
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No.  20225000008905

*20225000008905*
Fecha: 01-07-2022

“Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura declara y reconoce la ocurrencia de una
Contingencia Ambiental dentro del Proyecto Vial “Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, correspondiente

al Contrato de Concesión No.005 de 1999.”

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las asignadas por el Presidente de la República en el
Decreto No.746 de 13 de mayo de 2022  “Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de
Infraestructura y  se determinan las funciones de sus dependencias”  y  por  el  Presidente de la  Agencia
Nacional de Infraestructura en la Resolución No20221000007275 del 3 de junio de 2022 "Por medio de la cual
se delegan unas funciones en los Vicepresidentes y en unos Funcionarios del Nivel Asesor de la Agencia
Nacional de Infraestructura y se dictan o tras disposiciones” y

CONSIDERANDO:

1. Que,  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VIAS  -  INVIAS  y EL  CONCESIONARIO  UNIÓN  TEMPORAL
DESARROLLO  VIAL  DEL  VALLE  DEL  CAUCA  Y  CAUCA suscribieron  el  Contrato  de  Concesión
No.005 del 29 de enero de 1999, en adelante el CONTRATO.

2. Que, el objeto del CONTRATO, de acuerdo con su Cláusula 2 es: “(…) el otorgamiento al Concesionario
de una concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, las obras de
construcción, y rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento, la prestación de servicios
y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, para la cabal ejecución del Proyecto
Vial  denominado MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA,  bajo  el  control  y  vigilancia  del
INVIAS”.

3. Que, mediante Resolución No. 003791 del 26 de septiembre de 2003, el INVIAS, cedió y subrogó al
Instituto Nacional de Concesiones - INCO, a título gratuito el CONTRATO.

4. Que, el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, modificó la naturaleza jurídica y la denominación del
Instituto  Nacional  de Concesiones por  la  de "Agencia  Nacional  de Infraestructura,  Agencia  Nacional
Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutivo del Orden Nacional, con
personería  jurídica,  patrimonio  propio  y  autonomía  administrativa,  financiera  y  técnica,  adscrita  al
Ministerio de Transporte”, en concordancia con lo cual, el Artículo 28 ibídem contempló que a partir de
esa fecha, todas las referencias que se hayan hecho o se hagan al Instituto Nacional de Concesiones -
INCO deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Infraestructura.

5. Que mediante memorando interno No. 2013-400-007712-3 del 04 de octubre de 2013, se asignaron a la
Vicepresidencia  Ejecutiva nueve (9)  contratos de concesión,  entre  ellos el  Contrato  No.005 de 1999
“Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca”.

6. Que en el numeral 28.3 de la Cláusula 28 del Contrato de Concesión No.005 de 1999 estableció que:

“(…) Si de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) obtenida(s) o de los Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental
presentados,  se desprende la necesidad de realizar  obras y/o gastos periódicos que no pudieren entenderse
incluidos  dentro  de  las  obligaciones  originales  del  CONCESIONARIO,  entendidas  de  conformidad  con  este
Contrato y sus anexos, el INVIAS y el CONCESIONARIO   definirán de mutuo acuerdo –mediante la suscripción  
de  un  acta-  el  valor  de  estas  obras  y/o  gastos  así  como  la  periodicidad  en  que  los  recursos
correspondientes deberán estar a disposición del CONCESIONARIO   para que éste pueda cumplir a cabalidad  
con las obligaciones que se desprendan de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) obtenida(s) o de los Documentos de
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Evaluación y Manejo Ambiental presentados. Los recursos respectivos serán girados al CONCESIONARIO por el
Fideicomiso 3 para lo cual, una vez formalizado el acuerdo entre el INVIAS y el CONCESIONARIO, se dará la
instrucción pertinente a la entidad fiduciaria. (…).” (subrayas y negrilla fuera del texto original)

7. Que en el numeral 28.4 de la Cláusula 28 del Contrato de Concesión No.005 de 1999 estableció que:

“(…) Para cubrir los costos y gastos adicionales que –de acuerdo con el numeral 28.3., anterior- sean
necesarios  para  que  el  CONCESIONARIO  cumpla  con  las  obligaciones  que  emanen  de  la(s)  Licencia(s)
Ambiental(es) y/o de los Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental, se deberá constituir y mantener un
nivel  de  recursos  suficiente  en  el  Fideicomiso  3.  El  Fideicomiso  3  será  constituido  y  fondeado  por  el
CONCESIONARIO  aportando  un  valor  total  de  TRES  MIL  SEISCIENTOS  MILLONES  DE  PESOS  (COL
$3.600’000.000) de diciembre de 1997 (…)

(…) Si los montos aportados por el CONCESIONARIO resultan insuficientes para los giros que deberá
hacer el Fideicomiso 3 al CONCESIONARIO, de conformidad con lo establecido en el acta a que se refiere el
numeral 28.3. anterior, el INVIAS estará obligado a aportar a dicho Fideicomiso 3 los valores adicionales que
sean requeridos para tal efecto, de tal  manera que el Fideicomiso 3 pueda girarle al CONCESIONARIO los
recursos previstos en las fechas acordadas (…)” (subrayas fuera del texto original)

8. Que, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó las licencias ambientales para el alcance
básico del proyecto mediante las Resoluciones que se citan a continuación: 

 Resolución No. 0746 del 10 de septiembre de 1999 – Expediente LAM1730 
 Resolución No. 0745 del 09 de septiembre de 1999 – Expediente LAM1659 
 Resolución No. 0747 del 10 de septiembre de 1999 – Expediente LAM1015
 Resolución No. 0706 del 18 de julio de 2000 – Expediente LAM1380
 Resolución No. 0337 del 24 de marzo de 2004 – Expediente LAM2904
 Resolución No. 1496 del 28 de julio de 2006 – Expediente LAM3423

9. Que el 27 de noviembre de 2015, la ANI y la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca
-  UTDVVCC suscribieron  “Acta  de  Acuerdo  Ambiental  respecto  del  valor  derivado  de  las  Licencias
Ambientales del alcance básico del proyecto, según Cláusula 28 Numerales 28.3 y 28.4 del Contrato de
Concesión No.005 de 1999, celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unión Temporal
Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca – UTDVVCC” por medio de la cual se acordó la construcción
de  cinco  (5)  puentes  peatonales  que  se  derivan  de  las  obligaciones  impuestas  por  las  Licencias
Ambientales No.747 del 10 de septiembre de 1999 y No.706 del 13 de julio de 2000.

10. Que el Acta de Acuerdo Ambiental de 27 de noviembre de 2015, estableció en su Acuerdo Primero el
valor por concepto de construcción y estudios y diseños de los puentes peatonales de la siguiente forma:

Puente peatonal
Localizació

n

*Long.
Luces
Aprox.

(m)

*Long.
Rampas.
Aprox.

(m)

Total
Aprox.

(m)

Costo
($dic 1997)

Veracruz K7+319 36.30 179.2 215.50 391.909.289,62

San Rafael K9+250 37.55 179.2 216.75 394.182.545,36

La Arrobleda K11+067 29.70 168.0 197.70 359.538.127,88

Agua Azul K23+710 20.90 156.8 177.70 323.166.036,05

Seguro Social **
Paso urb.

Pto Tejada
46.60 156.8 203.40 369.904.174,06

Total construcción 1.838.700.172,97

Estudios y diseños 17.000.000,00

Total diseño y construcción (redondeado) 1.855.700.173,00

*De acuerdo con los estudios preliminares las longitudes son aproximadas y se definirán exactamente con los diseños
definitivos

**Por requerimientos técnicos y de seguridad se incluye el diseño y construcción de la rampa central

Fuente. Acta de acuerdo ambiental de 27 de noviembre de 2015

11. Que el Concesionario Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca – UTDVVCC, llevó a
cabo los estudios y diseños para la construcción -entre otros-, de los puentes peatonales Seguro Social,
Veracruz  y  San Rafael,  los  cuales  fueron  avalados por  la  Interventoría  Consorcio  INTERCOL S.P.,
mediante los comunicados siguientes:

Puente Peatonal Oficio Interventoría Radicado ANI

Seguro Social CISP-OC-0431-602-2018 2018-409-001680-2 de 10-01-2018

Veracruz CISP-OC-0431-031-2019 2018-409-121417-2 de 20-11-2018

San Rafael CISP-OC-0431-605-2018 2018-409-123850-2 de 27-11-2018

12. Que la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca – UTDVVCC mediante comunicado
UTDVVCC-ANI-048-2021 con radicado ANI No.20214091451182 de 15 de diciembre de 2021, solicitó el
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pago por concepto del diseño de los puentes peatonales Seguro Social, Veracruz y San Rafael, en virtud
de las actas de acuerdo ambiental de 27 de noviembre de 2015 y de 31 de octubre de 2018, en cuantía
de Cuarenta y Tres Millones Trece Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos ($43.013.867) IVA incluido de
noviembre de 2021.

13. Que los días 23 y 24 de marzo de 2021 se realizó por parte del líder de proyecto la verificación en campo
de las condiciones de terminación y operación de los puentes peatonales Arrobleda, Veracruz, Seguro
Social,  Aguazul  y  San  Rafael,  así  como  la  respectiva  iluminación  con  tecnología  led  y/o  solar,  de
conformidad con lo establecido en el Acta de Acuerdo Ambiental de 31 de octubre de 2018, suscrita entre
la ANI y la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca – UTDVVCC, en cumplimiento de
los acuerdos establecidos con las comunidades afrodescendientes en los procesos de consulta previa de
Puerto Tejada, Villa Rica y Santander de Quilichao, registrado en el Formato GADF-F-074 Informe de
Comisión y Desplazamiento que hace parte de los Anexos.

14. Que el 31 de octubre de 2018, la ANI y la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca -
UTDVVCC suscribieron Acta de Acuerdo Ambiental,  por medio de la cual  “EL CONCESIONARIO se
obliga a ejecutar las labores, gestiones, actividades y obras derivadas de las licencias ambientales para
dar cumplimiento con las obligaciones ambientales y de consulta previa, que fueron adquiridas en virtud
de la ejecución del Contrato de Concesión No.005 de 1999”.

15. Que, el Acta de Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018, estableció en sus acuerdos:

“(…) TERCERO – FUENTE DE RECURSOS: El valor de las actividades relacionadas en la presente
acta no afectan el presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que éste será cancelado con
los recursos disponibles en el Fideicomiso 3 Subcuenta Licencias Ambientales Malla Vial del Fideicomiso 3-4-
405 Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca; una vez agotados estos recursos la ANI podrá disponer de las
siguientes fuentes de pago: los recursos del Fondo de Pasivos Contingentes de las Entidades del Estado, y/o
subcuenta de excedentes del recaudo de peajes del proyecto determinada en el Otrosí 11 y/o los recursos de la
subcuenta INCO 83%, conforme a las estipulaciones contractuales y la Ley aplicable (…)” (subrayado fuera de
texto)

16. Que, el 1 de noviembre de 2018, se firmó entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto
Nacional de Vías, el “Acta de reversión y entrega de la infraestructura y de los bienes afectos al Contrato
de Concesión No. 005 de 1999, del Proyecto de Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca ”,
documento que estableció entre otros acuerdos, los siguientes: 

“(…) SEGUNDO: La ANI se compromete a mantener indemne al INVIAS por cualquier asunto que se
pueda derivar como consecuencia de las obras y labores desarrolladas en virtud y durante la ejecución del
Contrato de Concesión No.005 de 1999, incluidos los generados por salarios, prestaciones sociales y demás
obligaciones de índole laboral, relacionadas con el personal contratado por el Concesionario y/o por la ANI,
por obras inconclusas y/o por pagos a proveedores de cualquier naturaleza, partiendo de la obligación de
indemnidad que le asiste a la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA
en favor  de la  ANI,  así  como las que se pueda generar  como resultado de la  gestión  predial,  social  y
ambiental  llevada a cabo durante la vigencia del contrato precitado siendo entendido, además, que  bajo
ninguna circunstancia el INVIAS asumirá en forma total y/o parcial responsabilidad de cualquier naturaleza
por los pasivos que resulten al término del contrato de concesión ni por lo establecido en la(s) licencia(s)
ambiental(s) correspondiente(s).

(sig…)

CUARTO:  En  lo  referente  a  la  cesión  o  cierre  de  los  permisos,  concesiones,  autorizaciones  y
licencias ambientales – PCALA que se hayan obtenido para los fines del proyecto y que sean formalmente
requeridas por la ANI, las PARTES se sujetan a lo acordado mediante Acta de Acuerdo de fecha 31 de
octubre de 2018.

 
QUINTO:  Todas  las  acciones  relacionadas  con  la  gestión  predial  desarrolladas  en  virtud  de  la

ejecución del Contrato de Concesión No.005 de 1999, que no pudieron ser culminadas a la terminación de la
etapa de reversión quedan a cargo de la ANI, con excepción de lo dispuesto en el Acta Ambiental de fecha
31 de octubre de 2018, suscrita entre las partes (…)”. Subrayado y cursiva fuera del texto original. 

17. Que a través del Otrosí No.3 al Acta de Acuerdo Ambiental suscrito el 14 de febrero de 2020, la ANI y el
Concesionario ampliaron el plazo de ejecución de las actividades contenidas en la misma, hasta el 31 de
diciembre de 2020. 

18. Que mediante radicado ANI No. 20214091057592 la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca
y Cauca - UTDVVCC, remitió a la Agencia Nacional de Infraestructura la cuenta de cobro 002-2021,
donde solicitó el reembolso por el pago de las facturas que se relacionan a continuación:

Tabla 1- Cobro remitido por UTDVVCC bajo el radicado ANI No. 20214091057592
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Factura No/
cuenta de

cobro

Empresa/
Profesional

Objeto Subtotal

FECA 1002 
OCASE

Ingeniería
S.A.S

Pago del tercer mantenimiento de la orden de trabajo SGT002-2020, que
tiene  por  objeto  los  mantenimientos  del  año  2020  de  10.000  árboles
establecidos en la Hacienda Canta Claro, Municipio de Palmira, obligación
de la Resolución No. 0924 del 9 de octubre de 2002, expediente LAM1659

$ 16.273.777.00

FECA 1003
OCASE

Ingeniería
S.A.S

Pago del tercer mantenimiento de la orden de trabajo SGT003-2020, que
tiene por objeto los mantenimientos del año 2020 de 3.65 ha y 795 árboles
establecidos en la Variante del Bolo y microcuenca del Zanjón Timbiquí,
Tramo 2, expediente LAM 3423. 

$ 11.377.258.00

621 ASODAFOR 
Mantenimiento año 2020 de 1010 árboles establecidos en la cuenca del
Río  Yotoco,  Tramo  5  Variante  Yotoco,  márgenes  de  vía  y  glorietas.
Municipio Yotoco, departamento del Valle del Cauca 

$ 2.258.200.00

AVM48
Asesorías
Valenzuela

Méndez

Primer pago del 70% Elaboración de GDB´s de ICA´s del 2020. Orden de
Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es Elaboración de GDB de cada
uno de los ICAS del año 2020 de los expedientes LAM2904, LAM3423,
LAM1380, LAM1015 y LAM1659

$ 4.758.096.00

AVM 139
Asesorías
Valenzuela

Méndez

Último pago del 30% Elaboración de GDB´s de ICA´s del 2020. Orden de
Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es Elaboración de GDB de cada
uno de los ICAS del año 2020 de los expedientes LAM2904, LAM3423,
LAM1380, LAM1015 y LAM1659

$ 2.039.184.00

Total $ 36.706.515.00

Fuente. UTDVVCC. Adaptado del Radicado ANI No. 20214091057592 

19. Complementariamente, mediante correo electrónico remitido el 29 de diciembre de 2021 remitido a los
profesionales  de  apoyo  Financiero  y  Ambiental  del  Grupo  Interno  del  equipo  de  coordinación  y
seguimiento  al  proyecto  de  la  ANI,  con  copia  al  líder  del  equipo;  la  UTDVVCC manifestó  que  está
pendientes de pago los Ítems que se relacionan Tabla 2 correspondientes a la factura 162-519 del 26 de
noviembre de 2021: 

Tabla 2 - Ítems pendientes de pago contenidos en la factura 162-519 del 26 de noviembre de 2021

Actividad
ID* 

Descripción Monto

51
Siembra de 72 árboles como compensación ambiental por el permiso de aprovechamiento
forestal de la construcción de la Cancha El Tajo por valor de $6.310.656. 

$ 6.310.656.00

53
Trámite y nuevo permiso CRC, erradicación de árboles por vencimiento de términos de
fecha de vigencia en periodo de construcción por valor de $90.829.

$ 90.829.00

54
Disposición final de escombros producto de la construcción de la Cancha El Tajo por valor
de $180.000.

$ 180.000.00

1
Diseño  definitivo  intersección  a  desnivel  sur  variante  Sonso,  660  mts,  en  la  abscisa
k30+250 de la vía Palmira – Buga

$137.295.480.00

*Otrosí No. 2 al acta de acuerdo ambiental, suscrito el 28 de noviembre de 2019 IVA del 19%   $ 27.336.623.00

Fuente: Propia, adaptado del correo remitido por la UTDVVCC el 29 de diciembre de 2021

20. Que la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno bajo el Memorando No. 20226050058333 de
25 de abril de 2022, emitió concepto de viabilidad sobre los ítems descritos en el Considerando 18 de la
presente, bajo los siguientes términos:   

A. Factura de Cobro FECA 1002

Factura No/
cuenta de

cobro

Empresa/
Profesional

Objeto Subtotal

ECA 1002 
OCASE

Ingeniería
S.A.S

Pago del tercer mantenimiento de la orden de trabajo SGT002-2020, que
tiene  por  objeto  los  mantenimientos  del  año  2020  de  10.000  árboles
establecidos en la Hacienda Canta Claro, Municipio de Palmira, obligación
de la Resolución No. 0924 del 9 de octubre de 2002, expediente LAM1659

$ 16.273.777.00

i. El Acta de Acuerdo Ambiental en la tabla contenida en el Acuerdo primero hace referencia a la
actividad que es objeto de cobro, específicamente el numeral 3 ID 2 contempla el mantenimiento por
dos (2) años los últimos mantenimientos a los 10.000 individuos sembrados e informe final, para
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cierre de la medida de compensación; dicha actividad finalizaría en octubre 2020, como se muestra
a continuación:

I
D

EXP. COMPONENTE OBSERVACION

VALOR
ESTIMADO A
CONTRATAR

EN PESOS
CORRIENTES

VALOR ACTUAL
CONTRATADO
EN EJECUCION

EN PESOS
CORRIENTES

VALOR OBRAS A
PRECIOS DE

1997

2 1659

Mantenimiento  durante
dos  años  de  los  últimos
10.000  individuos
sembrados e informe final
para  el  cierre  de  la
medida  de
compensación.  Actividad
terminada  en  octubre  de
2020

$113.445.378

Fuente. Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018 del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 

ii. Posteriormente, en el Otrosí No. 3 del Acta Ambiental, que fue suscrita el pasado 17 de febrero de
2020, las partes establecieron en el acuerdo segundo “Modificar el Acuerdo Cuarto del Acta de
Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018, modificado por el acuerdo quinto del Otrosí del 28 de
noviembre de 2019, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de las actividades ambientales y
de consulta previa que se mencionan a continuación hasta el 31 de diciembre de 2020”; dentro del
citado acuerdo se incluye una tabla, la cual su vez hace referencia al ID2.

ID EXP. COMPONENTE OBSERVACION
VALOR ESTIMADO A

CONTRATAR EN PESOS
CORRIENTES

2 1659

Mantenimiento  durante  dos  años
de  los  últimos  10.000  individuos
sembrados e informe final para el
cierre  de  la  medida  de
compensación. 

Queda  pendiente  ejecutar  tres
mantenimientos  trimestrales  para  la
vigencia  2020,  con  el  objeto  de  dar
cumplimiento a la licencia ambiental

$48.821.331

Fuente. Otrosí 3 al Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018

iii. Como soporte de la ejecución de la actividad se verificó que en el ICA correspondiente al LAM1659
fue  radicado  ante  la  Autoridad  Nacional  de  Licencias  Ambientales  bajo  el  consecutivo
20214090009442 el 6 de enero de 2021, lo cual se demuestra con la imagen que se presenta a
continuación que corresponde al  aplicativo en línea denominado  Ventanilla  integral  de Trámites
Ambientales – VITAL, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se evidenció que el
ICA No. 13 del expediente estuviera radicado:

Fuente. Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible.  Aplicativo  VITAL.  Pantallazo  de  la  pestaña  “Correspondencia”  del
Expediente LAM1659; disponible para consulta a través del link: 

http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/ReporteTramite/ReportetramiteCPDetalle.aspx?
NumSilpa=LAM1659&Origen=SILA&TarSolId=12262&Solicitante=2707&TipoConsulta=Todos

iv. Entrando a revisar los apartes del ICA, se tiene que, en el documento denominado  “ICA No.13
Anual 2020_Exp1659_AVM”, hace referencia a las actividades de mantenimiento ejecutadas en la
Hacienda Cantaclaro, las cuales corresponden a la ficha de manejo ambiental C-4.
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Imagen – Portada del Documento “ICA No.13 Anual
2020_Exp1659_AVM”

Imagen – Pág 25 del documento “ICA No.13 Anual
2020_Exp1659_AVM” el cual relaciona las fichas del PMA
aprobado por la ANLA mediante la licencia otorgada en el

LAM1659

Imagen - Pág 37 del documento “ICA No.13 Anual
2020_Exp1659_AVM” el cual hace referencia al

Anexo que describe las actividades ejecutadas en la
Hda. Canta Claro

Imagen – Portada del Anexo 7.4.10 del ICA No. 13
del Expediente de Licenciamiento LAM1659, el cual
hace referencia al informe final de compensaciones

forestales adelantadas en la Hda. Canta Claro
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B. Factura de Cobro FECA 1003 

Factura No/
cuenta de

cobro

Empresa/
Profesional

Objeto Subtotal

FECA 1003
OCASE

Ingeniería S.A.S

Pago del tercer mantenimiento de la orden de trabajo SGT003-2020,
que tiene por objeto los mantenimientos del año 2020 de 3.65 ha y
795 árboles establecidos en la Variante del Bolo y microcuenca del
Zanjón Timbiquí, Tramo 2, expediente LAM 3423. 

$ 11.377.258.00

i. El Acta de Acuerdo Ambiental en la tabla contenida en el Acuerdo primero hace referencia a la
actividad que es objeto de cobro, específicamente en el ID 10 contempla el mantenimiento por dos
(2) años de las 3,66 ha y 795 árboles sembrados por compensación forestal, actividad a finalizar en
octubre 2020, como se muestra a continuación:

ID EXP. COMPONENTE OBSERVACION

VALOR
ESTIMADO A
CONTRATAR

EN PESOS
CORRIENTES

VALOR ACTUAL
CONTRATADO
EN EJECUCION

EN PESOS
CORRIENTES

VALOR OBRAS A
PRECIOS DE

1997

10 3423

Mantenimiento  por  dos
(2) años de las 3.66 ha y
795  árboles  sembrados
por  compensación
forestal.  Actividad
terminaría  en  octubre  de
2020

$78.991.597

Fuente. Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018 del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 

Posteriormente, en el Otrosí No. 3 del Acta Ambiental, que fue suscrita el 17 de febrero de 2020, las
partes establecieron en el  acuerdo segundo “Modificar  el  Acuerdo Cuarto  del  Acta  de Acuerdo
Ambiental  del  31  de  octubre  de  2018,  modificado  por  el  acuerdo  quinto  del  Otrosí  del  28  de
noviembre de 2019, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de las actividades ambientales y
de consulta previa que se mencionan a continuación hasta el 31 de diciembre de 2020”; dentro del
citado acuerdo se incluye una tabla, la cual su vez hace referencia al ID10.

ID EXP. COMPONENTE OBSERVACION
VALOR ESTIMADO A

CONTRATAR EN
PESOS CORRIENTES

10 3423

Mantenimiento por dos (2) años de
las  3.66  ha  y  795  árboles
sembrados  por  compensación
forestal.

Se  contratan  tres  mantenimientos
trimestrales para la vigencia 2020, con
el  objeto  de  dar  cumplimiento  a  la
licencia ambiental.

$34.131.774

Fuente. Otrosí 3 al Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018

ii. Como soporte de la ejecución de la actividad se evidenció que el ICA correspondiente al LAM3423
fuera  radicado  ante  la  Autoridad  Nacional  de  Licencias  Ambientales  bajo  el  consecutivo
2020140722-1-000 el 28 de agosto de 2021, lo cual se demuestra con la imagen que se presenta a
continuación que corresponde al  aplicativo en línea denominado  Ventanilla  integral  de Trámites
Ambientales – VITAL, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

Fuente. Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible.  Aplicativo  VITAL.  Pantallazo  de  la  pestaña  “Correspondencia”  del
Expediente LAM3423; disponible para consulta a través del link: 
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http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/ReporteTramite/ReportetramiteCPDetalle.aspx?
NumSilpa=LAM3423&Origen=SILA&TarSolId=12266&Solicitante=2707&TipoConsulta=Todos# 

iii. Ya entrando a revisar los apartes el citado Informe de cumplimiento ambiental - ICA, se tiene que
incluye un documento denominado “ICA No.22_SI-2020_Exp3423_R_AVM”, hace referencia a las
actividades de mantenimiento cobradas bajo la factura FECA1003, en la Hda. Cantaclaro, las cuales
corresponden a la ficha de manejo ambiental C-4

Imagen – Portada del Documento “ICA No.22_SI-
2020_Exp3423_R_AVM”

Imagen  –  Pág  25  del  documento  “ICA  No.22_SI-
2020_Exp3423_R_AVM”  el  cual  relaciona  las  fichas  del
PMA aprobado por la ANLA mediante la licencia otorgada
en el LAM3423

Imagen - Pág 32 del documento “ICA No.22_SI-
2020_Exp3423_R_AVM” el cual hace referencia a las
actividades de compensación cobradas en la factura

FECA1003

Imagen – Portada del Anexo 7.4.7 del ICA No. 20 del
Expediente de Licenciamiento LAM3423, el cual hace

referencia al informe de las compensaciones cobradas en la
cuenta FECA1003
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C. Factura 621 

Factura No/
cuenta de cobro

Empresa/
Profesional

Objeto Subtotal

621 Asodafor 
Mantenimiento año 2020 de 1010 árboles establecidos en la cuenca
del  Río  Yotoco,  Tramo  5  Variante  Yotoco,  márgenes  de  vía  y
glorietas. Municipio Yotoco, departamento del Valle del Cauca 

$ 2.258.200.00

i. El Acuerdo primero de la citada Acta Ambiental, específicamente en el numeral 3 ID 31, contempla
el  mantenimiento  por  dos  (2)  años  de  1.010  individuos  sembrados  por  compensación  forestal.
Variante Yotoco, Acceso a Veredas Unidas, como se muestra a continuación:

ID EXP COMPONENTE OBSERVACION

VALOR
ESTIMADO A
CONTRATAR

EN PESOS
CORRIENTES

VALOR
ACTUAL

CONTRATAD
O O EN

EJECUCION
EN PESOS

CORRIENTES

VALOR
OBRAS A

PRECIOS DE
1997

3
1

101
5

Mantenimiento  por  dos  (2)
años  de  1.010  individuos
sembrados  por  compensación
forestal  Variante  Yotoco
Acceso a Veredas Unidas

$10.084.034

Fuente. Acta de Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018 del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 

Posteriormente, en el Otrosí No. 3 del Acta Ambiental, que fue suscrita el 17 de febrero de 2020, las
partes establecieron en el  acuerdo primero “Modificar  el  Acuerdo Primero del  Acta  de Acuerdo
Ambiental del 31 de octubre de 2018, en el sentido de incluir las siguientes actividades para dar
cumplimiento con las obligaciones ambientales y de consulta previa”; dentro del citado acuerdo se
incluye una tabla, la cual su vez hace referencia al ID31. 

ID
EXP

.
COMPONENTE OBSERVACION

VALOR ESTIMADO A
CONTRATAR EN

PESOS CORRIENTES

31 1015

Mantenimiento por dos (2) años de
1.010  individuos  sembrados  por
compensación  forestal  Variante
Yotoco

Se  contratan  tres  mantenimientos
trimestrales para la vigencia 2020, con
el  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo
requerido  por  la  CVC  y  obtener  el
recibido a satisfacción de la Autoridad
Ambiental

$6.774.600

Fuente. Otrosí 3 al Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018

ii. Como  soporte  de  la  ejecución  de  la  actividad  se  evidenció  que  en  el  ICA  correspondiente  al
LAM1015  radicado  ante  la  Autoridad  Nacional  de  Licencias  Ambientales  bajo  el  consecutivo
2021022343-1-000  el  10  de  febrero  de  2021,  se  hiciera  referencia  a  las  actividades  de
mantenimiento forestal cobradas en la factura 0621. 

Fuente. Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible.  Aplicativo  VITAL.  Pantallazo  de  la  pestaña  “Correspondencia”  del
Expediente LAM1015; disponible para consulta a través del link: 

http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/ReporteTramite/ReportetramiteCPDetalle.aspx?
NumSilpa=LAM1015&Origen=SILA&TarSolId=12260&Solicitante=2707&TipoConsulta=Todos 

iii. Ya entrando a revisar los apartes el citado Informe de cumplimiento ambiental - ICA, se tiene que
incluye un documento denominado “ICA No.14 Anual 2020 Exp1015_AVM”, hace referencia a las
actividades de mantenimiento cobradas bajo la factura 0621, las cuales corresponden a la ficha de
manejo ambiental C-4
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Imagen – Portada del Documento “ICA No.14 Anual
2020 Exp1015_AVM”

Imagen – Pág 16 del documento “ICA No.14 Anual
2020 Exp1015_AVM” el cual relaciona las fichas del

PMA aprobado por la ANLA mediante la licencia
otorgada en el LAM1015

Imagen - Pág 27 del documento “ICA No.14 Anual
2020 Exp1015_AVM” el cual hace referencia a las

actividades de compensación cobradas en la factura
0621

Imagen – Portada del Anexo 7.4.6 del ICA No. 14
del Expediente de Licenciamiento LAM1015, el cual
hace referencia al informe de las compensaciones

cobradas en la cuenta 0621

D. Facturas AVM48 y AVM139
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Factura No/
cuenta de cobro

Empresa/
Profesional

Objeto Subtotal

AVM48
Asesorías
Valenzuela

Méndez

Primer pago del  70% Elaboración  de GDB´s de ICA´s del  2020.
Orden de Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es Elaboración de
GDB de cada uno de los ICAS del  año 2020 de los expedientes
LAM2904, LAM3423, LAM1380, LAM1015 y LAM1659

$ 4.758.096.00

AVM 139
Asesorías
Valenzuela

Méndez

Último pago del  30% Elaboración  de GDB´s de ICA´s del  2020.
Orden de Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es Elaboración de
GDB de cada uno de los ICAS del  año 2020 de los expedientes
LAM2904, LAM3423, LAM1380, LAM1015 y LAM1659

$ 2.039.184.00

i. En el otrosí No. 3 al acta de acuerdo ambiental, suscrito el 14 de febrero de 2020, puntualmente
en el ID 48, las partes acordaron la elaboración de las GDB´s que deben acompañar los Informes
de Cumplimiento Ambiental que se debían radicar en el 2020, con cargo al Acta Ambiental, tal
como se presente a continuación:

ID EXP
COMPONENTE U OBLIGACION

AMBIENTAL
NUEVA ACTIVIDAD

VALOR TOTAL ANTES
DE IVA EN PESOS

CORRIENTES

48

1015

1659

1380

3423

2904

Elaboración de Geodatabase - GDB de
los ICAs

Elaborar las GDB de los ICAS 2020
cumpliendo  a  satisfacción  con  las
condiciones  fijadas  por  la  Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales

$14.112.000

Fuente. Otrosí 3 al Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018

ii. Como soporte del cumplimiento de la obligación se procedió a verificar que cada uno de los ICA´s
remitidos a la ANLA contaran con la respectiva GDB. A continuación, se presta una tabla que
relaciona los ICA´s radicados en el 2020 y el número del anexo en el que se adjuntó la GDB. 

Expediente
Informe de

Cumplimiento
Ambiental – ICA 

Radicado 
Anexo en que se remitió la GDB

ANI ANLA

1659 ICA No.13 Anual 2020 2021409000944 2
del 6 de enero de 2021

2021004137-1-000 del
13 de enero de 2021 7.4.2 GDB_LAM1659_ICA_13_R

3423 ICA No.22
Semestre I- 2020

20214090594992
del 28 de mayo de

2021

2020140722-1-000 del
27 de agosto de 2020 7.4.9 GDB I-2020_Exp3423

3423 ICA No.23
Semestre II- 2020

2021409000939 2
del 6 de enero de 2021

2021004129-1-000 del
13 de enero de 2021 7.4.13 GDB_LAM3423_ICA_23_R

1380 ICA No.14
Anual 2020

2021409000933 2
del 6 de enero de 2021

2021004135-1-000 del
13 de enero de 2021 7.4.4 GDB_LAM1380_ICA_14_R

1015 ICA No.14
Anual 2020

2021409013593 2
del 9 de febrero de

2021

2021022343-1-000 del
10 de febrero de 2021 7.4.2 GDB_LAM1015_ICA_14_R

2904 ICA No.13
Anual 2020

2021409000942 2
del 6 de enero de 2021

2021004141-1-000 del
13 de enero de 2021

Anexo 7.4.4 
GDB_LAM2904_ICA_13_R

E. Actividad ID 51

Actividad
ID* 

Descripción Monto

51
Siembra de 72 árboles como compensación ambiental por el permiso de aprovechamiento
forestal de la construcción de la Cancha El Tajo por valor de $6.310.656. 

$ 6.310.656.00

i. A través del Otrosí No. 2 al Acta de Acuerdo Ambiental, suscrito el 28 de noviembre de 2019, la ANI
y la  UTDVVCC establecieron en el  acuerdo primero  “Modificar  el  acuerdo primero del  Acta  de
Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018, en el sentido de incluir las siguientes actividades
para dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y de consulta previa (…)”

Página 11 de 18



RESOLUCIÓN  No.    20225000008905     “Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura
declara y reconoce la ocurrencia de una Contingencia Ambiental dentro del Proyecto Vial “Malla Vial del
Valle del Cauca y Cauca, correspondiente al Contrato de Concesión No.005 de 1999.”

ii. Dentro  de  las  actividades  relacionadas  en  documento  citado  en  el  numeral  precedente  se
encuentra: 

ID
EXP

.
COMPONENTE

VALOR ANTES DE
IVA *

OBSERVACION

51 1380

Siembra  de  72  árboles
como  compensación
ambiental  por  el  permiso
de  aprovechamiento
forestal  para  la
construcción de la Cancha
El Tajo

$ 6.310.656

Obligación  establecida  en  la  Resolución  CRC  No.
DTN 01336-2019 del 04/07/2019, por la cual se otorga
autorización  de  aprovechamiento  forestal.  Es  de
anotar  que  la  resolución  en  su  artículo  segundo
numeral8  establece  una  compensación  de  90
plántulas  de especies  forestales  nativas  que tengan
alturas  superiores  a  50  cm,  pero  solamente  se  les
autoriza  72  porque  en  el  presupuesto  aprobado  de
obra hay 18 árboles contemplados para siembra.

Fuente. Adaptado del Otrosí 2 al Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018, suscrito el 28 de noviembre de 2019

 
iii. Dentro de los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la obligación su cuenta con: 

o El  permiso  otorgado  por  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Cauca  –  CRC,  bajo  la
Resolución DTN-1336-2019 del 4 de julio de 2019, por el cual se autorizó el aprovechamiento
forestal de seis individuos para la construcción de la “Cancha Múltiple el Tajo”, y donde se
impuso como medida compensatoria  “la siembra deberá adelantar acciones de siembra en
áreas de influencia de la obra de 90 plántulas de especies forestales nativas que tengan
alturas superiores a 50 cm.” 

o El informe técnico de seguimiento y control ambiental elaborado por la CRC en diciembre de
2019 el cual da cuenta del cumplimiento de la medida de manejo de compensación aprobada
mediante la Resolución DTN-1336-2019 del 4 de julio de 2019, puntualmente en el apartado
“Conclusiones”, donde la citada Autoridad Ambiental, señala que:

“Realizado el seguimiento ambiental se encontró un porcentaje de cumplimiento a las
obligaciones del 100%, de la Resolución DTN-01336-2019 del 04 de julio de 2019”.

F. Actividad ID 53

Actividad
ID* 

Descripción Monto

53
Trámite y nuevo permiso CRC, erradicación de árboles por vencimiento de términos de
fecha de vigencia en periodo de construcción por valor de $90.829.

$ 90.829.00

i. A través del Otrosí No. 2 al Acta de Acuerdo Ambiental, suscrito el 28 de noviembre de 2019, la ANI
y la  UTDVVCC establecieron en el  acuerdo primero “Modificar  el  acuerdo primero del  Acta  de
Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018, en el sentido de incluir las siguientes actividades
para dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y de consulta previa (…)”

ii. Dentro de las actividades relacionadas en documento citado en el numeral precedente se encuentra
la siguiente:

ID EXP
.

COMPONENTE VALOR ANTES DE
IVA *

OBSERVACION

53 1380

Trámite  y  nuevo  permiso
CRC,  erradicación  de
árboles por vencimiento de
términos  de  fecha  de
vigencia  en  período  de
construcción.

$90.829

Servicio  de  evaluación  de  la  CRC  para  otorgar  el
permiso  de  aprovechamiento  forestal  para  la
construcción de la Cancha El Tajo.

Obra cubierta por el Fondo de Pasivos Contingentes
de las Entidades del Estado, por lo tanto, su posible
fuente de pago puede ser la misma.

Fuente. Adaptado del Otrosí 2 al Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018, suscrito el 28 de noviembre de 2019

iii. Dentro de los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la obligación se tiene el soporte de pago
de la factura de venta 1369 emitida el 1 de junio de junio de 2019 por la Corporación Autónoma
Regional  del  Cauca  -  CRC,  por  el  servicio  de  evaluación  de  la  solicitud  de  permiso  de
aprovechamiento forestal de árboles aislados para la construcción de la Cancha “El Tajo”. 
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G. Actividad ID 54

Actividad
ID* 

Descripción Monto

54
Disposición final de escombros producto de la construcción de la Cancha El Tajo por
valor de $180.000.

$ 180.000.00

 A través del Otrosí No. 2 al Acta de Acuerdo Ambiental, suscrito el 28 de noviembre de 2019, la ANI
y la  UTDVVCC establecieron en el  acuerdo primero “Modificar  el  acuerdo primero del  Acta  de
Acuerdo Ambiental del 31 de octubre de 2018, en el sentido de incluir las siguientes actividades
para dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y de consulta previa (…)”

 Dentro de las actividades relacionadas en documento citado en el numeral precedente se encuentra
la siguiente:

ID EXP. COMPONENTE
VALOR ANTES DE

IVA *
OBSERVACION

5
4

1380
Disposición  final  de
escombros producto de la
Cancha El Tajo.

$180.000

Las  cantidades  y  presupuesto  fueron
viabilizados  por  la  interventoría  mediante
oficio  CISP-OP-0431-308-2018.  Para  este
ítem se acordó que será cancelado mediante
la  presentación  de  la  certificación  del
botadero  autorizado  indicando  volumen  y
precio. Liquidado por Botadero ESAI S.A.S.
Puerto Tejada.

Fuente. Adaptado del Otrosí 2 al Acta de acuerdo ambiental del 31 de octubre de 2018, suscrito el 28 de noviembre de 2019

 Dentro de los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la obligación se tiene con el documento
“ACTA LIQUIDACION ACTIVIDADES ID 51, EXP 1380; ID 53, EXP 1380; ID 54, EXP 1380, OTRO
SI  AL  ACTA  DE  ACUERDO  AMBIENTAL  DEL  31  DE  OCTUBRE  DE  2018-  CONTRATO  DE
CONCESION No.005 de 1999 DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA UNI6N
TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA - UTDWCC REVERTIDO” el
cual se encuentra suscrito por la interventoría donde avalan la ejecución de las actividades descritas
en los ID´s 51, 53 y 54. 

21. Que la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno bajo el Memorando No. 20226050058333 de
25 de abril de 2022 en el marco de sus competencias le manifestó a la Vicepresidencia Ejecutiva que:

“(…) 

los montos y los orígenes de la obligación para los reembolsos que esta Vicepresidencia autoriza que
se realicen a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca.

Ítem por el cual la UTDVVCC solicita el reembolso Monto a reembolsar

Origen de la Obligación 

Acta
Ambiental

Otrosí 
No. 2

Otrosí 
No. 3

Pago  del  tercer  mantenimiento  de  la  orden  de  trabajo
SGT002-2020, que tiene por objeto los mantenimientos del
año 2020 de 10.000 árboles establecidos en la Hacienda
Canta  Claro,  Municipio  de  Palmira,  obligación  de  la
Resolución No. 0924 del 9 de octubre de 2002, expediente
LAM1659

 $ 16.273.777,00 ID2

Pago  del  tercer  mantenimiento  de  la  orden  de  trabajo
SGT003-2020, que tiene por objeto los mantenimientos del
año  2020  de  3.65  ha  y  795  árboles  establecidos  en  la
Variante  del  Bolo  y  microcuenca  del  Zanjón  Timbiqui,
Tramo 2, expediente LAM 3423. 

 $ 11.377.258,00 ID10

Mantenimiento año 2020 de 1010 árboles establecidos en
la  cuenca  del  Río  Yotoco,  Tramo  5  Variante  Yotoco,
márgenes  de  vía  y  glorietas.  Municipio  Yotoco,
departamento del Valle del Cauca 

 $    2.258.200,00 ID31

Primer pago del 70% Elaboración de GDB´s de ICA´s del
2020. Orden de Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es
Elaboración  de GDB de cada  uno  de los  ICAS del  año
2020 de los expedientes LAM2904, LAM3423, LAM1380,
LAM1015 y LAM1659

 $    4.758.096,00 ID48

Último pago del 30% Elaboración de GDB´s de ICA´s del
2020. Orden de Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es
Elaboración  de GDB de cada  uno  de los  ICAS del  año

 $    2.039.184,00 ID48
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Ítem por el cual la UTDVVCC solicita el reembolso Monto a reembolsar

Origen de la Obligación 

Acta
Ambiental

Otrosí 
No. 2

Otrosí 
No. 3

2020 de los expedientes LAM2904, LAM3423, LAM1380,
LAM1015 y LAM1659

Subtotal Sumatoria Otrosí No. 3 ID´s 2, 10, 31 y 48 $ 36.706.515,00

Siembra de 72 árboles como compensación ambiental por
el permiso de aprovechamiento forestal de la construcción
de la Cancha El Tajo por valor de $6.310.656.

 $    6.310.656,00 ID51

Trámite y nuevo permiso CRC, erradicación de árboles por
vencimiento de términos de fecha de vigencia en periodo
de construcción por valor de $90.829.

 $         90.829,00 ID53

Disposición final de escombros producto de la construcción
de la Cancha El Tajo por valor de $180.000.

 $       180.000,00 ID54

Subtotal Sumatoria Otrosí No. 2 ID´s 51, 53 y 54 $    6.581.485,00

Total  $ 43.288.000,00 

“(…) En los temas de competencia de esta Vicepresidencia se considera viable realizar el
reembolso de los recursos a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, por el
monto de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE
($ 43.288.000,00) cobrados en la factura 002 de 2021 y a las actividades 51, 53 y 54 de la factura
162-519 del 26 de noviembre de 2021.” 

22. Que sobre la actividad relacionada en el ID1 descrita en el numeral 18 de la presente Resolución, la
Vicepresidencia  de  Planeación  Riesgos  y  Entorno  -VPRE,  manifestó  en  el  Memorando  No.
20226050058333 de 25 de abril de 2022,  que :

“(…) la valoración de los diseños a los que hace referencia el ID1 del Otrosí No. 2 al acta
ambiental están fuera de la competencia de la VPRE, solicitamos por favor sean valorados por la
Vicepresidencia Ejecutiva” 

23. Que a través del Memorando ANI No. 20226050074783 del 8 de junio de 2022, la Vicepresidencia de
Planeación dio alcance a alcance al memorando No. 20226050058333 de 25 de abril  de 2022, en el
sentido  de  aclarar  los  balances de pago correspondientes a  las actividades identificadas en el  Acta
Ambiental bajo las referencias ID2, ID10 e ID31, para los fines se incluyó la Tabla 2 - Balance de Pagos
con respecto al origen del documento de aprobación de las actividades autorizadas en los ID´s 2, 10 y 31
del Acta Ambiental suscrita el 31 de octubre de 2018 y su otrosí No. 3, la cual se presenta a continuación:

“(…)

Tabla 2 – Balance de Pagos con respecto al origen del documento de aprobación de las actividades autorizadas en los ID´s 2, 10 y 31
del Acta Ambiental suscrita el 31 de octubre de 2018 y su otrosí No. 3

Actividad

Monto aprobado para la
ejecución de la Actividad

Cuenta 
de Cobro

Factura No. de
Mantenimiento 

Monto 
cobrado 

por la 
UTDVVCC

Resolución de
Contingencia ANI Acta 

Ambiental
Otrosí 
No. 3

No. Fecha 

Mantenimient
o del año
2020 de
10.000

árboles en la
hacienda

canta claro.
LAM 1659

 $ 113,445,378  ~ 

- A04
julio

8 de 2019
Segundo 
de 2019

 $     15,352,809 
1590 del 24 de

octubre de 2019

- A06
septiembre
4 de 2019

Tercero 
de 2019

 $     15,352,809 
1590 del 24 de

octubre de 2019

003-20
Enero de 2020

A10 
diciembre
5 de 2019

Cuarto 
de 2019

 $     15,352,809 
20215000020025 
diciembre de 2021

014-20
Marzo de 2020

A12
febrero

5 de 2020
Primero 
de 2020

 $     15,352,809 
20215000020025 
diciembre de 2021

 ~  $48,821,331 
025-20

Agosto de 2020
15

julio
1 de 2020

Primero de 2020
 con cargo 

al Otrosí No.3 
 $     16,273,777 

No se ha pagado 
a la fecha 

029-20
Octubre de

2020
1001

septiembre
16 de 2020

Segundo de 2020
con cargo 

al Otrosí No.3
 $     16,273,777 

20205000018665
diciembre de 2020

002-21
Sept de 2021

1002 diciembre
4 de 2020

Tercero de 2020
 con cargo 

 $     16,273,777 No se ha pagado 
a la fecha  
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Actividad

Monto aprobado para la
ejecución de la Actividad

Cuenta 
de Cobro

Factura No. de
Mantenimiento 

Monto 
cobrado 

por la 
UTDVVCC

Resolución de
Contingencia ANI Acta 

Ambiental
Otrosí 
No. 3

al Otrosí No.3

Mantenimient
o del año

2020 de 3.66
ha y 795
árboles

establecidos
en la Vte del
Bolo y zanjón

Timbique.
LAM3423

 $    78,991,597  ~ 

- A03
julio

8 de 2019
Segundo 
de 2019

 $     10,733,394 
1590 del 24 de

octubre de 2019

- A05
septiembre
4 de 2019

Tercero 
de 2019

 $     10,733,394 
1590 del 24 de

octubre de 2019

003-20
Enero de 2020

A9
diciembre
5 de 2019

Cuarto 
de 2019

 $     10,733,394 
20215000020025 
diciembre de 2021

014-20
Marzo de 2020

A11
febrero

5 de 2020
Primero 
de 2020

 $     10,733,394 
20215000020025 
diciembre de 2021

 ~  $34,131,774 

025-20
Agosto de 2020

16
julio

1 de 2020

Primero de 2020
 con cargo 

al Otrosí No.3 
 $     11,377,258 

No se ha pagado
a la fecha

029-20
Octubre de

2020
1000

septiembre
16 de 2020

Segundo de 2020
con cargo 

al Otrosí No.3
 $     11,377,258 

20205000018665
diciembre de 2020

002-21
Sept de 2021

1003
diciembre
4 de 2020

Tercero de 2020
 con cargo 

al Otrosí No.3
 $     11,377,258 

No se ha pagado
a la fecha

Márgenes de
vía y glorieta

de Vte.
Yotoco 

 $       10,084,034 ~ 

003-20
Enero de 2020

266
diciembre
2 de 2019

Cuarto 
de 2019

 $       2,130,375 20215000020025 
diciembre de 2021

014-20
Marzo de 2020

500
febrero

1 de 2020
Primero 
de 2020

 $       2,130,375 
20215000020025 
diciembre de 2021

 ~  $  6,774,600 

025-20
Agosto de 2020

574
junio

16 de 2020
No lo indica
 la factura  

 $       2,258,200 
20215000020025 

diciembre de 2021

029-20
Octubre de

2020
600

septiembre
4 de 2020

No lo indica 
la factura

 $       2,258,200 
20205000018665 
diciembre de 2020

002-21
Sept de 2021

621
noviembre
11 de 2020

No lo indica 
la factura

 $       2,258,200 
No se ha pagado

a la fecha

(…)”

24. Que en atención al numeral precedente la Vicepresidencia Ejecutiva adelantó la revisión en los siguientes
términos; en  el Acuerdo primero de la citada Acta de Acuerdo Ambiental de 31 de octubre de 2018,
específicamente  en  el  numeral  1,  contempla  el  diseño  definitivo  de  la  intersección  Sonso  como se
muestra a continuación:

ID EXP COMPONENTE OBSERVACION

VALOR
ESTIMADO A
CONTRATAR

EN PESOS
CORRIENTES

VALOR ACTUAL
CONTRATADO O
EN EJECUCIÓN

EN PESOS
CORRIENTES

VALOR
OBRAS A

PRECIOS DE
1997

1 1659

Diseño definitivo intersección
a  desnivel  sur  variante
Sonso, 660mts en la abscisa
K30+250 de la vía Palmira –
Buga.

Aprobado valor por la
interventoría

$ 137.295.480

25. Que la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cuaca y Cauca – UTDVVCC, mediante comunicado
UTDVVCC-INTERV-004-2019  con  radicado  ANI  No.2019-409-008150-2  de  28  de  enero  de  2019,
presentó para revisión y aprobación los diseños, planos y memorias de cálculo del puente vehicular de la
intersección  Sonso,  aprobados por  la  Interventoría  Consorcio  Intercol  SP mediante  los  comunicados
CISP-OC-0431-050-2019 del 14 de Noviembre de 2019 - estudio y diseño a nivel de geotecnia de la
fundación del puente sobre la intersección a desnivel variante Sonso K30+250, CISP-OC-0431-012-2020
del 21 de Febrero de 2020 – estudios y diseños a nivel estructural del puente vehicular intersección a
desnivel Sonso localizado en la abscisa K30+250, y CISP-OC-0431-016-2020 del 04 de Marzo de 2020 -
estudios y diseños a nivel de diseño geométrico de la intersección a desnivel Sonso localizado en la
abscisa K30+250, procediendo a la suscripción por parte del Concesionario e Interventoría el 28 de mayo
de 2020 del “Acta de verificación de terminación de diseño definitivo intersección a desnivel sur variante
Sonso. 660mts en la abscisa K30+250 de la vía Palmira – Buga, Municipio de Guacarí”
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26. Que la  Unión Temporal  Desarrollo  Vial  del  Valle  del  Cauca y Cauca – UTDVVCC presentó Factura
Electrónica de Venta No. P162-519 de 26 de noviembre de 2021 por concepto del diseño definitivo de la
intersección a desnivel sur variante Sonso, la siembra de 72 árboles como compensación ambiental por el
permiso de aprovechamiento forestal de la construcción de la Cancha El Tajo; el Trámite y nuevo permiso
CRC,  erradicación  de  árboles  por  vencimiento  de  términos  de  fecha  de  vigencia  en  periodo  de
construcción por valor de $90.829; y la disposición final de escombros producto de la construcción de la
Cancha El  Tajo;  todo en cuantía  de Ciento  Setenta y  Un Millones  Doscientos Trece Mil  Quinientos
Ochenta y Ocho Pesos ($171.213.588,00) IVA incluido; valor que se disgrega de la siguiente manera, $
143.876.965,00 correspondientes a obras, actividades y diseños y $27.336.623,00 correspondiente al IVA
del 19%).  

27. Que el Grupo Interno de Trabajo Ambiental de la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno y las
áreas técnica y financiera de la Vicepresidencia Ejecutiva, en los temas de su competencia, revisaron los
ítems citados en los considerandos 18 y 19 de la presente Resolución, producto de lo cual se presenta a
continuación la relación y los montos pendientes de reconocimiento a la UTDVVCC 

Ítem por el cual la UTDVVCC solicita el reembolso
Monto a

reembolsar

Origen de la Obligación 

Acta
Ambiental

Otrosí 
No. 2

Otrosí 
No. 3

Pago del tercer mantenimiento de la orden de trabajo SGT002-
2020, que tiene por objeto los mantenimientos del año 2020 de
10.000  árboles  establecidos  en  la  Hacienda  Canta  Claro,
Municipio de Palmira, obligación de la Resolución No. 0924 del 9
de octubre de 2002, expediente LAM1659

 $ 16.273.777,00 ID2

Pago del tercer mantenimiento de la orden de trabajo SGT003-
2020, que tiene por objeto los mantenimientos del año 2020 de
3.65  ha y  795  árboles  establecidos  en la Variante  del  Bolo  y
microcuenca  del  Zanjón  Timbiqui,  Tramo  2,  expediente  LAM
3423. 

 $ 11.377.258,00 ID10

Mantenimiento  año  2020  de  1010  árboles  establecidos  en  la
cuenca del Río Yotoco, Tramo 5 Variante Yotoco, márgenes de
vía  y  glorietas.  Municipio  Yotoco,  departamento  del  Valle  del
Cauca 

 $    2.258.200,00 ID31

Primer pago del 70% Elaboración de GDB´s de ICA´s del 2020.
Orden de Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es Elaboración
de  GDB  de  cada  uno  de  los  ICAS  del  año  2020  de  los
expedientes  LAM2904,  LAM3423,  LAM1380,  LAM1015  y
LAM1659

 $    4.758.096,00 ID48

Último pago del 30% Elaboración de GDB´s de ICA´s del 2020.
Orden de Trabajo No. SGT-007-2020 cuyo objeto es Elaboración
de  GDB  de  cada  uno  de  los  ICAS  del  año  2020  de  los
expedientes  LAM2904,  LAM3423,  LAM1380,  LAM1015  y
LAM1659

 $    2.039.184,00 ID48

Subtotal Sumatoria Otrosí No. 3 ID´s 2, 10, 31 y 48 $ 36.706.515,00

Siembra  de  72  árboles  como compensación  ambiental  por  el
permiso de aprovechamiento  forestal  de  la construcción  de la
Cancha El Tajo por valor de $6.310.656.

 $    6.310.656,00 ID51

Trámite  y  nuevo  permiso  CRC,  erradicación  de  árboles  por
vencimiento  de  términos  de  fecha  de  vigencia  en  periodo  de
construcción por valor de $90.829.

 $         90.829,00 ID53

Disposición final de escombros producto de la construcción de la
Cancha El Tajo por valor de $180.000.

 $       180.000,00 ID54

Diseño definitivo intersección a desnivel sur variante Sonso, 660
mts, en la abscisa k30+250 de la vía Palmira – Buga

$137.295.480.00 ID1

Subtotal Sumatoria Otrosí No. 2 ID´s 51, 53 y 54 $ 143.876.965,00

IVA del 19% asociado a las actividades correspondientes al
Otrosí No. 2 ID´s 51, 53 y 54

  $ 27.336.623.00

Diseño de los puentes peatonales Seguro Social, Veracruz y
San Rafael (incluido IVA)

$ 43.013.867,00 ID25 / ID36

Total $ 250.933.970,00

28. Que,  el  Acta  de  Acuerdo  Ambiental  de  31  de  octubre  de  2018  en  el  PARÁGRAFO TERCERO del
ACUERDO PRIMERO estableció: “Los valores de la presente tabla son antes de IVA. Para cada actividad
se adicionará el IVA que corresponda de conformidad con la legislación aplicable”
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29. Que se adelantó la verificación y se estableció que la ANI no realizó pagos previos por los conceptos y
cuentas de cobro relacionadas en la presente Resolución, para lo cual se revisaron los pagos autorizados
por la Agencia a través del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en las Resoluciones No.
1135 del 29 de julio de 2019, No.1869 del 12 de diciembre de 2019, No. 1590 del 24 de octubre de 2019,
No. 0407 del 13 de marzo de 2020, No. 20205000010345 del 30 de julio de 2020, No. 20205000018665
del 14 de diciembre de 2020, No. 20215000010035 del 24 de junio 2021, No. 20215000020025 del 12 de
diciembre de 2021 y No. 20225000003655 del 17 de marzo de 2022, mediante las cuales la ANI ha
declarado y reconocido la ocurrencia de continencias socio-ambientales dentro del proyecto Malla Vial del
Valle del Cauca y Cauca. 

30. Que,  para  la  atención  de  las  obligaciones  antes  relacionadas,  se  dispone  de  recursos  previamente
destinados para la gestión ambiental del proyecto en el Fondo de Contingencias Contractuales de las
Entidades Estatales certificado por la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. en comunicación No.2022
0040044953  de fecha 03 de junio  de 2022 suscrita por Eliana Marcela Gómez Escobar Directora de
Negocios en el cual consta que de los recursos disponibles en el Encargo Fiduciario  FONCONTIN 2021
de  Fiduprevisora  S.A.  para  la  atención  del  riesgo  ambiental  del  proyecto  según  el  plan  de  aportes
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se cuenta con corte al 17 de abril de 2022 , con
una suma de CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE ($113.955.642.448,35) disponibles en la cuenta del Riesgo Ambiental – Malla Vial del
Valle del Cauca y Cauca en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales.

31. Que, para ordenar el desembolso de recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, la
entidad  aportante  deberá  expedir  un  acto  debidamente  motivado,  declarando  la  ocurrencia  de  la
contingencia, así como su monto. Esa resolución deberá ser expedida por el funcionario competente de la
entidad aportante en ejercicio de sus atribuciones legales o con fundamento en un acta de conciliación,
una sentencia,  laudo  arbitral  o  en cualquier  otro  acto  jurídico que tenga  como efecto  la  exigibilidad
inmediata de la obligación a cargo de la entidad aportante, a condición de que el acto respectivo se
encuentre en firme (Artículo 2.4.1.1.20, Decreto 1068 de 2015).

32. Que  se  entienden  por  obligaciones  contingentes  aquellas  en  virtud  de  las  cuales  se  estipula
contractualmente en favor de un tercero, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a
partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto (Decreto 1068 de 2015 art.
2.4.1.4. y código civil art. 1530).

33. Que, de conformidad con la normatividad antes citada, la presente resolución es parte del trámite de
desembolso de recursos y crea una obligación en cabeza de la sociedad fiduciaria (Decreto 1068 de 2015
art. 2.4.1.1.21). Así, el presente acto administrativo constituye un acto de ejecución de tal manera que no
se crea ni modifica ninguna situación jurídica1.

34. Que,  el  Decreto  1068  de  2015  Art.2.4.1.1.22  establece  que  las  acciones  relacionadas  con  dichas
obligaciones deberán ejercerse ante la respectiva entidad pública contratante. 

35.  Que, por ser un acto de ejecución para el desembolso de recursos y no un acto que defina situaciones
del Contrato de Concesión, contra la presente resolución no proceden recursos.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Vicepresidente Ejecutivo,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la ocurrencia de una contingencia ambiental por concepto de cobros
derivados de las Licencias Ambientales  que fueron obtenidas en  virtud de la  ejecución  del  Contrato  de
Concesión No.005 de 1999, establecidas en el Acta de Acuerdo Ambiental de 27 de noviembre de 2015, el
Acta de Acuerdo Ambiental de 31 de octubre de 2018 y su Otrosí No. 3 firmado el 14 de febrero de 2020, los
cuales están  incluidos  en la Matriz de Pasivos Ambientales del Plan de Aportes - Riesgo Ambiental en el
Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, proyecto Malla Vial del Valle del Cauca y
Cauca.  

ARTÍCULO  SEGUNDO:  ORDENAR  el  pago  por  la  ocurrencia  de  la  contingencia  aquí  declarada
correspondiente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORIENTE ($250.933.970,00 MCTE) que deberá ser
pagado  a  favor  de  la  UNIÓN  TEMPORAL  DESARROLLO  VIAL  DEL  VALLE  DEL  CAUCA  Y  CAUCA
identificada con NIT No. 830.059.605-1 a través de consignación en la cuenta corriente No. 256-10101-5 a

1 En este sentido pueden verse las Sentencias del Consejo de Estado: Del 2 de marzo de 2015, radicación interna 25594. M.P. Olga
Mélida Valle De La Hoz; Del 5 de abril de 2013, radicación interna 21312. M.P Danilo Rojas Betancourt (E); Del 9 de febrero de 2017,
radicación interna: 0952-2014. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Del 7 de abril  de 2011, radicación interna 1495-2010. M.P. Alfonso
Vargas Rincon, entre otras.
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nombre de FID 4050 MALLA VIAL PAGAD del Banco de Occidente cuyo titular es Fiduciaria de Occidente
S.A.  identificada  con  NIT  830.054.076-2,  con  cargo  a  los  recursos  obrantes  en  el  Encargo  Fiduciario
FONCONTIN  2021   de  Fiduprevisora  S.A.  conformante  de  los  recursos  depositados  en  el   Fondo  de
Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, previa orden de pago que se remita a la Sociedad
Fiduciaria la Previsora S.A. por parte de la Vicepresidencia Ejecutiva, tal como se relaciona en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍCAR la parte resolutiva de la presente Resolución en la página electrónica de
la Agencia Nacional de Infraestructura www.ani.gov.co, para dar publicidad al presente acto administrativo,
de conformidad con los Capítulos V y VI de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍCAR el presente Acto Administrativo a la Fiduciaria la Previsora S.A., en su
calidad de Administradora del  Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales  en los
términos establecidos en los artículos 65 y siguientes del  Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 01-07-2022

CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

 
Proyectó:

Aspectos Ambientales: Fabián Augusto Jiménez Franco – Experto G3-06 VPRE
Aspectos Técnicos: Alfredo Camacho Salas – Experto G3-07 VEJ
Aspectos Financieros: Ingrid Esther Cera Jiménez – Experto G3-07 VEJ
Aspectos Jurídicos: Alexandra Bautista Beltrán– Experto G3-07 GC2 VJ
Aspectos de Riesgos: Francy Helena Hernández Monroy – Experto G3-07 VPRE

VoBo:  ALFREDO CAMACHO SALAS 1,  LILIAN CAROL  BOHORQUEZ  OLARTE  (GERENTE),  ALEXANDRA BAUTISTA BELTRAN,  EGNNA DORAYNE FRANCO
MENDEZ, FRANCY HELENA HERNANDEZ MONROY 1, HERIBERTO AMADO MATEUS Coord GIT (A), INGRID ESTHER CERA JIMENEZ 2, JAVIER HUMBERTO
FERNANDEZ VARGAS, LUIS GERMAN VIZCAINO SABOGAL, MARTHA LUCIA MAHECHA RODRIGUEZ Coord GIT, FABIAN AUGUSTO JIMENEZ FRANCO

Anexos:  Memorando ANI No. 20226050058333 del 25 de abril de 2022
Memorando ANI No. 20226050074783 del 8 de junio de 2022
Certificación de Saldos emitida por la Fiduprevisora mediante el oficio de salida No. 20220040044953 del 3 de junio de 2022
Cuenta de Cobro 002 de 2021:
- Cuenta de Cobro 002 de 2021
- Carpeta FECA1003 (Contiene un ICA y dos documentos en PDF)
- Carpeta FECA1002 (Contiene un ICA y dos documentos en PDF)
- Carpeta Factura 0621 (Contiene un ICA y dos documentos en PDF)
- GDB_LAM1659
- GDB_LAM1015
- GDB_LAM3423
- GDB_LAM1380
- GDB_LAM2904

Carpeta comprimida Cobros Mail (Contiene)
- Correo electrónico remitido por la UTDVVCC el 29 de diciembre de 2021
- Otrosí No 2 al acta de acuerdo ambiental, suscrito el 28 de noviembre de 2019
- Carpeta ID 51

o Resolución DTN-1336-2019 del 4 de julio de 2019
o informe técnico de seguimiento y control ambiental elaborado por la CRC 

- Carpeta ID 53
o Factura Permiso

- Carpeta ID 54 
o Acta Liquidación Actividades firmada por la Interventoría del Proyecto
o Soportes Escombros
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