
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESOLUCIÓN No.  20237040009655
*20237040009655*

Fecha: 03-08-2023

“Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura declara la ocurrencia de una contingencia por
Obras Adicionales solicitadas por Autoridad Ambiental del Contrato de Concesión No. 007 del 15 de

septiembre de 2014, en desarrollo del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un desembolso
del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales”

LA VICEPRESIDENTE EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En uso de sus facultades legales y en especial las consagradas en en el Decreto 4165 del 2011 “Por el cual
se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO)”, modificado por el Decreto 746 de 2022, y en la Resolución No. 727 del 3 de junio de
2022 y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la Resolución No. 739 del 3 de junio de 2014 se adjudicó la licitación pública No. VJ-
VE-IP-LP-007-2013  al  oferente  ESTRUCTURA  PLURAL  AUTOPISTA  CONEXIÓN  PACÍFICO  1,
conformada  por  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS  DEL  SOL  S.A.S.  –  EPISOL  S.A.S.–  e  IRIDIUM
COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S.

2. Que el 15 de septiembre de 2014 la Agencia y COVIPACIFICO S.A.S (en adelante Concesionario)
suscribieron el Contrato de Concesión No. 007 de 2014 (en adelante el “Contrato de Concesión” o el
“Contrato”), cuyo objeto es el “otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en
este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto
se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1”. El alcance del Proyecto de conformidad con la
Parte Especial del Contrato es: “los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental,  predial y
social,  construcción,  mejoramiento,  rehabilitación,  operación,  mantenimiento  y  reversión  de  la  Concesión
Autopista Conexión Pacífico 1,  del  proyecto “Autopistas para la Prosperidad”,  de acuerdo con el  Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”.

3. Que,  mediante  memorando  ANI  No.  2016-400-012858-3  del  19  de  octubre  de  2016,  la
Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Entidad informó a la Vicepresidencia Ejecutiva la
decisión del  Consejo Directivo de la Agencia,  tomada en sesión del  18 de octubre de 2016, de
asignarle 11 contratos de concesión, entre ellos el No. 007 de 2014, proyecto Autopista Pacífico 1.

4. Que el numeral 1 del artículo 13A del Decreto 4165 del 2011, adicionado por el artículo 8 del Decreto
746 de 2022, prevé la función de representación legal de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Agencia
Nacional  de  Infraestructura,  así: “Ejercer  la  representación  legal  de  la  Agencia  Nacional  de
Infraestructura  en  los  contratos  que  le  sean  asignados por  el  Presidente  de  la  Agencia  con  la
recomendación del Consejo Directivo.” 

5. Que son fundamentos de derecho de la presente Resolución, la Ley 448 de 1998 “Por medio de la
cual  se  adoptan  medidas  en  relación  con  el  manejo  de  las  obligaciones  contingentes  de  las
entidades estatales y  se dictan otras  disposiciones en  materia  de endeudamiento público”,  y  el
Decreto 423 de 2001 “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 de
1995”, así como el artículo 333 de la Ley 2294 de 2023. 

6. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado mediante Concepto del 29 de abril
de 2014 (radicado 2184 de 2014) señaló que el Fondo de Contingencias fue creado por la Ley 448
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de 1998 para garantizar el presupuesto correspondiente para atender las obligaciones asumidas por
las entidades públicas, de forma que no tengan dificultades económicas para cumplirlas en el tiempo
debido. 

7. Que se entiende por  obligaciones contingentes,  aquellas en virtud de las cuales,  alguna de las
Entidades  sometidas  al  régimen  obligatorio  de  contingencias  contractuales  del  Estado  estipula
contractualmente  a  favor  de  un  contratista,  el  pago  de  una  suma  de  dinero,  determinada  o
determinable  a  partir  de  factores  identificados,  por  la  ocurrencia  de  un  hecho  futuro  e  incierto
(Decreto 1068 de 2015 art. 2.4.1.4). 

8. Que el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998 es el
mecanismo de primera instancia autorizado para atender el pago de las obligaciones contingentes
que contraigan las entidades sometidas al régimen obligatorio de contingencias contractuales del
Estado, en cuanto se trate de riesgos comprendidos por este Fondo (Ley 1955 de 2019 artículo 88).

9. Que  para  ordenar  el  desembolso  de  recursos  del  Fondo  de  Contingencias  de  las  Entidades
Estatales,  la  entidad  aportante  deberá  expedir  un  acto  debidamente  motivado  declarando  la
ocurrencia  de  la  contingencia,  así  como  su  monto.  Esa  resolución  deberá  ser  expedida  por  el
funcionario  competente  de  la  entidad  aportante  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  legales  o  con
fundamento en un acta de conciliación, una sentencia, laudo arbitral o en cualquier otro acto jurídico
que tenga como efecto la exigibilidad inmediata de la obligación a cargo de la entidad aportante, a
condición de que el acto respectivo se encuentre en firme (Decreto 1068 de 2015 artículo 2.4.1.1.20,
2.4.1.1.2.1 Y 2.4.1.1.22).

10. Que el 4 de octubre de 2021, el Amigable Componedor reconoció a favor del Concesionario los
sobrecostos que se generarían en la implementación de la obra correspondiente a la Solución de
Movilidad de Paso Nivel, que surgió como consecuencia de la modificación impuesta por la ANLA a
la Licencia Ambiental previamente obtenida por éste, situación que fue reconocida por la ANI como
un Evento Eximente de Responsabilidad. Dicha decisión del amigable estableció lo siguiente:

“PRIMERO. El valor del sobrecosto en la ejecución de la obra correspondiente a la
Solución Movilidad de  Paso Nivel  exigida  por  la  Autoridad  Ambiental,  es el  que
resulta de los siguientes rubros:

1. La suma determinada por la interventoría tal como lo transcribe la ANI en el
escrito  por  el  cual  se  pronunció  sobre  la  convocatoria  del  Amigable
Componedor,  incluyendo  el  AIU  del  contratista,  esto  es  la  suma  de  $
128,493,587,344, valor a febrero de 2020, que se debe actualizar a la fecha de
esta decisión.

2. El  valor  correspondiente  a  gestión  predial  estimado  por  el  Contratista  y
aceptado por la Interventoría, esto es la suma de $472.282.738, valor a junio de
2020, que igualmente debe actualizarse a la fecha de la presente decisión.

3.  El 1% de la inversión forzosa en materia ambiental determinada en la forma
establecida por el  Decreto 1900 de 2006 sobre los valores correspondientes
que se indican en esta decisión.

4. El mayor costo de los seguros, el cual se calculará con la metodología indicada
por  los  peritos  de  la  Convocante  sobre  los  amparos  de  cumplimiento,
estabilidad,  prestaciones  sociales,  responsabilidad  civil  y  “todo  riesgo
construcción”, tomando como base el mayor costo de construcción que se ha
indicado, en el numeral 1o.

5. Los costos adicionales de la auditoría técnica y la interventoría por el período
adicional  al  inicialmente  pactado para  la  construcción,  durante  el  cual  debe
realizarse  la  construcción  de  la  obra  no  prevista,  determinados  como  lo
establece la cláusula 4.5. literal e) de la Parte Especial del Contrato.”

11. Que el 04 de agosto de 2022 la ANI y el Concesionario suscribieron el Otrosí 10, a través del cual las
partes establecieron las reglas aplicables para la ejecución de las intervenciones para la reconexión
de  la  doble  calzada  de  Sinifaná  en  la  Unidad  Funcional  1,  así  como  del  reconocimiento  de
sobrecostos de la solución de movilidad de Paso Nivel en la Unidad Funcional 4, de acuerdo con lo
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decidido por el Amigable Componedor; los cuales eran sectores en donde habían sido reconocidos
por la ANI previamente Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

12. Que en relación con la Unidad Funcional 4, el Concesionario y la ANI en el ejercicio de la autonomía
de la voluntad decidieron incorporar mediante Otrosí 10 como Capítulo Noveno de la Parte Especial
del Contrato de Concesión, las reglas aplicables al reconocimiento de los sobrecostos de la Solución
de Movilidad de Paso Nivel.

13. Que en este capítulo, más exactamente en el numeral 9.3, las partes de común acuerdo decidieron
regular el procedimiento y las reglas aplicables al reconocimiento de estos sobrecostos, para ello
crearon la Subcuenta Paso Nivel,  con el fin de que los recursos que entraran a esta subcuenta
fueran destinados exclusivamente al pago de los sobrecostos derivados de la implementación de la
Solución de Movilidad de Paso Nivel.

“9.3. Procedimiento y reglas aplicables al reconocimiento de los sobrecostos de la Solución
de Movilidad de Paso Nivel:

Respecto al reconocimiento de los sobrecostos asociados a la implementación de la Solución de
Movilidad de Paso Nivel de acuerdo a la decisión del Panel de Amigables Componedores, dada la
especificidad del reembolso, las Partes han encontrado la necesidad de reglar el procedimiento de
reembolsos de los sobrecostos conforme a la Sección 8.1 (h) de la Parte General, de la siguiente
manera:

(a) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la firma del Otrosí N° 10 al Contrato de
Concesión, el Concesionario deberá instruir a la Fiduciaria para que proceda a la creación
de  una  nueva  subcuenta  que  hará  parte  de  la  Cuenta  Proyecto,  denominada
“Subcuenta Paso Nivel”, en los términos de lo previsto en la Sección 3.14 (a) (i) (4) de la
Parte General del Contrato de Concesión. Lo anterior, para efectos de que el Concesionario
traslade a la Subcuenta Paso Nivel los recursos requeridos para cubrir provisionalmente los
sobrecostos asociados a la implementación de la Solución de Movilidad de Paso Nivel –y que
serán objeto  de  reembolso  por  parte  de  la ANI;  así,  el  concesionario  trasladará  a dicha
subcuenta, en la medida en que sean requeridos, los recursos necesarios para los anteriores
efectos. Los recursos que ingresen a la Subcuenta Paso Nivel estarán destinados específica
y únicamente, al pago de los sobrecostos derivados de la implementación de la Solución de
Movilidad de Paso Nivel.” (Subrayado y en negrilla fuera de texto)

14. Que así mismo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el literal b) romanillo (i) 1 en el mismo
Numeral 9.3 “Procedimiento y reglas aplicables al reconocimiento de los sobrecostos de la Solución
de Movilidad de Paso Nivel”,  se realizó  el  Comité de “Previa aprobación por Sobrecostos de la
Solución de Movilidad de Paso Nivel a cargo de la ANI” de fecha 22 de noviembre de 2022.

15. Que en dicho Comité de fecha 22 de noviembre de 2022, en presencia del Concesionario y de la
Interventoría  se  realizó  la  exposición  de  los  soportes  propuestos  por  el  Concesionario  previa
aprobación  correspondiente  a  “Sobrecostos  de  la  Solución  de  Movilidad  de  Paso  Nivel”  de  la
siguiente manera:

SOLICITUD COMITÉ COMITÉ CONCEPTO
INTERVENTORÍA APROBACIÓN ANI

04-01-20221111014041
Radicado ANI

20224091273682
11/11/2022

22/11/
2022

CO-COSE-1215-2022-VT
Radicado ANI

20224091309492
22/11/2022

Radicado ANI
20235000039661

08/02/2023

16. Que conforme a lo anterior y dando aplicación a lo estipulado en el literal b) del Numeral 9.3 del
Otrosí 10 “Procedimiento y reglas aplicables al reconocimiento de los sobrecostos de la Solución de

1 (i)  El Concesionario, la Interventoría y la ANI, deberán realizar un único comité cuyo objeto      será la previa aprobación de los
sobrecostos  asociados  a  la  implementación  de la Solución  de Movilidad  de  Paso Nivel  de  acuerdo  con la  decisión  del  Panel  de
Amigables  Componedores y con lo previsto en este Capítulo, donde se deberán verificar los documentos soportes que van a acreditar
los reembolsos que se deben realizar por parte de la ANI, y la programación estimada del flujo de recursos requerido para la apropiación
de los mismos por parte de la ANI.
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Movilidad de Paso Nivel”, el Concesionario COVIPACIFICO S.A.S mediante el comunicado 04-01-
20230508015049 (recibido en la Interventoría con el No. (RA-COSE-0407-2023- VT), presentó a la
Interventoría,  la  Cuenta  de  Cobro  No.  COVI-43-2023  por  la  suma  de  TRES  MIL  SETENTA  Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
M/CTE ($3,074,940,733) por concepto de reembolso de los aportes realizados por el Concesionario
a la Subcuenta Paso Nivel, de los montos a cargo de la ANI, en el periodo comprendido entre el
entre el 21 de marzo al 20 de abril de 2023.

17. Que en ese sentido, en cuanto a la cuenta de cobro COVI 43-2023 la Interventoría mediante oficio
con  radicado  ANI  No.  20234090557292  del  19  de  mayo  de  2023  validó  que  la  información
presentada correspondiera única y exclusivamente a los sobrecostos asociados a la implementación
de  la  Solución  de  Movilidad  de  Paso  Nivel  de  acuerdo  a  la  decisión  del  Panel  de  Amigables
Componedores  y  lo  previsto  en el  Capítulo  IX de la  Parte  Especial  del  Contrato  de Concesión
incorporado  por  el  otrosí  No.  10,  como  resultado  de  este  ejercicio  la  interventoría  validó  los
sobrecostos correspondientes a los ítems del retorno 1 y solución de movilidad, gestión predial y al
GMF  por  un  valor  total  de  TRES  MIL  UN  MILLONES  QUINIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  MIL
SEISCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  PESOS  M/CTE  (3.001.576.635), quedando  pendiente  de
validación  los  valores  presentados  por  concepto  de  Auditoría  Técnica,  así  como  los  valores
pendientes por conciliar de las cuentas anteriores.. Lo anterior de acuerdo con el romanillo iii del
literal B numeral 9.3 del otrosí No. 10 se reconocen los sobrecostos de los ítems sobre los cuales no
exista diferencia:

“(…)
iii.  La cuenta de cobro deberá ser validada y verificada por la Interventoría, para
asegurar que corresponda única y exclusivamente a los sobrecostos asociados a la
implementación de la Solución de Movilidad de Paso Nivel de acuerdo a la decisión
del Panel de Amigables Componedores y a lo previsto en este Capítulo IX de la
Parte Especial. En caso de observaciones a la cuenta presentada se continuará
el trámite con los ítems sobre los cuales no exista diferencias. La Interventoría
deberá pronunciarse dentro de un término no superior a diez (10) Días, desde la
presentación de la cuenta de cobro por parte del Concesionario.” (Negrita fuera de
texto)

18. Que en virtud de lo anterior la ANI mediante el radicado ANI No. 20235000215311 del 21 de junio de
2023, reconoció en relación con la cuenta de cobro COVI-43-2023 (en relación con los ítems sobre
los cuales no se tienen observaciones por parte de la interventoría) que se han cumplido todas las
condiciones contractuales para que surja el derecho del Concesionario para obtener el reembolso de
los recursos aportados por éste durante el periodo comprendido entre el 21 de marzo al 20 de abril
de 2023 y que de acuerdo con la Sección 8.2 (e) (ii) y (iii) del Contrato de Concesión No. 007 de
2014 (Parte General)  y el  Numeral  9.3 del  otrosí  No. 10, están a cargo de la ANI.;  y por tanto
reconoce la obligación a su cargo de la cuenta de cobro No. COVI-43-2023 por un monto de TRES
MIL  UN MILLONES  QUINIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO
PESOS M/CTE (3.001.576.635). Asimismo, declaró que pagará tanto el capital como los intereses
que le sean aplicables conforme lo establece la Sección 3.6 de la Parte General del Contrato de
Concesión.

19. Que  posteriormente,  la  Coordinación  del  Grupo  Interno  de  Trabajo  de  Riesgos  mediante  el
memorando interno No. 20236020095903 de fecha 29/06/2023, indicó que: “Se verificó que: a) El
Riesgo  de  “Obras  solicitadas  por  la  autoridad  ambiental,  posteriores  a  la  expedición  de  la
licencia(s)/permiso(s)  ambiental(es),  por  razones no  imputables  al  concesionario.”,  se  encuentra
dentro del esquema de asignación de riesgos del proyecto como una obligación contingente y b)
existen recursos disponibles y suficientes en el Fondo de Contingencias para el pago de la Cuenta
de Cobro No. COVI-43- 2023 de fecha 8 de mayo de 2023, emitida por La Concesionaria Vial del
Pacífico.  Las  condiciones  desde  el  punto  de  vista  de  riesgos  se  cumplen,  sin  perjuicio  de  las
validaciones técnicas y jurídicas a que haya lugar.”
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20. Que en cumplimiento del artículo. 2.4.1.1.21 del Decreto 1068 de 2015 la fiduciaria, en este caso la
FIDUPREVISORA  S.A.  debe  verificar  la  competencia  de  quien  ordena  el  pago,  así  como  la
autenticidad de la  Resolución y  los  documentos  que la  acompañan,  para  desembolsar  hasta  la
concurrencia de lo que se haya aportado al fondo.

21. Que, tal como ya se ha indicado, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Decreto 423 de
2001, compilado por el artículo 2.4.1.1.20 del Decreto 1068 de 2015, como requisito previo para los
desembolsos causados por la ocurrencia de las obligaciones contingentes señaladas en el artículo
2.4.1.4, la entidad estatal aportante declarará, mediante acto debidamente motivado, la ocurrencia
de la contingencia, así como su monto, razón justificativa de la emisión del presente

22. Que  de  acuerdo  con  lo  anterior,  se  verificó  la  disponibilidad  de  recursos  en  el  Fondo  de
Contingencias, conforme certificación emitida por la FIDUPREVISORA S.A. con corte a 31 de mayo
de 2023, y radicado No. 20231094001564321del 22 de junio de 2023,  en la cual se evidencia  un
saldo disponible de SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES SESENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($75.803.061.883), recursos suficientes
para cubrir la contingencia a cargo de la ANI, por concepto de “Sobrecostos por obras solicitadas por
la autoridad ambiental,  posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por
razones no imputables al concesionario” dentro de la Solución de Movilidad de Paso Nivel, en el
Fondo  de  Contingencias  Contractuales  por  valor  de  TRES  MIL  UN  MILLONES  QUINIENTOS
SETENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  PESOS  M/CTE  (3.001.576.635)
correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de marzo y el 20 de abril de 2023. 

23. Que  teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  la  Vicepresidencia  Ejecutiva  mediante
memorando No. 20235000097373 del 4  de julio de 2023,  confirmó los datos en relación con la
Cuenta de Cobro COVI-43-2023 en favor del concesionario relacionada con la compensación por el
“Sobrecosto  por  obras  solicitadas  por  la  autoridad  ambiental,  posteriores  a  la  expedición  de  la
licencia(s)/permiso(s)  ambiental(es),  por  razones  no  imputables  al  concesionario”  y  como
consecuencia de ello, le solicitó al GIT de Gestión Contractual 2 de la Vicepresidencia Jurídica la
elaboración de la resolución de declaratoria de ocurrencia de dicha contingencia por la suma de
TRES MIL UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS M/CTE (3.001.576.635)  correspondiente al valor validado por la Interventoría de la cuenta
presentada por el Concesionario.

24. Que por  tanto,  la  ANI declara  el  reconocimiento  de  la  contingencia  por  sobrecostos por  obras
solicitadas  por  la  autoridad  ambiental,  posteriores  a  la  expedición  de  la  licencia(s)/permiso(s)
ambiental(es), por razones no imputables al concesionario, debido a los sobrecostos de la Solución
de Movilidad de Paso Nivel, por valor de TRES MIL UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  PESOS  M/CTE  (3.001.576.635)).,  correspondientes  al
periodo del 21 de marzo y al 20 de abril de 2023, de conformidad con lo establecido en la cláusula
tercera del otrosí No. 10 del Contrato de Concesión que incorporó como Capítulo Noveno a la Parte
Especial del Contrato de Concesión No. 007 de 2014, y más exactamente la sección 9.3 que regula
las reglas aplicables y el procedimiento de los sobrecostos de la Solución de Movilidad de Paso
Nivel. 

25. Que la presente resolución es parte del trámite de desembolso de recursos y crea una obligación en
cabeza de la sociedad fiduciaria (Decreto 1068 de 2015 art. 2.4.1.1.21) la cual constituye un acto de
ejecución que se limita a ordenar lo pactado por las Partes en la cláusula tercera del Otrosí 10 del
Contrato de Concesión, en relación con la Compensación por sobrecostos por obras solicitadas por
la autoridad ambiental  posteriores a la  expedición de la licencia(s)/permiso(s)  ambiental(es),  por
razones no imputables al concesionario. De tal manera que no se crea ni modifica ninguna situación
jurídica respecto del Concesionario COVIPACÍFICO S.A.S. 

26. Que,  por  ser  la  presente resolución un acto  administrativo  de ejecución para el  desembolso de
recursos  y  no  un  acto  administrativo  que  defina  alguna  situación  jurídica,  contra  la  misma  no
proceden recursos y cualquier discusión del Concesionario sobre el asunto propio del acto, deberá



RESOLUCIÓN No. 20237040009655   Fecha: 03-08-2023 “Por medio de la cual la Agencia Nacional de
Infraestructura declara la ocurrencia de una contingencia por “Sobrecostos por obras solicitadas por la

autoridad ambiental posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no
imputables al concesionario” del Contrato de Concesión No. 007 del 15 de septiembre de 2014, en desarrollo

del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un desembolso del Fondo de Contingencias de
Entidades Estatales”

tramitarse  de conformidad  con  los mecanismos de solución  de  controversias  establecidos en el
Contrato de Concesión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la ocurrencia de la Contingencia por el Sobrecosto por obras solicitadas
por la autoridad ambiental, posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones
no imputables al concesionario en la Solución de Movilidad de Paso Nivel por concepto del reembolso de los
aportes realizados por la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S – COVIPACÍFICO S.A.S. a la Subcuenta Paso
Nivel de los montos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, previamente aprobados por la
Entidad y la Interventoría, en el período comprendido entre el 21 de marzo y el 20 de abril  de 2023, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula tercera del otrosí No. 10 del Contrato de Concesión
que incorporó como Capítulo Noveno a la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 007 de 2014 y más
exactamente la sección 9.3 que regula las reglas aplicables y el procedimiento de los sobrecostos de la
Solución de Movilidad de Paso Nivel  

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad fiduciaria- Fiduprevisora S.A., administradora del Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales, realizar el pago por valor TRES MIL UN MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (3.001.576.635)), de conformidad
con lo  establecido  en la cláusula tercera del otrosí No. 10 del Contrato de Concesión que incorporó como
Capítulo Noveno a la Parte Especial  del Contrato de Concesión No. 007 de 2014 y más exactamente la
sección 9.3 que regula las reglas aplicables y el procedimiento de los sobrecostos de la Solución de Movilidad
de  Paso  Nivel, en  la  que  deberá  transferirse  a  la  Cuenta  Proyecto  abierta  a  nombre  de  Fiduciaria
Corficolombiana S.A.  Fideicomiso Pacífico 1,  NIT:  800.256.769-6,  en el  Banco de Occidente,  cuenta de
ahorros No. 001-97575-4, producto bancario administrado por Fiduciaria Corficolombiana S.A. en calidad de
vocera y administradora del Fideicomiso Pacifico 1, cuyo Fideicomitente es Concesionaria Vial del Pacífico
COVIPACÍFICO S.A.S, como se desprende de la Certificación emitida por dicha entidad, de conformidad con
las condiciones y términos expuestos en el Contrato de Concesión No. 007 de 2014 y sus otrosíes.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la parte resolutiva de la presente resolución en la página electrónica de
la Agencia Nacional de Infraestructura www.ani.gov.co, para dar publicidad al presente acto administrativo,
de conformidad con los Capítulos V y VI de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍCAR el presente Acto Administrativo a la Fiduciaria la Previsora S.A., en su
calidad  de  Administradora  del  Fondo  de  Contingencias  Contractuales  de  las  Entidades  Estatalesen  los
términos establecidos en los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 03-08-2023

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Vicepresidente Ejecutiva

Proyectó: Juan Guillermo Vergara Uribe – Abogado GIT Gestión Contractual 2 VJ 
Arley Molano Sierra- Asesor GIT Riesgos-VPRE
Olga Rocío Cuesta Casas- Apoyo Financiero-VEJ
Julián Andrés Vargas Giraldo- Líder Equipo de Seguimiento Pacífico 1- VEJ



RESOLUCIÓN No. 20237040009655   Fecha: 03-08-2023 “Por medio de la cual la Agencia Nacional de
Infraestructura declara la ocurrencia de una contingencia por “Sobrecostos por obras solicitadas por la

autoridad ambiental posteriores a la expedición de la licencia(s)/permiso(s) ambiental(es), por razones no
imputables al concesionario” del Contrato de Concesión No. 007 del 15 de septiembre de 2014, en desarrollo

del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un desembolso del Fondo de Contingencias de
Entidades Estatales”

VoBo: Iván Felipe Unigarro Dorado – Gerente GIT Gestión Contractual 2 – VJ
Catalina del Pilar Martinez Carrillo – Coordinadora GIT de Riesgos - VPRE
Miguel Caro – Gerente Financiero - VEJ
Jorge Eliecer Rivillas Herrera – Experto G3-08 - VEJ


		2023-08-03T14:25:14+0000
	Not specified




