
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESOLUCIÓN No.  20237040011875
*20237040011875*

Fecha: 19-09-2023

 “Por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura declara la ocurrencia de una Contingencia
Predial del Contrato de Concesión No. 007 del 15 de septiembre de 2014, en desarrollo del proyecto vial

Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un desembolso del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales”  

LA VICEPRESIDENTE EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las asignadas en el Decreto 4165 del 2011 “Por el cual se
cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de
Concesiones (INCO)”, modificado por el Decreto 746 de 2022, y en la Resolución No. 727 del 3 de junio de
2022 y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la Resolución No. 739 del 3 de junio de 2014 se adjudicó la licitación pública
No. VJ-VE-IP-LP-007-2013 al oferente ESTRUCTURA PLURAL AUTOPISTA CONEXIÓN
PACÍFICO 1,  conformada por  ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S.  –  EPISOL
S.A.S. – e IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS S.A.S.

  
2. Que el 15 de septiembre de 2014 la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante “ANI”)

y COVIPACIFICO S.A.S (en adelante Concesionario) suscribieron el Contrato de Concesión
No. 007 de 2014 (en adelante el “Contrato de Concesión” o el “Contrato”), cuyo objeto es el
“otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en este Contrato,
el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del
Proyecto se describe en la  Parte Especial  y en el  Apéndice Técnico 1”.  El  alcance del
Proyecto de conformidad con la Parte Especial  del Contrato es: “los estudios y diseños
definitivos,  financiación,  gestión  ambiental,  predial  y  social,  construcción,  mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión
Pacífico  1,  del  proyecto “Autopistas  para  la  Prosperidad”,  de  acuerdo con el  Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”.

3. Que,  mediante memorando ANI  No.  2016-400-012858-3 del  19 de octubre de 2016,  la
Vicepresidente Administrativa y Financiera de la ANI informó a la Vicepresidencia Ejecutiva
la decisión del Consejo Directivo de la entidad, tomada en sesión del 18 de octubre de
2016, de asignarle 11 contratos de concesión, entre ellos el No. 007 de 2014, proyecto
Autopista Pacífico 1.

 
4. Que el numeral 1 del artículo 13A del Decreto 4165 del 2011, adicionado por el artículo 8

del Decreto 746 de 2022, prevé la función de representación legal de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, así: “Ejercer la representación legal de
la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  en  los  contratos  que  le  sean  asignados  por  el
Presidente de la Agencia con la recomendación del Consejo Directivo.” 
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5. Que son fundamentos de derecho de la presente Resolución,  la Ley 448 de 1998 “Por

medio  de  la  cual  se  adoptan  medidas  en  relación  con  el  manejo  de  las  obligaciones
contingentes  de las  entidades  estatales  y  se  dictan  otras  disposiciones  en  materia  de
endeudamiento  público”,  y  el  Decreto  423  de  2001  “Por  el  cual  se  reglamentan
parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 de 1995”, así como el artículo 333 de la Ley 2294
de 2023. 

6. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, mediante Concepto del
29 de abril de 2014 (radicado 2184 de 2014) señaló que el Fondo de Contingencias fue
creado por la Ley 448 de 1998 para garantizar el presupuesto correspondiente para atender
las obligaciones asumidas por las entidades públicas, de forma que no tengan dificultades
económicas para cumplirlas en el tiempo debido.

 
7. Que se entiende por obligaciones contingentes, aquéllas en virtud de las cuales, alguna de

las Entidades sometidas al régimen obligatorio de contingencias contractuales del Estado
estipula  contractualmente  a  favor  de  un  contratista,  el  pago  de  una  suma  de  dinero,
determinada o determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho
futuro e incierto (Decreto 1068 de 2015 art. 2.4.1.4). 

8. Que el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998
es el mecanismo de primera instancia autorizado para atender el pago de las obligaciones
contingentes  que  contraigan  las  entidades  sometidas  al  régimen  obligatorio  de
contingencias contractuales del Estado, en cuanto se trate de riesgos comprendidos por
este Fondo (Ley 2294 de 2023 artículo 333).

 
9. Que para ordenar el desembolso de recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades

Estatales,  la  Entidad  aportante  deberá  expedir  una  resolución  motivada,  declarando  la
ocurrencia de la contingencia, así como su monto. Esa Resolución deberá ser expedida por
el funcionario competente de la Entidad aportante, en ejercicio de sus atribuciones legales o
con fundamento en un acta de conciliación, una sentencia, laudo arbitral o en cualquier otro
acto jurídico que tenga como efecto la exigibilidad inmediata de la obligación a cargo de la
entidad aportante, a condición de que el acto respectivo se encuentre en firme (Decreto
1068 de 2015 art. 2.4.1.1.20, 2.4.1.1.21 y 2.4.1.1.22).

 
10. Que  el  Riesgo  Predial  de  “Sobrecostos  por  adquisición  (incluyendo  expropiación)  y

compensaciones socioeconómicas” se encuentra registrado en el informe de riesgos del
proyecto,  el  cual  cuenta con concepto favorable del  Ministerio  de Transporte,  mediante
radicado ANI No. 20221200748251 del 6 de julio de 2022. Por tanto, el sobrecosto producto
de este riesgo, es una obligación contingente de acuerdo con el artículo 2.4.1.4 del Decreto
1068 de 2015.

11. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó aprobación a la actualización del
plan de aportes del proyecto mediante Radicado ANI No. 20194090569042 del 4 de junio
de 2019, mediante el cual se aprobó un total de aportes de $57.553.000.000 a precios de
diciembre de 2012, para la cobertura del riesgo Predial. 

 
12. Que  en  relación  con  los  sobrecostos  por  adquisición  (incluyendo  expropiación)  y

compensaciones socioeconómicas, el Contrato de Concesión No. 007 de 2014 estableció
en  su  Parte  General,  Capitulo  VII Etapa  Preoperativa-  Gestión  Predial,  Sección
7.2 Recursos  para  la  adquisición  de  Predios  y  Compensaciones  Socioeconómicas,  lo
siguiente: 
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“Si  el  valor  estimado  de  Predios  y  Compensaciones  Socioeconómicas
llegare a ser insuficiente para completar los pagos a los propietarios de los
Predios y para la aplicación del Plan de Compensaciones Socioeconómicas,
los recursos adicionales serán aportados de la siguiente manera: 

(…)
(ii)  Superior al  ciento veinte por ciento (120%) y hasta el doscientos por
ciento  (200%)  inclusive,  el  Concesionario  aportará  el  treinta  por  ciento
(30%) y la ANI el setenta por ciento (70%)

(iii) Superior al doscientos por ciento (200%) será a cargo de la ANI.” 

13. Que así  mismo,  en la  misma Sección,  más exactamente su literal  (d)1 se establece el
procedimiento para el reembolso de los aportes a cargo de la ANI, de la siguiente manera:

“(d) La totalidad de los montos a cargo de la ANI, de conformidad con lo
previsto en la Sección 7.2 (c) anterior, previa aprobación de la ANI, serán
aportados por  el  Concesionario  y  reembolsados por  la  ANI,  conforme al
siguiente procedimiento: 

i. El  Concesionario  deberá  presentar,  para  aprobación  de  la
Interventoría y de la ANI, una cuenta de cobro bimestral en la cual
conste el valor de lo aportado por el Concesionario en dicho bimestre.

ii. La  cuenta  de  cobro  deberá  ser  validada  y  verificada  por  la
Interventoría,  para asegurarse que los desembolsos hechos por el
Concesionario  por  montos  a  cargo  de  la ANI, correspondan
estrictamente a los fines que este Contrato prevé para la Subcuenta
Predios y que la Gestión Predial se ha desarrollado de conformidad
con  lo  señalado  en  este  Contrato,  en  particular  en  el  Apéndice
Técnico 7. La Interventoría deberá pronunciarse dentro de un término
no superior a diez (10) Días, desde la presentación de la cuenta de
cobro por parte del Concesionario”.  

14. Que de acuerdo con el Contrato de Concesión No. 007 de 2014, Parte General, Capitulo
XIII  Ecuación Contractual  y  Asignación de Riesgos,  Sección 13.3 Riesgos de la  ANI,
literal (i), establece lo siguiente:

“Salvo que la Parte Especial prevea otra cosa, los siguientes son los riesgos
asignados a la ANI, además de los que le sean asignados en otras partes
del Contrato (incluyendo sus Apéndices y Anexos):

(…)

(e) Parcialmente, los efectos desfavorables del riesgo de insuficiencia del
Valor Estimado de Predios y Compensaciones Socioeconómicas, en tanto
la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligación de la ANI
de hacer los desembolsos, en las condiciones, plazos y montos previstos
expresamente en este Contrato de lo que corresponda al porcentaje en que
la ANI asume dicho riesgo, estrictamente de conformidad con lo previsto en
la Sección 7.2 de esta Parte General.”

15. Que conforme a lo anterior, y de acuerdo con los incisos tercero y cuarto, acápite noveno
del  Instructivo  ANI  Código  GCSP-I-016  “PREVIA  APROBACIÓN  FONDEO  POR

1 Contrato  de  Concesión  007  de  2014.  Parte  General.  Sección  7.2.  “Recursos  para  la  adquisición  de  Predios  y  Compensaciones
Socioeconómicas”
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SOBRECOSTOS  PREDIALES  A  CARGO  DE  LA  ANI”  Versión  002, se  establece el
siguiente procedimiento: 

 
“En la eventualidad que para alguno(s) de los predios incluidos con previa
aprobación varíe el valor aprobado en el comité, por motivo de un alcance a
la oferta formal de compra o como resultado del proceso de expropiación, el
concesionario deberá informar a la interventoría, mediante oficio formal los
costos definitivos y su distribución, y las razones por las cuales se dio el
alcance  a la  Oferta  o  los motivos para el  mayor valor  resultante  en  los
procesos de expropiación, con esta información la Interventoría emitirá su
pronunciamiento e informará a la Entidad.

La  ANI  revisará  la  información  presentada  por  el  Concesionario  y
avalada por la Interventoría y definirá la necesidad de realizar el comité
de  previa  aprobación,  de  lo  contrario  podrá  emitir  la  respuesta  al
alcance  de  la  solicitud  inicial  mediante  oficio  formal.”     (Negrilla  y
Subrayado fuera de Texto).

16. Que en ese sentido, se llevaron a cabo los Comités de Previa Aprobación Predial No. 47
del 13 de abril de 2023, Comité de Previa Aprobación Predial No. 48  del 12 de mayo de
2023,  en  donde  se  realizaron  las  evaluaciones  técnica,  jurídica,  financiera,  predial,
jurídico-predial  y  de  riesgos,  para  establecer  la  pertinencia  de  la  adquisición  de  los
predios  solicitados  en  el  Comité,  así  como  sus  compensaciones  socioeconómicas,
revisando (i) las exigencias técnicas, (ii) los criterios de priorización y (iii) la viabilidad de
realizar  los  aportes  y  también  los  documentos  aportados  por  éste  para  justificar  la
necesidad de compra, con el fin de viabilizar la emisión de la Oferta Formal de Compra de
dichos predios, se optimice el uso de los recursos públicos y, en consecuencia, se logre la
ejecución de las intervenciones necesarias establecidas en el Plan de Obras por parte del
Concesionario.

17. Que, como resultado de dichos comités, se emitió la aprobación al Concesionario para
que procediera con el fondeo de las sumas que le corresponden a la ANI, así: 

  

CUENTA DE COBRO COVI-46 -2023 Valores a Cargo de la
ANI

Comité de Previa Aprobación 47 $ 366.916.636
Comité de Previa Aprobación 48 $2.996.429.886
TOTAL $ 3.363.346.522

18. Que en razón a lo anterior, el Concesionario informó a la ANI que procedería a realizar el
fondeo  correspondiente  al  valor  de  los  predios  aprobados  en  el  citado  comité,  que
corresponde  en  total  a  TRES  MIL TRESCIENTOS  SESENTA  Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE
($3.363.346.522). Por lo cual, a continuación, se presenta de manera discriminada el valor
a cargo de la ANI, correspondiente al valor de la cuenta de cobro COVI-46-2023:

CUENTA DE COBRO COVI-46- 
2023

Valores a Cargo de la ANI

Predio ACP1-04-037A $ 366.916.636
Predio ACP1-04-075B
Predio ACP1-04-076A
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$ 2.996.429.886Predio ACP1-04-062B
Predio ACP1-04-068A
TOTAL $ 3.363.346.522

19. Que respecto del fondeo de los recursos por parte del Concesionario, de acuerdo con el
soporte emitido por Fiduciaria Corficolombiana S.A en la que esta entidad certificó que el
Concesionario realizó fondeo adicional en la Subcuenta Predios en los meses de mayo y
junio de 2023, por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTIDOS  PESOS  M/CTE
($3.363.346.522) M/CTE, cifra equivalente al valor total de los predios aprobados en  los
Comités de Previa Aprobación Predial No. 47 del 13 de abril de 2023, Comité de Previa
Aprobación Predial No. 48 del 12 de mayo de 2023. De acuerdo la suma establecida en el
comunicado CO-COSE-0714-2023-VT remitido  por  la  Interventoría  mediante  el  radicado
ANI No. 20234090825472 de fecha 25 de julio de 2023:

Fecha del
Fondeo

Valor del Aporte Adicional

5/06/2023 $366.916.636,00
30/06/2023 $2.996.429.886,00

TOTAL $3.363.346.522,00

20. Que  de  acuerdo  con  los  valores  disponibles  fondeados  por  el  Concesionario  en  la
Subcuenta Predios aprobados en los Comités de Previa Aprobación Predial No. 47 del del
13 de abril de 2023, Comité de Previa Aprobación Predial No. 48 del del 12 de mayo de
2023, se tiene lo siguiente:

COMITÉ DE 
PREVIA 
APROBACIÓN

TOTAL APROBADO 100% A
CARGO DE LA ANI 4

TOTAL FONDEADO POR EL
CONCESIONARIO SOBRE
DINEROS A CARGO DE LA

ANI
Comité de Previa

Aprobación 47
$ 366.916.636 $ 366.916.636

Comité de Previa
Aprobación 48

$ 2.996.429.886 $ 2.996.429.886

TOTAL $3.363.346.522 $3.363.346.522,00

21. Que de  esta  manera  y  de  conformidad  con  lo  regulado  en  la  Sección  7.2  Literal  (d)
romanillo  (iii)  de  la  Parte  General  del  Contrato  de  Concesión  No.  007  de  2014,  la
Interventoría  mediante  el  comunicado CO-COSE-0714-2023-VT con  radicado  ANI  No.
20234090825472 de fecha 25 de julio de 2023, emitió su aprobación manifestando haber
realizado la validación y verificación de la Cuenta de Cobro COVI-46-2023 emitida por el
Concesionario, indicando lo siguiente: 

“la  Interventoría  verificó  los  soportes  emitidos  por  Fiduciaria
CORFICOLOMBIANA (Anexo 1) sobre el aporte del Concesionario de los
recursos  aprobados  por  la  ANI  en  los  comités,  encontrando  que  esta
entidad  financiera  certificó  los  aportes  adicionales  realizados  por  el
Concesionario en la subcuenta Predios en los meses de mayo a junio de
2023

(…)

Página 5 de 9



RESOLUCIÓN No.   20237040011875   Fecha: 19-09-2023 “Por medio de la cual la Agencia Nacional de
Infraestructura declara la ocurrencia de una Contingencia Predial del Contrato de Concesión No. 007 del 15

de septiembre de 2014, en desarrollo del proyecto vial Autopista Conexión Pacífico 1, y ordena un
desembolso del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales”

El total de la cifra es equivalente al 100% de los valores aprobados por la
ANI  en  los  Comités  de  Previa  Aprobación  No  47  y  48;  Adicional  a  lo
anterior,  se  realizó  la  revisión  de  las  respectivas  ofertas  de  compra,
notificaciones,  solicitud  de  notificación,  constancia  judicial  de  pago  o
acuerdo  de  compensaciones  según  corresponda,  realizadas  por  el
Concesionario  respecto  a  los  predios  relacionados  en  Cuenta  de  Cobro
COVI-46-2023,  encontrándolas  ajustadas  a  los  valores  de  los  predios
previamente aprobados con los informes de avalúo.

En ese orden de ideas, la Interventoría se permite señalar que según lo
previsto en la Sección 7.2 literal (d) (ii) del Contrato de Concesión, una vez
realizada la validación y verificación respecto a la Cuenta de Cobro COVI-
46-  2023  por  valor  de  TRES  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  TRES
MILLONES  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  MIL  QUINIENTOS
VENTIDOS PESOS MONEDA LEGAL ($3.363.346.522) M/CTE), es acorde
a  lo  señalado  al  Contrato  de  Concesión,  y  las  mismas  mantienen  su
concepto de aprobadas con el objeto de que se continúe el trámite previsto
en la Sección 7.2 d) ii) iii) del Contrato de Concesión. (Negrilla Original)

22. Que posteriormente, la ANI mediante Radicado No. 20235000269001 del 31 de julio de
2023 reconoció la obligación a su cargo, por reembolso del 100% del valor de los predios
aprobados mediante  los Comités de Previa Aprobación Predial No. 47 del 13 de abril de
2023 y el Comité de Previa Aprobación Predial No. 48 del 12 de mayo de 2023: declarando
así mismo, que pagará tanto el capital como los intereses que le sean aplicables, conforme
lo establece la Sección 3.6. de la Parte General del Contrato de Concesión.

23. Que luego de ello, mediante el memorando interno No. 20236040118093 de fecha 08 de
agosto de 2023,  las  Coordinaciones  de Grupo Interno de Trabajo  de Asesoría Jurídico
Predial y Predial, indicaron 

“(…) consideramos que a la fecha se han cumplido los presupuestos contenidos
en  el  Contrato  de  Concesión,  Parte  General,  CAPÍTULO  VII  “ETAPA
PREOPERATIVA  –  GESTIÓN  PREDIAL”,  Sección  7.2  “Recursos  para  la
Adquisición  de  Predios  y  Compensaciones  Socioeconómicas”,  literal  (d),
numerales (i), (ii) y (iii).

Así las cosas, consideramos que es viable continuar con la expedición del Acto
Administrativo que ordene el pago de la suma antes relacionada.”

24. Que posteriormente, mediante el memorando interno No. 20236020122633 de fecha 16 de
agosto de 2023, la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Riesgos, indicó:

“(…)

Se  verificó  que:  a)  El  Riesgo  Predial  de  “Sobrecostos  por  adquisición
(incluyendo  expropiación)  y  compensaciones  socioeconómicas”,  se
encuentra dentro del esquema de asignación de riesgos del proyecto como
una obligación contingente y b) existen recursos disponibles y suficientes en
el Fondo de Contingencias para el pago de la Cuenta de Cobro No. COVI-
46- 2023 de fecha 7 de julio de 2023, emitida por La Concesionaria Vial del
Pacífico. Las condiciones desde el punto de vista de riesgos se cumplen,
sin perjuicio de las validaciones técnicas, prediales y jurídicas a que haya
lugar...”

25. Que de esta manera en cumplimiento del artículo. 2.4.1.1.21 del Decreto 1068 de 2015 la
fiduciaria, en este caso la FIDUPREVISORA S.A. debe verificar la competencia de quien
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ordena  el  pago,  así  como  la  autenticidad  de  la  Resolución  y  los  documentos  que  la
acompañan, para desembolsar hasta la concurrencia de lo que se haya aportado al fondo.

26. Que,  tal  como ya se ha indicado,  de conformidad con lo  previsto en el  artículo 38 del
Decreto 423 de 2001, compilado por el artículo 2.4.1.1.20 del Decreto 1068 de 2015, como
requisito  previo  para  los  desembolsos  causados  por  la  ocurrencia  de  las  obligaciones
contingentes  señaladas  en  el  artículo  2.4.1.4,  la  entidad  estatal  aportante  declarará,
mediante acto debidamente motivado, la ocurrencia de la contingencia, así como su monto,
razón justificativa de la emisión del presente

27. Que conforme a  lo  anterior,  de  manera  previa  se  había  verificado  la  disponibilidad  de
recursos  en  el  Fondo  de  Contingencias  conforme  certificación  emitida  por  la
FIDUPREVISORA S.A. el día 01 de agosto de 2023 con radicado No. 20231094001988191,
en el que informó los saldos en el Fondo de Contingencias para cada uno de los Riesgos.
En dicho informe, se registró el monto disponible con corte a 30 de junio de 2023 en la
cuenta Predial del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 con un valor de  VEINTE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
M/CTE  ($20.971.689.758,42), recursos  suficientes  para  cubrir  la  solicitud  realizada
mediante la Cuenta de Cobro No. COVI-46-2023. 

28. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Vicepresidencia Ejecutiva mediante
memorando No.  20235000123473 del  18 de agosto de 2023 procedió a solicitarle  a la
Vicepresidencia Jurídica, la elaboración del correspondiente acto administrativo en donde
se declare la ocurrencia de la contingencia predial en favor del Concesionario por la suma
de  TRES  MIL TRESCIENTOS  SESENTA  Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE ($3.363.346.522),
correspondiente al 100% a cargo de la ANI del valor total de los predios aprobados en los
Comités de Previa Aprobación Predial No. 47 del 13 de abril de 2023 y el Comité de Previa
Aprobación Predial No. 48 del 12 de mayo de 2023. 

29. Que,  de  acuerdo  con  lo  regulado  en  la  Sección  7.2 “Recursos  para  la  adquisición  de
predios y compensaciones socioeconómicas”, la presente Resolución es parte del trámite
de desembolso de recursos y crea una obligación  en cabeza de la  sociedad  fiduciaria
FIDUPREVISORA S.A. (Decreto 108 de 2021 art.2). Así, el presente acto administrativo se
limita a declarar el reconocimiento de la Contingencia Predial  (incluyendo expropiación) y
compensaciones socioeconómicas”  correspondiente a la cuenta de cobro COVI-46-2023,
en  desarrollo  del  Contrato  de Concesión  No.  007  de  2014  –  Proyecto  Vial  “Autopista
Conexión Pacífico1” y a ordenar el  pago de la contingencia  por la suma de TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE ($3.363.346.522), correspondiente al 100%
a cargo de la  ANI,  del  valor  total  de  los  predios  aprobados en  los  Comités  de Previa
Aprobación Predial No. 47 del 13 de abril de 2023 y el Comité de Previa Aprobación Predial
No. 48 del 12 de mayo de 2023, respecto al bimestre comprendido entre el 01 de mayo al
30 de junio de 2023. 

30. Que,  a  la  fecha,  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  ha declarado  la  ocurrencia  de
contingencia predial del Contrato de Concesión, y a su vez ha ordenado el desembolso a
través del Fondo de Contingencias de los siguientes Actos Administrativos por las sumas a
continuación descritas:

PAGO No. CUENTA DE
COBRO BIMESTRE RESOLUCION DE

CONTINGENCIA VALOR

1 COVI-3-2018 Mayo - Junio 2018 No. 1936 del 23/10/2018 $7.428.867.400,50
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2 COVI-4-2018 Julio - Agosto 2018 No. 2039 del 07/11/2018 $72.104.522,70

3 COVI-9-2018 Septiembre - Octubre 2018 No. 2332 del 27/12/2018 $3.342.651.085,20

4 COVI-10-2019 Noviembre -Diciembre 2018 No. 0293 del 21/02/2019 $1.508.986.633,00

5 COVI-11-2019 Enero - Febrero 2019 No.  585 del 30/04/2019 $3.253.751.836,30

6 COVI-13-2019 Marzo - Abril 2019 No. 1188 del 09/08/2019 $5.782.111.004,29

7 COVI-14-2019 Marzo - Abril 2019 No. 1187 del 09/08/2019 $2.357.208.978,00

8 COVI-15-2019 Mayo - Junio 2019 No. 1276 del 27/08/2019 $15.610.880.359,00

9 COVI-16-2019 Julio - Agosto 2019 No. 1588 del 23/10/2019 $744.040.874,00

10 COVI-17-2019 Septiembre - Octubre 2019 No. 1860 del 12/12/2019 $8.391.602.218,00

11 COVI-18-2020 Noviembre -Diciembre 2019 No. 0251 del 19/02/2020 $2.214.407.710,00

12 COVI-19-2020 Enero - Febrero 2020 No. 20205000005065 del
16/04/2020 $14.596.957.598,00

13 COVI-20-2020 Marzo – Abril 2020 No. 20205000009705 del
16/07/2020 $2.482.675.305,00

14 COVI-21-2020 Mayo - Junio de 2020 No. 20205000011915 del
01/09/2020 $994.025.750,00

15 COVI-24-2020 Sep-Oct de 2020 No. 20205000018655 del
14/12/2020 $619.711.652,00

16 COVI-25-2021 Noviembre-Diciembre de 
2020

No. 20215000003285 del
26/02/2021 $794.068.473,00

17 COVI-26-2021 Marzo- Abril de 2021 No. 20215000010025 del
24/06/2021 $367.066.746,00

18 COVI-39-2023 Enero-Febrero de 2023 No 20235000224631 
27-06-2023 $ 2.208.646.686

19 COVI-42-2023 Marzo- Abril de 2023 No. 20237040010235
del 22-08-2023 $401.189.214

TOTAL $73.170.954.044,99

31. Que, por ser la presente resolución un acto administrativo de ejecución para el desembolso
de recursos y  no  un acto  administrativo  que defina  alguna  situación  jurídica,  contra  la
misma  no  proceden  recursos  y  cualquier  discusión  del  Concesionario  sobre  el  asunto
propio  del  acto,  deberá tramitarse de conformidad con los  mecanismos de solución de
controversias establecidos en el Contrato de Concesión.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO: DECLARAR la  ocurrencia  de  la  Contingencia  Predial  por  concepto  del
reembolso de los aportes realizados por la Concesionaria Vial del Pacifico S.A.S – COVIPACÍFICO
S.A.S. a la subcuenta predial  de los montos a cargo de la ANI, previamente aprobados por la
entidad y la Interventoría, que corresponden al bimestre comprendido entre el 01 de mayo al 30 de
junio de 2023. De acuerdo con el procedimiento establecido en el, Capitulo VII Etapa Preoperativa-
Gestión  Predial,  Sección  7.2 Recursos  para  la  adquisición  de  Predios  y  Compensaciones
Socioeconómicas, literal d) de la Parte General del Contrato de Concesión No. 007 de 2014, y en
concordancia con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad fiduciaria- Fiduprevisora S.A., administradora del
Fondo  de  Contingencias  de  las  Entidades  Estatales,  realizar  el  pago  por  valor  TRES  MIL
TRESCIENTOS  SESENTA  Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE ($3.363.346.522) correspondiente al 100% a cargo de la
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ANI,  cifra  equivalente  al  valor  de los  predios  aprobados  por  la  ANI  en  los  Comités  de Previa
Aprobación Predial No. 47 del 13 de abril de 2023 y el Comité de Previa Aprobación Predial No. 48
del 12 de mayo de 2023, que corresponden al bimestre comprendido entre el 01 de mayo al 30 de
junio de 2023, el  cual deberá transferirse a la  Cuenta Proyecto abierta a nombre de Fiduciaria
Corficolombiana S.A.  Fideicomiso Pacifico 1, NIT: 800.256.769-6, en el Banco de Bogotá, cuenta
de ahorros No. 000-29792-9, producto bancario administrado por Fiduciaria  Corficolombiana S.A.
en  calidad  de  vocera  y  administradora  del  Fideicomiso  Pacifico  1,  cuyo  Fideicomitente
es Concesionaria Vial del Pacífico COVIPACÍFICO S.A.S, como se desprende de la certificación
emitida por dicha entidad, de conformidad con las condiciones y términos expuestos en el Contrato
de Concesión No. 007 de 2014 y sus otrosíes. 

ARTÍCULO  TERCERO: PUBLICAR la  parte  resolutiva  de  la  presente  resolución  en  la  página
electrónica  de  la  Agencia  Nacional  de  Infraestructura  www.ani.gov.co,  para  dar  publicidad  al
presente acto administrativo, de conformidad con los Capítulos V y VI de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente Resolución a la sociedad fiduciaria Fiduprevisora
S.A,  administradora  del Fondo  de  Contingencias  de  las  Entidades  Estatales,  en  los  términos
establecidos en los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
       Dada en Bogotá D.C., a los 19-09-2023

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Vicepresidente Ejecutiva

Proyectó: Juan Guillermo Vergara Uribe - Abogado GIT Gestión Contractual 2 VJ
Sandra Milena Insuasty Osorio– Apoyo GIT de Asesoría Jurídica Predial - VPRE  
Diego Fernando Beltrán Rincón – Apoyo GIT Predial – VPRE
Arley Molano Sierra- Asesor GIT Riesgos-VPRE
Olga Rocío Cuesta Casas- Financiero - GIT Financiero 2 -VEJ
Julián Andrés Vargas Giraldo- Líder Equipo de Seguimiento Pacífico 1- VEJ

VoBo: Iván Felipe Unigarro Dorado – Gerente GIT Gestión Contractual 2 – VJ
Rafael Diaz- Granados – Gerente GIT Asesoría Jurídico Predial - VPRE
Xiomara Juris Jiménez – Gerente GIT Predial - VPRE
Catalina del Pilar Martínez Carrillo – Coordinadora GIT de Riesgos - VPRE
Miguel Caro – Gerente Financiero - VEJ
Jorge Eliecer Rivillas Herrera – Experto G3-08 - VEJ

Página 9 de 9


		2023-09-20T01:14:38+0000
	Not specified




