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Boletín	No.	28	
RESULTADOS DE VISITA AL PROYECTO

DE LA ZONA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA –ZMB-	

Con fundamento en el Plan de Acción estructurado por parte de la oficina de
Control Interno para el presente año, aunado al desarrollo que la Interventoría
del proyecto viene realizando, desde la celebración de su contrato en el año
2012, se programó y ejecutó para el  mes de Junio de 2013 la verificación y
seguimiento  de  las  obligaciones  de  la  Interventoría  y  de  la  supervisión  del
proyecto carretero “Zona Metropolitana de Bucaramanga”. 

Se evaluó previamente la documentación suministrada por el  supervisor  del
contrato,  así  como  otra  información  que  fue  investigada,  preparada  y
recaudada por parte del equipo auditor, y sirvió como base para realizar la
auditoría.

 

Qué características tiene el proyecto?

El proyecto de Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB) corresponde al
 contrato de concesión No. 002 de 2006 celebrado entre INCO y Autopistas
de Santander S.A., cuyo corredor comprende: 

Diego Orlando Bustos Forero
lun 29/07/2013 4:06 p.m.

Bandeja de entrada

Para:ANI <ANI@ani.gov.co>;
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Qué  aspectos  particulares  de  la  Interventoría  se  revisaron
en el transcurso de la Auditoría?

¿Qué  inconvenientes  se  registraron  en  el  desarrollo  de  la
Auditoría?

Para sorpresa del equipo auditor, el concesionario rechazó la visita  mediante
comunicación escrita e impidió el acceso al centro de operaciones y casetas
de peaje.  Dicho concesionario, olvidando lo anterior, posteriormente señaló
que  no  tenía  conocimiento  de  tal  visita,  nuevamente  a  través  de  una
comunicación  escrita.  Creemos  que  el  concesionario  padece  olvidos  más
agudos, como lo dejó entrever nuestro informe.

El  estilo  de  administración  o  gerencia  del  concesionario  no  puede
comprometer  las  buenas  prácticas  de  ingeniería,  ni  mucho  menos,  el
cumplimiento  del  contrato.  Y  no  puede  admitirse  la  contradicción
permanente con la Interventoría.
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¿Qué  resultados  se  produjeron  en  la  Evaluación  de  la
Interventoría realizada?

En la siguiente tabla se presenta la afectación que sobre la calificación de la
Interventoría se encontró en la Auditoría:

 

 

Es  decir,  no  se  pudieron  calificar  el  30%  de  los  criterios  evaluables  como
consecuencia de la falta de atención a la visita v.gr. suministro de información.

Muy  a  pesar  de  lo  anterior,  los  resultados  evaluados  de  los  104  criterios
evaluables que realizó la OCI dieron como resultado:	

 ¿Qué aspectos del proyecto se evidenciaron en la Auditoría?

 - Tramos sin presencia de equipos del concesionario

- Atrasos en la terminación de la Etapa de Construcción – Contractualmente
se debió culminar en el año 2012.

- Profundas deficiencias en el aspecto de seguridad vial.

-  Deficiencias en la calidad de los materiales utilizados por el  concesionario
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dentro de varias obras construidas en los últimos años.

-  Inconformismo  generalizado  de  la  comunidad  afectada  por  el
concesionario,  dentro  de  los  procesos  de  adquisiciones  prediales.  Gente
humilde a la que el concesionario les adeuda montos considerables.

-  Mal  manejo  de escombros  y  material  de  derrumbes  que caen  en  la  vía
concesionada.

-  Aspectos  de  seguridad  industrial  deficientes  evidenciados  por  el  poco
personal  de  la  concesión  que se  identificaron  en  los  diferentes  tramos  del
proyecto.	
Acercamientos con agremiaciones de la zona del proyecto.

Conscientes  de  la necesidad de crear  un  bloque ciudadano para impedir
algunos atropellos con la gente que no ha recibido los pagos por sus predios a
pesar del  reconocimiento del  concesionario, tuvimos acercamientos con los
siguientes actores:

 - Lonja de Propiedad Raíz

- Sociedad Colombiana de Ingenieros de Bucaramanga.

- Cámara de Comercio de Bucaramanga.

- Procuraduría General de la Nación.

 
Conclusiones generales del informe de Auditoría

Producto de la Auditoría se generó por parte de la OCI un informe que fue
entregado al Vicepresidente de Gestión Contractual.

De las conclusiones que arrojó el mencionado informe destacamos, además
de los aspectos evidenciados  y ya narrados en este boletín, lo siguiente:

-  El  proyecto  da  muestras  de  profundos  inconvenientes  con  implicaciones
técnicas  y  de  calidad,  con  dolencias  en  seguridad  vial  e  industrial,  que
repercuten tanto en los usuarios de la vía, como en los ciudadanos que viven
en el área de influencia de la misma.
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- Así mismo,  el concesionario refleja falta de interés y mínima reacción frente a
la solución de tantos inconvenientes y atrasos que presenta el proyecto en los
sectores  sin  terminar  de  construir.  Una  posición  de  reconocimiento  de  los
problemas que ha generado y de actitud responsable frente al proyecto de
parte del  contratista es  necesaria para dar  solución a estos  inconvenientes
que en ningún caso son aceptables.

- La Agencia Nacional de Infraestructura sigue trabajando participativamente
con sus diferentes dependencias para lograr llegar a una pronta solución a los
profundos inconvenientes que se siguen presentando en el proyecto ZMB

-  La  Interventoría  debe  continuar  con  su  permanente  y  rigurosa  labor  de
solicitar  y  exigir  al  concesionario  la  solución  a  las  diferentes  deficiencias  e
inconvenientes  presentados.  De  igual  manera  los  conceptos  y  análisis
requeridos por la Entidad, deben generarse de manera oportuna y completa.

Con un muy cordial saludo,

 

 

Diego Orlando Bustos Forero
Jefe de Oficina - 6
Oficina de control Interno
Presidencia
PBX: 571 - 3791720 Ext: 1422
Calle 26 Nro. 59 - 51 Edificio T4, Piso 2
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co

Por favor piense en el medio ambiente antes de Imprimir este correo

La información contenida en este correo electrónico es propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura.: es confidencial y para uso exclusivo de el (los)

destinatario(s) / Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíqueselo inmediatamente al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido. Las

opiniones, conclusiones e informaciones que no estén relacionadas directamente con el negocio de la Agencia Nacional de Infraestructura. deben entenderse como

personales y no están avaladas por la compañía.
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