

ANEXO 11 ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Inicio del Proyecto	Al inicio del proyecto el consultor debe presentar el Plan Operativo del Proyecto.
Definición de requerimientos	Definición de los requerimientos que permitirán entender con detalle el alcance del proyecto y así afianzar el uso de la herramienta entre los diferentes usuarios.
Modo Carretero	<p>Para el modo Carretero</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realización del diseño conceptual para identificar los campos particulares y el flujo de trabajo, y vistas a emplear en este modo. • Configuración del tipo de proyecto, flujos de trabajo y campos de empresa y vistas asociadas al modo. • Entrenamiento a un Grupo de Usuarios de este modo tanto en Project Professional como en PWA. • Conceptualización, implementación, documentación y entrenamiento sobre el desarrollo de informes ejecutivos en la nueva versión optimizada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización, implementación, documentación y entrenamiento sobre el desarrollo de detalle del proyecto en la nueva versión optimizada. • Horas de acompañamiento a un usuario para el cargue y reporte de un proyecto en la herramienta en la nueva versión optimizada. • Pruebas de la funcionalidad de toda la herramienta. • Documentación personalizada de usuario final de este modo.
Escalabilidad del sistema	<p>Escalabilidad del sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la herramienta desarrollada y optimización de la misma donde haya lugar. • Diseño de la arquitectura de la herramienta de seguimiento y control para los 3 modos de transporte (Otros modos: Portuario, Aeroportuario, Férreo) adicionales y su articulación con el modo carretero. Esto incluye la implementación de un piloto que valide el diseño. • Diseño de la arquitectura de la herramienta de seguimiento y control para incluir el seguimiento al plan de mejoramiento y los hallazgos de los entes de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la Federación de cuentas de Project Online y office 365 que estén por fuera de las licencias de la Agencia para que desde cuentas externas se pueda entregar información al sistema de la ANI. • Diseñar e implementar mecanismos para recibir y publicar información de otras plataformas (web o locales).
<p>Certificaciones personal técnico para la ejecución del contrato</p>	<p>La Agencia, para la ejecución del presente contrato requerirá que el personal que se ponga a disposición del desarrollo del presente proceso cuente con cualquiera de las siguientes certificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MVP VIGENTE PROJECT • CERTIFICACIÓN EN MICROSOFT PROJECT ONLINE • CERTIFICACIÓN EN MICROSOFT PROJECT 2013 <p>En atención a lo anterior, para la suscripción del acta de inicio será necesario que se allegue la certificación o certificaciones anteriormente mencionadas.</p>