

**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. VAF 382 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y UNION TEMPORAL  
PROCESOS TCH 2015**

Entre los suscritos a saber, **MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.633.738 de Bogotá, en su calidad de Vicepresidente Administrativa y Financiera, nombrado en el cargo mediante Resolución 319 de 4 de junio de 2012 y 308 del 27 de marzo de 2013, quien obra en nombre y de representación de la Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante para los efectos del presente contrato se denominará la Agencia, por una parte; **JOHN BAUTISTA OLAYA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 11.436.625 de Facatativá, obrando como representante legal de **UNION TEMPORAL PROCESOS TCH 2015**, con NIT 900803432 – 1, quien para los efectos del presente documento se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente Adición y Prórroga No. 3 al Contrato de Prestación de Servicios VAF 382 de 2014, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que **LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** y **LA CONTRATISTA** celebraron el Contrato de Prestación de Servicios VAF 382 de 2014, en virtud de cuyo objeto éste se obliga " *CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ORGANIZACIÓN, ELABORACIÓN DE HOJAS DE CONTROL Y DE BODEGAJE PARA EL ARCHIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.*"
2. Que el contrato en mención según se contempló en su numeral 5 fijó como plazo a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de diciembre de 2015.
3. Que el valor del Contrato de Prestación de Servicios VAF 382 de 2014, se fijó en su numeral 2 en la suma de **SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE (\$610.000.000).** ✓

**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. VAF 382 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y UNION TEMPORAL  
PROCESOS TCH 2015**

4. Que mediante otrosí del día 29 de diciembre de 2014, se modificó el numeral 2 del contrato de prestación de servicios N° 382 del 26 de diciembre de 2014, de la siguiente manera: "2. VALOR. El valor total del presente contrato de prestación de servicios VAF N° 382 del 26 de diciembre de 2014, es equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 580.000.000) donde el presupuesto para el mes de diciembre de 2014, será de CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 5.000.000), para el año 2015, Quinientos Setenta y Cinco Millones de Pesos Mcte. (\$575.000.000)"
  
5. Que la supervisora del Contrato de Prestación de Servicios N° VAF 382 de 2014, mediante memorando No. 2015-409-013683-3 del 26 de noviembre de 2015 argumentó lo siguiente: "(...) 1. La entidad requiere atender las necesidades de servicios de bodegaje del archivo central de la Entidad, servicio que viene ejecutando mediante contrato N° 382 de 2014, que tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2015. Teniendo en cuenta que es un servicio que le permite a la entidad contar un espacio de archivo suficiente y adecuado es necesario la adición del mismo, ya que en el mes de diciembre y hasta junio de 2016 se debe contar con el servicio. 2. Teniendo en cuenta que los contratos no pueden superar la anualidad de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 del Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto-, el artículo 8 y 10 de la Ley de 819 de 2003, el artículo 19 del Decreto 4730 de 2005, el artículo 1 del Decreto 1957 de 2007 modificado por el artículo 3 del Decreto 4836 de 2011 y el artículo 1 de la Resolución N° 011 de 1997, además que debido al cierre presupuestal de la vigencia 2015 y que la ejecución del presupuesto para la vigencia 2016 estaría iniciando aproximadamente en la segunda semana de enero, donde se estaría contratando hasta después de ese mes, debido al tiempo que tarda el proceso contractual, se hace necesario adicionar el contrato 382 de 2014. 3. La Agencia Nacional de Infraestructura debe garantizar la cobertura de las necesidades antes mencionadas para su normal funcionamiento durante el periodo de diciembre de 2015 al mes de junio del año 2016, razón por la cual solicito aprobación de vigencias futuras ordinarias al Ministerio de Hacienda y Crédito público las cuales fueron apalancadas mediante certificado de disponibilidad presupuestal N° 77315 de 4 de junio de 2015 que se anexa, por valor de cinco millones de pesos (\$5.000.000) finalmente fueron aprobadas las vigencias



**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. VAF 382 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y UNION TEMPORAL  
PROCESOS TCH 2015**

*solicitadas mediante oficio de Ministerio de Hacienda 2-2015-032423 radicado ANI N° 20154090522102 del 24 de agosto de 2015 por valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 105.000.000)."*

6. Que el 17 de abril de 2016, mediante radicado 2015-406-004464-3, la supervisora del contrato manifestó la necesidad de prorrogar y adicionar el contrato en mención, argumentando lo siguiente: *"La Entidad requiere atender las necesidades del servicio de bodegaje del archivo central de la entidad, servicio que se viene ejecutando mediante el contrato N° 382 de 2014, que tiene fecha de finalización el 30 de junio de 2015. Teniendo en cuenta que es un servicio que le permite a la entidad contar con un espacio de archivo suficiente y adecuado en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 es necesario la adición del mismo (...)"*
7. Que como consecuencia de lo anterior, el día 27 de junio de 2016 se adicionó el numeral **2 VALOR** del contrato No. VAF 382 de 2014, la cual quedó de la siguiente manera: *"El valor del presente contrato es la suma de SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 760.000.000) incluido IVA, donde el presupuesto para el mes de diciembre de 2014, será de Cinco Millones de Pesos Mcte. (\$5.000.000), para el año 2015 Quinientos Ochenta Millones de Pesos Mcte. (\$580.000.000), para el año 2016 la suma de Ciento Setenta y Cinco Millones de Pesos Mcte (\$ 175.000.000)*

<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR INCLUIDO IVA</b>
2014	\$ 5.000.000
2015	\$ 580.000.000
2016	\$ 175.000.000

8. Que el plazo fue prorrogado hasta agotar presupuesto y/o hasta el 31 de octubre de 2016.
9. Que mediante memorando 2016-409-013141-3 del 25 de octubre de 2016, se solicita la adición y prórroga del contrato mencionado en los siguientes términos: *"Teniendo en cuenta que es un servicio que le permite a la entidad contar con un espacio de archivo suficiente y adecuado en*

**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. VAF 382 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y UNION TEMPORAL  
PROCESOS TCH 2015**

*cumplimiento de la Ley 594 del año 2000, es necesario la adición del mismo en plazo hasta el mes de diciembre de 2016 y por el valor de Treinta y Cinco Millones de Pesos Moneda legal (\$ 35.000.000) incluido IVA ."*

10. Que para respaldar la presente adición la Agencia expidió el certificado de disponibilidad presupuestal N° 136016 del 24 de octubre de 2016.
11. Que la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** en atención a la solicitud adelantada por la supervisora del Contrato N° 382 de 2014, considera conveniente prorrogar el plazo y en consecuencia adicionar el valor del Contrato de Prestación de Servicios, en los términos anteriormente expuestos.
12. *Que el inciso segundo del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, prevé que "los contratos no **podrán adicionarse** en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial..."*.
13. Que la Adición del Contrato no supera el porcentaje señalado en la norma citada en el numeral que antecede.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir la presente Adición y Prórroga No. 3 al Contrato de Prestación de Servicios VAF 382 de 2014, el cual se registrará por las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.** Adicionar el numeral **2 VALOR** del contrato 382 de 2014, la cual quedará así: *"El valor del presente contrato es la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 795.000.000) incluido IVA donde el presupuesto para el mes de diciembre de 2014, será de Cinco Millones de Pesos Mcte. (\$5.000.000), para el año 2015 Quinientos Ochenta Millones de Pesos Mcte. (\$580.000.000), para el año 2016 la suma de Doscientos Diez Mil Pesos M/cte (\$ 210.000.000)*



**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. VAF 382 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y UNION TEMPORAL  
PROCESOS TCH 2015**

<b>VIGENCIA</b>	<b>VALOR INCLUIDO IVA</b>
2014	\$ 5.000.000
2015	\$ 580.000.000
2016	\$ 210.000.000

**SEGUNDA: - PLAZO:** Modificar el numeral **5 PLAZO**, la cual quedará de la siguiente manera: "Se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta agotar presupuesto y/o hasta el 30 de diciembre de 2016."

**CUARTA: - FORMA DE PAGO:** La Agencia pagará al contratista el valor de la presente Adición y Prórroga No. 3 así: MENSUALIDADES VENCIDAS, de acuerdo con los servicios efectivamente realizados, conforme al certificado de disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal expedido por el Área de Presupuesto del año respectivo, es decir 2015 o 2016, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la(s) factura(s), correspondiente(s), y previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y/o por la Agencia.

**QUINTA: GARANTÍAS: LA CONTRATISTA,** se compromete a modificar las garantías que tiene constituidas en desarrollo del Contrato Prestación de Servicios VAF 382 DE 2014, atendiendo lo previsto en el CONTRATO ORIGINAL, y se ajustará su valor teniendo en cuenta las sumas correspondientes al objeto de la presente Adición y Prórroga.

**SEXTA. DOCUMENTOS:** Los documentos que se citan a continuación hacen parte integral de la presente Adición y Prórroga: **1)** Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal, **2)** Solicitud de adición por el supervisor.

**SÉPTIMA. -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Se entiende que las Cláusulas del Contrato Prestación de Servicios VAF 382 DE 2014, no modificadas en la presente Adición y Prórroga continúan vigentes, así como sus apéndices y anexos. En consecuencia, las obligaciones a cargo de la **Agencia** y de **LA CONTRATISTA**, no modificadas por la presente adición, deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en dichos documentos.

**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. VAF 382 DE 2014  
SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y UNION TEMPORAL  
PROCESOS TCH 2015**

**OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - La presente Adición y Prórroga se perfecciona con la suscripción por las partes. En general, se da por comprendido a cabalidad el contenido de este documento y para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los

31 OCT 2016



**MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO**  
Vicepresidente Administrativa y Financiera



**JOHN BAUTISTA OLAYA**  
**UNION TEMPORAL PROCESOS**  
**TCH 2015**  
Representante Contratista

Proyecto: Ligette Mendoza / Abogada - Gerencia de Contratación - Vicepresidencia Jurídica  
Revisó: Gabriel Eduardo Del Toro Benavides - Gerente de Contratación - Vicepresidencia Jurídica  
Revisó: Claudia Lorena Lopez Salazar / Asesora - Vicepresidencia Jurídica  
Revisó: Fernando Iregui Mejia - Vicepresidente Jurídico