



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-227
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO CARRETERO	FECHA	12/9/2016

### INFORME EJECUTIVO CARRETERO

CODIGO

PROYECTO IP - Cambao Manizales

3/1/2018

## 1. INFORMACIÓN GENERAL




### CONCESIONARIO

ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.

Gerente FRANCISCO ROMERO

Nº contrato 008/2015

#### Composición Accionara



### INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2015

Gerente PEDRO GUTIERREZ

Nº contrato 419/2015

#### Composición Accionara



### ANI

Vicepresidencia de Gestion Contractual

Supervisor del Contrato Gloria Ines Cardona Botero

#### Apoyo a las Supervisión

<u>Lider Equipo de Apoyo</u>	Octavio Serrano	<u>Predial</u>	Jhon Jairo Villate
<u>Juridico</u>	Natalia Campos	<u>Juridico Predial</u>	Soraya Rodriguez
<u>Financiero</u>	Sebastian Mesa	<u>Social</u>	Janneth Avellaneda
<u>Ambiental</u>	Jaime Garcia		
<u>Riesgos</u>	Monica Viviana Parra		

## FECHAS IMPORTANTES



## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

ND

FASE ACTUAL PRECONSTRUCCIÓN

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

### Seguimiento por UF/TRAMO

TEMAS	T1 / UF1		T2 / UF2		T3 / UF3	
	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
Tramite Ambiental	70	●	70	●	0	●
Disponibilidad Predial	80	●	70	●	12	●
Segunda Calzada	C					
	E					
	P					
Puentes Vehiculares	C					
	E					
	P					
Mejoramiento	C					
	E					
	P					
Doble Calzada	C					
	E					
	P					

**INFORME EJECUTIVO CARRETERO**


CODIGO		PROYECTO IP - Cambao Manizales						3/1/2018	
TEMAS		T4 / UF4			T5 / UF5				
Fechas		Inicio		Fin	Inicio		Fin	Inicio	Fin
Tramite Ambiental		0		●	0		●	0	●
Disponibilidad Predial		0		●	0		●	0	●
Segunda Calzada	C								
	E								
	P								
Puentes Vehiculares	C								
	E								
	P								
Rehabilitación	E								
	P								
Doble Calzada	C								
	E								
	P								

**Convenciones:**

- C: Contratada
- E: Ejecución
- P: Programado

**INAGURACIONES DE LA VIGENCIA**

**2016**



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL

Pesos 2013

Pesos 2013

**7.38%**

% CUMPLIMIENTO VPIP

VPIP ACTUAL

VPIP GENERADO

\$858,652,948,713

Pesos 2013

\$63,399,443,844.00

Pesos 2013

Corte 31/dic/2017

**N/A**

% CUMPLIMIENTO APORTES ANI

APORTES ANI TOTAL CONTRATO

APORTES ANI GIRADOS A FIDUCIA

\$0

Pesos 2013

\$0

Pesos 2013

**VERIFICADO**

*Gloria Ines Cardona Botero*  
GLORIA INES CARDONA BOTERO

SUPERVISOR DE PROYECTOS CARRETERO

OCTAVIO SERRANO SUAREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

*Octavio Serrano Suarez*