

ACTA DE ENTREGA DEL PROYECTO
“CONTRATAR LAS ADECUACIONES EN SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y HABILITACION DE LA FIRMA DIGITAL PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI.”

Fecha: 30 DE Marzo de 2015	
Título del Proyecto: CONTRATAR LAS ADECUACIONES EN SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y HABILITACION DE LA FIRMA DIGITAL PARA EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI	
Contrato: Contrato de prestación de servicios VJ No. 069 del 30 de marzo de 2015	
Objetivos Finales del Proyecto: Correcta integración de la infraestructura, renovación y adquisición de certificados digitales, revisión y depuración de fallas posteriores al cambio de proveedor del Acceso a internet e integración de la firma digital a la plataforma Orfeo.	
Fecha de entrega del Proyecto: 15 de mayo de 2015	
Comentarios Generales: <p>1. Se realiza la entrega de las actividades descritas a continuación:</p> <p>1.1. Acceso Realizar ajustes y afinamientos en el dominio de la ANI, de modo que se armonice el funcionamiento entre office 365 y directorio activo. Verificar que los DNS, los Cname registros y los SRV registros están implementados correctamente.</p> <p>1.2. Adquirir e instalar 4 certificados digitales para el dominio, Lync, correo, Orfeo y demás que se requieran para los sistemas de información de la agencia.</p>	

Dirección:
Carretera 403 # 170 - 94

08X:
(57) 344 1435

Correo Electrónico:
proyectos@branderideas.com

Visítanos en nuestro portal web [www.branderideas.com](http://branderideas.com) y descubre porque nosotros somos lo que necesitas.


1.3. Adquirir, instalar e integrar con ORFEO el API de firma digital; Se debe entregar en funcionamiento y con documentación. Se debe incluir como servicio posventa el soporte para cubrir cualquier eventualidad que se pueda presentar con esta funcionalidad por lo menos de dos meses después de habilitada la firma digital.

2. Se inicia la etapa de pruebas y verificación por parte de la A.N.I. de los siguientes ITEM:


- 2.1. Verificación de DNS, office 365 correcciones errores de sincronización.
- 2.2. Integración con Orfeo, API de firma digital en funcionamiento, etapa de pruebas y ajustes.
- 2.3. Ajustes Lync, llamadas desde internet y telefonía móvil, configuración y estabilización del servidor
- 2.4. Verificar la configuración de seguridad entre la red LAN, WLAN y firewall y demás sistemas de la infraestructura de TI de la Agencia. Esta actividad se valora como una bolsa de Horas Nivel 3 especializados en Infraestructura (Microsoft DA, Redes LAN Switch y Core Juniper, Oracle, Wireless Aruba y Juniper, Asterisk, Firewall Fortinet, Lync) de por lo menos 100 horas.

En caso de encontrarse inconsistencias en las entregas, Brander Ideas SAS realizara los ajustes como garantía o en caso de presentarse eventualidades nuevas se cargaran a la bolsa de horas anteriormente contratadas, previo a iniciarse cualquier trabajo deberá ser aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Firmas de Responsabilidad



Agencia Nacional de Infraestructura
(Alejandro Forero Guzmán, Gerente de Sistemas y Tecnología)



Agencia Nacional de Infraestructura
(Javier Zúñiga G, Coordinación G.I.T.)



BranderIdeas
(Anderson Ardila, Gerente de Proyectos)

Dirección:
Carrera 484 # 170 - 5A

PBX:
[57][1] 344 1455

Correo Electrónico:
proyectos@branderideas.com

Visítanos o nuestro portal web www.branderideas.com y descubre porque nosotros somos lo que necesitas.