

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO</b>	GOSP-F-202
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>VERSIÓN</b>	001
	<b>FORMATO</b>	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	<b>FECHA</b>	21/09/2015

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Fecha de Diligenciamiento:	17 de enero de 2017
Contrato No.:	486 del 22 de octubre de 2015
Objeto:	Realizar la interventoría integral que incluya pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiente y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No. 0377 de 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".
Interventoría:	Consorcio Interventoría BTS
Concesionario:	CSS Constructores
Valor Inicial:	\$ 7.093.699.777,87 Incluido IVA
Valor adiciones:	
Fecha del Contrato:	22 de octubre de 2015
Plazo Contractual:	36 meses
Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2015

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	Informe No. 15 Consorcio Interventoría BTS
MES	del 01 al 31 de diciembre de 2016
Fecha Radicación	16 de enero de 2016
No. Radicado	2017-409-003985-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL							
OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	FECHA
	SI	NO					
Técnica y Operativa	X			Patricia Bernal García	Supervisión Técnica		26-Ene-2017
Componente Financiero	X			Erwin Ramirez Rios	Supervisión Financiera		02-Feb-2017
Gestión Ambiental	X			Sebastian Gil Salazar	Supervisión Ambiental		02/FEB/2017
Gestión Predial	X			Helena Amaya García	Supervisión Predial		20/Febr/17
Gestión Social	X			Diana Mora Forero	Supervisión Social		17-Ene-2017
Componente Jurídico	X			Juan Sebastian Rodriguez Guerrero	Gerente Jurídico		7-Feb-2017
Gestión Jurídico Predial	X			Claudia Cecilia Vargas Lopez	Supervisión Jurídico Predial		21/02/2017
Riesgos	X	X		Laura Milena Ayala Cuervo	Supervisión Riesgos		03/02/2017

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 15 del mes de diciembre de 2016.

Nota Riesgos: Se remiten observaciones mediante comunicado con radicado No. 20176020030391 del 3 de febrero de 2017. se da viabilidad al informe de conformidad con los compromisos de la meta de trabajo del 20-02-17

