

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015











INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.:	No. 261 del 17-08-16
Objeto:	El objeto del contrato 261 de 2016, Interventoría Integral que incluye, pero no se limita a la Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídico, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada que se derive del proceso VI-VE-APP-IPV-001-2016 correspondiente al corredor denominado VIA AL PUERTO.
Interventoría:	Consercio Planes-Hidroconsulta
Concesionario:	Concesionario Via Pacifico S.A.S
Valor inicial:	\$26.874.764.000 pesos diciembre de 2015
Valor adicionales:	\$ 0
Fecha del Contrato:	17/08/2016
Plazo Contractual:	84 meses
Fecha de Inicio:	01/09/2016

INFORMACIÓN GENERAL

Informe de Interventoría No.:	3
MES	Noviembre de 2016
Fecha Radicación	Version 1, 15 de diciembre de 2016, Version 2, 20 y 27 de enero de 2017
No. Radicado	Version 1 Rad ANI 20164091146902, Version 2 Rad ANI 20174090058642 y 2017409008612

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

OBSERVACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Técnica y Operativa	X		En la versión 2 del Informe se atienden observaciones realizadas. Se presentan el Informe ejecutivo y el general por separado, se realizara la indicación a la Interventoría de presentar simultaneamente ambos documentos.	Javier Cortes	Profesional de Apoyo	
Componente Financiero	X		En el capítulo 16 se presenta el seguimiento financiero	Ingrid Cera	Profesional financiero	
Gestión Ambiental	X		En la versión 2 del Informe se atienden observaciones realizadas	Fernanda Millan	Profesional Ambiental	
Gestión Predial	X		En el capítulo 12 se presenta el seguimiento a la gestión predial	Luis Ariel Romero	Profesional predial	
Gestión Social	X		En la versión 2 del Informe se atienden observaciones realizadas	Karen Zuñiga	Profesional Social	
Componente Jurídico	X		En el capítulo 15 se presenta el seguimiento jurídico	Maria Alejandra Alvarez	Profesional Jurídico	
Gestión Jurídico Predial	X		En el capítulo 12 se presenta el seguimiento a la gestión predial	Margarita Rosa Pardo Restrepo	Lider Equipo supervisión	
Riesgos	X		Se incluye dentro de la versión 2 del Informe general el capítulo 17, este presenta observaciones que deberan ser atendidas para los siguientes Informes.	Maria Fernanda Rueda	Profesional Riesgos	
Indicadores	X		Interventoría realiza entrega de Informe de Indicadores mediante comunicado CPH-116-17, radicado ANI 2017-409-004936-2 con fecha 18 de enero de 2017; para proximos Informes se indicará incorporar resumen del mismo dentro del Informe mensual y ejecutivo.	Margarita Rosa Pardo Restrepo	Lider Equipo supervisión	
Desarrollo Obra	X		El Informe contempla las actividades de mantenimiento que realiza el concesionario y el seguimiento a las mismas.	Javier Cortes	Profesional de Apoyo	
Aforo y Auditoría	X		Interventoría realiza entrega de Informe de aforo y auditoría mediante comunicado CPH-116-17, radicado ANI 20164091161242 con fecha 19 de diciembre de 2016; el Informe mensual presenta un resumen en el capítulo 9.	Margarita Rosa Pardo Restrepo	Lider Equipo supervisión	

Teniendo en cuenta que se atendieron las observaciones realizadas, se manifiesto APROBADO del Informe Técnico Mensual de Interventoría No. 03 del mes de Noviembre de 2016, se realizan observaciones que deberan ser atendidas en el siguiente Informe.