






 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-202
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	001
	FORMATO	REVISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	FECHA	21/09/2015


INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
Contrato No.:	001 de 2014
Objeto:	Interventoría Integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la Interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad del Contrato de Concesión No. 0186 de 1996 y sus adiciones, otrosles y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen
Interventoría:	Unión Temporal Concesión Aeropuerto Cartagena
Concesionario:	Sociedad Aeroportuaria de la Costa
Valor Inicial:	\$ 11.168.046.856 (Pesos octubre de 2013)
Valor adiciones:	\$ 163.889.440 (Pesos octubre de 2013) adicionado en el otrosí No. 02
Valor adiciones:	\$ 380.544.960 (Pesos octubre de 2013) adicionado en el otrosí No. 03
Fecha del Contrato:	10 de enero de 2014
Plazo Contractual:	Plazo de ejecución de Contrato de Concesión, esto es, hasta el 25 de septiembre de 2020 más cuatro (4) meses, es decir hasta el 25 de enero de 2021
Fecha de Inicio:	Enero 21 de 2014

INFORMACIÓN GENERAL	
Informe de Interventoría No.	48
MES-AÑO	Diciembre-2017
Fecha Radicación	25-ene-18
No. Radicado	2018-409-007565-2

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL						
TEMA	VERIFICADO		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
	SI	NO				
Indicadores de Gestión				Equipo Supervisión		
Gestión financiera	X			Nohora Milena Garzón Delgado	Apoyo Financiero	
Gestión Ambiental				Álvaro Pabón Lozano	Apoyo Ambiental	
Gestión Predial	X			German Bohorquez Guzman	Apoyo Predial	
Gestión Social	X			Stella Aldana Alonso	Apoyo Social	
Seguimiento Jurídico	X			María Fernanda Esteban Sendoya	Apoyo Jurídico	
Gestión Técnica y Operativa	X			Ximena Pinzón Urdaneta	Apoyo Técnico - Operativo	
Desarrollo de las Obras	X			Ximena Pinzón Urdaneta	Apoyo Técnico - Operativo	

Teniendo en cuenta que el Informe presentado cumple con lo requerido en el contrato de Interventoría y sus anexos, se manifiesta la APROBACIÓN del Informe Técnico Mensual de Interventoría No.48 del mes de Diciembre 2017.

Vo. Bo.



MARIA EUGENIA ARCILA ZULUAGA
Gerente de Proyectos Aeroportuarios