

**RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

A graphic element consisting of a 2x3 grid of colored squares. The top row contains a yellow square with a white car icon, a blue square with a white airplane icon, and an orange square with the white number '20'. The bottom row contains a green square with a white train icon, a blue square with a white bridge icon, and an orange square with the white number '25'.

		20
		25

---

Agencia Nacional de Infraestructura

---

# RDC



# INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA

Octubre 2025

# PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026



## ARTÍCULO 105. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA Ley 2294 de 2023

La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- podrá estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público-Privada -APP-, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública, con el fin de ampliar la provisión de infraestructura social y productiva, de acuerdo con la priorización de la cabeza del sector correspondiente, en articulación con las entidades territoriales.

Es por esto que se viene avanzando junto con otros sectores en la identificación y estructuración de proyectos de infraestructura hospitalaria, educativa y de agua y saneamiento básico susceptibles de ser desarrollados mediante el esquema de Asociación Público-Privada





# INFRAESTRUCTURA EN SALUD

# PORTAFOLIO DE PROYECTOS



La Agencia Nacional de Infraestructura en desarrollo de lo establecido en el Artículo 105 de la ley Ley 2294 de 2023, viene avanzando junto con el Ministerio de Salud y Protección Social en la identificación y estructuración de proyectos de infraestructura hospitalaria susceptibles de ser desarrollados mediante el esquema de Asociación Público-Privada



Proyecto	Población Beneficiaria	Valor Total Estimado (millones)	Infraestructura	Financiador (estructuración)
Hospital Simón Bolívar Bogotá	924.105	\$1.306.352 COP 311,2 USD*	Modernización y ampliación	ANI
Instituto Nacional de Cancerología Bogotá	500.000	\$466.200 COP \$111,0 USD*	Edificio nuevo	BID
E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. Cartagena	1.600.000	\$698.600 COP \$166,4 USD*	Reposición	BID
Hospital Materno Infantil Cúcuta	1.696.740	\$686.000 COP \$163,4 USD*	Nuevo hospital	IFC <small>International Finance Corporation</small> Creating Markets, Creating Opportunities

# MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - ANI

**OBJETO:** Intercambio de información, experiencias, conocimientos técnicos e innovación que sirvan de insumo para identificar y priorizar proyectos de interés mutuo a ser desarrollados bajo el mecanismo de proyectos de Asociación Público Privada.

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 25 de enero de 2024

**ALCANCE:**

1. Apoyar estructuración del Hospital Simón Bolívar.
2. Apoyar la priorización de proyectos en el sector y esquema de gobernanza con 5 ET.



# HOSPITAL SIMON BOLIVAR



**HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR**

 <b>Población Beneficiada</b>	 <b>Inversión aproximada (millones)</b>	 <b>Nivel III y IV</b>	
924.105	\$ 1.306.352	240 camas adicionales	Financiado Estructuración

<b>Vocación Universitaria</b>	<b>Subred</b>	<b>Salas de Cirugía</b>	<b>UCI</b>
-------------------------------	---------------	-------------------------	------------

Sí      Norte      10 adicionales      12 adicionales

### Tiempos de contratación:

Firma convenio entre ANI, la SDS y la E.S.E Norte	Realización de la estructuración	Aprobaciones	Licitación y adjudicación	Preconstrucción	Construcción y alistamiento	O&M
---	----------------------------------	--------------	---------------------------	-----------------	-----------------------------	-----

1 día      9 meses      4 meses      5 meses      15 meses      27 meses      18 años

18 meses hasta finalizar adjudicación

Fin de Proyecto

# CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-800-2023 ANI-FDN (SALUD)

**OBJETO:** Asesorar a la ANI en la definición de la estructura de gobernanza para el desarrollo de proyectos de APP de infraestructura hospitalaria, así como adelantar la estructuración integral o actualización de un proyecto hospitalario seleccionado por la ANI.

**TIEMPO:** Desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 3 de junio de 2026

**ALCANCE:** El contrato tendrá 2 fases:

**Fase 1:** Gobernanza en proyectos de infraestructura hospitalaria en 6 entidades territoriales.

**Fase 2:** Estructuración Integral de una APP en infraestructura hospitalaria que incluye las siguientes etapas:

Elaboración de estudios técnicos, legales y financieros a nivel de factibilidad.

Promoción y socialización del Proyecto.

Acompañamiento en el proceso de selección.



# ESTRUCTURACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS

**INC**



 <b>Población Beneficiada</b>	 <b>Inversión aproximada (millones)</b>	 <b>Infraestructura</b>
500.000	\$ 466.200	Edificios nuevos

**RAFAEL CALVO C.**



Cartagena

 <b>Población Beneficiada</b>	 <b>Inversión aproximada (millones)</b>	 <b>Infraestructura</b>
1.600.000	\$ 698.600	Reposición



Financiator de las futuras estructuraciones USD 2 MILLONES

# ESTRUCTURACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS



Financiador de la estructuración  
Monto: por definir




# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

# PORTAFOLIO DE PROYECTOS



Proyecto	Población Beneficiaria	Valor Total Estimado (millones)	Infraestructura	Financiador (estructuración)
<b>COLEGIOS SOACHA</b> Estructurado Cundinamarca	7.680	\$466.737 COP \$111,2 USD*	8 colegios. Diseño, construcción, dotación, financiación, operación, mantenimiento y reversión	 BID
<b>COLEGIOS CALI</b> En preinversión Valle del Cauca	14.000	\$285.992 COP \$68,1 USD*	9 colegios. Diseño, construcción, dotación, financiación, operación, mantenimiento y reversión	 <b>CAF</b> BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE





## RESUMEN DE LOS ANTERIORES DOS (2) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Inversión estratégica para el sector educación del país

**\$752 mil millones aprox.\***

179,3 millones USD\*\*

**2** Programas de infraestructura educativa:  
**Soacha y Cali**

**21.680** Estudiantes beneficiados

\* Valores CAPEX + OPEX en proyectos APP / Cifras pesos diciembre 2024

\*\* TRM: 4.196,66 Vigente para el 16/05/2025




# INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

# PORTAFOLIO DE PROYECTOS


Proyecto	Población Beneficiaria	Valor Total Estimado (billones)	Infraestructura	Financiador (estructuración)
<b>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTA MARTA</b> Estructurado Magdalena	1.000.000	\$6,14 COP \$1.464,2 millones USD	Construcción acueducto y alcantarillado	 <b>BID</b>
<b>PTAR CÚCUTA</b> Estructurado Norte de Santander	1.000.000	\$2,05 COP 488,9 millones USD	Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)	 <b>IFC</b> International Finance Corporation Creating Markets, Creating Opportunities



# PTAR CÚCUTA



1,000,000  
Población  
Beneficiada  
estimada



2,05 billones COP  
488,9 millones USD\*  
Inversión estimada



2.6 m<sup>3</sup>/s agua  
tratada

## ESTRUCTURACIÓN – FASE 1

**Modalidad Contractual:** APP – (Diseño, Financiación, Construcción, Operación, Mantenimiento y Reposición de 2 PTAR)  
**Estructurador:** IFC – Corporación Financiera Internacional

**Lote PTAR (m<sup>2</sup>):** 500,000

**Caudal tratado:** 2,600 l/s (El Peñón 2,000 l/s – Tonchalá 600 l/s)

**Tecnología:** Lodos activados y de filtro percolador incluyendo sistemas de cogeneración y biogás

**Unidades Funcionales:** 3

## PROGRAMACIÓN PARA FASE 2

**Etapa Preoperativa:** 18 meses


**Etapa de Construcción:** 24 meses

**Etapa de Operación y mantenimiento:** 168 meses

**Etapa de Reversión:** 6 meses

**TOTAL:** 216 MESES (18 AÑOS)

**SITIO PROPUESTO: TONCHALÁ 1,6KM SUROESTE Y EL PEÑÓN 10,3 KM AL NORTE DE CÚCUTA**



# ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTA MARTA



## OBJETO

Ampliar la prestación de los servicios, lograr mayor cobertura en acueducto, reducir las pérdidas y extender las redes de alcantarillado, logrando así pasar de:

- Cobertura de acueducto de 83% a 100%
- Cobertura de alcantarillado sanitario de 76% a 100%
- Cobertura de alcantarillado pluvial de 19% a 100%
- Continuidad de 20,5 horas al día a 24
- Pérdidas del agua de 58% a 27%

El inversionista privado estará a cargo del Diseño, construcción, operación y mantenimiento de los **sistemas de abastecimiento, acueducto y alcantarillado de la ciudad.**

PLAZO		ENTIDAD A CARGO	
28 años		Alcaldía de Santa Marta	
INVERSIÓN ESTIMADA (COP)	INVERSIÓN ESTIMADA (USD)*	ESTADO	POBLACIÓN BENEFICIADA
\$6,14 billones (pesos de 2024)	1.464,2 millones	Estructurado (2017)	1.000.000

\* TRM: \$4.196,966 (16/05/2025)

**RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

A graphic element consisting of a 2x3 grid of colored squares. The top row contains a yellow square with a white car icon, a blue square with a white airplane icon, and an orange square with the white number '20'. The bottom row contains a green square with a white train icon, a blue square with a white bridge icon, and an orange square with the white number '25'.

		20
		25

---

Agencia Nacional de Infraestructura

---