

1
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2012

10-ago-12

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO | | | | | | |
| Mantenimiento rutinario | Km | 4.763,68 | 1.193,92 | 1.189,92 | 1.189,92 | 1.189,92 |
| Construcción Doble Calzada | Km | 254,55 | 21,89 | 65,11 | 67,48 | 100,07 |
| Puentes peatonales | Un | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Rehabilitación | Km | 221,03 | 49,64 | 50,64 | 37,17 | 83,58 |
| Puentes vehiculares | Km | 15,00 | 3,05 | 1,55 | 5,20 | 5,20 |
| Tuneles | Un | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Predios | Un | 58 | 0 | 27 | 0 | 31 |
| Construcción calzada sencilla | Km | 32,61 | 3,23 | 3,90 | 5,40 | 20,08 |
| Obras complementarias | Un | 13 | 6 | 3 | 9 | 7 |
| Puntos críticos | Un | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mejoramiento | Km | 86,00 | 6,00 | 13,00 | 8,00 | 59,00 |
| GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO | | | | | | |
| Mantenimiento | Km | 1.467,00 | 476,26 | 476,26 | 366,76 | 147,72 |
| Rehabilitación | Km | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 |
| Construcción | Km | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 9,50 |
| Toneladas transportadas | Ton | 43.820.000 | 10.955.000 | 10.955.000 | 10.955.000 | 10.955.000 |
| Atención puntos críticos | Un | 46 | 0 | 25 | 21 | 0 |
| GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO | | | | | | |
| Elaboración, revisión y aprobación Manual de Inventarios | Manual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adjudicación interventorías portuarias | Contratos | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Adjudicación de concesiones portuarias | Contratos y Actas | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Nuevas tarifas en puertos | Documento de Política | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Georeferenciación de áreas | Informes | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 |

VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Estructuración nuevos proyectos | Proyectos Estructurados | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Elaboración de estudios de mercado | Estudios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Metodologías para estructuración de proyectos | Metodologías | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Proyectos por iniciativa privada | N° Resoluciones emitidas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Asesorías | Informe | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Analisis de riesgos | Informe Distribución de Riesgos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Consultorias | Proyectos Estructurados | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Convenios | Convenios | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|--|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Consecución de la Sede-oficinas y adecuación | sede | 100% | 25% | 0% | 0% | 75% |
| Formulación de la política de talento humano de la agencia | documento | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Plan de Capacitación | plan | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Proceso de poblamiento de la planta de personal | servidores contratados | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|--|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Formulacion estrategica de la Agencia | Plan | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Desarrollo del plan de infraestructura a desarrollar por la Agencia | Plan | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Formulación de la Política de Generación de Empleo en los proyectos concesionados | Política | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Formulación del proyecto de Decreto sobre la Reglamentación del Artículo 83 del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Ley 1450 de 2011 | Decreto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Incorporación de los criterios ambientales, sociales y prediales en la estructuración de los proyectos a concesionar | Estudio | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura - casos especiales | Informes | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Capacitación | Temario | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Comité de Conciliación | Acta | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Comité de Asuntos Contractuales | Acta | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Informe FM 136 "Informe mensual procesos entidad" | Informe | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2012**

10-ago-12

OFICINA DE COMUNICACIONES

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Publicaciones - Informe de Gestión | informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Construcción de Marca | consultoría | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lanzamiento marca e imagen | evento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apoyo al Presidente en la participación en ferias | feria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo al Presidente en la Asistencia a conferencias | discurso | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Monitoreo de prensa, resumen diario | informe | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Foro Ley APP | foro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apoyo al Presidente en la asistencia Congreso CCI | presentación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taller para periodistas | taller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reunión con directores de medios | reunión | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |

OFICINA DE CONTROL INTERNO

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|---|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Plan de Asesoría y acompañamiento - PAA | Actividad | 108 | 28 | 28 | 26 | 26 |
| Plan de enlace con entes de control - PEEC | Actividad | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Plan de informes de Ley - PIL | Informe | 121 | 39 | 26 | 29 | 27 |
| Plan de evaluación independiente - PEI | Auditoria | 109 | 30 | 23 | 24 | 32 |
| Plan de fomento de cultura - PFC | Actividad | 60 | 13 | 15 | 17 | 15 |
| Plan de valoración y administración de riesgos - PVAR (asesoramiento) | Actividad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Actualizado a 10 de agosto de 2012