

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento			
				Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance		
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL																															
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Revisión Informe Mensual interventoría de Pacífico	Informe mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Revisión Informe Mensual interventoría de Atlántico	Informe mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tramo Norte Red Férrea Atlántico	Tn-transportadas	44.200.000	3.683.333	2.251.621	3.683.333	2.251.621	3.683.333	2.251.621	3.683.333	3.138.811	3.683.333	4.046.395	3.683.333	4.046.397	3.683.333	4.191.042	3.683.333	3.923.920	3.683.333	4.156.157	3.683.333		3.683.333		3.683.333		44.200.000	30.257.585		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Red Férrea Pacífico	Tn-transportadas	190.000	10.000	10.394	10.000	10.394	11.500	10.394	12.500	7.087	13.300	12.858	15.100	20.374	17.800	13.621	17.800	23.602	19.000	21.686	19.000		22.000		22.000		190.000	130.410		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Formulación Planes de Reasentamiento	Planes formulados	4					1	1		0		0		0		2		1									4,00	1,00		
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Informes de interventoría	Informe	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4		4		4								21,00	30,00	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Realización estudio de capacidad de puertos	Estudio	1																								1		1,00	0,00	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Realizar el inventario de los puertos	Estudio	1																	8						1		1,00	8,00		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Visitas de supervisión	Informe	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	11	7	12	9	12	9		9		9		100	83		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Revisión cumplimiento plan de inversiones	Informe	16					2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2						16	20		
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Interventoría Contrato de Concesión - Nororiente	Informe	3																	1	1			1		1		3	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Interventoría Contrato de Concesión - Centro Norte	Informe	4												1		1		1	1	1	1		1		1		4	4		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Estudios y diseños, interventoría para el contrato de concesión aeroportuaria - CODAD - El Dorado	Estudio	1																					1				1	0		

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

5_Cartagena Barranquilla

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico				ACTIVIDAD		Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
								Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Trayecto 15 - SC - k147+620 a k149+720 (Paipa hacia Duitama)	km	2,34												2,10	0,24					0,31							2,10	0,55	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Trayecto 15 - SC - k146+172 a k147+120 (Paipa)	km	0,95										0,25															-	0,25	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Trayecto 17 - RE - La "Ye" Tibasosa - k169+080 a k169+180	km	0,10							0,10	0,10																0,10	0,10		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Trayecto 17 - RE - La "Ye" Tibasosa - k163+050 a k163+300	km	0,25							0,25	0,25																0,25	0,25		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Mantenimiento Rutinario (Corredor BTS y Transversal del Siiga)	km	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00		322,00		322,00	322,00	322,00		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9	
13_Bosa Granada Girardot																																	
				DOBLE CALZADA	Km	4,44																											
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				SC Trayecto 5A	Km	0,21					0,18		0,03																				
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				SC Trayecto 5B	Km	1,05				0,04	0,25	1,05	0,76																		1,05	1,05	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				SC Trayecto 5F	Km	2,53		0,49		1,59	2,53	0,68	0,16																		2,53	2,92	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				SC Trayecto 7B1	Km	0,46				0,46	0,46	-																		0,46	0,46		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				SC Trayecto 11A	Km	0,40					0,40																	0,40		0,40	0,40		
				PUENTES PEATONALES	GL	22			0,40																								
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				San Mateo	GL	1											0,5												1		1	1	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Carrera Séptima	GL	1												1						0,80						1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				San Humberto	GL	1										0,59	1	0,4												1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				San Raimundo	GL	1																0,50			1					1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Balcones del Bosque	GL	1												1	0,5					0,10						1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Templo Krishna	GL	1										1							0,50							1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				El Vergel	GL	1									1	0,4							0,1							1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Azafranal - Divino Niño	GL	1							1										0,55							1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				La 22	GL	1												1	1										1	1			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Santa Lucía	GL	1												1												1	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Yayatá	GL	1												1	0,4											1	0		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Tibacuy	GL	1									1	0,8								0,10						1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Boschoque	GL	1					1	1,00																		1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Cucharal	GL	1					1	0,80												0,10						1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Cutucumay	GL	1							1	0,9										0,70						1	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Divino Niño	GL	1				1													0,47							1	0		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Luis Carlos Galán	GL	1												1	0,6											1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Boquerón	GL	1							1	0,9										0,08						1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				La Esmeralda	GL	1					1												0,10							1	0		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				El Paso	GL	1					1													0,06						1	0		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Los Cobos	GL	1				1																				1	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				José María Córdoba	GL	1											1	0,5						0,13						1	1		
				PASAGANADOS	GL	8							1																				
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				San José	GL	1																		0,70					1		1	1	

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

17_Córdoba Sucre

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento			
ACTIVIDAD				Unidad de Medida	Meta Año	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance		
Ejecución de Obras																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Construcción Segunda calzada La Yé - Sahagún	Km	4,00									4,00										-		4,00	-			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Construcción Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Km	3,50									3,50										-		3,50	-			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Construcción Segunda calzada Sincelejo - Tolúviejo	Km	8,00									8,00												8,00	-			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Construcción Segunda calzada paralela a la circunvalar de Montería	Km	6,70								0,15											6,70		6,70	0,15			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Construcción Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Km	9,20							1,20			1,00		0,90							9,20		9,20	3,10			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente)	Un	1,00																			1,00		1,00	-			
Obtención de Licencias Ambientales																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada La Yé - Sahagún	Un	1,00		1,00			1,00																1,00	1,00			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Un	1,00					1,00					1,00											1,00	1,00			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada Sincelejo - Tolúviejo	Un	1,00					1,00				1,00												1,00	1,00			
Adquisición Predial																												1,00	1,00		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada La Yé - Sahagún	Un	15				8						2	15	3		1								15	14		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Un	6		1				1					6										6	2			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada Sincelejo - Tolúviejo	Un	6				2		1								6							6	3			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Paralela a la circunvalar de Montería	Un	10		7		1		1		-		1		2		1		2			10		10	15			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Un	3																			3		3	-			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Intersección a desnivel T del Aeropuerto	Un	6		1				1													6		6	2			
Adquisición de predios en Expropiación																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada La Yé - Sahagún	Un	-																				-		-	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Un	7																				7		7	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Segunda calzada Sincelejo - Tolúviejo	Un	4																				4		4	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Paralela a la circunvalar de Montería	Un	15					1															15		15	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Un	5										1		1								5		5	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Intersección a desnivel T del Aeropuerto	Un	-						1														-		-	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Mantenimiento rutinario	Km	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20			183,20		183,20	183,20		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1		12	9
18. Área Metropolitana de Cúcuta																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Mantenimiento rutinario	Km	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43			80,43		80,43	80,43		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1		12	9
19. Ruta Caribe																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				T1: Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona	km CS	2,00	0,08		0,08	0,47	0,08		0,08	0,13	0,08		0,08	0,52	0,08		0,08	0,10	0,08		0,08			1,00	1,22		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				T8: Adicional 1 Barranquilla-Cruze vía Caracoli Malambo	km CS	1,20	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	0,38	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	1,20	0,38		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Adicional 2 Gambote-Variante Mamonal (Incluye retornos)	km CS	8,00	0,67		0,67		0,67	1,27	0,67		0,67	0,83	0,67	1,34	0,67		0,67		0,67		0,67		0,67	8,00	3,44		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Adicional 2 Variante Cartagena (Incluye Retornos)	km CS	6,00	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,46	0,50	3,52	0,50		0,50		0,50		6,00	3,98		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Adquisición predios Predios Trayecto 1	Predios adquiridos	115	10		10	5	10	15	10	25	10	14	10	1	10	9	10	21	10	22	10		10	5		115	112
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Modificación licencia Trayecto 1 Traslado Puentes Sincerín	Modificación licencia	1	-		-		-		-		-		1	1	-		-		-		-		-		1	1	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Otrosí traslado puentes peatonales	Otrosí suscrito	1				1			1															1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Puente vehicular Arroyo Grande T4	Puentes construidos	2				2				1														2	1		

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento			
Foco Estratégico	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puentes peatonales	Puentes construidos	5	-		-		-		-		-		-		2	-	-		-		-		-		3	-	5	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Manejo jurídico vendedores ambulantes	Concepto	79	7	17	7	-	7	1	7	-	7	19	7		7		7		7		7		7				79	37		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Mantenimiento rutinario	Km	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00			257,00		257,00	257,00	257,00		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1		12	9	
20. Girardot Ibagué Cajamarca																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Construcción viaducto (600 mts)	Puente	1																							1			1	-	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Construcción tunel (880 mts)	Tunel	1																							1			1	-	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Mantenimiento rutinario	Km	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83			140,83		140,83	140,83	140,83		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1		12	9	
21. Ruta del Sol 1																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Construcción Calzada Sencilla	km	25,60				1,00		0,92		2,00		0,90		4,20		1,80	51,20	3,30		3,86								51,20	17,98	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente Intersección San Miguel - tramo 2	Puente	2														2											2	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente El Chocho - tramo 2	Puente	2										1				2	1										2	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente El Reposo - tramo 2	Puente	2					1		1							2											2	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente San Marcos - tramo 3	Puente	2													1	2	1										2	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Viaducto K55 - tramo 3	Puente	2													1	2	1		1								2	3		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Viaducto La Sardinata - tramo 3	Puente	2								1				1		2											2	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente El Jordán - tramo 3	Puente	2								1				1		2											2	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente Colorados - tramo 3	Puente	1								1						1											1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tunel Las Lajas tramo 3	Tunel	2														2											2	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente Quebrada Honda - tramo 3	Puente	1								1						1											1	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Puente La Mermeja - tramo 3	Puente	1												1		1		1									1	2		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Consultoria Sociedad Colombiana de Ingenieros - Tramo 1	Informe	1								1																	1	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Estudios y diseños Fase 2 Tramo 1	Estudio	1																							1		1	-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1		12	9	
22. Ruta del Sol 2																															
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Construcción segunda calzada	Km	85,92	2,14		9,84	3,66	8,78	7,00	8,47	6,36	-	5,76	0,40	3,05	14,19	5,65	10,00	7,28	5,00	7,55	5,00			10,74		11,36		85,92	46,31	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Rehabilitación calzada existente	Km	102,00	5,00	1,10	10,00	4,80	12,00	5,26	12,00	5,69	10,00	5,54	13,00	2,46	8,00	3,88	5,00		5,00		6,00			6,00		10,00		102,00	28,73	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Construcción puentes vehiculares	Puente	25	-		-		-	3	2		2		6		6	3	1		2		2			1		3		25	6	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1		1		12	9	
23. Ruta del Sol 3																															
MEJORAMIENTO/REHABILITACION				Km	155,71																										
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tramo 1 Calzada Sencilla	Km	15,56													1,27													1,27	-	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tramo 2 Calzada Sencilla	Km	23,23	8,99	0,90		0,70						7,75	2,40		2,90		4,90	8,46	0,50		1,00						1,02		26,22	13,30
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tramo 3 Calzada Sencilla	Km	20,00																										-	-	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tramo 6 Calzada Sencilla	Km	33,15				3,20		2,70					0,80		1,90	10,00					10,00		4,20				9,00		33,20	8,60
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tramo 7 Calzada Sencilla	Km	18,35		7,80		4,50	8,35			3,80		4,10		2,60			10,00											18,35	22,80	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo	Tramo 8 Calzada Sencilla	Km	45,42	10,00	7,80		4,50		3,00		3,80	4,82	4,10	6,81	2,60	12,80	1,00	10,00	1,00	10,00	1,00								54,43	28,80	

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

[illegible]

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico				ACTIVIDAD		Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
								Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance		
ADQUISICION DE PREDIOS																																	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Tramo 1	Un	16																													
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Tramo 2	Un	12											1		2													-	3		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Tramo 5	Un	118				1																									
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Tramo 6	81	81	2		1		1		2		2		2		2		1		4									-	17		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Tramo 7	Un	11											1															-	1		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Mantenimiento rutinario	Km	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00		465,00		465,00		465,00	465,00			
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9	
24. Transversal de las Américas																																	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Construcción segunda calzada (Turbo Apartado)	Km construidos	15,00																										15,00		15,00	-
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Rehabilitacion y/o mejoramiento calzada existente	Km rehabilitados	107,00	-	11,19	10,00	14,56	5,00	15,33	5,00	7,87	5,00	9,94	10,00	13,56	5,00	12,28	14,00	15,72	10,00	11,34	9,00		15,00		19,00		107,00		111,79		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Calzada sencilla	Km construidos	38,00		0,46		0,39		0,74		0,88		0,82		1,15	20,00	1,09		0,37		0,15					18,00		38,00		6,05		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Puentes vehiculares	Unidad	4	-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		-		2		4		-		
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Informe de Seguimiento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9		
25. Buga - Loboquerrero																																	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Elaboracion de Estudios y Diseños	Estudios y Diseños	1	1																										1	-	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo		Rehabilitacion Calzada Existente (pendiente cronograma producto de estudios y Diseños)	Km Calzada Existente Rehabilitada	25,00				1,00	2,05	2,00	1,15	2,00	5,15	2,00	0,20	3,00	2,71	3,00	1,40	3,00	5,52	3,00		3,00		3,00		25,00		18,18			

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
				Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION																													
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Avanzar en la Estructuración integral técnica, financiera, legal, predial, social y ambiental de los proyectos de Concesiones para los modos carreteros (Alo, Tramo Bogotá - Girardot, Tramo Medellín- Bogotá, Tramo Pereira - La Victoria, Tramo Ruta del Sol 1, Tramo Autopista de las Américas, Aeropuerto (Santa Marta) Otrosies a convenios 4,5,6,7 de FONADE.	Contratos Suscritos para adelantar la Estructuración	5						4		4									1				1				5	5
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Evaluación del Sistema de Precalificación y Licitaciones de los Proyectos en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura	Informes presentados	34	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3		3		34	25
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Revisión y Análisis para la Estructuración Integral especializada para el proyecto Barrancabermeja-Remedios-Yondó	Informes presentados	3			1	1	1	1	1	1	1															3	3	
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales	Productos Entregados	27			1	1	2	1		1	2		2		2		3		3							3	15	
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Asesoría para Contribuir en el desarrollo de la gestión de promoción Cuarta Generación de Concesiones.	Informes presentados	24	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2		2		24	17
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones	Contrato Suscrito	1		1											1											1	1	

VICEPRESIDENCIA JURIDICA

Gerencia Jurídico - Predial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
				Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Oficiar periodicamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el fin de aquella evalúe la pertinencia de intervenir activamente en los procesos judiciales en los cuales comparezca la Agencia Nacional de Infraestructura	Oficios	2											1						2						1		2	2
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Reuniones trimestrales de seguimiento con abogados internos y externos- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Actas	4					1	1					1	1					1	1					1		4	3
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Realizar reuniones de trabajo para mejorar el clima organizacional a través de escuchar los funcionarios y hacer talleres de retroalimentación	Actas	4					1	1					1	1					1	1					1		4	3
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Reunión de discusión respecto de los nuevos temas provenientes de la Aerocivil	Actas	4					1	1					1	1					1	1					1		4	3
Gerencia Gestión jurídica Contractual 2																												0	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías férreas y Carreteras.	Proyecto de Resolución	1													1												1	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités primarios (Supervisor; Financiero, Abogado, Predial y el Socio-Ambiental) y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8		8		96	72
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas y Contratos Férreos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4		4		48	36
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Informe de las concesiones aeroportuarias y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		7		7		84	63
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Emisión de conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual, así como los demás temas relacionados con el desarrollo de los Contratos de Concesión y demás formas de Asociación Público Privada a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Conceptos emitidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Elaboración de las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Proyecto de Resolución/Concepto emitido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Elaboración de las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados así como de las actualizaciones a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Acta de Aprobación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Emisión de conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Conceptos emitidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%
Gerencia Gestión jurídica estructuración																												0	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Continuar apoyando la estructuración jurídica y mejoramiento de los documentos estandar de los proyectos de la cuarta generación	Invitaciones a precalificar y demás documentos estandar	15													4		4		4				3				15	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Adelantar la estructuración de documentos de precalificación, pliegos definitivos, igualmente apoyar la respuesta a las observaciones que se realizan por los oferentes a los procesos	Documentos Estandar	15													4		4		4				3				15	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Proporcionar los insumos jurídicos necesarios para la iniciación del proceso de precalificación y /o licitación.	Pre pliegos, Pliegos y adendas	15													4		4		4				3				15	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Realizar el acompañamiento jurídico a la Vicepresidencia Ejecutiva respecto de las cláusulas de terminación anticipada de los contratos vigentes que mantienen traslapes o superposiciones con las estructuraciones de los proyectos de 4 generación frente a las propuestas de recompra planteadas por el E.J.	Reuniones convocadas por la Vicepresidencia Ejecutiva	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10000%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Finalizar la implementación del HLMR que se viene desarrollando a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	Implementación de Protocolo	1													1						1						1	1
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones en temas a cargo del grupo Gerencial.	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Mejorar el clima organizacional.	Reuniones del Grupo Interno de Trabajo	12	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	12
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Ejecutar el proceso de seguimiento precontractual	Lista de chequeo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Generar espacios de Autoaprendizaje.	Reuniones del Grupo Interno de Trabajo	12	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	12
Gerencia de Contratación																												0	0
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Adelantar los procesos de selección radicados en la Gerencia de Contratación de conformidad con la normatividad vigente	Procesos adelantados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%	100%
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.	Convocar mínimo 1 vez al mes el comité asesor de asuntos contractuales	Comité	12	1	6	1	6	1	7%	1	7%	1	9	1	6	1	5	1	5	1	11	1		1		1		12	48,14
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Actualizar los procedimientos y el manual de contratación de la entidad, además de la elaboración de listas de chequeo para el inicio de procesos contractuales; igualmente elaborar listas de chequeo para el contenido de los expedientes de cada proceso según la modalidad de selección y la estandarización de documentos. Todo lo anterior, de conformidad con el Decreto 1510 de 2013.	Procedimiento	1					1	60%																			1	0,6
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Realizar reportes de seguimiento al Proceso de Gestión de la Contratación Pública" de conformidad con los indicadores de cumplimiento/desempeño del proceso	Reporte	12	1	1	1	1	1	1%	1	1%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	7,02

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
				Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 billones	Realizar reportes específicos de naturaleza precontractual de conformidad con el reporte unificado de gestión de la contratación pública en la ANI	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Contar con una herramienta que permita realizar seguimiento y control a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2014	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
Gerencia Gestión Jurídica Contractual 1																												0	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Procurar la celebración oportuna y periódica de reuniones con los interventores y/o supervisores de cada concesión, para conocer el estado en el que se encuentran cada uno de los contratos carreteros y portuarios a cargo de la Gerencia Jurídica G1	Acuerdos Conciliatorios	8					2						2					2							2		8	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Conceptuar y gestionar lo pertinente a efectos de aplicar los mecanismos contractuales pactados con el propósito de obtener el cumplimiento.	Acta, Resoluciones	20		2		2	2		2	4	4	3	3	3	3	5	9	4	7	1						20	34	
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución	Realizar una constante verificación respecto del estricto cumplimiento de los objetivos trazados en la Gerencia G1, así como la continua vigilancia de que los procesos que se desarrollan en la Gerencia se efectúen conforme los principios de la función pública.	Informe	4					1					1						1						1		4	0	
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución	Programar reuniones periódicas con cada uno de los responsables de las concesiones de la Gerencia G1, en aras de conocer las principales controversias que presentan, así como las acciones efectuadas para contrarrestarlas.	Informe	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		40		40		480	360
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución	Elaborar una base de datos que permita consolidar la información de la Gerencia G1, y así lograr proporcionar dicha información cuando sea requerida.	Base de datos	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	0%
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución	Verificar el cumplimiento de metas mensuales, para evaluar su cabal ejecución y oportuno desempeño.	Reuniones e Informes	12	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución	Propiciar un acompañamiento y vigilancia constante respecto del cabal y estricto cumplimiento de los procesos de gestión de la entidad.	Sesiones de trabajo	12	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12	0
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Concertar encuentros periódicos con los respectivos interventores y/o supervisores, los cuales permitan poner de conocimiento las principales controversias que se presentan en la Gerencia G1, para así lograr hallar las posibles soluciones en cada situación.	Sesiones de trabajo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
2. Gestionar las construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Requerir periódicamente y de manera oportuna el pronunciamiento de las interventorías y/o supervisiones, respecto del estado de ejecución en que se encuentran cada uno de los contratos de concesión vial de la Gerencia G1.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9	

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento		
Foco Estratégico				ACTIVIDAD		Unidad de Medida		Meta Año		Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	
OFICINA CONTROL INTERNO																														
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Realizar 32 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2014.	Auditoria	32	5	0	5	10	4	8	1	3	0	1	0	0	0	2	2	2	2	1	3		6		4		32	27
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Ajustar los 4 documentos para la aplicación de la Matriz de evaluación de desempeño (MED)	Documentos ajustados	4	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0		0		0		4	4	
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Estructurar y otorgar el Premio Nacional de Interventorías-concesiones.	Premio Otorgado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		0		0		1	1	
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Realizar 6 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las auditorías especiales.	Informe	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0		0		0		2	6	
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Realizar 1 informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		0		1		2	1	
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Realizar 88 auditorías independientes.	Auditoría	88	7	5	14	18	8	3	5	4	8	8	5	2	9	9	4	4	9	9	7		5		7		88	62
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Emitir 43 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Boletín	43	0	3	4	3	4	4	5	3	4	4	4	3	5	5	4	3	4	4	5		4		0		43	32
6. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos		Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI.	Capacitación	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1		0		2	1	
OFICINA DE COMUNICACIONES																														
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Elaboración de informes y piezas estratégicas y de acción para la gestión de la Agencia	Informes y piezas de estrategia y acción	30	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	3	1	3	1	3		3		3		32	15
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Elaboración de piezas comunicativas de la Agencia	Piezas audiovisuales y comunicat	250		30		40	25	40	25	25	25	25	25	11	25	16	25	16	25	20	25		25		25		250	223
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución		Realizar el monitoreo a los medios de comunicación	Informe	11		1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		11	11
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Realizar encuesta de percepción de la Agencia	Encuesta	2		0		0		0		0		0	1	0										1		2	0	
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Realización de una campaña de piezas audiovisuales y de comunicación en redes sociales	Piezas	44		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	4	48	4	48	4	48	4		4		4		44	155
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Realización de eventos de rendición de cuentas	Evento	4		0	1	0		0		0	1	0		0			1						1			4	0	
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Eventos de inauguraciones de obras y audiencias	Evento	56	6	4	4	4	4	4	4	0	4	0	6	2	4		6		4		4		4		6		56	14
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Participación en ferias del sector	Evento	2		0		0		0		0	1	0		0									1			2	0	
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Divulgación en evento deportivo de alcance nacional	Evento	1		0		0		0		0		0		0				1	1							1	1	
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Publicación de información de la Agencia en separatas o medios especializados	Publicación	2		0		0		0		0		1	1	1									1			2	2	

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
				Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
Foco Estratégico	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO																									
PLANEACION																													
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Elaboración Anteproyecto de presupuesto 2015	Documento	1					1	1																			1	1
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Seguimiento al Plan de Acción Anual	Informe	4	1	1					1						1	1					1						4	2
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Informe avance metas SISMEIG	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Actualización de Proyectos en el SUFP	Proyecto	49	49	17		5		3																			49	25
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		17			17	204	153
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Trámites presupuestales (vigencias futuras, trasladados)	Trámite	37	5		1	5		4	6		6		3	1	6	1	2	1	6	1	2						37	13
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Informes de coyuntura	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura	Formulación de la Planeación Estratégica de la Agencia	Documento	1											1														1	0
CALIDAD Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO																													
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Implementación del mejoramiento continuo	Contrato	2					1										2										3	0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Adquisición material de apoyo SGC	Kit de materiales	400					400	320					40					40									400	400
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos.	Implementación del Balanced Score Card y herramienta	Matriz de Indicadores	1															1										1	0
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Adquisición de un software de calidad	Software	1					0,2				1				0,05		0,05		0,1								1	0,4
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Culminación del levantamiento y aprobación de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos	Manual de Calidad	1					0,96		1										0,02								1	0,98
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Realización de los Acuerdos de Servicio	Carpeta Acuerdos de Servicio	1					0,96						1				0,02										1	0,98
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Elaboración de metodología estandar en Gerencia de Proyectos	Metodología	1					0,9				0,05		0,05	1	1												1	2
	Socialización de la metodología estandar en Gerencia de Proyectos	Grupos Socializados Gerencia de Proyectos	2					0						1	2	1													
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.	Desarrollo de contenidos virtuales para socializar la metodología en Gerencia de Proyectos y el SGC	Contrato	1																						1			1	0
GESTION DE RIESGOS																													
1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 millones. 2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Presentación del documento con la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob.	Documento	2					1	1					1														2	1
1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 millones. 2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo.	Revisión y evaluación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP	Informes	2	1	1	1	1																					2	2
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos.	Presentar a la subdirección de riesgos del MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aprobación del plan de aportes para el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, la actualización de la valoración de contingentes en la matriz de riesgo.	Planes	17	4		2	1	4	1	2	1	1	2	1	3		1											17	6
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos.	Acompañamiento y seguimiento a la subrogación de las Concesiones Aeroportuarias	Contratos	5	5	5																							5	5
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 millones. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos.	Revisión y presentación de la valoración de contingentes a MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el CPP Comparador Público Privado a DNP Departamento Nacional de Planeación, de proyectos estructurados por Fonade o Fondo de adaptación.	Planes	18		0	12	12	2	2					2	2				2									18	16
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos.	Acompañamiento en la estructuración de las inventories a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros.	Interventoría	5	2	2			1	1					1	1				1									5	4
1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante adjudicación de nuevos proyectos APP por \$50 millones. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos.	Revisión y presentación ante MHCP de la valoración de contingentes y del CPP a DNP para los proyectos de iniciativa privada a los que se dé viabilidad por parte de la entidad para conseguir aprobaciones al componente de riesgos y de CPP	Planes	5												3						1			1				5	0

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento		
ACTIVIDAD				Unidad de Medida	Meta Año	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo. 6.Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos.				Solicitudes	8									8														8	0	
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura				Actividades	3						1							1								1		3	0	
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura				Seguimientos	6	1	1			1		1				1		1								1		6	1	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Capacitaciones en metodologías de valoración de obligaciones contingentes	2						1		1															2	0	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Documentos	3					1					1					1								3	0	
GESTION PREDIAL																														
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Suscripción de un Convenio interadministrativo con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, con el objeto de obtener la revisión de la metodología utilizada en avalúos comerciales realizados en diferentes proyectos de concesión y disponer de un usuario de consulta del sistema de información catastral del IGAC.	CONVENIO	1							1							1								1	1	
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Realización de Comités Prediales de la Gerencia Predial	COMITÉ	6			1			1	2		2	1	3		1	1	1			1			1		6	9
GESTION SOCIO AMBIENTAL																														
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Reuniones Comité Interinstitucional (ANI-ANLA-otros)	Matriz actualizada	24	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2		2		2		24	22
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Apoyo a la VPRE en los temas Ambientales	Informes	4						1	1					1	1		1	1				1		4	3	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Conferencias sobre Gestión Ambiental, Ley de infraestructura y decretos reglamentarios y Consultas Previas.	Conferencia	3								1				1		1								3	0	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Implementación formato de Seguimiento a los temas Socio Ambientales a los proyectos en desarrollo	Formato	1				1		1																1	1	
2. Gestionar la construcción oportuna de infraestructura de los contratos existentes que genere competitividad y empleo				Seguimiento al componente socioambiental en los proyectos en ejecución	Informes	50		4		6		8		5		6	25	4		9		7		8			25		50	57
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA																														
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Adquisición de las licencias de Office 365 y Project Online para trabajo en la nube	Licencias	500																		500				500	0	
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Servicio de soporte a usuarios finales y a los sistemas de la Agencia (Mesa de ayuda - Niveles 1, 2 y 3)	Servicio	1						1																1	0	
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Adquisición del Hardware necesario para ampliar el espacio de almacenamiento corporativo para todos los servidores de la ANI y respalda los sistemas que operan en la Agencia.	Servidor SAN	1					1																	1	0	
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Contratar el servicio de asesoría técnica para optimizar el uso de la infraestructura TIC de la Agencia	Servicio	1				1					0,5						0,4							1	0,9	
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Adquisición del Hardware que fortalece el esquema de seguridad perimetral de la ANI.	Firewall	1				1																		1	0	
5. Tomar decisiones oportunas y de alta calidad en forma integral para lograr nuestros objetivos.				Implementación y puesta en marcha de la Fase 2 del Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de la ANI.	Software	1										1												1	0	
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución				Fortalecimiento de las capacidades del equipo humano de la Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología.	Capacitaciones	1								1														1	0	
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución				Capacitaciones a los usuarios finales del Sistema de Información de Seguimiento y Control de los proyectos de concesiones de la ANI.	Capacitaciones	1	0,5	0,5	0,5	0,5																		1	1	
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución				Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y a su impacto en la infraestructura	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		12	9

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

Foco Estratégico	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Año	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
				Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución	Seguimiento y evaluación semestral del funcionamiento de las adquisiciones proyectadas en conjunto con toda la plataforma	Actas	2											1			1									1		2	1
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución	Adquisiciones de equipos que dan mayor robustez a la infraestructura TIC - Reporte al final de cada año que de cuenta de cada solución, como se integra y como mejora la infraestructura TIC de la ANI	Reporte anual	1																							1		1	0

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2014

				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Seguimiento	
Foco Estratégico		ACTIVIDAD		Unidad de Medida	Meta Año	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																													
PRESUPUESTO																													
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación		Anteproyecto	1		0			1	1																	1	1
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Control de la ejecución presupuestal de gastos a través de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y revisión de pagos (registrados por el Área de Tesorería), los cuales se reflejan cada mes en el informe de Ejecución Presupuestal		Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos	100%	100%	73%	100%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TESORERÍA																													
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público		Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Elaboración de Boletines de Tesorería		Boletín	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	
CONTABILIDAD																													
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Cierre mensual y conciliación de cifras		Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9		
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Publicación información web		Informes	4			1	1					1	1			1	1					1		4	3		
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA																													
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Realizar aplicación de la tabla de retención Documental (TRD) en todas las dependencias de la Entidad		TRD aplicada	100%	100%	8,33%	100%	8,33%	100%	8,33%	100%	8%	100%	8%	100%	8%	100%	8%	100%	8%	100%	8%	100%	100%		100%	74,97%	
SERVICIOS GENERALES																													
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Ampliación sede oficinas		Sede	1																				1		1	0	
TALENTO HUMANO																													
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución		Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad		PIC diseñado	1					1	1															1	1		
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución		Continuar apoyo programas del SENA, Ministerio de Trabajo y Presidencia		Plan	1					1														1		1	1		
4. Consolidar equipos de trabajo efectivos y comprometidos con el desarrollo de la institución		Optimización Procesos de Selección		Proceso	1					1				1												1	1		
Control Interno Disciplinario y Atención a Ciudadano																													
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Alianza la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad/Difusión y socialización		Piezas comunicativas	24	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2		2	2	2	2	2		24	15	
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector		Reuniones	4					1	1		1	1	1	1		1	1						1	4	5		
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector		Revisión y Ajuste trámites de la Agencia	7					5	5		2	2													7		
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector		Participación Ferias de Servicio al Ciudadano	5					1	1	1	1	1	1		1	1					1				4		
3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura.		Fortalecimiento de la articulación interinstitucional del Sector		Ajustar procedimiento de la entidad	1							1	1														1		