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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccidon

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos
relacionados con la Gestion Predial.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo
caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y
los deméas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Definiciones

A menos que de manera expresa se sefiale lo contrario en el presente Apéndice, seran
aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesion. Adicionalmente,
seran aplicables las siguientes:

2.1 “Afectacion Predial”

Es una restriccion impuesta a uno o mas inmuebles especificos que limita o impide el
ejercicio de los derechos reales, por causa de la construccion o ampliacion de una obra
publica o por razén de proteccion ambiental, el cual cuenta con un procedimiento
especifico y especial consagrado en el articulo 37 Ley 9 de 1989.

2.2 “Area Remanente”

Se refiere a aquella area de un Predio que, de ser considerada como un Area Sobrante,
quedaria afectada en cuanto a su funcionalidad y a su potencial desarrollo, por efectos
de lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial y deméas normatividad aplicable.

2.3  “Area Requerida”

Es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ejecucion del Proyecto, la
cual serd determinada a partir de los Estudios de Detalle, y que sera objeto de
adquisicion a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en
el presente Apéndice.

2.4  “Area Sobrante”

Se refiere a la porcion de un Predio que, por no ser requerida para el desarrollo del
Proyecto, no requiere ser adquirida como parte de la Gestion Predial.

2.5 “Construcciéon”

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la union de materiales adheridos al
terreno con caracter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen.
(Resolucion 070 de 2011 IGAC)

2.6 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al
habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.
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2.7 “Cronograma de Adquisicion de Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, propondra el
Concesionario para la adquisicion de los Predios necesarios para la ejecucion del
Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisicion de Predios deberan
tener en cuenta que para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera (i)
haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el ochenta por ciento
(80%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los
Predios necesarios para la ejecucion de las Unidades Funcionales que deben acometerse
al inicio de la Fase de Construccion.

2.8 “Ficha Predial”

Es el documento en el que se registra la informacion técnica y juridica del Predio,
identificando plenamente, entre otros, el propietario, el area objeto de adquisicién para
el Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones, cultivos y especies
vegetales.

2.9 Gestion Predial

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de
la Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacion técnica,
juridica, fisica y socio-econdmica, en la cual se identifique la relacion existente entre los
inmuebles requeridos para la ejecucién del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los
resultados obtenidos se incorporardn en los documentos que conforman el Plan de
Adquisicién de Predios y los documentos de Gestion Predial, tal como se describe en
las secciones 4.1 y 4.2 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias para iniciar
y culminar la adquisicion del Predio, sea a través de enajenacion voluntaria o
expropiacion judicial; c) las acciones correspondientes para lograr la restitucion del
espacio publico y la adjudicacién de baldios y ejidos; y d) demas acciones tendientes a
la obtencion de la titularidad de los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto.

2.10 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la ejecucién del
Proyecto que en todo caso deberan permitir el desarrollo de las Intervenciones en el
Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberan ser identificados
plenamente con el niumero de matricula inmobiliaria, nomenclatura predial y nombre
del propietario. Cada uno de los Predios recibird un codigo consecutivo de
identificacion para efectos de la Gestion Predial.

2.11 “Investigacidén Catastral”

Corresponde al informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacion
juridica y catastral de los Predios que deberan ser adquiridos para la ejecucion del
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Contrato de Concesion. Este informe contendrd, por lo menos, la informacién que se
relaciona a continuacion.

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

(f)
(9)

(i)
(i)
(iii)

(iv)

Planos de conjunto con numeracion de manzanas catastrales (zonas
urbanas) y de planos o planchas catastrales (zonas rurales) I, en los que se
incluyan la totalidad de los Predios que forman parte del Inventario
Predial.

Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario
Predial.

Informacion catastral y de registro de los Predios que conforman el
Inventario Predial, incluyendo:

Certificados de libertad y tradicion de los Predios.

Certificaciones catastrales de los Predios

Informacion relacionada con los registros 1 y 2, asi como posibles
cambios relacionados con englobes y desenglobes.

Resoluciones de adjudicacion de los Predios adjudicados por Incoder o
Incora.

Informacion de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de
las &reas requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento
Territorial (EOT) de los municipios. ElI Concesionario debera identificar
las restricciones a las que estan sometidos los Predios que forman parte del
Inventario Predial, de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley
Aplicable. .

Informacion sobre licencias de construcciéon y planes parciales en los
Predios o que afecten los Predios contenidos en el Inventario.

Definicién preliminar del nimero de fichas prediales.

Identificacion preliminar de la situacion juridica de cada Predio
(propiedad, posesién, tenencia, etc.)

La informacion requerida para la elaboracion de este informe corresponde a
informacion publica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de
catastro descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos, las
autoridades de planeacion y otras autoridades publicas, la cual debera ser obtenida
directamente por el Concesionario.

2.12 “Lonja de Propiedad Raiz o Lonja”

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y
avalto de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).
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2.13 “Mejora en predio ajeno”

Es toda construccién, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por
una persona natural o juridica sobre un terreno ajeno.

2.14 “Metodologia de Adquisicién de Predios”

Corresponde a la descripcion de los procedimientos de negociacion y a las estrategias
juridicas propuestas por el Concesionario para la adquisicion de los Predios. La
Metodologia de Adquisicion de Predios debe guardar relacion con el Cronograma de
Adquisicién de Predios y el Plan de Obras.

2.15 “Oferta Formal de Compra u Oferta”

Es el documento formal a través del cual se ofrece al propietario de un inmueble la
adquisicion de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble. Los requisitos de
la Oferta se sefialan en la Seccion 5.2 de este Apéndice, sin perjuicio de las normas que
resulten aplicables a éste.

2.16 ‘“Plano Predial”

Es el documento grafico, elaborado a partir de los planos de disefio definitivo en el que
se representa el area objeto de adquisicion incluyendo, entre otros, las construcciones,
cultivos y/o especies vegetales.

2.17 “Sabana Predial”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestion Predial, que plasma en el
formato establecido por la ANI, toda la informacion relacionada con los insumos
prediales y la adquisicién de los Predios, detallando la informacion contenida en los
documentos que permita analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y
establecer acciones para hacer mas diligente el proceso predial, en el contexto de las
obligaciones contractuales, las directrices técnicas y la normatividad vigente.

2.18 “Semaforo”

Herramienta grafica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad
de los predios en funcion de su longitud y respecto a la longitud total de la Unidad
Funcional.

2.19 “Tira Topografica”

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, |,
vias, corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios y
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su entorno; sobre estos se localiza el eje de la via, con los elementos geométricos en
planta, el abscisado de proyecto y el ancho de via requerido. La escala de este plano
debe ser 1:500, 1:1000 6 1:2000, segun se requiera por el tamafio de las &reas
comprometidas. Estos planos deberan entregarse mensual y debidamente actualizados,
en formato dwg (Auto Cad) y pdf (Acrobat). La Tira Topogréafica debe mostrar con las
debidas convenciones, el estado de avance de la adquisicion en cada uno de los predios.

2.20 “Unidad de Construccion”

Es la edificacion dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto
a uso y elementos constitutivos de la misma.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales de la Gestién Predial

3.1 Obligaciones generales del Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las deméas obligaciones que a cargo del
Concesionario y en materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la
Parte General como en la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, seran
obligaciones del Concesionario:

@) Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestion predial, tanto
para la elaboracion de los insumos prediales como para el desarrollo de la
enajenacion voluntaria y la expropiacién, que cumpla con perfiles
adecuados en cuanto a idoneidad, competencia y experiencia en la
adquisicion de predios para proyectos de infraestructura, en zonas urbanas
y rurales.

(b) Realizar la demarcacién o materializacion de los linderos del area a
adquirir para el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva. En todo
caso esta demarcacion se realizara antes de adelantar la Oferta Formal de
Compra.

(©) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del
area adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al concluir
el proceso de adquisicién de los Predios, el corredor vial a lado y lado
guede delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones
descritas en el Manual del INVIAS. Las Areas Remanentes adquiridas
deberan ser incorporadas al Corredor del Proyecto, y por lo mismo
incluidas en el cercado que del mismo se realice.

(d) Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes
en los Predios adquiridos para el Proyecto.

(e) Garantizar que los predios aledarios al corredor vial del proyecto queden
con el acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y
funcionalidad, para lo cual debera identificar en el disefio, las obras a
desarrollar en el derecho de via para el acceso a los predios aledarios.

U] Recabar y entregar a la Interventoria el plan de adquisicion de predios a
que se refiere la Seccidn 4.1 de este Apéndice.

(9) Realizar las acciones necesarias para que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los Predios a ser adquiridos sean considerados como de utilidad
publica.

(h) Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacion de Gestion Predial

a que se refiere la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.

Pagina 10 de 45



()

(k)

(1

(m)

(n)

()

()

(@)

()

(s)

Elaborar y suscribir los acuerdos de reconocimiento de Compensaciones
Socioeconomicas establecidos en la Resolucion ANI 545 de 2008, cuando
a ello hubiere lugar.

Contratar los Avaltos Comerciales y Corporativos de los Predios, de
conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.6 de este Apéndice.

Elaborar y aprobar las ordenes de operacion para el pago de cuentas
relacionadas con la adquisicion de los Predios.

Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad
competente, el respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignacion
de cédula catastral independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los
documentos como acuerdos de reconocimiento de Compensaciones
Socioecondmicas, ofertas, promesas y Escrituras Publicas de
Compraventa.

Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando
éstos no le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de
Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos por el ordenamiento juridico para el agotamiento de la etapa
de enajenacion voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a la via de
la expropiacion para la culminacion de procedimiento de adquisicion
predial.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de expropiacion
judicial para remision y suscripcién por parte de la ANI.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio
de aquellas que en materia de Gestién Predial establezca la ANI de manera
general para todas las concesiones o0 asociaciones publico privadas, o de
forma particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia con las
politicas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Asistir a los comites para el control y seguimiento de la Gestion Predial
qgue convoque la Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el
desarrollo de estos comites, tendra que estar presente el equipo de trabajo
predial previa solicitud de la ANI o el Interventor.

Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de
ley, a las solicitudes que sobre el proceso de adquisicion predial a su cargo
realicen los propietarios, personas naturales o juridicas entidades
estatales,, o cualquier otro interesado, remitiendo copia de la misma a la
Interventoria y la ANI.
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(t)

El Concesionario mantendra a disposicion del Contratista encargado del
Disefo la totalidad de la informacion predial y apoyard con su equipo
predial el desarrollo de los Estudios de Detalle.

3.2 Obligaciones de la ANI

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo de la ANl y en
materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en
la Parte Especial— asi como en el presente Apéndice, seran obligaciones de la ANI:

(@)

(b)

(©)

(d)

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestion Predial —
siempre que estas directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto
en este Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario
propendiendo a la agilizacion del proceso de adquisicion de Predios.

Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestion predial
adelantada por el Concesionario, para lo cual la ANI podra solicitar al
Concesionario los documentos que considere necesarios, y podra efectuar
las visitas que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, revision
de carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al
Concesionario, verificaciones documentales para establecer la
concordancia de las fichas prediales, fichas sociales, avallos y
documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin perjuicio del ejercicio
de los deméas mecanismos de vigilancia y control previstos en el Contrato.

Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para
adelantar los tramites prediales (enajenacidn y expropiacion) que asi lo
ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos publicos de la zona de
influencia del Proyecto la existencia del Contrato de Concesion, y de las
facultades que tiene el Concesionario de actuar en nombre y
representacion de la ANI.

3.3 Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestion Predial de la Concesion estara
regida de manera general por las siguientes normas, asi como por las que las
complementen o sustituyan:

(@)
(b)
(©)
(d)

Constitucién Politica de Colombia.
Ley 9 de 1989.
Decreto 2150 de 1995.

Ley 388 de 1997.
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(e)
()
(9)
(h)
(i)
()
(k)
()
(m)

(n)
(0)
(p)

Ley 105 de 1993.

Ley 1228 de 2008.

Ley 1150 de 2008.

Ley 1182 de 2008.

Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion Administrativa.

Ley 1564 de 2012- Codigo General del Proceso.

Decreto 422 de 2000.

Decreto 1420 de 1998.

Resolucion 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los
instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de infraestructura
desarrollados por la ANI y se establecen criterios para la aplicacion del
plan de compensaciones socioecondmicas”.

Resolucion IGAC 620 de 2008.

Resolucion IGAC 070 de 2011.

Resolucion ANI 077 de 2012.
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CAPITULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestion Predial

4.1 Plan de adquisicion de predios

(a)

(b)

(©)

(i)

(i)

(iii)
(iv)

En los mismos plazos previstos en la Seccion 6.1(a) de la Parte General
del Contrato de Concesion para la entrega de la documentacion que hace
parte de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario
hara entrega al Interventor del plan de adquisicion predial, que estara
compuesto por los siguientes documentos, los cuales serdn desarrollados
con base en informacion obtenida de manera directa mediante visitas de
campo, e informacién secundaria, en tanto sea relevante:

Tira Topografica de la totalidad de los Predios requeridos para las
Intervenciones.

Inventario Predial.

Investigacion Catastral.

Cronograma de Adquisicion de Predios.
Metodologia de Adquisicion de Predios.

En un plazo no superior a los diez (10) Dias de recibida la documentacion
que se describe en este numeral, el Interventor notificara al Concesionario
sus observaciones a dicho documento, 0 en caso en que no existiere
pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entendera que no existe
objecion alguna del Interventor respecto de dicha documentacion. Si la
Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario
tendrd un plazo de diez (10) Dias, contados desde la notificacion de las
observaciones, para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en
cuanto al contenido o alcance del plan de adquisicion de predios, se
acudira al Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el
Concesionario.

4.2 Elaboracion de la documentacion de Gestion Predial

(@)

Notificada la no objecion respecto del plan de adquisicion de predios al
que se refiere la Seccion 4.1 de este Apendice o vencido el plazo para que
el Interventor efectle observaciones, el Concesionario iniciara el proceso
de elaboracion de las Fichas Prediales y los Planos Prediales. En la medida
en que vaya elaborando las Fichas Prediales y los Planos Prediales hara
entrega de éstos a la Interventoria.

Pagina 14 de 45



(b)

De conformidad con lo sefialado en la Seccion 7.3(e) de la Parte General
del Contrato, en un plazo no superior a diez (10) Dias Habiles contados
desde la fecha recepcién de la correspondiente Ficha Predial, el
Interventor notificard al Concesionario sus observaciones a dicho
documento, o en caso de que no existiere pronunciamiento del Interventor
en dicho plazo, se entenderd que no existe objecion alguna del Interventor
respecto de dicha documentacién. Si la Interventoria efectuare
observaciones a dicho texto, el Concesionario tendra un plazo de diez (10)
Dias Calendario, contados desde la notificacion de las observaciones, para
corregirlas.

4.3 Ficha Predial

(@)

(b)

(©)

(i)

Serad obligacion del Concesionario elaborar las Fichas Prediales,
verificando que la informacion contenida en éstas corresponda con la
realidad actualizada de cada inmueble, para lo cual debera adelantar la
revision, actualizacion y validacion de la informacion técnica, fisica,
socio-economica y juridica de todas y cada una de las fichas prediales de
los Predios requeridos para la ejecucion del proyecto. Se levantard una
Ficha Predial y un Plano Predial por cada inmueble definido segun su folio
de matricula inmobiliaria y cédula catastral correspondiente. El
Concesionario debera verificar a su vez que la identificacion del inmueble
corresponda con el folio de matricula inmobiliaria sobre el cual se adelante
la adquisicion, a partir de lo cual establecera el area a adquirir.

Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos
entregados por la Gerencia Predial de la ANI. En dicho documento, y con
fundamento en los Estudios de Detalle, el Concesionario definird de
manera precisa el Area Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definira
la existencia de Areas Sobrantes y Areas Remanentes. Adicionalmente, el
Concesionario deberd indicar el tipo de suelo del Predio (urbano,
expansion urbana, suburbano, rural o de proteccién), el tipo de
Intervencion que se desarrollaré sobre el y la actividad en la cual el Predio
era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial, comercial,
institucional, rural agricola, rural ganadero, rural minero, rural industrial,
rural residencial, rural corredores viales y/o rural de conservacion)

Para la elaboracién de cada Ficha Predial el Concesionario debera
verificar en terreno la informacion relativa a cada uno de los Predios,
desarrollando ademas los siguientes productos y actividades:

Estudio de titulos. Concepto juridico respecto de la tradicion del Predio
durante los altimos veinte (20) afios, asi como del estado de los derechos
reales que sobre éste recaen —dominio, herencia, usufructo, uso,
habitacion, servidumbres activas o hipotecas— y de la existencia de
gravamenes que puedan afectar a los mismos.
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1)

(@)

(3)

(4)

()

El estudio de titulos serd firmado por el profesional del
derecho contratado por el Concesionario, quien sera
responsable de la orientacion juridica que alli se consigne.
Para la realizacion del estudio de titulos, el Concesionario
debera obtener copia de las escrituras de los Predios que
contengan cualquier gravamen, afectacion, desmembracion o
tradicion del derecho de dominio que recae sobre los Predios
durante los ultimos veinte (20) afios. Copia de estas
escrituras obrardn como anexo del estudio de titulos.
Adicionalmente, el abogado encargado de la elaboracion del
estudio de titulos deberd incorporar a su analisis la
informacidn que sobre el Predio se encuentra contenida en la
Ficha Predial.

En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el
régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe
elaborar un estudio por cada inmueble individualmente
considerado, ademas se debera realizar un estudio de titulos
del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria, en
el gue conste la tradicion de las areas comunes, estudio que
debera incluir el régimen juridico al que se somete el
reglamento de propiedad horizontal y el concepto juridico
del contratista para proceder a la negociacion.

En los casos de Predios que provengan de procesos de
segregacion y ventas parciales de un Predio de mayor
extension, se deberan estudiar y aportar los titulos en los
cuales consten las mencionadas segregaciones Yy ventas
parciales. Cuando los Predios tengan una tradicion comuin
considerablemente prolongada, se presentard un documento
aparte analizando dicha tradicion, lo cual no se entiende
como elaboracion de un estudio de titulos individual.

Como parte del estudio de titulos el Concesionario debera
determinar quién es el propietario del bien a quien debe
destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del
estudio de titulos se anexara copia de la cédula o certificado
de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluird ademas
copia de la cédula del representante legal.

El Concesionario debera efectuar las revisiones o
modificaciones a los estudios de titulos cuando asi lo
requiera y sera responsable del concepto y resultado final de
los estudios entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(i) Confrontacion de informacién. Corresponde al cruce de la informacion
técnica (areas levantadas en terreno, registros fotograficos de los Predios,
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informacién catastral, urbanismo, entre otros) con la informacion
obtenida de los titulos (folio de matricula, escritura pablica, resolucion de
adjudicacion, entre otros).

1) Mediante esta confrontacion, el Concesionario determinara
en cada uno de los Predios si la informacion técnica y la
derivada del estudio de titulos es consistente. De no existir
correlacion entre la informacion derivada del Estudio de
Titulos y la informacion técnica y catastral, el Concesionario
determinard, a partir de criterios adecuados y con base en la
documentacion disponible, la identificacion del inmueble,
sustentando dicha determinacion a través de la elaboracion
de un informe técnico que sera anexado a la carpeta
contentiva de cada Predio.

(2) En los casos en que la cédula catastral y el folio de matricula
anotados en el registro 1 y 2 sean inconsistentes, el
Concesionario orientard al propietario acerca de la gestion
que debe adelantar para subsanar la inconsistencia.

(3) Cuando se trate de un requerimiento total, en caso de
diferencia de areas entre el levantamiento predial, la
informacion catastral y los titulos del inmueble que no sea
posible conciliar, se debera tomar la menor area establecida,
sin perjuicio de la posibilidad que se le otorgue al propietario
de aclarar las areas, mediante el procedimiento
correspondiente, previo a la suscripcion de la
correspondiente escritura publica de transferencia del
inmueble a la ANI.

4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano
predial por deficiencia en el levantamiento de Ia
informacion, cambio de disefio o cualquier otra
circunstancia, no se hara ningin tipo de reconocimiento
economico al Concesionario. En todo caso, siempre que se
presente dicha circunstancia, el Concesionario debera
elaborar un informe técnico en el que se consignen las
razones que dan lugar al cambio en los insumos prediales, el
cual debera reposar en el expediente del Predio.

(iii) Identificacion de areas requeridas. ElI Concesionario es el responsable de
la correcta identificacion y determinacion de las Areas Requeridas que
seran objeto de adquisicion, asi como de la adquisicion misma de Predios
0 porciones de terreno en exceso a las requeridas para el adecuado
desarrollo del proyecto. Para la determinacion de las Areas Requeridas se
tendran en cuenta los siguientes elementos:

(1) Se consideran Areas Requeridas aquellas que segun los
Estudios de Detalle seran requeridas para el desarrollo del
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(2)

Proyecto y por lo tanto formaran parte del Corredor del
Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta
en el Apéndice 1.

También seran consideradas Areas Requeridas:

Aquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas
por no ser desarrollables en si mismas en razon de su
tamafio o funcionalidad, previa certificacion de esta
situacion por parte de las Oficinas de Planeacion
competentes. EI Concesionario elaborara un informe en
cada caso respecto de las limitaciones que, de acuerdo
con la normatividad en materia de ordenamiento
territorial y la Ley Aplicable pesarian sobre dicha
fraccion de predio y si procede su declaratoria como
Area Remanente. En dicho concepto el Concesionario
indicard si existen alternativas para evitar la imposicién
de restricciones al desarrollo de la fraccion del predio, de
tal manera que pueda ser considerada como un Area
Sobrante y no un Area Remanente. Este concepto, junto
con la certificacion de la oficina de planeacion, serd
remitido a la Interventoria, la cual tendrd un plazo
maximo de diez (10) Dias para emitir su concepto.

Aquellas areas que por su condicion particular
(estaciones de servicio, zonas de estabilidad y
emergencias, entre otras) sean definidas conjuntamente
como Areas Requeridas en los Comités Prediales, en los
que participe el Vicepresidente de Gestion Contractual y
el Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y Entorno o el
Coordinador del grupo interno de trabajo predial, de la
Agencia Nacional de Infraestructura para asuntos
relacionados con la gestion predial, situacion que
constard en las Actas correspondientes de los citados
Comités. En los casos en que se considere estrictamente
necesario, con su debida justificacién, participaran en el
Comité el Vicepresidente de Gestion Contractual y/o el
Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y Entorno.

(iv) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Debera
comprender las siguientes actividades y condiciones:

1)

Las medidas de longitudes y areas se daran en nimero entero

y dos decimales. Para Predios con clasificacion de suelo

rural, de proteccion y de expansion, en hectareas (Has.) y
para suelos urbanos y suburbanos, se utilizard el metro

cuadrado (M?).
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(2)

3)

Para cada Predio, se indicara el rea total, el Area Requerida,
el Area Sobrante, el Area Remanente, en el caso en que
requiera ser adquirida, y el area construida.

= EI &rea total se refiere a la extension del Predio, segun
informacién del [IGAC, estudio de titulos o
levantamiento topogréfico.

= El Area Requerida es la parte del predio (parcial o total)
cuya adquisicion se requiere para completar el Corredor
del Proyecto, considerando el alcance que del mismo se
presenta en el Apéndice 1, la cual en todo caso sera
definida con fundamento en los Estudios de Detalle.

= El Area Sobrante, cuyo levantamiento debera incluirse
igualmente en el plano de la Ficha Predial cuando el
Area Requerida sea mayor o igual al sesenta (60%) por
ciento del area total del predio segun informacion del
IGAC, corresponde a la diferencia entre el &rea total del
inmueble y el Area Requerida para el Proyecto.

= En los casos en que el propietario requiera a la Nacién la
adquisicion del Area Remanente, debe adelantarse el
analisis al que se refiere el literal a) del numeral 4.2.1.3
de este mismo Apéndice. Cuando se defina
justificadamente la adquisicion de un Area Remanente,
la misma es incorporada al Corredor del Proyecto, es
decir que queda bajo la proteccion y control del
Concesionario, el cual deberd actuar ante las autoridades
respectivas en caso de que el area sea invadida.

= El area construida es aquella area con edificaciones,
intervenida total o parcialmente por el proyecto; hace
referencia al area total cubierta.

= | as Construcciones deberdn determinarse como areas
cubiertas en metros cuadrados y estaran clasificadas asi:
vivienda, comercio, institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se consideraran: los corrales
(metros lineales y numero de varas con su altura), estanques
o lagos (metros cubicos o metros cuadrados), tanques para
almacenamiento de agua (metros cubicos), pozos profundos
(metros lineales y didametro de tuberia en pulgadas), portales
de entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo
el tipo de rodadura o superficie (ancho y metros lineales),
cercas de piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho,
alto, y largo en metros lineales), muros de cerramiento en
piedra o ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto y largo en
metros lineales), vallados (ancho, y largo en metros lineales),
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(4)

()

(6)

()

sistemas de riego con sus especificaciones técnicas (didmetro
en pulgadas y longitud en metros lineales). Las cercas en
alambre de puas se consideraran, solamente en los casos en
que se adquiera la totalidad del Predio o en los casos en que
sean cercas internas divisorias de potreros afectados.
También se considerardn en este grupo los pozos sépticos,
mejoras piscicolas, jagueyes o pozos de agua, cocheras o
marraneras, establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos
y / o cualquier tipo de construccion que se encuentre dentro
del Predio afectado.

En el caso de intervencion de infraestructura industrial o
comercial que esté conformada por un sistema modular de
construccién y que sea viable de modificar eliminando
alguno de los modulos sin afectar el funcionamiento, se debe
relacionar para su adquisicion solamente los modulos
intervenidos por el disefio, en metros cuadrados..

Se mediran y cuantificaran las areas ocupadas por cultivos
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando
tipo, densidad, diametro promedio de los arboles, estado y el
fin de la misma.

Solamente se incluirdn los cultivos transitorios en el caso
que por efectos de la obra no puedan ser cosechados.

La inclusién de aquellas construcciones anexas especiales,
como rellenos, pozos profundos, sistemas de riego, etc. debe
ser previamente revisada por la interventoria, con la
verificacion (en oficina y campo) de la existencia de
documentos, estudios y/o permisos de las autoridades
competentes.

(v) Elaboracion de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del
Predio, en la cual se hace la verificacion de propietario, linderos,
nomenclatura predial, confirmacion de datos juridicos y el inventario de
las areas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano
Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al Proyecto
y con base en los formatos entregados por la ANI

1)
(2)

El Concesionario debera determinar el tipo de tenencia del
predio segun los documentos legales.

Con fundamento en la informacion a la que se refieren las
Secciones4.3(c)(i), 4.3(c)(ii), 4.3(c)(iii) y 4.3(c)(iv) el
Concesionario elaborara una Ficha Predial para cada uno de
los Predios, asi:

= Documento elaborado en formato excel en uGltima
version, de acuerdo con el formato entregado por la ANI,
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en el cual se incluyen los principales datos para
determinar la descripcién del Predio y su avaluo, con el
siguiente contenido:

Tabla 1 — Elaboracién de la Ficha Predial

Es el formato aplicado segiin modelo entregado por la ANI. Siempre

Formato se usara en tamaio carta (8,57°x11”)
Logo ANI Incluir el Logo de la ANI , segin modelo entregado por la entidad
Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion
La numeracion de las fichas prediales sera continua y ascendente, de
tal manera que el dltimo numero de la ultima ficha establezca la
Numero de cantidad total de fichas prediales requeridas por el Proyecto, el cual
Predio se compone de: 4 digitos méaximo de las iniciales del proyecto-
unidad funcional (numerico)-numeracion de los predios ascendente,
la cual debe ser igual a la numeracion del plano predial
Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se
ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con 1 si es
izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece
Abscisas con una linea perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta

los dos puntos extremos del predio que colindan con el corredor vial
en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su afectacion no
es continua se debe referenciar las franjas con su respectivo
abscisado inicial y final.

Clasificacion del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segun sea Urbano, Rural,
Suburbano, de Expansién Urbana, de Proteccién u otra categoria
segun el POT municipal.

Fecha de Fecha de elaboracion de la ficha y el plano predial.
elaboracion

. Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segun el
Direccion del . . o S
Predio boletin catastral o el registro 1 y 2 o Certificado de Tradicion,

primando siempre la del boletin catastral o el registro 1y 2.

Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio
afectado

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio afectado

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio afectado
Incluir el nombre del colindante con anotacion de la longitud del

Linderos lindero, anotada en metros lineales, determinando en la casilla

correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar el nimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o
Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaria

No. Catastral

Anotar el nimero de la cédula catastral del Predio

Descripcion de
Construcciones
y construcciones
anexas

Hacer una descripcion detallada de los elementos constitutivos de
las construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta,
Paredes, Estructura, Piso, Bafos, Cocina, Puertas, Ventanas,
acabados, estado de conservacion y vetustez y demas caracteristicas
del Predio.

Descripcion de
Cultivos y

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de
plantaciones) y numero de las especies incluidas en el area
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Especies

requerida, segun aplique.

Area Requerida

Es el valor del area comprometida en los disefios de las obras,
incluyendo el area de reserva que debe ser adquirida, expresada en
hectareas o metros cuadrados, segun aplique

Area Remanente

Area que de acuerdo al certificado emitido por la autoridad
competente es catalogado como no desarrollable, expresada en m2.

Es el valor del area total del Predio, que figure en los documentos

Area Total legales de justificacion del derecho de propiedad, expresada en
hectareas 0 metros cuadrados, segun aplique.
Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional
de la persona responsable en el Concesionario de la elaboracion de
Elaboro la Ficha Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona

juridica la que elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la
empresa para la cual trabaja el profesional

Revisé y aprobo

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional
del responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la
interventoria.

Observaciones

Segln sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que
permitan aclarar o mejorar la informacion contenida en la Ficha
Predial

(vi) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de
reconocimiento de campo y confrontacion de la documentacion existente,
se debe hacer un inventario organizado de toda la informacion

documentada,

abriendo carpetas individuales para cada Predio,

identificadas con el numero de Ficha Predial, a las que incorporara en
desarrollo de las actividades, los siguientes documentos:

Tabla 2 — Anexos de la Ficha Predial

Expedido por la oficina seccional de Catastro del IGAC,

Certificado correspondiente al Predio, en el cual figura el nimero catastral, el
Catastral propietario, la nomenclatura del Predio, areas y datos juridicos del
Predio, , con antiguiedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de la
Tradicion y jurisdiccion en que se localiza el Predio, con antigliedad inferior a

libertad tres (3) meses.

Escritura Publica

Copia simple de la Escritura Publica de propiedad sobre el Predio y
demas titulos que soporten la tradicion minimo a 20 afios.

Para los Predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se
debe obtener copia de la Resolucion de Adjudicacion.

Certificado de
Existencia y
Representacion
Legal.

Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien figure como
Representante legal de la compafiia propietaria del Predio y
certificado de la Camara de Comercio con antigtiedad inferior a tres
(3) meses.

Certificado de la
norma de uso y
Normatividad

Consultar en la Oficina de Planeacion Municipal el Plan de
Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar los
usos del suelo, permitidos y potenciales de los predios requeridos y
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vigente las restricciones de los predios contempladas en dicho Plan.
Consultar en la Oficina de Planeacion sobre Licencias de
construccién en trdmite, o aprobadas respecto a predios requeridos
por el proyecto, cuando sea del caso.

Estudio de De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(i) numeral del

Titulos presente Apéndice.

Reporte de

confrontacioén de
la informacion

De acuerdo con lo sefialado en la Seccidn 4.3(c)(ii) del presente
Apéndice.

Soporte de Areas
Requeridas

De acuerdo con lo sefialado en la Seccidn 4.3(c)(iii) del presente
Apéndice.

Inventario de
Construcciones

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(iv) del presente
Apéndice.

Otros

Constancia de solicitud de documentos. En el evento de que no sean
aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y
la respectiva respuesta.

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los
Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera
independiente a las carpetas pero al mismo tiempo).

Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una de
las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y
especies y demas elementos objeto del Avallo, indicando en cada
una de ellas a cual elemento de la ficha predial se refiere.

Certificacién de no desarrollabilidad de las areas remanentes,
expedido por la respectiva Oficina o Secretaria de Planeacion
Municipal

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando
por necesidad de aclaracién y/o soporte del proceso, asi se determine
en el comité de predios

(vii) Situaciones Particulares.

1)

@)

Si el trazado de la via afecta un Predio en diferentes tramos,
se levantara una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso
longitudinalmente y las areas afectadas quedan entre si
distanciadas, se hara un plano predial por cada area afectada
con sus respectivas consideraciones, pero debera ser
considerada como una sola Ficha Predial. Para cada area
afectada deben incluirse los linderos, distancias y areas
relacionando los respectivos puntos de inflexion de acuerdo
a las coordenadas geograficas.

Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor
vial proyectado y en los que el disefio considere taludes de
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(3)

(4)

corte iguales o superiores a 5 mts. y que posean
infraestructura ubicada a una distancia menor o igual a 10
mts. del borde del talud, se deberd informar inmediatamente
al Comité de Predios, que debera definir el proceso a seguir.

Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un
propietario y las Construcciones, y cultivos y especies
vegetales a otro diferente, se elaborara una sola ficha predial
de todo el inmueble a nombre del propietario del terreno y
esta misma ficha predial debera indicar claramente cada area
de Construccion, construcciones anexas y de cultivos y
especies vegetales. Adicionalmente, se debera elaborar la
encuesta socio predial por cada unidad familiar que se
encuentre en el Predio de mayor extensién. Cuando se
presenten dos o mas cultivos en la zona requerida de un
Predio, se deben discriminar las diferentes areas para cada
uno de los cultivos. Para los casos en que las Construcciones
se encuentren total o parcialmente sobre el derecho de via,
debe quedar registrada con claridad el area de terreno que se
encuentra en el derecho de via y esta siendo ocupado.

En los casos en que de los Estudios de Trazado se
identificara la eventual necesidad de incorporar como parte
del Corredor del Proyecto, Predios o fracciones de éstos en
los que se encuentren estaciones de servicio, estaciones y/o
plantas de gas, galpones avicolas, invernaderos, u otro tipo
de industrias, el Concesionario debera contemplar en sus
Estudios de Detalle alternativas que permitan el
cumplimiento de las obligaciones de resultado contempladas
en el Contrato de Concesion y sus Apéndices, minimizando
el impacto econdémico para el Proyecto.

4.4 Plano de afectacién predial

@ Corresponde al plano en planta del area por adquirir, elaborado a partir de
la Tira Topogréfica, con el siguiente contenido:

Tabla 3 — Plano de afectacion predial

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un
formato de papel tamafio carta (8,5”x11”). Si el area por
adquirir es muy extensa y no permite el dibujo en este

Formato formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno
de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y
utilizando doble carta o el tamafio que se requiera
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas,

Coordenadas

diagonales entre si, con anotacion de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior
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del plano

Nomenclatura Predial

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los
colindantes indicando su cédula catastral. Si es urbano,
incluir la nomenclatura del Predio y de los colindantes
indicando su cédula catastral

Escala

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750,
1:1000 0 1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamafio de la
zona mapeada. Se debe anotar la escala numérica e incluir la
escala grafica.

PRs

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el
Predio con referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la
cual pertenece el proyecto.

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los
cuales se ubica el Predio con referencia al proyecto vial,
indicando con | si es izquierda o D si es derecha. La abscisa
inicial y final se establece con una linea perpendicular
tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos
extremos del predio que colindan con el corredor vial en su
parte frontal. Cuando existan predios donde su
requerimiento no es continuo se debe referenciar cada una de
las franjas con su respectivo abscisado inicial y final.,

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexion del lindero de
la zona por adquirir, siguiendo un orden numérico
secuencial, en Predios requeridos cuya forma sea en curva
deberdn colocarse la cantidad de puntos necesarios que
refleje el perimetro real para la cuantificacion del area.

Destinos viales

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan
claramente cada variable contenida en el dibujo, tales como
Area Requerida, construcciones, borde via proyectada, eje
via proyectada, eje via existente, derecho de via actual,
derecho de via proyecto, borde via existente, separador,
cercas, Cafo o fuentes hidricas, arboles, postes, vallados,
etc.

Corredor Vial

Incluir el corredor vial existente, la via actual, y la via
proyectada incluida el area de reserva legal.

Accidentes Geograficos

Se dibujaran los rios, quebradas, vias, caminos veredales y
demas referencias de orientacion.

Areas Requeridas

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color verde

Areas Remanentes

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color
amarillo

Areas sobrantes

Deben identificarse con su nombre

Construccion

Deben achurarse las areas construidas requeridas, con lineas
color rojo

Construcciones anexas

Deben achurarse las areas construidas anexas con lineas
color azul

Coordenadas y
Distancias

Se incluird un cuadro independiente en que se relacionen las
coordenadas de los puntos de inflexion y la distancia entre
cada uno de ellos, para el area requerida, areas remanentes y
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las construcciones principales.

Colindantes

Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno
de los colindantes indicando su cédula catastral.

Logo ANI

Incluir el Logo de la ANI , segin modelo entregado por la
entidad

Logo Concesionario

Incluir el Logo del Concesionario

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

Unidad Funcional

Nombre de la unidad funcional de obras dentro del proyecto
de Concesion

Propietario

Incluir el Nombre o Razon Social del Propietario

Cédula Catastral

Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del
recibo de Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado
de Tradicion y libertad.

Area Total

Valor en hectéareas (Has.) o metros cuadrados (M?), del area
Total del Predio

Area Requerida

Valor en hectéareas (Has.) o metros cuadrados (M?), del area
requerida para el proyecto

Area Sobrante

Valor en hectareas (Has.) o metros cuadrados (M2), del area
que le queda al propietario después de vender el &rea
requerida

Area Remanente

Valor en M2, del area remanente, area que de acuerdo al
certificado emitido por la autoridad competente es
catalogado como NO desarrollable.

Construcciones

Valor en M2, del area construida

NuUmero de Predio

De conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(v) de
este Apéndice

Fecha

Fecha de elaboracion de la Ficha Predial y el Plano Predial

(b) Si el Predio a adquirir es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo
de agua se debe tener en cuenta la ronda de rio para la respectiva
identificacion y determinacion del area, con el fin de que sea tenida en
cuenta en el proceso de elaboracion del avalto. Para tal fin se debe
consultar la normatividad establecida en el Codigo de Recursos Naturales
(Decreto — Ley 2811 de 1974) y la normatividad especifica para el
municipio definida en el Plan de Ordenamiento Territorial.

(© Sin perjuicio de lo sefialado en el Apéndice Técnico 5 en cuanto al
movimiento, proteccion y o traslado de Redes, y para efectos de la
realizacion de los avaltos y de la definicion de areas no desarrollables de
los Predios, siempre que en un Predio exista una servidumbre para el paso
de Redes que limite el desarrollo del Predio, asi se reflejara en la Ficha
Predial y en el Plano Predial, indicando la ubicacion de las Redes y los
aislamientos de las mismas.

(d) De la misma manera, cuando un Predio estuviere gravado con cualquiera
de las servidumbres previstas en el Codigo Civil, y para efectos de la
realizacion de los avaltos y de la definicion de areas no desarrollables de
los Predios, asi se indicara en la Ficha Predial y en el Plano Predial. Lo
anterior sin perjuicio del levantamiento de cualquier gravamen de esta
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naturaleza que pese sobre el predio como requisito para su adquisicion y
del mantenimiento de servidumbres sobre el Area Sobrante en beneficio
de predios no afectados por el Proyecto, en tanto ello sea posible.

4.5 Fichas Sociales

(a)

(b)

Las fichas sociales serén elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucién 545 de 2008 emitida por el INCO vy/o la norma de
reconocimientos socio prediales que a partir de la fecha de suscripcion de
este documento, la sustituya, aclare, complemente o modifique, y de
conformidad con lo sefialado en el Apéndice Técnico 8.

A partir del momento en que ocurra la entrega de la tira con la base
catastral, el inventario predial y la tira topografica, el Concesionario
debera proceder de manera inmediata a la elaboracion de los estudios
sociales para cada uno de los predios requeridos.

4.6 Avallios Comerciales y Corporativos

(@)

(b)

(©)

(i)

Una vez efectuada la revision de la documentacion de Gestion Predial a la
que se refieren las Secciones 4.1 y siguientes del presente Apéndice, el
Concesionario debera contratar la elaboracion y obtener los Avallos
Comerciales y Corporativos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de
1989, modificada por la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la
resolucion reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geogréafico
Agustin Codazzi (IGAC) y demés normas aplicables, y de ser necesario,
adelantar las acciones de revisién e impugnacion dentro de los términos
establecidos en las normas sefialadas o aquellas que las modifiquen, segun
el caso.

Previo a la elaboracion de los Avallios Comerciales y Corporativos, el
Concesionario deberéd adelantar la elaboracion de los estudios de zonas
homogéneas que serviran de referencia para la elaboracion de los Avaltos
Comerciales y Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen
un método valuatorio. Sera obligatorio la realizacion de un avalto puntual
para cada uno de los predios. Copia de estos estudios debidamente
soportados deben ser enviados a la Interventoria y la ANI.

La persona juridica a contratar por el Concesionario para la realizacion de
los Avallos Comerciales y Corporativos, ademas de las obligaciones y
condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la materia,
deberd cumplir los siguientes requisitos:

Tener una personeria juridica otorgada con minimo ocho (8) afios de
antigledad.
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(d)

(€)

(i)

(iii)

(i)
(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

Tener como minimo una experiencia de cinco (5) afios en la elaboracion
de avallios comerciales corporativos para proyectos de infraestructura.

Los profesionales que desarrollaran el trabajo deberdn ser peritos
avaluadores certificados, y tener una experiencia minima de cinco (5)
afios en la elaboracion de avalios comerciales corporativos rurales y
urbanos.

Para la préactica de los avallos, el Concesionario deberad poner a
disposicion de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial y el Plano
Predial. EI Concesionario exigird al avaluador que, en el evento de
encontrar inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano
Predial, reporte esta situacion al Concesionario.

Actividades Obligatorias para la Realizacién del AvalGo. Para la
realizaciéon de los avallos la entidad avaluadora deberd realizar las
siguientes actividades:

Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avaluo.

Tomar fotografias que identifiguen el Predio, cada una de las
Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y
demas elementos objeto del Avaluo.

Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y
al Plano de Afectacion Predial, y la metodologia establecida por el
IGAC.

Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de
Avaluo), dentro del plazo establecido en el Decreto 1420/98.

Realizar el Avalto final para cada Predio con las observaciones a que
hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el Comité Predial del
proyecto y en concordancia con el cronograma de priorizacion de compra
para la construccion.

Todas las solicitudes deberan ser atendidas, y su entrega se realizara en
original y una copia, firmados por el representante legal de la firma
avaluadora, el coordinador del comité técnico y el perito avaluador.

(vii) Cada avaluo debe contener una memoria explicativa del procedimiento

empleado en la elaboracion de los respectivos avaluos, junto con las
investigaciones de tipo econdémico y reglamentaciones urbanisticas
vigentes.

(viii) Se debe indicar en el avalto los factores que influyen de manera directa

en el valor del inmueble (Rondas de Rio, servidumbres, humedales,
reglamento de propiedad horizontal, etc.).
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(f)

(ix)

(x)

(xi)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados
en la elaboracion del avalto comercial, en virtud de lo cual efectuara las
revisiones o0 modificaciones al informe del avalio cuando el
Concesionario asi lo requiera mediante comunicacion escrita indicando
claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto
1420 de 1998 y su normativa aplicable.

Mantener en reserva la informacion que obtenga y conozca con ocasion y
desarrollo del contrato, obligacion extensiva a las personas que
intervengan por cuenta de esta en su ejecucion.

Presentar mensualmente al Concesionario, con copia a la Interventoria y
la ANI, un informe (s&bana de avaluos), conforme al formato establecido
por la ANI.

Contenido minimo del informe del avalto. Sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la resolucién 620
de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
el Informe del Avalto debe contener como minimo los siguientes items:

Informacién General

1) Solicitante

(2) Tipo de inmueble

(3) Tipo de avalto (Comercial y Corporativo)
4) Marco Normativo

(5) Departamento

(6) Municipio

(7) Vereda o corregimiento

(8) Uso actual del inmueble

9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso
(10) Abscisado de area requerida:

(11) Informacion Catastral

(12) Fecha visita al Predio

(13) Fecha del informe de avaluo.

Relacion de documentos analizados (no es necesario adjuntarlos, si hacen
parte del expediente predial)

Informacion juridica del inmueble
1) Propietario
(2) Titulo de adquisicion
(3) Matricula inmobiliaria
4 Observaciones juridicas
Descripcion del sector
(1) Delimitacion del sector
(2) Actividad predominante
(3) Estratificacion (solo aplica para Predios urbanos con

actividad residencial)
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4) Topografia

(5) Caracteristicas climaticas (solo aplica para rural)

(6) Condiciones agroldgicas (solo aplica para rural)

(7) Servicios publicos

(8) Servicios comunales: dotacion de escuelas, inspeccion de
policia, centros de atencion médica, etc.

9) Vias de acceso y transporte

(v) Reglamentacion urbanistica vigente: Definida segun el Acuerdo
Municipal Vigente- y Aplicable para el Predio en particular. En caso de
presentar diferencia entre el certificado de uso del suelo y los
correspondientes EOT, PBOT, POT, se debe solicitar aclaracion a las
oficinas competentes.

(vi) La aclaracién también se requiere cuando el EOT, PBOT o POT en su
parte escrita no concuerde con la informacion contenida en los planos que
contenga el mismo. En todo caso la norma aplicable serd la del EOT,
PBOT o POT vy sus modificatorios, tal como aparecen publicados en la
Gaceta.

(vii) Descripcion del area objeto de valoracion.

(1) Ubicacion

2) Area del terreno

(3) Linderos

4) Vias de acceso al Predio

(5) Servicios publicos.

(6) Unidad(es) fisiogréfica(s): Son aquellas diferencias

topograficas, usos de suelo, clase agrolégica, condiciones
normativas, afectaciones encontradas en un mismo Predio,
las  cuales  deben discriminarse y  valorarse
independientemente.

(7 Areas construidas

(8) Caracteristicas de las unidades de construccion(materiales,
destinacién, edad y estado de conservacién)

9) Caracteristicas de los Anexos constructivos. (materiales,
destinacién, edad y estado de conservacién vida til)

(10) Descripcion de Cultivos y Especies Vegetales.

(viii) Métodos de valoracion utilizados, los cuales deben corresponder a uno o
varios de los métodos sefialados en la resolucion 620 de 2008 de IGAC,
en caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicacion del art. 9 de la
resolucion 620 de 2008.

(ixX) Memoria de calculos y /o soportes de los valores obtenidos para los
valores unitarios (desarrollo matematico y /o estadistico del método o
métodos seleccionados)

(x) Resultado de avalto (valores unitarios de cada uno de los elementos por
las cantidades sefialadas en la ficha predial y el valor total del aval(o)
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(9)

(h)

(xi) Anexos fotograficos. Tomar registros fotograficos que identifiquen el

predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos
internas, los cultivos y especies y demés elementos objeto del Avallo,
indicando en cada una de ellas a cual elemento de la ficha predial se
refiere

Revision del Avaluo por el Interventor. De conformidad con lo previsto en
la Seccion 7.3(b) de la Parte General, el Interventor revisara y aprobara el
Avaluo Comercial y Corporativo de cada uno de los Predios y rendira su
concepto dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a su recepcion.

En el evento en que el Interventor considere que existe alguna
inconsistencia o error en el Avaluo Comercial y Corporativo presentado y
que por lo tanto resulta necesaria alguna accién por parte del
Concesionario, asi se lo hara saber al Concesionario, quien debera ejecutar
las acciones necesarias ante el Avaluador, para que atienda las
observaciones de la interventoria, de tal manera que el Avalio Comercial
y Corporativo se ajuste integramente a lo previsto en la normatividad
vigente y refleje el precio de mercado del Predio correspondiente.
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CAPITULO V Adquisicién Predial

El Concesionario debera adelantar todas y cada una de las actividades descritas a
continuacidn, hasta finiquitar el proceso de adquisicion de los Predios requeridos para la
ejecucion del Proyecto a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura con la
suscripcion de las correspondientes Ofertas de Compra, promesas de compraventa,
escrituras publicas de compraventa y demas documentos de compra y aplicando la
normatividad vigente sobre la materia, obteniendo la entrega real y material de los

Predios.

5.1 Expedientes Prediales

(@)

(b)

(i)
(i)

(iii)

Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborard un expediente
que corresponderd a una carpeta en la que constara toda la informacion
relevante respecto de cada Predio. Dicha carpeta debera estar disponible
en medio fisico, debiendo estar digitalizado cada documento, y disponible
en medio electrénico en formato PDF.

El expediente de cada Predio contendra, por lo menos la siguiente
informacion

Ficha y plano Predial con sus respectivos documentos soporte.
La tira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la
autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o

construccion y lo respectivo de los planes parciales.

Estudio de Titulos, el cual incluira:

(1) Concepto juridico del estudio de titulos

(2) Escrituras publicas que soporten la tradicion del Predio en
los altimos veinte diez (20) afos.

(3) Escrituras publicas en las que conste cualquier afectacion o
gravamen al Predio.

4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad
competente.

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio

o certificado de existencia y representacion legal no superior
a tres meses, en caso de que se trate de una persona juridica.

(6) Folio de matricula inmobiliaria (de fecha no superior a 3
meses)

@) Resoluciones de adjudicacion de baldios expedidas por el
INCODER o el INCORA

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de

Pertenencia, protocolizacion de juicios de sucesion y demas
pronunciamientos judiciales relativos a la titulacion de
inmuebles.
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(iv)

(V)
(vi)

Confrontacion de informacion catastral y titulos, incluyendo el informe de
correlacion entre la informacion contenida en los titulos y la informacion
técnica y catastral.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas

Ficha Social con todos sus formatos

(vii) Avalto Comercial y corporativo

(viii)Cartas de presentacion del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de

(ix)

(x)

(xi)

Registro de Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo
General de la Nacion, Despachos Judiciales, Notarias y demas
organismos a donde deba acudir a fin de obtener la informacidn necesaria
para la elaboracion de los estudios de titulos.

Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y
respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud.

Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue
necesario.

Oficio de solicitud de inscripcion de oferta de compra dirigido a la
Oficina de Registro de Instrumentos Pablicos correspondiente.

(xii) Oficio de citacion a notificacion personal.

(xiii) Constancia de notificacion personal o por aviso si fue necesario

(xiv) Promesa de compraventa si se llevo a cabo

(xv) Primera copia de la Escritura Publica de compraventa a favor de la

Agencia Nacional de Infraestructura.

(xvi) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido

(xvii) Copia de la solicitud de pago

(xviii) Copia de la Orden de pago

(xix) Certificacion de la fiducia del pago realizado.

(xx) Folio de matricula inmobiliaria con la anotacion de la venta a favor de

Agencia Nacional de Infraestructura.

(xxi) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial

emitido por la Entidad competente.

(xxii) Copia integra del expediente de expropiacion judicial.
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(©)

(d)

En el expediente deberdn reposar todos los documentos que se hayan
surtido en desarrollo de la Gestion Predial, en especial cada una de las
comunicaciones presentadas por los interesados durante el proceso de
adquisicion y las correspondientes respuestas dadas por el Concesionario,
asi como cada una de las actuaciones realizadas por el Concesionario en
virtud del proceso de adquisicion predial.

La informacion contenida en cada expediente debera ser actualizada y
complementada en la medida en que avance el proceso de Gestion Predial.
En todo caso, la informacion del expediente de cada Predio debera ser
verificada por el Concesionario quien seré responsable por la consistencia
y el contenido de la misma.

5.2 Etapa de Enajenacién Voluntaria

(@)

(b)

(i)

En desarrollo de esta actividad, el Concesionario debera adelantar todas
las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisicion de los inmuebles
requeridos, de conformidad con el procedimiento de enajenacion
voluntaria establecido la ley 9 de 1989, modificada por la ley 388 de
1997, y demas normas aplicables.

En particular, el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes
actividades:

Verificacion de areas, linderos y actualizacion de expedientes

(1) Con anterioridad a la formulacion de Oferta Formal de
Compra, el Concesionario debera verificar que el Area
Requerida, el Area Sobrante y el Area Remanente sefialadas
en la ficha predial correspondan con las incluidas en el
avalto y en los titulos de propiedad, asi como los datos de
identificacion fisica, juridica, y valor de adquisicion; asi
mismo, debera orientar al propietario acerca de los
procedimientos de actualizacion de éareas y linderos de
conformidad con las directrices que para ello hayan sido
emitidas por la Superintendencia de Notariado y registro y el
Instituto Geografico Agustin Codazzi.

2 Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo,
deberd orientar a los propietarios frente a situaciones
técnicas, facticas y juridica que se encuentren al momento de
efectuar el inventario o identificacion predial y el estudio de
titulos, relacionadas con desactualizacién  catastral,
posesiones, invasiones en propiedad privada, sucesiones,
cancelacion de gravamenes y limitaciones al dominio, entre
otras.

(3) En los casos en que por efectos de modificaciones en los
Estudios de Detalle o por aclaracién de cabida y linderos,
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(4)

cambie el area del predio inicialmente identificada como
Area Requerida, ya sea hacia un menor o mayor valor, el
Concesionario debe elaborar un informe técnico que
justifique este cambio de valor, al cual se le aplicara el
mismo procedimiento de presentacion y verificacion ante la
Interventoria previsto para las Fichas Prediales en la Seccién
7.3(e) de la Parte General del Contrato.

El folio de matricula inmobiliaria incluido en el expediente
no podré superar en ningln momento una antigiiedad mayor
a tres (3) meses, y por lo tanto, el Concesionario debera
obtener un nuevo folio de matricula para cada Predio antes
de la expiracion de este plazo. En el evento en que existiere
una nueva anotacion en el folio de matricula, el
Concesionario debera adicionar el estudio de titulos
indicando las consecuencias de esta nueva anotacion. Dicha
adicion sera remitida al Interventor y copia de la misma se
conservara como parte del expediente. En todo caso, para la
Oferta Formal de Compra el certificado de libertad y
tradicion no podra tener una antigiiedad superior a un (1)
mes.

(if) Elaboracion del Oficio de Oferta Formal de Compra

(1)

@)

3)

(4)

Es obligacion del Concesionario elaborar el oficio de Oferta
Formal de Compra dirigido a el (los) titular (es) del (de los)
derecho (s) real (es) de dominio y demaés titulares de
derechos reales que recaigan sobre el inmueble, de acuerdo
con el formato que para el efecto le suministre la Agencia
Nacional de Infraestructura.

La Interventoria revisara de manera previa a la notificacién
de la oferta formal de compra, el avalio comercial y
corporativo efectuado, el cual debe cumplir con la
normatividad vigente y con las obligaciones, directrices y
protocolos establecidos en el Contrato y en este Apéndice.

La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo
caso al valor del Avalto Comercial y Corporativo del
Predio.

La Oferta Formal de Compra deberad estar suscrita por el
representante legal del Concesionario, y asi mismo debera
contar con el VVo. Bo. de quien lo proyectd y reviso y debera
contener en su texto cada uno de los requisitos que establece
la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de
Compra se incluirdn los siguientes documentos: Fotocopia
de la Ficha Predial y Plano Predial, fotocopia del avallo,
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transcripcion de las normas pertinentes a la enajenacion
voluntaria y a la expropiacion, certificado del uso del suelo.

(iii) Notificacion de la Oferta Formal de Compra

1)

@)

3)

(4)

()

La Oferta Formal de Compra debera ser notificada
personalmente a los destinatarios de la misma, de lo cual se
encargara el Concesionario cumpliendo integramente lo
previsto en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. La citacion para la
notificacion personal se enviara a la direccion del Predio y a
todas las direcciones que se conozcan de las personas a
quienes va dirigido con el animo de garantizar el derecho al
debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberan identificarse con la
cédula de ciudadania original y en caso de personas juridicas
mediante el certificado de existencia y representacion legal
expedido con antelacién no mayor a quince dias, en el que
pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta
con representacion legal para actuar en dicho acto; cuando se
trate de apoderado, el poder debe estar autenticado; sera
obligacion de adjuntar copia de dichos documentos al
expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del
término indicado en la comunicacion de citacion a
notificacion, la notificacion debera surtirse mediante aviso,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo segin formato que le serd
entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, se efectuard la publicacion
correspondiente tanto en la pagina web de la ANI como en la
del Concesionario.

En el acto de notificacion se debe incluir los datos del
notificador: nombre, cédula, cargo que ocupa en el
Concesionario y firma.

(iv) Inscripcion de la Oferta

1)

Notificada la Oferta Formal de Compra, se debera elaborar
oficio de solicitud de inscripcién de ésta en el folio de
matricula inmobiliaria correspondiente, el cual, sera suscrito
igualmente por el Representante Legal de la Concesion,
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@)

dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la
notificacion de la Oferta Formal de Compra.

Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o
al proceso de adquisicion sea necesario dar alcance a la
Oferta Formal de Compra, el Concesionario dara tramite en
la misma forma surtida para la Oferta Formal de Compra
inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al
proceso de adquisicién, previa elaboracion por parte del
Concesionario de un informe técnico y/o juridico en la que
se expongan las razones que dieron lugar al alcance de la
oferta formal de compra.

(v) Aceptacion de la Oferta e Inscripcion de la Compraventa

(1)

@)

3)

4)

Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el
folio de matricula inmobiliaria, el Concesionario deberan
elaborar un contrato de promesa de compraventa si se
considera necesario, 0 directamente podran proceder a la
elaboracion de la minuta de Escritura Publica, gestion que
adelantard el Concesionario cifiéndose a la normatividad
vigente y a los pardmetros establecidos por la Gerencia
Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, los cuales
quedaran establecidos en los formatos de documento que le
seran entregados por la Gerencia Predial.

La forma de pago sera acordada por el Concesionario con los
propietarios de los Predios, verificando que con tales
compromisos no se vulneren derechos de terceros ni de la
ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a
favor del Proyecto.

Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio
se encuentre totalmente saneado y, en tal caso, podra
procederse a celebrar directamente la escritura publica,
evento para el cual se cancelara en un solo contado, previa
entrega real y material del predio y suscripcion de escritura
publica de compraventa debidamente registrada a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura. O en dos contados asi:
a) el primer contado a la firma de la escritura publica de
compraventa y entrega real y material del predio y el
segundo contado contra registro de escritura y entrega del
folio actualizado con la inscripcion de la venta a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que
faciliten el proceso de enajenacion voluntaria, en eventos
tales como cuando sobre el predio existan obligaciones,
como la de facilitar la compra de otra vivienda que le
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()

(6)

()

(8)

©)

(10)

permita al propietario trasladarse y entregar el predio
requerido para la obra.

En los casos de gravdmenes y/o limitaciones al dominio el
Concesionario verificardn que con el valor entregado al
propietario se ha procedido por éste a sanear su bien, para lo
cual bien puede preverse el desembolso directo de los
recursos al beneficiario del gravamen o limitacion del
dominio. ElI Concesionario debera obtener un folio de
matricula actualizado en el cual figure la cancelacion de
todos los gravdmenes con anterioridad a la suscripcion de la
escritura publica de compraventa.

Una vez proyectada la minuta de Escritura Publica de
compraventa cifiéndose estrictamente al cumplimiento de los
requisitos establecidos en la promesa de compraventa, se
deberd obligatoriamente someterla al trdmite de reparto
notarial cuando en el circulo notarial exista mas de una
notaria.

Otorgada la Escritura Pablica de transferencia del derecho
real de dominio y demas derechos reales, previamente a su
registro, debera el Concesionario tramitar personalmente el
levantamiento de la oferta formal de compra y verificar que
este procedimiento se efectle de manera concomitante con la
radicacion de la Escritura Publica de compraventa.

El Concesionario deberd tramitar los diferentes pagos
correspondientes al valor del Predio de acuerdo a la forma de
pago pactada en los documentos de adquisicion predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el
Concesionario verificard el estado de cuentas por
valorizacion, impuestos, servicios publicos y toda deuda que
recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a
paz y salvo por todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica
debidamente registrada, debera entregar folio actualizado en
donde aparezca inscrita la venta a favor de la Agencia
Nacional de Infraestructura y asegurarse de que no se hayan
inscrito con posterioridad al registro de escritura, medidas
cautelares.

(vi) Entrega de Predios

)

La entrega de predios serd efectuada por el propietario del
Predio al coordinador de Gestion Predial del Concesionario,
quienes verificaran la entrega correcta de las zonas de
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@)

3)

(4)

()

terreno, las mejoras y demés elementos adquiridos por la
entidad, exigiran al vendedor que entregue libre el terreno y
las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos
personales y daran fe por tanto del cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del vendedor del Predio.
La entrega deberd contar por escrito mediante acta de
entrega y recibo de Predio. En la diligencia de entrega y
recibo podra participar la interventoria.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectué compra
parcial de un terreno, quienes participen en la diligencia de
entrega y recibo del mismo, deberan asegurarse de que el
propietario haya trasladado previamente las acometidas
existentes y trasladar de manera inmediata las cercas que se
encuentren ubicadas en la zona de adquisicién por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

El recibo del inmueble se hard mediante acta formal y se
comunicara de ello a la Agencia Nacional de Infraestructura
a fin establecer que se han cumplido por parte del propietario
las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del
Predio el Concesionario se obliga a custodiar el terreno
mientras lo utiliza para los fines previstos.

Surtidos los tramites anteriores, se entendera concluido el
procedimiento de enajenacion voluntaria y el Concesionario
debera entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura el
informe de adquisicion predial al que se refiere el numeral
5.2.8 de este Apéndice.

Cuando se trate de predios baldios que sean requeridos para
la ejecucion del proyecto, el Concesionario deberd obtener
todos los documentos exigidos por la entidad competente
para adelantar el proceso de adjudicacion de bienes baldios
entre entes estatales, la cual sera solicitada por la Agencia
Nacional de Infraestructura con los documentos soportes que
el concesionario remita para tal fin.

(vii) Imposibilidad de la Enajenacion Voluntaria

1)

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la Ley
388 de 1997, se deberd iniciar proceso de expropiacién
judicial si transcurridos treinta (30) dias habiles después de
la notificacién de la Oferta Formal de Compra, no se ha
suscrito un contrato de promesa de compraventa para la
enajenacion voluntaria del Predio, ya sea por rechazo de la
oferta de compra, por silencio del propietario o porque la
situacion juridica del inmueble le impida al propietario
enajenarlo libremente. En todo caso, durante el proceso de
expropiacion judicial, siempre y cuando no se haya dictado
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@)

(3)

sentencia definitiva, serd posible que el titular del derecho
real de dominio y la administracion lleguen a un acuerdo, el
cual no podrd modificar los términos iniciales de
adquisicion, en cuyo caso se pondra fin al proceso judicial.

Cuando el destinatario de la oferta formal de compra la
rechace de forma manifiesta, no serd necesario esperar el
término de 30 dias hébiles para dar inicio al proceso de
expropiacion judicial. Lo anterior no obsta para que el
Concesionario procedan a dar respuesta al pronunciamiento
que efectué el destinatario de la oferta formal de compra.

Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de
las obligaciones establecidas en la promesa de compraventa
por parte del prometiente vendedor, deberd iniciar de
inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de
expropiacion judicial.

(viii) Informes de Adquisicion Predial

1)

(2)

3)

Dentro de los quince (15) Dias habiles siguientes a la
culminacion del proceso de adquisicion predial, el
Concesionario debera presentar al Interventor un informe de
adquisicion predial, en el cual se sintetice la Gestion Predial
realizada para el o los Predios, y reportando como minimo
la siguiente informacion en los formatos que la ANI
establezca para el efecto: (a) ficha predial, (b) nombre del
enajenante, (c) localizacion e identificacion del predio, (d)
area adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies
adquiridas, (f) avalio comercial del predio, (g) nimero de
escritura y notaria, (h) folio de matricula inmobiliaria e (i)
cédula catastral asignada por la entidad catastral
correspondiente.

En este informe se dejara constancia de que el Predio
entregado y a nombre de la Agencia Nacional de
Infraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad
plena, libre de gravamenes y limitaciones que puedan afectar
juridicamente la disponibilidad del inmueble.

Anexo a dicho informe, se entregara el expediente del Predio
correspondiente, con la informacion sefialada en el numeral
5.1 de este Apéndice, actualizada a la fecha de inscripcién de
la Compraventa. En todo caso, se deberan atender las normas
administrativas existentes sobre archivo documental.

(ix) Informes de Avance en la Adquisicion

Pagina 40 de 45



1)

(@)

Con periodicidad mensual, mientras se ejecute la Gestion
Predial, el Concesionario enviara al Interventor y a la ANI
en el(los) formato(s) establecido(s) por la ANI, un informe
en el que consolide la informacion sobre los Predios
requeridos, en proceso de adquisicién, con negociacion
terminada y en expropiacion judicial. Igualmente, debera
mantener actualizada al dltimo dia habil del mes
inmediatamente anterior y disponible para la Interventoria y
la Agencia Nacional de Infraestructura toda la informacion
necesaria para el ejercicio de la funcion de vigilancia y
control de la gestion predial. Para estos efectos mantendra
actualizada la base de datos en los formatos digitales
establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura para
hacer el seguimiento de gestion predial y en concordancia
con ésta, deberd mantener actualizado y disponible la Sabana
Predial, el informe ejecutivo predial, la Tira Topografica, el
Seméaforo de Avance de la Gestién Predial y demas
instrumentos de seguimiento establecidos por la Agencia
Nacional de Infraestructura.

Ademas de lo anterior, mantendra actualizado el software

predial, con sus modulos, desarrollado por la Agencia
Nacional de Infraestructura.
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(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

CAPITULO VI Expropiacién judicial

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, sera
necesario iniciar de inmediato los trdmites para lograr la entrega material
del inmueble y posterior transferencia del dominio mediante el proceso de
expropiacion judicial, en los términos establecidos en el Cddigo de
Procedimiento Civil, Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo la ley 92 de 1989 y la Ley 388 de 1997.

El Concesionario deberd proyectar los documentos necesarios para
resolver los recursos que para el agotamiento de la via gubernativa,
interpongan quienes tengan interés legitimo en la contradiccion de la
Resolucidn de Expropiacion.

La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y
sus anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicion y el
Concesionario contara con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la
correspondiente respuesta y remitirla a la ANI. La ANI revisara el texto
remitido y solicitard al Concesionario los correspondientes ajustes, lo
cuales deberan ser entregados a la ANI con por lo menos dos (2) Dias de
anterioridad al vencimiento del plazo legalmente establecido para resolver
el recurso. La proyeccion de los la resolucion de los recursos efectuada por
el Concesionario debe dar respuesta de fondo a cada una de las
consideraciones expuestas por los recurrentes.

El Concesionario debera proyectar las demandas judiciales de
expropiacion, en las cuales debera solicitar la entrega anticipada del
Predio, para lo cual la Agencia Nacional de Infraestructura a través del
Concesionario pondra a disposicion del Juzgado de conocimiento, el 50%
del valor del Predio, conforme al avallo elaborado para la etapa de
negociacion directa y de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente.

Igualmente, la gestion del Concesionario comprendera, entre otras, la
presentacion de todos los memoriales que se requieran para el impulso del
proceso, la interposicion de todos los recursos a que haya lugar y
propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor
diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiacion.

El Concesionario estara a cargo del proceso de expropiacion judicial, y
sera el responsable de la realizacion de todas las actuaciones judiciales
hasta tanto el Juez ordene la inscripcidn de la sentencia mediante el cual se
otorga la titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructura y la misma
sea registrada en el respectivo folio de matricula inmobiliaria., previa
cancelacion de todos los valores ordenados por el Juzgado de
conocimiento del proceso
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CAPITULO VII Varios

7.1 Restitucién de Bienes de Uso Publico

Una vez recibidas por el Concesionario las areas de terreno adquiridas para el Proyecto,
es su obligacion custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupacion ilegal. Si por
alguna circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, debera colocar inmediatamente las
correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura de tal situacion, para coadyuvar en las acciones policivas de
restitucion de los bienes de uso publico.

7.2 Predios de Beneficio Comunitario

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento
municipal como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son
inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera
sobre las comunidades la posible afectacion de este tipo de Predio. EI Comité de Predios
definira el proceso a seguir en la afectacion de este tipo de Predios. En cuanto a este
particular, el Concesionario dara aplicacion a o previsto en el Programa de Adecuacion
y/o Restitucion de Infraestructura Social Afectada por las Obras, al que se refiere el
Apéndice Técnico 8.

7.3 Costos de la Gestion Predial y la Adquisicion de los Predios

@) Los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y
judiciales de la Gestion Predial seran a cargo del Concesionario,
incluyendo pero sin limitarse a los insumos técnicos y juridicos, asi como
el personal contratado y los tramites administrativos y judiciales
requeridos para la adquisicion de los Predios. De la misma manera, el
Concesionario asume el riesgo positivo y negativo de las variaciones de
los costos de los insumos vy el personal requerido para la Gestion Predial y
por lo tanto, no habran reconocimientos ni reclamaciones por pretendidos
o reales costos adicionales asociados a la Gestion Predial.

(b) La adquisicion de los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto,
asi como las compensaciones socioecondémicas de que trata la resolucion
ANI 545 de 2008, se haran con cargo a la Cuenta Proyecto - Subcuenta
Predios, tal y como se define en el numeral 7.2 del Contrato de Concesion.
La adquisicion de los Predios sera efectuada conforme a lo establecido en
el articulo 34 de la ley 105 de 1993, esto es, actuando como delegado de la
AN, quien sera la propietaria de los Predios adquiridos.
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7.4

Indemnidad

(a)

(b)

El Concesionario mantendra indemne a la ANI por las reclamaciones
judiciales o acciones de terceros relacionadas con la Gestion Predial que
asume, en especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de
factores sociales, estudio de titulos, valoracion de terrenos y
construcciones, pago de los predios y correcto manejo de los recursos que
se destinen para el efecto. Esta indemnidad incluye las reclamaciones o
demandas que se interpongan contra la Agencia Nacional de
Infraestructura durante el periodo de la concesion por acciones, hechos u
omisiones que de manera directa tengan que ver con la gestion predial del
Concesionario, asi como aquellas interpuestas después de terminado el
Contrato y con ocasion de las actividades desplegadas por el
Concesionario en ejecucion de éste.

Los mayores costos prediales en la Gestion Predial que adelanta el
Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la
identificacion del beneficiario de los pagos, en las areas requeridas, en los
valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en exceso o por falta
de verificacion de gravamenes o limitaciones, o por inclusion de
elementos que no se encontraban en el predio fisicamente y aparecen
registrados en los documentos prediales, que sean atribuibles Gnicamente
al Concesionario, seran de su cargo Yy, en consecuencia, éste debera
rembolsar, si es del caso, a la Cuenta Proyecto — Subcuenta de Predios, los
recursos pagados por causa del error 0 en exceso, previa verificacion del
hecho por parte de la Interventoria.
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(@)
(b)
(€)
(d)
)

CAPITULO VI Listado de Anexos

Anexo 1: Formato de Ficha Predial

Anexo 2: Formato de Plano Predial

Anexo 3: Formato Sabana de avallos

Anexo 4: Formato Seméaforo

Anexo 5: Formato cuadros de seguimiento a la gestion predial

Pagina 45 de 45



