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1. INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 1.89 de la Parte General del Contrato, el
presente Apéndice contiene los Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel
de Servicio que seran aplicables a las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y a la
Operacion de la via una vez terminada la Fase de Construccion de cada una de las Unidades
Funcionales.

Adicionalmente, este Apéndice contiene los procedimientos para la verificacion de dichos
Indicadores, asi como la metodologia para el calculo del indice de Cumplimiento que sera
aplicable para determinar el valor de la Retribucion del Concesionario, lo cual incluye el
procedimiento para el calculo de las Deducciones.

La aplicacion de los Indicadores, su verificacion y la aplicacion de los procedimientos para
el calculo de la Retribucion deberan ser efectuadas en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se
atendera a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte General.
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2. MODELO DE INDICADORES

De conformidad con lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y en el Decreto 1082 de 2015, el
Concesionario debera cumplir con los Estandares de Calidad y los Niveles de Servicio que
se definan en el Contrato de Concesion, para lo cual, este Apéndice incorpora los Indicadores
que permiten medir de manera especifica, oportuna, pertinente y viable, las condiciones de
Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al Proyecto, asi como el
Nivel de Servicio de la misma.

Cada Indicador estd compuesto de los siguientes elementos: Nombre, Identificador,
Concepto de Medicion, Frecuencia de Medicion, Unidad de Medicion, Método de Medida y
Valor de Aceptacion. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un
Tiempo Maximo de Correccion durante el cual el Concesionario podra solucionar cualquier
evento en el que los resultados del Indicador resulten ser inferiores al Valor de Aceptacion.

De conformidad con lo anterior, la estructura de cada uno de los Indicadores corresponde a
la que se indica a continuacion:

a) Nombre: Corresponde al nombre del Indicador.
b) Identificador: Se refiere al codigo con el que se identifica un Indicador.
c) Concepto de Medicién: Se refiere a las caracteristicas fisicas de la infraestructura o de

los Equipos o a las condiciones de Operacion que pretenden ser verificadas a través del
correspondiente Indicador.

d) Frecuencia: Se refiere a la periodicidad minima con la que el Interventor debe medir
cada Indicador. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del Interventor y/o ANI de efectuar
mediciones y evaluaciones adicionales de cualquiera de los Indicadores.

e) Unidad de Medicion: Se refiere a la unidad en la que se expresa la medida del Concepto
de Medicion.

f) Método de Medida: Se refiere a la descripcion del procedimiento para efectuar la medida
del correspondiente Indicador.

g) Valor de Aceptacién: Corresponde al valor minimo o méaximo que resulta aceptable
para cada Indicador.

h) Tiempo Maximo de Correccion: Corresponde al tiempo maximo durante el cual el
Concesionario debe llevar la medicion al Valor de Aceptacion establecido para cualquier
Indicador, sin que se afecte el Indice de Cumplimiento.
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Unidad Funcional 0: La descripcion del alcance de esta unidad funcional se encuentra en el
Apéndice Técnico 1 del Contrato. A continuacion, se presenta la manera en la que debera de
entenderse la medicion de Indicadores de la Unidad Funcional 0:

e Se hara la medicion de la totalidad de los Indicadores de las Tabla 1Fabla—t, Tabla
2Fabla2 y Tabla 3Fabla3, segun corresponda, desde el primer dia del quinto mes
contado a partir del Acta de Inicio del Contrato.

e A medida que se suscriban las Actas de Terminacion de Unidad Funcional y/o las
Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional!, el Valor de Aceptacion y el
Tiempo Méximo de Correccion de los indicadores de la Unidad Funcional O,
cambiard y serd el referido en las Tabla 1Fabla—t, Tabla 2Fabla2 y Tabla 3Fabla3
(segun aplique) del presente Apéndice.

! En adelante: ATUF — ATPUF (Acta de Terminacién de Unidad Funcional y/o Acta de Terminacién Parcial
de Unidad Funcional)
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3. INDICADORES
A continuacidn, se presentan los Indicadores aplicables al Concesionario de acuerdo a las

condiciones previstas en la Seccion 6 del presente Apéndice, en cada una de las Unidades
Funcionales.
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Tabla 1 — Indicadores exclusivos para Pavimento Flexible.

Nombre del . Concepto de Normati'vidad Frfec.uencia Unidad i . y "l:ie.mpo
Indicador Identificador Medicion Especifica Maxima de de Método de Medida Valor de Aceptacion Miximo de
Aplicabl Medicio Medicié Correccién
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1, mientras que el Gltimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a 1 Km
Se considerard la maxima profundidad de la rodada | e inferiora2 Km.
medida como la diferencia maxima de cota, entre las
crestas y los senos de la rodada mas pronunciada de cada | Cada segmento debe cumplir con las siguientes
carril. Se tomaran medidas en las dos rodadas o huellas | condiciones:
del carril, por donde circulen mas vehiculos pesados en
INV  E-789-13 cada sentido de circulacion. El valor a considerar serd el | Valor puntual <20 mm
Medida del promedio de los dos valores obtenidos (uno de cada | Valor medio <15 mm
Ahucllmmicmg rodada o huella).
Regularidad en  superficies El incumplimiento del valor puntual generara un
Ahuellamiento E2 Transversal, en I’f;;’::flm::‘f' la Semestral km El reporte del valor puntual se tomara cada 20 m, dentro | incumplimiento del segmento. 3 meses
mm Inspeccion de cada km.
Visual de El valor correspondiente a cada km se obtendra como | El incumplimiento del valor medio de un segmento
Pavimentos media de todas las medidas de ese km de calzada sencilla implicara el incumplimiento del
asfalticos. segmento.
Los resultados de la auscultacion se presentaran
siguiendo el manual para la inspeccion de pavimentos | Si se produjeran en un mismo segmento
flexibles del INVIAS. Como indica el numeral 1.3 | incumplimientos en los umbrales: puntual y medio,
Pérdida de las capas de la estructura y 1.4 Daflos | se considerard un unico incumplimiento sobre el
superficiales. segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por lo que la longitud total
de la unidad funcional serd la suma de la longitud de
cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
Se contabilizardn las fisuras superiores a 3 mm de | comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
apertura. Se tomaran medidas cada 50 m. Funcional y el kilometro 1, mientras que el Gltimo
Se inspeccionard la calzada completa midiendo longitud | segmento tendra una longitud mayor o igual a 1 Km
de fisura, y se multiplicara por un ancho de referencia | e inferior a2 Km.
Manual para la establecido de 0,6 m. Se reportara el porcentaje de area
Inspeccion Visual afectada en cada Km. Para fisuras de media luna, en | Cada segmento debe cumplir con la siguiente
de  Pavimentos bloque y piel de cocodrilo la medicion se realizard | condicion:
Fisuras. ;{fc}ig’ directamente en area.
Fisuras E3 Inspeccion Visual INV-E-816-13 Mensual km Antes de ATUF- ATPUF: 1 mes

(Area afectada por km)

Art. 450.4.13
Bacheos,
INVIAS 2013.

No se mediran las fisuras selladas que se encuentren en
buen estado.

Los resultados de la auscultacion se presentaran
siguiendo el manual para la inspeccion de pavimentos
flexibles del INVIAS, como indica su numeral 1.3
Pérdida de las capas de la estructura y 1.4 Daios
superficiales

Valor Puntual: Area afectada menor o igual a 15%
del area de la calzada.

Para la ciclorruta, el Area afectada debera ser
menor o igual a 20%

Después ATUF- ATPUF:
Valor Puntual: Area afectada menor o igual a 1%

del drea de la calzada.
Para la ciclorruta, el Area afectada debera ser




Nombre del Concento de Normatividad | Frecuencia Unidad Tiempo
N Identificador Lo Especifica Mixima de de Método de Medida Valor de Aceptacion Miximo de
Indicador Medicién Feabl Medicin Madiis i6
Ay Correccién
menor o igual a 3%
El incumplimiento del valor puntual generara
incumplimiento del segmento.
Cuando se tenga doble calzada y/o ciclorruta se
evaluara cada una de manera independiente, por lo
que la longitud total de la unidad funcional serd la
suma de la longitud de cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1, mientras que el altimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a 1
Km e inferior a 2 Km.
Se tendran en cuenta como afectacion todos los baches . -
P Cada segmento debe cumplir con la siguiente
Manual para la que cumplan con al menos una de las siguientes P Antes de
: - L. condicion:
inspeccion condiciones: ATUF -
: : 2 2 X
VlS.\lal de 1) Superficie mayor de 0,020 m? (0,015 m? para Antes de ATUF — ATPUF: ATPUF:
Baches pavimentos ciclorrutas). 1 semana
Baches E6 PP flexibles- Mensual km 2) Profundidad mayor a 25 mm (severidad media y alta). — . .
Inspeccion Visual Ningun bache para la via y la ciclorruta. .
INVIAS Después
Art. 450.4.13 . . ATUF -
Bacheos, Se inspeccionara la calzada completa midiendo el area Después ATUF — ATPUF: ATPUF:
INVIAS 2013. del bache. — . . 24 horas
Ningiin bache para la via y la ciclorruta.
Los resultados de la auscultacion se presentaran . - .
- . - . El incumplimiento del valor puntual generara un
siguiendo el manual para la inspeccion de pavimentos . L
floxibles del INVIAS incumplimiento del segmento.
Cuando se tenga doble calzada y/o ciclorruta se
evaluard cada una de manera independiente, por lo
que la longitud total de la unidad funcional seré la
suma de la longitud de cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Se tendrd en cuenta como area afectada todos los Funcional y el kilometro 1. El Gltimo segmento
hundimientos de profundidad mayor o igual a 20 mm tendra una longitud mayor o iguala 1 Km e
Manual para la . N i
. L. (severidad media y alta). inferior a 2 Km.
inspeccion
Hundimientos Hundi_r?ﬁent_os v1§ual de Se inspeccionara la calzada completa midiendo el area Cada segmento debe cumplir con la siguiente
E7 Inspeccion Visual pavimentos Mensual km - P 2 semanas
(900 . del hundimiento. condicion:
(%Area afectada x km) flexibles-
INVIAS

Los resultados de la auscultacion se presentaran
siguiendo el manual para la inspeccion de pavimentos
flexibles del INVIAS.

El Valor Puntual sera: 0,1% del area de la calzada.
Para la ciclorruta el Valor Puntual sera: 0,5% del
area de la ciclorruta.

El incumplimiento del valor puntual generara un
incumplimiento del segmento.
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Nombre del Concepto de Normatividad | Frecuencia Unidad Tiempo
N Identificador Y Especifica Mixima de de Método de Medida Valor de Aceptacion Miximo de
Indicador Medicién Anlicabl N 488 £ A 3E s £ C o
P orreccion
Cuando se tenga doble calzada y/o ciclorruta se
evaluard cada una de manera independiente, por lo
que la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1. El Gltimo segmento
tendra una longitud mayor o igual a 1 km e inferior
a2km.
Cada segmento debe cumplir con las siguientes
condiciones:
Valor Puntual
Nivel de Valor DO (10 mm)
transito
Se tomaran medidas en una de las dos (2) rodadas o NT-1 <120
huellas del carril por donde circulen mas vehiculos
pesados por cada sentido de circulacion. El valor a NT-2 <100
considerar serd el més critico de los dos valores obtenidos NT-3 <70
También se mediran las estructuras de pavimento cuando
sean diferentes. Se dara una medida cada 20 m. EI valor .
Medicion de I correspondiente a cada km se obtendrd como media de Valor Me_d 10 v - %)
Capacidad (f)éjllgfmﬁ * todas las medidas de ese km. Ijrl;:sllﬂf m;lrlsr Medio DO (10
El6 X INV-E-798-13 | Cada 2 afios km = 3 meses
Estructural mediante FWD . : NT-1 <100
y/o HWD. En ninguno de los casos se tendran en cuenta
deflectometrias tomadas a temperaturas mayores a 35°C NT-2 <80
tal como lo indica la guia de rehabilitacion.
NT-3 <50

Se excluiran de la medicion los Puentes, Pontones,
Viaductos, obras de drenaje tipo box coulvert y
pasaganados.

El incumplimiento del valor puntual generara un
incumplimiento del segmento.

El incumplimiento del valor medio de un segmento
implicara el incumplimiento del segmento.

Si se produjeran en un mismo segmento
incumplimientos en los umbrales: puntual y medio,
se considerard un unico incumplimiento sobre el
segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional sera la suma
de la longitud de cada calzada.

Tabla 2 — Indicadores exclusivos para Pavimento Rigido.
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Nombre del Concento de Normativida Frecuencia Unidad Tiempo
" Identificador o ,.p Iy d Especifica Maxima de de Método de Medida Valor de Aceptacion Maiximo de
Indicador bl Medicid Medicié i6
Ay Correccién
Para la verificacion del Valor de Aceptacion se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1, mientras que el altimo
segmento tendrd una longitud mayor o igual a 1 Km
Se verificaran todas las juntas longitudinales y ¢ inferior a 2 Km.
transversales y se contabilizaran los escalonamientos
Manual para superiores a 5 mm. Para cada segmento debe cumplirse la siguiente
Escalonamiento la inspeccion condicion:
Escalonamientos EI8 visual de Semestral km Los resultados de la inspeccion se presentaran siguiendo 3 meses
Inspeccion pavimentos el manual para la inspeccion de pavimentos rigidos del Valor Puntual: Escalonamiento Inferior a 5 mm.
Visual Rigido- INVIAS de acuerdo al caso.
INVIAS El incumplimiento de uno o mas valores puntuales
Se incluira también la medicion de la diferencia entre el en un mismo segmento generara un
borde externo del pavimento y la cuneta incumplimiento del segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional serd la suma
de la longitud de cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1, mientras que el Gltimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a 1
De acuerdo con el Manual para la inspeccion visual de Km e inferiora 2 Km.
i igidos-INV i . -
pavimentos Rigidos-INVIAS las grietas son aberturas de Cada segmento debe cumplir con la siguiente
ancho mayor a 3 mm. o
condicion:
Se coptablllzaran 10?&5 las grietas segiin su nivel de Se contabilizarén solo las grictas (aberturas
severidad. Se tomaran medidas por cada losa. .
superiores a 3 mm)
Manual para Sg‘;l?sp;ccllonz{ra clla dcalze?da completf 4(t413.dosvlos carriles) Valor Puntual: Area afectada por losa menor o
la inspeccion midiendo longitu 1 e gricta y se multiplicara por un igual a 6 m2
I ., visual de ancho de referencia establecido de 0,6 m con el fin de .
nspeccion - . :
Grietas E19 Visual de Grietas pavimentos Semestral km g:égu;?;;ig;c:naizg:?;éasc teportaré el porcentaje de El incumplimiento de uno o mas valores puntuales 1 mes
(Area afectada por km) Rigidos- : en un mismo segmento generara un
INVIAS incumplimiento del segmento.

Si existen grietas selladas en buen estado, también seran
medidas y reportadas con un nivel de severidad bajo,
mas no haran parte de la contabilizacion para el reporte
de incumplimiento, pues han sido atendidas como
medida de correccion.

Los resultados de la inspeccion se presentaran siguiendo
el manual para la inspeccion de pavimentos flexibles y
rigidos del INVIAS, de acuerdo al caso.

Valores medios:
Losas afectadas con un area mayor de 4,5 m2/Total
losas en el segmento menor o igual a 20%.

Area media afectada del total de losas del
segmento <3,5 m2

El incumplimiento de cualquiera de los valores
medios implicara el incumplimiento del segmento.
Si se produjeran en un mismo segmento
incumplimientos en los valores puntuales y medios
se considerara un Ginico incumplimiento sobre el
segmento.
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Nombre del Concento de Normativida Frecuencia Unidad Tiempo
" Identificador o ,.p Iy d Especifica Maxima de de Método de Medida Valor de Aceptacion Maiximo de
Indicador bl Medicid Medicié i6
Ay Correccién
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional serd la suma
de la longitud de cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
Se medira la longitud de cada desportillamiento, kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Se tendran en cuenta como afectacion todos los Funcional y el kilometro 1. El Gltimo segmento
Desportillamiento Manual para desportillamientos de juntas de severidad media y alta tendra una longitud mayor o igual a 1 Km e
de juntas la inspeccion (las fracturas se extienden a lo largo de la junta en mas inferior a 2 Km.
Desportillamient E20 Inspeccion Visual visual de Mensual Km de 80 mm a cada lado). 2 semanas
0 de juntas (superficie pavimentos Valor Puntual: N° de desportillamientos inferior a
afectada) Rigido- Los resultados de la inspeccion se presentaran siguiendo | 30 en el kiloémetro medido.
INVIAS el manual para la inspeccion de pavimentos flexibles y
rigidos del INVIAS, de acuerdo al caso. Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional serd la suma
de la longitud de cada calzada.
Se verificard el estado de las Juntas, asi como el producto | Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
de sellado en los siguientes aspectos: dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilémetro, siendo el primer segmento el
. Desprendimiento lateral comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
. Carencia total Funcional y el kilometro 1. El Gltimo segmento
. Incrustamiento de material ajeno a la | tendra una longitud mayor o igual a 1 Km e inferior
estructura del pavimento. (vegetacion, | a2 Km.
Manual para piedras etc.) . -
la inspcc}::ic'm . Cristalizacién del producto. Cada. §egmento debe cumplir con la siguiente
Deterioro de visual de . . . . condicion:
Juntas E21 B Mensual Km Se inspeccionara la calzada completa (todos los carriles) 1 mes
sellos de Juntas pavimentos - . " . . o
Rigido- midiendo longitud de junta afectada por placa, anotando | Valor Medio: Area afectada menor o igual a 3% de
IN\g/IAS el nivel de severidad. la longitud total de juntas en el segmento.
Los resultados de la inspeccion se pr in siguiendo | El incumpli > del valor medio generard un
el manual para la inspeccion de pavimentos flexibles y | incumplimiento del segmento.
rigidos del INVIAS, de acuerdo al caso.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada una
Se contabilizaran los deterioros de sellos de nivel de | de manera indepe_ndiente, porlo que la IOHgitl{d total
severidad medio y alto (longitud con deficiencia de | delaunidad funcional sera la suma de la longitud de
sellado mayor al 5% de la longitud de junta). cada calzada.
Se debera comprobar la transferencia de carga en juntas | Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
transversales seleccionadas aleatoriamente por la | dividird la Unidad Funcional en segmentos de un
Interventoria. Kilémetro, siendo el primer segmento el
Manual para ; L .
L . - comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Eficiencia en la la inspeccion . : . - L o
P . . . En cada tramo de cien (100) metros se escogeran | Funcional y el Kilémetro 1, mientras que el Gltimo
Eficiencia en la transferencia visual de N . S . .
: . Cada dos aleatoriamente 5 juntas transversales y se les realizara una | segmento tendra una longitud entre 1-2 Km. <
transferencia de E22 Prueba de carga en pavimentos N km L 1 afios
X L. afios prueba de carga en la losa, utilizando el FWD.
carga la junta transversal Rigido- Cada segmento debe cumplir la siguiente condicién:
Mediante FWD. INVIAS g plriasig :

El FWD se colocara en la losa anterior en el sentido del
trafico se carga y se mide la diferencia en las deflexiones
de las dos losas.

Valor Puntual: El 100% de las transferencias de
cargas medidas deben ser superiores al 70%

Pagina 11 de 39




Nombre del Concento de Normativida Frecuencia Unidad Tiempo
Indicad Identificador o ,.p. . d Especifica Maxima de de Método de Medida Valor de Aceptacion Maiximo de
ndicador Aplicabl Modiois Moot Correccion
La eficiencia en la transferencia de carga debe ser | El incumplimiento del valor puntual generara un
superior a % En caso de que este valor sea inferior al | incumplimiento del segmento.
ior al 70% E ds al inferior al | i limi del
70% se deberan realizar procedimientos para restituir la
transferencia de carga al 100% Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por lo que la longitud total
de la unidad funcional serd la suma de la longitud de
cada calzada
Tabla 3 — Indicadores para Pavimento Rigido y Flexible.
Nombre del ey e Normatividad | Frecuencia Unidad Tiempo
q Identificador Plo Especifica Mixima de de Método de Medida Valor de Aceptacion Miximo de
Indicador Medicién Anlicabl Medicié Medicié Correccién
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1, mientras que el altimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a 1
Km e inferior a 2 Km.
La unidad de medida seré el IRI cada 100 m. Se tomaran . -
. X Cada segmento debe cumplir con las siguientes
medidas en las dos rodadas o huellas del carril, por condiciones:
donde circulen mas vehiculos pesados en cada sentido o
INV E-790-13 de circulacion. Se debe calcular el IRT cac!a 100 m en Valor puntual < 4.03-5 m/km o
INV-E-794-13 ambas huellas de la llanta en m/km aproximado a un Valor medio < 3.50 m/km
Rugosidad decimal. Para determinar el valor puntual del IRI se -
osida Art:440.5.2.6.8 promedia las dos medidas del peor carril cada 100 m. . - ;
Longitudinal ylo El incumplimiento de uno o mas valores puntuales
IRT El ;Cfu :Sic‘;zigdlcc de Art450.5.2.5.9 Semestral km El Valor medio de cada Km se obtiene como la media de f;cﬁ?nrriiﬁ;lstzgxdg f‘;? i(;r;c{;ara u 3 meses
I B0SIC | Especificacion los valores puntuales obtenidos cada 100 m de ese Km. P g :
nternacional (en es Generales _ o i
m/km) d . . El incumplimiento del valor medio de un segmento
¢ El valor puntual y el valor medio no se exigen en P L
Construccién . de calzada sencilla implicara el incumplimiento del
puentes, pasos superiores, vados, badenes, accesos, seamento.
INVIAS 2013. estacionamientos, enlaces, pistas de viraje, pistas de & .
aceleracion y desaceleracion, bahias de paraderos y . . .
. . Si se produjeran en un mismo segmento
plazas de pesaje o peaje, resaltos o reductores de B L > .
elocidad y elementos de seguridad vial mcump} 1MIentos en !OS gmbrale§. puntual y medio,
v . se considerara un unico incumplimiento sobre el
segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional sera la suma
de la longitud de cada calzada.
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
Cocficiente de E4 @ 3) Semestral km Se tomaran medidas en una las dos rodadas o huellas del | dividira la Unidad Funcional en segmentos de un 3 meses

Friccion (1)

carril, por donde circulen mas vehiculos pesados en cada
sentido de circulacion.

kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
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El reporte del valor puntual se tomara cada 20 m, dentro
de cada km.

El valor correspondiente a cada Km se obtendra como la
media de todas las medidas de ese km.

Funcional y el kilometro 1, mientras que el ultimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a 1
Km e inferior a 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con las siguientes
condiciones:

1)  Sectores en recta (4)
2)  Sectores con singularidades (5)

El incumplimiento de uno o mas valores puntuales
en un mismo segmento, o el incumplimiento del
valor medio de un segmento, generara un
incumplimiento del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional sera la suma
de la longitud de cada calzada.

Medicion de la

Se tomaran medidas por donde circulen mas vehiculos
pesados en cada sentido de circulacion, también se
mediran los carriles que tenga capa de rodadura distinta.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1, mientras que el Gltimo
segmento tendra una longitud mayor o igual a 1 Km
e inferior a 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicion:

Textura ES macro textura en 1SO-13473-1,2,3 Semestral Valor puntual = 0.5 mm. 3 meses
mm El reporte del valor puntual se tomara cada 10 m, dentro | Valor medio >0.45 mm.
de cada km. X -
El incumplimiento del valor puntual o el valor
medio en el segmento generara un
incumplimiento del segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por lo que la longitud total
de la unidad funcional serd la suma de la longitud de
cada calzada.
Art 802-13 La medicion se realizara r‘ned.iame inspeccion .visual Y| Para la verificacién del Valor de Aceptacion, se
toma de medidas en una franja de 4 m a partir de los P . . ’
Poda de . dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
. bordes de berma exterior y en todo el separador central, s . .
arboles. si 1o hubicra. kilometro, siendo el primer segmento el
Especificacion N . comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
es Generales Para cada kilometro, se efectuaran medidas en por lo Func1f) nal y 31. kilometro 11 El dltimo segmet}to
de . . tendra una longitud mayor o igual a 1 Km e inferior
Estado de Construccién menos dos (2) sectores no continuos de 50 m de longitud. a2 Km
Margenes, de Carreteras Se tomaran cinco (5) medidas en cada sector. .
separador Altura de la . -
central. Area de E8 vegetacion y 2\111\/8[?05-12 30 13 Mensual El sector objeto de medicion sera seleccionado a criterio S:s;ggi:;?mo debe cumplir con las siguientes 1 semana
servicio y limpieza general Plantacion de del Interventor y en todo caso se efectuaran mediciones )
Corredor del . en aquellos sectores en los que, de acuerdo con la . . .
arboles. X PP L Ninguna de las medidas a la vegetacion resulta
Proyecto . . inspeccion visual, la altura de la vegetacion puede ser .
Especificacion superior a 30 cm de altura.

es Generales
de
Construccion
de Carreteras
INVIAS 2013

superior al Valor de Aceptacion.

Se efectuard la inspeccion visual a lo largo de toda la via,
y se dejara registro de la existencia de vegetacion que
afecte la seguridad por disminucion de la distancia de
seguridad u ocultamiento de sefales.

No existe vegetacion que afecte a la seguridad vial
por disminucion de distancia de seguridad u
ocultacién de sefiales.
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Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el
numeral 6.3.6 del Apéndice Técnico 2 Condiciones
para la Operacion y Mantenimiento

El incumplimiento de uno o mas valores puntuales
en un mismo segmento generara un incumplimiento
del segmento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional sera la suma
de la longitud de cada calzada.

Se medira mensualmente la seccion hidrulica de la obra
de drenaje con ayuda de una cinta métrica o similar Se
tomaran medidas puntuales en los lugares indicados por

Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1. El Gltimo segmento
tendra una longitud mayor o iguala 1 Km e
inferior a 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicion:

]?I?giic\:ﬂ?;: y BIEMH:E‘:;L?Z‘C la Interventoria. Se incluye el drenaje de Puentes y pasos | Antes de ATUF- ATPUF:
estado de cunetas, | Carreteras, superiores. P, .
Drenaic Janias INVIAS, 2009. Seccion hidraulica de cada obra de drenaje
Su erflélial alc;nt;n'llas 2) Manual para la Se inspeccionara semanalmente las obstrucciones graves | obstruida menor o igual al 40 % del total de la
periica’ E10 X inspeccion visual Mensual Km de las obras de drenaje transversal y colmatacion de las | seccion. 1 semana
longitudinal canales encoles,
¢ rga sversal y descolos otr:;s’ de estructuras de obras de drenaje longitudinal.
V! Ohres do dymmjc %%‘;‘JC INVIAS, Después ATUF- ATPUF:
existentes Sin embargo, se debe tener en cuenta si la colmatacion
(Obstrucci('m) que se presenta es por causas no imputables al | Seccion hidraulica de cada obra de drenaje
concesionario pues se pueden presentar casos en que los | obstruida menor o igual al 25 % del total de la
P p p q g
propietarios no permiten realizar la limpieza de los | seccion.
descoles de las obras, o cambian los cursos de las aguas.
El incumplimiento de uno o mas valores puntuales
generara un incumplimiento del segmento.
Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada
una de manera independiente, por lo que la
longitud total de la unidad funcional sera la suma
de la longitud de cada calzada.
Art. 710-13
Seiiales Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
verticales de .. . . . dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
R Se medira la retrorreflectividad (o luminancia s . N
transito, retrorreflejada) a través del coeficiente de retrorreflexion kilémetro, siendo el primer segmento el
INVIAS 2013 Rl comprendido entre el punto de inicio de la Unidad 1 semana
s M " : . P Funcional y el kilometro 1. El Gltimo segmento para las
Posicion, . iente: Se insp onard visualmente el - - . ~
o Art. 720-13 S e ~ 5 tendra una longitud mayor o iguala 1 Km e sefiales que
R legibilidad de la estado de la posicion y legibilidad de la sefial (sin - N
Senalizacion mal v % d Postes de M daii intad . bstacul dird 1 inferior a 2 Km. incumplan la
Vertical sefial y % de roferencia. Mensual afios, pintadas, ni con obstaculos). Se mediré la retroreflectiv
S Ell Retrorreflectividad y Semestral Km Retrorreflectividad a un niimero no inferior a 5 . - . p
Dividir por o INVIAS 2013 ~ o - Cada segmento debe cumplir con las siguientes | idady 2 dias
sobre la exigida sefiales por kilometro indicadas por la .- N
etapa B . ; condiciones: para las
para instalaciéon Art. 741-13 Interventoria. sciiales
Inicial Delincadores *  Semestralmente se medird la Retrorreflectividad a | 5 pyos de ATUF- ATPUF: ilegibles y/o
todas las sefiales. Estas inspecciones deberan o
de corona, li bié he N daiiadas.
INVIAS 2013 realizarse tambicn en horas nocturnas. La sefial cumple con lo definido en la NTC
correspondiente.
Manual de

Senalizacion
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Vial del
Ministerio de
Transporte

NTC 4739
Laminas
retrorreflectiva
s para control
de transito

La senal esta presente en la posicion definida en el
Proyecto y cumple con las dimensiones, colores,
rotulado.

La sefial es inequivocamente legible por un
conductor que se desplace a la velocidad méaxima
permitida y cumple con lo contenido en el manual
de sefializacion descrito en el Apéndice Técnico 3.

Retroflectividad > 80 %, de los valores requeridos
en lanorma para cada tipo de lamina retroreflectiva.

Después de ATUF-ATPUF:

La sefial cumple con lo definido en la NTC
correspondiente.

La senal esta presente en la posicion definida en el
Proyecto y cumple con las dimensiones, colores,
rotulado.

La sefial es inequivocamente legible por un
conductor que se desplace a la velocidad méaxima
permitida y cumple con lo contenido en el manual
de sefializacion descrito en el Apéndice Técnico 3.

Retroflectividlad = 80 %, de los valores
requeridos en lanorma para cada tipo XI de lamina
retroreflectiva.

En caso de que existan dos 0 mas sefiales que
incumplan alguna de estas condiciones en un
mismo segmento, se generara un incumplimiento
del segmento.

Cuando se tenga doble calzada y/o ciclorruta, se
evaluard cada una de manera independiente, por lo
que la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada.

Senalizacion
Horizontal

E12

Retroreflectivida
d

(en milicandelas por
metro cuadrado y
Lux)

Art. 700-13
Lineas de
demarcacion y
marcas viales,
INVIAS 2013.

Art. 701-13
Tachas
reflectivas.
INVIAS 2013
Manual de
Sedalizacion Vial
del Ministerio de
Transporte.

NTC 4744
Aplicacion de
materiales para la
demarcacién
horizontal

NTC 4745
Marcadores
retroreflectantes

clevados para

Semestral

Se tomara una medida cada 20 m en cada linea de borde
(derecho e izquierdo) y en cada linea interior central, de
division de carriles.

Se cumplira con los lineamientos del Art. 700-13 sobre
Lineas de demarcacion y marcas viales. Art 701-13
Tachas reflectivas.

En caso de existir doble linea amarilla central, en calzada
unica, se auscultara una de las dos alternando las medidas
segtin indique la Interventoria.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1. El altimo segmento
tendra una longitud mayor o igual a 1 Km e inferior
a2Km.

Antes de ATUF- ATPUF:

Cada segmento debe cumplir con las siguientes
condiciones:

Los resaltos no deben presentar:

-Deformaciones maximas de 20mm
-Desgaste de pintura superior al 5 %

e  Blancas: mayor o igual a 160()/140@
mcandelas /m2* Lux

1 Semana
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pavimento, no

removibles de

tipo duracion
extendida
(tachas)

e  Amarillas: mayor o igual a 140()/120@
mcandelas /m2* Lux

Nota (1): Para equipo con geometria 15 m
Nota (2): Para equipo con geometria 30 m

. E185% de las tachas deben estar completas y
continuas.

Después de ATUF- ATPUF:

Cada segmento debe cumplir con las siguientes
condiciones:

Las tachas deben estar completas y continuas a lo
largo de toda la infraestructura.

Los resaltos no deben presentar:

-Deformaciones ~ maximas  de 15 mm
-Desgaste de pintura superior al 5 %.

e  Blancas: mayor o igual a 1601)/140?
mcandelas /m2* Lux

e  Amarillas: mayor o igual a 140()/120@
mcandelas /m2* Lux

Nota (1): Para equipo con geometria 15 m
Nota (2): Para equipo con geometria 30 m

El incumplimiento de una o varias de las
condiciones anteriormente sefialadas en un mismo
segmento generara un incumplimiento  del
SCngH[O.

Cuando se tenga doble calzada y/o ciclorruta se
evaluara cada una de manera independiente, por lo
que la longitud total de la unidad funcional serd la
suma de la longitud de cada calzada.

Barreras y
elementos de
contencion

E13

Estado y
estabilidad de las
barreras y
elementos de
contencion

Art. 730-13
Defensas
metalicas,
Art. 730-13
Defensas en
concreto
Especificacion
es Generales
de
Construccion
de Carreteras
INVIAS 2013
Art. 740-13
Captafaros,
Especificacion
es Generales
de
Construccion
de Carreteras
INVIAS 2013

Mensual

Se inspeccionara visualmente el estado de los
componentes de barreras y elementos de contencion
especialmente los mencionados por los umbrales
(postes, conexiones, etc.). Deformaciones medias,
oxidaciones fijaciones. Geometria segin normativa.

Barreras de concreto: Perfectamente alienadas, segiin lo
definido en el Proyecto.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1. El Gltimo segmento
tendra una longitud mayor o iguala 1 Km e
inferior a 2 Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicion:

No deben existir tramos de una longitud igual o
superior a 20 m en los que las barreras y elementos
de contencion incumplan lo establecido en el
numeral 6 del Apéndice Técnico 2, Operacion y
Mantenimiento.

Dos o mas incumplimientos de esta condicion dentro
del mismo segmento generaran incumplimiento del
segmento.

1 mes
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Manual de
sefializacion
Vial del
Ministerio de
Transporte.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por lo que la longitud total
de la unidad funcional sera la suma de la longitud de
cada calzada.

Tluminacion

El4

Estado de los
elementos
asociados a la
iluminacion

Mensual

Se inspeccionara visualmente el funcionamiento de los
puntos de luz y del resto de los elementos componentes
asociados a la iluminacion (soportes, centros de mando,
tableros y luminarias), operados e instalados por el

Concesionario.

Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la Unidad
Funcional y el kilometro 1. El ultimo segmento
tendra una longitud mayor o igual a 1 Km ¢ inferior
a2Km.

Cada segmento debe cumplir con la siguiente
condicion:

Valor Puntual: Menor o igual a 5% de iluminarias
defectuosas del total instalados para ese kilometro.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por lo que la longitud total
de la unidad funcional serd la suma de la longitud de
cada calzada.

1 semana

Puentes y
Estructuras

E15

Verificacion
visual de los
clementos  que
componen el
Puente.

Inventario
segin
SIPUCOL
Manual para la
inspeccion
visual de
Puentes y
Pontones, y
Manual de
inspeccion
visual de obras
de drenaje-
INVIAS

Anual

Puente o
Estructura

Inspeccion visual

Cada puente debe cumplir con la totalidad de las
siguientes condiciones:

Puentes de Hormigén

. Tableros: Superficie con grietas (no
capilares), danada o con desconchados:
(<5% del area).

. Juntas con defecto que impida el
movimiento, con sellado defectuoso,
dafios o con pérdidas: ninguna.

. Armaduras descubiertas: ninguna;

. Conectores metalicos en mal estado:
ninguno;

. Juntas de expansion no funcionales:
ninguna;

. Superficie de pintura en malas
condiciones: ninguna

. Resto de elemento del tablero con
pérdidas, grietas o desconchados:
ninguno.

Barreras de seguridad, barandillas de puentes o
pretiles metalicos

. Roturas o dafios: ninguna

. Conexiones en mal estado: ninguna

. Protecciones en mal estado: Ninguna.

. Barreras de seguridad, barandillas de
puentes o pretiles de Hormigon: Con
roturas o dafios: ninguna

. Grietas <5 mm ; Desconchados <1 cm

. Subestructura: Desconchados o grietas:
ninguno; Erosion o deterioros en el
cimiento: ninguno; Deterioros en
apoyos: ninguno; Estribos con descalce
o mal estado: ninguno; Pilas con
descalce o mal estado: ninguna:

. Deterioros en rétulas: ninguno;

. Armaduras al descubierto: ninguna

1 mes
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Puentes Metilicos o mixtos:

. Superficie de pintura con deterioros:
ninguna; Superficie con corrosion:
(<5% del area).

. Elementos de union en mal estado:
ninguno

. Si algun puente presenta algin defecto
de acuerdo a lo aclarado anteriormente,
se procede a anotar el incumplimiento
en el Km que corresponda.

Drenaje:
. Superficie erosionada: ninguna
. Daifio estructural: ninguno

El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones anteriormente sefialadas, implicaré el
incumplimiento en equivalente a la longitud en
kilometros del puente correspondiente.

Disponibilidad
de la Via

E17

Diaria

Km

Se considerara que un Kilometro se encuentra disponible
cuando resulta posible la Circulacién de vehiculos de
todas las categorias a lo largo de la totalidad del
kilometro.

No se consideran interrupciones de la disponibilidad de la
via aquellas generadas por interrupciones en la
circulacion de vehiculos derivadas de la indisponibilidad
de tuneles, y puentes.

No se consideran interrupciones a la disponibilidad de la
via aquellos eventos en los que la circulacion de vehiculos
se interrumpe por  Eventos  Eximentes de
Responsabilidad.

Para la verificacion de la Disponibilidad de la via,
se dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, el cual debe permanecer disponible en
todo momento.

Cuando se tenga doble calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por lo que la longitud total
de la unidad funcional serd la suma de la longitud de
cada calzada

3 meses

indice de
Mortalidad

01

La relacion entre
el Ntiimero de
accidentes
mensuales de
todo el Corredor
del Proyecto

NA

Mensual

Conteo mensual del nimero de victimas fatales en el
Corredor del Proyecto, incluyendo peatones atropellados,
como consecuencia de accidentes de trénsito ocurridos
dentro del Corredor del Proyecto

Este célculo se efectuara solamente en los tramos criticos
establecidos conjuntamente entre el Concesionario y la
Interventoria identificados mediante el Andlisis de
Concentracion de Accidentes (ACTA) establecido en el
Apéndice Técnico 3. Indice de Mortalidad Im (mes i) =
N° victimas fatales en tramos criticos * 100.000 / (Trafico
durante el mes (estacion de peaje con menor trafico) x
Longitud de la Concesién (km))

Im mes debe ser menor de a 0.13

N/A

Ocupacion de
Carriles

02

Disponibilidad y
ocupacion de
carriles.

NA

Evento
ocurrido

UF

Una vez detectada una cola debida a un corte de carril
(ocupacion total de un carril) u ocupacién parcial de
calzada (ocupacion de parte de un carril) por actividad del
Concesionario.

La longitud se medird desde el estrechamiento de la
calzada.

Para efectos de este Indicador se considerara como
actividad del Concesionario aquella vinculada con el
Mantenimiento, Operacion u otra accion que haya sido
iniciada o realizada por el Concesionario por iniciativa

La unidad funcional debe cumplir con:

Longitudes de retencion debidas a cortes de carriles
por el Concesionario < 300m.

Uno o mas  incumplimientos
incumplimiento del Indicador.

generara

Para calzadas sencillas bidireccionales se medira la
longitud de retencion sobre el carril de mayor
trafico.

Este indicador no se medira para los enlaces de
acceso o salida de las vias fijadas en el Apéndice

1 hora
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propia excluyendo las ocupaciones o cortes debidos a
incidentes o a accidentes generados por terceros.

Técnico 1, hacia o desde vias que no hagan parte del
proyecto.

Tiempo de
atencion de
incidentes

Tiempo de
atencion a
incidentes:
tiempos de
sefializacion y
tiempo de despeje
del evento.

Evento
ocurtido

Eventos
atendidos

El Concesionario y/o la Interventoria cronometraran y
registraran en el SICC, el tiempo transcurrido desde el
momento de conocer el evento hasta el momento que se
sefializa el incidente y hasta el momento que se despeja
el incidente.

Incidente: Suceso repentino no deseado que ocurre por las
mismas causas que se presentan los accidentes, solo que
por cuestiones del azar no desencadena en un dafio a las
personas, y puede incluir dafios materiales a equipos o
instalaciones. Este hecho da como resultado una
condicion de inseguridad vial y/o podria desencadenar un
accidente.

Para cualquier tipo de incidente deberan presentarse en el
lugar del incidente al menos dos (2) personas del
Concesionario en un vehiculo del Concesionario que
tenga luces de emergencia superiores y todo el material
necesario para sefalizar el incidente y cumplir con el
tiempo de despeje.

Para la atencion de derrumbes u obstaculos en la via, el
Concesionario deberd utilizar tantos medios como sea
necesario para cumplir con los tiempos de sefializacion y
despeje.

Antes de ATUF- ATPUF: Se debe cumplir con:

Tiempo de respuesta de sefializacion: Acudir y sefializar
el lugar del incidente una (1) hora después de la deteccion
del evento:

- Tiempo de Despeje (<200 m3): 6 horas (en
calzada); 36 horas (en bermas).

- Tiempo de despeje Volumen de Material (200 —
2000 m3) 36 horas (en calzada); 36 horas (en
bermas).

- Tiempo de despeje en volumenes de Material (>
2000 m3) Condicion especial (Disposicion de
nuevos dispositivos de contencion (1 semana); Si se
considera mayores dificultades (1 mes), lo que el
Concesionario debera someter fundadamente a
calificacion de la ANI

Después de ATUF- ATPU: Se debe cumplir con:

Tiempo de respuesta de sefializacion: Acudir y sefializar
el lugar del incidente una (1) hora después de la deteccion
del evento:

Tiempo de despeje (<200 m3): 4 horas (en calzada); 24
horas (en bermas).

Tiempo de despeje Volumen de Material (200 — 2000 m3)
24 horas (en calzada); 24 Horas (en bermas)

Tiempo de despeje en volimenes de Material (> 2000
m3) Condicion especial (Disposicion de nuevos

En todos los casos deben cumplirse los tiempos
maximos establecidos para senalizacion y despeje,
El incumplimiento de cualquiera de estos tiempos
generara (1) un incumplimiento en la atencion del
evento.

Si el numero de incumplimientos, de los eventos
independientes generados durante el Mes es igual o
mayor a tres (3), el valor de ponderacion para este
Indicador seré igual a cero (0).

n/a
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dispositivos de contencion (1 semana); Si se considera
mayores dificultades (1 mes), lo que el Concesionario
debera someter fundadamente a calificacion de la ANT.

El Concesionario y/o la Interventoria cronometraran y
registraran en el SICC, el tiempo transcurrido desde el
momento de conocer el evento hasta el momento en que
se presenten todo el equipo personal y vehicular necesario
para atender dicho evento.

Accidente: Acontecimiento no deseado ni planeado que
trae como consecuencia un dafio a las personas (lesion,

invalidez o muerte).

En caso de accidente debera presentarse en el lugar del

En todos los casos deben cumplirse los tiempos
maximos establecidos para tiempo de respuesta de
sefalizacion, de ambulancia y tiempo de llegada de
graa y demas equipos.

Tiempo de incidente al menos dos (2) personas del Concesionario en El incumplimiento de cualquicra de estos tiempos
atencion a un vehiculo del Concesionario que tenga luces de generaré (1) un incumplimiento en la ate;xcién dél
Tiempo de accidentes: emergencia superiores y todo el material necesario para evento,
atencion de 05 tiempos de Evento Eventos sefializar el incidente y cumplir con el tiempo de despeje. .
accidentes y seflalizacion y Ocurrido atendidos Si el nimero de incumplimientos, de los eventos n/a
emergencias tiempo de despeje Tiempo de respuesta de Sefializacion: 20 minutos B . > R
del evento. independientes generados durante el Mgs es igual o
Ademas, al menos una (1) ambulancia con material de mayor a tres (3)’ el valor de ponderacién para este
- i o . . Indicador seré igual a cero (0).
primeros auxilios adecuado al suceso. Si el accidente
implica varios heridos o nivel de gravedad que no puedan . . . . . .
atenderse en una sola ambulancia deberan presentarse 3‘1,;:3)01310 :;lgf‘ggo’;l dif;ig?’:i:z;g ?;ﬁg;g:
tantos vehiculos de auxilio como se requieran tanto por la serd ig::al a cero (())p P
gravedad o namero de heridos como para cumplir con el )
tiempo de despeje.
Tiempo de respuesta de ambulancia: 30 minutos
Tiempo de llegada de grua y demas equipos: 1 hora, desde
el momento en el que se solicite el servicio.
El SICC permanece disponible el 99.0% del tiempo de
Disponibilidad 06 Disponibilidad del Mensual Srele operacion (7 dias de la semana x 24 horas) de acuerdo con | EI SICC debe contar con una disponibilidad minima 1 semana
del SICC SICC C el reporte de disponibilidad elaborado por una firma | del 99%

independiente.

(1)

Equipo Tipo de Coeficiente
Griptester Coeficiente Longitudinal
Mu Meter Coeficiente Transversal

Scrim Coeficiente Transversal

(2)

i Valor §egl’m
equipo
Griptester Gripnumber
Mu Meter CFT
Scrim CFT
Pendulo Britanico PSV
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(4)

3)
Sectores en recta
Equipo Velocidad minima de Espesor minimo lamina de
. Norma de _ medicion agua (mm) Valor Puntual | Valor Medio
Equipo ndem Griptester 50 km/h 0.25 mm >=0.43 >=0.53
Mu Meter 50 km/h 0.50 mm >=0.42 >=0.52
Scrim 50 km/h 0.50 mm >=0.40 >=045
o Pendulo Britanico No Aplica >=0.55 >=0.60
Griptester ASTM E274
Mu Meter ASTM E670-09
Scrim NLT 336/92
Pendulo Britanico INV E-792-13

Nota: El Péndulo Britanico solo servira para singularidades

(5) Singularidades: Se entienden sectores con singularidades curvas de radio inferior a 100 m, pendientes mayores o iguales al 10%, aproximacion a Intersecciones, aproximacion a
semaforos y a sefializacion de prioridad, ramales. Estos sectores se deberan medir a una velocidad de 30 Km/hora, y previo a la medicion se debera presentar la validacion en tramo
de prueba de la diferencia porcentual que se tiene entre las mediciones realizadas a velocidad de 30 Km/hora y la velocidad de 50 Km/hora.
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4. VERIFICACION ~ DE LOS INDICADORES: EYALUACION,
AUTOEVALUACION Y FACULTADES DE LA INTERVENTORIA

4.1 Evaluaciéon de los Indicadores

Los Indicadores contenidos en el presente Apéndice seran evaluados por la Interventoria,
considerando la periodicidad minima sefialada para cada Indicador en el numeral 3 del
presente Apéndice.

El mismo Dia en el que se realice la medicién de cualquiera de los Indicadores la
Interventoria registrara en el SICC el resultado de cada una de las mediciones.

Cadaregistro de medicion de los Indicadores debera contar —por lo menos— con los siguientes
elementos:

i.  Lafecha en la cual fue aplicado en el correspondiente Método de Medida.

ii.  Los equipos utilizados para la medicion y prueba de su calibraciéon cuando se
utilicen equipos que asi lo requieran.

iii.  Personal encargado de la medicion, incluyendo el personal del Concesionario en
el caso en que éste estuviere presente.

iv.  Numero de pruebas, mediciones u observaciones realizadas

v.  Sectores de la Unidad Funcional en el que es realizada la evaluacion, identificados
con el correspondiente abscisado.

vi.  Registro fotografico o en video de la realizacion de las pruebas

vii.  Elresultado de las pruebas realizadas

El Concesionario debera ser informado de la realizacion de mediciones de los Indicadores,
para lo cual la Interventoria debera poner en conocimiento del Concesionario el plan de
mediciones que habra de desarrollar. En todo caso, excepto en el caso de los Indicadores de
medicion continua, diaria o semanal, el Concesionario debera ser informado con por lo menos
dos (2) Dias Habiles de anticipacion a la realizacion de las mediciones.

Dentro de los cinco (5) primeros Dias Hébiles de cada Mes, la Interventoria generard un
reporte mensual con la evaluacion de la totalidad de los Indicadores el cual servira de base
para la elaboracion del Acta de Calculo de la Retribucion. En este reporte se hara referencia
expresa a los resultados obtenidos en la autoevaluacion de los Indicadores reportada por el
Concesionario en el SICC.

Si por razones no imputables al Concesionario no se realiza cualquier medicion a cargo del

Interventor, o si no se consigna el reporte mensual de indicadores dentro de los cinco (5)
primeros Dias Habiles de cada Mes, la Autoevaluacion del Concesionario descrita en el
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numeral 4.2 siguiente, una vez se encuentre revisada y aprobada por el Lider de proyecto,
sera la que sirva de base para la elaboracion del Acta de Calculo de la Retribucion. En caso
en que no haya acuerdo entre el Concesionario y el Lider de Proyecto sobre la
Autoevaluacion del Concesionario para el reconocimiento de la Retribucion, se procedera de
conformidad con las Secciones 3.1 f) (ii) y siguientes de la Parte General

Unicamente si se llegaren a presentar estas circunstancias, el Acta de Calculo de la
Retribucion sera suscrita por el Concesionario y el Lider de Proyecto.

4.2 Autoevaluacion

El Concesionario debera elaborar su propio plan de evaluacion de Indicadores, el cual
entregara a la ANI y a la Interventoria como parte de la elaboracion del Manual de Operacion.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste al Concesionario de efectuar mediciones
de los Indicadores en cualquier momento posterior a la suscripcion de cada Acta de
Terminacion de Unidad Funcional.

La autoevaluacion de los Indicadores por parte del Concesionario sera también registrada en
el SICC, en las mismas condiciones sefialadas en el numeral 4.14-+ de este mismo Apéndice.

No obstante lo anterior, salvo en el caso que se prevé en el numeral 4.2.1 siguiente, seran las
mediciones efectuadas por el Interventor las que seran utilizadas para efectos del calculo del
Indice de Cumplimiento y por lo tanto, las mediciones efectuadas de manera directa por el
Concesionario seran utilizadas para el seguimiento de los Estandares de Calidad y Niveles
de Servicio y la toma de decisiones respecto de acciones preventivas orientadas a evitar el
deterioro de cualquiera de los Indicadores.

4.2.1 Discrepancia en las mediciones

En caso de discrepancia entre los resultados registrados por el Interventor en el SICC y las
mediciones efectuadas por el Concesionario, este Gltimo comunicara de tal circunstancia al
Interventor.

Siempre que una medicion efectuada por el Interventor arroje un valor inferior al Valor de
Aceptacion de algiin Indicador, se dara inicio al Tiempo Méximo de Correccidn, atin en el
caso en que, mediante una medicion posterior, el Concesionario obtenga un valor superior al
Valor de Aceptacion. En este caso, Concesionario y el Interventor, en un plazo no mayor a
cinco (5) Dias Hébiles estableceran las razones de la discrepancia e identificaran la medicion
que debera ser adoptada para el Indice de Cumplimiento. De no existir acuerdo en cuanto al
resultado aplicable, se acudira al Amigable Componedor para que resuelva la controversia,
salvo que la ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

En todo caso, para efectos del calculo del indice de Cumplimiento y hasta tanto exista
pronunciamiento del Amigable Componedor, se aplicard el resultado de la medicion
efectuada por la Interventoria. El Concesionario no podra oponerse o condicionar la
suscripcion del Acta de Calculo de Retribucion a la decision del Amigable Componedor.
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Cuando el Amigable Componedor encontrare que un Indicador no cumple con el Valor de
Aceptacion, se tendra por fecha de inicio del Tiempo Maximo de Correccion aquella en la
cual el Interventor registrod tal situacion en el SICC y por lo tanto, el Tiempo Maximo de
Correccion no se suspendera o extendera como consecuencia de la actuacion del Amigable
Componedor.

En el evento en que el Amigable Componedor encontrare que la medicion efectuada por el
Concesionario era correcta, y se hubiere suscrito el Acta de Célculo de la Retribucion, se
procedera a recalcular el Indice de Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la Notificacion de la decision del Amigable Componedor. En el caso en que ya
se hubiere transferido el valor de la Retribucién a la Cuenta Proyecto, la ANI pagara al
Concesionario la diferencia junto con la Retribucion correspondiente al Mes siguiente.

4.3 Obligacion de Informacion

Sin perjuicio de los reportes mensuales a los que se refiere el numeral 4.14-+ del presente

///[ Con formato: Espafiol (Espafia - alfabetizacion tradicional) ]

Apéndice, los cuales seran en todo caso efectuados por la Interventoria, el Concesionario esta
obligado a informar a la Interventoria y a la ANI respecto de cualquier cambio que se registre
en las mediciones de los Indicadores, bien sea por la realizacion de nuevas evaluaciones cuyo
resultado difiera del obtenido en la evaluacion inmediatamente anterior, o por actividades
desarrolladas por el Concesionario que afecten el estado de la infraestructura o la Operacion
del Proyecto.

La informacién a la que se refiere el parrafo anterior debera ser puesta a disposicion de la
Interventoria y la ANI a través del SICC en la forma de declaraciones de resultado, de accion
correctiva exitosa, y de inicio y fin de accion preventiva.

Estas declaraciones constituyen una manifestacion formal de parte del Concesionario de que
lo expresado en ellas es veridico.

4.3.1 Declaracion de resultado

El Concesionario esta obligado a declarar el resultado de la inspeccion de estado de cada
Indicador, mediante su registro en el SICC, el dia que se concluya dicha evaluacion. En el
evento en que el resultado difiera del obtenido en la evaluacion inmediatamente anterior,
ademds de registrar el correspondiente resultado en el SICC, enviard un mensaje de
notificacion a la Interventoria y a la ANI informando el resultado obtenido.

4.3.2 Declaracion de accion correctiva

En caso que mediante cualquiera de las mediciones efectuadas por el Interventor se verifique
que alguno de los Indicadores no cumple con el Valor de Aceptacion establecido en el
presente Apéndice, se registrard en el SICC el inicio de una accidn correctiva y el consecuente

inicio del Tiempo Maximo de Correccion.

La accién correctiva se considerara exitosa cuando el Indicador evaluado con un valor
inferior al Valor de Aceptacion se encuentre nuevamente en registros iguales o superiores al

Pégina 24 de 39



Valor de Aceptacion. Para ser considerada valida, una declaracién de accién correctiva
exitosa debe incluir la siguiente informacion:

a) El identificador del Indicador.
b) La descripcion de la accion correctiva realizada.

¢) La fotografia digital o el registro en video efectuado antes de realizar la accion correctiva,
que permita apreciar claramente la evidencia acerca del estado de la infraestructura o el
nivel de servicio inferior al Valor de Aceptacion.

d) El reporte de la nueva evaluacion del Indicador realizada por el Interventor, el cual
contendrad —como minimo— la informacioén a la que se refiere el numeral 4.14-1 del presente

Apéndice, exclusivamente en lo que al correspondiente Indicador se refiere.

En el evento en que venza el Tiempo Méaximo de Correccion sin que se hubiese presentado
el reporte de accion correctiva exitosa, o habiéndose presentado dicho reporte no se
demostrare la correccion requerida al Concesionario, el primer mes después del Tiempo
Maximo de Correccion se deducira de la Retribucion el incumplimiento acumulado desde la
fecha en la que el Indicador NO cumplio con el valor de aceptacion (Momento desde el cual
comienza a contar el Tiempo Maximo de Correccion) hasta el final del Tiempo Maximo de
Correccion.

Si persiste dicho incumplimiento y una vez se le haga el descuento acumulado en la
retribucion, debido a que no se presenta el reporte de accion correctiva exitosa, o habiéndose
presentado dicho reporte no se demostrare la correccion requerida, se realizara el descuento
en la retribucion, hasta que se cumplan con los valores de aceptacion del Indicador.

Si persiste el incumplimiento hasta la proxima frecuencia de medicion del Indicador de la
Tabla 1Fabla—t, Tabla 2Fabla—2, y Tabla 3Fabla—3 (segin aplique), no se dard Tiempo

Maéximo de Correccidn, y se continuara con el descuento en la Retribuciéon mensual.
4.3.3 Declaracion de inicio y fin de accion preventiva

El Concesionario esta obligado a formular una declaracion de inicio de accion preventiva
cada vez que dé comienzo a una de las acciones preventivas descritas en la Seccion 6 del
Apéndice Técnico 2. La declaracion debe incluir la individualizacion de la zona de
intervencion en la que se iniciard la accion preventiva. La declaracion debe ser formulada en
el SICC al menos siete (7) Dias antes a aquel en que se inicien maniobras que reduzcan la
disponibilidad de la via en la zona de intervencion.

De la misma manera, el Concesionario esta obligado a formular una declaracion de fin de

accion preventiva cada vez que dé término a una de las acciones preventivas descritas en la
Seccion 6 del Apéndice Técnico 2.
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4.4 Equipos de Medicion: Caracteristicas y Calibracién

Para las mediciones de IRI, ahuellamiento, deflexiones, friccion, textura y sefializacion
horizontal y vertical se deben emplear equipos de alto rendimiento, sobre los cuales se
garantice su correcto estado de calibracion durante la medicion.

Para garantizar el estado de calibracion de los equipos, el Concesionario debe establecer
pistas de calibracion que deben ser empleadas como parte del proceso de validacion de
equipos. Estas pistas se deben examinar de manera periddica, para determinar su estado,
pudiendo estar ubicadas inicialmente en las calzadas principales y una vez completada la
Fase de Construccion, podran ubicarse en las vias de servicio. Para ello se podran utilizar los
siguientes equipos que a continuacion se relacionan:

Para el caso del IRI y ahuellamiento se mediran con equipos de tecnologia Inercial de alto
rendimiento: Perfilometro laser o perfildmetro Optico; o equipos de bajo rendimiento:
Perfilografo transversal o perfilometros portatiles.

Para la medicion del Coeficiente de Friccion CRT se podrda medir con cualquiera de los
siguientes equipos: Péndulo Britanico, el SCRIM, GRIPTESTER y Mu Meter, teniendo en
cuenta la normatividad establecida para la realizacion del ensayo segun el equipo, asi como
las condiciones de velocidad de operacion de los equipos y la capa minima de la ldmina de
agua.

Para el caso macro textura se empleara el texturémetro laser, cuya medida se realizara en

época seca, y para la medicion de la deflectometria se empleara el deflectometro de Impacto
FWD.
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5. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS: SICC
El SICC corresponde al Sistema Informatico de Contabilizacion y Control, cuyas
caracteristicas se describen a continuacion, el cual sera utilizado para el registro de la

informacion relacionada con la evaluacion de los Indicadores.

5.1 Registro de las Declaraciones del Concesionario, de la Interventoria y la ANI

Todas las comunicaciones entre el Concesionario, la Interventoria, y la ANI relacionadas con
la evaluacion de los Indicadores, asi como las comunicaciones a que se refiere el numeral 4.4
del presente Apéndice deberan registrarse en el SICC. Las comunicaciones remitidas por el
Concesionario deberan contar con firma digital emitida por una entidad de certificacion
reconocida en Colombia. Adicionalmente, el Concesionario debera proveer el servicio de
estampado de tiempo para la recepcion de comunicaciones del Interventor y la ANI.

Las declaraciones, al igual que todos los registros realizados en el SICC, estaran
permanentemente a disposicion de ambas partes.

5.2 Mesa de Trabajo

A partir del inicio de la Concesion, y con el objetivo de promover una rapida concordancia
de criterios respecto de la gestion de los Indicadores, se debera constituir una mesa de trabajo,
formada por el representante del Concesionario, el representante de la Interventoria y el Lider
de Proyecto de la ANL.

Las partes realizaran reuniones periddicas de trabajo, al menos una vez al mes, en las que
podran formular observaciones y hacer sugerencias metodoldgicas que permitan mejorar la
gestion del contrato. La mesa operara con base en un plan de trabajo, que contendra las fechas
de las reuniones y la forma en que se registrara el contenido de las mismas, el que sera
definido de comtn acuerdo en la primera reunion citada por la Interventoria.

5.3 Caracteristicas del Sistema Informatico de Contabilizaciéon y Control (SICC

El Concesionario debera disefiar y construir un sistema informatico de contabilizacion y
control (SICC) que sera parte del sistema formal de registro e informacion de los Indicadores
durante la ejecucion del Contrato, y cuyas caracteristicas de disefio, operacion y explotacion
son materia de las secciones 5.3.153-+ vy 5.454 de este Apéndice.

El Concesionario debera proveer a la ANI y al Interventor de acceso al SICC, de tal manera
que los funcionarios designados por cada una de estas tengan acceso permanente e irrestricto
a la informacion consignada en el SICC.

Dicho sistema serd revertido a la ANI a la terminacién del Contrato. A ese efecto, el
Concesionario debera proveer a la ANI, como parte de los bienes revertibles, de la licencia
necesaria para el uso, desarrollo y actualizacion del sistema, incluyendo la documentacion
de desarrollo que permitira generar nuevas versiones adaptadas y actualizadas. En el caso de
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haberse desarrollado el sistema de manera propietaria o de haberse incorporado una
adaptacion particular de otros sistemas para este propdsito especifico, el Concesionario hara
entrega del codigo fuente a la ANI como parte de los bienes revertibles.

5.3.1 Ambito de las Funciones del Sistema

El SICC debera proveer todas las funcionalidades requeridas para asistir los procesos de
registro e informacion de los Indicadores, de manera que la informacion registrada en el SICC
y procesada por el SICC permita a las Partes y la Interventoria adquirir certeza respecto de
la disponibilidad de la via. En lo sustancial, el registro de la informacién contempla, entre
otros, los siguientes procesos:

a) Elregistro de los resultados de evaluacion de los Indicadores.
b) El conteo del Término Méaximo de Correccion y el registro de acciones correctivas.
¢) Elregistro de las acciones de conservacion correctiva.

Asimismo, se requiere registrar las firmas autorizadas de los administradores de ambas
partes, las identidades y claves de acceso de los asistentes y supervisores y los niveles de
acceso para cada tipo de usuario.

E1 SICC debera garantizar la invariabilidad de la informacion que en ¢l sea registrada. A ese
efecto, toda operacion que agregue, modifique o elimine datos del SICC debera ser realizada
mediante documentos que podran ser preparados externamente o en linea, aprovechando las
facilidades que ofrezca el sistema. El Concesionario debera especificar los usuarios
autorizados a firmar en su representacion.

5.3.2 Cédigo y Documentacion de Desarrollo del SICC

El Concesionario debera disefiar el SICC, esto es, especificar el modelo de procesos, el
modelo de datos, los procedimientos y todas las interfaces de usuario (pantallas, reportes,
formatos de entrada). Las modificaciones que se introduzcan durante el proceso de disefio
deberan ser reflejados en actualizaciones de la especificacion de requerimientos, a fin de
mantener la trazabilidad hasta un nivel comprensible para la contraparte no especializada.

En el plazo que se establece en el numeral 5.4.7547 de este mismo Apéndice, el

Concesionario debe entregar un documento que defina claramente el modelo de procesos, su
estructura, funciones, procesos involucrados, interrelaciones, salidas de informacion, que
satisfaga las necesidades de operacion tanto de la Interventoria, de la ANI como del
Concesionario. Asimismo, deberan estar claramente especificadas las actividades que
intervienen en los procesos, los roles, estandares técnicos y la documentacion ligada a los
flujos de informacion.

A partir del modelo entidad-relacion y del modelo de procesos antedichos se debe entregar

un modelo de datos que asegure a ambas partes la complecion y la integridad de la
informacion y el acceso eficiente a ella.
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Todos los casos de uso, los formatos de ingreso de informacion, pantallas y formato y
contenido de reportes deben ser especificados.

5.4 Operacion del SICC

5.4.1 Obligaciones Generales

Todas las operaciones sobre el SICC deberan realizarse exclusivamente via Internet, con las
medidas y protocolos de seguridad suficientes para asegurar la proteccién y acceso
restringido a la informacion transmitida.

Todas las operaciones realizadas sobre el SICC deben ser trazables y auditables por la
Interventoria y la ANL

5.4.2 Condiciones de Operacion del SICC

El SICC debe estar disponible para sus usuarios, a plena funcionalidad, al menos durante el
99,0% del tiempo en cada mes, a partir de su puesta en funcionamiento.

La disponibilidad debera ser monitorizada externamente a cargo y costo del Concesionario,
de manera acreditable.

Los periodos de indisponibilidad deben ser registrados en el SICC de manera automatica.
Dicha informacion podra ser consultada por los usuarios y estos podran generar informes
basados sobre ella.

Se deberan establecer procedimientos que definan las actividades de monitoreo,
mantenimiento y correccion a fallo del sistema, asi como el plan de continuidad de negocio
de T.I

5.4.3 Tiempos de Respuesta

Durante la operacion normal, los usuarios de la aplicacion deben obtener un tiempo de
respuesta menor o igual a 3 segundos, para todas las operaciones de registro y consulta de
datos y bajo cualquier carga de trabajo. Estos tiempos deben cumplirse conectados a la
aplicacion, via Web, desde las instalaciones de la Interventoria y la ANI.

La Interventoria podra autorizar, a solicitud fundada del Concesionario, tiempos de respuesta
mayores para aquellas operaciones que se compongan de procesos de carga y/o calculos
intensivos. Esos tiempos de respuesta deberan ser establecidos de manera especifica para
cada tipo de operacion.

El Concesionario debe incluir, dentro de la aplicacion, instrumentacién para registrar en
forma centralizada los tiempos de respuesta efectivamente logrados. La aplicacion debe
proveer un modulo de reporte sobre los tiempos de interaccion. En este reporte se debe
presentar, por operacion, dentro de un periodo de tiempo dado:
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a) El valor maximo de tiempo acordado para la Operacion.
b) Eltiempo real requerido por la Operacion.
¢) Por periodo de evaluacion (mensual):

- El tiempo promedio requerido para operaciones del mismo tipo y

- El porcentaje de operaciones de cada tipo que superaron el tiempo maximo.

Se considera que la aplicacion cumple lo solicitado si no mas de un 5% de las operaciones
de cada tipo excede el tiempo acordado en el periodo de un mes.

5.4.4 Pérdidas de Informacion

En casos de desastre, las pérdidas de informacion deben limitarse a aquella ingresada en el
dia de la falla. Esto es, el Concesionario esta obligado a almacenar en lugar seguro y mantener
disponibles todos los documentos registrados en el SICC. Este respaldo debe ser realizado,
al menos, cada dia.

El Concesionario debera desarrollar un procedimiento que permita la reconstruccion de la
base de datos a partir de una descripcion del estado de la contabilizacion en una fecha dada
(linea base), del conjunto de documentos registrados en el SICC considerando el estampado
de tiempo sobre estos documentos y el reingreso, por parte del Concesionario, de la
Interventoria y la ANI, de las declaraciones, solicitudes y autorizaciones realizadas en el dia
de la falla por el Concesionario, la Interventoria y la ANI, respectivamente.

5.4.5 Entrega de Informacion a la Interventoria

El Concesionario debera informar a la Interventoria, dentro de los diez (10) primeros dias de
cada mes, los aspectos relevantes de la operacion del sistema en el mes anterior. Estos
informes deben incluir los reportes de monitorizacion externa de la disponibilidad del
sistema, el reporte estadistico de los tiempos de interaccion y los eventos relevantes del
periodo, en particular, aquellos que hayan afectado el registro oportuno de la informacion,
originando la pérdida de ésta o dificultado su procesamiento.

El Concesionario debera producir, ademas, un reporte de estado de la base de datos cada vez
que termine un mes de Operacion de la Concesion. Este informe debe contener toda la
informacion requerida para servir de linea de base a partir de la cual se pudiere, si fuese
necesario, continuar el registro y el control prescindiendo del SICC. El reporte de estado
debera ser entregado mensualmente y cada vez que, de manera extraordinaria, la
Interventoria lo solicite.

El Concesionario debera entregar a la Interventoria, adjunto al reporte mensual, la copia de

todos los documentos ingresados al SICC en el mes informado, asi como el respaldo de la
base de datos correspondiente al mismo periodo.
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5.4.6 Acceso de la Interventoriay la ANI al SICC

El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de las funciones que le permitan realizar
todas las consultas y solicitar todos los reportes que sirvan a la tarea de fiscalizar el
cumplimiento de los Indicadores, incluyendo los mecanismos de traza y auditoria del sistema.

El SICC debera proveer funciones de navegacion, lectura y copia de los documentos firmados
digitalmente.

El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de un punto de acceso o interfaz que
permita a una aplicacion externa generar consultas, obtener reportes y, en general, obtener y
utilizar la data residente en el sistema sin modificarla.

5.4.7 Inicio de la Operacion del SICC

Para la suscripcion de la primera Acta de Terminacion de Unidad Funcional, el SICC debera
estar en funcionamiento, el Interventor deberd haber revisado la aplicacion y su
documentacion relacionada, la cual debera haber sido entregada de manera definitiva a éste
y a la ANI, debera haberse realizado pruebas sobre éste por un periodo no inferior a treinta
(30) dias.

Para el caso de los Indicadores establecidos en la Unidad Funcional 0, debera estar disponible
un SICC temporal o una infraestructura que permita el registro y control de los indicadores
que se mediran en la Unidad Funcional 0. Para lo anterior, el Concesionario prevera en su
Plan de Obra el desarrollo y entrega del SICC como parte del Acta de Terminacién o Acta
de Terminacidn parcial de la primera Unidad Funcional del Proyecto.

En consecuencia, el Concesionario debera hacer entrega formal a la Interventoria de la
documentacion definitiva de desarrollo del SICC y la version definitiva de la aplicacion, en
el plazo que determine el Plan de Obra.

La Interventoria dispondra de cinco (5) Dias Habiles, contados desde el dia de la entrega,
para emitir sus observaciones sobre las caracteristicas y/o funcionalidades de la aplicacion
y/o sobre su documentacion.

Las eventuales observaciones de contenido deberan ser resueltas, esto es, el software debera
ser modificado y su documentacion rectificada antes de presentar nuevamente la
documentacion y la version resultantes a la Interventoria, en el plazo que ésta razonablemente
le conceda.

En caso de discrepancia entre el Interventor y el Concesionario respecto de la aplicacion y/o
la documentacion, éstas seran resueltas por el Amigable Componedor.
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Una vez efectuadas las modificaciones requeridas, o vencido el plazo de cinco (5) Dias
Habiles para efectuar las objeciones, o no habiéndose efectuado alguna por parte del
Interventor, se iniciara un periodo de prueba de al menos treinta (30) Dias Calendario, que
involucrard al SICC y los equipos que se relacionen con éste en la primera Unidad Funcional.

A ese efecto, el Concesionario debera proveer las condiciones y proponer un plan para
realizar pruebas con datos basicos reales. Las pruebas deberan realizarse via Internet, en
presencia de ambas partes y desde el lugar que la Interventoria indique, con el sistema
funcionando en sus instalaciones definitivas, durante un maximo de diez (10) dias habiles.
Este plazo podra suspenderse o prorrogarse si se detectare fallas o insuficiencias en el
funcionamiento del sistema que, a juicio de la Interventoria, impidan iniciar con su operacion
definitiva. En dicho caso, el Concesionario debera solucionar las fallas o insuficiencias antes
de que las partes reanuden las pruebas.

5.4.8 Obligaciones del Concesionario respecto del SICC

El Concesionario deberd operar el sistema de contabilizacion y control en todo momento,
desde la finalizacion satisfactoria del periodo de pruebas y hasta el término de la Concesion.
Lo anteriormente referido se entendera por lo siguiente:

i.  Mantenerlo disponible para las partes, a través de Internet.

ii. Monitorear mediante una empresa externa dicha disponibilidad, acreditarla y registrar
automaticamente en el SICC los periodos de indisponibilidad.

iii. Asegurar tiempos de respuesta que no superen la tolerancia establecida en el Gltimo
parrafo de la seccion 5.4.3543.

iv. Realizar el respaldo diario de la base de datos y de la informacion registrada y reconstruir
fielmente la base de datos dentro de la tolerancia de disponibilidad, de acuerdo con lo
previsto en la seccion 5.4.45-4-4.

v. Mantener en linea la informacién de disponibilidad vial registrada para un periodo no
inferior a (2) aflos.

vi. Almacenar los registros durante toda la vigencia de la Concesion.

vii. Entregar a la Interventoria informes de operacion del sistema, reportes de estado de la
base de datos, copias de los documentos de ingreso de informacién provistos de firma
electronica avanzada y los respaldos de la base de datos con la periodicidad establecida
en la seccion 5.4.55:4-5.

El Concesionario deberd mantener el sistema, esto es, realizar todas las acciones necesarias
para que éste opere de acuerdo a las especificaciones. Si se detectare anomalias respecto a
las especificaciones o errores de especificacion que afecten la debida contabilizacion del
servicio prestado o dificulten o impidan la fiscalizacion, el Concesionario debera corregir
dichas anomalias o errores y rectificar el estado de la base de datos en el plazo maximo de
treinta (30) dias, contados desde la fecha en que la Interventoria se lo instruya asegurando

la generacion de los registros documentales de los cambios realizados. El

Pégina 32 de 39

_— Con formato: Fuente: Times New Roman, Espafiol (Espafia -
alfabetizacion tradicional)

|

__— Con formato: Fuente: Times New Roman, Espafiol (Espafia -
alfabetizacion tradicional)

|

_— Con formato: Fuente: Times New Roman, Espafiol (Espafia -
alfabetizacion tradicional)




incumplimiento de las obligaciones y del plazo previsto en este parrafo dard lugar a la
aplicacion al Concesionario de la multa prevista en la seccion 7.1(u) de la Parte Especial del
Contrato.

Toda modificacion del software dara lugar a la entrega de una nueva version de éste a la
Interventoria, acompafiada de la documentacion correspondiente, dentro del quinto dia de
haber sido puesto en servicio.

El incumplimiento oportuno de la obligacion de entrega de la nueva version del software y

de la documentacion correspondiente dara lugar a la aplicacion al Concesionario de la multa
prevista en la seccion 7.1(u) de la Parte Especial del Contrato.
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6. CALCULO DEL iNDICE DE CUMPLIMIENTO

Para cada Unidad Funcional, el indice de Cumplimiento se calculard como la suma
ponderada de los Indicadores que han superado el Valor de Aceptacion de acuerdo con las
mediciones realizadas en el mes correspondiente. En el caso en que la frecuencia de medicion
fuere superior a un mes, se tomara el valor de la tiltima medicion realizada.

Se calculard un Indice de Cumplimiento para cada Unidad Funcional.

El indice de Cumplimiento para las Unidades Funcionales del proyecto se mediran de la
siguiente manera:

- Unidad Funcional 0: Se hard la medicion de los Indicadores, segin corresponda,
desde el primer dia del quinto mes contado a partir del Acta de Inicio del Contrato.

- Unidad Funcional de la 0 a la 7: Una vez suscrita el ATUF — ATPUF, se iniciara la
medicion de los indicadores relacionados en este Apéndice.

El valor ponderado para cada Indicador, sera el que resulte de la aplicacion de las formulas
contenidas en la siguiente tabla:
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Tabla 4 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del calculo del indice de Cumplimiento por Unidad Funcional
(Pavimento flexible / rigido)

UF0* UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6* UF7
IDT INDICADOR Kmt =
Kmt =17.96 :l;l’\;; Kmt=2,60 | Kmt=323 | Kmt=260 | 4 - |Kmt=493|Kmt=720
El IRI 6,00% | 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
E2/E18 Ahuellamiento / Escalonamientos 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 5,50% 3,50% 3,50%
E3/E19 Fisuras / Grictas 10,00%
E4 Coeficiente de Friccion Transversal 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
E5 Textura 3,50% | 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
E6/E20 Baches / Desportillamiento de juntas 10,00%
E7/E21 Hundimientos / Juntas 3,50% | 3,50% 3,50% 3,50% 5,50% 3,50% 3,50%
| DM pndor el Ara | g
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y transversal 9,00%
Ell Sealizacion Vertical 13,00%
El12 Senalizacion Horizontal 13,00%
El13 Barreras y Elementos de Contencion 9,00%
El4 Iluminacion 3,50% | 3,50% 3,50% 3,50% 4,50% 3,50% 3,50%
El5 Puentes y Estructuras 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 4,50% 3,50% 3,50%
E16/E22 Cap“idat’:aﬁ?fi L;Z;‘flzl éff;cr::da enla 300% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3.00% | 3,00% | 3,00%
E17 Disponibilidad de la Via 70,00% | 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% | 70,00%
01 Indice de Mortalidad 0,50%
02 Ocupacion de Carriles 3,00%
04 Tiempo de Atencion de Incidentes. 11,00%
05 Tiempo de Atencion de Accidentes y Emergencias 11,00%
06 Disponibilidad del SICC 2,00%

'TDT= Identificador
Nota: Las longitudes son de referencias y dependeran de las longitudes definitivas una vez suscrita el Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional.
Nota (1): La sumatoria de la ponderacion de los Indicadores es mayor a 100%, debido a que le indicador O1 Mortalidad se considera como un Indicador adicional.
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Nota (2) en las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4 y 6 se tienen en cuenta dentro del porcentaje de ponderacion se incluyen las Ciclorrutas.
Nota (3) Para la Unidad Funcional 0 ubicada en Sopé en el Carreteable entre Hacienda Aposentos — Hacienda la Esperanza no se medira los indicadores E3, E6 y
E12 sobre el corredor existente, sino hasta después de ATUF- ATPUF de la Unidad Funcional 7.
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Tabla S Valor de la ponderacién para cada Indicador

VALOR
IDT INDICADOR PONDERADO
Km,
El IRI Ko, * 1)
E2/E18 Ahuellamiento / Escalonamientos ﬁZi *[e
E3/E19 Fisuras / Grietas ﬁzc *[]
L
E4 Coeficiente de Friccion Transversal i:i *[e]
E5 Textura ﬁmc *[e
me
E6/E20 Baches / Desportillamiento de juntas ﬁmc *[e]
me
E7/E21 Hundimientos / Juntas ﬁZi *[e]
Estado de Mérgenes, separador central. Area Km,
E8 7. . o * [
de servicio y Derecho de via. Km,
El0 Drenajes Superficiales, longitudinal y K
trasversal Km,
Ell Sefializacion Vertical i:i *[]
. . Km,
El12 Sefializacion Horizontal Kzt [
., Km,
E13 Barreras y Elementos de Contencion KZ *[e]
L
. iy Km,
El4 Tluminacién Ko, 1]
ElS Puentes y Estructuras %* []
E16/E22 Capacidad Estructur.al / Eficiencia en la Km;
transferencia de carga Km,
. T . Km,
E17 Disponibilidad de la Via Ko, 1]
H
E23 Estado de elementos estructurales HT:LC * [o]
t
01 Indice de Mortalidad Rx[+]
02 Ocupacion de Carriles Rx[]
04 Tiempo de Atencion de Incidentes. %* [*]
Tiempo de Atencion de Accidentes y E.
05 . 5+l
Emergencias ¢
06 Disponibilidad del SICC R[]
Donde,
Km, Kilometros, via y ciclorruta en los que se ha superado el Valor de Aceptacion
Kmy Kilémetros Totales, via y ciclorruta de la Unidad Funcional
R Resultado del Indicador. Sera igual a cero cuando se incumpla el Indicador y sera 1 en
caso de cumplimiento.
P. Numero de Puentes y Estructuras en los que se ha superado el Valor de Aceptacién
P Numero de Puentes y Estructuras totales de la Unidad Funcional
I Incidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores.
I, Incidentes totales mensuales
Te Numero de tineles que han superado el Valor de Aceptacion
T Numero de tineles Totales de la Unidad Funcional
Ec Eventos atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores.
E Eventos totales mensuales
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De conformidad con lo anterior, el valor del Indice de Cumplimiento de cada Unidad
Funcional sera el que resulte de la aplicacion de la siguiente formula:

n
ICy = Z VP,
n=1

Donde,

ICix Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional x en el Mes i

VPI Valor Ponderado de un Indicador, calculado de acuerdo con las férmulas de las
Tablas de este mismo numeral.

Es cualquiera de los Indicadores que se listan en las Tablas de este mismo numeral

n para la Unidad Funcional “x”
i Corresponde al Mes objeto del célculo
X Es cualquiera de las Unidades Funcionales del Proyecto

Nota (1): El Indicador de Mortalidad O1 no hara parte en la anterior ecuacion, y su peso se le sumara al Indice
de Cumplimiento siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.) Si el Indice de Cumplimiento es menor a 1
2.) Si se cumple el valor de aceptacion del Indicador de Mortalidad O1

Nota (2): En el caso en que después de sumar el Indicador de Mortalidad en el Indice de Cumplimiento su
resultado sea mayor a 1, se entendera el IC como 1.
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7. INDICADORES, EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, Y
MANTENIMIENTO PROGRAMADO

7.1 Eventos Eximentes

Los Indicadores de Cumplimiento se calcularan en los plazos previstos en el Contrato de
Concesion, teniendo en consideracion las mediciones que de cada uno de los Indicadores
sean efectuadas.

Si el Concesionario considera que el indice de Cumplimiento e indice de Cumplimiento
Predial ha sido afectado por Eventos Eximentes de Responsabilidad, procedera de la
siguiente manera:

a) Se suscribira el Acta de Calculo de Retribucion aplicando el Indice de Cumplimiento
¢ Indice de Cumplimiento Predial que resulte de la medicion de los Indicadores.

b) En la misma Acta de Célculo de Retribucion, el Concesionario dejara constancia de
los Indicadores que, a su juicio, han sido afectados por Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

¢) El Concesionario tendré quince (15) Dias Habiles a partir de la suscripcion del Acta
de Calculo de Retribucion para presentar a la ANI y el Interventor la documentacion
que soporta la existencia de los Eventos Eximentes de Responsabilidad.

d) ANI contara con diez (10) Dias Habiles para analizar la documentacion presentada
por el Concesionario, para lo cual contard con el apoyo del Interventor. Si, vencido
ese término la ANI no se ha pronunciado, se entendera aceptada la solicitud del
Concesionario.

e) Si el Concesionario discrepa de la decision —expresa o tacita— adoptada por ANI,
podra acudir al Amigable Componedor.

f) Sila ANI encontrare fundadas las razones esgrimidas por el Concesionario, o si asi
lo hallare el Amigable Componedor, las Partes procederan a recalcular el indice de
Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la Notificacion de la
decision del Amigable Componedor o a la comunicacion de aceptacion de la ANI. En
el caso en que ya se hubiere transferido el valor de la Retribucion a la Cuenta
Proyecto, la ANI pagara al Concesionario la diferencia junto con la Retribucion
correspondiente al Mes siguiente.

7.2 Mantenimiento Programado

Los Indicadores no seran afectados en ningun caso por la realizacion de rutinas de
Mantenimiento Programado que sean reportadas por el Concesionario mediante una
declaracion de accion preventiva, tal como se establece en el numeral 4.3.34.3-3 de este ///[ Con formato: Espafiol (Espafia - alfabetizacién tradicional) ]
Apéndice.
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