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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 
(a) De conformidad con lo previsto en el Capítulo VII de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos 
relacionados con la Gestión Predial. Las obligaciones contenidas en el presente 
Apéndice no exoneran al Concesionario de cumplir con las Leyes Aplicables a la 
Gestión Predial. 

 
(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, 
de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás 
documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte 
General.  
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CAPÍTULO 2. DEFINICIONES 

 
A menos que de manera expresa se señale lo contrario en el presente Apéndice, serán 
aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesión. Adicionalmente, 
serán aplicables las siguientes:  

2.1. “Área Remanente No Desarrollable” 

 
Se refiere a aquella área de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad y/o 
potencial desarrollo queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento territorial 
del municipio en el que se encuentra como “No desarrollable para ningún tipo de 
actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldía Municipal correspondiente, o por 
tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social, que pueden ser adquiridas (Ley 
de Infraestructura, Artículo 33), y que será el resultado del análisis de las condiciones 
actuales y anteriores a la ejecución del proyecto. 

2.2. “Área Requerida” 

 
Es la parte del Predio (parcial o total) que se requiere para la ejecución del Proyecto, la 
cual será determinada a partir de los Estudios de Detalle y estará relacionada en la ficha 
y el plano predial, y que será objeto de adquisición a través del procedimiento establecido 
en la normatividad legal vigente y en el presente Apéndice. 

2.3. “Área Sobrante” 

 
Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre el área total del Predio 
y el Área Requerida para el Proyecto.  

2.4. “Avalúo Comercial¨ 

 
El avalúo comercial es aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno, 
construcciones y/o cultivos) y/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de 
ser procedente. (Artículo 3, definiciones. Resolución IGAC 898 de 2014). 

2.5. “Avalúo Comercial con Comité Técnico” 

 
El Avalúo Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participación de un 
grupo conformado por mínimo 4 personas y donde de manera conjunta aprueban los 
valores contenidos en el encargo valuatorio para áreas de terreno, construcciones, cultivos 
y/o especies, así como las indemnizaciones o compensaciones en el evento de ser 
procedente su estimación. Por medio de dicho comité, se garantizará la correcta 
aplicación de conceptos, procedimientos y metodologías para cada uno de los avalúos, en 
contexto con la normatividad que rige la materia valuatoria. Los valores adoptados 
siempre deberán contar con los soportes o memorias de calculo que sean del caso, siendo 
acordes además con la realidad inmobiliaria.  
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2.6. “Baldío” 

 
Son Baldíos, y en tal concepto pertenecen a la Nación, los terrenos situados dentro de los 
límites rurales del territorio Nacional que carecen de otro dueño, o los que habiendo sido 
adjudicados con ese carácter deben volver al dominio de la Nación conforme a lo que 
dispone la Ley. 

2.7. “Construcción” 

 
Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la unión de materiales adheridos al terreno 
con carácter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. (Resolución 
070 de 2011 IGAC). 

2.8. “Construcciones Anexas” 

 
Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al 
habitacional y relacionado en la mayoría de los casos con las actividades agropecuarias. 

2.9. “Comité Predial Especial” 

 
Es una reunión en la que participa: 1) el Vicepresidente de Gestión Contractual o el 
Vicepresidente Ejecutivo según corresponda el Proyecto 2) el Vicepresidente de 
Planeación, Riesgos y Entorno, 3) el Gerente técnico carretero, 4) el Coordinador del 
grupo interno de trabajo predial 5) el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de 
Asesoría jurídico Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, 6) Gerente del 
Concesionario o su delegado 7) Director de Interventoría o su delegado, para análisis de 
asuntos relacionados con la Gestión Predial entre ellos el diagnostico soportado para la 
adquisición de Áreas Remanentes No Desarrollables, estaciones de servicio, zonas de 
estabilidad, emergencias y demás situaciones especiales, que por su condición particular 
sean definidas conjuntamente como Áreas Requeridas. Esta situación quedará en 
constancia en las Actas correspondientes de los citados Comités. En caso de requerirse la 
asistencia y/o apoyo de otros profesionales del equipo de seguimiento se requerirá su 
participación. Dependiendo de la situación a tratar, se podrá convocar al Coordinador del 
GIT Social o al Coordinador del GIT Ambiental, cuando se trate de temas relacionados 
con sus áreas. 

2.10. “Cronograma de Adquisición Predial” 

 
Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, deberá presentar el 
Concesionario para la adquisición de los Predios necesarios para la ejecución del 
Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisición de Predios deberán tener 
en cuenta que, para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario deberá (i) haber 
adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%) 
(ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la Longitud Efectiva Predial para la 
ejecución de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al inicio según la 
sección 4.4 de la Parte General y durante la Fase de Construcción.  
 
Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el 
cuarenta por ciento (40%) de la Longitud Efectiva Predial de la(s) Unidad(es) 
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Funcional(es) que debe acometerse al inicio y durante  la Fase de Construcción, y en todo 
caso antes del inicio de las Intervenciones,  el Concesionario  deberá presentar el 
cronograma requerido para la adquisición y/o disponibilidad de los Predios necesarios 
para obtener el sesenta por ciento (60%) restante de la Longitud Efectiva Predial de la(s) 
Unidad(es) Funcional(es), sin dejar a un lado el análisis de la gestión  predial pendiente 
respecto a los Predios que constituyen el 40% de la Longitud Efectiva Predial de la 
Unidad Funcional. 
 
Anexo al cronograma antes referido (correspondiente al 60%), el Concesionario 
presentará las estrategias encaminadas a la adquisición y/o disponibilidad de Predios que 
presentan algún tipo de situación especial que dificulte o haga más compleja su 
adquisición.  

2.11. “Cronograma de Trabajo Predial” 

 
Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, deberá presentar el 
Concesionario para obtener la titularidad y disponibilidad de los Predios Requeridos para 
la ejecución del Proyecto a favor de la ANI, el cual debe incluir lo siguiente: (i) 
actividades de investigación técnica, jurídica, física y socio-económica, en la cual se 
identifique la relación existente entre los inmuebles requeridos para la ejecución del 
Proyecto y sus propietarios y /o terceros; (ii) actividades necesarias para iniciar y 
culminar la adquisición de los Predios Requeridos para la ejecución de cada Unidad 
Funcional, sea  a través de enajenación voluntaria o expropiación; (iii) actividades para 
lograr la restitución del espacio público (lo cual incluye la restitución de los bienes 
inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecución de Proyectos 
viales); (iv) actividades para la Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y (v) las demás 
actividades a que haya lugar, tendientes a la obtención de la titularidad de los Predios 
Requeridos para la ejecución del Proyecto. 

2.12. “Ejidos”:  

 
Son Ejidos, y en tal concepto pertenecen a los Municipios, los terrenos situados dentro de 
los límites urbanos de los Municipios que carecen de otro dueño, o los que habiendo sido 
adjudicados con ese carácter deben volver al dominio del Municipio conforme a lo que 
dispone la Ley. 

2.13. “Empresa Avaluadora” 

 
Es la organización comercial o compañía legalmente constituida del sector inmobiliario, 
que dentro de su objeto social contempla la elaboración de avalúos comerciales, a su vez 
está conformada y/o cuenta con la vinculación o asocio de un grupo de personas naturales 
que acreditan la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la actividad 
valuatoria e inscritas ante el Registro Abierto de Avaluadores conforme a lo estipulado 
en la Ley 1673 del 2013. 
 

2.14. “Expropiación Administrativa” 

 



A.T. 7 – Gestión Predial Concesión El Estanquillo - Popayán 
______________________________________________________________________ 
 

Página 8 de 59 
 

También se presenta luego de fracasada la negociación entre la administración y el 
propietario, pero es excepcional toda vez que requiere que se configure una emergencia 
imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia para adquirir el Predio 
mediante el trámite de Expropiación Administrativa. 
 
Solo procede cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los fines 
previstos expresamente en la ley (utilidad pública e interés social). Dicha declaratoria se 
debe dar con anterioridad al inicio del trámite de adquisición predial, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 63 y siguiente de la Ley 388 de 1997. 

2.15. “Expropiación Judicial” 

 
Se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, sea 
porque el propietario se niegue a negociar, porque guarde silencio, porque no cumpla con 
lo acordado, o por imposibilidad técnica o jurídica que recae sobre el Predio impidiéndole 
al propietario transferir el bien de manera voluntaria. (art. 58 y siguientes de la Ley 388 
de 1997). 
 
Se adelanta mediante resolución que admite recurso de reposición, trámite después del 
cual la administración demanda civilmente al propietario atendiendo a las leyes 9ª de 
1989, 388 de 1997, 1564 de 2012, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018. 

2.16.  “Ficha Predial” 

 
Es el documento en el que se registra la información técnica y jurídica del Predio, 
identificando plenamente, entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición para el 
Proyecto y los Linderos de esta, con todas sus construcciones, construcciones anexas, 
cultivos y especies vegetales. 

2.17. “Gestión Predial” 

 
Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del Predio a favor de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigación técnica, 
jurídica, física y socio-económica, en la cual se identifique la relación existente entre los 
inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los 
resultados obtenidos se incorporarán en los documentos que conforman el Plan de 
Adquisición de Predios y los documentos de Gestión Predial, tal como se describe en las 
secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias 
para iniciar y  culminar la adquisición del Predio, sea a través de enajenación voluntaria 
o expropiación; c) las acciones correspondientes para lograr la restitución del espacio 
público (lo cual incluye la restitución de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad 
por el Estado, para la ejecución de proyectos viales); d)  la gestión para la Adjudicación 
de Predios Baldíos y Ejidos; y e) las demás acciones a que haya lugar, tendientes a la 
obtención de la titularidad de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto.  

2.18. “Inventario Predial” 

 
Corresponde al listado de los Predios que habrán de ser adquiridos para la ejecución del 
Proyecto que en todo caso deberán permitir el desarrollo de las Intervenciones en el 
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Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberán ser identificados 
plenamente con el número de matrícula inmobiliaria, cédula catastral, nomenclatura 
predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibirá un código consecutivo 
de identificación para efectos de la Gestión Predial. 

2.19. “Investigación Catastral” 

 
Es el informe correspondiente a la investigación preliminar de la situación jurídica y 
catastral de los Predios que deberán ser adquiridos para la ejecución del Contrato de 
Concesión. Este informe contendrá, por lo menos, la información que se relaciona a 
continuación.  

 
(a) Planos de conjunto con numeración de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de 

planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la totalidad 
de los Predios que forman parte del Inventario Predial. 

 
(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.  

 
(c) Información catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario 

Predial, incluyendo:   
(i) Certificados de libertad y tradición de los Predios. 
(ii) Certificaciones catastrales de los Predios. 
(iii) Información relacionada con los registros 1 y 2, así como posibles cambios 

relacionados con englobes y desenglobes.  
(iv) Resoluciones de Adjudicación de Predios adjudicados por Incora, Incoder, 

o Agencia Nacional de Tierras. 
(v) Avalúo Catastral.  
 

(d) Información de planeación y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las áreas 
requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los 
municipios. El Concesionario deberá identificar las restricciones a las que están 
sometidos los Predios que forman parte del Inventario Predial, de acuerdo con el 
POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable. 

 
(e) Información sobre licencias urbanísticas (urbanización, parcelación, subdivisión, 

construcción, intervención y ocupación del espacio público) y planes parciales en 
los Predios o que afecten los Predios contenidos en el Inventario.  

 
(f) Definición preliminar del número de fichas prediales.  

 
(g) Identificación preliminar de la situación jurídica de cada Predio (propiedad, 

posesión, tenencia, etc.). 
 

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011. 

 
(i) Indagación respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales de 

restitución. 
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(j) Indagación respecto de la existencia de medidas de protección inscritas por la vía 
individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en 
virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto número 2007 
de 2001. 

 
La información requerida para la elaboración de este informe corresponde a información 
pública disponible en el Instituto Agustín Codazzi, o en las oficinas de catastro 
descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos públicos, las autoridades de 
planeación y otras autoridades públicas, la cual deberá ser obtenida directamente por el 
Concesionario. 

2.20. “Levantamiento Topográfico” 

 
El Levantamiento Topográfico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un 
terreno. Determina la delimitación cartográfica (altimetría y planimetría), que contiene la 
verificación de los linderos, área y demás especificaciones jurídicas y técnicas existentes, 
partiendo de los títulos de adquisición e información catastral, y del inventario de las 
condiciones físicas del inmueble. 

2.21. “Linderos” 

 
La palabra Linderos significa la línea que separa unas propiedades o heredades de otras. 
Es el límite o límites hasta los cuales superficialmente se extiende un predio o el dominio 
sobre el mismo. 

2.22. “Longitud Efectiva Predial” 

 
Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por Predios cuya longitud es requerida 
para el desarrollo de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional. 
 
La Longitud Efectiva Predial de los Predios ubicados en la Faja de retiro y que deban ser 
adquiridos para efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se considerarán dentro del 
40% de longitud efectiva, siempre y cuando se requieran para el desarrollo de las obras. 
Ahora, los Predios cuya área se requiera para el desarrollo de obras y para cumplir con la 
Faja de retiro, también pueden ser considerados dentro del 40% de Longitud Efectiva 
Predial.  
 
Igualmente, respecto a los Predios Requeridos para viaductos y puentes y que hayan sido 
entregados por la ANI o que el concesionario obtenga la disponibilidad a través del 
permiso de intervención voluntaria o la adquisición, solo se podrán tener en cuenta dentro 
del 40% de Longitud Efectiva Predial, siempre y cuando sean requeridos para el 
desarrollo de obras. Es de aclararse que no siempre los Predios Requeridos para construir 
viaductos y puentes son de propiedad del Estado y están disponibles. 
 
Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la Longitud 
Efectiva Predial debe corresponder máximo a la longitud de la referida unidad funcional; 
pudiendo ser menor en el caso en que la unidad funcional cuente con tramos de 
Mejoramiento, donde la longitud efectiva corresponderá a la suma de las longitudes de 
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los tramos donde se requieren Predios para adelantar las obras. Tomando como criterio 
de referencia lo anterior, se tiene que: 
 

 La longitud se mide tomando en cada Predio disponible o adquirido, los dos puntos 
del lindero más paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estas dos líneas 
perpendiculares al eje de la calzada. La longitud efectiva será la longitud que resulte 
entre los dos puntos marcados por el cruce del eje de la calzada con las dos líneas 
perpendiculares. 

 Cuando sea el caso de que se adquieren Predios a lado y lado de la calzada, y se 
superpongan en el eje de la calzada longitudes efectivas de varios Predios como 
resultado de la proyección de las líneas perpendiculares para cada Predio, se tomará 
solamente una longitud, de manera que no pueden existir dos longitudes efectivas 
parcial o totalmente superpuestas en el eje de  la calzada, pues de lo contrario, la 
Longitud Efectiva Predial terminará siendo mayor que  la longitud de la unidad 
funcional.  

 Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo Predios a lado y lado de las 
calzadas, o a lado y lado de cada una de las calzadas, se tomará la medida sobre uno 
de los ejes, de manera que no exista superposición en una misma calzada y tampoco 
entre las dos calzadas.  

2.23. “Lonja de Propiedad Raíz o Lonja” 

 
Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y 
avalúo de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).  

2.24. “Mejora en Predio Ajeno” 

 
Es toda construcción, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una 
persona natural o jurídica sobre un terreno ajeno. 

2.25. “Metodología de Adquisición de Predios” 

 
Corresponde a la descripción de los procedimientos de negociación y a las estrategias 
jurídicas y sociales propuestas por el Concesionario para la adquisición de los Predios. 
La Metodología de Adquisición de Predios debe guardar relación con el Cronograma de 
Adquisición de Predios y el Plan de Obras.  

2.26. “Mojón” 

 
Estructura generalmente en concreto que indica una señal permanente y de uso referencial 
en mediciones geodésicas, topográficas y demarcación de límites, se usa para delimitar 
propiedades inmuebles o territorios. 

2.27. “Plano Predial” 
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Es el documento gráfico elaborado a partir de los planos de diseño, en el que se representa 
el área objeto de adquisición incluyendo, entre otros, las construcciones, cultivos y/o 
especies vegetales y las coordenadas que delimitan el Área Requerida.  

2.28. “Ronda Hídrica” 

 
La Ronda Hídrica o hidráulica comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas 
o a la de cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Y será la 
definida y delimitada por la Autoridad Ambiental del municipio competente y 
normatividad de ordenamiento territorial. 

2.29.  “Sábana Predial” 

 
Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestión Predial, de obligatorio 
diligenciamiento por parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por 
la ANI, toda la información relacionada con los insumos prediales y la adquisición de los 
Predios, detallando la información contenida en los documentos (insumos prediales y 
demás documentos que los soportan) que permita analizar los cambios en los mismos, el 
avance del proceso, y establecer acciones para hacer más diligente el proceso predial, en 
el contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad 
vigente y la dinámica del proceso.  Este formato deberá entregarse mensualmente o 
cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, en medio 
magnético. 

2.30. “Sábana de Compensaciones Económicas” 

 
Es una herramienta de control y seguimiento, de obligatorio diligenciamiento por parte 
del Concesionario, que se encuentra enlazada con la Sábana Predial, en la que plasma en 
el formato establecido por la ANI, toda la información relacionada con cada una de las 
unidades sociales identificadas en los Predios Requeridos y los insumos del Plan de 
Compensaciones Socioeconómicas detallando la información contenida en los 
documentos que permita analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y 
establecer acciones para hacer más diligente el plan de compensaciones, en el contexto 
de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la 
dinámica del proceso.  Este formato deberá entregarse mensualmente o cuando la ANI lo 
requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, en medio magnético y en todo caso 
debe estar enlazado con la Sábana Predial. 

2.31. “Semáforo” 

 
Herramienta gráfica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de 
los Predios y el estado en que se encuentra la Gestión Predial, en función del Área 
Requerida respecto al diseño la Longitud Efectiva Predial y los requerimientos para 
cumplir con las obras de la Unidad Funcional. Esta herramienta deberá entregarse 
mensualmente o cuando la ANI lo requiera. 

2.32. “Tira Topográfica” 
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Corresponde a los planos y coberturas digitales en planta en los que se identifican los 
Predios o Áreas prediales  Requeridas, línea de compra predial de acuerdo con las 
necesidades y especificaciones técnicas del proyecto, Linderos prediales, vías, corrientes 
de agua, rondas de río y lagos, sitios de interés y otros detalles relacionados con los 
Predios y su entorno; sobre estos se localiza el eje de la vía, con los elementos geométricos 
en planta, el abscisado del Proyecto y el ancho de vía requerido, es decir el corredor vial 
del Proyecto. La escala de este plano debe ser 1:500, 1:1000 o 1:2000; en caso de que se 
requiera podrá ser una escala comercial. La tira topográfica deberá entregarse 
debidamente estructurada, actualizada con periodicidad mensual o cuando la requiera la 
interventoría o la ANI, en los siguientes formatos:  SHAPEFILE, DWG PDF y una 
GEODATABASE (Base de Datos Geográfica) con sus respectivos atributos que deben 
guardar correspondencia con la información reportada en la sabana predial del proyecto. 
La Tira Topográfica Predial debe entregarse debidamente estructurada y georreferenciada 
al SISTEMA MAGNA SIRGAS de conformidad con la Resolución IGAC 068 de 2005, 
Resolución 370 de 2021, así como demás actos administrativos o normas que lo 
sustituyan o complementen, no presentar inconsistencias topológicas de tipo cartográfico 
así como  mostrar y permitir analizar con las debidas convenciones , representaciones 
cartográficas y atributos, tanto el estado de la gestión como el avance de la adquisición 
en cada uno de los Predios, conforme al Plan de Obras. 

2.33. “Título Minero” 

 
Un Título Minero es el instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga a una 
persona, jurídica o natural, el derecho a realizar exploración y explotación de minerales 
de propiedad del Estado en un área determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y riesgo 
del titular, para que este último aproveche. 

2.34. “Título Traslaticio” 

 
Son títulos traslaticios de dominio aquellos que por su naturaliza sirven para transferirlo, 
como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias 
de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición.  

2.35. “Tradición” 

 
La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que 
el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir 
el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio 
se extiende a todos los otros derechos reales. 

2.36. “Unidad de Construcción” 

 
Es la edificación dentro de un Predio, que tiene las características específicas en cuanto a 
uso y elementos constitutivos de la misma. 
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CAPÍTULO 3. OBLIGACIONES GENERALES DE LA GESTIÓN 
PREDIAL 

 

3.1. Obligaciones generales del Concesionario 

 
De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo del 
Concesionario y en materia de Gestión Predial se detallan en el Contrato –tanto en la 
Parte General como en la Parte Especial– así como en el presente Apéndice, serán 
obligaciones del Concesionario:  
 
(a) Conformar o contratar un grupo de profesionales de Gestión Predial para adelantar 

el trabajo de investigación catastral, entre otros, la elaboración de los insumos 
prediales y el desarrollo de la enajenación voluntaria y la expropiación, que 
cumpla con perfiles adecuados en cuanto a idoneidad, competencia y experiencia 
en la adquisición de Predios para proyectos de infraestructura, en zonas urbanas 
y rurales.  

 
(b) Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se 

encargará de identificarlo, delimitarlo, garantizando que el corredor se encuentre 
cercado de manera uniforme cumpliendo en todo caso con las especificaciones 
descritas en el Manual del INVIAS, y del Apéndice Técnico 2 – Condiciones de 
Operación y Mantenimiento, 

 
(c) Para cercar el Proyecto en los tramos que no requieren adquisición predial deberá 

realizar de ser necesario la verificación catastral y jurídica con el fin de identificar 
el correcto lugar donde deben instalarse las cercas de los predios colindantes con 
la vía, para lo cual analizará la información predial que tenga en su poder la ANI, 
realizará consultas al INVIAS, consultará los documentos jurídicos, los planos e 
información catastral a que haya lugar de ser necesario para definir la colindancia 
e instalar la cerca según defina dicho análisis.  
 

(d) Realizar la demarcación o materialización de los Linderos del área a adquirir para 
el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.  
 

(e) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del área 
disponible o adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que, al concluir 
el proceso de adquisición de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede 
delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en 
el Manual del INVIAS. Las Áreas Remanentes No Desarrollables adquiridas, 
deberán ser incorporadas al Corredor del Proyecto y por lo mismo, incluidas en el 
cercado que del mismo se realice. Obligación cuyo resorte, verificación y 
seguimiento le corresponde al componente técnico de diseños y constructivo del 
proyecto. 

 
(f) Adelantar todas las demoliciones de las construcciones y mejoras existentes 

dentro del área de terreno adquirida, así como las que fueron adquiridas en su 
totalidad, pero quedan ubicadas parcialmente dentro del área que no fue adquirida, 
en todos los Predios Adquiridos para el Proyecto. Obligación cuyo resorte, 
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verificación y seguimiento le corresponde al componente técnico de diseños y 
constructivo del proyecto 

 
 

(g) El Concesionario desde su componente técnico de diseños y constructivo deberá 
garantizar que, los Predios aledaños al corredor vial del Proyecto queden con el 
acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para lo cual 
deberá identificar en el diseño, las obras a desarrollar en el derecho de vía para el 
acceso a los Predios aledaños, obligación cuyo resorte, verificación y seguimiento 
le corresponde al componente técnico de diseños y constructivo del proyecto 

 
(h) Elaborar y entregar a la Interventoría el Plan de Adquisición de Predios a que se 

refiere la Sección 5.2 de este Apéndice. En el evento que se presente 
modificaciones al Plan de Obras, actualizar y presentar a la Interventoría el Plan 
de Adquisición de Predios conforme a las modificaciones realizadas. 

 
(i) Elaborar y entregar a la Interventoría la documentación de Gestión Predial a que 

se refiere la Secciones 5.3 y siguientes de este Apéndice.  
 

(j) Levantar la información socioeconómica de cada una de las unidades sociales 
identificadas en los Predios Requeridos para el Proyecto y elaborar el diagnóstico 
socioeconómico, conforme se establece en la Resolución 545 de 2008 para la 
implementación del Plan de Compensaciones o la resolución que la modifique o 
sustituya, cuando a ello hubiere lugar. 

 
(k) Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones 

Socioeconómicas establecidos en la Resolución INCO – hoy ANI, 545 de 2008 o 
la resolución que la modifique, o sustituya, cuando a ello hubiere lugar. 

 
(l) Contratar los Avalúos Comerciales con Comité Técnico de los Predios, de 

conformidad con lo señalado en la Sección 4.7 de este Apéndice. 
 

(m) Elaborar y aprobar las órdenes de operación para el pago de cuentas relacionadas 
con la adquisición de los Predios, según se establece para la Subcuenta Predios. 
Anexar copia de las certificaciones de pago del valor de la adquisición, es decir, 
valores de avalúo, lucro cesante, daño emergente y Compensaciones 
Socioeconómicas en cada expediente predial y deben soportar la totalidad de 
pagos que se realicen dentro del marco del proceso de adquisición.   

 
(n) En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el 

contrato, presentar la información requerida y asistir a los Comités de Previa 
Aprobación establecidos por la Entidad en el procedimiento respectivo, previa 
solicitud del concesionario y antes de realizar las Ofertas Formales de Compra de 
los Predios que sobrepasen dicho porcentaje de riesgo. 

 
(o) Adelantar los trámites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el 

respectivo desenglobe del Predio Adquirido y la asignación de cédula catastral 
independiente. 
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(p) Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos 
tales como Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas, 
oficios de Oferta Formal de Compra, Promesas y Escrituras Públicas de 
Compraventa. 

 
(q) Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos no 

le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de Infraestructura, así 
como gestionar y obtener la disponibilidad de los predios requeridos para la 
ejecución del proyecto de acuerdo con las disposiciones y marco normativo 
aplicable y vigente.  

 
(r) Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por 

el ordenamiento jurídico para el agotamiento de la etapa de enajenación 
voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a la vía de la expropiación para la 
culminación del procedimiento de adquisición predial. 

 
(s) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de Expropiación 

Administrativa para remisión y suscripción por parte de la ANI, en el evento en 
el que se haya declarado la urgencia de que trata el artículo 63 y siguientes, de la 
Ley 388 de 1997. 

 
(t) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de Expropiación 

Judicial, y actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de dicho 
trámite, adelantando las gestiones que la ley permita en defensa de los intereses 
de la Entidad.  

 
(u) Atender las regulaciones establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de 

aquellas que en materia de Gestión Predial establezca la ANI de manera general 
para todas las concesiones o asociaciones público-privadas, o de forma particular 
para el desarrollo del Proyecto, en armonía con las políticas que para el efecto 
establezca el Gobierno Nacional. 

 
(v) Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoría los expedientes contentivos 

de los procesos de adquisición predial para su revisión, cuando les sea solicitado, 
en cualquier momento de la ejecución del Proyecto. 

 
(w) Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestión Predial que 

convoque la Interventoría o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos 
comités, tendrá que estar presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud de 
la ANI o el Interventor. 
 

(x) Dar respuesta de fondo y oportuna, en forma clara, veraz, precisa y dentro de los 
términos de ley, a las solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial a su 
cargo realicen los propietarios, personas naturales o jurídicas, entidades estatales, 
Entes de Control Público o cualquier otro interesado, remitiendo copia de esta a 
la Interventoría y la ANI. 
 

(y) El Concesionario mantendrá a disposición del Contratista o responsable 
encargado del Diseño la totalidad de la información predial y apoyará con su 
equipo predial el desarrollo de los Estudios de Detalle.  
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(z) Durante el desarrollo de los Estudios de Trazado de las obras y de Estudios de 

Detalle,  el Concesionario tendrá en cuenta las condiciones socio prediales 
actuales y futuras de los Predios sobre los cuales existe un requerimiento de área, 
con el fin de que el diseño sea coherente con la funcionalidad de los Predios en 
términos de las actividades que desarrollan, sus áreas remanentes, sus accesos y 
los posibles requerimientos de territorios colectivos de comunidades indígenas o 
afrodescendientes, las necesidades de saneamiento de los Predios, entre otros, de 
manera que la Gestión Predial se pueda adelantar según lo programado, y los 
Predios estén disponibles y adquiridos cuando las obras lo requieran y el contrato 
así lo establezca. 

3.2. Obligaciones de la ANI 

 
De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo de la ANI y en 
materia de Gestión Predial se detallan en el Contrato –tanto en la Parte General como en 
la Parte Especial– así como en el presente Apéndice, serán obligaciones de la ANI:  
 
(a) Orientar el desarrollo de la gestión predial con el propósito de promover el 

cumplimiento de lo estipulado en este Contrato y sus Apéndices. Además, 
proporcionará su apoyo al Concesionario para facilitar y agilizar el proceso de 
adquisición de predios, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el 
Concesionario. 

 
(b) Definir la aplicación de la expropiación por vía administrativa o por vía judicial 

respecto de los Predios que se pretendan adquirir.   
 

(c) Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la Gestión Predial adelantada 
por el Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través de la 
Interventoría, podrá solicitar al Concesionario, en el momento en que así lo 
considere, los documentos que estime  necesarios, y podrá efectuar las visitas que 
estime pertinentes, comités y reuniones prediales, revisión de carpetas prediales, 
de correspondencia predial allegada al Concesionario, verificaciones 
documentales para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas 
sociales, avalúos y documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin perjuicio 
del ejercicio de los demás mecanismos de vigilancia y control previstos en el 
Contrato. 

 
(d) En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el 

contrato, realizar los Comités de Previa Aprobación establecidos por la Entidad 
previa solicitud del concesionario, con fundamento y dentro de los plazos 
establecidos en el respectivo procedimiento definido por la Entidad. 

 
(e) Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar los 

trámites prediales (enajenación y expropiación) que así lo ameriten.  
 
(f) Comunicar a los registradores de instrumentos públicos de la zona de influencia 

del Proyecto, en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesión, y 
de las facultades que tiene el Concesionario de actuar en nombre y representación 
de la ANI. 
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3.3. Normatividad Vigente 

 
Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de 
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestión Predial de la Concesión estará 
regida de manera general por las siguientes normas, así como por las que las 
complementen o sustituyan:  
(a) Constitución Política de Colombia. 
(b) Ley 9 de 1989. 
(c) Decreto 2150 de 1995. 
(d) Ley 388 de 1997. 
(e) Ley 105 de 1993. 
(f) Ley 1228 de 2008.  
(g) Ley 1150 de 2007 
(h) Ley 1561 de 2012. 
(i) Ley 1579 de 2012 
(j) Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 
(k) Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso.  
(l) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Ley 1437 de 2011) 
(m) Ley 1508 de 2012 
(n) Ley 1673 de 2013 
(o) Ley 1682 de 2013  
(p) Ley 1742 de 2014 
(q) Ley 1882 de 2018 
(r) Ley 1753 de 2015 
(s) Decreto 422 de 2000. 
(t) Decreto 1420 de 1998. 
(u) Decreto 2976 de 2010 compilado en el Decreto 1079 de 2015 
(v) Decreto 2181 de 2006 
(w) Decreto 1469 de 2010 
(x) Decreto 19 de 2012 
(y) Decreto 1079 de 2015 
(z) Decreto 737 de 2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015. 
(aa) Decreto – Ley 902 de 2017.  
(bb) Resolución INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se 

definen los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de 
infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se 
establecen criterios para la aplicación del Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas”. 

(cc) Resolución IGAC 620 de 2008 – Avalos Comerciales 
(dd) RESOLUCIÓN 070 DE 2011, derogada por el artículo 72, Resolución 1149 de 

2021, Derogada por el art. 8.5, Resolución 1040 de 2023, Derogado por el art. 9, 
Resolución 388 de 2020. y Resolución 746 de 2024. 

(ee) Resolución ANI 077 de 2012. 
(ff) Resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014 y 316 de 2015 – Daño Emergente y Lucro 

Cesante. 
(gg) Resolución IGAC 0193 de 2014 – Cabida y Linderos 
(hh) Resolución IGAC 370 de 2021 - “Por medio de la cual se establece el sistema de 

proyección cartográfica oficial para Colombia” 
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CAPÍTULO 4. OBLIGACIONES ESPECIALES EN MATERIA DE 
GESTIÓN PREDIAL 

 

4.1. Cronograma de Trabajo Predial 

 
A los (2) dos meses de suscrita el Acta de Inicio u Orden de Inicio, el Concesionario 
deberá hacer entrega al Interventor con copia a la ANI del Cronograma de Trabajo Predial 
el cual deberá reflejar todas las actividades, y los tiempos para desarrollar la Gestión 
Predial tendiente a la obtención de la titularidad de los Predios Requeridos para la 
ejecución del Proyecto, como mínimo deberá contener las siguientes:  
 
(a) Actividades de Investigación técnica, jurídica, física y socioeconómica, en la cual 

se identifique la relación existente entre los inmuebles requeridos para la 
ejecución del Proyecto y sus propietarios y /o terceros;  

 
(b) Actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición de los Predios 

Requeridos para la ejecución de cada Unidad Funcional, sea a través de 
enajenación voluntaria o expropiación;  

 
(c) Actividades para lograr la restitución del espacio público (lo cual incluye la 

restitución de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para 
la ejecución de proyectos viales);  

 
(d) Actividades para la Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y  
 
(e) Las demás actividades a que haya lugar. 

4.2. Plan de adquisición de Predios 

 
(a) En los mismos plazos previstos en la Sección 6.1 (a) de la Parte General del 

Contrato de Concesión para la entrega de la documentación que hace parte de los 
Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el Concesionario hará entrega al 
Interventor del Plan de Adquisición de Predios, que estará compuesto por los 
siguientes documentos, los cuales serán desarrollados con base en información 
obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e información secundaria, 
en tanto sea relevante:  

 
(i) Tira Topográfica de la totalidad de los Predios Requeridos para las 

Intervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto. 
(ii) Inventario Predial. 
(iii) Investigación Catastral. 
(iv) Cronograma de Adquisición de Predios. 
(v) Metodología de Adquisición de Predios. 
 

(b) En un plazo no superior a los diez (10) Días Hábiles de recibida la documentación 
que se describe en este numeral, el Interventor notificará al Concesionario sus 
observaciones a dicho documento, o en caso en que no existiere pronunciamiento 
del Interventor en dicho plazo, se entenderá que no existe objeción alguna del 
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Interventor respecto de dicha documentación. Si la Interventoría efectuare 
observaciones a dicho texto, el Concesionario tendrá un plazo de diez (10) Días, 
contados desde la notificación de las observaciones, para corregirlas. 
 

(c) Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto al 
contenido o alcance del Plan de Adquisición de Predios, se acudirá al Amigable 
Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario. 
 

(d) La presentación del Plan de Adquisición de Predios en el plazo aquí previsto no 
constituye impedimento u obstáculo alguno para que el Concesionario desde el 
inicio del Proyecto, desarrolle todas las actividades de gestión predial que son 
necesarias y elabore los insumos prediales que necesite para obtener la adquisición 
y/o disponibilidad de los Predios Requeridos para el proyecto, en los términos y 
plazos establecidos en el contrato.      

 

4.3. Elaboración de la documentación de Gestión Predial 

 
(a) En la medida en que el Concesionario vaya elaborando los Estudios de Títulos, 

las Fichas Prediales y los Planos Prediales y los Avalúos Comerciales con Comité 
Técnico hará entrega de éstos a la Interventoría, junto con todos los documentos 
soporte, para su revisión y aprobación y así poder avanzar en el proceso de gestión 
predial que le permita obtener la disponibilidad o adquisición de los Predios 
Requeridos para el Inicio y durante la Fase de Construcción. Los Avalúos 
Comerciales con Comité Técnico se deben presentar una vez hayan sido 
aprobados la Ficha Predial y el Estudio de Títulos por la Interventoría. 

 

4.4. Ficha Predial 

 
(a) Será obligación del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando que 

la información contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada de cada 
inmueble, para lo cual deberá adelantar la revisión, actualización y validación de 
la información técnica, física, socioeconómica y jurídica de todas y cada una de 
las fichas prediales de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto. Se 
levantará una Ficha Predial y un Plano Predial por cada inmueble definido según 
su folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral correspondiente. El 
Concesionario deberá verificar a su vez que la identificación del inmueble 
corresponda con el folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual se adelante la 
adquisición, a partir de lo cual establecerá el área a adquirir. 

 
(b) Las Fichas Prediales deberán elaborarse con base en los formatos entregados por 

el Grupo Interno de Trabajo Predial de la ANI. En dicho documento, el 
Concesionario definirá de manera precisa el Área Requerida en cada Predio y, por 
lo tanto, definirá la existencia de áreas Sobrantes y Áreas Remanentes No 
Desarrollables. Adicionalmente, el Concesionario deberá indicar el tipo de suelo 
del Predio (urbano, expansión urbana, o rural) y su categoría (suburbano o de 
protección), el tipo de Intervención que se desarrollará sobre éste y la actividad 
en la cual el Predio era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial, 
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comercial, institucional, rural agrícola, rural ganadero, rural minero, rural 
industrial, rural residencial, rurales corredores viales y/o rural de conservación). 

 
(c) Para la elaboración de cada Ficha Predial el Concesionario deberá verificar en 

terreno la información relativa a cada uno de los Predios, desarrollando además 
los siguientes productos y actividades: 

 
(i) Estudio de Títulos. Concepto jurídico respecto de la tradición del Predio, 

mínimo de veinte (20) años, sin limitarse a ello, especialmente en aquellos 
casos donde no se pueda verificar con exactitud la titularidad o demás 
elementos constitutivos de análisis dentro del estudio de títulos, así como 
del estado de los derechos reales que sobre éste recaen –dominio, herencia, 
usufructo, uso, habitación, servidumbres activas o hipotecas– y de la 
existencia de gravámenes que puedan afectar a los mismos. 
 
(1) El estudio de títulos será firmado por el profesional del derecho 

contratado por el Concesionario, quien será responsable de la 
orientación jurídica que allí se consigne. Para la realización del 
estudio de títulos, el Concesionario deberá obtener copia de las 
escrituras públicas, Sentencias Judiciales, Actos Administrativos, 
y de todos los documentos inscritos en el folio de matrícula objeto 
de estudio. Además, deberá obtener copia de los documentos que 
contengan cualquier gravamen o limitación vigente, englobe, 
desmembración o falsa tradición del derecho de dominio que recae 
sobre los Predios mínimo durante los últimos veinte (20) años, o 
del tiempo que sea necesario.  Copia de estas escrituras y demás 
documentos obrarán como anexo del estudio de títulos. 
Adicionalmente, el abogado encargado de la elaboración del 
estudio de títulos deberá incorporar a su análisis la información que 
sobre el Predio se encuentra contenida en la Ficha Predial.   

 
(2) En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el 

régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe elaborar 
un estudio por cada inmueble individualmente considerado; 
además se deberá realizar un estudio de títulos del Predio matriz 
con su folio de matrícula inmobiliaria, en el que conste la tradición 
de las áreas comunes, estudio que deberá incluir el régimen jurídico 
al que se somete el reglamento de propiedad horizontal y el 
concepto jurídico del contratista para proceder a la negociación. 
 

(3) En los casos de Predios que provengan de procesos de segregación 
y ventas parciales de un Predio de mayor extensión, se deberán 
estudiar y aportar los títulos en los cuales consten las mencionadas 
segregaciones y ventas parciales. Cuando los Predios tengan una 
tradición común considerablemente prolongada, se presentará un 
documento aparte analizando dicha tradición, lo cual no se entiende 
como elaboración de un estudio de títulos individual. 
 

(4) Como parte del estudio de títulos el Concesionario deberá 
determinar quién es el propietario del bien a quien debe destinarse 
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la Oferta Formal de Compra. Como parte del estudio de títulos se 
anexará copia de la cédula o certificado de existencia y 
representación legal del destinatario de la Oferta. En el caso de las 
sociedades, se incluirá además copia de la cédula del representante 
legal. Cuando no sea posible obtener copia de las cédulas de 
ciudadanía, se dejará constancia en el estudio de títulos y deberán 
aportarse en el momento de la notificación de la Oferta Formal de 
Compra. En caso de existir poseedores regulares inscritos, se 
procederá a identificar dentro del estudio de títulos, de la misma 
manera como se realiza con el propietario del Predio. 
 

(5) El Concesionario deberá efectuar las revisiones o modificaciones a 
los estudios de títulos cuando así lo requiera y será responsable del 
concepto y resultado final de los estudios entregados a la Agencia 
Nacional de Infraestructura.   

 
De ser el caso, el Estudio de Títulos deberá identificar la 
posibilidad de efectuar saneamiento automático, conforme a lo 
estipulado en el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto 
reglamentario 737 de 2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015. 
Asimismo, deberá identificar al Poseedor regular inscrito y los 
procedimientos o recomendaciones que resulten aplicables. 
 

(ii) Confrontación de información. Corresponde al cruce de la información 
técnica (áreas levantadas en terreno, registros fotográficos de los Predios, 
información catastral, urbanismo, entre otros) con la información obtenida 
de los títulos (folio de matrícula, escritura pública, resolución de 
Adjudicación, entre otros) la cual deberá quedar soportada en su respectivo 
informe. 
 
(1) Mediante esta confrontación, el Concesionario determinará en cada 

uno de los Predios si la información técnica y la derivada del 
Estudio de Títulos es consistente.  De no existir correlación entre 
la información derivada del Estudio de Títulos y la información 
técnica y catastral cuando se trate de compras totales, el 
Concesionario aplicará el procedimiento previsto para la 
actualización de cabida y/o Linderos de acuerdo con lo previsto en 
la Resolución IGAC 193 de 2014 y/o las normas que la 
reglamenten, modifiquen o sustituyan. 
 

(2) Los costos asociados al trámite de actualización de cabida y/o 
Linderos serán asumidos por el Concesionario. 
 

(3) En caso en que la expedición de la certificación de cabida y/o 
Linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley Aplicable, 
será obligación del Concesionario interponer la queja 
correspondiente ante la autoridad encargada de expedirla.  
 

(4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano predial 
por deficiencia en el levantamiento de la información, cambio de 
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diseño o cualquier otra circunstancia atribuible al concesionario no 
se hará ningún tipo de reconocimiento económico al 
Concesionario. En todo caso, siempre que se presente dicha 
situación o circunstancia, el Concesionario deberá elaborar un 
informe técnico en el que se consignen las razones que dan lugar al 
cambio en los insumos prediales, el cual deberá reposar en el 
expediente del Predio. 

 
(iii) Identificación de áreas requeridas. El Concesionario es el responsable de 

identificar correctamente los Predios y las áreas requeridas que serán 
objeto de adquisición; así mismo, asumirá la responsabilidad derivada de 
haber adquirido mayores áreas a las requeridas según el diseño. Esta 
identificación con sus respectivas áreas incluye las eventuales Áreas 
Remanentes No Desarrollables. En caso de que el Concesionario adquiera 
mayor área a la requerida incurrirá en la multa establecida en la Parte 
General del Contrato.   
 

(iv) Para la determinación de las Áreas a adquirir se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos: 

 
Se consideran Áreas Requeridas aquellas que según los Estudios de 
Trazado y Diseño Geométrico y Estudios de Detalle serán necesarias para 
el desarrollo del Proyecto y por lo tanto formarán parte del Corredor del 
Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta en el Apéndice 
Técnico 1.  

 
(1) También serán consideradas:  

 
 Aquellas Áreas Remanentes No Desarrollables que deban ser 

adquiridas por no ser desarrollables en sí mismas en razón de 
su tamaño o funcionalidad (por geometría, accesos, topografía, 
entre otros), previa certificación de esta situación por parte de 
las Oficinas de Planeación competentes. El Concesionario 
elaborará un informe en cada caso respecto de las limitaciones 
que, de acuerdo con la normatividad en materia de 
ordenamiento territorial y la Ley Aplicable pesarían sobre 
dicha fracción de Predio y si procede su declaratoria como 
Área Remanente No Desarrollable. En dicho concepto el 
Concesionario indicará si existen alternativas, incluyendo las 
técnicas, para evitar la imposición de restricciones al 
desarrollo de la fracción del Predio, teniendo en cuenta además 
el estado del Predio antes de la presencia del Proyecto y la 
relación del Proyecto ya construido y en operación, con las 
limitaciones del área remanente, de tal manera que pueda ser 
considerada como un área sobrante y no como un Área 
Remanente No Desarrollable. Este concepto, junto con la 
certificación de la Oficina de Planeación Municipal, será 
remitido a la Interventoría, la cual tendrá un plazo máximo de 
diez (10) Días para emitir su concepto el cual deberá reposar 
en el respectivo expediente predial.  
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La certificación debe ser solicitada por el Concesionario y no 
por el dueño y en la misma se debe orientar a la Oficina de 
Planeación Municipal sobre el alcance del documento que se 
requiere, es decir que el análisis que dicha Oficina efectúe 
debe establecer el grado de desarrollabilidad que tiene el área 
remanente del Predio con base en lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento, Plan Básico, Esquema  Territorial  Municipal 
según aplique y demás normatividad vigente, y teniendo en 
cuenta las condiciones y limitaciones que tenía el Predio antes 
de adquirir una parte de su superficie para el Proyecto. 
 
En muchas ocasiones un área no es desarrollable, no por 
motivos inherentes a la presencia del Proyecto en la zona, sino 
por sus condiciones físicas y el ordenamiento establecido en el 
POT respectivo. De  otra parte, se debe aclarar a la Oficina de 
Planeación que la Agencia Nacional de Infraestructura, 
a  través del Concesionario, adquiere solamente aquellas áreas 
requeridas para el desarrollo de las obras de los proyectos 
conforme lo establecen los diseños técnicos, y que analiza la 
viabilidad de adquirir áreas remanentes únicamente en los 
casos en que la respectiva Oficina de Planeación Municipal 
certifica que en función de la superficie, la topografía, el uso y 
la norma de uso, el área remanente no es desarrollable, es 
decir, que no se puede ejecutar ningún tipo de actividad por 
parte del propietario por efectos de la compra que se hace para 
el Proyecto. 
 
Ahora, aunque el área sea certificada como no desarrollable, 
el Concesionario debe evaluar previamente opciones de orden 
técnico que permitan su desarrollabilidad y se evite su 
adquisición. 
 
El concesionario tiene la obligación de efectuar un riguroso y 
completo análisis de todas las eventuales situaciones que se le 
presenten respecto a la solicitud de adquisición de Áreas 
Remanentes No Desarrollables, no solo por la expectativa que 
se generaría en los propietarios, sino también porque de 
encontrarse en un futuro insuficientes soportes en la 
adquisición del Área Remanente No Desarrollable, el 
Concesionario deberá reintegrar el valor cancelado a la 
Subcuenta Predios.  
 

 Aquellas áreas que por su condición particular (por tratarse de 
zonas críticas o de riesgo ambiental, social o económico, entre 
otras) se consideren por parte del concesionario como 
requeridas para realizar obras que permitan la estabilización o 
mejoramiento conforme a los Diseños Geométricos y de 
Detalle en este tipo de zonas, serán sometidas a un Comité 
Predial Especial. 
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El concesionario deberá enviar a la interventoría y a la ANI 
dentro de los diez (10) días hábiles previos a la realización del 
Comité Predial Especial, un informe técnico que incluya un 
análisis predial, jurídico, técnico y financiero que soporte la 
propuesta de adquisición del área, en el que se haya 
considerado la posibilidad de evitar la afectación para 
minimizar el impacto económico en la Subcuenta de Predios.  

 
(v) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Deberá 

comprender las siguientes actividades y condiciones: 
 

(1) Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero y dos 
decimales. Para Predios con clasificación de suelo rural, de 
protección y de expansión, en hectáreas (Has.) y/o metro cuadrado 
(m²) y para suelos urbanos y suburbanos, se utilizará el metro 
cuadrado (m²). Las construcciones y/o Mejoras siempre deben 
presentarse en metro cuadrado (m²). 
 

(2) Para cada Predio se indicará el Área Total, el Área Requerida, el 
Área Sobrante, el Área Remanente No Desarrollable, en el caso en 
que requiera ser adquirida, y el Área Construida. 

 
 El área total se refiere a la extensión del Predio, según 

información del IGAC, estudio de títulos y/o Levantamiento 
Topográfico, según corresponda.  
 

 El Área Requerida es la parte del Predio (parcial o total) cuya 
adquisición se requiere para completar el Corredor del 
Proyecto, considerando el alcance que del mismo se presenta 
en el Apéndice Técnico 1, la cual en todo caso será definida 
con fundamento en los Estudios de Trazado y Diseño 
Geométrico.  
 

 Respecto de la parte de la zona de exclusión o Faja de retiro 
obligatorio que no sea incluida en el área a adquirir, por no 
requerir su utilización, al Concesionario le asiste la obligación, 
de acuerdo con la Ley Aplicable, de adoptar todas las medidas 
que estén a su alcance, e iniciar todas las acciones, proveer 
todos los informes y realizar todas las solicitudes ante las 
autoridades competentes -incluyendo, pero sin limitarse, a las 
autoridades territoriales que tengan atribuciones de policía- 
para proteger la destinación que deben tener las Fajas así como 
liberarlas de las eventuales perturbaciones que se presentaren 
sobre ellas. 
 

 En los casos en que el propietario requiera a la Nación la 
adquisición del Área Remanente No Desarrollable, debe 
adelantarse el análisis al que se refiere la Sección (c)(iv) de 
este mismo Apéndice. Cuando se defina justificadamente la 
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adquisición de un Área Remanente No Desarrollable, la misma 
es incorporada al Corredor del Proyecto, es decir que queda 
bajo la protección y control del Concesionario, el cual deberá 
actuar ante las autoridades respectivas en caso de que el área 
sea invadida. 
 

 El Área Construida es aquella área con edificaciones, 
intervenida total o parcialmente por el Proyecto; hace 
referencia al área total cubierta. En edificaciones de más de un 
piso, corresponderá a la suma de las áreas cubiertas 
discriminado piso por piso en la ficha predial. 
 

 Las Construcciones deberán determinarse como áreas 
cubiertas en metros cuadrados y estarán clasificadas así: 
vivienda, comercio, institucionales, o industria.  

 
(3) Como construcciones anexas se considerarán: los corrales (metros 

lineales y número de varas con su altura), estanques (metros 
cúbicos o metros cuadrados), tanques para almacenamiento de 
agua (metros cúbicos), portales de entrada (unidades), vías 
privadas de acceso describiendo el tipo de rodadura o superficie 
(ancho y metros lineales), cercas de piedra superpuestas o fijas con 
concreto (ancho, alto, y largo en metros lineales), muros de 
cerramiento en piedra o ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto y 
largo en metros lineales) y  vallados (ancho, y largo en metros 
lineales). Las cercas se considerarán solamente en los casos en que 
se adquiera la totalidad del Predio o en los casos en que sean cercas 
internas divisorias de potreros requeridos. También se 
considerarán en este grupo los pozos sépticos, jagüeyes o pozos de 
agua, cocheras o marraneras, establos, silos, beneficiaderos, 
trapiches, hornos, entre otros.   
 

(4) En el caso de intervención de infraestructura industrial o comercial 
que esté conformada por un sistema modular de construcción y que 
sea viable de modificar eliminando alguno de los módulos sin 
afectar el funcionamiento, se debe relacionar para su adquisición 
solamente los módulos intervenidos por el diseño del Proyecto, en 
metros cuadrados. 
 

(5) Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos 
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, 
densidad, diámetro promedio de los árboles, estado y el fin de la 
misma. 
 

(6) Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso que por 
efectos de la obra no puedan ser cosechados. 
 

(7) La eventual inclusión de aquellas construcciones anexas especiales 
en cuanto a que requieren de permiso de la entidad territorial o la 
autoridad ambiental, como pozos profundos y sistemas de riego, 



A.T. 7 – Gestión Predial Concesión El Estanquillo - Popayán 
______________________________________________________________________ 
 

Página 27 de 59 
 

debe ser previamente revisada por la interventoría, con la 
verificación (en oficina y campo) de la existencia de estudios y/o 
permisos de las autoridades competentes y documentos 
respectivos. 

 
(vi) Elaboración de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del 

Predio, en la cual se hace la verificación de propietario, Linderos, 
nomenclatura predial, confirmación de datos jurídicos y el inventario de 
las áreas y Mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano 
Predial, los que deben elaborarse totalmente georreferenciados al 
SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad, 
entre otras normas y procedimientos, con la Resolución IGAC 068 de 
2005, Resolución 370 de 2021, así como demás actos administrativos o 
normas que lo sustituyan o complementen y con base en el formato 
entregado o informado por la ANI. 
 
(1) El Concesionario deberá determinar el tipo de tenencia del Predio 

según los documentos legales.  
 

(2) Con fundamento en la información a la que se refieren las 
Secciones (i), (ii), (iii) (v) y 5.4 (c)(v) el Concesionario elaborará 
una Ficha Predial para cada uno de los Predios, así:  

 
 Documento elaborado en formato Excel en última versión, de 

acuerdo con el formato entregado por la ANI, en el cual se 
incluyen los principales datos para determinar la descripción 
del Predio y su avalúo, con el siguiente contenido: 

 
Tabla 1 – Elaboración de la Ficha Predial 

Formato 
Es el formato aplicado según modelo entregado por la ANI. Siempre se usará en 
tamaño carta (8,5”x11”). 

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, según modelo entregado por la entidad 
Proyecto Nombre del Proyecto vial objeto de la Concesión 

Número de Predio 

La numeración de las fichas prediales será continua y ascendente, de tal manera 
que el último número de la última ficha establezca la cantidad total de fichas 
prediales requeridas por el Proyecto, el cual se compone de las iniciales del 
Proyecto, de la unidad funcional (numérico) y la numeración del Predio 
ascendente, la cual debe ser igual a la numeración del plano predial 

Abscisas 

Anotar los valores de las abscisas inicial y final entre los cuales se ubica el Predio 
con referencia al Proyecto vial, indicando con I si es izquierda o D si es derecha. 
La abscisa inicial y final se establece con una línea perpendicular tomada desde el 
eje de la calzada hasta los dos puntos extremos del Predio que colindan con el 
corredor vial en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su requerimiento 
no es continuo, se deben referenciar las franjas con su respectivo abscisado inicial 
y final. No necesariamente la longitud entre la abscisa inicial y la abscisa final 
corresponde a la Longitud Efectiva Predial que está dando el Predio. 

Clasificación del 
Suelo 

Incluir la clasificación del suelo según sea Urbano, Rural, Suburbano, de 
Expansión Urbana, de Protección u otra categoría según el POT, PBOT o EOT del 
municipio donde se localiza el predio o área requerida para la ejecución del 
proyecto. 

Fecha de 
elaboración 

Fecha de elaboración de la ficha y el plano predial. 
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Dirección del 
Predio 

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, según el boletín catastral 
o el registro 1 y 2 o el Certificado de Tradición, primando siempre la del boletín 
catastral o el registro 1 y 2. 

Vereda – Barrio 
Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio requerido y se 
debe tomar del documento oficial de la cartografía del municipio (POT, EOT, 
PBOT). 

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido 
Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido 

Linderos 
Incluir el nombre del colindante con anotación de la longitud del lindero, anotada 
en metros lineales, determinando en la casilla correspondiente si es Norte, Oriente, 
Sur y Occidente 

Matricula 
Inmobiliaria 

Anotar el número de folio matrícula Inmobiliaria del Predio 

Ciudad o Municipio 
Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaría de la escritura de 
adquisición del Predio. 

No. predial 
Catastral 

Anotar el número predial ola cédula catastral del Predio actualizado de 30 dígitos 

Descripción de 
Construcciones y 
construcciones 

anexas 

Hacer una descripción detallada de los elementos constitutivos de las 
construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta, Paredes, Estructura, 
Piso, Baños, Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado de conservación y 
vetustez y demás características del Predio. 

Descripción de 
Cultivos y Especies 

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de plantaciones) y número 
de las especies incluidas en el Área Requerida, según aplique. 

Área Requerida 

Es el área necesaria según los diseños y estudios de detalle, expresada en hectáreas 
o metros cuadrados, según aplique. Cuando se trate de áreas donde su 
requerimiento no es continuo, se debe referenciar el área total requerida e indicar 
el área de cada franja discontinua. 

Área Sobrante 
Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre el área total 
del Predio y el Área Requerida para el Proyecto, expresada en m2. 

Área Remanente No 
Desarrollable 

Se refiere a aquella área de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad 
y/o potencial desarrollo queda determinada en el esquema, Plan básico  o plan de 
ordenamiento territorial del municipio en el que se encuentra como “No 
desarrollable para ningún tipo de actividad” mediante certificado emitido por la 
Alcaldía Municipal o autoridad de planeación correspondiente, o por tratarse de 
zonas críticas o de riesgo ambiental o social, que pueden ser adquiridas (Ley de 
Infraestructura, Artículo 33), y que será el resultado del análisis de las condiciones 
actuales y anteriores a la ejecución del Proyecto. 

Área Total 
Es el valor del área total del Predio, que figure en los documentos legales de 
justificación del derecho de propiedad, expresada en hectáreas o metros 
cuadrados, según aplique. 

Elaboró 

Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional de la persona 
responsable en el Concesionario de la elaboración de la Ficha Predial y el Plano 
Predial. Cuando se trate de una persona jurídica la que elabore el insumo, debe 
adicionarse el nombre de la empresa para la cual trabaja el profesional 

Revisó y aprobó 
Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional del 
responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la interventoría. 

Observaciones 
Según sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan aclarar o 
mejorar la información contenida en la Ficha Predial 

 
 

(vii) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de 
reconocimiento de campo y confrontación de la documentación existente, 
se debe hacer un inventario organizado de toda la información 
documentada, abriendo carpetas o expedientes prediales individuales para 
cada Predio, identificadas con el número de Ficha Predial, a las que 
incorporará en desarrollo de las actividades, los siguientes documentos: 
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Tabla 2 – Anexos de la Ficha Predial 

Certificado Catastral 
Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC, correspondiente al Predio, 
en el cual figura el número catastral, el propietario, la nomenclatura del Predio, áreas 
y datos jurídicos del Predio, con antigüedad inferior a tres (3) meses. 

Certificado de 
Tradición y libertad 

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción en 
que se localiza el Predio, con antigüedad inferior a tres (3) meses. 

Escritura Pública 

Copia simple de las Escrituras Públicas de propiedad sobre el Predio y demás títulos 
que soporten la tradición mínima a veinte (20) años, incluyendo los instrumentos 
públicos por medio de los cuales se constituyan gravámenes sobre los mismos, al 
igual que los Actos Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar. 
Para los Predios adjudicados por el INCORA, INCODER, hoy Agencia Nacional 
de Tierras - ANT, o la entidad que haga sus veces, se debe obtener copia de la 
Resolución de Adjudicación, junto con el plano de Adjudicación. 
 
Licencias Urbanísticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales y demás 
instrumentos de Gestión que afecten el inmueble. 

Certificado de 
Existencia y 

Representación 
Legal. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien figure como Representante legal de 
la compañía propietaria del Predio y certificado de la Cámara de Comercio con 
antigüedad inferior a tres (3) meses. 
 

Certificado de la 
norma de uso y 
Normatividad 

vigente 

Consultar en la Oficina de Planeación Municipal y/o Curadurías Urbanas el Plan 
de Ordenamiento Territorial – POT vigente, con el fin de determinar los usos del 
suelo, permitidos y potenciales, de los Predios Requeridos y las restricciones de los 
Predios contempladas en dicho Plan. 
Consultar en la Oficina de Planeación sobre Licencias de construcción en trámite o 
aprobadas, respecto a Predios Requeridos por el Proyecto, cuando sea del caso. 

Estudio de Títulos De acuerdo con lo señalado en la Sección (i) numeral del presente Apéndice. 
Reporte de 

confrontación de la 
información 

De acuerdo con lo señalado en la Sección (ii) del presente Apéndice. 

Soporte de Áreas 
Requeridas 

De acuerdo con lo señalado en la Sección (iii) y 4.4(c)(iv) del presente Apéndice. 

Inventario de 
Construcciones 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.4 (c)(v) del presente Apéndice. 

Otros 

Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no sean aportados, 
debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la respectiva respuesta. 
 
Tomar registros fotográficos claros y legibles que identifiquen el Predio, cada una 
de las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies y 
demás elementos objeto del Avalúo Comercial con Comité Técnico, indicando en 
cada una de ellas a cuál elemento de la ficha predial se refiere. 
 
Certificación de no desarrollabilidad de las Áreas Remanentes No Desarrollables, 
expedido por la respectiva Oficina, Secretaría o autoridad de Planeación Municipal. 
 
Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando por necesidad 
de aclaración y/o soporte del proceso, así se determine en el comité de Predios o en 
el Comité Predial Especial. 

 
(viii) Situaciones Particulares.  

 
(1) Si el trazado de la vía requiere un Predio en diferentes tramos, se 

levantará una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso 
longitudinalmente y las áreas requeridas quedan entre sí 
distanciadas, se hará un plano predial por cada Área Requerida con 
sus respectivas consideraciones, pero deberá ser considerada como 
una sola Ficha Predial. Para cada Área Requerida deben incluirse 
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los Linderos, distancias y áreas relacionando los respectivos puntos 
de inflexión de acuerdo con las coordenadas geográficas. 
 

(2) Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor vial 
proyectado y que posean infraestructura ubicada cerca del borde 
del talud en los que el diseño considere taludes de corte iguales o 
superiores a 5 mts., se deberá adelantar por parte del concesionario 
un análisis de la situación e informar a la Interventoría y/o la ANI, 
si así lo considera. Este tipo de situaciones deberán ser sometidas 
al Comité Predial Especial.   

 
(3) Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un propietario 

y las Construcciones, las construcciones anexas, cultivos y 
especies vegetales a otro diferente, se elaborará una sola ficha 
predial de todo el inmueble a nombre del propietario del terreno y 
esta misma ficha predial deberá indicar claramente cada área de 
Construcción, construcciones anexas y de cultivos y especies 
vegetales. Adicionalmente, se deberá elaborar la caracterización 
social del inmueble por cada unidad social identificada como 
propietaria de Mejora, que se encuentre en el Área Requerida. 
Cuando se presenten dos o más cultivos en la zona requerida de un 
Predio, se deben discriminar las diferentes áreas para cada uno de 
los cultivos. Para los casos en que las Construcciones se encuentren 
total o parcialmente sobre el derecho de vía propiedad de la Nación, 
debe quedar registrada con claridad el área de terreno que se 
encuentra en el derecho de vía y está siendo ocupada. 

 
 
(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario serán revisadas y aprobadas 

por el Interventor, quien tendrá un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles para 
pronunciarse. 
 

(e) Cualquier solicitud de modificación de las fichas prediales se hará una sola vez 
dentro del plazo de diez (10) Días Hábiles aquí señalado y el Concesionario tendrá 
un plazo de diez (10) Días Hábiles para efectuar las correcciones tanto para las 
fichas prediales como para los Avalúos Comerciales con Comité Técnico. El 
Concesionario tendrá la obligación de entregar a la Interventoría y a la ANI toda 
la información actualizada y relacionada con el proceso de Gestión Predial, de 
acuerdo con los lineamientos de la ANI. 

 

4.5. Plano de requerimiento predial 

 
(a) Corresponde al plano en planta del área por adquirir, con el siguiente contenido: 
 

Tabla 3 – Plano de requerimiento predial 

Formato 

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un formato de papel 
tamaño carta (8,5”x11”). Si el área por adquirir es muy extensa y no permite el 
dibujo en este formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno de 
los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y utilizando doble carta o el 
tamaño que se requiera 
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Coordenadas 
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, diagonales entre sí, 
con anotación de su valor 

Norte geográfico Incluir un símbolo de Norte orientado hacia la parte superior del plano 

Nomenclatura Predial 
Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los colindantes indicando su 
cédula catastral. Si es urbano, incluir la nomenclatura del Predio y de los 
colindantes indicando su cédula catastral 

Escala 
El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 1:1000 ó 1:1250, 1:2000 
de acuerdo con el tamaño de la zona mapeada. Se debe anotar la escala numérica 
e incluir la escala gráfica. 

PRs 
Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el Predio con referencia al 
Proyecto vial, indicando la ruta a la cual pertenece el Proyecto. 

Abscisas 

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se ubica el Predio 
con referencia al Proyecto vial, indicando con I si es izquierda o D si es derecha. 
La abscisa inicial y final se establece con una línea perpendicular tomada desde 
el eje de la calzada hasta los dos puntos extremos del Predio que colindan con el 
corredor vial en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su requerimiento 
no es continuo se debe referenciar cada una de las franjas con su respectivo 
abscisado inicial y final. 

Puntos de Inflexión 

Identificar claramente los puntos de inflexión del lindero de la zona por adquirir, 
siguiendo un orden numérico secuencial; en Predios Requeridos cuya forma sea 
en curva deberán colocarse la cantidad de puntos necesarios que refleje el 
perímetro real para la cuantificación del área. 

Línea de Chaflán Identificar claramente la línea de chaflán 
Destinos viales Relacionar los destinos viales más identificados en el sector 

Convenciones 

Incluir en un cuadro las convenciones que definan claramente cada variable 
contenida en el dibujo, tales como Área Requerida, Área Remanente No 
Desarrollable, construcciones, borde vía proyectada, eje vía proyectada, eje vía 
existente, derecho de vía actual, derecho de vía Proyecto, borde vía existente, 
separador, cercas, Caño o fuentes hídricas, árboles, postes, vallados, etc. 

Accidentes 
Geográficos 

Se dibujarán los ríos, quebradas, vías, caminos veredales y demás referencias de 
orientación. 

Áreas Requeridas Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color verde 
Áreas Remanentes No 

Desarrollables 
Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color amarillo 

Áreas Sobrantes Deben identificarse con su nombre 
Construcción Deben achurarse las áreas construidas requeridas, con líneas color rojo 

Construcciones anexas Deben achurarse las áreas construidas anexas con líneas color azul 

Coordenadas y 
Distancias 

Se incluirá un cuadro independiente en que se relacionen las coordenadas de los 
puntos de inflexión y la distancia entre cada uno de ellos, para el Área Requerida, 
Área Remanente No Desarrollable y las construcciones principales. 
 
Se deberá indicar el sistema de georeferenciación utilizado, el cual debe 
corresponder al SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen 
cartográfico, de conformidad con la Resolución IGAC 068 de 2005, Resolución 
370 de 2021, así como demás actos administrativos o normas que lo sustituyan 
o complementen 

Colindantes 
Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno de los colindantes 
indicando su cédula o número predial catastral. 

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, según modelo entregado por la entidad 
Logo Concesionario Incluir el Logo del Concesionario 

Proyecto Nombre del Proyecto vial objeto de la Concesión 
Unidad Funcional Nombre de la unidad funcional de obras dentro del Proyecto de Concesión 

Propietario Incluir el Nombre o Razón Social del Propietario 

Cédula Catastral 
Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del recibo de Impuesto 
Predial, de la Escritura o del Certificado de Tradición y libertad. 

Área Total Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m²), del área Total del Predio 

Área Requerida 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m²), del Área Requerida para el 
Proyecto 
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Área Sobrante 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m2), del área que le queda al 
propietario después de vender el Área Requerida 

Área Remanente No 
Desarrollable 

Valor en m², del Área Remanente No Desarrollable, área que de acuerdo con el 
certificado emitido por la autoridad competente y/o al análisis del 
Concesionario, es catalogado como No Desarrollable. 

Construcciones Valor en M², del área construida Valor en m², del área construida 
Número de Predio De conformidad con lo señalado en la Sección (vi) 4.4(c)(vi)de este Apéndice 

Fecha Fecha de elaboración de la Ficha Predial y el Plano Predial 
 
(b) Sí el Predio a adquirir es colindante con ríos, quebradas o cualquier cuerpo de 

agua se debe tener en cuenta la ronda de río para la respectiva identificación y 
determinación del área, con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de 
elaboración del avalúo. Para tal fin se debe consultar la normatividad establecida 
en el Código de Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974) y la 
normatividad específica para el municipio definida en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Plan Básico o el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio. 
Para el efecto el Concesionario deberá elaborar el respectivo informe de Ronda 
Hídrica y dar aplicación al Instructivo Protocolo de Avalúos establecido por la 
ANI. 

 
(c) En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisición sea considerado Predio 

sirviente respecto de Predios aledaños que no serán requeridos por el Proyecto, y 
existan Áreas Sobrantes en el Predio adquirido, el Concesionario procurará por 
mantener las servidumbres existentes en las Áreas Sobrantes.  

 
(d) Cuando dentro del Área Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre, se 

deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule 
realizando para tal fin el respectivo informe técnico. Cuando la servidumbre se 
encuentre en un Área Sobrante, no es necesario hacerlo, sin embargo, en el 
referido informe técnico se deberá indicar o hacer claridad que la misma no afecta 
el área de terreno requerida para la ejecución del proyecto. Dicho informe traerá 
anexo a la ficha predial, a efectos de no ser incluido en el avalúo. 

 
(e) En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes Baldíos y 

Ejidos, el Concesionario deberá adelantar la gestión y elaborar todos los 
documentos requeridos de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, o la entidad que haga sus veces, y ante 
el Municipio donde se encuentre ubicado el bien Ejido, de conformidad con lo 
establecido en la Ley aplicable. Además, podrá reconocer el pago de Mejoras a 
los ocupantes de los Predios Baldíos, atendiendo los límites y las condiciones 
señaladas en el artículo 12 de la Ley 1882 de 2018 o la ley aplicable y sus 
reglamentaciones, como también podrá activar el proceso de desalojo previo pago 
por consignación del valor de las Mejoras. 

 
(f) En el caso de los Ejidos, el Concesionario adelantará la gestión ante las entidades 

territoriales, y se aplicará la normatividad vigente para este tipo de bienes. 

4.6. Plan de Compensaciones Socioeconómicas  

 
(a) Para formular el Plan de Compensaciones Socioeconómicas el Concesionario 

deberá levantar La información socioeconómica de cada una de las unidades 
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sociales identificadas en los Predios Requeridos para el Proyecto, de conformidad 
con lo previsto en la Resolución 545 de 2008 emitida por el INCO – hoy ANI, y/o 
la norma aplicable. Estas actividades demanda del resorte y seguimiento del 
componente social del proyecto. 
 

(b) En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestión predial desde 
el inicio de la Fase de Preconstrucción, deberá proceder de manera inmediata al 
levantamiento de la información socioeconómica de cada una de las unidades 
sociales identificadas cada uno de los Predios Requeridos. Para el levantamiento 
de la información socioeconómica mediante los formatos de caracterización del 
inmueble, caracterización de la unidad social y registro fotográfico, el 
Concesionario debe contar con la Ficha Predial, Plano Predial y el Estudio de 
Títulos aprobados por parte de la Interventoría. Estas actividades demanda del 
resorte y seguimiento del componente social del proyecto, 
 

(c) Con el levantamiento de la información socioeconómica el Concesionario debe 
gestionar con cada unidad social, los documentos soporte, de las condiciones 
legales de la unidad social, como propietario, mejoratario, arrendatario o morador,  
los documentos contables y tributarios para los Predios en los que se desarrollen 
actividades económicas, las certificaciones de vivienda de interés social 
prioritario del municipio de la jurisdicción del Predio, certificación de 
construcción de Mejora en propiedad privada, constancia de tiempo de residencia 
o actividad productiva, certificación de ingresos familiares  y demás documentos 
que sean requeridos, de acuerdo con los formatos establecidos por la Agencia. 
Estas actividades demanda del resorte y seguimiento del componente social del 
proyecto, 

4.7. Avalúos Comerciales con Comité Técnico 

 
(a) El Concesionario deberá obtener los Avalúos Comerciales de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 
de 2013, Ley 1742 de 2014, ley 1882 de 2018, el Decreto 1420 de 1998, la 
resolución reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC),  las Resoluciones IGAC 898 de 2014, 1044 de 2014 y 
316 de 2015, Ley 1673 de 2013 , Decreto 556 de 2014 y de ser necesario, adelantar 
las acciones de revisión e impugnación dentro de los términos establecidos en las 
normas señaladas o aquellas que las modifiquen, según el caso.  
 

(b) El Avalúo Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participación 
de un grupo conformado por mínimo cuatro (4) personas y donde de manera 
conjunta aprueban los valores contenidos en el encargo valuatorio para áreas 
terreno, construcciones, cultivos y/o especies, así como las indemnizaciones o 
compensaciones en el evento de ser procedente su estimación. Por medio de dicho 
comité, se garantizará la correcta aplicación de conceptos, procedimientos y 
metodologías para cada uno de los avalúos, en contexto con la normatividad que 
rige la materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberán contar con los 
soportes o memorias de calculo que sean del caso, siendo acordes además con la 
realidad inmobiliaria.  
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(c) Este comité deberá ser realizado por la Lonja, Gremio o Empresa Avaluadora, con 
profesionales idóneos en la materia, en cumplimiento de los requisitos de ley e 
inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores en las categorías correspondientes 
y que apliquen para el bien avaluado (Decreto 556 de 2014), de dicho comité se 
obtiene un acta del comité técnico de avalúos de aprobación del avalúo comercial, 
donde además se certificaran los valores asignados a los elementos que hacen 
parte del bien inmueble objeto de adquisición.  
 

(d) El acta de comité técnico de avalúos debe ir firmada como mínimo por los 
siguientes profesionales: 

 
(i) El (los) avaluador(es) participante(s) en la elaboración del informe 

valuatorio, según la categoría del avalúo elaborado, ej.: rural, intangibles 
especiales (Daño emergente y/o Lucro Cesante) deberán contar con el 
RAA correspondiente, de conformidad con el Decreto 556 del 2014.   

(ii) El director del comité técnico de avalúos deberá contar con registro RAA 
correspondiente a las categorías existentes en el informe valuatorio según 
el Decreto 556 del 2014.   

(iii) El representante legal.   
(iv) El (los) avaluador(es) participante(s) en la aprobación de los valores del 

informe valuatorio, según la categoría del avalúo elaborado, ej.: rural, 
intangibles especiales (Daño emergente y/o Lucro Cesante) deberán contar 
con el RAA correspondiente, de conformidad con el decreto 556 del 2014.   

(v) La fecha de elaboración del informe valuatorio o Fecha de expedición, será 
la fecha de aprobación del informe mediante acta de comité del avalúo 
comercial.   

 
(e) El gremio, lonja o Empresa Avaluadora seleccionada para la elaboración del 

avalúo deberá ser presentado a la Interventoría, con copia a la ANI, para su no 
objeción. La interventoría deberá realizar la respectiva revisión y validación de la 
información y soportes documentales del gremio o lonja o Empresa Avaluadora 
presentada y emitir su respectivo concepto. La Interventoría tendrá diez (10) Días 
hábiles para pronunciarse respecto del gremio o lonja o Empresa Avaluadora 
presentada, el cual sólo se objetará cuando verifique que no cumple con los 
requisitos a los que se refiere la Sección 4.6(h) de este Apéndice. 

 
(f) El Concesionario deberá adelantar la elaboración de los estudios de zonas 

homogéneas (las cuales serán actualizadas posterior a su entrega cuando las 
condiciones del mercado así lo ameriten) que servirán de referencia para la 
elaboración de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico. Copia de los 
estudios de zonas homogéneas debidamente soportados deben ser enviados a la 
Interventoría y la ANI tan pronto sean elaborados. La realización de los estudios 
de zonas homogéneas se hará de manera oportuna y no será necesario contar con 
el diseño definitivo establecido en los Estudios de Detalle, de manera que no 
retrase la gestión predial que debe adelantar el Concesionario. Los estudios de 
zonas homogéneas deberán ser entregados a la Interventoría, con copia a la ANI, 
por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al inicio de la elaboración de los 
avalúos comerciales con Comité Técnico correspondientes a cada Predio. La 
interventoría deberá adelantar la respectiva revisión y aprobación de los Estudios 
de Zonas Homogéneas emitiendo para tal fin su concepto respectivo.  
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Para la elaboración de los estudios de Zonas homogéneas además de la 
normatividad y metodología vigente, se deberá tener en cuenta el Instructivo 
Lineamientos Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas) y sus futuras 
actualizaciones, definido y aprobado por la Agencia para tal fin. 
 
En el evento en que sea expida el acto administrativo de anuncio del proyecto en 
vigencia de este Contrato de Concesión, este deberá contar con los respectivos 
avalúos de referencia dentro de los términos establecidos en el marco legal 
aplicable, como mecanismo de control del valor del suelo. 

 
(g) Será obligatorio la realización de un avalúo puntual para cada uno de los Predios. 

El avalúo de los Predios deberá ser realizado por el INSTITUTO GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN CODAZZI, la entidad que haga sus veces o por un gremio, Empresa 
Avaluadora o Lonja de Propiedad Raíz. En todo caso, cuando sea elaborado por 
un gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa Avaluadora, ésta deberá elaborar 
un Avalúo Comercial del Predio con Comité Técnico. 
 

(h) El gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa Avaluadora a contratar por el 
Concesionario para la realización de los Avalúos Comerciales con Comité 
Técnico, además de las obligaciones y condiciones establecidas en la Ley 
Aplicable sobre la materia, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 
(i) Tener una personería jurídica otorgada con mínimo cinco (5) años de 

antigüedad.  
(ii) Tener como mínimo una experiencia de cinco (5) años en la elaboración 

de Avalúos Comerciales para Proyectos de infraestructura.  
(iii) Los profesionales que desarrollarán el trabajo deberán ser profesionales 

avaluadores certificados, tener una experiencia mínima de cinco (5) años 
en la elaboración de Avalúos Comerciales rurales y urbanos y estar 
registrados en una Entidad Autorreguladora de Avaluadores. En todo caso 
los profesionales avaluadores deberán cumplir con los requisitos 
contenidos en la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 o en las normas 
que las modifiquen o sustituyan. 

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relación con el 
avalúo podrá haber sido sancionado por alguna autoridad de 
autorregulación, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los 
que hace referencia los artículos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por 
violación de cualquier código de ética. Así mismo, el profesional 
avaluador no podrá participar en cualquier otra actividad del proceso de 
gestión predial que adelante el Concesionario para el cual está elaborando 
los avalúos. 

 
(i) Para la práctica de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico, el 

Concesionario deberá poner a disposición de la entidad avaluadora la respectiva 
Ficha Predial y el Plano Predial y los demás documentos que considere necesario 
el gremio, Empresa Avaluadora, o lonja conforme a la normatividad establecida.  
El Concesionario exigirá al avaluador que, en el evento de encontrar 
inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte 
inmediatamente esta situación al Concesionario. 
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(j) Actividades Obligatorias para la Realización del Avalúo Comercial con Comité 

Técnico. Para la realización de los avalúos la entidad avaluadora deberá realizar 
las siguientes actividades:  

 
(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalúo Comercial 

con Comité Técnico. 
(ii) Tomar fotografías que identifiquen el Predio, cada una de las 

Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y 
demás elementos objeto del Avalúo Comercial con Comité Técnico. 

(iii) Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo con la Ficha Predial 
y al Plano de Requerimiento Predial, y la metodología establecida por el 
IGAC. 

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalúo 
Comercial con Comité Técnico), dentro del plazo establecido en el 
Decreto 1420/98, o las normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen. 

(v) Realizar el Avalúo Comercial con Comité Técnico final para cada Predio 
con las observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas 
por el concesionario y en concordancia con el cronograma de priorización 
de Predios para la obra. 

(vi) Todas las solicitudes y/o requerimientos efectuados a la Lonja, gremio o 
Empresa Avaluadora, deberán ser atendidas, y su entrega se realizará en 
original y una copia. Tanto el avalúo como las respuestas a las solicitudes 
y/o requerimientos efectuados al gremio, Lonja de Propiedad Raíz o 
Empresa Avaluadora, deberán venir siempre firmados por el representante 
legal del gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa Avaluadora, el 
coordinador del comité técnico y el perito avaluador, registrados en alguna 
Entidad Autorreguladora de Avaluadores – ERA, según las categorías 
respectivas.  

(vii) Cada Avalúo Comercial con Comité Técnico debe contener una memoria 
explicativa del procedimiento empleado en la elaboración de los 
respectivos avalúos (valoraciones de terreno, valoraciones de 
construcciones y/o cultivos o especies vegetales), junto con las 
investigaciones de tipo económico y reglamentaciones urbanísticas 
vigentes. 

(viii) Se debe indicar en el Avalúo Comercial con Comité Técnico los factores 
que influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Río, 
servidumbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.).  

(ix) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en 
la elaboración del Avalúo Comercial con Comité Técnico, en virtud de lo 
cual efectuará las revisiones o modificaciones al informe del avalúo 
cuando el Concesionario así lo requiera mediante comunicación escrita, 
indicando claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con 
el decreto 1420 de 1998 y su normativa aplicable. 

(x) Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y 
desarrollo del contrato, obligación extensiva a las personas que 
intervengan por cuenta de ésta en su ejecución. 

(xi) Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con 
copia a la Interventoría y la ANI, la Sabana Predial de Avalúos, conforme 
al formato establecido por la ANI.  
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(k) Contenido mínimo del informe del Avalúo Comercial con Comité Técnico. Sin 

perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la 
resolución 620 de 2008 de IGAC, al igual que las resoluciones 898 de 2014, 1044 
de 2014 del IGAC, 316 de 2015 y aquellas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan, el Informe del Avalúo Comercial con Comité Técnico. debe contener 
como mínimo la información exigida en los respectivos protocolos de avalúos de 
la Agencia Nacional de Infraestructura: 

 
(i) Protocolo avalúo urbano (Instructivo Protocolo para Avalúos Urbanos del 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión) y posteriores actualizaciones.) 
(ii) Protocolo avalúo rural (Instructivo Protocolo para Avalúos Rurales del 

Sistema de Integrado de Planeación y Gestión) y posteriores 
actualizaciones.) 

(iii) Métodos, criterios, parámetros y procedimientos de valoración utilizados, 
los cuales deben corresponder a uno o varios de los métodos señalados 
principalmente en la resolución 620 de 2008 de IGAC; en caso de utilizar 
consulta a expertos dar la aplicación del art. 9 de la resolución 620 de 2008. 

(iv) Memoria de cálculos y /o soportes de los valores obtenidos para los valores 
unitarios (desarrollo matemático y /o estadístico del método o métodos 
seleccionados). 

(v) Resultado de Avalúo Comercial con Comité Técnico. (valores unitarios de 
cada uno de los elementos por las cantidades señaladas en la Ficha Predial 
y el valor total del avalúo). 

(vi) Anexos fotográficos. Tomar registros fotográficos claros y legibles que 
identifiquen el Predio, cada una de las construcciones y sus anexidades 
con fotos internas, los cultivos y especies y demás elementos objeto del 
Avalúo Comercial con Comité Técnico indicando en cada una de ellas a 
cuál elemento de la Ficha Predial se refiere. 

 
(l) El Interventor revisará y aprobará el Avalúo Comercial con Comité Técnico de 

cada uno de los Predios y rendirá su concepto dentro de los diez (10) Días Hábiles 
siguientes a su recepción, lo cual ocurrirá en todo caso antes de la presentación de 
la Oferta de Compra.  

 
(m) En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o 

error en el Avalúo Comercial con Comité Técnico presentado y que por lo tanto 
resulta necesaria alguna acción por parte del Concesionario, así se lo hará saber 
oportunamente al Concesionario, quien deberá ejecutar las acciones necesarias 
ante el avaluador, para que atienda las observaciones de la interventoría, de tal 
manera que el Avalúo Comercial con Comité Técnico se ajuste íntegramente a lo 
previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio 
correspondiente.  
 

(n) En todo caso, será el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento 
de revisión e impugnación de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico 
cuando éste así lo considere necesario, cuando el Interventor así lo requiera, o 
cuando el propietario del inmueble tenga alguna observación, siempre y cuando 
estas sean razonables, para lo cual dará aplicación a lo previsto en las normas 
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mencionadas en el numeral 4.6(a) de este documento, y aquellas que las 
complementen o sustituyan. 
 

(o) En el evento en que la adquisición de los Predios deba adelantarse por 
Expropiación Judicial, los peritos que elaboraron el(los) avalúo(s) deberán acudir 
ante la autoridad judicial si así lo requiere de conformidad con lo dispuesto en el 
Código General del Proceso.  
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CAPÍTULO 5. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

 

5.1. Generalidades de la Etapa de Enajenación Voluntaria 

 
En desarrollo del Proceso de Enajenación Voluntaria, el Concesionario deberá adelantar 
todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisición de los inmuebles requeridos, 
de conformidad con el procedimiento de enajenación voluntaria establecido en la ley 9ª 
de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 
2014, Ley 1882 de 2018, y demás normas aplicables. 

5.2. Expedientes Prediales 

 
(a) Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborará un expediente que 

corresponderá a una carpeta en la que constará toda la información relevante 
respecto de cada Predio. Dicha carpeta deberá estar disponible en medio físico, 
debiendo estar digitalizado cada documento y disponible en medio electrónico en 
formato PDF. Así mismo, cada expediente predial y su documentación deberá 
estar cargado y disponible para consulta en los módulos correspondientes de la 
Plataforma Digital ANISCOPIO, o en el Software o Plataforma que lo reemplace, 
mejore o modifique, y se implemente en la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
(b) El expediente de cada Predio contendrá, por lo menos la siguiente información: 
 

(i) Ficha y plano Predial con sus respectivos documentos soporte.  
(ii) Certificado Catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la 

autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o 
construcción y lo respectivo de los planes parciales. 

(iii) Estudio de Títulos, el cual incluirá: 
(1) Concepto jurídico del estudio de títulos 
(2) Escrituras públicas y/o cualquier otro título que soporten la 

tradición del Predio como mínimo en los últimos veinte (20) años.  
(3) Escrituras públicas o cualquier otro documento en los que conste 

cualquier afectación o gravamen vigente al Predio.  
(4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad 

competente. 
(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del titular de dominio y/o 

poseedor inscrito (cuando ésta pueda ser obtenida de manera 
voluntaria durante el proceso de identificación del Predio; sin 
embargo, su obtención será obligatoria al momento de notificar la 
Oferta Formal de Compra) o certificado de existencia y 
representación legal no superior a tres meses, en caso de que se 
trate de una persona jurídica. 

(6) Folio de matrícula inmobiliaria de fecha no superior a tres (3) 
meses para la elaboración del estudio de títulos. En todo caso se 
deberá contar con un folio actualizado de fecha no superior a tres 
(3) meses, al momento de emitir la Oferta Formal de Compra.   
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(7) Resoluciones de Adjudicación de Baldíos y Ejidos expedidas por 
el INCODER, INCORA, Agencia Nacional de Tierras, o quien 
haga sus veces, o los respectivos municipios.  

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de Pertenencia, 
protocolización de juicios de sucesión y demás pronunciamientos 
judiciales relativos a la titulación de inmuebles. 

(9) Verificación en cuanto a la existencia de procesos de extinción de 
dominio sobre el Predio. 

(10) Verificación en cuanto a la inclusión del Predio en el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

(11) Verificación de existencia de procesos judiciales de restitución. 
(12) Verificación de existencia de medidas de protección inscritas por 

la vía individual o colectiva a favor del propietario, en los términos 
de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001. 

(13) Licencias urbanísticas o planes parciales que afecten el inmueble. 
 

(iv) Confrontación de información catastral y títulos, incluyendo el informe de 
correlación entre la información contenida en los títulos y la información 
técnica y catastral.  

(v) Certificación de cabida y/o Linderos expedida por el IGAC o la autoridad 
de catastro correspondiente, si se hubiere requerido.  

(vi) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. 
(vii) Plan de Compensaciones: Caracterización del inmueble, Caracterización 

de la Unidad Social Residente, Caracterización de la Unidad Social 
Productiva, Registro Fotográfico, Diagnóstico Socioeconómico, Formato 
de solicitud de documentos, Documentos soporte, Acuerdo de 
Reconocimiento de Compensaciones y otros documentos que se generen 
respecto de las compensaciones económicas.    

(viii) Avalúo Comercial con Comité Técnico con todos sus documentos soporte. 
(ix) Cartas de presentación del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos, Departamentos de Catastro, Archivo 
General de la Nación, Despachos Judiciales, Notarías y demás organismos 
a donde deba acudir a fin de obtener la información necesaria para la 
elaboración de los estudios de títulos. 

(x) Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y 
respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud. 

(xi) Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue 
necesario. 

(xii)  
(xiii) Oficio de solicitud de inscripción de oferta de compra dirigido a la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 
(xiv) Oficio de citación a notificación personal. 
(xv) Constancia de notificación personal o por aviso si fue necesario. 
(xvi) Promesa de compraventa si se llevó a cabo. 
(xvii) Primera copia de la Escritura Pública de compraventa a favor de la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 
(xviii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.  
(xix) Copia de la(s) solicitud(es) de pago del Predio. 
(xx) Copia de la(s) Orden(es) de pago. 
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(xxi) Certificación de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s) con el documento 
soporte. 

(xxii) Cuando se trate de compraventas parciales, se deberá dejar por parte del 
Concesionario cláusula dentro de la Escritura Pública en la que se le 
solicite a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, 
la segregación de Folio de matrícula inmobiliaria independiente respecto 
del área adquirida por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

(xxiii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial emitido 
por la Entidad competente. 

(xxiv) Una vez culminado el proceso de adquisición predial, sea por enajenación 
o por expropiación, el Concesionario deberá entregar a la entidad el 
original de expediente predial en formato físico para su respectivo archivo 
junto con el correspondiente archivo digital correspondiente al escaneo de 
los documentos que reposan en el respectivo expediente predial.  

 
(c) En el expediente deberán reposar todos los documentos que se hayan surtido en 

desarrollo de la Gestión Predial, en especial cada una de las comunicaciones 
presentadas por los interesados durante el proceso de adquisición y las 
correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, la Interventoría y la ANI, 
informes técnicos, informes jurídicos, conceptos de interventoría así como cada 
una de las actuaciones realizadas por el Concesionario en virtud del proceso de 
gestión y adquisición predial. 

 
(d) La información contenida en cada expediente deberá ser actualizada y 

complementada de manera ordenada en la medida en que avance el proceso de 
Gestión Predial. En todo caso, la información del expediente de cada Predio 
deberá ser verificada por el Concesionario quien será responsable por la 
consistencia y el contenido de esta.  

5.3. Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra 

 
(a) El Concesionario deberá efectuar la verificación de áreas, Linderos y efectuar la 

actualización de expedientes, para lo cual realizará las siguientes actividades:  
 

(i) Con anterioridad a la formulación de Oferta Formal de Compra, el 
Concesionario deberá verificar que el Área Requerida, el Área Sobrante y 
el Área Remanente No Desarrollable (de ser requeridas) señaladas en la 
Ficha Predial, correspondan con las incluidas en el Avalúo Comercial con 
Comité Técnico y en los títulos de propiedad, así como los datos de 
identificación física, jurídica, y valor de adquisición; así mismo, deberá 
orientar al propietario acerca de los procedimientos de actualización de 
áreas y Linderos de conformidad con la Resolución IGAC 193 de 2014 y 
las directrices que para ello hayan sido emitidas por la Superintendencia 
de Notariado y registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

(ii) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, deberá orientar 
a los propietarios frente a situaciones técnicas, fácticas y jurídicas que se 
encuentren al momento de efectuar el inventario o identificación predial y 
el estudio de títulos, relacionadas con desactualización catastral, 
posesiones, invasiones en propiedad privada, sucesiones, cancelación de 
gravámenes y limitaciones al dominio, entre otras. 
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(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre 
las áreas de terreno señaladas en los títulos de adquisición y el 
levantamiento efectuado en campo  y vencido el plazo previsto en la Ley 
Aplicable no se cuente con el certificado de cabida y/o Linderos expedido 
por la autoridad catastral competente o con el documento correspondiente, 
el área con base en la cual se formule la oferta de compra será la menor 
que se establezca en alguno de los documentos analizados, ya sea la 
escritura, el folio, el certificado catastral o el Levantamiento Topográfico 
efectuado en campo. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez expedido 
por el IGAC o la autoridad de catastro el certificado de cabida y/o Linderos 
o el documento correspondiente, el Concesionario en cualquier momento 
durante el proceso de adquisición efectúe alcance a la oferta o suscriba un 
Otrosí a la promesa, para ajustar la adquisición a las áreas certificadas, 
siempre y cuando estas áreas sean coherentes con los estudios de títulos. 

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de 
Trazado y Diseño Geométrico y Estudios de Detalle  o por aclaración de 
cabida y/o Linderos, cambie el área del Predio inicialmente identificada 
como Área Requerida, ya sea hacia un menor o mayor valor, el 
Concesionario debe elaborar un informe técnico que justifique este cambio 
de área, al cual se le aplicará el mismo procedimiento de presentación y 
verificación ante la Interventoría previsto para las Fichas Prediales en la 
Sección (d) y para los Avalúos Comerciales con Comité Técnico en la 
Sección 4.7(l) de este Apéndice. 

(v) El folio de matrícula inmobiliaria incluido en el expediente no podrá 
superar en ningún momento una antigüedad mayor a tres (3) meses, y, por 
lo tanto, el Concesionario deberá obtener un nuevo folio de matrícula para 
cada Predio antes de la expiración de este plazo. En el evento en que 
existiere una nueva anotación en el folio de matrícula, el Concesionario 
deberá adicionar el estudio de títulos indicando las consecuencias de esta 
nueva anotación. Dicha adición será remitida al Interventor y copia de esta 
se conservará como parte del expediente. En todo caso, para la Oferta 
Formal de Compra el certificado de libertad y tradición no podrá tener una 
antigüedad superior a un (1) mes.  

 
(b) En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato, el 

Concesionario podrá obtener el permiso de intervención voluntaria en el Predio, 
en los términos del artículo 27 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 
11 de la Ley 1882 de 2018, o la cesión voluntaria de los Predios Requeridos para 
el Proyecto, en los términos del artículo 32 de la misma Ley. Para aquellos casos 
en que se obtenga permiso de intervención voluntaria según los términos 
anteriormente señalados, será obligación del concesionario tener el Avalúo 
Comercial con Comité Técnico del Predio máximo dentro de los seis (6) meses 
siguientes a haber obtenido la disponibilidad.  

 
(c) Siempre que un Predio se encuentre bajo la administración de Central de 

Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, o en proceso de extinción de 
dominio o en proceso de clarificación,   podrán ser expropiados o adjudicados, 
según sea procedente, por y a la entidad estatal responsable del Proyecto y esta 
podrá solicitar a la entidad competente la entrega anticipada, una vez se haya 
efectuado el depósito del valor del inmueble de acuerdo con el resultado del 
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Avalúo Comercial con Comité Técnico, siempre que ello sea requisito para la 
entrega anticipada del inmueble.  
 
La solicitud de entrega anticipada solo podrá realizarse cuando el Proyecto de 
infraestructura se encuentre en etapa de construcción. La entidad competente 
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario para hacer entrega material 
del inmueble requerido. En el caso que el dominio sobre el bien inmueble no se 
extinga como resultado del proceso o en el proceso de clarificación se establezca 
un titular privado, el valor del depósito se le entregará al propietario del inmueble.  
 
El Concesionario procederá a desarrollar la gestión y el procedimiento establecido 
por la normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea solicitando la 
Cesión de Predios a título gratuito, la enajenación de este o la Adjudicación de 
Predios.   

 

5.4. Definición del Procedimiento de Expropiación 

 
(a) Antes del inicio de la notificación de las ofertas de compra en una unidad 

funcional, el Concesionario habrá consultado oportunamente y por escrito con la 
ANI la conveniencia y/o necesidad de adelantar el proceso de expropiación por 
vía administrativa o judicial, de acuerdo con la normatividad aplicable para estos 
casos. Para las unidades que no se efectúe consulta, el procedimiento adelantar 
será por vía judicial. 

 
(b) ANI contará con cinco (5) Días hábiles para responder a la solicitud del 

Concesionario.      
 

(c) En los casos en los que se eleve consulta, la ANI definirá a su discreción si se 
aplicará el proceso de expropiación por vía administrativa o judicial en el caso en 
que no sea posible la enajenación voluntaria.  

 
(d) De no mediar instrucción precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se 

refiere la Sección (b) anterior, el Concesionario deberá aplicar el procedimiento 
de la expropiación por vía judicial. 

 

5.5. Elaboración de la Oferta Formal de Compra 

 
(a) De conformidad con la decisión de la ANI respecto del procedimiento de 

expropiación a utilizar, el Concesionario deberá:  
 

(i) Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los) 
titular(es) del derecho real, al poseedor inscrito y/o herederos 
determinados e indeterminados, como a las personas que tengan la 
expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido, 
en caso de optarse por el proceso de expropiación por vía judicial; o, 

(ii) Preparar para revisión y firma de la ANI el acto administrativo por el cual 
se determina el carácter administrativo del proceso de adquisición del 
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Predio. De conformidad con el artículo 66 de la Ley 388, este acto 
administrativo constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en que 
la entidad haya optado por el procedimiento de Expropiación 
Administrativa. 

 
(b) La Oferta Formal de Compra deberá corresponder en todo caso al valor del Avalúo 

Comercial con Comité Técnico del Predio.  
 

(c) En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluirá una solicitud de permiso 
de intervención voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad.  
 

(d) La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la 
enajenación voluntaria del Predio se procederá a la expropiación por vía judicial 
–a la cual se refiere la Sección (i) de este Apéndice–, deberá ser firmada por el 
representante legal del Concesionario.  
 

(e) La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la 
enajenación voluntaria del Predio se procederá a la expropiación por vía 
administrativa –a la cual se refiere la Sección 8.1 de este Apéndice–, deberá se 
suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo con la Ley Aplicable tenga 
competencia para su expedición, y así mismo deberá contar con el Vo. Bo. del 
personal del Concesionario que la proyectó y revisó. 
 

(f) La Oferta Formal de Compra deberá contener en su texto cada uno de los 
requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal 
de Compra se incluirán los siguientes documentos:  

 
(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial  
(ii) Fotocopia del Avalúo Comercial con Comité Técnico  
(iii) Transcripción de las normas pertinentes a la enajenación voluntaria y a la 

expropiación por vía administrativa o judicial según corresponda, y  
(iv) Certificado del uso del suelo. 

 

5.6. Notificación de la Oferta Formal de Compra 

 
(a) La Oferta Formal de Compra deberá ser notificada personalmente al (los) 

titular(es) del(los) derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de 
matrícula del Predio, al poseedor regular inscrito y/o herederos determinados e 
indeterminados, como a las personas que tengan la expectativa cierta y probada 
de entrar a representar al propietario fallecido, cumpliendo íntegramente lo 
previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el 
artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 
de 2018.  

 
(b) La citación para la notificación personal será enviada por el Concesionario a la 

dirección del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares de 
los derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de matrícula del Predio, 
con el ánimo de garantizar el derecho al debido proceso.  
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(c) Las personas a ser notificadas deberán identificarse con la cédula de ciudadanía 

original y en caso de personas jurídicas mediante el certificado de existencia y 
representación legal expedido con antelación no mayor a quince (15) días, en el 
que pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con 
representación legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, el 
poder debe estar autenticado; será obligación del concesionario  adjuntar copia de 
dichos documentos en original al expediente predial. 

 
(d) Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en 

la comunicación de citación a notificación, la notificación deberá surtirse 
mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
(e) Para efectos de la notificación por aviso de que trata el artículo 69 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuará 
la publicación correspondiente en la página web de la ANI o en la página web del 
Concesionario.  

 
(f) En el acto de notificación se debe incluir los datos del notificador: nombre, cédula, 

cargo que ocupa en el Concesionario y firma. 
 

5.7. Inscripción de la Oferta 

 
(a) Dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes a la notificación de la Oferta 

Formal de Compra Notificada, el Concesionario deberá elaborar, suscribir y 
presentar el oficio de solicitud de inscripción de ésta en el folio de matrícula 
inmobiliaria correspondiente.  

 
(b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de 

adquisición sea necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el 
Concesionario dará trámite en la misma forma surtida para la Oferta Formal de 
Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de 
adquisición, previa elaboración por parte del Concesionario de un informe técnico 
y/o jurídico en el que se expongan las razones que dieron lugar al alcance de la 
Oferta Formal de Compra.  

 

5.8. Aceptación de la Oferta, Escrituración e Inscripción de la Compraventa 

 
(a) Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matrícula 

inmobiliaria, el Concesionario deberá elaborar un contrato de promesa de 
compraventa si se considera necesario, o directamente podrán proceder a la 
elaboración de la minuta de Escritura Pública, gestión que adelantará el 
Concesionario ciñéndose a la normatividad vigente y a los parámetros 
establecidos por los Grupos Internos de Trabajo Predial y de Asesoría Jurídica 
Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura.  
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(b) La forma de pago será acordada por el Concesionario con los propietarios de los 
Predios, verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de 
terceros ni de la ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor 
del Proyecto.  

 
(c) Podrá omitirse la promesa de compraventa cuando el Predio se encuentre 

totalmente saneado y, en tal caso, podrá celebrarse directamente la escritura 
pública, evento para el cual: 

 
(i) Se cancelará en un solo contado, previa entrega real y material del Predio 

y suscripción de escritura pública de compraventa debidamente registrada 
a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.  

(ii) Alternativamente, podrá el Concesionario pactar el pago en dos (2) 
contados. El primer contado a la firma de la escritura pública de 
compraventa y entrega real y material del Predio y el segundo contado 
contra registro de escritura y entrega del folio actualizado con la 
inscripción de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el 
proceso de enajenación voluntaria, siempre y cuando se hagan las 
verificaciones de que trata la Sección 6.8 (b) de este Apéndice. 
 

(d) En los casos de gravámenes, limitaciones al dominio, impuestos, servicios 
públicos y contribución de valorización, el Concesionario podrá hacer uso o 
solicitar la aplicación de la figura del saneamiento automático prevista en el 
artículo 22 de la Ley 1682 de 2013 y el artículo 8 de la Ley 1882 de 2018, y sus 
reglamentaciones. 

 
(e) En la escritura pública el Concesionario deberá invocar a favor de la ANI el 

saneamiento por motivos de utilidad pública al que se refiere el artículo 21 de la 
Ley 1682 de 2013 y las normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen. 

 
(f) El Concesionario podrá solicitar ante la Entidad, previo concepto favorable de la 

Interventoría, la aplicación de la figura del saneamiento por ministerio de la ley 
respecto de inmuebles utilizados o por utilizar en los proyectos de infraestructura 
de transporte, que carezcan de Título Traslaticio de dominio y de identidad 
registral, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, el Decreto 
737 de 2014, compilado en el Decreto 1079 de 2015 y demás reglamentaciones al 
respecto. 

 
(g) Una vez proyectada la minuta de Escritura Pública de compraventa ciñéndose 

estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de 
compraventa, se deberá obligatoriamente someterla al trámite de reparto notarial 
cuando en el círculo notarial exista más de una notaría, dejando constancia dentro 
del expediente predial de esta actividad. 

 
(h) Una vez se conozca la notaría asignada, el Concesionario deberá informar al 

interesado por medio escrito, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles 
contados a partir del reparto, la notaría asignada para que este se acerque a 
suscribir la respectiva escritura pública de compraventa, dejando soporte dentro 
del expediente. 
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(i) Otorgada la Escritura Pública de transferencia del derecho real de dominio y 

demás derechos reales, previamente a su registro, deberá el Concesionario 
tramitar personalmente el levantamiento de la Oferta Formal de Compra y 
verificar que este procedimiento se efectúe de manera concomitante con la 
radicación de la Escritura Pública de compraventa.   

 
(j) El Concesionario deberá tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor 

del Predio, de acuerdo con la forma de pago pactada en los documentos de 
adquisición predial. 

 
(k) Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificará el 

estado de cuentas por valorización, impuestos, servicios públicos y toda deuda 
que recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo por 
todo concepto. 

 
(l) Cuando se trate de pago contra escritura pública debidamente registrada, deberá 

entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la Agencia 
Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravámenes.   

5.9. Entrega de Predios 

 
(a) La entrega de Predios será efectuada por el propietario, poseedor inscrito del 

Predio y/o herederos determinados e indeterminados, al coordinador de Gestión 
Predial del Concesionario, quienes verificarán la entrega correcta de las zonas de 
terreno, las Mejoras y demás elementos adquiridos por la entidad, exigirán al 
vendedor que entregue libre el terreno y las construcciones libres de ocupantes, 
de muebles y objetos personales y darán fe por tanto del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del vendedor del Predio. La entrega deberá 
ser por escrito mediante acta de entrega y recibo de Predio. En la diligencia de 
entrega y recibo podrá participar la interventoría. El permiso de intervención 
voluntario es irrevocable, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1882 de 
2018. 

 
(b) Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectuó compra parcial de un terreno, 

quienes participen en la diligencia de entrega y recibo de este, deberán asegurarse 
de que el propietario haya trasladado previamente las acometidas existentes y 
trasladar de manera inmediata las cercas que se encuentren ubicadas en la zona de 
adquisición por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.  

 
(c) El recibo del inmueble se hará mediante acta formal y se comunicará de ello 

inmediatamente a la Interventoría y a la Agencia Nacional de Infraestructura a fin 
de establecer por la interventoría que se han cumplido por parte del propietario las 
obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del Predio el Concesionario 
se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza para los fines previstos y 
posteriormente como parte de este del Corredor del Proyecto.  Para aquellos casos 
en que se obtenga permiso de intervención voluntaria según los términos 
anteriormente señalados, será obligación del concesionario tener el Avalúo 
Comercial con Comité Técnico del Predio máximo dentro de los seis (6) meses 
siguientes a haber obtenido la disponibilidad.  
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(d) Surtidos los trámites anteriores, y de los demás establecidos en el Contrato de 

concesión y este Apéndice, se entenderá concluido el procedimiento de 
enajenación voluntaria y el Concesionario deberá entregar a la Agencia Nacional 
de Infraestructura el informe de adquisición predial al que se refiere el numeral 
6.11(a) de este Apéndice.  

 
(e) Cuando se trate de Predios Ejidos o Baldíos que sean requeridos para la ejecución 

del Proyecto, el Concesionario deberá preparar y obtener todos los documentos 
exigidos por la entidad competente y adelantar ante ésta el proceso de 
Adjudicación de Predios de bienes Ejidos o Baldíos entre entes territoriales o 
estatales, la cual será solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura con los 
documentos soporte que el Concesionario remita para tal fin.  

5.10. Imposibilidad de la Enajenación Voluntaria 

 
(a) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el 

artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 4 de la Ley 1742 
de 2014, modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, se deberá iniciar 
proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) Días Hábiles después de la 
notificación de la Oferta Formal de Compra no se ha suscrito un contrato de 
compraventa o contrato de promesa de compraventa para la enajenación 
voluntaria del Predio, ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por 
silencio del propietario,  porque la situación jurídica del inmueble le impida al 
propietario enajenarlo libremente o por incumplimiento de la promesa de 
compraventa. En todo caso, durante el proceso de Expropiación Judicial, siempre 
y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el titular del 
derecho real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo, el cual no podrá 
modificar los términos iniciales de adquisición, en cuyo caso se pondrá fin al 
proceso judicial. 

 
(b) Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma 

manifiesta, no será necesario esperar el término de treinta (30) Días Hábiles para 
dar inicio al proceso de expropiación. Lo anterior no obsta para que el 
Concesionario proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué el 
destinatario de la Oferta Formal de Compra. 

 
(c) Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones 

establecidas en la promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, 
deberá iniciar de inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de 
expropiación.  

 

5.11. Informes de Adquisición Predial 

 
(a) Dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a la culminación del proceso de 

gestión y adquisición predial, el Concesionario deberá presentar al Interventor y 
a la ANI un informe en el que se reporte como mínimo la siguiente información: 
(a) ficha predial, (b) nombre del enajenante, (c) localización e identificación del 
Predio, (d) área adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, 
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(f) Avalúo Comercial con Comité Técnico del Predio, (g) daño emergente y lucro 
cesante, (h) Compensaciones Socioeconómicas, i) número de escritura y notaría,  
(j) folio de matrícula inmobiliaria y (k) cédula catastral asignada por la entidad 
catastral correspondiente.  

 
(b) En este informe se dejará constancia de que el Predio entregado y a nombre de la 

Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad 
plena, libre de gravámenes y limitaciones que puedan afectar jurídicamente la 
disponibilidad del inmueble. 

 
(c) Anexo a dicho informe, se entregará el expediente del Predio correspondiente, con 

la información señalada en el numeral 6.2 de este Apéndice, actualizada a la fecha 
de inscripción de la Compraventa. En todo caso, se deberán atender las normas 
administrativas institucionales existentes sobre archivo documental y las 
instrucciones establecidas por la ANI. 

5.12. Informes de Avance en la Adquisición 

 
(a) Será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la 

Interventoría y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de 
Preconstrucción y mientras se ejecute toda la Gestión Predial de las Unidades 
Funcionales del Proyecto, la información predial conforme lo establecen los 
Anexos (Formatos) 3, 4, 5 y 6 que hacen parte de este Apéndice. Como 
complemento a esta información, el concesionario deberá enviar mensualmente 
un informe escrito en el que describa y analice el avance de la Gestión Predial, el 
avance del Plan de Compensaciones Socioeconómicas, la problemática que se 
presenta y las propuestas o alternativas de solución.  

 
Para estos efectos, deberá mantener actualizada la información al último día hábil 
del mes inmediatamente anterior y disponible para la Interventoría y la Agencia 
Nacional de Infraestructura.  

 
(b) Así mismo, será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar 

ante la Interventoría y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase 
de Preconstrucción y mientras se ejecute toda la Gestión Predial de las Unidades 
Funcionales del Proyecto, la Sábana Predial, el informe ejecutivo predial de 
acuerdo con los lineamientos que para el efecto indique la ANI, la sábana de 
seguimiento a los procesos de Expropiación Judicial, la Sabana de 
Compensaciones Económicas, y la Tira Topográfica predial debidamente 
estructurada en formato Shape file, GDB – Base de Datos Geográfica (con sus 
respectivos atributos), DWG y PDF. Lo anterior no limita para que el 
Concesionario atienda y remita oportunamente respuesta frente a las solicitudes 
que para el efecto realice la ANI y/o a la Interventoría, de acuerdo con los 
lineamientos, indicaciones formatos establecidos u otros que para tal fin se 
establezcan, con relación a toda la información inherente al proceso de gestión y 
adquisición predial de los proyectos. 

 
(c) Además de lo anterior, mantendrá actualizado continuamente los módulos de la 

Plataforma Digital ANISCOPIO, o el software predial que lo reemplace, mejore 
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o modifique, o se implemente al interior de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
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CAPÍTULO 6. EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

 

6.1. Inicio del Proceso de Expropiación Judicial 

 
(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se 

establece en la Sección 5.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado por el 
proceso de Expropiación Judicial, el Concesionario procederá como se indica a 
continuación: 

 
(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las 

causales para la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria sin 
adquisición del Predio, el Concesionario deberá entregar al Interventor 
junto con el expediente del Predio, el proyecto de acto administrativo 
mediante el cual se declara la expropiación del Predio, el cual deberá 
cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.   

(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones 
respecto del Proyecto de acto administrativo proyectado por el 
Concesionario, remitiendo al final de dicho plazo el expediente a la ANI 
para su trámite, en caso de que no haya observaciones. 

(iii) La ANI realizará la revisión técnica y jurídica de los insumos que hacen 
parte del expediente (ficha y plano predial, estudio de títulos, avalúo) y del 
proceso de adquisición adelantando hasta el momento de presentación del 
expediente (oferta formal de compra, notificación, inscripción de la oferta, 
etc.) para el inicio del proceso de Expropiación Judicial, por lo que tiene 
la potestad de requerir cualquier tipo de corrección y/o alcance a estos 
insumos de no cumplir estos con los protocolos, metodología y 
normatividad, también definirá, al momento de suscribir el 
correspondiente acto administrativo, si adopta o no las observaciones 
efectuadas por el Interventor.  

(iv) En todo caso, el Concesionario podrá solicitar a la Entidad la expedición 
de la resolución de expropiación, sin necesidad de emitir la oferta de 
compra, en los eventos previstos en el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, 
los cuales son: 
 
(1) Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de 

dominio falleció y no es posible determinar sus herederos. 
(2) En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real 

inscrito en el folio de matrícula el poseedor regular inscrito se 
encuentre reportado en alguna de las listas de control de prevención 
de lavados de activos o financiación del terrorismo. 

 
(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la notificación 

personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.  
 
(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del 

acto administrativo, en los términos señalados en la Sección 5.6 de este Apéndice.  
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El acto administrativo por medio del cual se ordena el inicio de los trámites para la 
Expropiación Judicial es de aplicación inmediata y goza de fuerza ejecutoria y ejecutiva, 
una vez agotado el trámite de notificación, según el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.  

6.2. Interposición de Recursos 

 
(a) En el caso en que el titular del derecho real, el poseedor inscrito y/o herederos 

determinados e indeterminados, interpusieren el recurso de reposición, se 
concederá en el efecto devolutivo, y el Concesionario proyectará los documentos 
necesarios para resolver el recurso interpuesto, el cual será objeto de revisión 
técnica, jurídica y social de la Interventoría y la ANI, velando por el cumplimiento 
de los términos legales perentorios contenidos en las normas vigentes.  

 
(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus 

anexos a más tardar al día hábil siguiente a su interposición y el Concesionario 
contará con cinco (5) días hábiles para proyectar la respuesta correspondiente y 
remitirla a la Interventoría y a la ANI.  

 
(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los ajustes 

correspondientes, los cuales deberán ser entregados a la ANI de manera inmediata. 
 

La proyección de la resolución de los recursos efectuada por el Concesionario debe dar 
respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por los recurrentes. 

6.3. Presentación de la Demanda de Expropiación 

 
(a) El Concesionario actuará como apoderado de ANI para efectos de los trámites de 

Expropiación Judicial y será responsable por el adecuado desarrollo del Proceso, 
adelantando las gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la 
Entidad, según el poder conferido para el efecto. 

 
(b) La demanda de expropiación se presentará por parte del Concesionario (como 

apoderado de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin. En 
la demanda de expropiación, el Concesionario deberá solicitar la entrega 
anticipada del Predio, en los términos del artículo 28 de la ley 1682 de 2013 
modificado por el artículo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4 del artículo 
399 del Código General del Proceso. 

 
(c) Será responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones requeridas 

para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega 
anticipada.  

 
(d) Igualmente, la gestión del Concesionario comprenderá, entre otras, la 

presentación de todos los memoriales que se requieran para el impulso del 
proceso, la interposición de todos los recursos a que haya lugar y propugnar para 
que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en el 
desarrollo del proceso de expropiación.  
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(e) El Concesionario estará a cargo del proceso de Expropiación Judicial, y será el 
responsable de la realización de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el Juez 
ordene la inscripción de la sentencia mediante el cual se otorga la titularidad a la 
Agencia Nacional de Infraestructura y la misma sea registrada en el respectivo 
folio de matrícula inmobiliaria, previa cancelación de todos los valores ordenados 
por el Juzgado de conocimiento del proceso. 
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CAPÍTULO 7. EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA 

 

7.1. Inicio del Proceso de Expropiación por Vía Administrativa 

 
(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se 

establece en la Sección 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el 
proceso de expropiación por vía administrativa, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, el Concesionario 
procederá como se indica a continuación: 

 
(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las 

causales para la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria sin 
adquisición del Predio, el Concesionario deberá entregar al Interventor el 
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la 
Expropiación Administrativa del Predio, el cual deberá cumplir con los 
requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y particularmente, 
deberá contener:  
 
(1) La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 
(2) El valor del precio, de conformidad con el Avalúo Comercial con 

Comité Técnico, y la forma de pago. 
(3) La indicación de que la suma correspondiente al precio del Predio 

se encuentra a disposición de los titulares del derecho de dominio 
y/o poseedores inscritos y que, de no retirarse dicha suma en el 
plazo de 10 Días u otro previsto en la Ley Aplicable, se pondrá a 
disposición de éstos mediante consignación en una entidad 
financiera autorizada, de lo cual se informará al Tribunal 
Administrativo correspondiente a la ubicación del Predio.  

(4) La indicación de la destinación del Predio al Proyecto. 
(5) La orden de inscripción del acto administrativo, una vez 

ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba la 
transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que 
haya dispuesto la expropiación. 

(6) La invocación del saneamiento por motivos de utilidad pública al 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013. 

(7) La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u 
otros derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de 
los recursos que legalmente procedan en la actuación 
administrativa. 

(8) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus 
observaciones respecto del proyecto de acto administrativo 
proyectado por el Concesionario.  
 

(ii) La ANI definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto 
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el 
Interventor.  
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(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la notificación 

personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. (Las 
comunicaciones a que haya lugar deben ser emitidas por la entidad, dado que es 
quien profiere el acto administrativo; otra cosa es que el concesionario colabore 
con la entrega de dicho oficio de manera directa o a través de su sistema de 
correspondencia). 

 
(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del 

acto administrativo, en los términos señalados en la Sección 5.6 de este Apéndice. 

7.2. Interposición de Recursos 

 
(a) En el caso en que el titular del derecho real y/o el poseedor inscrito interpusieren 

el recurso de reposición, el Concesionario proyectará los documentos necesarios 
para resolver el recurso, lo cual será objeto de la revisión técnica, jurídica y social 
de la Interventoría y la ANI, velando por el cumplimiento de los perentorios 
términos legales contenidos en las normas vigentes. 

 
(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus 

anexos a más tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el Concesionario 
contará con cinco (5) Días Hábiles para proyectar la correspondiente respuesta y 
remitirla a la Interventoría y a la ANI.  

 
(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los 

correspondientes ajustes, lo cuales deberán ser entregados a la ANI de manera 
inmediata. 

 
(d) La proyección de la resolución que resuelve el recurso de reposición efectuada 

por el Concesionario debe dar respuesta de fondo a cada una de las 
consideraciones expuestas por los recurrentes. 

7.3. Ejecutoria de la Expropiación 

 
(a) Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación 

por vía administrativa, el Concesionario procederá a su inscripción en el registro 
de instrumentos públicos correspondientes.  

 
(b) El Concesionario adelantará todas las actividades e interpondrá las acciones 

previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del 
Predio, incluyendo la solicitud de intervención de las autoridades de policía.  
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CAPÍTULO 8. VARIOS 

 

8.1. Restitución de Bienes de Uso Público 

 
Una vez recibidas por el Concesionario las áreas de terreno adquiridas para el Proyecto, 
es su obligación custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupación ilegal. Si por alguna 
circunstancia estas son ocupadas irregularmente, deberá interponer inmediatamente las 
correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia 
Nacional de Infraestructura de tal situación, para coadyuvar conjuntamente en las 
acciones policivas de restitución de los bienes de uso público. 
 

8.2. Predios de Beneficio Comunitario 

 
Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento 
público como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son 
inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera sobre 
las comunidades el posible requerimiento de este tipo de Predio. En caso de considerarse 
absolutamente necesario, la situación podrá ser llevada al Comité Predial Especial para 
su análisis, con la participación adicional del Coordinador del GIT Social de la ANI. En 
cuanto a este particular, el Concesionario dará aplicación a lo previsto en el Manejo de 
Equipamiento Comunitario, al que se refiere el Apéndice Técnico 8. 

8.3. Reconocimiento de Compensaciones Económicas 

Para las unidades sociales identificadas en los Predios Requeridos por el Proyecto a las 
que aplique el reconocimiento de compensaciones económicas, el procedimiento y 
condiciones para su aplicación se encuentra reglamentado en la Resolución 545 de 2008 
o la norma aplicable. En cuanto a este particular, el Concesionario dará aplicación a lo 
previsto en el Plan de Compensaciones Socioeconómicas al que se refiere el Apéndice 
Técnico 8 - Social Estas actividades demandan del resorte y seguimiento del componente 
social del proyecto, 

8.4. Costos de la Gestión Predial y la Adquisición de los Predios 

 
(a) Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y 

judiciales de la Gestión Predial serán a cargo del Concesionario, incluyendo, pero 
sin limitarse a los insumos técnicos y jurídicos, así como el personal contratado y 
los trámites administrativos y judiciales requeridos para la adquisición de los 
Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el riesgo positivo y 
negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el personal requerido 
para la Gestión Predial y, por lo tanto, no habrá reconocimientos ni reclamaciones 
por pretendidos o reales costos adicionales asociados a la Gestión Predial.  

 
(b) El pago de la adquisición de los Predios Requeridos para la ejecución del 

Proyecto, incluyendo daño emergente y lucro cesante, así como las 
Compensaciones Socioeconómicas de que trata la resolución 545 de 2008 
expedida por el INCO – hoy ANI, y las Resoluciones IGAC 898, 1044, 0193 de 
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2014 y 316 de 2015 – Avalúos Comerciales con Comité Técnico, se harán con 
cargo a la Cuenta Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 
7.2 del Contrato de Concesión. La adquisición de los Predios será efectuada por 
Ministerio de Ley por parte del Concesionario, conforme a lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley 105 de 1993, esto es, actuando como delegado de la ANI, 
quien será la propietaria de los Predios Adquiridos.  

 
(c) El Interventor verificará que el valor efectivamente pagado al propietario del 

Predio objeto de adquisición corresponda al valor del Avalúo Comercial con 
Comité Técnico, al valor del Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado por 
el juez. El Concesionario deberá entregar esta información cuando lo solicite la 
ANI, y la Fiduciaria deberá certificar los valores pagados a los propietarios.  

 
(d) Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoría y/o la ANI 

la verificación  y validación de que el Concesionario haya ofertado, notificado a 
los propietarios e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria la Oferta 
Formal de Compra de Predios, y que tales valores corresponden al Avalúo 
Comercial con Comité Técnico, al valor decretado por el juez, al valor establecido 
en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la Expropiación 
Administrativa, la ANI reconocerá al Concesionario los valores adicionales en los 
términos de la Sección 7.2(d) y siguientes de la Parte General.  

8.5. Indemnidad 

 
(a) El Concesionario mantendrá indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales o 

acciones de terceros relacionadas con la Gestión Predial que asume, en especial 
en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores sociales, estudio de 
títulos, valoración de terrenos y construcciones, pago de los Predios y correcto 
manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta indemnidad incluye las 
reclamaciones o demandas que se interpongan contra la Agencia Nacional de 
Infraestructura durante el período de la concesión por acciones, hechos u 
omisiones que de manera directa tengan que ver con la Gestión Predial del 
Concesionario, así como aquellas interpuestas después de terminado el Contrato 
y con ocasión de las actividades desplegadas por el Concesionario en ejecución 
de éste. 

 
(b) Los mayores costos prediales en la Adquisición Predial que adelanta el 

Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la 
identificación del beneficiario de los pagos, en las áreas requeridas y adquiridas, 
en los valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en exceso o por falta 
de verificación de gravámenes o limitaciones, o por inclusión de elementos que 
no se encontraban en el Predio físicamente y aparecen registrados en los 
documentos prediales, que sean atribuibles únicamente al Concesionario, serán de 
su cargo y, en consecuencia, éste deberá rembolsar, si es del caso, a la Cuenta 
Proyecto – Subcuenta Predios, los recursos pagados por causa del error o en 
exceso, previa verificación del hecho por parte de la Interventoría. Así mismo, en 
estos casos se adelantarán las sanciones a que haya lugar. 
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8.6. Imposición de servidumbres.  

 
El concesionario podrá solicitar a la Entidad la imposición de servidumbres por vía 
administrativa durante la etapa de construcción de los proyectos de infraestructura de 
transporte. Para esto, el Concesionario debe agotar la etapa de negociación directa con el 
titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o poseedores inscritos en un 
plazo máximo de treinta (30) días calendario.  
 
En caso de no lograrse acuerdo con el titular o titulares del derecho real de dominio o al 
poseedor o poseedores inscritos, la Entidad procederá a la imposición de la servidumbre 
por vía administrativa, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 y el 
Decreto 738 de 2014, compilado en el Decreto 1079 de 2015. 
 

8.7. Personal 

 
Para la ejecución de las obligaciones de Gestión Predial a que se refiere este Apéndice, 
el Concesionario podrá contratar una persona jurídica con experiencia general en Gestión 
Predial y con mínimo cinco (5) años de experiencia en el desarrollo de programas de 
Gestión Predial para proyectos de infraestructura.  
 
Sin embargo, su equipo base deberá contar mínimo con: un Coordinador Predial 
(Profesional Abogado o Ingeniero Catastral Y Geodesta / Ingeniero Civil / Ingeniero 
Topográfico o afines) con experiencia de ocho (8) años en Gestión Predial, cinco (5) de 
los cuales deben ser de experiencia específica en Gestión Predial en obras de 
infraestructura vial. Adicionalmente, deberá contar con un profesional Abogado con 
cinco (5) años de experiencia en Gestión Predial, un profesional Ingeniero Catastral y 
Geodesta / Ingeniero Civil / Ingeniero Topográfico o afines, con cinco (5) años de 
experiencia en Gestión Predial, un profesional experto en avalúos para proyectos de 
Infraestructura que acredite la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la 
actividad valuatoria y que este registrado en el Registro Abierto de Avaluadores R.A.A, 
vigente y experiencia mínima de cinco (5) años en la elaboración de Avalúos Comerciales 
rurales y urbanos. En todo caso el profesional avaluador deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 o en las normas que las 
modifiquen o sustituyan. Este profesional no podrá haber sido sancionado por alguna 
autoridad de autorregulación, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los que 
hace referencia los artículos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por violación de cualquier 
código de ética. Así mismo, el profesional avaluador no podrá participar en cualquier otra 
actividad del proceso de gestión predial que adelante el Concesionario para el cual se 
están elaborando los avalúos ,  un (1) profesional social Trabajador Social/ Antropólogo, 
Psicólogo, Sociólogo/ Comunicador Social, con  experiencia de 5 años experiencia en 
gestión sociopredial / compensaciones económicas en proyectos de infraestructura, 
además del equipo de profesionales de apoyo que considere necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, los cuales también deben ser profesionales 
con experiencia en Gestión Predial. 
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CAPÍTULO 9. LISTADO DE ANEXOS 

 
 
(a) Anexo 1: Formato de Ficha Predial 
(b) Anexo 2: Formato de Plano Predial 
(c) Anexo 3: Formato Sábana de avalúos 
(d) Anexo 4: Formato Semáforo 
(e) Anexo 5: Formato seguimiento y Control a la Gestión Predial del Concesionario 

(Sábana Predial) 
(f) Anexo 6: Formato seguimiento y control de Compensaciones Socioeconómicas 


