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CAPÍTULO I DEFINICIONES 

 

(a) Amenaza.: Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

 

(b) Anexos del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto: Son Anexos del Instrumento 

Ambiental Aplicable al Proyecto los siguientes: el Plan de Manejo Ambiental Micro, Plan de 

Monitoreo y Seguimiento y el “Plan de Manejo Arqueológico” aprobado por el ICANH.  

 

(b)(c) Aprovechamiento de Recursos Naturales.: Actividades que demandan el aprovechamiento de 

recursos naturales, como vegetación, agua suelo entre otros, dentro de la realización de un 

proyecto, obra o actividad. 

 
(c)(d) Área de Influencia Físico Biótica.: Área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo 

posible cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de 

un proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico y biótico. 

 

(d)(e) Biodiversidad.: Relaciona directamente con la variedad de individuos en un área determinada, 

estos pueden ser de carácter vegetal y/o animal. 

 
(e)(f) Cambio Climático.: Variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante 

pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, 

que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El 

cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 

como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos 

persistentes de la composición de la atmósfera por el incremento de las concentraciones de gases 

efecto invernadero o del uso del suelo. El Cambio Climático podría modificar las características 

de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos externos en su frecuencia promedio e 

intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de 

este (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018).  

 

(f)(g) Contingencia Ambiental.: Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 

naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Este se puede 

presentar en diferentes niveles que van desde un aviso preliminar, hasta el requerimiento de 

acciones de Emergencias. 

 

(g)(h) Desarrollo Sostenible.: Aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales 

sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 

(h)(i) Dique.: Estructuras artificiales que se construyen con el fin de prevenir inundaciones de áreas 

aledañas a cuerpos de agua (ríos o mares); en ocasiones son empleados para direccionar los flujos 

y modificar los efectos de las corrientes.  

 
(i)(j) Ecosistema.: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos.   

 
(j)(k) Ecosistemas Marino-Costeros.: Sistema en el cual interacciona las aguas marinas con la 

dinámica de la costa, lo cual implica interacción directa con descargas de agua continental.  
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(k)(l) Efecto Invernadero.: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía 

solar, permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres 

vivos que la habitan (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 

 

(l)(m) Emergencia.: Escenario o situación de afectación a un Ecosistema, una comunidad sus bienes, 

medios de vida, servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser 

resuelto por los recursos locales.  

 

(m)(n) Esclusas.: Estructura de ingeniería conformada por dos compuertas que generan una caja la 

cual facilita paso de motonaves mediante el llenado de la caja.  

 
(n)(o) Gases Efecto Invernadero (GEI).): Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, de 

origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie 

de la tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de Efecto Invernadero son el dióxido 

de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), los hidrofluorocarbonos (HFC), los 

perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 

 

(o)(p) Gestión Ambiental.: Es el conjunto de obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas 

con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley Aplicable en materia ambiental con relación al 

desarrollo del Proyecto, así como la aplicación de las mejores prácticas que garanticen un 

adecuado desempeño ambiental del mismo. La Gestión Ambiental incluye el conjunto de 

obligaciones derivadas del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. Estas obligaciones 

están descritas en el Contrato y en el presente Apéndice. Complementariamente harán parte de 

la Gestión Ambiental la atención a los requerimientos derivados de las solicitudes de las 

Autoridades Ambientales y las obligaciones contractuales relacionadas en el Contrato y sus 

documentos relacionados.  

 
(p)(q) Gestión del Riesgo de Desastres.: La Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte 

es un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres en el sector 

transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sostenible y la movilidad (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).  

 
(q)(r) Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del 

espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que 

asegure perpetuar su presencia. 

 
(r)(s) Impacto Ambiental: Es un cambio en la dinámica típica del medio ambiente (abiótico, biótico 

y socioeconómico), generado por una obra actividad o proyecto generado por el hombre o efectos 

de tipo natural. Este puede ser de carácter negativo y/o positivo.  

 
(s)(t) Incidentes con Fauna Silvestre: Hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre 

presente en el Área de Influencia Físico Biótica del Proyecto se pueda ver afectada, afecta y/o 

interactúa con las actividades propias de cada Fase o Etapa del Proyecto. 

 
(t)(u) Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA: Instrumento a través del cual, el Concesionario 

en su condición de titular parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto detalla el 
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cumplimiento de las tareas ambientales y sociales a las que se ha comprometido ante la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

 
(u)(v) Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto.: Es el instrumento administrativo de manejo y 

control ambiental del Proyecto, aceptado, expedido o autorizado por la Autoridad Ambiental, 

conforme con el cual deberán cumplirse las obligaciones de Gestión Ambiental, incluyendo, pero 

sin limitarse, las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable, el Contrato y sus Apéndices. El 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto corresponde al “Plan de Restauración Ambiental 

de los Ecosistemas Degradados del área de influencia del Canal del Dique”, del que hace parte 

el Plan Hidrosedimentológico aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA mediante las Resoluciones 01659 del 2017 y 00832 del 2018, el cual será cedido 

parcialmente por CORMAGDALENA al Concesionario para el cumplimiento de las 

obligaciones de Gestión Ambiental a su cargo. 

 

(v)(w) Línea Base.: Es la información que describe la situación actual ambiental del Proyecto en sus 

componentes abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

(x) Acuerdo de Cesión Parcial: Son los documentos publicados en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP de la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-006-2021 que 

contienen los alcances y compromisos que asumirán Cormagdalena y el Concesionario, en 

relación con los derechos y obligaciones derivados de cesión parcial de la Resolución ANLA 

No. 1659 de 2017 por la cual la ANLA aceptó el documento “Evaluación Plan 

Hidrosedimentológico "Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del 

Dique"”, modificada por la Resolución ANLA 0832 de 2018. Dichos documentos son 

susceptibles a cambios conforme con la evaluación que surta la ANLA de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015. 

 
(w)(y) Pendiente Ambiental.: Es la afectación ambiental ubicada y delimitada geográficamente, que 

no fue oportuna o adecuadamente mitigada, compensada, corregida o reparada, debido a la mala 

gestión del responsable de la ejecución de la Gestión Ambiental, y que puede generar un riesgo 

a la salud humana o al ambiente y sanciones por parte de las Autoridades Ambientales. 

 

(x)(z) Plan Hidrosedimentológico.: El Conjunto de acciones con fundamento en un diseño de 

enfoque integral, que deriva de la modelación de un grupo de alternativas posibles para controlar, 

regular, estabilizar y/o mantener el caudal líquido y sólido adecuado, que garantice el 

funcionamiento óptimo del Sistema Canal del Dique – SCD – Regla de operación que permite 

dar un control activo a la descarga de sedimentos que arrastra un cuerpo de agua. El Plan 

Hidrosedimentológico fue aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA mediante las Resoluciones 01659 de 2017 y 00832 de 2018. 

 

(y)(aa) Plan de Manejo Ambiental Micro.: Conjunto de medidas de manejo ambiental aceptadas por 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante las Resoluciones 01659 de 

2017 y 00832 de 2018 para las Fases y Etapas del Proyecto del Canal del Dique.  

 

 
(z)(bb) Plan de Monitoreo y Seguimiento.: Es la herramienta que le garantiza a la Autoridad 

Ambiental y al ejecutor de un proyecto divisar si las medidas implementadas en el Plan de 

Manejo Ambiental Micro son eficaces y eficientes.   

 



 

Página 7 de 48 

(aa)(cc) Plan de Restauración Ecológica.: Instrumento de manejo y control ambiental orientado a 

recuperar las zonas degradadas ya sea por efectos antrópicos o naturales por medio de técnicas 

de rehabilitación con vegetación nativa sin cambiar el uso del suelo, manteniendo el carácter 

forestal e hídrico del sector.  

 
(bb)(dd) Plan de Gestión del Riesgo.: Es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres creado por la Ley 1523 de 2012, que define los objetivos, programas, 

acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la 

planificación del desarrollo nacional, y de acuerdo con estructuración del proyecto. 

 

(cc)(ee) Reducción del Riesgo de Desastres.: Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 

desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 

a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del Desarrollo Sostenible. 

 
(dd)(ff) Recurso pesquero.: Son aquellos recursos acuáticos de valor para las pesquerías y que son 

objeto de captura. 

 

(ee)(gg) Regla de Operación.: Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar un sistema con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, en la 

restauración de los Ecosistemas degradados. 

 

(ff)(hh) Reserva Natural.: Área protegida de importancia para la vida silvestre, flora o fauna que es 

protegida y manejada por el hombre con fines de conservación e investigación. 

 
(gg)(ii) Riesgo asociado al Cambio Climático.: Potencial de consecuencias en que algo de valor esté 

en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos 

asociados a los impactos del Cambio Climático resultan de la interacción de la vulnerabilidad, 

la exposición y la Amenaza (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 

 

(hh)(jj) Riesgo Ambiental.: Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el 

ambiente, expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento de Amenaza y su 

probabilidad de consecuencias sobre los elementos vulnerables.  

 

(ii)(kk) Vulnerabilidad.: Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 

materialización de un evento de Amenaza. La vulnerabilidad se expresa en términos de 

porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de 

afectación). 

 

(jj)(ll) Vulnerabilidad Climática. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos 

del clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las 

ocurrencias de fenómenos extremos, como El Niño y La Niña, etc.), más allá de fenómenos 

meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales 

dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos 

antropogénicos (variabilidad externa) (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018).  
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CAPÍTULO II INTRODUCCIÓN 

(a) De conformidad con lo previsto en el Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones 

del Concesionario en lo relacionado con la Gestión Ambiental del Proyecto.  

 

(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir 

con la Ley Aplicable de carácter ambiental, en especial con el Decreto Único reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015.  

 

(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en el 

Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice 

y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el Contrato. 

 

(d) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 

definiciones contenidas en el Contrato. 

 

(e) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 

relacionadas a continuación, sin limitarse a estas:  

 

(i) La prevención, mitigación, corrección o compensación de los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo del Proyecto.  

 

(ii) La gestión de trámites y/o modificación de permisos, y las que demanden las Autoridades 

Ambientales previo a la ejecución de las Intervenciones y/o actividades y durante la 

Operación del Proyecto, así como el cumplimiento de las medidas establecidas en el 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. En caso de requerirse modificar el 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá desarrollar, bajo 

su cuenta y riesgo, los estudios ambientales necesarios para su otorgamiento por parte de 

la Autoridad Ambiental, así como para el trámite, obtención y/o renovación de los 

Trámites y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la ejecución del Plan de 

Obras y de los demás proyectos, obras y actividades requeridos para el normal desarrollo 

del Proyecto. 

 

(iii) Cumplimiento oportuno de las obligaciones y requerimientos establecidos por la 

Autoridad Ambiental en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y sus 

modificaciones, de los actos administrativos asociados, y de los Trámites y Permisos y/o 

autorizaciones de carácter ambiental, según aplique. 

 

(iv) El Concesionario deberá tramitar y obtener los Permisospermisos por demanda, uso y/o 

Aprovechamiento de Recursos Naturales necesarios, en el caso de que se requieran para 

la ejecución de estas obras y/o actividades. También deberá desarrollar y presentar toda 

la información y los documentos con el nivel de detalle y alcance requerido por la 

Autoridad Ambiental para realizar los trámites respectivos. Lo anterior, con antelación 

suficiente para cumplir con el Plan de Trámites Ambientales no objetado y el Plan de 

Obras previamente aprobadono objetado. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos o su renovación que deban ser otorgados 

por la autoridad minera y ambiental, tanto para fuentes nuevas como para las existentes.  
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(vi) La disposición de material de residuos de construcción y demolición (RCD) en los sitios 

autorizados.  

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea.  

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces.  

 

(ix) Vertimientos y generación sólidos.  

 

(x) Emisiones atmosféricas, generación de ruido y vibraciones.  

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 

  

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  

 

(xiv) Aprovechamiento forestal.  

 

(xv) Transporte de materiales.  

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control.  

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.  

 

(xviii) Implementación del plan de compensaciones por el componente biótico adoptado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, 

o el (los) acto(s) administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

 

(xix) Sustracción de áreas protegidas, nacionales, regionales y locales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos conforme con la normativa 

ambiental vigente o el (los) acto(s) administrativo(s) que lo complementen, modifiquen 

o sustituyan. 

 

(xx) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos administrativos y 

demás pronunciamientos de las Autoridades Ambientales.  

 

(xxi) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas, o superposición de áreas con otros proyectos.  

 

(xxii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 

Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  

 

(xxiii) Desarrollar un programa de aporte sostenible destinado a contrarrestar el Cambio 

Climático y a promover la gestión del riesgo, el cual involucre las comunidades que hacen 

parte del Área de Influencia Físico Biótica del Proyecto. 

 

(xxiv) Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas. 
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CAPÍTULO III OBLIGACIONES GENERALES 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

 

El Concesionario deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales en la ejecución del 

Contrato: 

 

(a) El Concesionario se hará responsable de todos los trámites, permisos, concesiones y/o 

autorizaciones que el Proyecto deba surtir ante cualquier Autoridad Estatal a partir de la Fecha 

de Inicio del Contrato de Concesión, independientemente de que no se haya radicado la 

solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de cesión parcialCesión Parcial del 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y de sus Anexos por parte de las Autoridades 

Ambientales.  

 

(b) El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua 

y lo mantendrá durante la vigencia del Contrato de Concesión, en el marco de la Ley 373 de 

1997 o la que la sustituya o complemente. El cumplimiento de estos proyectos serán requisitos 

obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en 

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias 

de su incumplimiento. 

 

(c) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 

por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental contenidas en el Instrumento Ambiental 

Aplicable al Proyecto y que hubiesen sido cedidas al Concesionario. Lo anterior, sin perjuicio 

de los cambios que por su cuenta y riesgo realice el Concesionario en el marco de la Ley 

Aplicable, así como las exigencias derivadas de nuevos requerimientos que esta haya generado 

a la fecha de la implementación y durante la Preconstrucción, Construcción yEtapa 

Preoperativa y la Etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto. 
 

(d) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna hasta contar con la cesión 

parcialCesión Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto en los términos del 

artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015, de los pronunciamientos a los que haya lugar 

en los términos del artículo 2.2.2.6.1.7 del mismo Decreto, así como de los Trámites y Permisos 

ambientales que resulten necesarios para adelantar las Intervenciones en las Unidades 

Funcionales, y en general cualquier actividad, que requiera de autorización y viabilidad 

ambiental. 

 

(e) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite y 

obtención y/o modificación de los Permisospermisos ambientales necesarios para la ejecución 

del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato, el cumplimiento de estas 

obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna 

a cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, 

salvo en los casos expresamente previstos en el mismo.  

 

(f) El Concesionario cumplirá con las disposiciones de la normatividad ambiental vigente y de las 

Autoridades Ambientales desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión. Y cumplirá con 

los requerimientos contenidos en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, los permisos 
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de carácter ambiental junto con los actos administrativos asociados a los mismos que le hayan 

sido cedidas en los términos previstos en el Contrato de Concesión desde la Notificación de los 

actos administrativos de cesión de estos.  
 

(g) Sin perjuicio de la imposición de las Sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 

Contrato, el Concesionario será responsable de los Pendientes Ambientales originados por la 

inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o 

inejecución de las obligaciones contenidas en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto 

y de los permisos ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta 

por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto, en relación con las obligaciones cedidas 

y los demás permisos ambientales que el Concesionario tramite en relación con el Proyecto. 

 

(h) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, la 

Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos por este 

Apéndice, el Contrato y la Ley Aplicable. Una vez radicada la información debe ser remitida 

por el Concesionario a la ANI y la Interventoría, dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

recepción o radicación. 

 

(i) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 

peligrosos (RESPEL), residuos domésticos e industriales, sin limitarse a ellos, los cuales están 

asociados a la construcción y operación de las esclusas, centros de control de operaciones, áreas 

de fondeo, así como en las demás Intervenciones asociadas al Proyecto.   
 

(j) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 

de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su costa y 

riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que 

trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Dicho monto no se entenderá como Compensación Socioambiental.  

 

(k) En el evento en que el Concesionario decida que para la ejecución de todas o de alguna(s) de 

las actividades del Proyecto se requiere del uso del agua tomada directamente de fuentes 

naturales, el Concesionario se hará cargo por su cuenta y riesgo de todas las obligaciones 

derivadas del plan de inversión forzosa de no menos del 1% de que trata el artículo 43 de la 

Ley 99 de 1993, el Decreto 2099 de 2016, Decreto 075 de enero de 2017, Decreto 1120 del 29 

de junio del 2017, la Ley 1955 de mayo de 2019 y de las demás normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan. Dichas obligaciones no se entenderán como Compensación 

Socioambiental por lo que la ANI no compartirá riesgo alguno sobre ellas. En tal evento, la 

Interventoría deberá hacer seguimiento al cumplimiento de la obligación por lo que el 

Concesionario tendrá que remitir toda la información que se le solicite para los fines.   
 

(l) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral 

o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 

imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato teniendo en cuenta las obligaciones cedidas en la cesión 

parcialCesión Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, sus Anexos y los 

demás permisos ambientales que el Concesionario tramite en relación con el Proyecto. 
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(m) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 

de material sobrante de las excavaciones o escombros previo concepto de la Interventoría sobre 

la falta disponibilidad de zonas o alternativas de disposición en el área del Proyecto, podrá 

solicitar a la ANI hacer uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 

y en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el 

Concesionario, previa aprobación de la ANI, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles 

serán expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, 

serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, sin 

que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento 

del Contrato por eventos surgidos por esta causa. Por lo anterior, no podrá hacerse uso de los 

recursos de la Subcuenta Predios. 

 
(n) El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las 

compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten; esta administración será 

realizada hasta que la ANI determine la disposición final del mismo. 

 

(o) La modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y de sus documentos 

complementarios tales como Plan Hidrosedimentológico, Plan de Manejo Ambiental Micro, 

Plan de Monitoreo y Seguimiento y de los Trámites y Permisos ambientales, a los que haya 

lugar durante la ejecución del Contrato de Concesión, deberá surtir el proceso de revisión por 

parte de la Interventoría y contar con su no objeción, de acuerdo con lo establecido en el 

presente Apéndice, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

 

(p) El Concesionario debe dar estricto cumplimiento a los programas contenidos en el Plan de 

Manejo Ambiental Micro y en el Plan de Monitoreo y Seguimiento para el medio físico y 

biótico, contemplados en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la 

Autoridad Ambiental. 

 

(q) Establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna silvestre y reportar las 

acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales. 

 

(r) El Concesionario deberá elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de desastres de las entidades 

públicas y privadas, en el marco del artículo 42 de la Ley 1553 de 2012, y lo establecido en el 

Decreto 2157 de 20 diciembre de 2017 en los artículos 2.3.1.5.1.1.2 y 2.3.1.5.1.1.3, que retoma 

el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015, en 

virtud de las disposiciones contenidas en el Anexo Técnico “Plan de Gestión de Riesgo de 

Desastres” del Apéndice Técnico 3.   

 
(s) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 

y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas 

a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 

medioambientales del Área de Implantación de las Intervenciones del Proyecto.  

 

(t) Si bien los lineamientos de infraestructura verde vial aplican para el modo carretero, el 

Concesionario los podrá tomar como fuente de referencia para identificar y formular las 

medidas de manejo y buenas prácticas que puedan resultar aplicables para los fines del 

Proyecto.   
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(u) Para la ejecución del Contrato y adelantar la Gestión Ambiental del Proyecto, el Concesionario 

como mínimo debe contar con el siguiente personal con una dedicación del 100%: 

 

Fase de Preconstrucción: 

 

Cargo 

Director ambiental sistema Canal del Dique  

Coordinador Ambiental  

Ingeniero inspector hidráulico  

Profesional de monitoreo fisicoquímico e 

hidrobiológico 

Profesional en monitoreo biótico en los medios, 

terrestre, fluvial y marino (experiencia en 

Ecosistemas Marino-Costeros) 

Ingeniero forestal 

 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a 

la Fecha de Inicio del Contrato, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y en 

concordancia con las demás partes del Contrato. 

 

Fase de Construcción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 

Director ambiental sistema Canal del Dique  

Coordinador ambiental  

Ingeniero inspector hidráulico  

Profesional de monitoreo fisicoquímico e 

hidrobiológico 

Profesional biólogo o afines para el monitoreo 

terrestre y marino 

Profesional biólogo o afines para el para 

monitoreo y restauración de recursos naturales  

Ingeniero forestal 

Un profesional residente ambiental por cada 3 

Unidades Funcionales que se encuentren en 

construcción simultáneamente. 

Un inspector ambiental por cada 3 Unidades 

Funcionales que se encuentren en construcción 

simultáneamente. 

Un auxiliar ambiental por cada 3 Unidades 

Funcionales que se encuentren en construcción 

simultáneamente. 
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Etapa de Operación y Mantenimiento: 

 

Cargo 

Director ambiental sistema Canal del Dique  

Coordinador ambiental  

Ingeniero inspector hidráulico  

Dos profesionales de monitoreo fisicoquímico e 

hidrobiológico 

Dos biólogos o afines para monitoreo terrestre y 

marino 

Dos biólogos o afines para monitoreo y 

restauración de recursos naturales  

Ingeniero forestal  

 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las licencias, trámites, 

permisos, concesiones, autorizaciones y sustracciones de carácter ambiental diferentes a las 

aprobadas por la Autoridad Ambiental en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y en 

lo referente a recursos naturales que sean necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo 

con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar 

todas las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable 

en materia ambiental.  

 

(b) Es obligación del Concesionario tramitar y obtener a su cuenta, riesgo y costo todas las 

modificaciones del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto (en los términos de los 

artículos 2.2.2.3.8.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015) y Trámites y Permisos de carácter 

ambiental que sean necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable, 

así como el trámite y obtención de los pronunciamientos en los términos definidos en el artículo 

2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes normales. 

 

(c) Si el Concesionario identifica la necesidad de requerir el uso, afectación y/o Aprovechamiento 

de Recursos Naturales renovables adicionales a los ya autorizados, se deberá efectuar la 

respectiva obtención de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. En 

consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y 

procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia 

ambiental.  

 

(d) El Concesionario deberá tramitar y obtener los permisos por demanda, uso y/o Aprovechamiento 

de Recursos Naturales necesarios, en el caso de que se requieran para la ejecución de las 

Intervenciones y/o actividades. También, desarrollar y presentar la información y los 

documentos requeridos por la Autoridad Ambiental para realizar los trámites respectivos, de ser 

el caso.  
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(e) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la Autoridad 

Ambiental que se requieran en el desarrollo del Proyecto, ya sea por la Construcción de 

infraestructura y/o actividades contempladas en el Plan de Obras del Contrato de Concesión, así 

como para los proyectos, obras y actividades asociados a la Etapa de Operación y 

Mantenimiento. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 

interacción con la Autoridad Ambiental para cada tipo de trámite gestionado. El Concesionario 

deberá remitir copia a la ANI y a la Interventoría, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes 

a su recepción o radicación, al igual que de las demás comunicaciones cruzadas con las 

Autoridades Ambientales. 

 

(f) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas y 

Fases del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de 

carácter ambiental, y en especial, lo relativo a las obligaciones dispuestas por las Autoridades 

Ambientales en la parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto cedido al 

Concesionario, junto con las obligaciones y requerimientos establecido en los actos 

administrativos de evaluación, seguimiento y control emitidos por la Autoridad Ambiental, sin 

perjuicio de lo establecido en el Contrato. 

 

(g) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos requeridos 

para el trámite y obtención de permisos ambientales y las actualizaciones, ajustes y 

modificaciones de estos a que haya lugar, así como de los requerimientos que de ellas se deriven.  

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El Concesionario será 

responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus Contratistas y 

subcontratistas.  

 

(i) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a los Trámites y 

Permisos de carácter ambiental, entre ellos la logística, suministro de información y demás 

solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades Ambientales, así como a pagar 

las tasas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de estas se deriven.  

 

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI 

 

(a) El Concesionario en conjunto con CORMAGDALENACormagdalena, radicarán ante la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA la solicitud de cesión parcialCesión 

Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto -y de sus Anexos, de acuerdo con la 

matriz de cesión parcial publicada en el cuartoy Acuerdo de datos en la Licitación Pública-

Cesión Parcial, como máximo dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a la Fecha de 

Inicio. El Concesionario deberá aportar toda la documentación de su responsabilidad para el 

trámite de la cesión y se presentará conjuntamente con Cormagdalena ante la ANLA. El costo 

del trámite de cesión será asumido por el Concesionario. 

 

(b) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el periodo de evaluación, 

los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

para la elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere 

necesarios; la entrega de esta información se realizará con una periodicidad mensual y se deberá 
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entregar dentro de los cinco (5) Días siguientes a la culminación del periodo de evaluación; así 

como la demás información que la Interventoría considere relevante para elaborar el informe 

mensual que debe remitir a la ANI.  
 

(c) El Concesionario deberá remitir en un máximo de cinco (5) Días Hábiles, a la ANI y a la 

Interventoría, la copia los documentos recibidos por parte de la Autoridad Ambiental, en el caso 

de autos, resoluciones, requerimientos, etc. Igualmente deberá presentar a la ANI y a la 

Interventoría, copia de los Informes de Cumplimiento Ambiental que debe radicar ante la 

Autoridad Ambiental para que la Interventoría revise y se pronuncien antes de radicarlos. 

 
(d) El Concesionario remitirá copia del radicado de todos los documentos remitidos por las 

Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales, a la Interventoría y a la 

ANI dentro de los cinco (5) Días siguientes a su recepción o radicación. 

 

(e) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada la matriz legal ambiental, en la herramienta 

tecnológica o el formato que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, la cual 

contendrá la relación de todas las obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como 

las asociadas a los permisos, concesiones y aprobaciones del Instrumento Ambiental Aplicable 

al Proyecto, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de imposición de medidas 

adicionales; la. La matriz deberá ser validada con la Interventoría y presentada como anexo en 

los informes sobre el componente ambiental a los que se hace referencia la Sección 3.4 de este 

Apéndice.  

 

(f) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos la posibilidad de que 

la ANI y/o CORMAGDALENACormagdalena puedan verse afectadas por decisiones de la 

Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la 

ANI y a CORMAGDALENACormagdalena para que puedan hacer uso del derecho de defensa 

y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará 

responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha decisión sea 

obligada la ANI y/o CORMAGDALENACormagdalena.  

 

(g) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno 

y efectivo de las obligaciones generales y particulares contenidas en la Ley Aplicable de carácter 

ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos 

ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla permanentemente informada, así 

como a la ANI. 

 

(h) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 

aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría, en especial en lo 

relacionado con las obligaciones de compensación y las actividades que adelante con cargo a la 

Subcuenta Compensaciones Socioambientales.  

(i) Las Compensaciones Socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 

entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la Interventoría 

dentro de los términos establecidos. 
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(j) En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los Permisos 

Ambientalespermisos ambientales o el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto a un 

tercero, le deberá informar a la ANI y a la Interventoría previamente y además les remitirá para 

observación el documento de cesión antes de que sea radicado ante la Autoridad Ambiental. Sin 

embargo, independientemente de que el(los) Permisopermiso(s) o el Instrumento Ambiental 

Aplicable al Proyecto hayan sido cedidos a un tercero, ante la ANI y la Interventoría el 

Concesionario continuará siendo responsable de los mismos, por lo que está obligado a remitir 

la información y atender los requerimientos que le sean solicitados. 

 
(k) El Concesionario deberá remitir en un máximo de cinco (5) Días Hábiles, a la ANI y a la 

Interventoría copia de los documentos recibidos por parte de la Autoridad Ambiental, es el caso 

de autos, resoluciones, requerimientos, etc. Igualmente deberá presentar a la Interventoría, con 

veinte (20) Días de antelación a la fecha de radicación a la ANLA, copia de los Informes de 

Cumplimiento Ambiental para que estas revisen y emitan las observaciones que consideren 

pertinentes, máximo con cinco (5) Días de antelación a la fecha de radicación ante la ANLA. 

 

(l) En el caso de la terminación del Contrato de Concesión de ser requerido por la Agencia Nacional 

de Infraestructura – ANI, el Concesionario deberá ceder el Instrumento Ambiental Aplicable al 

Proyecto a quien ésta determine. De ser requerido por la ANI, el Concesionario deberá adelantar 

el cierre o archivo de los expedientes ambientales ante la Autoridad Ambiental y presentar los 

soportes respectivos ante la ANI, antes de la liquidación del Contrato de Concesión. 

 

3.4 Informes sobre el componente ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 

Hábiles de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión, un 

informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental 

del Proyecto.  

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental del Contrato, 

y de la parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto que le hubiesen sido cedidas al 

Concesionario y de las obligaciones y requerimientos de los actos administrativo de evaluación, 

de seguimiento y control, así como de las obligaciones y requerimientos de autorizaciones y 

permisos de carácter ambiental, entre otros, a su vez: 

(i) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada la matriz de obligaciones 

ambientales, en la herramienta tecnológica o el formato que disponga la Agencia 

Nacional de Infraestructura - ANI, la cual contendrá todas las obligaciones -incluidas las 

de seguimiento- tanto contractuales de carácter ambiental, como las asociadas al 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, permisos y concesiones proferidos por las 

Autoridades Ambientales para los fines del Proyecto, la cual deberá ser validada con la 

Interventoría y presentada en los informes como anexo. 

(ii) Descripción de las Intervenciones, en obras y/o actividades del Plan de Obras realizadas 

a la fecha por Unidad Funcional y de las actividades con el componente ambiental 

adelantadas en cada una de ellas incluyendo porcentaje de avance. 

(iii) El Concesionario describirá las actividades de Gestión Ambiental proyectadas de 

acuerdo con el Plan de Obras aprobado para el trimestre siguiente junto con su 

cronograma de implementación  
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(iv) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención de permisos ambientales y/o de los pronunciamientos de 

cambios menores o de giro ordinario y de la modificación del Instrumento Ambiental 

Aplicable al Proyecto, esto último en caso de que aplique.  

(v) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en el 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y demás relacionados junto con los autos 

de seguimiento, resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás actos 

administrativos que impongan obligaciones, con sus correspondientes indicadores de 

gestión cualitativos y cuantitativos, reportando su avance de manera porcentual y el 

cumplimiento (si o no) a cada uno de los programas y fichas ambientales (medios biótico 

y físico) del Proyecto.  

(vi) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los permisos 

ambientales y demás relacionados junto con los autos de seguimiento, resoluciones de 

imposición de medidas adicionales y los demás actos administrativos que impongan 

obligaciones, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 

cuantitativos, reportando su avance de manera porcentual y el cumplimiento (si o no) a 

cada uno de una de las obligaciones.  

(vii) Presentar de manera detallada las gestiones adelantadas en cumplimiento de las 

obligaciones asociadas al componente de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo 

siguiente: 

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna silvestre en el 

Proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestión. 

o Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 

rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 

identificados en todas las Etapas y Fases del Proyecto. 

o Presentar la evaluación de los indicadores aprobados de efectividad y eficacia de las 

medidas para prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el 

Proyecto acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente durante el desarrollo de las actividades en todas las 

Etapas y Fases del Proyecto. 

o Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

(viii) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 

manejo del componente flora.  

(ix) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 

ambiental (oficios, respuesta a recursos de reposición, solicitudes, actos administrativos, 

etc.). 

(x) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo para 

efectos del seguimiento de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el 

inciso final del artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015, en caso de que aplique.  

(xi) Reporte de inicio de procesos sancionatorios, estado de procesos sancionatorios abiertos, 

inicio de medidas preventivas, etc. 

(xii) Realización de comités, reuniones y/o visitas de campo ambientales con participación 

de la Interventoría, allegando los soportes documentales. 

(xiii) Reporte de cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales. 
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(xiv) Registro fotográfico o fílmico.  

(xv) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.  

(xvi) Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del periodo 

siguiente. 

(xvii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el 

periodo. 

(xviii) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Cambio Climático y 

con la Gestión del Riesgo de Desastres.  

(xix) Soportes de la información antes señalada.  

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 

diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 

al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 

podrá realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría.  

 

3.5 Gestión del Riesgo de Desastres 

 

El Concesionario como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte, deberá dar 

cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el 

Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además deberá 

incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo, 

contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada 

una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno 

Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto de acuerdo con los lineamientos y 

obligaciones establecidas en el Anexo Técnico “Plan de Gestión de Riesgo de Desastres” del 

Apéndice Técnico 3. 

 

3.6 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, además 

de las sanciones previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en el Contrato de 

Concesión.  

 

3.7 Indemnidad  

 

Ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) el Concesionario deberá mantener indemne a la ANI o al 

Ministerio de Transporte o a CORMAGDALENACormagdalena por (i) las obligaciones ambientales 

que adquiere en virtud de la celebración del Contrato, por la parte del Instrumento Ambiental 

Aplicable al Proyecto que le sea cedido y por los demás permisos ambientales que el Concesionario 

tramite en relación con el Proyecto; y (ii) de cualquier Sanción que llegare a imponer la Autoridad 

Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte o a CORMAGDALENACormagdalena durante la 

ejecución del presente Contrato por causas imputables al Concesionario. 
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CAPÍTULO IV COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Socioambientales que se definen en el 

Contrato corresponderán exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de 

resoluciones, autos y acuerdos de las Autoridades Ambientales en donde taxativamente se fijen 

medidas de compensación, definidas como tal en la Ley Aplicable para el Proyecto en el marco 

de: 

 

(i) La Resolución 256 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la 

cual se adoptó la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del 

Componente Biótico, y en el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan.  

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y Aprovechamiento de Recursos 

Naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

(iii) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades 

relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulará lo relacionado con este ítem.  

(b) Los únicos pagos asociados que podrá realizar el Concesionario con cargo a la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales serán los destinados a la ejecución de las acciones dirigidas 

a resarcir y retribuir los impactos o efectos negativos generados por el Proyecto a excepción 

de los descritos en la Sección 4.15(b) del Contrato, ya sea por (i) uso y Aprovechamiento de 

Recursos Naturales y por (ii) pérdida de Biodiversidad, siempre que se encuentren 

aprobados/fijados dentro de los respectivos permisos y/o actos administrativos emitidos por la 

Autoridad Ambiental como obligaciones de compensación.  

 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales   

 

(a) No se reconocerán los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para 

expedir los permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento 

de veda, o para determinar la viabilidad de las Compensaciones Socioambientales propuestas 

por el Concesionario, así como los costos necesarios para la cesión parcialCesión Parcial del 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. Dichos documentos se enmarcan en las 

obligaciones de Gestión Ambiental que tiene a su cargo el Concesionario y se relacionan con 

el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley Aplicable al Proyecto.  

 

(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de 

explotación de las fuentes de materiales, las tasas por uso y Aprovechamiento de Recursos 

Naturales, inversiones forzosas de no menos del 1%, estas últimas en caso de aplicar, los 

derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, el derecho de 

explotación de las mismas, la Construcción y conservación de zonas de desechos o zonas/sitios 

de disposición de materiales residuos de construcción y demolición (RCD´s), sobrantes de 

excavación y de sus vías de acceso, así como la implementación de las medidas impuestas por 
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la Autoridad Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos –sin limitarse a estas- que 

se causen por la ejecución de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que 

taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por 

estas actividades que se hayan determinado como necesarias, así como el transporte de los 

materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior 

de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 4.15(b) del Contrato.  

 

(c) Las medidas derivadas de los actos administrativos de levantamiento de veda que 

taxativamente no sean fijadas como de compensación por las Autoridades Ambientales.  

 

(d) Tasas por uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales.  

 

(e) Estudios, actividades y demás obligaciones relacionadas con la inversión forzosa de no menos 

del 1%.  

 

(f) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los diseños pueda generar sobre las 

Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Sección 13.2 del 

Contrato. 

 

(g) Cuando la compra de Predios sea fijada o aprobado como una medida de compensación por la 

Autoridad Ambiental en los actos administrativos, el Concesionario deberá surtir los 

procedimientos previstos en el Apéndice Técnico 7, aclarando que los valores del costo del 

Predio, la escrituración, el registro y los derechos notariales estarán a cargo de la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales. En este evento, la Gestión Predial estará a cargo, costo y 

riesgo del Concesionario. 

 

(h) Los recursos económicos de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales están destinados 

a las compensaciones por los recursos naturales descritos en la Sección 4.1 del presente 

Apéndice, que realmente hayan sido intervenidos u aprovechados por el Proyecto. En el evento 

en que no se intervengan o aprovechen todos los recursos naturales autorizados en la parte del 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto cedido al Concesionario y/o que el área 

intervenida sea menor a la autorizada, el Concesionario podrá tramitar ante la Autoridad 

Ambiental la modificación o reducción de la obligación de la compensación establecida, o, en 

su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones de los recursos 

naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados. 

 
4.3 Aspectos Generales 

 

(a) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones Socioambientales 

la implementación de bancos de hábitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental, 

para la conservación a través de acciones de preservación, restauración, uso sostenible de los 

Ecosistemas y su Biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1051 de 2017 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la reglamente, modifique, 

complemente o derogue.  

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Socioambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y en los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental 

en los actos administrativos y/o permisos ambientales y/o la Ley Aplicable, y su ejecución 
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depende de la Gestión Ambiental que está a cargo del Concesionario, razón por la cual no 

estará limitada al desembolso de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales.  

 

(c) Las Compensaciones Socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 

entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 

Interventoría dentro de los términos establecidos. 

 

(d) La programación e implementación de las actividades de compensación deberán atender 

criterios de priorización desde el momento que se hace uso de los permisos y/o del Instrumento 

Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la Autoridad Ambiental, asociados al avance de 

la ejecución de las Intervenciones para cada una de las Unidades Funcionales. 

 

(e) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación Socioambiental por parte 

de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente 

a la aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta y el 

cronograma aprobado. En el caso de que la Autoridad Ambiental imponga medidas de 

compensación por permisos por demanda de uso y/o Aprovechamiento de Recursos Naturales, 

el Concesionario deberá cumplir con los tiempos establecidos en el citado acto administrativo 

y en caso de que no lo defina deberá iniciar con la implementación de las citadas obligaciones 

al mes siguiente de haber hecho uso de los derechos que dieron lugar al permiso ambiental 

solicitado. 

 

4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  

 

(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la ANI, 

serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 

Autoridades Ambientales que otorgan permisos y que se encuentren entre las necesidades de 

Compensaciones Socioambientales por uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales y 

pérdida de Biodiversidad que superan el ciento veinte por ciento (120%) del Valor Estimado 

de Compensaciones Socioambientales según el Contrato. 

 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría el informe que cita la Sección 4.5(c), de este Apéndice, 

el Concesionario deberá solicitar, mediante comunicación dirigida a la ANI, el comité para la 

previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutará acorde a lo 

establecido en el procedimiento del sistema de gestión de la ANI. 

 

(c) El Concesionario presentará como soporte para el desembolso de la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales, el acto administrativo donde conste que la compensación 

fue aceptada por la Autoridad Ambiental que impuso la obligación.    

 
4.5 Informe de Subcuenta Compensaciones Socioambientales 

 

(a) Independientemente del informe trimestral de Gestión Ambiental, el Concesionario deberá 

presentar a la Interventoría y la ANI un informe mensual de Compensaciones 

Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

(i) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 
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(ii) Acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida 

compensatoria propuesta por el Concesionario. 

(iii) Localización del Predio o área donde se establecerá la compensación (archivo shp) en el 

datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental para la elaboración de los informes 

de cumplimiento ambiental.  

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se 

deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 

permitirá su medición, seguimiento y control. 

(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales como 

condiciones especiales de terreno, topografía, transporte, distancias, sin limitarse a estos.   

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos y 

fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad 

Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización de las Intervenciones 

de la Unidad Funcional. 

(viii) Soportar el Valor Estimado de las Compensaciones Socioambientales que se pretenden 

ejecutar con precios regionales vigentes/actualizados, preferiblemente entregados por las 

autoridades regionales con jurisdicción en el área.  

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias 

(documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementación de 

las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.  

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el costo de la 

actividad. 

(xi) Valor total a cancelar. 

(xii) Monto cobrado con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales durante el 

periodo de evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de 

compensación a la que se está dando cumplimiento.  

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, 

acumulado en los periodos de evaluación precedentes discriminado por acto 

administrativo y obligación de compensación a la que se está dando cumplimiento.   

 

(b) La Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones al informe o en caso 

contrario determinará la no objeción del informe. En caso de observaciones, el Concesionario 

contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 

(c) En caso de que los recursos estimados para la Subcuenta Compensaciones Socioambientales 

superen el ciento veinte por ciento (120%) el Informe mensual deberá contener la información 

adicional que se relaciona a continuación: 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las Autoridades Ambientales 

regionales los valores de las actividades de compensación que apliquen dentro de ámbito 

de su competencia, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias 

para cumplir con la obligación de compensación.  
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En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental, el Concesionario 

deberá demostrar su diligencia ante la Interventoría y la ANI y realizar un estudio de 

mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensación, 

que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y 

tiempo -entre otros ítems- con base en las Especificaciones Técnicas para el 

cumplimiento de cada una de las actividades de compensación que taxativamente estén 

fijadas en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales. 

(ii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de precios de 

mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 

especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará en 

el cumplimento de la obligación, lo cual se realizará acorde al procedimiento establecido 

en el sistema de gestión de la ANI. 

(iii) Para la no objeción del informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 

compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita.  

(iv) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma 

que presente el Concesionario, que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 

Contrato. 
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario en conjunto con CORMAGDALENACormagdalena, radicarán ante la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA la solicitud de cesión parcialCesión 

Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto - de acuerdo con la matriz de cesión 

parcial publicada en el cuarto de datos en la Licitación Pública-y Acuerdo de Cesión Parcial, 

como máximo a los quince (15) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Inicio. El Concesionario 

deberá aportar toda la documentación de su responsabilidad para el trámite de la cesión y se 

presentará conjuntamente con Cormagdalena ante la ANLA. El costo del trámite de cesión será 

asumido por el Concesionario. 

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 

del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) dé 

(den) inicio y prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite. Así también se tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realice(n) la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) y cumplir con los 

requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

(c) Dentro de los primeros seis (6) meses desde la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá actualizar 

el inventario forestal que reposa en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto en las zonas 

en las cuales se llevará a cabo las obras y actividades relacionadas con la implementación del 

Proyecto, conforme a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo complemente 

o modifique.  

 

(d) Realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 

- Concertar las áreas y actividades de compensación que se deberán llevar a cabo en los 

ámbitos geográficos de cada una de las Autoridades Ambientales regionales 

- Identificar los cambios/actualizaciones en las medidas compensatorias dependiendo de los 

ajustes que se prevean realizar.   

- Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

 

(e) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con todas las aprobaciones y permisos 

ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en los 

términos indicados por la Ley Aplicable, y de acuerdo con los alcances de las Intervenciones 

previstas en el Contrato de Concesión con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Obras 

en términos de oportunidad y alcance, mediante los siguientes preceptos: 

(i) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales 

a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para 

satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las 

medidas adicionales a las exigidas por cada Autoridad Estatal, las cuales serán asumidas 

por el Concesionario.  

(ii) El Concesionario deberá definir todos los Trámites y Permisos necesarios para el 

desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y 
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Aprovechamiento de Recursos Naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe 

iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental presentando los 

soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios y demás que resulten 

necesarios, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 

seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos por las 

Autoridades Ambientales  

 

(f) El Concesionario deberá implementar medidas de manejo ambiental según lo aprobado en el Plan 

de Manejo Ambiental Micro del Plan Hidrosedimentológico que hace parte del Instrumento 

Ambiental Aplicable al Proyecto, al momento de ejecutar las Intervenciones que son objeto del 

Contrato de Concesión.  

 

(g) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley Aplicable, 

no requieran de permisos ambientales diferentes a los aprobados en el Instrumento Ambiental 

Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los programas 

contenidos en el Plan de Manejo Ambiental Micro y el Plan de Seguimiento y Monitoreo, en los 

PAGAS no objetados por la Interventoría. 

 
(h) La implementación de las obligaciones y de las medidas de manejo contenidas en el Instrumento 

Ambiental Aplicable al Proyecto no eximirá al Concesionario del cumplimiento de obligaciones 

de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 
(i) El Concesionario deberá generar los informes de cumplimiento ambiental de acuerdo con las 

actividades de Intervención previstas en el Plan de Obras y radicarlos ante la Autoridad 

Ambiental Competente. 

 

(j) Presentar la evaluación de los indicadores aprobados de efectividad y eficacia de las medidas para 

prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el Proyecto acorde con los 

lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente durante el 

desarrollo de las actividades. 

 

(k) Dentro de los dos (2) Meses siguientes contados a partir de la Fecha de Inicio del Proyecto, el 

Concesionario deberá recopilar la información dentro del Área de Influencia físico bióticaFísico 

Biótica del Proyecto sobre los Pendientes Ambientales originados en la ejecución de obras o 

intervenciones anteriores a la suscripción del Contrato de Concesión, junto con las obligaciones 

que de dichos Pendientes Ambientales se deriven, que se encuentren a cargo de terceros. Los 

terceros deberán continuar con las actuaciones que les corresponde conforme con la Ley 

Aplicable sin impedir el desarrollo del Proyecto, dando conocimiento de éstas a las Autoridades 

Ambientales para que puedan efectuar el seguimiento respectivo conforme con sus competencias. 

 

(l) El Concesionario, con el fin de mantener la navegación durante las fasesFases de 

preconstrucciónPreconstrucción y construcciónConstrucción, con base en los estudios y las 

batimetrías realizadas por él, identificará los sitios donde se realizarán los dragados y establecerá 

los sitios de disposición del material generados en la actividad de dragado y demás ítems que 

considere pertinentes que sean adicionales a los contenidos en la citada Ficha A-1.5 “programa 

manejo de los materiales precedentes del dragado y su disposición en la zona de botaderos” 

contenido en el programa “manejo de dragados y excavación” del PREDCD y presentar la 

actualización de la citada ficha a la ANLA previa realización de las actividades. 
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5.2 Actualización de la Línea Base  

 
Dentro de los primeros seis (6) meses desde la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá efectuar y 

presentar la actualización de la Línea Base, tendiente al cumplimiento del Plan de Monitoreo y 

Seguimiento para cada uno de los monitoreos de cada componente, la cual debe ser objeto de 

pronunciamiento de no objeción por parte del Interventor, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

 

(a) Una vez el Concesionario presente los resultados de la Línea Base, el Interventor tendrá treinta 

(30) Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes. 

 

(b) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los veinte (20) Días 

siguientes a su comunicación. 

 
(c) Una vez recibidos los ajustes del Concesionario o las respuestas a las observaciones realizadas, 

la Interventoría dispondrá de diez (10) Días para emitir su pronunciamiento y en lo posible el 

concepto de no objeción. 

 

(d) En caso de la persistencia la diferencia entre las partes sobre alguna(s) observación(ones) se 

convocará a una mesa trabajo para la revisión de las mismas dentro de los cinco (5) Días 

siguientes entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI. En dicha mesa de trabajo se revisarán 

las observaciones en comento y se buscará, en lo posible, la no objeción. La mesa de trabajo no 

podrá tener una duración superior a cinco (5) Días. 

 

(e) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa 

de revisión se podrá acudir al Amigable Componedor. 

 

5.3 Plan de Trámites Ambientales 
 

(a) El Plan de Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y presentará al 

Interventor y la ANI  en el plazo definido en el Contrato, discriminado por Unidad Funcional el 

cual contendrá la descripción de las formas, mecanismos y el cronograma de radicación de los 

estudios, documentos y solicitudes de pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, 

Autoridades Estatales e Interventoría para el trámite y obtención de los permisos, concesiones y 

autorizaciones Ambientales, trámites de conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal 

dentro del giro ordinario y demás que sean prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras 

y actividades de intervenciónIntervención establecidos para cada una de las Unidades 

Funcionales que conforman el Proyecto. 

 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la “no objeción” de la Interventoría y el aval 

de la ANI será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las fechas 

de radicación establecidas en el cronograma del Plan de Obras por lo que la debida diligencia del 

Concesionario se analizará con base en él.  

 

(c) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar previa “no objeción” 

de la Interventoría y el aval de la ANI, pero siempre garantizando que con el ajuste no se afectará 

el cumplimiento del Plan de Obras y que las Unidades Funcionales finalizaran a más tardar en las 

fechas señaladas en el Contrato. 

 

(d) El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:   
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(i) Estar discriminado por Unidad Funcional. 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 

ambientales por cada Unidad Funcional.   

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades FuncionesFuncionales 

previstas en el Plan de Obras, por lo que en ningún caso la fecha establecida para la 

obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, de conceptos de 

modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario y demás que sean 

prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras y actividades de intervención 

establecidos para cada una de las Unidades Funcionales que conforman el Proyecto 

podrá ser posterior al inicio de la intervención de cada Unidad Funcional.  

(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto; su. Su incumplimiento podrá dar origen a los 

mecanismos de apremio, y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de “No Objeciónno objeción” por parte de la 

Interventoría, para los fines, se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) Días 

para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al plan, el Concesionario 

tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el documento. En todo caso, la 

ANI podrá realizar observaciones al plan una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción 

del mismo.  

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 

(3) Días Hábiles siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 

4. Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado será competencia del 

Amigable Componedor. 

(e) El Plan de Trámites Ambientales debe tener como mínimo los siguientes elementos: 

 

(i) Relación de cada uno de los Actos Administrativos.actos administrativos.  

(ii) Relación de cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales.  

(iii) Relación de las medidas compensatorias asociadas a los permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales.  

(iv) Revisar la vigencia de los permisos de Aprovechamiento de Recursos Naturales 

otorgados y definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo. 

(f) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá de manera simultánea presentar a la ANI y al 

Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma detallado de elaboración 

y entrega de estudios y trámites ambientales, así como la elaboración y presentación de los PAGA 

únicamente para las Unidades Funcionales afectadas. 

 

5.4 Intervenciones que se pueden ejecutar bajo la figura de cambio menor o de giro ordinario 
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(a) En caso de identificar la necesidad de ejecutar actividades consideradas modificaciones menores 

o de ajuste normal dentro del giro ordinario (en los términos de los artículos 2.2.2.6.1.1 y 

siguientes del Decreto 1076 de 2015, o aquellos que los modifiquen o sustituyan), el 

Concesionario deberá: 

 

(i) Previo a la remisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7 del 

Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, remitir el borrador de este a 

la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la presentación del borrador para 

presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

(iii) En caso de ser necesario, dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las 

observaciones por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de 

observaciones y no objeción por parte de la Interventoría de la versión final del 

documento. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, 

dentro de los cuales como resultado se tendrá la no objeción de los estudios. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7 del 

Decreto 1076 se acudirá al Amigable Componedor.   

(v) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, no requieran de Licencia Ambientallicencia ambiental o de modificación del 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá obtener los 

pronunciamientos en los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 

de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes normales. 

5.5 Intervenciones que se pueden ejecutar bajo la figura de un PAGA 
 

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, no requieran de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, el 

Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de 

proyectos de infraestructura – subsector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo 

modifique, adicione o reemplace. 

 

(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad 

Funcional que no requiera de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. 

Para ello, deberá considerar lo establecido en la guía mencionada.  

 

(c) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la 

Normativa Ambiental Vigentenormativa ambiental vigente. 

 

(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía que considere necesarias las cuales serán asumidas por el 

Concesionario.  



 

Página 30 de 48 

 

(e) El Concesionario deberá definir todos los Trámites y Permisos -incluyendo las concesiones y 

autorizaciones- requeridos para el desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen 

por el uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales. Una vez identificados, el Concesionario 

debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y 

jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir por su 

cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental. 

 

(f) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no prevista 

inicialmente en el PAGA, éste debe previamente realizar la actualización del PAGA y 

paralelamente obtener los Trámites y Permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 

correspondientes y obtener la no objeción de la Interventoría de acuerdo con el procedimiento 

descrito en este Apéndice. 

 

(g) El PAGA y los Permisos Ambientalespermisos ambientales deberán permanecer actualizados 

de acuerdo con los proyectos, obras y actividades en ejecución; por lo que dicho documento 

debe contar con la no objeción de la Interventoría independientemente de que las versiones 

anteriores hayan sido no objetadas y de la Etapa o de la Fase en la que se encuentre el Proyecto; 

para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

 

(i) Presentar el documento a la Interventoría dentro del plazo establecido en el Plan de 

Trámites Ambientales no objetado por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del PAGA para presentar 

al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y no objeción por parte 

de la Interventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco 

(5) Días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la no objeción de la 

Interventoría. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA se podrá acudir al Amigable Componedor.  

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales, 

representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operación y Mantenimiento, el 

Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la ANI, el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), dentro de los primeros treinta (30) Días posteriores a 

la Fecha de Inicio.  

 

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los 

permisos ambientales. 

(ii) La Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario 

determinará la no objeción del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario 

contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 
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5.6 Intervenciones que requieren de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al 

Proyecto.  
 

(a) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo del Proyecto i) sea necesario la 

modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá 

adelantar todas las actividades necesarias para su expedición, en particular las establecidas a 

continuación:  

 

(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que resulten 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le 

servirán de base al Concesionario para que tramite y obtenga las modificaciones, así 

como los de los Trámites y Permisos correspondiente(s), de acuerdo con los términos de 

referencia vigentes expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  

(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y Trámites y Permisos con el alcance establecido en 

los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de 

satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.  

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental del Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 

Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la modificación del 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. Así también, tendrá la responsabilidad de asumir 

los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para la evaluación y el seguimiento 

ambiental que realicen las Autoridades Ambientales.  

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) por lo que tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales 

a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de referencia fijados y 

radicarlos dentro de los términos establecidos en la Ley Aplicable, al igual que para la 

información adicional que le sea solicitada. 

 

(d) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 

Socioambientales establecido en la Sección 8.1 del Contrato, el Concesionario deberá 

adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento 

a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar, establecidas por la Autoridad Ambiental en 

los diferentes actos administrativos tales como la Resolución de Aceptación del Plan 

Hidrosedimentológico, sus modificaciones, autos de seguimiento y resoluciones de imposición 

de obligaciones adicionales, sin limitarse a estos.  

 

(e) Previo a la radicación de la solicitud de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al 

Proyecto ante la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir los 

estudios y documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoría y acatar el 

siguiente procedimiento: 

 

(i) La Interventoría contará con diez (10) Días desde la presentación de los estudios y de 

los demás documentos requeridos para la radicación de la solicitud de modificación a 

fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas en las metodologías para la 

elaboración de estudios ambientales y los términos de referencia que sean fijados por las 

Autoridades Ambientales y que sean aplicables al alcance del Proyecto.  
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(ii) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 

observación alguna, se entenderá que tanto el estudio ambiental como los demás 

documentos quedan no objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la 

Interventoría en lo relacionado con la verificación de los costos y medidas propuestas 

para dar cumplimiento a las compensaciones del medio biótico que llegaran a resultar 

de estos.  

(iii) El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción.  

(iv) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la radicación de la respuesta a las observaciones 

por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI para efectuar la revisión de la atención de observaciones y 

procurar la no objeción por parte de la Interventoría.  

(v) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días. 

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del estudio y documentos requeridos para radicar la solicitud el 

Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor. 

 

5.7 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

 
(a) El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible tiene como propósito contrarrestar el Cambio 

Climático y gestión del riesgo.  

 

(b) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría dentro de los seis (6) Meses siguientes a la 

Fecha de Inicio el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a contrarrestar el Cambio 

Climático en el Área de Influencia Físico Biótica, y su conexión inmediata con los diferentes 

asentamientos de importancia local y regional, herramientas de planificación ambiental urbana 

y rural, educación y capacitación, adaptación y mitigación.  

 

(c) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la normatividad 

nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, la Ley 1523 de 2012, el Plan de Adaptación 

al Cambio Climático para el sector transporte del INVIAS y la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, 

así como la siguiente información de referencia: 

 

• Guía para incluir la Variable de Cambio Climático en Proyectos, Obras o Actividades 

Nuevos: 

 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

 

(i) La Interventoría contará con quince (15) Días para su revisión, no objeción y remisión del 

documento a la ANI. 

 

(ii) Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI una 

vez cuente con la no objeción de la Interventoría.  

 

(d) El documento del Programa de Aporte Sostenible deberá contar con la no objeción por parte de 

la Interventoría, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
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(i) La Interventoría contará con quince (15) Días desde la remisión del documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y procurar la No 

Objeción por parte de la Interventoría. 

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del estudio y documentos requeridos para radicar la solicitud El 

Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor. 

 

5.8 Plan de Gestión Integral 
 

Dentro del Plan de Gestión Integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever los 

mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio ambiente 

y comunidad. Así mismo, el Plan de Gestión Integral deberá garantizar que todos los 

profesionales, Contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, 

idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la 

normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e 

internacionales. 

 

5.9 Cesión parcial de las obligaciones ambientales del Instrumento Ambiental Aplicable al 

Proyecto y sus Anexos 

(a) Dentro de los quince (15) Días siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato, el Concesionario 

deberá adelantar los trámites necesarios para recibir en cesión parcial la parte de las obligaciones 

ambientales que se detallan en la matriz de cesión parcial publicada en el cuarto de datos de la 

Licitación Públicay Acuerdo de Cesión Parcial. 

 

 

5.10 Manejo de fauna  

 

ACTO 

ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE OBJETO 

Resolución 1659 del 

19 de diciembre de 

2017 ANLA 

Expediente 

LAM No. 2145 

Por la cual se realiza una evaluación y control de una información 

en cumplimiento de la Resolución 2749 del 30 de diciembre de 

2010, acepta documento “Evaluación Plan Hidrosedimentológico 

“Proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del 

Canal del Dique” 

Resolución 0832 del 

05 de junio de 2018 

ANLA 

Expediente 

LAM No. 2145 

 

Por la cual se decide sobre la solicitud de Revocación parcial 

contra la resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017. 

 

Comunicado 

2020058608-2-000 

del 04 de abril de 

2020 

Expediente 

LAM No. 2145 

Respuesta a oficio con radicación ANLA 2020043359-1-000 del 

19 de marzo de 2020. Solicitud de aclaración del procedimiento 

para el seguimiento y control ambiental al Plan de Restauración 

Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 
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(a) En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes 

actividades relacionadas con el medio biótico, componente fauna:  

 

(i) Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre en el Área de 

Implantación de las Intervenciones del Proyecto, con áreas de importancia y distribución 

de especies amenazadas y/o endémicas. 

(ii) El Concesionario identificará en el Área de Influencia Físico Biótica corredores 

biológicos susceptibles de afectación por atropellamientos, así como puntos de 

intersección con el Área de Implantación de las Intervenciones del Proyecto, entre otros, 

como criterios para implementación de pasos de fauna y otras medidas para el manejo 

de la problemática de atropellamiento, de acuerdo con los lineamientos dados por el 

sector transporte y la normatividad ambiental vigente, con el fin de implementar medidas 

en pro de dar manejo a esta problemática.  

(iii) Identificación y adecuación de obras de infraestructura del Proyecto susceptibles a 

ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del Proyecto a la fauna 

silvestre, acorde con los lineamientos de infraestructura verde establecidos por el sector 

transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) Identificación de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 

implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de 

la velocidad. 
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CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 

del Proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Estatales y cumplir con los requerimientos 

derivados de dicho seguimiento. 

 

(b) Previo a la ejecución de obras el Concesionario deberá contar con autorización o viabilidad 

ambiental por parte de la Autoridad Ambiental. En todo caso, el Concesionario no podrá iniciar 

la Construcción de las Intervenciones, tanto en obras y/o actividades, hasta tanto no cuente con 

los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes.  

 

(c) El Concesionario es el responsable y deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones y 

requerimientos ambientales exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos contenidos en 

los documentos y actos administrativos correspondientes. 

 

(d) El Concesionario deberá informar a las Autoridades Ambientales el inicio de las actividades 

constructivas, una vez se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 

 

(e) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con la parte 

de las obligaciones cedidas en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto al igual que de 

los actos administrativos asociados, de los permisos ambientales obtenidos, de los planes de 

compensación aprobados, y de lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construcción.  

 

(f) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la prestación de 

los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental, así como las tasas por 

el uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales, en los términos del Contrato. 

 

(g) El Concesionario deberá adelantar al menos dos (2) auditorías integrales para cada Unidad 

Funcional a su cuenta y riesgo con una firma externa que cuente con experiencia en auditorías 

de obras de infraestructura bajo el esquema de asociaciones público privadas; la primera 

auditoria se deberá realizar cuando la UF a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la 

segunda al 60% del avance de las obras. Estas auditorías son independientes a las del sistema de 

gestión HSE del Concesionario. Lo anterior con el objeto de verificar la eficiencia de los 

programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de las Unidades Funcionales que 

apliquen. 

 

(h) El Concesionario deberá ejecutar la infraestructura, obras y actividades de acuerdo con las 

autorizaciones obtenidas y a los pronunciamientos emitidos por la Autoridad Ambiental. Por lo 

tanto, en el caso de que se requiera de la Construcción de obras y/o actividades adicionales, 

deberá contar con la previa autorización por parte de la Autoridad Ambiental. 

 

(i) Cualquier modificación en las condiciones del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto 

deberá ser informada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA para su 

evaluación y aprobación. 
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(j) Cuando por causas imputables al Concesionario la Autoridad Ambiental ordene la revocatoria o 

suspensión del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, éste deberá asumir a su cuenta y 

riesgo todas las implicaciones ambientales que se puedan presentar, ya sea por la revocación o 

suspensión del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto por parte de la Autoridad 

Ambiental y por lo tanto la de las demás que de ello se derive. 

 

(k) Además de las obligaciones ambientales que deberán ser cumplidas por el Concesionario durante 

toda la vigencia del Contrato de Concesión, éste deberá adoptar las medidas para prevenir, 

mitigar y controlar el impacto ambiental durante la ejecución de las obras y/o actividades del 

Proyecto sin perjuicio de todas aquellas otras obligaciones de carácter ambiental contenidas en 

el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, los actos administrativos que de ella se deriven 

y las demás exigidas por la normatividad colombiana, las Autoridades Ambientales y/o las 

Autoridades Estatales. 

 

(m)(l) El Concesionario, con el fin de mantener la navegación durante las fases de preconstrucción 

y construcciónPreconstrucción y Construcción, con base en los estudios y las batimetrías 

realizadas por él, identificará los sitios donde se realizarán los dragados y establecerá los sitios 

de disposición del material generados en la actividad de dragado y demás ítems que considere 

pertinentes que sean adicionales a los contenidos en la citada Ficha A-1.5 “programa manejo de 

los materiales precedentes del dragado y su disposición en la zona de botaderos” contenido en el 

programa “manejo de dragados y excavación” del PREDCD y presentar la actualización de la 

citada ficha a la ANLA previa realización de las actividades. 

 

6.2 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

 

(a) El Concesionario implementará el programa no objetado por la Interventoría del que trata la 

Sección 5.7 de este Apéndice.  

 

(b) El cumplimiento de este programa será requisito obligatorio para el Concesionario y se 

encontrará a su cuenta y riesgo su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos 

y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento.  

 

(c) El Programa de Aporte Sostenible deberá ser actualizado anualmente por parte del Concesionario 

durante el tiempo que dure el Contrato de Concesión, siendo no objetada dicha actualización por 

parte de la Interventoría. Para los fines podrá emplear como referencia las fuentes citadas en la 

Sección 5.7 de este Apéndice. 

 

(d) El Concesionario deberá remitir informes de cumplimiento semestral de implementación del 

Programa de Aporte Sostenible el cual deberá contar con la no objeción por la Interventoría 

dentro de los quince (15) Días siguientes a la entrega por parte del Concesionario. 

 

(e) Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario deberá realizar de 

forma obligatoria lo siguiente: 

 

(i) Desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por Unidad Funcional.  



 

Página 37 de 48 

(ii) Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al Cambio 

Climático más pertinentes en la planificación, diseño, Construcción y Operación del 

Proyecto, dando prioridad a los sitios más vulnerables (puntos críticos) por Unidad 

Funcional. 

(iii) Incorporar indicadores de Cambio Climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo 

de los sitios por Unidad Funcional. 

(iv) Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 

puntos críticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

(v) Además, el documento debe contener: 

• Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 

determinación de Amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos 

críticos) por Unidad Funcional 

• Crear una base de datos con información disponible del Proyecto ingresando el 

reporte de Emergencias y desastres ocurridos a lo largo del Proyecto, indicando 

descripción, georreferenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

• Realizar el estudio de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres según lo 

establecido en el Decreto 2157 de 2017, en el marco del artículo 42 de la Ley 

1523 de 2012. 

• Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la Fase 

de Preconstrucción con el fin de reducir costos de atención a Emergencias y 

aumentar prevención en acciones de Mantenimiento a infraestructura existente, 

anticipándose a los retos del clima del fututo de manera más costo efectivo e 

innovadora. 

• Realizar el cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad 

Funcional, con relación a la reducción de tiempos de movilización de los 

Usuarios. 

 

6.3 Realización de Monitoreos GEI  

 

(a) El Concesionario deberá realizar monitoreos de Gases Efecto Invernadero GEI, para lo cual los 

deberá realizar con la siguiente periodicidad: 

i. MUESTREO PUNTOS CLAVE 

- Fase de Preconstrucción: Realizar un monitoreo previo a la suscripción del Acta de 

Inicio de la Fase de Construcción del Contrato para las Unidades Funcionales: UF 

1, UF 3, UF 8 y UF 9. 

- Fase de Construcción: Realizar un monitoreo anual para los años 2-3-4-5 y 6 

(medidos desde la Fecha de Inicio) para las Unidades Funcionales: UF 1, UF 3, UF 

8 y UF 9 

- Etapa de Operación y Mantenimiento: Realizar un monitoreo anual para los años 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (medidos desde la Fecha de Inicio) para las Unidades 

Funcionales: UF 4, UF 3, UF 8 y UF 9. 
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- En caso de desplazamiento del tiempo del planPlan de obrasObras, el concesionario 

deberá ejecutar los monitoreos con la periodicidad establecida de acuerdo en la fase 

en la que se encuentre. 

ii. MUESTREO RESTO DEL PROYECTO 

- Fase de Preconstrucción: Realizar un monitoreo previo a la suscripción del Acta de 

Inicio de la Fase de Construcción del Contrato para las Unidades Funcionales: UF 

2, UF 4, UF 5, UF 6, UF7, UF10, UF11, UF 12, UF 13 y UF 14. 

- Fase de Construcción: Realizar dos monitoreos cada 25.5 meses a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción del Contrato, esto se 

realizará para las Unidades Funcionales: UF 2, UF 4, UF 5, UF 6, UF7, UF10, 

UF11, UF 12, UF 13 y UF 14. 

- Fase de Operación y Mantenimiento: Realizar dos monitoreos cada 48 meses una 

vez iniciada la fase de operación y mantenimiento para las unidades funcionales: 

UF 2, UF 4, UF 5, UF 6, UF7, UF10, UF11, UF 12, UF 13 y UF 14. 

- En caso de desplazamiento del tiempo del Plan de Obras, el concesionario deberá 

ejecutar los monitoreos con la periodicidad establecida de acuerdo en la Fase o 

Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

(b) El Concesionario deberá entregar los reportes de los muestreos de GEI con la periodicidad 

solicitada en el literal anterior, para lo cual deberá hacer entrega a la Interventoría del análisis de 

los resultados según el periodo evaluado como a su vez cálculo de huella de carbono por periodo 

reportado y acumulado anual del Proyecto. 

(c) La Interventoría deberá revisar y realizar observaciones al documento con plazo máximo de diez 

(10) Días Hábiles después de la fecha de entrega por parte del Concesionario. El Concesionario 

tendrá cinco (5) Días Hábiles para subsanar dichas observaciones y volver a remitir documento 

ajustado a la Interventoría.  Una vez el documento este revisado, aceptado y no objetado por la 

interventoría este deberá ser remitido a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de forma 

física y digital en los siguientes tres (3) Días Hábiles, para revisión de este. 

(d) El Concesionario deberá realizar los monitoreos con laboratorios acreditados por el IDEAM, para 

lo cual el Concesionario deberá reportar a la Interventoría antes de la realización del monitoreo, 

el laboratorio con el cual realizará la medición de GEI. 

(e)  El Concesionario deberá entregar producto del seguimiento a los monitoreos de GEI, medidas 

que conlleven a la mitigación de los efectos del cambio climáticoCambio Climático de las 

Unidades Funcionales del Proyecto, según los estándares de la normatividad vigente al momento 

de la realización de los monitoreos. Este reporte será a cuenta y riesgo del Concesionario y el 

cual deberá tener la revisión y no objeción por parte de la interventoría en un plazo máximo de 

diez (10) Días Hábiles después de la fecha entrega por parte del Concesionario.  El Concesionario 

tendrá cinco (5) Días Hábiles para subsanar dichas observaciones y volver a remitir documento 

ajustado a la interventoría.Interventoría.  Una vez el documento este revisado, aceptado y no 

objetado por la interventoríaInterventoría este deberá ser remitido a la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), en un plazo de cinco (5) Días Hábiles. 

6.4 Cierre Ambiental 

 

(a) Seis (6) Meses antes de que concluyan las Intervenciones en cada Unidad Funcional, el 

Concesionario deberá presentar un documento donde describa y relacione la metodología, 
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actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines 

de cierre ambiental de la Unidad Funcional; en el documento se deberá incluir, entre otros 

aspectos, la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por la 

Interventoría y/o la ANI para los fines pertinentes. 

 

(b) Dentro de los dos (2) Meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de las 

Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total de la 

misma, en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o terminar. 

Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en el 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la ANLA y con lo contenido en los 

permisos, planes de compensación, autorizaciones y demás pronunciamientos o requerimientos 

proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para dicha Unidad Funcional. 

 

(c) Para aquellas Unidades Funcionales en las cuales la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) hayan 

establecido obligaciones que deban ser desarrolladas o cumplidas fuera del tiempo de terminación 

de las Intervenciones de la Unidad Funcional, tales como: i) compensaciones por uso y 

Aprovechamiento de Recursos Naturales, pérdida de Biodiversidad, levantamientos de veda o 

sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que impliquen 

la Construcción o adecuación de obras de ingeniería que no hayan sido concluidas o sin iniciar; 

y iv) en general requerimientos que por causas no imputables al Concesionario no hayan iniciado 

o finalizado se suscribirá un Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional, dejando 

constancia del cierre ambiental parcial, con las obligaciones ambientales pendientes por cada uno 

de los actos administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para la ejecución de las 

mismas. 

 

(d) Con relación a las compensaciones por uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales, pérdida 

de Biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de veda u otras 

establecidas en los permisos ambientales, se deberá tener en cuenta para la suscripción del Acta 

de Terminación de la Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional, 

lo siguiente: 

 

(i) Haber radicado los planes de compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  

(ii) Haber radicado el plan de compensación por pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los planes de compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del Mes siguiente 

a la aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta 

aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación de la Unidad 

Funcional o Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional. 

(iv) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) de la presente Sección, el 

Concesionario redactará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento 

contentivo de la forma en que ha cumplido o cumplirá cada una de las obligaciones 

establecidas en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la ANLA 

y en los permisos y/o autorizaciones ambientales otorgadas así como en los 

requerimientos establecidos en los actos administrativos de la Unidad Funcional para la 

Etapa Preoperativa y demás disposiciones contenidas en la Ley Aplicable, con los 

soportes respectivos. El documento deberá ser presentado a la Interventoría y a la ANI 

antes del vencimiento del plazo señalado en los literales (a) o (b) de la presente Sección. 
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(v) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

1. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 

(Pendientes Ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención de la Unidad 

Funcional del Proyecto. 

 

2. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en el 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y demás permisos o autorizaciones u 

otro documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de 

gestión cualitativos y cuantitativos; incluida la relación de procesos sancionatorios 

abiertos por las Autoridades Ambientales y el estado en que se encuentran. 

 

3. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 

cada una de las Autoridades Ambientales.  

 

4. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 

ambiental. 

 

5. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso 

final del artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015. 

 

6. Registro fotográfico y fílmico.  

 

7. Otra información que se considere relevante relacionada con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional.  

 

8. Soportes de la información antes señalada.  

 

(e) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el cronograma 

anexo al Acta de Terminación de la Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de la Unidad 

Funcional y presentar el informe final de cierre ambiental de la Unidad Funcional según los 

lineamientos aplicables indicados en la presente Sección. 

 

(f) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la presentación por 

parte del Concesionario del documento, en relación con la existencia de observaciones relativas 

a la completitud del contenido del documento o a la descripción de las actividades que lo soportan. 

 

(g) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) Días siguientes a la 

comunicación de las mismas.  

 

(h) Si dentro de los cinco (5) Días siguientes el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objeta el documento de cierre ambiental. 

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor, en cualquier momento de la 

revisión del documento de cierre ambiental se podrá acudir al Amigable Componedor.  
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(i) Una vez no objetado por la Interventoría, el informe será remitido a la ANI dentro de los cinco 

(5) Días siguientes. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de 

los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

(j) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días 

siguientes al vencimiento del plazo anterior.  

 

(k) En caso de que durante la Fase de Construcción de cada Unidad Funcional el Concesionario no 

haya culminado con la ejecución de las actividades de Compensaciones Socioambientales y 

demás requerimientos ambientales, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la 

ANI un informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La 

Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario determinará 

la no objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) Días 

para subsanarlas. 

 

(l) El Concesionario, la Interventoría y la ANI establecerán en la Etapa de Operación y 

Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y Compensaciones 

Socioambientales pendientes por ejecutar. 

 

6.5 Manejo de fauna  

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 

Biótico, componente fauna.  

 

(i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que 

afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 

Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s). 

(ii) Realizar el monitoreo continuo del impacto de afectación a la fauna silvestre e 

implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La 

información deberá remitirse a la Interventoría y a la ANI en los formatos y formas 

indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales. 

(iii) En lo posible a adelantar las obras y actividades tendientes a evitar la afectación de la 

fauna silvestre de acuerdo con lo establecido por la Autoridad Ambiental y los 

lineamientos emitidos por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) En lo posible realizar la identificación y adecuación de obras de infraestructura del 

Proyecto susceptibles a ajustes con el fin de aumentar la conectividad del Proyecto con 

la fauna silvestre, acorde con los lineamientos de infraestructura verde establecidos por 

el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(v) Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 

individuos de fauna silvestre tanto de especies ícticas, mamíferos, anfibios y reptiles en 

la Fase de Construcción en los diferentes frentes de obra. 

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a la efectividad de medidas de 

prevención de afectación de fauna, sin limitarse a fauna silvestre.    
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(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna durante la Fase de Construcción 

acorde a los lineamientos de infraestructura verde establecidos por el sector transporte y 

la normativa ambiental vigente. 
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

7.1 Obligaciones relacionadas con el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, y 

permisos ambientales vigentes  

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la Autoridad 

Ambiental, al igual que en los permisos y autorizaciones de carácter ambiental, más los 

requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o planes de compensación, así como en la Ley 

Aplicable para la Etapa de Operación y Mantenimiento.  

 

(b) El Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la Ley Aplicable se requiera 

para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, incluyendo 

aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento por la 

Autoridad Ambiental, las tasas por el uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales en los 

términos del Contrato y el presente Apéndice. 

 
(c) Dar estricto cumplimiento al Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aun cuando tales 

monitoreos deban realizarse por fuera del Área de Implantación de las Intervenciones de acuerdo 

con la periodicidad establecida en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto o la que 

defina la Autoridad Ambiental en sus pronunciamientos. Respecto de los datos resultantes de los 

programas de monitoreos de calidad corresponderá al Concesionario realizar el estudio y análisis 

de estos, y posteriormente se remitirán a la Autoridad Ambiental, a la Interventoría y a la ANI, 

para su respectiva verificación frente a lo previsto en la Ley Aplicable.  

 

(d) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones 

relacionadas con el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y de las obligaciones y 

requerimientos contenidos en los actos administrativos en los términos establecidos en el 

Decreto 1076 de 2015, puntualmente en el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento 

y abandono” o en los términos de la norma que la sustituya, modifique o complemente. Dicho 

proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales y se informará a la ANI y a la 

Interventoría en los términos previstos en la Sección 3.1(h) del presente Apéndice. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos 

ambientales que no resulten necesarios para las actividades de Operación y Mantenimiento. 

Dicho proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales y se informará a la ANI y 

a la Interventoría en los términos previstos en la Sección 3.1(h) del presente Apéndice.  

 

7.2 Unidades Funcionales con actividades de seguimiento y monitoreo terminadas o con 

requerimientos particulares efectuados por las Autoridades Ambientales durante la Fase 

de Construcción  

 
(a) El Concesionario deberá dar cumplimiento a las obligaciones de carácter ambiental adicionales 

que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(b) El Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar 

considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales a las exigidas 
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en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y a las obligaciones y requerimientos 

contenidos en los actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental.  

 

(c) El Concesionario deberá definir todos los permisos requeridos para el desarrollo de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y Aprovechamiento de 

Recursos Naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los 

trámites ante la Autoridad Ambiental de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y en el 

Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 

correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y seguimiento 

ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos por las Autoridades 

Ambientales para el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y/o permisos ambientales. 

 

7.3 Monitoreo y Seguimiento  

 

(a) Corresponde al Concesionario cumplir con lo aprobado en el Plan de Monitoreo y Seguimiento 

incluido en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la Autoridad 

Ambiental, y el reporte de los datos usando los formatos campo para informar y entregar a la 

ANI, así como reportar la información en los informes de cumplimiento ambiental y de 

seguimiento.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y mantener 

seguimiento continuo a los requerimientos efectuados a lo largo del Proyecto y que sean 

requeridos en la Etapa de Operación y Mantenimiento por las Autoridades Ambientales.  

 

7.4 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático 

 

(a) El Concesionario tendrá la obligación de realizar un programa de aporte sostenible al cambio 

climático, para los fines tiene la libertad de escoger cuál será la línea de aporte sostenible según 

las siguientes alternativas: 

• Programas de desarrollo de carácter socio-ecológico. 

• Programas de desarrollo agro-ecológico. 

• Programas de desarrollo tecnológico en energías limpias.  

(b) El Concesionario a su cuenta y riesgo deberá realizar las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible de carácter específico al Proyecto: 

(i) Actualizar anualmente el programa implementado durante el tiempo que dure el 

Contrato de Concesión. 

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del Programa de Aporte Sostenible 

para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un modelo de 

desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a prácticas de 

generación de valor agregado, que formen un crecimiento económico responsable social 

y ambientalmente sostenible, entre sectores y países miembros. 

(iii) Revisar y analizar las medidas propuestas en documento del Programa de Aporte 

Sostenible para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector 
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transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y futuros acuerdos 

respecto la reducción de gases de efecto invernadero - GEI. 

(iv) Medición de indicadores de sustentabilidad de acuerdo con el programa por ejes 

(residuos, uso del agua, calidad del aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación 

social, uso de energía no convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental 

vigente. 

(v) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la Fase de 

Construcción y la Etapa Operación y Mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 

a. Toneladas de residuos generados. 

b. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 

implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 

involucrados.  

c. Soportes acerca de dicha gestión. 

d. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 

disminución de residuos para disposición final). 

(c) El Concesionario como actor de la mitigación al Cambio Climático en el sector transporte  

(fluvial), deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 

27 de julio del 2018, y además deberá incorporar la gestión de la mitigación en los proyectos, 

obras y actividades a su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con 

normas técnicas de diseño en cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesión, y se 

acogerá a los lineamientos que el gobierno nacional, la Autoridad Ambiental y el Ministerio de 

Transporte emitan al respecto. 

(d) El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 

cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o Contingencia Ambiental que se puede generar 

en el desarrollo del Proyecto (fluvial). Para tal efecto el Concesionario deberá contar con el 

personal capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera 

efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable, a su cuenta y riesgo. 

(e) El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las Sanciones y esquemas de 

apremio del Contrato, en lo relacionado con el incumplimiento a las obligaciones ambientales. 

 

7.5 Manejo de fauna 

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante y el reporte de impactos de fauna 

y reportar la información en los formatos y documentos con la periodicidad fijada en este 

apéndice.  

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, y mantener actualizados los Trámites y 

Permisos Ambientalesambientales que sean necesarios para esta actividad, y cumplir con los 

requerimientos de las Autoridades Ambientales.  

(c) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de impactos 

generados sobre la fauna -sin limitarse a fauna silvestre- en las diferentes Unidades Funcionales 

y sus obras accesorias, en los formatos indicados por la ANI y reportar los datos en los informes 

trimestrales.  
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(d) El Concesionario deberá evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para 

mitigar el impacto generado sobre la fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos 

para tal fin. 

(e) El Concesionario deberá notificar a las Autoridades Ambientales la presencia de animales de 

fauna silvestre sobre los cuales se hayan presentado incidentes con el fin de que se realice el 

manejo técnico al que haya lugar.  

(f) El Concesionario deberá asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del 

componente biótico convocados por la ANI u otras Entidades.  

(g) El Concesionario deberá desarrollar talleres con profesionales y operarios del Proyecto sobre la 

gestión asociada a fauna silvestre conforme a lo establecido en el Instrumento Ambiental 

Aplicable al Proyecto.  

(h) El Concesionario deberá desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de 

afectación de fauna a lo largo de todo el Canal del Dique. 
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CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN 

 

(a) Doce (12) meses antes del inicio de la Etapa de Reversión el Concesionario deberá presentar un 

documento donde describa y relacione la metodología, actividades y documentos que adelantará 

y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines de cierre ambiental, en el documento se 

deberá incluir dentro de otros aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le 

sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedará 

supeditado a concepto de no objeción por parte de la Interventoría.  

(i) El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoría y de la ANI. 

(ii) Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este apartado 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su incumplimiento dará 

lugar las Multas previstas en el Contrato.  

 

(b) Para los fines de liquidación del Contrato y de Reversión del Proyecto, el Concesionario 

elaborará y entregará la información que le sea requerida, en los formatos que le sean fijados por 

la ANI y/o por CORMAGDALENACormagdalena.  

 

 

(c) El Concesionario deberá cerrariniciar los expedientes ambientalestrámites correspondientes a la 

fase de los permisos cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado ante la Autoridad 

Ambiental, a menos que la ANI le indique lo contrario.  

 

(e)(c) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su 

totalidad estén ejecutadasdesmantelamiento y abandono del Proyecto, en concordancia con el 

artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o las normas que lo sustituyan, modifiquen o 

adicionen, a menos que la ANI y/o CORMAGDALENACormagdalena le indique lo contrario.  

 

(f)(d) El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa en los procesos 

sancionatorios que sean adelantados por las Autoridades Ambientales, de tal manera que la ANI 

y CORMAGDALENACormagdalena resulten indemnes por razón de las actuaciones del 

Concesionario; lo anterior sin perjuicio de las facultades sancionatorias que la ANI pueda ejercer 

por razón del incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a cargo del 

Concesionario. 

 

(g)(e) El Concesionario deberá aportar a la ANI y a CORMAGDALENACormagdalena un 

documento que contenga las lecciones aprendidas en materia de Gestión Ambiental del Contrato 

de Concesión. 

 
(h)(f) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento a la Gestión Ambiental con personal 

idóneo y suficiente, en tanto así la ANI lo requiera, durante la ejecución y hasta la liquidación 

del Contrato de Concesión.  

 
(i)(g) Una vez liquidado el Contrato o al momento que la ANI y/o 

CORMAGDALENACormagdalena lo considere pertinente el Concesionario deberá ceder el 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y los permisos ambientales asociados a quien se 

le indique.  

  



 

Página 48 de 48 

CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

(a) Dentro de los quince (15) Días siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá adelantar 

los trámites necesarios para la radicación de la solicitud de cesión parcialCesión Parcial del 

Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y sus Anexos de acuerdo con la matriz y Acuerdo 

de Cesión Parcial.   

  

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, asume la totalidad de las obligaciones contenidas en las 

resoluciones que otorguen la cesión parcial emitida por la Autoridad Ambiental, al igual que las 

de los otros actos administrativos asociados a estas.  

 
ANEXO  

• Cesión Parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. 

 


