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Estudio previo para la contratación de la Interventoría Técnica, Económica, 

Financiera, Contable, Jurídica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental  

y Socio Predial  del contrato de concesión bajo un esquema  de asociación 

público privada cuyo objeto será el otorgamiento a un Concesionario de una 

concesión para que realice por su cuenta y riesgo el reforzamiento, obras de 

construcción, operación y mantenimiento, según corresponda, del Proyecto Vial 

Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque) , y la preparación de los estudios de 

detalle a que hubiere lugar, la gestión predial, social y ambiental, la obtención 

y/o modificación de Licencias Ambientales o Permisos y la financiación en el 

corredor concesionado “Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)”, denominado 

corredor “Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)”. 

 

1. ANTECEDENTES 

En el Documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 

Prosperidad Para Todos, se estableció que el mejoramiento de la capacidad de la 

infraestructura de transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la 

competitividad y prosperidad, por lo cual, el Gobierno impulsará la consolidación de 

corredores de transporte que soportan la carga de comercio exterior y que conectan los 

principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y 

puntos fronterizos y garantizan la conectividad regional. Según el PND, para desarrollar la 

infraestructura de transporte las grandes estrategias estarán encaminadas a: (1) el 

mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermodalidad, a través 

de corredores de transporte viales, férreos, marítimos y fluviales; (2) la consolidación de 

nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para el transporte de 

carga y pasajeros, (3) la promoción de mecanismos alternativos de financiación de 

infraestructura; y (4) la adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los 

recurrentes impactos ambientales. 

Otro elemento importante, es garantizar en el largo plazo el mantenimiento periódico y 

rutinario en la infraestructura de transporte incluyendo puentes y túneles, donde se 

evaluarán nuevas alternativas y fuentes de financiación, se promoverán asociaciones 

público privadas con visión de largo plazo, esquemas y contratos que respondan a niveles 

de servicio de la infraestructura. 

El presente proyecto se enmarca dentro del Macroproyecto denominado: Consolidación 

del Corredor de Comercio Exterior Bogotá-Cúcuta, el cual se encuentra establecido dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
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El Corredor vial Zipaquirá Palenque actualmente administrado por el Instituto Nacional 

de Vías INVIAS se encontraba administrado y operado por el Concesionario Los 

Comuneros el cual alcanzó su ingreso esperado en el mes de Enero de 2012, de acuerdo 

con comunicación de radicado ANI, No. 2012-308-003665-3 del 1 de agosto del mismo 

año, por lo que la vía revirtió a la Nación en cabeza del Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS el 1 de abril del 2012, sin embargo, como parte del Otrosí No 15 del 2008 se 

suscribió como obligación contractual del concesionario Los Comuneros la realización de 

Estudios Definitivos y Construcción de la Variante de Zipaquirá – Ubate, obras 

financiadas con recursos de la Nación (Vigencias Futuras)  que terminaron en Marzo del 

2013 para proceder a la terminación definitiva y liquidación del contrato No. 1161 del 

2001.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia el día 18 de Julio de 2013 publicó el aviso de 

convocatoria correspondiente al proceso licitatorio N° VJ-VE-LP-004-2012, el cual tuvo 

apertura el día 31 de Julio de 2013, mediante resolución 832 y cuyo objeto es: “el 

otorgamiento a un Concesionario de una concesión para que realice por su cuenta y riesgo 

el reforzamiento, obras de construcción, operación y mantenimiento, según corresponda, 

del Proyecto Vial Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque) , y la preparación de los estudios 

La vía Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque) forma parte del Corredor Vial Zipaquirá – Ye 

de Ciénaga.  La vía forma parte de la red troncal nacional pavimentada sobre la ruta 45A 

y se ubica en los departamentos de  Cundinamarca, Boyacá y Santander recorriendo 30 

municipios entre los que se encuentran: Zipaquirá, Nemocón, Cogua, Tausa, Sutatausa, 

Ubaté, Fúquene, Susa, Simijaca, Chiquinquirá, Saboyá,  Puente Nacional, Barbosa, 

Guepsa, Suaita, Oiba, Confines, Socorro, Curití, Pinchote, Chitaraque, San José de Pare, 

San Gil, Aratoca, Piedecuesta, Floridablanca, Girón, Bucaramanga. 

 

2. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO DE CONCESION 

 

El proyecto de concesión comprende la vía Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque) 

para una longitud total origen destino de 370 Km. Empieza su recorrido desde la 

Te de Portachuelo siguiendo la vía actual que conduce a Ubaté, llegando hasta 

Chiquinquirá.  De ahí, hasta llegar al punto conocido como Puente Otero, continúa 

su paso por Barbosa, Oiba, Socorro y San Gil hasta encontrar el anillo vial de la 

ciudad de Bucaramanga terminando en el punto conocido como Palenque. 

 

La vía Zipaquira Palenque se ha dividido en tres  trayectos. El primero  

corresponde a Zipaquirá – Puente Otero, el segundo corresponde a Puente Otero - 

Oiba y el tercer Trayecto corresponde a Oiba – Bucaramanga, (Palenque).  
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Trayecto 1: Zipaquirá – Puente Otero (130 Km) 

 

Ubicado entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. El 

Trayecto tiene definido su punto inicial  en el Municipio de Zipaquirá , en el sitio 

denominado T de Portachuelo PR26+300 de la ruta 45A 04 (intersección de la vía 

que de Zipaquirá  conduce a Briceño con la carretera central que conduce a 

Ubaté), continúa hacia el Municipio de Ubaté (PRF = 67+134 incluyendo el Paso 

Nacional de Ubaté) de allí inicia un nuevo abscisado correspondiente a la ruta 45 

A 05 PRI= 1+000 pasando por el municipio de Chiquinquirá PR 47+000 sigue por 

el Paso Nacional de Chiquinquirá y finaliza en Puente Otero (PRF 77+600), de allí 

avanza hasta el PR89+300 a la llegada del Municipio de Puente Nacional.  Incluye 

las vías Perimetral de Ubaté de 3km en doble calzada y la Variante de 

Chiquinquirá de 6.4 km.  

 

En este trayecto se encuentran localizadas dos estaciones de peaje: Casablanca (PR 

40+000 ruta 45 A 04) y Saboyá (PR 66+200 ruta 45 A 05), además una báscula 

fija en Saboyá contigua al Centro de Control Operativo CCO de Saboyá en 

PR68+000 pesando en sentido Zipaquirá  – Bucaramanga y una móvil que está 

siendo reubicada (antes ubicada en el PR36 Nemocón) frente a la báscula de 

Saboyá  para pesar en sentido Bucaramanga – Zipaquirá , esto último porque se 

intervino el sector PR36 con la construcción de la segunda calzada Zipaquirá  – 

Ubaté. 

 

Trayecto 2: Puente Otero – Oiba. (84 Km) 

Ubicado entre Puente Otero (PRI = 77+600) y Puente Nacional (PRF = 89+340) 

Tramo 5 de la ruta nacional 45 A y entre Puente Nacional (PRI = 0+000) y Oiba 

(PRF = 74+0000) del tramo 45 A06. En este trayecto se encuentra ubicada la 

Estación de Peaje de Oiba (PR 62+900). 

 

Trayecto 3: Oiba – Bucaramanga (Palenque)  (156 Km) 

 

Comprendido entre la entrada del municipio de Oiba (PRI = 74+0000) y el puente 

Rojas Pinilla en San Gil (PR125+700) y desde allí en PR0 al puente Reina de La 

Paz (PRF = 90+0000) haciendo su recorrido sobre la ruta 45A entre los tramos 06 

y 07, por ultimo parte de la ruta 45 A 08 entre Floridablanca (PRI = 0+0000) hasta 

Palenque (PRF = 10+0000).  
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En este trayecto se encuentran ubicadas las Estaciones de Peaje de Curití (PR 

11+320 ruta 45 A 07) y Los Curos (PR 53+730 ruta 45 A 07),  el Centro de 

Control Operacional CCO de Curití en el PR11+000 ruta 45 A07. 

Los anchos de corona promedio estimados son los siguientes: 

TRAYECTO TRAMO
ANCHO DE 

CORONA

Zipaquira - Ubate 26+300 67+000 9,5

Variante de Ubate (Calzada Izquierda) 0+000 3+000 8,7

Variante de Ubate (Calzada Derecha) 0+000 3+000 8,9

Ubate - Chiquinquira 1+000 11+900 8,9

Ubate - Chiquinquira 11+900 14+400 6,5

Ubate - Chiquinquira 14+400 23+000 8,4

Ubate - Chiquinquira 23+000 32+000 9,4

Ubate - Chiquinquira 32+000 41+000 6,4

Ubate - Chiquinquira 41+000 48+000 9,8

Variante de Chiquinquira 0+000 2+0000 10,8

Variante de Chiquinquira 2+000 6+450 12,1

Chiquinquira - Puente Otero 52+900 58+000 9,7

Chiquinquira - Puente Otero 58+000 68+000 9,8

Chiquinquira - Puente Otero 68+000 79+000 10,2

Trayecto 1 

Zipaquira -

Puente Otero

ABCISA

 

Puente Otero - Puente Nacional 77+600 89+340 9,9

Puente Nacional - Oiba 0+000 15+000 9,6

Puente Nacional - Oiba 15+000 27+000 10,2

Puente Nacional - Oiba 27+000 41+000 9,8

Puente Nacional - Oiba 41+000 56+000 10,1

Puente Nacional - Oiba 56+000 74+000 9,8

Trayecto 2 

Puente Otero - 

Oiba

 

Oiba - Puente Rojas Pinilla (San Gil) 74+000 86+000 11,2

Oiba - Puente Rojas Pinilla (San Gil) 86+000 101+000 11,6

Oiba - Puente Rojas Pinilla (San Gil) 101+000 116+000 13,1

Oiba - Puente Rojas Pinilla (San Gil) 116+000 125+700 11,5

San Gil - Pie de Cuesta 0+000 4+000 6,2

San Gil - Pie de Cuesta 4+000 17+000 6,3

San Gil - Pie de Cuesta 17+000 31+000 8,5

San Gil - Pie de Cuesta 31+000 41+000 6,6

San Gil - Pie de Cuesta 41+000 56+000 7,7

San Gil - Pie de Cuesta 56+000 79+000 7,2

Pie de Cuesta - Floridablanca (Calzada Izquierda) 77+500 90+000 7,2

Pie de Cuesta - Floridablanca (Calzada Derecha) 77+500 90+000 7,2

Floridablanca - Palenque (Calzada Izquierda) 0+000 10+000 7,2

Floridablanca - Palenque (Calzada Derecha) 0+000 10+000 7,2

Trayecto 3   

Oiba - Palenque
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NOTA: Las distancias entre abscisas son aproximadas por lo tanto, deberán ser 

corroboradas e identificadas en campo en conjunto con la Interventoría del Contrato de 

Concesión.   

 
Figura 1.  Localización general de los Sectores del Proyecto Zipaquirá - 

Bucaramanga (Palenque) 
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3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 

PRETENDE  SATISFACER CON LA CONTRATACION 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en cumplimiento de sus funciones 

tiene a su cargo la Estructuración y la Gestión Contractual, Técnica, Legal y 

Financiera de todos los proyectos de concesión de infraestructura que a nivel 

nacional se constituyan en obras de interés público y mejoren las condiciones de la 

prestación efectiva de los servicios en cabeza del Estado. 

Dentro de las funciones generales a cargo de la Agencia Nacional de 

Infraestructura , de conformidad con el Artículo 11° del Decreto - Ley 1800 del 26 

de junio de 2003, numerales 11.4 "Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento 

de los contratos de concesión y de Interventoría y los demás contratos que suscriba 

el Instituto", 11.7 "Supervisar el desarrollo de los aspectos legales relacionados 

con la administración de los contratos de concesión y demás vinculados con el 

objeto del Instituto", 11.9 "Elaborar los Actos administrativos que requiera el 

Instituto para la eficiente ejecución de los proyectos". 

Teniendo en cuenta  lo anterior  el contrato de concesión bajo un esquema de 

asociación público privado  de iniciativa pública denominado Zipaquirá – 

Bucaramanga (Palenque)   necesita contar con una Interventoría. 

La entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado 

de todas las actividades del concesionario mediante la apertura de un Concurso de 

Méritos que permita la ejecución de un contrato que tenga como Objeto realizar la 

Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Jurídica, Administrativa, 

Operativa, Medio Ambiental  y Socio Predial  del contrato de concesión bajo 

un esquema  de asociación público privada cuyo objeto será el otorgamiento a 

un Concesionario de una concesión para que realice por su cuenta y riesgo el 

reforzamiento, obras de construcción, operación y mantenimiento, según 

corresponda, del Proyecto Vial Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque) , y la 

preparación de los estudios de detalle a que hubiere lugar, la gestión predial, 

social y ambiental, la obtención y/o modificación de Licencias Ambientales o 

Permisos y la financiación en el corredor concesionado “Zipaquirá – 

Bucaramanga (Palenque)”, denominado corredor “Zipaquirá – Bucaramanga 

(Palenque)”. 
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La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta 

ejecución de los contratos de concesión a su cargo, en atención a que dichos 

contratos de concesión por su naturaleza son particularmente complejos y 

extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera 

necesario que el seguimiento Técnico, Económico, Financiero, Contable, 

Jurídico, Administrativao, Operativo, Medio Ambiental  y Socio Predial de 

estos dichos contratos sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica 

que será contratada para tal fin. 

 

4. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR.  

 

          4.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: 

Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Jurídica, Administrativa, Operativa, 

Medio Ambiental  y Socio Predial  del Contrato de Concesión bajo un esquema  de 

asociación público privada de iniciativa pública que se derive del proceso 

licitatorio VJ-VE-LP-004-2012 correspondiente al corredor denominado 

“Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque)”. 

 

4.1.1 Especificaciones Esenciales: 

Las obligaciones básicas del proponente, que se indican a continuación, se detallan 

en el Anexo 4 “Metodología y plan de cargas de trabajo” y en el Anexo 10 “Hoja 

de datos del proyecto” , que la Agencia Nacional de Infraestructura, suministrará 

para el proceso de contratación; adicionalmente serán establecidas en los pliegos 

de condiciones, en la minuta de contrato de interventoría, en el contrato de 

interventoría suscrito por el adjudicatario y aquellas que se encuentren a cargo del 

interventor en el contrato de concesión, sus modificaciones, Apéndices y Anexos.  

 

4.1.2 Obligaciones Esenciales: 
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(i) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y 

actividades para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del 

Contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el concesionario 

y/o la ANI. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 

comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 

información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia 

y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

(ii) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades 

relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de 

procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica 

durante las diferentes etapas del contrato de concesión, así como durante la 

conclusión del contrato de Interventoría. 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con 

la supervisión del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el 

Concesionario y la ANI incluyendo la supervisión del manejo de recursos a través 

de la fiducia establecida para el Proyecto. 

(iv) Gestión económica: Realizar los procesos y actividades relacionados con 

la supervisión del área económica del Proyecto. 

(v)  Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en 

verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales 

relacionados con el Contrato de Concesión así como apoyar a la ANI en todos los 

aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

(vi) Gestión de Aforo y Auditoría: Realizar los procesos y actividades 

relacionadas con la supervisión del aforo y auditoría del Contrato de Concesión 

incluyendo entre otros la revisión de informes de aforo, la implantación de 

sistemas fílmicos para verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico 

de verificación, entre otros. 

(vii) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a 

propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de 

impacto ambiental, planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean 

implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los 

positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la 

materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MADS). 
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(viii) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar 

el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales 

contenidas en el Plan Social Básico y el Plan de Gestión Social del Plan de manejo 

ambiental, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos 

sociales que genere la ejecución del proyecto. 

Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al 

usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas o 

inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en 

general la verificación de la aplicación de la normativa aplicable y las directrices 

que sobre la materia dicte el MADS. 

(ix) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el 

control y vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el 

Concesionario para la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución del 

proyecto, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la 

materia y control de la gestión predial. 

(x) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en 

asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones 

relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y 

garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna 

expedición de las mismas y validez jurídica considerando lo definido en el 

Contrato de Concesión. 

(xi) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la 

identificación y previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de 

Concesión, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad 

de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en 

riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de Concesión. 

(xii) Gestión Contable: Mantener al día la contabilidad del contrato en 

términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparación con el 

presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por 

el contratista, y darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por 

el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo del 

concesionario, establecer el valor de la inversión privada, documentar idónea y 

oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de 

las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos 

requeridos para la actualización contable de la Entidad en los términos que la 

misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la 
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información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que 

el contrato de concesión lo permita. 

 

4.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

4.2.1. Tipo de Contrato 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 numeral segundo de la ley 80 de 

1993, son contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación, y la ejecución 

de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Esta contratación se adelantará en la modalidad de Concurso de Méritos.  

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 83 de la Ley 1474 

de 2011, la interventoría consistirá en el "seguimiento técnico que sobre el 

cumplimiento del contrato realice la persona natural o jurídica contratada para tal 

fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión del 

mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 

justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 

seguimiento Técnico, Económico, Financiero, Contable, Jurídico, 

Administrativo, Operativo, Medio Ambiental  y Socio Predial del objeto o 

contrato dentro de la interventoría. 

4.2.2. Plazo 

El plazo del contrato es de Treinta y Seis (36) meses contados a partir de la fecha 

en que el Vicepresidente de Gestión Contractual suscriba el Acta de Inicio. 

En atención a la naturaleza accesoria del contrato de interventoría, los plazos 

estipulados obedecen a las Etapas Preoperativas y de Operación y Mantenimiento 

del Contrato de Concesión, así como sus fases, que tiene el carácter de ser el 

contrato principal, sin perjuicio de que las gestiones de la interventoría deberán 

adelantarse hasta la reversión y liquidación del contrato de concesión en caso de 

que ello sea necesario. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el 

Contrato de Interventoría podrá iniciar ejecución, siempre y cuando el Contrato de 

Concesión se haya suscrito por las partes y el concesionario adjudicatario haya 
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fondeado la Subcuenta de Interventoría y Supervisión en los términos dispuestos 

en el contrato de concesión. 

4.2.3. Forma de Pago: 

(a) Para efectos de pago a la interventoría, se establecerá una cuota fija 

mensual en pesos corrientes, la cual se determinará tomando como base el  

Valor de contrato expresado en pesos corrientes (Vpesos corrientes)  del que se 

especifica en el  numeral 5.1, dividido entre el Plazo expresado en meses 

del Contrato de Interventoría. El pago mensual establecido en pesos 

corrientes NO estará sujeto a actualización alguna durante la vigencia del 

presente Contrato.  

El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de 

interventoría, por parte de la AGENCIA una vez adelantado el trámite 

pertinente, estará condicionado a la previa aprobación que haga la 

AGENCIA a los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el 

interventor a la AGENCIA  durante el correspondiente período mensual y a 

la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. 

 

(b) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos 

del presente Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta 

Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el Fideicomiso que 

maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las 

presentes condiciones.  La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos 

(02) meses a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a  cabo 

los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias  para el pago del 

Interventor  ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de 

Concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no 

le serán reconocido intereses de alguna índole al Interventor. 

 

4.2.4. Lugar de Ejecución: 

El proyecto comprende la vía Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque)  recorriendo 

los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. La vía Zipaquirá – 

Bucaramanga (Palenque) forma parte del Corredor Vial Zipaquirá – Ye de 

Ciénaga.  La vía forma parte de la red troncal nacional pavimentada sobre la ruta 

45A y se ubica en los departamentos de  Cundinamarca, Boyacá y Santander 

recorriendo 30 municipios entre los que se encuentran: Zipaquirá, Nemocón, 

Cogua, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene, Susa, Simijaca, Chiquinquirá, Saboyá,  

Puente Nacional, Barbosa, Guepsa, Suaita, Oiba, Confines, Socorro, Curití, 

http://www.ani.gov.co/


 Agencia nacional de Infraestructura 
República de Colombia 

 

Avenida El Dorado CAN – Edificio Ministerio de Transporte Piso 3 – PBX: 3240800 – http://www.ani.gov.co 
 

Página 12 de 25 

 

Pinchote, Chitaraque, San José de Pare, San Gil, Aratoca, Piedecuesta, 

Floridablanca, Girón, Bucaramanga. 

4.2.5. Control y Seguimiento 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del 

Vicepresidente Gestión Contractual o quien este designe como supervisor. 

5.  EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA 

CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA 

CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS 

ASOCIADOS AL MISMO. 

5.1. MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

El presupuesto oficial máximo estimado es de ONCE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS DOS  PESOS  ($ 11.294.253.602) ,constantes del 31 de 

diciembre de 2011, valor que incluye el IVA, a ser pagado dentro del plazo de 

treinta y seis (36) meses. Este valor fue determinado por la Agencia Nacional de 

Infraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el alcance 

del Contrato de Interventoría. 

El valor se fija en la suma única que el adjudicatario en su propuesta económica 

solicite en pesos constantes de 31 de diciembre de 2011, (incluido IVA),  

actualizada  al penúltimo mes calendario anterior a la fecha de adjudicación,  

mediante la utilización de la siguiente fórmula:  











 

2011

2
201131 *

dic

n
dicpesosentespesoscorri

IPC

IPC
VV  

Donde, 

Vpesos corrientes Valor de contrato expresado en pesos corrientes 

(incluido IVA) 

Vpesos 31 dic 2011 Valor solicitado por el adjudicatario en su oferta 

económica expresado en pesos constantes de 31 de 

diciembre de 2011 (incluido IVA)  

IPC n-2 IPC del penúltimo mes inmediatamente anterior a la 

fecha de adjudicación 
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IPC dic 2011 IPC de diciembre de 2011 

IPC = Índice de Precios al Consumidor  - Índices - Serie de empalme 

DANE  Base Diciembre de 2008 = 100,00 fuente: www.dane.gov.co 

(c) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por 

virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en 

los términos y condiciones descritos en el  Contrato de Interventoría  y en el 

Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes aceptan 

que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del 

Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios 

unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos 

reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los 

precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 

Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista 

interventor, el monto del contrato se estableció a precio global fijo. 

El valor del contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión de este concurso 

de méritos abierto, se pagará con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo 

que deberá fondear la sociedad Concesionaria adjudicataria de la Licitación 

Pública No. VJ-VE-LP-004-2012, en el cual se administrarán los recursos que 

ingresan a la Subcuenta de Interventoría y Supervisión descrita en la cláusula once 

del Contrato de Concesión. 

En cumplimientos de lo reglado por el Decreto 0734 de 2012, se informa que el 

presupuesto oficial se encuentra respaldado por la aprobación de Vigencias 

Futuras avaladas en la sesión del 22 de Julio de 2013 del Consejo de Política 

Fiscal –CONFIS, como consta en el oficio N° 2-2013-026911 del 29 de Julio de 

2013 de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público,  por considerar que la interventoría hace parte del 

proyecto de concesión vial bajo el esquema de asociación público privada del 

corredor Zipaquirá - Palenque. 

5.2 EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA 

CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA 

CONTRATACION: 
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El análisis realizado contempló las variables mínimas para el cálculo de la 

respectiva contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y 

del plazo del contrato de Interventoría, igualmente que el contrato de concesión 

objeto de la presente contratación se encuentra en ejecución, y que en 

consecuencia el mismo ha sido objeto de interventoría, por lo cual se han tenido en 

cuenta las obligaciones del Interventor en relación con el control técnico, jurídico, 

administrativo, financiero, operativo, legal, socio- predial y medio- ambiental que 

ha venido llevando a cabo y que deberá adelantar el interventor que se contrate, 

con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos 

para realizar estas funciones, dentro del plazo de treinta y seis (36) Meses 

establecidos para el contrato. 

 5.3 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO: 

El personal mínimo del Interventor requerido para cumplir con las funciones de la 

Interventoría, para las distintas etapas de ejecución del contrato de interventoría, 

así como el costo de la disponibilidad del personal adicional que deberá tener 

disponible el interventor en caso de que sea requerido. 

Identificación de precios de mercado vigentes: Para determinar la remuneración 

del personal fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada 

tipo de perfil y los valores totales ajustados por un factor que refleja las 

prestaciones laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos fueron también 

valorados considerando los precios de mercado. 

El valor del contrato señalado anteriormente será cubierto con los aportes del 

Concesionario a la Subcuenta de Interventoría que se fondea de tiempo en tiempo 

con recursos que deposita el concesionario hasta por los montos y en los plazos 

señalados en la Cláusula 57  del Contrato de Concesión. 

Los costos anteriormente señalados, se incluyen única y exclusivamente para 

efectos de la determinación del presupuesto del contrato por parte de la Agencia 

Nacional de Infraestructura, sin embargo el interventor seleccionado se 

compromete a ejecutar integralmente todas las actividades objeto del contrato y 

éste se pagará a precio global fijo el que incluye el valor del IVA. 

 5.4 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD 

DE SELECCIÓN: 

El presente proceso de contratación se regirá por las siguientes normas:   

La Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios. 
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La Ley 1150 del 16 de julio de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos". 

El decreto 734 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y se dictan Otras Disposiciones". 

La ley 1474 de 2011 - Artículo 83, relacionado a la modalidad de selección en los 

siguientes términos: 

"El parágrafo 3 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece la obligatoriedad 

del seguimiento Técnico, Económico, Financiero, Contable, Jurídico, 

Administrativo, Operativo, Medio Ambiental  y Socio Predial de los contratos 

de concesión a cargo de la Agencia nacional de Contratación". 

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación de la Administración Pública", establece lo 

siguiente: 

Cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado: - licitación pública; 

- selección abreviada; - concurso de méritos y - contratación directa. 

Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales 

se debe dar la escogencia del contratista. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 estableció que la escogencia del contratista se 

efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, 

selección abreviada, concurso de méritos, y contratación directa. 

La Ley 80 de 1993, definió dentro de los contratos de consultoría aquellos que 

tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 

dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 

proyectos. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en su numeral 3o establece dentro de las 

modalidades de selección el Concurso de Méritos para la escogencia de 

consultores o proyectos. 

Así mismo, la Ley 1508 en su artículo 33 permite que la selección d los 

interventores se pueda adelantar por la modalidad de selección abreviada de menor 

cuantía o mínima cuantía, según su valor. 
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Que una vez evaluado el marco jurídico para la selección de los interventores, la 

Agencia encuentra procedente adelantar el proceso de selección del interventor 

bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto. 

De acuerdo con la definición de CONCURSO DE MÉRITOS, entendida como el 

procedimiento de selección objetiva del oferente, aplicable en los contratos 

estatales y en relación con lo que dispone el artículo 2 numeral 3 el cual establece: 

"Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, 

en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 

En lo que respecta al tipo de propuesta técnica a ser presentada en el concurso de 

méritos, el artículo 3.3.1.2 del Decreto 734 de 2012 establece que para la selección 

de consultores o de proyectos, la entidad definirá en el pliego de condiciones el 

tipo de propuesta técnica que se le solicitará a los posibles proponentes según se 

define en el presente artículo.  

Cuando la entidad suministre en los requerimientos técnicos la metodología exacta 

para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la 

misma, se exigirá la presentación de una Propuesta Técnica Simplificada (PTS). 

En estos casos procede la selección por el sistema de concurso abierto, o mediante 

el de precalificación con lista corta o lista multiusos. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal 

vigente, y teniendo en cuenta que para la presente contratación la ANI 

suministrará la metodología, el procedimiento de selección que aplica para el caso 

sub examine corresponde al Concurso de méritos abierto con propuesta técnica 

simplificada. 

 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE 

PERMITAN IDENTIFICARLA OFERTA MAS FAVORABLE, DE 

CONFORMIDAD CON EL DECRETO 734 DE 2012 "POR EL CUAL SE 

REGLAMENTA EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de 

transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los 

que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas 

condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
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Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; 

son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para 

su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a 

la que se someten los proponentes durante el Concurso y el oferente favorecido 

durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 

El numeral 2o del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 estipula que: "La oferta más 

favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 

de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 

entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos 

en dichos documentos. (...)" 

Pues bien, el numeral 2 del artículo 2.2.9 del Decreto No. 734 de 2012 que 

reglamenta el ofrecimiento más favorable a que se refiere el artículo 5o de la Ley 

1150 de 2007, consagra que: 

2-"En el Concurso de Méritos, la oferta más favorable a la entidad será aquella que 

presente la mejor calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el presente 

decreto y en pliego de condiciones, con independencia del precio, que no será 

factor de calificación o evaluación. 

Los pliegos de condiciones establecen unos criterios de calificación a través de los 

cuales se busca que la entidad escoja un proponente que cumpla con las 

condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del 

objeto contractual.  

La Agencia Nacional de Infraestructura exigirá unos requisitos habilitantes tanto 

de capacidad jurídica, de clasificación en el RUP, condiciones financieras que 

garanticen la idoneidad financiera del proponente y requisitos de experiencia 

general. 

Los factores de calificación que se valorarán son los siguientes: 

• Experiencia específica del proponente en relación directa con los servicios 

previstos en los requerimientos técnicos, y proporcional al alcance y tipo de los 

mismos, cuya exigencia se valorará cualitativamente en relación con la realización 

de proyectos de naturaleza e impacto similares. 

• Participación del proveedor nacional. Según lo previsto en la Ley 816 de 

2003, con el fin de apoyar la industria nacional se otorgará un puntaje máximo de 
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CIEN (100) puntos al proponente nacional o a aquel que tenga convenio de 

reciprocidad con Colombia. 

* Propuesta Económica: La propuesta económica no será factor de calificación o 

evaluación y deberá incluir los precios asociados con las tareas a contratar que 

comprendan, entre otros: 

La remuneración del personal del interventor, la cual podrá incluir, según el caso, 

sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, etc.  

 Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones. 

 Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios 

para la realización de la labor. 

 Gastos de administración. 

 Utilidades del interventor. 

 Gastos contingentes. 

Los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario, por gastos en 

moneda nacional y extranjera. Las actividades y productos exigidos en el pliego de 

condiciones, se consideran incluidas dentro de la propuesta económica 

independientemente de que dichas actividades o productos estén costeados. 

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de 

transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del 

contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la 

ley y al pliego de condiciones. 

 

 

6.1. PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su 

estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal mínimo obligatorio adicional, 

que debe ser presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente 

documento. 
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El Interventor a partir de la presente Metodología, definirá las cargas de trabajo del 

personal que involucrará en la ejecución del Contrato considerando la relación de 

actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben ser 

involucrados en la oferta económica presentada por el proponente.  

Tabla 2 Personal Profesional 

Director de Interventoria 1 30% 18 1 15% 18

Subdirector Tecnico - Operativo 1 30% 18 1 20% 18

Subdirector Financiero 1 25% 18 1 25% 18

Ingeniero Residente  Ambiental 1 100% 18 1 100% 18

 Residente  Social 1 100% 18 1 100% 18

Ingeniero Residente Operativo 2 100% 18 2 100% 18

Ingeniero Residente Técnico 3 100% 18 2 100% 18

Especialista en Estructuras 1 20% 18 1 5% 18

Especialista en Pavimentos 1 20% 18 1 5% 18

Especialista en Geotecnia y Suelos 1 20% 18 1 5% 18

Especialista en Hidráulica e Hidrología 1 15% 18 1 5% 18

Especialista Ambiental 1 15% 18 1 5% 18

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 15% 18 1 5% 18

Auditor de Sistemas y/o pesaje y/o tarifas 1 20% 18 1 20% 18

Profesional Auditor Interno de Calidad 1 15% 18 1 15% 18

Profesional Auditor Seguridad Vial 1 20% 18 1 20% 18

Profesional en Área Socio-predial 1 40% 18 0 0% 0

Profesional  Social 1 100% 18 1 35% 18

Profesional Financiero 1 100% 18 1 100% 18

Auxiliar de Ingeniería  SISOMA 1 100% 18 1 100% 18

Auxiliar de Ingeniería  2 100% 18 2 50% 18

Auxiliar  de Ingenieria Social - Predial 1 100% 18 0 0% 18

Auxiliar de Ingeniería  Peajes 1 100% 18 1 100% 18

Topógrafo 1 100% 18 1 20% 18

Cadenero I 1 100% 18 1 20% 18

Cadenero II 1 100% 18 1 20% 18

Inspector de Obra 3 100% 18 3 100% 18

Inspector SISOMA 2 100% 18 2 100% 18

Inspector de Peajes 5 100% 18 5 100% 18

Profesional de Apoyo Tecnico y Administrativo ANI 1 100% 18 1 100% 18

Asistente Administrativa (Secretaria) 1 70% 18 1 70% 18

Conductor 2 100% 18 2 100% 18

% DE 

DEDICACION

Tiempo Total en 

meses

CANTIDAD DE 

PERSONAS

% DE 

DEDICACION

Tiempo Total en 

meses

ETAPA PREOPERATIVA
ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

CARGO / OFICIO (1) CANTIDAD DE PERSONAS
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6.2 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Interventor pudiera 

requerir para cumplir con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente.  

 

6.3  RECURSOS FÍSICOS 

El Interventor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus 

obligaciones contractuales. Estos recursos deben contemplar como mínimo, pero 

sin limitarse a los siguientes aspectos: 

(a)  Oficinas e instalaciones: 

Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y 

mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran.  

(b)  Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa:  

El Interventor deberá proveer los equipos de cómputo de última generación 

necesarios para la dotación de las oficinas, incluyendo computadores de escritorio 

(que cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios para el 

desarrollo de la Interventoría), computadores portátiles, servidores, scanners, 

fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas y de video de última tecnología, 

equipo de comunicaciones,  botas y equipo de seguridad industrial para visitas de 

campo  e Internet inalámbrico. 

(c)  Equipos de comunicaciones:  

El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la 

transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del 

equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Se deberá garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del 

proyecto en la Agencia Nacional de Infraestructura. 

(d)  Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la 

interventoría para cumplir con sus obligaciones contractuales. 

La Interventoría deberá contar con los recursos técnicos para el desplazamiento de 

su personal a la zona del Proyecto.  
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(e)  Vehículos: 

Alquiler o adquisición de los vehículos que la Interventoría considere necesarios 

para cumplir con sus funciones y alcance. 

 

7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS. 

             7.1 DEFINICIONES 

Riesgo: El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los 

posibles resultados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en 

general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 

durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio 

financiero del mismo. 

Riesgos previsibles: De acuerdo al CONPES 3714 de 2011, son todas aquellas 

circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que 

sean identificables y cuantificables en condiciones normales. 

Riesgos imprevisibles: Según el Consejo de Estado la teoría de la imprevisión es 

aquella que "regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al 

ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato 

cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situación 

preexistente al contrato pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna 

de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser 

tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible" 

La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse 

en las diferentes etapas de ejecución del contrato, agrupándolos en diferentes 

clases que presenten características similares. 

La estimación del riesgo es la valoración, en términos monetarios o porcentuales 

respecto del valor del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la 

tipificación que ha establecido y con base en la información fehaciente y soportada 

que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica que permite dar una 

aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad 

e impacto. 
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La asignación del riesgo es el señalamiento que hace la entidad de la parte 

contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la 

circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su atención. Una asignación 

adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigación. 

Marco Legal 

De acuerdo a lo establecido en el Documento CONPES 3107 de 2001, los riesgos 

de un proyecto se refieren a los diferentes factores que pueden afectar el 

cumplimiento de los resultados previstos y de los respectivos flujos esperados. 

El Documento CONPES 3714 de 2011 estableció una serie de lineamientos 

básicos para el entendimiento del concepto de "riesgo previsible" en el marco de 

las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyó la obligación de incorporar en los 

pliegos de condiciones o sus equivalentes "... la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.". 

El Decreto 734 del 13 de abril de 2012 prevé en su Artículo 2.1.2° Determinación 

de los riesgos previsibles que "la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego 

de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, 

con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y 

señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de 

la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones 

iniciales del contrato.." 

El mismo Artículo establece que "...la presentación de las ofertas implica la 

aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles 

efectuada por la entidad en el respectivo pliego..." 

 

7.2 ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los riesgos derivados del presente contrato serán asignados de acuerdo con el 

principio según el cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo 

pueda controlar y administrar. De hecho, el Gobierno Nacional, a través del 

Documento CONPES Número 3107 de 2001, estableció dicho criterio cuando 

señaló: "Los principios básicos de la asignación de riesgos parten del concepto que 

estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposición de 

evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga 
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de los medios de acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o 

diversificación" 

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la 

ley 1150 de 2007, y con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los 

riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato que llegaré a 

adjudicarse para la satisfacción del objeto requerido, en el presente caso obedecen 

a riesgos empresariales, es decir áreas normales, inherentes a la ejecución del 

objeto contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la 

Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera). 

La información sobre la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 

asociados a la ejecución del contrato objeto del presente proceso de contratación se 

resume en la matriz de riesgos previsibles contenida en el Anexo Matriz de 

Riesgos, adjunto al presente documento. 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 

COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS 

CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A 

CELEBRAR  

La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la Ley 1150 de 2007 en los 

siguientes términos: "Los contratistas prestarán garantía única para el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los proponentes prestarán 

garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos." 

Conforme lo anterior, la entidad ve necesario exigir el amparo de los perjuicios 

que se deriven del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 

- Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma 

equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término 

igual al del plazo de ejecución del contrato y cinco (5) meses más contados a partir 

de la fecha de expedición de la póliza. 

Esta garantía permitirá a La Entidad cubrir la eventualidad que el contratista 

incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago 

de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato 

cubrirá a la Agencia de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento 

tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 

garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago 
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del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el 

contrato garantizado. 

-Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por un 

término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 

Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista 

requerirá utilizar personal. El valor estimado para la misma corresponde al mínimo 

exigido por el Decreto 734 de 2012 y permitirá cubrir a la Agencia Nacional de 

Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista 

garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución 

del contrato amparado. 

- Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del 

contrato por un término igual al plazo del mismo y tres (3) años más contados a 

partir de la fecha de expedición de la póliza. 

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables 

al contratista garantizado, que surjan con posterioridad a la terminación del 

contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en 

cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas en las 

especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos, ó en la oferta. 

El valor estimado correspondiente al 30% permitirá a La Entidad garantizar el 

cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecido por el contratista no se cumpla 

en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las señaladas 

en el contrato, ó en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios 

previos, ó en la oferta. 

El plazo estimado correspondiente a un término igual al plazo del mismo y tres 

años más, permitirá a La Entidad cubrir la eventualidad de que en caso de falla de 

la solución contratada, el contratista sea responsable de que misma se restablezca 

en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, así como las 

señaladas en el contrato, en los estudios previos, en las especificaciones técnicas 

mínimas y en la oferta. 

El Contratista se compromete a constituir a favor de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en arreglo a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 734 

de 2012 y demás normas que reglamentan la materia, en formato para entidades 

estatales, una garantía que podrá constar en una póliza de seguro expedida por una 
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compañía de seguro legalmente establecida en Colombia o garantía bancaria 

expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos: 

El Contratista deberá actualizar la vigencia de la garantía de conformidad con la 

fecha de iniciación del contrato. 

El hecho de la constitución de esta garantía no exonera al contratista de sus 

responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 

De igual manera, el Contratista declarará que no se encuentra incurso en ninguna 

de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley o en la 

reglamentación, ni en conflictos de interés. 

Adicionalmente, deberá especificarse que el contrato no genera relación alguna, ni 

da derecho al cobro de prestaciones sociales propias de un contrato de trabajo. Por 

lo tanto no habrá relación laboral entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el 

Contratista, toda vez que no existe subordinación ni dependencia. 

INDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

Para efectos de lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.1.1. del Decreto 0734 de 

2012, se indica que la contratación objeto de este documento, esta cobijada por los 

siguientes Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigente para el 

Estado Colombiano: Chile, México, los países del Triángulo Norte (El Salvador, 

Guatemala, Honduras), y Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación 

Europea de Libre Comercio – AELC (EFTA)-, Canadá y los Estados Unidos. 

Atentamente, 

(Original firmado por) 

CAMILO ANDRÉS JARAMILLO BERROCAL 

Vicepresidente de Estructuración ( E  ) 
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