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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en el Capítulo VII de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos 

relacionados con la Gestión Predial.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo 

caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y 

los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 

2019.14 de la Parte General.  
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CAPÍTULO II Definiciones 

 

A menos que de manera expresa se señale lo contrario en el presente Apéndice, serán 

aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesión. Adicionalmente, 

serán aplicables las siguientes:  

2.1 “Área Remanente no desarrollable” 

 

Se refiere a aquella área de un Predio en la que se establezca su no desarrollabilidad 

para ningún tipo de actividad por no cumplir con los parámetros legales, esquemas o 

planes básicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas críticas o de riesgo 

ambiental o social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Artículo 33)., de 

ser considerada como un Área Sobrante, quedaría afectada en cuanto a su funcionalidad 

y a su potencial desarrollo, por efectos de lo previsto en el Plan de Ordenamiento 

Territorial y demás normatividad aplicable.  

 

2.2 “Área Requerida” 

 

Es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ejecución del Proyecto, la 

cual será determinada a partir de los Estudios de Detalle, y que será objeto de 

adquisición a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en 

el presente Apéndice. 

 

2.3 “Área Remanente Sobrante” 

 

Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre el área total del 

predio y el área requerida para el Proyecto. que, por no ser requerida para el desarrollo 

del Proyecto, no requiere ser adquirida como parte de la Gestión Predial.  

 

 

2.4 “Construcción” 

 

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la unión de materiales adheridos al 

terreno con carácter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. 

(Resolución 070 de 2011 IGAC). 

 

2.5 “Construcciones Anexas” 

 

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al 

habitacional y relacionado en la mayoría de los casos con las actividades agropecuarias. 

 

2.6 “Cronograma de Adquisición de Predios” 
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Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, propondrá el 

Concesionario para la adquisición de los Predios necesarios para la ejecución del 

Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisición de Predios deberán 

tener en cuenta que para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario deberá (i) 

haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento 

(40%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los 

Predios necesarios para la ejecución de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben 

acometerse al inicio y durante de la Fase de Construcción.  

 

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el 

cuarenta por ciento (40%) de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que 

debe acometerse al inicio y durante de la Fase de Construcción, y en todo caso antes del 

inicio de las Intervenciones, la Interventoría, el Concesionario y las Gerencias Técnica y 

Jurídica Predial de la ANI analizarán el cronograma requerido para la adquisición y/o 

disponibilidad de los Predios necesarios para obtener el sesenta por ciento (60%) 

restante de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es), sin dejar a un lado el 

análisis de la gestión  predial pendiente respecto a los predios que constituyen el 40% de 

la longitud efectiva.  

 

De este análisis se dejará constancia en un acta en la que se plantearán las estrategias 

encaminadas a la adquisición y/o disponibilidad de Predios que presentan algún tipo de 

situación especial que dificulte o haga más compleja su adquisición.  

 

2.7 “Ficha Predial” 

 

Es el documento en el que se registra la información técnica y jurídica del Predio, 

identificando plenamente, entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición para 

el Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones, construcciones 

anexas, cultivos y especies vegetales. 

 

2.8 Gestión Predial 

 

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de 

la Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigación técnica, 

jurídica, física y socio-económica, en la cual se identifique la relación existente entre los 

inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los 

resultados obtenidos se incorporarán en los documentos que conforman el Plan de 

Adquisición de Predios y los documentos de Gestión Predial, tal como se describe en 

las secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades 

necesarias para iniciar y  culminar la adquisición del Predio, sea  a través de 

enajenación voluntaria o expropiación; c) las acciones correspondientes para lograr la 

restitución del espacio público (lo cual incluye la restitución de los bienes inmuebles 

adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecución de proyectos viales); d)  la 

gestión para la adjudicación de baldíos y ejidos; y e) las demás acciones tendientes a la 

obtención de la titularidad de los Predios requeridos para la ejecución del Proyecto.  
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2.9 “Inventario Predial” 

 

Corresponde al listado de los Predios que habrán de ser adquiridos para la ejecución del 

Proyecto que en todo caso deberán permitir el desarrollo de las Intervenciones en el 

Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberán ser identificados 

plenamente con el número de matrícula inmobiliaria, cédula catastral, nomenclatura 

predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibirá un código 

consecutivo de identificación para efectos de la Gestión Predial. 

 

2.10 “Investigación Catastral” 

 

Es el informe correspondiente a la investigación preliminar de la situación jurídica y 

catastral de los Predios que deberán ser adquiridos para la ejecución del Contrato de 

Concesión. Este informe contendrá, por lo menos, la información que se relaciona a 

continuación.  

 

(a) Planos de conjunto con numeración de manzanas catastrales (zonas urbanas) y 

de planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la 

totalidad de los Predios que forman parte del Inventario Predial. 

 

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.  

 

(c) Información catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario 

Predial, incluyendo:   

 

(i) Certificados de libertad y tradición de los Predios. 

(ii) Certificaciones catastrales de los Predios. 

(iii) Información relacionada con los registros 1 y 2, así como posibles 

cambios relacionados con englobes y desenglobes.   

(iv) Resoluciones de adjudicación de los Predios adjudicados por Incora o 

Incoder. 

(v) Avalúo Catastral.  

 

(d) Información de planeación y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las 

áreas requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial (EOT) de los municipios. El Concesionario deberá identificar las 

restricciones a las que están sometidos los Predios que forman parte del 

Inventario Predial, de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley 

Aplicable. 

 

(e) Información sobre licencias urbanísticas  (urbanización, parcelación, 

subdivisión, construcción, intervención y ocupación del espacio público)  y 

planes parciales en los Predios o que afecten los Predios contenidos en el 

Inventario.  

 

(f) Definición preliminar del número de fichas prediales.  
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(g) Identificación preliminar de la situación jurídica de cada Predio (propiedad, 

posesión, tenencia, etc.). 

 

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011. 

 

(i) Indagación  respecto de la existencia de procesos administrativos y/o 

judiciales de restitución. 

 

(j) Indagación respecto de la existencia de medidas de protección inscritas por la 

vía individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido 

levantadas, en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el 

Decreto número 2007 de 2001. 

 

La información requerida para la elaboración de este informe corresponde a 

información pública disponible en el Instituto Agustín Codazzi, o en las oficinas de 

catastro descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos públicos, las 

autoridades de planeación y otras autoridades públicas, la cual deberá ser obtenida 

directamente por el Concesionario. 

 

2.11 “Lonja de Propiedad Raíz o Lonja” 

 

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y 

avalúo de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).  

 

2.12 “Mejora en predio ajeno” 

 

Es toda construcción, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por 

una persona natural o jurídica sobre un terreno ajeno. 

 

2.13 “Metodología de Adquisición de Predios” 

 

Corresponde a la descripción de los procedimientos de negociación y a las estrategias 

jurídicas y sociales propuestas por el Concesionario para la adquisición de los Predios. 

La Metodología de Adquisición de Predios debe guardar relación con el Cronograma de 

Adquisición de Predios y el Plan de Obras.  

 

2.14 “Oferta Formal de Compra u Oferta” 

 

Es el oficio o el acto administrativo a través del cual se ofrece al propietario de un 

inmueble la adquisición de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se 

determina la naturaleza judicial o administrativa de la expropiación y se ordena efectuar 

la correspondiente inscripción en el registro de instrumentos públicos. Los requisitos de 

la Oferta se señalan en la Sección 5.5 de este Apéndice, sin perjuicio de las normas que 

resulten aplicables a ésta.  
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2.15 “Plano Predial” 

 

Es el documento gráfico elaborado a partir de los planos de diseño definitivo, en el que 

se representa el área objeto de adquisición incluyendo, entre otros,  las construcciones, 

cultivos y/o especies vegetales y las coordenadas que delimitan el área requerida.  

 

2.16 “Sábana Predial” 

 

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestión Predial, de obligatorio 

diligenciamiento por parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por 

la ANI, toda la información relacionada con los insumos prediales y la adquisición de 

los Predios, detallando la información contenida en los documentos que permita 

analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para 

hacer más diligente el proceso predial, en el contexto de las obligaciones contractuales, 

las directrices técnicas y la normatividad vigente.  Este formato deberá entregarse 

mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, 

en medio magnético. 

 

2.17 “Semáforo” 

 

Herramienta gráfica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad 

de los predios y el estado en que se encuentra la gestión predial,  en función de su 

longitud y respecto a la longitud total de la Unidad Funcional. Esta herramienta deberá 

entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera. 

 

2.18 “Tira Topográfica” 

 

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, vías, 

corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios y su 

entorno; sobre estos se localiza el eje de la vía, con los elementos geométricos en planta, 

el abscisado del proyecto y el ancho de vía requerido. La escala de este plano debe ser 

1:500, 1:1000 ó 1:2000, según se requiera por el tamaño de las áreas requeridas. Estos 

planos deberán entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg (Auto 

Cad) y PDF (Acrobat). La Tira Topográfica debe mostrar y permitir analizar con las 

debidas convenciones, tanto el estado de la gestión como el  avance de la adquisición en 

cada uno de los predios. 

 

2.19 “Unidad de Construcción” 

 

Es la edificación dentro de un Predio, que tiene las características específicas en cuanto 

a uso y elementos constitutivos de la misma. 

 

2.20 “Longitud Efectiva” 
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Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por predios cuya longitud es requerida 

para el desarrollo de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional. 

 

La longitud de los predios ubicados en la faja de retiro y que han sido adquiridos para 

efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se considerarán dentro del 40% de longitud 

efectiva, siempre y cuando se requieran para el desarrollo de las obras. 

 

Respecto a los predios requeridos para viaductos y puentes y que sean entregados por la 

ANI o que se encuentren disponibles, solo se podrán tener en cuenta dentro del 40% de 

longitud efectiva, siempre y cuando sean requeridos para el desarrollo de obras. Es de 

aclararse que no siempre los predios requeridos para construir viaductos y puentes son 

de propiedad del Estado y están disponibles. 

 

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la 

longitud efectiva predial debe corresponder a la longitud de la referida unidad 

funcional; no debe ser mayor ni menor. Tomando como criterio de referencia lo 

anterior, se tiene que: 

 

 La longitud se mide tomando en cada predio disponible o adquirido, los dos 

puntos del lindero más paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estos 

dos líneas perpendiculares al eje de la calzada. La longitud efectiva será la 

longitud que resulte entre los dos puntos marcados por el cruce del eje de la 

calzada con las dos líneas perpendiculares. 

 

 Cuando sea el caso de que se adquieren predios a lado y lado de la calzada, y se 

superpongan en el eje de la calzada longitudes efectivas de varios predios, como 

resultado de la proyección de las líneas perpendiculares para cada predio, se 

tomará solamente una longitud, de manera que no pueden existir dos longitudes 

efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de  la calzada, pues de lo 

contrario, la longitud efectiva predial terminará siendo mayor que  la longitud de 

la unidad funcional.  

 

 Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo predios a lado y lado de 

las calzadas, o a lado y lado de cada una de las calzadas, se tomará la medida 

sobre uno de los ejes, de manera que no exista superposición en una misma 

calzada y tampoco entre las dos calzadas.  
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CAPÍTULO III Obligaciones Generales de la Gestión Predial 

 

3.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo del 

Concesionario y en materia de Gestión Predial se detallan en el Contrato –tanto en la 

Parte General como en la Parte Especial– así como en el presente Apéndice, serán 

obligaciones del Concesionario:  

 

(a) Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestión predial, para 

adelantar el trabajo de investigación catastral, entre otros, tanto para la 

elaboración de los insumos prediales como para y el desarrollo de la 

enajenación voluntaria y la expropiación, que cumpla con perfiles adecuados 

en cuanto a idoneidad, competencia y experiencia en la adquisición de predios 

para proyectos de infraestructura, en zonas urbanas y rurales.  

 

(b) Realizar la demarcación o materialización de los linderos del área a adquirir 

para el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.  

 

(c) Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se 

encargará de cercarlo, en caso de que se requiera,  de tal manera que exista 

uniformidad en la disposición y materiales a lo largo de todo el Corredor del 

Proyecto, cumpliendo en todo caso con las especificaciones descritas en el 

Manual del INVIAS. 

 

(d) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del área 

disponible o adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al 

concluir el proceso de adquisición de los Predios, el corredor vial a lado y 

lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla con las 

especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. Las Áreas Remanentes 

no desarrollables adquiridas, deberán ser incorporadas al Corredor del 

Proyecto y por lo mismo, incluidas en el cercado que del mismo se realice.  

 

(e) Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en 

los Predios adquiridos para el Proyecto. 

 

(f) Garantizar que los predios aledaños al corredor vial del proyecto queden con 

el acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para 

lo cual deberá identificar en el diseño, las obras a desarrollar en el derecho de 

vía para el acceso a los predios aledaños.  

 

(g) Elaborar  y entregar a la Interventoría el plan de adquisición de predios a que 

se refiere la Sección 4.14.1 de este Apéndice.  

 

 

(h) Elaborar y entregar a la Interventoría la documentación de Gestión Predial a 

que se refiere la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.  
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(i) Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones 

Socioeconómicas establecidos en la Resolución INCO – hoy ANI, 545 de 

2008, cuando a ello hubiere lugar. 

 

(j) Contratar los Avalúos Comerciales Corporativos de los Predios, de 

conformidad con lo señalado en la Sección 4.6 de este Apéndice. 

 

(k) Elaborar y aprobar las ordenes de operación para el pago de cuentas 

relacionadas con la adquisición de los Predios, según se establece para la  

Subcuenta de Predios. 

 

(l) Adelantar los trámites requeridos para realizar ante la autoridad competente, 

el respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignación de cédula 

catastral independiente. 

 

(m) Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los 

documentos tales como Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones 

Socioeconómicas, oficios de Oferta Formal de Compra, Promesas y Escrituras 

Públicas de Compraventa.    

 

(n) Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos 

no le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de 

Infraestructura.  

 

(o) Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos 

por el ordenamiento jurídico para el agotamiento de la etapa de enajenación 

voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a la vía de la expropiación 

para la culminación del procedimiento de adquisición predial. 

 

(p) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de expropiación 

administrativa para remisión y suscripción por parte de la ANI. 

 

(q) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de expropiación 

judicial, y actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de 

dicho trámite.  

 

(r) Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de 

aquellas que en materia de Gestión Predial establezca la ANI de manera 

general para todas las concesiones o asociaciones público privadas, o de 

forma particular para el desarrollo del Proyecto, en armonía con las políticas 

que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. 

 

(s) Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoría los expedientes 

contentivos de los procesos de adquisición predial para su revisión, cuando les 

sea solicitado. 

  

(t) Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestión Predial que 

convoque la Interventoría o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de 

estos comités, tendrá que estar presente el equipo de trabajo predial, previa 

solicitud de la ANI o el Interventor. 
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(u) Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a 

las solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial a su cargo realicen 

los propietarios, personas naturales o jurídicas, entidades estatales, o cualquier 

otro interesado, remitiendo copia de la misma a la Interventoría y la ANI. 

 

(v) El Concesionario mantendrá a disposición del Contratista o responsable 

encargado del Diseño la totalidad de la información predial y apoyará con su 

equipo predial el desarrollo de los Estudios de Detalle.  

 

(w) Durante el desarrollo de los Estudios de Detalle,  el Concesionario tendrá en 

cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios sobre 

los cuales existe un requerimiento de área, con el fin de que el diseño sea 

coherente con la funcionalidad de los predios  en términos de las actividades 

que desarrollan, sus áreas remanentes,, sus accesos y la realidad social, de 

manera que los predios estén adquiridos y/o disponibles cuando las obras lo 

requieran. 

3.2 Obligaciones de la ANI 

 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo de la ANI y en 

materia de Gestión Predial se detallan en el Contrato –tanto en la Parte General como en 

la Parte Especial– así como en el presente Apéndice, serán obligaciones de la ANI:  

 

(a) Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestión Predial –

siempre que estas directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en 

este Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario 

propendiendo a la agilización del proceso de adquisición de Predios. 

 

(b) Definir la aplicación de la expropiación por vía administrativa o por vía 

judicial respecto de  los Predios que se pretendan  adquirir.   

 

(c) Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestión predial 

adelantada por el Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través 

de la Interventoría, podrá solicitar al Concesionario, en el momento en que así 

lo considere, los documentos que estime considere necesarios, y podrá 

efectuar las visitas que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, 

revisión de carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al 

Concesionario, verificaciones documentales para establecer la concordancia 

de las fichas prediales, fichas sociales, avalúos y documentos de compromiso 

y pagos, entre otros, sin perjuicio del ejercicio de los demás mecanismos de 

vigilancia y control previstos en el Contrato.  

 

(d) Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los  Poderes para 

adelantar los trámites prediales (enajenación y expropiación) que así lo 

ameriten.  

 

(e) Comunicar a los registradores de instrumentos públicos de la zona de 

influencia del Proyecto, en caso de ser necesario,  la existencia del Contrato 
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de Concesión, y de las facultades que tiene el Concesionario de actuar en 

nombre y representación de la ANI. 

 

3.3 Normatividad Vigente 

 

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de 

cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestión Predial de la Concesión estará 

regida de manera general por las siguientes normas, así como por las que las 

complementen o sustituyan:  

 

(a) Constitución Política de Colombia. 

 

(b) Ley 9 de 1989. 

 

(c) Decreto 2150 de 1995. 

 

(d) Ley 388 de 1997. 

 

(e) Ley 105 de 1993. 

 

(f) Ley 1228 de 2008.  

 

(g) Ley 1150 de 2007 

 

(h) Ley 1561 de 2012. 

 

(i) Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 

 

(j) Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso.  

 

(k) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Ley 1437 de 2011) 

 

(l) Ley 1673 de 2013 

 

(m) Ley 1682 de 2013 

 

(n) Decreto 422 de 2000. 

 

(o) Decreto 1420 de 1998. 

 

(p) Resolución INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se 

definen los instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de 

infraestructura desarrollados por  el Instituto Nacional de Concesiones y se 

establecen criterios para la aplicación del plan de compensaciones 

socioeconómicas”. 

 

(q) Resolución IGAC 620 de 2008. 
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(r) Resolución IGAC 070 de 2011. 

 

(s) Resolución ANI 077 de 2012. 

 

(t) Ley 1742 de 2014 

 

(u) Resoluciones IGAC 898, 1044, 0193 de 2014 y 316 de 2015 – Avalúos 

Comerciales 

  

(u)(v) Resolución MINISTERIO DE TRANSPORTE No. 0002684 del 06 de agosto 

de 2015 – Elementos de Daño Emergente y Lucro Cesante. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestión Predial 

 

4.1 Plan de adquisición de predios 

 

(a) En los mismos plazos previstos en la Sección 76.1(a) de la Parte General del 

Contrato de Concesión para la entrega de la documentación que hace parte de 

los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario hará entrega 

al Interventor del Pplan de Aadquisición de Predios, que estará compuesto por 

los siguientes documentos, los cuales serán desarrollados con base en 

información obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e 

información secundaria, en tanto sea relevante:  

 

(i) Tira Topográfica de la totalidad de los Predios requeridos para las 

Intervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto. 

 

(ii) Inventario Predial. 

 

(iii) Investigación Catastral. 

 

(iv) Cronograma de Adquisición de Predios. 

 

(v) Metodología de Adquisición de Predios. 

 

(b) En un plazo no superior a los diez (10) Días de recibida la documentación que 

se describe en este numeral, el Interventor notificará al Concesionario sus 

observaciones a dicho documento, o en caso en que no existiere 

pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entenderá que no existe 

objeción alguna del Interventor respecto de dicha documentación. Si la 

Interventoría efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendrá 

un plazo de diez (10) Días, contados desde la notificación de las 

observaciones, para  corregirlas. 

 

(c) Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en 

cuanto al contenido o alcance del plan de adquisición de Predios, se acudirá al 

Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario. 

  

(c)(d) La presentación del Plan de Adquisición de Predios en el plazo aquí previsto, 

no constituye impedimento u obstáculo alguno para que el Concesionario 

desde el inicio del proyecto, desarrolle todas las actividades de gestión predial 

que son necesarias  y elabore los insumos prediales que necesite para obtener 

la adquisición y/o disponibilidad de los predios requeridos para el proyecto, 

en los términos y plazos establecidos en el contrato.      

 

 

4.2 Elaboración de la documentación de Gestión Predial 
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(a) Notificada la no objeción respecto del plan de adquisición de predios al  que 

se refiere la Sección 4.1 de este Apéndice o vencido el plazo para que el 

Interventor efectúe observaciones, el Concesionario iniciará el proceso de 

elaboración de las Fichas Prediales y los Planos Prediales. En la medida en 

que el Concesionario vaya elaborando las Fichas Prediales y los Planos 

Prediales y los Avalúos Comerciales Corporativos hará  entrega de éstos a la 

Interventoría, junto con todos los documentos soporte,  para su revisión y 

aprobación y así poder avanzar en el proceso de gestión predial que le permita 

obtener la disponibilidad o adquisición de los predios requeridos para el Inicio 

y durante la Fase de Construcción.  

 

4.3 Ficha Predial 

 

(a) Será obligación del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando 

que la información contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada 

de cada inmueble, para lo cual deberá adelantar la revisión, actualización y 

validación de la información técnica, física, socio-económica y jurídica de 

todas y cada una de las fichas prediales de los Predios requeridos para la 

ejecución del proyecto. Se levantará una Ficha Predial y un Plano Predial por 

cada inmueble definido según su folio de matrícula inmobiliaria y cédula 

catastral correspondiente. El Concesionario deberá verificar a su vez que la 

identificación del inmueble corresponda con el folio de matrícula inmobiliaria 

sobre el cual se adelante la adquisición, a partir de lo cual establecerá el área a 

adquirir. 

 

(b) Las Fichas Prediales deberán elaborarse con base en los formatos entregados 

por la Gerencia Técnica Predial de la ANI. En dicho documento, y con 

fundamento en los Estudios de Detalle, el Concesionario definirá de manera 

precisa el Área Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definirá la existencia 

de Áreas Sobrantes Remanentes  y Áreas Remanentes No Desarrollables. 

Adicionalmente, el Concesionario deberá indicar el tipo de suelo del Predio 

(urbano, expansión urbana, o rural) y su categoría (suburbano o de 

protección), el tipo de Intervención que se desarrollará sobre éste y la 

actividad en la cual el Predio era utilizado por su propietario (residencial, 

urbano, industrial, comercial, institucional, rural agrícola, rural ganadero, 

rural minero, rural industrial, rural residencial, rural corredores viales y/o 

rural de conservación). 

 

(c) Para la elaboración de cada Ficha Predial el Concesionario deberá verificar en 

terreno la información relativa a cada uno de los Predios, desarrollando 

además los siguientes productos y actividades: 

 

(i) Estudio de títulos. Concepto jurídico respecto de la tradición del Predio 

durante los últimos veinte (20) años, así como del estado de los derechos 

reales que sobre éste recaen –dominio, herencia, usufructo, uso, 

habitación, servidumbres activas o hipotecas– y de la existencia de 

gravámenes que puedan afectar a los mismos. 
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(1) El estudio de títulos será firmado por el profesional del 

derecho contratado por el Concesionario, quien será 

responsable de la orientación jurídica que allí se consigne. 

Para la realización del estudio de títulos, el Concesionario 

deberá obtener copia de las escrituras públicas,  Sentencias 

Judiciales, Actos Administrativos y/o cualquier documento  

correspondiente a los Predios, que contengan cualquier 

gravamen, afectación, desmembración o tradición del 

derecho de dominio que recae sobre los Predios durante los 

últimos veinte (20) años. Copia de estas escrituras y demás 

documentos obrarán como anexo del estudio de títulos. 

Adicionalmente, el abogado encargado de la elaboración del 

estudio de títulos deberá incorporar a su análisis la 

información que sobre el Predio se encuentra contenida en la 

Ficha Predial.   

 

(2) En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el 

régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe 

elaborar un estudio por cada inmueble individualmente 

considerado; además se deberá realizar un estudio de títulos 

del Predio matriz con su folio de matrícula inmobiliaria, en 

el que conste la tradición de las áreas comunes, estudio que 

deberá incluir el régimen jurídico al que se somete el 

reglamento de propiedad horizontal y el concepto jurídico 

del contratista para proceder a la negociación. 

 

(3) En los casos de Predios que provengan de procesos de 

segregación y ventas parciales de un Predio de mayor 

extensión, se deberán estudiar y aportar los títulos en los 

cuales consten las mencionadas segregaciones y ventas 

parciales. Cuando los Predios tengan una tradición común 

considerablemente prolongada, se presentará un documento 

aparte analizando dicha tradición, lo cual no se entiende 

como elaboración de un estudio de títulos individual. 

 

(4) Como parte del estudio de títulos el Concesionario deberá 

determinar quién es el propietario del bien a quien debe 

destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del 

estudio de títulos se anexará copia de la cédula o certificado 

de existencia y representación legal del destinatario de la 

Oferta. En el caso de las sociedades, se incluirá además 

copia de la cédula del representante legal.  

 

(5) El Concesionario deberá efectuar las revisiones o 

modificaciones a los estudios de títulos cuando así lo 

requiera y será responsable del concepto y resultado final de 

los estudios  entregados a la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 
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(ii) Confrontación de información. Corresponde al cruce de la información 

técnica (áreas levantadas en terreno, registros fotográficos de los 

Predios, información catastral, urbanismo, entre otros) con la 

información obtenida de los títulos (folio de matrícula, escritura pública, 

resolución de adjudicación, entre otros). 

 

(1) Mediante esta confrontación, el Concesionario determinará 

en cada uno de los Predios si la información técnica y la 

derivada del estudio de títulos es consistente.  De no existir 

correlación entre la información derivada del Estudio de 

Títulos y la información técnica y catastral y ser necesario, el 

Concesionario aplicará el procedimiento previsto para la 

actualización de cabida y/o linderos de acuerdo con lo 

previsto en la Resolución IGAC 193 de 2014 y/o las normas 

que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.  

 

(2) Los costos asociados al trámite de actualización de cabida 

y/o linderos serán asumidos por el Concesionario. 

 

(3) En caso en que la expedición de la certificación de cabida 

y/o linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley 

Aplicable, será obligación del Concesionario interponer la 

queja correspondiente ante la autoridad encargada de 

expedirla.  

 

(4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano 

predial por deficiencia en el levantamiento de la 

información, cambio de diseño o cualquier otra 

circunstancia, no se hará ningún tipo de reconocimiento 

económico al Concesionario. En todo caso, siempre que se 

presente dicha circunstancia, el Concesionario deberá 

elaborar un informe técnico en el que se consignen las 

razones que dan lugar al cambio en los insumos prediales, el 

cual deberá reposar en el expediente del Predio. 

 

 

 

(iii) Identificación de áreas requeridas. El Concesionario es el responsable de 

la correcta identificación y determinación de las Áreas Requeridas y las 

Áreas Remanentes No Desarrollables que serán objeto de adquisición, 

así como de la indebida adquisición misma de Predios o porciones de 

terreno en exceso a las Áreas requeridas y las Áreas Remanentes No 

Desarrollables.para el adecuado desarrollo del proyecto. Para la 

determinación de las Áreas a adquirir Requeridas se tendrán en cuenta 

los siguientes elementos: 

 

(1) Se consideran Áreas Requeridas aquellas que según los 

Estudios de Detalle serán requeridas para el desarrollo del 

Proyecto y por lo tanto formarán parte del Corredor del 
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Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta 

en el Apéndice 1.  

 

(2) También serán consideradas áreas a adquirir: Áreas 

Requeridas:  

 

 Aquellas Áreas Remanentes que deban ser adquiridas 

por no ser desarrollables en sí mismas en razón de su 

tamaño o funcionalidad, previa certificación de esta 

situación por parte de las Oficinas de Planeación 

competentes. El Concesionario elaborará un informe en 

cada caso respecto de las limitaciones que, de acuerdo 

con la normatividad en materia de ordenamiento 

territorial y la Ley Aplicable pesarían sobre dicha 

fracción de predio y si procede su declaratoria como 

Área Remanente No Desarrollable. En dicho concepto el 

Concesionario indicará si existen alternativas para evitar 

la imposición de restricciones al desarrollo de la fracción 

del predio, teniendo en cuenta además el estado del 

predio antes de la presencia del proyecto y la relación del 

proyecto ya construido y en operación, con las 

limitaciones del área remanentesobrante, de tal manera 

que pueda ser considerada como un Área Remanente 

Sobrante y no como un Área Remanente No 

Desarrollable. Este concepto, junto con la certificación 

de la Ooficina de Pplaneación Municipal, será remitido a 

la Interventoría, la cual tendrá un plazo máximo de diez 

(10) Días para emitir su concepto.  

 

 Aquellas áreas que por su condición particular 

(estaciones de servicio, zonas de estabilidad y 

emergencias, entre otras) sean definidas conjuntamente 

como Áreas Requeridas en los Comités Prediales, en los 

que participe el Vicepresidente de Gestión Contractual y 

el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno o sus 

delegados, el Supervisor del Proyecto y los Coordinadores 

de los  Grupos Internos de Trabajo tanto Técnico como 

Jurídico Predial, de la Agencia Nacional de 

Infraestructura,  esituación que constará en las Actas 

correspondientes de los citados Comités.  En los casos en 

que se considere estrictamente necesario, con su debida 

justificación, participarán en el Comité el Vicepresidente 

de Gestión Contractual y/o el Vicepresidente de 

Planeación, Riesgos y Entorno.  

  

 La certificación debe ser solicitada por el 

Concesionario y no por el dueño y en la misma se debe 

orientar a la Oficina de Planeación Municipal sobre el 

alcance del documento que se requiere, es decir que el 

análisis que dicha Oficina efectúe debe establecer el grado 
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de desarrollabilidad que tiene el área remanente del predio 

con base en lo establecido en el Plan de Ordenamiento 

Territorial  Municipal y demás normatividad vigente, y 

teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones que tenía 

el predio antes de adquirir una parte de su superficie para el 

proyecto, considerando entre otros aspectos que en . 

  

 En muchas ocasiones un área no es desarrollable, no 

por motivos inherentes a la presencia del proyecto en la 

zona, sino por sus condiciones físicas y el ordenamiento 

establecido en el POT respectivo.  

  

 De  otra parte, se debe aclarar a la Oficina de 

Planeación que la Agencia Nacional de Infraestructura, 

a  través del Concesionario, adquiere solamente aquellas 

áreas requeridas para el desarrollo de las obras de los 

proyectos conforme lo establecen los diseños técnicos, y 

que analiza la viabilidad de adquirir áreas remanentes 

únicamente en los casos en que la respectiva Oficina de 

Planeación Municipal certifica que en función de la 

superficie, la topografía, el uso y la norma de uso, el área 

remanente no es desarrollable, es decir, que no se puede 

ejecutar ningún tipo de actividad por parte del propietario.  

  

 Ahora, aAunque el área sea certificada como no 

desarrollable, el Concesionario debe evaluar previamente 

opciones de orden técnico que permitan su desarrollabilidad 

y se evite su adquisición. 

  

 El concesionario tiene la obligación de efectuar un 

riguroso y completo análisis de todas las eventuales 

situaciones que se le presenten respecto a la solicitud de 

adquisición de áreas remanentes; , de no no solo por la 

expectativa que se generaría en los propietarios, sino 

también porque de encontrarse con soportes en un futuro 

insuficientes de soportes en la adquisición del área 

remanente no desarrollable, el Concesionario deberá 

reintegrar el valor cancelado a la Subcuenta de Predios.  

  

 Aquellas áreas que por su condición particular 

(estaciones de servicio, zonas de estabilidad y 

emergencias, entre otras) sean definidas conjuntamente 

como Áreas Requeridas en los Comités Prediales, en los 

que participe el Vicepresidente de Gestión Contractual y 

el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno o sus 

delegados, el Supervisor del Proyecto,  los 

Coordinadores de los  Grupos Internos de Trabajo tanto 

Técnico como Jurídico Predial de la Agencia Nacional 

de Infraestructura,  junto con el respectivo técnico y 

abogado predial,  situación que constará en las Actas 
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correspondientes de los citados Comités.  En los casos en 

que se considere estrictamente necesario, con su debida 

justificación, participarán en el Comité el Vicepresidente 

de Gestión Contractual y/o el Vicepresidente de 

Planeación, Riesgos y Entorno.  

 

 

 

(iv) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Deberá 

comprender las siguientes actividades y condiciones: 

 

(1) Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero 

y dos decimales. Para Predios con clasificación de suelo 

rural, de protección y de expansión, en hectáreas (Has.) y 

para  suelos urbanos y suburbanos, se utilizará el metro 

cuadrado (M²).  

 

(2) Para cada Predio se indicará el Área Total, el Área 

Requerida, el Área RemanenteSobrante, el Área Remanente 

No Desarrollable, en el caso en que requiera ser adquirida, y 

el Área Construida. 

 

 El área total se refiere a la extensión del Predio, según 

información del IGAC, estudio de títulos o 

levantamiento topográfico.  

 

 El Área Requerida es la parte del predio (parcial o total) 

cuya adquisición se requiere para completar el Corredor 

del Proyecto, considerando el alcance que del mismo se 

presenta en el Apéndice 1, la cual en todo caso será 

definida con fundamento en los Estudios de Detalle.   

 

 El Área Sobrante, cuyo levantamiento deberá incluirse 

igualmente en el plano de la Ficha Predial cuando el 

Área Requerida sea mayor o igual al sesenta (60%) por 

ciento del área total del predio según información del 

IGAC, corresponde a la diferencia entre el área total del 

inmueble y el Área Requerida para el Proyecto. 

 

 En los casos en que el propietario requiera a la Nación la 

adquisición del Área Remanente, debe adelantarse el 

análisis al que se refiere la Sección 4.3(c)(iii) de este 

mismo Apéndice. Cuando se defina justificadamente la 

adquisición de un Área Remanente, la misma es 

incorporada al Corredor del Proyecto, es decir que queda 

bajo la protección y control del Concesionario, el cual 

deberá actuar ante las autoridades respectivas en caso de 

que el área sea invadida. 
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 El Área Construida es aquella área con edificaciones, 

intervenida total o parcialmente por el proyecto; hace 

referencia al área total cubierta.  

 

 Las Construcciones deberán determinarse como áreas 

cubiertas en metros cuadrados y estarán clasificadas así: 

vivienda, comercio, institucionales, o industria.  

 

(3) Como construcciones anexas se considerarán: los corrales 

(metros lineales y número de varas con su altura), estanques 

o lagos (metros cúbicos o metros cuadrados), tanques para 

almacenamiento de agua (metros cúbicos), pozos profundos 

(metros lineales y diámetro de tubería en pulgadas), portales 

de entrada (unidades), vías privadas de acceso describiendo 

el tipo de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), 

cercas de piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, 

alto, y largo en metros lineales), muros de cerramiento en 

piedra o ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto y largo en 

metros lineales) y , vallados (ancho, y largo en metros 

lineales)y sistemas de riego con sus especificaciones técnicas 

(diámetro en pulgadas y longitud en metros lineales). Las 

cercas en alambre de púas se considerarán, solamente en los 

casos en que se adquiera la totalidad del Predio o en los 

casos en que sean cercas internas divisorias de potreros 

requeridosafectados. También se considerarán en este grupo 

los pozos sépticos, mejoras piscícolas, jagüeyes o pozos de 

agua, cocheras o marraneras, establos, silos, beneficiaderos, 

trapiches, hornos y / o cualquier tipo de construcción que se 

encuentre dentro del Predio requerido. 

 

(4) En el caso de intervención de infraestructura industrial o 

comercial que esté conformada por un sistema modular de 

construcción y que sea viable de modificar eliminando 

alguno de los módulos sin afectar el funcionamiento, se debe 

relacionar para su adquisición solamente los módulos 

intervenidos por el diseño del Proyecto, en metros 

cuadrados. 

 

(5) Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos 

permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando 

tipo, densidad, diámetro promedio de los árboles, estado y el 

fin de la misma. 

 

(6) Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso 

que por efectos de la obra no puedan ser cosechados. 

 

(7) La eventual inclusión de aquellas construcciones anexas 

especiales, como pozos profundos y  sistemas de riego, debe 

ser previamente revisada por la interventoría, con la 

verificación (en oficina y campo) de la existencia de estudios 
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y/o permisos de las autoridades competentes y documentos 

respectivos. 

 

(v) Elaboración de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del 

Predio, en la cual se hace la verificación de propietario, linderos, 

nomenclatura predial, confirmación de datos jurídicos y el inventario de 

las áreas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano 

Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al 

SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad, 

entre otras normas y procedimientos, con la Resolución IGAC 068 de 

2005 y con base en los formatos entregados por la ANI. 

 

(1) El Concesionario deberá determinar el tipo de tenencia del 

predio según los documentos legales.  

 

(2) Con fundamento en la información a la que se refieren las 

Secciones4.3(c)(i), 4.3(c)(ii), 4.3(c)(iii) y 4.3(c)(iv) el 

Concesionario elaborará una Ficha Predial para cada uno de 

los Predios, así:  

 

 Documento elaborado en formato Excel en última  

versión, de acuerdo con el formato entregado por la ANI, 

en el cual se incluyen los principales datos para 

determinar la descripción del Predio y su avalúo, con el 

siguiente contenido: 

 
Tabla 1 – Elaboración de la Ficha Predial 

Formato 
Es el formato aplicado según modelo entregado por la ANI. Siempre 

se usará en tamaño carta (8,5”x11”). 

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI , según modelo entregado por la entidad 

Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesión 

Número de 

Predio 

La numeración de las fichas prediales será continua y ascendente, de 

tal manera que el último número de la última ficha establezca la 

cantidad total de fichas prediales requeridas por el Proyecto, el cual 

se compone de: 4 dígitos máximo de las  iniciales del proyecto, - de 

la unidad funcional (numérico) y la -numeración del  los predios 

ascendente, la cual debe ser igual a la numeración del plano predial 

Abscisas 

Anotar los valores del abscisado inicial y final  entre los cuales se 

ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con I si es 

izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece 

con una línea perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta 

los dos puntos extremos del predio que colindan con el corredor vial 

en su parte frontal. Cuando  existan Predios donde su requerimiento 

afectación no es continuoa, se deben referenciar las franjas con su 

respectivo abscisado inicial y final. 

Clasificación del 

Suelo 

Incluir la clasificación del suelo según sea Urbano, Rural, 

Suburbano, de Expansión Urbana, de Protección u otra categoría 

según el POT municipal. 

Fecha de Fecha de elaboración de la ficha  y el plano predial. 
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elaboración 

Dirección del 

Predio 

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, según el 

boletín catastral o el registro 1 y 2 o el Certificado de Tradición, 

primando siempre la del boletín catastral o el registro 1 y 2. 

Vereda – Barrio 
Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio 

requerido 

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido 

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido 

Linderos 

Incluir el nombre del colindante con anotación de la longitud del 

lindero, anotada en metros lineales, determinando en la casilla 

correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente 

M. Inmobiliaria Anotar el número de la matrícula Inmobiliaria del Predio 

Ciudad o 

Municipio 

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaría  

No. Catastral Anotar el número de la cédula catastral del Predio 

Descripción de  

Construcciones 

y construcciones 

anexas 

Hacer una descripción detallada de los elementos constitutivos de 

las construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta, 

Paredes, Estructura, Piso, Baños, Cocina, Puertas, Ventanas, 

acabados, estado de conservación y vetustez y demás características 

del Predio. 

Descripción de 

Cultivos y 

Especies 

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de 

plantaciones) y número de las especies incluidas en el área 

requerida, según aplique. 

Área Requerida 

Es el valor del área comprometida en los diseños de las obras, 

incluyendo el área de reserva que debe ser adquirida, expresada en 

hectáreas o metros cuadrados, según aplique 

Área Remanente  

Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre 

el área total del predio y el área requerida para el Proyecto Área que 

de acuerdo al certificado emitido por la autoridad competente es 

catalogado como no desarrollable, expresada en m2. 

Área Remanente 

No Desarrollable 

Se refiere a aquella área de un Predio en la que se establezca su no 

desarrollabilidad para ningún tipo de actividad por no cumplir con 

los parámetros legales, esquemas o planes básicos de ordenamiento 

territorial o por tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o 

social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Artículo 

33). 

Área Total 

Es el valor del área total del Predio, que figure en los documentos 

legales de justificación del derecho de propiedad, expresada en 

hectáreas o metros cuadrados, según aplique. 

Elaboró 

Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional 

de la persona responsable en el Concesionario de la elaboración de 

la Ficha Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona 

jurídica la que elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la 

empresa para la cual trabaja el profesional 

Revisó y aprobó 

Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional 

del responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte  de la 

interventoría. 

Observaciones 
Según sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que 

permitan aclarar o mejorar la información contenida en la Ficha 
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Predial 

 

 

(vi) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de 

reconocimiento de campo y confrontación de la documentación 

existente, se debe hacer un inventario organizado de toda la información 

documentada, abriendo carpetas individuales para cada Predio, 

identificadas con el número de Ficha Predial, a las que incorporará en 

desarrollo de las actividades, los siguientes documentos: 

 
Tabla 2 – Anexos de la Ficha Predial 

Certificado 

Catastral 

Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC, 

correspondiente al Predio, en el cual figura el número catastral, el 

propietario, la nomenclatura del Predio, áreas y datos jurídicos del 

Predio, con antigüedad inferior a tres (3) meses. 

Certificado de 

Tradición y 

libertad 

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la 

jurisdicción en que se localiza el Predio, con antigüedad inferior a tres 

(3) meses. 

Escritura Pública Copia simple de las Escrituras Públicas de propiedad sobre el Predio y 

demás títulos que soporten la tradición mínimo a veinte (20) años, 

incluyendo los instrumentos públicos por medio de los cuales se 

constituyan gravámenes sobre los mismos, al igual que los Actos 

Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar. 

 

Para los Predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe 

obtener copia de la Resolución de Adjudicación, junto con el plano de 

adjudicación.  

 

Licencias Urbanísticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales 

y demás instrumentos de Gestión que afecten el inmueble. 

 

Certificado de 

Existencia y 

Representación 

Legal. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien figure como 

Representante legal de la compañía propietaria del Predio y certificado 

de la Cámara de Comercio con antigüedad inferior a tres (3) meses. 

 
Certificado de 

la norma de uso  

y Normatividad 

vigente 

Consultar en la Oficina de Planeación Municipal el Plan de 

Ordenamiento Territorial – POT vigente, con el fin de determinar 

los usos del suelo, permitidos y potenciales, de los predios 

requeridos y las restricciones de los predios contempladas en dicho 

Plan.  

 

Consultar en la Oficina de Planeación sobre Licencias de 

construcción en trámite o aprobadas, respecto a predios requeridos 

por el proyecto, cuando sea del caso. 

Estudio de Títulos De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.3(c)(i) numeral del 

presente Apéndice.  

Reporte de 

confrontación de 

la información 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.3(c)(ii) del presente 

Apéndice.  
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Soporte de 

Áreas 

Requeridas 

De acuerdo con lo señalado en la Sección4.3(c)(iii)del presente 

Apéndice.  

Inventario de 

Construcciones 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.3(c)(iv) del presente 

Apéndice. 

Otros Constancia de solicitud de documentos. En el evento en de que no 

sean aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades 

competentes y la respectiva respuesta. 

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los 

Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera 

independiente a las carpetas pero de forma simultánea). 

 Tomar registros fotográficos  que identifiquen el predio, cada una de 

las construcciones y sus anexidades con fotos internas,  los cultivos y 

especies y demás elementos objeto del Avalúo Comercial 

Corporativo, indicando en cada una de ellas a cuál elemento de la 

ficha predial se refiere. 

 

Certificación de no desarrollabilidad de las Aáreas Rremanentes No 

Desarrollables, expedido por la respectiva Oficina o Secretaría de 

Planeación Municipal. 

 

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando 

por necesidad de aclaración y/o soporte del proceso, así se 

determine en el comité de predios. 

 

 

 

(vii) Situaciones Particulares.  

 

(1) Si el trazado de la vía requiere afecta un Predio en diferentes 

tramos, se levantará una sola Ficha Predial; si el Predio es 

extenso longitudinalmente y las áreas requeridas  quedan 

entre sí distanciadas, se hará un plano predial por cada área 

requerida  con sus respectivas consideraciones, pero deberá 

ser considerada como una sola Ficha Predial. Para cada área 

requerida  deben incluirse los linderos, distancias y áreas 

relacionando los respectivos puntos de inflexión de acuerdo 

a las coordenadas geográficas. 

 

(2) Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor 

vial proyectado y que posean infraestructura ubicada a una 

distancia menor o igual a 210 mts. del borde del talud en los 

que el diseño considere taludes de corte iguales o superiores 

a 5 mts., se deberá adelantar por parte del concesionario un 

análisis de la situación e informar a la Interventoría y/o la 

ANI, si así lo considera.  

 

(3) Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un 

propietario y las Construcciones, las construcciones anexas, 

cultivos y especies vegetales a otro diferente, se elaborará 
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una sola ficha predial de todo el inmueble a nombre del 

propietario del terreno y esta misma ficha predial deberá 

indicar claramente cada área de Construcción, 

construcciones anexas y de cultivos y especies vegetales. 

Adicionalmente, se deberá elaborar la encuesta socio predial 

por cada unidad familiar que se encuentre en el Predio de 

mayor extensión. Cuando se presenten dos o más cultivos en 

la zona requerida  de un Predio, se deben discriminar las 

diferentes áreas para cada uno de los cultivos. Para los casos 

en que las Construcciones se encuentren total o parcialmente 

sobre el derecho de vía propiedad de la Nación, debe quedar 

registrada con claridad el área de terreno que se encuentra en 

el derecho de vía y está siendo ocupada. 

 

(4) En los casos en que de los Estudios de Trazado se 

identificara la eventual necesidad de incorporar como parte 

del Corredor del Proyecto, Predios o fracciones de éstos en 

los que se encuentren estaciones de servicio, estaciones y/o 

plantas de gas, galpones avícolas, invernaderos, u otro tipo 

de actividades de comercio y de industrias, el Concesionario 

deberá contemplar oportunamente en sus Estudios de Detalle 

alternativas que permitan el cumplimiento de las 

obligaciones de resultado previstas en el Contrato de 

Concesión y sus Apéndices, evitando o minimizando el 

impacto económico para la Subcuenta de Predios y el 

Proyecto.   

 

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serán aprobadas por el 

Interventor, quien tendrá un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles para 

pronunciarse. 

 

(e) Cualquier solicitud de modificación de las fichas prediales se hará una sola 

vez dentro del plazo de diez (10) Días Hábiles aquí señalado y el 

Concesionario tendrá un plazo de diez (10) Días Hábiles para efectuar las 

correcciones tanto para las fichas prediales como para los Avalúos 

Comerciales Corporativos. El Concesionario tendrá la obligación de 

entregar a la Interventoría y a la ANI toda la información actualizada y 

relacionada con el proceso de Gestión Predial actualizada, de acuerdo con 

los lineamientos de la ANI. 

 

4.4 Plano de requerimiento afectación predial 

 

 

(a) Corresponde al plano en planta del área por adquirir, elaborado a partir de la 

Tira Topográfica, con el siguiente contenido: 

 
Tabla 3 – Plano de requerimiento afectación predial 

Formato Los planos de intervenciones  prediales deben hacerse en un 
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formato de papel tamaño carta (8,5”x11”). Si el área por 

adquirir  es muy extensa y no permite el dibujo en este 

formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno 

de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y 

utilizando  doble carta o el tamaño que se requiera 

Coordenadas 
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, 

diagonales entre sí, con anotación de su valor 

Norte geográfico 
Incluir un símbolo de Norte orientado hacia la parte superior 

del plano 

Nomenclatura Predial 

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los 

colindantes indicando su cédula catastral. Si es urbano, 

incluir la nomenclatura del Predio y de los colindantes 

indicando su cédula catastral 

Escala 

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 

1:1000 ó 1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamaño de la 

zona mapeada. Se debe anotar la escala numérica e incluir la 

escala gráfica. 

PRs 

Anotar los valores del  PRs- entre los cuales se ubica el 

Predio con referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la 

cual pertenece el proyecto. 

Abscisas 

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los 

cuales se ubica el Predio con referencia al proyecto vial, 

indicando con I si es izquierda o D si es derecha. La abscisa 

inicial y final se establece con una línea perpendicular 

tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos 

extremos del predio que colindan con el corredor vial en su 

parte frontal. Cuando  existan predios donde su 

requerimiento no es continuo se debe referenciar cada una 

de las franjas con su respectivo abscisado inicial y final.,  

Puntos de Inflexión 

Identificar claramente los puntos de inflexión del lindero de 

la zona por adquirir, siguiendo un orden numérico 

secuencial;, en Predios requeridos cuya forma sea en curva 

deberán colocarse la cantidad de puntos necesarios que 

refleje el perímetro real para la cuantificación del área. 

Destinos viales Relacionar los destinos viales más identificados en el sector 

Convenciones 

Incluir en un cuadro las convenciones que definan 

claramente cada variable contenida en el dibujo, tales como 

Área Requerida, Área Remanente No Desarrollable, 

construcciones, borde vía proyectada, eje vía proyectada, eje 

vía existente, derecho de vía actual, derecho de vía proyecto, 

borde vía existente, separador, cercas,  Caño o fuentes 

hídricas, árboles, postes,  vallados, etc.   

Corredor Vial 

Incluir el corredor vial existente, la vía actual, y la vía 

proyectada incluida el área de reserva establecida en la Ley 

1228 de 2008legal.  

Accidentes Geográficos 
Se dibujarán los ríos, quebradas, vías, caminos veredales y 

demás referencias de orientación. 

Áreas Requeridas Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color verde 

Áreas Remanentes No Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color 
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Desarrollables amarillo 

Áreas 

Remanentessobrantes 

Deben identificarse con su nombre 

Construcción 
Deben achurarse las áreas construidas requeridas, con líneas 

color rojo 

Construcciones anexas 
Deben achurarse las áreas construidas anexas  con líneas 

color azul 

Coordenadas y Distancias 

Se incluirá un cuadro independiente en que se relacionen las 

coordenadas de los puntos de inflexión y la distancia entre 

cada uno de ellos, para el Aárea Rrequerida, Aáreas 

Rremanentes No Desarrollable y las construcciones 

principales. 

Colindantes 
Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno 

de los colindantes indicando su cédula catastral. 

Logo ANI 
Incluir el Logo de la ANI , según modelo entregado por la 

entidad 

Logo Concesionario Incluir el Logo del Concesionario 

Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesión  

Unidad Funcional 
Nombre de la unidad funcional de obras dentro del proyecto 

de Concesión 

Propietario Incluir el Nombre o Razón Social del Propietario 

Cédula Catastral 

Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del 

recibo de Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado 

de Tradición y libertad. 

Área Total 
Valor en hectáreas (Has.) o metros cuadrados (M²), del área 

Total del Predio 

Área Requerida 
Valor en hectáreas (Has.) o metros cuadrados (M²), del área 

requerida para el proyecto 

Área Remanente 

Sobrante 

Valor en hectáreas (Has.) o metros cuadrados (M2), del área 

que le queda al propietario después de vender el área 

requerida 

Área Remanente No 

Desarrollable  

Valor en M², del Aárea Rremanente No Desarrollable, área 

que de acuerdo al certificado emitido por la autoridad 

competente y/o  al análisis del Concesionario, es catalogado 

como NO desarrollable. 

Construcciones  Valor en M², del área construida 

Número de Predio 
De conformidad con lo señalado en la Sección 4.3(c)(v) de 

este Apéndice 

Fecha Fecha de elaboración de la Ficha Predial y el Plano Predial 

 

(b) Sí el Predio a adquirir es colindante con ríos, quebradas o cualquier cuerpo de 

agua se debe tener en cuenta la ronda de río para la respectiva identificación y 

determinación del área, con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de 

elaboración del avalúo. Para tal fin se debe consultar la normatividad 

establecida en el Código de Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974) 

y la normatividad específica para el municipio definida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 
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(c) En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisición sea considerado 

predio sirviente respecto de predios aledaños que no serán requeridos por el 

Proyecto, y existan Áreas Remanentes Sobrantes en el Predio adquirido, el 

Concesionario procurará por mantener las servidumbres existentes en las 

Áreas RemanentesSobrantes.  

 

(d) Cuando dentro del Área Requerida se encuentre cualquier tipo de 

servidumbre, se deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma 

que la regule. Cuando la servidumbre se encuentre en un Área 

RemanenteSobrante, no es necesario hacerlo y se debe indicar en un informe 

técnico anexo a la ficha predial y tenerse en cuenta para efectos de no ser 

incluido en el  avalúo. 

  

(d)(e) En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldíos 

y ejidos, el Concesionario deberá adelantar la gestión y elaborar todos los 

documentos requeridos por el INCODER, en los formatos y especificaciones 

establecidos por este Instituto, de conformidad con lo determinado en la Ley 

160 de 1994, los Decretos Reglamentarios 2664 de 1994 y 0982 de 1996 y el 

Acuerdo 180 de 2009. En el caso de los ejidos, el Concesionario adelantará la 

gestión ante las entidades territoriales, y se aplicará la normatividad vigente 

para este tipo de bienes. 

 

(e) En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldíos 

y ejidos, el Concesionario deberá elaborar todos los documentos requeridos 

por el INCODER, en los formatos y especificaciones establecidos por este 

Instituto, de conformidad con lo determinado en la Ley 160 de 1994, los 

Decretos Reglamentarios 2664 de 1994 y 0982 de 1996 y el Acuerdo 180 de 

2009.  

 

4.5 Fichas Sociales 

 

(a) Las fichas sociales serán elaboradas de conformidad con lo previsto en la 

Resolución 545 de 2008 emitida por el INCO – hoy ANI,  y/o la norma de 

reconocimientos socio prediales que a partir de la fecha de suscripción de este 

documento, la sustituya, aclare, complemente o modifique, y de conformidad 

con lo señalado en el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestión predial 

desde el inicio de la Fase de Preconstrucción, A partir del momento en que 

ocurra la entrega de la tira con la base catastral, el inventario predial y la tira 

topográfica, el Concesionario deberá proceder de manera inmediata a la 

elaboración de los estudios sociales para cada uno de los predios requeridos.  

 

(c) A partir del momento de la elaboración de la Ficha Social se deberá contar 

con los soportes que acrediten la información correspondiente de la situación 

identificada en cada predio y/o unidad social, como contratos de 

arrendamiento, certificados de existencia y representación de locales 

comerciales, entre otros, teniendo en cuenta los plazos previstos por la 

Resolución 545 de 2008. 
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4.6 Avalúos Comerciales Corporativos 

 

(a) Una vez efectuada la revisión de la documentación de Gestión Predial a la que 

se refieren las Secciones 4.1 y siguientes del presente Apéndice, Eel 

Concesionario deberá obtener los Avalúos Comerciales Corporativos, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 

1997, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998, la resolución 

reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC),  las Resoluciones IGAC 898, 1044 de 2014 y 316 de 2015,  

y demás normas aplicables, y de ser necesario, adelantar las acciones de 

revisión e impugnación dentro de los términos establecidos en las normas 

señaladas o aquellas que las modifiquen, según el caso.  

 

(b) El gremio o lonja seleccionado para la elaboración del avalúo deberá ser 

presentado a la Interventoría, con copia a la  ANI, para su no objeción. La 

Interventoría tendrá tres (3) Días para pronunciarse respecto del avaluador 

presentado, el cual sólo objetará cuando verifique que no cumple con los 

requisitos a los que se refiere la Sección 4.6(e) de este Apéndice. 

 

 

(c) Previo a la elaboración de los Avalúos Comerciales Corporativos, el 

Concesionario deberá adelantar la elaboración de los estudios de zonas 

homogéneas que servirán de referencia para la elaboración de los Avalúos 

Comerciales Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen un 

método valuatorio. Será obligatorio la realización de un avalúo puntual para 

cada uno de los predios. Copia de estos los estudios de zonas homogéneas 

debidamente soportados deben ser enviados a la Interventoría y la ANI tan 

pronto sean elaborados. La realización  de los estudios de zonas homogéneas 

se hará de manera oportuna y no será necesario contar con el diseño definitivo 

establecido en los Estudios de Detalle, de manera que no retrase la gestión 

predial que debe adelantar el Concesionario.   

 

(d) El avalúo de los predios deberá ser realizado por un gremio o lonja de 

propiedad raíz o por el IGAC. En todo caso, cuando sea elaborado por un 

gremio o lonja de propiedad raíz, ésta deberá elaborar un Avalúo Comercial 

Corporativo del Predio.   

 

(e) El gremio o lonja de propiedad raíz a contratar por el Concesionario para la 

realización de los Avalúos Comerciales Corporativos, además de las 

obligaciones y condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia, 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

(i) Tener una personería jurídica otorgada con mínimo ocho (8) años de 

antigüedad.  

 

(ii) Tener como mínimo una experiencia de cinco (5) años en la elaboración 

de Avalúos Comerciales Corporativos para proyectos de infraestructura.  
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(iii) Los profesionales que desarrollarán el trabajo deberán ser peritos 

avaluadores certificados, y tener una experiencia mínima de cinco (5) 

años en la elaboración de Avalúos Comerciales Corporativos rurales y 

urbanos. En todo caso los peritos avaluadores deberán cumplir con los 

requisitos contenidos en la Ley 1673, el Decreto 556 de 2014 o en las 

normas que las modifiquen o sustituyan. 

 

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relación con el 

avalúo podrá haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace el 

avalúo, por cualquier otro gremio o lonja, o por alguna autoridad de 

autorregulación, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los 

que hace referencia los artículos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por 

violación de cualquier código de ética. Así mismo, el profesional 

avaluador no podrá participar en cualquier otra actividad del proceso de 

gestión predial que adelante el Concesionario. 

 

(f) Para la práctica de los Avalúos Comerciales Corporativos, el Concesionario 

deberá poner a disposición de la entidad avaluadora la respectiva Ficha 

Predial y el Plano Predial y los demás documentos que considere necesario el 

gremio o lonja, conforme a la normatividad establecida. . El Concesionario 

exigirá al avaluador que, en el evento de encontrar inconsistencias en los 

elementos descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte inmediatamente 

esta situación al Concesionario. 

 

(g) Actividades Obligatorias para la Realización del Avalúo Comercial 

Corporativo. Para la realización de los avalúos la entidad avaluadora deberá 

realizar las siguientes actividades:  

 

(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalúo Comercial 

Corporativo. 

 

(ii) Tomar fotografías que identifiquen el Predio, cada una de las 

Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y 

demás elementos  objeto del Avalúo Comercial Corporativo. 

 

(iii) Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial 

y al Plano de Requerimiento Afectación Predial, y la metodología 

establecida  por el IGAC. 

 

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de 

Avalúo Comercial Corporativo), dentro del plazo establecido en el 

Decreto 1420/98, o las normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen. 

 

(v) Realizar el Avalúo Comercial Corporativo final para cada Predio con las 

observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el 

concesionario y en concordancia con el cronograma de priorización de 

predios compra para la obraconstrucción. 

 

(vi) Todas las solicitudes deberán ser atendidas, y su entrega se realizará en 

original y una copia, firmados por el representante legal del gremio o 
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lonja de propiedad raíz, el coordinador del comité técnico y el perito 

avaluador.  

 

(vii) Cada Avalúo Comercial Corporativo debe contener una memoria 

explicativa del procedimiento empleado en la elaboración de los 

respectivos avalúos (valoraciones de terreno, valoraciones de 

construcciones y/o cultivos o especies vegetales), junto con las 

investigaciones de tipo económico y reglamentaciones urbanísticas 

vigentes. 

 

(viii) Se debe indicar en el Avalúo Comercial Corporativos los factores que 

influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Río, 

servidumbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.). 

 

(ix) Garantizar  la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados 

en la elaboración del Avalúo Comercial Corporativo, en virtud de lo cual 

efectuará las revisiones o modificaciones al informe del avalúo cuando 

el Concesionario así lo requiera mediante comunicación escrita, 

indicando claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad 

con el decreto 1420 de 1998 y su normativa aplicable. 

 

(x) Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión 

y desarrollo del contrato, obligación extensiva a las personas que 

intervengan por cuenta de éesta en su ejecución. 

 

(xi) Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con 

copia a la Interventoría y la ANI, un informe (sábana de avalúos), 

conforme al formato establecido por la ANI.  

 

(h) Contenido mínimo del informe del Avalúo Comercial Corporativo. Sin 

perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la 

resolución 620 de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan, el Informe del Avalúo Comercial Corporativo debe contener como 

mínimo los siguientes ítems: 

 

(i) Información General 

(1) Solicitante  

(2) Tipo de inmueble 

(3) Tipo de avalúo (Corporativo) 

(4) Marco Normativo  

(5) Departamento 

(6) Municipio 

(7) Vereda o corregimiento 

(8) Uso actual del inmueble 

(9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso 

(10) Abscisado de área requerida 

(11) Información Catastral 

(12) Fecha visita al Predio 

(13) Fecha del informe de avalúo. 
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(ii) Relación de documentos analizados (no es necesario adjuntarlos, si 

hacen parte del expediente predial) 

 

(iii) Información jurídica del inmueble 

(1) Propietario 

(2) Título de adquisición 

(3) Matrícula inmobiliaria 

(4) Observaciones jurídicas 

 

(iv) Descripción del sector 

(1) Delimitación del sector 

(2) Actividad predominante 

(3) Estratificación (solo aplica para Predios urbanos con 

actividad residencial) 

(4) Topografía 

(5) Características climáticas (solo aplica para rural) 

(6) Condiciones agrológicas (solo aplica para rural) 

(7) Servicios públicos 

(8) Servicios comunales: dotación de escuelas, inspección de 

policía, centros de atención médica, etc. 

(9) Vías de acceso y transporte 

 

(v) Reglamentación urbanística vigente: Definida según el Acuerdo 

Municipal Vigente y Aplicable para el Predio en particular. En caso de 

presentar diferencia entre el certificado de uso del suelo y los 

correspondientes EOT, PBOT, POT, se debe solicitar aclaración a las 

oficinas competentes.  

 

(vi) La aclaración también se requiere cuando el EOT, PBOT o POT en su 

parte escrita no concuerde con la información contenida en los planos 

que contenga el mismo. En todo caso la norma aplicable será la del 

EOT, PBOT o POT y sus modificatorios, tal como aparecen publicados 

en la Gaceta. 

 

(vii) Descripción del área objeto de valoración. 

(1) Ubicación 

(2) Área del terreno 

(3) Linderos 

(4) Vías de acceso al Predio 

(5) Servicios públicos 

(6) Unidad(es) fisiográfica(s): Son aquellas diferencias 

topográficas, usos de suelo, clases agrológicas, condiciones 

normativas, afectaciones encontradas en un mismo Predio, 

las cuales deben discriminarse y valorarse 

independientemente 

(7) Áreas construidas 

(8) Características de las unidades de construcción (materiales, 

destinación, edad y estado de conservación) 

(9) Características de los Anexos constructivos (materiales, 

destinación, edad y estado de conservación vida útil) 
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(10) Descripción de Cultivos y Especies Vegetales 

 

(viii) Métodos, criterios, parámetros y procedimientos de valoración 

utilizados, los cuales deben corresponder a uno o varios de los métodos 

señalados principalmente en la resolución 620 de 2008 de IGAC; en 

caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicación del art. 9 de la 

resolución 620 de 2008. 

 

(ix) Memoria de cálculos y /o soportes de los valores obtenidos para los 

valores unitarios (desarrollo matemático y /o estadístico del método o 

métodos seleccionados). 

 

(x) Resultado de Avalúo Comercial Corporativo (valores unitarios de cada 

uno de los elementos por las cantidades señaladas en la ficha predial y el 

valor total del avalúo). 

 

(xi) Anexos fotográficos. Tomar registros fotográficos  que identifiquen el 

predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos 

internas,  los cultivos y especies y demás elementos  objeto del Avalúo 

Comercial Corporativo, indicando en cada una de ellas a cuál elemento 

de la ficha predial se refiere. 

 

(i) El Interventor revisará y aprobará el Avalúo Comercial Corporativo de cada 

uno de los Predios y rendirá su concepto dentro de los diez (10)  Días Hábiles 

siguientes a su recepción, lo cual ocurrirá en todo caso antes de la 

presentación de la Oferta de Compra.  

 

 

(j) En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia 

o error en el Avalúo Comercial Corporativo presentado y que por lo tanto 

resulta necesaria alguna acción por parte del Concesionario, así se lo hará 

saber oportunamente al Concesionario, quien deberá ejecutar las acciones 

necesarias ante el avaluador, para que atienda las observaciones de la 

interventoría, de tal manera que el Avalúo Comercial Corporativo se ajuste 

íntegramente a lo previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de 

mercado del Predio correspondiente.  

 

(k) En todo caso, será el Concesionario el encargado de adelantar el 

procedimiento de revisión e impugnación de los Avalúos Comerciales 

Corporativos cuando éste así lo considere necesario o cuando el Interventor 

así lo requiera, para lo cual dará aplicación a lo previsto en las normas 

mencionadas en el numeral 4.6 (a) de este documento,  y aquellas  que las 

complementen o sustituyan.  
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CAPÍTULO V Enajenación Voluntaria 

 

 

5.1 Generalidades de la Etapa de Enajenación Voluntaria 

 

En desarrollo del Proceso de Enajenación Voluntaria, el Concesionario deberá adelantar 

todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisición de los inmuebles 

requeridos, de conformidad con el procedimiento de enajenación voluntaria establecido 

en la ley 9ª de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley 

1742 de 2014 y demás normas aplicables. 

 

5.2 Expedientes Prediales 

 

(a) Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborará un expediente que 

corresponderá a una carpeta en la que constará toda la información relevante 

respecto de cada Predio. Dicha carpeta deberá estar disponible en medio 

físico, debiendo estar digitalizado cada documento y disponible en medio 

electrónico en formato PDF. Así mismo, cada expediente predial deberá estar 

cargado y disponible para consulta en  el software predial OLYMPUS, o el 

que lo reemplace, mejore o modifique, con sus módulos, desarrollado por la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

(a)  

 

(b) El expediente de cada Predio contendrá, por lo menos la siguiente 

información: 

 

(i) Ficha y plano Predial con sus respectivos documentos soporte.  

 

(ii) La tira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la 

autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o 

construcción y lo respectivo de los planes parciales. 

 

(iii) Estudio de Títulos, el cual incluirá: 

(1) Concepto jurídico del estudio de títulos 

(2) Escrituras públicas que soporten la tradición del Predio en 

los últimos veinte (20) años.  

(3) Escrituras públicas en las que conste cualquier afectación o 

gravamen al Predio.  

(4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad 

competente. 

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del titular de dominio 

y/o poseedor inscrito o certificado de existencia y 

representación legal no superior a tres meses, en caso de que 

se trate de una persona jurídica. 

(6) Folio de matrícula inmobiliaria (de fecha no superior a 3 

meses) 
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(7) Resoluciones de adjudicación de baldíos y ejidos expedidas 

por el INCODER o el INCORA  o los respectivos 

municipios.  

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de 

Pertenencia, protocolización de juicios de sucesión y demás 

pronunciamientos judiciales relativos a la titulación de 

inmuebles. 

(9) Verificación en cuanto a la existencia de procesos de 

extinción de dominio sobre el Predio. 

(10) Verificación en cuanto a la inclusión del Predio en el 

Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente 

(11) Verificación de existencia de procesos judiciales de 

restitución 

(12) Verificación de existencia de medidas de protección inscritas 

por la vía individual o colectiva a favor del propietario, en 

los términos de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 

2001. 

(13) Licencias urbanísticas o planes parciales que afecten el 

inmueble. 

 

(iv) Confrontación de información catastral y títulos, incluyendo el informe 

de correlación entre la información contenida en los títulos y la 

información técnica y catastral.  

 

(v) Certificación de cabida y/o linderos expedida por el IGAC o la autoridad 

de catastro correspondiente, si se hubiere requerido.  

 

(vi) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. 

 

(vii) Ficha Social con todos sus formatos. 

 

(viii) Avalúo Comercial Corporativo. 

 

(ix) Cartas de presentación del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos, Departamentos de Catastro, Archivo 

General de la Nación, Despachos Judiciales, Notarías y demás 

organismos a donde deba acudir a fin de obtener la información 

necesaria para la elaboración de los estudios de títulos. 

 

(x) Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y 

respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud. 

 

(xi) Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue 

necesario. 

 

(xii) Oficio de solicitud de inscripción de oferta de compra dirigido a la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 

 

(xiii) Oficio de citación a notificación personal. 
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(xiv) Constancia de notificación personal o por aviso si fue necesario. 

 

(xv) Promesa de compraventa si se llevó a cabo. 

 

(xvi) Primera copia de la Escritura Pública de compraventa a favor de la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.  

 

(xviii) Copia de la(s) solicitud(es) de pago del predio. 

 

(xix) Copia de la(s) Orden(es) de pago. 

 

(xx) Certificación de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s). 

 

(xxi) Folio de matrícula inmobiliaria con la anotación de la venta a favor de la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(xxii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra 

parcial emitido por la Entidad competente. 

 

(xxiii) Copia íntegra del expediente de expropiación judicial.  

 

(c) En el expediente deberán reposar todos los documentos que se hayan surtido 

en desarrollo de la Gestión Predial, en especial cada una de las 

comunicaciones presentadas por los interesados durante el proceso de 

adquisición y las correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, así como cada una de las actuaciones realizadas por el 

Concesionario en virtud del proceso de adquisición predial. 

 

(d) La información contenida en cada expediente deberá ser actualizada y 

complementada de manera ordenada en la medida en que avance el proceso 

de Gestión Predial. En todo caso, la información del expediente de cada 

Predio deberá ser verificada por el Concesionario quien será responsable por 

la consistencia y el contenido de la misma.  

 

5.3 Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra 

 

(a) El Concesionario deberá efectuar la verificación de áreas, linderos y efectuar 

la actualización de expedientes, para lo cual realizará las siguientes 

actividades:  

 

(i) Con anterioridad a la formulación de Oferta Formal de Compra, el 

Concesionario deberá verificar que el Área Requerida, el Área 

Remanente Sobrante y el Área Remanente No Desarrollable señaladas 

en la ficha predial, correspondan con las incluidas en el avalúo y en los 

títulos de propiedad, así como los datos de identificación física, jurídica, 

y valor de adquisición; así mismo, deberá orientar al propietario acerca 
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de los procedimientos de actualización de áreas y linderos de 

conformidad con la Resolución IGAC 193 de 2014 y las directrices que 

para ello hayan sido emitidas por la Superintendencia de Notariado y 

registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 

(ii) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, deberá 

orientar a los propietarios frente a situaciones técnicas, fácticas y 

jurídicas que se encuentren al momento de efectuar el inventario o 

identificación predial y el estudio de títulos, relacionadas con 

desactualización catastral, posesiones, invasiones en propiedad privada, 

sucesiones, cancelación de gravámenes y limitaciones al dominio, entre 

otras. 

  

(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia 

entre las áreas de terreno señaladas en los títulos de adquisición y el 

levantamiento efectuado en campo  y vencido el plazo previsto en la Ley 

Aplicable no se cuente con el certificado de cabida y/o linderos expedido 

por la autoridad catastral competente o con el documento 

correspondiente, el área con base en la cual se formule  la oferta de 

compra será la menor que se establezca en alguno de los documentos 

analizados, ya sea la escritura, el folio, el certificado catastral o el 

levantamiento efectuado en campo. Lo anterior, sin perjuicio de que una 

vez expedido por el IGAC o la autoridad de catastro el certificado de 

cabida y/o linderos o el documento correspondiente, el Concesionario en 

cualquier momento durante el proceso de adquisición efectúe de  alcance 

a la oferta o suscribair un Otrosí a la promesa, para ajustar la adquisición 

a las áreas certificadas, siempre y cuando estas áreas sean coherentes con 

los estudios de títulos. 

 

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de 

Detalle o por aclaración de cabida y/o linderos, cambie el área del predio 

inicialmente identificada como Área Requerida, ya sea hacia un menor o 

mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que 

justifique este cambio de área, al cual se le aplicará el mismo 

procedimiento de presentación y verificación ante la Interventoría 

previsto para las Fichas Prediales en la Sección 4.3(d) y para los 

Avalúos Comerciales Corporativos en la Sección 4.6 (i) de este 

Apéndice. 

 

(v) El folio de matrícula inmobiliaria incluido en el expediente no podrá 

superar en ningún momento una antigüedad mayor a tres (3) meses, y 

por lo tanto, el Concesionario deberá obtener un nuevo folio de 

matrícula para cada Predio antes de la expiración de este plazo. En el 

evento en que existiere una nueva anotación en el folio de matrícula, el 

Concesionario deberá adicionar el estudio de títulos indicando las 

consecuencias de esta nueva anotación. Dicha adición será remitida al 

Interventor y copia de la misma se conservará como parte del 

expediente. En todo caso, para la Oferta Formal de Compra el 

certificado de libertad y tradición no podrá tener una antigüedad superior 

a un (1) mes.  
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(b) En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato, 

el Concesionario podrá obtener el permiso de intervención voluntaria en el 

Predio, en los términos del artículo 27 de la Ley 1682 de 2013, o la cesión 

voluntaria de los Predios requeridos para el Proyecto, en los términos del 

artículo 32 de la misma Ley. En este último caso, no será necesario que el 

Concesionario proceda con la Oferta Formal de Compra.  

(b)  

(c) Siempre que un Predio se encuentre bajo la administración de Central de 

Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, en proceso de extinción de 

dominio, en proceso de clarificación o inmuebles baldíos o ejidos, podrán ser 

expropiados o adjudicados, según sea procedente, por y a la entidad estatal 

responsable del proyecto y esta podrá solicitar a la entidad competente la 

entrega anticipada, una vez se haya efectuado el depósito del valor del 

inmueble de acuerdo con el resultado del Avalúo Comercial Corporativo, 

siempre que ello sea requisito para la entrega anticipada del inmueble.  

  

 La solicitud de entrega anticipada solo podrá realizarse cuando el proyecto de 

infraestructura se encuentre en etapa de construcción. La entidad competente 

tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario para hacer entrega 

material del inmueble requerido. En el caso que el dominio sobre el bien 

inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de 

clarificación se establezca un titular privado, el valor del depósito se le 

entregar al propietario del inmueble.  

  

(c) El Concesionario procederá a desarrollar la gestión y el procedimiento 

establecido por la normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea 

solicitando la cesión a título gratuito,  o la enajenación del mismo o la 

adjudicación. , lo cual se deberá realizar dentro de los treinta (30) primeros 

días calendario de la fase de construcción.  

 

 

(d) Siempre que un Predio se encuentre en proceso de extinción de dominio o en 

proceso de clarificación o se presuma un inmueble baldío o ejido, el 

Concesionario solicitará su adjudicación, y solicitará a la entidad la entrega 

anticipada del inmueble dentro de los treinta (30) primeros Días Calendario 

de la Fase de Construcción, para lo cual efectuará el depósito del valor del 

inmueble de acuerdo con el resultado del Avalúo Comercial Corporativo, 

siempre que ello sea requisito para la entrega anticipada del inmueble.  

 

5.4 Definición del Procedimiento de Expropiación 

 

(a) Antes del inicio de la notificación de las ofertas de compra en una unidad 

funcional, el Concesionario habrá consultado oportunamente y por escrito con 

la ANI la conveniencia y/o necesidad de adelantar el proceso de expropiación 

por vía administrativa o judicial, de acuerdo con la normatividad aplicable 

para estos casos.Una vez aprobada la Ficha Predial y habiéndose verificado el 

Avalúo Comercial Corporativo por parte del Interventor, el Concesionario 

solicitará a la ANI le indique si el proceso de adquisición del correspondiente 
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Predio habrá de desarrollarse mediante expropiación por vía administrativa o 

judicial, de acuerdo con la normatividad aplicable para estos casos.  

 

(b) ANI contará con cinco (5) Días hábiles para responder a la solicitud del 

Concesionario.      

 

(c) La ANI definirá a su discreción si se aplicará el proceso de expropiación por 

vía administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenación 

voluntaria.  

 

(d) De no mediar instrucción precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se 

refiere la Sección 5.4(b) anterior, el Concesionario deberá aplicar el 

procedimiento de la expropiación por vía judicial. 

 

 

5.5 Elaboración de la Oferta Formal de Compra 

 

(a) De conformidad con la decisión de la ANI respecto del procedimiento de 

expropiación a utilizar, el Concesionario deberá:  

 

(i) Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido 

al(los) titular(es) del derecho real de dominio y/o al poseedor inscrito, de 

acuerdo con el formato que para el efecto le suministre la Agencia 

Nacional de Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de 

expropiación por vía judicial; o, 

 

(ii) Preparar para revisión y firma de la ANI el acto administrativo por el 

cual se determina el carácter administrativo del proceso de adquisición 

del Predio. De conformidad con el artículo 66 de la Ley 388, este acto 

administrativo constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en 

que la entidad haya optado por el procedimiento de expropiación 

administrativa. 

 

(b) La Oferta Formal de Compra deberá corresponder en todo caso al valor del 

Avalúo Comercial Corporativo del Predio.  

 

(c) En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluirá una solicitud de 

permiso de intervención voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con 

anterioridad.  

 

(d)  La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la 

enajenación voluntaria del predio se procederá a la expropiación por vía 

judicial –a la cual se refiere la Sección 5.5(a)(i) de este Apéndice–, deberá ser 

firmada por el representante legal del Concesionario.  

 

(e) La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la 

enajenación voluntaria del predio se procederá a la expropiación por vía 

administrativa –a la cual se refiere la Sección 5.5(a)(ii) de este Apéndice–, 

deberá se suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo con la Ley 
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Aplicable tenga competencia para su expedición, y así mismo deberá contar 

con el Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyectó y revisó. 

 

(f) La Oferta Formal de Compra deberá contener en su texto cada uno de los 

requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta 

Formal de Compra se incluirán los siguientes documentos:  

 

(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial  

(ii) Fotocopia del Avalúo Comercial Corporativo 

(iii) Transcripción de las normas pertinentes a la enajenación voluntaria y a 

la expropiación por vía administrativa o judicial según corresponda,  y  

(iv) Certificado del uso del suelo. 

 

5.6 Notificación de la Oferta Formal de Compra 

 

(a) La Oferta Formal de Compra deberá ser notificada personalmente a los  

titulares de los  derechos reales que se encuentren  inscritos en el folio de 

matrícula del Predio, y/o al poseedor regular inscrito, cumpliendo 

íntegramente lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo  y el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014.  

 

(b) La citación para la notificación personal será enviada por el Concesionario a 

la dirección del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los 

titulares de los del derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de 

matrícula dominio del Predio, con el ánimo de garantizar el derecho al debido 

proceso.  

 

(c) Las personas a ser notificadas deberán identificarse con la cédula de 

ciudadanía original y en caso de personas jurídicas mediante el certificado de 

existencia y representación legal expedido con antelación no mayor a quince 

días, en el que pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con 

representación legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, 

el poder debe estar autenticado; será obligación del concesionario  adjuntar 

copia de dichos documentos en original al expediente predial. 

 

(d) Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado 

en la comunicación de citación a notificación, la notificación deberá surtirse 

mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

según formato que le será entregado por  la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

 

(e) Para efectos de la notificación por aviso de que trata el artículo 69 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se 

efectuará la publicación correspondiente tanto en la página web de la ANI 

como en la del Concesionario.  

 

(f) En el acto de notificación se debe incluir los datos del notificador: nombre, 

cédula, cargo que ocupa en el Concesionario y firma. 
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5.7 Inscripción de la Oferta 

 

(a) Dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes a la notificación de la Oferta 

Formal de Compra Notificada, el Concesionario deberá elaborar, suscribir y 

presentar el oficio de solicitud de inscripción de ésta en el folio de matrícula 

inmobiliaria correspondiente.  

 

(b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de 

adquisición sea necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el 

Concesionario dará trámite en la misma forma surtida para la Oferta Formal 

de Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de 

adquisición, previa elaboración por parte del Concesionario de un informe 

técnico y/o jurídico en el  que se expongan las razones que dieron lugar al 

alcance de la oferta formal de compra.  

 

5.8 Aceptación de la Oferta, Escrituración e Inscripción de la Compraventa 

 

(a) Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matrícula 

inmobiliaria, el Concesionario deberá elaborar un contrato de promesa de 

compraventa si se considera necesario, o directamente podrán proceder a la 

elaboración de la minuta de Escritura Pública, gestión que adelantará el 

Concesionario ciñéndose a la normatividad vigente y a los parámetros 

establecidos por la Gerencia Predial de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, los cuales quedarán establecidos en los formatos de 

documento que le serán entregados por la Gerencia Predial.  

 

(b) La forma de pago será acordada por el Concesionario con los propietarios de 

los Predios, verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos 

de terceros ni de la ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio 

a favor del Proyecto.  

 

(c) Podrá omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre 

totalmente saneado y, en tal caso, podrá procederse a celebrar directamente la 

escritura pública, evento para el cual: 

 

(i) Se cancelará en un solo contado, previa entrega real y material del 

predio y suscripción de escritura pública de compraventa debidamente 

registrada a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.  

 

(ii) Alternativamente, podrá el Concesionario pactar el pago en dos (2) 

contados. El primer contado a la firma de la escritura pública de 

compraventa y entrega real y material del predio y el segundo contado 

contra registro de escritura y entrega del  folio actualizado con la 

inscripción de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el 

proceso de enajenación voluntaria, siempre y cuando se hagan las 

verificaciones de que trata la Sección 5.8 (b) de este Apéndice. 

 

(d) En los casos de gravámenes y/o limitaciones al dominio, el Concesionario 

podrá hacer uso de la opción contenida en el artículo 22 de la Ley 1682 de 

2013. 

 

(e) En la escritura pública, el Concesionario deberá invocar a favor de la ANI el 

saneamiento por motivos de utilidad pública al que se refiere el artículo 21 de 

la Ley 1682 de 2013 y las normas que la reglamenten, modifiquen o 

adicionen. 

 

(f) Una vez proyectada la minuta de Escritura Pública de compraventa ciñéndose 

estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de 

compraventa, se deberá obligatoriamente someterla al trámite de reparto 

notarial cuando en el círculo notarial exista más de una notaría. 

 

(g) Otorgada la Escritura Pública de transferencia del derecho real de dominio y 

demás derechos reales, previamente a su registro, deberá el Concesionario 

tramitar personalmente el levantamiento de la oferta formal de compra y 

verificar que este procedimiento se efectúe de manera concomitante con la 

radicación de la Escritura Pública de compraventa.   

 

(h) El Concesionario deberá tramitar los diferentes pagos correspondientes al 

valor del Predio, de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de 

adquisición predial. 

 

(i) Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificará el 

estado de cuentas por valorización, impuestos, servicios públicos y toda deuda 

que recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo 

por todo concepto. 

 

(j) Cuando se trate de pago contra escritura pública debidamente registrada, 

deberá entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor 

de la Agencia Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravámenes . 

 

 

5.9 Entrega de Predios 

 

(a) La entrega de predios será efectuada por el propietario del Predio al 

coordinador de Gestión Predial del Concesionario, quienes  verificarán la 

entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras y demás elementos 

adquiridos por la entidad, exigirán al vendedor que entregue libre el terreno y 

las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos personales y 

darán fe por tanto del cumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte del vendedor del Predio. La entrega deberá contar por escrito mediante 

acta de entrega y recibo de Predio. En la diligencia de entrega y recibo podrá 

participar la interventoría. 
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(b) Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectuó compra parcial de un 

terreno, quienes participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, 

deberán asegurarse de que el propietario haya trasladado previamente las 

acometidas existentes y trasladar de manera inmediata las cercas que se 

encuentren ubicadas en la zona de adquisición por parte de la Agencia 

Nacional de Infraestructura.  

 

(c) El recibo del inmueble se hará  mediante acta formal y se comunicará de ello 

inmediatamente a la Interventoría y a la Agencia Nacional de Infraestructura a 

fin de establecer por la interventoría que se han cumplido por parte del 

propietario las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del Predio 

el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza para los 

fines previstos y posteriormente como parte de este del corredor vial del 

proyecto.   

 

(d) Surtidos los trámites anteriores, y de los demás establecidos en el Contrato de 

concesión y este Apéndice, se entenderá concluido el procedimiento de 

enajenación voluntaria y el Concesionario deberá entregar a la Agencia 

Nacional de Infraestructura el informe de adquisición predial al que se refiere 

el numeral 5.11(a) de este Apéndice.  

 

(e) Cuando se trate de predios ejidos o baldíos que sean requeridos para la 

ejecución del proyecto, el Concesionario deberá obtener todos los documentos 

exigidos por la entidad competente y para adelantar ante ésta el proceso de 

adjudicación de bienes ejidos o baldíos entre entes territoriales o estatales, la 

cual será solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura con los 

documentos soportes que el Concesionario remita para tal fin.  

5.10 Imposibilidad  de la Enajenación Voluntaria 

 

(a) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el 

artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, se deberá iniciar proceso de expropiación 

si transcurridos treinta (30) Días Hábiles después de la notificación de la 

Oferta Formal de Compra no se ha suscrito un contrato de compraventa o 

contrato de promesa de compraventa para la enajenación voluntaria del 

Predio, ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del 

propietario,  porque la situación jurídica del inmueble le impida al propietario 

enajenarlo libremente o por incumplimiento de la promesa de compraventa. 

En todo caso, durante el proceso de expropiación judicial, siempre y cuando 

no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el titular del derecho 

real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo, el cual no podrá 

modificar los términos iniciales de adquisición, en cuyo caso se pondrá fin al 

proceso judicial. 

 

(b) Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma 

manifiesta, no será necesario esperar el término de 30 Días Hábiles para dar 

inicio al proceso de expropiación. Lo anterior no obsta para que el 

Concesionario proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué el 

destinatario de la Oferta Formal de Compra. 
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(c) Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones 

establecidas en la promesa de compraventa por parte del prometiente 

vendedor, deberá iniciar de inmediato las gestiones tendientes al inicio del 

proceso de expropiación.  

 

 

5.11 Informes de Adquisición Predial 

 

(a) Dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a la culminación del proceso 

de adquisición predial, el Concesionario deberá presentar al Interventor un 

informe de adquisición predial, en el cual se sintetice la Gestión Predial 

realizada para el o los Predios, y reportando como mínimo la siguiente 

información en los formatos que la ANI establezca para el efecto: (a) ficha 

predial, (b) nombre del enajenante, (c) localización e identificación del 

predio, (d) área adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies 

adquiridas, (f) Avalúo Comercial Corporativo del Predio, (g) Compensaciones 

Socioeconómicas, h) número de escritura y notaría,  (ih) folio de matrícula 

inmobiliaria ye (ji) cédula catastral asignada por la entidad catastral 

correspondiente.  

 

(b) En este informe se dejará constancia de que el Predio entregado y a nombre 

de la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de 

titularidad plena, libre de gravámenes y limitaciones que puedan afectar 

jurídicamente la disponibilidad del inmueble. 

 

(c) Anexo a dicho informe, se entregará el expediente del Predio correspondiente, 

con la información señalada en el numeral 5.21 de este Apéndice, actualizada 

a la fecha de inscripción de la Compraventa. En todo caso, se deberán atender 

las normas administrativas existentes sobre archivo documental y las 

instrucciones establecidas por la ANI. 

 

 

5.12 Informes de Avance en la Adquisición 

 

(a) Con periodicidad mensual, mientras se ejecute la Gestión Predial, el 

Concesionario enviará al Interventor y a la ANI en el(los) formato(s) 

establecido(s) por la ANI, un informe en el que consolide la información 

sobre los Predios requeridos,  en proceso de adquisición,  con negociación 

terminada y en expropiación judicial. Igualmente, deberá mantener 

actualizada al último día hábil del mes inmediatamente anterior y disponible 

para la Interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura toda la 

información necesaria para el ejercicio de la función de vigilancia y control de 

la gestión predial. Para estos efectos mantendrá actualizada la base de datos 

en los formatos digitales establecidos por la Agencia Nacional de 

Infraestructura para hacer el seguimiento de gestión predial y en concordancia 

con ésta, deberá mantener actualizado y disponible la Sábana Predial, el 

informe ejecutivo predial, la Tira Topográfica, el Semáforo de Avance de la 
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Gestión Predial y demás instrumentos de seguimiento establecidos por la 

Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior no obsta para que el 

Concesionario remita oportunamente a la ANI o a la Interventoría, en el 

momento en que lo solicite y en los formatos establecidos o que se 

establezcan, toda la información  predial del caso. 

 

(b) Además de lo anterior, mantendrá actualizado continuamente el software 

predial OLYMPUS, o el que lo reemplace, mejore o modifique, con sus 

módulos, desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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CAPÍTULO VI Expropiación Judicial 

 

6.1 Inicio del Proceso de Expropiación Judicial 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se 

establece en la Sección 5.105.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado 

por el proceso de expropiación judicial, el Concesionario procederá como se 

indica a continuación: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de 

las causales para la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria 

sin adquisición del Predio, el Concesionario deberá entregar al 

Interventor junto con el expediente del predio, el proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se declara la expropiación del Predio, el 

cual deberá cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley 

Aplicable.   

 

(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones 

respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el 

Concesionario, remitiendo al final de dicho plazo el expediente a la ANI 

para su trámite, en caso que no hayan observaciones. 

 

(iii) La ANI definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto 

administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el 

Interventor.  

 

(iv) En todo caso, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 9 de 1989, el 

acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiación debe ser 

expedido dentro de los dos meses siguientes a la terminación del plazo 

para la etapa de enajenación voluntaria, o en el plazo previsto por la Ley 

Aplicable.  

 

(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la 

notificación personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor 

inscrito.  

 

(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal 

del acto administrativo,  en los términos señalados en la Sección 5.65.6 de 

este Apéndice.  

 

6.2 Interposición de Recursos 

 

(a) En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito 

interpusieren el recurso de reposición, el Concesionario proyectará los 

documentos necesarios para resolver el recurso interpuesto, el cual será objeto 

de  revisión técnica, jurídica y social de la Interventoría y la ANI, velando por 
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el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas 

vigentes. 

 

(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus 

anexos a más tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el 

Concesionario contará con cinco (5) Días Hábiles para proyectar la 

correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoría y a la ANI.  

 

 

(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los 

correspondientes ajustes, los cuales deberán ser entregados a la ANI con por 

lo menos dos (2) Días de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente 

establecido para resolver el recurso.  

 

(d) La proyección de la resolución de los recursos efectuada por el Concesionario 

debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por 

los recurrentes. 

 

6.3 Presentación de la Demanda de Expropiación 

 

(a) El Concesionario actuará como apoderado de ANI para efectos de los trámites 

de expropiación judicial y será responsable por el adecuado desarrollo del 

Proceso. 

 

(b) La demanda de expropiación se presentará por parte del Concesionario (como 

apoderado de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin. 

En la demanda de expropiación, el Concesionario deberá solicitar la entrega 

anticipada del Predio, en los términos del artículo 28 de la ley 1682 de 2013 

modificado por el artículo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4 del 

artículo 399 del Código General del Proceso. 

 

(c) Será responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones 

requeridas para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse 

ordenado su entrega anticipada.  

 

(d) Igualmente, la gestión del Concesionario comprenderá, entre otras, la 

presentación de todos los memoriales que se requieran para el impulso del 

proceso, la interposición de todos los recursos a que haya lugar y propugnar 

para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en 

el desarrollo del proceso de expropiación.  

 

(e) El Concesionario estará a cargo del proceso de expropiación judicial, y será el 

responsable de la realización de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el 

Juez ordene la inscripción de la sentencia mediante el cual se otorga la 

titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructura y la misma sea registrada 

en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, previa cancelación de todos 

los valores ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso. 
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CAPÍTULO VII Expropiación por Vía Administrativa 

 

7.1 Inicio del Proceso de Expropiación por Vía Administrativa 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se 

establece en la Sección 5.105.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por 

el proceso de expropiación por vía administrativa, previo cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, el 

Concesionario procederá como se indica a continuación: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de 

las causales para la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria 

sin adquisición del Predio, el Concesionario deberá entregar al 

Interventor el proyecto de acto administrativo mediante el cual se 

declara la expropiación administrativa del Predio, el cual deberá cumplir 

con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y 

particularmente, deberá contener:  

 

(1) La identificación precisa del bien inmueble objeto de 

expropiación. 

 

(2) El valor del precio, de conformidad con el Avalúo Comercial 

Corporativo, y la forma de pago. 

 

(3) La indicación de que la suma correspondiente al precio del 

Predio se encuentra a disposición de los titulares del derecho 

de dominio y/o poseedores inscritos y que, de no retirarse 

dicha suma en el plazo de 10 Días u otro previsto en la Ley 

Aplicable, se pondrá a disposición de éstos mediante 

consignación en una entidad financiera autorizada, de lo cual 

se informará al Tribunal Administrativo correspondiente a la 

ubicación del Predio.  

 

(4) La indicación de la destinación del Predio al Proyecto. 

 

(5) La orden de inscripción del acto administrativo, una vez 

ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba la 

transferencia del derecho de dominio de su titular a la 

entidad que haya dispuesto la expropiación. 

 

(6) La invocación del saneamiento por motivos de utilidad 

pública al que se refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 

2013.  

 

(7) La orden de notificación a los titulares de derecho del 

dominio u otros derechos reales sobre el bien expropiado, 

con indicación de los recursos que legalmente procedan en 

vía gubernativa. 
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(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones 

respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el 

Concesionario.  

 

(iii) La ANI definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto 

administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el 

Interventor.  

 

(iv) En todo caso, el acto administrativo mediante el cual se declara la 

expropiación por vía administrativa deberá ser proferido treinta (30) 

Días después de que hubiere quedado en firme el acto administrativo 

mediante el cual se efectuó la Oferta Formal de Compra. (El titular del 

derecho real de dominio cuenta con treinta (30) días hábiles para 

manifestar su aceptación o rechazo a la oferta de compra; esos treinta 

(30) días hábiles no coinciden con el término aquí señalado para emitir 

el acto administrativo de expropiación administrativa).  

 

(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la 

notificación personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor 

inscrito. (Las comunicaciones a que haya lugar deben ser emitidas por la 

entidad, dado que es quien profiere el acto administrativo; otra cosa es que el 

concesionario colabore con la entrega de dicho oficio de manera directa o a 

través de su sistema de correspondencia). 

  

(b)(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal 

del acto administrativo,  en los términos señalados en la Sección 5.6 de este 

Apéndice. 

 

 

 

7.2 Interposición de Recursos 

 

(a) En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito 

interpusieren el recurso de reposición, el Concesionario proyectará los 

documentos necesarios para resolver el recurso, lo cual será objeto de  la 

revisión técnica, jurídica y social de la Interventoría y la ANI, velando por el 

cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas 

vigentes. 

 

(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus 

anexos a más tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el 

Concesionario contará con cinco (5) Días Hábiles para proyectar la 

correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoría y a la ANI.  

 

(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los 

correspondientes ajustes, lo cuales deberán ser entregados a la ANI con por lo 

menos dos (2) Días de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente 

establecido para resolver el recurso.  
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(d) La proyección de la resolución que resuelve el de los recursos de reposición 

efectuada por el Concesionario, debe dar respuesta de fondo a cada una de las 

consideraciones expuestas por los recurrentes. 

 

 

7.3 Ejecutoria de la Expropiación 

 

(a) Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la 

expropiación por vía administrativa, el Concesionario procederá a su 

inscripción en el registro de instrumentos públicos correspondientes.  

 

(b) El Concesionario adelantará todas las actividades e interpondrá las acciones 

previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del 

Predio, incluyendo la solicitud de intervención de las autoridades de policía.  
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CAPÍTULO VIII Varios 

 

 

8.1 Restitución de Bienes de Uso Público 

 

Una vez recibidas por el Concesionario las áreas de terreno adquiridas para el Proyecto, 

es su obligación custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupación ilegal. Si por 

alguna circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, deberá colocar inmediatamente las 

correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia 

Nacional de Infraestructura de tal situación, para coadyuvar conjuntamente en las 

acciones policivas de restitución de los bienes de uso público. 

 

8.2 Predios de Beneficio Comunitario 

 

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento 

municipal como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son 

inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera 

sobre las comunidades el la posible requerimiento afectación de este tipo de Predio. En 

caso de considerarse  absolutamente necesariorequerirse, la situación podrá ser llevada 

al  Comité de Predios para su análisis. En cuanto a este particular, el Concesionario dará 

aplicación a lo previsto en el Programa de Adecuación y/o Restitución de 

Infraestructura Social Afectada por las Obras, al que se refiere el Apéndice Técnico 8. 

 

 

8.3 Costos de la Gestión Predial y la Adquisición de los Predios 

 

(a) Todos lLos costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y 

judiciales de la Gestión Predial serán a cargo del Concesionario, incluyendo 

pero sin limitarse a los insumos técnicos y jurídicos, así como el personal 

contratado y los trámites administrativos y judiciales requeridos para la 

adquisición de los Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el 

riesgo positivo y negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el 

personal requerido para la Gestión Predial y por lo tanto, no habrán 

reconocimientos ni reclamaciones por pretendidos o reales costos adicionales 

asociados a la Gestión Predial.  

 

(b) El pago de lLa adquisición de los Predios requeridos para la ejecución del 

Proyecto, así como las compensaciones socioeconómicas de que trata la 

resolución INCO – hoy ANI, 545 de 2008, se harán con cargo a la Cuenta 

Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 87.2 del 

Contrato de Concesión. La adquisición de los Predios será efectuada 

conforme a lo establecido en el artículo 34 de la ley 105 de 1993, esto es, 

actuando como delegado de la ANI, quien será la propietaria de los Predios 

adquiridos.  
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(c) El Interventor verificará que el valor efectivamente pagado al propietario del 

Predio objeto de adquisición corresponda al valor del Avalúo Comercial 

Corporativo, al valor del Acuerdo de Reconocimiento  o al valor decretado 

por el juez. El Concesionario deberá entregar esta información cuando lo 

solicite la ANI, y la Fiduciaria deberá certificar los valores pagados a los 

propietarios.  

 

(d) Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoría y/o la 

ANI la verificación de que el proceso de adquisición de los predios 

(enajenación voluntaria y/o expropiación) se adelantó conforme a la 

normatividad existente y a las demás obligaciones, directrices y protocolos 

establecidos en el Contrato y el Apéndice Técnico 7, de verificar valores 

ofrecidos y pagados a los propietarios, y que tales valores corresponden al 

Avalúo Comercial Corporativo,  al valor decretado por el juez, al valor 

establecido en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la 

expropiación administrativa, la ANI reconocerá al Concesionario los valores 

adicionales en los términos de la Sección 87.2(dc) de la Parte General y 

autorizará al Concesionario a emitir la correspondiente cuenta de cobro. 

 

8.4 Indemnidad 

 

(a) El Concesionario mantendrá indemne a la ANI por las reclamaciones 

judiciales o acciones de terceros relacionadas con la Gestión Predial que 

asume, en especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores 

sociales, estudio de títulos, valoración de terrenos y construcciones, pago de 

los predios y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. 

Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan 

contra la Agencia Nacional de Infraestructura durante el período de la 

concesión por acciones, hechos u omisiones que de manera directa tengan que 

ver con la gestión predial del Concesionario, así como aquellas interpuestas 

después de terminado el Contrato y con ocasión de las actividades 

desplegadas por el Concesionario en ejecución de éste. 

 

(b) Los mayores costos prediales en la Adquisición Gestión Predial que adelanta 

el Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la 

identificación del beneficiario de los pagos, en las áreas requeridas y 

adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en 

exceso o por falta de verificación de gravámenes o limitaciones, o por 

inclusión de elementos que no se encontraban en el predio físicamente y 

aparecen registrados en los documentos prediales, que sean atribuibles 

únicamente al Concesionario, serán de su cargo y, en consecuencia, éste 

deberá rembolsar, si es del caso, a la Cuenta Proyecto – Subcuenta de Predios, 

los recursos pagados por causa del error o en exceso, previa verificación del 

hecho por parte de la Interventoría. Así mismo, en estos casos se adelantarán 

las sanciones  a que haya lugar. 
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8.5 Actas de Vecindad 

 

El Concesionario deberá levantar, previo al inicio de las obras de cada Unidad 

Funcional, las actas de vecindad de los predios aledaños a las Intervenciones y deberá 

garantizar que las Intervenciones no afecten de manera injustificada, la provisión de 

servicios públicos domiciliarios que sirven a esos predios.  
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CAPÍTULO IX Listado de Anexos 

 

 

(a) Anexo 1: Formato de Ficha Predial 

(b) Anexo 2: Formato de Plano Predial 

(c) Anexo 3: Formato Sabana de avalúos 

(d) Anexo 4: Formato Semáforo 

(e) Anexo 5: Formato cuadros de seguimiento a la gestión predial 

 


