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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en el Capítulo VII de la Parte General del Contrato, el presente 

Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos relacionados con la Gestión Predial. 

Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no exoneran al Concesionario de cumplir 

con las Leyes Aplicables a la Gestión Predial. 

 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna 

contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se 

atenderá a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte General.  

 

CAPÍTULO II Definiciones 

 

A menos que de manera expresa se señale lo contrario en el presente Apéndice, serán aplicables las 

definiciones contenidas en el Contrato de Concesión. Adicionalmente, serán aplicables las siguientes:  

2.1 “Área Remanente No Desarrollable” 

 

Se refiere a aquella área de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad y/o potencial desarrollo 

queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento territorial del municipio en el que se encuentra 

como “No desarrollable para ningún tipo de actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldía 

Municipal correspondiente, o por tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social, que pueden ser 

adquiridas (Ley de Infraestructura, Artículo 33), y que será el resultado del análisis de las condiciones 

actuales y anteriores a la ejecución del proyecto. 

2.2 “Área Requerida” 

Es la parte del Predio (parcial o total) que se requiere para la ejecución del Proyecto, la cual será 

determinada a partir de los Estudios de Detalle y estará relacionada en la ficha y el plano predial, y que 

será objeto de adquisición a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en el 

presente Apéndice. 

2.3 “Área Sobrante” 

 

Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre el área total del Predio y el Área 

Requerida para el Proyecto.  

 

2.4 “Avalúo Comercial¨ 

 El avalúo comercial es aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno, construcciones y/o 

cultivos) y/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de ser procedente. (Artículo 3, 

definiciones. Resolución IGAC 898 de 2014). 
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2.5 “Avalúo Comercial con Comité Técnico” 

El Avalúo Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participación de un grupo conformado 

por mínimo 4 personas y donde de manera conjunta aprueban los valores contenidos en el encargo 

valuatorio para áreas de terreno, construcciones, cultivos y/o especies, así como las indemnizaciones o 

compensaciones en el evento de ser procedente su estimación. Por medio de dicho comité, se garantizará 

la correcta aplicación de conceptos, procedimientos y metodologías para cada uno de los avalúos, en 

contexto con la normatividad que rige la materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberán contar 

con los soportes o memorias de calculo que sean del caso, siendo acordes además con la realidad 

inmobiliaria.  

2.6 “Baldío” 

 

Son Baldíos, y en tal concepto pertenecen a la Nación, los terrenos situados dentro de los límites rurales 

del territorio Nacional que carecen de otro dueño, o los que habiendo sido adjudicados con ese carácter 

deben volver al dominio de la Nación conforme a lo que dispone la Ley. 

2.7 “Construcción” 

 

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la unión de materiales adheridos al terreno con carácter 

permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. (Resolución 070 de 2011 IGAC). 

 

2.8 “Construcciones Anexas” 

 

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al habitacional y relacionado 

en la mayoría de los casos con las actividades agropecuarias. 

 

2.9 “Comité Predial Especial” 

Es una reunión en la que participa: 1) el Vicepresidente de Gestión Contractual o el Vicepresidente 

Ejecutivo según corresponda el Proyecto 2) el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, 3) el 

Gerente técnico carretero, 4) el Coordinador del grupo interno de trabajo predial 5) el Coordinador del 

Grupo Interno de Trabajo de Asesoría jurídico Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, 6) Gerente 

del Concesionario o su delegado 7) Director de Interventoría o su delegado, para análisis de asuntos 

relacionados con la Gestión Predial entre ellos el diagnostico soportado para la adquisición de Áreas 

Remanentes No Desarrollables, estaciones de servicio, zonas de estabilidad, emergencias y demás 

situaciones especiales, que por su condición particular sean definidas conjuntamente como Áreas 

Requeridas. Esta situación quedará en constancia en las Actas correspondientes de los citados Comités. En 

caso de requerirse la asistencia y/o apoyo de otros profesionales del equipo de seguimiento se requerirá su 

participación. Dependiendo de la situación a tratar, se podrá convocar al Coordinador del GIT Social o al 

Coordinador del GIT Ambiental, cuando se trate de temas relacionados con sus áreas. 

 

2.10 “Cronograma de Adquisición Predial” 

 

Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, deberá presentar el Concesionario para 

la adquisición de los Predios necesarios para la ejecución del Proyecto. Los plazos previstos en el 

Cronograma de Adquisición de Predios deberán tener en cuenta que, para el inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario deberá (i) haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por 

ciento (40%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de los Predios necesarios para la ejecución de 

la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al inicio según la sección 4.4 de la Parte General y 

durante la Fase de Construcción.  

 

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el cuarenta por ciento 

(40%) de la longitud  requerida de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que debe acometerse al inicio y durante  

la Fase de Construcción, y en todo caso antes del inicio de las Intervenciones,  el Concesionario  deberá 
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presentar el cronograma requerido para la adquisición y/o disponibilidad de los Predios necesarios para 

obtener el sesenta por ciento (60%) restante de la longitud requerida de la(s) Unidad(es) Funcional(es), sin 

dejar a un lado el análisis de la gestión  predial pendiente respecto a los Predios que constituyen el 40% del 

Área Requerida de la unidad funcional. 

 

Anexo al cronograma antes referido (correspondiente al 60%), el Concesionario presentará las estrategias 

encaminadas a la adquisición y/o disponibilidad de Predios que presentan algún tipo de situación especial 

que dificulte o haga más compleja su adquisición.  

 

2.11 “Cronograma de Trabajo Predial” 

 

Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, deberá presentar el Concesionario para 

obtener la titularidad y disponibilidad de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto a favor de 

la ANI, el cual debe incluir lo siguiente: (i) actividades de investigación técnica, jurídica, física y socio-

económica, en la cual se identifique la relación existente entre los inmuebles requeridos para la ejecución 

del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; (ii) actividades necesarias para iniciar y culminar la 

adquisición de los Predios Requeridos para la ejecución de cada Unidad Funcional, sea  a través de 

enajenación voluntaria o expropiación; (iii) actividades para lograr la restitución del espacio público (lo 

cual incluye la restitución de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la 

ejecución de Proyectos viales); (iv) actividades para la Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y (v) las 

demás actividades a que haya lugar, tendientes a la obtención de la titularidad de los Predios Requeridos 

para la ejecución del Proyecto. 

 

2.12 “Ejidos”:  

 

Son Ejidos, y en tal concepto pertenecen a los Municipios, los terrenos situados dentro de los límites 

urbanos de los Municipios que carecen de otro dueño, o los que habiendo sido adjudicados con ese carácter 

deben volver al dominio del Municipio conforme a lo que dispone la Ley. 

 

2.13 “Empresa Avaluadora” 

Es la organización comercial o compañía legalmente constituida del sector inmobiliario, que dentro de su 

objeto social contempla la elaboración de avalúos comerciales, a su vez está conformada y/o cuenta con la 

vinculación o asocio de un grupo de personas naturales que acreditan la formación debidamente reconocida 

para llevar a cabo la actividad valuatoria e inscritas ante el Registro Abierto de Avaluadores conforme a lo 

estipulado en la Ley 1673 del 2013. 

 

2.14 “Expropiación Administrativa” 

 

También se presenta luego de fracasada la negociación entre la administración y el propietario, pero es 

excepcional toda vez que requiere que se configure una emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza 

la declaración de urgencia para adquirir el Predio mediante el trámite de Expropiación Administrativa. 

 

Solo procede cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos expresamente 

en la ley (utilidad pública e interés social). Dicha declaratoria se debe dar con anterioridad al inicio del 

trámite de adquisición predial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y siguiente de la Ley 

388 de 1997. 

 

2.15 “Expropiación Judicial” 

 

Se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, sea porque el propietario 

se niegue a negociar, porque guarde silencio,  porque no cumpla con lo acordado, o por imposibilidad 

técnica o jurídica que recae sobre el Predio impidiéndole al propietario transferir el bien de manera 

voluntaria. (art. 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997). 
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Se adelanta mediante resolución que admite recurso de reposición, trámite después del cual la 

administración demanda civilmente al propietario atendiendo a las leyes 9ª de 1989, 388 de 1997, 1564 de 

2012, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018. 

 

2.16  “Ficha Predial” 

 

Es el documento en el que se registra la información técnica y jurídica del Predio, identificando plenamente, 

entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición para el Proyecto y los Linderos de la misma, con 

todas sus construcciones, construcciones anexas, cultivos y especies vegetales. 

 

2.17 “Gestión Predial” 

 

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del Predio a favor de la Agencia Nacional 

de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigación técnica, jurídica, física y socio-económica, en la 

cual se identifique la relación existente entre los inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto y sus 

propietarios y /o terceros; los resultados obtenidos se incorporarán en los documentos que conforman el 

Plan de Adquisición de Predios y los documentos de Gestión Predial, tal como se describe en las secciones 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias para iniciar y  culminar la 

adquisición del Predio, sea a través de enajenación voluntaria o expropiación; c) las acciones 

correspondientes para lograr la restitución del espacio público (lo cual incluye la restitución de los bienes 

inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecución de proyectos viales); d)  la gestión 

para la Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y e) las demás acciones a que haya lugar, tendientes a la 

obtención de la titularidad de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto.  

 

2.18 “Inventario Predial” 

 

Corresponde al listado de los Predios que habrán de ser adquiridos para la ejecución del Proyecto que en 

todo caso deberán permitir el desarrollo de las Intervenciones en el Corredor del Proyecto. Los Predios del 

Inventario Predial deberán ser identificados plenamente con el número de matrícula inmobiliaria, cédula 

catastral, nomenclatura predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibirá un código 

consecutivo de identificación para efectos de la Gestión Predial. 

 

2.19 “Investigación Catastral” 

 

Es el informe correspondiente a la investigación preliminar de la situación jurídica y catastral de los Predios 

que deberán ser adquiridos para la ejecución del Contrato de Concesión. Este informe contendrá, por lo 

menos, la información que se relaciona a continuación.  

 

(a) Planos de conjunto con numeración de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de planos o 

planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la totalidad de los Predios que 

forman parte del Inventario Predial. 

 

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.  

 

(c) Información catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario Predial, 

incluyendo:   

 

(i) Certificados de libertad y tradición de los Predios. 

(ii) Certificaciones catastrales de los Predios. 

(iii) Información relacionada con los registros 1 y 2, así como posibles cambios relacionados 

con englobes y desenglobes.  

(iv) Resoluciones de Adjudicación de Predios adjudicados por Incora, Incoder, o Agencia 

Nacional de Tierras. 

(v) Avalúo Catastral.  
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(d) Información de planeación y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las áreas requeridas 

por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y/o los 

Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios. El Concesionario deberá 

identificar las restricciones a las que están sometidos los Predios que forman parte del 

Inventario Predial, de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable. 

 

(e) Información sobre licencias urbanísticas (urbanización, parcelación, subdivisión, construcción, 

intervención y ocupación del espacio público) y planes parciales en los Predios o que afecten 

los Predios contenidos en el Inventario.  

 

(f) Definición preliminar del número de fichas prediales.  

 

(g) Identificación preliminar de la situación jurídica de cada Predio (propiedad, posesión, tenencia, 

etc.). 

 

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente creado 

por la Ley 1448 de 2011. 

 

(i) Indagación respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales de restitución. 

 

 

(j) Indagación respecto de la existencia de medidas de protección inscritas por la vía individual o 

colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al efecto 

por la Ley 387 de 1997 y el Decreto número 2007 de 2001. 

 

La información requerida para la elaboración de este informe corresponde a información pública disponible 

en el Instituto Agustín Codazzi, o en las oficinas de catastro descentralizadas, las oficinas de registro de 

instrumentos públicos, las autoridades de planeación y otras autoridades públicas, la cual deberá ser 

obtenida directamente por el Concesionario. 

 

2.20 “Levantamiento Topográfico” 

 

El Levantamiento Topográfico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno. Determina 

la delimitación cartográfica (altimetría y planimetría), que contiene la verificación de los linderos, área y 

demás especificaciones jurídicas y técnicas existentes, partiendo de los títulos de adquisición e información 

catastral, y del inventario de las condiciones físicas del inmueble. 

 

2.21 “Linderos” 

 

La palabra Linderos significa la línea que separa unas propiedades o heredades de otras. Es el límite o 

límites hasta los cuales superficialmente se extiende la finca o el dominio sobre la misma. 

 

2.22 “Longitud Efectiva Predial” 

 

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por Predios cuya longitud es requerida para el desarrollo 

de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional. 

 

La Longitud Efectiva Predial de los Predios ubicados en la Faja de retiro y que deban ser adquiridos para 

efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se considerarán dentro del 40% de longitud efectiva, siempre 

y cuando se requieran para el desarrollo de las obras. Ahora, los Predios cuya área se requiera para el 

desarrollo de obras y para cumplir con la Faja de retiro, también pueden ser considerados dentro del 40% 

de Longitud Efectiva Predial.  

 

Igualmente, respecto a los Predios Requeridos para viaductos y puentes y que hayan sido entregados por la 

ANI o que el concesionario obtenga la disponibilidad a través del permiso de intervención voluntaria o la 

adquisición, solo se podrán tener en cuenta dentro del 40% de Longitud Efectiva Predial, siempre y cuando 
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sean requeridos para el desarrollo de obras. Es de aclararse que no siempre los Predios Requeridos para 

construir viaductos y puentes son de propiedad del Estado y están disponibles. 

 

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la Longitud Efectiva Predial 

debe corresponder máximo a la longitud de la referida unidad funcional; pudiendo ser menor en el caso en 

que la unidad funcional cuente con tramos de Mejoramiento, donde la longitud efectiva corresponderá a la 

suma de las longitudes de los tramos donde se requieren Predios para adelantar las obras. Tomando como 

criterio de referencia lo anterior, se tiene que: 

  

• La longitud se mide tomando en cada Predio disponible o adquirido, los dos puntos del lindero 

más paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estas dos líneas perpendiculares al eje de la 

calzada. La longitud efectiva será la longitud que resulte entre los dos puntos marcados por el 

cruce del eje de la calzada con las dos líneas perpendiculares. 

 

• Cuando sea el caso de que se adquieren Predios a lado y lado de la calzada, y se superpongan en 

el eje de la calzada longitudes efectivas de varios Predios como resultado de la proyección de las 

líneas perpendiculares para cada Predio, se tomará solamente una longitud, de manera que no 

pueden existir dos longitudes efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de  la calzada, 

pues de lo contrario, la Longitud Efectiva Predial terminará siendo mayor que  la longitud de la 

unidad funcional.  

 

• Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo Predios a lado y lado de las calzadas, o a 

lado y lado de cada una de las calzadas, se tomará la medida sobre uno de los ejes, de manera que 

no exista superposición en una misma calzada y tampoco entre las dos calzadas.  

 

2.23 “Lonja de Propiedad Raíz o Lonja” 

 

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles. 

(Art. 9 Decreto 1420 de 1998).  

 

2.24 “Mejora en Predio Ajeno” 

 

Es toda construcción, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una persona natural 

o jurídica sobre un terreno ajeno. 

2.25 “Metodología de Adquisición de Predios” 

 

Corresponde a la descripción de los procedimientos de negociación y a las estrategias jurídicas y sociales 

propuestas por el Concesionario para la adquisición de los Predios. La Metodología de Adquisición de 

Predios debe guardar relación con el Cronograma de Adquisición de Predios y el Plan de Obras.  

2.26 “Mojón” 

 

Estructura generalmente en concreto que indica una señal permanente y de uso referencial en mediciones 

geodésicas, topográficas y demarcación de límites, se usa para delimitar propiedades inmuebles o 

territorios. 
 

 

2.27  “Plano Predial” 

 

Es el documento gráfico elaborado a partir de los planos de diseño, en el que se representa el área objeto 

de adquisición incluyendo, entre otros, las construcciones, cultivos y/o especies vegetales y las coordenadas 

que delimitan el Área Requerida.  
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2.28 “Ronda Hídrica” 

 

La Ronda Hídrica o hidráulica comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la de cauce 

permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Y será la definida y delimitada por la 

Autoridad Ambiental del municipio competente y normatividad de ordenamiento territorial. 

2.29  “Sábana Predial” 

 

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestión Predial, de obligatorio diligenciamiento por 

parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por la ANI, toda la información relacionada 

con los insumos prediales y la adquisición de los Predios, detallando la información contenida en los 

documentos (insumos prediales y demás documentos que los soportan) que permita analizar los cambios 

en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para hacer más diligente el proceso predial, en 

el contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dinámica 

del proceso.  Este formato deberá entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel 

o en el que la ANI defina, en medio magnético. 

 

2.30 “Sábana de Compensaciones Económicas” 

 

Es una herramienta de control y seguimiento, de obligatorio diligenciamiento por parte del Concesionario, 

que se encuentra enlazada con la Sábana Predial, en la que plasma en el formato establecido por la ANI, 

toda la información relacionada con cada una de las unidades sociales identificadas en los Predios 

Requeridos y los insumos del Plan de Compensaciones Socioeconómicas detallando la información 

contenida en los documentos que permita analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y 

establecer acciones para hacer más diligente el plan de compensaciones, en el contexto de las obligaciones 

contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dinámica del proceso.  Este formato 

deberá entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, 

en medio magnético y en todo caso debe estar enlazado con la Sábana Predial. 

 

2.31 “Semáforo” 

 

Herramienta gráfica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de los Predios y el 

estado en que se encuentra la Gestión Predial, en función del Área Requerida respecto al diseño la Longitud 

Efectiva Predial y los requerimientos para cumplir con las obras de la Unidad Funcional. Esta herramienta 

deberá entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera. 

 

2.32 “Tira Topográfica” 

 

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los Predios Requeridos, Linderos prediales, 

vías, corrientes de agua, rondas de río y lagos, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios 

y su entorno; sobre estos se localiza el eje de la vía, con los elementos geométricos en planta, el abscisado 

del Proyecto y el ancho de vía requerido, es decir el corredor vial del Proyecto. La escala de este plano debe 

ser 1:500, 1:1000 ó 1:2000; en caso que se requiera podrá ser una escala comercial. Estos planos deberán 

entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg, PDF y una GEODATABASE. La Tira 

Topográfica debe mostrar y permitir analizar con las debidas convenciones, tanto el estado de la gestión 

como el avance de la adquisición en cada uno de los Predios, conforme al Plan de Obras. 

2.33 “Título Minero” 
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Un Título Minero es el instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga a una persona, jurídica o 

natural, el derecho a realizar exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado en un área 

determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y riesgo del titular, para que este último aproveche . 

 

2.34 “Título Traslaticio” 

 

Título Traslaticio de dominio. Para que valga la tradición se requiere un Título Traslaticio de dominio, 

como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere, además, que el título sea válido respecto de la persona 

a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. 

 

2.35 “Tradición” 

 

La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de 

ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad 

e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. 

 

2.36 “Unidad de Construcción” 

 

Es la edificación dentro de un Predio, que tiene las características específicas en cuanto a uso y elementos 

constitutivos de la misma. 

 

CAPÍTULO III Obligaciones Generales de la Gestión Predial 

 

3.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo del Concesionario y en materia 

de Gestión Predial se detallan en el Contrato –tanto en la Parte General como en la Parte Especial– así 

como en el presente Apéndice, serán obligaciones del Concesionario:  

 

(a) Conformar o contratar un grupo de profesionales de Gestión Predial para adelantar el trabajo 

de investigación catastral, entre otros, la elaboración de los insumos prediales y el desarrollo 

de la enajenación voluntaria y la expropiación, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a 

idoneidad, competencia y experiencia en la adquisición de Predios para proyectos de 

infraestructura, en zonas urbanas y rurales.  

 

(b) Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se encargará de 

identificarlo, delimitarlo,  garantizando que el corredor se encuentre cercado de manera 

uniforme cumpliendo en todo caso con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS, 

y del Apéndice Técnico 2 – Condicieones de Operación y Mantenimiento, 

 

(c) Para cercar el Proyecto en los tramos que no requieren adquisición predial deberá realizar de 

ser necesario la verificación catastral y jurídica con el fin de identificar el correcto lugar donde 

deben instalarse las cercas de los predios colindantes con la vía, para lo cual analizará la 

información predial que tenga en su poder la ANI, realizará consultas al INVIAS, consultará 

los documentos jurídicos, los planos e información catastral a que haya lugar de ser necesario 

para definir la colindancia e instalar la cerca según defina dicho análisis.  

 

(d) Realizar la demarcación o materialización de los Linderos del área a adquirir para el Proyecto, 

con base en la Ficha Predial definitiva.  

 

 

 

(e) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del área disponible o 

adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que, al concluir el proceso de adquisición 
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de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla 

con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. Las Áreas Remanentes No 

Desarrollables adquiridas, deberán ser incorporadas al Corredor del Proyecto y por lo mismo, 

incluidas en el cercado que del mismo se realice.  

 

(f) Adelantar todas las demoliciones de las construcciones  y mejoras existentes dentro del área de 

terreno adquirida, así como las que fueron adquiridas en su totalidad pero quedan ubicadas 

parcialmente dentro del área que no fue adquirida, en todos los Predios Adquiridos para el 

Proyecto. 

 

(g) Garantizar que los Predios aledaños al corredor vial del Proyecto queden con el acceso 

necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para lo cual deberá identificar 

en el diseño, las obras a desarrollar en el derecho de vía para el acceso a los Predios aledaños.  

 

 

(h) Elaborar y entregar a la Interventoría el Plan de Adquisición de Predios a que se refiere la 

Sección 5.2 de este Apéndice. En el evento que se presente modificaciones al Plan de Obras, 

actualizar y presentar a la Interventoría el Plan de Adquisición de Predios conforme a las 

modificaciones realizadas. 

 

 

(i) Elaborar y entregar a la Interventoría la documentación de Gestión Predial a que se refiere la 

Secciones 5.3 y siguientes de este Apéndice.  

 

(j) Levantar la información socioeconómica de cada una de las unidades sociales identificadas en 

los Predios Requeridos para el Proyecto y elaborar el diagnóstico socioeconómico, conforme 

se establece en la Resolución 545 de 2008 para la implementación del Plan de Compensaciones 

o la resolución que la modifique o sustituya, cuando a ello hubiere lugar. 

 

(k) Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas 

establecidos en la Resolución INCO – hoy ANI, 545 de 2008 o la resolución que la modifique, 

o sustituya, cuando a ello hubiere lugar. 

 

(l) Contratar los Avalúos Comerciales con Comité Técnico de los Predios, de conformidad con lo 

señalado en la Sección 5.7 de este Apéndice. 

 

(m) Elaborar y aprobar las órdenes de operación para el pago de cuentas relacionadas con la 

adquisición de los Predios, según se establece para la Subcuenta Predios. Anexar copia de las 

certificaciones de pago del valor de la adquisición, es decir, valores de avalúo, lucro cesante, 

daño emergente y Compensaciones Socioeconómicas en cada expediente predial y deben 

soportar la totalidad de pagos que se realicen dentro del marco del proceso de adquisición.   

 

(n) En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el contrato, 

presentar la información requerida y asistir a los Comités de Previa Aprobación establecidos 

por la Entidad en el procedimiento respectivo, previa solicitud del concesionario y antes de 

realizar las Ofertas Formales de Compra de los Predios que sobrepasen dicho porcentaje de 

riesgo. 

 

(o) Adelantar los trámites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el respectivo 

desenglobe del Predio Adquirido y la asignación de cédula catastral independiente. 

 

(p) Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos tales como 

Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas, oficios de Oferta Formal 

de Compra, Promesas y Escrituras Públicas de Compraventa. 

 

(q) Adquirir los Predios correspondientes al  Corredor del Proyecto, cuando éstos no le hubieren 

sido entregados como parte del Acta de Entrega de Infraestructura.  

 

(r) Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por el 

ordenamiento jurídico para el agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria, ante la 
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eventual necesidad de acudir a la vía de la expropiación para la culminación del procedimiento 

de adquisición predial. 

 

(s) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de Expropiación Administrativa 

para remisión y suscripción por parte de la ANI, en el evento en el que se haya declarado la 

urgencia de que trata el artículo 63 y siguientes, de la Ley 388 de 1997. 

 

(t) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de Expropiación Judicial, y actuar 

como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de dicho trámite, adelantando las 

gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad.  

 

(u) Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de aquellas que en 

materia de Gestión Predial establezca la ANI de manera general para todas las concesiones o 

asociaciones público privadas, o de forma particular para el desarrollo del Proyecto, en armonía 

con las políticas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. 

 

(v) Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoría los expedientes contentivos de los 

procesos de adquisición predial para su revisión, cuando les sea solicitado, en cualquier 

momento de la ejecución del Proyecto. 

 

(w) Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestión Predial que convoque la 

Interventoría o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos comités, tendrá que estar 

presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud de la ANI o el Interventor. 

 

(x) Dar respuesta de fondo y oportuna, en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de 

ley, a las solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial a su cargo realicen los 

propietarios, personas naturales o jurídicas, entidades estatales, o cualquier otro interesado, 

remitiendo copia de la misma a la Interventoría y la ANI. 

 

(y) El Concesionario mantendrá a disposición del Contratista o responsable encargado del Diseño 

la totalidad de la información predial y apoyará con su equipo predial el desarrollo de los 

Estudios de Detalle.  

 

(z) Durante el desarrollo de los Estudios de Trazado de las obras y de Estudios de Detalle,  el 

Concesionario tendrá en cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los Predios 

sobre los cuales existe un requerimiento de área, con el fin de que el diseño sea coherente con 

la funcionalidad de los Predios en términos de las actividades que desarrollan, sus áreas 

remanentes, sus accesos y los posibles requerimientos de territorios colectivos de comunidades 

indígenas o afrodescendientes, las necesidades de saneamiento de los Predios, entre otros, de 

manera que la Gestión Predial se pueda adelantar según lo programado, y los Predios estén 

disponibles y adquiridos cuando las obras lo requieran y el contrato así lo establezca. 

3.2 Obligaciones de la ANI 

 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo de la ANI y en materia de Gestión 

Predial se detallan en el Contrato –tanto en la Parte General como en la Parte Especial– así como en el 

presente Apéndice, serán obligaciones de la ANI:  

 

(a) Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestión Predial –siempre que estas 

directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en este Contrato y sus Apéndices- y 

brindar su apoyo al Concesionario propendiendo a la agilización del proceso de adquisición de 

Predios. 

 

(b) Definir la aplicación de la expropiación por vía administrativa o por vía judicial respecto de los 

Predios que se pretendan adquirir.   

 

(c) Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la Gestión Predial adelantada por el 

Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través de la Interventoría, podrá solicitar 

al Concesionario, en el momento en que así lo considere, los documentos que estime  

necesarios, y podrá efectuar las visitas que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, 
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revisión de carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario, 

verificaciones documentales para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas 

sociales, avalúos y documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin perjuicio del ejercicio 

de los demás mecanismos de vigilancia y control previstos en el Contrato.  

 

(d) En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el contrato, 

realizar los Comités de Previa Aprobación establecidos por la Entidad previa solicitud del 

concesionario, dentro de los plazos establecidos en el respectivo procedimiento de la Entidad. 

 

(e) Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar los trámites 

prediales (enajenación y expropiación) que así lo ameriten.  

 

(f) Comunicar a los registradores de instrumentos públicos de la zona de influencia del Proyecto, 

en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesión, y de las facultades que tiene 

el Concesionario de actuar en nombre y representación de la ANI. 

 

3.3 Normatividad Vigente 

 

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de cualquier otra norma 

que resulte aplicable, la Gestión Predial de la Concesión estará regida de manera general por las siguientes 

normas, así como por las que las complementen o sustituyan:  

 

(a) Constitución Política de Colombia. 

 

(b) Ley 9 de 1989. 

 

(c) Decreto 2150 de 1995. 

 

(d) Ley 388 de 1997. 

 

(e) Ley 105 de 1993. 

 

(f) Ley 1228 de 2008.  

 

(g) Ley 1150 de 2007 

 

(h) Ley 1561 de 2012. 

 

(i) Ley 1579 de 2012 

 

(j) Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 

 

(k) Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso.  

 

(l) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 

2011) 

 

(m) Ley 1508 de 2012 

 

(n) Ley 1673 de 2013 

 

(o) Ley 1682 de 2013  

 

(p) Ley 1742 de 2014 

 

(q) Ley 1753 de 2015 

 

(r) Ley 1882 de 2018 
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(s) Ley 1753 de 2015 

 

(t) Decreto 422 de 2000. 

 

(u) Decreto 1420 de 1998. 

 

(v) Decreto 2976 de 2010 compilado en el Decreto 1079 de 2015 

 

(w) Decreto 2181 de 2006 

 

(x) Decreto 1469 de 2010 

 

(y) Decreto 19 de 2012 

 

(z) Decreto 1079 de 2015 

 

(aa) Decreto 737 de 2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015. 

 

(bb) Resolución INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los 

instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el 

Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios para la aplicación del Plan de 

Compensaciones Socioeconómicas”. 

 

 

(cc) Resolución IGAC 620 de 2008 – Avalos Comerciales 

 

(dd) Resolución IGAC 070 de 2011. 

 

(ee) Resolución ANI 077 de 2012. 

 

(ff) Resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014 y 316 de 2015 – Daño Emergente y Lucro Cesante. 

 

(gg) Resolución IGAC 0193 de 2014 – cabida y Linderos 
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CAPÍTULO IV Obligaciones específicas para la gestión predial sin culminar derivada del Contrato 

de Concesión No. 001 de 2010. 

 

4.1 Obligaciones para la Gestión sin Culminar 

Sin perjuicio de las obligaciones generales y específicas que en materia predial se encuentran 

establecidas en este Apéndice Predial, el CONCESIONARIO se obliga a desarrollar y cumplir a 

cabalidad  

 

a) Recibir y verificar los procesos de adquisición predial, contenidos en las carpetas entregadas por la 

Agencia Nacional de Infraestructura, verificando la existencia de los siguientes documentos: la ficha 

predial, el avalúo, el estudio de títulos, el folio de matrícula inmobiliaria, la oferta de compra, promesa 

de compraventa, acta de entrega o permiso de intervención, escritura pública de compraventa, fichas 

sociales, diagnóstico socioeconómico, documentos soporte, acuerdos de reconocimiento, actas de 

cierre, paz y salvo de los pagos respectivos y los comprobantes de su debida notificación e inscripción 

en el folio de matrícula inmobiliaria. 

 

b) Adelantar las actividades necesarias para la reconstrucción de expedientes prediales de predios cuya 

gestión está culminada y realizar el respectivo archivo del expediente conforme a los requerimientos 

de archivo de la Entidad. 

 

c) Desarrollar todas las actividades de oficina y campo necesarias para realizar el saneamiento y 

culminación de los procesos de gestión y adquisición predial y plan de compensaciones inconclusos, 

derivados de la terminación anticipada del Contrato de Concesión  No 001 de 2010 suscrito entre el 

INCO y la Concesionaria Ruta del Sol SAS, de conformidad con  la normatividad vigente y las 

directrices e indicaciones del Apéndice Técnico 7, garantizando la armonía entre el Plan de 

Adquisición de Predios y el Plan de Obras del Proyecto. 

 

d) Identificar y validar el estado de la gestión predial inconclusa, con base en los informes de 

interventoría, última versión de sabana predial del Proyecto entregada por la Concesionaria Ruta del 

Sol S.A.S.  y actualizaciones realizadas por la Interventoría Consorcio Proyección Vial Puerto Salgar; 

así como con fundamento y soporte en la información documental contenida en los expedientes 

prediales entregados por dicha Concesionaria. Igualmente, deberá requerir información a la Fiduciaria 

Corficolombiana o quien haga sus veces respecto de posibles pagos que hayan podido ser efectuados 

por concepto de proveedor predial.  

 

e) Responder por la calidad de las actuaciones a su cargo, obteniendo el apoyo de expertos en otras áreas 

cuando lo considere necesario, bajo su responsabilidad, para garantizar el cabal cumplimiento de la 

gestión a su cargo. 

 

f) Estandarizar y entregar las tiras prediales topográficas del proyecto en formato SHAPEFILE, GDB 

garantizando su respectiva consistencia lógica, exactitud temática y posicional ; de tal forma que sea 

consistente con las actualizaciones posteriores de la sabana predial del Proyecto y realizando previa 

revisión de versiones anteriores de las tiras prediales topográficas del Proyecto .  

 

g) Desarrollar las actividades para el inicio y culminación del proceso de gestión y adquisición  predial 

conforme al Apéndice Técnico Predial y el Plan de Compensaciones del Anexo Técnico Social, los  

cuales forman parte del presente documento contractual, en armonía con las disposiciones vigentes y 

aplicables sobre la materia (Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 160 de 1994, Ley 1682 de 2013, 

Ley 1742 de 2014 y Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 902 de 2017, Decreto 1420 de 1998, Decreto 

2664 de 1994, Resolución IGAC 620 de 2008, Resolución 545 de 2008 del INCO y Resolución ANI 

1776 de 2015, y demás normas concordantes sobre la materia). 

 

h) Proyectar y remitir los conceptos y demás insumos necesarios que permitan dar respuesta oportuna de 

forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a las solicitudes que sobre el proceso de 

adquisición predial y Plan de Compensaciones derivado del Contrato de Concesión  No 001 de 2010, 

realicen los propietarios, personas naturales o jurídicas, entidades estatales y/o judiciales, o cualquier 

otro interesado.  
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i) Dar respuesta a las solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial y Plan de Compensaciones  

a su cargo realicen los propietarios, las personas naturales o jurídicas, las entidades estatales, los entes 

de control, o cualquier otro interesado, en forma oportuna, clara, veraz, precisa y dentro de los 

términos de ley.  

 

j) Apoyar las actividades de verificación, acompañamiento  y respuesta a los requerimientos realizados 

por la Agencia Nacional de Tierras derivados de las solicitudes de adjudicación de predios baldíos 

realizadas por la ANI.  De igual manera informar a la Agencia sobre los desistimientos de solicitudes 

de adjudicación, con las respectivas justificaciones y soportes del caso. 

 

k) Adelantar todas las actividades que la buena diligencia indique para la elaboración de los insumos 

prediales y la adquisición de los predios - Enajenación Voluntaria y Plan de Compensaciones en 

armonía con las disposiciones concordantes y aplicables a las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, sus 

Decretos reglamentarios, especialmente el Decreto Reglamentario 1420 de 1998, la Resolución IGAC 

No. 620 de 2008, la Resolución ANI No. 545 de 2008, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 

1882 de 2018, Resolución IGAC No. 898 de 2014, Resolución No. 2684 de 2015 y Apéndice Técnico 

Predial, que se anexa al presente documento contractual.  

 

l) Diligenciar, mantener actualizada así como realizar el control y seguimiento a la Sábana Predial del 

Proyecto en el formato que la ANI suministre para tal efecto. Para lo anterior la Concesionaria deberá 

unificar en una sola Sábana Predial la trazabilidad de la información contenida en la sabana predial 

derivada del Contrato de Concesión No 001 de 2010 sumado a los nuevos procesos de culminación e 

inicio del proceso de gestión predial que adelante la Concesionaria para la continuidad del Proyecto. 

 

m) Mantener actualizada en términos de calidad y oportunidad, el archivo digital correspondiente a la 

sabana predial del Proyecto, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la ANI, de tal forma que 

la información reportada esté acorde con la realidad de la documentación predial, trazabilidad y demás 

actividades derivadas del proceso de gestión predial que se requiera adelantar para culminar y dar 

continuidad al Proyecto. 

 

n) Elaborar y/o actualizar los insumos prediales y demás documentación de tipo técnico, predial, jurídico 

predial , social y demás requerida para adelantar y culminar los procesos de gestión predial del 

Proyecto derivada de la ejecución del Contrato de Concesión No 001 de 2010 y de conformidad con 

la situación y análisis particular de cada predio. Así mismo proyectar y emitir  los conceptos jurídicos, 

técnicos y/o sociales que se requieran y/o soliciten.  

 

o) Realizar la debida diligencia, consultas y demás actuaciones necesarias ante entidades de tipo público 

y privado con el fin de culminar y sanear los procesos de gestión predial inconclusos derivados del 

Contrato de Concesión No 001 de 2010. 

 

p) Revisar, analizar y verificar la totalidad de la documentación que reposa en los expedientes prediales 

del Proyecto con el fin de implementar y desarrollar las acciones y actividades necesarias para 

culminar e iniciar los procesos de gestión y adquisición predial.  

 

q) Emitir concepto frente a la procedencia de cancelar ofertas formales de compra registradas con 

anterioridad señalando las razones y justificaciones para tal fin, previa verificación en campo y 

documental inherentes al proceso de gestión y adquisición predial. Igualmente, deberá requerir 

información a la Fiduciaria Corficolombiana o quien haga sus veces respecto de posibles pagos que 

hayan podido ser efectuados por concepto de proveedor predial.  

 

r) Emitir conceptos frente a solicitudes de pagos adeudados por propietarios y/o beneficiarios derivados 

del proceso de gestión predial adelantada en el marco del Contrato de Concesión No 001 de 

2010.  Para ello deberá adelantar los procesos de revisión documental, gestión  y consultas necesarias 

para tal fin. Igualmente, deberá requerir información a la Fiduciaria Corficolombiana o quien haga sus 

veces respecto de posibles pagos que hayan podido ser efectuados por concepto de proveedor predial, 

Lo anterior con el fin de que el Concesionario determine la viabilidad de los pagos y en consecuencia 

adelante el trámite de los mismos. 

 

s) Verificar que los predios adquiridos para el Proyecto estén debidamente saneados, registrados a 

nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura, pagados en su totalidad, desenglobados con la 
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asignación de cedula  catastral y libres de cualquier ocupación, y derivado de esto incluir en cada 

expediente predial un informe que dé cuenta de las actuaciones adelantadas por el Concesionario para 

la culminación de los procesos.  

 

t) Adelantar las gestiones necesarias para que se culmine el procedimiento de negociación del predio, 

en caso de que el propietario quiera retomar la enajenación voluntaria antes de que se dicte sentencia 

definitiva dentro del proceso de expropiación judicial. 

 

u) Adelantar las actividades de oficina y/o visitas en campo, necesarias de elaborar, ajustar y/ o actualizar 

los insumos prediales: ficha predial, ficha social, diagnóstico socioeconómico, acuerdos de 

reconocimiento, plano predial, estudio de títulos, avalúos comerciales , ofertas de compra, promesas 

de compraventa, escrituras, registro de escrituras, trámite de desenglobes catastrales, elaboración de 

informes, entre otros  que se requieran para garantizar y culminar a cabalidad la gestión predial 

inconclusa derivada del Contrato de Concesión No 001 de 2010, de conformidad con el marco legal 

aplicable, el Contrato de Concesión y Apéndice técnico 7 : Gestión Predial. 

  

v) Remitir a la Interventoría del Contrato de Concesión para su respectiva revisión, análisis y concepto, 

toda la documentación derivada del proceso de inicio, saneamiento y culminación del proceso 

de  gestión predial, tales como insumos prediales (ficha predial, estudio de títulos, ficha social, 

diagnóstico socioeconómico, acuerdos de reconocimiento plano predial, avalúos comerciales), 

informes técnicos, jurídicos y demás  solicitada por la interventoría o la ANI para tal fin 

 

w) Prestar el apoyo técnico, jurídico y logístico necesarios, que requiera la ANI para ejercer la debida 

representación judicial de los procesos de expropiación judicial en curso, así como los que se 

llegasen a iniciar con el fin de sanear y culminar los procesos de gestión predial inconclusos con 

ocasión de los requerimientos prediales derivados del Contrato de Concesión No. 001 de 2020. 

 

x) Adelantar de forma integral las demás actividades establecidas en el presente apéndice. 

 

 

CAPÍTULO V Obligaciones especiales en materia de Gestión Predial 

 

5.1 Cronograma de Trabajo Predial 

 
A los (2) dos meses de suscrita el Acta de Inicio u Orden de Inicio, el Concesionario deberá hacer entrega 

al Interventor con copia a la ANI del Cronograma de Trabajo Predial el cual deberá reflejar todas las 

actividades, y los tiempos para desarrollar la Gestión Predial tendiente a la obtención de la titularidad de 

los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto, como mínimo deberá contener las siguientes:  

   

 

(i) Actividades de Investigación técnica, jurídica, física y socio-económica, en la cual se 

identifique la relación existente entre los inmuebles requeridos para la ejecución del 

Proyecto y sus propietarios y /o terceros;  

(ii) Actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición de los Predios Requeridos 

para la ejecución de cada Unidad Funcional, sea  a través de enajenación voluntaria o 

expropiación;  

(iii) Actividades para lograr la restitución del espacio público (lo cual incluye la restitución 

de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecución de 

proyectos viales);  

(iv) Actividades para la Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y (v) las demás 

actividades a que haya lugar,  

5.2 Plan de adquisición de Predios 

 

(a) En los mismos plazos previstos en la Sección 6.1 (a) de la Parte General del Contrato de 

Concesión para la entrega de la documentación que hace parte de los Estudios  de Trazado y 

Diseño Geométrico el Concesionario hará entrega al Interventor del Plan de Adquisición de 
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Predios, que estará compuesto por los siguientes documentos, los cuales serán desarrollados 

con base en información obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e información 

secundaria, en tanto sea relevante:  

 

 

(i) Tira Topográfica de la totalidad de los Predios Requeridos para las Intervenciones y que 

hacen parte del Corredor del Proyecto. 

 

(ii) Inventario Predial. 

 

(iii) Investigación Catastral. 

 

(iv) Cronograma de Adquisición de Predios. 

 

(v) Metodología de Adquisición de Predios. 

 

(b) En un plazo no superior a los diez (10) Días Hábiles de recibida la documentación que se 

describe en este numeral, el Interventor notificará al Concesionario sus observaciones a dicho 

documento, o en caso en que no existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se 

entenderá que no existe objeción alguna del Interventor respecto de dicha documentación. Si 

la Interventoría efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendrá un plazo de diez 

(10) Días, contados desde la notificación de las observaciones, para corregirlas. 

 

(c) Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto al contenido o 

alcance del Plan de Adquisición de Predios, se acudirá al Amigable Componedor, salvo que 

ANI esté de acuerdo con el Concesionario. 

 

(d) La presentación del Plan de Adquisición de Predios en el plazo aquí previsto, no constituye 

impedimento u obstáculo alguno para que el Concesionario desde el inicio del Proyecto, 

desarrolle todas las actividades de gestión predial que son necesarias y elabore los insumos 

prediales que necesite para obtener la adquisición y/o disponibilidad de los Predios Requeridos 

para el proyecto, en los términos y plazos establecidos en el contrato.      

 

5.3 Elaboración de la documentación de Gestión Predial 

 

(a) En la medida en que el Concesionario vaya elaborando los Estudios de Títulos, las Fichas 

Prediales y los Planos Prediales y los Avalúos Comerciales con Comité Técnico hará entrega 

de éstos a la Interventoría, junto con todos los documentos soporte, para su revisión y 

aprobación y así poder avanzar en el proceso de gestión predial que le permita obtener la 

disponibilidad o adquisición de los Predios Requeridos para el Inicio y durante la Fase de 

Construcción. Los Avalúos Comerciales con Comité Técnico se deben presentar una vez hayan 

sido aprobados la Ficha Predial y el Estudio de Títulos por la Interventoría. 

 

5.4 Ficha Predial 

 

(a) Será obligación del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando que la información 

contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada de cada inmueble, para lo cual 

deberá adelantar la revisión, actualización y validación de la información técnica, física, socio-

económica y jurídica de todas y cada una de las fichas prediales de los Predios Requeridos para 

la ejecución del Proyecto. Se levantará una Ficha Predial y un Plano Predial por cada inmueble 

definido según su folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral correspondiente. El 

Concesionario deberá verificar a su vez que la identificación del inmueble corresponda con el 

folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual se adelante la adquisición, a partir de lo cual 

establecerá el área a adquirir. 

 

(b) Las Fichas Prediales deberán elaborarse con base en los formatos entregados por el Grupo 

Interno de Trabajo Predial de la ANI. En dicho documento, el Concesionario definirá de manera 
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precisa el Área Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definirá la existencia de áreas 

remanentes y Áreas Remanentes No Desarrollables. Adicionalmente, el Concesionario deberá 

indicar el tipo de suelo del Predio (urbano, expansión urbana, o rural) y su categoría (suburbano 

o de protección), el tipo de Intervención que se desarrollará sobre éste y la actividad en la cual 

el Predio era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial, comercial, 

institucional, rural agrícola, rural ganadero, rural minero, rural industrial, rural residencial, 

rurales corredores viales y/o rural de conservación). 

 

(c) Para la elaboración de cada Ficha Predial el Concesionario deberá verificar en terreno la 

información relativa a cada uno de los Predios, desarrollando además los siguientes productos 

y actividades: 

 

(i) Estudio de Títulos. Concepto jurídico respecto de la tradición del Predio, mínimo de 

veinte (20) años, sin limitarse a ello, especialmente en aquellos casos donde no se pueda 

verificar con exactitud la titularidad o demás elementos constitutivos de análisis dentro 

del estudio de títulos, así como del estado de los derechos reales que sobre éste recaen –

dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas o hipotecas– y de la 

existencia de gravámenes que puedan afectar a los mismos. 

 

(1) El estudio de títulos será firmado por el profesional del derecho contratado 

por el Concesionario, quien será responsable de la orientación jurídica que 

allí se consigne. Para la realización del estudio de títulos, el Concesionario 

deberá obtener copia de las escrituras públicas, Sentencias Judiciales, 

Actos Administrativos, y de todos los documentos inscritos en el folio de 

matrícula objeto de estudio. Además, deberá obtener copia de los 

documentos  que contengan cualquier gravamen o afectación vigente, 

englobe, desmembración o falsa tradición del derecho de dominio que 

recae sobre los Predios mínimo durante los últimos veinte (20) años, o del 

tiempo que sea necesario.  Copia de estas escrituras y demás documentos 

obrarán como anexo del estudio de títulos. Adicionalmente, el abogado 

encargado de la elaboración del estudio de títulos deberá incorporar a su 

análisis la información que sobre el Predio se encuentra contenida en la 

Ficha Predial.   

 

(2) En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el régimen de 

propiedad horizontal, el Concesionario debe elaborar un estudio por cada 

inmueble individualmente considerado; además se deberá realizar un 

estudio de títulos del Predio matriz con su folio de matrícula inmobiliaria, 

en el que conste la tradición de las áreas comunes, estudio que deberá 

incluir el régimen jurídico al que se somete el reglamento de propiedad 

horizontal y el concepto jurídico del contratista para proceder a la 

negociación. 

 

(3) En los casos de Predios que provengan de procesos de segregación y 

ventas parciales de un Predio de mayor extensión, se deberán estudiar y 

aportar los títulos en los cuales consten las mencionadas segregaciones y 

ventas parciales. Cuando los Predios tengan una tradición común 

considerablemente prolongada, se presentará un documento aparte 

analizando dicha tradición, lo cual no se entiende como elaboración de un 

estudio de títulos individual. 

 

(4) Como parte del estudio de títulos el Concesionario deberá determinar 

quién es el propietario del bien a quien debe destinarse la Oferta Formal 

de Compra. Como parte del estudio de títulos se anexará copia de la cédula 

o certificado de existencia y representación legal del destinatario de la 

Oferta. En el caso de las sociedades, se incluirá además copia de la cédula 

del representante legal. Cuando no sea posible obtener copia de las cédulas 

de ciudadanía, se dejará constancia en el estudio de títulos y deberán 

aportarse en el momento de la notificación de la Oferta Formal de Compra. 

En caso de existir poseedores regulares inscritos, se procederá a identificar 
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dentro del estudio de títulos, de la misma manera como se realiza con el 

propietario del Predio. 

 

(5) El Concesionario deberá efectuar las revisiones o modificaciones a los 

estudios de títulos cuando así lo requiera y será responsable del concepto 

y resultado final de los estudios entregados a la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

 

De ser el caso, el Estudio de Títulos deberá identificar la posibilidad de 

efectuar saneamiento automático, conforme a lo estipulado en el artículo 

21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto reglamentario 737 de 2014 

compilado en el Decreto 1079 de 2015. Asimismo, deberá identificar al 

Poseedor regular inscrito y los procedimientos o recomendaciones que 

resulten aplicables. 

 

(ii) Confrontación de información. Corresponde al cruce de la información técnica (áreas 

levantadas en terreno, registros fotográficos de los Predios, información catastral, 

urbanismo, entre otros) con la información obtenida de los títulos (folio de matrícula, 

escritura pública, resolución de Adjudicación, entre otros). 

 

(1) Mediante esta confrontación, el Concesionario determinará en cada uno de 

los Predios si la información técnica y la derivada del Estudio de Títulos 

es consistente.  De no existir correlación entre la información derivada del 

Estudio de Títulos y la información técnica y catastral cuando se trate de 

compras totales, el Concesionario aplicará el procedimiento previsto para 

la actualización de cabida y/o Linderos de acuerdo con lo previsto en la 

Resolución IGAC 193 de 2014 y/o las normas que la reglamenten, 

modifiquen o sustituyan. 

 

(2) Los costos asociados al trámite de actualización de cabida y/o Linderos 

serán asumidos por el Concesionario. 

 

(3) En caso en que la expedición de la certificación de cabida y/o Linderos 

tome un tiempo mayor al previsto en la Ley Aplicable, será obligación del 

Concesionario interponer la queja correspondiente ante la autoridad 

encargada de expedirla.  

 

(4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano predial por 

deficiencia en el levantamiento de la información, cambio de diseño o 

cualquier otra circunstancia atribuible al concesionario no se hará ningún 

tipo de reconocimiento económico al Concesionario. En todo caso, 

siempre que se presente dicha situación o circunstancia, el Concesionario 

deberá elaborar un informe técnico en el que se consignen las razones que 

dan lugar al cambio en los insumos prediales, el cual deberá reposar en el 

expediente del Predio. 

 

(iii) Identificación de áreas requeridas. El Concesionario es el responsable de identificar 

correctamente los Predios y las áreas requeridas que serán objeto de adquisición; así 

mismo, asumirá la responsabilidad derivada de haber adquirido mayores áreas a las 

requeridas según el diseño. Esta identificación con sus respectivas áreas, incluye las 

eventuales Áreas Remanentes No Desarrollables. En caso de que el Concesionario 

adquiera mayor área a la requerida incurrirá en la multa establecida en la Parte General 

del Contrato.   

 

(iv) Para la determinación de las Áreas a adquirir se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

Se consideran Áreas Requeridas aquellas que según los Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico y Estudios de Detalle serán necesarias para 

el desarrollo del Proyecto y por lo tanto formarán parte del  Corredor del 
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Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta en el Apéndice 

Técnico 1.  

 

(1) También serán consideradas:  

 

▪ Aquellas Áreas Remanentes No Desarrollables que deban ser 

adquiridas por no ser desarrollables en sí mismas en razón de su 

tamaño o funcionalidad (por geometría, accesos, topografía, entre 

otros), previa certificación de esta situación por parte de las Oficinas 

de Planeación competentes. El Concesionario elaborará un informe 

en cada caso respecto de las limitaciones que, de acuerdo con la 

normatividad en materia de ordenamiento territorial y la Ley 

Aplicable pesarían sobre dicha fracción de Predio y si procede su 

declaratoria como Área Remanente No Desarrollable. En dicho 

concepto el Concesionario indicará si existen alternativas, incluyendo 

las técnicas, para evitar la imposición de restricciones al desarrollo de 

la fracción del Predio, teniendo en cuenta además el estado del Predio 

antes de la presencia del Proyecto y la relación del Proyecto ya 

construido y en operación, con las limitaciones del área remanente, 

de tal manera que pueda ser considerada como un área remanente y 

no como un Área Remanente No Desarrollable. Este concepto, junto 

con la certificación de la Oficina de Planeación Municipal, será 

remitido a la Interventoría, la cual tendrá un plazo máximo de diez 

(10) Días para emitir su concepto.  

 

La certificación debe ser solicitada por el Concesionario y no por el dueño 

y en la misma se debe orientar a la Oficina de Planeación Municipal sobre 

el alcance del documento que se requiere, es decir que el análisis que 

dicha Oficina efectúe debe establecer el grado de desarrollabilidad que 

tiene el área remanente del Predio con base en lo establecido en el Plan 

de Ordenamiento Territorial  Municipal y demás normatividad vigente, y 

teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones que tenía el Predio antes 

de adquirir una parte de su superficie para el Proyecto. 

 

En muchas ocasiones un área no es desarrollable, no por motivos 

inherentes a la presencia del Proyecto en la zona, sino por sus condiciones 

físicas y el ordenamiento establecido en el POT respectivo. De  otra parte, 

se debe aclarar a la Oficina de Planeación que la Agencia Nacional de 

Infraestructura, a  través del Concesionario, adquiere solamente aquellas 

áreas requeridas para el desarrollo de las obras de los proyectos conforme 

lo establecen los diseños técnicos, y que analiza la viabilidad de adquirir 

áreas remanentes únicamente en los casos en que la respectiva Oficina de 

Planeación Municipal certifica que en función de la superficie, la 

topografía, el uso y la norma de uso, el área remanente no es desarrollable, 

es decir, que no se puede ejecutar ningún tipo de actividad por parte del 

propietario por efectos de la compra que se hace para el Proyecto. 

 

Ahora, aunque el área sea certificada como no desarrollable, el 

Concesionario debe evaluar previamente opciones de orden técnico que 

permitan su desarrollabilidad y se evite su adquisición. 

 

El concesionario tiene la obligación de efectuar un riguroso y completo 

análisis de todas las eventuales situaciones que se le presenten respecto a 

la solicitud de adquisición de Áreas Remanentes No Desarrollables, no 

solo por la expectativa que se generaría en los propietarios, sino también 

porque de encontrarse en un futuro insuficientes soportes en la 

adquisición del Área Remanente No Desarrollable, el Concesionario 

deberá reintegrar el valor cancelado a la Subcuenta Predios.  
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• Aquellas áreas que por su condición particular (por tratarse de zonas 

críticas o de riesgo ambiental, social o económico, entre otras) se 

consideren por parte del concesionario como requeridas para realizar 

obras que permitan la estabilización o mejoramiento conforme a los 

Diseños Geométricos y de Detalle en este tipo de zonas, serán 

sometidas a un Comité Predial Especial. 

 

El concesionario deberá enviar a la interventoría y a la ANI dentro de 

los diez (10) días hábiles previos a la realización del Comité Predial 

Especial, un informe técnico que incluya un análisis predial, jurídico, 

técnico y financiero que soporte la propuesta de adquisición del área, 

en el que se haya considerado la posibilidad de evitar la afectación para 

minimizar el impacto económico en la Subcuenta de Predios.  

    

(v) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Deberá comprender las 

siguientes actividades y condiciones: 

 

(1) Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero y dos 

decimales. Para Predios con clasificación de suelo rural, de protección y 

de expansión, en hectáreas (Has.) y/o metro cuadrado (m²)  y para suelos 

urbanos y suburbanos, se utilizará el metro cuadrado (m²). Las 

construcciones y/o Mejoras siempre deben presentarse en metro cuadrado 

(m²). 

 

(2) Para cada Predio se indicará el Área Total, el Área Requerida, el Área 

Sobrante, el Área Remanente No Desarrollable, en el caso en que requiera 

ser adquirida, y el Área Construida. 

 

▪ El área total se refiere a la extensión del Predio, según información 

del IGAC, estudio de títulos y/o Levantamiento Topográfico, según 

corresponda.  

 

▪ El Área Requerida es la parte del Predio (parcial o total) cuya 

adquisición se requiere para completar el Corredor del Proyecto, 

considerando el alcance que del mismo se presenta en el Apéndice 

Técnico 1, la cual en todo caso será definida con fundamento en los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico.  

 

▪ Respecto de la parte de la zona de exclusión o Faja de retiro 

obligatorio que no sea incluida en el área a adquirir, por no requerir 

su utilización, al Concesionario le asiste la obligación, de acuerdo con 

la Ley Aplicable, de adoptar todas las medidas que estén a su alcance, 

e iniciar todas las acciones, proveer todos los informes y realizar todas 

las solicitudes ante las autoridades competentes -incluyendo, pero sin 

limitarse, a las autoridades territoriales que tengan atribuciones de 

policía- para proteger la destinación que deben tener las Fajas así 

como liberarlas de las eventuales perturbaciones que se presentaren 

sobre ellas. 

 

 

▪ En los casos en que el propietario requiera a la Nación la adquisición 

del Área Remanente No Desarrollable, debe adelantarse el análisis al 

que se refiere la Sección (c)(iv) de este mismo Apéndice. Cuando se 

defina justificadamente la adquisición de un Área Remanente No 

Desarrollable, la misma es incorporada al Corredor del Proyecto, es 

decir que queda bajo la protección y control del Concesionario, el cual 

deberá actuar ante las autoridades respectivas en caso de que el área 

sea invadida. 

 



 

Página 25 de 51 

 

 

▪ El Área Construida es aquella área con edificaciones, intervenida total 

o parcialmente por el Proyecto; hace referencia al área total cubierta. 

En edificaciones de más de un piso, corresponderá a la suma de las 

áreas cubiertas discriminado piso por piso en la ficha predial. 

 

 

▪ Las Construcciones deberán determinarse como áreas cubiertas en 

metros cuadrados y estarán clasificadas así: vivienda, comercio, 

institucionales, o industria.  

 

(3) Como construcciones anexas se considerarán: los corrales (metros lineales 

y número de varas con su altura), estanques (metros cúbicos o metros 

cuadrados), tanques para almacenamiento de agua (metros cúbicos), 

portales de entrada (unidades), vías privadas de acceso describiendo el tipo 

de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de piedra 

superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y largo en metros lineales), 

muros de cerramiento en piedra o ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto 

y largo en metros lineales) y  vallados (ancho, y largo en metros lineales). 

Las cercas se considerarán solamente en los casos en que se adquiera la 

totalidad del Predio o en los casos en que sean cercas internas divisorias 

de potreros requeridos. También se considerarán en este grupo los pozos 

sépticos, jagüeyes o pozos de agua, cocheras o marraneras, establos, silos, 

beneficiaderos, trapiches, hornos, entre otros.   

 

(4) En el caso de intervención de infraestructura industrial o comercial que 

esté conformada por un sistema modular de construcción y que sea viable 

de modificar eliminando alguno de los módulos sin afectar el 

funcionamiento, se debe relacionar para su adquisición solamente los 

módulos intervenidos por el diseño del Proyecto, en metros cuadrados. 

 

(5) Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos permanentes, 

semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, diámetro 

promedio de los árboles, estado y el fin de la misma. 

 

(6) Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso que por efectos 

de la obra no puedan ser cosechados. 

 

(7) La eventual inclusión de aquellas construcciones anexas especiales en 

cuanto a que requieren de permiso de la entidad territorial o la autoridad 

ambiental, como pozos profundos y sistemas de riego, debe ser 

previamente revisada por la interventoría, con la verificación (en oficina y 

campo) de la existencia de estudios y/o permisos de las autoridades 

competentes y documentos respectivos. 

 

(vi) Elaboración de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del Predio, en la cual 

se hace la verificación de propietario, Linderos, nomenclatura predial, confirmación de 

datos jurídicos y el inventario de las áreas y Mejoras requeridas; el resultado es la Ficha 

Predial y el Plano Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al 

SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad, entre otras 

normas y procedimientos, con la Resolución IGAC 068 de 2005 y con base en los 

formatos entregados por la ANI. 

 

(1) El Concesionario deberá determinar el tipo de tenencia del Predio según 

los documentos legales.  

 

(2) Con fundamento en la información a la que se refieren las Secciones 

5.4(c)(i), 5.4(c)(ii), 5.4(c)(iii) 5.4(c)(v) y 5.4 (c)(v) el Concesionario 

elaborará una Ficha Predial para cada uno de los Predios, así:  
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▪ Documento elaborado en formato Excel en última versión, de acuerdo 

con el formato entregado por la ANI, en el cual se incluyen los 

principales datos para determinar la descripción del Predio y su 

avalúo, con el siguiente contenido: 

 

Tabla 1 – Elaboración de la Ficha Predial 

Formato 
Es el formato aplicado según modelo entregado por la ANI. Siempre se usará en 

tamaño carta (8,5”x11”). 

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, según modelo entregado por la entidad 

Proyecto Nombre del Proyecto vial objeto de la Concesión 

Número de Predio 

La numeración de las fichas prediales será continua y ascendente, de tal manera 

que el último número de la última ficha establezca la cantidad total de fichas 

prediales requeridas por el Proyecto, el cual se compone de las iniciales del 

Proyecto, de la unidad funcional (numérico) y la numeración del Predio 

ascendente, la cual debe ser igual a la numeración del plano predial 

Abscisas  

Anotar los valores de las abscisas inicial y final entre los cuales se ubica el Predio 

con referencia al Proyecto Víal, indicando con I si es izquierda o D si es derecha. 

La abscisa inicial y final se establece con una línea perpendicular tomada desde el 

eje de la calzada hasta los dos puntos extremos del Predio que colindan con el 

corredor vial en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su requerimiento 

no es continuo, se deben referenciar las franjas con su respectivo abscisado inicial 

y final. No necesariamente la longitud entre la abscisa inicial y la abscisa final, 

corresponde a la Longitud Efectiva Predial que está dando el Predio. 

Clasificación del 

Suelo 

Incluir la clasificación del suelo según sea Urbano, Rural, Suburbano, de 

Expansión Urbana, de Protección u otra categoría según el POT municipal. 

Fecha de 

elaboración 
Fecha de elaboración de la ficha y el plano predial. 

Dirección del 

Predio 

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, según el boletín catastral 

o el registro 1 y 2 o el Certificado de Tradición, primando siempre la del boletín 

catastral o el registro 1 y 2. 

Vereda – Barrio 

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio requerido y se 

debe tomar del documento oficial de la cartografía del municipio (POT, EOT, 

PBOT). 

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido 

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido 

Linderos 

Incluir el nombre del colindante con anotación de la longitud del lindero, anotada 

en metros lineales, determinando en la casilla correspondiente si es Norte, Oriente, 

Sur y Occidente 

M. Inmobiliaria Anotar el número de la matrícula Inmobiliaria del Predio 

Ciudad o Municipio 
Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaría de la escritura de 

adquisición del Predio. 

No. Catastral Anotar el número de la cédula catastral del Predio actualizado de 30 dígitos 

Descripción de 

Construcciones y 

construcciones 

anexas 

Hacer una descripción detallada de los elementos constitutivos de las 

construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta, Paredes, Estructura, 

Piso, Baños, Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado de conservación y 

vetustez y demás características del Predio. 

Descripción de 

Cultivos y Especies 

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de plantaciones) y número 

de las especies incluidas en el Área Requerida, según aplique. 

Área Requerida 

Es el área necesaria según los diseños, expresada en hectáreas o metros cuadrados, 

según aplique. Cuando se trate de áreas donde su requerimiento no es continuo, se 

debe referenciar el área total requerida e  indicar el área de cada franja discontinua. 

Área Sobrante 
Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre el área total 

del Predio y el Área Requerida para el Proyecto, expresada en m2. 

Área Remanente No 

Desarrollable 

Se refiere a aquella área de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad 

y/o potencial desarrollo queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento 

territorial del municipio en el que se encuentra como “No desarrollable para 

ningún tipo de actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldía Municipal 

correspondiente, o por tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social, 
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que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Artículo 33), y que será el 

resultado del análisis de las condiciones actuales y anteriores a la ejecución del 

Proyecto. 

Área Total 

Es el valor del área total del Predio, que figure en los documentos legales de 

justificación del derecho de propiedad, expresada en hectáreas o metros 

cuadrados, según aplique. 

Elaboró 

Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional de la persona 

responsable en el Concesionario de la elaboración de la Ficha Predial y el Plano 

Predial. Cuando se trate de una persona jurídica la que elabore el insumo, debe 

adicionarse el nombre de la empresa para la cual trabaja el profesional 

Revisó y aprobó 
Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional del 

responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la interventoría. 

Observaciones 
Según sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan aclarar o 

mejorar la información contenida en la Ficha Predial 

 

 

(vii) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de reconocimiento de campo 

y confrontación de la documentación existente, se debe hacer un inventario organizado 

de toda la información documentada, abriendo carpetas individuales para cada Predio, 

identificadas con el número de Ficha Predial, a las que incorporará en desarrollo de las 

actividades, los siguientes documentos: 

 

Tabla 2 – Anexos de la Ficha Predial 

Certificado Catastral 

Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC, correspondiente al Predio, 

en el cual figura el número catastral, el propietario, la nomenclatura del Predio, áreas 

y datos jurídicos del Predio, con antigüedad inferior a tres (3) meses. 

Certificado de 

Tradición y libertad 

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción en 

que se localiza el Predio, con antigüedad inferior a tres (3) meses. 

Escritura Pública 

Copia simple de las Escrituras Públicas de propiedad sobre el Predio y demás títulos 

que soporten la tradición mínima a veinte (20) años, incluyendo los instrumentos 

públicos por medio de los cuales se constituyan gravámenes sobre los mismos, al igual 

que los Actos Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar. 

Para los Predios adjudicados por el INCORA, INCODER, hoy Agencia Nacional de 

Tierras - ANT, o la entidad que haga sus veces, se debe obtener copia de la Resolución 

de Adjudicación, junto con el plano de Adjudicación. 

 

Licencias Urbanísticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales y demás 

instrumentos de Gestión que afecten el inmueble. 

Certificado de 

Existencia y 

Representación 

Legal. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien figure como Representante legal de la 

compañía propietaria del Predio y certificado de la Cámara de Comercio con 

antigüedad inferior a tres (3) meses. 

 

Certificado de la 

norma de uso y 

Normatividad 

vigente 

Consultar en la Oficina de Planeación Municipal y/o Curadurías Urbanas el Plan 

de Ordenamiento Territorial – POT vigente, con el fin de determinar los usos del 

suelo, permitidos y potenciales, de los Predios Requeridos y las restricciones de los 

Predios contempladas en dicho Plan. 

Consultar en la Oficina de Planeación sobre Licencias de construcción en trámite o 

aprobadas, respecto a Predios Requeridos por el Proyecto, cuando sea del caso. 

Estudio de Títulos De acuerdo con lo señalado en la Sección 5.4(c)(i) numeral del presente Apéndice. 

Reporte de 

confrontación de la 

información 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 5.4(c)(ii) del presente Apéndice. 

Soporte de Áreas 

Requeridas 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 5.4(c)(iii) y 5.4(c)(iv) del presente 

Apéndice. 

Inventario de 

Construcciones 
De acuerdo con lo señalado en la Sección 5.4 (c)(v) del presente Apéndice. 
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Otros 

Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no sean aportados, 

debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la respectiva respuesta. 

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los Predios 

Requeridos para el Proyecto (se debe entregar de manera independiente a las 

carpetas, pero de forma simultánea). 

• Tomar registros fotográficos que identifiquen el Predio, cada una de las 

construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies y demás 

elementos objeto del Avalúo Comercial con Comité Técnico, indicando en cada una 

de ellas a cuál elemento de la ficha predial se refiere. 

 

Certificación de no desarrollabilidad de las Áreas Remanentes No Desarrollables, 

expedido por la respectiva Oficina o Secretaría de Planeación Municipal. 

 

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando por necesidad 

de aclaración y/o soporte del proceso, así se determine en el comité de Predios o en 

el Comité Predial Especial. 

 

(viii) Situaciones Particulares.  

 

(1) Si el trazado de la vía requiere un Predio en diferentes tramos, se levantará 

una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso longitudinalmente y las 

áreas requeridas quedan entre sí distanciadas, se hará un plano predial por 

cada Área Requerida con sus respectivas consideraciones, pero deberá ser 

considerada como una sola Ficha Predial. Para cada Área Requerida deben 

incluirse los Linderos, distancias y áreas relacionando los respectivos 

puntos de inflexión de acuerdo a las coordenadas geográficas. 

 

(2) Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor vial proyectado 

y que posean infraestructura ubicada cerca del borde del talud en los que 

el diseño considere taludes de corte iguales o superiores a 5 mts., se deberá 

adelantar por parte del concesionario un análisis de la situación e informar 

a la Interventoría y/o la ANI, si así lo considera. Este tipo de situaciones 

deberán ser sometidas al Comité Predial Especial.   

 

 

(3) Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un propietario y las 

Construcciones, las construcciones anexas, cultivos y especies vegetales a 

otro diferente, se elaborará una sola ficha predial de todo el inmueble a 

nombre del propietario del terreno y esta misma ficha predial deberá 

indicar claramente cada área de Construcción, construcciones anexas y de 

cultivos y especies vegetales. Adicionalmente, se deberá elaborar la 

caracterización social del inmueble por cada unidad social identificada 

como propietaria de Mejora, que se encuentre en el Área Requerida. 

Cuando se presenten dos o más cultivos en la zona requerida de un Predio, 

se deben discriminar las diferentes áreas para cada uno de los cultivos. 

Para los casos en que las Construcciones se encuentren total o 

parcialmente sobre el derecho de vía propiedad de la Nación, debe quedar 

registrada con claridad el área de terreno que se encuentra en el derecho 

de vía y está siendo ocupada. 

 

 

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serán aprobadas por el Interventor, quien 

tendrá un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles para pronunciarse. 

 

(e) Cualquier solicitud de modificación de las fichas prediales se hará una sola vez dentro del plazo 

de diez (10) Días Hábiles aquí señalado y el Concesionario tendrá un plazo de diez (10) 

Días Hábiles para efectuar las correcciones tanto para las fichas prediales como para los 

Avalúos Comerciales con Comité Técnico. El Concesionario tendrá la obligación de 

entregar a la Interventoría y a la ANI toda la información actualizada y relacionada con el 

proceso de Gestión Predial, de acuerdo con los lineamientos de la ANI. 
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5.5 Plano de requerimiento predial 

 

(a) Corresponde al plano en planta del área por adquirir, con el siguiente contenido: 

 

Tabla 3 – Plano de requerimiento predial 

Formato 

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un formato de 

papel tamaño carta (8,5”x11”). Si el área por adquirir es muy extensa y 

no permite el dibujo en este formato, se puede dividir en varias hojas, 

anotando cada uno de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y 

utilizando doble carta o el tamaño que se requiera 

Coordenadas 
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, diagonales 

entre sí, con anotación de su valor 

Norte geográfico Incluir un símbolo de Norte orientado hacia la parte superior del plano 

Nomenclatura Predial 

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los colindantes 

indicando su cédula catastral. Si es urbano, incluir la nomenclatura del 

Predio y de los colindantes indicando su cédula catastral 

Escala 

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 1:1000 ó 1:1250, 

1:2000 de acuerdo con el tamaño de la zona mapeada. Se debe anotar la 

escala numérica e incluir la escala gráfica. 

PRs 

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el Predio con 

referencia al Proyecto vial, indicando la ruta a la cual pertenece el 

Proyecto. 

Abscisas  

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se ubica 

el Predio con referencia al Proyecto vial, indicando con I si es izquierda 

o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece con una línea 

perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos 

extremos del Predio que colindan con el corredor vial en su parte frontal. 

Cuando existan Predios donde su requerimiento no es continuo se debe 

referenciar cada una de las franjas con su respectivo abscisado inicial y 

final. 

Puntos de Inflexión 

Identificar claramente los puntos de inflexión del lindero de la zona por 

adquirir, siguiendo un orden numérico secuencial; en Predios Requeridos 

cuya forma sea en curva deberán colocarse la cantidad de puntos 

necesarios que refleje el perímetro real para la cuantificación del área. 

Línea de Chaflán Identificar claramente la línea de chaflán 

Destinos viales Relacionar los destinos viales más identificados en el sector 

Convenciones 

Incluir en un cuadro las convenciones que definan claramente cada 

variable contenida en el dibujo, tales como Área Requerida, Área 

Remanente No Desarrollable, construcciones, borde vía proyectada, eje 

vía proyectada, eje vía existente, derecho de vía actual, derecho de vía 

Proyecto, borde vía existente, separador, cercas, Caño o fuentes hídricas, 

árboles, postes, vallados, etc. 

Accidentes Geográficos 
Se dibujarán los ríos, quebradas, vías, caminos veredales y demás 

referencias de orientación. 

Áreas Requeridas Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color verde 

Áreas Remanentes No 

Desarrollables 
Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color amarillo 

Áreas Sobrantes Deben identificarse con su nombre 

Construcción Deben achurarse las áreas construidas requeridas, con líneas color rojo 

Construcciones anexas Deben achurarse las áreas construidas anexas con líneas color azul 

Coordenadas y Distancias 

Se incluirá un cuadro independiente en que se relacionen las coordenadas 

de los puntos de inflexión y la distancia entre cada uno de ellos, para el 

Área Requerida, Área Remanente No Desarrollable y las construcciones 

principales. 

Colindantes 
Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno de los 

colindantes indicando su cédula catastral. 
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Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, según modelo entregado por la entidad 

Logo Concesionario Incluir el Logo del Concesionario 

Proyecto Nombre del Proyecto vial objeto de la Concesión 

Unidad Funcional 
Nombre de la unidad funcional de obras dentro del Proyecto de 

Concesión 

Propietario Incluir el Nombre o Razón Social del Propietario 

Cédula Catastral 

Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del recibo de 

Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado de Tradición y 

libertad. 

Área Total 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m²), del área Total del 

Predio 

Área Requerida 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m²), del Área Requerida 

para el Proyecto 

Área Sobrante 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m2), del área que le queda 

al propietario después de vender el Área Requerida 

Área Remanente No 

Desarrollable 

Valor en m², del Área Remanente No Desarrollable, área que de acuerdo 

al certificado emitido por la autoridad competente y/o al análisis del 

Concesionario, es catalogado como No Desarrollable. 

Construcciones Valor en M², del área construida Valor en m², del área construida 

Número de Predio 
De conformidad con lo señalado en la Sección 5.4(c)(vi) 5.4(c)(vi)de este 

Apéndice 

Fecha Fecha de elaboración de la Ficha Predial y el Plano Predial 

 

(b) Sí el Predio a adquirir es colindante con ríos, quebradas o cualquier cuerpo de agua se debe 

tener en cuenta la ronda de río para la respectiva identificación y determinación del área, con 

el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de elaboración del avalúo. Para tal fin se debe 

consultar la normatividad establecida en el Código de Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 

de 1974) y la normatividad específica para el municipio definida en el Plan de Ordenamiento 

Territorial o el Esquema de Ordenamiento Territorial. Así mismo, se dará aplicación al 

Protocolo establecido por la ANI. 

 

(c) En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisición sea considerado Predio sirviente 

respecto de Predios aledaños que no serán requeridos por el Proyecto, y existan Áreas Sobrantes 

en el Predio adquirido, el Concesionario procurará por mantener las servidumbres existentes 

en las Áreas Sobrantes.  

 

(d) Cuando dentro del Área Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre, se deben 

determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule. Cuando la servidumbre se 

encuentre en un Área Sobrante, no es necesario hacerlo y se debe indicar en un informe técnico 

que la misma no afecta el área de terreno requerida, el cual se encontrará anexo a la ficha 

predial, a efectos de no ser incluido en el avalúo. 

 

(e) En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes Baldíos y Ejidos, el 

Concesionario deberá adelantar la gestión y elaborar todos los documentos requeridos por la 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, o la entidad que haga sus veces, y ante el Municipio 

donde se encuentre ubicado el bien Ejido, de conformidad con lo establecido en la Ley 

aplicable. Además podrá reconocer el pago de Mejoras a los ocupantes de los Predios Baldíos, 

atendiendo los límites y las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley 1882 de 2018 o 

la ley aplicables y sus reglamentaciones, como también podrá activar el proceso de desalojo 

previo pago por consignación del valor de las Mejoras. 

 

(f) En el caso de los Ejidos, el Concesionario adelantará la gestión ante las entidades territoriales, 

y se aplicará la normatividad vigente para este tipo de bienes. 

5.6 Plan de Compensaciones Socioeconómicas  

 

(a) Para formular el Plan de Compensaciones Socioeconómicas el Concesionario deberá levantar 

La información socioeconómica de cada una de las unidades sociales identificadas en los 
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Predios Requeridos para el Proyecto serán elaboradas de conformidad con lo previsto en la 

Resolución 545 de 2008 emitida por el INCO – hoy ANI, y/o la norma aplicable.  

 

(b) En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestión predial desde el inicio de 

la Fase de Preconstrucción, deberá proceder de manera inmediata al levantamiento  de la 

información socioeconómica  de cada una de las unidades sociales identificadas  cada uno de 

los Predios Requeridos. Para el levantamiento de la información socioeconómica 

caracterización del inmueble, caracterización de la unidad social y registro fotográfico, el 

Concesionario debe contar con la Ficha Predial y Plano Predial y el Estudio de Títulos tengan 

la aprobación por parte de la Interventoría. 

 

(c) Con el levantamiento de la información socioeconómica el Concesionario debe gestionar con 

cada unidad social, los documentos soporte, de las condiciones legales de la unidad social, 

como propietario, mejoratario, arrendatario o morador,  los documentos contables y tributarios 

para los Predios en los que se desarrollen actividades económicas, las certificaciones de 

vivienda de interés social prioritario del municipio de la jurisdicción del Predio, certificación 

de construcción de Mejora en propiedad privada, constancia de tiempo de residencia o actividad 

productiva, certificación de ingresos familiares  y demás documentos que sean requeridos, de 

acuerdo con los formatos establecidos por la Agencia 

5.7 Avalúos Comerciales con Comité Técnico 

 

(a) El Concesionario deberá obtener los Avalúos Comerciales de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, 

ley 1882 de 2018, el Decreto 1420 de 1998, la resolución reglamentaria 620 de 2008 expedida 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),  las Resoluciones IGAC 898 de 2014, 

1044 de 2014 y 316 de 2015, y de ser necesario, adelantar las acciones de revisión e 

impugnación dentro de los términos establecidos en las normas señaladas o aquellas que las 

modifiquen, según el caso.  

 

(b) El Avalúo Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participación de un grupo 

conformado por mínimo cuatro (4) personas y donde de manera conjunta aprueban los valores 

contenidos en el encargo valuatorio para áreas terreno, construcciones, cultivos y/o especies, 

así como las indemnizaciones o compensaciones en el evento de ser procedente su estimación. 

Por medio de dicho comité, se garantizará la correcta aplicación de conceptos, procedimientos 

y metodologías para cada uno de los avalúos, en contexto con la normatividad que rige la 

materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberán contar con los soportes o memorias 

de calculo que sean del caso, siendo acordes además con la realidad inmobiliaria.  

 

(c) Este comité deberá ser realizado por la Lonja, Gremio o Empresa Avaluadora, con 

profesionales idóneos en la materia, en cumplimiento de los requisitos de ley e inscritos en el 

Registro Abierto de Avaluadores en las categorías correspondientes y que apliquen para el bien 

avaluado (Decreto 556 de 2014), de dicho comité se obtiene un acta del comité técnico de 

avalúos de aprobación del avalúo comercial, donde además se certificaran los valores asignados 

a los elementos que hacen parte del bien inmueble objeto de adquisición.  

 

(d) El acta de comité técnico de avalúos debe ir firmada como mínimo por los siguientes 

profesionales: 

(i) El (los) avaluador(es) participante(s) en la elaboración del informe valuatorio, según la 

categoría del avalúo elaborado, ej: rural, intangibles especiales (Daño emergente y/o 

Lucro Cesante) deberán contar con el RAA correspondiente, de conformidad con el 

Decreto 556 del 2014.   

(ii) El director del comité técnico de avalúos deberá contar con registro RAA 

correspondiente a las categorías existentes en el informe valuatorio según el Decreto 556 

del 2014.   

(iii) El representante legal.   

(iv) El (los) avaluador(es) participante(s) en la aprobación de los valores del informe 

valuatorio, según la categoría del avalúo elaborado, ej: rural, intangibles especiales 

(Daño emergente y/o Lucro Cesante) deberán contar con el RAA correspondiente, de 

conformidad con el decreto 556 del 2014.   
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(v) La fecha de elaboración del informe valuatorio o Fecha de expedición, será la fecha de 

aprobación del informe mediante acta de comité del avalúo comercial.   

 

(e) El gremio, lonja o Empresa Avaluadora seleccionada para la elaboración del avalúo deberá ser 

presentado a la Interventoría, con copia a la ANI, para su no objeción. La Interventoría tendrá 

diez (10) Días hábiles para pronunciarse respecto del gremio o lonja o Empresa Avaluadora 

presentada, el cual sólo se objetará cuando verifique que no cumple con los requisitos a los que 

se refiere la Sección 4.6(h) de este Apéndice. 

 

(f) El Concesionario deberá adelantar la elaboración de los estudios de zonas homogéneas ( y estas 

serán actualizadas cuando las condiciones del mercado así lo amerite) que servirán de 

referencia para la elaboración de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico. Copia de los 

estudios de zonas homogéneas debidamente soportados deben ser enviados a la Interventoría y 

la ANI tan pronto sean elaborados. La realización de los estudios de zonas homogéneas se hará 

de manera oportuna y no será necesario contar con el diseño definitivo establecido en los 

Estudios de Detalle, de manera que no retrase la gestión predial que debe adelantar el 

Concesionario. Los estudios de zonas homogéneas deberán ser entregados a la Interventoría, 

con copia a la ANI, por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al inicio de la elaboración 

de los avalúos comerciales con Comité Técnico correspondientes a cada Predio.   

 

(g) Será obligatorio la realización de un avalúo puntual para cada uno de los Predios. El avalúo de 

los Predios deberá ser realizado por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, la 

entidad que haga sus veces o por un gremio, Empresa Avaluadora o Lonja de Propiedad Raíz. 

En todo caso, cuando sea elaborado por un gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa 

Avaluadora, ésta deberá elaborar un Avalúo Comercial del Predio con Comité Técnico. 

 

(h) El gremio, Lonja de Propiedad Raíz  o Empresa Avaluadora a contratar por el Concesionario 

para la realización de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico, además de las 

obligaciones y condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia, deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

(i) Tener una personería jurídica otorgada con mínimo cinco (5) años de antigüedad.  

 

(ii) Tener como mínimo una experiencia de cinco (5) años en la elaboración de Avalúos 

Comerciales para Proyectos de infraestructura.  

 

(iii) Los profesionales que desarrollarán el trabajo deberán ser profesionales avaluadores 

certificados, tener una experiencia mínima de cinco (5) años en la elaboración de 

Avalúos Comerciales rurales y urbanos y estar registrados en una Entidad 

Autoreguladora de Avaluadores. En todo caso los profesionales avaluadores deberán 

cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 o 

en las normas que las modifiquen o sustituyan. 

 

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relación con el avalúo podrá haber 

sido sancionado por la lonja o gremio que hace el avalúo, por cualquier otro gremio o 

lonja, o por alguna autoridad de autorregulación, por incumplimiento de las obligaciones 

y deberes a los que hace referencia los artículos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por 

violación de cualquier código de ética. Así mismo, el profesional avaluador no podrá 

participar en cualquier otra actividad del proceso de gestión predial que adelante el 

Concesionario para el cual está elaborando los avalúos. 

 

(i) Para la práctica de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico, el Concesionario deberá 

poner a disposición de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial y el Plano Predial y los 

demás documentos que considere necesario el gremio, Empresa Avaluadora, o lonja conforme 

a la normatividad establecida.  El Concesionario exigirá al avaluador que, en el evento de 

encontrar inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte 

inmediatamente esta situación al Concesionario. 

 

(j) Actividades Obligatorias para la Realización del Avalúo Comercial con Comité Técnico. Para 

la realización de los avalúos la entidad avaluadora deberá realizar las siguientes actividades:  
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(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalúo Comercial con Comité 

Técnico. 

 

(ii) Tomar fotografías que identifiquen el Predio, cada una de las Construcciones, las 

Construcciones Anexas, los cultivos y especies y demás elementos objeto del Avalúo 

Comercial con Comité Técnico. 

 

(iii) Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y al Plano de 

Requerimiento Predial, y la metodología establecida por el IGAC. 

 

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalúo Comercial con 

Comité Técnico), dentro del plazo establecido en el Decreto 1420/98, o las normas que 

lo modifiquen, deroguen o adicionen. 

 

(v) Realizar el Avalúo Comercial con Comité Técnico final para cada Predio con las 

observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el concesionario y 

en concordancia con el cronograma de priorización de Predios para la obra. 

 

(vi) Todas las solicitudes y/o requerimientos efectuadas a la Lonja, gremio o Empresa 

Avaluadora, deberán ser atendidas, y su entrega se realizará en original y una copia. 

Tanto el avalúo como las respuestas a las solicitudes y/o requerimientos efectuadas al 

gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa Avaluadora, deberán venir siempre 

firmados por el representante legal del gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa 

Avaluadora, el coordinador del comité técnico y el perito avaluador, registrados en 

alguna Entidad Autoreguladora de Avaluadores – ERA, según las categorías respectivas.  

 

(vii) Cada Avalúo Comercial con Comité Técnico debe contener una memoria explicativa del 

procedimiento empleado en la elaboración de los respectivos avalúos (valoraciones de 

terreno, valoraciones de construcciones y/o cultivos o especies vegetales), junto con las 

investigaciones de tipo económico y reglamentaciones urbanísticas vigentes. 

 

Se debe indicar en el Avalúo Comercial con Comité Técnico los factores que influyen de 

manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Río, servidumbres, humedales, 

reglamento de propiedad horizontal, etc.).  

 

(viii) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboración 

del Avalúo Comercial con Comité Técnico, en virtud de lo cual efectuará las revisiones 

o modificaciones al informe del avalúo cuando el Concesionario así lo requiera mediante 

comunicación escrita, indicando claramente los motivos de dicha solicitud, de 

conformidad con el decreto 1420 de 1998 y su normativa aplicable. 

 

(ix) Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del 

contrato, obligación extensiva a las personas que intervengan por cuenta de ésta en su 

ejecución. 

 

(x) Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con copia a la 

Interventoría y la ANI, un informe (sábana de avalúos), conforme al formato establecido 

por la ANI.  

 

(k) Contenido mínimo del informe del Avalúo Comercial con Comité Técnico. Sin perjuicio de las 

disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la resolución 620 de 2008 de IGAC, al 

igual que las resoluciones 898 de 2014, 1044 de 2014 del IGAC, 316 de 2015 y aquellas que 

las modifiquen, adicionen o sustituyan, el Informe del Avalúo Comercial con Comité Técnico. 

debe contener como mínimo la información exigida en los respectivos protocolos de avalúos 

de la Agencia Nacional de Infraestructura: 

 

(i) Protocolo avalúo urbano GCSP-I-013(Formato del Sistema de Gestión de Calidad) 

 

(ii) Protocolo avalúo rural (Formato del Sistema de Gestión de Calidad)GCSP-I-014 
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(iii) Métodos, criterios, parámetros y procedimientos de valoración utilizados, los cuales 

deben corresponder a uno o varios de los métodos señalados principalmente en la 

resolución 620 de 2008 de IGAC; en caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicación 

del art. 9 de la resolución 620 de 2008. 

 

(iv) Memoria de cálculos y /o soportes de los valores obtenidos para los valores unitarios 

(desarrollo matemático y /o estadístico del método o métodos seleccionados). 

 

(v) Resultado de Avalúo Comercial con Comité Técnico. (valores unitarios de cada uno de 

los elementos por las cantidades señaladas en la Ficha Predial y el valor total del avalúo). 

 

(vi) Anexos fotográficos. Tomar registros fotográficos que identifiquen el Predio, cada una 

de las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies y demás 

elementos objeto del Avalúo Comercial con Comité Técnico indicando en cada una de 

ellas a cuál elemento de la Ficha Predial se refiere. 

 

(l) El Interventor revisará y aprobará el Avalúo Comercial con Comité Técnico de cada uno de los 

Predios y rendirá su concepto dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a su recepción, lo 

cual ocurrirá en todo caso antes de la presentación de la Oferta de Compra.  

 

(m) En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o error en el 

Avalúo Comercial con Comité Técnico presentado y que por lo tanto resulta necesaria alguna 

acción por parte del Concesionario, así se lo hará saber oportunamente al Concesionario, quien 

deberá ejecutar las acciones necesarias ante el avaluador, para que atienda las observaciones 

de la interventoría, de tal manera que el Avalúo Comercial con Comité Técnico se ajuste 

íntegramente a lo previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio 

correspondiente.  

 

 

(n) En todo caso, será el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento de revisión e 

impugnación de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico cuando éste así lo considere 

necesario, cuando el Interventor así lo requiera, o cuando el propietario del inmueble tenga 

alguna observación, siempre y cuando estas sean razonables, para lo cual dará aplicación a lo 

previsto en las normas mencionadas en el numeral 4.6(a) de este documento, y aquellas que las 

complementen o sustituyan. 

 

(o) En el evento en que la adquisición de los Predios deba adelantarse por Expropiación Judicial, 

los peritos que elaboraron el(los) avalúo(s) deberán acudir ante la autoridad judicial si así lo 

requiere de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso.  

 

 

CAPÍTULO VI Enajenación Voluntaria 

 

6.1 Generalidades de la Etapa de Enajenación Voluntaria 

 

En desarrollo del Proceso de Enajenación Voluntaria, el Concesionario deberá adelantar todas las gestiones 

tendientes a lograr la efectiva adquisición de los inmuebles requeridos, de conformidad con el 

procedimiento de enajenación voluntaria establecido en la ley 9ª de 1989, modificada por la ley 388 de 

1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, y demás normas aplicables. 

 

6.2 Expedientes Prediales 

 

(a) Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborará un expediente que corresponderá a 

una carpeta en la que constará toda la información relevante respecto de cada Predio. Dicha 

carpeta deberá estar disponible en medio físico, debiendo estar digitalizado cada documento y 
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disponible en medio electrónico en formato PDF. Así mismo, cada expediente predial deberá 

estar cargado y disponible para consulta en el software predial OLYMPUSANISCOPIO, o el 

que lo reemplace, mejore o modifique, con sus módulos, desarrollado por la Agencia Nacional 

de Infraestructura. 

 

 

(b) El expediente de cada Predio contendrá, por lo menos la siguiente información: 

 

(i) Ficha y plano Predial con sus respectivos documentos soporte.  

 

(ii) La tira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la autoridad 

competente municipal, las licencias de urbanismo o construcción y lo respectivo de los 

planes parciales. 

 

(iii) Estudio de Títulos, el cual incluirá: 

(1) Concepto jurídico del estudio de títulos 

(2) Escrituras públicas y/o cualquier otro título que soporten la tradición del 

Predio como mínimo en los últimos veinte (20) años.  

(3) Escrituras públicas o cualquier otro documento en los que conste cualquier 

afectación o gravamen vigente al Predio.  

(4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad competente. 

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del titular de dominio y/o poseedor 

inscrito (cuando ésta pueda ser obtenida de manera voluntaria durante el 

proceso de identificación del Predio; sin embargo, su obtención será 

obligatoria al momento de notificar la Oferta Formal de Compra) o 

certificado de existencia y representación legal no superior a tres meses, 

en caso de que se trate de una persona jurídica. 

(6) Folio de matrícula inmobiliaria de fecha no superior a tres (3) meses para 

la elaboración del estudio de títulos. En todo caso se deberá contar con un 

folio actualizado de fecha no superior a tres (3) meses, al momento de 

emitir la Oferta Formal de Compra.   

(7) Resoluciones de Adjudicación de Baldíos y Ejidos expedidas por el 

INCODER, INCORA, Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus 

veces, o los respectivos municipios.  

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de Pertenencia, 

protocolización de juicios de sucesión y demás pronunciamientos 

judiciales relativos a la titulación de inmuebles. 

(9) Verificación en cuanto a la existencia de procesos de extinción de dominio 

sobre el Predio. 

(10) Verificación en cuanto a la inclusión del Predio en el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

(11) Verificación de existencia de procesos judiciales de restitución. 

(12) Verificación de existencia de medidas de protección inscritas por la vía 

individual o colectiva a favor del propietario, en los términos de la Ley 

387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001. 

(13) Licencias urbanísticas o planes parciales que afecten el inmueble. 

 

(iv) Confrontación de información catastral y títulos, incluyendo el informe de correlación 

entre la información contenida en los títulos y la información técnica y catastral.  

 

(v) Certificación de cabida y/o Linderos expedida por el IGAC o la autoridad de catastro 

correspondiente, si se hubiere requerido.  

 

(vi) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. 

 

(vii) Plan de Compensaciones: Caracterización del inmueble, Caracterización de la Unidad 

Social Residente, Caracterización de la Unidad Social Productiva, Registro Fotográfico, 

Diagnóstico Socioeconómico, Formato de solicitud de documentos, Documentos 

soporte, Acuerdo de Reconocimiento de Compensaciones y otros documentos que se 

generen respecto de las compensaciones económicas.    
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(viii) Avalúo Comercial con Comité Técnico con todos sus documentos soporte. 

 

(ix) Cartas de presentación del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, Departamentos de Catastro, Archivo General de la Nación, 

Despachos Judiciales, Notarías y demás organismos a donde deba acudir a fin de obtener 

la información necesaria para la elaboración de los estudios de títulos. 

 

(x) Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y respuesta de las 

respectivas entidades a dicha solicitud. 

 

(xi) Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue necesario. 

 

(xii) Oficio de solicitud de inscripción de oferta de compra dirigido a la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos correspondiente. 

 

(xiii) Oficio de citación a notificación personal. 

 

(xiv) Constancia de notificación personal o por aviso si fue necesario. 

 

(xv) Promesa de compraventa si se llevó a cabo. 

 

(xvi) Primera copia de la Escritura Pública de compraventa a favor de la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

 

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.  

 

(xviii) Copia de la(s) solicitud(es) de pago del Predio. 

 

(xix) Copia de la(s) Orden(es) de pago. 

 

(xx) Certificación de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s) con el documento soporte. 

 

(xxi) Cuando se trate de compraventas parciales, se deberá dejar por parte del Concesionario 

cláusula dentro de la Escritura Pública en la que se le solicite a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos correspondiente, la segregación de Folio de matrícula 

inmobiliaria independiente respecto del área adquirida por la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

 

(xxii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial emitido por la 

Entidad competente. 

 

(xxiii) Una vez culminado el proceso de adquisición predial, sea por enajenación o por 

expropiación, el Concesionario deberá entregar a la entidad el original de expediente 

para su respectivo archivo.  

 

(c) En el expediente deberán reposar todos los documentos que se hayan surtido en desarrollo de 

la Gestión Predial, en especial cada una de las comunicaciones presentadas por los interesados 

durante el proceso de adquisición y las correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, 

la Interventoría y la ANI, así como cada una de las actuaciones realizadas por el Concesionario 

en virtud del proceso de adquisición predial. 

 

(d) La información contenida en cada expediente deberá ser actualizada y complementada de 

manera ordenada en la medida en que avance el proceso de Gestión Predial. En todo caso, la 

información del expediente de cada Predio deberá ser verificada por el Concesionario quien 

será responsable por la consistencia y el contenido de la misma.  

 

6.3 Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra 
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(a) El Concesionario deberá efectuar la verificación de áreas, Linderos y efectuar la actualización 

de expedientes, para lo cual realizará las siguientes actividades:  

 

(i) Con anterioridad a la formulación de Oferta Formal de Compra, el Concesionario deberá 

verificar que el Área Requerida, el Área Sobrante y el Área Remanente No Desarrollable 

(de ser requeridas) señaladas en la Ficha Predial, correspondan con las incluidas en el 

avalúo y en los títulos de propiedad, así como los datos de identificación física, jurídica, 

y valor de adquisición; así mismo, deberá orientar al propietario acerca de los 

procedimientos de actualización de áreas y Linderos de conformidad con la Resolución 

IGAC 193 de 2014 y las directrices que para ello hayan sido emitidas por la 

Superintendencia de Notariado y registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 

(ii) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, deberá orientar a los 

propietarios frente a situaciones técnicas, fácticas y jurídicas que se encuentren al 

momento de efectuar el inventario o identificación predial y el estudio de títulos, 

relacionadas con desactualización catastral, posesiones, invasiones en propiedad 

privada, sucesiones, cancelación de gravámenes y limitaciones al dominio, entre otras. 

  

(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre las áreas de 

terreno señaladas en los títulos de adquisición y el levantamiento efectuado en campo  y 

vencido el plazo previsto en la Ley Aplicable no se cuente con el certificado de cabida 

y/o Linderos expedido por la autoridad catastral competente o con el documento 

correspondiente, el área con base en la cual se formule la oferta de compra será la menor 

que se establezca en alguno de los documentos analizados, ya sea la escritura, el folio, el 

certificado catastral o el Levantamiento Topográfico efectuado en campo. Lo anterior, 

sin perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o la autoridad de catastro el 

certificado de cabida y/o Linderos o el documento correspondiente, el Concesionario en 

cualquier momento durante el proceso de adquisición efectúe alcance a la oferta o 

suscriba un Otrosí a la promesa, para ajustar la adquisición a las áreas certificadas, 

siempre y cuando estas áreas sean coherentes con los estudios de títulos. 

 

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de Trazado y Diseño 

Geométrico y Estudios de Detalle  o por aclaración de cabida y/o Linderos, cambie el 

área del Predio inicialmente identificada como Área Requerida, ya sea hacia un menor o 

mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que justifique este 

cambio de área, al cual se le aplicará el mismo procedimiento de presentación y 

verificación ante la Interventoría previsto para las Fichas Prediales en la Sección 5.4(d) 

y para los Avalúos Comerciales con Comité Técnico en la Sección 4.6(l) de este 

Apéndice. 

 

(v) El folio de matrícula inmobiliaria incluido en el expediente no podrá superar en ningún 

momento una antigüedad mayor a tres (3) meses, y, por lo tanto, el Concesionario deberá 

obtener un nuevo folio de matrícula para cada Predio antes de la expiración de este plazo. 

En el evento en que existiere una nueva anotación en el folio de matrícula, el 

Concesionario deberá adicionar el estudio de títulos indicando las consecuencias de esta 

nueva anotación. Dicha adición será remitida al Interventor y copia de la misma se 

conservará como parte del expediente. En todo caso, para la Oferta Formal de Compra 

el certificado de libertad y tradición no podrá tener una antigüedad superior a un (1) mes.  

 

(b) En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato, el Concesionario 

podrá obtener el permiso de intervención voluntaria en el Predio, en los términos del artículo 

27 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018, o la cesión 

voluntaria de los Predios Requeridos para el Proyecto, en los términos del artículo 32 de la 

misma Ley. Para aquellos casos en que se obtenga permiso de intervención voluntaria según 

los términos anteriormente señalados, será obligación del concesionario tener el Avalúo 

Comercial con Comité Técnico del Predio máximo dentro de los seis (6) meses siguientes a 

haber obtenido la disponibilidad.  

 

(c) Siempre que un Predio se encuentre bajo la administración de Central de Inversiones S.A. 

(CISA) o quien haga sus veces, o en proceso de extinción de dominio o en proceso de 
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clarificación,   podrán ser expropiados o adjudicados, según sea procedente, por y a la entidad 

estatal responsable del Proyecto y esta podrá solicitar a la entidad competente la entrega 

anticipada, una vez se haya efectuado el depósito del valor del inmueble de acuerdo con el 

resultado del Avalúo Comercial con Comité Técnico, siempre que ello sea requisito para la 

entrega anticipada del inmueble.  

 

La solicitud de entrega anticipada solo podrá realizarse cuando el Proyecto de infraestructura 

se encuentre en etapa de construcción. La entidad competente tendrá un plazo máximo de 

treinta (30) días calendario para hacer entrega material del inmueble requerido. En el caso que 

el dominio sobre el bien inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de 

clarificación se establezca un titular privado, el valor del depósito se le entregará al propietario 

del inmueble.  

 

El Concesionario procederá a desarrollar la gestión y el procedimiento establecido por la 

normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea solicitando la Cesión de Predios a 

título gratuito, la enajenación del mismo o la Adjudicación de Predios.   

 

 

6.4 Definición del Procedimiento de Expropiación 

 

(a) Antes del inicio de la notificación de las ofertas de compra en una unidad funcional, el 

Concesionario habrá consultado oportunamente y por escrito con la ANI la conveniencia y/o 

necesidad de adelantar el proceso de expropiación por vía administrativa o judicial, de acuerdo 

con la normatividad aplicable para estos casos. Para las unidades que no se efectúe consulta, el 

procedimiento adelantar será por vía judicial. 

 

(b) ANI contará con cinco (5) Días hábiles para responder a la solicitud del Concesionario.      

 

(c) En los casos en los que se eleve consulta, la ANI definirá a su discreción si se aplicará el proceso 

de expropiación por vía administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenación 

voluntaria.  

 

(d) De no mediar instrucción precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se refiere la Sección 

6.4(b) anterior, el Concesionario deberá aplicar el procedimiento de la expropiación por vía 

judicial. 

 

6.5 Elaboración de la Oferta Formal de Compra 

 

(a) De conformidad con la decisión de la ANI respecto del procedimiento de expropiación a 

utilizar, el Concesionario deberá:  

 

(i) Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los) titular(es) del 

derecho real,  al poseedor inscrito y/o herederos determinados e indeterminados, como a 

las personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al 

propietario fallecido, de acuerdo con el formato que para el efecto le suministre la 

Agencia Nacional de Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de expropiación 

por vía judicial; o, 

 

(ii) Preparar para revisión y firma de la ANI el acto administrativo por el cual se determina 

el carácter administrativo del proceso de adquisición del Predio. De conformidad con el 

artículo 66 de la Ley 388, este acto administrativo constituye la Oferta Formal de 

Compra, en los casos en que la entidad haya optado por el procedimiento de 

Expropiación Administrativa.+ 

 

(b) La Oferta Formal de Compra deberá corresponder en todo caso al valor del Avalúo Comercial 

con Comité Técnico del Predio.  
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(c) En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluirá una solicitud de permiso de 

intervención voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad.  

 

(d) La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la enajenación voluntaria 

del Predio se procederá a la expropiación por vía judicial –a la cual se refiere la Sección 

6.5(a)(i) de este Apéndice–, deberá ser firmada por el representante legal del Concesionario.  

 

(e) La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la enajenación voluntaria 

del Predio se procederá a la expropiación por vía administrativa –a la cual se refiere la Sección 

6.5(a)(ii)8.1 de este Apéndice–, deberá se suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo 

con la Ley Aplicable tenga competencia para su expedición, y así mismo deberá contar con el 

Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyectó y revisó. 

 

(f) La Oferta Formal de Compra deberá contener en su texto cada uno de los requisitos que 

establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de Compra se incluirán los 

siguientes documentos:  

 

(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial  

(ii) Fotocopia del Avalúo Comercial con Comité Técnico  

(iii) Transcripción de las normas pertinentes a la enajenación voluntaria y a la expropiación 

por vía administrativa o judicial según corresponda, y  

(iv) Certificado del uso del suelo. 

 

6.6 Notificación de la Oferta Formal de Compra 

 

(a) La Oferta Formal de Compra deberá ser notificada personalmente al (los) titular(es) del(los) 

derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de matrícula del Predio, al poseedor 

regular inscrito y/o herederos determinados e indeterminados, como a las personas que tengan 

la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido, cumpliendo 

íntegramente lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y en el artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 4 de la 

Ley 1742 de 2014, modificado por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018.  

 

(b) La citación para la notificación personal será enviada por el Concesionario a la dirección del 

Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares de los derechos reales que se 

encuentren inscritos en el folio de matrícula del Predio, con el ánimo de garantizar el derecho 

al debido proceso.  

 

(c) Las personas a ser notificadas deberán identificarse con la cédula de ciudadanía original y en 

caso de personas jurídicas mediante el certificado de existencia y representación legal expedido 

con antelación no mayor a quince (15) días, en el que pueda verificarse que quien comparece a 

notificarse cuenta con representación legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de 

apoderado, el poder debe estar autenticado; será obligación del concesionario  adjuntar copia 

de dichos documentos en original al expediente predial. 

 

(d) Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la 

comunicación de citación a notificación, la notificación deberá surtirse mediante aviso, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según formato que le será entregado por 

la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(e) Para efectos de la notificación por aviso de que trata el artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuará la publicación 

correspondiente  en la página web de la ANI o en la página web del Concesionario.  

 

(f) En el acto de notificación se debe incluir los datos del notificador: nombre, cédula, cargo que 

ocupa en el Concesionario y firma. 
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6.7 Inscripción de la Oferta 

 

(a) Dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes a la notificación de la Oferta Formal de Compra 

Notificada, el Concesionario deberá elaborar, suscribir y presentar el oficio de solicitud de 

inscripción de ésta en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.  

 

(b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de adquisición sea 

necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el Concesionario dará trámite en la misma 

forma surtida para la Oferta Formal de Compra inicial, sin que se entienda como una etapa 

adicional al proceso de adquisición, previa elaboración por parte del Concesionario de un 

informe técnico y/o jurídico en el que se expongan las razones que dieron lugar al alcance de 

la Oferta Formal de Compra.  

 

6.8 Aceptación de la Oferta, Escrituración e Inscripción de la Compraventa 

 

(a) Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matrícula inmobiliaria, el 

Concesionario deberá elaborar un contrato de promesa de compraventa si se considera 

necesario, o directamente podrán proceder a la elaboración de la minuta de Escritura Pública, 

gestión que adelantará el Concesionario ciñéndose a la normatividad vigente y a los parámetros 

establecidos por los Grupos Internos de Trabajo Predial y de Asesoría Jurídica Predial de la 

Agencia Nacional de Infraestructura, los cuales quedarán establecidos en los formatos de 

documento que le serán entregados por los GIT  Predial y de Asesoría Jurídica Predial.  

 

(b) La forma de pago será acordada por el Concesionario con los propietarios de los Predios, 

verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de terceros ni de la ANI, y se 

garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor del Proyecto.  

 

(c) Podrá omitirse la promesa de compraventa cuando el Predio se encuentre totalmente saneado 

y, en tal caso, podrá procederse a celebrar directamente la escritura pública, evento para el cual: 

 

(i) Se cancelará en un solo contado, previa entrega real y material del Predio y suscripción 

de escritura pública de compraventa debidamente registrada a favor de la Agencia 

Nacional de Infraestructura.  

 

(ii) Alternativamente, podrá el Concesionario pactar el pago en dos (2) contados. El primer 

contado a la firma de la escritura pública de compraventa y entrega real y material del 

Predio y el segundo contado contra registro de escritura y entrega del folio actualizado 

con la inscripción de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el proceso de 

enajenación voluntaria, siempre y cuando se hagan las verificaciones de que trata la 

Sección 6.8 (b) de este Apéndice. 

 

(d) En los casos de gravámenes, limitaciones al dominio, impuestos, servicios públicos y 

contribución de valorización, el Concesionario podrá hacer uso o solicitar la aplicación de la 

figura del saneamiento automático prevista en el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013 y el artículo 

8 de la Ley 1882 de 2018, y sus reglamentaciones. 

 

(e) En la escritura pública el Concesionario deberá invocar a favor de la ANI el saneamiento por 

motivos de utilidad pública al que se refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y las normas 

que la reglamenten, modifiquen o adicionen. 

 

(f) El Concesionario podrá solicitar ante la Entidad, previo concepto favorable de la Interventoría, 

la aplicación de la figura del saneamiento por ministerio de la ley respecto de inmuebles 

utilizados o por utilizar en los proyectos de infraestructura de transporte, que carezcan de Título 

Traslaticio de dominio y de identidad registral, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 

1682 de 2013, el Decreto 737 de 2014, compilado en el Decreto 1079 de 2015 y demás 

reglamentaciones al respecto. 
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(g) Una vez proyectada la minuta de Escritura Pública de compraventa ciñéndose estrictamente al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de compraventa, se deberá 

obligatoriamente someterla al trámite de reparto notarial cuando en el círculo notarial exista 

más de una notaría, dejando constancia dentro del expediente predial de esta actividad. 

 

(h) Una vez se conozca la notaría asignada, el Concesionario deberá informar al interesado por 

medio escrito, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles contados a partir del reparto, la 

notaría asignada para que este se acerque a suscribir la respectiva escritura pública de 

compraventa, dejando soporte dentro del expediente. 

 

(i) Otorgada la Escritura Pública de transferencia del derecho real de dominio y demás derechos 

reales, previamente a su registro, deberá el Concesionario tramitar personalmente el 

levantamiento de la Oferta Formal de Compra y verificar que este procedimiento se efectúe de 

manera concomitante con la radicación de la Escritura Pública de compraventa.   

 

(j) El Concesionario deberá tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor del Predio, de 

acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisición predial. 

 

(k) Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificará el estado de cuentas 

por valorización, impuestos, servicios públicos y toda deuda que recaiga sobre el inmueble. Es 

decir que este se encuentre a paz y salvo por todo concepto. 

 

(l) Cuando se trate de pago contra escritura pública debidamente registrada, deberá entregar folio 

actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la Agencia Nacional de 

Infraestructura libre de limitaciones y gravámenes.   

 

 

6.9 Entrega de Predios 

 

(a) La entrega de Predios será efectuada por el propietario, poseedor inscrito del Predio y/o 

herederos determinados e indeterminados, al coordinador de Gestión Predial del 

Concesionario, quienes verificarán la entrega correcta de las zonas de terreno, las Mejoras y 

demás elementos adquiridos por la entidad, exigirán al vendedor que entregue libre el terreno 

y las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos personales y darán fe por tanto 

del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del vendedor del Predio. La 

entrega deberá ser por escrito mediante acta de entrega y recibo de Predio. En la diligencia de 

entrega y recibo podrá participar la interventoría. El permiso de intervención voluntario es 

irrevocable, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018. 

 

(b) Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectuó compra parcial de un terreno, quienes 

participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberán asegurarse de que el 

propietario haya trasladado previamente las acometidas existentes y trasladar de manera 

inmediata las cercas que se encuentren ubicadas en la zona de adquisición por parte de la 

Agencia Nacional de Infraestructura.  

 

(c) El recibo del inmueble se hará mediante acta formal y se comunicará de ello inmediatamente a 

la Interventoría y a la Agencia Nacional de Infraestructura a fin de establecer por la 

interventoría que se han cumplido por parte del propietario las obligaciones pactadas. A partir 

de la fecha de recibo del Predio el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo 

utiliza para los fines previstos y posteriormente como parte de este del Corredor del Proyecto.  

Para aquellos casos en que se obtenga permiso de intervención voluntaria según los términos 

anteriormente señalados, será obligación del concesionario tener el avalúo Comercial con 

Comité Técnico del Predio máximo dentro de los seis (6) meses siguientes a haber obtenido la 

disponibilidad.  

  

 

(d) Surtidos los trámites anteriores, y de los demás establecidos en el Contrato de concesión y este 

Apéndice, se entenderá concluido el procedimiento de enajenación voluntaria y el 
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Concesionario deberá entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura el informe de 

adquisición predial al que se refiere el numeral 6.11(a) de este Apéndice.  

 

(e) Cuando se trate de Predios Ejidos o Baldíos que sean requeridos para la ejecución del Proyecto, 

el Concesionario deberá preparar y obtener todos los documentos exigidos por la entidad 

competente y adelantar ante ésta el proceso de Adjudicación de Predios de bienes Ejidos o 

Baldíos entre entes territoriales o estatales, la cual será solicitada por la Agencia Nacional de 

Infraestructura con los documentos soportes que el Concesionario remita para tal fin.  

6.10 Imposibilidad de la Enajenación Voluntaria 

 

(a) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 25 de la 

Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, modificado por el 

artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, se deberá iniciar proceso de expropiación si transcurridos 

treinta (30) Días Hábiles después de la notificación de la Oferta Formal de Compra no se ha 

suscrito un contrato de compraventa o contrato de promesa de compraventa para la enajenación 

voluntaria del Predio, ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del 

propietario,  porque la situación jurídica del inmueble le impida al propietario enajenarlo 

libremente o por incumplimiento de la promesa de compraventa. En todo caso, durante el 

proceso de Expropiación Judicial, siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, 

será posible que el titular del derecho real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo, 

el cual no podrá modificar los términos iniciales de adquisición, en cuyo caso se pondrá fin al 

proceso judicial. 

 

(b) Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma manifiesta, no será 

necesario esperar el término de treinta (30) Días Hábiles para dar inicio al proceso de 

expropiación. Lo anterior no obsta para que el Concesionario proceda a dar respuesta al 

pronunciamiento que efectué el destinatario de la Oferta Formal de Compra. 

 

(c) Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones establecidas en la 

promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, deberá iniciar de inmediato las 

gestiones tendientes al inicio del proceso de expropiación.  

 

6.11 Informes de Adquisición Predial 

 

(a) Dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a la culminación del proceso de adquisición 

predial, el Concesionario deberá presentar al Interventor y a la ANI un informe en el que se 

reporte mínimo la siguiente información en el formato que la ANI establezca para el efecto: (a) 

ficha predial, (b) nombre del enajenante, (c) localización e identificación del Predio, (d) área 

adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, (f) Avalúo Comercial con 

Comité Técnico del Predio, (g) daño emergente y lucro cesante, (h) Compensaciones 

Socioeconómicas, i) número de escritura y notaría,  (j) folio de matrícula inmobiliaria y (k) 

cédula catastral asignada por la entidad catastral correspondiente.  

 

(b) En este informe se dejará constancia de que el Predio entregado y a nombre de la Agencia 

Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad plena, libre de 

gravámenes y limitaciones que puedan afectar jurídicamente la disponibilidad del inmueble. 

 

(c) Anexo a dicho informe, se entregará el expediente del Predio correspondiente, con la 

información señalada en el numeral 6.2 de este Apéndice, actualizada a la fecha de inscripción 

de la Compraventa. En todo caso, se deberán atender las normas administrativas institucionales 

existentes sobre archivo documental y las instrucciones establecidas por la ANI. 

 

6.12 Informes de Avance en la Adquisición 

 

(a) Será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la Interventoría y la 

ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de Preconstrucción y mientras se 
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ejecute toda la Gestión Predial de las Unidades Funcionales del Proyecto, la información 

predial conforme lo establecen los Anexos (Formatos) 3, 4, 5 y 6 que hacen parte de este 

Apéndice. Como complemento a esta información, el concesionario deberá enviar 

mensualmente un informe escrito en el que describa y analice el avance de la Gestión Predial, 

el avance del Plan de Compensaciones Socioeconómicas, la problemática que se presenta y las 

propuestas o alternativas de solución.  

 

Para estos efectos, deberá mantener actualizada la información al último día hábil del mes 

inmediatamente anterior y disponible para la Interventoría y la Agencia Nacional de 

Infraestructura.  

 

 

b)  Así mismo, será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la 

Interventoría y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de Preconstrucción 

y mientras se ejecute toda la Gestión Predial de las Unidades Funcionales del Proyecto, la 

Sábana Predial, el  informe ejecutivo predial (formato ANI), la sábana de seguimiento a los 

procesos de Expropiación Judicial, la sabana de compensaciones económicas, y la Tira 

Topográfica. Lo anterior no obsta para que el Concesionario remita oportunamente a la ANI 

y/o a la Interventoría, en el momento en que se  le solicite y en los formatos establecidos o que 

se establezcan, toda la información  predial del caso. 

 

c)   Además de lo anterior, mantendrá actualizado continuamente el software predial 

OLYMPUSANISCOPIO, o el que lo reemplace, mejore o modifique, con sus módulos, 

desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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CAPÍTULO VII  Expropiación Judicial 

 

7.1 Inicio del Proceso de Expropiación Judicial 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la 

Sección 6.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado por el proceso de Expropiación 

Judicial, el Concesionario procederá como se indica a continuación: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales para 

la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria sin adquisición del Predio, el 

Concesionario deberá entregar al Interventor junto con el expediente del Predio, el 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación del Predio, 

el cual deberá cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.   

 

(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones respecto del 

Proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario, remitiendo al final de 

dicho plazo el expediente a la ANI para su trámite, en caso que no haya observaciones. 

 

(iii) La ANI realizará la revisión técnica y jurídica de los insumos que hacen parte del 

expediente (ficha y plano predial, estudio de títulos, avalúo) y del proceso de adquisición 

adelantando hasta el momento de presentación del expediente (oferta formal de compra, 

notificación, inscripción de la oferta, etc) para el inicio del proceso de Expropiación 

Judicial, por lo que tiene la potestad de requerir cualquier tipo de corrección y/o alcance 

a estos insumos de no cumplir estos con los protocolos, metodología y normatividad, 

también definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto administrativo, si 

adopta o no las observaciones efectuadas por el Interventor.  

 

 

(iv) En todo caso, el Concesionario podrá solicitar a la Entidad la expedición de la resolución 

de expropiación, sin necesidad de emitir la oferta de compra, en los eventos previstos en 

el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, los cuales son: 

 

(1) Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio 

falleció y no es posible determinar sus herederos. 

(2) En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en 

el folio de matrícula el poseedor regular inscrito se encuentre reportado en 

alguna de las listas de control de prevención de lavados de activos o 

financiación del terrorismo. 

 

(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la notificación personal del 

titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.  

 

(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del acto 

administrativo, en los términos señalados en la Sección 6.6 de este Apéndice.  

 

El acto administrativo por medio del cual se ordena el inicio de los trámites para la Expropiación Judicial, 

es de aplicación inmediata y goza de fuerza ejecutoria y ejecutiva, una vez agotado el trámite de 

notificación, según el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.  

7.2 Interposición de Recursos 

 

(a) En el caso en que el titular del derecho real, el poseedor inscrito y/o herederos determinados e 

indeterminados, interpusieren el recurso de reposición, se concederá en el efecto devolutivo, y 

el Concesionario proyectará los documentos necesarios para resolver el recurso interpuesto, el 

cual será objeto de revisión técnica, jurídica y social de la Interventoría y la ANI, velando por 

el cumplimiento de los términos legales perentorios contenidos en las normas vigentes.  
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(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a más 

tardar al día hábil siguiente a su interposición y el Concesionario contará con cinco (5) días 

hábiles para proyectar la respuesta correspondiente y remitirla a la Interventoría y a la ANI.  

 

(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los ajustes correspondientes, los 

cuales deberán ser entregados a la ANI de manera inmediata. 

 

La proyección de la resolución de los recursos efectuada por el Concesionario debe dar respuesta de fondo 

a cada una de las consideraciones expuestas por los recurrentes. 

7.3 Presentación de la Demanda de Expropiación 

 

(a) El Concesionario actuará como apoderado de ANI para efectos de los trámites de Expropiación 

Judicial y será responsable por el adecuado desarrollo del Proceso, adelantando las gestiones 

que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad, según el poder conferido para el 

efecto. 

 

(b) La demanda de expropiación se presentará por parte del Concesionario (como apoderado de la 

ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin. En la demanda de expropiación, 

el Concesionario deberá solicitar la entrega anticipada del Predio, en los términos del artículo 

28 de la ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4 

del artículo 399 del Código General del Proceso. 

 

(c) Será responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones requeridas para obtener 

la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega anticipada.  

 

(d) Igualmente, la gestión del Concesionario comprenderá, entre otras, la presentación de todos los 

memoriales que se requieran para el impulso del proceso, la interposición de todos los recursos 

a que haya lugar y propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor 

diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiación.  

 

(e) El Concesionario estará a cargo del proceso de Expropiación Judicial, y será el responsable de 

la realización de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el Juez ordene la inscripción de la 

sentencia mediante el cual se otorga la titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructura y la 

misma sea registrada en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, previa cancelación de 

todos los valores ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso. 
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CAPÍTULO VIII  Expropiación por Vía Administrativa 

 

8.1 Inicio del Proceso de Expropiación por Vía Administrativa 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la 

Sección 6.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el proceso de expropiación por vía 

administrativa, previo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de la Ley 

388 de 1997, el Concesionario procederá como se indica a continuación: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales para 

la terminación de la Etapa de Enajenación Voluntaria sin adquisición del Predio, el 

Concesionario deberá entregar al Interventor el proyecto de acto administrativo mediante 

el cual se declara la Expropiación Administrativa del Predio, el cual deberá cumplir con 

los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y particularmente, deberá 

contener:  

 

(1) La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 

 

(2) El valor del precio, de conformidad con el Avalúo Comercial con Comité 

Técnico, y la forma de pago. 

 

(3) La indicación de que la suma correspondiente al precio del Predio se 

encuentra a disposición de los titulares del derecho de dominio y/o 

poseedores inscritos y que, de no retirarse dicha suma en el plazo de 10 

Días u otro previsto en la Ley Aplicable, se pondrá a disposición de éstos 

mediante consignación en una entidad financiera autorizada, de lo cual se 

informará al Tribunal Administrativo correspondiente a la ubicación del 

Predio.  

 

(4) La indicación de la destinación del Predio al Proyecto. 

 

(5) La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en 

la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los 

efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su 

titular a la entidad que haya dispuesto la expropiación. 

 

(6) La invocación del saneamiento por motivos de utilidad pública al que se 

refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013. 

 

(7) La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros 

derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos 

que legalmente procedan en la actuación administrativa. 

 

(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones respecto del 

proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario.  

 

(iii) La ANI definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto administrativo, si 

adopta o no las observaciones efectuadas por el Interventor.  

 

 

(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la notificación personal del 

titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. (Las comunicaciones a que haya lugar 

deben ser emitidas por la entidad, dado que es quien profiere el acto administrativo; otra cosa 

es que el concesionario colabore con la entrega de dicho oficio de manera directa o a través de 

su sistema de correspondencia). 

 



 

Página 47 de 51 

 

 

(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del acto 

administrativo, en los términos señalados en la Sección 6.6 de este Apéndice. 

 

8.2 Interposición de Recursos 

 

(a) En el caso en que el titular del derecho real y/o el poseedor inscrito interpusieren el recurso de 

reposición, el Concesionario proyectará los documentos necesarios para resolver el recurso, lo 

cual será objeto de la revisión técnica, jurídica y social de la Interventoría y la ANI, velando 

por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas vigentes. 

 

(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a más 

tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el Concesionario contará con cinco (5) Días 

Hábiles para proyectar la correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoría y a la ANI.  

 

(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los correspondientes ajustes, lo 

cuales deberán ser entregados a la ANI de manera inmediata. 

 

(d) La proyección de la resolución que resuelve el recurso de reposición efectuada por el 

Concesionario, debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por 

los recurrentes. 

 

8.3 Ejecutoria de la Expropiación 

 

(a) Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación por vía 

administrativa, el Concesionario procederá a su inscripción en el registro de instrumentos 

públicos correspondientes.  

 

(b) El Concesionario adelantará todas las actividades e interpondrá las acciones previstas en la Ley 

Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del Predio, incluyendo la solicitud de 

intervención de las autoridades de policía.  
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CAPÍTULO IX Varios 

 

 

9.1 Restitución de Bienes de Uso Público 

 

Una vez recibidas por el Concesionario las áreas de terreno adquiridas para el Proyecto, es su obligación 

custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupación ilegal. Si por alguna circunstancia estas son ilegalmente 

ocupadas, deberá interponer inmediatamente las correspondientes denuncias ante las autoridades 

competentes e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura de tal situación, para coadyuvar 

conjuntamente en las acciones policivas de restitución de los bienes de uso público. 

 

9.2 Predios de Beneficio Comunitario 

 

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento público como escuelas, 

salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son inmuebles que requieren un tratamiento especial 

por la alta sensibilidad que genera sobre las comunidades el posible requerimiento de este tipo de Predio. 

En caso de considerarse absolutamente necesario, la situación podrá ser llevada al Comité Predial Especial 

para su análisis, con la participación adicional del Coordinador del GIT Social de la ANI. En cuanto a este 

particular, el Concesionario dará aplicación a lo previsto en el Manejo de Equipamiento Comunitario, al 

que se refiere el Apéndice Técnico 8. 

 

9.3 Reconocimiento de Compensaciones Económicas 

Para las unidades sociales identificadas en los Predios Requeridos por el Proyecto a las que aplique el 

reconocimiento de compensaciones económicas, el procedimiento y condiciones para su aplicación se 

encuentra reglamentado en la Resolución 545 de 2008 o la norma aplicable. En cuanto a este particular, el 

Concesionario dará aplicación a lo previsto en el Plan de Compensaciones Socioeconómicas al que se 

refiere el Apéndice Técnico 8. 

 

9.4 Costos de la Gestión Predial y la Adquisición de los Predios 

 

(a) Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y judiciales de la 

Gestión Predial serán a cargo del Concesionario, incluyendo, pero sin limitarse a los insumos 

técnicos y jurídicos, así como el personal contratado y los trámites administrativos y judiciales 

requeridos para la adquisición de los Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el 

riesgo positivo y negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el personal 

requerido para la Gestión Predial y, por lo tanto, no habrá reconocimientos ni reclamaciones 

por pretendidos o reales costos adicionales asociados a la Gestión Predial.  

 

(b) El pago de la adquisición de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto, incluyendo 

daño emergente y lucro cesante, así como las Compensaciones Socioeconómicas de que trata 

la resolución 545 de 2008 expedida por el INCO – hoy ANI, y las  Resoluciones IGAC 898, 

1044, 0193 de 2014 y 316 de 2015 – Avalúos Comerciales, se harán con cargo a la Cuenta 

Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 7.2 del Contrato de 

Concesión. La adquisición de los Predios será efectuada por Ministerio de Ley por parte del 

Concesionario, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, esto es, 

actuando como delegado de la ANI, quien será la propietaria de los Predios Adquiridos.  

 

(c) El Interventor verificará que el valor efectivamente pagado al propietario del Predio objeto de 

adquisición corresponda al valor del Avalúo Comercial con Comité Técnico, al valor del 

Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado por el juez. El Concesionario deberá entregar 

esta información cuando lo solicite la ANI, y la Fiduciaria deberá certificar los valores pagados 

a los propietarios.  

 

(d) Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoría y/o la ANI la verificación  

y validación de que el Concesionario haya ofertado, notificado a los propietarios e inscrito en 
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el respectivo folio de matrícula inmobiliaria la Oferta Formal de Compra de Predios, y que tales 

valores corresponden al Avalúo Comercial con Comité Técnico, al valor decretado por el juez, 

al valor establecido en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la Expropiación 

Administrativa, la ANI reconocerá al Concesionario los valores adicionales en los términos de 

la Sección 7.2(d) y siguientes de la Parte General.  

9.5 Indemnidad 

 

(a) El Concesionario mantendrá indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales o acciones de 

terceros relacionadas con la Gestión Predial que asume, en especial en lo que tiene que ver con 

el reconocimiento de factores sociales, estudio de títulos, valoración de terrenos y 

construcciones, pago de los Predios y correcto manejo de los recursos que se destinen para el 

efecto. Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra la 

Agencia Nacional de Infraestructura durante el período de la concesión por acciones, hechos u 

omisiones que de manera directa tengan que ver con la Gestión Predial del Concesionario, así 

como aquellas interpuestas después de terminado el Contrato y con ocasión de las actividades 

desplegadas por el Concesionario en ejecución de éste. 

 

(b) Los mayores costos prediales en la Adquisición Predial que adelanta el Concesionario o 

cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la identificación del beneficiario de los 

pagos, en las áreas requeridas y adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago 

realizado en exceso o por falta de verificación de gravámenes o limitaciones, o por inclusión 

de elementos que no se encontraban en el Predio físicamente y aparecen registrados en los 

documentos prediales, que sean atribuibles únicamente al Concesionario, serán de su cargo y, 

en consecuencia, éste deberá rembolsar, si es del caso, a la Cuenta Proyecto – Subcuenta 

Predios, los recursos pagados por causa del error o en exceso, previa verificación del hecho por 

parte de la Interventoría. Así mismo, en estos casos se adelantarán las sanciones a que haya 

lugar. 

 

9.6 Imposición de servidumbres.  

 

El concesionario podrá solicitar a la Entidad la imposición de servidumbres por vía administrativa durante 

la etapa de construcción de los proyectos de infraestructura de transporte. Para esto, el Concesionario debe 

agotar la etapa de negociación directa con el titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o 

poseedores inscritos en un plazo máximo de treinta (30) días calendario.  

 

En caso de no lograrse acuerdo con el titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o 

poseedores inscritos, la Entidad procederá a la imposición de la servidumbre por vía administrativa, de 

conformidad con el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 738 de 2014, compilado en el Decreto 

1079 de 2015. 

 

9.7 Personal 

 

Para la ejecución de las obligaciones de Gestión Predial a que se refiere este Apéndice, el Concesionario 

podrá contratar una persona jurídica con experiencia general en Gestión Predial y con mínimo cinco (5) 

años de experiencia en el desarrollo de programas de Gestión Predial para proyectos de infraestructura.  

 

Sin embargo, su equipo base deberá contar mínimo con: un Coordinador Predial (Profesional Abogado o 

Ingeniero Catastral Y Geodesta / Ingeniero Civil / Ingeniero Topográfico o afines) con experiencia de ocho 

(8) años en  Gestión Predial, cinco (5) de los cuales deben ser de experiencia específica en Gestión Predial 

en obras de infraestructura vial. Adicionalmente, deberá contar con un profesional Abogado con cinco (5) 

años de experiencia en Gestión Predial, un profesional Ingeniero Catastral y Geodesta / Ingeniero Civil / 

Ingeniero Topográfico o afines, con cinco (5) años de experiencia en Gestión Predial, un profesional 

experto en avalúos para proyectos de Infraestructura con cinco (5) años de experiencia,  un (1) profesional 

social Trabajador Social/ Antropólogo, Psicólogo, Sociólogo/ Comunicador Social, con  experiencia de 5 

años experiencia en gestión sociopredial / compensaciones económicas en proyectos de infraestructura, 
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además del equipo de profesionales de apoyo que considere necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, los cuales también deben ser profesionales con experiencia en Gestión Predial. 
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CAPÍTULO X Listado de Anexos 

 

 

(a) Anexo 1: Formato de Ficha Predial 

(b) Anexo 2: Formato de Plano Predial 

(c) Anexo 3: Formato Sábana de avalúos 

(d) Anexo 4: Formato Semáforo 

(e) Anexo 5: Formato seguimiento y Control a la Gestión Predial del Concesionario (Sábana 

Predial) 

(f) Anexo 6: Formato seguimiento y control de Compensaciones Socioeconómicas 

 

 


