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CAPITULO I INTRODUCCIÓN  

 
1.01 De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato, 

el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado 
con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de las Redes que 
se vean afectadas con el Proyecto. 

 
1.02 La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en especial, 
en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo 
previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo 
previsto en el numeral 20.15 de la Parte General. 
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CAPITULO II IDENTIFICACIÓN DE REDES POTENCIALMENTE AFECTADAS POR EL 
PROYECTO 

 

2.01 Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar todos los 
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar 
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, así como 
de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver 
dicha afectación, en los términos del presente Apéndice y de la Sección 8.2 de la 
Parte General, el Concesionario efectuará las conexiones a las Redes de servicios 
públicos y demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Proyecto. 

 
En el presente Proyecto el Concesionario efectuará el inventario de Redes Menores 
y aeroportuarias existentes, el Concesionario modificará, instalará, trasladará las 
conexiones y Redes Menores existentes de acuerdo con las intervenciones 
planteadas en el Apéndice Técnico 1 Capitulo 4, su obligación es garantizar la 
operatividad de todas las Redes Menores y aeroportuarias que sean objeto de 
intervención por el concesionario. El Concesionario, una vez efectuadas las obras y 
actividades contempladas en el Contrato, entregará a la Interventoría y a la ANI los 
diseños as built de todas las Redes del Proyecto. La entrega de este inventario de 
redes deberá hacerse simultáneamente con la entrega de los Estudios y Diseños de 
Detalle, conforme lo previsto en el Contrato Parte Especial. 

 
2.02 El Concesionario deberá realizar un inventario de acometidas de servicios públicos 

identificadas en el Proyecto, este inventario deberá ser entregado al Interventor y la 
ANI, en conjunto con los Estudios y Diseños de Detalle. 

 

2.03 Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI 
en relación con el diseño y/o construcción de las Unidades Funcionales ni con la 
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 
resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado constituye una 
garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectación 
con el desarrollo del Proyecto. 
 

2.04 En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2de la Parte 
General y en la Sección 3.02a) de esté Apéndice, el Concesionario deberá realizar 
la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el Área 
Concesionada. 
 

2.05 Durante la fase de preparación de documentación para los estudios de factibilidad 
se ha llevado a cabo la identificación de las potenciales Redes afectadas por el 
Proyecto.  
 

 
2.06 En el Anexo 1 del presente Apéndice se encuentra el listado de planos que contiene 

la identificación general de los servicios afectados en el área de influencia del 
Proyecto.  
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CAPITULO III OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO A LAS 
REDES AFECTADAS POR EL PROYECTO 

 
3.01 Afectación o Interferencia de las Redes 

 
a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada 

por una Unidad Funcional cuando por causa o con ocasión de su 
implementación se pudieren causar impactos que pongan en peligro la 
integridad de una Red y/o la prestación del servicio asociada a la misma. 
 

b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar 
cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin 
limitarse, a: 

 
(i) Traslado definitivo de la Red. 
(ii) Protección durante construcción de la Red. 
(iii) Protección definitiva de la Red. 
(iv) Reposición de la Red. 
(v) Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 
c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 

con el titular, gestor o administrador de la Red -según sea el caso-, qué 
constituye una afectación o interferencia de una Unidad Funcional a una Red y 
la solución técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice 
y la Ley Aplicable según el operador de la red.  

 
3.02 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se pueden afectar por 

el Proyecto 
 

a) En la Fase de Preconstrucción 
 

(i) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 
Área Concesionada que forma parte este Contrato de Concesión y en caso 
de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a 
alguna Red ubicada dentro de dicha área, deberá dar aviso inmediato a la 
empresa titular de la respectiva Red. 
 

(ii) En la elaboración de los Estudios y Diseños Constructivos de Detalle el 
Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar 
las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo 
dispuesto por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 
 

(iii) Inventario de Redes 
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1. Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Estudios y 
Diseños Constructivos de Detalle, el Concesionario deberá realizar un 
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Área 
Concesionada. En la realización de dicho inventario, el Concesionario 
deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el 
estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes 
que puedan verse afectadas por las Unidades Funcionales, siguiendo lo 
dispuesto en la Sección 3.02 (a)(ii) del presente Apéndice. 
 

2. Los objetivos del inventario serán: 
 

 La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 
 Determinar la fecha de instalación de las Redes y los documentos 

que la soportan. 

 Describir las características técnicas de las Redes, sus materiales y 
el nivel de afectación a las mismas por las Unidades Funcionales. 

 Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes. 

 Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la persona 
responsable por su traslado y/o protección de acuerdo con la Ley 
Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la servidumbre 
o franja por donde transita. 

 Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto al 
desarrollo del Proyecto. 

 Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las 
cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y 
en este Contrato. 

 Cualquier otra información relevante respecto de la situación jurídica 
o técnica de la Red. 

 
3. Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 

recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario. 
 

4. Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y 
presentará junto con los Estudios y Diseños Constructivos de Detalle un 
acta en la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Área 
Concesionada para cada Unidad Funcional, junto con los soportes 
documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, el acta 
deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 
 Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías, ductos, 

cables), localización de cada punto de afectación, longitud afectada y 
su prestador y/u operador. 

 La existencia o no de convenios vigentes para la protección, el 
traslado o reubicación de Redes con los prestadores y/u operadores 
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de las mismas, así como la descripción de las especificaciones y 
normativas aplicables a cada Red. 

 Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas a 
escala 1:2000 o a la escala solicitada por las entidades propietarias 
para el estudio de los proyectos de traslado o modificación, y cuadro 
de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o interferencias 
detectadas. Adicionalmente se deberán presentar en archivos dwg 
(autocad) y archivos tipos shape (*.shp). 

 Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de vídeo. 
 La cuantificación de los elementos y componentes de la canalización 

y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el estado, el 
cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de componentes 
con que cuenta el área. Estos deberán incluir las acometidas 
domiciliarias. 

 La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a los 
prestadores y/u operadores. 

 Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante el 
inventario. 

 Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 
5. Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo 
que la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y 
por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 
 Identificación del Contrato. 
 Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 
 Departamento donde se encuentra ubicada la Red.  
 Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red. 
 Ubicación dando PR inicial a PR final. 
 Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 
 Relación con la zona afectada, si la Red esta paralela, cruce, 

subterráneo o paralelo. 
 El uso de la Red. 
 Razón social del prestador y/u operador de la Red. 
 Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, privada, 

mixta, concesionario, asociación, etc.) 
 Dirección del prestador y/u operador de la Red. 
 Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o 

interferencia de la Red. 
 Teléfono de la persona de contacto 
 Correo de la persona de contacto. 
 Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR cercano y su 

fecha. 
 Identificar si la Red cuenta con un Permiso de ocupación temporal o 

equivalente otorgado por alguna entidad estatal. 
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 En caso de tener Permiso, indicar el número de resolución y su fecha 
de expedición. 

 Nombre de la entidad que otorgó el Permiso de ocupación.  
 Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes, 
positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 Características y especificaciones técnicas de la Red tales como tipo, 
material, diámetro, entre otros. 

 Total longitud hallada que está presentando la afectación o 
interferencia 

 Longitud cubierta por un Permiso de ocupación. 
 La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la 

longitud con Permiso. 
 Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 

pueden ubicarse en otra casilla. 
 Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario. 
 Describir la posible solución para la afectación de la Red, y/o la 

solución específica propuesto por el Concesionario, junto con su 
justificación, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y 
financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 
3.02.1 a) (iv) de este Apéndice. 

 Información de quien elaboró y revisó la ficha. 
 Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u 

operadores de las Redes. 
 El Concesionario deberá respetar los acuerdos de confidencialidad 

para el manejo y uso de la información suministrada o inventariada 
en los casos a los haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún 
caso dichos acuerdos de confidencialidad podrán impedir que la ANI 
tenga acceso a la información suministrada o inventariada en las 
mismas condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 

 
6. Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como parte 

de los Diseños Constructivos. 
 

7. La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 
 

 Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como resultado 
de la elaboración de los Estudios y Diseños Constructivos de Detalle 
de cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del 
Área Concesionada original y/o se modifiquen los Estudios y Diseños 
Constructivos de Detalle del Proyecto resultando en un Área 
Concesionada distinto. Esta actualización será consignada en una 
nueva acta que seguirá lo establecido en la Sección 3.02a)(ii) del 
presente Apéndice. 

 Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo con 
el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que puedan 
verse afectadas por las Unidades Funcionales u Obras de 
Mantenimiento durante todo el Contrato. 
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8. Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de 

la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del 
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de 
acuerdo con el estado de la técnica, para la identificación de la Redes 
dentro del Área Concesionada. 

 
(iv) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 
1. El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los 

procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y 
aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas 
al diseño, costeo, pago e implementación de la soluciones respectivas 
según los requerimientos técnicos, entre ellos, los requeridos en la 
Sección 3.02(a)(v) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores 
de cada una de las Redes. 
 

2. Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 
3.02(a)(iii) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial 
afectación de una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido 
en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 
 

3. Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 
operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 
comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 
prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 
cinco (5) Días siguientes a su recepción. 
 

4. Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el 
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a 
la definición del diseño, costo, construcción y demás condiciones para 
realizar la protección, el traslado o reubicación de las Redes, incluyendo 
la referida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el 
Concesionario deberá solicitar la no objeción del Interventor. Este 
deberá verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley 
Aplicable y el Contrato. 
 

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, 
para la determinación del valor de los costos asociados a la protección, 
traslado o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado 
de acuerdo con la región en donde se encuentren ubicados o la 
regulación sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá 
solicitar, pactar u obtener remuneración alguna por costos que han sido 
recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación 
sectorial vigente. 
 

6. Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de 
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que 
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deberán ser anexados al plan de que trata la Sección 3.02(a)(v) del 
presente Apéndice. 

 
(v) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2 (s) de la Parte 

General, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante 
el plazo establecido en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo 
de Redes. Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las 
soluciones constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del 
Proyecto a las Redes identificadas en el inventario, así como su 
responsable, el cronograma de ejecución de estas y su valor. 
 

2. Específicamente, el plan deberá contener: 
 

 Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de solución 
sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia o 
afectación, así como incluir el diseño de la solución seleccionada 
con detalles constructivos. En el diseño de la solución se deben 
prever los accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas 
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación. Dichos 
diseños deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 48 de la ley 1682 de 2013. 

 Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de 
seguimiento con los respectivos indicadores de avance. 

 Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido 
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o 
prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el protocolo de 
seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la señalización 
requerida y demás información relevante. Lo anterior, en 
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para 
tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención debe 
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones, 
acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos realizados por el 
Concesionario para la solución. 

 Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes 
para la atención de emergencias generadas por daños en las 
Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el cual 
deberá mantenerse actualizado, corregido y con mejoras 
constantes. Además, deberá contemplar los lineamientos y 
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras de la 
Red, así como los protocolos de comunicación de emergencia ante 
la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá 
contemplar que en el caso en que se produzca un daño a alguna 
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Red ubicada dentro del Área Concesionada, se deberá describir 
cómo se adelantarán seguir los siguientes procesos: 
 

- Información y coordinación con las empresas propietarias y/o 
administradoras de la red, y a las autoridades competentes. 

- Condiciones de cierre y apertura de las áreas del Proyecto 
afectadas. 

- Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

- Registro de los daños en la Red y de terceros afectados. 

- Condiciones para desarrollar las medidas de intervención para 
la reparación del daño y restitución del servicio con las 
empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

- Reparación de señalización. 

- Retiro de material excedente resultante de daños a las Redes. 

- Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria para 
la reparación de la Red afectada. 

- Registrar la investigación de causas de los daños causados 
en la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si se 
presentan. 

- Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 
procedimientos mediante los que se cuantificarán y realizarán 
los pagos o en su defecto se activarán los siniestros de las 
pólizas de seguros existentes. 

-  

3. Este plan deberá ser presentado al Interventor dentro del plazo previsto 
en la Parte Especial. El Interventor revisará el plan y presentará sus 
observaciones al mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a su 
recepción 

 
.  

4. De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y 
lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, 
de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 
recepción. 
 

5. De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 
contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 
Interventor deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un 
término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 
respuesta a las observaciones formuladas por la ANI. 
 

6. De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia será 
resulta por el Amigable Componedor. 
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(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciare dentro de los plazos indicados, 
se entenderá que no objetan el plan. 
 

(vii) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 
Unidades Funcionales que no hubieren sido identificadas en la Fase de 
Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar las actividades 
descritas en la presente Sección 3.02(a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) En la Fase de Construcción 
 

(i) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 
Área Concesionada que forma parte este Contrato de Concesión y en caso 
de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a 
alguna Red ubicada dentro de dicha área, deberá dar aviso inmediato a la 
autoridad competente.  
 

(ii) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con 
el plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar 
directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias 
para que las empresas prestadoras y/u operadora de la Red lleven a cabo el 
traslado y/o protección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido 
en dicho plan en coordinación con la ANI. 
 

(iii) Inventario del estado de las Redes 
 

1. Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 
Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 
presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma 
detallada las actividades de protección y/o traslado desarrolladas sobre 
las Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así 
como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para 
el traslado y/o manejo de las Redes. 
 

2. Este informe deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

 La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o 
protecciones llevadas a cabo por el Concesionario o por las 
empresas prestadoras y/u operadoras de las Redes. 
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 El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o 
protección y de aquellas que estando dentro del Área 
Concesionada con ocasión al procedimiento previsto en la Ley 
1682 de 2013 no requerían de actividad de traslado y/o 
protección alguna. 

 En general, una descripción de todas las actividades realizadas 
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo 
establecido en el plan para el traslado y/o protección de Redes. 

 Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o magnéticos 
de las actividades objeto del mismo. 

 

3. El Interventor revisará el informe y presentará sus observaciones al 
mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. 
 

4. De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe 
y lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus 
observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) 
Días siguientes a su recepción. 
 

5. De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 
contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 
Interventor deberá pronunciarse sobre su no objeción del informe en 
un término no mayor a tres(3) Días. Se seguirá este procedimiento para 
las respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 
 

6. Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos 
indicados, se entenderá que no objeta el informe. 
 

7. De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia 
será resulta por el Amigable Componedor. 

 
c) En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 
(i) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Área Concesionada y en caso de detectar alguna situación irregular o 
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicha área, 
deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la 
autoridad competente. 
 

(ii) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la 
Etapa de Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades 
de traslado y/o protección de Redes ubicadas en el Área Concesionada el 
Concesionario deberá adelantar todas las actividades descritas en las 
Secciones 3.02(a)(ii), 3.02(a)(iv), y 3.02(a)(v) del presente Apéndice en los 
plazos determinados para tal efecto por el Interventor. 
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 
Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto en los 
Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, inventario, 
manejo, protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas por el Proyecto, 
para efectos de las Redes para el suministro de combustible de aviación existentes, se 
considera que la misma deberán ser objetos de un plan de desmantelamiento y 
construcción de capacidades de almacenamiento alternativas en el entorno de la 
Plataforma Secundaria mediante la ampliación y modificación de las instalaciones ya 
existentes en esta zona. 
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ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE REDES Y SERVICIOS POTENCIALMENTE 
AFECTADOS POR EL PROYECTO 

 

FASE / 
OPCIÓN 

EDIFICIO/ 
PROY. 

DISC. TIPO  NÚMERO REV. DESCRIPCIÓN  ESC 
NOMBRE 
ARCHIVO 
DIGITAL  

FOLIO 

REDES EXISTENTES 

2 SKCG E XD 1001-1 G 
DEMOLICIONES Y 
AFECTACIONES 
RED ELECTRICA 

1/750 
2-SKCG-EXD-

1001-1 
1 

2 SKCG P XD 1001-1 G 
DEMOLICIONES Y 
AFECTACIONES 

RED DE AGUA POTABLE 
1/750 

2-SKCG-PXD-
1001-1 

2 

2 SKCG P XD 2001-1 G 
DEMOLICIONES Y 
AFECTACIONES 

RED ALCANTARILLADO 
1/750 

2-SKCG-PXD-
2001-1 

3 

2 SKCG Y XD 1001-1 G 
DEMOLICIONES Y 
AFECTACIONES 

RED VOZ Y DATOS 
1/750 

2-SKCG-YXD-
1001-1 

4 

 


