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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 

lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado 

de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en 

especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna 

contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 

contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte General. 
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CAPÍTULO II IDENTIFICACIÓN DE REDES POTENCIALMENTE 

AFECTADAS POR EL PROYECTO 

 

(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 

identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 

Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas 

necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente Apéndice 

y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se proporciona a título 

informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las 

inmediaciones del Proyecto. 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 

ANI en relación con el diseño y/o construcción de las Intervenciones ni con la 

naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 

resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado constituye 

una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de 

afectación con el desarrollo del Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la 

Parte General y en la Sección 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberá 

realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el 

Corredor del Proyecto.  

 

 

 

 



 

Página 5 de 35 

 

 

Tabla 1 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 1 

No Aplica. 

Tabla 2 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 2 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

2 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 1450 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 2320 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 1320 

Red de Alta Tensión (115 kV) 1320 

CODISERT 

Red de Telecomunicaciones 

5748 

MEDIA COMMERCE 0 

MOVISTAR 1933 

UFINET 2501 

HIDROPACÍFICO Red Hidráulica 500 

 

Tabla 3 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 3 

SECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 45 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 120 
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Tabla 4 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 4 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 400 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 1140 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 0 

Red de Alta Tensión (115 kV) 70 

CODISERT 

Red de Telecomunicaciones 

2984 

MEDIA COMMERCE 1053 

MOVISTAR 2984 

SERCOMRED 2138 

UFINET 2984 

ECOPETROL Poliducto 8'' 300 

HIDROPACÍFICO Red Hidráulica 440 

 

Tabla 5 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 5 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 3240 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 4360 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 0 

Red de Alta Tensión (115 kV) 0 

CODISERT Red de Telecomunicaciones 5953 
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SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

INTERNEXA 5756 

MEDIA COMMERCE 515 

MOVISTAR 2701 

SERCOMRED 519 

UFINET 5329 

HIDROPACÍFICO Red Hidráulica 1200 

 

Tabla 6 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 5 

No Aplica. 

Tabla 7 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 7 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 710 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 0 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 0 

Red de Alta Tensión (115 kV) 0 

INTERNEXA Red de Telecomunicaciones 5580 

CONSEJO 

COMUNITARIO 

CISNEROS 

Red Hidráulica 500 
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Tabla 8 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 8 

No Aplica. 

Tabla 9 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 9 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 630 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 840 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 0 

Red de Alta Tensión (115 kV) 0 

INTERNEXA 
Red de Telecomunicaciones 

805 

UFINET 2063 

CONSEJO 

COMUNITARIO 

CISNEROS 

Red Hidráulica 480 

 

Tabla 10 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 10 

No Aplica. 
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Tabla 11 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 11 

No Aplica. 

Tabla 12 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 12 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 780 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 1135 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 530 

Red de Alta Tensión (115 kV) 530 

ACUAVALLE Red Hidráulica 10884 

ACUEDUCTO Red Hidráulica 413 

 

Tabla 13 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 13 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 505 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 680 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 0 

Red de Alta Tensión (115 kV) 680 

ACUEDUCTO PUENTE 

TIERRA 
Red Hidráulica 4203 
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Tabla 14 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 14 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 260 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 450 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 567 

Red de Alta Tensión (115 kV) 567 

ACUEDUCTO 

TRAPICHE 

YOLOMBIA 

Red Hidráulica 5095 

ACUEDUCTO 

ZABALETA 
Red Hidráulica 1487 

 

Tabla 15 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 15 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

1 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 355 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 700 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 535 

Red de Alta Tensión (115 kV) 535 

2 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 0 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 50 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 320 

Red de Alta Tensión (115 kV) 320 
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Tabla 16 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 16 

No Aplica. 

Tabla 17 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 17 

No Aplica. 

Tabla 18 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 18 

No Aplica. 

Tabla 19 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 19 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 0 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 311 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 160 

Red de Alta Tensión (115 kV) 244 

AZTECA 

Red de Telecomunicaciones 

42 

UFINET 42 

CLARO 1525 

BUGATEL 79 

TELEFÓNICA 1716 

GASES DE 

OCCIDENTE 

cruce red P80-ø0,5 264 

cruce red P80-ø2 22 
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SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

cruce red P80-ø3 0 

cruce red P100-ø4 21 

cruce red P100-ø6 321 

red paralela P80-ø4 0 

red paralela P100-ø6 222 

ACUEDUCTO 

MEDIACANOA 
Red Hidráulica 444 

 

Tabla 20 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 20 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

Empresa de Energía del 

Pacífico - EPSA S.A. 

E.S.P. 

Red de Baja Tensión (240/120 V) 0 

Red de Media Tensión (13,2 kV) 693 

Red de Media Tensión (34,5 kV) 557 

Red de Alta Tensión (115 kV) 557 

GASES DE 

OCCIDENTE 

cruce red P80-ø0,5 0 

cruce red P80-ø2 0 

cruce red P80-ø3 0 

cruce red P100-ø4 0 

cruce red P100-ø6 0 

red paralela P80-ø4 764 
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red paralela P100-ø6 0 

AGUAS DE BUGA Red Hidráulica 1632 

 

Tabla 21 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 21 

SUBSECTOR 

ENTIDAD 

PRESTADORA DEL 

SERVICIO 

RED AFECTADA 
LONGITUD DE 

INTERFERENCIA (m) 

N.A 

GASES DE 

OCCIDENTE 

cruce red P80-ø0,5 0 

cruce red P80-ø2 0 

cruce red P80-ø3 21 

cruce red P100-ø4 0 

cruce red P100-ø6 0 

red paralela P80-ø4 653 

red paralela P100-ø6 0 

AGUAS DE BUGA Red Hidráulica 2512 

TDO - TRANSGAS DE 

OCCIDENTE 
cruce red acero al carbón ø20 42 

TGI - 

TRANSPORTADORA 

DE GAS 

INTERNACIONAL 

Cruce red gasoducto Línea Troncal ø20” 62 
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CAPÍTULO III OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON 

RESPECTO A LAS REDES AFECTADAS POR EL PROYECTO 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por 

una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se 

pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la 

prestación del servicio asociada a la misma.  

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a una Red, el Concesionario deberá 

adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, 

incluyendo, sin limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 

(iv)  Reposición de la Red. 

 

(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 

con el titular, gestor o administrador de la red – según sea el caso- qué constituye 

una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución 

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley 

Aplicable. 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por 

el Proyecto 

3.2.1. En la Fase de Pre - Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 

dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa 

titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el 

Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las 

redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto 

por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 
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(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario deberá realizar un 

inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. 

En la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo 

todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le 

permitan identificar la existencia y ubicación real de Redes que puedan 

verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin perjuicio de la 

obligación del Concesionario de desarrollar los Estudios de Trazado y 

Diseño Geométrico evitando, en lo posible, la afectación de Redes con base 

en el desarrollo de inventarios preliminares.  

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los 

documentos que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus 

materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 

Intervenciones. 

 

(4) Identificar los propietarios y/u operadores de las Redes. 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la 

persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo 

con la Ley Aplicable o el convenio respectivo, ii) la propiedad 

de la servidumbre o franja por donde transita y iii) Los 

permisos de ocupación temporal tramitados con la ANI o 

anteriores entidades encargadas del corredor, quien le 

hubieren otorgado autorización para la ubicación de la Red en 

la zona de retiro vial. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 

 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras 

bajo las cuales se deben efectuar la solución, de requerirse, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley aplicable, en especial, 

la Ley 1682 de 2013 y en este contrato. 

 

(8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación 

jurídica o técnica de la Red. 

 

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 

recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  
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(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y presentará 

junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta en la que 

constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto 

para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, fílmicos 

o fotográficos respectivos. En particular, el acta deberá contener, como 

mínimo, lo siguiente: 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado 

(tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de 

afectación, longitud afectada y entidad propietaria y/o 

encargada de la operación. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para intervención (la 

protección, el traslado o reubicación) de Redes con empresas 

propietarias o administradoras de las mismas, así como la 

descripción de las especificaciones y normativas aplicables a 

cada Red. 

 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas 

a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades 

propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o 

modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las 

afectaciones o interferencias detectadas. La base de 

georreferenciación debe establecer la Faja y el Corredor del 

Proyecto. Adicionalmente se deberán presentar en archivos 

dwg (AutoCAD) y archivos tipo shape(*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de 

vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la 

canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 

determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones 

y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. 

Estos deberán incluir las acometidas domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado 

a las empresas propietarias y/o administradoras. 

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 

logrados con las empresas propietarias o administradoras de 

las Redes durante el inventario.  

 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 

(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que 

la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional, por tipo 

de Red y por interferencia, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
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(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la 

Red. 

 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la red esta paralela, cruce, subterráneo 

o paralelo. 

 

(8) El uso de la red. 

 

(9) Razón social del propietario o administrador de la red. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 

privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del propietario o administrador de la Red. 

 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o 

interferencia de la red. 

 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 

 

(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la red, mostrando un PR cercano 

y su fecha. 

 

(16) Identificar si la red cuenta con un permiso de ocupación 

temporal otorgado por alguna entidad estatal. 

 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y 

su fecha de expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 

 

(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes, 

positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 

como tipo, material, diámetro, entre otros. 
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(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o 

interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

  

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la 

longitud con permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no 

pueden ubicarse en otra casilla.  

 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 

inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, y/o 

la solución específica propuesto por el Concesionario, junto 

con su justificación, incluyendo sus condiciones técnicas, 

legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo 

establecido en la Sección 3.2.1(d). 

 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas 

administradoras o prestadoras del servicio.  

 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 

confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 

perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 

confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a la 

información suministrada o inventariada en las mismas 

condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 

 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría dentro de los (30) 

Días siguientes a la obtención de la no objeción de los Estudios de Trazado 

y Diseño Geométrico. 

 

(vii) La Interventoría contará con (15) Días desde la entrega del acta, junto con 

sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la misma 

o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término previsto, se 

entenderá que no objetan el contenido del acta y deberá suscribirla dentro 

de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo.  

 

(viii) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el 

Concesionario contará con (15) Días para dar respuesta a las mismas. 

 

(ix) Una vez la Interventoría de por no objetada el acta, esta será suscrita por 

ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Días siguientes a la no 

objeción de dicho documento. 
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(x) En el caso en que transcurridos treinta (30) Días desde la presentación de 

las respuestas a las observaciones de la Interventoría no se apruebe el acta, 

si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia será 

resuelta por el Amigable Componedor.  

 

(xi) Una vez el acta sea suscrita tanto por el Interventor, como por el 

Concesionario, ésta será remitida al Día siguiente a la ANI para que dentro 

de los treinta (30) Días siguientes a su recepción formule observaciones. 

En el caso en que transcurrido este término la ANI no se pronuncie se 

entenderá que ésta no objeta la misma. De existir observaciones, se deberá 

seguir el procedimiento descrito en las Sección 3.2.1(c)(viii) y siguientes 

de este Apéndice, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

(xii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como 

resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada 

Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del 

Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o 

diseño geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del 

Proyecto distinto. Esta actualización será consignada en una 

nueva acta que seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(b) 

del presente Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de 

acuerdo con el estado del arte, permitan identificar las Redes 

que puedan verse afectadas por las Intervenciones u Obras de 

Mantenimiento durante todo el Contrato.  

 

(xiii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de la 

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del 

Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de 

acuerdo con el estado del arte, para la identificación de la Redes dentro del 

Corredor del Proyecto.  

 

(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores y/o 

administradores – según sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta 

y riesgo, todos los procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para 

acordar y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones 

relativas al diseño definitivo, costeo, pago e implementación de la 

soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Sección 3.2.1(e)En 

la Fase de Pre - Construcción de este Apéndice.  

 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 3.2.1(c) 

de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectación de 

una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 

47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 
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(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 

comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 

prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

 

Con anterioridad a la formalización de cualquier acuerdo entre el 

Concesionario y las empresas titulares de las Redes relativo a la 

determinación de los valores relacionados con las obras, adquisiciones y 

demás inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de las 

Redes a cargo del Concesionario se deberá solicitar la aprobación del 

Interventor. Este deberá verificar que ese valor corresponde a condiciones 

normales de mercado vigentes para ese momento.  

 

(iv) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para 

la determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado 

o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo 

con la región en donde se encuentren ubicados o la regulación sectorial 

vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá solicitar, pactar u obtener 

remuneración alguna por costos que han sido recuperados o que se 

encuentren previstos dentro de la regulación sectorial vigente. 

 

(v) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte 

incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberán ser 

anexados al acta de que trata la Sección 3.2.1(b) del presente Apéndice.  

 

(e) Plan de Redes 

 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2 (p) de la Parte General, 

el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo 

establecido en dicha Sección, el Plan de Redes. Dicho plan, contendrá la 

descripción detallada de las soluciones constructivas a realizarse para 

resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el 

inventario, así como su responsable, el cronograma de ejecución de estas y 

su valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 

interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 

solución seleccionada con detalles constructivos. Este diseño 

deberá estar aprobado por la empresa propietaria o 

administradora de la Red objeto del estudio el cual deberá 

incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso 

constructivo. En el diseño de la solución se deben prever los 

accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas 

propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el 

desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación. 
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Dichos diseños deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 

  

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 

actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 

diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 

contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago 

y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido 

en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto deberá 

establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de 

solución y su justificación. 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así 

como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan 

de seguimiento con los respectivos indicadores de avance y de 

control. Este Plan debe estar en concordancia con el Plan de 

obras del proyecto, previendo la priorización de sectores que 

requieren intervención de redes. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido 

aprobado por las empresas administradoras, propietarias o 

prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el protocolo 

de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la 

señalización requerida y demás información relevante, para 

las obras de liberación de interferencias. Lo anterior, en 

concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 

y 3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos 

para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención 

debe realizarse por el titular de la Red, se deben registrar las 

gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos 

realizados por el Concesionario para la solución. Si, por el 

contrario, para el titular de la red a intervenir no le es posible 

su ejecución en los tiempos requeridos y/o no tienen la 

capacidad económica de ejecutarlos el Concesionario 

ejecutará y financiará la intervención. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes 

para la atención de emergencias generadas por daños en las 

Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el 

cual deberá mantenerse actualizado, corregido y con mejoras 

constantes. Además, deberá contemplar los lineamientos y 

protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras 

de la Red, así como los protocolos de comunicación de 

emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del 

plan se deberá contemplar que en el caso en que se produzca 

un daño a alguna Red ubicada dentro del Corredor del 
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Proyecto, se deberá describir cómo se adelantarán seguir los 

siguientes procesos: 

 

▪ Información y coordinación con las empresas propietarias 

y/o administradoras de la red, y a las autoridades 

competentes. 

 

▪ Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 

Proyecto afectados. 

 

▪ Auxilio vial. 

 

▪ Condiciones de cierre de las redes afectadas. 

 

▪ Registro de los daños en la red y de terceros afectados. 

 

▪ Condiciones para desarrollar las medidas de intervención 

para la reparación del daño y restitución del servicio con 

las empresas propietarias y/o administradoras de la red. 

 

▪ Señalización temporal y definitiva. 

 

▪ Retiro de material excedente resultante de daños a las 

Redes y disposición final de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 

▪ Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria 

para la reparación de la Red afectada. 

 

▪ Registrar la investigación de causas de los daños causados 

en la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si 

se presentan en el formato que la ANI disponga para tal 

fin. 

 

▪ Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y 

realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 

siniestros de las pólizas de seguros existentes. 

 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo previsto 

en la Parte Especial del Contrato.  

 

(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado 

con el presupuesto de las actividades de traslado y/o manejo y/o protección 

de redes, el Interventor deberá verificar que el valor consignado 

corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese 

momento. 
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(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al plan y lo 

remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor 

deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un término no mayor 

a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuestas a las 

observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 

 

(f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el plan para el traslado y/o manejo de Redes. 

 

(g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Pre-

construcción, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en la 

presente Sección 3.2.1. y entregar las actas y planes respectivos en los plazos 

pactados junto con el interventor y la ANI. 

3.2.2. En la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 

dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa 

titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el 

plan para el traslado, manejo y/o protección de Redes, le corresponda ejecutar 

directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para 

que las empresas prestadoras y/u operadoras de la Red lleven a cabo el traslado 

y/o manejo y/o protección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en 

dicho plan en coordinación con la ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Con un frecuencia bimestral y de forma parcial, y posteriormente 

acumulativa y total, hasta los treinta (30) Días anteriores a la finalización 

de la Fase de Construcción establecidos en el Plan de Obras por cada 

Unidad Funcional, el Concesionario deberá presentar un plan de inventario 

y liberación en el cual se describirán de forma detallada las actividades de 

protección, manejo y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la Fase de 

Construcción, su estado a ese momento, así como las actividades 

desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de 

las Redes y planos As Built. Este plan será el mecanismo de soporte para 

los desembolsos de la subcuenta de redes. 
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(ii) Este plan deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de protección, 

manejo y/o traslado, por tipología de red, llevadas a cabo por 

el Concesionario o por las empresas titulares (prestadoras y/u 

operadoras) de las Redes. 

 

(2) Los costos asociados a los Estudios de Detalle de las Redes. 

 

(3) Los costos incluyendo los Análisis de Precios Unitarios 

(APU) de las mismas y su justificación.  

 

(4) El estado de las Redes objeto de las actividades de protección, 

manejo y/o traslado y de aquellas que estando dentro del 

Corredor del Proyecto con ocasión al procedimiento previsto 

en la Ley 1682 de 2013 no requerían de actividad de traslado 

y/o protección alguna. 

 

(5) En general, una descripción de todas las actividades realizadas 

en el bimestre por el Concesionario encaminadas a dar 

cumplimiento a lo establecido en el plan para la protección, 

manejo y/o traslado de Redes.  

 

(6) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o 

magnéticos de las actividades objeto de este.  

 

Lo anterior deberá presentarse por Unidad Funcional. 

 

(iii) El Interventor revisará el plan, bimestral y/o final, y presentará sus 

observaciones al mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al plan, 

bimestral y/o final, y lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente 

sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15) 

Días siguientes a su recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará 

con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor 

deberá pronunciarse sobre su no objeción del plan en un término no mayor 

a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la respuesta a las 

observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos 

indicados, se entenderá que no objetan el plan. 

 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 
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3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situación irregular o 

sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor, 

deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía 

de Carreteras. 

 

(b) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de 

Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o 

protección de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario 

deberá adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 

3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal 

efecto por el Interventor.  
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CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 

(a) Para efectos de la identificación de afectaciones o interferencias del Proyecto con 

de Redes de hidrocarburos que pudiesen ser identificadas, así como para 

determinar la necesidad de realizar actividades de traslado y/o manejo sobre las 

mismas, el Concesionario deberá tener en cuenta lo dispuesto en el presente 

Capítulo.  

 

(b) Para los fines de esta Capítulo, los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, 

estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a 

dichos términos según se indican a continuación: 

 

(i) “Realineamiento”: Es el cambio de orientación requerido de la línea de 

transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del diseño del 

proyecto vial se superponen con el trazado de la tubería. 

 

(ii) “Profundización”: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto vial 

cruza una tubería área o que el diseño del terraplén no supera la 

normatividad de seguridad (API 1102). Se realinea solamente en el caso 

que no sea posible el rediseño del terraplén. 

 

(iii) “Empalme”: Es la conexión o la unión entre dos tuberías. Se refiere 

específicamente a la reconexión de la tubería existente con la variante 

realizada. 

 

(iv) “Hot- tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una variante 

o realineamiento y la tubería existente, esta práctica garantiza el flujo 

continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operación del 

sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte 

de hidrocarburos trazadas. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 

con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el 

caso- qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una 

Red de hidrocarburos y la solución técnica para resolverla.  

4.1 Tipos de interferencias con proyectos viales 

 

(a) En el desarrollo del Proyecto, existirá una interferencia o afectación de una Red 

de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a continuación 

se menciona en los términos descritos en este documento. 

 

(b) En todo caso, es obligación del Concesionario junto con el titular, gestor o 

administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el caso- evaluar si casos no 

previstos en esta Sección podrían generar afectaciones a las Redes que requieran 

el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, todas las 

actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos serán realizadas por 

el Concesionario a su cuenta y riesgo, siendo este el único responsable por la 

efectividad de las mismas. 
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(c) Cruces 

 

(i) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y los 

Derechos de Vía de la infraestructura vial. 

(ii) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con ángulos de 

incidencia al eje de la vía (Rango 90°- 60° API 1102) y sobre los cuales se 

presentan las siguientes variables: 

 

 
 

(iii) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía y la tubería, 

en el cual, la tubería queda debajo de la vía.  

 

(1) Sobre los mismos se pueden presentar dos circunstancias  

 

▪  Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del tubo 

hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 

lo tanto no cumplen con la normatividad de cruces 

enterrados. Este tipo de cruce no está permitido, 

considerando que las cargas de la vía sumados a los 

efectos por operación de la misma pueden afectar la 

integridad de la tubería. 

 

▪ Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del tubo 

hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por 

lo tanto cumplen con la normatividad de cruces 

enterrados. 
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(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra 

la tubería a medio enterrado, ocasionándose un cambio de esfuerzos 

mecánicos y los efectos de corrosión de estructuras enterradas. 

 

 
 

(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con ángulos de incidencia al 

eje de la vía menores de 60° (API 1102). Este tipo de cruce no está 

permitido, considerando que el área de interferencia es mayor. Dichos 

cruces pueden contar con las siguientes modalidades: 

 



 

Página 29 de 35 

 

 

(1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la vía 

y la tubería, en el cual, la tubería queda debajo de la vía. Sobre 

los mismos se pueden presentar dos circunstancias: 

 
▪ Ø Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia menor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 

cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 

no cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por 

su característica diagonal se deben evaluar las condiciones 

del tubo con la vía. 

 

▪ Ø Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una 

distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la 

cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo tanto 

cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por su 

característica diagonal se deben evaluar las condiciones 

del tubo con la vía. 

 
(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el 

de construir un paso que garantice la integridad de las tuberías en el tiempo 

de paso (EJ: accesos a canteras, disposición de material de relleno o de rio), 

el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su análisis 

depende de cada caso en particular.  

 
(d) Paralelismos 

 
(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de vía existente, se 

pueden presentar en los siguientes escenarios: 

 

(1) Identificadas entre la calzada de la vía nueva y la tubería 

existente y comparten longitudes de manera axial. 

 

(2) Identificadas entre el Derecho de la Vía nueva y el DDV de la 

tubería existente y comparten longitudes (en este caso se toma 

como referencia el Derecho de vía de la carretera y la tubería). 

 
(e) Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, puentes, 

túneles, muros): 

 

(i) En el caso de cercanía de obras de infraestructura especiales (box culverts, 

puentes, túneles y cualquier infraestructura de concreto necesaria) se deben 

presentar un análisis de esfuerzos dinámicos que garantice la integridad de 

la infraestructura petrolera y que permita su coexistencia de ambas 

(estructura civil y red de transporte de hidrocarburos). 
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4.2 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas1 

 
(a) Cruces de vía con tuberías enterradas con profundidades menores a 1,5 metros 

cuadrados. (no aprobadas) 

 

(i) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solución: 

 

(1) Subir el nivel del terraplén hasta 1,5 metros y cumplir con la 

normatividad API, o 

 

(2) Profundizar la tubería, lo cual podrá abarcar dos opciones de 

acuerdo el diseño y condiciones de la tubería: 

 

▪ Profundizar tubería abarcando corte y Empalme y/o Hot-

tap. 

 

▪ Profundizar la tubería existente mediante el bajado de la 

misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap. 

 

▪ En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio 

de recubrimiento que sea necesario además de cumplir 

con toda la normatividad de instalación de tubería 

enterrada. Para los cruces aéreos se procede de igual 

forma. 

 
(b) Cruces de vía con tuberías enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En este caso 

se debe inspeccionar la tubería existente y realizar ensayos no destructivos que 

indiquen el estado de la tubería, posteriormente cambiar el recubrimiento existente 

a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar pérdidas de metal, estas serán 

reparadas por la entidad prestadora del servicio.  
 

(c) Realineamientos de paralelismo 

 
(i) La primera alternativa debe ser el rediseño del trazado del proyecto vial, de 

tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura petrolera. 

Adicionalmente en el proceso de correlación de información de proyectos 

con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar un trabajo de 

campo preliminar para adicionar información ambiental, de geotecnia, 

riesgos, social y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos, 

recubrimientos, operador, estado) 

 

(ii) En el caso de que estos diseños no se puedan modificar por alguna de las 

causas anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una 

variante horizontal que incluiría construcción de la nueva ligada 

 
1 Además de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta sección se encuentra la normatividad 

aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada con infraestructuras viales. Adicionalmente, 

Se debe aplicar la normatividad vigente de procedimientos de excavación en trabajos de mantenimiento de 

la entidad prestadora del servicio. 
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paralelamente a la operación de la tubería existente. Posterior a esto se 

programará con él la conexión de la nueva variante. Esta conexión con el 

sistema existente tiene dos alternativas: 

 

(1) Corte y empalme convencional, el cual requiere de la 

suspensión del transporte de hidrocarburos, generándose un 

gran impacto para la operación del sistema y limpieza integral 

de la tubería asegurando la limpieza del producto transportado 

(adicionalmente se debe realizar el aseguramiento y 

almacenamiento del producto con los protocolos para el 

manejo de este tipo de productos). 

 
(2) Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla conexión de 

la variante sin detener el transporte del hidrocarburo, 

afectándose en menor grado la operación (se deben reducir 

presiones). En los dos casos se deben realizar los ensayos de 

campo (Holiday, espesores, adhesión, ultrasonido y demás 

pruebas necesarias para garantizar el libre mantenimiento del 

sistema) y cambio de recubrimiento que sea necesario además 

de cumplir con toda la normatividad de instalación de tubería 

enterrada, adicionalmente es necesario realizar un estudio 

geotécnico de la variante nueva, para garantizar la estabilidad 

de los dos proyectos (hidrocarburos y vial). 

 
(d) Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts, 

Puentes, Túneles, Muros): 

 
(i) Las soluciones técnicas de esta tipología de interferencias especiales son 

poco comunes y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto, se deben analizar 

caso por caso y estudiar singularmente cada escenario, sin embargo, la 

entidad prestadora del servicio dará lineamientos para este tipo de 

circunstancias particulares. 

 

(e) Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias 

puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén de la vía, (Ej. 

Salidas de Box Culvert, canales bases de terraplenes etc.), se deben evaluar de 

manera particular, ya que por ser pequeñas intervenciones es posible tener otras 

alternativas de solución. 

 



 

Página 32 de 35 

 

 

 
Ilustración 1 Acercamientos críticos con estructuras civiles (Puentes) e infraestructura petrolera 

 

 

 
Ilustración 2 Acercamientos críticos con estructuras viales (Puentes) e infraestructura petrolera 
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Ilustración 3 Paralelismo con calzada 

 

 
Ilustración 4 Paralelismo con calzada (Solución por corrección de trazado geométrico vial) 

 

 
Ilustración 5 Paralelismo con DDV 
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Ilustración 6 Paralelismo con DDV (ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN) 

 

 
Ilustración 7 Variantes verticales 
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Ilustración 8 Variantes verticales (DETALLE SUR) 

 

 
Ilustración 9 Variantes verticales (DETALLE NORTE) 

 

(f) Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo 

dispuesto en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la 

identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes 

que sean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de 

Ecopetrol S.A. que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial Y 

subsidiaria de aquella sociedad) - siempre que no vaya en contra de lo dispuesto 

en este Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podrá a su cuenta y 

riesgo, tomar en cuenta el contenido del documento denominado “tipos de 

interferencia y Costo” elaborado por Ecopetrol y que se relacione como anexo 1 

al presente documento. 

 

(g) En todo caso, lo dispuesto en la sección 4.1 anterior no liberará al Concesionario 

del cumplimiento de todas y cada una en las obligaciones contenidas en este 

Apéndice, el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable. 

 


