
No. Área Tipo de Riesgo Asignación Probabilidad Impacto

1
Los efectos de las variaciones en el valor estimado de predios
(incluyendo expropiación) y compensaciones socioeconómicas

Público - Privado Medio - Alto Medio - Alto

2
Los efectos de las demoras y los costos en la gestión predial a
cargo del concesionario

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

3

Los efectos de los costos y las demoras en la obtención de las
licencias ambientales, planes de manejo ambiental, conceptos y
demás permisos de carácter ambiental, así como las gestiones y
actividades derivadas de los acuerdos de nuevas consultas
previas con las comunidades

Privado Bajo Medio - Alto

4
Los efectos de las variaciones en el valor estimado de las
compensaciones socio ambientales

Público - Privado Medio - Bajo Medio - Bajo

5

El costo de las obras menores solicitadas por la ANI o por la
autoridad estatal competente, posteriores a la expedición de la
licencia o producto de nuevas consultas previas que sean
certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas
mediante fallo judicial en firme en el área de influencia del
Proyecto, por razones no imputables al concesionario

Público - Privado Bajo Medio - Alto

6
Los efectos desfavorables de la no instalación, movimiento o
reubicación de casetas en el proyecto o imposibilidad de recaudo
en las estaciones de peaje.

Público Bajo Medio - Alto

7 Los efectos desfavorables de la invasión del derecho de vía Privado Medio - Alto Medio - Bajo

8 REDES
Los efectos de las variaciones en el valor estimado para el
traslado y/o intervención de redes

Público - Privado Alto Medio - Alto

9

Efectos derivados de los cambios en los estudios y diseños,
incluyendo, pero sin limitarse a modificaciones sobre la
programación de obra, sobre los costos y el impacto sobre otros
riesgos a cargo de la ANI.

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

10
Sobrecostos de los cambios en diseño por decisiones de la ANI
o cómo consecuencia del trámite ambiental por razones no
imputables al concesionario.

Público Bajo Medio - Alto

11 Los efectos de las variaciones en las cantidades de obra Privado Medio - Alto Medio - Alto

12 Los efectos de la variación en precios de los insumos Privado Medio - Alto Medio - Alto

13
Los efectos de las variaciones en los costos de construcción
generados a la entrega anticipada o tardía de la infraestructura
existente.

Privado Bajo Medio - Bajo

14
Efectos derivados del estado de la entrega de la infraestructura
existente.

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

15
Los efectos favorables y/o desfavorables de la variación en los
costos asociados a las cantidades de obras requeridas para la
prevención o solución de eventos geológicos.

Privado Bajo Medio - Bajo

16
Efectos por las variaciones en los costos generados por la
entrega anticipada o tardía de la infraestructura existente.

Privado Bajo Medio - Bajo

17 Efectos ligados al estado de la infraestructura existente. Privado Medio - Bajo Medio - Alto

18
Efectos de las variaciones en las cantidades de obra requeridas
para las obras de mantenimiento y las actividades de operación

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

19
Efectos de las variaciones en los precios de los insumos para las
obras de mantenimiento y las actividades de operación

Privado Medio - Bajo Medio - Alto
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20

Los efectos favorables y/o desfavorables de la variación de los
ingresos en el Recaudo Proyecto por los cambios en el tráfico
durante la vida del Proyecto, en la medida en que la asunción de
este riesgo conlleva la obtención del VPIP por parte del
Concesionario dentro del Plazo establecido, salvo por las
coberturas expresamente a cargo de la ANI derivadas del cálculo
de Soporte de Ingresos.

Público - Privado Medio - Bajo Alto

21
Efectos desfavorables sobre los ingresos derivados de evasión
del pago de peaje

Privado Medio - Bajo Medio - Bajo

22
Efectos desfavorables sobre los ingresos derivados de elusión
del pago de peajes

Público Bajo Medio - Alto

23 Efectos de la variación de los ingresos por explotación comercial Privado Alto Bajo

24

Parcialmente los efectos favorables y/o desfavorables del
acaecimiento de un evento por Restricción de Movilidad, en tanto
la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, la
obligación de la ANI de hacer las compensaciones al
Concesionario en las condiciones, plazos y montos previstos
expresamente en el Contrato.

Público Bajo Alto

25
Efectos desfavorables de la no obtención del financiamiento del
proyecto

Privado Bajo Alto

26
Efectos de la alteración de las condiciones de financiación y/o
costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables
del mercado o condiciones del proyecto.

Privado Medio - Alto Medio - Alto

27
Insuficiencia de recursos para el pago de la interventoría y
coordinación, y del soporte contractual, por razones no
atribuibles al concesionario

Público Bajo Bajo

28
Efecto de las variaciones en la Liquidez generada por
variaciones en el tráfico

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

29
Efectos derivados de las condiciones de la liquidez del proyecto
en general

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

30
Efectos de las variaciones en la rentabilidad del proyecto,
incluyendo, pero sin limitarse a variables como la TIR

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

31
Efecto de las variaciones en las condiciones macroeconómicas
que tengan impacto en el proyecto

Privado Medio - Bajo Medio - Alto

32 CAMBIARIO Efectos de la variación del peso frente a otras monedas Privado Medio - Alto Bajo

33
Efectos por las variaciones en la aplicación de la estructura
tarifaria, la aplicación de nuevas tarifas diferenciales en el
proyecto e imposibilidad del incremento previsto

Público Bajo Medio - Alto

34
Los sobrecostos y/o ahorro generados por la implementación de
nuevas tecnologías de recaudo.

Público Bajo Medio - Bajo

35 Efectos de los cambios en la normatividad (General) Privado Bajo Medio - Alto

36 Efectos de los cambios en Normatividad Tributaria Público - Privado Medio - Alto Medio - Bajo

37 Efectos de los cambios en las especificaciones técnicas Público Bajo Medio - Alto

38
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza
mayor en la adquisición predial ocasionada por eventos
eximentes de responsabilidad 

Público Bajo Alto

39
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza
mayor por demoras en la disponibilidad de predios por eventos
eximentes de responsabilidad

Público Bajo Alto

40
Parcialmente los efectos de la ocurrencia de un evento
eximentes de responsabilidad que generen costos ociosos de
mayor permanencia en obra 

Público Bajo Alto
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41

Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza
mayor por demoras en más de un 50% del tiempo máximo
establecido para la expedición de las licencias, permisos y/o
conceptos ambientales por causas no imputables al
concesionario

Público Bajo Alto

42

Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza
mayor por demoras en la consulta previa con comunidades en un
plazo mayor de 180 días, por causas no imputables al
concesionario, o por el reconocimiento nuevas comunidades
posterior a la expedición o modificación de la Licencia Ambiental

Público Medio - Bajo Medio - Alto

43
Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza
mayor por interferencia de redes en el corredor considerado
como evento eximente de responsabilidad

Público Bajo Medio - Alto

44

Parcialmente los efectos derivados de los eventos de fuerza
mayor por más del 150% adicional del tiempo máximo
establecido por la Ley Aplicable dentro de los trámites ante las
Autoridades Estatales

Público Bajo Medio - Bajo

45 Los efectos derivados del acaecimiento de eventos Asegurables Privado Bajo Bajo

46
Parcialmente los efectos derivados del acaecimiento de eventos
No Asegurables

Público Medio - Bajo Medio - Alto
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