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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Apéndice Técnico 1 describe las obligaciones de las partes del Contrato de 

Concesión relacionadas con los Estudios y Diseños de Detalle y la ejecución de las 

Unidades Funcionales descritas en la Sección 3.2 del Contrato de Concesión y en el 

Apéndice Técnico 0.  

 

La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido 

en el Contrato, en particular, en sus capítulos X y IX. En todo caso, de presentarse alguna 

contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, 

se atenderá a lo previsto en la Sección 1.2.(d) del Contrato. 

 

El cumplimiento de las normas y parámetros que se establecen en este Apéndice 

corresponden a las especificaciones mínimas exigidas, las cuales no excusan al 

Concesionario de la obtención de los resultados establecidos en el Apéndice Técnico 4 – 

Indicadores y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en los demás 

Apéndices Técnicos.  

 

Será obligación del Concesionario conocer y aplicar la Ley Aplicable, así como las 

normas internacionales de acuerdo con las necesidades del Proyecto, además de aquellas 

solicitadas por la autoridad ambiental para la ejecución del Proyecto, sin importar si se 

mencionan o se omiten en este Apéndice Técnico. 

 

A menos que de manera expresa se señale lo contrario en el presente Apéndice, serán 

aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesión. Adicionalmente, 

serán aplicables las definiciones señaladas en los otros Apéndices Técnicos. 
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2. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE 

 

2.1 Generalidades  

 

El Concesionario es el único responsable de la elaboración, contenido y ejecución de los 

Estudios y Diseños de Detalle, para lo cual estará en la obligación de adelantar todos los 

estudios, análisis y demás actividades necesarias para la ejecución de las Unidades 

Funcionales y el cumplimiento de los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4, 

a su propio costo, bajo su propio riesgo y responsabilidad.  

 

Para la elaboración de los Estudios y Diseños de Detalle, el Concesionario deberá realizar 

los trabajos de campo, la consecución de información necesaria, el desarrollo de estudios 

técnicos, considerando como mínimo la cartografía, topografía, hidrografía y geodesia, 

estudios de geología, estudios de geomorfología, estudios hidrológicos, estudios de 

sedimentología, estudios hidráulicos, modelación numérica hidrodinámica e 

hidromorfológica 1D y 2D, clima marítimo y oleaje, condiciones estuarinas, estudios de 

suelos, análisis geotécnico, diseños funcionales hidromorfológicos, diseños hidráulicos, 

diseños geotécnicos, estudios de dragado, análisis de estabilidad, diseño estructural, 

proceso constructivo, fuentes de materiales, calidad de materiales, estudio de transporte, 

cronograma de obras, así como todos los estudios, análisis y actividades que sean 

necesarias para la ejecución de las Unidades Funcionales. Estos Estudios y Diseños de 

Detalle deberán comprender todas las actividades de diseño detallado en todas y cada una 

de las áreas técnicas de ingeniería para las Unidades Funcionales respectivas. 

 

Los Estudios y Diseños de Detalle deben contemplar los análisis previos, las memorias 

de cálculo y análisis de resultados, información sobre el software utilizado, los planos de 

diseño para la construcción; así mismo, deben incluir las correspondientes cantidades de 

obra, materiales a utilizar, especificaciones técnicas, proceso constructivo, fuentes de 

materiales y cronograma de obras, que indique como mínimo fecha de inicio, fecha de 

finalización, ruta crítica, tipo de actividad y cantidades (volúmenes, anchos, longitud y 

profundidad), entre otros. Los planos y memorias técnicas deberán estar firmados por los 

profesionales responsables de su elaboración.  

 

Los Estudios y Diseños de Detalle deben responder a las condiciones morfológicas e 

hidrosedimentológicas del Canal Navegable. 

 

Los Estudios y Diseños de Detalle deben garantizar el cumplimiento de los Indicadores 

establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

 

El Concesionario deberá considerar aspectos ambientales, socioeconómicos, prediales, 

licencias, permisos, autorizaciones y cualquier trámite requerido para la ejecución de las 

Unidades Funcionales, de acuerdo con la Ley Aplicable y, en particular, las 

reglamentaciones vigentes y las normas emanadas de CORMAGDANELA, la DIMAR, 

la ANI, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y demás autoridades 

competentes, así como las normas internacionales para obras hidráulicas, en las últimas 

versiones publicadas, especialmente las relativas a la navegación y el transporte fluvial.  
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Los Estudios y Diseños de Detalle que elabore el Concesionario deberán demostrar 

técnicamente a la Interventoría y a la ANI que las materias primas, los procesos de 

fabricación, transporte, acopio, construcción y mantenimiento de las Unidades 

Funcionales, deberán asegurar la durabilidad mínima especificada en el Apéndice 0.  

 

2.2 Entrega y Revisión de los Estudios y Diseños de Detalle 

 

La entrega y revisión de los Estudios y Diseños de Detalle se hará en dos instancias, tal 

como se describe a continuación.  

 

a) Primera entrega y revisión de estudios técnicos: Los estudios técnicos descritos 

en las secciones 2.3.1 a 2.3.7 del presente Apéndice deberán ser puestos a 

disposición del Interventor para someterse al Procedimiento de Revisión General 

de que trata la Sección 8.1 del Contrato de Concesión antes del vencimiento del 

Día doscientos cuarenta (240) contado desde la Fecha de Inicio.  

 

El proceso de revisión de los estudios técnicos descritos en las secciones 2.3.1 a 

2.3.7 de este Apéndice no interrumpirá ni modificará los plazos para la entrega de 

los Estudios y Diseños de Detalle, que en todo caso deberán estar soportados en 

los estudios técnicos sometidos al proceso de verificación documental y, por lo 

tanto, las solicitudes de ajuste y corrección o la objeción de los estudio técnicos 

que se presenten durante el proceso de verificación documental no será causal 

para modificar los plazos previstos para la entrega de los Estudios y Diseños de 

Detalle.  

 

b) Entrega de Estudios y Diseños de Detalle: El Concesionario deberá entregar a 

la ANI y al Interventor los Estudios y Diseños de Detalle antes del Día 

cuatrocientos treinta (430) contado desde la Fecha de Inicio, de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 10.4 del Contrato de Concesión. Dicha entrega deberá 

incluir los estudios técnicos descritos en las secciones 2.3.1 a 2.3.7 no objetados 

según lo previsto en la Sección 8.1 del Contrato, los cuales no se someterán a una 

nueva revisión por parte de la Interventoría.  

 

2.3 Contenido de los Estudios y Diseños de Detalle  

 

2.3.1 Recopilación y procesamiento de información existente 

 

El Concesionario deberá hacer la recopilación, organización y procesamiento de toda la 

información existente y necesaria para el desarrollo de los Estudios y Diseños de Detalle, 

entre las cuales se encuentran mediciones de campo, imágenes satelitales, fotografías 

aéreas, y cualquier otro estudio, registro e informe que sea relevante y pertinente para la 

ejecución del Proyecto.  

 

2.3.2 Mediciones de campo 

 

El Concesionario debe realizar todas las mediciones para la elaboración de los Estudios 

y Diseños de Detalle, y cualquier otra medición necesaria y relevante para la ejecución 
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del Proyecto, entre estas se encuentran batimetrías actuales con monohaz y con multihaz, 

aforos de caudal y velocidad, mediciones de transporte de sedimentos, mediciones 

hidrográficas, granulometrías de material del lecho y en suspensión, levantamientos de 

orillas, mediciones de marea, sondeos geotécnicos, exploraciones geofísicas, mediciones 

de cuña salina y mediciones de velocidades en las aproximaciones de los puentes, y 

cualquier otra información requerida para la ejecución del Proyecto.  

 

2.3.3 Estudio Hidrológico 

 

El componente de hidrología de los Estudios y Diseños de Detalle deberá contener, como 

mínimo los requerimientos presentes en esta sección. Esta información debe ser 

recolectada por el Concesionario en forma de series de tiempo históricas y de mediciones 

en campo. La información inicial corresponderá a la existente en las estaciones 

limnimétricas ubicadas a lo largo del Canal Navegable, en conjunto con las estaciones 

meteorológicas que se encuentren en el área del Proyecto. Esta información deberá ser 

recolectada por el Concesionario teniendo en cuenta la información que genera IDEAM, 

CORMAGDALENA, INVIAS, IGAC, universidades, así como otras que se encuentren 

disponibles.  

 

El Concesionario debe realizar este estudio para garantizar la ejecución de las Unidades 

Funcionales del Proyecto y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y de los 

Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4, e incluir, por lo menos, los siguientes 

análisis: 

 

(i) Clima: Se deben analizar los valores medios de temperatura, humedad, 

horas luz, presión y viento que definen el clima de la zona de estudio. Se 

debe relacionar la influencia de fenómenos macroclimáticos como el 

ENSO con los registros a escala regional. 

 

(ii) Niveles: El Concesionario deberá considerar los registros de las estaciones 

limnimétricas existentes y activas en el Canal Navegable (incluyendo las 

IDEAM), para los estudios y seguimiento de las condiciones del río para 

la navegabilidad, garantizando la calibración y especificaciones técnicas 

de las estaciones. 

 

El análisis de niveles deberá incluir como mínimo las curvas de duración, 

curvas de frecuencias de niveles excedidos, análisis de frecuencia para 

máximos y mínimos, y análisis de series de tiempo para todas las 

estaciones. 

 

(iii) Caudales: El Concesionario deberá realizar análisis de caudales a partir 

registros del IDEAM y mediciones en campo para condiciones de caudal 

bajo, medio y alto para el cauce principal del Canal Navegable, y de sus 

afluentes y efluentes principales.  

 

El Concesionario deberá realizar las curvas de frecuencias de caudales, 

relación de caudales niveles, relación de caudal, análisis de frecuencia para 

máximos y mínimos y cualesquiera otros análisis necesarios para el 

desarrollo del Proyecto. 
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Debe realizar un análisis del régimen hidrológico de caudales de forma tal 

que permita una comprensión de la variabilidad y tendencia del mismo. 

Este análisis debe comprender la demarcación de los caudales medios y 

máximos para los periodos de retorno seleccionados para las Unidades 

Funcionales, y mínimos para navegación. Por lo tanto, el estudio debe 

considerar las condiciones medias de los registros históricos, así como el 

análisis de frecuencia tanto para máximos como mínimos. Se debe 

caracterizar la tendencia del hidrograma multianual de forma tal 

caracterizar los meses de estiaje o caudales bajos, rangos medios y 

caudales altos. 

 

(iv) Regulación Hídrica: El Concesionario debe realizar un análisis de las 

condiciones de regulación del recurso hídrico y su relación la 

navegabilidad considerando la hidrología a nivel de cuenca y del río. 

Teniendo en cuenta variables a escala climatológica, hidrológica y fluvial. 

De igual forma debe considerar el efecto de embalses, hidroeléctricas, 

deforestación de la cuenca y cambio climático. 

 

2.3.4 Geología y Geomorfología 

 

La elaboración del estudio geológico y geomorfológico para la ejecución del Proyecto es 

responsabilidad del Concesionario. La existencia de información y estudios geológicos y 

geomorfológicos previos del sitio, en ninguna circunstancia eximirá al Concesionario de 

ejecutar un plan de exploración geológica y geomorfológica que sirva como insumo para 

la elaboración de los Estudios y Diseños de Detalle.  

 

2.3.5 Exploración Geotécnica 

 

La exploración geotécnica debe como mínimo garantizar, para cada uno de los estratos 

de suelo y/o roca que se encuentren hasta la profundidad de exploración requerida 

(dependiendo de las características y dimensiones de las Unidades Funcionales), el 

conocimiento de su composición granulométrica, clasificación geotécnica de los 

materiales, parámetros geomecánicos de caracterización y resistencia al corte, 

características especiales en caso de ser necesario (ej. expansividad, colapsabilidad, 

sensitividad, etc.) y todo aspecto geotécnico que sea relevante para realizar los análisis 

geotécnicos de las estructuras proyectadas. Lo anterior, debe estar en concordancia con 

lo establecido en la Norma Sismo Resistente Colombiana. Los equipos a utilizar para 

estos análisis y estudios deben estar calibrados y certificados bajo la responsabilidad del 

Concesionario. 

 

El número de sondeos debe ser tal, que permita establecer un perfil estratigráfico de 

diseño por cada Unidad Funcional. La distancia entre sondeos deberá sustentarse con base 

en las dimensiones y peso de la estructura y, en la variabilidad y complejidad del suelo 

del sitio desde el punto de vista geotécnico siguiendo la normatividad vigente 

colombiana. 

 

En los casos que la Unidad Funcional se extienda dentro del río a una distancia mayor a 

5m, no podrán realizarse suposiciones o extrapolaciones de la estratigrafía y/o 

propiedades geomecánicas de los materiales que conforman el subsuelo con base en 

exploraciones ejecutadas en las orillas del río. Para estos casos, se deberán ejecutar 
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sondeos sobre el cuerpo de agua (offshore) para constatar la estratigrafía y características 

de los suelos en el lecho. 

 

En ningún caso, las condiciones y características del subsuelo pueden ser determinadas 

exclusivamente a través de ensayos geofísicos para una Unidad Funcional. Los ensayos 

geofísicos deberán ser siempre constatados a partir de resultados experimentales con 

muestras tomadas a partir de los sondeos. 

 

Deberán realizarse los ensayos de laboratorio geotécnicos necesarios y pertinentes para 

la elaboración de los Estudios y Diseños de Detalle, sobre las muestras extraídas durante 

la exploración de campo, para hacer una clasificación y caracterización completa de los 

materiales encontrados en el subsuelo donde se ubicará cada una de las estructuras y 

caracterizar su comportamiento mecánico. En ninguna circunstancia encontrar un 

material de la misma naturaleza o similar en zonas vecinas del proyecto, no será 

justificación para no ejecutar ensayos de laboratorio y/o ensayos in-situ. 

 

El Concesionario deberá determinar los parámetros, características y propiedades 

geomecánicas a determinar para cada tipo de suelo o material rocoso encontrado. 

 

Se deberá revisar y analizar la documentación geotécnica existente. La existencia de 

información geotécnica previa del sitio, bajo ninguna circunstancia eximirá al 

Concesionario de ejecutar una exploración geotécnica que sirva como insumo para la 

elaboración de los Estudios y Diseños de Detalle y la construcción de las Unidades 

Funcionales.  

 

2.3.6 Clima Marítimo y Oceanografía 

 

El alcance de los estudios asociados a la componente oceanográfica deberá considerar el 

conocimiento de las condiciones del clima marino, que abarcan el análisis del viento y de 

los frentes de onda que llegan a Bocas de Ceniza. El estudio de oceanografía y clima 

marítimo debe considerar los componentes pertinentes principales: entre ellos sin carácter 

excluyente, los análisis de régimen medio y extremo a largo plazo, así como el efecto de 

huracanes, fenómenos de baja presión (marea de tormenta) y los efectos del cambio 

climático, en la variación del nivel medio del mar. 

 

 

2.3.7 Hidráulica e Hidromorfología fluvial 

 

Para los estudios de hidráulica, el Concesionario deberá realizar un estudio al detalle de 

la caracterización hidromorfológica del río previa intervención y evaluar la variación 

morfológica por efecto de las Unidades Funcionales. De igual manera, el Concesionario 

debe determinar análisis de niveles, velocidades, esfuerzos cortantes, profundidad, 

concentración de sedimentos, tasas de erosión, sedimentación, etc.  

 

Para lo anterior es necesario el uso de modelos numéricos, a fin de proporcionar la 

información hidráulica básica requerida de cada tramo o sector de construcción, y 

establecer los parámetros hidráulicos definidos como criterios de diseño. Se deberán usar 

modelos computacionales hidromorfológicos una dimensión (1D) y dos dimensiones 

(2D) principalmente, así como también en tres dimensiones (3D) dependiendo del 

fenómeno físico a evaluar. Para la modelación y caracterización del río y evaluación de 
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las Unidades Funcionales, el Concesionario deberá elaborar modelos hidrológicos 

conceptuales de balance hídrico, modelos hidrodinámicos y modelos hidromorfológicos. 

El modelo numérico computacional debe representar todo el dominio entre el K-3 y el 

K683 (continuo o fraccionado). El modelo debe calibrarse con las condiciones 

hidrodinámicas, sedimentológicas y morfológicas del río. 

 

El modelo numérico utilizado debe presentar especificaciones y reconocimiento 

suficiente, y previo uso exitoso en proyectos de mejoramiento de la navegabilidad de 

canales navegables. El modelo seleccionado por el Concesionario debe ser no objetado 

por parte del Interventor y la ANI. 

 

El Concesionario debe hacer al inicio de los estudios una campaña de levantamiento topo-

batimétrico total de cauce, orillas e islas a lo largo de todo el abscisado del Proyecto, 

incluido los sectores de aproximación al cauce, para representar la interacción entre las 

obras y el lecho. También deberá realizar mediciones de caudal, velocidad y transporte 

de sedimentos para la calibración y validación de los modelos hidromorfológicos.  

 

El Concesionario debe garantizar la representación hidrológica en niveles y caudales del 

río durante el periodo de calibración y validación del modelo, a fin de generar el 

correspondiente escenario para determinar el modelo hidromorfológico calibrado y 

validado para caracterización del río y evaluación de obras. La calibración y validación 

debe tener un concepto de no objeción por el Interventor. 

 

2.3.8 Normas y Criterios de Diseño 

 

El Concesionario deberá realizar los Estudios y Diseños de Detalle teniendo en cuenta las 

normas emanadas de CORMAGDALENA, el Ministerio de Transporte, el Instituto 

Nacional de Vías, la DIMAR y demás entidades competentes, así como las normas 

nacionales e internacionales para obras incluidas en el Apéndice 3, en particular aquellas 

referenciadas en las secciones 4.13 y 4.14 del Apéndice 3, y también especialmente las 

relativas a la navegación y el transporte fluvial, y marítimo según el sector que 

corresponda especificadas en la Sección 2.1 del Apéndice 3. Los diseños deben estar 

basados en los estudios realizados y/u otros estudios específicos y de mejor resolución 

necesarios para el desarrollo de los diseños de detalle que considere el Concesionario.  

 

Los materiales usados para la ejecución de las Unidades Funcionales deben cumplir con 

una durabilidad mínima no inferior a la especificada en la Sección 3.2.11.2 de este 

Apéndice Técnico.  

 

2.3.9 Localización de Fuentes y Características de Materiales de Construcción 

 

Los Estudios y Diseños de Detalle deberán identificar la localización, selección, 

ubicación y clasificación de fuentes de materiales para la ejecución de las Unidades 

Funcionales.   

 

La búsqueda y selección de las fuentes de material por parte del Concesionario debe 

hacerse en función del detalle específico de los materiales de construcción de cada una 

de las obras. En el Diseño referente a cada Unidad Funcional debe hacerse entrega de un 

capítulo de caracterización de materiales de construcción, donde se presentan en detalle 
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las especificaciones de cada uno de los materiales a emplear en la construcción, la 

justificación técnica de la selección de dichos materiales. 

 

De las fuentes de material, además de criterios específicos indicados en el diseño de cada 

estructura, deberá justificarse su idoneidad mediante la verificación de los criterios que 

deberán indicarse y justificarse con arreglo a las normas y estándares incluidos en las 

secciones 3.2.10 y 3.2.11 de este Apéndice.  

 

El Concesionario tiene obligación de seleccionar, negociar y responder por las canteras 

que utilice como fuente de suministro de material rocoso y de otro tipo, en su caso.  En 

todo caso, las fuentes de las cuales se obtendrá la roca u otros materiales deberán tener 

una capacidad suficiente para asegurar la terminación de las Unidades Funcionales en el 

tiempo previsto en el Plan de Obras y en los Estudios y Diseños de Detalle. 

 

En todo caso, es responsabilidad y riesgo exclusivo del Concesionario contar con los 

materiales que requiere para la ejecución y mantenimiento de las Unidades Funcionales 

de manera oportuna durante el plazo de ejecución del Contrato. 

 

2.3.10 Diseño de Detalle Hidráulico y Funcional de las Unidades Funcionales  

 

El diseño de detalle hidráulico y funcional de las Unidades Funcionales debe respetar las 

especificaciones técnicas de diseño de Canal Navegable y permitir el cumplimiento de 

los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 en cada Etapa del Proyecto. Lo 

anterior incluye los estudios realizados por el Concesionario, las exploraciones y otros 

estudios específicos necesarios para el desarrollo de los diseños de detalle. 

 

2.3.11 Diseño Geotécnico de las Unidades Funcionales 

 

El diseño geotécnico de las Unidades Funcionales se debe basar en los estudios realizados 

por el Concesionario, incluyendo las exploraciones y otros estudios específicos 

necesarios para el desarrollo de los diseños de detalle. Los diseños geotécnicos detallados 

de las Unidades Funcionales deben cumplir con toda la normatividad vigente, y además 

deberán considerar lo siguiente: 

 

(i) Parámetros geomecánicos de los estratos concebidos en el perfil 

estratigráfico de diseño. 

 

(ii) Análisis y diseño geotécnico requeridos para calcular el 

dimensionamiento, materiales y todos los aspectos de diseño requeridos 

desde el punto de vista geotécnico de las Unidades Funcionales. De igual 

manera, deberán presentar los factores de seguridad mínimos requeridos 

para las condiciones y/o escenarios de análisis considerados. En todo caso, 

los factores de seguridad mínimo requeridos deberán estar en 

concordancia con los valores establecidos en el Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente, o la norma aplicable. 

 

(iii) Recomendaciones constructivas de las estructuras desde el punto de vista 

geotécnico. 
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(iv) Planos y figuras de las Unidades Funcionales. Se deberá incluir planos y 

figuras en planta, en perfil y secciones transversales de las estructuras 

proyectadas en concordancia con los resultados y conclusiones obtenidas 

en el diseño geotécnico. Los planos y figuras deben contener como 

mínimo: puntos de referencia, cuadros de coordenadas (en sistema Magna 

Sirgas Origen Nacional), unidades de medida, dimensionamientos, 

indicaciones y especificaciones de los materiales. Los planos deberán 

además presentar escalas, detalles constructivos, seguimiento de 

versiones, convenciones e indicación de planos de referencia. 

 

Adicionalmente los diseños geotécnicos deberán cumplir como mínimo con los criterios 

que se presentan a continuación. 

 

2.3.11.1 Criterios generales de diseño y construcción 

 

El diseño geotécnico y su construcción debe garantizar que el comportamiento de las 

Unidades Funcionales en términos de esfuerzo-deformación y/o asentamientos sea 

satisfactorio, es decir, no debe presentar un deterioro apreciable en su servicio y 

funcionamiento bajo condiciones de cargas esperadas durante la construcción y vida útil 

de la estructura. Por lo tanto, se debe garantizar la seguridad para el estado límite de 

servicio conforme a lo establecido en el primer parágrafo de la Sección 2.3.8. 

 

Las Unidades Funcionales no deberán presentar falla geotécnica en caso de presentarse 

condiciones de cargas esperadas durante su construcción y su vida útil. Por lo tanto, se 

debe garantizar la seguridad para el estado límite de falla conforme a lo establecido en el 

primer parágrafo de la Sección 2.3.11. 

 

2.3.11.2 Definición de parámetros geomecánicos 

 

Se deberán determinar, considerar y aplicar los parámetros geomecánicos de cada suelo 

del perfil estratigráfico de diseño para cada obra de construcción. El cálculo de los 

parámetros geomecánicos deberá considerar los resultados de los ensayos in-situ, 

provenientes de los ensayos de laboratorio ejecutados sobre muestras de los materiales 

tomadas durante la campaña de exploración. 

 

2.3.11.3 Condiciones de carga y factores de seguridad 

 

Durante el proceso de diseño, deberán establecerse y justificarse, para cada condición de 

carga, los factores de seguridad mínimos requeridos a emplear. Los factores de seguridad 

mínimos estarán conformes a lo establecido en la Sección 2.3.11. Los factores de 

seguridad serán distintos para condiciones de diseño y construcción como se indica en la 

Sección 2.  

 

2.3.11.4 Análisis de estabilidad general 

 

Deberán realizarse análisis de estabilidad general, en donde se determine los factores de 

seguridad de la superficie de falla más probable, con el fin de verificar la estabilidad de 

la obra de construcción, bajo las condiciones de carga y factores de seguridad descritos 
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en el presente capítulo. La metodología empleada deberá estar conforme con a lo 

establecido en la Sección 2.3.11. 

 

2.3.11.5 Análisis de deslizamiento y volcamiento 

 

Deberán verificarse los factores de seguridad contra deslizamiento y volcamiento en 

conformidad con lo establecido con lo establecido en la Sección 2.3.11, bajo las 

condiciones de carga y factores de seguridad descritos en las secciones. 2.3.11.8 y 

2.3.11.9.  

 

2.3.11.6 Análisis de capacidad portante 

 

Deberán verificarse los factores de seguridad contra capacidad portante en conformidad 

con lo establecido con los lineamientos técnicos del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente, bajo las condiciones de carga y factores de seguridad 

descritos en las secciones 2.3.11.8 y 2.3.11.9. 

 

2.3.11.7 Análisis de asentamientos 

 

Se deberá calcular los asentamientos esperados en las Unidades Funcionales 1 a 16, 

durante su construcción, y durante su vida útil, en conformidad con los lineamientos 

técnicos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Se deberán 

calcular los asentamientos inmediatos en todos los casos y asentamientos por 

consolidación (o a largo plazo) en caso de que la obra de construcción esté soportada 

sobre suelos cohesivos o que el Concesionario lo considere pertinente. El asentamiento 

máximo previsto en el diseño deberá contar con las justificaciones técnicas suficientes 

elaboradas por el Concesionario y deberá respetar las tolerancias establecidas en las 

secciones 3.2.10 y 3.2.11de este Apéndice. 

 

La carga máxima de la obra de construcción deberá garantizar que los asentamientos sean 

iguales o inferiores a los asentamientos máximos permisibles para garantizar los estados 

límites de servicio de acuerdo con lo establecido en las secciones 3.2.10 y 3.2.11.  

 

El Concesionario deberá proponer y justificar los métodos de análisis de asentamientos a 

emplear, dependiendo de las condiciones y características particulares de las Unidades 

Funcionales. En sus cálculos, deberá considerar las Unidades Funcionales adyacentes, 

que, por su cercanía, induzcan mayores asentamientos sobre la obra de construcción 

analizada. 

 

2.3.11.8 Consideraciones especiales de diseño geotécnico para estructuras de 

enrocado 

 

El diseño geotécnico de las estructuras deberá considerar la geometría de la estructura de 

encauzamiento y taludes:  

 

(i) Se deberán garantizar la estabilidad de las estructuras, cumpliendo como 

mínimo con los factores de seguridad mínimos establecidos para la estabilidad 

general, durabilidad, deslizamiento, volcamiento y capacidad portante, y con 

los asentamientos máximos permitidos, en consideración a las condiciones de 
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carga y conforme con los lineamientos técnicos del Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo Resistente.  

 

(ii) Los materiales empleados deberán cumplir además con las especificaciones 

técnicas y requisitos mínimos establecidos en la Sección 3.2.10.1 Propiedades 

de las rocas, en relación con la gradación, características fisicoquímicas, y 

demás requerimientos.  

 

(iii) Se deberá garantizar por medio del diseño que la estructura no sufrirá por 

socavación durante su vida útil.  

 

2.3.11.9 Consideraciones especiales de diseño geotécnico en las estructuras con 

geocontenedores o geobolsas 

 

Los siguientes aspectos deberán ser considerados en el diseño geotécnico de los 

geocontenedores o geobolsas:  

 

(i) Se deberá calcular la resistencia última del geotextil, a partir del cálculo de la 

resistencia admisible, reducida por una serie de factores de seguridad parciales 

asociados a distintos mecanismos.  

 

(ii) El Concesionario deberá contemplar un factor de seguridad parcial asociado a 

la resistencia de las costuras, un factor de seguridad parcial asociado a los 

daños durante la instalación, un factor de seguridad parcial asociado a la 

reptación (o fluencia lenta) en el geotextil, un factor de seguridad parcial 

asociado a la exposición de rayos UV, y un factor de seguridad parcial 

asociado a la degradación biológica, todos ellos definidos con arreglo a lo 

establecido en la Sección 3.2.11. 
 

(iii) El diseño deberá ser efectuado de tal manera que considere que la estructura 

no sufrirá por socavación durante su vida útil. 

 

En el proceso de llenado por bombeo de los geocontenedores o geobolsas se deberá 

garantizar que la presión interna calculada sea menor a la resistencia última del geotextil 

reducida por los factores de seguridad mencionados, cumpliendo con la normativa 

incluida en la Sección 4.14 del Apéndice 3. El procedimiento de cálculo deberá ser 

presentado a la Interventoría para su no objeción. 

 

El Concesionario deberá estimar el asentamiento que presentará los geocontenedores o 

geobolsas, posterior al bombeo, ocasionado por la salida de agua y consolidación del 

material de llenado.  

 

2.3.12 Interferencia con Redes 

 

En los Estudios y Diseños de Detalle el Concesionario deberá tener en cuenta la 

interferencia con Redes, en concreto lo dispuesto en la Sección 3.3 del Apéndice Técnico 

5. 
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3. EJECUCIÓN DE UNIDADES FUNCIONALES 

 

3.1. General 

 

El Concesionario tiene a su cargo la ejecución de las todas las Unidades Funcionales de 

acuerdo con lo exigido en el Contrato y sus apéndices, en particular, en el Apéndice 

Técnico 0 en el que se describen las Unidades Funcionales. Asimismo, el Concesionario 

deberá dar cumplimiento a los Indicadores exigidos en el Apéndice Técnico 4.  

 

3.2. Especificaciones técnicas particulares de la Ejecución 

 

3.2.1. Campamentos e Instalaciones del Concesionario 

 

El Concesionario deberá abrir y mantener en el frente de trabajo una o varias instalaciones 

físicas que permitan la adecuada ejecución de las Unidades Funcionales las cuales deben 

incluir oficinas, bodegas, talleres, depósitos de combustibles, sitios de acopio de 

materiales, embarcaderos y similares, de tal manera que se garantice la seguridad, buen 

estado, buen manejo y control de los bienes que se utilicen en la Ejecución de las 

Unidades Funcionales.  

 

Los campamentos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Tener un área suficiente para ubicar oficinas, talleres, baños, parqueaderos, 

depósitos de combustibles, patios de acopio, zonas de embarque de materiales, 

equipo y de personal, y todo lo requerido para la debida ejecución del Contrato. 

• Tener suficiente ventilación e iluminación y estar provisto de los elementos de 

seguridad industrial que garanticen el control oportuno de cualquier emergencia 

• Estar provisto de vigilancia adecuada. 

• Estar dotado de agua potable, energía y servicios sanitarios suficientes para la 

cantidad de personal administrativo y operativo destinado a la ejecución de las 

Unidades Funcionales. 

• La instalación y mantenimiento del campamento con sus instalaciones 

provisionales de energía, agua potable, alcantarillado y teléfono, al igual que los 

servicios públicos, serán por cuenta del Concesionario. 

• Cumplir con todas las normas ambientales para el manejo de aceites, 

combustibles, lubricantes, ruidos, gases, residuos sólidos y líquidos, y otros 

elementos contaminantes. 

• Proveer drenajes adecuados y contar con protección contra erosión, arrastre, 

inundación y ataque de la corriente.  

 

 

3.2.2. Señalización y movilización del personal del Concesionario durante las 

Etapas de Preconstrucción y Construcción 
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El Concesionario contemplará toda la señalización requerida de acuerdo con las normas 

de navegación del Ministerio de Transporte para el proceso de construcción de las obras. 

 

3.2.2.1 Tránsito de embarcaciones 

 

El Concesionario preparará y aplicará un programa de señalización para la ejecución de 

las Unidades Funcionales y permitir el tránsito por el Canal Navegable, tal que, las 

interrupciones al flujo regular sean mínimas, el cual deberá ir incluido en el Plan de Obras, 

de acuerdo con lo indicado en el presente Apéndice. 

 

El Concesionario colocará las guías y señales que sean necesarias, como balizas, boyas 

provisionales o señales para dirigir el tránsito fluvial, a fin de garantizar el paso seguro 

de las embarcaciones por las zonas intervenidas en horarios preestablecidos con las 

autoridades competentes y con las compañías navieras. 

 

3.2.2.2 Tránsito de personal 

 

El Concesionario, a sus expensas deberá programar el transporte de su personal, hacia y 

desde la zona donde se encuentren operando las unidades de dragado y de ejecución de 

las Unidades Funcionales.  

 

3.2.3. Movilización y Desmovilización 

 

Es responsabilidad del Concesionario trasladar y retirar todos los insumos y equipos 

necesarios para desarrollar los trabajos incluyendo todos los transportes por cualquier 

medio. 

 

3.2.4. Localización Topográfica y Batimétrica 

 

Esta actividad consiste en los trabajos de localización, replanteo y levantamientos 

topográficos y batimétricos para la correcta nivelación y control de las obras a ejecutar. 

El Concesionario deberá suministrar y mantener calibrados y en buen estado los equipos 

y herramientas necesarias para la adecuada ejecución de esta actividad. 

 

El trazado y localización sobre el terreno de las Unidades Funcionales serán 

responsabilidad del Concesionario, y serán hechos por el mismo a través de una o varias 

comisiones topográficas y batimétricas con los correspondientes equipos de alta 

precisión. El trazado y localización debe concordar con el presentado en los Estudios y 

Diseños de Detalle. 

 

El Concesionario deberá demarcar sobre el terreno los ejes de referencia mostrados en los 

planos de construcción, y materializarlos sobre el terreno con mojones y BM’s u otra 

referencia que servirán de apoyo para la toma de medidas durante el avance de los 

trabajos. 

 

La comisión de topografía y batimetría deberá estar permanentemente en el sitio de los 

trabajos para constatar las medidas y niveles durante la Etapa de Construcción. Estas 

medidas y niveles, así como la presencia de la comisión batimétrica, serán verificados por 

el Interventor. 
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La conservación de referencias básicas será por cuenta del Concesionario quien debe 

informar al Interventor para removerlas, sustituirlas o modificarlas. El Concesionario será 

responsable de las consecuencias de cualquier remoción o daño y de la exacta 

reinstalación de dichas referencias. 

 

El replanteo y la nivelación de las líneas y puntos secundarios son responsabilidad del 

Concesionario, y deberán estar amarrados a BM’s del IGAC.  

 

Las observaciones y los cálculos adelantados por el Concesionario serán registradas en 

carteras adecuadas y/o formatos y en la memoria técnica del proyecto. El Concesionario 

deberá enviar copias al Interventor cuando lo solicite, junto con copias de los planos, 

secciones y cuadros explicativos. 

 

Toda la información recopilada por el Concesionario durante el replanteo de las Unidades 

Funcionales (que deberá ser conforme a lo indicado en las secciones 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4 y 

2.5.5 del Apéndice 0) relacionada con la localización precisa de las referencias, el perfil 

final de la línea, su localización planimétrica, secciones y cuadros explicativos será 

grabada en un medio magnético y en un formato legible para software CAD y GIS y 

enviada junto con las carteras y/o formatos al Interventor, cuando lo solicite. Una copia 

de la totalidad de la documentación contentiva de esta información deberá ser entregada 

al final de la Etapa de Construcción. 

 

3.2.5. Registro de niveles de agua 

 

El Concesionario instalará y mantendrá miras y/o equipos de registro de los niveles de 

agua, que permitan lecturas en metros y centímetros relacionados al nivel de referencia 

respectivo más cercano al frente de trabajo asignado en el Contrato. Cada equipo será 

colocado y calibrado con una antelación no inferior a treinta (30) Días con respecto al 

inicio de la ejecución de cada Unidad Funcional, de acuerdo con el cronograma de 

ejecución de las mismas. 

 

El Concesionario tomará un mínimo de tres (3) registros diarios de los niveles de agua 

durante la Etapa de Construcción. Durante los levantamientos batimétricos, los niveles de 

agua serán registrados cerca del área de los trabajos en forma continua con intervalos de 

quince (15) minutos o menores. 

 

3.2.6. Planos de los levantamientos 

 

Todos los planos de los levantamientos producidos por el Concesionario deberán ser 

reducidos al sistema de niveles previstos en los Estudios y Diseños de Detalle con 

indicación clara del Nivel de Referencia, de acuerdo con lo exigido en la Sección 2.5.1, 

2.5.2 y 2.6 del Apéndice 0. Las dimensiones, profundidades y alturas deberán ser 

expresadas en metros y centímetros. El Concesionario entregará al Interventor una (1) 

copia física de cada plano con una copia del plano en formato digital. Todos los archivos 

digitales tendrán una copia de seguridad en la nube, a la cual tendrán acceso 

CORMAGDALENA y la ANI. 

 

3.2.6.1 Escala de los planos de los levantamientos 
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Los datos generados de los trabajos de levantamientos deberán ser elaborados de acuerdo 

con prácticas topográficas e hidrográficas. 

 

Los planos incorporarán todos los puntos de referencia, boyas, faros, miras limnigráficas, 

demarcaciones, estructuras, instalaciones portuarias y otros elementos de interés 

particular que se encuentren en el entorno de la Unidad Funcional. 

 

 

3.2.7. Levantamientos hidrográficos 

 

3.2.7.1 Métodos de trabajo 

 

El Concesionario deberá realizar los levantamientos hidrográficos, por medio de equipo 

de ecosonda, un sistema de posicionamiento satelital geodésico (DGPS) y el equipo 

necesario para que la precisión o exactitud aseguren el cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas. El Concesionario deberá ejecutar estos levantamientos solo 

en el caso de que el tiempo, las condiciones fluviales y el método de ejecución e 

interpretación, permitan la precisión especificada.  

 

El Interventor podrá ordenar o pedir verificación de la calibración del equipo siempre y 

cuando lo considere necesario. El Concesionario suministrará toda la mano de obra, 

lancha y equipo para esa verificación. 

 

3.2.7.2 Calibración de las ecosondas 

 

El Concesionario deberá verificar y calibrar los equipos de ecosondas conforme a lo 

establecido en el manual de operación del equipo emitido por la casa fabricante o su 

representante o agente. Igualmente, el Concesionario deberá calibrar con equipo 

especializado la velocidad del sonido a través de la lámina de agua, para realizar los 

respectivos ajustes de los equipos de ecosonda. 

 

El Concesionario anualmente deberá entregar al Interventor un certificado de buen 

funcionamiento de los equipos de ecosonda. Dichos certificados, deben ser emitidos por 

la casa fabricante o su representante o agente. 

 

3.2.7.3 Calibración del Sistema de Posicionamiento Global (GPS/DGPS) 

 

El Concesionario deberá calibrar mensualmente el GPS o DGPS con una precisión 

submétrica. Para conseguirlo, el Concesionario establecerá un punto fijo (o puntos fijos) 

con coordenadas conocidas, de tal modo que se pueda posicionar la lancha de 

levantamientos fácilmente con el transductor del equipo de sondeo siempre en la misma 

posición con relación al punto de calibración. 

 

El Concesionario anualmente deberá entregar al Interventor un certificado de buen 

funcionamiento del GPS O DGPS. Dicho certificado, debe ser emitido por la casa 

fabricante, su representante legal o algún agente debidamente acreditado. 

 

3.2.7.4 Registros de campo 
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Todos los registros de campo, cálculos, planos, registros originales, ruta de 

levantamientos y las impresiones de todas las actividades de los levantamientos, estarán 

disponibles por parte del Concesionario en el sitio de trabajo, para la referencia del 

Interventor, durante toda la duración del Contrato.  

 

Los registros digitales crudos y procesados serán almacenados en una copia de seguridad 

en la nube, a la que tendrán acceso la ANI y CORMAGDALENA. 

 

3.2.7.5 Líneas de levantamiento 

 

El Concesionario deberá ejecutar levantamientos batimétricos con motivo y lugar del 

emplazamiento de las Unidades Funcionales, utilizando ecosondas digitales en los 

sectores del lecho del río, donde se cimentarán las Unidades Funcionalesen el inicio de la 

construcción. Las líneas de los levantamientos deberán tener una dirección perpendicular 

a la línea central de las estructuras y deberán ser espaciadas con una distancia entre sí que 

no supere los diez metros (10 m). Se reducirá la distancia entre las líneas de los 

levantamientos, si fuese necesario, para obtener una imagen suficientemente precisa del 

lecho del río. 

 

El Concesionario deberá suplementar el sistema regular con líneas paralelas a la línea 

central de las estructuras de encauzamiento, con el propósito de verificar la exactitud del 

posicionamiento y para propósito de control. Para cada estructura de encauzamiento, el 

Concesionario deberá realizar un total de tres líneas: una a lo largo de la línea central de 

cada estructura y una a diez metros (10 m) a cada lado de la línea central. 

 

El Concesionario deberá extender todas las líneas de los levantamientos hasta una 

distancia horizontal de por lo menos veinte metros (20 m) contando más allá de la 

posición del pie de las estructuras de encauzamiento propuestas. 

 

Posterior a su construcción, el Concesionario debe ejecutar levantamientos batimétricos 

periódicos en la forma que se define en el Apéndice 2, de tal forma que se monitoree el 

lecho del río en los sectores de las Unidades Funcionales, con el propósito que se tenga 

conocimiento preventivo sobre los procesos de erosión y socavación que se puedan 

generar. 

 

3.2.8. Excavaciones en Seco para Estructuras 

 

Esta actividad trata del suministro por parte del Concesionario de toda la mano de obra, 

planta, materiales y equipo, así como la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

llevar a cabo las excavaciones desde tierra o en seco requeridas para las Unidades 

Funcionales.  

 

Antes de iniciar las excavaciones, el Concesionario deberá realizar las operaciones de 

desmonte, limpieza y descapote del terreno, según la necesidad y lo indicado en los 

Estudios y Diseños. 

 

El Concesionario deberá ajustar las excavaciones a las cotas, pendientes, dimensiones y 

demás información contenida en los planos de los Estudios y Diseños. 
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El Concesionario deberá ejecutar las excavaciones de acuerdo con los métodos 

estipulados en el literal siguiente sobre “Excavaciones en seco para estructuras” o por 

cualquier otro procedimiento que permita obtener resultados finales satisfactorios 

siempre y cuando cumplan con la normativa incluida en el Apéndice 3. 

 

Todos los daños resultantes de las operaciones del Concesionario durante cualquier 

excavación, incluyendo daños a las fundaciones, a las superficies excavadas o a las 

estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha excavación, deberán ser reparados por 

cuenta del Concesionario y a satisfacción del Interventor. 

 

Cuando una excavación o un tramo de la misma haya sido terminada hasta las líneas y 

cotas especificadas, el Concesionario deberá notificar oportunamente al Interventor sobre 

su terminación, quien procederá a inspeccionar dicha excavación. 

 

Los materiales que se obtengan de los frentes de excavaciones o de cualquier parte de las 

Unidades Funcionales, deberán conducirse a un sitio de depósito avalado a satisfacción 

del Interventor. 

 

3.2.8.1 Límites de excavación 

 

La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del nivel de 

terreno natural hasta las líneas y cotas especificadas en los planos. Incluye igualmente el 

corte de las raíces que se encuentren dentro de la sección de excavación o en vecindades 

de la misma, o en cualquier otra área en donde se requiera ejecutar dicha labor. Para tal 

efecto el Concesionario deberá disponer de los equipos adecuados, incluyendo 

motosierras. 

 

El Concesionario no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostradas en los planos 

de los Estudios y Diseños de Detalle. Si es necesario, dicha excavación debe rellenarse a 

fin de completar la obra.  

 

Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberán realizarse con el 

mayor cuidado y deberán utilizarse medios manuales si fuere necesario, para asegurar la 

estabilidad y conservación de las mismas de acuerdo con este Apéndice. Igual tratamiento 

deberá darse en caso de encontrarse con redes de servicios públicos u otras estructuras. 

 

3.2.8.2 Excavación de las Unidades Funcionales 

 

El Concesionario deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias y emplear los 

métodos de excavación adecuados para obtener superficies de excavación regulares y 

estables, que cumplan con las dimensiones requeridas. La excavación podrá hacerse con 

maquinaria o a mano, o una combinación entre ambas. El Concesionario podrá utilizar 

máquinas zanjadoras o retroexcavadoras para hacer zanjas en playones, campo abierto, 

siempre que tales equipos no causen daños a las instalaciones aéreas o subterráneas, a los 

árboles, estructuras, casas, etc. Todo daño que se llegare a presentar por negligencia en 

emplear dichas medidas deberá ser reparado por el Concesionario. 

 

Con un mínimo de ocho (8) Días antes de iniciar la excavación en cualquier construcción 

en los términos definidos en el Plan de Obras, el Concesionario deberá informar al 

Interventor los métodos de excavación que se propone emplear, el personal y equipos 
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asignados, rendimientos, el programa detallado de ejecución de los trabajos, la 

investigación de las interferencias, la localización y el manejo de las redes afectadas por 

la obra, manejo de aguas, retiro de escombros y manejo del entorno ambiental. 

 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 

descapote, será removida y acopiada por el Concesionario para su utilización posterior en 

protección de taludes o superficies erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal 

extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 

rellenos, siempre y cuando sus características lo permitan, y se transportarán directamente 

a las zonas previstas. 

 

La excavación para la conformación de los taludes será realizada por el Concesionario 

adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o 

excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad 

de la conformación final. 

 

En caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la culminación de las Unidades 

Funcionales, el Concesionario eliminará los materiales desprendidos o movidos y 

realizará las reparaciones complementarias. 

 

Al momento de iniciar los trabajos de excavación, el Concesionario deberá decidir la 

necesidad de utilizar entibados, dejar tabiques verticales o cualquier otra medida que evite 

el riesgo de sepultamiento o daño a construcciones o redes vecinas por causa de 

derrumbamiento.  

 

Antes de comenzar los trabajos el Concesionario deberá verificar el buen estado de los 

equipos y las herramientas de mano. 

 

El Concesionario será responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y 

deberá soportar y proteger todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la 

iniciación de los trabajos de relleno requeridos por la obra. 

 

El Concesionario deberá dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos, así como 

todo lo referente a la seguridad industrial de su propio personal y de terceros. 

 

El Interventor exigirá el cumplimiento de las normas sobre preservación, control y manejo 

del medio ambiente y de seguridad industrial.  

 

3.2.9. Verificaciones sobre las Unidades Funcionales en Ejecución 

 

Estas especificaciones se refieren a las de Unidades Funcionales, y deben estar de acuerdo 

con lo detallado en los Estudios y Diseños de Detalle y al Plan de Obras presentado por 

el Concesionario.  

 

El Concesionario deberá definir en los Estudios y Diseños de Detalle el material de 

construcción, que deberá corresponder a alguno de los señalados en este Apéndice. En 

todo caso, dicho material debe cumplir con los códigos y estándares de calidad previstos 

en las normas a las que se refiere el Apéndice 3, con el propósito de asegurar duración, 
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estabilidad e integridad tanto del material, como de la obra de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas.  

 

3.2.9.1 Longitudes mínimas de obra 

 

Las Unidades Funcionales 1 a 16 deberán cumplir con las longitudes mínimas 

establecidas en las secciones 2.5.1 y 2.5.2 del Apéndice Técnico 0. 

 

Una vez ejecutada cada Unidad Funcional, la Interventoría verificará el cumplimiento de 

la longitud de obra con base en la memoria de cálculo y los planos de obra construida.  

 

A partir de la terminación de la ejecución de cada Unidad Funcional, el Concesionario 

deberá iniciar las labores necesarias para su mantenimiento y conservación en las 

condiciones previstas en los Apéndices Técnicos.  

 

3.2.9.2 Plan de aseguramiento de la calidad 

 

El Concesionario debe entregar a la Interventoría un Plan de aseguramiento de la calidad 

específico para los procesos de recepción de materias primas, fabricación, transporte, 

acopio y construcción de las estructuras de encauzamiento. Dicho plan será verificado y 

monitoreado por el Interventor y su propósito debe ser el de cumplir con las 

especificaciones y normas nacionales e internacionales para los diferentes esfuerzos 

externos e internos a los que verán sometidas las Unidades Funcionales.  

 

Dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad se deben tener en cuenta como mínimo 

los procesos de planificación de la calidad, aseguramiento de la calidad, control de calidad 

y mejoramiento de la calidad. 

 

3.2.9.3 Materiales de Construcción por colocar desde tierra 

 

Los materiales de construcción por colocar desde tierra comprenden los siguientes tipos 

de obra:  

 

• Estructuras que se colocarán en los taludes de las orillas del río, en los sitios 

indicados en los planos, para conformar los revestimientos de defensa contra la 

erosión del talud o para conformar alineamientos futuros de la orilla. Este primer 

tipo de obra en adelante será llamado “revestimiento”;  

 

• Materiales de construcción para anclajes de soporte, para la sustentación de los 

diques direccionales y diques perpendiculares en los barrancos de las orillas. Este 

segundo tipo de obra en adelante será llamado “anclajes”. 

 

3.2.9.4 Material por colocar desde el agua 

 

Los materiales de construcción por colocar desde agua comprenden los siguientes tipos 

de obra:  

 

• Material de construcción para alineamiento: Son estructuras de encauzamiento 

que se construyen en el fondo del río para mejorar alineamientos, o para dirigir el 
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flujo en cruces y áreas donde la orilla es demasiado baja para permitir la 

construcción de un revestimiento. El flujo puede ser a lo largo o transversal a la 

estructura. Además, la parte superior debe resistir las cargas hidráulicas que se 

desarrollan a través de la estructura.  

 

• Diques perpendiculares de cierre y direccionales: Son estructuras de 

encauzamiento que se utilizan para orientar las líneas de corriente, controlar el 

flujo de aguas bajas en canales menores, y servir como pantallas hacia tierra en 

complemento de la acción de los revestimientos de orilla. Como esencialmente 

todo el flujo es transversal a estas estructuras, están diseñadas para soportar las 

cargas hidráulicas que se generan a través de la estructura. 

 

3.2.10. Códigos y Estándares de calidad para construcción en Roca 

 

Los materiales rocosos deberán ser colocados de acuerdo con las líneas, niveles y 

dimensiones mostradas en los planos correspondientes a los Estudios y Diseños de Detalle 

y deberán ajustarse a las tolerancias especificadas. 

 

La tolerancia vertical para los materiales rocosos (negativa o positiva, es decir, por debajo 

o por encima del nivel especificado) deberá ser como máximo veinte centímetros (0.20 

m). La tolerancia horizontal para la localización de la Estructura de Encauzamiento será 

de máximo medio metro (0.5 m). 

 

Las tolerancias para dos perfiles medios consecutivos (con separación de 20 m) no 

deberán ser negativas.  

 

El Concesionario deberá reparar cualquier asentamiento dentro de la estructura de 

encauzamiento o cualquier erosión que ocurra durante la Etapa de Construcción. La 

reparación del asentamiento se realizará con materiales y métodos apropiados, no 

objetados por la Interventoría. 

 

Se utilizarán los estándares mencionados en la Sección 4.13 del Apéndice Técnico 3. 

 

El Concesionario debe cumplir con los ensayos y normas nacionales e internacionales 

que sobre este tipo de material le permitan asegurar una duración, estabilidad e integridad 

tanto del material, como de la obra de acuerdo con las especificaciones del Contrato. El 

listado de normas contenido en este apéndice no se debe entender como taxativo ni 

exhaustivo. El Concesionario podrá proponer normas distintas para la verificación de la 

calidad, control y cualquier otro aspecto relevante de los materiales de construcción, 

siempre que se muestre que las mismas son de aceptación internacional, y deberán en 

todos los casos ser no objetadas por la Interventoría. 

 

En todo caso, las fuentes de las cuales se obtendrá la roca deberán tener una capacidad 

suficiente para asegurar la terminación de la Ejecución de las Unidades Funcionales en el 

tiempo previsto en el cronograma de Ejecución y en los Estudios y Diseños de Detalle. 

 

Con una antelación no inferior a quince (15) Días con respecto a la fecha indicada en el 

Plan de Obras para la iniciación de la Unidad Funcional respectiva, el Concesionario 

entregará un plano que contenga, para la fuente del suministro de roca, incluyendo 
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designación de la cantera, datos de ensayos de la roca, permisos, medios de explotación 

y equipo de explotación requerido, fuentes y medios de transporte. 

 

Todos los ensayos de las características de la roca y/o los certificados deberán ser 

suministrados o entregados por el Concesionario al Interventor antes de que se realice 

cualquier explotación de roca. 

 

En todo caso, es responsabilidad y riesgo exclusivo del Concesionario contar con los 

materiales que requiere la ejecución de las Unidades Funcionales de manera oportuna 

durante toda la Etapa de Construcción y cuando éstos se requieran. 

 

El Concesionario será responsable de obtener todos los permisos de la autoridad 

competente para operar y transportar roca de la cantera propuesta y cumplirá 

estrictamente cualquier restricción impuesta por la autoridad. 

 

3.2.10.1 Propiedades de las rocas 

 

El Concesionario, al recolectar u ordenar roca de una fuente aprobada, deberá tener en 

cuenta las fracturas durante la manipulación de la roca que con frecuencia ocurren durante 

el transporte entre la fuente de suministro y su destino.  

 

Se debe utilizar la norma ASTM C295/C295M-18 como guía para el examen petrográfico 

de la roca de cantera. La roca, obtenida por voladura, deberá ser dura, perdurable, de 

forma angular, resistente a la intemperie y a la acción del agua, libre de planos de clivaje, 

y no deberá verse afectada negativamente por repetidos ciclos de mojado y secado o por 

manipulación múltiple. El material que no se considera adecuado incluye, entre otros, 

esquisto y rocas laminadas, fracturadas, porosas o físicamente débiles. 

 

No más del 25% de la roca, distribuida según la gradación de tamaño, tendrá una longitud 

mayor que el doble de ancho o grosor. Ni el ancho ni el grosor de una sola piedra será 

menos de un tercio de su longitud. No se aceptarán piedras redondeadas o cantos rodados.  

 

La roca deberá estar libre de partes blandas, erosionadas o descompuestas, sobrecargas, 

escombros y material orgánico; y deberá cumplir con los requisitos de gradación 

especificada. Durante el transporte y almacenamiento, el Concesionario tomará las 

medidas necesarias para evitar la mezcla y contaminación o degradación de diferentes 

clases de material rocoso. 

 

La roca, según se coloque en las Obras, deberá cumplir con los requisitos que se enumeran 

en la Tabla a continuación: 

 
Propiedad de la roca / Referencia 

de prueba o prueba 

Estándar Requisitos 

Gravedad específica a granel 

(superficie saturada base) 

ASTM D6473 Mínima 2,35 

 

Absorción 

 

ASTM D6473 Menor que 4% 

Durabilidad de la roca (utilizando 

sulfato de sodio o sulfato de 

magnesio) 

ASTM D5240 La pérdida de peso en 5 ciclos será 

inferior a 12% cuando se utiliza 

sulfato de magnesio o equivalente 

cuando se utiliza sulfato de sodio. 
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Abrasión y Resistencia al 

aplastamiento 

ASTM C 535 El valor de trituración agregado 

será menor que 40% El diez por 

ciento del valor de las multas será 

mínimo 125KN. 

 

En el caso de utilizar roca para alguna de las UF2 a UF16, el material rocoso tendrá el 

siguiente límite de distribución de tamaño: D100 700 mm, D50 450 mm y D15 300 mm, 

además el Concesionario deberá producir y presentar las curvas de gradación con los 

límites inferior y superior de la gradación recomendada de la roca y la gradación para 

construcción situada entre los dos límites. 

 

Para todos los efectos, el Concesionario deberá realizar los estudios, exploraciones y 

análisis, para proponer las especificaciones de la roca que será empleada en la 

construcción de las Unidades Funcionales, siempre que cumpla con lo indicado en esta 

sección.  

 

3.2.10.2 Ensayos al material rocoso en la fuente 

 

El Concesionario ejecutará los ensayos del material rocoso y de los demás materiales que 

serán usados para las Unidades Funcionales. La mano de obra, el equipo, los materiales 

y consumibles necesarios para realizar los ensayos requeridos, serán suministrados por el 

Concesionario. El Concesionario ejecutará tales ensayos para asegurar el cumplimiento 

de las especificaciones. El Concesionario realizará adecuada y satisfactoriamente los 

ensayos conforme a los estándares especificados. El Concesionario registrará y emitirá 

los resultados de los ensayos en formatos de ensayos estándares. 

 

El Concesionario deberá ensayar y probar el material rocoso, para cada una de las 

características señaladas por lo menos una vez cada 5,000 m3, seleccionados al azar. En 

caso de que el resultado de uno o más ensayos indique que la roca no cumple con las 

especificaciones, el Concesionario deberá efectuar ensayos adicionales. Si los resultados 

confirman que la roca no cumple con las especificaciones, el Concesionario deberá 

interrumpir inmediatamente el suministro de tal material rocoso, hasta que la producción 

y la operación de la cantera resulten en material rocoso que cumpla con las 

especificaciones. 

 

Como una guía para operadores e inspectores, el Concesionario deberá pesar 

individualmente una cantidad de piedras de tamaños diferentes que cubran todo el rango 

de rocas requeridas y se marque claramente el peso de cada piedra. El Concesionario 

deberá mantener un juego de muestras en cada cantera y en el sitio del proyecto. 

 

3.2.10.3 Acopio en la cantera 

 

Se deberá colocar la roca en acopio en una forma tal que el daño por el manejo con el 

equipo aprobado sea mínimo. Se harán acopios separados para cada gradación producida. 

Cada acopio será identificado con marcas indicando la gradación de la roca. El 

procedimiento para distinguir entre acopios a ser inspeccionados y aprobados será 

establecido por el representante del Interventor en consulta con el Concesionario.  
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3.2.10.4 Registro de producción 

 

El Concesionario mantendrá el registro de la cantidad de roca producida de cada 

gradación y entregará al representante del Interventor una copia de sus registros con 

intervalos semanales. Los registros incluirán la cantidad de roca desaprobada. 

 

3.2.10.5 Transporte de material rocoso 

 

El Concesionario deberá transportar al sitio del proyecto solamente los materiales que 

cumplan con los requisitos exigidos en este apéndice. El Concesionario deberá asegurarse 

que el cargue en camiones y barcazas se realice cuidadosamente, para minimizar el daño 

a la roca y para asegurar que ésta quede bien colocada en el respectivo vehículo. Los 

métodos apropiados serán empleados por el Concesionario para asegurarse que no haya 

rompimiento de roca durante el proceso de transporte. 

 

El Concesionario cumplirá en todo caso con toda la normatividad nacional, 

departamental, municipal o distrital en vigencia o impuestas por las autoridades, 

relacionadas con el transporte de roca de la cantera al sitio del proyecto, tanto en camiones 

como en barcazas. Particularmente, el Concesionario será completamente responsable del 

cumplimiento de las regulaciones y efectuar todo pago concerniente, licencias, peajes, 

impuestos y seguros de los vehículos, seguridad en carreteras, pesada de cargue y peso 

por eje. 

 

El transporte fluvial de las rocas podrá hacerse en convoyes compuestos por un 

remolcador y varios botes o barcazas, pero estará sometido a todas las normas sobre 

navegabilidad y seguridad que al respecto estén vigentes en la fecha de iniciación del 

Contrato, por parte del Ministerio de Transporte. 

 

En todo momento, el Concesionario realizará el transporte de roca de forma tal que prevea 

la seguridad total para el público en y cerca de las vías utilizadas para el transporte de 

dicho material. El Concesionario reportará por escrito al Interventor todos los accidentes 

de cualquier índole, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del 

accidente. 

 

El Concesionario será completamente responsable por cualquier reclamo de terceras 

partes y tomará todas las medidas posibles para asegurar la continuidad del transporte de 

roca en caso de accidente. Previo al inicio de las actividades de transporte, el 

Concesionario presentará al Interventor el tipo de vehículos/embarcaciones que serán 

utilizados para el transporte con toda la documentación y revisiones al día para su control 

y seguimiento. Los vehículos de transporte de material rocoso deberán ser identificados 

de acuerdo con las normas aplicables. 

 

3.2.10.6 Acopio en el sitio del Proyecto 

 

Como parte de los Estudios y Diseños de Detalle, el Concesionario entregará un plan 

detallado para el acopio del material rocoso en el sitio del Proyecto.  

 

El Concesionario tomará todas las medidas necesarias para asegurar que el material del 

acopio no sea contaminado o mezclado con otros materiales.  
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Se aceptará el almacenamiento temporal a orillas del río, en sitio cercano al frente de 

obra, siempre y cuando la pata del arrume quede situada a una distancia no inferior a 

veinte metros (20 m) del borde del barranco de la orilla y la altura del apilamiento no 

sobrepase los cuatro metros (4 m) de altura o hasta donde lo permitan los descargues 

sucesivos y lineales de las volquetas. 

 

Todas las rocas que resulten contaminadas con tierra, barro o basuras, deberán ser 

liberadas por el Concesionario de este tipo de materiales, antes de su colocación en la 

obra de construcción. De igual manera, las rocas que hayan quedado enterradas en el sitio 

de depósito temporal, por baja consistencia del terreno o por el paso de las volquetas, 

deberán quedar completamente limpias de barro, tierra o basuras antes de poder ser usadas 

y colocadas en la estructura fluvial. También el Concesionario deberá asegurar que la 

roca seleccionada para la Ejecución de las Unidades Funcionales estará libre de roturas y 

venas, las cuales podrían resultar en el rompimiento durante el cargue, descargue y 

colocación.  

 

El Interventor podrá ordenar la sustitución por parte del Concesionario de la roca que 

llegue al sitio del proyecto y no cumpla con las especificaciones. El material rocoso 

desaprobado deberá ser removido del sitio del Proyecto. 

 

Cualquier material desechado en el sitio o de algún modo no aprobado por el Interventor 

o en cualquier lugar vertido como resultado de las operaciones del Concesionario, deberá 

ser removido inmediatamente por el Concesionario. 

 

3.2.10.7 Enrocados en trincheras y anclajes 

 

Antes de iniciar la construcción de cualquier enrocado para revestimiento, el 

Concesionario deberá asegurar que el terreno base de éste se encuentre desmontado y 

limpio. Donde se requiera para efectos de protección de la orilla, la superficie donde se 

colocará la estructura de encauzamiento debe ser excavada y perfilada para proveer una 

cimentación adecuada para la colocación del enrocado. 

 

Para trabajos por arriba del nivel de agua, el exceso del material fino en la superficie de 

roca ya colocada, incluyendo rocas dentro de la capa a ser colocada, deberá ser removido 

por el Concesionario de estas áreas donde habrá contacto de superficie entre la roca a ser 

colocada y las ya colocadas para asegurar una ubicación sólida y la unión entre las rocas. 

 

La tolerancia admitida en la cota final de coronación de la estructura de encauzamiento 

será de veinte centímetros (0.20 m) en relación con la cota indicada en los planos 

elaborados por el Concesionario en sus Estudios y Diseños de Detalle, siempre y cuando 

el área final equivalga a la especificada. 

 

3.2.10.8 Enrocados dentro del cauce 

 

Las estructuras de encauzamiento situadas dentro del cauce no requieren preparación 

especial del terreno, salvo en el caso de que la estructura quede sobre playones cubiertos 

de vegetación; en esta circunstancia, antes de colocar el enrocado el Concesionario deberá 

remover totalmente la vegetación del corredor de la estructura tres metros (3 m) a cada 

lado del extremo inferior de la base. 
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El enrocado deberá quedar conformado y colocado dentro del área especificada en los 

Estudios y Diseños de Detalle. 

 

(i) Para la construcción de anclajes: 

 

El Concesionario deberá tener en cuenta que para la construcción de anclajes se 

utilizará planchones, volquetas doble troque, cargador, bulldozer y retroexcavadoras. 

 

El Concesionario deberá apreciar que, para efectos de medición y control de 

volúmenes, el anclaje se deberá posicionar con equipo topográfico. 

 

(ii) Para la construcción de enrocados sumergidos: 

 

El cuerpo de la estructura estará el 50% del año sumergido por lo que, el 

Concesionario deberá contar con el equipo requerido y los sistemas computarizados 

de posicionamiento y colocación de la roca, así como los necesarios para la inspección 

batimétrica de secciones finalmente construidas. 

 

El Concesionario debe considerar que el método constructivo debe estar en todo 

momento monitoreado mediante levantamientos batimétricos por medio de ecosondas 

Multihaz asociado a un nivel de referencia pre-posicionado en tierra. 

 

(iii) Asentamientos y erosiones: 

 

El Concesionario deberá reparar cualquier asentamiento dentro de la estructura de 

encauzamiento o cualquier erosión que ocurra durante la Etapa de Construcción. La 

reparación del asentamiento se realizará con materiales y métodos apropiados que 

cumplan la normativa vigente. Se entenderá por reparado una vez la Interventoría 

haya dado su no objeción posterior a la evaluación del estado de la Unidad Funcional, 

a partir de la verificación de las tolerancias y demás Especificaciones Técnicas 

establecidas en los Apéndices. 

 

 

3.2.11. Códigos y Estándares de calidad para construcción en Geotextil 

 

Esta actividad se refiere a las Unidades Funcionales ejecutadas mediante la utilización de 

geo-contenedores o geobolsas de material geotextil de alta resistencia, rellenos con 

material terreo del sitio, de acuerdo con lo detallado por el Concesionario en sus Estudios 

y Diseños de Detalle. Estos geo-contenedores o geobolsas funcionarán como unidades 

flexibles que en conjunto conformarán un sistema de confinamiento o protección, el cual 

se colocará en los sitios señalados en los Estudios y Diseños de Detalle. 

 

Los geo-contenedores se utilizarán principalmente en la conformación total o parcial de 

todas las Unidades Funcionales que sean consideradas en los Estudios y Diseños de 

Detalle, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. 

 



Apéndice Técnico 1 – Estudios y Diseños de Detalle y Ejecución de Unidades Funcionales 

Contrato de Concesión No. [•] 

 

Página 29 de 38 

 

El Concesionario deberá colocar el material de geotextil para la construcción de los geo-

contenedores y su respectivo relleno en acopios temporales, de forma tal que garantice la 

integridad del material.  

 

El Concesionario mantendrá el registro de las cantidades de geotextil recibidas y 

entregará al Interventor una copia de sus registros con intervalos semanales. 

 

Los trabajos ejecutados por el Concesionario deben ceñirse a buenas prácticas de 

construcción y ejecutarse de tal modo que se minimicen las interrupciones del tránsito de 

embarcaciones fluviales, atribuibles a ellos.  

 

El Concesionario deberá colocar las geo-estructuras en las posiciones, líneas y niveles 

indicados en los planos de acuerdo con el método y secuencia de construcción. 

 

La tolerancia admitida en la cota final de coronación de la estructura de encauzamiento 

será de veinte centímetros (0.20 m) en relación con la cota indicada en los planos, siempre 

y cuando el área final equivalga a la especificada. 

 

Las Unidades Funcionales deberán quedar conformadas y colocadas dentro del área 

especificada en los Estudios y Diseños de Detalle. Igualmente, deberán ser colocados, de 

acuerdo con las líneas, niveles y dimensiones mostradas en los planos correspondientes a 

los Estudios y Diseños de Detalle deberán ajustarse a las tolerancias especificadas. 

 

La tolerancia vertical (negativa o positiva, es decir, por debajo o por encima del nivel 

especificado) deberá ser como máximo veinte centímetros (0.20 m). La tolerancia 

horizontal para la localización de la estructura de encauzamiento será de máximo un 

metro (1.0 m). Las tolerancias para dos perfiles medios consecutivos (con separación de 

20 m) no deberán ser negativas. 

 

El Concesionario deberá reparar cualquier asentamiento dentro de la estructura de 

encauzamiento o cualquier erosión que ocurra durante su construcción. La reparación del 

asentamiento se realizará con materiales y métodos propuestos por el Concesionario de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas y no objetado por el Interventor. 

 

El Concesionario debe cumplir con los ensayos y normas nacionales e internacionales 

que sobre este tipo de material le permitan asegurar una duración, estabilidad e integridad 

tanto del material, como de la obra de acuerdo con las especificaciones del Contrato, 

como se indica en la Sección 4.14 del Apéndice 3. El listado de normas contenido en ese 

apéndice no se debe entender como taxativo ni exhaustivo. 

 

El Concesionario, dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad, debe entregar al 

Interventor un Plan de Calidad específico para los procesos de recepción de materias 

primas, inspección visual de estas, fabricación de los geotextiles, revisión del 

cumplimiento por parte de la casa fabricante de las normas y ensayos establecidos en el 

presente apéndice, procedimiento de enrollado, transporte, recepción, acopio y 

construcción de la estructura de encauzamiento. Dicho plan será verificado y monitoreado 

por el Interventor y su propósito debe ser el de cumplir con las especificaciones y normas 

nacionales e internacionales para los diferentes esfuerzos externos e internos a los que 

verán sometidas las obras. 
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3.2.11.1 Transporte de geotextiles 

 

El Concesionario deberá transportar al sitio del Proyecto solamente los materiales que 

cumplan con los requisitos exigidos en este Apéndice. El Concesionario deberá 

asegurarse que el cargue en barcazas se realice cuidadosamente, para minimizar el daño 

a los geotextiles y para asegurar que estos queden bien colocados en el respectivo 

vehículo. Los métodos apropiados serán empleados por el Concesionario para asegurarse 

que no haya rompimiento de las fibras durante el proceso de transporte. 

 

El Concesionario cumplirá en todo caso con la Ley Aplicable, relacionadas con el 

transporte de materiales. Particularmente, el Concesionario será completamente 

responsable del cumplimiento de las regulaciones y efectuar todo pago concerniente, 

licencias, peajes, impuestos y seguros de los vehículos, seguridad en carreteras, pesada 

de cargue y peso por eje. 

 

El transporte fluvial del material dragado podrá hacerse en convoyes compuestos por un 

remolcador y varios botes o barcazas, pero estará sometido a todas las normas sobre 

navegabilidad y seguridad que al respecto estén vigentes en la fecha de iniciación del 

contrato, por parte del Ministerio de Transporte o cualquier otra autoridad competente. 

 

En todo momento, el Concesionario realizará el transporte de forma tal que prevea la 

seguridad para el transporte de dicho material. El Concesionario reportará por escrito al 

Interventor todos los accidentes de cualquier índole, dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes a la ocurrencia del accidente. 

 

El Concesionario será completamente responsable por cualquier reclamo de terceras 

partes y tomará todas las medidas posibles para asegurar la continuidad del transporte en 

caso de accidente. 

 

El Concesionario podrá disponer de un área de acopio en el sitio del Proyecto, que puede 

ser en puerto fluvial existente o patios construidos por el mismo Concesionario. 

 

El Concesionario tomará todas las medidas necesarias para asegurar que el material del 

acopio no sea contaminado o mezclado con otros materiales. 

 

Se aceptará el almacenamiento temporal a orillas del río, en sitio cercano al frente de 

obra, siempre y cuando la pata del arrume quede situada a una distancia no inferior a 

veinte metros (20 m) del borde del barranco de la orilla y la altura del apilamiento no 

sobrepase los cuatro metros (4 m) de altura o hasta donde lo permitan los descargues 

sucesivos y lineales. 

 

El Interventor podrá ordenar la sustitución por parte del Concesionario de las geo-

estructuras que lleguen al sitio del proyecto y no cumplan con las especificaciones. El 

material desaprobado deberá ser removido del sitio del Proyecto. 

 

Cualquier material desechado en el sitio o de algún modo no aprobado por el Interventor 

o en cualquier lugar vertido como resultado de las operaciones del Concesionario, deberá 

ser removido inmediatamente por el Concesionario. 
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3.2.11.2 Especificaciones de materiales 

 

Los siguientes aspectos deberán ser considerados en el diseño geotécnico de los geo-

contenedores o geobolsas: 

 

La geo bolsa debe tener propiedades de filtro y retener el relleno durante su vida útil, y 

ser suficientemente robustas para soportar la manipulación durante la construcción. 800 

g/m2 como mínimo peso del material usado para la geo bolsa, con un tamaño de apertura 

característico de 0,07 mm y una permeabilidad de 3 * 10-2 m/s. Las formas y dimensiones 

de la bolsa deben ser tales que proporcionen una buena cobertura suave cuando arrojado 

en múltiples capas. Las geobolsas deben ser suficientemente resistentes a la abrasión y al 

punzonamiento y si se dejan caer materiales pesados sobre ellas tales como roca. Las 

especificaciones mínimas de referencia para el material de la geo bolsa se proporcionan 

en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1: Especificaciones de referencia para material de geobolsas. 

Propiedades 

No tejido, perforado con aguja, material especialmente estabilizado (polipropileno (PP). 

Masa por unidad de área ≥ 800 g/m2 para la geo bolsas 

Tamaño de apertura, O90 ≥ 0.06 y ≤ 0.08 mm 

CBR resistencia a la puntura  ≥ 4000 N 

Resistencia a la tensión ≥30 kN/m para la geo bolsas  

Espesor  ≥4.5 mm  

Permeabilidad índice de velocidad para 

perdida de cabeza de 50mm – VH50 

≥ 2*10-3 m/s 

Abrasión  Después de prueba: resistencia la tensión ≥ 75% de 

la resistencia a la tensión especificada   

Resistencia a rayos UV ≥ 70% de la resistencia a la tensión antes de la 

exposición a UV 

 

El geotextil debe ser estabilizado para alcanzar una vida útil operacional no inferior a 50 

años. Esto significa abordar principalmente la abrasión, la degradación UV 

principalmente durante el llenado y transporte, y la termo-oxidación e hidrólisis según el 

tipo de geotextil. La resistencia a la oxidación de las fibras (es decir, el principal 

parámetro de vida útil del polipropileno) es comúnmente determinado con pruebas de 

autoclave.  

 

Se deberá calcular la resistencia última del geotextil, a partir del cálculo de la resistencia 

admisible, reducida por una serie factores de seguridad parciales asociados a distintos 

mecanismos. El Concesionario deberá contemplar un factor de seguridad parcial asociado 

a la resistencia de las costuras, un factor de seguridad parcial asociado a los daños durante 

la instalación, un factor de seguridad parcial asociado a la reptación (o fluencia lenta) en 

el geotextil, un factor de seguridad parcial asociado a la exposición de rayos UV, y un 

factor de seguridad parcial asociado a la degradación biológica. En todo caso, los factores 

de seguridad parciales deberán ser aprobados por el Interventor. 

 

El Concesionario deberá considerar los criterios que se describen a continuación: 

 

• La resistencia de la costura depende del tipo de costura, hilo empleado y la 

densidad de la puntada realizada. La eficiencia de las costuras puede variar entre 

el 30% y el 80% de la resistencia del geotextil. Dicha eficiencia equivale a factores 
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de seguridad de entre 1.5 y 2.0. Con base en esto, el factor de seguridad parcial 

asociado a la resistencia de las costuras considerado en el diseño deberá ser 

mínimo de 2.0 o aquel que el Concesionario justifique y el Interventor apruebe. 

• Se deberá contemplar un factor de seguridad para considerar los daños 

ocasionados durante la instalación.  

• Se deberá contemplar un factor de reducción por reptaciones producidas por carga 

continúa sobre el geotextil. Con este factor se considera la reducción en resistencia 

y acumulación de deformaciones que experimentan los polímeros al soportar 

cargas continuas en el largo plazo.  

• Se deberá contemplar un factor de reducción debido a la exposición a los rayos 

UV que ocasionan un deterioro acelerado de las estructuras con geo-sintéticos, 

reduciendo el tiempo de su vida útil. El factor de reducción correspondiente 

dependerá de la configuración de la estructura tubular y nivel de exposición a los 

rayos UV. 

• Se deberá implementar un factor de reducción por degradación biológica en caso 

de considerarlo necesario. Dicho factor está asociado al posible crecimiento de 

vegetación, hongos o bacterias en la superficie de la estructura geosintético 

tubular, u a otros mecanismos biológicos que resulten en la degradación de la 

resistencia del geosintético. 

• En todo caso, los valores de los factores de seguridad parciales contemplados por 

el Concesionario deberán ser revisados y no objetados por el Interventor. 

• En todo caso, los materiales deberán cumplir además con las especificaciones 

técnicas y requisitos mínimos establecidos por la Ley Aplicable.  

 

Los geo-contenedores deberán llenarse con arena media. Los sacos se rellenarán con 

arena de mayor conductividad hidráulica que el subsuelo, hasta un porcentaje que deberá 

ser evaluado y determinado por el Concesionario. Se deberá garantizar que el porcentaje 

de llenado sea el adecuado para garantizar la estabilidad del geo-contenedor y que además 

permita la acomodación a superficies irregulares. 

 

El Concesionario deberá estimar el asentamiento que presentaran los geo-contenedores, 

ocasionados por la salida de agua y consolidación del material de llenado.  

 

En caso de que el Interventor lo considere pertinente, podrá solicitar al Concesionario 

consideraciones adicionales para el diseño de los geo-contenedores o geobolsas, para 

garantizar su funcionalidad, los estados límites de servicio y de falla de la estructura 

durante su vida útil. 

 

En todo lo pertinente, se tendrán en cuenta además las normas referentes a construcciones 

en geotextiles, incluyendo las indicadas en la Sección 4.14 del Apéndice Técnico 3. Estas 

normas y ensayos mencionados no se deben entender como taxativo ni exhaustivo, el 

Concesionario debe cumplir con los ensayos y normas nacionales e internacionales que 

sobre este tipo de material le permitan asegurar una duración, estabilidad e integridad 

tanto del material, como de la obra de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. 

 

El Concesionario debe presentar dentro de los Estudios y Diseños de Detalle, los cálculos, 

estudios, investigaciones para demostrar la aptitud del material y propuestas de ingeniería 

para contrarrestar los eventos externos e internos a los cuales se verán sometidas las 

estructuras de encauzamiento durante la duración del proyecto, tales como deslizamiento, 

arrastre debido al empuje hidrodinámico, deformación del apoyo de la estructura, rotura 
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del apoyo de la estructura, licuefacción, volcamiento, capacidad de soporte del suelo, 

estabilidad global, sobre posición, asentamientos, ruptura del geotextil, erosión interna., 

deformación interna, abrasión, impactos, resistencia al rasgado, permeabilidad del agua, 

vandalismo, exposición a la radiación, UV, rasgado, tensión, relleno de intersticios, 

tracción del geo-sistema, resistencia de las costuras, degradación biológica, rotura durante 

el llenado, colocación de las geo-estructuras, entre otros. 

 

3.2.11.3 Material de llenado de geocontenedores/geobolsas 

 

El Concesionario podrá utilizar el material disponible en la zona o el material proveniente 

del dragado de mantenimiento del rio, siempre que el mismo se encuentre libre de 

impurezas y materia orgánica. 

 

El Concesionario debe presentar dentro de los Estudios y Diseños de Detalle una 

caracterización del material disponible en la zona de tal manera que asegura la aptitud y 

disponibilidad en los volúmenes requeridos para construir las estructuras de 

encauzamiento. 

 

El Concesionario deberá definir los criterios y mecanismos de control del llenado con 

material granular de los geo-contenedores, con arreglo a las Normas referenciadas en este 

Apéndice. 

 

El material de llenado de los geo-contenedores debe estar compuesto idealmente por 

arenas medias a gruesas. Las características del material de relleno podrán cambiar 

dependiendo del tipo de geo-contenedor que se recomiende en cada caso. 

 

El material de relleno deberá clasificar como arenas finas, medias o gruesas, 

preferiblemente bien gradadas. No deberán tener un contenido de finos mayor al 35% y 

el tamaño máximo partícula no debe superar el de gravas finas (8.0 mm). Si el material 

contiene partículas mayores a este tamaño deberá tamizarse, toda vez que éstas pueden 

provocar rupturas o daños en el geotextil. En caso de que decidan llenarse los 

contenedores por medio de bombeo, el tamaño máximo de partícula deberá ser 4.75 mm 

(tamiz No. 4), toda vez que partículas mayores pueden provocar taponamiento. 

 

El Consultor garantizará que el suelo a emplear en el llenado de los geo-contenedores 

estará libre de cualquier elemento contaminante, raíces y residuos, que estará libre de 

materia orgánica, que el material no se tomará de sitios donde el suelo haya estado 

expuesto a residuos o sustancias químicas, y que el contenido de finos del material tenga 

una plasticidad de media a baja. 

 

3.2.11.4 Equipo mínimo 

 

El Concesionario deberá disponer de los equipos necesarios para colocar las formaletas 

estructurales en geotextil y para cargar, transportar y colocar el material de llenado.  

 

3.2.11.5 Ejecución de los trabajos 

 

El Concesionario presentará al Interventor la programación de los trabajos de las 

actividades de preparación del terreno, suministro, llenado, colocación y cierre de cada 

formaleta estructural en geotextil. 
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3.2.11.6 Controles mínimos 

 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles 

mínimos: 

 

• Verificación del estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 

Concesionario. 

• Verificación que las excavaciones que sean necesarias tengan las dimensiones y 

pendientes señaladas en los Estudios y Diseños. 

• Comprobación de que los materiales a utilizar por el Concesionario cumplan con 

los requisitos exigidos por la presente especificación. 

 

3.2.12. Señalización Fluvial Durante la Construcción de Obras 

 

El Concesionario deberá suministrar señales luminosas, boyas flotantes, cinta de 

precaución, luces reflectoras de acción sencilla y acción doble, balizas de advertencia 

para la navegación para el trabajo nocturno durante el período de ejecución de las obras, 

para facilitar la navegación e indicar la presencia de elementos flotantes estacionarios 

dentro del cauce.  

 

Las balizas y boyas, reconocibles por su forma y color corresponden a las señales 

horizontales que debe instalar el Concesionario para garantizar la seguridad de la 

navegación en la zona de trabajo. El Concesionario debe instalar luces reflectoras para 

garantizar la seguridad durante los trabajos en horario nocturno y cumplir con las normas 

del Ministerio de Transporte.  

 

Las señales deberán ser colocadas por el Concesionario en los sitios y en la cantidad que 

se especifica en las normas del Ministerio de Transporte, en especial las especificadas en 

el Apéndice Técnico 3, lo cual será objeto de verificación de cumplimiento por parte del 

Interventor y la Inspección Fluvial competente. 

 

El Concesionario deberá mantener las señales luminosas todas las noches, entre las horas 

del atardecer (5:00 pm) y el amanecer (6:00 am), sobre todas las referencias topográficas 

cerca del canal navegable, cuando sean requeridas por el Interventor. El Concesionario 

deberá disponer de señales luminosas sobre todas las boyas de tamaño y localización que 

pudieren poner en peligro la navegación, o que la obstruyan. El Concesionario será el 

único responsable de todos los daños, perjuicios y demás efectos resultantes del 

incumplimiento de esta norma. 

 

Adicionalmente, en caso de trabajo nocturno, el Concesionario deberá mantener, del 

atardecer (5:00 pm) al amanecer (6:00 am), las luces y reflectores adecuados en los 

equipos, plantas y zonas de trabajo, tanto en el canal navegable como en lugar de todos 

los trabajos, para observación e inspección detallada de los mismos. 

 

El Concesionario debe suministrar toda mano de obra, equipo y materiales necesarios, 

tanto para la colocación como para el mantenimiento de todas las señales de tal forma que 

se garantice su correcto funcionamiento. 
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El Concesionario debe suministrar e instalar por lo menos una (1) valla informativa del 

Proyecto en T1-1 y T1-2, así como en T2-18, la valla debe instalarse antes de concluir el 

mes seis (6) desde la Fecha de Inicio y deberá ser mantenida por toda la duración del 

Contrato. El sitio de ubicación será aprobado previamente por el Interventor y por la ANI. 

El Concesionario deberá suministrar los elementos necesarios de reforzamiento y 

cimentación de ésta, para garantizar la estabilidad de la misma ante las condiciones 

presentes del lugar. 

 

La totalidad del personal que labore en el Proyecto deberá portar la indumentaria de obra 

adecuada, tales como, petos, chalecos reflectivos, chaquetas, overoles, pantalones, 

cascos, botas de seguridad y demás requerimientos del Manual de Higiene y Seguridad 

Industrial.  

 

Los cascos deberán llevar en el costado lateral izquierdo el logo de ANI y 

CORMAGDALENA y en el costado lateral derecho el logo del Concesionario.  

 

La indumentaria de obra como petos, chalecos, chaquetas y overoles deberán llevar en la 

parte de adelante costado superior izquierdo el logo de ANI y CORMAGDALENA, al 

lado derecho el logo del Concesionario, y demás características que disponga ANI y 

CORMAGDALENA. 

 

El Concesionario deberá velar por la permanencia de la señalización y disponer durante 

todo el tiempo de personal que se encargue de verificar que los trabajos se encuentren 

correctamente señalizados, en especial en horarios nocturnos y días festivos. Toda 

responsabilidad que se derive de accidentes ocurridos por el incumplimiento en lo 

referente a la señalización correrá por cuenta del Concesionario. 

 

3.2.13. Medición y Control de la Ejecución 

 

Una vez terminada cada Unidad Funcional por parte del Concesionario se hará medición 

y control de dichas Unidades Funcionales para confirmar su integridad y funcionamiento. 

Estas mediciones se realizarán por el Concesionario en presencia de la Interventoría, 

quien verificará que cada una de las Unidades Funcionales cumplan en su conformación 

y geometría con los lineamientos, dimensiones y señalización establecidos en los 

Apéndices Técnicos y en los Estudios y Diseños de Detalle.  

 

Para las Unidades Funcionales que se encuentren sumergidas, el Concesionario, con la 

supervisión de la Interventoría verificará las condiciones de ejecución y sus secciones 

transversales mediante un ecosonda digital registradora. El espaciamiento entre secciones 

transversales no será superior a una distancia de diez metros (10 m). En todo caso, es 

responsabilidad del Concesionario contar y tener disponible y en perfecto funcionamiento 

con el equipamiento necesario para verificar las condiciones de las Unidades Funcionales 

en Ejecución. 

 

Si el Interventor encuentra diferencias entre las Unidades Funcionales diseñadas y las que 

son objeto de verificación, el Concesionario tiene la obligación de restablecer la 

integridad de estas, de acuerdo con este Apéndice.  

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las especificaciones del contenido de los 

Estudios y Diseños de Detalle o contenidas en el presente Apéndice, se verificarán las 
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condiciones de las Unidades Funcionales diariamente hasta tanto se restablezca la 

integridad de las mismas. 

 

Si se llegaren a presentar discrepancias entre el Interventor y el Concesionario se aplicará 

lo previsto en el Contrato para la resolución de dichas discrepancias. 

 

3.3. Señalización y Balizaje Permanente 

 

3.3.1. Descripción y alcance 

 

Esta especificación se refiere al suministro, almacenamiento, fabricación (corte, 

soldadura, acabado, etc.) pintura e instalación de señales preventivas permanentes de las 

Unidades Funcionales. El acero para emplear que se especifica para las señales finales 

será de tipo estructural ASTM-A-36 y se fabricará e instalará de acuerdo con lo indicado 

en los Estudios y Diseños de Detalle, las Especificaciones Generales de Construcción del 

Ministerio de Transporte y lo especificado en esta sección. 

 

Las señales serán construidas, siguiendo las normas de los manuales vigentes de 

señalización y balizaje del Ministerio de Transporte.  

 

Las señales consistirán en un tubo en acero de doce (12,0) pulgadas de diámetro, Schedule 

40 y diez (10,0 m) de longitud, en el extremo superior se instalará un banderín metálico 

de forma triangular con altura de un metro (1,0 m) y longitud de dos metros (2,0 m). El 

acabado del banderín será en pintura reflectora por ambos lados. Las soldaduras 

requeridas se realizarán de acuerdo con las normas AWS y AISC con electrodos tipo E-

70-XX. La tubería que conforma las señales preventivas permanentes tendrá soldadas 

también unas "tapas" del mismo diámetro y media pulgada de espesor para evitar la 

entrada de agua. Previa la instalación de la tubería, ésta se deberá limpiar y pintar con 

pintura anticorrosiva y de acabado final, con el fin de garantizar reflectividad. 

 

3.4. Plan de Obras  

 

3.4.1. Entrega y Revisión 
 

(a) Dentro de los cuatrocientos treinta (430) Días siguientes al Acta de Inicio de 

Ejecución, el Concesionario deberá haber presentado un Plan de Obras 

detallado de acuerdo con lo establecido en este Apéndice. Este Plan de Obras 

deberá presentarse en formato electrónico, utilizando una herramienta 

computacional tipo Microsoft Project o similar a través del SICC. 

 

(b) El Plan de Obras deberá desarrollar la ejecución de todas las Unidades 

Funcionales que se describen de manera expresa en el Apéndice 0 del 

Contrato, y de acuerdo con las especificaciones de Diseño de detalle, así como 

para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de tales Unidades 

Funcionales. 
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(c) El Plan de Obras para cada una de las Unidades Funcionales en la Etapa de 

Construcción deberá cumplir con lo especificado en los Apéndices 0 y 1 del 

Contrato y cualquier otra norma o estipulación prevista en el Contrato y sus 

Apéndices. 

 

(d) La elaboración del Plan de Obras será de responsabilidad del Concesionario 

y este asume tanto la responsabilidad por el resultado del Plan de Ejecución, 
así como los riesgos derivados de la ejecución del contrato con base en estos 

y no servirá de excusa al Concesionario para el no cumplimiento de los 
resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas o cualquier otra de sus 

obligaciones bajo el Contrato. 

 

(e) Dicho Plan de Obras será revisado por el Interventor y la ANI en los términos 

establecidos en el Contrato. 

 

(f) Es obligación del Concesionario la ejecución de las Unidades Funcionales 

dentro de los plazos previstos en el Cronograma de Ejecución contenido en 

el Plan de Obras,   

 
 

3.4.2. Contenido mínimo 
 

(a) El Plan de Obras deberá contener el cronograma de ejecución de las Unidades 

Funcionales indicando el recurso humano y equipamiento que se utilizarán en 

las mismas. El Concesionario deberá ejecutar todas las Unidades Funcionales 

de forma totalmente acorde con los Estudios y Diseños de Detalle y en todo 

caso cumpliendo con las obligaciones de resultado que se prevén en el 

Contrato de Concesión y en los Apéndices Técnicos. 

 

(i) Los trabajos deben ceñirse a las buenas prácticas de construcción, las 

condiciones hidrológicas e hidráulicas de la corriente, y ejecutarse de tal 

modo que se minimicen las interrupciones del tránsito de embarcaciones 

fluviales. 

 

(ii) Como parte de los Estudios y Diseños de Detalle, el Concesionario 

deberá presentar un Plan de Obras, en el que se incluyan los aspectos 

cruciales del Proyecto para lograr los objetivos planteados en los 

tiempos estimados. La relación de todos los ítems de obra de cada 

Unidad Funcional, con sus paquetes de trabajo y respectivas actividades 

desglosadas.  

 

(iii) Las actividades deben estar secuenciadas y con las correspondientes 

precedencias, fecha de inicio, fecha de fin, ruta crítica, tipo de actividad 

y cantidades (volúmenes, anchos, longitud, profundidad), definidas para 

cada Unidad Funcional. 

 

(iv) Este documento deberá incluir la relación de todos los ítems de obra de 

cada intervención con sus precedencias, tiempos de ejecución, recursos 

de personal y requerimientos de equipos, desagregada para cada Unidad 

Funcional y consolidada para toda la Etapa de Construcción.  
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(v) Los plazos máximos para la finalización de las Unidades Funcionales 

serán los que se indican a continuación: 

 

• Para la UF 1: máximo 990 Días desde el Acta de Inicio de la 

Etapa de Construcción.  

 

• Para la UF 2: máximo 1140 Días desde el Acta de Inicio de la 

Etapa de Construcción.  

 

• Para las UF 3, 4, 5, 6, 16: máximo 480 Días desde el Acta de 

Inicio de la Etapa de Construcción.  

 

• Para las UF 17 y 18: máximo 360 Días desde el Acta de Inicio 

de la Etapa de Construcción.  

 

• Para las UF 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15: máximo 1590 Días 

desde el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción.  

 

(b) En todo caso, el Plan de Obras no podrá contradecir lo establecido en el 

Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas. 

 

(c) El Plan de Obras deberá contener como mínimo: 

 

(i) El desglose de los frentes de trabajo por Unidad Funcional. 

 

(ii) Plan de adquisición y acopio de los materiales necesarios para la 

construcción de las obras, para garantizar el flujo necesario durante la 

construcción. 

 

(iii) El volumen de obra a ejecutarse por semana en cada Unidad Funcional. 

 

(iv) Fechas por Unidad Funcional e Intervención. 

 

(v) La descripción de la maquinaria o equipos a ser utilizados, referenciando 

sus características, descripción, cantidades y ubicación de cada frente de 

trabajo, con su respectiva programación. Así también, se deberá indicar 

la disponibilidad de los equipos en obra. 

 

(vi) El programa de señalización de las obras durante la ejecución para no 

interrumpir el tránsito de embarcaciones por el Canal Navegable. 

 

(vii) La descripción de las instalaciones que se utilizarán para la ejecución de 

las Unidades Funcionales, indicando su ubicación, número, y duración 

de la ocupación -en el caso de no ser permanentes -. 

 

 

 


