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1 INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo previsto en el Capítulo XIV del Contrato, el presente Apéndice 

de Redes contiene las obligaciones que deberá atender el Concesionario en lo relacionado 

con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de las Redes que se vean 

afectadas por el Proyecto. En consecuencia, el Concesionario deberá cumplir con lo 

indicado en el presente Apéndice al momento de desarrollar el Proyecto, sin perjuicio de 

lo previsto en el Contrato.  

 

La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido 

en el Contrato y en la Ley Aplicable. En todo caso, de presentarse alguna contradicción 

entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a 

lo previsto en la Sección 1.2(d) del Contrato. 
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2 LISTADO PRELIMINAR DE REDES IDENTIFICADAS 

EN LAS INMEDIACIONES DEL PROYECTO 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar todos los procedimientos 

que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de 

Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las 

soluciones constructivas necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del 

presente Apéndice y del Capítulo XIV del Contrato, a continuación se presenta a título 

meramente informativo un listado preliminar de las Redes identificadas en las 

inmediaciones del Proyecto. 

 

La información contenida en la Tabla 1 y en la Tabla 2 no constituye ni podrá interpretarse 

como una sugerencia por parte de la ANI en relación con el diseño y/o construcción de 

ejecución de las Unidades Funcionales o del Dragado, ni con la naturaleza, alcance o 

magnitud de las actividades o labores relacionadas con Redes. Así tampoco, constituye 

una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas ni de su nivel de afectación 

por el desarrollo del Proyecto. 

 

En todo caso, corresponde al Concesionario elaborar y actualizar el Inventario de Redes 

en los términos exigidos en la Sección 9.3 del Contrato y de este Apéndice.  

 
Tabla 1 Redes en el área de las Unidades Funcionales 

COMPAÑÍA DETALLES DESCRIPCIÓN DEL 

CONFLICTO  

PROMIGAS Bureche-Palermo 20", Bureche Palermo 24", Palermo - 

Arenosa 32", Cabica-Arenosa 18", variante Cabica 20", 

Palermo Caracolí 32", Termoflores 18", Palermo 2", Palermo 

- Salamina 32", Santa Rita - Suan 4", Candelaria 2", Santa 

Lucia 2", Calamar 2", Magangue-Cicuco 6,4 ", El Retiro 2", 

Palermo Salamina 4".  

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

ESSA  Línea 449 - WILCHES-SUR DE BOLIVAR (propiedad de 

ESSA) puesta en operación el 05/12/2020 y LN 450 

WILCHES – ECOPETROL (propiedad de Ecopetrol) puesta 

en operación 1/01/2013.  

No se identifica conflicto 

con las Unidades Funcionales 

TGI Gasoducto Galán – Yondo de 6” No se identifica conflicto 

con las Unidades Funcionales 

CENIT Oleoducto Caño Limón Coveñas 24” (1984-crudo) 

Resolución 822 del 16 de agosto de 2013  

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

CENIT Combustoleducto Ayacucho Coveñas 12” y 16” (1981-crudo 

liviano). Resolución 720 de 2013.  

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

CENIT Poliducto EXAGOC (fuera de operación).  No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

Transelca Sector Palmar de Varela – Calamar: cruce con la línea 

Bolívar – Copey 500kV entre las torres 213 a la 221, al 13 de 

enero de 2021 se encuentra en operación.  

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

Transelca Sector Tenerife – Zambrano: cruce con la línea Chinú – 

Copey 500kV entre las torres 245 a la 251, infraestructura 

que al 13 de enero de 2021 hace parte de un proyecto que se 

encuentra en etapa de construcción.  

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

Transelca Sector Sogamoso – Barrancabermeja: cruce con la línea 

Barranca – Comuneros 230kV entre la torre 1 a la 3, línea 

que a 13 de enero de 2021 se encuentra en operación.  

 

Dos líneas de transmisión de energía eléctrica que están 

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales. Se 

identifica necesidad de 

protección mediante 

señalización  
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COMPAÑÍA DETALLES DESCRIPCIÓN DEL 

CONFLICTO  

conformadas por estructuras soporte y cables conductores 

aéreos.  

Interconexión 

Eléctrica S.A. 

E.S.P. Isa 

Cable Submarino de Fibra Óptica – Arcos 1. K0+000. 

Expediente ANLA LAM2320. Acto administrativo No. 278 

de 2/04/01 

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

Cormagdalena Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de 

Barranquilla - Rio Magdalena. K14+000 y K0+000. 

Expediente ANLA LAM2197. Acto Administrativo 1183 del 

20/12/1999. 

No se identifica conflicto con 

las Unidades Funcionales 

 
 

 

Tabla 2 Otras Redes identificadas en el área del Canal Navegable  

AUTORIZADO 

LOCALIZACION 

DEPARTAMENTO

  

MUNICIPIO  USO 
OBRA 

REALIZADA  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

CONFLICTO 

SOCIEDAD 

PROMIGAS 

S.A.  E.S.P. 

BOLIVAR MAGANGUE 

CRUCE 

SUBFLUVI

AL  

GASEODUCTO 

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales  

ELECTRIFICADOR

A DE 

SANTANDER S.A.   

E.S.P. 

SANTANDER-

BOLIVAR 

PUERTO 

WILCHES-

CANTAGALLO 

CRUCE 

AEREO  

LINEA 

ELECTRICA  

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

GRUPO 

AGROINDUSTRIAL 

HACIENDA LA 

GLORIA S.A. 

CESAR-BOLIVAR 
LA GLORIA-

REGIDOR 
CRUCE 

RAMPAS DE 

ACCESO  

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

TRANSPORTADOR

A DE GAS 

INTERNACIONAL 

S.A.  -  TGI S.A. 

SANTANDER-

ANTIOQUIA 

BARRANCABERM

EJA-YONDO 

CRUCE 

SUBFLUVI

AL  

REMPLAZO 

GASEODUCTO 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

TV AZTECA 

SUCURSAL 

COLOMBIA S.A. 

SANTANDER-

BOLIVAR 

PUERTO 

WILCHES-

CANTAGALLO 

CRUCE 

AEREO 

CABLE DE 

FIBRA OPTICA 

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

TV AZTECA 

SUCURSAL 

COLOMBIA S.A. 

ANTIOQUIA-

SANTANDER 

YONDO-

BARRANCABERM

EJA 

CRUCE 

AEREO 

CABLE DE 

FIBRA OPTICA 

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

PROMIGAS 

S.A.  E.S. P 

MAGDALENA-

ATLANTICO 

SITIO NUEVO-

SOLEDAD 

CRUCE 

SUBFLUVI

AL  

GASEODUCTO 

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

GASES DDEL 

CARIBES.A.  E.S.P. 

MAGDALENA-

BOLIVAR 

SANTA ANA-

TALAIGA NUEVO  

CRUCE 

SUBFLUVI

AL  

GASEODUCTO 

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

ELECTRIFICADOR

A DE SANTANDER 

S.A. E.S.P. - ESSA 

E.S.P.  S.A. 

SANTANDER-

ANTIOQUIA 

BARRANCABERM

EJA-YONDO 

CRUCE 

AEREO 

CABLE DE 

ENERGIA 

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales  
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AUTORIZADO 

LOCALIZACION 

DEPARTAMENTO

  

MUNICIPIO  USO 
OBRA 

REALIZADA  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

CONFLICTO 

INSTITUTO 

NACIONAL 

DE VIAS - INVIAS 

MAGDALENA-

ATLANTICO 

SANTA MARTA-

BARRANQUILLA 

CRUCE 

AEREO 
PUENTE  

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales  

TGI  BOLIVAR 
CANTAGALLO-

SAN PABLO 

CRUCE 

SUBFLUVI

AL  

REPOSICION 

GASEODUCTO  

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 

EPM ANTIOQUIA YONDO 
CRUCE 

AEREO 

CABLE DE 

ENERGIA 

 

No se identifica 

conflicto con las 

Unidades 

Funcionales 
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3 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN 

MATERIA DE REDES  

 

3.1 Afectación o interferencia de Redes 

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por 

las Unidades Funcionales y/o por el Dragado cuando por causa o con ocasión de su 

implementación se pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una 

Red y/o la prestación del servicio asociada a la misma. 

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a una Red, el Concesionario deberá 

adelantar cualquier actividad que sea idónea para su solución, incluyendo, sin limitarse, 

a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii) Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii) Protección definitiva de la Red. 

 

(iv) Reposición de la Red. 

 

(v) Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 

(vi) La señalización mediante la instalación y mantenimiento de señales en torres y 

otras infraestructuras de Redes para garantizar la seguridad de la navegación. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 

con el titular, gestor o administrador de la Red – según sea el caso – qué constituye una 

afectación o interferencia a una Red y cuál es la solución técnica para resolverla de 

acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley Aplicable. 

 

3.2 Protección de Redes mediante señalización 

(a) Para la señalización mediante la instalación y mantenimiento de señales en torres 

y otras infraestructuras de Redes para garantizar la seguridad de la navegación, el 

Concesionario deberá adicionalmente: 
 

(1) En cuanto a los cables aéreos que pasen por encima del Canal Navegable, el 

Concesionario deberá verificar el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE con relación a las distancias de seguridad, para determinar las 

máximas alturas permisibles para el paso de embarcaciones. 

(2) La señalización en Redes deberá cumplir con la recomendación R0113 (O-113) THE 

MARKING OF FIXED BRIDGES AND OTHER STRUCTURES OVER 

NAVIGABLE WATERS, 2011 (Association of Marine Aids to Navigation and 

Lighthouse Authorities (IALA).  
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3.3 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan 

afectar por el Proyecto 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Canal 

Navegable y en caso de detectar alguna situación que pueda afectar a alguna Red en el 

área del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y 

a la autoridad competente.  

 

(b) El Concesionario deberá ejecutar todas las actividades que, de acuerdo con el 

estado del arte, permitan identificar las Redes que puedan verse afectadas por las 

Unidades Funcionales o el Dragado durante todo el plazo del Contrato. 

 

(c) Si no hay certeza de la profundidad de la red, previo a las actividades de dragado 

se realizará un barrido del fondo del río en estas áreas, con el uso de instrumentos (p.e. 

estudios geofísicos) para la detección de anomalías en el fondo, materiales metálicos, 

entre otros.  

 

 

3.3.1 En la Etapa Previa  

 

(a) Inventario de Redes 

 

(i) Durante la Etapa Previa el Concesionario deberá elaborar y presentar a la ANI 

y al Interventor el Inventario de Redes, de acuerdo con lo exigido en la Sección 

9.3 del Contrato. Su revisión se realizará de acuerdo con el Procedimiento de 

Revisión Abreviado descrito en la Sección 8.2 del Contrato.  

 

(ii) Para elaborar el Inventario de Redes, el Concesionario deberá llevar a cabo 

todos los recorridos de campo y procedimientos que, de acuerdo con el estado 

de la técnica, le permitan identificar la existencia y ubicación real de Redes que 

puedan verse afectadas por la ejecución de las Unidades Funcionales y/o por el 

Dragado. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Concesionario de 

desarrollar los Estudios y Diseños de Detalle y el Plan de Dragado evitando, en 

lo posible, la afectación de Redes. 

 

(iii) El Inventario de Redes debe contener: 

 

(1) Ubicación, profundidad y tipo de Red. 

 

(2) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(3) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los documentos 

que la soportan. 

 

(4) Describir las características técnicas de las Redes y sus materiales.  

 

(5) Indicación preliminar del nivel de afectación de las Redes, la Unidad 

Funcional o la actividad de Dragado en conflicto y si la respectiva 

Red será objeto de protección, reubicación o traslado.  
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(6) Identificar los propietarios y/u operadores de las Redes. 

 

(7) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la 

persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo con la 

Ley Aplicable o el convenio respectivo, ii) la propiedad de la 

servidumbre o franja por donde transita y iii) Los permisos de 

ocupación temporal. 

 

(8) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto 

al desarrollo del Proyecto. 

 

(9) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las 

cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, de acuerdo con lo 

establecido por la Ley aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y 

en este Contrato. 

 

(10) Cualquier otra información relevante respecto de la situación jurídica 
o técnica de la Red. 

 

(iv) Las Obras para Redes que sean incluidas en el Inventario de Redes serán objeto 

de los Estudios y Diseños de Detalle. 

 

(v) En todo caso, será obligación del Concesionario ejecutar cualquier obra 

necesaria para la protección o el traslado de Redes que interfieran con el 

Proyecto, aún en el caso en que no estén relacionadas en el Inventario de Redes.   

 

(vi) El Concesionario deberá actualizar el Inventario de Redes al menos: (i) una vez 

ejecutadas las Obras para Redes y (ii) cuando como resultado de la elaboración 

del Plan de Dragado y/o de los Estudios y Diseños de Detalle se identifiquen 

nuevas Redes que puedan ser afectadas por el Proyecto.  

 

(vii) Si durante la ejecución del Contrato se identificaren Redes afectadas que no 

hubieren sido identificadas previamente, además de actualizar el Inventario de 

Redes, el Concesionario deberá presentar un informe y un plan de manejo y/o 

traslado, con el contenido indicado en las secciones 3.3.2(a) de este Apéndice, 

dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la identificación. La revisión de 

estos documentos seguirá el Procedimiento de Revisión Abreviado descrito en 

la Sección 8.2 del Contrato. 

 

 

3.3.2 En la Etapa de Preconstrucción  

 

(a) Informe de Redes y plan de traslado, manejo y/o protección de Redes 

 

(i) Durante la Etapa de Preconstrucción, el Concesionario deberá desarrollar y 

presentar el análisis y evaluación de las Redes identificadas y la pertinencia de 

proteger, trasladar o reubicar las Redes, siguiendo lo dispuesto por el numeral 1 

del artículo 47 de la Ley 1682. Para ello, el Concesionario deberá incluir un 

informe de Redes y el plan de traslado, manejo y protección de redes en: (i) el 
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Plan de Dragado, que evalué la relación de las Redes respecto del Dragado y (ii) 

los Estudios y Diseños de Detalle.  

 

(ii) El informe de Redes deberá describir todos los hallazgos de Redes en el Canal 

Navegable y áreas del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los 

soportes documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, el 

informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías, 

ductos, cables, torres), abscisado de cada punto de afectación, 

longitud afectada, profundidad y entidad propietaria y/o encargada 
de la operación de la Red. 

 
(2) La existencia o no de convenios vigentes para gestionar la afectación 

de Redes con empresas propietarias o administradoras de las 
mismas, así como la descripción de las especificaciones y 

normativas aplicables a cada Red. 
 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas a 

escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias 
para el estudio de los proyectos de traslado o modificación, y cuadro 

de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o interferencias 
detectadas. La base de georreferenciación debe establecer la Faja y 

el lugar del Canal Navegable. Adicionalmente se deberán presentar 
en archivos dwg (autocad) y archivos tipo shape (*.shp). 

 
(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de vídeo. 

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la Red, el cual 
se realiza con el fin de determinar el estado, el cumplimiento de las 

especificaciones y la cantidad de componentes.  
 

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a las 
empresas propietarias y/o administradoras. 

 
(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos 

logrados con las empresas propietarias o administradoras de las 

Redes. 
 

(8) Identificación de la Unidad Funcional o del Dragado en conflicto con 
la Red.  

 
(9) Otros aspectos que se evidencien de importancia para la ejecución 

del Dragado y/o las Unidades Funcionales, la seguridad de la Red y 
la seguridad de la navegación. 

 

(i) Así mismo, en el informe deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que 

la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional o Dragado, 

por tipo de Red y por interferencia, de acuerdo con las siguientes 
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instrucciones: 

 

(1) Identificación del Contrato de Concesión. 
 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 
 

(3) Departamento y municipio donde se encuentra ubicada la 
Red. 

 
(4) Unidad Funcional y/o Dragado y sector donde se encuentra 

localizada la Red. 
 

(5) Ubicación dando abscisado inicial a abscisado final. 

 
(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 
(7) Relación con el Canal Navegable, si la red esta paralela, 

cruce, subterráneo o paralelo. 
 

(8) El uso de la Red. 
 

(9) Razón social del propietario o administrador de la Red. 

 
(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 

privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 
 

(11) Dirección del propietario o administrador de la Red. 
 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación 
o interferencia de la red. 

 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 
 

(14) Correo de la persona de contacto. 
 

(15) Fotografía de la ubicación de la red, mostrando un punto de 
referencia cercano y su fecha. 

 
(16) Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupación 

y/o licencia ambiental. 

 
(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución 

y su fecha de expedición. 
 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación 
y/o licencia ambiental. 

 
(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no 

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias). 
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(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 

como tipo, material, diámetro, entre otros. 
 

(21) Longitud total hallada que está presentando la afectación o 
interferencia. 

 
(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de cauce 

y/o licencia ambiental. 

 
(23) Longitud resultante de la resta de la longitud total menos la 

longitud con permiso. 
 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que 
no pueden ubicarse en otra casilla. 

 
(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 

inventario. 
 

(26) Descripción de la posible solución frente a la afectación de 

la Red, y/o la solución específica de protección 
(señalización), traslado o reubicación propuesta por el 

Concesionario, junto con su justificación, incluyendo sus 
condiciones técnicas, legales y financieras.  

 
(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha por parte del 

Concesionario. 
 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas 

administradoras o prestadoras del servicio. 
 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 
confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. 
Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos 

de confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga 
acceso a la información suministrada o inventariada en las 

mismas condiciones en las cuales tiene derecho el 

Concesionario. 

 

(iii) Junto con el informe de Redes, el Concesionario deberá presentar un plan para 

el traslado, manejo y/o protección de Redes, que deberá garantizar el 

cumplimiento del Plan de Dragado y/o el Plan de Obras, según corresponda. 

 

(iv) El plan para el traslado y/o manejo de Redes contendrá la descripción detallada 

de las soluciones constructivas o medidas de protección a realizarse para resolver 

las afectaciones del Dragado o de las Unidades Funcionales, según corresponda, 

a las Redes identificadas por el Concesionario, así como su responsable, el 

cronograma de ejecución de éstas y su valor. Su revisión tendrá lugar de acuerdo 
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con el Procedimiento de Revisión Abreviada previsto en la Sección 8.2 del 

Contrato.  

 

(v) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de solución 
sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia o afectación 

y garantizar la seguridad de la navegación, así como incluir el diseño 

de la solución seleccionada con detalles constructivos. Este diseño 
deberá estar aprobado por la empresa propietaria o administradora 

de la Red objeto del estudio, el cual deberá incluir los detalles y 
escalas necesarias para el proceso constructivo. En el diseño de la 

solución, de ser aplicable, se deben prever los accesos para el ingreso 
de maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de 

la Red para el desarrollo de actividades de mantenimiento, 
reparación o señalización. 

Dichos diseños deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto 

en la normatividad vigente. 
 

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i) las actividades 
constructivas a realizarse de acuerdo con los diseños aprobados, ii) 

las actividades del plan de contingencia, iii) el plan de inversiones, 
iv) la forma de pago y v) los responsables de las intervenciones y de 

los pagos. El presupuesto deberá establecer los precios unitarios de 
acuerdo con el tipo de solución y su justificación. 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las actividades a 
realizar para el desarrollo de las soluciones, así como el 

procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de seguimiento 
con los respectivos indicadores de avance y de control. Este Plan 

debe estar en concordancia con el Plan de Dragado y con Plan de 
Obras, según corresponda. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido 

aprobado por las empresas administradoras, propietarias o 
prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el protocolo de 

seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la señalización 
requerida y demás información relevante, para la intervención. Lo 

anterior, en concordancia con los dispuesto en el Apéndice Técnico 

3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable, existen Redes afectadas cuya 

intervención debe realizarse por el titular de la Red y a su propio 
costo, se deben registrar las gestiones, acuerdos, valoración y, si es 

del caso, los pagos realizados por el Concesionario para la solución. 

En los demás casos, se efectuarán a costo del Proyecto, de acuerdo 
con lo establecido en la Sección 14.2(c) del Contrato.  
 

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes para 
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la atención de emergencias generadas por daños en las Redes que 
ocurran durante toda la ejecución del Contrato el cual deberá 

mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes. 
Además, deberá contemplar los lineamientos y protocolos de las 

empresas propietarias y/o administradoras de la Red, así como los 
protocolos de comunicación de emergencia ante la misma empresa 

y ante terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que en el caso 
en que se produzca un daño a alguna Red ubicada dentro del canal 

navegable del Proyecto, se deberá describir cómo se adelantarán y 

seguir los siguientes procesos: 
 

• Información y coordinación con las empresas propietarias y/o 

administradoras de la red, y a las autoridades competentes. 
 

• Condiciones de cierre de las redes afectadas. 
 

• Registro de los daños en la red y de terceros afectados. 
 

• Condiciones para desarrollar las medidas de intervención para 

la reparación del daño y restitución del servicio con las 

empresas propietarias y/o administradoras de la red. 
 

• Señalización temporal y definitiva. 
 

• Retiro de material excedente resultante de daños a las Redes y 

disposición final de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

• Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria para 

la reparación de la Red afectada. 

 

• Registrar la investigación de causas de los daños causados en 

la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si se 

presentan en el formato que la ANI disponga para tal fin. 

 

• Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y realizarán 

los pagos o en su defecto se activarán los siniestros de las 

pólizas de seguros existentes. 

 

(b) Durante la Etapa de Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar todas las 

soluciones que, de acuerdo con el plan para el traslado, manejo y/o protección de 

Redes y el Plan de Dragado le corresponda ejecutar directamente durante esta Etapa. 

Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas 

prestadoras y/u operadoras de la Red lleven a cabo el traslado y/o manejo y/o 

protección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en 

coordinación con la ANI. 

 

(c) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores y/o 
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administradores – según sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta y 

riesgo, todos los procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para 

acordar y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones 

relativas al diseño definitivo, costeo, pago e implementación de la soluciones 

respectivas, entre ellos, los señalados en la Sección 3.1 de este Apéndice. 

 

(ii) Siempre que en la elaboración del Inventario de Redes el Concesionario 

identifique la potencial afectación de una Red, éste deberá seguir el 

procedimiento establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 

2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u operadores 

deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier comunicación 

recibida por el Concesionario que tenga como origen, prestadores y/u 

operadores, deberá ser reenviada a la ANI dentro de los cinco (5) Días 

siguientes a su recepción. 

 

Con anterioridad a la formalización de cualquier acuerdo entre el Concesionario 

y las empresas titulares de las Redes relativo a la determinación de los valores 

relacionados con las obras, la señalización, adquisiciones y demás inversiones 

y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de las Redes a cargo del 

Concesionario, se deberá solicitar la aprobación del Interventor. Este deberá 

verificar que ese valor corresponde a condiciones normales de mercado 

vigentes para ese momento. 

 

(iv) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la 

determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado o 

reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo con 

la región en donde se encuentren ubicados o la regulación sectorial vigente. Sin 

embargo, en ningún caso se podrá solicitar, pactar u obtener remuneración 

alguna por costos que han sido recuperados o que se encuentren previstos dentro 

de la regulación sectorial vigente. 

 

(v) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte 

incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberán ser anexados 

al informe de que trata la Sección 3.3.2(a) del presente Apéndice. 

 

 

3.3.3 En la Etapa de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan 

para el traslado, manejo y/o protección de Redes, le corresponda ejecutar 

directamente durante la Etapa de Construcción. Así mismo, deberá adelantar todas las 

gestiones necesarias para que las empresas prestadoras y/u operadoras de la Red 

lleven a cabo el traslado y/o manejo y/o protección de la Red respectiva de acuerdo 

con lo establecido en dicho plan en coordinación con la ANI. 

 

(b) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Con una frecuencia bimestral y de forma parcial, y posteriormente acumulativa 
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y total, hasta los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Etapa de 

Construcción, el Concesionario deberá presentar un informe de inventario y 

liberación en el cual se describirán de forma detallada las actividades de 

protección, manejo y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la Etapa de 

Construcción, su estado a ese momento, así como las actividades desarrolladas 

para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las Redes y planos 

As Built. Este informe será el mecanismo de soporte para los desembolsos de 

la Subcuenta de Redes. 

 

(ii) Este informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de protección, manejo 

y/o traslado, por tipología de red, llevadas a cabo por el 
Concesionario o por las empresas titulares (prestadoras y/u 

operadoras) de las Redes. 

 

(2) Los costos asociados a los estudios de detalle de las Redes. 

 
(3) Los costos incluyendo los Análisis de Precios Unitarios (APU) de 

las mismas y su justificación. 
 

(4) El estado de las Redes objeto de las actividades de protección, 

manejo y/o traslado y de aquellas que, con ocasión al procedimiento 
previsto en la Ley 1682 de 2013, no requerían de actividad de 

traslado y/o protección alguna. 
 

(5) En general, una descripción de todas las actividades realizadas en el 
bimestre por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo 

establecido en el plan para la protección, manejo y/o traslado de 
Redes. 

 
(6) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o magnéticos de 

las actividades objeto de éste. 

 

(iii) El inventario del estado de las redes surtirá el Procedimiento de Revisión 

Abreviada descrito en la Sección 8.2 del Contrato.  

 

 

3.3.4 En la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Canal 

Navegable y en caso de detectar alguna situación que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho canal, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la 

respectiva Red y a las autoridades competentes. 

 

(b) Con un frecuencia trimestral y de forma parcial, y posteriormente acumulativa y total, 

hasta los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento, el Concesionario deberá presentar el inventario del estado de las 

Redes con el contenido indicado en la Sección 3.3.3(b) anterior. La información 

descrita deberá identificar las Unidades Funcionales correspondientes, de ser el caso.   
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4 PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN, 

REUBICACIÓN O TRASLADO DE ACTIVOS Y REDES  

 

Cuando el Concesionario identifique la necesidad de trasladar, reubicar o proteger, entre 

otros, redes o activos de servicios públicos, de la industria del petróleo, o de tecnologías 

de la información y las comunicaciones, debe dar cumplimiento al Artículo 48 de la Ley 

1682 de 2013, que incluye, sin ser lo único: 

 

(a) Enviar comunicación escrita al prestador u operador pertinente, indicándole la 

ubicación georreferenciada del Proyecto y demás información disponible que se 

requiera para identificar la(s) red(es) y activo(s) específicos a proteger, reubicar o 

trasladar. 

 

(b) Informarle al prestador u operador del servicio sobre la existencia de convenios, 

contratos o cualquier acuerdo de voluntades en virtud de los cuales El 

Concesionario y el prestador y/u operador hayan definido sus derechos y 

obligaciones relacionadas con la protección, el traslado o reubicación de redes y 

activos. 

 

(c) La información mínima, sin que signifique que sea la única, a ser solicitada al 

prestador y/o operadores en la comunicación del numeral (a), y que deberá se 

proporcionada por éste de forma escrita, dentro de los treinta (30) Días a su recibo 

(Artículo 48 de la Ley 1682 de 2013), es: 

 

(i) Tipología y caracterización de la red o activo según el servicio al que 

corresponda. 

(ii) Inventario de elementos que conforman la red o activo objeto de protección, 

traslado o reubicación y dimensionamiento, según aplique. 

(iii) Los permisos, autorizaciones o licencias concedidas al prestador y/u operador 

para la instalación de la red o activo.  

(iv) El momento en el cual fueron instaladas las redes o activos objeto de 

protección, traslado o reubicación.  

(v) El análisis y cuantificación de los costos asociados estimados a la protección, 

traslado o reubicación de la red o activo.  

(vi) Los acuerdos de confidencialidad que haya lugar a suscribir entre el 

Concesionario, el prestador u operador del servicio, de conformidad con la 

información entregada en cada caso.  

 

(d) Con la información proporcionada por el prestador u operador, el Concesionario 

podrá suscribir acuerdos con el prestador u operador en los que se defina diseño, 

costo, construcción y demás condiciones para realizar la protección, el traslado o 

reubicación de redes y activos a cargo del operador. Para el efecto, el prestador u 

operador será el responsable de suministrar el diseño de la red o activo a trasladar, 

proteger o reubicar en un término perentorio de dos (2) meses (Artículo 48 de la 

Ley 1682 de 2013), cuando estos sean necesarios. 

 

De no llegarse a un acuerdo, sobre los costos y tiempo de ejecución, en un término 

de cuarenta y cinco (45) Días contados a partir de la entrega de los diseños, de 
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acuerdo con el Artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario podrá realizar 

la protección, el traslado o reubicación de las redes y/o activos bajo su propia 

cuenta, de conformidad con la normatividad técnica vigente, y deberá garantizar 

que el activo a proteger, trasladar o reubicar cumpla con las mismas condiciones 

técnicas que el activo o red original, de conformidad con la información 

suministrada por el operador o prestador. De no ser posible, con las condiciones 

técnicas equivalentes que prevea la normatividad técnica sectorial vigente, el 

reglamento técnico del prestador y/o las reglamentaciones internacionales 

aplicables según corresponda para cada sector, que garanticen la prestación del 

servicio.  

 

Una vez realizado el traslado o reubicación, el prestador u operador deberá 

disponer de las redes o activos desmantelados y el Concesionario hará entrega de 

la red o activo trasladados o reubicados a su respectivo propietario, para lo cual se 

suscribirán los documentos a que haya lugar. 

 

(i) El inicio de la ejecución de las obras de protección, traslado o reubicación de las 

redes y activos quedará sujeto al otorgamiento de los permisos, autorizaciones y/o 

licencias pertinentes, así como la constitución de las servidumbres a que haya 

lugar, a fin de no afectar la continuidad del servicio público respectivo, los cuales 

deberán ser tramitados ante las autoridades competentes. 

  



Apéndice Técnico 5 – Redes 

Contrato de Concesión No. [•] 

 

Página 20 de 23 

 

5 REDES DE HIDROCARBUROS 

 

(a) Para efectos de la identificación de afectaciones o interferencias del Proyecto con 

Redes de hidrocarburos que pudiesen ser identificadas, así como para determinar la 

necesidad de realizar actividades de traslado y/o manejo sobre las mismas, el 

Concesionario deberá tener en cuenta lo dispuesto en el presente Capítulo. 

 

(b) Para los fines de este Capítulo, los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, 

estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos 

términos según se indican a continuación: 

 

(i) “Realineamiento”: Es el cambio de orientación requerido de la línea de 

transporte de hidrocarburos existente, cuando el diseño de un Proyecto se 

superpone con el trazado de la tubería. 

 

(ii) “Profundización”: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto cruza 

una tubería área o que el diseño del terraplén no supera la normatividad de 

seguridad (API 1102). Se realinea solamente en el caso que no sea posible el 

rediseño del terraplén. 

 

(iii) “Empalme”: Es la conexión o la unión entre dos tuberías. Se refiere 

específicamente a la reconexión de la tubería existente con la variante realizada. 

 

(iv) “Hot-tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una variante o 

realineamiento y la tubería existente, esta práctica garantiza el flujo continuo 

de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operación del sistema de transporte 

de hidrocarburos y por ende las metas de transporte de hidrocarburos trazadas. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 

con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el caso- qué 

constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red de hidrocarburos 

y la solución técnica para resolverla. 

 

5.1 Tipos de interferencias 

 

(a) En el desarrollo del Proyecto, existirá una interferencia o afectación de una Red 

de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a continuación se 

menciona en los términos descritos en este documento. 

 

(b) En todo caso, es obligación del Concesionario junto con el titular, gestor o 

administrador de la Red de hidrocarburos –según sea el caso- evaluar si casos no previstos 

en esta Sección podrían generar afectaciones a las Redes que requieran el desarrollo de 

actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, todas las actividades de traslado y/o 

manejo de Redes de hidrocarburos serán realizadas por el Concesionario a su cuenta y 

riesgo, siendo este el único responsable por la efectividad de las mismas. 

 

(c) Cruces 
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(i) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y el canal 

navegable. 

 

(ii) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con ángulos de incidencia al 

eje del canal (Rango 90°- 60° API 1102). 

 

(iii) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre el canal y la tubería, en 

el cual, la tubería queda debajo del canal. 

 

(1) Sobre los mismos se puede presentar el caso denominado corrientes 

principales, de acuerdo con la Normas de Ingeniería de Oleoductos, 
CRUCES DE CORRIENTES NIO-0903, de ECOPETROL. 

 

• Corrientes principales: Son aquéllas que presentan un ancho 

de cauce permanente superior a 30 m, caudal medio superior a 

20 m3/seg. o que por sus características se han definido así 

durante la etapa de estudio. En cauces con lecho rocoso la 

tubería del cruce subfluvial debe instalarse a una profundidad 

mínima de 1.0 m por debajo del fondo del cauce y a una cota 

constante; en cauces con lecho aluvial la profundidad mínima 

de instalación de la tubería bajo el fondo del cauce debe ser 

2.5 m. En todo caso la tubería debe quedar por debajo del nivel 

de socavación natural del cauce, de acuerdo con los diseños 

indicados por Ecopetrol. 

 

 

(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra la 

tubería a medio enterrado, ocasionándose un cambio de esfuerzos mecánicos y 

los efectos de corrosión de estructuras enterradas. 

 

(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con ángulos de incidencia al eje 

del canal navegable menores de 60° (API 1102). Este tipo de cruce no está 

permitido, considerando que el área de interferencia es mayor. Dichos cruces 

pueden contar con las siguientes modalidades: 

 

(1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre el canal y la 

tubería, en el cual, la tubería queda debajo del canal.  

 
• Sobre los mismos se puede presentar el caso denominado 

corrientes principales, de acuerdo con la Normas de 

Ingeniería de Oleoductos, CRUCES DE CORRIENTES 

NIO-0903, de ECOPETROL. 

 

• Corrientes principales: Son aquéllas que presentan un 

ancho de cauce permanente superior a 30 m, caudal medio 

superior a 20 m3/seg. o que por sus características se han 

definido así durante la etapa de estudio. En cauces con 

lecho rocoso la tubería del cruce subfluvial debe instalarse 

a una profundidad mínima de 1.0 m por debajo del fondo 
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del cauce y a una cota constante; en cauces con lecho 

aluvial la profundidad mínima de instalación de la tubería 

bajo el fondo del cauce debe ser 2.5 m. En todo caso la 

tubería debe quedar por debajo del nivel de socavación 

natural del cauce, de acuerdo con los diseños indicados por 

Ecopetrol. 

 
(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el de 

construir un paso que garantice la integridad de las tuberías en el tiempo de 

paso, el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su análisis 

depende de cada caso en particular. 

 
(d) Paralelismos 

 
(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de vía existente, se pueden 

presentar en los siguientes escenarios: 

 

(1) Identificadas entre el canal navegable y la tubería existente y 
comparten longitudes de manera axial. 

 

(2) Identificadas entre el canal navegable y el DDV de la tubería 
existente y comparten longitudes (en este caso se toma como 

referencia el canal navegable y el derecho de vía de la tubería). 

 

5.2 Actividades de traslado y/o manejo de redes afectadas 

 

(a) Cruces de canal navegable con tuberías enterradas con profundidades menores a 

1,5 metros. (no aprobadas). 

 

En estos casos se presenta como solución profundizar la tubería, lo cual podrá abarcar 

dos opciones de acuerdo el diseño y condiciones de la tubería: 

 

(i) Profundizar tubería abarcando corte y Empalme y/o Hot- tap. 

 

(ii) Profundizar la tubería existente mediante el bajado de la misma sin considerar 

corte y Empalme y/o Hot-tap. 

 

En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio de recubrimiento que sea 

necesario, además de cumplir con toda la normatividad de instalación de tubería 

enterrada. 

 
(b) Cruces de canal navegable con tuberías enterradas con profundidades mayores a 

1,5 metros: En este caso se debe inspeccionar la tubería existente y realizar ensayos no 

destructivos que indiquen el estado de la tubería, posteriormente cambiar el recubrimiento 

existente a cargo del contratista. Si es necesario reparar pérdidas de metal, estas serán 

reparadas por la entidad prestadora del servicio. 

 

(c) Realineamientos de paralelismo 
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(i) La primera alternativa debe ser el rediseño del trazado del canal navegable, de 

tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura petrolera. 

Adicionalmente en el proceso de correlación de información de proyectos, con 

el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar un trabajo de campo 

preliminar para adicionar información ambiental, de geotecnia, riesgos, social 

y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos, recubrimientos, operador, 

estado). 

 

(ii) En el caso de que estos diseños no se puedan modificar por alguna de las causas 

anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una variante 

horizontal que incluiría construcción de la nueva ligada paralelamente a la 

operación de la tubería existente. Posterior a esto se programará con él la 

conexión de la nueva variante. Esta conexión con el sistema existente tiene dos 

alternativas: 

 

(1) Corte y empalme convencional, el cual requiere de la suspensión del 
transporte de hidrocarburos, generándose un gran impacto para la 

operación del sistema y limpieza integral de la tubería asegurando la 
limpieza del producto transportado (adicionalmente se debe realizar 

el aseguramiento y almacenamiento del producto con los protocolos 
para el manejo de este tipo de productos). 

 
(2) Empalme con Hot-tap, el cual permite realizar la conexión de la 

variante sin detener el transporte del hidrocarburo, afectándose en 
menor grado la operación (se deben reducir presiones). En los dos 

casos se deben realizar los ensayos de campo (Holiday, espesores, 
adhesión, ultrasonido y demás pruebas necesarias para garantizar el 

libre mantenimiento del sistema) y cambio de recubrimiento que sea 

necesario además de cumplir con toda la normatividad de instalación 
de tubería enterrada, adicionalmente es necesario realizar un estudio 

geotécnico de la variante nueva, para garantizar la estabilidad de los 
dos proyectos (hidrocarburos y navegabilidad). 

 

(d) Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias 

puntuales con respecto a las obras de infraestructuras especiales, se deben evaluar de 

manera particular, ya que por ser pequeñas intervenciones es posible tener otras 

alternativas de solución. 

 

(e) En todo caso, lo dispuesto en la Sección 5.1 anterior no liberará al Concesionario 

del cumplimiento de todas y cada una en las obligaciones contenidas en este Apéndice, 

el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable. 

 

(f) Además de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta sección se 

encuentra la normatividad aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada 

con el cruce de ríos. Adicionalmente, se debe aplicar la normatividad vigente de 

procedimientos de excavación en trabajos de mantenimiento de la entidad prestadora del 

servicio. 

 


