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CAPITULO I - DEFINICIONES

Amenaza: Condicion fisica, quimica o natural con el potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la poblacion, la propiedad o el ambiente en general.

Cambio Climatico: Variacion del estado del clima identificable. EI cambio climético puede
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los
ciclos solares. Erupciones volcanicas o cambios antropogénicos persistentes de la composicién
de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso
del suelo. EI cambio climético podria modificar las caracteristicas de los fenémenos
meteoroldgicos e hidro-climatoldgicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaria
paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio
de 2018).

Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones
Socioambientales que se definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

(i) Las compensaciones por uso Yy aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el
Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(i) Las acciones de compensacion ambiental del componente bi6tico adoptado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucién No. 256 de 2018, o el(los)
acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiguen, complementen o sustituyan.

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con
lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Conectividad ecol6gica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una
comunidad o poblacion bioldgica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de
un area determinada.

Contingencia ambiental: Situacion de riesgo derivado de actividades humanas o fendmenos
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber
diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias.

Efecto Invernadero: Es el fendmeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energia solar,
permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que
la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Emergencia: Escenario o situacion de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antropico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.

Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoria de amenaza en

reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus
individuos asi como las areas donde habitan son prioritarios para la conservacién de los recursos
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de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecié mediante Resolucion 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres
amenazadas de la diversidad biolégica colombiana continental y marinos costera en el territorio
nacional.

Especies Endémicas: Especies biol6gicas cuya distribucién natural se restringe a una
determinada zona geogréafica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel
nacional actualizada periodicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local
actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes
territoriales.

Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biolégicas que requieren de
grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta caracteristica funcionan
como un canal para la conservacién de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta
con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estaran preservando otras con
requerimientos de recursos y espaciales menores.

Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen
natural o antropogeénico, que absorben y emiten la energia solar reflejada por la superficie de la
tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dioxido de
carbono (COy), el 6xido nitroso (N20), el metano (CH.) los hidrofluorocarbonos (HFC), los
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SFe). (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Fragmentacion de habitat: La fragmentacion es un proceso de cambio que implica la aparicion
de discontinuidades en los habitats; lo que era originalmente una superficie continta de
vegetacion, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre si.

Gestién del Riesgo de Desastres: la Gestion del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es
un proceso orientado a la formulacion, ejecucién, seguimiento y evaluacién de politicas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes,
para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector
Transporte, con el proposito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).

Habitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para
gue viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio
en el cual una poblacion biol6gica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure
perpetuar su presencia.

Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre
asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactta con las actividades propias de cada fase
del proyecto.

Licencia Ambiental: Es la autorizacién que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca
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en relacion con la prevencién, mitigacion, correccion, compensacion y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

Medidas de Compensacion. Son las acciones fijadas por la Autoridad Ambiental Competente
mediante acto administrativo motivado, dirigidas a resarcir al entorno natural por los impactos o
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no pueden ser evitados,
corregidos o mitigados.

Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias
implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea
involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educacion hasta
el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de
los corredores viales.

Permeabilidad. hace referencia a la facilidad con la que una via permite el paso libre y seguro de
individuos de una especie o un grupo de especies de fauna silvestre, de un costado al otro de la
misma.

Riesgo asociado al cambio climatico: Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro
con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la
interaccion de la vulnerabilidad, la exposicién de amenaza — Riesgo asociado a los impactos del
cambio climatico. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018).

Reduccion del Riesgo de Desastres: Accion orientada a la prevencidon de nuevos riesgos de
desastre y a la reduccion de los existentes, a la gestion del riesgo residual, todo lo que contribuya
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o dafios en las personas, los bienes y el ambiente,
expresada en funcion de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad
de consecuencias sobre los elementos vulnerables.

(w) Vulnerabilidad: Elementos fisicos, biodticos y sociales que pueden ser afectados por la

)

materializacién de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de
porcentaje de afectacion, desde “no dafio” (0% de afectacion) hasta “pérdida total” (100% de
afectacion).

Vulnerabilidad climéatica: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadisticos del
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las ocurrencias
de fenémenos extremos, como el Nifio y la Nifia, etc), mas alla de fendémenos meteorolégicos
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climético (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos
(variabilidad externa). Republica de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.
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CAPITULO Il - INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente
Ambiental del Proyecto, mas no con la Gestion Social la cual se regulara en el Apéndice Técnico
8.

Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir
con la Ley Aplicable de caracter ambiental.

La aplicacién de este Apéndice deberé ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera lo establecido
en la Parte General del Contrato.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las
relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas:

0] La prevencion, control, mitigacién, correccibn o compensacion de los impactos
ambientales del Proyecto.

(i) La elaboracién, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA-y las demas licencias, permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales.

(iii)  El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

(iv)  La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propias o de terceros,
teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad
Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente.

(V) La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vi)  Concesiones de agua, bien sea superficial o subterranea.

(vii)  Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(viii) Vertimientos y generacion de residuos.

(ix)  Emisiones gaseosas y/o de ruido y vibraciones.

(x) Instalacion y operacion de campamentos.

(xi)  Ocupacion de zonas para obras 0 almacenamientos provisionales.

(xii) Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.

Pagina 6 de 41



(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)

(Xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)
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Aprovechamiento forestal.

Transporte de materiales.

Instalacién y operacion de centros de control y areas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por el componente bidtico adoptado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante la Resolucion No. 256 de 2018, 6 el (los) acto(s)

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Sustraccion de areas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Directrices emitidas por las autoridades ambientales competentes para la elaboracion de
los estudios y tramites ambientales de los proyectos, obras y actividades que requieran la
intervencion de especies de flora silvestre en veda nacional o regional, ante las
disposiciones contenidas en articulo 125 del Decreto Ley 2106 de 2019.

Requerimientos establecidos en los actos administrativos y demas pronunciamientos de
las Autoridades Competentes.

Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a 1os mismos.

Desarrollo del programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio
climatico y gestion del riesgo en las areas aferentes al Proyecto.

Estudios para identificar las dindmicas de atropellamiento de fauna silvestre en el
corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestion.
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CAPITULO 11l - OBLIGACIONES GENERALES

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario

(@)

(b)

(©

(d)

Para la ejecucidn del contrato y adelantar la gestion ambiental del proyecto, el Concesionario
como minimo debe contar con el siguiente personal con una dedicacion del 100%:

Fase de Preconstruccion:

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto.

- Un Bidlogo con conocimiento en el disefio de planes de compensacion del medio
bidtico.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.

Estos profesionales deberan ser contratados dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
de la suscripcion del acta de inicio, con el fin de adelantar los trdmites ambientales previos y
en concordancia con las demas partes del contrato.

Fase de Construccion:

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF’s con actividades de construccion
activas.

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF’s con actividades de construccién
activas.

- Un Bidlogo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento
en implementacién de planes de compensacion del medio bidtico.

Fase de Operacién y Mantenimiento:

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto

- Un Biologo hasta la recepcién de las compensaciones socioambientales de las que trata
el Capitulo 1V de este Apéndice.

El Concesionario se hara responsable de las Licencias Ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales del proyecto a partir de la suscripcion del Acta de Inicio a la que
hace referencia el Capitulo Il del Contrato Parte General, independientemente de que no se
haya radicado la solicitud de cesion, ni emitido el pronunciamiento de Resolucion de Cesion
por parte de las Autoridades Ambientales Competentes.

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas
por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demas licencias, permisos, concesiones Yy
autorizaciones ambientales.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el tramite y
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obtencion de las Licencias Ambientales y/o de los licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales y de las modificaciones de los mismos, que resulten necesarios para
la ejecucidn del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General,
el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no generara compensacion
ni indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de
responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencion alguna, y en general cualquier obra
hasta contar con la Licencia Ambiental, y de los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales, y los pronunciamientos en los términos definidos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del
Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que los modifique o sustituya) sobre modificaciones
menores 0 ajustes normales que resulten necesarias para adelantar las intervenciones en las
Unidades Funcionales.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd responsable de las obligaciones
ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecucién de la Gestion Ambiental,
en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las obligaciones establecidas en las
Licencias Ambientales y/o permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o cualquier
otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter ambiental. Asi también,
sera responsable de cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

El Concesionario presentard todos los documentos establecidos por la Ley aplicable, el
Contrato y este Apéndice, asi como los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, la Interventoria y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y
nivel de detalle que le sean fijados.

El Concesionario realizara e implementara un programa para el uso eficiente y ahorro de agua,
en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. EI cumplimiento
de estos proyectos seran requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y
econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario responderd sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral
0 contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento
imputable a éste que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las Licencias Ambientales
y/o de las demas licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales o de cualquier
tipo.

El Concesionario debera atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), generacion de vertimientos, residuos
peligrosos (RESPEL), residuos domesticos, sin limitarse a ellos, los cuales estan asociados a
las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, areas de
servicio y demas infraestructura/instalaciones asociadas al proyecto.
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En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra
de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario debera cumplir a su costa y
riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversion forzosa de no
menos del 1% de que trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o
sustituya. Dicho monto no se entendera como Compensacion Socioambiental. Sin embargo, al
ser una obligacion de la Licencia Ambiental la Interventoria deberd hacer seguimiento al
cumplimiento de la obligacion, por lo que el Concesionario tendrd que remitir toda la
informacion que se le solicite para los fines.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposicion
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias
Ambientales y/o de las demas licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales,
previo concepto de la interventoria sobre la falta disponibilidad de zonas o alternativas de
disposicién en el area del proyecto, podré solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad
contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que la reglamenten,
complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa aprobacion de
la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del
Estado y el costo, asi como la gestién asociada a su adquisicion, seran por cuenta y riesgo del
Concesionario, sin que por ello pueda ejercer accion alguna en contra de la entidad o alegar el
no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles requeridos para la
disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las
compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administracion sera
hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

Para la modificacion o actualizacion del PAGA, Licencias Ambientales y DAA, a los que haya
lugar durante la ejecucion del contrato de concesion, se deberd surtir el proceso de revision de
la Interventoria de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice, sin importar la
Fase o Etapa en la que se encuentre el Proyecto.

Para Proyectos que requieran de la cesién de Licencias Ambientales y/o de permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales que tengan obligaciones de compensacion que ya
estan causadas ElI Concesionario debera disefiar y radicar ante la Autoridad Ambiental
Competente el Plan Compensacion durante la fase de Preconstruccion, independientemente del
estado de avance del proceso de cesién que las establecen.

Una vez se cuente con la aprobaciéon de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar la implementacion del mismo en
el término establecido por la Autoridad en el Acto Administrativo respectivo, o en su defecto,
al mes de iniciadas las actividades de construccion.

El Concesionario debera establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna
silvestre y reportar las acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales de los
que trata este Apéndice en el literal a de la seccion 3.4.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El
Concesionario serd el tnico responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte
de sus contratistas y subcontratistas.
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(n)

El Concesionario debera adelantar, por su cuentay riesgo, todas las actuaciones administrativas
y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas
a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones
medioambientales del Corredor del Proyecto.

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(@)

(b)

(©

El Concesionario debera realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales Competentes
para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(i) Identificar areas prioritarias para la compensacion.

(iii) Establecer la vigencia de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales e
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

(iv) Verificar y evaluar la viabilidad de desarrollar las compensaciones de las que trata la
Resolucion 256 de 2018, en los humedales Torca y Guaymaral, teniendo plena
observancia de los instrumentos de manejo y control adoptados para estos ecosistemas.
En caso de que resulte viable, el Concesionario debera considerar en primera instancia
ejecutar las compensaciones en los citados humedales, sin que esto modifique las
disposiciones contenidas en el literal a de la seccion 8.1 del Contrato Parte General.

El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligacion de determinar la necesidad, o no, de
acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los tramites que resulten necesarios para obtener
y/o modificar las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental Competente. En
consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

(i)  Lanaturaleza de las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales necesarios para desarrollar el Proyecto.

(i)  El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de contar
con todas las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en
el caso en que las Licencias Ambientales y permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales sean obtenidos para varias Intervenciones, una o varias Unidades
Funcionales o para el Proyecto; la referencia a Intervencion que se hace en las
obligaciones contenidas en el CAPITULO Il del presente Apéndice, deberé entenderse
con respecto a éstas.

El Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos
requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el trdmite de obtencion de las
Licencias Ambientales y de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o las
modificaciones a que haya lugar con el nivel detalle y alcance establecido en los términos de
referencia y en los requerimientos que de estas se deriven.

Pagina 11 de 41



(d)

(€)

)

(9)

(h)

El Concesionario deberd gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los tramites
administrativos ante la Autoridad Ambiental Competentes y las tazas que se requieran para el
desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionario deberd obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias Ambientales y
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, sin limitarse a estos, que de acuerdo con
la normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los
alcances y cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el Concesionario debera
estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el
Proyecto cumpla con la Ley aplicable en materia ambiental.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas
del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la
normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales
en las Licencias Ambientales y/o permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, asi
como en lo dispuesto en los Actos Administrativos de seguimiento y/o de imposicion de
obligaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General.

El Concesionario deberd atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s)
Licencia(s) y Permiso(s) de caracter ambiental, entre ellos la logistica, suministro de
informacién y demas solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades
Ambientales, asi como a pagar las tazas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de
estas se deriven.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoriay la ANI

(@)

(b)

Para Proyectos que requieran de la cesion de Licencias Ambientales y permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales, ElI Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) dias
habiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa de Preconstruccion, debera adelantar
los trdmites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesion total de las Licencias
Ambientales existentes en los corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con
la Matriz de Cesion Publicada en el cuarto de datos en la Licitacion. Asimismo, debera aceptar
la cesion total de los demas actos administrativos asociados a estas, tales como Resolucién de
Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos;
junto con los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales otorgados por las
Corporaciones Auténomas Regionales que tienen jurisdiccion en las areas de intervencién de
esta Concesion.

El Concesionario remitird copia del radicado de todos los documentos remitidos por las
Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales a la Interventoria y a la
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(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

ANI dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a su recepcion o radicacion, segun
aplique.

El Concesionario elaborara y mantendra actualizada, en la herramienta tecnoldgica o el formato
gue disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz legal ambiental la cual
contendra la relacion de todas las obligaciones tanto contractuales de caracter ambiental, como
las asociadas a las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales proferidos por las Autoridades Ambientales Competentes para los fines del
proyecto, incluyendo Actos Administrativos de seguimiento y de imposicion de medidas
adicionales; la matriz debera ser validada con la Interventoria y presentada como anexo en los
informes trimestrales sobre el componente ambiental a los que se hace referencia e literal a de
la seccién 3.4 de este Apéndice.

El Concesionario deberd remitir a la Interventoria, diligenciados para el periodo de evaluacion,
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
para la elaboracion de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere
necesarios; la entrega de esta informacion se realizard con una periodicidad mensual y se
debera entregar los cinco (5) dias siguientes a la culminacion del periodo de evaluacion; asi
como la demas informacion que la interventoria considere relevante para elaborar el informe
mensual que debe remitir a la ANI.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de
gue la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI para que ésta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las medidas o0 acciones que en virtud
de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento
oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de
caracter ambiental. La Interventoria sera responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de
los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, asi como a la ANI, anticipadamente del avance de los procesos
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencién y/o
modificacion de las Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales, asi como de otras situaciones relevantes relacionadas con el componente
ambiental de la gestion ambiental.

El Concesionario no podra supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a
aprobaciones y/o conceptos de no objecion a cargo de la Interventoria, en especial en lo
relacionado con las obligaciones de compensacién que adelante con cargo a la subcuenta
Compensaciones Socioambientales.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberén ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.
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(i)

1)

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serdn objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANl y la Interventoria, por lo cual el Concesionario les
deberd entregar la informacion que le sea requerida por estos dentro de los términos
establecidos.

En caso que EI Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales a un tercero, le deberd informar a la ANI y a la Interventoria
previamente y ademas les remitira para observacion el documento de cesion antes de que sea
radicado ante la Autoridades Ambiental Competente. Sin embargo, independientemente de que
los Permisos o Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, ante la ANl y la
Interventoria el Concesionario continuara siendo responsable de los mismos, por lo que esta
obligado a remitir la informacidn y atender los requerimientos que le sean solicitados.

3.4 Informes sobre el componente ambiental

(@)

(b)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dias
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del
Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos objeto de Licencia
Ambiental y otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto de PAGA

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental y contractual
del Contrato y de las Licencias Ambientales y de los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales. Entre otros, el informe debera contener:

0] La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice.

(i) La descripcion del avance del Proyecto por intervencion de la Unidad Funcional y de las
actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(iif)  La descripcion detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse 0 en curso
relacionados con la obtencion y/o la modificacion de Licencias Ambientales y/o de los
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, asi como pronunciamientos de
cambios menores o de giro ordinario.

(iv) Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en los
Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental Competente,
el Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, Resoluciones de imposicion de
medidas adicionales y los demas actos administrativos que impongan obligaciones para
las Licencias Ambientales y/o los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales u
otro documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos, reportando su avance de manera porcentual.

(v) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

(vi)  La relacion de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente:
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(©

(vii)

(viii)

(ix)

()
(xi)
(xii)

(xiii)
(xiv)

(xv)

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna silvestre en el
proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestion.

o Reportar las acciones adelantadas y la metodologia utilizada para las labores de
rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre,
identificados en las fases de pre-construccion y construccion.

o Valoracion de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la
prevencion de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto,
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

o Otras gestiones asociadas al componente fauna.

La relacion de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo del componente flora.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente
ambiental, durante el periodo de evaluacion.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para
efectos del seguimiento de las valoraciones de obligaciones contingentes que establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Relacién del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Cambio Climatico y
con la Gestién del Riesgo de Desastres.

Registro fotografico o filmico.

Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el
periodo

Otra informacién del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.
Soportes de la informacién antes sefialada.

Cronograma de actividades mas relevantes a desarrollar en el curso del periodo
siguiente.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendré
diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, o no, objetados
por la Interventoria.

3.5 Gestidn del Riesqo de Desastres

El Concesionario como actor de la Gestidn del Riesgo de Desastres en el sector transporte, debera dar
cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el
Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademéas debera
incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo,
contando, entre otros, con metodologias de planificacion y con normas técnicas de disefio en cada
una de las fases y etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y
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obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestion de Riesgo de Desastres” del Apéndice
Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.

3.6 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dara lugar, ademas
de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

3.7 Indemnidad

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere
en virtud de la celebracion del Contrato y de los demas instrumentos de gestién ambiental aplicables,
ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sancién que llegare a
imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES

4.1 Items que seran objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(@)

Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte
General corresponderdn, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de
Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades
Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida de manejo las
obligaciones de compensacion, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el proyecto
en el marco de:

(i)  Resolucion 256 de 2018 con la cual se adoptd la actualizacion del Manual de
Compensaciones Ambientales del Componente Bi6tico teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas de afios de implementacion del “Manual de Asignacion de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad” (Resolucion 1517 de 2012), y el(los) acto(s)
administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

(i) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos
naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

(ili) También hardn parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades
relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulara lo relacionado con este item.

4.2 items que no serdn objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(@)

(b)

(©

Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los
permisos, concesiones Yy autorizaciones ambientales, instrumentos ambientales de
aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o para determinar la viabilidad de las
Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se enmarcan en las obligaciones de
gestién que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan con el cumplimiento oportuno
y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al Proyecto.

Correran por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de
explotacion de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectacion de recursos naturales,
inversiones forzosas del 1%, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus
correspondientes servidumbres, el derecho de explotacion de las mismas, la construccion y
conservacion de zonas de desechos o zonas/sitios de disposicion de materiales sobrantes de
excavacion y de sus vias de acceso, asi como la implementacién de las medidas impuestas por
la Autoridad Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos — sin limitarse a estas- que
se causen por la ejecucion de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que
taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por
estas actividades que se hayan determinado como necesarias, asi como el transporte de los
materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior
de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General del Contrato.

En lo que refiere a las especies de flora silvestre vedadas, seran excluidos de reconocimiento
por la subcuenta socioambiental los costos de las medidas que, taxativamente, no estén
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(d)
(€)
)
(9)

(h)

catalogadas como de compensacion en el Acto Administrativo que fija las condiciones para la
intervencidn de dichas especies, emitido por la Autoridad Ambiental Competente.

Los descritos en el literal b del apartado 4.13 del Contrato Parte General.
Tazas por uso y aprovechamiento de recursos.
Medidas derivadas de la inversion forzosa de no menos del 1%.

El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los disefios pueda generar sobre las
Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Seccién 13.2 del
Contrato Parte General.

Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensacién por la
Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario debera surtir
los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo
del predio, la escrituracion, el registro y los derechos notariales estaran a cargo de la subcuenta
de compensaciones socioambientales, lo demas sera parte de la gestion predial que esta a cargo,
costo y riesgo del Concesionario.

Los recursos econdmicos de la subcuenta estan destinados a las compensaciones por los
recursos naturales descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido intervenidos u
aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos
los recursos naturales autorizados en el Permiso o Licencia Ambiental y/o que el éarea
intervenida sea menor a la autorizada ElI Concesionario podra tramitar ante la Autoridad
Ambiental Competente la modificacién/reduccion de la obligacion de la compensacion
establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones
de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados.

4.3 Aspectos Generales

(@)

(b)

(©)

(d)

El Concesionario podra contemplar para la ejecucion de las Compensaciones Socioambientales
la implementacion de Bancos de Habitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental
competente, para la conservacion a traves de acciones de preservacion, restauracion, uso
sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién
1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.

Las actividades ejecutadas con ocasion a las Compensaciones Socioambientales deberan
llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las
Licencias Ambientales y/o en los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y/o la
Ley Aplicable; su ejecucion depende de la gestion ambiental a cargo del Concesionario, razén
por la cual no estard limitada al desembolso de la subcuenta socioambiental.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serdn objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

La programacion e implementacion de las actividades de compensacion deberdn atender
criterios de priorizacion desde el momento que se hace uso de los Licencias Ambientales y/o
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(€)

de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales asociados al avance de la ejecucion
de las obras para cada de las unidades funcionales y la disponibilidad de recursos.

Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar dentro del mes siguiente a la
aprobacion las actividades de establecimiento o preliminares segun la propuesta aprobada y
actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacion.

4.4 Pagos que requieren de la aprobacion de la ANI

(@)

(b)

(©

Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobacion por la ANI,
seran solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las
Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan las Licencias Ambientales y/o los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales y que se encuentren entre las necesidades de
Compensaciones Socioambientales que superan el ciento veinte por ciento (120%) del valor
estimado de Compensaciones Socioambientales segun el contrato.

Una vez no objetado por la Interventoria el informe que cita el numeral 4.5 literal ¢ romanito
xvi de este Apéndice, el Concesionario debera solicitar mediante comunicacién dirigida a la
Agencia, el comité para la previa aprobacion por la ANI de los aportes a realizar, el cual se
ejecutara acorde a lo establecido en el procedimiento del sistema de gestion de la Entidad.

El Concesionario presentara como soporte para el desembolsé de la subcuenta compensaciones
socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensacion fue aceptada por
la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligacion.

4.5 Informe de Subcuenta de Compensaciones Socioambientales

(@)

Independientemente del informe trimestral de Gestién Ambiental que trata este Apéndice en el
literal a de la seccién 3.4, El Concesionario debera presentar a la Interventoria y la ANI un
informe mensual de Compensaciones Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional
gue deberé contener como minimo lo siguiente:

(i)  Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensacion.

(i)  Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida
compensatoria propuesta por El Concesionario.

(iii)  Localizacién del predio o area donde se establecera la compensacidn (archivo shp) en
los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboracion
de los informes de cumplimiento ambiental.

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se
deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual
permitird su medicion, seguimiento y control.

(vi) Detallar la especificacion y particularidad de cada una de las actividades tales como
condiciones especiales de terreno, topografia, transporte, distancias, sin limitarse estos.

(vii) Presentar el cronograma de ejecucion de actividades, su ruta critica, traslapos, hitos y
fecha de terminacion, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad
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(b)

(©

(viii)

(ix)

x)

(xi)
(xii)

(xiii)

Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalizacion de la fase constructiva
de la unidad funcional.

Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar
con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con
jurisdiccion en el area.

Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias
(documentales, iméagenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementacion de
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, sefalar el costo de la
actividad.

Valor total a cancelar

Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de
evaluacion, discriminado por acto administrativo y obligacién de compensacion a la que
se esta dando cumplimiento.

Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de
evaluacion precedentes discriminado por acto administrativo y obligacion de
compensacion a la que se esta dando cumplimiento.

La Interventoria en un plazo de diez (10) dias emitira observaciones al informe o en caso
contrario determinara la No Objecion del informe. En caso de observaciones el Concesionario
contara con cinco (5) dias para subsanarlas.

En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales
superen el ciento veinte por ciento (120%) el Informe mensual debera contener la informacién
adicional que se relaciona a continuacion:

(i)

(i)

El Concesionario y la Interventoria deberén solicitar a las Entidades y Autoridades
Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensacién que apliquen
localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para
cumplir con la obligacion de compensacion.

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario
deberd demostrar su diligencia ante la Interventoria y la ANI y realizar un estudio de
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensacion,
gue apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y
tiempo -entre otros items- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento
de cada una de las actividades de compensacion que taxativamente estén fijadas en los
pronunciamientos de las Autoridades o entidades ambientales.

Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciara la valoracion de precios de
mercado bajo la modalidad de analisis de precios unitarios, con la correspondiente
especificacion particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutara en
el cumplimento de la obligacion, lo cual se realizara acorde al procedimiento establecido
en el sistema de gestién de la ANI.
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(iii)

(iv)

Para la no objecion del Informe por parte de la Interventoria, el Concesionario debera
soportar que realizd un estudio de mercado a las correspondientes actividades de
compensacion, estudio que estara como anexo a la no objecion que se emita.

La Interventoria establecera un programa de seguimiento y control sobre el cronograma

gue presente el Concesionario que en todo caso debera estar dentro de los plazos de su
contrato.
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CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(@) El Concesionario debera realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(if)  Identificar &reas prioritarias para la compensacion.

(iii)  Verificar y evaluar la viabilidad de desarrollar, toda o una parte, de las compensaciones
de las que trata la Resolucion 256 de 2018, en los humedales Torca y Guaymaral,
teniendo plena observancia de los instrumentos de manejo y control adoptados para estos
ecosistemas. En caso de que resulte viable, el Concesionario deberd considerar en
primera instancia ejecutar las compensaciones en los citados humedales, sin que esto
modifique las disposiciones contenidas en el literal a de la seccion 8.1 del Contrato Parte
General.

(iv) Establecer la vigencia de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales e
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

(b)  EI Concesionario debera por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias Ambientales y
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos
de cambio menor o de giro ordinario en los términos indicados por la Ley Aplicable de acuerdo
con los alcances de intervencion previstos en el Contrato de Concesion con el fin de garantizar
el cumplimiento del plan de obras aprobado en términos de oportunidad y alcance.

(c) Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestion
Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del tramite. Asi
también se tendra la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y econémicos
necesarios para la evaluacién y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos
seguimientos.

5.2 Cesion total de Licencias Ambientales y Permisos, Concesiones y Autorizaciones
Ambientales

(a) Para proyectos que requieran de la cesion de Licencias Ambientales y permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales, El Concesionario, dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles
después de suscrita el Acta de Inicio, debera adelantar los tramites necesarios para aceptar en
calidad de cesionario la cesion total de las licencias ambientales existentes en los corredores
descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesion Publicada en el cuarto
de datos en la Licitacion. Asimismo, debera aceptar la cesion total de los demas actos
administrativos asociados a estas, tales como Resolucion de Levantamientos de VVeda Nacional
y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales otorgados por las Corporaciones Auténomas Regionales que
tienen jurisdiccion en las areas de intervencion de esta Concesion.
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5.3 Plan de Tramites Ambientales

(@)

(b)

(©)

(d)

El Plan de Tramites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborara y presentara
al Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente
(ambiental y social) y por unidad funcional, el cual contendra la descripcion de las formas,
mecanismos y el cronograma de radicacion de los estudios, documentos y solicitudes de
pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoria para el
tramite y obtencion de las Licencias Ambientales y permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales, modificaciones de los existentes, tramites de conceptos de modificaciones
menores o0 de ajuste normal dentro del giro ordinario, PAGA’s, trdmites necesarios para la
Intervencion del patrimonio urbano, arquitectonico, cultural, arqueoldgico, y demas que sean
prerrequisito para la ejecucion de los proyectos, obras y actividades de intervencion
establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del proyecto.

Una vez el Plan de Tramites Ambientales cuente con la “No Objecion” de la Interventoria y el
aval de la AN, sera de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las
fechas de radicacion establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia
del Concesionario se analizara con base en él.

En caso de ser necesario, el Plan de TrAmites Ambientales se podra ajustar Gnicamente para las
partes afectadas, previa No Objecion de la Interventoriay de la ANI, pero siempre garantizando
gue con el ajuste no se afectara el cumplimiento del Plan de Obras y que las Unidades
Funcionales finalizaran a mas tardar en las fechas sefialadas en la Parte Especial.

El Plan de Tramites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:
(i)  Estar discriminado por unidad funcional

(if)  Incluir el cronograma detallado de elaboracion y entrega de estudios y trdmites
ambientales por cada unidad funcional.

(iii)  Ser coherente con las fechas de finalizacién de las Unidades Funciones previstas en el
Plan de Obras, por lo que, en ningln caso, la fecha establecida para la obtencion de las
Licencias Ambientales y/o de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales o
la modificacion de estos, podra ser posterior al inicio de la intervencién de cada unidad
funcional.

(iv)  Ser ejecutado conforme a lo alli dispuesto, su no cumplimiento podra dar origen a los
mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar.

(v)  Ser objeto de pronunciamiento de No Objecidn por parte de la Interventoria, para los
fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

2. Enelcasoen que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o modificar el
documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dicho informe una
vez estos sean No Objetados por la Interventoria, lo cual se haré dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.
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3. Dichas observaciones deberéan ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres
(3) dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado El Concesionario
podra someterla al Amigable Componedor.

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario debera, de manera simultanea, presentar a la ANI
y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualizacién del cronograma detallado de
elaboracion y entrega de estudios y tramites ambientales, asi como la elaboracion y
presentacién de los PAGA Unicamente para las unidades funcionales afectadas.

(vii) En el Plan de Tramites Ambientales se debe incluir un diagnéstico que contenga lo
siguiente:

1. Relacion de cada uno de los actos administrativos asociados al proyecto.

2. Relacionar por cada uno de los actos administrativos los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales.

3. Relacién de las Medidas Compensatorias asociadas a los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales.

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y
definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.

5.4 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura — subsector
vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental
(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad
Funcional que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, debera considerar lo establecido
en la guia mencionada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
las obligaciones de caracter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la
Normativa Ambiental Vigente.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario deberd definir todos los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales-
incluyendo las Concesiones y Autorizaciones- requeridos para el desarrollo de las
intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites
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)

(9)

(h)

ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los
formularios correspondientes, para lo cual debera asumir por su cuenta y riesgo los costos
derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental.

En caso de que el Concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad no prevista
inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales -incluyendo las Concesiones y Autorizaciones- correspondientes y
realizar la actualizacion del PAGA el cual debe contar con la No objecién de la Interventoria
para dar inicio a la ejecucion de las actividades.

El PAGA y los permisos, concesiones Yy autorizaciones ambientales deberan permanecer
actualizados de acuerdo con los proyectos, obras y actividades en ejecucién; por lo que dicho
documento debe contar con la No Objecion de la Interventoria independientemente de que las
versiones anteriores hayan sido No Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre
el proyecto; para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i)  Presentar el documento a la Interventoria dentro del plazo establecido en el Plan de
Tramites Ambientales “No Objetado” por la Interventoria.

(i)  La Interventoria contaré con cinco (5) Dias desde la remisién del PAGA para presentar
al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(iii)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisidn, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco
(5) Dias, dentro de los cuales se procurara la obtencion de la No Objecion del PAGA.

(iv)  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA se podra acudir al Amigable Componedor.

Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales,
representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operacion y Mantenimiento, el
Concesionario debera elaborar y presentar a la Interventoria y a la ANI, el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30)
Dias después de haber suscrito el Acta de Inicio.

(i)  Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.

(if)  La Interventoria en un plazo de diez (10) Dias emitira observaciones o en caso contrario
determinara la No Objecion del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario
contara con cinco (5) Dias para subsanarlas.

5.5 Intervenciones gue requieren de Licencia Ambiental o de la modificacion de la existente

(@)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervencion: i) sea
necesario la expedicion de una Licencia Ambiental o la modificacion de la existente, el
Concesionario debera adelantar todas las actividades necesarias para su expedicion, en
particular las establecidas a continuacion:
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(b)

(©)

(d)

(€)

(i)  Elaborar, todos los documentos de caracter ambiental que le soliciten y que resulten
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le
serviran de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus
modificaciones, asi como los de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
correspondiente(s), de acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para
tal efecto y la Ley Aplicable.

(if)  Elaborar todos los analisis, estudios y tramites ambientales con el alcance establecido en
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de
satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestién Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad
Ambiental dé inicio, prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la Licencia
Ambiental o la modificacion de la existente. Asi también, tendra la responsabilidad de asumir
los recursos técnicos, logisticos y econdémicos necesarios para la evaluacion y el seguimiento
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.

El Concesionario deberéa dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligacion de elaborar los
estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de
referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la normativa, al igual que
para la informacién adicional que le sea solicitada.

Con excepcion al mecanismo de distribucién de sobrecostos para las Compensaciones
Socioambientales establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuentay riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental y demas administrativos asociados a esta tales como modificaciones de
Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposicion de obligaciones adicionales, sin
limitarse a estos.

Previo a la radicacion de la solicitud de licencia o de modificacion de licencia ambiental ante
la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario debera remitir el EIA y los demas
documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoria y acatar el siguiente
procedimiento:

(i)  LaInterventoria contara con diez (10) dias desde la presentacion del EIA y de los demas
documentos requeridos para la radicacion de la solicitud de licencia ambiental, o para la
modificacion de la ya otorgada, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas
en las Metodologias para la elaboracién de Estudios Ambientales y los términos de
referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al alcance del
proyecto.

(i)  En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no formule
observacion alguna, se entendera que tanto el EIA como los demas documentos quedan
No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoria en lo
relacionado con la verificacion de los costos y medidas propuestas para dar
cumplimiento a las Compensaciones del medio biético o de las compensaciones por
pérdida de la biodiversidad.
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(iii) El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventoria dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcion.

(iv) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la radicacién de la respuesta a las observaciones
por parte del Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la
Interventoria y la ANI, para efectuar la revision de la atencién de observaciones y
procurar la No Objecion por parte de la Interventoria tanto para el EIA como para los
demés documentos que serdn objeto de radicacion ante la Autoridad Ambiental
Competente.

(v) Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracién superior a cinco (5) dias.

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del EIA El Concesionario podré acudir al Amigable Componedor.

5.6 Intervenciones que requieran de Diagndstico Ambiental de Alternativas

(@)

(b)

)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Articulos
2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique,
adicione o complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta sobre la procedencia,
0 no, de adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas —DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la
Ley Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad
de adelantar un DAA, el Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

(i)  El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la
necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera contener
la descripcion, el objetivo y alcance de la Intervencion y su localizacién mediante
coordenadas y planos.

(i) Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no requiere DAA, el
Concesionario, debera solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 5.5 del presente Apéndice.

(iii)  En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el
Concesionario asi lo adelantara, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de
referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley Aplicable.

(iv) Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna
de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste deberé
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Seccion
5.5 del presente Apéndice.

Correréan a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.
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(g) Todo documento o estudio que se presente durante el trdmite y para la aprobacion del DAA
deberd incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

(h)  En cualquier caso, el Concesionario seréa el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental
y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de todas las
Licencias Ambientales y los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales requeridos
para el desarrollo del proyecto.

(i)  El Concesionario debera -previo a la presentacion del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir
dicho documento a la Interventoria.

(i)

(i)

(iii)

La Interventoria contard con quince (15) dias desde la presentacion del DAA para
presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologias para la
elaboracion de Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por
las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.

Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién por parte del Concesionario de las
observaciones de la Interventoria, se efectuard una mesa de trabajo entre el
Concesionario, la Interventoria y la ANI, para efectuar la revision, correccion de
observaciones y procurar la No Objecion por parte de la Interventoria del estudio. Dicha
mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de los
cuales se procurara como resultado la No Objecion de los estudios.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del DAA se podréa acudir al Amigable Componedor.

5.7 Manejo de fauna

(@ En la Fase de Preconstrucciéon le corresponde al Concesionario realizar las siguientes
actividades relacionadas con el Medio Bidtico, componente fauna.

0]

(i)

(iii)

(iv)

Levantamiento primario de informacién sobre presencia de fauna silvestre,
sobreposicion del trazado del proyecto con areas de importancia y distribuciéon de
especies amenazadas y/o endémicas.

Identificacion de corredores bioldgicos, zonas de transito de fauna, asi como puntos de
interseccion con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementacion
de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problematica de atropellamiento,
de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

Identificacion y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente.

Identificacién de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunistico con el fin de

implementar sefializacion adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de
la velocidad.
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5.8 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion del Cambio Climatico

(@)

(b)

(©)

(d)

El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible tiene como propésito contrarrestar el cambio
climatico y gestion del riesgo.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria los 182 dias después de la firma del acta
de inicio (Fase de Preconstruccion) el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a
contrarrestar el cambio climatico el cual involucre la conexion inmediata con los centros
urbanos de importancia regional, herramientas de planificacion ambiental urbana y rural,
educacion y capacitacion, adaptacion y mitigacion.

Para el desarrollo del documento, el Concesionario podra tener como referencia la
normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de
2012, el Plan de Adaptacién al Cambio Climatico para el sector transporte del INVIAS y la
Ley 1931 del 27 de julio de 2018 sobre cambio climatico, asi como la siguiente informacién
de referencia:

. Guia Para Incluir La Variable De Cambio Climéatico En Proyectos, Obras o
Actividades Nuevos
. http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico

(i)  LaInterventoria contara con quince (15) dias calendario para su revision y aprobacién y
remision del documento a la ANI.

(i)  Este programa debera entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI
una vez cuente con la no objecion de la Interventoria.

El Documento del Programa de aporte sostenible deberéa contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remisién del documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcidn de las observaciones por parte del
Concesionario, se citara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria y
la ANI para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(iii)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de
los cuales como resultado se procuraré la obtencion de la No Objecién del Documento.

5.9 Plan de Gestion Integral

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deber&n prever los
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio ambiente y
comunidad. Asi mismo, éste debera obligar a garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o
subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las
diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la normatividad y estandares antes mencionados,
asi como las buenas practicas nacionales e internacionales del subsector vial.
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CAPITULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma
que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestién Ambiental
del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logisticos y econémicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, y demas permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion,
asi como, en lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que, con ocasion de la prestacion de
los servicios de evaluacion y seguimiento, cobrard la Autoridad Ambiental; asi como las tasas
por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Seccién 8.1 de la
Parte General.

El Concesionario debera remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental. Una vez entregado el ICA remitira a la Interventoriay a la ANI copia del documento
de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se
ejecutard el PAGA asociado), el Concesionario debera adelantar al menos dos (2) auditorias
integrales a su cuenta y riesgo con una firma de auditoria externa que cuente con Auditores con
experiencia en auditorias de obras de Infraestructura Vial, y se deberan realizar por cada unidad
funcional; la primera Auditoria se deberd realizar cuando la UF a auditar llegue al 30% del
avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras. Estas Auditorias son
independientes a las del Sistema de Gestién HSE del Concesionario. Lo anterior, con el objeto
de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la
Unidad Funcional.

6.2 Manejo de fauna

(@)

Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio
Bidtico, componente fauna.

(i)  Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la informacion levantada en la Fase de
Preconstruccion; asi como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)
Competente(s).

(i)  Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e
implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La
informacién debera remitirse a la Interventoria y a la ANI en los formatos y formas
indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales.
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(iif)  Construir obras para la prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto
de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por
el sector transporte y la normatividad ambiental vigente.

(iv) Identificar y adecuar las obras de infraestructura del proyecto susceptibles a ajustes con
el fin de aumentar la Permeabilidad y Conectividad Ecoldgica del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente

(v) Desarrollar labores de identificacion, rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e
individuos de fauna silvestre asociadas a la concesion en la fase de construccion en los
diferentes frentes de obra.

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de
prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operacion y mantenimiento.

(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construccion
acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental
vigente.

6.3 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion del Cambio Climatico

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

El Concesionario ejecutara proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos
administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementacion
del “Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa serd requisito
obligatorio para el Concesionario y se encontrara a cuenta y riesgo su ejecucion en términos
de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

El Concesionario debera actualizar anualmente durante el tiempo que dure el contrato de
concesion el Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualizacion por parte
de la Interventoria y avalada por la ANI.

El Concesionario debera remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estaran sujetos
a observaciones para la posterior obtencion de la no objecion por la Interventoria quince (15)
dias después de la entrega por parte del Concesionario.

Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario debera realizar
de forma obligatoria lo siguiente:

(i)  Desarrollar estudios de vulnerabilidad climatica y riesgo por Unidad Funcional.
(if)  Incorporar las consideraciones y medidas de adaptacion y mitigacion al cambio
climatico mas pertinentes en la planificacion, disefio, construccion y operacion de las

vias, dando prioridad a los tramos mas vulnerables (puntos criticos) por Unidad
Funcional.
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)

(iii)  Incorporar indicadores de cambio climético (adaptacion y mitigacion) en el monitoreo
de las vias por Unidad Funcional.

(iv) Desarrollo de un sistema de informacion y alertas tempranas para sectores especificos o
puntos criticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestién del Riesgo).

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podra utilizar como documento soporte el
“Plan Vias S-CC — Vias compatibles con el Clima “Plan de adaptacion de la Red Vial Primaria
de Colombia”. En el siguiente link:

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes y proyectosplan
de adaptacion vias-c c/descargar.php?id=4755

Ademas, el documento debe contener:

(i)  Georreferenciacion y base de datos sobre la infraestructura existente para la
determinacion de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos criticos) por
Unidad Funcional.

(if)  Crear una base de datos con informacion disponible de la concesion ingresando el
reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando
descripcion, georreferenciacion y solucion aportada por Unidad Funcional.

(iif)  Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesion que alimenten las bases de
datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del pais, segun los lineamientos de la
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo y Desastres UNGRD.

(iv) Se deberd tener en cuenta la incorporacion de las variables climéticas en la fase de
planificacion y disefio con el fin de reducir costos de atencion a emergencias y aumentar
prevencion en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipandose a los
retos del clima del fututo de manera més costo efectiva e innovadora.

(v)  Realizar célculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional,
con relacién a la reduccién de tiempos de movilizacion de los usuarios de la concesién
y disefios para aumentar la velocidad de movilidad vehicular.

6.4 Cierre Ambiental

(@)

(b)

Seis (6) meses antes de que concluyan las intervenciones en cada Unidad Funcional El
Concesionario deberd presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la
metodologia, actividades y documentos que adelantara y aportara a la Interventoria 'y a la ANI
para los fines de cierre ambiental de la UF, en el documento se deberd incluir dentro de otros
aspectos la ruta critica, cronogramas y los demas insumos que le sean solicitados por la
Interventoria y/o la ANI para los fines.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de
las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizara el cierre ambiental total de
la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o
terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluara y confirmard que ha cumplido con lo
estipulado en las Licencias Ambientales y en los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales, Planes de Compensacion y demdas requerimientos proferidos por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional objeto de cierre.
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(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas
dentro del plazo estipulado contractualmente, pero que existan obligaciones de i)
Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos naturales, pérdida
de biodiversidad, levantamientos de veda o sustracciones de reservas forestales; ii) fase de
cierre y abandono; iii) obligaciones que impliquen la construccion o adecuacion de obras de
ingenieria que no hayan sido concluidas o sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por
causas no imputables al Concesionario, no hayan finalizado durante el tiempo de terminacion
de las Obras de Construccion, Rehabilitacion o Mejoramiento; se suscribird el Acta de
Terminacidn de la Unidad Funcional dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las
obligaciones ambientales pendientes por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el
cronograma y costos previstos para la ejecucion de las mismas.

Con relacién a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos
naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de
veda u otras establecidas en las Licencias Ambientales 0 permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales, se debera tener en cuenta para la suscripcion del Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional, lo siguiente:

(i)  Haber radicado los Planes de Compensacién a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

(if)  Haber radicado el Plan de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

(iii)  Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacién por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberd iniciar dentro del mes siguiente a
la aprobacion, las actividades de establecimiento o preliminares segun la propuesta
aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacién.

En caso de que durante la fase de construccion de cada Unidad Funcional no se haya culminado
con la ejecucién de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demas
requerimientos ambientales, el Concesionario debera presentar a la Interventoriay a la ANI un
informe con la relacion de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoria en
un plazo de diez (10) dias emitira observaciones o en caso contrario determinara la No Objecién
del informe. En caso de observaciones el Concesionario contara con cinco (5) dias para
subsanarlas.

El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el
cronograma anexo al Acta de Terminacion Parcial y presentar el Informe Final de Cierre
Ambiental de la Unidad Funcional segun los lineamientos descritos en el numeral 6.4 de este
Apéndice.

El Concesionario, la Interventoria y la ANI, estableceran en el Acta de Inicio de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y
compensaciones y demés obligaciones ambientales pendientes por ejecutar.

En concordancia con lo sefialado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el
Concesionario elaborard y entregaré a la Interventoria y a la ANI un documento completo y
explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplira -segun sea el caso de cierre
ambiental total o parcial, el cual debera atender las siguientes condiciones:
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(i)  Debera ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado,

(ii)  Deberéa abarcar cada una de las obligaciones establecidas en:

- o o o T o

La Licencia Ambiental,

El PAGA,

Los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales,

Planes de Compensacién,

Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposicion de medidas adicionales,

Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable,

(iif)  Debera incluir como minimo lo siguiente:

a.

Descripcion de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacion sobre la ejecucion o terminacion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y en los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
u otro documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de
gestion cualitativos y cuantitativos; incluida la relacion de procesos sancionatorios
abiertos por las Autoridades Competentes y el estado en que se encuentran.

Informacidn sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar cumplimiento a
los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de
cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente
ambiental.

Relaciéon de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso
final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Registro fotografico o filmico.

Otra informacién que se considere relevante relacionada con la Gestion Ambiental
para la Unidad Funcional.

Soportes de la informacidn requerida en los items precedentes.

Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines.

(iv)  Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberd surtir el siguiente
procedimiento de revision hasta la obtencién de la no objecion de la Interventoria:

a.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes en
relacion con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del
documento y a la descripcion de las actividades que lo soportan.

En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario
deberé responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15)
dias siguientes a la recepcion de las mismas.
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Si dentro de los cinco (5) dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas
ylo correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el documento de
cierre ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro de
los cinco (5) dias. La ANI podré hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3)
dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberé ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(@) EI Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en las Licencias Ambientales y permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de
Compensacion, asi como en la Ley Aplicable para dicha Etapa.

(b)  Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable
se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental,
incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento
cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccidn 8.1 de la Parte General.

(c) El Concesionario debera adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las
Licencias Ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente
en el articulo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los términos de la
norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberd adelantar ante las
Autoridades Ambientales Competentes y se informara la AN y la Interventoria en los términos
previstos en la seccién 3.3 (b) del presente Apéndice.

(d) EI Concesionario debera adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales que no resulten necesarios para las actividades de
operacion y mantenimiento. Dicho proceso se debera adelantar ante las Autoridades
Ambientales Competentes y se informara la ANI y la Interventoria en los términos previstos
en presente Apéndice.

7.2 Para las unidades funcionales que cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con
PAGAS disenados para la Fase de Construccion

(@) El Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o
documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operacién y
mantenimiento con el Acta de Terminacién de cada Unidad Funcional. Para ello, debera
considerar lo establecido en la guia mencionada.

(b)  La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
obligaciones de caracter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la
Ley Aplicable.

(c) Enestesentido, el Concesionario tiene la obligacién de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales serdn asumidas por el
Concesionario.
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El Concesionario debera definir todos los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
requeridos para el desarrollo de la etapa de operacion y mantenimiento, incluyendo las que
apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el
Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios correspondientes,
para lo cual deberd asumir los costos derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para los
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.

El Concesionario deberd mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las
actividades de intervencion previstas en la etapa de operacion y mantenimiento.

Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar con un PAGA no objetado por la
Interventoria, para lo cual debera:

(i)  Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Tramites Ambientales
“no objetado” por la Interventoria.

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) dias desde la presentacion del PAGA para
presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo.

(iii)  Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la AN, para efectuar la revision, correccion de observaciones. Dicha mesa de trabajo
no podra tener una duracion superior a cinco (5) dias, dentro de la cual preferiblemente
se esperaria contar con la No Objecidn de la Interventoria.

(iv)  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA se acudira al Amigable Componedor.

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecucién de una obra o actividad no
prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualizacion
del documento el cual debe contar con la no objecién de la Interventoria para dar inicio
a la ejecucidn de las actividades.

7.3 Cierre de expedientes ambientales

(@)

(b)

El Concesionario deber cerrar los expedientes ambientales de las Licencias Ambientales, los
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales cuyas obligaciones ambientales hayan
finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del
que lo sustituya, modifique o adicione.

7.4 Manejo de fauna
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Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y analisis de
atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y
reportar la informacidn en los informes trimestrales.

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que debera elaborar y mantener
actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demas requerimientos de las
Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,

Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de
atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin.

Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados
en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposicion.

Asistir a espacios de capacitacion y articulacion para la gestion del componente bi6tico en las
vias nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente.

Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesidn sobre la gestién asociada a
fauna silvestre.

Desarrollar campafias de sensibilizacion sobre la problemética de atropellamiento de fauna
silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestion que la concesién y la Agencia estan
implementando para su manejo.

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigacion Al Cambio Climatico

(@)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

(i)  Realizar a la actualizacién anual del programa durante el tiempo que dure el Contrato de
concesion.

(i) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte
Sostenible” para la reduccion de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un
modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a
practicas de generacion de valor agregado, que formen un crecimiento econémico
responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y paises miembros.

(iii)  Revisar y analizar las medidas propuestas en el documento del programa de Aporte
Sostenible para la reduccion de emisiones de gases efecto invernadero en el sector
Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y
futuros acuerdos respecto la reduccion de gases de efecto invernadero - GEI.

(iv)  Programas sobre temas de mitigacion del cambio climético a la comunidad por Unidad
Funcional.

(v)  Medicion de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del
aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectacion social, uso de energia no
convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
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(vi) Incluir un capitulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de
construccidén y operacién y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente:

1. Toneladas de residuos generados.

2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestion
implementada (incluye reutilizacién, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores
involucrados.

Soportes acerca de dicha gestion.

Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de
disminucion de residuos para disposicion final).

> w

El Concesionario como actor de la mitigacién al cambio climatico en el sector transporte,
debera dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de
julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y ademéas debera incorporar la
gestién de la mitigacion en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros,
con metodologias de planificacion y con normas técnicas de disefio en cada una de las fases y
etapas del Contrato de Concesidn, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno Nacional a
través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto.

El Concesionario deberd implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé
cobertura a todos los aspectos de mitigacion y/o contingencia ambiental que se puede generar
en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal
capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera
efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

El incumplimiento de esta obligacion se regira de acuerdo a las disposiciones contenidas el
Capitulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado
con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se deberd surtir el siguiente procedimiento:

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remisién del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisién, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(iii)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de
los cuales como resultado se procurard la obtencion de la No Objecion del Documento.
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CAPITULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE REVERSION DEL
CONTRATO DE CONCESION

Al inicio de la Etapa de Reversion del Contrato el Concesionario debera presentar a la ANI un
documento donde describa y relacione la metodologia, actividades y documentos que adelantara
y aportara a la Interventoria y a la ANI para los fines de cierre ambiental; en el documento se
deberd incluir dentro de otros aspectos la ruta critica, cronogramas y los deméas insumos que le
sean solicitados por la Interventoria y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedaré
supeditado a concepto de No Objecion por parte de la Interventoria.

Para la Etapa de Reversion el Concesionario elaborara y entregara la informacion que le sea
requerida, en los formatos que le sean fijados bien sea por la ANI o por Instituto Nacional de
Vias — INVIAS.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad
Ambiental Competente.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que
lo sustituya, modifique o adicione.

El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensay a obtener de las Autoridades
Ambientales competentes la regularizacién de su actuar; de manera que la Agencia resulte
indemne por razén de las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de algin proceso
sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin perjuicio de
las facultades sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razén del incumplimiento de las
obligaciones ambientales contractuales a su cargo.

El Concesionario debera aportar a la ANI un documento que contenga las lecciones aprendidas
en materia de gestién ambiental del Contrato de Concesion.

El Concesionario debera garantizar el acompafiamiento con personal idéneo y suficiente, en
tanto asi la ANI lo requiera, durante y hasta la culminacion de la Etapa de Reversion.

El programa sera objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoria y de la ANI.
Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este apartado sera

de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su incumplimiento dara lugar las
multas y sanciones previstas en el Contrato.
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CAPITULO IX - CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

Dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa
de Preconstruccion El Concesionario debera suscribir el acta de cesion total de la Licencia
Ambiental de la Variante SopO sectores Aposentos — Tres Esquinas correspondiente al
Expediente LAV0031 de 2019, y de los demés actos administrativos asociados a esta tales como
Resolucidn de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, sin limitarse a ellos.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en la
Resolucidon de la Licencia Ambiental de la Variante Sop6 al igual que las de los otros actos
administrativos asociados a esta, tales como levantamientos de veda y demas.

El Costo de la Implementacién del Plan de Compensaciones de la Variante Sopd se pagara con
cargo a los recursos previstos en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales.

Restricciones de intervencion para las areas aferentes a los Humedales Torca y Guaymaral. Para
los fines de intervencidn de las unidades funcionales 2 y 4 el concesionario debera garantizar un
espacio publico que cumpla con los Planes de Manejo Ambiental establecido por las Autoridades
Ambientales competentes.

Para los fines de intervencion de la Carrera Séptima, el Concesionario deberd, por su cuenta y
riesgo, adelantar los tramites necesarios para la sustraccion de las Reservas Forestales de los
Cerros Orientales y del Rio Bogotd, ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). Asi
mismo dar cumplimiento a los requerimientos que realicen dichas Autoridades en relacién con
estas Sustracciones.

El concesionario debera suscribir el acta de cesion total de la Licencia Ambiental de la Variante
Sopd y de los demas actos administrativos asociados al mismo como lo son la Resolucién de
Levantamiento de Veda emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros.

Dentro de la etapa de estructuracion se evidencio la inconveniencia para el proyecto de adelantar
intervenciones que requieran de la sustraccion de la Reserva Thomas Van der Hammen para los
fines de las actividades de construccién de las UF's de la Carrera Séptima, por lo que cualquier
tramite que pretenda adelantar el Concesionario en ese sentido serd asumido a su cuenta y riesgo
y no seré reconocido como una Fuerza Mayor.

Corresponde al Concesionario el cumplimiento de la Ley Aplicable para el componente
ambiental. Por lo que durante la etapa de pre-construccion el Concesionario le corresponde
adelantar los acercamientos ante las Autoridades Ambientales Locales, Regionales y Naciones
verificar, validar, actualizar y cumplir con la normativa ambiental aplicable al proyecto,
especialmente en lo relacionado con corredores ecolégicos, areas protegidas, determinantes
ambientales, zonificacion de manejo ambiental, estructura ecoldgica, actualizaciones de los
Planes de Manejo Ambiental en especial de los Humedales Torca y Guaymaral, instrumentos de
planificacion territorial, entre otras.
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