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CAPITULO I - DEFINICIONES   

 
Además de las definiciones contenidas en el Contrato de Concesión, a menos que expresamente se 
estipule de otra manera o se definan de manera particular en otro aparte de este Apéndice, los términos 
en mayúscula inicial que se usan en el presente Apéndice, estén utilizados en forma singular o plural, 
tendrán el significado asignado a dichos términos según se indican a continuación: 

 
(a) “Anexo”: Corresponde a cualquiera de los tres (3) Anexos del presente Apéndice: (i) el Anexo 

1 que contiene los lineamientos para la elaboración del PAGA de las actividades de Dragado,  
(ii) el Anexo 2 que contiene los lineamientos para la elaboración del PAGA de las Unidades 
Funcionales y (iii) el Anexo 3 que contiene los lineamientos para la elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgo de Desastres. 
 

(b) “Área de Influencia”: Considerando lo establecido en la resolución 1402 de 2018 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como ésta ha sido modificada por las resoluciones 629 de 
2020, 1107 de 2019 y 114 de 2019, y en el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015, 
corresponde a la zona en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable 
los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución del Proyecto, sobre los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios 
para las Unidades Funcionales, el Dragado y demás actividades y obras a cargo del 
Concesionario en los términos previstos en el Contrato.  Como señala el Decreto 1076 de 2015, 
debido a que las áreas de los impactos pueden variar dependiendo del componente que se analice, 
el Área de Influencia podrá corresponder a varios polígonos distintos que se entrecrucen entre 
sí. 
 

(c) “Área Protegida”: Siguiendo lo establecido en el artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015, 
corresponde a cualquier área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y 
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación en los términos previstos 
por la Ley Aplicable.  
 

(d) “Compensaciones Socio Ambientales”: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Socio 
Ambientales a las que se refiere la Sección 2.38 del Contrato de Concesión corresponden, 
exclusivamente, a las que se señalan en la Sección 4.1 de este Apéndice.  
 

(e) “Ecosistema”: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 
como una unidad funcional.  
 

(f) “Gestión Ambiental”: Es el conjunto de obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con 
el cumplimiento oportuno y eficaz del Contrato de Concesión y la Ley Aplicable en materia 
ambiental con relación al desarrollo del Proyecto, así como la aplicación de las mejores prácticas 
que garanticen un adecuado desempeño ambiental del mismo. Estas obligaciones son precisadas 
en términos generales en el presente Apéndice, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de 
Concesión y demás Apéndices. Además, hacen parte de la Gestión Ambiental la atención a los 
requerimientos derivados de las solicitudes de las Autoridades Ambientales; sin perjuicio de lo 
señalado en la Sección 11.10 (b) del Contrato de Concesión y los eventos en que el Contrato de 
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Concesión excluye de la responsabilidad del Concesionario la atención de alguno de dichos 
requerimientos o el cumplimiento de una obligación específica, como la señalada en la Sección 
13.3(b) del Contrato de Concesión.  
 

(g) “Gestión del Riesgo de Desastres”: Siguiendo lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1523 de 
2012, se entenderá como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida 
de las personas y al desarrollo sostenible. 
 

(h) “Impacto Ambiental”: En los términos establecidos en el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 
de 2015, se entiende como cualquier alteración en medio ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o que pueda ser atribuido al desarrollo un 
proyecto, obra o actividad.  
 

(i) “Incidentes con Fauna Silvestre”: Hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre 
presente en el Área de Influencia físico biótica del Proyecto se pueda ver afectada, afecta y/o 
interactúa con las actividades a cargo del Concesionario. 

 

(j) MRV: Corresponde al sistema para medir, reportar y verificar los flujos de financiamiento 
climático en Colombia en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, el cual se puede acceder mediante la dirección http://mrv.dnp.gov.co o aquél acceso 
que lo modifique o sustituya en el futuro. 
 

 
(k) NDC: La contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) es el 

compromiso que Colombia  ha ratificado en el Acuerdo de París para contribuir con los objetivos 
globales de dicho acuerdo, como el de mantener el aumento de la temperatura global muy por 
debajo de los 2°C. 
 
 

(l) “Permisos Ambientales”: Se refieren a las Licencias y Permisos de carácter ambiental o de 
competencia de las Autoridades Ambientales. 
 

(m) “Programa de Adaptación de la Guía Ambiental” o “PAGA”: Como señala el Contrato de 
Concesión, corresponde al instrumento establecido en el artículo 2.2.2.5.4.3 del Decreto 1076 de 
2015 o previsto en este Apéndice, el cual debe ser elaborado y presentado en los términos de 
dicho artículo y del Contrato de Concesión respecto de las Unidades Funcionales y, en virtud de 
lo establecido en este Apéndice y en el Contrato, en relación con las actividades de Dragado. 
 

(n) “Programas de Manejo Ambiental”: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 
producto de la evaluación ambiental comprendida en cada PAGA, está orientado a prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que 
se causen por el desarrollo del Dragado o de la ejecución de las Unidades Funcionales.   
 

(o) “Plan de Compensación”: Se refiere al documento que contiene las condiciones en las que el 
Concesionario pretende ejecutar las Compensaciones Socio Ambientales requeridas para el 
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Proyecto, en los términos señalados en este Apéndice, sus Anexos, las Licencias y Permisos 
correspondientes, otros actos administrativos pertinentes y la Ley Aplicable.  
 

(p) “Plan de Gestión del Riesgo”: Es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres regulado por la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1081 de 2015 y demás normas 
concordantes que las modifiquen, adicionen o reemplacen, el cual define los objetivos, 
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos 
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres del Proyecto.  

 
(q) “Recursos Naturales”: Son los listados en el artículo 3 del Decreto 2811 de 1974.   

 
(r) RENARE: Registro nacional de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
 

(s) “UAESPNN”: Corresponde a la Unidad Ambiental Especial de Parques Nacionales Naturales, 
dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuya función es la 
administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas -SINAP.   



Apéndice Técnico 6 - Gestión Ambiental 
Contrato de Concesión No. [•] 

 

Página 8 de 44 

 

CAPITULO II – INTRODUCCIÓN 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 13.1 del Contrato, el presente Apéndice contiene 
las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestión 
Social y Ambiental del Proyecto.  El componente social de dicha Gestión Social y Ambiental se 
regula en el Apéndice Técnico 8. 

 
(b) No obstante, las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario 

de cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental, en especial con lo señalado en la Ley 99 
de 1993, en el Decreto 2811 de 1974, o en el Decreto 1076 de 2015, en todas las actividades y 
obras que ejecute para el cumplimiento del Contrato de Concesión. Lo anterior, sin perjuicio de 
los eventos en que este Apéndice y/o el Contrato de Concesión establecen expresamente que una 
actividad asociada con el cumplimiento de dicha Ley Aplicable en materia ambiental es de 
responsabilidad de la ANI.  

 
(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en el 

Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice 
y los demás documentos contractuales, se atenderá lo previsto en la Sección 1.2(d) del Contrato.  
 

(d) En general, deberán entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 
relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas y siempre que sean necesarias para 
la ejecución del Contrato:  

 
(i) La prevención, mitigación, corrección o compensación de los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo del Proyecto.  
 

(ii) La gestión, trámite y obtención de cualquier Permiso Ambiental requerido para la 
ejecución de cualquier actividad, obra o intervención necesaria para el cumplimiento del 
Contrato y sus Apéndices, en los términos señalados en el Contrato, este Apéndice y/o 
la Ley Aplicable.  

 
(iii) La elaboración, actualización y cumplimiento de los PAGA que sean requeridos 

conforme a la Ley Aplicable y/o este Apéndice, en los términos previstos en el Contrato 
de Concesión.  

 
(iv) La recolección, obtención y presentación de la información, análisis y documentos 

requeridos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) para los Permisos 
Ambientales respectivos o los PAGA.  
 

(v) El uso, aprovechamiento y/o movilización de Recursos Naturales. 
  

(vi) La modificación o actualización de todo Permisos Ambientales o PAGA, y los estudios 
necesarios para dicha modificación.  

 
(vii) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros,  

teniendo en cuenta, si es del caso, los permisos de carácter no ambiental que deban ser 
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otorgados por las Autoridades Estatales, como Licencias y Permisos de carácter minero, 
de ser el caso.  

 
(viii) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, incluyendo el 

asociado con el Dragado y la ejecución de las obras de las Unidades Funcionales.  
 

(ix) La disposición de residuos de construcción y demolición.  
 

(x) Concesiones de agua, bien sea superficial o subterránea. 
 

(xi) La ocupación temporal o definitiva de cauces.  
 

(xii) Los vertimientos sólidos y líquidos. 
 

(xiii) Las emisiones atmosféricas y/o de ruido.  
 

(xiv) El instalación y operación de campamentos, en caso en que se requieran por parte del 
Concesionario. 

 
(xv) El aprovechamiento forestal. 

 
(xvi) La ocupación de zonas para obras o almacenamiento provisionales. 

 

(xvii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales, de 
requerirse. 

 
(xviii) La recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines 

de elaboración de estudios ambientales, propio o de terceros. 
 

(xix) Transporte de materiales. 
 

(xx) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 
 

(xxi) Compensaciones para el componente biótico adoptado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante la resolución No. 256 de 2018, o el (los) acto(s) 
administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.    

 
(xxii) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales, regionales y locales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos conforme la normativa ambiental 
vigente o el (los) acto(s) administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o 
sustituyan, en el caso que aplique.  

 
(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para el desmantelamiento, cierre y abandono del 

Proyecto en los términos señalados en la Ley Aplicable y el cumplimiento de los 
requerimientos asociados con los mismos.  

 
(xxiv) La intervención de cualquier Ecosistema estratégico, sensible y/o Área Protegida, en los 

casos en que la ejecución del Contrato implique la intervención de alguna de éstas áreas, 
de ser posible, considerando los establecido en la Ley Aplicable para el efecto.  
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(xxv) Los levantamientos de veda regionales y/o nacionales con sus correspondientes 

compensaciones y requerimientos. 
 

(xxvi)(xxv) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos 
administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades Ambientales en relación 
con el Proyecto.  
 

(xxvii)(xxvi) Medir  los indicadores asociados con la NDC en relación con el Proyecto, a 
partir del inicio de la Etapa de Preconstrucción, de acuerdo con lo señalado en este 
Apéndice.  
 

(xxviii)(xxvii) Formular y ejecutar un programa de aporte sostenible destinado a 
contrarrestar el cambio climático y gestión del riesgo, en los términos previstos en la 
Sección 5.4 de este Apéndice. 
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CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 
 
Sin perjuicio de lo señalado en otras Secciones de este Apéndice, en otros Apéndices y/o en el 
Contrato de Concesión, el Concesionario deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales de 
carácter ambiental durante la ejecución del Contrato:  
 
(a) Dar, a su entera cuenta y riesgo, estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental 

respecto de todas las actividades a su cargo, incluyendo lo señalado en los actos administrativos 
emitidos por las Autoridades Ambientales competentes en relación con el Proyecto. Sin 
perjuicio de lo señalado en la Sección 11.10(b) del Contrato y de lo establecido en la Sección 
4.1 de este Apéndice, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario: (i) 
no generará compensación distinta de la derivada de la Retribución de la que trata la Sección 
4.3 del Contrato; (ii) no le dará derecho a indemnización alguna a cargo de la ANI; (iii) ni será 
admitido per se como un Evento Eximente de Responsabilidad en relación con el cumplimiento 
de cualquiera de las demás obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de 
Concesión (salvo cuando respecto de la misma se configure lo señalado en el Contrato de 
Concesión para el efecto).  
 

(b) Identificar, tramitar, obtener y/o modificar (de ser el caso) ante la Autoridad Ambiental y 
cumplir todos los Permisos Ambientales que se requieran para la ejecución de las labores a su 
cargo según el Contrato, incluyendo ejecutar los estudios, soportes y/o actividades requeridas 
por o asociadas con dichas actividades (comprendiendo los asociados con el permiso de 
aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, permiso de estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales —requerido para la manipulación y/o recolección de especies vegetales 
o animales—, autorización de zonas de disposición de material de excavación sobrantes —
ZODMES—, levantamiento de veda de flora silvestre, imposición de medidas de manejo a los 
individuos deforestales,  epífitas vasculares y no vasculares, según corresponda, y permisos a 
que hay lugar como producto de la consulta sustracción en áreas de reserva forestal u otras 
áreas protegidas de orden regional, o como resultado de cualquier consulta que deba ser elevada 
a la Autoridades Ambientales u otras Autoridades Estatales, como la UAESPNN, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, Alcaldías Municipales con jurisdicción en el área del 
Proyecto y otros que pueda requerir la Autoridad Ambiental). Dentro de dichos Permisos 
Ambientales no se encuentra la eventual necesidad de obtener una Licencia Ambiental asociada 
específica y directamente con el alcance del Proyecto debido a un cambio de la Ley Aplicable 
o a una interpretación en tal sentido por parte de la Autoridad Ambiental competente, la cual, 
en los términos de la Sección 13.3 del Contrato de Concesión, es de responsabilidad de la ANI.     
 

(c) Ejecutar y cumplir toda medida de compensación derivada de o requerida para la Gestión 
Ambiental, incluyendo aquellas asociadas con los Permisos Ambientales o los PAGA. Salvo 
las compensaciones que, según lo previsto en este Apéndice, correspondan a Compensaciones 
Socio Ambientales, esta actividad será de entera cuenta y riesgo del Concesionario, sin 
perjuicio de lo señalado en la  Sección 11.10(b) del Contrato de Concesión. 
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(d) Ejecutar todo programa de monitoreo de calidad y físico – químico derivado de los PAGA, los 
Permisos Ambientales y/o la Ley Aplicable, y compartir sus resultados  con la Interventoría y 
a la ANI, para su respectiva verificación frente a lo previsto en la Ley Aplicable. 
 

(e) Abstenerse de llevar a cabo actividad alguna cuya ejecución requiera de un Permiso Ambiental 
o de un PAGA antes de su no objeción u obtención, según corresponda.  
 

(f) Elaborar, cumplir, mantener actualizado y presentar a la ANI y al Interventor, los PAGAS 
conforme a la actualización de las guías de manejo ambiental para proyectos proyectos de 
infraestructura del modo marítimo fluvial emitidas por el INVIAS y que son requeridas por la 
normatividad aplicable y/o este Apéndice para las actividades a ser ejecutadas por el 
Concesionario, en los plazos y en las condiciones establecidas en la Secciones 5.2 y 6.2 de este 
Apéndice, en la Ley Aplicable y/o en el Contrato.   
 

(g) Elaborar e implementar dentro de los noventa (90) Días siguientes a la Fecha de Inicio, a su 
entera cuenta y riesgo, un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la 
Ley 373 de 1997, Decreto 1076 de 2015 (adicionado por el Decreto 1090 de 2018) y la 
resolución 1257 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que 
los sustituyan, complementen o deroguen, que formule proyectos específicos en este sentido 
cuya ejecución será obligación contractual del Concesionario, por lo cual deberá asumir todos 
los costos asociados con los mismos en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 
económicos).   
 

(h) Además de las obligaciones ambientales que deberán ser cumplidas por el Concesionario 
durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, éste deberá adoptar las medidas para 
prevenir, mitigar y controlar el Impacto Ambiental durante la ejecución de las Unidades 
Funcionales, el Dragado y demás actividades a su cargo, sin perjuicio de todas aquellas otras 
obligaciones de carácter ambiental contenidas en los Permisos Ambientales, los PAGA, la Ley 
Aplicable, y actos administrativos vinculantes de las Autoridades Ambientales u otras 
Autoridades Estatales. 
 

(i) Sin perjuicio de la imposición de las Sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 
Contrato, el Concesionario será responsable de los pendientes y pasivos originados por la 
inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, la ejecución defectuosa o inejecución de las 
obligaciones establecidas en los Permisos Ambientales, este Contrato, la Ley Aplicable, y/o 
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter ambiental. Así 
también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el 
marco del Proyecto (incluyendo, de ser el caso, respecto del cumplimiento de la Licencia 
Ambiental de la que trata la Sección 13.3(b) del Contrato de Concesión). 

 
(j) Presentar todos los documentos relacionados con la Gestión Ambiental establecidos por la Ley 

Aplicable, el Contrato y/o este Apéndice, así como los que le sean solicitados por las 
Autoridades Ambientales, la Interventoría y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el 
alcance y nivel de detalle que le sean fijados por cada una de ellas. En todo caso, y sin perjuicio 
de lo señalado en este Apéndice para trámites específicos, toda información o documento que 
el Concesionario radique ante una Autoridad Ambiental o terceros debe ser remitido a la ANI 
y la Interventoría, dentro de los dos (2) Días siguientes a su radicación. Adicionalmente, el 
Concesionario debe enviar a la ANI y a la Interventoría todo documento que reciba de la 
Autoridad Ambiental o terceros en relación con la Gestión Ambiental, dentro de los dos (2) 
Días siguientes a su recepción. 
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(k) Atender las disposiciones de la Ley Aplicable para residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos 
domésticos e industriales, sin limitarse a ellos, los cuales están asociados a la construcción y/u 
operación de las obras, centro de control de operaciones, demás infraestructura/instalaciones 
asociadas al Proyecto, y el Dragado.   
 

(l) Responder sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o administrativo, 
nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la 
ejecución del Contrato, incluidas las penalidades o sanciones ambientales asociadas con las 
labores a su cargo, sin importar si éste tiene o no la titularidad de las Licencias y Permisos de 
cualquier tipo que estén relacionados con el Proyecto. 
 

(m) Adelantar toda actualización a los PAGA y/o modificación o actualización a los Permisos 
Ambientales a los que haya lugar durante la ejecución del Contrato de Concesión. No obstante, 
antes de implementar dichas modificaciones o actualizaciones, las mismas deberán ser objeto 
de revisión por parte de la Interventoría y la ANI y contar con su no objeción, siguiendo el 
Procedimiento de Revisión Abreviado del que trata la Sección 8.2. del Contrato.  
 

(n) Establecer e implementar, dentro de los cien (100) Días siguientes a la Fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, un plan de respuesta a Incidentes con Fauna Silvestre y reportar las acciones 
enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales de los que trata este Apéndice. 
 

(o) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es), iniciar la implementación del/los mismo(s) en el término 
establecido por la Autoridad Ambiental en el acto administrativo respectivo, o en su defecto, a 
los treinta (30) Días de iniciadas las actividades a cargo del Concesionario según este Contrato 
asociadas con el Plan de Compensación correspondiente. 

 
(p) Cumplir plenamente y bajo su entero riesgo y responsabilidad, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El Concesionario será el 
único responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y 
subcontratistas, sin perjuicio de lo establecido en las Secciones 11.10(b) y 13.5 del Contrato 
de Concesión. 
 

(q) Elaborar y dar cumplimiento al Plan de Gestión del Riesgo de acuerdo con lo establecido en 
este Apéndice.  

 
(r) Adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas y/o judiciales para las 

cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o 
detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del Proyecto.  

 
3.2 Personal para la Gestión Ambiental del Concesionario  

 
(a) Sin perjuicio de la obligación de resultado del Concesionario de cumplir con todas las 

obligaciones asociadas con la Gestión Ambiental del Proyecto y de dedicar todos los recursos 
y personal idóneo necesarios para tal fin, el Concesionario, como mínimo, deberá dedicar 
completamente el siguiente personal en cada Etapa del Contrato a dicha gestión:  

 
(i) Etapas Previa, de Preconstrucción y de Construcción: 
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Cargo Perfil profesional mínimo 

Director 
Ambiental 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
biología, ingeniería ambiental, ecología, ingeniería civil, ingeniería 
forestal, o administración ambiental, y carreras afines con posgrado 
en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Diez (10) años de experiencia en 
gestión ambiental de proyectos de infraestructura, cinco (5) de los 
cuales deben haberse dedicado a la gestión ambiental de proyectos de 
infraestructura de transporte bajo estructuras de participación privada. 

Responsable de 
Plan de 
Compensaciones 
Ambientales 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
biología, ingeniería ambiental, ecología, ingeniería civil, ingeniería 
forestal, o administración ambiental y carreras afines , con posgrado 
en el área ambiental.  
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia en 
gestión ambiental, tres (3) de los cuales deben haberse dedicado a la  
gestión ambiental, trámites y/o seguimiento ambiental de proyectos 
de infraestructura de transporte bajo estructuras de participación 
privada. 

Responsable de 
Trámites y 
Gestiones 
Ambientales 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
biología, ingeniería ambiental, ecología, ingeniería civil, ingeniería 
forestal, o administración ambiental y carreras afines, con posgrado 
en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia 
asesorando en trámites para la obtención autorizaciones, licencias o 
permisos ambientales, seguimiento ambiental (sin limitarse a 
Informes de cumplimiento ambiental) y/o gestión ambiental, tres (3) 
de los cuales deben haberse dedicado a la ejecución de dichas 
actividades en proyectos de infraestructura de transporte bajo 
estructuras de participación privada. 

Especialista en 
Fauna 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
biología o ecología, con posgrado en cualquier área. 
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia en la 
elaboración de líneas base, rescate y ahuyentamiento de fauna, y/o 
otros estudios ambientales, tres (3) de los cuales deben haberse 
dedicado a la ejecución de alguna de dichas actividades en  proyectos 
de infraestructura de transporte bajo estructuras de participación 
privada. 

Especialista en 
Peces 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
biología o ecología, con posgrado, en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia en la 
elaboración de líneas base, análisis e interpretación de datos y 



Apéndice Técnico 6 - Gestión Ambiental 
Contrato de Concesión No. [•] 

 

Página 15 de 44 

conocimientos hidrobiológicos, tres (3) de los cuales deben haberse 
dedicado a la ejecución de monitoreos pesqueros. 

Gestor Ambiental Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
biología, ingeniería ambiental, ecología, ingeniería civil, ingeniería 
forestal, o administración ambiental. 
  
Experiencia profesional mínima: Tres (3) años de experiencia en 
proyectos de gestión ambiental y seguimiento, dos (2) de los cuales 
deben haberse dedicado a la gestión ambiental, trámites y seguimiento 
de proyectos de infraestructura y uno (1) de los cuales deben haberse 
dedicado a estudios de calidad de aguas. Adicionalmente, este 
profesional deberá acreditar la experiencia en la aplicación de la 
metodología de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 
y su aplicación al reporte MRV de la NDC. 
  

  

(ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: 
 

Cargo Perfil profesional 

Director 
Ambiental 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
ciencias ambientales, con posgrado en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Diez (10) años de experiencia en 
gestión ambiental de proyectos de infraestructura, cinco (5) de los 
cuales deben haberse dedicado a la gestión ambiental de proyectos de 
infraestructura de transporte bajo estructuras de participación privada. 

Responsable Plan 
de 
Compensaciones 
Ambientales 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
ciencias ambientales, con posgrado en el área ambiental.  
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia en 
gestión ambiental, tres (3) de los cuales deben haberse dedicado a la  
gestión ambiental, trámites y/o seguimiento ambiental de proyectos 
de infraestructura de transporte bajo estructuras de participación 
privada. 

Responsable de la 
Gestión 
Ambiental 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
ciencias ambientales, con posgrado en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia 
asesorando en trámites para la obtención autorizaciones, licencias o 
permisos ambientales, seguimiento ambiental (sin limitarse a 
Informes de cumplimiento ambiental) y/o gestión ambiental, tres (3) 
de los cuales deben haberse dedicado a la ejecución de dichas 
actividades en proyectos de infraestructura de transporte bajo 
estructuras de participación privada. Adicionalmente, este profesional 



Apéndice Técnico 6 - Gestión Ambiental 
Contrato de Concesión No. [•] 

 

Página 16 de 44 

deberá acreditar la experiencia en la aplicación de la metodología de 
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y su aplicación 
al reporte MRV de la NDC.  

Especialista en 
Peces 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
biología o ecología, con posgrado en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia en la 
elaboración de líneas base, análisis e interpretación de datos y 
conocimientos hidrobiológicos, tres (3) de los cuales deben haberse 
dedicado a la ejecución de monitoreos pesqueros. 

 
(iii) Etapa de Reversión: 
 

Cargo Perfil profesional 

Director 
Ambiental 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
ciencias ambientales, con posgrado en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Diez (10) años de experiencia en 
gestión ambiental de proyectos de infraestructura, cinco (5) de los 
cuales deben haberse dedicado a la gestión ambiental de proyectos de 
infraestructura de transporte bajo estructuras de participación privada. 

Responsable de la 
Gestión 
Ambiental 

Formación académica mínima: Título de pregrado universitario en 
ciencias ambientales, con posgrado en el área ambiental. 
 
Experiencia profesional mínima: Seis (6) años de experiencia 
asesorando en trámites para la obtención autorizaciones, licencias o 
permisos ambientales, seguimiento ambiental (sin limitarse a 
Informes de cumplimiento ambiental) y/o gestión ambiental, tres (3) 
de los cuales deben haberse dedicado a la ejecución de dichas 
actividades en proyectos de infraestructura de transporte bajo 
estructuras de participación privada. Adicionalmente, este profesional 
deberá acreditar la experiencia en la aplicación de la metodología de 
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y su aplicación 
al reporte MRV de la NDC. 

 
(iv) Dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el 

Concesionario deberá contratar, bajo cualquier modalidad permitida por la Ley 
Aplicable, a los profesionales exigidos para la Etapa Previa. Los profesionales 
requeridos para las demás Etapas del Contrato deberán ser contratados por el 
Concesionario dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al inicio de cada Etapa.  
 

(v) Al día siguiente de la expiración de cada uno de los plazos señalados anteriormente, el 
Concesionario deberá enviar una Notificación a la ANI y al Interventor que contenga 
una declaración juramentada con la hoja de vida de cada uno de los miembros del 
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personal exigido para la Etapa correspondiente, incluyendo su formación académica y 
experiencia relevante. La ANI aplicará el principio de buena fe en cuanto a la 
información contenida en dicha Notificación, por lo que no será necesaria la 
presentación de los soportes de la hoja de vida con la misma.   
 

(vi) Sin embargo, la ANI o el Interventor podrá requerir y verificar, a su discreción y en 
cualquier momento, la información que considere necesaria para corroborar lo señalado 
en la Notificación y el cumplimiento de lo exigido en este Apéndice respecto del 
personal mínimo. En estos eventos, el Concesionario deberá remitir dicha información 
dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la solicitud respectiva. De encontrarse 
afirmaciones que no coincidan con la realidad, así lo comunicará al Concesionario y la 
ANI iniciará las acciones legales correspondientes.  
 

(vii) En cualquier momento de ejecución del Contrato, el Concesionario podrá reemplazar a 
los profesionales presentados previamente a la ANI y al Interventor, siempre que el 
nuevo profesional cumpla con los requisitos mínimos exigidos en este Apéndice y el 
Concesionario envíe a la ANI y al Interventor la Notificación tratada anteriormente 
dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes al reemplazo del profesional respectivo.   

 
 

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con las Autoridades Ambientales  
 

(a) De acuerdo con lo señalado anteriormente y sin perjuicio de lo señalado en las Secciones 13.3 y 
11.10(b) del Contrato de Concesión, es obligación del Concesionario obtener, a su cuenta y 
riesgo, todas los Permisos Ambientales NOTA: ante las Autoridades Ambientales competentes, 
incluyendo sustracciones de reserva forestal o permisos de aprovechamiento de Recursos 
Naturales, que sean necesarios para la ejecución del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable y 
considerando las condiciones y plazos establecidos en el Contrato para las obligaciones a su 
cargo. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y ejecutar todas las medidas 
y procedimientos requeridos frente a dichas Autoridades Ambientales para que el Proyecto 
cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental y los plazos y condiciones establecidos en el 
Contrato. 
 

(b) Como resultado de lo anterior, y sin perjuicio de la obligación del Concesionario de elaborar y 
obtener la no objeción de los PAGA de los que tratan las Secciones 5.2 y 6.2 de este Apéndice, 
éste deberá, a su entera cuenta y riesgo, determinar la necesidad, o no, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Aplicable, de adelantar trámites ante las Autoridades Ambientales para 
obtener, actualizar o modificar los Permisos Ambientales previstos por dicha Ley Aplicable ante 
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s). En consecuencia, entre otras, será obligación 
del Concesionario establecer: 

 
(i) La naturaleza de los Permisos Ambientales necesarios para la ejecución del Proyecto, 

sin perjuicio de lo señalado en la Sección 13.3 del Contrato de Concesión; y  
 

(ii) El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si el Permiso Ambiental 
respectivo es solicitado en relación con todo el Proyecto, las actividades de Dragado, de 
una o varias Unidades Funcionales, o para una o varias obras o actividades comprendidas 
en el alcance del mismo. En todo caso, lo anterior no excusa al Concesionario de su 
obligación de contar con todos los Permisos Ambientales que se requieran para la 
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ejecución de la totalidad del Proyecto, y de cumplir con las condiciones y plazos 
contenidos en el Contrato de Concesión para la ejecución del Dragado y las Unidades 
Funcionales, entre otras.  

 
(c) Para lo anterior, el Concesionario deberá adelantar u obtener, a su cuenta y riesgo, todos los 

estudios o documentos requeridos por las Autoridades Ambientales y/o la Ley Aplicable para el 
trámite y obtención de los Permisos Ambientales y/o las modificaciones a que haya lugar sobre 
los mismos, con el nivel detalle y alcance establecido en la Ley Aplicable, los actos 
administrativos pertinentes y/o en los requerimientos que de dichas autoridades se deriven.  

 
(d) Así, el Concesionario asume entera responsabilidad y riesgo de la interacción con la Autoridad 

Ambiental en cada tipo de trámite gestionado (salvo lo relacionado con el evento descrito en la 
Sección 13.3(b) del Contrato de Concesión), incluyendo cualquier acercamiento previo al inicio 
formal del trámite de Permisos Ambientales conducentes al cumplimiento de los objetivos de la 
Gestión Ambiental o al cumplimiento de sus obligaciones. En cualquier interacción con dichas 
entidades y, en general, en relación con la ejecución de la Gestión Ambiental, correrán a cuenta 
y riesgo del Concesionario todas las tasas, tarifas, y, en general, cualquier suma que se requiera 
de acuerdo con la Ley Aplicable para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 
Gestión Ambiental del Proyecto, entre ellas las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) 
Ambiental(es) de(n) inicio y/o prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite (como las 
establecidas en los actos administrativos de evaluación, seguimiento y control de las Licencia y 
Permisos correspondientes). Así también, el Concesionario tendrá la responsabilidad de asumir 
las tasas y los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el seguimiento 
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales respecto del Proyecto, y de cumplir con los 
requerimientos derivados de dicho seguimiento.  
 

(e) Como parte de los anteriores acercamientos, y de ser pertinente, el Concesionario deberá: (i) 
concertar las áreas y actividades de compensación que se llevarán a cabo en los ámbitos 
geográficos de cada una de las Autoridades Ambientales competentes, de ser el caso; (ii) 
concertar cualquier ajuste o modificación que llegue a ser necesaria sobre los Permisos 
Ambientales durante la ejecución del Contrato; (iii) identificar los cambios/actualizaciones 
necesarias respecto de las medidas compensatorias derivadas de los Permisos Ambientales, si 
aplica; (iv) identificar la necesidad de tramitar Licencias y Permisos o de modificarlos; y (v) 
identificar áreas prioritarias para las compensaciones ordenadas por dichas autoridades. 
  

(f) También, el Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s) 
Licencia(s) y/o Permiso(s) de carácter ambiental, entre ellos la logística, suministro de 
información y demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades 
Ambientales, así como pagar las tasas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de éstas 
se deriven. En general, el Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, 
de acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) y  será 
responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus Contratistas y 
subcontratistas (salvo los eventos asumidos por la ANI en los términos del Contrato de 
Concesión y siempre que no se deban a un incumplimiento por parte de la Ley Aplicable o del 
Contrato por parte del Concesionario).  
 

(g) Por ende, en general, será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar 
en todas las Etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley 
Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo relativo a las obligaciones dispuestas por las 
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Autoridades Ambientales y requerimientos establecido en los actos administrativos de 
evaluación, seguimiento y control emitidos por la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo 
establecido en la Sección 11.10(b) del Contrato de Concesión. 

 
(h) Ante la terminación anticipada del Contrato de Concesión y de ser requerido por la ANI, el 

Concesionario deberá adelantar todos los procedimientos requeridos por la Ley Aplicable ante 
las Autoridades Ambientales para ceder los Permisos Ambientales del Proyecto a quien ésta 
determine. De lo contrario, el Concesionario deberá adelantar el cierre o archivo de los 
expedientes ambientales ante la Autoridad Ambiental y presentar los soportes respectivos ante 
la ANI, antes de la Reversión del Contrato de Concesión. 

 

3.4 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI 
 

(a) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada, en la herramienta tecnológica o el formato 
que le entregue la ANI mediante Notificación dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la 
Fecha de Inicio (la cual podrá ser modificada o ajustada en cualquier momento de ejecución del 
Contrato por la ANI mediante Notificación), la matriz legal ambiental; la cual contendrá, entre 
otros asuntos pertinentes a la Gestión Ambiental del Proyecto, la relación de todas las 
obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como las asociadas con los Permisos 
Ambientales y los PAGA, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de imposición de 
medidas adicionales, su estado de cumplimiento, y la existencia o no de procedimientos 
administrativos relacionados con la Gestión Ambiental. Como mínimo, una versión actualizada 
de esta matriz hará parte de los informes trimestrales sobre el componente ambiental a los que 
se hace referencia en la Sección 3.5 de este Apéndice, pero la misma deberá ser actualizada 
dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a una solicitud de la ANI o el Interventor en tal 
sentido. 
 

(b) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de que 
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) 
y, por lo tanto, el Concesionario se obliga a informar en los términos señalados anteriormente a 
la ANI de cualquier decisión adoptada por dicha(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para que, de 
considerarlo pertinente, pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro 
del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, el Concesionario deberá asumir las 
medidas o acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI; sin perjuicio de la 
indemnidad de la que trata la Sección 23.6 del Contrato de Concesión en todos los demás casos.  

 
(c) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno 

y efectivo de las obligaciones generales y particulares contenidas en la Ley Aplicable de carácter 
ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla permanentemente 
informada, así como a la ANI, entre otros, de los procesos del avance y de situaciones 
particulares que se generen previo y durante el trámite y obtención y/o modificación de los 
Permisos Ambientales, así como de cualquier situación relevante relacionada con la Gestión 
Ambiental, incluyendo los resultados de las actividades de seguimiento y control adelantado por 
parte de las Autoridades Ambientales . 
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(d) En cualquier caso, el Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones 
ambientales a aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría o la ANI, 
en especial en lo relacionado con las obligaciones contempladas en la Subcuenta 
Compensaciones Socio Ambientales.  

(e) La Gestión Ambiental (incluyendo las Compensaciones Socio Ambientales, los Permisos 
Ambientales y los PAGA), serán objeto de verificación, seguimiento y control por parte de la 
ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá entregar la información adicional 
con el alcance que le sea requerido por la ANI y la Interventoría dentro de los términos 
establecidos sobre las mismas. 
 

(f) En el caso en que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los Permisos y Licencias 
de carácter ambiental a un tercero o pretenda obtener dicho Permiso y Licencia a nombre de un 
tercero, le deberá informar a la ANI y a la Interventoría previamente, y, además, les remitirá para 
observación el documento de cesión respectivo antes de que sea radicado ante la Autoridades 
Ambiental correspondientes. Sin embargo, independientemente de que algún Permiso y Licencia 
de carácter ambiental haya sido cedido a un tercero, el Concesionario continuará siendo 
responsable contractualmente de los mismos; por lo que está obligado a remitir la información y 
atender los requerimientos que le sean solicitados en virtud de lo previsto en este Contrato. 

 
3.5 Informes periódicos sobre la Gestión Ambiental 

 
(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 

Hábiles de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión, un 
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones asociadas con el componente ambiental del 
Proyecto. 

 
(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre vencido en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental del 
Contrato, incluyendo las asociadas con los Permisos Ambientales. Entre otros, el informe deberá 
contener:  

 

(i) La versión actualizada de la matriz de obligaciones ambientales de la que trata la Sección 
3.4 de este Apéndice.  

(ii) La descripción de las obras y/o actividades realizadas hasta la fecha de corte en relación 
con el Proyecto, incluyendo las actividades con el componente ambiental adelantadas en 
relación con el Dragado y cada Unidad Funcional del Proyecto. El Concesionario 
describirá las obras en ejecución y proyectadas, incluyendo actividades realizadas, 
porcentaje de avance y cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre 
siguiente. 

(iii) La descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 
relacionados con la obtención de los Permisos Ambientales necesarios para el Proyecto, 
así como de la elaboración, presentación y/o ajuste de los PAGA y otros instrumentos 
de control que sean aplicables al Proyecto al momento de su ejecución. 

(iv) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los PAGA y 
Permisos Ambientales aplicables al Proyecto, junto con los autos de seguimiento, 
resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás actos administrativos 
que impongan obligaciones asociadas con la Gestión Ambiental, con sus 
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correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, reportando su 
avance de manera porcentual, el cumplimiento (i.e. sí o no) y la identificación de las 
razones que justifican el avance actual, de cada uno de los programas y fichas 
ambientales (medios biótico y físico) del Proyecto.  

(v) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 
de las Autoridades Ambientales.  

(vi) Presentación detallada de las gestiones adelantadas en cumplimiento de las medidas de 
manejo incluidas en los Programas de Manejo Ambiental de los PAGA, asociadas a los 
diferentes componentes del medio físico y biótico de acuerdo con lo establecido en los 
Anexos de este Apéndice, y, en general, de los mecanismos de manejo y control.  

(vii) Relación actualizada de la correspondencia recibida y/o remitida por el Concesionario 
asociada con el componente ambiental (oficios, respuesta a recursos de reposición, 
solicitudes, actos administrativos, etc.), resaltando aquella recibida o enviada en el 
trimestre correspondiente. 

(viii) Relación de las Compensaciones Socio Ambientales efectuadas durante el trimestre 
correspondiente, para efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones 
contingentes establece el inciso final del artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015.  

(ix) Reporte de inicio de procesos sancionatorios del componente ambiental, estado de 
procesos sancionatorios abiertos, inicio de medidas preventivas, etc. 

(x) Reporte de todo pago hecho a las Autoridades Ambientales, con ocasión de lo señalado 
en los Permisos Ambientales, la Ley Aplicable y/o este Contrato, incluyendo sus 
soportes. 

(xi) Relación de comités, reuniones y/o visitas de campo con participación de la Interventoría 
o no, allegando los soportes documentales o actas de las mismas. 

(xii) Reporte de cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a la fecha de 
corte. 

(xiii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el 
periodo. 

(xiv) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el programa de aporte 
sostenible del que trata la Sección 7.2 de este Apéndice y con la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

(xv) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.  

(xvi) Soportes de la información antes señalada, incluyendo el registro fotográfico o fílmico 
pertinente.  

(xvii) Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del periodo 
siguiente. 

(xviii) Presentar de manera detallada las gestiones adelantadas en cumplimiento de las 
obligaciones asociadas al componente de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo 
siguiente:  

(1) Reportes de avistamientos o incidentes con fauna silvestre en el Proyecto, e informar 
las gestiones adelantadas para su manejo y gestión. 
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(2) Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 
rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 
identificados en todas las Etapas y Fases del Proyecto. 

(3) Presentar la evaluación de los indicadores aprobados de efectividad y eficacia de las 
medidas para prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento fluvial 
en el Proyecto acorde con los lineamientos establecidos en los Anexos de este 
Apéndice y/o en la Ley Aplicable en todas las Etapas y Fases del Proyecto.  

(4) Otras gestiones asociadas al componente fauna.  

(xix) Presentar de manera detallada las gestiones adelantadas en cumplimiento de las 
obligaciones asociadas al componente de flora. 

 

 
3.6 Gestión del Riesgo de Desastres 

 
(a) El Concesionario como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte, deberá 

dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 de 2012, el Decreto 
1082 de 2015, el Decreto 1079 de 2015 y la Resolución 1486 de 2018 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, y presentar ante la ANI y el Interventor el Plan de Gestión del Riesgo 
dentro de los ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, cumpliendo lo señalado en 
el Anexo 3 de este Apéndice. 
 

(b) En todo caso, el Concesionario deberá cumplir lo dispuesto en dichas normas y en el Anexo 3 
de este Apéndice para la reducción de riesgos de desastres en la planificación, diseño y 
construcción de las Unidades Funcionales. 
 

3.7 Incumplimiento 
 
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental dará lugar, además de 
las sanciones previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en el Contrato de 
Concesión y/o este Apéndice.  

 
3.8 Manejo de fauna 
 
(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante y el reporte de impactos de fauna 

terrestre y acuática (hidrobiota) y reportar la información como parte del informe del que trata 
la Sección 3.5 de este Apéndice, considerando para el efecto los formatos que le entregue la ANI 
para el efecto de manera periódica durante la ejecución del Contrato.  
 

(b) En todo caso, el Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 
con lo establecido en la Ley Aplicable, y mantener actualizados los Permisos Ambientales que 
sean necesarios para esta actividad, y cumplir con los requerimientos de las Autoridades 
Ambientales.  

 
(c) El Concesionario deberá evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para 

mitigar el impacto generado sobre la fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos 
para tal fin. 
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(d) El Concesionario deberá notificar a las Autoridades Ambientales la presencia de animales de 
fauna silvestre sobre los cuales se hayan presentado incidentes con embarcaciones o activos del 
Concesionario, con el fin de que se realice el manejo técnico al que haya lugar.  

 
(e) El Concesionario deberá asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del 

componente biótico convocados por la ANI u otras Autoridades Estatales.  
 
(f) El Concesionario deberá desarrollar talleres periódicos con profesionales y operarios del 

Proyecto sobre la gestión asociada a fauna silvestre conforme a lo establecido en los PAGAs del 
Proyecto.  

 
(g) El Concesionario deberá desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de 

afectación de fauna teniendo en cuenta el alcance general del Contrato. 
 
(h) En cualquier caso, se evitará adelantar actividades de Dragado o de descargue de material de 

dragado en áreas de reproducción, alimentación o de alta producción de especies acuáticas o 
durante sus períodos de reproducción. 
 

3.9 Indemnidad  
 
(a) En concordancia con lo establecido en la Sección 23.6 del Contrato de Concesión, el 

Concesionario deberá mantener indemne a la ANI y/o al Ministerio de Transporte por: (i) las 
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás 
instrumentos de gestión ambiental aplicables previstos en este Apéndice y/o proferidos por las 
Autoridades Ambientales competentes; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la 
Autoridad Ambiental a la ANI y/o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del presente 
Contrato por causas imputables al Concesionario. 
 

(b) Adicionalmente, cuando por causas imputables al Concesionario la Autoridad Ambiental ordene 
la revocatoria o suspensión de una Licencia y Permiso de carácter ambiental, éste deberá asumir 
a su cuenta y riesgo todas las implicaciones ambientales y de otro tipo que de ello se deriven. 
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CAPÍTULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 
4.1 Ítems que son objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socio 
Ambientales 

 
(a) Las Compensaciones Socio Ambientales que se mencionan en el Contrato corresponderán 

exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de actos administrativos en firme y 
vinculantes emitidos por las Autoridades Ambientales competentes en donde taxativamente 
fijen como medida de manejo obligaciones de compensación, definidas como tal en la Ley 
Aplicable en el marco de:  

 
(i) El manual de compensaciones del componente biótico adoptado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la resolución 256 de 2018, o en cualquier 
acto administrativo que la modifique, complemente o sustituya, ante una sustracción de 
reserva forestal o aprovechamiento forestal requeridos para la ejecución de las Unidades 
Funcionales o para el Dragado; y  
 

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de Recursos 
Naturales previstas en el Decreto 2811 de 1974 y/o el Decreto 1076 de 2015 o la(s) 
norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

 

(ii) Lo anterior, incluyendo cualquier requerimiento de adquisición de Predios que se haga 
en el marco de los literales anteriores, cuando dicha adquisición sea fijada o aprobada 
como una medida de compensación por la Autoridad Ambiental en los actos 
administrativos correspondientes. Para tal efecto, se considerará como parte de las 
Compensaciones Socio Ambientales exclusivamente los valores asociados con el valor 
de adquisición del Predio, su escrituración, su registro y los derechos notariales 
respectivos. Los demás costos, labores y actividades requeridas para la Gestión Predial 
de tales Predios serán de entera cuenta y riesgo del Concesionario, por lo que no se 
considerarán como Compensación Socio Ambiental. En cualquier caso, estas labores 
deberán seguir lo señalado en el Apéndice Técnico 7.  

(c)(b) Por consiguiente, los únicos pagos que podrá realizar el Concesionario con cargo a la 
Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales serán los destinados a la ejecución de las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos negativos generados por el 
Proyecto ya sea por (i) el uso y aprovechamiento de Recursos Naturales o por (ii) pérdida de 
biodiversidad generada por la sustracción de reservas forestales o aprovechamiento forestal en 
razón del Dragado o ejecución de Unidades Funcionales; siempre que se encuentren 
aprobados/fijados dentro de los respectivos Permisos Ambientales y/o actos administrativos 
vinculantes emitidos por la Autoridad Ambiental competente como obligaciones de 
compensación.  

 
4.2 Compensaciones y conceptos que no son objeto de reconocimiento con cargo a la 
Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales   

 
(a) Todo concepto a cargo del Concesionario que no haga parte de los supuestos listados en la 

Sección 4.1 anterior no será considerado como una Compensación Socio Ambiental, 
incluyendo: 
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(i) Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir las 
Licencias y Permisos (e.g. instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y 
levantamiento de veda), o para determinar la viabilidad de cualquier compensación. 
Dichos documentos se enmarcan en las obligaciones de gestión que tiene a cargo el 
Concesionario y se relacionan con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley 
Aplicable en materia ambiental.  

(ii) Los costos de los estudios y actividades requeridas para la elaboración, presentación y 
actualización de los PAGA. 

(iii) El pago de cualesquiera costos asociados con la explotación de las fuentes de materiales 
requeridas para el Proyecto, su transporte o disposición de dichos materiales, 
incluyendo: 

a.  Aquellos relacionados directa o indirectamente con el trámite, obtención, 
cumplimiento o seguimiento de cualquier licencia (incluyendo las licencias 
ambientales)—, permiso, autorización o concesión de cualquier naturaleza requerida 
para la explotación, transporte, uso o disposición de dichos materiales.  

b. La implementación de las medidas impuestas por la Autoridad Ambiental 
correspondiente en razón de dichas actividades, entre ellas, las que estén orientadas 
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 
negativos – sin limitarse a estas- que se causen por la ejecución de las actividades y 
obras enunciadas en este párrafo, incluidas las compensaciones que taxativamente se 
establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por estas 
actividades que se hayan determinado como necesarias, así como para el transporte 
de los materiales respectivos. Por consiguiente, entre otros, será de entera cuenta y 
riesgo del Concesionario la necesidad de implementar los programas de inversión de 
los que trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o 
sustituya con ocasión de las actividades señaladas en este literal. 

c. Tasas por uso y aprovechamiento de Recursos Naturales.  

d. Las tasas por uso o afectación de Recursos Naturales. 

e. Inversión  forzosa del 1%. 

f.  Los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, 
y el derecho de explotación de las mismas. 

g.  La construcción y conservación de zonas de desechos o zonas/sitios de disposición 
de materiales sobrantes de excavación y de sus vías de acceso. 

(iv) Cualquier otra medida de compensación ordenada o necesaria con ocasión de los 
Permisos Ambientales y/o de los PAGA, y, en general, como resultado de la Gestión 
Ambiental; incluyendo, la eventual compra de Predios que sea fijada o aprobada como 
una medida de compensación por la Autoridad Ambiental en los actos administrativos 
respectivos.  

En este último caso, el Concesionario deberá surtir los procedimientos previstos en el 
Apéndice Técnico 7 para dichas adquisiciones, pero todos los valores asociados con las 
mismas estarán a entera cuenta y riesgo del Concesionario, sin que los mismos puedan 
imputarse a las Subcuentas Predios del Concesionario o Predios de la ANI. En este 
evento, la Gestión Predial será a cargo, costo y riesgo del Concesionario. 
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Las medidas derivadas de los actos administrativos de levantamiento de veda que no se 
acomoden a la descripción contenida en la Sección 4.1 anterior.   

(b) Por consiguiente, los conceptos que no hacen parte de los supuestos descritos en la Sección 4.1 
anterior deben ser asumidos a entera cuenta y riesgo del Concesionario, sin que éste tenga 
derecho a un reconocimiento de una remuneración diferente a la Retribución que resulte de la 
estricta aplicación de la Sección 4.3 del Contrato de Concesión o una indemnización que no 
sea explícitamente reconocida por el Contrato de Concesión.  
 

(c) En todo caso, en relación con las obligaciones de compensación derivadas de actos 
administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de Recursos Naturales 
previstas en el Decreto 2811 de 1974, sólo se podrán a imputar a la Subcuenta  Compensaciones 
Socio Ambientales los gastos de las compensaciones asociadas con los Recursos Renovables 
que realmente hayan sido intervenidos u aprovechados por el Proyecto. En consecuencia, de 
no intervenirse o aprovecharse todos los Recursos Naturales autorizados en la Licencia y 
Permiso respectivo y/o que el área intervenida sea menor a la autorizada, el Concesionario 
deberá tramitar ante la Autoridad Ambiental competente la modificación/reducción de la 
obligación de la compensación establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el 
costo derivado de las compensaciones de los Recursos Naturales autorizados que no hayan sido 
intervenidos u aprovechados. 
 

(d) Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad y riesgo de la ANI de asumir el escenario 
señalado en la Sección 22.2(l)(iii) del Contrato de Concesión. 

 
4.3 Aspectos Generales de las Compensaciones Socio Ambientales 
 
(a) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones Socio Ambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental 
en los Permisos Ambientales respectivos, actos administrativos y/o la Ley Aplicable. Por 
consiguiente, el Concesionario deberá adelantar cualquier labor requerida para el cumplimiento 
efectivo de las Compensaciones Socio Ambientales establecidas en dichos Permisos 
Ambientales, en adición al desembolso por parte del Patrimonio Autónomo de los recursos 
correspondientes de la Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales.  

 
(b) Las Compensaciones Socio Ambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 
entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y/o la 
Interventoría dentro de los términos razonables establecidos en las solicitudes respectivas. Para 
este propósito, la Interventoría podrá implementar procesos complementarios de monitoreo y 
control de la ejecución de las Compensaciones Socio Ambientales y cualquier otra obligación 
de carácter ambiental, los cuales serán obligatorios al Concesionario. No obstante, en ningún 
caso dichos procesos podrán establece condiciones adicionales a las previstas en este Apéndice 
y/o el Contrato para el desembolso de los recursos de la Subcuenta Compensaciones Socio 
Ambientales, la entrega de los informes previstos en este Apéndice o, en general, las 
condiciones que el Concesionario debe cumplir para satisfacer las obligaciones a su cargo de 
la Gestión Ambiental. 
 

(c) En todo caso, la programación e implementación de las actividades asociadas con las 
Compensaciones Socio Ambientales, en lo permitido por los Licencias y Permisos y actos 
administrativos correspondientes, deberán atender criterios de priorización asociados con el 
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cumplimiento de los plazos establecidos en el Contrato respecto de las Unidades Funcionales 
y el Dragado.  
 
Los Planes de Compensación se desarrollarán de acuerdo con los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental en los actos administrativos de las Licencias y Permisos gestionados ante 
ésta. Ahora bien, en el caso en que no vaya en contra de los solicitado por la Autoridad 
Ambiental, para la elaboración de dichos Planes de Compensación se deberá considerar 
también lo previsto para el efecto en los Anexos 1 y 2 del presente Apéndice, según 
corresponda.  
 

(d) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a dicha 
aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según lo señalado en dichos 
planes aprobados, a menos que dicha aprobación establezca un plazo menor. En el caso en que 
la Autoridad Ambiental imponga cualquier medida de compensación asociada a Licencias y 
Permisos relacionados con la demanda de uso y/o aprovechamiento de Recursos Naturales, el 
Concesionario deberá cumplir con los tiempos establecidos en el acto de imposición respectivo. 

 

(e)  En el caso en que algún Permiso Ambiental no requiera la aprobación de un Plan de 
Compensación, sino que éstos fijan las medidas de compensación directamente, el 
Concesionario deberá dar cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental 
competente. En el que caso en que el correspondiente acto administrativo no establezca un 
tiempo específico para el inicio de las medidas de compensación, el Concesionario tendrá  
treinta (30) Días para el inicio de las mismas a partir de que el mismo esté en firme. 
Adicionalmente, en caso que el Permiso Ambiental respectivo no haga referencia específica a 
un fecha de terminación de la compensación, el Concesionario deberá presentar, dentro de los 
diez (10) Días Hábiles siguientes a la expedición del Permiso Ambiental correspondiente, un 
cronograma de actividades que contemple detalladamente las actividades que se requieren para 
dar cumplimiento a la medida impuesta —considerando, entre otros aspectos, las condiciones 
y plazos establecidos por el Contrato para la terminación de las Unidades Funcionales y la 
ejecución del Dragado, entre otros aspectos—, el cual será de obligatorio cumplimiento por 
parte del Concesionario, una vez sea no objetado por la Interventoría y la ANI.  

 

 
4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  
 
(a) Previo al desembolso de cualquier recurso de la Subcuenta Compensaciones Socio 

Ambientales, la Fiduciaria deberá verificar que el Concesionario ha obtenido la no objeción 
por parte de la ANI y la Interventoría de dicho desembolso.  
 

(b) Para la obtención de dicha no objeción, el Concesionario deberá presentar una Notificación en 
la que éste justifique cómo el desembolso respectivo se va a utilizar efectivamente en una 
Compensación Socio Ambiental en los términos señalados en el Contrato y en este Apéndice. 
Para tal efecto, el Concesionario deberá adjuntar a la Notificación, los Permisos Ambientales 
en los cuales se ordenó la Compensación Socio Ambiental respectiva (o se aceptó la 
compensación específica), junto con el Plan de Compensación correspondiente (de ser 
aplicable) y una explicación general de cómo el desembolso se requiere para tales propósitos 
y atiende a precios razonables de mercado en la región en donde se ejecuta la compensación. 
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(c) Respecto del cumplimiento de los precios razonables de mercado, la ANI aplicará el principio 
de buena fe en cuanto a la información contenida en dicha Notificación, por lo que no será 
necesaria la presentación de los soportes del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de 
la ANI o el Interventor de requerir y verificar, a su discreción y en cualquier momento, la 
información que considere necesaria para corroborar lo señalado en la Notificación. En estos 
eventos, el Concesionario deberá remitir dicha información dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la solicitud respectiva.  

(d) Ahora bien, si el desembolso respectivo implica que el valor total desembolsado de la 
Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales supera el ciento veinte por ciento (120%) del 
Valor Estimado de Compensaciones Socio Ambientales, para la acreditación de dichos valores 
de mercado, el Concesionario deberá seguir el siguiente procedimiento: 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a la Autoridad Ambiental 
competente de la Compensación Socio Ambiental correspondiente, los valores de las 
actividades de compensación que apliquen dentro del ámbito de su competencia, 
identificando los valores de cada una de las actividades restantes necesarias para cumplir 
con la Compensación Socio Ambiental.  

(ii) En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental correspondiente 
en un plazo de treinta (30) Días, el Concesionario deberá llevar a cabo un estudio de 
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensación, 
que apliquen localmente en el lugar de la compensación, para valorar los insumos, 
herramientas, equipo, mano de obra y tiempo -entre otros ítems- con base en las 
condiciones estrictamente necesarias para el cumplimiento de cada una de las 
actividades de compensación restantes que taxativamente estén fijadas en los 
pronunciamientos de la Autoridad Ambiental correspondiente. 

(iii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente, el Concesionario valorará los precios 
de mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 
especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades restantes que 
ejecutará para el cumplimento de la obligación respectiva, lo cual se realizará acorde con 
el procedimiento que la ANI informará al Concesionario a más tardar dentro de los diez 
(10) Días a la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción. 

(iv) Como resultado de todo lo anterior, el Concesionario deberá adjuntar a la Notificación 
dicho estudio con sus soportes y resultados. Sin perjuicio de lo anterior, un mismo 
estudio de precios podrá ser utilizado en todas la solicitudes de desembolso que se 
presenten en un mismo año calendario (i.e. enero a diciembre). 

(e) La ANI y la Interventoría revisarán la Notificación de la que trata esta Sección siguiendo el 
Procedimiento de Revisión Abreviado establecido en la Sección 8.2 del Contrato de Concesión, 
reduciendo los tiempos asociados con dicho procedimiento en cincuenta por ciento (50%). Si 
la aplicación de dicha reducción resulta en un plazo que no equivalga a un número entero, se 
tendrá como plazo respectivo al siguiente número entero siguiente. 
 

(f) En todo caso, cualquier no objeción por parte del Interventor deberá estar precedida de la 
presentación de un informe mensual no objetado de los que trata la Sección 4.5 siguiente en el 
que la Compensación Socio Ambiental objeto del desembolso respectiva ya esté incluida. 
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4.5 Informe de Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales 
 

(a) En adición al informe trimestral de Gestión Ambiental del que trata la Sección 3.5 de este 
Apéndice y a la Notificación prevista en la Sección 4.4 anterior, dentro de los cinco (5) 
primeros Días Hábiles de cada mes calendario que inicie con posterioridad a la suscripción del 
Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción, el Concesionario deberá presentar a la 
Interventoría y a la ANI un informe mensual de Compensaciones Socio Ambientales, 
discriminado por Unidad Funcional o Dragado, según corresponda y sea pertinente según la 
Etapa en la que se encuentre el Contrato, que deberá contener, como mínimo, lo siguiente, 
respecto de cada Compensación Socio Ambiental vigente: 
 

(i) Identificación y copia del acto administrativo mediante el cual se impone la 
Compensación Socio Ambiental respectiva. 

(ii) Identificación y copia del acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental 
competente aprueba las medidas compensatorias propuestas por el Concesionario. 

(iii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (en archivo shp) 
en el datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental competente. 

(iv) Descripción detallada de las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo 
respectivo, se deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(v) Determinación e identificación de la unidad de medida para cada una de las actividades 
identificadas, según se haya establecido por la Autoridad Ambiental, de ser el caso, la 
cual permitirá su medición, seguimiento y control. 

(vi) Descripción de las características de las actividades y elementos asociados con la 
Compensación Socio Ambiental correspondiente, como condiciones especiales de 
terreno, topografía, transporte, distancias, sin limitarse a éstas.   

(vii) Presentación o actualización del cronograma de ejecución de las actividades para la 
ejecución de la Compensación Socio Ambiental, su ruta crítica, traslapos, hitos y fecha 
de terminación, teniendo en cuenta los tiempos que fije la Autoridad Ambiental en el 
acto administrativo respectivo, y las condiciones de ejecución de las obligaciones que 
generaron la compensación previstas en el Contrato. 

(viii) Soporte de los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden 
ejecutar con precios regionales vigentes/actualizados, preferiblemente entregados por las 
autoridades regionales con jurisdicción en el área. Cuando se de el supuesto señalado en 
la Sección 4.4(d), este informe deberá traer los soportes establecidos en dicha Sección.  

(ix) Soporte de cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias 
(documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementación de 
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.  

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el costo de la 
actividad. 

(xi) Estimado del valor asociado con la Compensación Socio Ambiental respectiva. 

(xii) Cálculo del monto desembolsado con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socio 
Ambientales durante el periodo de evaluación, discriminado por acto administrativo y 
obligación de compensación a la que se está dando cumplimiento.  
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(xiii) Cálculo del monto cobrado con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socio 
Ambientales, acumulado en los periodos de evaluación precedentes discriminado por 
acto administrativo y obligación de compensación a la que se está dando cumplimiento.   

 
(b) Una vez presentado cada informe mensual, se debe seguir el procedimiento de revisión del que 

trata la Sección 4.4(e) de este Apéndice.  
 

(c) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma que 
presente el Concesionario al que hace referencia el romanito vii del literal, que en todo caso 
deberá estar dentro de los plazos de su contrato. 
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CAPÍTULO V - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREVIA  

5.1 Obligaciones generales del Concesionario durante la Etapa Previa  
 
Durante la Etapa Previa, el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes obligaciones generales 
de carácter ambiental: 
 
(a) Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato y este Apéndice 

en todas las actividades que adelante durante esta Etapa, incluyendo la movilización del equipo 
técnico necesario para iniciar la prestación de los Servicios de Apoyo a la Navegación y para 
iniciar las actividades de Dragado. 
 

(b) Presentar los informes trimestrales de los que trata la Sección 3.5 de este Apéndice. 
 

(c) Tramitar y obtener, a su entera cuenta y riesgo, todos los Permisos Ambientales Ambiental 
necesarios para la ejecución de las actividades que el Concesionario deba llevar a cabo durante 
la Etapa Previa, con anterioridad a la ejecución de dichas actividades. 

 
(d) Elaborar, presentar y obtener la no objeción por parte de la Interventoría del Plan de Trámites 

Ambientales del que trata la Sección 5.3 de este Apéndice.  
 

(e) Tramitar y obtener, a su entera cuenta y riesgo, todos los Permisos Ambientales necesarios para 
la ejecución de las actividades de Dragado en la Etapa de Preconstrucción. Esta obligación deberá 
acreditarse, a más tardar, dentro de los ciento doscientos (200cincuenta (150) Días siguientes a la 
Fecha de Inicio. 
 

(f) Elaborar y presentar a la ANI y al Interventor, el PAGA del que trata la Sección 5.2 de este 
Apéndice, así como cualquier otro PAGA que se requiera de acuerdo con la Ley Aplicable para 
la ejecución de las obligaciones del Concesionario durante la Etapa Previa y/o la Etapa de 
Preconstrucción.  

 
5.2 Presentación de PAGA en la Etapa Previa  
 
(a) De acuerdo con lo señalado en la Sección 5.1 anterior, dentro de los  ciento ochenta (180) Días 

siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá presentar a la ANI y al Interventor el 
PAGA para las actividades de Dragado, aplicando los lineamientos de los que trata el Anexo 1 
del presente Apéndice y, en lo no tratado por éste, lo establecido en el artículo 2.2.2.5.4.3 del 
Decreto 1076 de 2015 y/o en la guía ambiental de proyectos – subsector marítimo fluvial 
proferida por el INVIAS y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2011, o la que 
la actualice, modifique, sustituyan o complemente. 

 
(b) Para lo anterior, el Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, adelantar todos los estudios y 

actividades y/u obtener toda la información exigida en el Anexo 1 y demás documentos 
mencionados en el literal (a) anterior. En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de 
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar considerando la información disponible y la 
que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar 
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y aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guía, que considere necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato y este Apéndice, las cuales serán asumidas por el 
Concesionario salvo que expresamente se señale lo contrario en este Apéndice o en el Contrato 
de Concesión. 
 

(c) En los términos señalados en la Sección 13.4 del Contrato de Concesión, este PAGA será objeto 
de verificación siguiendo el procedimiento señalado en la Sección 8.2 de dicho Contrato. 
 

(d) Una vez no objetado, el Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en dicho 
PAGA y deberá actualizarlo cuando sea necesario. En caso de que el Concesionario contemple 
la ejecución de actividad no prevista inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los 
Permisos Ambientales correspondientes y realizar la actualización del PAGA, para lo cual debe 
contar con la no objeción de la Interventoría conforme el proceso de revisión del que trata la 
Sección 8.2 del Contrato de Concesión. 
 

(e) Adicionalmente, el PAGA y los Permisos Ambientales deberán permanecer actualizados de 
acuerdo con las obras y actividades en ejecución; por lo que, para tales propósitos,  tales 
actualizaciones deben contar con la no objeción de la Interventoría siguiendo el procedimiento 
ya mencionado, independientemente de que las versiones anteriores hayan sido no objetadas y de 
la Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 
 

(f) Ahora bien, la elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del 
cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el 
cumplimiento de la Ley Aplicable, este Apéndice y/o el Contrato. 

 

5.3 Plan de Trámites Ambientales 
 

(a) El Concesionario deberá elaborar y presentar al Interventor dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la Fecha de Inicio, un Plan de Trámites Ambientales que contenga la descripción de 
las formas, mecanismos y el cronograma específico de elaboración y radicación de los estudios, 
documentos y solicitudes de pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Autoridades 
Estatales e Interventoría para el trámite, la modificación, actualización, ajustes o no objeción del 
PAGA del que trata la Sección 5.2 de este Apéndice, y los Permisos Ambientales que deben 
obtenerse durante la Etapa Previa. 
 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría siguiendo el procedimiento del que trata la Sección 8.2 
del Contrato de Concesión, el Plan de Trámites Ambientales será de obligatorio cumplimiento 
para el Concesionario en lo que respecta a las fechas de radicación establecidas en el cronograma 
de este Plan, siempre que sean iguales o menores a las derivadas de los plazos contenidos en este 
Apéndice o en el Contrato, de ser el caso; por lo que la debida diligencia del Concesionario se 
analizará con base en el mismo.  
 

(c) Sin perjuicio de lo señalado en la Sección 6.3 de este Apéndice, en caso de ser necesario, el Plan 
de Trámites Ambientales se podrá ajustar, previa no objeción de la Interventoría, pero siempre 
garantizando que con el ajuste no se afectará el cumplimiento del Plan de Dragado o que se 
incumpla algún plazo máximo establecido en el Contrato de Concesión o este Apéndice. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Concesión respecto de la ocurrencia de 
Eventos Eximentes de Responsabilidad.  
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(d) En cualquier caso, este Plan de Trámites Ambientales deberá:   

 

(i) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 
requeridos para el PAGA y la obtención de los Permisos Ambientales  requeridos para 
la Etapa Previa.   

(ii) Ser coherente con los plazos máximos asociados con las obligaciones de Dragado y de 
la Etapa previa establecidas en el Contrato o en este Apéndice, incluyendo aquellas 
relacionadas con la obtención de los Permisos Ambientales y la presentación del PAGA.  

(iii) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto. Su incumplimiento podrá dar origen a los 
mecanismos de apremio, y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar de acuerdo 
con el Contrato. 

 
 
5.4 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  
 

 
(a) Dentro de los ciento noventa (190) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el 

Concesionario deberá formular y presentar a la ANI y al Interventor el Programa de Aporte 
Sostenible del Proyecto, el cual deberá ser implementado durante el resto del Contrato. 
 

(b) En dicho programa, el Concesionario deberá identificar: 
 

(i) Las medidas que éste implementará como parte de la ejecución de las Unidades Funcionales 
y el Dragado para reducir la generación de gases de efecto invernadero resultado de las 
labores a su cargo, así como la reducción de residuos generados por las mismas y aplicación 
de medidas de manejo tendientes a la mitigación y/o prevención del cambio climático. Estas 
podrán basarse en los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas respecto de 
dichas actividades o estándares más exigentes, si el Concesionario lo considera procedente. 
 

(ii) Los cálculos y mecanismos que implementará para la medición de los resultados de las 
medidas anteriores. 

  
(iii) Los programas de capacitación y formación a comunidades de los municipios principales del 

Proyecto y durante la ejecución del mismo, sobre la naturaleza, principales efectos y posibles 
medidas de mitigación o adaptación al cambio climático. 
 

(iv) Los estudios de vulnerabilidad climática y riesgo que adelantará respecto de cada Unidad 
Funcional y la forma general de cómo se integrarán como parte de los Estudios y Diseños de 
Detalle para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

 
(v) La forma en que hará un cálculo y reporte de emisiones de carbono y demás gases de efecto 

invernadero que se evitan con la ejecución del Proyecto, como consecuencia de la reducción 
de tiempos de movilización de los usuarios del Proyecto o el cambio de modo de transporte 
terrestre a fluvial, en aplicación de lo señalado en la Sección 5.5 de este Apéndice 
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(vi) En todo caso, los cálculos, metodologías y reportes mencionados anteriormente deberán 
considerar, como mínimo, que: 
 

a. Para determinar la base de cálculo de  las emisiones que se evitan, deberá revisar los 
históricos relevantes del registro de despacho de carga que hace parte del portal 
logístico colombiano del Ministerio de Transporte. 
 

b. Las siguientes metodologías elaboradas por la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático deben ser aplicadas: (i) Methodological Tool to 
calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion. Versión 
0.3.0 y (ii) Modal shift in transportation of cargo from road transportation to water 
or rail transportation. AM00090. Versión 01.1.0; o aquellas que las actualicen, 
modifique o reemplacen. 
 

(vii) La base de datos que creará como parte del SICC sobre: (i) el reporte de emergencias 
y desastres naturales ocurridos a lo largo del Proyecto, indicando descripción, 
georreferenciación y, de estar comprendido dentro de sus obligaciones de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas, las características de atención a la misma; (ii) indicadores de 
cambio climático que formule respecto del comportamiento del Río Magdalena a lo largo del 
Proyecto; y (iv) mapas generales de vulnerabilidad y amenaza del Río Magdalena respecto 
de las Unidades Funcionales y el Dragado durante el transcurso del Proyecto, y (v) todos los 
cálculos, datos e información relacionada con este programa que se ha generado durante la 
ejecución del Contrato. Esta base de datos deberá estar operativa, a más tardar, a los sesenta 
(60) Días siguientes a la no objeción de este programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
(c) La ANI y el Interventor revisarán este documento siguiendo el procedimiento señalado en la 

Sección 8.2 del Contrato de Concesión. Una vez sea objeto de la no objeción, éste y las 
actividades descritas como parte del mismo serán de obligatorio cumplimiento para el 
Concesionario. 

 
(d) El estado de cumplimiento del programa se incluirá en cada informe periódico de la Gestión 

Ambiental (de los que trata la Sección 3.5 de este Apéndice) que se presente con posterioridad a 
la no objeción del programa. 
 

(e) En todo caso, este programa, de ser necesario, deberá ser actualizado, para lo cual también debe 
llevarse a cabo el procedimiento del que trata dicha Sección 8.2 del Contrato de Concesión. 
 

5.5 NDC y MRV   
 

(a) A partir de los doscientos (200) Días siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá 
llevar a cabo las siguientes actividades asociadas con el NDC y el reporte MRV, siguiendo lo 
señalado por la Ley Aplicable: 

 

a. Obtener y/o calcular toda la información asociada con el Contrato de Concesión o 
sus usuarios directos para diligenciar el formato para la caracterización de las 
medidas sectoriales para la NDC, el cual será entregado al Concesionario por la ANI, 
dentro de los cincuenta (50) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Inicio y podrá ser 
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actualizado por la ANI en cualquier momento. Dicho reporte deberá ser ingresado en 
las plataformas MRV señaladas por la Ley Aplicable. 

 
En cualquier caso, previo a la entrega del informe NDC a las instancias previstas en 
la Ley Aplicable, este deberá ser entregado a la Interventoría y la ANI, y revisado 
por éstas siguiendo el procedimiento señalado en la Sección 8.2 del Contrato de 
Concesión. 

 
La ANI, con base a los requerimientos normativos definidos por la Autoridad 
Ambiental, podrá solicitar anualmente la actualización y/o ajuste del reporte MRV o 
informe NDC, según las necesidades del Gobierno Nacional y/o la Autoridad 
Ambiental. 

 
b. Realizar los ajustes que requiera el reporte de la NDC del Proyecto, en relación con 

la transición normativa emitida por la Autoridad Ambiental y/o los acuerdos 
internaciones adoptados por el Gobierno Nacional en pro de la reducción de los gases 
de efecto invernadero, sin perjuicio de que el alcance del Contrato será 
exclusivamente el establecido en este Contrato y sus Especificaciones Técnicas. 
 

c. Registrarse en la plataforma tecnológica del sistema MRV y en cualquier otra 
plataforma exigida por Autoridades Ambientales o la Ley Aplicable, con el propósito 
de proveer la información que dichas plataformas requieran respecto del Proyecto, 
en las condiciones señaladas en las mismas.   
 

d. De considerarlo pertinente para los efectos señalados en la Ley Aplicable, inscribirse 
y suministrar información a la plataforma RENARE. 

 
e. Enviar a la Interventoría y a la ANI, la copia de todo reporte enviado a las bases de 

datos correspondientes, y elaborar y entregar a la Interventoría o la ANI, todo 
informe que le solicite sobre estos asuntos, en cualquier momento. 

(b) Todos los soportes de registro de información en las plataformas señaladas anteriormente deberán 
ser enviados a la Interventoría y a la ANI. 

 
(c) Ninguno de estos cálculos, reportes e información afectará de manera alguna el esquema de 

asignación de riesgos o de retribución del Contrato de Concesión, y no servirán para soportar 
reclamación alguna del Concesionario y en contra de la ANI. 
 

(d) El Concesionario deberá presentar en cada informe periódico de la Gestión Ambiental, el estado 
de las mediciones, estados y reportes señalados anteriormente. 
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CAPÍTULO VI - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN  

6.1 Obligaciones generales del Concesionario durante la Etapa de Preconstrucción  
  
Durante la Etapa de Preconstrucción, el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes 
obligaciones generales de carácter ambiental: 
 
(a) Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato, el PAGA del que 

trata la Sección 5.2 anterior, los Permisos Ambientales correspondientes y este Apéndice en todas 
las actividades que adelante durante esta Etapa, incluyendo las actividades de Dragado y la 
prestación de los Servicios de Apoyo a la Navegación. 
 

(b) Presentar los informes trimestrales de los que trata la Sección 3.5 de este Apéndice.  
 

(c) Tramitar y obtener, a su entera cuenta y riesgo, todos los Permisos Ambientales necesarios para 
la ejecución de todas las Unidades Funcionales y demás actividades que se deban desarrollar 
durante la Etapa de Construcción. Esta obligación deberá acreditarse, a más tardar, dentro de los 
trecientos sesenta (360) Días siguientes a la Fecha de Inicio.  

 
(d) Elaborar, presentar y obtener la no objeción por parte de la Interventoría de la actualización del 

Plan de Trámites Ambientales de la que trata la Sección 6.3 de este Apéndice. 
 
(e) Elaborar y presentar a la ANI y al Interventor, los PAGA del que trata la Sección 6.3 de este 

Apéndice, así como cualquier otro PAGA que se requiera de acuerdo con la Ley Aplicable para 
la ejecución de las obligaciones del Concesionario durante la Etapa de Construcción o la Etapa 
de Operación y Mantenimiento. Todos estos PAGAs deberán presentarse dentro de los doscientos 
veinte (220) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción.  
 

6.2 Presentación de PAGA en la Etapa de Preconstrucción  
 
(a) De acuerdo con lo señalado en la Sección 6.1 anterior, dentro de los cuatrocientos setenta (470) 

Días siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá presentar a la ANI y al Interventor 
el PAGA asociado con todas las Unidades Funcionales, aplicando los lineamientos de los que 
trata el Anexo 2 del presente Apéndice, y lo establecido en el artículo 2.2.2.5.4.3 del Decreto 
1076 de 2015 y en la guía ambiental de proyectos – subsector marítimo fluvial proferida por el 
INVIAS y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2011y/o implementación de 
la última actualización guía de manejo ambiental emitida por INVIAS. 

 
(b) Respecto de este PAGA y cualquier otro que se requiera en esta Etapa de acuerdo con el presente 

Apéndice, serán aplicables mutatis mutandis las reglas contenidas en la Sección 5.2 de este 
Apéndice.  

 
6.3 Actualización del Plan de Trámites Ambientales 
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(a) El Concesionario deberá actualizar y complementar el Plan de Trámites Ambientales elaborado 
y presentado en los términos señalados en la Sección 5.3 de este Apéndice dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción. Esta 
complementación deberá introducir la descripción de las formas, mecanismos y el cronograma 
específico de elaboración y radicación de los estudios, documentos y solicitudes de 
pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Autoridades Estatales e Interventoría para el 
trámite, la modificación, actualización, ajustes o no objeción del PAGA del que trata la Sección 
6.2 de este Apéndice, y los Permisos Ambientales que deben obtenerse durante la Etapa de 
Preconstrucción. 
 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría siguiendo el procedimiento del que trata la Sección 8.2 
del Contrato de Concesión, esta versión complementada del Plan de Trámites Ambientales será 
de obligatorio cumplimiento para el Concesionario en lo que respecta a las fechas de radicación 
establecidas en el cronograma de este Plan, siempre que sean iguales o menores a las establecidas 
en este Apéndice o en el Contrato, de ser el caso; por lo que la debida diligencia del Concesionario 
se analizará con base en el mismo.  
 

(c) Respecto de la actualización y complementación de este Plan de Trámites Ambientales, serán 
aplicables mutatis mutandis las reglas contenidas en la Sección 5.3 de este Apéndice.  

 

6.4 Aprovechamiento y/o uso de material de Dragado o residuos 
 

(a) Como parte de sus actividades de Dragado, el Concesionario deberá propender por implementar 
procesos de aprovechamiento en el Proyecto u otros usos de los residuos generados durante la 
ejecución de la Etapa de Preconstrucción, estableciéndose metas anuales de aprovechamiento de 
este tipo de materiales. Lo anterior también será obligatorio para el Concesionario durante las 
Etapas de Construcción, Operación y Mantenimiento y Reversión, en relación con los residuos 
generados por las actividades propias de cada una de dichas Etapas, incluyendo las actividades 
de Dragado. Para la disposición del material en tierra, el Concesionario deberá realizar análisis 
de caracterización de sedimentos del material de Dragado extraído cumpliendo con los 
parámetros establecidos en la Ley Aplicable. Para dicha disposición en tierra, de ser necesaria, el 
Concesionario deberá realizar esta actividad siguiendo los parámetros establecidos en los Anexos 
de este Apéndice y a través de un actor autorizado por la Autoridad Ambiental competente para 
su tratamiento y disposición final.  
 

(b) Con base en lo anterior, como parte de todo informe trimestral que el Concesionario presente 
con posterioridad al inicio de la Etapa de Preconstrucción, el Concesionario deberá reportar a la 
ANI y al Interventor lo siguiente: 
 

(i) Toneladas de residuos generados. 
 

(ii) Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 
implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 
involucrados.  
 

(iii) Soportes acerca de dicha gestión. 
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(iv) Meta anual establecida por el Concesionario respecto de toneladas de residuos 
aprovechados (porcentaje de disminución de residuos para disposición final). 

 

(v) Sitios de disposición final de material de material de dragado extraído. 
 

(vi) Acciones desarrolladas para su disposición ya sea terrestre o acuática. 
 

(vii) Localización georreferenciada de los polígonos de los sitios de disposición final. 
 

(viii) Resultados de los análisis físico-químicos realizados al material de dragado extraído. 
 

(ix) Criterios ambientales para la selección del sitio de disposición final.  
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

7.1 Obligaciones generales del Concesionario durante la Etapa de Construcción  
 
Durante la Etapa de Construcción, el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes obligaciones 
generales de carácter ambiental:  
 
(a) Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato, los PAGA de los 

que tratan las Secciones 5.2 y 6.2 anteriores, las obligaciones y requerimientos de los Permisos 
Ambientales correspondientes y este Apéndice en todas las actividades que adelante durante esta 
Etapa, incluyendo la ejecución de las Unidades Funcionales y el Dragado. 
 

(b) Presentar los informes trimestrales de los que trata la Sección 3.5 de este Apéndice. 
 

(c) Informar a las Autoridades Ambientales que han proferido los Permisos Ambientales asociadas 
con la ejecución de las Unidades Funcionales, previo al inicio de las obras propias de cada Unidad 
Funcional. El Concesionario deberá remitir a la ANI y a la Interventoría copia del oficio con su 
respectivo radicado antes del inicio de las obras de la Unidad Funcional respectiva.  

 
(d) Pagar cualquier tarifa que con ocasión a la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 

de los Permisos Ambientales obtenidos cobre cualquier Autoridad Ambiental competente, así 
como las tasas por el uso y aprovechamiento de Recursos Naturales.  

 
(e) Ejecutar las Unidades Funcionales de acuerdo con los Permisos Ambientales obtenidos y con los 

demás pronunciamientos vinculantes emitidos por la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, en el 
caso en que se requiera para el cumplimiento del presente Contrato la ejecución de obras 
adicionales a las comprendidas en los Permisos Ambientales obtenidos en Etapas anteriores y/o 
en el PAGA correspondiente, el Concesionario deberá ajustar el PAGA y/o los Permisos 
Ambientales correspondientes para que contemplen la ejecución de dichas obras, con anterioridad 
a su ejecución. Lo anterior no ampliará de manera alguna los plazos establecidos en el Contrato 
para la terminación de las Unidades Funcionales. 

 
(f) Identificar, como parte de la actualización del Plan de Trámites Ambientales del que trata la 

Sección 7.4 siguiente, todos los permisos requeridos para el desarrollo de la Etapa de Operación 
y Mantenimiento, obtenerlos y cumplirlos en los términos establecidos en este Apéndice.  

 
7.3 Cierre Ambiental 
 
(a) Con al menos seis (6) meses de anterioridad a que concluyan las obras en cada Unidad Funcional 

según el Plan de Obras, el Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa 
y relacione la metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría 
y a la ANI para los fines de acreditar el cierre ambiental de la Unidad Funcional respectiva. En 
tal documento se deberán incluir, dentro de otros aspectos, la ruta crítica, cronogramas y los 
demás insumos que le sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para tales fines.  
 

(b) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluya una Unidad Funcional del Proyecto, el 
Concesionario realizará el cierre ambiental total de la misma, en caso de que no queden 
requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o terminar. Para el efecto, el Concesionario 
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evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en el PAGA correspondiente, en los 
Permisos Ambientales aplicables, en los Planes de Compensación que se refieran a la Unidad 
Funcional respectiva, y en los demás pronunciamientos o requerimientos vinculantes proferidos 
por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) para dicha Unidad Funcional. 
 

(c) Para aquellas Unidades Funcionales en las cuales la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 
competente(s) hayan establecido obligaciones que deban ser desarrolladas o cumplidas con 
posterioridad a la terminación de la Unidad Funcional correspondiente o hasta la terminación del 
Contrato de Concesión, tales como: (i) Compensaciones Socio Ambientales, levantamientos de 
veda o sustracciones de reservas forestales; (ii) desmantelamiento, cierre y abandono; (iii) 
obligaciones que impliquen la construcción o adecuación de obras distintas de las Unidades 
Funcionales que no hayan sido concluidas o sin iniciar; o (iv) en general, requerimientos que no 
hayan finalizado durante el tiempo de ejecución de la Unidad Funcional, se suscribirá un acta de 
cierre ambiental parcial, en la que se identifiquen las obligaciones ambientales pendientes por 
cada uno de los actos administrativos correspondientes, incluyendo el cronograma y valores 
previstos para la ejecución de las mismas. En estos eventos, la existencia de estas obligaciones 
pendientes no obstaculizará la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional 
respectiva. 
 

(d) No obstante, al configurarse el supuesto descrito en la Sección anterior en razón a 
Compensaciones Socio Ambientales, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de 
veda u otras establecidas en los Permisos Ambientales, para la suscripción del Acta de 
Terminación de la Unidad Funcional, por lo menos, el Concesionario debió haber: 

 
(i) Radicado los Planes de Compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  
 
(ii) Iniciado las actividades de establecimiento o preliminares de los Planes de 

Compensación.  
 

(e) En todo caso, dentro del plazo de dos (2) meses señalado en la Sección 7.3(b) de este Apéndice, 
el Concesionario redactará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento contentivo de 
la forma en que ha cumplido o cumplirá cada una de las obligaciones establecidas en el PAGA 
de las Unidades Funcionales, los Permisos Ambientales, así como en los requerimientos 
vinculantes establecidos en los actos administrativos emitidos por las Autoridades Ambientales 
competentes respecto de la Unidad Funcional respectiva, la Ley Aplicable y el Contrato, con los 
soportes respectivos. Dicho documento deberá contener, como mínimo, el siguiente contenido:  

 
(i) Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 

(pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en la Unidad Funcional respectiva. 
 
(ii) Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en el PAGA 

de la Unidad Funcional y demás Permisos Ambientales  u otro documento ambiental 
vinculante que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 
cuantitativos; incluida la relación de procesos sancionatorios abiertos por las 
Autoridades Ambientales y el estado en que se encuentren. 

 
(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 
de las Autoridades Ambientales.  
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(iv) En el evento en que no todas las obligaciones derivadas de los Permisos Ambientales se 
hayan culminado a la terminación de la Unidad Funcional, la relación de las actividades 
y costos pendientes por ejecutar y un cronograma que señale los plazos y condiciones 
para el cumplimiento de dichas obligaciones; el cual deberá considerar los plazos 
máximos establecidos en los Permisos Ambientales correspondientes y/o en la Ley 
Aplicable. De no existir dichos plazos, éste deberá cumplirlos en un plazo máximo de 
sesenta (60) Días. 

 
(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 

ambiental de la Unidad Funcional. 
 
(vi) Relación de las erogaciones que justificaron los desembolsos de la Subcuenta 

Compensaciones Socio Ambientales respecto de la Unidad Funcional correspondiente. 
 
(vii) Registro fotográfico y fílmico de las actividades de la Gestión Ambiental relacionada 

con la Unidad Funcional. 
 
(viii) Otra información que se considere relevante relacionada con e la Gestión de la Unidad 

Funcional.  
 
(ix) Soportes de la información antes señalada. 

 
(f) En el evento del que trata la Sección 7.3(c) anterior, el Concesionario deberá en todo caso dar 

cumplimiento a las actividades ambientales previstas siguiendo el cronograma anexo al 
documento tratado en la Sección anterior y presentar el informe final de cierre ambiental de la 
Unidad Funcional según los lineamientos aplicables indicados en la presente Sección. El no 
cumplimiento de tal cronograma se considerará un incumplimiento de este Contrato. 
 

(g) Los documentos de los que trata la presente Sección serán objeto del proceso de revisión del que 
trata la Sección 8.2 del Contrato de Concesión.   
 

7.4 Actualización del Plan de Trámites Ambientales 
 

(a) El Concesionario deberá actualizar y complementar el Plan de Trámites Ambientales elaborado 
y presentado en los términos señalados en la Sección 5.3 de este Apéndice, a más tardar, a la 
suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. Esta complementación 
deberá introducir la descripción de las formas, mecanismos y el cronograma específico de 
elaboración y radicación de los estudios, documentos y solicitudes de pronunciamiento ante 
Autoridades Ambientales, Autoridades Estatales e Interventoría para el trámite, la modificación, 
actualización, ajustes o no objeción de los PAGA y los Permisos Ambientales con el propósito 
de adelantar las actividades propias de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría siguiendo el procedimiento del que trata la Sección 8.2 
del Contrato de Concesión, esta versión complementada del Plan de Trámites Ambientales será 
de obligatorio cumplimiento para el Concesionario en lo que respecta a las fechas de radicación 
establecidas en el cronograma de este Plan, siempre que sean iguales o menores a las establecidas 
en este Apéndice o en el Contrato, de ser el caso; por lo que la debida diligencia del Concesionario 
se analizará con base en el mismo.  
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(c) Respecto de la actualización y complementación de este Plan de Trámites Ambientales, serán 
aplicables mutatis mutandis las reglas contenidas en la Sección 5.3 de este Apéndice.  
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CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes 
obligaciones generales de carácter ambiental:  
 
(a) Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato, los PAGA de los 

que tratan las Secciones 5.2 y 6.2 anteriores, los Permisos Ambientales correspondientes y este 
Apéndice en todas las actividades que adelante durante esta Etapa.  
 

(b) Adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre ambiental de los Permisos Ambientales que 
no resulten necesarios para las actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento.  
 

(c) Mantener actualizado los PAGA o los instrumentos de manejo y control que defina la Autoridad 
Ambiental competente, de ser el caso, en lo que refiere a las fichas de manejo ambiental de 
acuerdo con las actividades previstas en la Etapa de Operación y Mantenimiento.  
 

(d) Cerrar los expedientes ambientales ante la Autoridad Ambiental Competente de los Permisos 
Ambientales cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado. 
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CAPÍTULO IX - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE REVERSIÓN  

 
(a) Dentro de los diez (10) Días siguientes al inicio de la Etapa de Reversión, el Concesionario 

deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la metodología, actividades 
y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines del cierre 
ambiental definitivo del Proyecto. En dicho documento el Concesionario deberá incluir, dentro 
de otros aspectos relacionados el cierre ambiental del Proyecto, la ruta crítica, cronogramas y los 
demás insumos que le sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para estos fines.  
 

(b) El anterior programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoría y de la 
ANI. 
 

(c) Para los fines de liquidación del Contrato y de Reversión del Proyecto, el Concesionario 
elaborará y entregará la información que le sea requerida, en los formatos que le sean fijados 
bien sea por la ANI o por la Autoridad Ambiental competente.  
 

(d) En todo caso, durante esta Etapa, el Concesionario deberá adelantar todas las actividades 
necesarias para cerrar ante la Autoridad Ambiental competente todos los expedientes 
ambientales de las Licencias y Permisos de carácter ambiental cuyas obligaciones ambientales 
hayan finalizado.  

 
(e) El Concesionario se obliga a resolver a su cuenta y riesgo su defensa y a obtener de las 

Autoridades Ambientales competentes la regularización de su actuar; de manera, además, que la 
ANI resulte indemne por razón de las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de 
algún proceso sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior 
sin perjuicio de las facultades sancionatorias que la ANI pueda ejercer por razón del 
incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su cargo en los términos 
previstos en el Contrato. 
 

(f) Adicionalmente, dentro de los veinte (20) Días siguiente al inicio de la Etapa de Reversión, el 
Concesionario deberá entregar a la ANI un documento que contenga las lecciones aprendidas en 
materia de Gestión Ambiental del Contrato y el contenido exigido en este Apéndice del informe 
trimestral en relación con todo el plazo de ejecución del Contrato. 
 


