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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 Contrato Parte General, el presente 

Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin 

perjuicio de la obligación del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones 

establecidas en este Apéndice, este será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido 

en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna 

contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, 

se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato. 
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CAPÍTULO II  Descripción del Proyecto  

 

2.1 Descripción 

 

(a) Las vías objeto de la concesión “Autopista Conexión Norte”, tienen una longitud total 

estimada origen destino de 145 kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el 

departamento de Antioquía. 

 

(b) La Autopista Conexión Norte une los municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia;. 

El objetivo de esta concesión es conectar el sur occidente  y centro occidente del país 

de forma directa con el Puerto de Cartagena y el norte del país y el nordeste de Antioquia 

con la concesión de Ruta del Sol a través de Puerto Berrío, proyectando que se convierta 

en uno de los corredores viales más importantes del país.  

 

(c) Las obras objeto de esta concesión consisten en la construcción de una nueva vía en 

calzada sencilla entre Remedios y Zaragoza, el mejoramiento de la calzada actual del 

tramo Zaragoza-Caucasia y la construcción de una nueva variante en calzada sencilla 

en Caucasia.  

 

(d) La Figura 1 muestra la localización general del Proyecto. 
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Figura 1 – Localización general del Proyecto 
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2.2 Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran 

incluidas dentro del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. La información 

de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado actual” de las 

vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se señala en la Parte 

General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se encuentre, por 

lo que la información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni servirá de base 

para observación o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas 

o reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real condición del Corredor del 

Proyecto: 

 

Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen  

(Nombre – 

PR) 

Destino 

(Nombre – 

PR) 

Longitud  

(Km) 
Estado actual 

 
Gobernación de 

Antioquía 
Remedios Zaragoza 58 

Vía secundaria y terciaría 

bidireccional de bajas 

especificaciones 

 
Gobernación de 

Antioquía 
Zaragoza 

Caucasia 

 
87 

Vía secundaria 

bidireccional pavimentada 

 

2.3 Estaciones de Peaje 

 
Tabla 2 – Estaciones de Peaje actualmente existentes 

No aplica. 

 

2.4 Unidades Funcionales del Proyecto 

 

(a) Las vías que hacen parte de la presente concesión, se han sectorizado por Unidades 

Funcionales (UF), basadas en los diseños realizados con anterioridad por parte de 

Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA). Sin embargo, debe resaltarse que el alcance de las 

concesiones se ha visto modificado con respecto a los mencionados diseños. En 

concreto, la diferencia fundamental reside en que en ellos se contempló la construcción 

de doble calzada por fases de tres bloques constructivos de cinco años a lo largo de todo 

el recorrido, mientras que la concesión a la que hace referencia el presente documento 

comprende únicamente la construcción de una calzada, quedando fuera del alcance la 

ejecución de la segunda. No obstante, el concesionario deberá realizar el diseño de 

ambas fases de construcción, y adquirirá los predios necesarios para la plataforma 

completa de dos calzadas. 

 

(b) Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades funcionales de la 

concesión cuenta con las siguientes características generales:  
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Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto 

UF Sector 

Origen 

(nombre, abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF1 
Remedios-

Zaragoza 

Remedios 

K0+000 

(323.670;1.269.383) 

Zaragoza 

K57+573 

(913.737;1.319.026) 

58 
Construcción de 

calzada nueva 
Se incluye 1 túnel (2) 

UF2 

 

Zaragoza-

Caucasia 

Zaragoza 

K0+000 

(913.737;1.319.026) 

Caucasia Sur 

K82+226 (calz. dcha) 

(876.447,1.373.720) 

82 

Mejoramiento 

de la vía 

existente 

Se incluyen un 

intercambiador a 

distinto nivel en 

Zaragoza 

Caucasia Sur 

K5+375 

(876.447,1.373.720) 

Caucasia Oeste K0+000 

(872.749;1.376.642) 
5 

Construcción de 

calzada nueva 

Variante de Caucasia 

para  conexión con 

el Grupo 4 Norte, 

incluyendo dos 

intercambiadores a 

distinto nivel 

 

Nota (1): Las longitudes son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PR inicial y 

final identificados en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad Funcional. 

Nota (2): En los diseños  realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 4 túneles 

para el tramo Remedios (Otú) – Zaragoza  y 1 túnel para el tramo Zaragoza – Caucasia; sin 

embargo, dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 

Nota (3): En todo caso y para evitar dudas se entiende que los diseños de ISA son únicamente 

referenciales y el Concesionario será responsable por la revisión y ajuste de los mismos.  

 

 

(c) La Figura 1, incluida en el numeral 2.1, muestra la localización general de cada Unidad 

Funcional. 

 

2.5 Alcance de las Unidades Funcionales 

 

A continuación se mencionan, para cada Unidad Funcional,  las características mínimas o 

máximas –según corresponda a cada una–con las cuales debe cumplir el Proyecto. 

 

(a) Unidad Funcional 1.Remedios-Zaragoza 

 

 

Tabla 4 – Unidad Funcional 1 

Subsector 

Origen  

(nombre, abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 
Remedios 

K0+000 

(323.670;1.269.383) 

Zaragoza 

K57+573 

(913.737;1.319.026) 

58 
Construcción de 

calzada nueva 

Construcción de  

59  puentes y 1 

túnel(1) (2) 
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Nota (1): En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 4 túneles; 

sin embargo, dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 

 

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí 

debe realizarse su diseño fase III, se incluyen 1 túneles y 58 puentes. En los diseños realizados 

por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluían 4 túneles, pero este número variará de acuerdo 

con lo indicado en el numeral 5.2. 

 

Tabla 5 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional. 

No aplica. 

 

Tabla 6 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a 

cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de referencia (Km) 58 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229 

Pendiente máxima (%) 6 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
1.6 Km 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud 

a un determinado m) 

0.13 Km con radio mínimo 147 

m. K30+540,45-K34+541,71 

Excepciones a la pendiente 

máxima (% de longitud a un determinado 

%) 

1.5 Km con pendiente máxima 

7.68%. Tramos K2+200-

K2+476,  K15+342-K15+501, 

K35+335-K35+513, K35+513-

K35+700, K35+700-K35+815, 

K36+195-K36+484, K37+336-

K37+669, K38+854-K39+407, 

K48+830-K49+070, K51+220-

K51+390 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A. 

Iluminación No 
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Nota (1): Para el diseño de la segunda calzada se consideran bermas exteriores e interiores de 

1,80 y 0,50 metros respectivamente. El ancho de separador central es de 4 metros de anchura. El 

resto de condiciones geométricas y técnicas son similares a las indicadas en la tabla anterior. 

 

 

Tabla 7.1 - Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.       

Primera Calzada 

Requisitos Técnicos Túnel 1 

PR de Inicio – PR de Término 36+670-37+162 

Longitud de referencia (Km) 0,49 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3,65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7,30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 1,00 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-

flexible) 
Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) N.A. 

Pendiente máxima (% sentido) 2,31% 

Tipo de Ventilación N.A. 

Gálibo mínimo de operación vehicular 

(m) 
5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda 

(m) 
0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2.  
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Tabla 8.2 - Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.       

Segunda Calzada (información proporcionada sólo a efectos de diseño). 

 

Requisitos Técnicos Túnel 1 

PR de Inicio – PR de Término 36+670-37+162 

Longitud de referencia (Km) 0,42 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3,65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7,30 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 1,00 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-

flexible) 
Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) N.A. 

Pendiente máxima (% sentido) 2,41% 

Tipo de Ventilación N.A. 

Gálibo mínimo de operación vehicular 

(m) 
5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda 

(m) 
0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

 

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 

Especificaciones Generales Capitulo IV Túneles numeral 4.2.  
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Tabla 9 – UF1: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

 

Tabla 10 – UF1: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica. 

 

 

(b) Unidad Funcional 2.Zaragoza - Caucasia 

 

 

Tabla 11 – UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2 

Subsector 

Origen  

(nombre, abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Longitud de 

Referencia 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe 

Ejecutar(2) 

Observación 

1 
Zaragoza 

K0+000 

(913.737;1.319.026) 

Caucasia Sur 

K82+226 (calz. dcha) 

(876.447,1.373.720) 

82 

Mejoramiento 

de la vía 

existente 

34 puentes(1)(2) 

Se incluye un 

intercambiador a 

distinto nivel en 

Zaragoza 

2 
Caucasia Sur  

K5+375 

(876.447,1.373.720) 

Caucasia Oeste K0+000 

(872.749;1.376.642) 
5 

Construcción 

de calzada 

nueva 

3 puentes 

Se incluye un 

intercambiador a 

desnivel en 

Caucasia Sur y 

una intersección a 

nivel en Caucasia 

Oeste 

 

Nota (1): En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) se incluía 1 túnel; sin 

embargo, dicho número variará de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2. 

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí 

debe realizarse su diseño fase III, se incluyen 63 puentes, mientras que para la Variante de 

Caucasia se incluyen 4 puentes. En los diseños realizados por Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) 

para el tramo Zaragoza-Caucasia se incluía 1 túnel, pero este número variará de acuerdo con lo 

indicado en el numeral 5.2. 

 

 

Tabla 12 –UF2 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 2 

No aplica. 
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Tabla 13 – UF2. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. Primera calzada 

 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 

Longitud de Referencia (Km) 82 5 

Número de calzadas mínimo (un) 1 1 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 2.00 2.00 

Tipo de berma Berma cuneta en L Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 80 

Radio mínimo (m) 229 229 

Pendiente máxima (%) 6 6 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud o Km)) 
1.75 Km N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 

N.A. N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% 

de longitud a un determinado %) 

1.75km con pendiente 

máxima 6.8%, K1+590-

K2+145,K10+500-

K10+675, K6+435-

K7+590, K9+218-

K9+695 

N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A. N.A. 

Iluminación 

En intersecciones 

0+800 – 1+200 

 

En intersecciones 

0+200 – 0+600 

4+700 – 5+100 

 

Nota (1): Para el diseño de la segunda calzada se consideran bermas exteriores e interiores de 

2,00 y 1,00 metros respectivamente. El ancho de separador central es de 3,00 metros. El resto de 

condiciones geométricas y técnicas son similares a las indicadas en la tabla anterior. 

 

 

Tabla 14 – UF2. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

Primera Calzada 

No aplica. 
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Tabla 15– UF2: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

 
Intersección Cruce Vial Ruta PR Coordenadas  

Intercambiador a desnivel 

Zaragoza 
Zaragoza-Remedios N.A. 

1+000 

Subsector 1 

X=914.478- 

Y=1.319.454 

Intercambiador a desnivel 

Caucasia Sur 
N.A. 

Carrera 20 

(Caucasia) 

4+900 

Subsector 2 

X=875.962-

Y=1.373.759 

Intersección a nivel Caucasia 

Oeste 
Planeta Rica-Caucasia 2513 

0+400 

Subsector 2 

X=873.028-

Y=1.376.429 

 

Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya construcción no se incluye en la concesión pero sí 

debe realizarse su diseño fase III, se remodelará la intersección a nivel de Caucasia Oeste para 

transformarla en un intercambiador a desnivel. 

 

 

Tabla 16 – UF2: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

Variante Descripción 
Longitud 

(Km) 

Coordenadas 

Inicio Final 

Caucasia 

Variante al centro 

poblado de 

Caucasia por el sur 

5 (872.749; 1.376.642) (876.447; 1.373.719) 
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CAPÍTULO III Instalaciones en el Corredor del Proyecto 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e 

insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en 

especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas 

de algunas instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor 

del Proyecto. 

 

3.1 Centro de Control de Operación  

 

(a) El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de 

Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2.  La ubicación y 

distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los 

Estudios de Detalle del Concesionario quien será responsable de su ubicación y 

Operación. Sin perjuicio de lo anterior, además de los establecido en el Apéndice 

Técnico 2, todo Centro de Control de Operación deberá contar con una superficie 

mínima de trescientos cincuenta (350) metros cuadrados y deberá cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: 

 

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología 

con operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

 

(ii)  Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de dieciséis 

(16) m2. 

 

(iii) Oficina de administración y atención a la comunidad  con un área mínima de 

cincuenta (50) m2. 

 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima 

de veinte (20) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la información 

en línea que el Concesionario registrada por el CCO. 

 

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las 

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) 

m2. 

 

(vi) Depósito con un área mínima de ocho (8) m2. 

 

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) automóviles. Cada espacio de parqueo deberá 

tener un área mínima de treinta  (30) m2. 

 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para mínimo treinta y seis (36) 

automóviles. Cada espacio de parqueo deberá tener un área mínima de once (11)  

m2. 

 

(ix) Una cafetería con un área mínima de cien (100) m2. 

 

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área mínima de treinta (30) m2. 

 

(b) En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para 

albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. 
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3.2 Estaciones de Pesaje  

 

(a) El Concesionario deberá construir, operar y mantener cómo mínimo, dos (2) Estaciones 

de Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estación deberá contar, además de lo 

previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes características mínimas: 

 

(i) Una oficina de administración con un área mínima de  cuarenta (40) m2. 

 

(ii) Servicios sanitarios: Seis (6) unidades. 

 

(iii) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para cincuenta y tres (53) 

vehículos. Cada espacio de parqueo deberá tener un área de veinticinco  (25) m2. 

 

(iv) Básculas fijas con un ancho mínimo de tres (3) metros y una pendiente máxima 

de la rampas de acceso  y  salida de dos por ciento (2%).  

 

(v) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo  y diez (10) 

metros de ancho. 

 

(b) Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y 

desaceleración para el ingreso y salida de las mismas.  

 

(c) Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 

Técnico 2. 

 

3.3 Áreas de Servicio 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá 

construir, operar y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá 

acceder cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a 

éstas. 

 

(b) Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la 

prestación de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio 

de lo anterior, cada Área de Servicio deberá contar con las siguientes características 

mínimas: 

 

(i) Área de estacionamientos: (1500) m2. 

 

(ii) Zonas de alimentación: (400) m2. 

 

(iii) Batería de sanitarios: (10) unidades. 

 

(iv) Teléfonos públicos: (5) unidades. 

 

(v) Oficina de administración: (40) m2. 

 

(vi) Enfermería dotada: (40) m2. 

 

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: (200) m2. 

 



Página 15 de 26 

 

 

(viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable 

la cual se destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o 

regionales de turismo: cuarenta (40) m2. 

 

(c) El Concesionario deberá instalar como mínimo dos (2) Áreas de Servicio en el Corredor 

del Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una distancia mayor 

a ochenta (80) kilómetros. 

 

(d) Si al Concesionario le fueren entregadas Áreas de Servicio existentes, este deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 

Técnico 2. 

 

 

3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS 

 

(a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al 

sistema de comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el 

cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de 

telecomunicaciones, postes SOS, telefonía operacional, radiocomunicación, 

interconexión de equipos de computación y conexión directa con la ANI. Como 

principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el Concesionario(i) 

tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del 

Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas de Servicio, las 

Estaciones de Peaje, y demás instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, (ii) 

tenga comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita 

garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga 

la capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata como se establece 

en el dicho Apéndice. 

 

(b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro 

de Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El 

sistema debe garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los 

postes y la ubicación de los sitios desde los cuales se están realizando las llamadas. 

Estos postes estarán a una distancia máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema 

debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultánea a todos los usuarios 

que lo precisen. 

 

(c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, y 

simultáneamente a las obras de construcción de la vía. Para facilitar el estacionamiento 

y garantizar así la seguridad del usuario, para la ubicación de estos se deberá disponer 

de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, con 

longitud de diez (10) metros. 

 

(d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de 

interconexión de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El 

sistema SOS tendrá una central específica la cual podrá gestionar también las llamadas 

desde celular si así lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio será instalado 

y comenzará a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras. 

 

(e) La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectarlos puntos 

previstos en la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación 

deberá considerar: 
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(i) Medios ya disponibles. 

(ii) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada 

Unidad Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de 

canalización e interconectividad. 

(iii) Modulación. 

(iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(vi) - Licencias de empleo de software. 

 

3.5 Puentes peatonales 

 

No. Unidad Funcional Ubicación Aproximada 

1 Remedios - Zaragoza K 17+820 

2 Zaragoza - Caucasia K 42+480 
 

 

El Concesionario deberá instalar como mínimo los mencionados pasos peatonales, que deben 

cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso 

para minusválidos-, sin interferir con el diseño vial propuesto para el desarrollo del proyecto. Para 

estos efectos, el Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando las 

necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las autoridades 

locales. La evaluación por parte del Concesionario estará sustentada en elementos técnicos y de 

movilidad social y llevará a una propuesta a ser sometida a la Interventoría para su verificación. 

 

3.6 Estaciones de Peaje nuevas 

 

A continuación se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberá instalar durante la 

Fase de Construcción de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.  

 

Tabla 17 – Estaciones de Peaje 

Nombre Ubicación Sentido de Cobro 

N. 1 Fragua Bidireccional 

N. 2 Zaragoza Bidireccional 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Fase de Construcción 

 

Durante la Fase de Construcción, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y 

actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente 

Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. 

4.1  Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o 

Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así 

también, se entenderá como Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en 

el Proyecto.   

 

4.2 Alcance de las Intervenciones 

 

 

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica 

a continuación. 

 

(i) Obras de Construcción: Son las  Intervenciones en las cuales, el Concesionario 

deberá ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea 

por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad 

de la vía existente desdoblándola a segunda calzada (formando un sistema de par 

vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar 

una nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo de intervención, se 

debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño Geométrico del INVIAS 

y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, 

a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan 

diferentes características. La construcción comprende la ejecución como mínimo 

de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, 

túneles, obras de drenaje, de protección y estabilización, afirmados, subbase, base, 

carpetas de rodadura, señalización, sistemas inteligentes de transporte, etc. 

 

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas 

características técnicas determinadas y de mayor estándar que los que presenta la 

vía, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, 

mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad 

de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o 

continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de calzadas 

existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o 

vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir  entre 

otros. 

 

(iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales 

de construcción, con el propósito que se cumplan las especificaciones técnicas 

para las que se diseñó. La rehabilitación comprende la ejecución de una o más de 

las siguientes actividades:  

 

(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de 

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras 
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que permitan restituir las condiciones de diseño original del 

proyecto, etc. 

 

(2) Para la intervención de rehabilitación, se garantizará que el 

Concesionario deberá realizar actividades de mejoramiento en los 

sitios críticos identificados en este documento, bien sea por 

accidentalidad, geometría o cambio climático, por lo que dichos 

sitios críticos deberán  ser mejorados para ofrecer un nivel de 

servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía. Para las vías 

existentes y como parte de las obras de rehabilitación se incluyen 

las intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas 

durante los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para 

rehabilitar y mantener la(s) vía(s) concesionada(s) en un estado de 

conservación aceptable y unas condiciones de operación seguras 

para el tráfico y hasta llevar a cabo las obras de duplicación o de 

rehabilitación y mejoramiento descritas en el presente Apéndice 

Técnico. 

 

 

(b) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y 

Operación se deberá entender que este se refiere a la realización de las actividades 

necesarias para permitir el tráfico en el Proyecto en las condiciones señaladas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la provisión de los servicios asociados a estas. Lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y  Apéndice Técnico 2. 

 

(c) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun 

cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos 

anteriormente. 

 

4.3 Alcance de las obligaciones en la Fase de Preconstrucción 

 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones 

Técnicas, así como de la obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades 

requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase 

de Construcción el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

 

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, 

terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de 

fuentes de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de 

botaderos, y demás relacionadas. 

 

(ii)  Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los 

materiales provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las 

vías a cielo abierto y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen el 

adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos 

para la realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, 

solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de 

acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los 

predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se realizará con los 

recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la 

Agencia. 
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(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales          

pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. 

Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión 

Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, 

la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, 

servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. 

La adquisición de los predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se 

realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no 

revertirán a la Agencia.  

 

(iv) La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el 

cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, 

campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, 

almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, 

tanto durante el proceso constructivo, como durante la operación y mantenimiento 

del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras 

actividades los diseños, compra de predios, permisos ambientales, Gestión Predial 

y gestión Social y Ambiental.  

 

(v) La realización de los Estudios y Diseños definitivos, así como la construcción 

rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras de estabilización, 

revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que 

comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la 

estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica y geológica de 

todos los taludes y cortes durante la construcción, operación y mantenimiento. 

Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las 

soluciones en ingeniería que se deban implementar para el tratamiento y 

estabilización geotécnica y geológica de taludes 

 

(vi) Estudios y Diseños definitivos y construcción, rehabilitación, repotenciación o 

mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de acuerdo con los 

estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones 

necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

 

(vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en túneles, 

para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo 

largo de los Túneles incluyendo la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

(viii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación 

horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo 

IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

(ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el 

Proyecto. 

 

(x) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

Apéndice Técnico 5. 

 

(xi) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del Proyecto. 
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(xii) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y 

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de 

bomberos de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

 

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en 

que adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe 

cumplir como mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas 

vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice 

Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente 

el Concesionario0020en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las 

obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.  

 

(xiv) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones 

señalados en el Contrato de Concesión, las obras de Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las 

Especificaciones Técnicas. 
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CAPÍTULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y específicas adicionales del 

concesionario en cada etapa. 

5.1 Diseño  

 
(a) Los diseños fase III de las obras incluidas en esta concesión podrán tomar como 

referencia  los diseños fase II elaborados previamente por Interconexión Eléctrica S.A. 

(ISA) y en los estudios adicionales realizados por el Estructurador Técnico de la 

concesión. El Concesionario es responsable por la interpretación, revisión, adopción y 

modificación  de los mismos en la medida que el riesgo de diseño está a su cargo. Sin 

embargo, debe resaltarse que en los diseños originales se contemplaba una solución de 

doble calzada, mientras que el alcance de la concesión comprende únicamente la 

construcción de la primera calzada. Para ello, se podrán tener en cuenta los siguientes 

criterios, sin perjuicio de la responsabilidad del concesionario con respecto a los 

diseños: 

 
(i) El tramo Remedios-Zaragoza se define mediante una vía de nueva construcción 

en calzada sencilla; el trazado se corresponde con el de la calzada izquierda de los 

diseños de ISA.  

 

(ii) El tramo Zaragoza-Caucasia consiste en el mejoramiento de la carretera actual 

con el fin de adaptarla a la velocidad de diseño 80 km/h. Así, el trazado se 

corresponde con el de la calzada izquierda de los diseños de ISA, excepto en los 

tramos P.K. 44+900 al P.K. 51+420 y P.K. 53+500 al P.K. 64+250, en los que 

queda definido por la calzada derecha. 

 

(b) No obstante, dentro del alcance de la concesión se debe realizar el diseño fase III de las 

dos etapas de construcción, correspondientes a la primera y a la segunda calzada, así 

como la tramitación de licencias ambientales y la adquisición de predios necesarios para 

la construcción de ambas calzadas. 

 

5.2 Modificaciones de trazado respecto de los diseños de referencia  

 
(a) El Concesionario será el responsable de la realización de los estudios y diseños y podrá 

tomar como referencia los análisis y estudios realizados por la entidad. Conforme a lo 

anterior el concesionario podrá realizar las modificaciones de trazado con respecto a los 

diseños de referencia, las cuales se resumen a continuación: 

 
 

UNIDAD 

FUNCIONAL 

ORIGEN-DESTINO MOTIVO 

Remedios-Zaragoza K7+000-K7+830 

Desplazar el trazado al sur para evitar la construcción del 

túnel. El trazado resultante incluye tres puentes de 

longitudes aproximadas 255, 160  y 60 metros, mientras 

que anteriormente se definían cuatro puentes de 

longitudes 140, 60, 80 y 70 metros. 

Remedios-Zaragoza K32+740-K33+800 
Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del 

túnel 

Remedios-Zaragoza K39+450-K40+380 

Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del 

túnel. El trazado resultante incluye un puente de 145 

metros y otro de 275 metros, mientras que anteriormente 

se definían dos puentes de 115 y 120 metros. 

Zaragoza-Caucasia K0+100-K1+200 
Desplazar el trazado al norte para evitar la construcción 

del túnel. El trazado resultante incluye dos puentes de 
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longitudes aproximadas 60  y 130 metros, mientras que 

anteriormente se definían dos puentes de longitudes 50 y 

105 metros. 

 

(b) Los puntos indicados en la tabla son aproximados. 

 

(c) En el caso de la segunda fase de construcción, correspondiente a la segunda calzada, el 

concesionario podrá realizar las siguientes modificaciones, sin perjuicio de su 

responsabilidad de realización de los diseños: 

 
UNIDAD 

FUNCIONAL 

ORIGEN-

DESTINO 

MOTIVO / RESULTADO 

Remedios-Zaragoza K7+000-K7+830 

Desplazar el trazado al sur para evitar la construcción del 

túnel. Resultan cuatro puentes de longitudes 120, 90, 150  

y 70 metros (anteriormente se definía un puente de 

longitud 65 metros). 

Remedios-Zaragoza K32+740-K33+800 
Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del 

túnel 

Remedios-Zaragoza K39+450-K40+380 

Desplazar el trazado al este para evitar la construcción del 

túnel Resultan tres puentes de longitudes 130, 130  y 100 

metros (anteriormente se definían dos puentes de 

longitudes  205 y 95 metros). 

Zaragoza-Caucasia K0+100-K1+200 

Desplazar el trazado al norte para evitar la construcción 

del túnel Resultan dos puentes de longitudes 60  y 90 

metros (anteriormente se definía un puente de longitud 45 

metros). 

 
(d) Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados. 

 

5.3 Carriles adicionales de adelantamiento   

 
(a) Se proyectarán carriles adicionales para adelantamiento en la primera calzada, en los 

tramos que se indican a continuación. 

 
 

REMEDIOS-ZARAGOZA ZARAGOZA-CAUCASIA 

MARGEN 

IZQUIERDA 

(SENTIDO 

INVERSO) 

MARGEN 

DERECHA 

(SENTIDO 

DIRECTO) 

MARGEN 

IZQUIERDA 

(SENTIDO 

INVERSO) 

MARGEN 

DERECHA 

(SENTIDO 

DIRECTO) 

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN 

3+100 4+600 0+400 2+000 4+900 6+200 3+160 4+560 

9+950 11+050 34+600 35+800 9+040 9+960 8+200 9+040 

16+900 18+300 38+000 38+600 23+680 24+700   

36+000 36+400 41+800 42+500 51+600 52+400   

40+900 41+550 44+050 45+000     

48+100 49+300 47+000 48+100     

 

 
(b) Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados. 
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5.4 Tramos con excavación de la plataforma completa para dos calzadas   

 
(a) En aquellos taludes que requieran obras de estabilización en la primera calzada, 

distintas a aquellas que se realicen con el mismo terreno (estabilización convencional), 

deberá ejecutar la excavación de la plataforma completa para las dos calzadas. De 

manera indicativa y con base en los estudios de referencia se han identificado los puntos 

donde se requiere realizar la excavación de la plataforma para dos calzadas. Dichos 

puntos son los siguientes: 

 
 

UF1: REMEDIOS-ZARAGOZA 

INICIO FIN 

0+000 0+250 

0+310 0+460 

0+670 0+840 

0+840 0+950 

1+790 2+040 

2+040 2+170 

2+170 2+370 

2+890 3+050 

3+050 3+390 

3+750 4+050 

4+360 4+480 

4+890 5+080 

5+080 5+180 

5+180 5+450 

5+650 5+720 

5+780 5+900 

5+940 6+000 

6+000 6+160 

6+200 6+410 

6+440 6+560 

6+820 7+130 

7+340 7+384 

7+463 7+490 

7+730 7+790 

7+840 7+900 

8+050 8+230 

8+250 8+310 

8+430 8+610 

8+690 8+750 

8+810 8+970 
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9+140 9+300 

9+400 9+570 

9+740 9+830 

9+950 10+050 

10+110 10+330 

10+440 10+600 

10+770 10+850 

10+950 11+210 

11+370 11+460 

11+550 11+630 

11+710 11+810 

11+900 12+040 

12+130 12+180 

12+230 12+380 

12+530 12+690 

12+700 12+780 

12+910 13+040 

13+110 13+400 

13+600 13+800 

13+850 14+050 

14+090 14+260 

15+110 15+450 

16+570 16+770 

17+800 17+950 

18+850 19+150 

22+770 23+100 

28+550 28+690 

30+190 30+320 

33+320 33+385 

33+495 33+530 

34+200 34+350 

34+650 34+830 

35+810 36+100 

36+100 36+230 

36+690 36+710 

37+240 37+310 

38+370 38+460 

38+680 38+770 

39+220 39+330 

39+430 39+460 

39+510 39+660 

39+800 39+865 

40+000 40+030 

40+440 40+560 
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42+580 42+705 

43+090 43+270 

43+570 43+690 

43+740 43+820 

44+160 44+350 

45+260 45+430 

47+720 47+960 

57+280 57+450 

 
 

UF2: ZARAGOZA-CAUCASIA 

INICIO FIN 

0+080 0+230 

0+350 0+520 

0+520 0+615 

0+800 0+830 

1+710 2+000 

2+210 2+280 

7+095 7+600 

8+030 8+170 

8+850 9+250 

9+400 9+610 

28+750 28+940 

50+790 50+900 

51+070 51+220 

52+850 52+990 

 

5.5 Segunda calzada de la Variante de Caucasia   

 
(a) A continuación se detallan las características de la segunda calzada de la Variante de 

Caucasia. La construcción de esta calzada constituye las obras adicionales que darán 

mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicación de la concesión. Con el fin de 

garantizar una adecuada transición de una a dos calzadas, no se ha dispuesto el origen 

de la actuación en el intercambiador de Caucasia Sur sino en el extremo occidental del 

puente existente sobre el río Cauca. 

 

Origen (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Longitud de 

Referencia 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe 

Ejecutar(2) 

Observación 

Puente sobre río Cauca  

K81+700 calzada 

izquierda Zaragoza-

Caucasia 

(876.845,1.373.508) 

Caucasia Oeste  

K0+000 

(872.749;1.376.642) 

6 

Construcción 

de calzada 

nueva 

4 puentes 

Se incluyen 

intercambiadores 

a desnivel en 

Caucasia Sur y en 

Caucasia Oeste 
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Las obras adicionales ofertadas por el Concesionario deberán cumplir con la totalidad de las 

características geométricas, técnicas y con todos los indicadores de disponibilidad, calidad y nivel 

de servicio, establecidos para este proyecto. Así mismo formarán parte integral de la UF2 en caso 

de ser ofertadas por el Concesionario.  

 

La remuneración de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho 

el concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo 

tanto, deberá cumplir con todas las obligaciones e indicadores previstos en los apéndices técnicos. 

 

 


