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CAPITULO I - DEFINICIONES  

 

(a) Amenaza. Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

 

(b) Cambio Climático. Variación del estado del clima identificable. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 

ciclos solares. Erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición 

de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso 

del suelo.  El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 

meteorológicos e hidroclimáticos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaría 

paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio 

de 2018).  

 

(c) Compensaciones Ambientales. Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales 

que se definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes:  

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el 

Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o 

sustituyan.  

(ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 

2018, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o 

sustituyan.  

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo 

con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.  

 

(d) Contingencia ambiental. Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 

naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 

diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. 

 

(e) Efecto Invernadero. Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía solar, 

permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivo que 

la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(f) Emergencia. Escenario o situación de afectación a una comunidad sus bienes, medios de vida, 

servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser resuelto por los 

recursos locales.  

 

(g) Gases Efecto Invernadero (GEI). Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen 

natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la 

tierra, la atmosfera y las nubes.  Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 

perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de julio 2018) 

 

(h) Gestión del Riesgo de Desastres. la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es 

un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres en el Sector 
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Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017). 

 

(i) Riesgo asociado al cambio climático. Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro 

con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores.  Los riesgos resultan de la 

interacción de la vulnerabilidad, la exposición de amenaza – Riesgo asociado a los impactos del 

cambio climático. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018) 

 

(j) Reducción del Riesgo de Desastres. Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 

desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 

a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.  

 

(k) Riesgo. Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el ambiente, 

expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad 

de consecuencias sobre los elementos vulnerables.  

 

(l) Vulnerabilidad. Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 

materialización de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de 

porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de 

afectación). 

 

(m) Vulnerabilidad climática. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del 

clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las ocurrencias 

de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, etc), más allá de fenómenos meteorológicos 

determinados.  La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 

(variabilidad externa). República de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.  

 

CAPÍTULO II – INTRODUCCIÓN 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente 

Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el 

presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carácter 

ambiental. El componente social de la Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que no esté 

previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en 

el numeral 19.15 de la Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 

definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los siguientes asuntos:  
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(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 

ambientales del Proyecto.  

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental.  

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-

ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y arqueológico de la 

Nación.  

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables.  

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad 

Minera.  

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros.  

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea.  

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces.  

 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos.  

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.  

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 

  

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  

 

(xiv) Aprovechamiento forestal.  

 

(xv) Transporte de materiales.  

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio.  

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.  

 

(xviii) Compensaciones por el componente biótico adoptado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o el (los) acto(s) 

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

 

(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos.  

 

 



 

Página 5 de 32 

(xx) Requerimientos y demás Compensaciones establecidas en los actos administrativos y 

demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes.  

 

(xxi) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos.  

 

(xxii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 

Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  

 

(xxiii) Desarrollar un programa de aporte sostenible destinado a contrarrestar el cambio 

climático y a promover la gestión del riesgo, el cual involucre las comunidades que hacen 

parte del área de influencia del proyecto. 

 

(xxiv) Hallazgos de carácter paleontológico (fósiles, madera petrificada, huellas petrificadas, 

etc.) que se hagan en los sitios del proyecto deberán ser reportados inmediatamente al 

Servicio Geológico Colombiano (antiguo Ingeominas), autoridad encargada de para que 

se dé cumplimiento a los establecido en la normatividad vigente sobre rescate y 

conservación de estos elementos como parte del patrimonio natural de la Nación. 

 

CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, 

en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. El cumplimiento de 

estos proyectos serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 

económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

(b) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 

por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter ambiental.  

 

(c) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general cualquier 

actividad hasta contar con la Licencia Ambiental, los Permisos Ambientales, y los 

pronunciamientos en los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 

(y de la norma que los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales 

que resulten necesarias para adelantar las intervenciones en las Unidades Funcionales. 

 

(d) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite y 

obtención de las Licencias y/o Permisos Ambientales, necesarios para la ejecución del 

Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento 

de estas obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación ni indemnización 

alguna a cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato 

de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos en el mismo.  



 

Página 6 de 32 

 

(e) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 

Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de los pasivos originados 

por la inadecuada ejecución de la Gestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución 

defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias y/o Permisos 

Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de 

carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la 

Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.  

 

(f) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que representan a las 

comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los demás grupos de interés, en los 

términos establecidos en la Licencias y/o Permisos Ambientales. En desarrollo de lo anterior, 

el Concesionario deberá desarrollar los procesos de información, socialización y participación 

comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demás mecanismos de participación 

reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la 

Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de carácter ambiental.  

 

(g) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, la 

Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos por este 

Apéndice, el Contrato, la Ley aplicable, así como los que le sean solicitados por las Autoridades 

Ambientales, por la Interventoría y/o por la ANI. Una vez radicada la información debe ser 

remitida por el Concesionario a la ANI y la Interventoría, dentro de los cinco (5) Días siguientes 

a su recepción o radicación. 

 

(h) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 

peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales están asociados a 

la operación de las estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje, 

áreas de servicio y atención.  

 

(i) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 

de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su costa y 

riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que 

trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto 

no se entenderá como Compensación Ambiental.  

 

(j) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral 

o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 

imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones 

o permisos de cualquier tipo. 

 
(k) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 

de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o 

Permisos Ambientales, podrá solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad contenida en el 

artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen, 

sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa aprobación de la Agencia, 

quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del Estado y el costo, 

así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de 

acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 (c) (i) de la Parte General del Contrato, sin que por 
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ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del 

Contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, hasta que la Agencia 

determine la disposición final del mismo.  

 

(l) La modificación del PAGA, Licencias y/o Permisos Ambientales, a los que haya lugar durante 

la ejecución del Contrato de concesión, deberá surtir el proceso de revisión por parte de la 

Interventoría y contar con su No Objeción, de acuerdo a lo establecido en el apéndice ambiental 

del Contrato de concesión. 

 

(m) Para la ejecución del Contrato y adelantar la gestión ambiental del proyecto, el Concesionario 

como mínimo debe contar con los siguientes profesionales: 

 

Fase de Preconstrucción: 

 

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto. 

- Un Profesional Residente Ambiental para todo el proyecto. 

- Un Biólogo, para todo el proyecto preferiblemente Especialista en manejo de fauna. 

 

Fase de Construcción: 

 

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto  

- Un Profesional Residente Ambiental por cada 3 Unidades Funcionales que se 

encuentren en construcción simultáneamente. 

- Un Inspector Ambiental por cada 3 Unidades Funcionales que se encuentren en 

construcción simultáneamente. 

- Un Auxiliar Ambiental por cada 3 Unidades Funcionales que se encuentren en 

construcción simultáneamente. 

- Un Biólogo, para todo el proyecto preferiblemente Especialista en manejo de fauna. 

 

Fase de Operación y Mantenimiento: 

 

- Un Profesional Residente Ambiental para todo el proyecto. 

 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los dos (2) meses siguientes a la Fecha 

de Inicio, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y en concordancia con las 

demás partes del Contrato. 

 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias, Permisos, 

Concesiones, Autorizaciones y Sustracciones de carácter ambiental necesarios para el desarrollo 

del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá 
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estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el 

Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental. En particular, las licencias 

ambientales a las que se hace referencia en el capítulo IX   de este apéndice. 

 

(b) El Concesionario deberá gestionar a su costa y riesgo todos los trámites administrativos ante la 

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este sentido, el 

Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con la Autoridad Ambiental 

competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo iniciar y gestionar los trámites que resulten 

necesarios para obtener las Licencias y Permisos de carácter ambiental con respecto al Proyecto 

ante la Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, será obligación del Concesionario 

establecer:  

 

(i) La naturaleza de los Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para 

desarrollar el Proyecto. 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo de todo el 

Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. Lo anterior, 

no excusa al Concesionario de su obligación de contar con las Licencias y/o Permisos 

Ambientales que se requieran para la ejecución de todo el Proyecto. En consecuencia, 

en el caso en que las Licencias y/o Permisos sean obtenidos para varias Intervenciones, 

una o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervención que 

se hace en las obligaciones contenidas en el CAPÍTULO III deberá entenderse hecha a 

estas.  

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las etapas del 

Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de carácter 

ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas 

Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental y su respectivo 

seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 

8.1 de la Parte General.  

 

(i) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento 

oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de 

carácter ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 

permanentemente informada, así como a la ANI, anticipadamente de los procesos del 

avance y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y 

obtención de las licencias y permisos de carácter ambiental, así como de otras 

situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la gestión social y 

ambiental. 

 

(ii) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 

aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría, en especial en lo 

relacionado con actividades que adelante con cargo a la subcuenta compensaciones 

ambientales. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 

y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas a 
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evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 

medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del citado Proyecto.  

 

(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos requeridos 

para el trámite y obtención de las Licencias y/o Permisos Ambientales y las actualizaciones, 

ajustes y modificaciones a que haya lugar, así como los requerimientos que de estas se deriven.  

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de que 

la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el 

Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del 

derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se 

cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de 

dicha decisión sea obligada la ANI.  

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El Concesionario será 

responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y 

subcontratistas.  

 

(i) Ceder a la ANI o a quien ésta defina, el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la 

Sección 8.1 (d) de la Parte General.  

 

3.3 Compensaciones Socioambientales 

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte 

General corresponderán, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de 

Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones), de las Autoridades y Entidades ambientales 

que taxativamente hacen referencia a obligaciones de compensación, en el marco de: 

 

(i)  El manual de compensaciones del componente biótico adoptado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o el(los) acto(s) 

administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,  

 

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos 

naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

 

(b) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades relacionadas con 

la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 

8.  

 

(c) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones socioambientales deberán llevarse 

a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en las 

Licencias y/o Permisos Ambientales y/o la Ley Aplicable, su ejecución depende de la gestión 

ambiental que está a cargo del Concesionario, razón por la cual no estará limitada al desembolso 

de la subcuenta.  

 

(d) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría y la ANI un informe técnico mensual, que 

incluya la ejecución e inversión de las compensaciones ambientales que apliquen de acuerdo con 
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lo indicado en el literal (a) de este Apéndice, y la sección 8.1 (c) de la Parte General, y con el 

avance en dicho periodo y lo acumulado durante el desarrollo del proyecto para cada Unidad 

Funcional; la Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones, o, en caso 

contrario, determinará la No Objeción del informe. En caso que la Interventoría o la ANI 

presenten observaciones, el Concesionario contará con cinco (5) Días Hábiles para subsanarlas; 

el informe deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

(i) Determinar y describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto 

administrativo, se deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(ii) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades que puede ser 

entre otros (condiciones especiales de terreno, topografía, transporte).   

(iii) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 

permita su medición, seguimiento y control. 

(iv) Realizar por parte del Concesionario, el estudio de mercado (3 cotizaciones sobre el 

valor de los insumos necesarios, herramienta, equipo, mano de obra y tiempo), con base 

en las especificaciones técnicas para el cumplimiento de cada una de las actividades de 

compensación que taxativamente estén en los pronunciamientos de las Autoridades o 

entidades ambientales. 

(v) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar 

con precios regionales, los cuales debieron ser entregados por las autoridades regionales 

en la materia 

(vi) Soportar cada uno de los pasos descritos, con evidencias documentales y digitales de las 

actividades objeto de este.  

(vii) Con la sumatoria de todos los aspectos anteriormente descritos, se determinará el costo 

por actividad. 

(viii) Presentar la programación de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos y 

fecha de terminación, teniendo en cuenta en todo caso, los tiempos que dé la autoridad 

ambiental en el acto administrativo y la finalización de la Unidad Funcional. 

(ix) Para la no objeción del Informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 

compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita. La 

Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma que 

presente el Concesionario que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 

Contrato. 

(x) Valor total a cancelar 

(xi) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 

(xii) Aprobación de la medida compensatoria por parte de la Autoridad Ambiental 

(xiii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (archivo .shp), en 

el caso en el que aplique. 

 

(e) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las compensaciones ambientales 

(f)  la implementación de Bancos de Hábitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental 

competente, para la conservación a través de acciones de preservación, restauración, uso 
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sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

1051 de 2017, o aquella que la reglamente o modifique.  

 

(g) La compra de predios que sean requeridas como obligaciones en los actos administrativos para 

las compensaciones descritas, deberán surtir los procedimientos y Apéndice Técnico Predial 

previstos en el Contrato de Concesión, aclarando que los valores del costo del predio, la 

escrituración, el registro y los derechos notariales estarán a cargo de la subcuenta de 

compensaciones ambientales, lo demás será parte de la gestión predial que está a cargo, costo y 

riesgo del Concesionario 

 

(h) Una vez el Concesionario obtenga los permisos y licencias ambientales que establezcan 

obligaciones de compensación, deberá solicitar a las entidades y autoridades ambientales 

regionales, los valores de las actividades de compensación que apliquen localmente, 

identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para cumplir con la obligación 

de compensación. Este insumo será la partida para la valoración de precios de mercado bajo la 

modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente especificación particular y 

cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará en el cumplimento de la obligación, 

lo cual se realizará acorde al procedimiento establecido en el sistema de gestión de la ANI. 

      

(i) El Concesionario y el Interventor deberán contar con información soportada de los precios de 

referencia establecidos por las autoridades ambientales regionales de las actividades de 

compensación, que permitan evidenciar que los valores de las actividades de compensación se 

encuentran dentro de los valores regionales de las Autoridades o entidades que regulan la 

materia. 

 

(j) El Concesionario presentará como soporte para el desembolsó de la subcuenta compensaciones 

socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensación fue aceptada por la 

Autoridad Ambiental que la impuso la obligación.    

 

(k) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad serán objeto de verificación, seguimiento 

y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá entregar la 

información que sea requerida. 

 

(l) Que las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la 

ANI, serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 

autoridades o entidades ambientales que otorgan permisos y/o licencias ambientales y se 

encuentren entre las necesidades de compensaciones ambientales por uso y aprovechamiento de 

recursos naturales y  pérdida de biodiversidad que superan el ciento veinte por ciento (120%) del 

valor estimado para compensaciones ambientales según el Contrato. 

 

 

(m) Se debe cumplir con criterios de priorización desde el momento que se hace uso de los permisos 

y/o Licencias Ambientales asociados al avance de la ejecución de las obras para cada de las 

unidades funcionales y la disponibilidad de recursos. 

 

(n) El Concesionario elaborará un informe técnico el cual será sujeto de no objeción por parte del 

Interventor, lo que condiciona la solicitud de previa aprobación por la ANI, el cual deberá 

contener como mínimo lo que siguiente:  
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(i) Determinar y describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto 

administrativo, se deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(ii) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 

permita su medición, seguimiento y control. 

(iii) Realizar por parte del Concesionario, el estudio de mercado (3 cotizaciones sobre el 

valor de los insumos necesarios, herramienta, equipo, mano de obra y tiempo), el anterior 

con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades de compensación que taxativamente este en los pronunciamientos de las 

Autoridades o entidades ambientales. 

(iv) Soportar cada uno de los pasos descritos, con evidencias documentales y magnéticas de 

las actividades objeto de este.  

(v) Con la sumatoria de todos los aspectos anteriormente descritos, se determinará el valor 

por actividad. 

(vi) Se establecerá un cronograma de ejecución de la compensación. 

(vii) Para la no objeción del Informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 

compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita. La 

Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma que 

presente el Concesionario que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 

Contrato. 

(viii) Una vez no objetado por la Interventoría el informe que cita el literal (m), el 

Concesionario deberá solicitar mediante comunicación dirigida a la ANI, el comité para 

la previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar por parte del Concesionario, el 

cual se ejecutará acorde a lo establecido en el procedimiento del sistema de gestión de 

la entidad.    

(o) Dentro del Plan de Compensaciones no se reconocerán los costos de los estudios requeridos por 

las Autoridades Ambientales para expedir los permisos, instrumentos ambientales de 

aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o para determinar la viabilidad de las 

compensaciones ambientales. Por lo anterior, la elaboración de estos, se enmarcan en las 

obligaciones de gestión que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan con el 

cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al proyecto. Por ende, 

no se configura como acciones orientadas a resarcir o retribuir los impactos negativos generados 

por el Proyecto, por lo cual no son objeto de pago con cargo a la subcuenta de compensaciones 

socioambientales.   

 

(p) No se pueden realizar pagos con cargo a los recursos de la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales por las intervenciones descritas en el apartado 4.13 Fuentes de Materiales del 

Contrato Parte General dado que dichas intervenciones se entienden incluidas dentro de la Oferta 

del Concesionario y correrán por cuenta y responsabilidad de él.   
 

(q) Los únicos pagos asociados a la Gestión Ambiental del Componente Biótico -diferentes a los 

asociados a la Gestión Social- que se pueden realizar con cargo a la Subcuenta de 

Compensaciones Socioambientales, son los recursos destinados a la ejecución de las acciones 

dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos negativos generados por el proyecto, -a 

excepción de los descritos en el apartado 4.13 Fuentes de Materiales del Contrato Parte General- 

ya sea (i) por uso y aprovechamiento de recursos naturales y (ii) por pérdida de biodiversidad, 
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siempre que se encuentren aprobados dentro de los respectivos permisos o actos administrativos 

emitidos por la Autoridad Ambiental competente como obligaciones de compensación.  

 

 

3.4 Informes sobre el componente ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 

Hábiles de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión, un 

informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental 

del Proyecto.  

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental del Contrato 

y de las Licencias y/o Permisos Ambientales. Entre otros, el informe deberá contener:  

 

(i) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada, en la herramienta tecnológica o el 

formato que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz de obligaciones 

ambientales la cual contendrá todas las obligaciones -incluidas las de seguimiento- tanto 

contractuales de carácter ambiental, como las asociadas a los permisos, concesiones y 

licencias ambientales proferidos por las Autoridades Ambientales para los fines del 

proyecto, la cual deberá ser validada con la Interventoría y presentada en los informes 

como anexo. 

(ii) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de la Unidad Funcional y de las 

actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el 

cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.  

(iii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención de Licencias y/o Permisos Ambientales.  

(iv) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en el (los) 

Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental competente y 

demás Licencias y/o Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, 

con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos.  

(v) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 

de las Autoridades Ambientales.  

(vi) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 

ambiental. 

(vii) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para 

efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece 

el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

(viii) Registro fotográfico o fílmico.  

(ix) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.  

(x) Soportes de la información antes señalada.  

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 

diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 
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al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) Días Hábiles para complementar el documento. En todo caso, 

la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría.  

 

3.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, además 

de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demás 

disposiciones concordantes del Contrato de Concesión.  

 

3.6 Indemnidad  

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere 

en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, 

ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sanción que llegare a 

imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 

presente Contrato por causas imputables a éste. 

 

CAPÍTULO IV - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 

del proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s)den inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite. Así también se tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir 

con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

(b) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias y Permisos 

Ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en los 

términos indicados por la Ley Aplicable y de acuerdo con los alcances de intervención previstos 

en el Contrato de Concesión con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de obras aprobado 

en términos de oportunidad y alcance, mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental  

 

1. Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – 

subsector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo reemplace. 
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2. Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las 

Intervenciones de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo establecido en 

la guía mencionada.  

 
3. La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del 

cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean necesarias 

para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 
4. En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales 

a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para 

satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las 

medidas adicionales a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán 

asumidas por el Concesionario.  

 

5. El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el 

desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe 

iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo 

con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes 

técnicos y jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá 

asumir los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental y los 

correspondientes a los requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales 

para cada Licencia y Permiso. 

 

6. El Concesionario deberá mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias 

y Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades 

de intervención previstas en el Plan de Obras.   

 

7. Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un PAGA no objetado 

por la Interventoría, para lo cual deberá: 

 

• Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Trámites 

Ambientales “no objetado” por la Interventoría. 

• La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la presentación del PAGA para 

presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

• Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte 

del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No 

Objeción por parte de la Interventoría del estudio. Dicha mesa de trabajo no podrá 

tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de los cuales como resultado se 

tendrá la No Objeción de los estudios. 

• En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento 

de la etapa de revisión del PAGA se acudirá al Amigable Componedor.  

• En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no 

prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualización 
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del documento el cual debe contar con la no objeción de la Interventoría para dar 

inicio a la ejecución de las actividades. 

 

8. Para el desarrollo de aquellas intervenciones del proyecto que, de acuerdo con la ley 

aplicable, no requieran de Licencia Ambiental y que de acuerdo a las condiciones 

contractuales representen actividades prioritarias y/o preliminares de operación y 

mantenimiento, el Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la 

ANI, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, dentro de los primeros (30) Días después de la Fecha de Inicio. Este 

documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los permisos 

ambientales. 

 

La Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario 

determinará la No Objeción del PAGA. En caso de observaciones el Concesionario 

contará con cinco (5) Días hábiles para subsanarlas. 

 

(ii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental  

 

1. Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervención el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades necesarias para su expedición, en 

particular las establecidas a continuación:  

 

• Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que resulten 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le 

servirán de base al Concesionario, para que tramite y obtenga las Licencias y/o 

Permisos Ambientales correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia 

expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  

 

• En el desarrollo de los estudios y demás documentos necesarios para la obtención de 

la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su obligación de cumplir con todos los 

requisitos establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá tomar en 

consideración los siguientes documentos, sin limitarse a estos:  

 

o Términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental para el 

respectivo trámite.  

 

o Metodología general para la elaboración y presentación de estudios 

ambientales del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible (MADS), 

adoptada mediante la Resolución No. 1402 del 25 de julio de 2018 y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.  

 

o Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la Resolución No. 

1552 de 2005 y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.  
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o Manual de compensaciones del componente biótico, actualizado y adoptado 

mediante Resolución Nº. 0256 del 22 de febrero de 2018, expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normas que la 

adicionen, sustituyan o modifiquen.  

 

o Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 

Competente.  

 

o Compromiso de gestión ambiental a los contratos de concesión de proyectos 

viales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- siempre 

que dicha entidad sea la competente para expedir la Licencia Ambiental y 

dicho compromiso sea exigido por la misma. 

 

o Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensación exigidos por la 

Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos por ésta en 

la Licencia Ambiental, así como en los demás actos administrativos de la 

misma y lograr su aprobación.  

 

• Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, 

cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas con la Gestión Ambiental y Social del proyecto incluyendo las que sean 

necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes 

etapas del trámite y expida la Licencia Ambiental. Así también se tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios 

para el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales 

Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

• Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las 

Compensaciones socioambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, 

el Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las 

actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer 

y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental.  

 

2. El Concesionario deberá, previo a la presentación del EIA a la Autoridad Ambiental, 

remitir dicho documento a la Interventoría y acatar el siguiente procedimiento: 

 

• La Interventoría contará con diez (10) Días desde la presentación del EIA para 

presentar sus observaciones al mismo. 

• En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 

observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el EIA.  

• El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.  
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• Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte 

del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No 

Objeción por parte de la Interventoría del estudio.  

• Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro 

de los cuales como resultado se tendrá la No Objeción de los estudios. 

• En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento 

de la etapa de revisión del EIA se acudirá al Amigable Componedor. 

 

3. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es) Competente(s)    

 

4. En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales 

a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para 

satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las 

medidas adicionales a las exigidas, que considere necesarias, las cuales serán asumidas 

por el Concesionario.   

 

(c) Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 

Biótico, componente fauna.  

 

(i) Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre, sobre 

posición del trazado del proyecto con áreas de importancia y distribución de especies 

amenazadas y/o endémicas. 

 

(ii) Identificación de corredores biológicos y zonas de tránsito de fauna y los puntos de 

intersección con trazado del proyecto. Evaluación criterios para implementación de 

pasos de fauna. 

 

(iii) Identificación de áreas donde se deba potencializar y adecuar obras de drenaje con el fin 

de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna silvestre. 

 

(iv) Identificación de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 

implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de 

la velocidad. 

 

 

4.2 Plan de Trámites Ambientales 

 

 Es el documento que el Concesionario elaborará y presentará al Interventor y la ANI a los dos 

(2) Meses siguientes a la Fecha de Inicio, discriminado por componente (ambiental y social) y 

por Unidad Funcional, el cual contendrá la descripción de las formas, mecanismos y el 

cronograma de radicación de los estudios, documentos y solicitudes de pronunciamiento ante 

Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoría para el trámite y obtención de 

las Licencias y Permisos Ambientales, modificaciones de los existentes, trámites de conceptos 

de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario, PAGA´s, trámites 

necesarios para la Intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural, arqueológico, y 
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demás que sean prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras y actividades de 

intervención establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del proyecto. 

 

Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la “no objeción” de la Interventoría y el 

aval de la ANI será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las 

fechas de radicación establecidas en el cronograma de este Plan por lo que la debida diligencia 

del Concesionario se analizará con base en él.  

 

En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar únicamente para las 

partes afectadas, previa “no objeción” de la Interventoría y el aval de la ANI, pero siempre 

garantizando que con el ajuste no se afectará el cumplimiento del Plan de Obras y que las 

Unidades Funcionales finalizaran a más tardar en las fechas señaladas en la Parte Especial. 

 

El Plan de Trámites Ambientales debe:   

 

(i) Estar discriminado por unidad funcional 

 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites ambientales 

por cada unidad funcional.   

 

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones previstas en el Plan 

de Obras, por lo que, en ningún caso, la fecha establecida para la obtención de las Licencias 

y/o permisos podrá ser posterior al inicio de la intervención de cada unidad funcional.  

 

(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar origen a los 

mecanismos de apremio, y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de No Objeción por parte de la Interventoría, para los fines 

se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

 

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) Días 

para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

 

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días Hábiles para complementar o modificar el 

documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una vez 

estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) 

Días siguientes a la recepción del mismo. 

 

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres (3) 

Días hábiles siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

4. Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado será competencia del 

Amigable Componedor. 

 

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá de manera simultánea presentar a la ANI 

y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma detallado de 

elaboración y entrega de estudios y trámites ambientales, así como la elaboración y 

presentación de los PAGA únicamente para las unidades funcionales afectadas. 
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4.3 Plan de Gestión Integral 

 

Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever los 

mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio ambiente 

y comunidad. Así mismo, éste deberá garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o 

subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para 

realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y estándares antes 

mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales del subsector vial. 

 

 

4.4 Cesión parcial de licencias ambientales  

 

(a) Dentro de los siguientes quince (15) Días Hábiles después de la Fecha de Inicio, el Concesionario 

deberá adelantar los trámites necesarios para recibir en cesión parcial las licencias ambientales 

existentes en el corredor descrito en el Apéndice Técnico 1, las cuales se relacionan en la siguiente 

tabla: 

Licencia Tramo Autoridad Ambiental 

Resolución 1262 de 1997 - Modificada por la 

Resolución 0550 de 23 de abril del 2018 
Chusacá - Río Bogotá Ministerio Medio 

Ambiente, hoy ANLA  

Resolución 1400 de 1999 Río Bogotá - calle 13 CAR 

 

 

 

 

CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 

del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir 

con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demás Permisos Ambientales, 

los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en lo 

dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construcción.  

 

(c) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la prestación de 

los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por 
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el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte 

General – salvo lo dispuesto en la Sección 3.1 (g) de este Apéndice para el Plan de Inversión del 

1%-. 

 

(d) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) dentro de los 

dos (2) Días Hábiles siguientes a su presentación a la Autoridad Ambiental.  

 

(e) El Concesionario deberá adelantar al menos dos (2) auditorías integrales a su cuenta y riesgo con 

una firma de Auditoría externa que cuente con Auditores con experiencia en auditorías de obras 

de infraestructura vial. Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE de 

la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas 

propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad Funcional. 

 

5.2 Manejo de fauna  

 

Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 

Biótico, componente fauna.  

 

(a) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que afecten 

la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de Preconstrucción; así 

como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). 

 

(b) Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e implementar 

las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La información deberá 

remitirse a la Interventoría y a la ANI los formatos de monitoreo de atropellamiento anexo a los 

informes ambientales trimestrales. 

 

 

5.3 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

 

El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del Programa 

de Aporte Sostenible: 

 

(a) El Concesionario realizará proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos 

administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementación 

del “Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa será requisito 

obligatorio para el Concesionario y se encontrará a cuenta y riesgo su ejecución en términos de 

tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento.  

 

(b) El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como propósito contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo. El Concesionario deberá presentar a la Interventoría, a los 180 

Días después de la Fecha de Inicio, el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a contrarrestar 

el cambio climático el cual involucre las comunidades del área de influencia y su conexión 

inmediata con los centros urbanos de importancia regional, herramientas de planificación 

ambiental urbana y rural, educación y capacitación, adaptación y mitigación. La Interventoría 

contará con quince (15) Días para su revisión y aprobación y remisión del documento a la ANI. 
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Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI, una vez 

cuente con la no objeción por parte de la Interventoría. Dicho programa deberá ser actualizado 

por parte del Concesionario cada doce (12) Meses, contados a partir de la no objeción del 

Programa de Aporte Sostenible por parte de la Interventoría, durante el tiempo que dure el 

Contrato de Concesión, siendo no objetada dicha actualización por parte de la Interventoría y 

avalada por la ANI. Así mismo, deberá remitir informes de cumplimiento semestral, no objetados 

por la Interventoría, 15 Días Hábiles después de la entrega por parte del Concesionario. 

 

Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la normatividad 

nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de 2012, el Plan 

de Adaptación al Cambio Climático para el sector transporte del INVIAS y la Ley 1931 del 27 

de julio de 2018 sobre cambio climático, así como la siguiente información de referencia: 

 

• Guía Para Incluir La Variable De Cambio Climático En Proyectos, Obras O Actividades 

Nuevos 

 

• http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

 

Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario deberá realizar de 

forma obligatoria lo siguiente: 

 

✓ Desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por Unidad Funcional.  

✓ Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

más pertinentes en la planificación, diseño, construcción y operación de las vías, dando 

prioridad a los tramos más vulnerables (puntos críticos) por Unidad Funcional. 

✓ Incorporar indicadores de cambio climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo de 

las vías por Unidad Funcional. 

✓ Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 

puntos críticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podrá utilizar como documento soporte el “Plan 

Vías S-CC – Vías compatibles con el Clima “Plan de adaptación de la Red Vial Primaria de 

Colombia”.  En el siguiente link:  

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyecto

splan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755 

Además, el documento debe contener: 

(a) Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la determinación de 

amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos críticos) por Unidad Funcional 

(b) Crear una base de datos con información disponible de la concesión ingresando el reporte de 

emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando descripción, 

georreferenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

(c) Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesión que alimenten las bases de datos de 

los mapas de vulnerabilidad y amenaza del país, según los lineamientos de la Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
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(d) Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la fase de planificación 

y diseño con el fin de reducir costos de atención a emergencias y aumentar prevención en acciones 

de mantenimiento a infraestructura existente, anticipándose a los retos del clima del fututo de 

manera más costo efectiva e innovadora. 

(e) Realizar cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional, con 

relación a la reducción de tiempos de movilización de los usuarios de la concesión y diseños para 

aumentar la velocidad de movilidad vehicular. 

 

5.4 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de las 

Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total de la 

misma, en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o terminar. 

Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la 

Licencia Ambiental y Permisos, Planes de Compensación o requerimientos proferidos para dicha 

Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). 

 

(b) Para aquellas Unidades Funcionales en las cuales la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), hayan 

establecido obligaciones que deban ser desarrolladas o cumplidas fuera del tiempo de terminación 

de las obras de construcción, rehabilitación o mejoramiento de la Unidad Funcional, tales como: 

i) compensaciones ambientales por uso o aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de 

biodiversidad, levantamientos de veda o sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y 

abandono; iii) obligaciones que impliquen la construcción o adecuación de obras de ingeniería 

que no hayan sido concluidas o sin iniciar; y iv) en general requerimientos que por causas no 

imputables al Concesionario, no hayan iniciado o finalizado; se suscribirá el Acta de Terminación 

de la Unidad Funcional, dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones 

ambientales pendientes por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y 

costos previstos para la ejecución de las mismas. 

 

(c) Con relación a las compensaciones ambientales por uso o aprovechamiento de recursos naturales 

pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de veda u otras 

establecidas en las Licencias o Permisos Ambientales, se deberá tener en cuenta, para la 

suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional, lo siguiente: 

 

(i) Haber radicado los Planes de Compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  

 

(ii) Haber radicado el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a la 

aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada, y 

actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación de Unidad Funcional. 

 

(iv) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el 

Concesionario redactará y entregará a la Interventoría y a la ANI, un documento contentivo 

de la forma en que ha cumplido o cumplirá, cada una de las obligaciones establecidas en la 

Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación, 
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requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, con 

los soportes respectivos; el cual deberá ser presentado a la Interventoría y a la ANI antes del 

vencimiento del plazo mencionado. 

 

Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 

1. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 

(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención de la Unidad 

Funcional del proyecto. 

 

2. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que 

aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos.; 

incluida la relación de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes 

y el estado en que se encuentran. 

 

3. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 

de las Autoridades Ambientales.  

 

4. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 

ambiental. 

 

5. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del seguimiento 

que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso final del artículo 

7 del Decreto 2043 de 2014. 

 

6. Registro fotográfico o fílmico.  

 

7. Otra información que se considere relevante relacionada con el componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional.  

 

8. Soportes de la información antes señalada.  

 

(d) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el cronograma 

anexo al Acta de Terminación de Unidad funcional y presentar el Informe Final de Cierre 

Ambiental de la Unidad Funcional, según los lineamientos aplicables indicados en el literal (c) 

del presente numeral. 

 

(e) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la presentación por 

parte del Concesionario del documento, en relación con la existencia de observaciones por parte 

de la misma relativas a la completitud del contenido del documento o a la descripción de las 

actividades que lo soportan. 

 

(f) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) Días Hábiles 

siguientes a la comunicación de las mismas.  

 

(g) Si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la entrega de las observaciones atendidas por parte 

del Concesionario, el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o correcciones del 
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Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de cierre ambiental. En caso de 

desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 

del documento de cierre ambiental se acudirá al Amigable Componedor.  

 

(h) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido por el Concesionario a la ANI 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción 

del mismo.  

 

(i) En caso de haber observaciones por parte de la ANI, el Concesionario deberá atender las 

observaciones dentro de los tres (3) Días hábiles siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior.  

 

(j) En caso de que durante la fase de construcción de cada Unidad Funcional el Concesionario no 

haya culminado con la ejecución de las actividades de compensaciones ambientales y demás 

requerimientos ambientales, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI, un 

informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoría en 

un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario determinará la No Objeción 

del informe. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) Días Hábiles para 

subsanarlas. 

 

(k) El Concesionario, la Interventoría y la ANI, establecerán al inicio de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento, los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y compensaciones 

ambientales pendientes por ejecutar. 

CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

6.1 Obligaciones relacionadas con Licencias y Permisos Ambientales vigentes  

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de carácter ambiental, el PAGA, los 

requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley 

Aplicable para dicha Etapa.  

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable se 

requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, 

incluyendo aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 

cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  

 

(c) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las 

licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente en 

el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los términos de la 

norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberá adelantar ante las 

Autoridades Ambientales Competentes y se informará la ANI y la Interventoría en los términos 

previstos en la sección 3.1 f del presente apéndice. 
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(d) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos 

ambientales que no resulten necesarios para las actividades de operación y mantenimiento. Dicho 

proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales Competentes y se informará la 

ANI y la Interventoría en los términos previstos en la sección 3.1  del presente apéndice.  

 

 

6.2 Para las unidades funcionales que cuente con las Licencias Ambientales terminadas o con 

PAGAS diseñados para etapa de Construcción  

 

(a) El Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o 

documento equivalente, de forma previa al inicio de las etapas de operación y mantenimiento de 

cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo establecido en la guía mencionada.  

 

(b) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la 

Ley Aplicable. 

 

(c) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales a 

las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por el Concesionario.  

 

(d) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo de 

la etapa de operación y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los 

trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable 

y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los 

formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 

seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos por las 

Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso. 

 

(e) El Concesionario deberá mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias y 

Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de 

intervención previstas en la etapa de operación y mantenimiento.   

 

(f) Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un PAGA no objetado por la 

Interventoría, para lo cual deberá: 

 

(i) Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Trámites Ambientales 

“no objetado” por la Interventoría. 

 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la presentación del PAGA para 

presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

 

(iii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 
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de la Interventoría del estudio. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración 

superior a cinco (5) Días, dentro de los cuales como resultado se tendrá la No Objeción 

de los estudios. 

 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no 

prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualización 

del documento el cual debe contar con la no objeción de la Interventoría para dar inicio 

a la ejecución de las actividades. 

 

6.3 Manejo de fauna 

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante y el reporte de atropellamiento de 

fauna en el corredor usando los formatos e información entregada por la Agencia; y reportar la 

información en los informes.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y mantener 

actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales que sean necesarios para esta actividad, 

los requerimientos de las Autoridades Ambientales.  

 

6.4 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático 

 

El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del Programa 

de Aporte Sostenible: 

 

(a) Actualización anual del programa durante el tiempo que dure el Contrato de Concesión. 

(b) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible” para 

la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un modelo de Desarrollo que 

busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a prácticas de generación de valor 

agregado, que formen un crecimiento económico responsable social y ambientalmente sostenible, 

entre sectores y países miembros. 

(c) Revisión y análisis de las medidas propuestas en documento del programa de “Aporte Sostenible” 

para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector Infraestructura y 

Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y futuros acuerdos respecto la 

reducción de gases de efecto invernadero - GEI. 

(d) Programas sobre temas de mitigación del cambio climático a la comunidad por Unidad Funcional. 

(e) Medición de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del aire, 

ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación social, uso de energía no convencionales) de 

conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

(f) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de construcción y 

operación y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 
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(i) Toneladas de residuos generados. 

 

(ii) Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 

implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 

involucrados.  

 

(iii) Soportes acerca de dicha gestión. 

 

(iv) Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de disminución 

de residuos para disposición final). 

(g) El Concesionario como actor de la mitigación al cambio climático en el sector transporte, deberá 

dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de julio del 

2018, y además deberá incorporar la  gestión de la mitigación en los proyectos, obras y 

actividades a su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas 

técnicas de diseño en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los 

lineamientos que el Gobierno Nacional  a través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de 

Transporte emitan al respecto. 

(h) El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 

cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o contingencia ambiental que se puede generar en 

el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario deberá contar con el personal 

capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera efectiva, 

cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 

(i) El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo a las disposiciones contenidas el 

Capítulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado con 

el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII CESIÓN DE TRÁMITES EXISTENTES 

 

8.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos adelantados por la ANI 

 

(a) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, el Concesionario suscribirá documentos que se requieran 

de acuerdo con la Ley aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites de carácter ambiental 

que se encuentren vigentes para el corredor objeto del Contrato de Concesión a su exclusiva 

cuenta y riesgo. La ANI no será responsable del resultado o sentido de estos trámites, y por 

medio de la cesión el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relación con el 

resultado y contenido de los mismos.  

 

(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, haciéndose titular de 

todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite respectivo. Adicionalmente, deberá 

mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de dicha cesión.  
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(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las obras sobre las 

cuales versan los trámites constituyen recomendaciones constructivas o de diseño de la ANI al 

Concesionario con relación al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias 

Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para la ejecución del 

mismo.  

 

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos trámites, este se hará 

exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos 

objeto de los mismos, así como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto.  

 

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley Aplicable.  

 

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los trámites así se 

lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los (30) Días siguientes a la Fecha de Inicio, para lo 

cual deberá proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la 

Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesión.  

 

(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se puedan ceder de 

acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea aceptada por la Autoridad Ambiental 

respectiva o de que la información de la tabla sea suficiente o completa.  

 

(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1 (e) de la Parte General, el término respectivo será 

contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del trámite.  
 

 

CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  

 

(a) Dentro de lo siguientes quince (15) Días Hábiles después de la Fecha de Inicio, el Concesionario 

deberá adelantar los trámites necesarios para la cesión parcial de las licencias ambientales que 

más adelante se relacionan, Así mismo, si aplica, deberá obtener la cesión de los demás actos 

administrativos asociados a esta tales como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y 

Regional, sin limitarse a ellos. 

  

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en la 

Resoluciones que otorgan las licencias ambientales al igual que las de los otros actos 

administrativos asociados a estas.  

 

(c) Este proyecto cuenta con dos (2) Licencias Ambientales, una emitida por la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales -antes Ministerio de Medio Ambiente- mediante la Resolución 1262 

de 1997 para el tramo Chusacá - Cerro Gordo -Rio Bogotá, y la otra, emitida por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR, mediante la Resolución 1400 de 1999 para el 

tramo entre el Río Bogotá y la Calle 13. A continuación se presentan algunas consideraciones 

para cada una de ellas: 
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Resolución 1262 de 1997 del entonces Ministerio Medio Ambiente, hoy ANLA – 

Modificada por la Resolución 0550 de 23 de abril del 2018. 

 

(a) Esta licencia ambiental fue otorgada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente al 

Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, mediante Resolución 1262 de 1997, la cual fue 

ajustada vía seguimiento mediante la Resolución 0550 de 23 de abril de 2018, en la cual la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aceptó la propuesta de modulación 

de las obligaciones contenidas en los numerales 1, 2 y 3 del Articulo Segundo de la 

Resolución 1262 de 1997, de la siguiente manera: 

 

“Artículo segundo. Modificar el Artículo Segundo de la resolución 1262 del 23 de 

diciembre de 1.997, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

1. “Construcción del Centro Arqueológico y Cultural Parque Canoas, en el predio 

denominado “Parque Canoas”, ubicado en el municipio de Soacha, departamento 

de Cundinamarca, el cual contará con la siguiente infraestructura: 

 

a) Auditorio 

b) Zona administrativa 

c) Zona de comidas 

d) Zona de baños 

e) Zona de estacionamiento (parqueadero para visitantes de vehículos y 

bicicletas). 

f) Senderos Centro Arqueológico y Cultural Parque Canoas. 

 

2. Construcción de senderos del Centro Arqueológico y Cultural Parque Canoas. 

Para permitir el acceso a la zona arqueológica, y lograr la adecuación pertinente 

que aporte accesibilidad, comodidad y diseño, se plantean una serie de senderos 

que los comuniquen y permitan hacer una visualización y contemplación de los 

diferentes elementos arqueológicos existentes, bajo un entorno de recreación 

pasiva. 

 

3. Implementar el programa de educación y cultura arqueológica (Sensibilización y 

Capacitación). Capacitación en las diferentes figuras de manejo del “Centro 

Arqueológico y Cultural Parque Canoas”, en los diferentes roles (guías de sitio, 

guardas arqueológicos y administración del parque), visitantes, comunidad 

escolar. 

 

4. Construir barreras Vivas sobre el corredor de la Avenida Longitudinal de 

Occidente- ALO-, dentro de la franja de 100 m de ancho dispuesto por la reserva 

vial del Proyecto, a cada costado de la vía, el cual estará formada por especies 

nativas de la zona.  

5. Programa de Conservación del Distrito de riego La RAMADA el cual deberá ser 

desarrollado en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR-, como autoridad competente del referido distrito de riego.” 
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(b) De acuerdo con lo anterior, el Centro Arqueológico y Cultural Parque Canoas deberá contar 

con una superficie de mil ciento cincuenta (1.150) metros cuadrados (m2), la cual deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

(i) Auditorio de ciento cincuenta (150) m2 y dos (2) aulas con un área de setenta y 

cinco (75) m2 cada una, para un total de trescientos (300) m2. 

(ii) Zona administrativa, coordinación, sala de juntas y atención con un área de 

cuarenta (40) m2. 

(iii) Depósito -zona de almacenamiento, depósito basuras, aseo- con un área de 

veinticinco (25) m2. 

(iv) Oficinas de bienestar, primeros auxilios, administración, sala de juntas y 

atención con un área de cuarenta (40) m2. 

(v) Zona de comidas y distribución de alimentos con un área de ciento cincuenta 

(150) m2. 

(vi) Servicios sanitarios con un área de sesenta y cinco (65) m2. 

(vii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para quince (15) automóviles y 

diez (10) buses y estacionamiento para bicicletas. El área de estacionamiento es 

de quinientos (500) m2. 

(viii) Espacio para la zona de vigilancia y portería con un área de treinta (30) m2. 

(c) Los senderos del Centro Arqueológico y Cultural Parque Canoas tendrán una longitud 

estimada de entre 6.000 a 7.000 metros lineales, que permitan la visualización y 

contemplación de los diferentes elementos arqueológicos existentes, bajo un entorno de 

recreación pasiva. Incluirá terrazas que servirán de miradores de la zona, cuya área total 

será de 2.000m2. 

 

(d) El Centro Arqueológico y Cultural Parque Canoas contará con un cerramiento perimetral 

natural frente a la Avenida Longitudinal de Occidente y con cerramiento en malla sobre los 

costados. La parte superior del predio Canoas contará con cerramiento de baja altura 

(alambre-poste), con el fin de mantener la comunicación de fauna de las zonas cercanas. 

 

(e) Una vez culminadas las obras del Centro Arqueológico y Cultural Parque Canoas, serán 

entregadas por el Concesionario a la entidad competente (INVIAS o Municipio de Soacha), 

para su administración y operación. 

 

(f) La entidad competente permitirá la construcción de las obras descritas anteriormente, y una 

vez construidas facilitará sin costo las instalaciones del Centro Arqueológico y Parque 

Canoas para realizar las actividades relacionadas con la ejecución de los programas de 

educación, cultura arqueológica y conservación del Distrito de riego de “La Ramada” 

(numerales 3 y 5 del artículo segundo de la Resolución 0550 de 23 de abril de 2018).  

 

 Resolución 1400 de 1999 de la Corporación Autónoma regional –CAR- 
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Esta licencia ambiental fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para la construcción y operación del proyecto “Avenida 

Longitudinal de Occidente – ALO”. 

 

a) La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR le otorgó al Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU la Resolución 1400 del 25 de agosto de 1999 para la 

construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente desde el Río Bogotá hasta la 

Calle 170. 

 

b) Mediante la Resolución 1194 de 24 de diciembre de 1999 el entonces Ministerio de 

Medio Ambiente resolvió modificar parcialmente la Resolución 1400 de 1999. 

 

c) Mediante la resolución 1700 de 2001, el Ministerio de Medio Ambiente aceptó la 

solicitud del IDU de realizar la intervención del proyecto en subtramos, el primero de 

ellos es el subtramo entre el Río Bogotá y la Calle 13. Por lo tanto, el Concesionario 

deberá tramitar con el IDU la Cesión Parcial de la Licencia ante la CAR a fin de que 

el acto administrativo sólo abarque las áreas que efectivamente serán intervenidas por 

el proyecto de Concesión del cual hace parte este apéndice.  


