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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre Ios suscntos a saber

{a) ~ CAMILO MENDOZA ROZO, identificado con la cédula de ciudadania niftiero 80.503.446; en su

-calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el

cargo mediante Resolucion No. 262 del 3 de mayo de 2012, facultado por delegacién conferida mediante
Resolucion No. 308 del 27 de marzo de 2013 (articulo 4.3.2.2, Gltim inciso de! fitéral ¢) del articulo4.2:24 y
literal d) del articulo 6.2) quien- obra en nombre y representacic')n de ia AGENCIA. NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del: Orden Nacional, adscrita al
Ministerio de Transporte, quien en adelante se denominara “LA AGENCIA”;

"(b) MANUEL GONZALEZ MOLES, identificado con la cédula de extranjeria niimero 422.932, obrando en

nombre y representacion de CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSAL EN COLOMBIA, .con NIT
No. 9005129339, en su calidad de representante legal, qwen en adelante se denomlnara “EL
INTERVENTOR"

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o ef “Contrato de Intetventoria
que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 2012 -SUS normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a contmuamon prewas las 31gwentes '

CONSIDERACIONES

(a) Que mediante Resolucion No. 1285 del 8 de noviembre de 2013, la AGENCIA abrié el Concurso de
Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-016-2013 (el "Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta més
favorable para la AGENCIA para flevar a cabo la "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO
SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 'Y 'JURIDICA A
CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA, AGRUPADOS EN LOS SIGUIENTES MODULOS

MODULO 1: “Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a fos contratos de.concesion portuar:a
No. 021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007, suscrifos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones
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. . Contrato de Interventoria No. . 2 de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los th{ragtos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacion -Instituto Nacional de Goncesiones INGO ylo Agencia Nacional
de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. ¥ Ecopetrol Tumaco S.A,,
respectivamente. R
INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Oif Tanking S.A., Sociedad Portuatia de fa
Peninsula S.A.y Sociedad Portuaria Bavaria S.A, respectivamente.” - SRR

MODULO 2: “Interventorfa técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesion Portuaria
“No. 010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre fa Nacion ~I Instituto Nacidnal de Concesiones
INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria Algranel S.A., Sociedad
Portuatia Central Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal Zona Atlantica S.A., respectivamente.”

MODULO 3: “Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a:los Contratos de Concesion Portuaria
No. 010 de 2007 y 001 de 2013, suscrifos entre la Nacién —Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o
Agencia Nacional de Infraestructura - y fas sociedades Scciedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol

Tumaco S.A., respectivamente.”

(b) Que mediante Resolucion No. 1432 de 2013, la AGENCIA adjudico el Confrato de Interventoria
correspondiente al Médulo 2 al Interventor. : T T T AR

Con base: en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte’,
conjuntamente Jas "Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira-por las clausulas que- se sefialan a
continuacian, y en lo.no previsto en elias por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto
734 de 2012, el Codigo Civil y de Comercio y las demés normas legales aplicables a la materia: -

CAPITULO PRELIMINAR.

Definiciones

Para los fines de este contrato, seglin lo dispuesto por los articulos 28y 29 de la.Ley 153 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin.el uso general de.las mismas palabras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les daré en éstas su
significado legal; las palabras técnicas.de foda ciencia.o arte se tomaran en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso,
igualmente los titulos de fas Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero
de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Confrato y no se
consideran como parte de! mismo. : : - o : .

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales
SECCION 1.01. Objeto.

| '(a) El objeto del preéente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se
obliga a ejecutar para la AGENCIA la Inferventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los
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Contrato de Interventorfa No. de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financigra y juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001.de 2013, suscritos entre la Nacién ~Instituto Nacional de Concesuones INCO ylo Agenma Nacional
de Infraestructura - y las sociedades. Somedad Puerto Industnal Aguadulce S.A. y-Ecopetrol Tumaco S.A,,
respectivamente. . ,

- Contratos de Concesién. Portuaria No, 010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos entre fa. Nacién —
Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nagional de Infraestructura - y Jas sociedades
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A., respect:vamenre asi como
regular-los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagara al Interventor de. forma
mensual. |a .contraprestacion : ofrecida por el Interventor y. aceptada por la AGENCIA durante el

e Concurso de Méntos Ablertos consrstente en una suma gtobal fij Ja ,
(b) La ejecumon del presente Contrato iniciara desde la f rma por Ias Partes del Acta de Inacm de Ia
e Interventorna y tendra una duraclon maxima de SIETE (7) meses ' :

r, .
P P

SECCION 1.02. Alcance

Con el propésﬂo de determmar eI cumplimlento por parte del InteNentOr de‘los térmlnos y condlmones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de las Concesiones (tal como se
define en el Pliego de Condiciones; la Hoja.de Datos y'en los Contratos de Concesién correspondientes; sus
adiciones, otrosies y demés’ documentos ‘que 'los " aclaran, ‘modifican, - complementan - 6 sustituyen)
estableclendo oportunamenté las acciones necesarias para garantizar el logro-de los' objetivos previstos, de

acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitul Ii, los Contratos *' -

de Concesién, el Pliego de Condiciones, el Anexo 4 de "Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria‘,'ia
Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emision de-conceptos de manera permanente en relacion con
todos los aspectos derivados de los Contratos de Concesion, incluyendo pero sin limitarse a los

“+ aspectos- téchicos, financieros, contables, prediales, 'sociales, ambientales, ‘operativos, juridicos y
administrativos, segun corresponda de acuerdo con el estado actual dé las Concesiones y la etapa
en la cual'se encuentre, lo cual ‘incluye proferir los conceptos a que haya lugar respecto de la
" situaciones que sean puestas asu conmderacmn en desarrollo del contrato de conc931én hasta Ia
feoha : s S :

{b) El Interventor estd autorizado para (i} impartir instrucciones y o6rdenes: al Concesionario sobre

aspectos regulados en los Contratos de Concesion y sus anexos, apéndices, adiciones; ofrosies y
demas documentos que los aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio
cumplimiento por parte del Goncesionario. Asi mismo, el Interventor podra impartir recomendaciones
que los Concesionarios podran o no acoger; y {ii) exigirle la informacion que considere necesaria,
siempre y cuando se relacione con el objeto de los Contratos de Concesion, la cual debera ser
suministrada por los Concesionarios maximo deniro-de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados
a partir de la fecha de solicitud. EI Interventor podra, si as lo estima conveniente, por la naturaleza
de la informacién solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacion por parte de: los
Concesionarios. En todo caso, las instrucciones, ordenes y/o recomendaciones que imparta el
Interventor a los Concesionarios se cefiiran a lo establecido en los Contratos de Concesion y en el
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Contrato de Inter\}éntorFia No. .~ HKh49Q.. de2013

Interventoria técnica; administrativa, financiera y juridica a los-Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacion —Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional
de Infraestructura - ylas socledades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y.Ecopetrol Tumaco SA,
respectivamente. o

. Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoria, asi como a las instrucciones que

(c)

(b)

imparta la AGENCIA al respecto. - -+ T T T I PRI e

El Interventor no podra exonerar a los Concesionarios de. sus obligaciones o responsabilidades,; sin
previa autorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga sus veces en la AGENCIA o su
delegado. Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor. serén expedidas o ratificadas por
escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido. - - -

SECCION.1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.~ . ¢ttt e

)
" MILLONES ~NOVECIENTOS- ‘SETENTA' Y UN ‘MIL- SEISCIENTOS- PESOS M/CTE

El valor del presente Contrato; 56 fila-en-la sumatnica de CUATROCIENTOS. GUARENTA Y UN

($441.971,600,00)), incluido el IVA, el cual'se pagar cor cargo:al CDP No., 103413 del 31 de
octubre de 2013 y autorizacion de vigencias futuras segin oficio de la Direccion General del
Presupuesto Piblico Nacional No. '242Q13- 038989 del 17 de octubre de2013. " "

El valor del presente Contrato corresponde a un preclo’ giobal fijo ofertado por virtud del cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato y-én el Anex¢ de Requerimientos-Téchicos: Las Partes aceptan que la

" discriminadion de ciertos factores del precio contshida en la Propugsta del Interveritor no implica que

el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por

concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en

los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. La tabla de-precios que se
encuentra anexa al contrato, s0lo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de
liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y

" recondceran [os servicios prestados, costos de personal y los ftéms de otros costos hasta fa fecha de

(c)

tefminacion, Uinicamente al valor establecido en dichd tabla” * *  ~ S
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagard a| CONTRATISTA el valor de este
contrato por medio de Una cuotd mensual en pesos cortientes, asf’ (i) Un pritmer pago equivalente a
la suma SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
MCTE ($63.138.800,00) previa presentacion y aprobacion del informe mensual' de intérventoria, con
vigencia 2013 (i) Cinco (5) pagos mensuales cada uno por la suma de SESENTA Y TRES

MILLONES  CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ‘MCTE ($63.138.800,00)
previa presentacion y aprobacion del informe mensual de interventotfa, con vigencla 2014, (iif) Un
(ltimo pago equivalente a la suma de SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($63.138.800,00) previa preséntacion y aprobacion del mensual
de interventoria y del informe final, con vigencia 2014.

El CONTRATISTA deberd presentar ‘actas mensuales, anexando el seguimiento al Programa de

Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del perlodo corréspondiente de los
aportes a seguridad social y parafiscal de! personal vinculado _Iaporalmenté’:cdn EL INTERVENTOR. La

7
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acreditacién de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derlvado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. - R

SECCION104 DeclaramonesyGarantlasde Ias Partes : = o TN

(a) Dec!araclones de la AGENC!A Con Ia suscnpcaon del presente Contrato la AGENCIA declara y
garantiza lo siguiente: -

{i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la

rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y autonomia

administrativa; financiera 'y. técnica, -adscrita-al Ministerio de Transporte,” debidamente

creada mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha rio exlste nrnguna Iey o fnorma con
: fuerza de ley que tienda-a.su liquidacion. L SN .

El funmonar:o que suscnbe el presente Contrato tlene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcion de sus funciones o por virtud de delegamén efectuada
por el Presidente de la AGENCIA e B T

La suscrtpcmn del presente Contrato no contra\nene nlnguna norma apllcable a ia AGENCIA
y por ef contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actnwdades permltldas a la AGENCIA.

| (B) Declaraciones del Interventor Con Ia suscnpc:on del presente Cpntrato eI Interventor declara y
. garantiza lo siguiente: : _ , o

I

Creacién y Existencia:, El interventor es una persona jurldlca constltulda segun Ias feyes del

.. Reino de Espafia, con sucursal en Colombia validamente constituida y, organizadas bajo las

(ii) .

(i)

leyes vigentes identificada con NIT 900512933 9. Actualmente esta vigente. y ejerce
validamente su objeto social. No se encuentra en proceso de liquidacién ni incursa en causal
alguna de disolucion, ni ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algiin.tipo- de proceso
concursal 0 acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado peticion, alguna para que sea’
admitida en un proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dlcho tipo de
procesos. _ o

Capacidad: El interventor y su Representante Legal cuentan con la capamdad contractual ¥y
legal asi como con las auforizaciones suficientes en los términos de su documento de creacion
y la normatividad aplicabte para (i) suscribir el presente Contrato; y. (i) obhgar a sus integrantes

“conforme a los términos y condiciones establemdos en el presente Contrato.

Autorizaciones: (A) El Interventor cuentacon las autorizaciones contractuales requeridas para
suscribir el presente Contrato y obllgarse conforme & sus términos. Ninguna autorizacion de
ninguna autoridad diferente a un érgano contractual es requerida para la suscripcion, ejecucion
y cumplimiento del presente Contrato. (B ) La suscripcion del presente Contrato no viola ni
contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.



abee

Contrato de Interventoria No. ‘ ? ’3‘ E] de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la. Nacién —Instituto-Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional
de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto: Industrial Aguaduice S.A.y Ecopetrol Tumaco SA
respectivamente. _

(iv) Aceptacion Contrato: Ef Interventor acepta los términos y condiciones del presente Contrato,
los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi, reconoce y acepta
que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién de la totalidad de las
obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de
Conces:on (Junto CON SUS anexos y Apendlces)

v) ‘.Conommlento de Ios Contratos de Concesuén EI Interventor declara que conoce, ha Ieido y

entendido los Gontratos de Concesion, sus anexos, apéndices y.demés documentos que fos

‘modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o .complementan -y :conoce: el alcance de sus

obligaciones contenidas en dichos documentos -y en el Anexo de-Requerimientos Técnicos:

del Contrato de Interventoria. Asl, .reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es
suficiente para la asuncién de-la-totalidad de las obilgaciones a su cargo, previstas-en ef

presente Contrato, sus Anexos y los Contratos de Concesmn (junto con sUs anexos y

Apéndices). S - . : :

(vi) ) Unico. Beneﬁmano EI Intewentor es eI Unico benef crano del Contrato ¥ sus pagos .

(vii) . Usos de [os Recursos Durante Ia ejecumon del presente Contrato Ios usos que le daré a
. los pagos de la: AGENCIA seran {inica'y exclusivamente para la ejecucién del presente
_Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del interventor derlvados de la ejecucién de!

mismo. : :

SECCION105 PIazodeIContrato R L - Do

EI plazo max;mo de. duraclon es de snete (7) meses, e[ cual se’ ha def mdo en Ia HOJa de: Datos de cada uno de
los Proyectos, contados a partir de la suscripcion del Acta de:Inicio de Interventoria: v

SECCION 1.06. Mayor Permanencia. : @ ... .

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue mas alla del

nlazo establecido en la Seccion 1.05 anterior, Ja AGENCIA reconocera al Interventor un' pago' mensual o -
diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables:a los Concesionatios. Las Partes,
de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi -
como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por
causas imputables a los Concesionarios, la AGENCIA podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al’
Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con los
Contratos-de Concesion; y las diferencias que surjan-en este sentldo entre- ia AGENCIA yel Conceswnano
seran resueltas segun se establece en los Contratos de Concesmn !

En todo caso, si la ejecucién del presente Contrato se suspende total 0 parcualmente por el acaecimiento de

un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara'lo previsto en la Seccion 9.09 del presente Contrato yla
compensacion sera fijada en los términos de la Seccién 9.09 (h).
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CAPITULO Il
‘Obligaciones de las Parte

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debers efectuar una vigilancia general, integral y permanente
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo deé los Concesionartos derivadas de los
Contratos de Concesion y homologaciones Portuarias, y las que se encuentran estiplladas en el Anexo de
Requerimientos Técnicos Contrato- de Interventorfa; ‘el seguimiento: y control ‘deberd garantizar el
cumplimiento: de todos los objetivos 'y previsiohes : contenidos en &l presente- contrato, sus anexos,
especialmente las Hojas de Datos que hacenparte integral ‘del misro y en el mencionado Anexo de
Requerimientos Técnicos, el Piiego de Condiciones y su Propuesta. H

En el caso de los proyectos de concesidn que se encuentran en la etapa de construccéion, el Interventor
deberd realizar una revision y un andlisis de los estudios y disefios elaborados ylo presentados por cada
Concesionario y de fas actividades relacionadas con los componentes técnico, administrativo, financiero y
juridico, contractualmente establecidas. Debera revisar los disefios y el avance del proyecto, en relacién con
lo establecido en el pian de inversion segin el programa de actividades, inversiones y-obras, los planos del
proyecto, y emitir un informe al respecto de cada tema; y conceptitar sobre los avances en' el desarrollo del
contrato. El informe correspondiente deberé entregario a la-ANI en el siguiente mes de la fecha de iniciacion
del contrato de interventoria. R

Mensualmente, la Interventoria debera presentar un informe en el cual se consigne el estado de cada uno de
los proyectos, teniendo en cuenta como minimo los aspectos técnicos, administrativos, financieros y juridicos,
de acuerdo con las. metodologias -sugeridas . para tal ‘efecto .por- parte de la ANI.y:se identifiquen los
incumplimientos del concesionario cuando a ello haya lugar. R R S

Los registros fotograficos utilizados para los informes que presente la Interventoria se realizaran con camaras
fotogréficas digitales con una resolucién minima de 8 mega pixeles.

La consultorfa a realizar tiene por objeto llevar a.cabo la interventoria y seguimiento del Plan de inversiones, y:
en caso de ser necesario reversion de los contratos de concesion y homologaciones portuarias descritas en-
los diferentes modulos a contratar, .- e S - ‘ - R

1, OBLIGACIONES EN LA ETAPA DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION .

Es ta etapa inicial de la interventoria, la cual tiene como objetivo la identificacion de! estado de los contratos .- -
de concesidn incluidos en el modulo, con el fin realizar un diagndstico que permita identificar el plan de accion
de la interventorfa. Esta etapa incluye pero no se limita a las siguientes obligaciones:

a. Realizar un informe detallacio con e inventario'de los bienes de uso plblico entregados en concesion.y, .
de las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad vigente, reportando su
estado al inicio de la interventoria.

10
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b.

C.

2.

Especificar el plana seguur por la mterventoria enla etapa de segmm:ento al p1an de mversmnes para
cada uno de los puertos. :

Advertir cualquier incumplimiento encontrado en el dlagnostlco de las obligamones contractuales a cargo
del Concesionario, comunicarle esta circunstancia a la Agencia Nacional de Infraestructura, informar los
procedimientos previstos en el Contrato segun el caso y estab[ecer el plan y las acclones a seguir por
parte de la interventoria.

. Realizar un diagnéstico del contrato de concesitn, del plan de inversiones (cronograma y dlseﬁos) dela

vigencia de las polizas y en'general de todas las obllgaclones contractuales:

Realizar el diagnostico de las obras en eJecumén y su correspondencla con respecto al plan de
inversiones aprobado.

Realizar diagnostico tecnlco y fi nanmero de Ias mversmnes ejecutadas y sU’ Imputamén al plan de
inversiones aprobado;

Constatar el estado de las pblizas y garantlas constthdas por el concesmnano en v1rtud de las estnpu!ac:ones
confractuales.

Estudiar'el contenido del Contrato de Concesién junto con'los documentos que Io modlﬁquen 0 ad|c|onen yel
de todos sus documentos relacionados de esta interventoria.

Constatar e estado y cumplimiento de los'Reglamentos Técnicos de Operambn

Constatar e informar e! cumplimiento de la Licencia Ambiental. - ‘

Apoyar a la entidad en la formulagion del plan de me;oram|ento su elecucion y seguimiento.’ |

Presentar e! mforme dlagnostlco dentro de los’ pnmeros tres meses de la mterventoria

OBLIGACIONES EN LA ETAPADE SEGUiMIENTO '

Es la etapa doride se realiza e! seguimiento a la ejecucion del contrato de concesion, asi como al seguimiento
de cada una-de las obligaciones contractuales Esta etapa mcluye pero no se hmlta a cada una de las
sugmentes obllgacmnes :

2, 1 OBLIGACIONES CONCESIONES PORTUARIAS CON PLAN DE INVERSION VIGENTE
211 Obllgaclones Tecmcas

a.. Verificar los estudios y disefios previos de las obras ‘e inversiones' que se requreren para ejecutar el
Plan de Inversiones y que correspondan a las necesidades y estructura de!: terminal de acuerdo al
volumen Y tipo de carga a movilizar y a la tecnologia requerida

b. Verificar que las obras y las inversiones se realicen dentro del cronograma previsto en el Plan de
Inversiones aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a los estudios y
diserfios aportados por el concesionario.

c. En el mismo sentido, se verificar la correspondencia entre el valor de las inversiones ejecutadas y
su imputacién al plan de inversiones.

d. En los casos que sea necesario se debera realizar la cuantificacion de los riesgos identificados con

base en las solicitudes que realice la ANI, dicha cuantificacion debe incluir la exphcacxon de la
metodologla estadistica aplicada junto con ia base de datos utilizada.

i1
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f.

Vlgllar el cumplimiento de todos los aspectos referentes a la realizacion del plan de mversmnes e
informar y recomendar las acciones pertinentes a la Agencia Nacional de Infraestructura...
Verificar que las obras y equipamiento. portuario se ejecuten de acuerdo con las. cond|0|ones

. establecidas en el plan de inversiones y con lo establecido en las especlf icaciones tecntcas y normas

de construccion. -, . . .

Verificar el cumpllmlento en la eJecumon del plan de mversmnes de cada uno de los

. CONCESIONARIOS y .confirmar el ;avance. de-la obra. segin el programa de ejecucion, el

presupuesto previamente. aprobado y el flujo de caja del proyecto, Que cada una de las fases de
inversion estipuladas en e/ respectivo contrato.de concesion y demas. documentos que lo modifiquen
o se adicionen, se cumplan en los tiempos establecidos. L
Confirmar que las obras cumplan con.la normatividad vigente nacional e mternar;lonal en cuanto alas
especificaciones técnicas y tecnoldgicas en la construccion de mfraestructura portuaria y maritima

-Mantener actualizado el inventario de los bienes de uso plblico realizado en la etapa de segmmlento

y planeacién de la interventoria.

Revisar los: disefios de- detalle y los cronogramas, de trabajo y Avance de obra reallzados por los
Concesionarios ¥ conceptuar sobre ellos _

Realizar las pruebas y ensayo de Iaboratono que la mterventorla con5|dere necesarias para verificar
que las obras cumplan con las caracteristicas técnlcas exigidas, o para verificar si existen defectos
en la construccion.,

Rendir informes mensuales a Ia Agencra Naclonal De Infraestructura utlllzando las. pruebas y
verificaciones a las obras que realice el concesionario, identificando los puntos criticos del proyecto y
sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos.negafivos de los puntos
criticos identificados.

.. Apoyar|a ejecucion de los planes-de mejoramiento suscritos con. la -Contraloria. General de la

Republica, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de, ejecucion de la
interventoria, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto, ., .
En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales para
el normal desarrollo y ejecucidn del contrato, de acuerdo al Plan de Inver5|on por cada uno de los
afios y etapas establecidas contractualmente.:

En caso de ser pertinente, realizar la medlclon de las cantldades de obra ejecutadas por el
concesionario de acuerdo al alcance del contrato y sus modificatorios, las mayores cantidades de
obra y las obras complementarias y/o adicionales autorizadas y las deméas que pudieran surgir

_durante la ejecucion de las obras. El cumplimiento de esta actividad no generara en nsngun caso,
- costos adicienales a la Agencra Nacional de Infraestructura

2.1.2. Obligaciones Financieras.y Contables de la Interventoria

2,1.2.1, Financieras -
Incluira la revisibn o examen de la informacién financiera y contable relacionada con el plan de
inversiones, con el objeto de establecer su razonabilidad, dando a conocer. mensualimente el
resultado de tal examen con el objeto de aumentar la utilidad de la. informacién y de adoptar las

12
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plan de inversion utilice monada diferenite al doiar de los Estados Unidos. - _ |
El inferventor gestionara ante el concesionario para-que remita la informacion financtera tanto a la
‘Agencia Nacional de Infragstructura como a la interventoria dentro'de los plazos establecidos.

- contraprestaciones y VP de lds inversiones) -

medidas correctivas a que haya lugar, buscando en todo momento que dicha informacion refieje
todas y cada una de las inversiones de actterdo con los principios y normas de aceptacion general.
Comprobar que los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintefizados en
los informes, representen fieimente las operaciones efectuadas en todas las éreas de ejecucion del
plan de inversiones. ' S S
Registrar la informacion contable de la inversion realizada por el privado en los bienes de uso plblico
entregados en concesion. | A

Verificar las Tasas Representativas del Mercado — TRM y hacer el calculo correspondiente para la
conversién a délares de los Estados Unidos, cuando el concésionario con ocasion de la ejecucion del

Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato deé concesién
portuaria, de conformidad con la informacion financiera suministrada por e! concesionario.

Donde se disponga contractualmente, seguimiento de la liquidacion de la contraprestacion portuaria,
para los cual deberé tener en cuenta las variables y actividades — definidas en las normas y
documentos que sobre la materia expida el Gobiemo Nacional - y con fundamento en las cuales se
calcula la contraprestacion portuaria. EL CONCESIONARIO: se compromete a facllitar a la
interventoria toda la informacion, documentos y soportes necesarlos para el efecto.
Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificacion contractual cuando se presenten.
Ante una modificacién contractual y recalculo de la confraprestacion, ‘presentar los célculos
correspondientes a los nuevos valores a registrar contractualmente” (valor del: contraio,
Crear una base de datos que recopile informacién periodica (trimestraimerite) de ingresos y costos
propios de la actividad portuaria ‘ ' e S

Realizar ! respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la gjecucion del plan de inversiones.
Conceptuar financiéramente sobre las modificaciones que présente ‘el concesionario al plan de
inversion aprobado. IR AR 3

2.1.2.2. Contables
. . o :
Verificar la informacion relacionada con la inversion del privado, garantizando que cumpla con las
caracteristicas cualitativas y cuaniitativas de este tipo de informacion'y esté acorde con los
procedimientos contables establecidos por la Contaduria General de la Nacion. * b
Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la Infofmacion contable-Piblica, en
los formatos ¥ términos que la Agencia establezca. ' o K
Comprobar que los documentos contables registrados y sintetizados en los informes, representan
fielmente las operaciones efectuadas en todas las areas de ejecucion del plan‘de inversiones.
Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la ejecucion del plan de inversiones:
Realizar y/o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados
al concesionario en e! momento de la suscripcion de los contratos de concesion conforme lo
establecido por el Régimen de Contabilidad Publica y la doctrina contable Plblica. Cuando sea

13
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requerido: inicio de la interventoria, ante el caso de una modiﬂcacién contractual, finalizacién del pian

. de inversiones, reversion de la concesion, entre otros, ..
: ,Apoyar la ejecycion de los planes de mejoramnento suscntos con Ia Contralorla General de la

Republica, que se encuentren vigentes y los que se generen durante ! tiempo de ejecucion de la
interventoria, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto.

Con fundamento en. lo previsto en. el articulo 7 de la Resolucion. 237 de 20 de .agosto de 2010
expedido por la Contaduria General de la Nacion, en el sentido de que las entidades contables
publicas deben establecer la forma, caracteristicas y .periodicidad. de los informes que deben
presentar ias concesiones, asf como los soportes que requieran de éstos que permitan establecer el
valor de la inversion, privada para documentar idénea y oporiunamente los-registros contables
pertinentes, remitir a Ia Agencia Nacional de tnfraestructura en los términos establecidos por la

.. Entidad, los Formatos gue requiera.la Agenc:a durante la ejecuclén del contrato,. o aqueLos que los

mod:ﬁquenoadnclonen IR . B

2.4, 3 mlg,clones Admlnlstratlvas de Ia Interventorla o

J

Determlnar Sl Ia organlzacmn destmada por el CONCESIONARIO para la ejecucmn del plan de
inversiones es adecuada para el cumplimiento de su objeto.-

Vigilar la existencia de politicas adecuadas y el cumplimiento.de Ias mlsmas

Verificar |a existencia de métodos o.procedimientos adecuados de construcmén de mfraestructura y
la eficiencia y eficacia.de.los mismos.-

Mantener. actualizado el sistema. de- sustema de |nformac|on adoptado por Ia Agencla Namonal de
Infraestructura para el segmmlento y contral del plan de inversiones aprobadas al concesionario.

.. Certificar las -inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesion

portuaria, de conformidad con la informacién financiera suministrada por el concesionario en eI

formato establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura. -

Verificar |a existencia de normas técmcas de calidad en cada uno de los puertos . :
Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta lnterventorla cuando, por
razones técnicas, econdmicas o de otra indole, el Concesionario solicite cambios o modificaciones, y
si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses de la Agencia Nacional de Infraestructura,
informar a la Subgerencia de Gestion Confractual, indicando la cantidad, vaior unitario, valor total y
las respectiva justificacion técnica, juridica y financiera.-

Realizar la verificacion de los pagos oportunos de la contraprestac|0n estabtemda en el contrato de
concesion y tasas de vigilancia. - - .

Verificar el .cumplimiento por -parte del concesionario . de Sus subcontratlstas de todas las
obligaciones contractuales a su cargo e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura,
oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecucion de las obras objeto de
esta interventoria. Esta. verificacion se. refiere a todos los trabajos realizados por el concesionario
directa o indirectamente, es decir, a través de. subcontratistas.

Mantener durante la ejecucién del contrato una oficina en el lugar del proyecto con. todos los
elementos necesarios.para el normal desarrollo del trabajo del ingeniero residente y el personal de
apoyo de la interventoria en campo y una sala de reuniones para desarrollar los comités técnicos
necesarios, dicha oficina deberé contar con un espacio para los funcionarios de la Agencia Nacional
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Contrato de Interventoria No. ‘ de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacién —Instituto Nacional de Concesiones INCO yio Agencia Nacional
de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S A,
respectivamente.

‘Interventoria. -~ - i

de Infraestructura que deban desplazarse por la naturaleza misma de !a Superwsion del proyecto,
dotado de comunicaciones e Internet de banda ancha.

Igualmente como funcién -administrativa corresponde ala interventoria analizar & |nformar ala
Agencia Nacional de Infraestructura respecto de'la eficiencia y eficacia de- los sistemas ‘de control
interno adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actividades propias del plan de
inversionies, verificando especiaimente si-los citados sistemas-'son’ idéneos para asegurar la
efectividad v eficacia de la ejecucion del plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de la
informacion financiera y ! cumplimiento del plan ‘de inversiones, y de las Ieyes y regulamones
especiales.

Verificar el cumplimiento dél concesionario de' las obllgacmnes establecldas ‘en eI respectivo
contrato, relacionadas con asuntos laborales

Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura cualquier sntuacu‘m anomalta en aspectos
inherentes al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. = = ' -

Verificar que el concesionario cumpla con el codigo de buen gobierno.

Realizar mensualmente comités de' obra con la Agencia Nacional ‘de Infraestructura’y los
concesionarios. En- dichas reuniones, ‘participara el - ‘supervisor del ‘contrato, el Director de la
interventoria y el delegado por el concesionario. De dichas reuniones se efaborara un acta suscrita
por todos los que en eIIa mter\nmeron las cuales seran archwadas y mantemdas en custodla por la

En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obhgacmnes para el norma!
desarrollo ¥ e;ecuc:on del Proyecto ’

21 4 Obligacicnes Jund:cas de la Interventona

Verificar e cumphmlento por parte del Concesuonano de todas las obligaciones contractua!es ¥

legales a su cargo e informar al Agencia Nacional de Infraestructura opor‘tunamente sobre los

~ incumplimientos registrados durante la ejecucion del Contrato de Congcesion, asi-como- remitir

concepto sobre la aplicacion de sanciones al concesionario si- hubiere 1ugar a ellas cuando esté
presente incumplimiento.

Constatar de manera permanente el estado de las pélizas y garantias constltundas por el
concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo
pactado en el Contrato de Concesion, sus anexos y modificaciones y exigir al Concesicnario !
cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con
el contrato de concesion.

Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a las
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y en general
todos los requerimienios que se relamonen con las obras objeto del Contrato de Concesmn y de esta
interventoria.

Conceptuar juridicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al pian de
inversion aprobado.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerenclas y consultas juridicas hechas por la
Agencia Nacional de Infragstructura '
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Contrato de Ihterventoria No. e de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013 susctitos entre la Nacién —Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional

de. Infraestructura - - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco.S.A.,

respectivamente.

g.

Prestar apoyo a la Agencia Nacional de. Infraestructura para -resolver las peticiones y reclamos
juridicos del concesionario, respecto a la ejecucion de las obras objeto de esta Iinterventoria,

-dandoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobaclon de la VlcepreSIqJencla
. de Gestién Contractual y/o el Grupo de Defensa Judicial.

Estudiar y conacer. el contenido de los contratos de conbeSIbn Junto con Ios documentos que lo

.modifiquen o adicionen y el de todos Sus documentos relacionados de esta mterventona asi como
: obrantes en el expediente. .
Prestar apoyo en la verificacion de la revusnén de Ios pagos oportunos de la contraprestacmn y tasas

de vigilancia.
En general; asesorar y apoyar la.Agencia Nacional de Infraestructura, en todos Ios asuntos JurIdICOS
que se susciten en desarrollo de las obras objeto de los Contratos de Concesién.

: 2.1.5. Obllqacwnes Ql‘edl les de Ia Interventona

Verificar en campo para la. aclaracién‘ de las, coordenadas . que delimitan el area -de terreno
concesionada; en sus diferentes. documentos o representamones graficas, paralo cual es importante
tener una. informacion multitemporal para efectos de realizar un. seguimiento de incremento o
dlsmlnucmn de &reas por efectos naturales o antropicos.

~ Verificar los bienes muebles e inmuebles que seran revertudos ala Nacmn debldamente |dent|f cados

y saneados y con la anticipacion requerida segn el cronograma de-reversién. - _

Valorar periédicamente los bienes muebles e inmuebles, de. conformidad con las obhgamones y
necesidades que establezca el confrato, de manera que se cuente con ‘valores histéricos yla
evolucion del valor de los bienes, para una adecuada administracion, control.y futura reversion.
Atender las peticiones, quejas y reclamos que se presenten por parte de propietarios vecinos,
entidades territoriales, entidades de flscallzaclon autoridades y comunldad en general respecto a fa
congesion, en materia predial. -

. Atender y definir el manejo que debe darse. a las areas mannas mcorporadas al érea de .concesidn

como consecuencia de |as obras desarrolladas.

Verificar |a titularidad de las areas concesionadas.

Atender todas las gestlones prediales que puedan presentarse dentro dsl desarro!lo y durac|on de los
contratos de concesion. :

Realizar el avallo de la infraestructura ublcada en zona de uso pubhco

2.1.8. Obligaciones ambientales de Ia-lnterventorla_

Verificar el cumplimiento. de las obligaciones establecidas en los apendlces amblental y social del
confrato, al igual que el cumplimiento del Plan de Gestién Social Basico.

Presentar informes periédicos a la ANI, respecto del cumplimiento de las diferentes obllgamones
ambientales y sociales, al igual que reportes de situaciones urgentes que se 1Iegasen a presentar y
que involucren los componentes social y ambiental.

Apoyar a la ANl cada vez se le requiera, con la pronta verificacion y. emision de respuestas 0
conceptos sobre casos concretos que se requieran, en los componentes social y ambiental.

Hacer las observaciones y requerimientos necesarios al concesionario con copia a ta ANI.-
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Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesién Portuaria No: 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacion —Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional
de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S A,
respectivamente.

@ e

‘Brindar asesorla'a la/ANI con relacion a las PQR recurrentes y la superacmn de las mismas.

Brindar soporte en las respuestas a los entes de control.

Hacer seguimiento a los compromisos sociales pactados en las reuniones con la comunldad
Supervisar ta ejecucién de las ‘actividades sociales y amblentales establecidas, con sujecion al
presupuesto ¥ a los cronogramas establecidds.”

2.2. OBLIGACIONES CONCESIONES EN REVERSION.

Las siguientes son las obligaciones de la interventoria en los contratos que finalicen dentro de la ejecucion de
|a interventoria y cuya infragstructura e inmuehblés por destmaclén deban se revertldos a Ia Naclén

ao

2.2.1. Obligaciones Técnicas

Realizar la reversion de los contratos y/o homologaciones que finalicen dentro del periodo del
contrato de interventoria, y entregar un inventario detaliado con los registros contables de cada uno
de los bienes de uso publico objeto de la reversién. ‘

Revisar que ¢l estado de la infraestructura portuarla s encuentre en buen estado de mantemmnento
a la entrega de los bienes a la Nacion.

Entregar ptanos con la ubicacion area y demés caracteristicas de los bienes de uso pubhco a revertir.
Entregar las especificaciones técnicas de los equipos que reviertan a la Nacin:

Verificar y conceptuar sobre cada tuno de los requisitos tecnlcos presentados por €l concesmnano
dentfo del proceso de reversmn

2.2.2. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoria

Levantamiento de un listado de activos de la concesidn que incluira todos los bienes inmuebles por
adhesion y destinacion y en general todos aquellos bienes que hayan sido adquiridos por el
concesionario. - ' ' o

Realizar seguimiento a los activos en leasing o arriendos de cualquier naturaleza, debido a que tales
contratos deberan terminarse anticipadamente por-el concesionario (y asumir el costo de tal
terminacion) de manera que se pueda transferir la propiedad a la ANI.

En caso de ser necesario, suscribir las escrituras publicas necesarias para la transferenma de bienes
inmuebles ¥ los contratos de transferencia de aquellos muebles sujetos a registro.

Apoyar el proceso de transferencia de los bienes muebles e inmuebles. - R Co
Apoyar la entrega de los activos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo con el
procedimiento contable para el reconocimiento-y revelacién- de hechos relacionados con las
propiedades; planta y equipo, contemplado en el Régimen de Contabilidad Pubhca y-en {a doctrina
contable plblica.

Apoyar la entrega de los activos relacionados con otros activos de acuerdo con el procedimiento
contable para el reconocimiento y revelacién de los actives intangibles, contemplado en el Régimen
de Confabilidad Publica y en la doctrina contable publica.
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Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratoé de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacion ~Instituto Nacional de Concesiones INCO yio Agencra Nacional
de Infraestructura - y las sociedades Socuedad Puerto Industrial Aguaduice S.A. y Ecopetral Tumago S.A,

respectivamente.

g. Apoyar la entrega.de los Bienes,. Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al
concesionario en el momento de la suscripcion de los contratos de concesion de acuerdo con lo
-establecido en la Resolycion 237 de 2010 de la Contadurla General de la Namon :

h. Verificar y conceptuar sobre.cada uno de los requisitos financieros y contables presentados por el
concesionario dentro del proceso de reversion.. : o -

2.2.3. Obligaciones Juridicas de la Interventoria -
‘a Venf car y conceptuar sobre cada uno de |os reqwsutos Jundlcos presentados por el concesmnarjo
dentro del proceso de reversion.

b. Verificar todos y cada uno de los paz y salvos necesarios dentro del proceso de reversién.

2.2.4. Obligaciones prediales de la Interventoria

a. Reahzar el avaltio de la infraestructura ublcada én zona de uso pliblico

b, Verificar la titularidad de las dreas concesionadas. -

c. Verificar en campo para la aclaracion de las coordenadas que delimitan eI area de ‘terreno

. concesionada, en sus diferentes documentos o representactones graficas, para Io cual es importante
‘tener una informacion multitemporal para efectos de reahzar un segurmlentb de incremento o
| disminucion de areas por efectos naturales 0 antrép:cos L

d, Verificar los bienes muebles e inmusbles Que seran revemdos ala Nacmn debldamente |dent|f cados
y saneados y con la anticipacién requerida seglin el cronograma de reversion.

e. Valorar peribdicamente ios bienes muebles e inmuebles, de conformidad con las obligaciones y
necesidades que establezca el contrato, de manera qué se cuente con valores historicos y la
evolucion del valor de los bienes, para una adecuada administracion, control y futura reversion.

2.2.5. Obligaciones ambientales de la Interventoria
a. Verificar y conceptuar sobre cada uno de los reqwsntos amblentales presentados por el concesmnano

dentro del proceso de reversmn

3. ETAPAFINAL DE LA INfERVENTORIA.

Es la etapa donde fi naliza el plazo de la interventoria en la cual debe presentar los diferentes informes de gestion
y de estado de las diferentes concesiones portuarias. Esta etapa incluye pero no se Ilmlta a cada una de las
5|gu19ntes obligaciones:
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Contrato de Intervenlorla No. ' 5 3 9 de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesién Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre fa Nacién —instituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agenma Nacional
de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S A
respectivamente.

a. Una vez se suscriba'el acta final de la interventoria, debera presentér a la Agencia Nacional de
Infraestructura 'un informe detallado dentro de los (20) dlas 5|gu|entes que deberé contener por lo
menos Ia 3|gu|ente mformamén :

i. Analisls global de la ejecucion de los contratos de concesuén hasta e! momento de la elaboraclén
del informe final”

ii. Informe detallado con el inventario final de los bienes de uso publico entregados en concesién y
de las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la- normatividad vigente,
reportando su estado al final de la interventoria

fil. Los valores transferidos y utilizados por el'interventor y €l concepto por el cual se’ pagaron
iv. Una relacion de las obras ejecutadas por fos concesionarios, en la cual se |nd1que el
© cumplimiento dé cada una de ellas con los resultados exngldos en los contratos de concesnon y
sus modificaciones. '
' v, Una relacién de la fotalidad de !as pruebas reahzadas a !as obras rembldas SI ta1 rembo se
"+ hublere efectuado. -
©yi. ‘Las sanciones que hubiesen sido aplicadas a los concesionarios durante la gjecucioh de los
contratos de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas
por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion, y aquellas ‘que sé encontraren pendlentes
de pago o deduccion al momento de la elaboracién del informe final.
vil.Un recuento de las garantias otorgadas por los concesmnanos su estado v1genc1a ¥ coberturas

b.  Inspeccion final de la obra

El Interventor, el supervisor de la ANI y el Concesionario, efectuaran una inspeccion a la finalizacion de las
obras yfo instalacion y puesta en marcha del equipamiento portuarlos de acuerdo con el cronograma
establecido contractualmente, para lo cual, el Interventor reparara un informe previo, en doride se describa el
palance general de la obra, disefios entregados, alcance ejecutado, el costo de la obra, informes de
laboratorio, y en general el cumplimiento de espemf caciones, normas téCnlcas y demas anexos del contrato
de concesion.

c. Estudio del contrato suscrito para la ejecumon del proyecto (Contrato de Concesmn) -pliego de
condiciones y demas documentos

Ademés de estudiar el proyecto, el Interventor analizara el contrato, el pliego de condiciones, los anexos, los

- contratos adicionales u otrosi y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras a ejecutar.que son

NanoT

objeto de esta interventoria.

El Interventor informara la ANI si el contratlsta inicia la ejecucion de Ias obras sin Ios respectwos permisos,
autorizaciones y demas requerimientos por parte de autoridades competentes para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales.

d. Revision avance de proyecto
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Contrato de Intervenlorla No. 3 J de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacion —|nstituto. Nacional de- Concesmnes INCO ylo Agencia Nacional
de Infraestructura - y Ias sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguaduice S.A. y Ecopetroi Tumaco SA,
respectlvamente , _

El Interventor revisara bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las medificaciones a las
cantidades de.obra, el valor de la obra gjecutada y los acumulados, y toda la mformacién adicional esté
correcta, para lo cual anexaréa un balance general de la obra ejecutada. o

Bajo ninglin aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato ongmal SUS anexos ¥
modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas mediante
actas de autorizacion para modificacion de cantidades de obra, 0 contrato adlmonal segun sea el caso.

o Otras funmones

Con el fin de buscar el.adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor ef iciencia en fa
admlnlstra(:lén de. las mismas, la interventoria comprende, ademas de la gestion tecnica, financiera,
administrativa, Y- juridica deI contrato suscrito para la realizacion de las obras objeto de esta interventoria, por
lo cual, debers apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
administrativo, y jl.lrldICO gue, se_susciten durante el desarrollo de los: trabajos, suministrando oportuna
informacion sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto. se requieran-y rindiendo los
conceptos.y evaluaciones que sobre la materia se ie sollmten En tal sentldo se. establecen. entre otras las

siguientes funciones:

i. Exigir al Contratista ia ejecuclon directa 0 |nd1recta de manera |donea y oportuna del contrato sus

‘ anexos y modificaciones..,

ii. Adoptarlas medidas necesarlas para mantener durante el desarrollo y ejecumon de] contrato de
concesion, las condiciones contractuales. técnlcas financieras, administrativas y juridicas del
mismo, durante la ejecucion de contrato de interventorla.

iiil.  Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia Nacional de Infraestructura solicite.

iv.  Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de la ANI; en materia técnica,
financiera, administrativa y juridica.

SECGION 2.02. Obligaciones de la AGENGIA.

En desarrollo del presente Contrato Ia AGENCIA tendra a su cargo las S|gU|entes obhgamones sin perjUICIO
de las demas previstas en otras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se-encuentre en cumplimiento de sus obligaciones -contractuales,
efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados eén el presente Contrato para efectuar los
pagos al Interventor

(b) Acudir a los mecanismos de soiucmn de conﬂlctos prewstos en eI presente Contrato cuando
quiera que se presenten conflictos entre las Partes. :

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumpiimiento de las
obligaciones de los Contratos de Congesién.
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Contrato de interventoria No. [i }‘} de 2013
Interventoria técnica; administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacion ~Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional
de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. 'y Ecopetrol Tumaco S A
respectivamente.

SECCION 2.03. Constltumon de una Sucursal en Colombia,

Las ‘sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n) domlcmo en Colombia, de conformidad con la
normatividad vigente, deberan constituir con posterioridad a la suscripcion del Contrato de Interventoria, el
plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en Colombia, cuyo objeto sacial contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, 'y que sé mantenga vigente por el plazo de ejecucion del
Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, seglin se establece &n su Seccion 1.05. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicién de multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente
Contrato.

“CAP[TULO I o
Personal del Interventor ’

El Interventor ‘debers contar con fodo el personal necesano para el desarro!io del objeto del contrato de
Interventoria '

Para efecto de ta firma del ‘acta de inicio'del contrato de mterventoria ‘8610 se requerira de la aprobacion por
parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director de interventorfa, b) Coordinador Financiero, ¥ ¢)
Subdirector Técnico y de Mantenimiento, cuyas hojas de vida deberan presentarse dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes a la firma del presénte contrato! El resto del personal consignado-en lahoja de
daitos debera ser presentado por el contratista a la Agencia dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la firma del contrato. El incumplimiento de la presente obllgaclon dara Eugar ala lmposmlén de las mulfas y
sanciones estipuladas en el contrato. *

La AGENCIA aprobaré la vinculacién de las personas que conforman- dicho Equipo de Trabajd, que debera
ser presentado por ‘el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades ‘académicas,
profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los
cargos requeridos, durante a vigencia de! contrato y con las caracteristicas que se describen eri la Hoja de
Datos, 0 en’'su defecto, la Agencia deber hacer las obsefvaciones que sean del caso méximo dentro de los
dias {10) Dias Habiles siguientes a su la presentacion de las respectivas hojas de Vida. En caso que la
AGENCIA presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar
las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de la
comunicacion. Por su parte, la AGENCIA dispondra de tres (3) Dias a partir de 1a entrega de los documentos
correspondlentes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obllgamones dara lugar a
la imposicion de sanciones en los térmlnos del presente Contrato.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre ‘la contratacion de personal

colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:
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Contrato de Interventorfa No. .. . de2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesién Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacién -Institufo Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional
de Infragstructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A,
respectivamente. _

(a)

El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas posean
la experiencia, conogcimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Seccién y la
Seccion 9.11 mclmré ademés de las consecuencias fijadas en la normatwldad aplicable, cualquier
dafio o perjuicio causado a propiedades, a la.vida, a la. Integridad personal dé terceros, de la

- AGENCIA o de cualqwera de sus empleados agentes 0-contratistas, originada en cualquler acto

hecho u omusnén de. emp[eados agentes, proveedores © subcontratlstas del Interventor.que o

~ relnan tales requisitos profesionales. .

(b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que el personal que de conformidad con lo establecido en

el presente Contrato y en la Propuesta deba tener una dedicacion exclusiva y de tiempo completo,
deberén estar ubicados en la zona en donde se ejecuta la Interventoria, para lo cual el Interventor
dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucién de las concesiones objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, . el -Interventor se

~ compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean

necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento de los.contratos de
concesion. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran
incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Seccion 1.03 del presente

~ Contrato, por o que, en ninglin caso, generaran reconocimientos econémicos adlcwnales a favor del

!nterventor

- En partlcu[ar el Dlrector de Interventona el Coordtnador Flnanclero ¥ eI Subdwector Tecnlco y de

... Mantenimiento, deberén permanecer en la zona en donde se ejecuta la Interventoria, como minimo

en las dedmamones indicadas en la hoja:de datos y aceptadas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion y permanencia

exigido .para_cada cargo.en el Pliego de Condiciones y segin su ofrecimiento en la Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

. contenidas.en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor. para

. gue por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho

requerimiento genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor. nlngun valor
adicional al establecido en la Seccion 1.03 del Contrato. .

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por ei Interventor _quien debera cumpllr con

{f

todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las refativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara Ia incorporagion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacion laboral alguna con la AGENCIA. :

Correré por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legales o
extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento
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del objeto del presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor deberé cumplir estrictamente cualesquiera normas:legales y “convencionales
aplicables. La AGENCIA no tendra responsablhdad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivade dé las ‘obligaciones

- ‘laborales del Interventor, éste se’compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias

peTJUICIO de |os efectos prewstos en Ia normatlwdad apllcable o o

()

R

(k)

siguientes al requerimiento escrito- hecho por la AGENCIA. Pasado este término se: ‘generaran los
mtereses de mora a que s refiere Ia Seccmn 9 05 del presente Contrato

' En todo caso, serd obligacion deI Interventor asegurarse que todo el personal que utillce con
“relacion:laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos

profesionales previstos en la- normatwudad aplicable. EI incumplimiento de esta oblrgambn y de las
demés previstas en esta Seccidn y en las demas:Secciones del presente Contrato, se ‘entendera
como incumplimiento de este Contrato y seré objeto de las muitas seﬁaladas enla Secmbn 6. 01 sin

Mensualmente y como- reqm3|to para eI pago de las facturas mensuales segun lo seﬁalado en la
Seccion 1.03,-el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaclones legales o.exiralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también sera aplicabié. respecto de los

trabajadores sin relacion laboral, caso en-el cual se acreditara que dichos traba]adores han

efectuado los pagos de que trata el presente literal que tes correspondan. -

E! Interventor debera dar estricto cumplimiento a 1o estlpulado en la Ley 64 de 1993 yla Ley 842 de
2003 respecto al ejerclmo de los tecnlcos constructores y eI e]ercwlo de Ia mgemerla '
Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segn lo seﬁalado en la
Seccion 1.03, el revisor fiscal del interventor ¢ el representante legal en caso de no estar obligado a
tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia
en el pago de salarios, prestacuones somales y aportes paraﬁscales respecto de todos y cada uno de
los empleados del Interventor. '

De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion, el personal solicitado por la
Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podréa ser modificado en cualquier momento
a solicitud de la entidad; cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en: los estudios previos, las
Hojas de Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infragstructura, sin-que esto le

~ genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia Nacional de

Infraestructura ni obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura de realizar remuneracmnes
adicionales por estos conceptos.

SECCION 3.02. Modificacion de las Personas Acreditadas.
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U

- respectivamente.

El Interventor no podra - cambiar, al, Director. de Interventoria, al. Coordinador Financiero y al

: Subdlrector Técnico y de Mantemmlento ofrecidos para la ejecucion. del. presente Contrato durante

por lo menos la mitad qel término de ejecucion del.contrato, contado desde la. Fecha de Inicio del

Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la .ejecucion de! presente
‘ Contrato alguno ) aigunos de los profesionales requieren ser camblados deberan ser remplazados

por otros de iguales o mayores ¢ondiciones, prewa aprobacmn por parte dela AGENCIA

(b) Siempre que se conmdere N camb|o de un profesmnal cualqwera que sea este s6 requenra de la
.- aprobacion previa, escrita y.expresa de la AGENCIA . deberd ser remplazado-por otro de iguales o
- mayores calidades, al profesional.a ser remplazado. La inobservancia de estos. reqwsnos (incluyendo

que.el retiro sea: por Fuerza Mayor): se considerara como mcumpl;mlento del Contrato.y dara lugar a

Y Imp08ICl0n de multas en Ios termmos de Ia Secmén 6 01.del presente, Contrato

©)

)

En todo caso Ia AGENCIA se. reserva el derecho de ex:glr el remplazo o retlro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El
Interventor estard en la obligacién de remplazar, a su propio costo y sin gue haya lugar a

reconocimiento econdmico:.alguno por parte de fa AGENCIA, :a- aquellos profesionales: que no
-cumplan con. los requisitos exigidos en el.Pliego del Concurso de Mentos oen Ia Propuesta por otros

que si los cumplan prevua aprobacmn de Ia AGENCIA Sote U b g

‘EI Interventor debera garantlzar el personal minlmo o suftmente para atender itodos los

requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

i ":u i ‘ »

(e} Todos Ios empleados de Ia mterventona, seran demgnados y remowdos por el Interventor quren es

el (nico responsabie por la vinculacion del personal y por el cumpllmlento de todas las dlsposmiones

. legales sobre la contratacion laboral. . . . . . e e e

' SECCION 3.03. Plantilla Minima de Pers',dnal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atenderé a lo siguiente:

(a)

Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, sélo se

- aceptara la copia del respectivo contrato de'trabajo o de’prestacién de:servicios, segun sea'el caso.

Si.se trata de un confrato de prestacidon de servicios, deberd - adjuntarse: adicionalmente el
comprobante de: afiliacion al régimen de seguridad: social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi-.como el comprobante del Gltimo. pago. efectuado -por'ital concepto, salvo lo

. dispuesto para la vinculacién del el Director de' Interventoria; el- Coordinador Financiero y el
~Subdirector Técnico y de Mantenimiento, quienes estaran a cargo del mtegrante LIDER del

Consorcio.

El Director de Interventoria, el Coordinador Financiero y el -Subdirector Técnlco-y de Mantenimiento
de que trata la Hoja de Datos deberan suscribir documento en et cual constara su voluntad v
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
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(c)

{f

{9)

éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable’de permanecer en el
cargo para el cual fuere presentado por un termlno no mferlor al plazo del contrato

Por ofro lado, la suscripcidn del documento por parte del profesional supone eI compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo

0 contrato con el queé se encuentre vinculado, en el evento que sumado'su porcentaje-de dedicacitn

supere el cien por ciento (100%) al momento que. la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar'a’la imposicion de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso def Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como

" requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificara en la etapa de aprobacion
* del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario det Madulo, que |4 suma de las dedicaciones en

los contratos vigentes con ta AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aln, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuadala venﬁcacmn resulta gue ta suma'de las dedlcaclones es superior al cien
por ciento {100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaré la hoja de vida de
ese profesional, 1a AGENCIA requerir at Contratista para ‘que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en la seccton 3.01 del présente Contrato, sin perjuicio de fa
aplicacion de las medidas sancionatorias corréspondientes: por incumplimiento de fas obligaciones a

| cargo del Contrahsta

Adlcmnatmente se tesalta“que la regla descnta antenormente aplica para’ Ios profesionales
vinculados en proyectos adJud|cados 0 que se encuentren actualmente en ejecumén con la
AGENCIA o terceros. : :

Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes documentos: (i)
certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral
o contractual. (i} autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona- natural, acompanada de una

“certificacién “adicional expedida por 1a entidad contratante o destinataria’ del proyecto ‘donde se

certifique que el profesional participo en el cargo y en el proyecto que se preténde acreditar.

El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad -aplicable para
el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo
Profesional Nacional de Ingemena (COPNIA) cuando sea aphcable

En todo caso, en e! Equipo de Trabajo se deberd mantener vinculado' por lo menos, un auditor
contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los térmlnos establecldos en Ia Ley yen
la reglamentacion de la profesion de contador pblico. :

Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha de
presentacion de la hoja de vida en la' AGENCIA contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesion permita €l ejercicio legal de la misma, o a parlir de la fecha de
grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
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() L

, ‘proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especlflca del profeswnal de que trata:

hayan gjercido la profesién en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para
gjercer la. profesmn en Colombia en los. términos de la- normatwldad aphcable esa.experiencia se
tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercldo

Como "expenenma espemf ca'se entlende tos meses que se acredlten en Ia e]ecumén de actlwdades

- propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo,cargo, bien sea como funcionario

en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entldades privadas.
La expenenma como profesor de catedra dlrector de proyectos de lnvesugac:on de tes:s o asesor de

la Hoja de Datos

_ Para acredltar Ia expenencla del profeswnal se deberan adJuntar uno de Ios s1gu1entes documentos
(i) certificacién, emitida por.la.persona natural o juridica con quien. se haya establecido la relacion

~ laboral o contractual (ii) autocerifi cacion. entendlda como aqueila que explde una persona natural en

su_propio ‘nombre o un tercero bajo. la dependencua de dicha persona natural -en los términos

. establecidos en el literal (d) de la SEGCIOH 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa 'pr'ivéda 0 cuahdo 0 para--
acreditaria se aporten autocemﬂcacuones, los documentos aponados deben contener

(i o Nombre del trabajador o contratlsta segun sea el caso
(ii) Obijeto y/o alcance dei contrato,

( . El cargo desempefiado,

(

)
(iv), . Las fechas de iniciacion y de term:namon dela relamon Iaboral 0 contractua[ (mciuyendo dia,

mes y.afio),
(v) Porcentaje de dedicacion,
(vi) . Principales actividades eJecutadas ylo funmones Ias cuales deben ser acordes con los
G perfiles solicitados. _ ‘ o

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entldades deI estado los
documentos aportados deben contener: . ¥ :

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,
(ii) Funciones o actividades desempefiadas, :
{iii) El cargo desempefiado,

{iv) Las fechas de iniciacién y de termlnaclén de la relaclon Iaboral 0 del vmcu!o contractual

(incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a través del
acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones para €l respectlvo cargo,
acompaftado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar, - . 5
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(k)

‘Si el Personal Obligatorio Mmlmo de que trata la Hoja de Datos no cump1e con ‘alguno de los
requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, la AGENCIA no tendra
enh cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumpI|m|ento alo
dispuesto en la Secclén 3. 02 del presente Contrato

* Para el caso de los profesionales que -acrediten formacidén académica adlclonal a la minima

requetida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general 0 especif cade la

SIgwente manera;
TITULO ° ' | Experiencia Profesional Experlencla Especlﬂca '
Especializacion o Dos (2) afios - | Un (1)ano - .
Maestria | Tres(3)afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado _| Cuatro (4) aﬁos_ Dos (2) aftos '

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesmnal Unicamente se le vahdara un (‘t) titulo académico
 adicional a Jos titulos exigidos en la descripcion del perfit del cargo es degir si al profesional se le

(p)

exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, ‘maestria y doctorado, se le.
tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria 0 aI doctorado 5|empre ¥
cuando esté relacionada con e! perfil del cargo solicitado.

En el caso que el profesaonal presentado no posea titulos de posgrado pero tenga experiencia
especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo en cuenta ia tabla de
equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perdil de un profesional se le exige
una formacién académica en especializacion por ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de
experiencia minimo requerido mas un (1} afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté
relacionada con el perfil solicitado. ‘ ' ' o o o

La expetiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la declaracion, bajo la
gravedad del juramento, ast como con los soportes en los que conste dicha mformaclon de que la
experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional es cierta, sin perjumlo de las
verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, conmderando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte de! Interventor con
la consecuente aphcacbn de 1as sanciones contempladas para tal |ncumplnm|ento en este Contrato
de Interventorfa, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere Iugar

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple dél respectivo
diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero,
éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion- Nacional o el
ICFES, segin corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacion
académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
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vinculacion de cualquier persona que acredite fitulos académicos obtenidos en el exterior. Ef
incumplimiento de esta obligacion |mpl|caré la imposicion de la multa prewsta en.la Seccion 6 01 del
presente Contrato. : ‘ : S

(q) En caso que el Interventor acred|te profesmnales de . naclonalldad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento de compromiso y la
entrega de Ja hoja de vida del profesional, a gestlonar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera
definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o
dentro de los cinco (5) meses siguientes al Contrato de Interventorfa, en caso que se requiera
evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por
el Ministerio de Educacion Nacional, de lo confrario se entendera como un lncumphmlento del
Contrato y dara lugar las multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato. -

(r) En caso de que un.titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja de. Datos,

~ pero el Interventor consndere que.por su contenido y nivel de profundldad corresponde a uno cuya

‘ acredltamén para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que con31dere necesaria
para demostrar la equivalencia del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabllldad del. Interventor el disefio del programa de hlglene y. segundad industrial que apllcara
durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables
de. acuerdo con la nofmatividad que sea aplicable. o :

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacién Laboral entre la AGENCIA y eI Interventor o su Péfs"'céné,li.' "

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia, técnica y
administrativa. En consecuencia, no exlstlra vincuto laboral alguno entre la AGENCIA Y e! lnterventor por una
parte, y la AGENCIA ¥ el personal que se encuentre al servicio 0 dependencia deI Interventor por la ofra.
Sera obligacion del Interventor bajo. su costo y responsabllldad cancelar los honorafios ylo salarios,
prestaciones sociales y demés pagos, iaborales 0 no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatwldad aplicable y con los térmjnos contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados agentes 0 subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obllgamones que
asumira ¢l Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Seccion
se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee parala
ejecucion de este Contrato de Interventoria. - . o
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respectivamente. S

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral

EJ Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que tenga'n una
dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento

de estos compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato,

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmerite en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con fa Seccion 1.05, al mismo nimero de empleados que hacen
parte de la oferta y que se encuentran en condicionés de discapacidad debidamente certificada por la junta
médica de Ia entidad promotora de-salud o de la administradora de riesgos profesionales, 6 por la junta
regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional dé calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, () los docurmentos de afiiacion ‘al sistema ‘de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (ii} el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista
en la Seccién 6.01 del presente Contrato. I ' :

_ CAPiTULOWV
Ordenes, Comunicaciones ¢ Infqrmes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesiondrio serdn: expedidas por. escrito de
conformidad con el numeral segundo de| articulo 32 de la Ley 80 de 1993, De tales comunicaciones y drdenes
se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA. . :

SECCION 4.02. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas més adelante debera llevar a
cabo desde el inicio’ del correspondiente confrato de interventoria, y dentro de-los tres primeros meses
siguientes al inicio del- mismo, un diagnostico integral de las concesiones que estan siendo objeto de
interventoria, el cual ser4 presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En
dicho diagndstico se debe reflejar la'situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una
de las obligaciones por reas de gestion a cargo de los concesionarios, dentro de las que se encuentran:
Gestién Administrativa, Técnica, Operativa, Financiera - Contable, Juridica, Ambiental, Social, Predial, de
Seguros, de Riesgos, enire ofras. ' '

(ii} Informes Mensuales
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respectwamente ‘ :

(a) Durante todas las etapas del contrato, e! Interventor debera suministrar al Supervisor de -
la AGENCIA un Informe Mensual por escrito dentro de los primeros cinco (5) Dias Habiles de cada Mes de
ejecumén L ‘ _ .

(b) H Informe Mensual debera contener una relaclon detallada y discriminada respecto de Ia
gestlén global de! Concesionario que comprende, ademas de la evaluacion del estado de avance del
Contrato de Concesion respecto al cumplimiento del Plan de Inversiones, por lo menos lo siguiente;

o "('i) , Un mforme ﬂnanclero de la sltuacmn presupuestal de Ias Concesuones que
mciuya el estado de cumphmlento de las obras y la correspondencia_entre el va[or de las
\ mversnones ejecutadasysu |mputac|én al Plan de Invers:ones '

L (u) ' Un mfo;me sobre Ios errores de construccnén comehdos por eI Concesmnano y
la forma en que fueron subsanados ‘ .

(i) Cualqwer mcumpllmlento de Ias obllga0|ones de fos Conceswnanos Ia
valoracion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y 12 tipificacion de
las causales de multas previstas en los Contratos de Concesion.

(iv) Un informe pormenonzado de gestion respecto del cumplimiento de las
actividades y procedimientos de interventoria, establecidos en el Anexo 8 del Pliego de Condiciones
y en los Contratos de Concesion. e

(v) Un informe descriptivo del personal del Interventor que haya laborado durante el
perfodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al ofrecido’en la Propuesta (a
menos que su cambio haya SId_Q debidamente efectuado y autorizado conforme al” presente
Contrato), ni inferior, en niimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Dentro del presente informe el Interventor deberan adjuntar las
planillas de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en relacién con sus empleados y en
relacidn con los empleados y contratistas destinados a la ejecucion de! presente Contrato que haya
laborado o ejecutado actividades durante el periodo informado. «

(vl - Un informe descriptivo de los recursos fisicos -empleados durante el periodo
- mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta vy la jusfificacion sobre
cualquier variacién significativa-en la utilizacion:de los recursos fisicos frente a Meses previos

‘ (vl Un mforme pormenorlzado de la ejecumbn por paﬂe de los Concesmnanos de !as
Obl|gac|ones Ambientales y de Gestion Social.

(vii)  «Uninforme sobre la atencion de los reclamos presentados por la cludadanla como
consecuencia de la desatencion por parte de los Concesionarios y los mecanismos para la
correccion de los problemas que generaron tales quejas dispuestos por ei Interventor en caso de
que fueran procedentes.
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(ix) Un informe detallado del cumplimiento por parte de los Concesionarios del Plan de
Obras {seglin este término se define en fos Contratos de Concesion), acompafiado de su opinion -
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos pre\nstos para el efecto en los
Contratos de Concesubn

() Un informe detallado def cumplimiento por parte de !os Concesmnarlos de las
Especificaciones Técnicas y su opinién sustentada acerca de si las Obras de Construccién (segun
este término se define én los Contratos de Concesion) a medida que se van ejecutando se ajustan o
no a los resultados esperados por la AGENCIA.

(c) El Supervisor de la AGENCIA revisaréa el Informe Mensual si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en los Contratos de Concesién, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podra advertir deficiencias en el Informe
Mensual, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, guien contaré con un plazo méaxime de una
(5) dias para ajustar el Informe Mensual (si es del caso) a satisfaccion de la AGENCIA. : -

(d) La no presentacion de los Informes Mensuales a que se refiere esta Seccién, o la
deficiencia en su contenido y su no correccién a satisfaccion de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c} anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las multas y sanciones al Interventor por su
mcumpllmlento de conformldad con este Contrato de Interventoria y con la Ley Aplicable.”

(iii) Conceptos _

(@  Durante todas las etapas del contrato, el Interventor debera suministrar al Supervisor de™ -
la AGENCIA Concepto por escrito dentro de fos primeros diez (10) Dias Habiles siguientes a su solicitud,
sobre todos los tramites de ejecucion contractual, consultas realizadas por entidades de control y ofras
solicitudes realizadas que se relacionen dlrectamente con los contratos de conces10n portuana objeto de la

“presente interventoria.

(w) Informe Final

Dentro de los 20 dias mgu:entes a la suscripcion del Acta fi naI dela mterventoria EL INTERVENTOR deberé |
presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura un mforme detailado que debera contener por le menos la
siguiente informacion:

1. Anahsm global de la ejecumon de los contratos de concesion, hasta e! momento de la elaboracion del
informe final

2. Informe detallado con el inventario final de los bienes de uso publico entregados en concesion y de las

inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a fa normatividad vigente, reportando su

estado al final de la interventoria

Los valores transferidos y ufilizados por el interventor y el concepto-por el cual se pagaron.-

Una relacion de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se indique el cumplimiento de

cada una de ellas con los resultados exigidos en los contratos de concesion y sus modificaciones.

Ealh
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5. Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se hubiere
efectuado.

6. Las sanciones que hublesen sido aplicadas a los concesmnaruos durante la ejecumon de los contratos
de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion, y aquelfas que se encontraren pendlentes de

' pago-o deduccidn al momento de ia elaboracion del informe final.
7 Un recuento de.las garantias otorgadas por Ios concesmnanos su estado, wgencla y. coberturas

CAPITULO Vv
Garantlas del Contrato
SECCION 5.01, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimlento Dentro de Ios ¢inco (5) Dias mgmentes ala suscnpcuﬁn del Contrato el
Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantla Unica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventorla que.corresponda a cualquiera de las clases establecidas
por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones
establecidas en fa Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera
figurar como asegurado la Agencia Nacional de infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia,Unica de Cumphmlento debera contener todos y cada uno.de los mgmentes amparos

(i) Amparo de Cumpl:mlento del Contrato (1) Este amparo debera constltulrse a favor de la
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de. todas las, obllgamones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de muitas, la clausula
penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia correspondera ala
duracion del Contrato de Interventoria estimada en SIETE (7) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la fiquidacién. del presente
Contrato en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia
de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante
toda la ejecucién del Contrato de Interventoria siempre esté amparada la. AGENCIA con
esta Garantia Unica de Cumplimiento. (3) EI valor asegurado sera el equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
gjecucion del Contrato de Interventoria, correspondiente a la suma de OCHENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE ($88.394.320,00). El valor asegurado debera actuallzarse con la variacién del IPC
cuando la vigencia inicial se_prorrogue. _ e

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborale.sﬁ (1) Este
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
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gjecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del
Contrato de Interventoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%)
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato de
Interventeria, correspondiente a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS MICTE. ($44.197.160,00). (3) Este
amparo debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoria y tres (3) afios
més contados a partir de la fecha de terminacion del contrato. En todo caso, el interventor
se obliga a prorrogar fa vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Dias Habiles
anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres {3) afios
adlcmnales ala fecha de termmamén del presente Contrato '

(i) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberé constituir dentro de
los treinta (30) dias anteriores a la terminacién del contrato, como un amparo adicional, un
amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la
Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado'y de los
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) El valor
asegurado sera el equivalente a Diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
correspondiente a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($44.197.160,00). (3) Este amparo debera
tener una vigencia de sesenta (60) meses contados desde Ia termmamén del contrato de
mterventorla ‘

SECCION 5, 02 Péllza de Responsabllldad CIVIl Extracontractual

Dentro de los cinco (05) Dias 3|gwentes ala suscnpcmn del Contrato el Enterventor debera presentar para
aprobacién de la AGENCIA de manera adicional a la garantia Gnica de cumplimiento, una pbliza de
responsabilidad civil -extracontractual. .(1) El -objetivo de este seguro es brindar proteccion frente:a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o de la AGENCIA, incluyendo tas de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u.omisiones del Interventor en
la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil extracontractual
sera de siete (7) meses. El Interventor debera garantizar que la vigencia de la péliza otorgada corresponda a
la totalidad de la duracién del Contrato, la AGENCIA verificara esta condicion y. aprobara la:pdliza otorgada.
(3) Partes. Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENGIA,
al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4} Las polizas deberan constituirse de
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Seccion | del Capitulo It del Titulo V del Decreto
734 de 2012, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada,
amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion. previa de responsabilidad. (5) El
valor asegurado para la poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a
lo establecido, correspondera al cinco por ciento (6%) del valor del contrato.
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(a)

(b)

SECCION 5.03. Normas Comunes é las Garantias.

Las garantlas podrén revestlr cualquier modalldad admisible, conforme a lo sefialado por el Decreto
734 de 2012 y demés decretos reglamentarios y-demas normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyen. . .

El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el vélor de los mismos se vea afectado

por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la

disminucién del valor garantizado o asegurado inicialmente, -en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las

. polizas de que trata las Secciones 5.01 y 5,02 del presente Contrato, e valor de |a reexpedicion de la
~ garantia estard a cargo del Interventor. . :

(0

El Interventor debera mantener las. garantias, en plena wgenma y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo V y debera.pagar las primas y demés gastos necesarios para
constituirlas, mantenerias, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, - la .garantia dnica de

- cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere

(h)

con esta obligacion se entendera que habréa incumplido con la obllgaclén de constituir la pbliza y por
lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

Si e! Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento def plazo sefialado en las Secciones
5.01 y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccion 6.01.

De ninguna manera serd admisible la inclusién-de clausulas o previsiones.dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a fimitar de cualquier forma las cobenuras eXIgldas en Ias Secmones

5. 01 y 5.02 del presente Contrato

Estas mlsmas prewmones se tendran para cualquuer otra garantla dlferente de las sollmtadas en el
presente Capitulo que las -Partes de este: Contrato decidan constituir durante el término: de su
ejecumon para garantlzar de manera especlal obhgamones derivadas del Contrato. . -

En cualqwer caso de modlﬁcamon de gste Contrato, eI Interventor se obllga a obtener una
certificacion de-la compafiia aseguradora ¢ de |a entidad emisora de la.garantia, en la que conste
que -dicha compaiiia conoce y acepta la modificacion y la variacién del estado del riesgo quela
misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permahecer
garantizadas, sin que sea admisible ningln fipo de revocatoria por.parte de la aseguradora 0 entidad

‘emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacién del Contrato yla proiongamon de sus

efectos.

Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el interventor no cumple(n) con los requisitos seﬁalados en el
presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma{os) y sefialara para elic un
plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
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“-debidamente modificado(s) a satisfaccién de la AGENCIA-o si los términos y condiciones de tas

correcciones yfo modificaciones no ‘satisfacen ias observaciones formuladas ‘por la AGENCIA ia
AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e |mpondré las multas de que
trata la Seccion 6.01 del presente Contrato. -

Si la garantia (nica de cumplimiento no fuera aceptada segiin lo dlSpueStO en la Secclén 5 01 Ia
AGENCIA hara eX|gible Ia Garantia de Senedad de la Propuesta

Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualqwer momento de Ia ejecuclén y/o
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) ho cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos
eh este Contrato 0 las normas que regulen: la materia, podra exigir al’ Intervéntor la correccion,
ampliacion ‘0 adecuacion de dicha(s) garantia(s) en ‘el ‘plazoque para el efesto determingla
AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podré exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a Ias multas establemdas en Ia Secmon 6. O‘I del presente Contrato

La AGENCIA dlspondra de diez (10) Dlas Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas

- por el:Interventor durante |2 vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habit siguiente

0

- ala fecha de entrega de la misma por parte de! Interventor. Vencido el plazo sin que la AGENCIA

efectie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de 16 sefialado en ios’ litgrales
{b) e (i) de la presente Seccién. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s 5) garanha( ) asilo sefialara
por escrito al Interventor quien debera a]ustar la(s) garantia(s) dentro det ptazo que razonableménte
sefiale la AGENCIA en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos
sefialados por escrito a safisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantfa(s). Si el interventor
no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de-la AGENCIA, se aplicara’lo seflalado en- el Ilteral (h)
antericr, de ser aphcable ylo se tnterpondran Ias multas senaiadas en Ia Secmon 6 01 o

Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta deberé venir acompaﬁada de
una certificacion expedida por el asegurador (en ningin caso seré valida la certificacién emitida por
el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de lacolocacion de la garantia (Segin
modelo que se adjunta al presente Contrato como. Anexo 5)..El réasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Extenor (REACOEX) que
administra la Superintendencia Flnanmera de Colombla = el

CAPITULO VI .

Mecanismos de Apremio y Sanciongs:

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, la

Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 (1x1000} del valor del
contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total
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del contrato. Ej valor de la muita se establecera desde el dia en que se debid cumplir con la obligacion hasta

la fecha en que termine el mcqmpllmlento :ndependtentemente que. durante este interregno se ésté surtiendo

el penodo decurag tramltando el progedimiento sanclonatono establecido en. eI Amcuio 86 de la Ley 1474 de
2011 y Articulo 8.1.10 del Dacreto 0734 de 2012. : S -

. Cuando el incumplimiento verse sobre una- obllgamon cuyo cumplimiento necesariamente debia.producirse en

el término, fecha o plazo establecido, y Guya ejecucion posterior no sea, procedente ni pertinents, Ja Agencia
podré imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

‘, EI valor del contrato mcluye el valor m:mal pactado mas eI Valor de sus adlcmnes Las multas establemdas en .
el presente numeral no: tienen la naturaleza de esttmac:on antlc:lpada de perjuicios, por:lo tanto se pueden
“sumar a-.cualquier accién que-la AGENCIA considere. procedente para lograr , la mdemnlzaclén de los

perjuicios causados. .

Para la cancelacion del val(')f'de Iés multas. no s'é‘ Irédﬁéri?é 'qu'é.la AéENCiA conéfitﬁyé an mofa' éll contratista,
el simple retardo por parte del contratista faculta a la, AGENCIA para descontar y compensar las: sumas de

_dinero correspondientes al valor de, la multa de los sa1dos a favor del contratista, en caso.de.que por cualqu:er
4 razon no fuere posible: |levar a cabo dichos descuentos y compensamones podra la Agenma lograr el pago

haciendo efectiva la garantia Gnica de cumphm|ento y en caso de gue ello no fuere suficiente.o posible lo hard

acudiendo-a la jurisdiccion, Contencioso Administrativa. El pago . de las, multas no exonera.al contratista del

cumpilmlentodesusobllgaclones R Y

\ .
a

| Las multas se. pagaran por parte dei mierventor 0 déécoﬁtéfah- 'pc')rE pérté de la AGENéIA era‘ \fei ;en firme el

acto. admlnlstratwo de imposicién de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya impuesto la multa o
que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la |mposm|én de la muita. Si el Interventor.impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo
quede en firme.

Si el acto administrativo: mediante el cual se:impone la multa es derﬁahdado ante el juez del Contréfo Yy la
decision es favorable a la AGENCIA; el Interventor debera pagar ademas de Ia multa intereses de mora en los
termlnos de Ia Seccion 9.05 del presente Contrato sobre el valor: de lamutta; oo

El proced|m|ento para eI establecnmlento y aphcaclon de |as multas sera el dlspuesto en eI articuio 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(a) Los incumplimientos de las obligacionies del contrato por los que la AGENCIA impondra una muita
diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA
FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor'cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantfa Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las -inconsistencias o incumpliere c¢on cualguiera de las - obhgamones
sefaladas en el Capltulo V relativas a la garantia Unica de cumpllm:ento -
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(ii) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria yio si el remplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazara el cambio e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para remplazo, y el mismo sea
‘aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderéan durante el plazo de estudio de la hoja de
vida por-parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las muitas se impondra
incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con
" |a obligacion. B S o SR -

*(iii) Por incumplimiento de tas Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion de los compromisos de
los profesionates de que trata ef presente Contrato de Interventoria. -

(iv) Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en la Seccion 3.01 Personal
del Interventor del presente Contrato de Interventoria. B

(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién del documento de

" compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones. =~ - =

“(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a‘la- AGENCIA. Si el Interventor no éntrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
seg(n el presente Contrato y ! Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacion
completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vii) Incumplimiento en ‘el Pago de los Salariés, Prestaciones Sociales 'y Parafiscales. Por el
incumplimiento’ de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
‘obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

(viijy Incumplimiento de la Seccién 3.03 "Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato. IR

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y'sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar
hasta que el Inferventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los: Apéndices Técnicos
del Contrafo de Concesion.
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(i)} Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
- contenidas en la Seccion 2,03 del presente Contrato, cuando eflo.aplique.

(m) Incumphmlento en la wnculacuén [aboral =) |ncumpl|m|ento de Ias obllgamones contenidas
enla Seccion 3.06 del presente Contrato.. , L

| (c) Porel mcumphmlento de cualquuera de las obhgacrones prewstas en e! Phego de Condiciones, en

presente Contrato, en sus anexos y/o-en el contrato de concesion, sus anexos y. demés documentos
que lo modifiquen, adicionen, complementen 0, sustttuyan para las que no.se encuentren
expresamente prevista una muita especial en esta clausula se causara una multa dlana hasta por un
valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar.

L& graduacion de las multas sera definida por la AGENCIA tomando en consnderamén la gravedad y

extensidn del lncumpllmlento

'SECCION 6.02. Periodo de Cura

(@} El Interventor contara con un plazo,de cura determinado. por Ja AGENCIA de hasta cinco (5) Dias,

para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contaré. desde ol dia en que la
AGENCIA comunigue al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste &l incumplimiento

la. AGENCIA .impondrd la multa. desde ia fecha en que la AGENCIA haya identificade el

mcumpllrmento tal cOmo se menciond en la Secmon 6.01.

R

- (b) Siel Interventor sanea el mcumpl:mlento en eI piazo de cura senalado por Ia AGENCIA conforme

a lo sefialado,en el literal (a) anterior, no se impondré la multa. .

~ {c).Vengido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado €| incumplimiento se causaran las

multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se. complete el: tope sefialado en la

‘Secclon 6.04 del presente contrato, lo que ocurra,primero. Sise llegase a completar ¢l tope sefialado

én la 6,04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del contrato, incluyendo pero sin fimitarse a, las sefialadas en las
Secciones 9.02, 9.03 y 9.04 del presente Confrato. Las multas se calcularén a pariir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento de! periodo de. cura. .

Las multas se pagaran o descontarén por parte del interventor o de la AGENCIA, segln corresponda una vez
se encuentre sjecutoriada la resolucién por medio de la cual la Agenma ha impuesto la multa. -

SECCION 6.03. Procedimiento para la lmposmlon de Multas

inicio del Procedlmlento

(i} Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimientb que‘puedé Ilegér a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha transcurrido el periodo de
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cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos de la Seccién 6.02 anterior sin
que el Interventor haya remediado el incumplimiento, 'a AGENCIA iniciaré el procedimiento para la
imposicion de muitas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011 y el articulo 8.1.10 def Decreto 0734 de 2012.

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio de Ia
causacion de la multa aquella que se seflala expresamente en cada uno de Ios llterales de |a Seccmn
6 01 antenor : -

(iii) En aplicacién de la figura de la compensacion, la AGENCIA podré descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la AGENCIA le
adeude al Interventor. - - . , e

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podfé éﬁperér el veinte
-por ciento (20%) del valor TOTAL del. presente Contrato senalado enla Secclon 1.03... ‘

(b) Si el Interventor llegare al tope senalado en el Interal (a) antenor la AGENCIA podréz adoptar
mciuyendo pero sin Ilmltarse a, Ia medlda senalada en la Seccion 8. 01 (f) del presente Contrato '

SECCION 6.05. Actuahzamén de Ias Multas i

El valor de las muitas sefialadas en la Seccién 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al
dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes antenor a la fecha en que la misma sea
pagada en su totahdad por e1 Interventor '

SECCION 6.06. Clausula Penal,

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope maximo pomble de
imposicion de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente contrato, el contratista pagara a la
Agencia a titulo de pena, una suma equwalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, 1a cual se
teridra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados.a 1a Agencia, lo cual no es
hice para que por parte de la entidad confratante se haga efectiva la garantia tinica de cumplimiento y se
adelanten todas las gestiones tendientés a obtener por parte del contratlsta ylo su garante el pago de la
totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requeriré que la Agencia constituya en mora al
contratista El contratista facultard a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedlmlento para el establecum|ento y aplicacién de la clausula penal sera el dlspuesto en el articulo 86
de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011,
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CAPITULO VIi

Solucién de bonfliCtds |

SECCION 7 01 Solucién de Conflictos.

Lo estab!emdo en eI presente capltulo no obsta para que cualqwer controversaa surglda entre Ias Partes con
ocasion del Contrato y su ejecucion pueda ser dirimida por las Partes directamente en cualqwer t:empo
A Amigable Composicién R | ; O
a. Cualguier diferencia relacionada con la ejecucién de este Contrato podré ser definida por Ias partes a
traves del mecanismo de la amigable composicion, de conformidad con lo establecido en la presente

clausula, asi como en la Ley 1563 de 2012, o las demas normas que la modifiquen, complementen 0
sustltuyan

b. El Amigable’ Componedor estara compuesto por tres (3) personas” naturales : seleccionadas de
conformidad con lo sefialado en numeral (iii) siguiente, las cuales definiran de manera wncuiante e

imparmal para las Partes las controverS|as que surjan entre elias o
it

c. La totahdad de Ios mlembros del Amugable Componedor seran eSCOQIdOS dentro de los treinta (30) '
Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcion del presente .Contrato, de acuerdo:con . las
S|gwentes reglas

. Dentro de Ios veinte (20) Dlas Calendario sngwentes ala fecha de suscnpc:én del Contrato de
Interventoria, cada una de las Partes seleccionara un miembro del Amigable. Componedor para
ejercer las funciones previstas en este Contrato por ia totalidad del plazo del Contrato de
Interventoria, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda. ser reemplazado de
conformidad con lo previsto en el punto (v) numerales 2 y 3.

Si vencldo el plazo mdlcado en el inciso antenor a|guna 0 ambas Partes no han selecmonado
uno o los dos (2) miembros del Am|gable Componedor qlie deban ser seleccmnados por las
Partes, éste o éstos seran sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de Ia Camara de
Comercio de Bogotd o el Centro de Arbitraje, Coriciliacién y Amigable Composmon del Sector
Infraestructura y Transporte segun corresponda, conforime al siguiente numeral, de su lista de
amigables componedores, previa solicitud formulada por cualqwera de las Pan:es L

i.  Elinterventor escogera por una Unica vez, al momento de designar el miembro del Amigable
Componedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y Conclliacién de la Camara
- de Comercio de Bogota y e! Centro de Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composicion del
Sector Infraestructura y Transporte, el Centro que realizara las funciones delegadas por las
Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables Componedores. Si vencido el
plazo de veinte (20) dias previsto en Ia presente literal subnumeral 1) anterior, el Interventor

no elige el Centro, la Agencia realizara dicha eleccion.
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i Las Partes delegan la designacion de! tercer miembro del Amigable Componedor a los dos
* (2) amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido sorteados

"~ por el Centro de Atbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogot4 o el Centro

“ de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion  det Sector Infraestructura, segun
corresponda, quienes deberan designarlo dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes

a la facha de designacion y acéptacion de los integrantes del rmecanismo ya designados.

iv.  Los amigables componedores deberén ser ingenieros civiles, economistas, administradores

de empresas, ingenieros industriales, abogados o con profesiones afines a las anteriores,

" con amplia trayectoria en contratos de interventoria o de concesion, asi como segtin la

especial naturaleza de las obligaciones y el objeto del presente Gontrato. En todo caso, por

lo menos uno de los amigables conponedores debera ser'un abogado, quién debera ser

‘experto en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos de infragstructura,

asl como acreditar experiencia profesional académica en mecanismos alternativos de
solucion de controversias. . '

v. A los miembros del Amigable Componedor les seran aplicables las causales de
impedimento y recusacion sefialadas en el ‘articulo 16 de la Ley 1563 de 2012 0 en las
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, ningln amigable
componedor podra ser empleado o contratista del Interventor, de los miembros 0 socios del
Interventor, del Concesionario, de la Agencia, el Ministerio de Transporte o sus entidades
descentralizadas o adscritas, o del Interventor. Tampoco podran ser accionistas del

 Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas gue sean socias de éstos,
ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
(nico civil con los empleados de nive! directivo de la Agencia, del Consultor, del Originador
del APP de Iniciativa Privada, o los miembros o accionistas del Consulior o del Originador.

vi.  Dentro de los dos (2) dias siguientes a su designacion, los amigables-componedores haréan
una declaracion de independencia ¢ imparcialidad respecto de las Partes al ‘momento de
aceptar la designacion, y manifestaran en ella no tener pingunad inhabilidad o
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso.de
Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables componedores no reveld
informacion que debia suministrar al momento de aceptar el nombramiento, par ese solo
hecho quedara impedido, y asi debera declararlo, so pena de ser recusado. Caso en el cual
¢l Centro designado segan el numeral 1) anterior, decidira sobre |a separacion o continuidad
del amigable componedor. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a las
Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, este deberd
revelarlo a las partes sin demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia
afecta la imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Componedor, el Centro

decidira sobre su separacion o continuidad.

d. Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

41

webhe e



e G2

939

. Contrato de Intervéntoria No. de 2013
Interventoria técnica, admlmstratlva financiera y juridica a los Contratos de Concesién Portuaria No. 010 de
2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Nacion ~Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Namonal
de Infragstructura - y las sociedades Sociedad Puerto industrial. Aguadulce S. A. Y. Ecopetro! Tumaco- SA.
respectivamente. o
.. . El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la controversia debera
. basarse en las formas.y principios propios del.debido proceso, y su decisién debera
"fundamentarse en las pruebas o experticios véalidamente obtenidas-en el proceso, asi como
- respetar Ja ley aplicable al contratoy la jurlsprudenma del Consejo de Estado colombiano. El
- amigable componedor ho podré decidir en equidad. . :
i, El Amigable Componedor no tendré competencia para conoger las controvermas que se
deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al derecho comin de que goza la
Agencia, conforme a la.Ley Aplicable al Contrato. S _ .

i, Las demsmnes del Amlgable Componedor se tomaran prefenblemente por unanimidad, pero
a faita de ésta por la mayoria de sus miembros. -Quien disienta debera expresar
- motivadamente las razones de su disenso. :

iv. Al defi inir la controverma el Am|gable Componedor podra mterpretar el contenido del
presente Contrato, pero en ninglin caso podré con su decision, subrogar modificar, sustituir,
aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido de présente Contrato.

V. El Amlgable Componedor podra en todo momento asesorarse de expertos 0 solicitar la
_ prachca de pruebas perlclales de acuerdo con Ia naturaleza de la ¢ontroversia sometida a
su conocimiento por las partes. Las costas que ello genere seran asumldas por las Partes

por partes |guales .

e Los mtegrantes del Am|gab|e Componedor no tendran, relac:on Iaboral alguna con las partes. Su
vinculacion al Proyecto se enmarca y limita estnctamente alas funclones que para la figura del
Amlgabte Componedor prevé la ley colombiana; ,

f.  Encaso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor éste debera ser sustituido por quien
efectud su designacion o que le correspondia hacerta, dentro de’los diez (10) dias siguientes al
recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este piazo sin haberse efectuado. la correspondiente
designacién, el nuevo miembro det Amigable Componedor serd deS|gnado por el Centro, previa
solicitud de cualguiera de las Partes. ‘

g. En caso de renuncia del tercer miembro del Amlgab[e Componedor su reemplazo sera seleccionado
' por los dos (2) miembros del Amigable Componedor designados por las Panes

;

h. Remuneracién del amigable componedor.

i Los integrantes de la Amlgable Componedor | recibiran’ remuneracmn por cada asunto que
conozean y resuglvan, de conformldad con las reglas de este numeral ‘

i, E! valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbltraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro-de Arbitraje, Conciliacion y Amigable
Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, y la remuneracién por los honorarios de
los miembros del Amigable Componedor seran asumidos por las Partes en porciones iguales.
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El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro de Arbitraje, Conciliacién y Amigable
Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, y el de los honorarios de los amigables
componedores, sera equivalente a la mitad de los que resulten de aplicar la tarifa esfablecida
para el arbitramento, que se-presenta a continuacion: R

“ lDeOa&0.000 | L 2 SMDLV
Dea.ooo.o_oja'i_oo.ooo.do()  10%
Do 100,000,001 2300000000 | 6% |
De 300,000.001 3750.0..000.000‘ % |
Do 500000001 2 1000000000 | 8%
D6 1.000.000.001 a5 ooo.ooo._oqo 275%
De 5.000.000.001 a 10.000.000.000| 25%
De 10.000.000.001 en adelante 500"3_;\4MLV' -

Para la tasacion de honorarios cuando la cuantia sea o ex'ce)'da' de la suma de
($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantia, se fija come suma méaxima 500 SMMLYV,
suma que podra ser inferior por acuerdo entre las Partes.

El valor de los honorarios se pagaré a favor de los integrantes de la Amigable Composicion en
un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) dias siguientes de la presentacion de una
solicitud de intervencion del Amigable Componedor, y el restante setenta y cinco por ciento
(75%) a los cinco (5) dias siguientes a la formalizacion de la decision que resuelve el conflicto.

i.  Procedimiento para la Amigable Composicion.

hr Xyt =4

El proceso de amigable composicién se iniciara mediante la p'resentacic').n.‘ de una solicitud de
intervencion del Amigable Componedor. Dicha solicitud deberé contener ~por lo menos- los
siguientes elementos:
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Identificacion completa de la Parte que solicita la intervencion del Amigable
Componedor.

~ Descripeién de los hechos que generaron la controversna entre Ias Partes.
Fijacion de la controversia, : _ _
Solicitudes elevadas al Amigable Componedor L
Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o Iegales que
apoyan las solicitudes, -
Relacién de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.

YV VVYYY V¥

ii.  Una vez reclblda por la Parte convocada copia mtegra de la solicitud de intervencion del
Amigable Compenedor efectuada por la Parte interesada, la convocada dispondra de un
término de hasta diez {10) Dias Habiles para pronunciarse por escrito ante el Amigable
Componedor sobre la solicitud de intervencion presentada por la Parte interesada. Dicho
término se contar4 a partir del Dia siguienite de aquel ‘en que hubiese sido notificada la Parte
convocada. El escrito de la Parte convocada debera contener por lo menos los siguientes
elementos: .

> Identificacién completa de la Parte que presenta la respuesta ala sol|c|tud de o
intervencion del Amigable:Componedor. A

» Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo: senalado enla sohcltud
de intervencion del Amlgable Componedor generaron la controversm entre las
Partes. ,

» Pronunclamlento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte
convocante

> Su posicion frente a la fijacion de ia controversia.
> Solicitudes elevadas al Amlgable Componedor .

> Fundamentos técnicos, contables fi nanmeros contractuales y/o legales que
apoyan las solicitudes.

> Relacion de pruebas aportadas o solicitadas &l Amigable Componedor.

ii. © Periodo de Pruebas: Vencido el término de fraslado a la parte convocada, dentro de los
cinco (5) dias siguientes el Amigable Componedor se pronunciara sobre la necesidad,
conducencia y uilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. En caso de
decretar y ordenar la practica de las pruebas solicitadas, distintas a las aportadas, se dara
un término de quince (15) Dias Habiies para su préactica, que podré ser prorrogado hasta por
un termino igual por fa decision unanime de los miembros del Amigable Componedor.
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Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el
Amigable Componedor decida en atencién al pronunciamiento de las Partes, asi como en
las decisiones de oficio que adopte ¢l Amigable Componedor las pruebas decretadas,
distintas a las aportadas, se prachcarén en un término de quince (15} Dias Habiles, que
podra ser prorrogado por la decision unanime de los mlembros del Amlgable Componedor
sila naturaleza dela prueba asilo emge :

iv. - Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amtgable Componedor hubiese
procedido al decreto y practica de pruebas, al término del periodo probatorio indicado en el
* subnumeral anterior, dara traslado a las Partes por el termmo de cinco (5) Dias Héblles afin

‘ de que estas se pronunmen sobre las mlsmas

v.  Término para la adopcion de la demsmn El Amlgable Componedor tendra un plazo maximo

de veinte (20) Dias Habiles para definir la controversia, los ‘cuales se contaran a partir del

~ dia siguiente a la presentacion del escrito de contestacion de la parte convocada, o al

“vencimiento del trmino fjado para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s)

practicada(s) de conformidad con los subnumerales anteriores. Este plazo podra ampliarse

a solicitud del Amigable Componedor 5|empre que esa sohmtud sea aceptada por las dos
Panes

vi.  Fuerza Vinculante. Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier investigacion
que el Amigable Componedor efectie relacionada con la disputa en ‘cuestion. Las
decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del procedimiiento de la
amigable composicion, tendran fuerza vinculante para las Partes y tendrén efectos
transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable.

vii.  El Amigable Componedor debera informar a la Procuraduria General de fa Nacion a la
Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la-apertura de cada proceso de
amigable composicion, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de la ley 1563 de 2012.
De ser-necesario, ios términos anteriormente sefialados podran suspenderse para tal fin,

B. Arbitraje Nacional

a. Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la celebracion, ejecucion o
liquidacion de este Contrato de Interventoria, y siempre que no sea aplicable el Tribunal de
Arbitramento Internacional al que se refiere el literal ¢. siguiente, seré dirimida por un Tribunal de
Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 vy las reglas que a continuacién se
establecen.

b. Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, el
Interventor debera informar a la ANI el Centro de Arbitraje y Conciliacion que realizara las funciones
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Arbitros designados y que
servird de sede del arbitramento. Si vencido este plazo, el Interventor no ha notificado la
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deSIQnaclén fa ANI realizara dicha eleccion. El Centro escogido —por el Inferventor o por la ANI,
segln correspondar deberd corresponder a uno de. los siguientes: i) El Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota, o ii) el Centro. de Arbitraje, Conciliacion y
Amigable Compos:clon del Sector Infraestructura y Transporte.

c. El arbltraje se desarrollara en el Centro de Arbltraje_ y Conuhacién de.la Camara de Comercio de
Bogota o en el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicién del Sector Infraestructura y
Transporte segun el Centro de Arbitraje que haya escogido el Consultor al momento de presentar su

_ Oferta. . .
~d. . Eltribunal estara compuesto por tres (3}, arbitros Ios cuales seran des:gnados de comiin acuerdo-por
las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos con reconocida experiencia y
especialidad en derecho de transporte. En caso de no Ilegarse a un acuerdo &l Centro de Arbitraje
escogido conforme a lo establecido en el numerat (i) anterior, designaré los arbitros por sorteo.
e. Los arbitros decidiran en derecho. . =~ e,

f. Los honoranos de Ios arbltros se I|m|taran segun 6l vaior ds Jas pretensmnes conforme se establece
' en la tabla incliida a continuacién y en todo caso, no superarén un maximo de DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200 000. 000) del Mes de Referencia por cada érbitro,
valor que se actualizara afio por ario con el IPC que corresponda Las Partes, podran de comin
acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los rbitros a sugerencia del tribunal o del Centro,
teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, tales como. |3 existencia
‘onode una demanda de reconvencion. El pago del Valor de los honoranos del arbitraje sera cubierto
 por ambas partes.

De 0 a COL$100'000 000
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| Do coL$1oo‘000.oo1ré c’owé'odoﬁo.Ooo . 5% "

| De COL$300000.001 a COLS500000000  w
De COLS500'000.001 a COL§1.000000.000 | o
De COL$1.000°000.001 & COL$5.000°000.000 275%.
. COL$5,060’O§0:_60195 ?d;,.émg. | ‘ 25%

La convocatona 0 trémlte del procedlmlento arbttral no |nh|b|ra el ejercicio de Ios medlos S

excepcionales al derecho comin de que disponga la ANI conforme a la Ley Apllcabie La aplicacion y .
los efectos de cualquiera de ellos no podran ser sometldos a arbltramento ’

. Los arbltros designados haran una decIaracnon de ;ndependencla e |mpar0|alldad respecto de las

Partes al momento de aceptarla designacion; situacion que debera mantenerse de su parte en todo
momento del proceso. En todo caso, ningin arbitro podré ser empleado, socio o contratista del
Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del interventor o Concesionario, de la AN,
el Ministerio dé Transporte o sus entidades descentralizadas o-adscritas, del- Interventor o ‘te los
apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de
cualquiera de las empresas que sean sotias de éstos, ni podréan tener parentesco hasta de cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o Gnico civil con fos empleados de nivel directivo de

la ANI, de! Concesionario, del Interventor, de los. accionistas del Concesionario, del Interventor o de-

los apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento de la designacion
sea codarbitro en los procesos que 10s apoderados de Ias Par’tes sedn a su vez codrbitros o
apoderados en aquellos procesos. :

E! término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por lo'establecido
en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los madifiquen, complementen o
sustituyan. No obstante, las partes podran, previo. a la audiencia de instalacion; fijar-un termino
especial para la duracién det proceso arbitral, para-lo-cual-bastara-la suscnpcnon de un memorial
conjunto que asi lo informe a los arbitros de31gnados ‘ :

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tnbunal de Arbltramento los efectos
de la clausula compromisoria serén extensivos a aquellas empresas, sociedades o _personales

47



939

Conlrato de Interventor]a No. de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesmn Portuaria No. 010 de

2007 y 001 de 2013, suscritos entre la Naci6n -Instituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agenma Namonal

de Infraestructura - - ¥ las sociedades. Somedad Puerto industrial Aguadulce. S.A. y Ecopetrol Tumaco SA,
respectivamente. . o

naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta, en la medida que, dichos sujetos
prestaron su consentimiento por referencia al momente de la presentacion de la Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser extensivos
a aquellas autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos materia de controversia y
que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral, por lo cual aquellas podran ser
llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las Partes del Contrato de Interventoria

lguaimente, las Partes aceptan que. seran extensivos los efectos de la presente literal a aquellas
otras autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos materia del proceso arbitral.

Arbitraje Internacional

Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracion a la participacion de capital yfo
experiencia extranjera al momento de presentar la'Propuésta que dio lugar al presente Contrato de
Interventoria, los cuales implican transferencia de bienes, servicios y/o capitales, toda controversia
que pueda surgir def mismo o en relacion con éste, tendré efectos sobre el comercio internacional. --
En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la: celebracion,

-gjecucion o liquidacion. de este -Contrato -de - Interventorfa, sera -dirimida:-por-.un . Tribunal de

Arbitramento Intermnacional de. conformldad con la ley, 1563 de 2012 y las: regias que a oontlnuamon
se establecen, ., |

En todo caso, si el Tnbunal de Arbltramento Internamonal aI momento de def inir su propia
competencia, decide que no se'cumplen los requisitos para-que proceda el arbitraje internacional, de
conformidad con :la Ley Aplloable S8 acudlré al arbltraje namonal regulado en el: Itteral b de fa
presente-seccion.. o . L S

JEI arbitraje internacio'nal :éeré"éoministrado por ol‘ Céntro Ihtefhécional‘oar'é‘ !a ﬁéooluoion de
- Disputas (Intemational Centre for Dispule Resolution de la American Arbitration Association)— ICDR-

de conformidad con su Reglamento de Arbltraje Internacronal asi como por Ios siguientes términos:
o it La sede del arbltraje sera Bogota Colombla B '
ii. Elidioma.del arbitraje sera el espafiol. .
Jii. - Laley aplicable al gontrato sera la ley colombiana wgente aI momento dela
celebracidn def Contrato. -

‘El tribunal sera designado por las Partes con base en una lista elaborada por el:{\CDR quien tendra

en cuenta las observaciones de‘idoneidad y experiencia informadas  por las Partes. En el evento en

‘que las-Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR sera el enoargado de hacer la des:gnamén de todos

los arbitros, de conformidad con su reglamente: .

Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte convocante procedera a
notificar adicionalmente a la Procuraduria General de la Nacién y la Agencia Nacional de Defensa
Juridica del Estado colombiano, quienes podran intervenir en el proceso arbltral con !os mismos
derechos y garantias procesales y probatorias de las Partes.
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~g. Los arbitros decidiran en derecho. *

h. - Los honorarios de los arbitros se limitaran segln el valor de las pretensiones, conforme se establece
en la tabla incluida: a continuacion y en todo caso no superarén un méximo de DOSCIENTOS
MILLONES DE -PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de Referencia por.cada arbitro,
.valor que se actualizara afio por afic con el IPC que corresponda. Las Partes, podran de comin
acuerdo aumentar el valor de los honorarios ‘de los arbitros a sugerencia del tribunal o del Centro,
teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la-existencia

0 no de una demanda de reconvencion. E} pago de! valor de los honorarids del arbitraje sera cubierto
- porambas partes.. . - o o o - T

Dela CO-A’??ijO’OOU.OOO : 'm%. -
De'cd_'_$100’oo_o.001acomoo’ooo:.bob | 54. -
De COLS300000.001 & coLss00000000. | . 4%
De COL8500000.001 & COL$1.000’00IO.000_. e
De COL$1.000'000.001 a COL$5.000000.000 |~ 2,75%

De CdL$5.000’000.001 en adelante e 2_5%

i. La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los medios
excepcionales al derecho comin de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicable. La aplicacion y
los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento. - ..
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Los arbitros designados haran una declaracién de independencia e imparcialidad respecto de las
Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera mantenerse de su parte en todo
momento del proceso. En todo caso, ningln arbitro podra ser empleado, socio o contratista del
Interventor o del Concesionario; de los miembros o socios del Interventor o del Concesionario, de la

‘AN, el Ministerio. de Transporte 0.sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los

apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Conceslonario o de

. cualguiera.de las empresas que sean socias de éstos, ni-podran‘tener parentesco:hasta de cuarto

grado de consanguinidad, segundo-de afinidad o tnico civil con:los empleados de nivel directivo de

la AN, del Concesionario, del. Interventor, de los accionistas del.Concesionario,:del Interventor o de

los apoderados de'las Partes. Igualmente, no. podra ser arbitro.quién al momento de la designacion
sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean:a; su .vez coarbifros o
apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las. suspensiones del proceso se regiran por lo establecido
en el articulo 10y.11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la audiencia de instalacion, fijar un término
especial para la duracion del proceso arbitral; para lo cual bastara la suscrlpcnﬁn de un memorial
conjunto que asi lo informe a los arbitros de51gnados ;

Las Partes no se encuentran sujetas al deber de conf denc:lahdad alguno con respecto a cualguier
arbitraje conforme al presente Contrato. '

Las Partes acuerdan que en el evento en Que se. convoque el Tribunal de Arbitramento, los efectos
de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas. empresas, sociedades o personales
naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta, en-la medida que, dichos sujetos
prestaron su consentimiento por referencia al momento de la presentacion de la Propuesta, mediante
la presentacion y firma del anexo corrésporidiente a dicha Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser extensivos
a aquellas autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos materia de controversia y
que acepten voluntariamente participar-en el procesc ' arbitral, -por lo cual aquellas podran ser
llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las Partes del Contrato de Concesion.

D. Continuidad en:la Ejecucion.

La intervencion del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspendera la ejecucién del
Contrato de Interventoria, salvo en aquellos aspectos cuya suspenswn sea necesaria para la garantia del
interés general.

CAPITULO VIl

Terminacion y Liquidacién del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion del Contrato.
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de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S A
respectivamente.

a. las Partes declaran que el presente Contrato termlnara y $e iniciara su Ilqmdacm cuando ocurra
cualqmera de las S|gmentes causas. =

b. “Por la ejecucion total de su objeto y vericimiento del plazo.
¢. Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion.
d. Por mutuo acuerdo de 1as Partes

e. Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién de multas del’ IntErventor

~ hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en‘la Secmon 1.03. No
obstante, acuerdan que la- AGENCIA podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatorla 0 condonamén de las multas n| ei
saneamiento de los incumplimientos. '

f. Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el Contrato de
Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad
del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con
las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No
obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la
AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido'la situacién

descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria:

efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas én la Seccion 8:02. del
presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las muitas; ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacién de la cesion del Contrato dé Interventoria de que
trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del. presente. Contrato de
Interventoria.

g. Cuando los socios de! Interventor que haya sidc LIDER en el Concurso de Méritos Abierto vendan o
cedan su participacion en la socuedad sm eI consentlmtento previo y escito de la AGENCIA

PARAGRAFO. En atencién al caracter intuifo personae del contrato de mterventoria laventa o
cesion de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a
personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacitn que sera verificada de manera obligatoria por la
Agenma quien tendra que manlfestar su consent:mzento para que’ pueda produc1rse ta1 venta 0
cesion.

h. Porlas demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

SECCION 8.02. Cesion del Contrato
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Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato
de Interventoria, la AGENCIA podré autorizar la cesion del presente Contrato de Interventorfa al. Proponente
ubicado en el segundo orden de elegibilidad de! Médulo que dio como origen la Adjudlcaclon y suscripcion del
presente Contrato de Interventorta, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas :':p'revistas en la 'Se'ééi‘c")n'B Oi anterior, la
AGENCIA.iniciara.la liquidacion del Contrato, proceso.que tendra upa duracion maxima de cuatro (4) meses.

El proceso. hqwdatono |mpllcaré efectuar un balance-del cumpllmlento de las obilgaclones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos. pendlentes por realizar.al Interventor y de las

eventuales deudas que tenga &ste (ltimo con Ia AGENCIA. Una vez efectuada fa I|qU|dac|on se elaborara un
acta que la contenga, documento que sera suscrito por fas Partes, . - ¥

" CAPITULOIX
_ Varios _
SECCION 9.01. Supervision dél Contrato.

La supennsmn de Ia ejecucmn de Ias obllgamones a cargo deI Interventor derwadas del presente Contrato se

‘hara a través del Supervisor de la AGENCIA que es. un profesional desrgnado por el Vicepresidente de

Gestion Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENGCIA tendré. acceso a.las. informaciones
estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacién con la ejecumén del. presente Contrato. .

SECCION 8.02. intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin ¢aso una tasa
mayor que la maxima permitida por la Normatividad apllcable Para este efecto, se utilizara la tasa certificada
vigente para el dia siguiente.al dia del vencimiento del plazo para €| cumplimiento de. la. obligacion

_originalmente pactada Salvo estipulacion en contrario contenlda en otras:Secciones o. documentos de este

Contrato, el plazo.para el cumplimiento establecido para cualquier obllgaclon dineraria que se .genere entre
las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en
esta Seccion.

SECCION 9.03. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por fo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:
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(a) Los documentos prewos Pliegos de Condlmones 'Y sus anexos y adendas del Concurso de
Méritos No. VJ-VGC-CM-016-2013. _

{b) La Propuesta del interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a Ia revision de la Ofer’(a Economlca y Ia
conswtenma con la Propuesta Técntca cuando a ello haya Iugar -

{(d) La Resolucion de adjudlcaclfbn

(e} Los Contratos de ConcesuSn SUS anexos, apéndlces y los demas documentos que Io modlf can,
aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de d:screpanma entre los
Phegos de Condlcmnes (mc!uyendo sus anexos) y el presente Contrato, pnmaré el contrato

SECCION 9 04 Perfecclonamlento y Ejecuclon
( ) Perfeccaonamtento EI presente Contrato se perfecmona con Ia suscrlpc:on por Ias Partes

(b) Inicio EJecucnbn Para iniciar su ejecucuﬁn se reqwere haber cumplldo con todos y cada uno de Ios'
siguientes requisitos:

(I) La aprobaclén de la garantla Unica de cumphmlento

(ii) Haber entregado una certificacion segln la cual se acredlte que el Interventor y cada uno
de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema
de: Segundad Social Integral, asi como los proplos de! SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda,

(iii) La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director de interventoria,
by Coordinador Financiero, y ¢) Subdirector Técnico y de Mantenimiento.

SECCION 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcion del
presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en confiicto de intereses con ta AGENCIA o con el
Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal
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de disolucidn yfo liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en

Jas Leyes 550 de 1999.0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o

conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe. - .

SECCION 9. 06 Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabtlldad por cualqwer lncumpl|m|ento tota1 0 parmal de las

obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las
Partes o, a falta de ello, por el Tribunai de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el resultado de
hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este término se define

‘més adelante. El incumplimiento -total o parcial en el cumplimiento de - cualquier. subcontratista o del

Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia
de dicha circunstancia sea el resuitado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento. Eximente de Responsabilidad. .Se entendera .por. evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos ©
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa et cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabifidad incluira los eventos y circunstancias que a confinuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

0 Evéntos politicos que ocurran dentro o que involucren direct;imente a C;o'lombia 0 al pais
de origen del Interventor, mcluyendo pero sin limitarse a;

(A) Cualqu:er acto behco declarado 0 no, mvasnf:n conﬂ|ct0 armado o acto de
,.enemlgo extranjero, bloqueo o embargo; oo

: (B) Goipe de estado revoluclon motnn asonada consplramon insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotajs;

{C) Huelgas o paros laborales, & nivel regional.o nacional en las cuales no participe
directamente el Interventor ni sean promovidas por éste 0 sus empleados de
direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros, minas U ofros
yaclmlentos

{ii) Respecto de las o'bligaciones del Intervéntor, las acciOnés u omisiones dela AGENC!A
- que constituyan un incumplimiento de sus opligaciones bajo el presente Contrato que

impidan el cumpllmlento por parte del Interventor con sus respectlvas obltgamones bajo el
_mismo. o : o
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(iii) Respecto de las obligaciones de ta AGENCIA, las acciones u omisiones del Interventor .
que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumphmlento por parte de la AGENCIA con sus respectwas obllgamones bajo el
m|smo

(iv) La suspensuﬁn del Contrato de Concesbn gue conste en acta debidamente suscrita por
€l Concesionario, la AGENCIA y el Interventor 3|empre que la suspensubn no se haya dado
por causas imputables al Interventor. - :

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
‘fortuito, tal como se define en la Normatividad' aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que 'se les imponen bajo este
Contrato en la extensién prevista en la Normatividad aplicable:- Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
“definen arrlba se refenrén en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsablhdad

(o) Procedtmlento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Emmente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas; la Parte ‘afectada por el Evento Eximente de Resporisabifidad ('a- “Parte
Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, 1as obligaciones afectadas, incluyendo
la informacion y demés detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y
posible, un estimado’ preliminar del t1empo durante el cual fa Parte’ Afectada se verd
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la
duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve |mpos1b|htada para cumphr con
- sus obhgaciones seré refendo como Perlodo Especial”. '

(i) Dentro de los d|ez (10) Dias sngmentes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificaré a la otra Parte (A} el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabllldad (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplifhiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el
cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del presente Contrato, e! Interventor debera reanudar la
ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i) anterior, la
Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
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notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que et Evento Eximente de Responsabllldad haya afectado las
comunicaciones. _ :

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente informacion
sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y. reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe,
soluciones tendientes a reanudar el cumphmlento dela Parte Afectada, a la mayor brevedad
posible,

(d) Durante el Periodo Espemal Ia Paﬂe Afectada quedara relevada de dar cumphmlento a las
obligaciones contractua[es afectadas en la medida en. que tal incumplimiento haya sido causado
directa. y Unicamente por. un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no
tendra ninguna responsablildad por el reconocimlento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas
incurridos por la Parte. Afectada durante el . Perlodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los
necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabllldad
Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquel del Periodo
Especial. : .

Tl

La Parte Afectada por un Evento E)umente de Responsabmdad queda. obilgada a adelantar todo
lo' que sea razonablemente - aconsejable y. posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para -
mitigar y reducir los.efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo
en el menor tiempo posible. .

Prorroga por Evento. Eximerite de Responsabilidad, Mientras subsistan tas circunstancias de

Evento Eximente.de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, Ia
gjecucion del Contrato se suspendera y: el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo
acuerdo en un plazo igual al del Periodo, Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de Ia totalidad de las obligaciones del
Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las obiigaciones emanadas del mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no.la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones
suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor deber4 tomar las medidas conducentes, .a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el Capitulo V del presente
Contrato sea extendida de conformidad con eI periodo de suspension.

Suspensién del Contrato por Eventos Exnmentes de Responsabllldad del Contrato de

Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesidn, se
suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, la AGENCIA determinara, a su entera
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(h)

discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que
se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicard lo previsto en el literal (h) siguiente.

Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias
de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no éstaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualqwera de ellas .con la unlca

' ’excepmon que s senala a contmuaclon

{v)

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato” surjan Eventos Eximentes de

Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las'obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse’ al- Interventor los costos
ociosos de ta mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante
el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo. =

(ii) Este recoridcimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) que el
Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis
implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder
ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara buscando cubrir.
exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabllldad En nmgun caso se mclmran Va1ores
correspondlentes a lucro cesante

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacion, la
discrepancia ser4 sometida a Ios mecanismos de solucién de conflictos prewstos en el presente
Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de seguimiento de
gjecucion del Contrato, correspondientes a los ‘periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabllldad ya refendos

Las Partes, de comun acuerdo determlnarén el valor del reconocnmlento que deba efectuar
la AGENCiA al Interventor asu como su forma de pago. -

SECCION 9 07 Responsabllldad de! Interventor

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de 2011
ademés de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor seré responsable frente a la AGENCIA
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de [as
actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de
la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En
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desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de
lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

SECCION 9.08. indemnidad,

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la presente
clausuta de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener
indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus
actuaciones ¢ de las de sus subconiratistas o dependlentes Esta obligacion del lnterventor se cumplira
conforme al S|gu|ente proced!mlento ‘ : .

(a'). La AGENCIA debera notificar at Interventor del reclamo 0 accion correspondiente:

{i) Si es extrajudiciat, dentro de los cinco (5) Dias Habiles 3|gwentes a la fecha en que dicha
reclamacion sea. presentada : _ ‘ _

(||) S| s ]_udiclal (de cualqwer natura‘le',za), dentro de los tres (3) Dias H,abiles‘ siguientes a

LA La fecha en que ¢! reclamo haya sido notificado personalmente a la AGENCIA,
0 . |

(B). La fecha en [a que Iegalmente se entlenda que Ia AGENCIA ha srdo
debidamente notificado del auto admisorio de la. demanda a través de la cual se
hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

{b} En todo caso, Ia AGENCIA se reserva eI derecho de asignar, a su propio costo, el conocimiento o
seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar con fa persona
designada por el Interventor para la defensa. En caso .de contradiccion entre uno y otro apoderado
primara el representante del Interventor. .

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Pfocesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso iniciado
en contra de la AGENCIA, el Interventor tendré e! derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados
que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Interventor y. la
AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucidn del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya
aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde. a aquellas cuyas
.consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los abogados .que
sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o accion: que deba
adelantarse en desarrolio de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA - las:‘sumas
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necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los émbargos o el requerimiento de
polizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los clnco (5) Dias posteriores a
una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, séportada por una copia de |a orden correspondiente de
las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos
que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
prévistos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de Ia utlhzaclbn
de Ios mstrumentos procesales que resulten aphcables porcualqulera de las Partes

SECCION 9.10. Relacion entré las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacién, asociacion de riesgo compattido (Joint Venture),
sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a ninguna de -
ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho; facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la
ofra Parte, ni para’ser su‘agente o representante, ni para comprometerla en forma-alguna. Nlnguna de'las
Secciones de éste Contrato podré interpretarse en el sentido de crear Una relacion distinta entre las Partes a

la de [a' vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes fio pretenden crear nlngun derebho

ni otorgar nlnguna acclén a nmgun tercer benef iciario de este Contrato

SECCION 9. 11 Subcontratos. -~ | ' P eI e
El Interventor no podra subconitratar la ejecticién del Contrato con personas naturales 0 Jurldlcas que tengan
la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad ‘subcontratada, solo podra hacerlo prewaT autorizagcion
por parte-de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo ! (inico responsable ante
la AGENCIA por el cumpllmaento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Ghico responsable ante
la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla: (n) con’las calldad_es
minimas necesarias para’la’ gjecucion del (las) labor (es) subcontratadas.” En -ningln’' caso se: podran
subcontratar actividades que, conforme a lo prewsto en la Propuestd, deban ser desempenadas por personal
acreditado durante el Concurso de Mentos Abler’to ‘

SECCION 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podréa ceder el presente Contrato. De la misma
manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Inerventor, que hayan pammpado
en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje
de participacion original (acreditado” en’ la Propuesta), solo podran redlizar ‘la venta o cesion 'de su
participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que -osteritan las mismas
calidades, condiciones ¢ idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la Agencia, quien tendré que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta
o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razon a
sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con las condiciones
técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse
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a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera.de los derechos u obligaciones

.derivados del mismo, sin ! previo consentimiento, escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como

resultado de politlcas de reestructuramon 0 modemlzamon del Estado colomblano
SECClON 9 13, Renunma ala Reclamamén Dlplomética

EI Intervehtor y Ia(s) persona( ) 0 entldad(es) que resulte(n) subcontratlsta(s) 0 ceswnana(s) del presente
Contrato se somete(n) a la Jjurisdiccion. de fos, tribunales colombianos .y renuncia(n) a infentar reciamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y dérechos originados en el Contrato, salvo en el caso de
denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de fa Normatividad aplicable. -

_ISECCION914 InformaciényConocimientodel Sector. .o oo

PRETRE

;EI Interventor declara que conoce y ha rewsado cu;dadosamente todos !os asuntos £ mformaclones
it elacmnados con la.celebracion.y. ejecuclon de este, Contrato el cronograma de pagos, la posnblhdad real de

e;ecutar todas las prestacrones del Contrato con cargo a los recursos dlsponlbles asi comg los lugares, donde
s6 ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obfencion, manejo. y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicién.de desechos dlSponIbllldad de materiales,
mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condlmones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su gjecucion, el
régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los

demés aspectos que puedan afectar el cumplimiento del.Contrato, fodo lo cual fue tomado. en cuenta en la

preparacion.de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo
de los sitios donde se llevara a cabo la obra.que.sera superwsada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los. riesgos, y en general, todos los factores determinantes. de los. costos de ejecucion de Ios
trabajos, los cuales se incluyeron .en. los componentes econémicos de su Propuesta teniendo en: cuenta

‘estrictamente la estructura de pagos estlpulada en este: Contrato El-que.el. Interventor no haya, obtemdo toda

la,informacion que pueda influir en la determinacion de los costos,. no, lo eximira de responsabilidad por la
ejecumon completa de las obllgacnones de conformidad con este Contrato, ni le daré . derecho a
reconacimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que e! Interventor. asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

SECCION 9.15. Normatividad apllcable

Este Contrato se rige por la. Iey wgente en Ia Republlca de Colombla Este Contrato se. nge por !a Iey 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la.Ley 1474 de 2011, el Decreto. 734 de 2012 y sus decretos reglamentarios, el
Codigo.de Comercio,, el Cédigo Civil y deméas normas. complementarias o concordantes, . Para todos ios
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C. Lo

SECCION 9,16, Idioma del Contrato. |
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Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones
a ofro idioma, para efectos de la mterpretamon de cualquiera de los Capltulos 0 Seccuones prevalecera el
documento en idioma castellano.

SECCION 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente fi rmado

" por representantes autorizados de Ias Partes y con el cumpl|m|ento de los requusﬂos que tmpone Ia

Normatnndad apllcable .

4SECCION 9.18. Sub51sten0|a de Obl:gaclones

La terminacién-o extincion de este Contrato por cualqmer causa, no extinguira las obligaciones que por su
naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las  derivadas de tas garantias 'y
responsabilidad.

“Salvo lo previsto expresamente en esie- Contrato la-falta o demora de cualquiera de las Partes en e]ercer

cualquiera de las facultades 6 derectios consagrados én este Contrato 0 a exigir su cumphmlento no s
interpretar4 como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara’ la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos salvo
disposicion legal en contrario.

SECCION 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e |nd|rectos que demande la ejecuclon
del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos; horas extras, ‘jomales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al
control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones
técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y confribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor ‘en
desarrollo de los trabajos, suministraré a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas
de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y convéniente,
para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los
plazos estipulados.

SECCION 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal
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sistema, Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en lag siguientes normas de
ICONTEC: NTC - 10 de la serie 9000 en sus Gltimas versiones, entendiendose aplicables aquellas que Ias
complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 922 Patentes

El Interventor tendra la obhgamon de cumphr con Normatlwdad aphcable en matena de protecmon de

propiedad intelectual y en particular con las normas apllcables a las patentes y licencias de uso. respocto de
cualquier procedimienfo o software que utiice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial.que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente Seccion.
Los.inventos,que desarrolle el Interventor durante la ejecucnon del presente Contrafo y que sean debidamente

‘patentados perteneceran aI Interventor. .

SECCION 9.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente direccion y al
siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion. y al siguiente nimero_de fax. Cualquier cambio en

“estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda, a conmgnarlo y stlo a partlr de Ia
“notificacién del camblo seran.oponibles las nuevas direcciones. ’ . ) o

Siesala AGENCIA:

Atn. Presidencia
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4,

Centro Empresarial Sarmiento Anguio . . a

Segundo Piso ~ Correspondencia, Bogota bC., Coiombla
Teléfono: (+57 1) 3791720 : -
Con copla V|cepre5|dente de Gestion Contractual

S| es,al,lnterventor: B

Direot_:ién:' | Carrera 18 No 96-08 Ed|f Spazm oflclna 206 en Bogota D C.

- Correo: mgonzalez@ug21.com

Teléfono: 6164083 -
Fax: 6163030

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y rec:|b|das cuando se verlf quen
los siguientes eventos: .
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(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la cual se
certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando {i) el remitente reciba la
confirmacion de lectura def comreo electrénico, si lo ha enviado con esa opcidn; o (i) cuando el
destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expida la
méquina a traves de la cual se envib el fax.

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogota D.C.

Fecha de suscripcién: .ﬂ Q ﬂm | a} w

/ b
b
CAMILO MENDOZA lg% -

Vicepresidente de Gestién Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANUEL GONZALEZ MOLES
Representante Legal
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSAL EN COLOMBIA

Proyectd: Martha L. Mahecha R. / Abogada Gerencia de Contratacidn
Andrés David Gnneco Martinez / Ingeniera GIT Proyectos Portuarios Vicepresidencia de Gestion Contract
Revist: Dina Rafaela Sierra Rochels / Gerente Proyectos Portuarios / Vicepresidencia de Gestion Contractual
Wilmar Dario Gonzalez Buritica / Gerente de Contratacion / Vicepresidencia Juridica wesa.

Vo, Bo.: Héctor Jaime Pinilla Ortiz / Vicepresidente Juridico /,
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