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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(a) HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero
10.276.834 expedida en Manizales, en su calidad de Vicepresidente Juridico de la Agencia Nacional
de Infraestructura, nombrado en el cargo mediante Resolucion Ne. 327 de 12 de junio de 2012 y
posesionado mediante acta No. 059 del 13 de junio 2012, quien obra en nombre y. representacion ds
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del
Presidente de la Agencia mediante Resolucian No, 772 de 2013 y la Resolucion No. 308 de 2013, en
adelante y para efectos del presente contrato (la "AGENCIA";

(b) HERNANDO VASQUEZ SEPULVEDA, identificado con la cedula de ciudadania nimero

17.137.023 expedida en de Bogota, obrando en nombre y representacion .del CONSORCIO

INTERVENTORES ANI, identificado con NIT No. 900.658122-1, quien en adelante se denominara
(el “Interventor"); Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el "Contrato” o el

“Contrato de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 20071474 de 2011 y el

Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen, y las clausulas

que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO -

(a) QUE mediante Resclucion No.760 de 2013, la AGENCIA abrié- el Concurso de Méritos
Abierto numero VJ VGC CM 007 2013 Modulo Uno (1) (el "Concurso de Méritos Abierto”)
para seleccionar la oferta mas favorable para la AGENCIA para flevar a cabo ia interventoria
integral que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable,
administrativa, juridica, medioambiental y socio-predial, al siguiente contrato de concesion
suscritos por el INCO, hay por la Agencia Nacional de Infraestructura; v

{b) Contrato de Concesion No. 446 de 1994 y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen
o complementen para la Concesion Malla Vial del Meta,"(el “Contrato de Concesion").

(b) QUE mediante Resolucion No. 881 de 2013, la AGENCIA adjudico el Contrafo de Interventoria al
Interventor

{c) QUE en los termmos det Confrato de Concesién, la AGENC!A es la unica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de lnterventorla

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (mdwidualmente la "Parte”,
conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se
sefialan a continuacion, y en lo no previsto en effas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474
de 2011, el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las que fa deroguen o modifiquen, el
Cadigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales aplicables a la materia;

CAPITULO PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrato, segtn lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
s les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en

el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos sg -
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incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o
describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01, Objeto.

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales- el
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoria integral del Contrato de
Concesidn, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable,
administrativa, juridica, medioambiental y socio-predial, al siguiente contrato de concesion
suscritos par el INCO, hoy por la Agencia Nacional de Infraestructura al Confrato de
Concesion No. 446 de 1994 y demas documentos que lo modifiquen,” adicionen o
complementen para la Concesion Malla Vial del Meta, (gl "Contrato de Concesion')., asi
como regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagara al Interventor
de forma mensual Ja contraprestacion ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA
durante el Concurso de Meritos Abiertos consistente en una suma global fija.

{b} La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Paries del Acta de Inicio de
fa Interventorla y tendra una duracion méxima de cinco (05) meses.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el propdsito de determinar ef cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la
Concesion (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de
Concesion correspondiente, sus adiciones, ofrosies y demas documentos ¢ que 16 aclaran, modifican,
complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar
el logro de los objetivos. previstos, de acuerdo con' las condiciones establecidas en el presente
Contrato, en especial en su capitulo Il, el Contrato de Concesion, los Pliegos de Condiciones, el
Anexo 4 de "Requerimientos Técnicos Confrato de Interventaria’, la Propuesta del Interventor v, en
general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, el alcance
del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, andlisis y la emision de conceptos de manera permanente en’
relacion con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesion, incluyendo pero sin
limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales,
operativos, juridicas y administrativos, segiin corresponda de acuerdo con el estado actual
de la Concesion y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye proferir fos conceptos a
que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su conSIderaCIon en
desarrollo del contrato de concesion hasta la fecha.

(b) El Interventor estd autorizado para (i) impartir instrucciones vy 6rdenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesion y sus anexos, apéndices, adiciones,
ofrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen que
sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo, el Interventor
podra impartir recomendaciones que el Concesionario podra o no acoger; v (ii) exigirle la
informacion que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del
Contrato de Concesion, la cual deberd ser suministrada por el Concesionario maximo dentro
de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El
Interventor podré, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de la informacién solicitada,
ampliar el plazo para |a entrega de la informacion por parte del Concesionario. En todo caso,
las instrucciones, ordenes yfo recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario
se cefiirana lo establecido en el Contrato de Concesiony en Anexo de Requerimigntos 7
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Tecnicos del Contrato de Interventoria, asi como’ a las instrucciones que lmparta la
AGENCIA al respecto.

El Interventor no podra exonerar al Concesionaric de sus obligaciones o responsabilidades,
sin previa aulorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga sus.veces en la
AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor seran:
expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutlva y con su respectwo
sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

——
o
~

El valor del presente Contrato, se fija en la suma tnica de TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS ($ 389.761.391), pesos constantes de agosto de 2013 incluyendo [VA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual
el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente Contrato vy en el Anexo de Requerimieritos Técnicos. Las Paries
aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado & precios unitarios o que
deban reconocerse obligaciones por conceplo de gastos rembolsables, tampoco implicara
que le sea reconacida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de umdades
ofrecidas en la Propuesta,

La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, solo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelanter las labores de fiquidacion de presentarse una terminacion anticipada
def contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios prastados,.costos de
personal y los items de ofros costos hasta la fecha de terminacion, ¢nicamente al valor
establecido en dicha tabla.

El valor del confrato es fjo y se actualizard anualmente, al vencimiento de los doce meses
transcurridos a partir de fa fecha de iniciacién del contrato o del Gltimo ajuste ‘efectuado”
tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes anterior a la fecha de
presentacion de la propuesta (v no de la fecha de suscnpmon del contrato), o del mes
anterior al tltimo ajuste.

El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria, por parte
de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, segln corresponda, una vez
adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que haga la
Agencia a los informes, diagnésticos, formatos o productos que deba presentar el interventor
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales,

SECCION 1.04, Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a)

Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente Contrato. la AGENC1A
declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector déscentralizado
de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con perscna juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, financiera y técnica, adscritar al Ministerio de Transporte,
debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no emste ninguna
ley 0 norma con fuerza de ley que tienda a su liquidacion.

(i) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene ias facultades para hacerlo
con base ‘en la reglamentacion y descripcion de sus fupciongs o por virtud de
delegacion efectuada por el Presidente de la AGENCIA. - / '
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(i)

La suscripCién del presente Contrato no contraviene ninguna norma. aplicable a la.
AGENCIA 'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades
permitidas a la AGENCIA, ' :

(B) Declaraciones_del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor

declara y garantiza lo siguiente:

)

Creacidn y Existencia: El Interventor es una Estructura Plural en la modalidad de
Consorcio, el cual estd constituido por las empresas INTERVENTORIAS Y
DISENOS S.A con NIT No. 860027031-8, PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES
S.A. Con NIT No 891500627-6, y JASEN CONSULTORES S.A con NIT No.
830087225-5, cuyo Representante Legal es el sefior HERNANDO VASQUEZ
SEPULVEDA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.137.023 de Bogota,
empresas validamente constituidas y organizadas bajo las leyes vigentes, se
encuentran domiciliadas en Colombia. Actualmente estan vigentes y ejercen
validamente su objeto social. No se encuentran en proceso de liquidacion ni
incursas en causal alguna de disolucidn, ni han entrado voluntaria u
obligatoriamente en algln tipo de proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y
no se ha presentado peficion alguna para que sea admitida en.un proceso de esta
naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

Capacidad: EI Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su
documento de creacion y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente
Contrato; y (ii) obligar & sus integrantes conforme a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato. S

Autorizaciones: {A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales

requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.

Ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un érgano contractual es

requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato. (B) -
La suscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma

aplicable al Interventor ni a su regulacion intema. : '

Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente
Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asl,
reconoce y acepta que la coniraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de
la totalidad de las obligacicnes a su cargo, previstas en el presente Cantrato, sus
Anexos y el Contrato de Concesién (junto can sus anexos y Apéndices).

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor. declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en &l
Anexo de Requerimientos Técnicas del Contrato de Interventoria, Asi, reconoce y
acepta que la contraprestasion prevista es suficiente para la asuncion de la fotalidad
de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el
Contrato de Concesion (junto con sus anexos y Apéndices).

Unico Beneficiario; Ef Interventor es el inico beneficiario de! Contrato y SUS pagos.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que e
dara a los pagos de la AGENCIA seran Unica y exclusivamente para laejecucion del
presente Contrato, mientras existarf obligaciones a cargo del Interventor derivados
de |a ejecucion del mismo. :
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SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo méximo de duracion es de cinco (05) meses, el cual se ha definido en la Hoja de Datos del
Proyecto, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Interventoria,

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alfa del plazo establecido en la Seccién 1.05 anterior, la AGENCIA reconocerd al Interventor un
pago mensual o diario, segln corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al
Concesionario. Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningln caso supere los
valores indicados en la Tabla de Precios. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se
haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podra repetir contra el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a
que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato-de Concesion; y las diferencias que surjan en
este sentido entre fa AGENCIA y el Concesionario seran resueltas seglin se establece en el Contrato
de Concesion,

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o parciaimente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en Ja Seccion 3.06
del presente Contrato y la compensacion sera fijada en los terminos de la Secmon 9. 06 (n).

CAPITULO Il

Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones def Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, Jintegral y
permanente del cumplimientc de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas dei Confrato de Concesion, v las que se encuentran estipuladas en el Anexo de
Requerimientos Técnicos Contrato de Interventorfa; el seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en &l presente contrato, sus anexos,
especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del misma y en el mencnonado Anexo de -
Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta. :

SECCION 2.02. Obligacfones de la AGENCIA,

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendré a su cargo las siguientes obligaciones, sin
perjuicio de las demas previstas en ofras Secciones del presente Contrato:

(a}) Siempre que el Interventor se encuentre en cumphmlento de. sus - obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario segiin sea el caso, efectue fos pagos
al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesion,

(b) Acudir a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato
cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes,

{c) Cofaborar con el Interventor para la correct%n fancia y control del cumplimiento de la
obligaciones del Contrato de Concesion,
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SECCION 2.03. Constitucion de una Sucursal en Colombia.”

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga{n), domicilic en Celombia, de conformidad
con fa normalividad vigente, deberan constituir con posteriofidad a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, el plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suseripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga
vigente por el plazo de ejecucion del Confrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, segun se
establece en su Seccion 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a'la imposician de
multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO Il

Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato
de Interventoria. ‘ '

Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, sélo se requerira de la
aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal: &) Director del proyecto o director de
interventoria, b) Subdirector Técnico, y c) Ingeniero residente técnico operativo (1), cuyas hojas de
vida deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a Ia firma del presente
contrato. El resto del personal consignado en la Hoja de Datos debera ser presentado por el
contratista a la Agencia dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma de! acta de inicio del
contrato, El incumplimiento de la presente obligacion dara lugar a la imposicion de las multas y
sanciones estipuladas en el contrato. ‘

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo; que
debera ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las- calidades
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que corforman su Equipo
de Trabajo para los cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las caracteristicas que
se describen en la Hoja de Datos, o en su defecto, la Agencia debera hacer las observaciones que
sean del caso maximo dentro de los dias (10) Dias Habiles siguientes a |a presentacidn de las
respectivas hojas' de vida. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de la comunicacion. Por su parte, la
AGENCIA dispondra de fres (3) Dias a partir de la entrega de los documentos corfespondientes para
efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara [ugar a la imposicion -
de sanciones en los términos del presente Contrato. . :

El Interventor debera cumplir con todas Ias dispasiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las -
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente Jas siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a
ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que
trata esta Seccion y la Seccién 9,11 incluird, ademas de las consecuencias fijadas en Ja
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes
0 contratistas, originada en cualquier acto, hecho. u omision de empleados, agentes,
proveedores o subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal tcnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en lajy.
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Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en
la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento
y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del Contrato de Concesion correspondiente, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos recesarios. En caso que por la ejecucion de la
concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, l
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos
adicionales que sean necesarios, a efectos de reafizar un adecuado e integral control y
seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes enfienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través
del valor acordado en la Seccion 1.03 del presente Contrato, por lo que, en ningun caso,
generaréan reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Interventor, -

En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser nombrados por

el LIDER, deberan permanecer en la zona en donde se levan a cabo las Obras de
Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo del

contrata de concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de

concesion como minimo en las dedicaciones indicadas en la hoja de datos y aceptadas en la

Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen

mensualmente,

El Interventor se compromete a que el personal cumpla con, el tiempe de dedicacion y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego-de Condiciones y seguin su ofrecimiento
en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la
facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y
permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la AGENCIA Ia
obligacion de reconacerle al Interventor ningln valor adicional al establecido en |a Secgion
1.03 del Contrato. : S

Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo-dispuesto
para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con todas
las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se-aceptara la incorporacion a
la interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontrafistas no tendrén relacion laboral alguna con la AGENCIA. o '

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste -
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad
por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente
cualesquiera normas legales y convencionales aplicables, La AGENCIA no ‘fendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evente, la AGENCIA se viese
obligado & asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste
se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado esle término se generaran los
intereses de mora a que se refiere la Seccion 9,02 del presente Contrato. '

En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con refacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de -esta
obligacion y de las demas previstas en esta Seccion v en las demas Secciones del presente
Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera ohjeto de las multas
sefialadas en la Seccion 6,01, sin perjuicio de los efectos previsios en fa normatividad
aplicable. : -
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{h) Mensualmente y como requisito para ei pago de las facturas mensuales segin lo sefialado

(k)

en la Seccion 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuesiren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus. empleades. Esta
obligacién también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en
el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el
presente fiteral que les correspondan.

El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en |a Ley 64 de 1983 y la Lay
842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

Mensuafmente y coma requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado
en la Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no
estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestacicnes sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor,

De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de concesion, entre ofras situaciones
que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, el
personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Dafos ¢ los suministrados por la
Agencia Nacional de Infraesfructura, sin que esto le genere al Interventor derecho de
salicitar remuneracién adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o del
Concesionario ni obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Concesmnano de
realizar remuneraciones adicionales por estos canceptos.

SECCION 3.02. Modificacion de las Persanas Acreditadas.

(a)

(b

El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto v a los Subdirecteres ofrecidos para
la ejecucion del presente Contrato durante por lo menos la mitad del término de ejecucion
del contrato, contado desde .la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante ta ejecucion del presente Confrato,” alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser remplazados por ofros
de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la AGENCIA.

Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerira
de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser remplazado por otro
de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos
requisitos  (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerard como
incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en los términos de la
Seccitn 6.01 del presente Contrato.

En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir e remplazo o retiro de cualquier
empleado vinculade a |a interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo.
El Interventor estar en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin que haya Jugar a
reconacimiento econdmico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Meritos o en la
Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la AGENCIA.

El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente

ra atender fodos Ios(i
requerimientos del trabajo hasta su terminacidn a satisfaccion, coL
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(e} Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el Interventor,
quien es el Gnico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas
las disposiciones legales sobre la contratacion laboral, salve lo dispuesto para fa vinculacion
de los Directores y Subdirectores, quienes estardn a cargo del mtegrante LIDER del
Consorcio.

SECCION 3.03. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del personal, se atenderd a lo
siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la.plantila de personal del Interventor, sélo
se aceptara la copia de! respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segun
sea e caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo
de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del dltimo pago efectuado
por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculacion de los Dlrectores y Subdwectores
guienes estaran a cargo del integrante LIDER del Consorcic.

(b) Ef Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata fa Hoja de Datos deberan suscribir
documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromisa irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado
por un término no inferior al plazo del contrato.

{c) Por otro lado, la suscripcién del documento por parte del profesional supene €l compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier
ofro cargo o confrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida
sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicion de sanciones en los t&rminos del Contrato, Para el caso del Personal Obligatorio
Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de
Interventoria, la AGENCIA verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario del Modulo, que 1a suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos alin,
sumadas a |a reguerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que fa suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobara |a hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerira al Contratista para que
subsane |a hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en la seccion
3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Confratista. .

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales

vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejgcucion con la
AGENCIA o terceros.

{d} Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: {i) cerfificacion emitida por ta persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (if) autocertificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha -
persona natural, acompaﬁada de una cerfificacion adicional expedida por la entidad
contratante o destinataria del proyecio donde se certifigue que el profesional pammpo en el
cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en’la nomatividad

aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particutar debera cumplir con las
CeDE disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa {COPNIA) cuan

aplicable.
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() En fodo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado pbr Io menos, un
auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos establecidos.
en la Ley y en la reglamentacion de la profesidn de contador pablico.

() Como "experiencia general' del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha
de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que Ia
norma que reglamente |a respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma,.0 a
partir de la fecha de grado para aguellas profesiones que no estén reglamentadas. En el
caso de profesionales que hayan ejercido fa profesion en el exterior con anterioridad a Ia
obtencion de la autorizacion para ejercer ta profesion en Colombia en los términos de Ia
normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de 1a_facha en que se
autorice el gjercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejgcucion de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien
sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de |a profesion en entidades
privadas.

(i} La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de inve’stigacién de tesis 0
asesor de proyectos de tesis, no se tendrd en cuenia como experienicia espemf ca del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

() Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i} certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como agquella que
expide una persona natural en su propic nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Seccion 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o
para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

)] Nombre del trabajador o contratista, seglin sea el caso,

(ii) Obijeto y/o alcance del contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniclacion y de terminacion de la relacion IaboraE 0 contractua!
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacién, :

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funcrones las cuales deben ser acordes con

los perfiles solicitados,

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entldades del estado Ios
documentes aportados deben contener:

) Nombre del empleado, trabajador o contratista, seglin sea el'caso, -

(ii) Funciones o actividades desempefadas,

(iii) El cargo desempefiado,

(v)  Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo

contractual (incluyendo dia, mes y afio),
Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a
través del acio administrativo por medio del cual se establecio | manual de funciones para
el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del -manual que se quiera

acreditar,
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(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que frata la Hoja de Datos no-cumple con alguno de los
requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, la AGENCIA
no tendré en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en ta Seccion 3.02 del presente Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general 0
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional | Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio

Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validard un (1) titulo
academico adicional a los fitulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si a
profesional se le exige el fitulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma,
maesiria y doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a
la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo

solicitada.

(n) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero fenga
experiencia especifica adicicnal a la minima exigida, se realizara fa validacion teniendo en
cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro dgl perfil de
un profesional se le exige una formacion académica en especializacion por ejemplo, el
mismo debera acreditar el tiempo de experiencia minimo requerido mas un (1) afio adicional
siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil solicitado, -

~—

—

La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostraré con |a declaracion,
bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada, en el documente de compromise del profesional
es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar postériormiente
sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de
este requisito por parle del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjulcm de las
demas acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica serd demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos
en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por
la AGENCIA como formacién académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentre
de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos
académicos obtenidos en ef exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de la multa prevista en la Seccién 6.01 del presente Contrato.

En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento de
compromiso y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros
del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos
tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a

la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cincd (5) meses siguie

s al /-
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Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los términos
establacidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expadida por el Ministerio de Educacion

Nacional, de lo contrario se entenderé como un incumplimiento del Contrato y dara Iugar las
multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato.

() En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacian indicada en la Hoja de
Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podré presentar. Ia
informacién que considere necesaria para demostrar la equivaléncia del titulo,

SECCION 3.04. Ségun’dad e Higiene Industrial,

Sera responsabilidad del Interventor ef disefic del programa, de higiene y sequridad industrial que
aplicard durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacién Laboral entre fa AGENCIA y el Interventor o su Personal.

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y -con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA vy el
Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia
del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AGENCIA se
exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Seccion se hara constar
expresamente en- los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
gjecucion de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral,

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a fodos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento: (100%)
pero solo respecto a la Fase de Preconstruccion y/o a la Fase de Construccién y/o a la Etapa de
Operacion y Mantenimiento del Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato
laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos de la
Seccion 6.01 del Contrate

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo total
de ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccion 1.05, al mismo niimero de empleados
gue hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente
certificada por la junta medica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos
profesionales, o por la junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera
adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicics de Interventoria, (1) los documentos de
afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) &
certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberd estar ejecutoriado y en firme. El

incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en la Seccién 6.0 del
presente Contrato. . .
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CAPITULO IV

. Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de fas Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por escrito de
conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones
y brdenes se enviard copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA,

SECCION 4.02. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera
llevar a cabo desde el inicic del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes
siguiente al inicio del mismo, un diagnostico integral de la concesién que esta siendo objeto de
interventoria, el cual seré presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe
escrito. En dicho diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente
en todas y cada una de Ias obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de
las que se encuentran: Gestion Administrativa, Técnica, Operativa, Financiera, Contable, Juridica, de
Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros de RIESQOS entre otras.

En términos generales, los diagnosticos tienen como ob eilvo geﬂeral anahzar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a pariir
de eslo, el planteamiento y definicion de Ias estrategias de control y seguimiento de la concesion.

{a) Diagnésﬁco Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del confrato de concesion, se debera realizar un analisis completo e
integral del desarrolio de las actividades establecidas en el contrato, segin el programa de
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademés de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del
concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean necesarias
implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras situaciones.

El informe deber4 contener ademas, indicadores de gestion que permitan detectar de forma réapida y
visual Ia situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

{b) Diagndstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrate de
concesidn, necesarios para lograr los objefivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para |a gjecucion del
respectivo contrato de interventoria. E! diagnéstico estratégico corresponde con un enfoque
transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrate de’ concesion
en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son /

ejecutados por el equipo de frabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de profijicto
resultados y servicios. : :
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Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos
criticos para el desarrolio del confrato de concesion, de manera que se formule un plan de accion y
unas alternativas de desarrollo e implementacion. '

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hara un
analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha
matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la

cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnostico Estratégico que se
presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de &reas que
hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

{c) Diagnéstico Financiero

&l Interventor elaborarad un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero en el
cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una optica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendré la responsabilidad de mostrar de manera detallada cémo se encuentra &l
estado de ingresos de la concesion, hasta lo sjecutado en ese momento.

Elinterventer deberé realizar el diagnéstico al balance financiero que |mp||c:a un analisis al flujo de
caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion regis trada en el patrimonio auténomo
(si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por'los diferentes' interventores.
Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, ydebe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de deudas del Concesionario.
(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un anlisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases
del contrato de concesién que se hayan considerado en el contrato de concesion entre el Instituto
Nacional de Concesiones — INCO, hoy Agencia Nacional de Infragstructura y el concesionario.

Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se debera analizar cada uno de
los Hitos y obligaciones de caracter técnico presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademas separar
los Hitos seglin se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operacién y Mantenim]ento.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obra adlmonales EJecutadas que .
den razon del estado de la inversion realizada,

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las-obras ya ejecutadas y en aquellas que
fa Interventoria previa revision conjunta con |a Agencia Nacional de Infraestructura considere se
deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion. Ast mismo,
de existir problematicas en obras que se encuentren sin ejecucion o suspendidas por problemas de
tipo tecnico o de cualquisr otro tipo, se debera presentar un diagnostico general de Ia( ) posible(s)
solucion(es) requeridas para dar solucion a la problematica presentada, ‘ ‘

Como parte de este diagnostico, el interventor realizara una filmacion de la carretera, vias y todas
las demas obras objeto del contrato de concesién, con el fin de documentar el estado. en que se
recibe el contrato de concesidn,

(e} Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos contractuales con
el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a caryf) del
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concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del
contrato. Asi mismo, se deberé efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de pdlizas y garantias
a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren
afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en
virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

{ii} Informe de Avance, en caso de que aplique.

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el efecto,
cada tres (03) meses, contados a partir de |la aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de -
diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el
que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas lnformes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de inferventoria.

Este diagnastico corresponde basicamente a una actualizacidn del Informe Inicial o Estrategia, y al
igual que éste, el Diagnostico de Avance debera contemplar los aspectos Financieros, Contables,

Técnico-Operativos y Juridicos, de Afaro y recaudo, Ambiental, Social, Predlal de Seguros de.
Riesgos, entre ofros.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar y

actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque
de la consultoria. -

(iif) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de fos
demas informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contraciual, dentro de los quince (15) primeros
dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte
gjecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrd indicadores de gestion
presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el
esiado de! Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de |a interventoria. La parte
general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i)
el desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas presentados. y las soluciones
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y
las causas de su no definicion; (v} el avance en la implementacion de las medidas sociales 'y
ambientales; (vi} los niveles de accidentalidad y ‘seguridad vial en las vias objeto de ‘esta
interventorta, (vii) informe visual de estado del pavimento; (viii) Jas conclusiones y recomendaciones
de’la interventoria con un registro fotogréfico y de video del estado de la via. Este informe debera

~ incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y

analisis tenga éste & su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria
y en los pliegos de condiciones corraspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus .
Apéndices, otrosies y Anexas.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor; :
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesién objeto de interventoria;
c} Ficha técnica del Proyeclo; '

d) Informacion del contrato de concesion

I, Respecto del contrato de concesidn, diligenciamiento de Jos formatos SIAC que
e apliquen:
. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones 'dgl Concesionario, lashgque
dependeran de la etapa en que se encuentre el £onjrato de concesion;
e Avance vy estado gestion ambiental
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¢ Avance y estado gestién predial
o Avance y estado gestion social
e Avance y estado de aforo y auditoria al recaudo de peaje

il Requerimientos de informes solicitados al Concesionario; ' '
IV, Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.
V.  Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;
VI.  Estado de las garantias de frafico del Concesionario
VI Avance fisico

e Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geologico {si aplica) |
e Cantidades de obra ejecutada

VIl Esquema del abscisado del proyecta.

[X. * Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) _

X.  Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion y
tasacion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la
tipificacion de las causales previstas de multas, sanciones y/o disminuciones en
la remuneracién, asi como la opinidn del interventor.

Xl Informe detallado del cumplimiento por parte del Cencesicnario del Plan de
Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de las
posibilidades de terminar |a obra dentro de los plazos previstos para el efecto en

_ el Contrato de concesion.

Xl Actos administrativos de aspecto ambiental.

XN, Consolidacion e informe de seguimiento a las actividades de pesaje real|zados

XIV.  Informe General parte técnica y operativa,

XV, Informe sobre los errores de construccion cometides por el Concesmnano Y fa
forma en que fueron subsanados.

&) Informacion Financiera.

I Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

I Detalle del porcentaje de la remuneracidn causado.

Il Sintesis del Comité de Fiducia.

v, Resumen de ingresos de la concesién en el penodo

V. Resumen consolidado de ingresos de |a concasion. _ C

Vi Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso v de cada
una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacion
entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

VIl. - Comportamiento del trafico anual desde el inicio de la concesion. ‘

Vill.  Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de operacion.

f) Servicios de la Concesion, ‘
q) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato,

h) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podré ser diferente al aprobado por la Agencia (a
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato}), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Confrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo
estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrafo designada por la
Agencia Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo del contrato de Interventor
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las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de
cobro u ofros documentos, de fa totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y ia
relacion existente entre el Interventor y el miembre de su equipo, bajo las cuales se estan
prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado persanal.

i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el penodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacién significativa en la utifizacion de los recursos ﬂs;cos frente a meses
previos. _
j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

k} Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en fodos los aspectos
de la concesion (administrativo, financiero, técnico, amb|ental social, predial, juridico,
operacién, mantenimieno, etc).

I} En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a Ia AN mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segtn lo
acordado.

m) Una relacidn sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclemos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto alglin tema atinente a las obligaciones del concesionario
y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione v
cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periodico, v de ser el caso, de
operacion de la via. Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

No obstante o anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de -concesion y el contenido de éste. Estos
informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente. Contrato y serd requisito

indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor,

El informe mensuat deberd estar acompanado de Ia respectiva factura de cobro y los sopor’[es dela
misma, para efectos del pago correspondiente,

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicaré con toda precision las mediciones,
ensayas y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos
de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos v verificaciones que hubiera efectuado
asi como aquellas que hublera realizado en adicion a las descritas en &l Anexo 4 del presente
Contrato y Anexos Técnicos del Cantrato de concesion y la Propuesta dei Inierventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4
del presente Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que
dichas mediciones, ensaycs y verificaciones, no se realizaron por parte del interventor; la AGENC

lo requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a Ia entrega del respectivo Informe Mensug]
para que efectile tales mediciones, ensayos y verificaciones. '
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Siel Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro
de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud.. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrifo, dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA
insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas
las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las- mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud de ia AGENCIA,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma. '

(iv). Informes por Terminacion de Tramos e Hitos.

(a) ElInterventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un iiforme por

terminacion de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos gue

corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacion de dichos tramos o hitos, conforme se establecio en el contrato de

concesian. o

Este informe por terminacion de Tramos o Hitos serd uno de los soportes para

proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segln

corresponda, de un Tramo o Hito de la obra del. Contrato de concesion, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesion y sus
- documentos. La entrega de cada hito estara condicionada al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesion para tal
efecto.

(c) Elinforme por terminacion de cada Tramo o Hito debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de |a gestién global del Concesionario en el -
Tramo o Hio respectivo, de acuerdo con las obligaciories previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho informe
debera incluir los resultados de todos los analisis realizados por el Interventor
que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los -
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion para poder
suscribir et Acta de Terminacion de un Hito, incluyendo pero no limitado a:

——
o
—

(i} Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrate de concesion. '

{ii) EI procedimiento adelantado para fa verificacion del Tramo o Hito respectivo,
de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables,

(i} Un informe sobre la Memoaria Técnica (segtn este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito
respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones. '

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesicnario respecto al Plan de
Obras del Tramo ¢ Hito respectivo.

El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion de
cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato y en ef Contrato de congesion, incluyendo sus documentos
integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podré advertir
- deficiencias en el informe por terminacién de cada Tramo o Hito, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contard con un plazo méaximo
de una (1) semana para ajustar el informe por terminacién de cada Tramo o Hito
(si es del caso) a satisfaccion de la AGENCIA. S

—_—
[l
~—

{e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Tramo o Hito & que se
refiere esta Seccion, o la deficiencia en su contenido y sU no coreccion a
satisfaccion de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal {c) anterior,
seran causa suficiente para la imposicion de las multas, .sancignes y




responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
fncumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la
normatividad aplicable. :

(f) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoria
contara con méximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de |a presente
Interventoria para presentar a la Agencia, las observaciones a que haya lugar a
las memorias técnicas entregas por el concesionario a los framos o trayectos
que ya se encuentren ejecutados.

{v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion anticipada del
presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los
veinte (20} dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el
Informe Final, el cual metodologicamente comprendera una parte gjecutiva y otra de temas
generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentatios de forma visual, graficos
u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendréa el analisis de
datos, entre ofros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su
gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesidn, Este informe debera
contener la relacion de Jos documentos y asuntos pendientes relacionados con. el proyecto,
indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se
acompafiara de un archivo fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que
se entrega el contrato de concesion, as! como indicara una relacién de temas pendientes y las
causas de su no definicion, : '

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnostico Final, Este debera
contemplar: ‘ :

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero, Contables, Jurldicos, de Aforo y recaudo,
Ambiental, Social, Predial, entre las mas importantes, asi como las recomendaciones a
seguir. : .

b) Relacion de los problemas técnicos, geolégicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su
ubicacion, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA, - L
¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario, Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. ' o

d) Inventario del estado de la sefalizacion vertical y horizontal y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto. '

€) Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, la Interventoria debera evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion, . o

f} Un anlisis global de la ejecucién del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracién del informe final, ‘ o '
g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia' a la Cuenta Aportes
Concesionario {segln estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto
por el cual se pagaron, : ' -

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se_ indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion y sus Apéndices, ' ' ‘

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexgs y de
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.
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) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado. ‘

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando enfre aquellas que hubieren sida efectivaments
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aguéllas
gue se enconfraren pendientes de pago o deduccion al momente de la- elaboracién del
informe final. .

1) Una auditoria final af Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar, L
m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su. estado, vigencia y
coberturas. ‘

El pago correspondiente a la Glima factura del contrato de interventoria, estara sujefo a Ia

presentacion y previa aprobacion del informe final por parte de la Agencia, Nacional de
Infraestructura.

CAPITULOV

Garantias de] Contrato

SECCION 5,01, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia Unica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Confrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012, Las pdlizas de
seguro deberan reunir las condiciories establecidas en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del
Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura plural
lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera
contener todos y cada uno de los siguientes amparos; :

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a favor
de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de fodas las
obligaciones a carga del Interventor relativas al Contrate de Interventoria incluyendo
el pago de multas, la clausula penal y demés sanciones que se impongan al
Interventor. (2) la vigencia correspondera a la duracion del Contrato de Interventoria
estimada en Cinco (05) meses, mas una vigencia adicional correspondiente al plazo
contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato en los términos de la
Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo
debera prorrogarse, a costo v riesgo del Interventor, dé manera que durante toda la-

ejecucion del Contrato de Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con

esta Garantia Unica de Cumplimiento. {3} El valor asegurado sera el equivalente al
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas
en la ejecucién del Contrato de Interventoria, el cual para los dnicos fines del -
presente numeral se estima en TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($38.976.139)

constantes del mes de agosto de 2013 (actualizade conforme a la Seccién 1:03 del

presente Gontrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPG
cuando la vigencia inicial se prorrogue. ‘

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
(1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar ef pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal
destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante
toda Ia ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) E) valor asegurado s
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equivalente al cinco por ciento (5%) de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los tnicos fings
del presente numeral se estima en DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS ($19.488.070) constantes del mes de
agosto de 2013 (actualizado conforme a la Seccién 1.03 del presents Contrato. )]
Este amparo deber tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoria y
tres (3) afios més contados a partir de [a fecha de terminacion del contrato, En.todo
caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los
freinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia
inicial no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de terminacién del presente
Contrato.

(i)~ Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) Ei Interventor deber constituir’
€omo un amparo adicional, un amparo adicional de servicios prestados que cubra
los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor
en desarrollo del presente Contrato (2} El valor asegurado ser el equivalente a Diez
por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor’ surgidas en
desarrollo del presente Contrato, el cual para los Unicos fines del presente numeral
se estima en TREINTA'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($38.976.139) constantes del mes de
agosto de 2013 (actualizade conforme a la Seccion 1.03 del presente Contrato). El
valor asegurado deberd actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia
inicial se prorrogue. (3) Este amparo deber4 tener una vigencia de doce (12) meses
contados a partir de la terminacion del contrato de interventoria,

SECCION 5.02. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera

presentar para aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia tnica de cumplimiento,

una poliza de responsabilidad civil extracontractual, (1} El objetivo de este seguro es brindar

proteccion frente a las eventuales reclamaciones de ferceros derivadas de la responsabilidad

extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus

subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las

acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios

causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de |a AGENCIA, incluyendo

las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como

consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucton del-
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontraciual sera

de cinco (05) meses. El Interventor deberé garantizar que la vigencia de la pdliza otorgada

corresponda a la. totalidad de la duracion del Conirato, la AGENCIA. verificara esta condicion. y

aprobara la poliza oforgada. (3) Partes. Cada poliza de seguro de responsabilidad civil -
extracontractual deberd contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como

asegurados y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y

requisitos establecidos en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V def Decreto 734 de 2012, en

adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El

valor asegurado para la péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que ‘se expida con

arreglo a lo establecido, correspondera & quinientos (500 SMMLV) salaries minimos legales

mensuales vigentes. :

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

{a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 734 de 2012 y derpas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionet,
modifiquen o sustituyen. /7 : A : : :
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(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion deberé hacerse dentro de los treinta (30} Dias
siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
cualquiera de las palizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el
valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del interventor. :

{c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo V y debera pagar [as primas y deméas gastos necesarios
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo case, la garantia lnica
de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplide con 1a obligacion de
constituir la poliza y por lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en la
Seccion 6.01. '

{d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en |as
Secciones 5.01y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccion 6.01.

{e) De ninguna manera sera admisible |a inclusién de clausulas o previsiones dentro del texto de
las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las
Secciones 5.0t y 5,02 del presente Contrato. ’

(f) Estas mismas previsiones se tendréan para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas
en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término
de su efecucién para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(@) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, 'en la que
conste que dicha compafifa conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del
riesgo que la misma suponga, si ese es &l caso, Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por
tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en sl presente
Contrato deberén permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningin tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o_el Interventor,
hasta la liquidacion def Contrato v la prolongacien de sus efectos. ‘

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados
en el presente Capltulo V, la AGENCIA solicitara |a correccion de la(s) misma(os) y sefialara
para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no
entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfacciéh de la AGENCIA o si los
términos y condiciones de las correcciones yio modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s)
aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata la Seccion 6.01 del
presente Contrato. '

(i) Sila garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en la Seccién
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(@} Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s} no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto -
determine la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias,
so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la Seccién 6.01 del presente
Contrato. S S

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante Ia vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vengjdo
el plazo sin que la AGENCIA efectiie comentarios, se entendera aprobada Ja garantiafiin /
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perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente Seccién. Si la AGENCIA
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrite al Interventor quien debera-
ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la AGENCIA en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos seftalados por escrito a
salisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la{s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a salisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el literal {n) anterior, de

ser aplicable, y/o se interpondrén las multas sefialadas en la Seccion 6.01.

() Sila garantia nica de cumplimiento es una poliza de seguros, esta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ninglin caso serd valida la
certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la
colocacion de la garantia (Segin modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo
5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia
Financiera de Colombia. ‘ ‘

SECCION 5.04. Fianza.

(Esta Seccion aplica siempre y cuando el Interventor haya presentado en el proceso de seleccion
experiencia a través de situacion de control)

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o |las sociedades
controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del Interventor]
suscribio(eron) y adjuntd(aron) junto con la Propussta presentada en el Concurso de Méritos, una
Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la

ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier .
obligacion del presente Contrato por parte del fiador se seguira el siguiente procedimiento:

{a) La Fianza se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento del
Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y. si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la AGENCIA podra a su
eleccion hacer efectiva la Fianza de unc u otro, sin atender criterios de prelacion. En
todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de una Fianza al mismo
tiempo otorgada para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor,

Si la obligacion incumplida es de aguellas que tienen prevista la imposicidn de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato, se, Hlevara el procedimiento
previsto en el Capituio VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impussto la
multa se hara efectiva por parte de la AGENCIA la Fianza, cuando el fiador cumpla con
la obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el Fiador optare por
pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se continuaran causando y seran
a cargo del Fiador hasta que se llegue al limite de imposicion de multas previsto en el
presente Contrato. o ‘
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(c) Sila obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de multas
en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra, exigir el
cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador en los términos de la Fianza.

—_—
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Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podra requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o éstos son
insuficientes para compensar la obligacion. : ‘

Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en-confra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al
fiador, éste no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos dé
Fianza procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacjoR. £

A
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{f) En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera
que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni dilaciones. ‘

CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01, Mulias

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contrafista, la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000
{1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia
én que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Articulo 8.1.10
del Decreto 0734 de 2012. S :

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejscucion posterior no sea procedente ni
pertinente, la Agencia podré imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
confrato. ' o '

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios,

por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr
|z indemnizacion de los perjuicios causados. :

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del
contratista, en caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciongs podra la Agencia lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de
cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. ' '

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en
firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya
impuesto la multa o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la multa.
Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente
al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juéz del Contrato”
y la decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses
de mora en los términos de Ia Seccién 9.02 del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para ef establecimiento y aplicacion de las multas ser el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 20127'

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) de! valor del contrato a

ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpl
satisfaccion la obligacion son:
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(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento ¢ no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia lnica de
cumplimiento,

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventer no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados en
cumplimiento del presente contrato de interventoria yio si el remplazo -propuesto no
cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la AGENCIA
rechazara el cambio e impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato
para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan
durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la
AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(i) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la ‘Suscripc'ién de los:
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

{iv) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en la Secmon 3.01
Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoria;

{v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscnpmon dei documento
de compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones.

(vi} Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no
enfrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segin el presente Contrato y el Contrato de Concesion: asi como sl
no entregare la informacion completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento.

{vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones. Sociales y Parafiscales.
Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados de! Interventor, ast como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato {ya sea
del Interventor o de los subcontratistas), .

{viii} Incumplimiento de 1a Seccion 3.03 "Plantilla de Personal”. Por el mcumphmlento de
las obligaciones contenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato,

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por1000 (0. 5x1000) del valor del-
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion s son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en [os Apendlces
Técnicos del Cont rato de Concesion,

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal El mcumpiam[enlo de las
cbligaciones contenidas en la Seccion 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 3.06 del presente Contrato.

(c) Por el incumplimiente de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos /o en el contrato de concesion, sus
anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o Sustituyan para
wR las que no se encuentren expresamente prevista una multa especial en esta cIausuEa ]
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causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por
la AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco
(5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el
dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la AGENCIA impondra la multa, desde la fecha en que la
AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se mencioné en la Seccion 6.01 '

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la:AGENCIA,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa. ' ‘

{c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tape
sefialado en la Seccion 6.04 del presente contrato, lo que acurra primero. Si se llegase a
completar el tope sefialado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la
AGENCIA debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del contrato, Las multas
se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de Ia fecha de vencimiento
del periodo de cura. .

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segun
correspanda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de Ia cual la Agencia ha
impuesto la multa.

SECCION 6.03. Procedimiento para la imposicién de Multas.

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacian de incumplimiento en los t&rminos
de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado ef inclimplimiento, la
AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de .conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del
Decreto 0734 de 2012, .

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalara como fe.ch'a de inicio
de [a causacion de la multa aguella que se sefiala expresamente en cada uno de los fiterales
de la Seccion 6.01 anterior, )

(iil) En aplicacién de Ia figura de fa compensacion, la AGENCIA podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04. Limite a fa Impesicion de Multas.

(&) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Seccion 1.03.

{b) Si el Interventor llggare al tope sefialado en el literal (@) anterior, la AGENCIA ﬁod‘ré ‘
adoptar, incluyendo gerg’ sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccion 8.01 (d) dsl
presente Contrato
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SECCION 6.05. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes
anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en
que la misma sea pagada en su totalidad par e! Interventor. ‘ '

SECCION 6.08. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope maximo
posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente contrato, el
contratista pagara a la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al freinta por ciento (30%) del
valor del contrato, Ia cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios
causados a la Agencia, lo cual no es abice para que por parte de Ia entidad contratante se haga
efectiva la garantia tnica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener
por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en mora al
contratista EI contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de Ia clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de Ia clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de Ia Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VI

Solucién de Conflictos

SECCION 7.01 Solucion de Confiictos.

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA v el Interventor seran dirimidos conforme a las reglas de
solucion de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del contrato ¥ sU ejecucion, relacionadas
con las obligaciones a cargo del Interventor, podrén ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido téenico, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el
articulo 74 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir
la controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de Arbitraje y
Amigable Composicion de ASOMAGISTER y estara conformado por fres (3) arbitros designados de
comiin acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerda entre las partes para |a designacion
de uno o varios de los arbitros del arbitraje técnico, éstos seran designados por &l director de dicho
centro de su lista de tecnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo plblico
que se llevara a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes sefalado con presencia de
un Agente del Ministerio Publico. :

Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones economicas o'juridicasrentre_las partes,
las partes acudiran a la concifiacion prejudicial segin lo dispuesto en el Decreto 1718 de 2009,

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s)
controversia(s) subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento local
que funcionaré en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El arbitraje
decidira en derecho y funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de
ASOMAGISTER. El tribunal estara conformado por tres (3) arbitros designados de comun acuerdo
entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designacion de urio o varios”
de los arbitros, estos seran designados por el director de dicho centro -de su lista de arbi
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mediante sorteo pablico que se llevara a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes
sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Pablico. Los arbitros designados haran una
declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las partes al momento de, aceptar la
designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas
para los fueces y magistrados en el ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral tendra un
término de duracion de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un {1) mes y rio podra ser
suspendido por los miembros del tribunal salvo peticién conjunta de las partes. £l anterior término se
contara a partir del agotamiento de la audiencia de instalacion. En ningun caso, los honorarios de los
arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%)
del valor total de las pretensiones. .

CAPITULO VIII

Terminacién y Liguidacion del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion de! Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminaré y se iniciara su fiquidacion cuando oturra
cualguiera de las siguientes causas; \ '

() Por Ia ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b} Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion.
{c) Por mutuo acuerdo de las Paries.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademsas por la acumulacion de multas del
Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la
Seccion 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por confinuar con-la
ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. .

(e} Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la fotalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por
el Interventor no cumplen con las condiciones de formacien académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evenlo'que
hayan transcurrido dos {2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo por haber acaecido la sitvacion descrita en sl presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en la Seccion 8.02., del presenie
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del
presente Contrato de Interventoria. : :

(f} Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Cancurso de Méritos Abierto
vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la
AGENCIA, . ‘

PARAGRAFO. En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta
0 cesion de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra
hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren, que ostentan las mismas
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que seré
verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien Aeyldra que manifestar s
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion, //
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(g) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

SECCION 8.02. Cesion del Contrato

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del
Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizer la cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Modulo gue dio-come
origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccion 8.01
anterior, la AGENCIA iniciara |a liquidacion de! Contrato, proceso que tendra una duracion méaxima
de seis (6) meses. EI proceso liquidatorio implicara efectuar un bafance del cumplimiento de las
obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos
pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la
AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que
seré suscrito por las Parles. , :

CAPITULO IX
Varios
SECCION 9.01. Supervisién del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional designado por el
Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENGIA tendra acceso
a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la sjecucién del
presente Contrato. '

SECCION 9.02. Intereses de Mora.

La tasa de mora seré la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningln casc
una tasa mayor que |a maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se ulilizara
la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del véncimiento del plazo para el cumplimiento
de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Secciones
o documentos de este Contrato, &l plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran
los intereses de mora establecidos en esta Seccion. B

SECCION 9.03. Documentos del Contrato.

Son documentos. del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes: . o

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso
de Méritos No. VJ VGC CM-012-2013. :

(b) L.a Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos cen ocasion a la revision dg Ja Oferta Econdmica
y la consistencia con Ia Propuesta Técnica, cuando a ello haya fugar /7
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(d) LaResolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los deméas documentos que lo
modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primara el
contrafo.

SECCION 9.04. Perfeccionamiento y Ejecucion.
(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcian por las Partes.

(b} Inicio Ejecucion. Para iniciar su ejecucién se requiere haber cumplidé con todos y cada
uno de los siguientes requisitos: i L '

(i) La aprobacion de Ia garantia inica de cumplimiento.

(i) Haber entregado una certificacion segin la cual se acredite que el Interventor v -
cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el page de aportes' parafiscales
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA,
ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. C

{iv) La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del proyecio
o Director de interventorfa, b) Subdirector Técnico, y ¢} Ingeniero Residente Técnico
Operativo (1),
SECCION 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Confiictos de Inferés,

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcion
del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su

personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ri se

encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo yfo sus directivos en conflicto de intereses
con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se
encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3} que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006, En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés ef Interventor debera
ceder el presente Conirato a quien la AGENCIA designe.

SECCION 9.08, Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de
las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con Ia debida comprabacion se concluya por
acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento gue el incumplimiento fotal o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos- Eximentes de
Responsabilidad segun este término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el
cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara par si scla Evento
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de
un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia 0 combinacion de eventos o
circunstancias fuera del controt razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las abligacicnes derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo, Evento Eximente de Responsabilidad incluiré los
eventos y circunstancias que a continuacion’ sé relacionan, en la medida que cumplan con
los requisitos anteriormente mencionados: /, s
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(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o
al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasian, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracién, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrifla o sabotaje,

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional 6 nacional en Jas cuales no

participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza; :

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, m_inés u ofros
yacimientos, ' : .

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obligaciones bajo el misma.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Cantrato que impidan el cumplimienta por parte de la AGENCIA con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta, debidamente
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por "Fuerza Mayor", la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor
o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable, La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las' obligaciones que se les
imponen baje este Contrato en la extensién prevista en la Normatividad aplicable. Para los

efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de

Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adslante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabilidad. o
(c) Procedimiento.

{i) Dentro de los diez (10} Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento ,Ekimente de

Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones - si
hubleren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximents de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual 1a Parte Afectada se vera afectada, A partir de
la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del
perioda durante ef cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus
abligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

{if) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a fa otra Parte (A) el acaecimiento del
cese del Evento Eximente de Responsabifidad: (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de les obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra-ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento
Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.0%a)(iv) del. prese




Contrato, el Interventor debera reanudar la ejecucian del Contrato al.mismo tiempo
con el Concesionario.

(ii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en &l numeral. (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial,-excusada del-
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos. de literal (d) siguiente,
Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones,

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto
de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual
que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de Ia
Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

{d). Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a
las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido
causado directa y Unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la
ofra Parte no tendré ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios,
gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial,
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad, Cualquier plazo previsto en el Contrato para el
cumplimiento de la obligacion afectada por. el Evento Eximente de Responsabilidad se
entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo Especial.

()

La Parte Afectada por un Eventc Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento- Eximente de
Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible. :

Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras  subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la. ejecucion
total del objeto contratado, la ejecucion de! Contrato se suspendera y el plazo de este
Conirato sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Perfodo Especial. Si
los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la
ejecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino s6lo la de alguna o
algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones
suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algln Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para
que la vigencia de la garantia tnica y demas garantias sefialadas en el Capitulo'V del
presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension,

Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Congesion, la ‘AGENCIA
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion def presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se
aplicaré lo previsto en el literal (h) siguiente. ' :

Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.. Cuando ocurran
cireunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas
a pagar compensaciones o indemnizacicnes a cargo /¢ favor de cualquiera de ellb,
con la tnica excepcion que se sefiala a continuacion:/, o m
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(i Cuando quiera que durante Ja ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de
Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o
labores derivadas de a efecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de
mutuo acuerdo. ‘

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos; (A)
que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de Ia totalidad: y (B)
que esa paralisis implique, de manera forzosa, que clertos recursos del Interventor
queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con
este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la acurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.
En ningln caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante,

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion dé este reconocimiento o su tasacion, Ia
discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el
presente Contrato. '

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos- en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. -

(v) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor ast como su forma de pago. '

SECCION 9.07. Responsabilidad de! interventor,

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de a Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a
la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscaimente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefic de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que
ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle
al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera
hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley
734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli
descritas,

SECCION 9.08. Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se-incluye la
presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacién a cargo del
Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligacién
del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento: AR '

(a) La AGENCIA debera notificar al Interventor de! reclamo o accion correspondiente;

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha én
que dicha reclamacion sea presentada; .

(i) Sies judicial' (de cualquier nafuraleza), dentro de los tres (.3) Dias Habilas
siguientes a:
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(A) La fecha en que el reclamo hajfa sido nofificado personalmente a la
AGENCIA, o '

(B) La fecha en la que legaimente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de Ja demanda a traves de la cual
se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su-propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
inferactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de
contradiccion entre uno y otro apoderado primaré el representante del Intervantor.”

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso

iniciado en contra de la AGENCIA, ef Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo,

con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicio

entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente

proceso, fa AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o. acciones que -
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus

consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias economicas debe asumir, en cuyo

caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de

la AGENCIA para tomar cualquier decision o accién que deba adelantarse en desarrollo de su

defensa. El Interventor pagara -a nombre de fa AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con

cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de' polizas u otras

medidas provisionales que emitan las autoridades, dentra de Ios cinco (5) Dias posteriores a una

solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Sila condena u orden pertinente es recurrida por fa AGENCIA y

el recurso es de aquelios que se concede en el efecta suspensivo, la obligacion del Interventor de

pagar sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de

mora se causaran intereses en los porcentajes previstos en la Seccion 9.02 del presente’ Contrato.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que

resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. ‘

SECCION 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de [ndole
societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno,
ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este Contrato podra interpretarse en
el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de Ia vinculacién negocial en los
terminos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningdn derecho ni otorgar ninguna accion
a ningun tercer beneficiario de este Contrato, : C

SECCION 9.11, Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas que
tengan la idoneidad y capacidad para desarollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo -
previa autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante Io anterior, el Interventor continuara
siendo ef Unico responsable ante fa AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones. del Contrato.
El Interventor es el Unico responsable ante la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo
caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s)
cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
del (las) labor {es) subcontratadas. En ningiin caso se podran subcontratar actividades que, /

conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeadas por personal acreditado duranielel
Concurso de Méritas Abierto. L :
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SECCION 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podré ceder el presente Contrate. De la
misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), s6lo
padran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas haturales o juridicas
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o casion. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas
en el Concurso de Meritos Abierto, particularmente en relacion con las condiciones técnicas, de
experiencia y capacidad financiera. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a
cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consenfimiento escrito del Interventor, salvo cuando”
la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracién o modernizacion del Estado
colombiano.

SECCION 9.13. Renuncia a la Reclamacicn Diplomatica.

El Interventor y fa(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a fa jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacién diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.14, Informacion y Conocimiento def Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad
real de ejecutar fodas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a Ios sitios de -
trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas
de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del
Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen complete de los sitios donde se
llevara a cabo Ia obra que seré supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos,
los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Confrato. El que el Interventor no haya
obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por fa ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni
le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que €l Interventor
asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Propuesta. '

SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repliblica de Colombia. Este Contrato se rige por la ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, y demas normas
que modifiquen o deroguen y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cadigo Civil y
demés normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como 7
domicilio contractual 1a ciudad de Bogata D.C.
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SECCION 9.16. Idioma de! Cantrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
fraducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion ‘de cualquiera de los Capitulos o
Secciones, prevalecera el documento en idioma castellano. : :

SECCION 9.17. Modificacién del Conirato.,

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por-aguerdo éscriio debidamente .
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que
impone la Normatividad aplicable. '

SECCION 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que
por su naturaleza subsistan a lales eventos, incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad. ‘ :

SECCION 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en
gjercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

SECCION 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos ¢ indirectos, gue demande la

ejecucion del presente Confrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras,

jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa

de seguridad industrial y al confrol de calidad intero de |a interventoria, transportes, equipos, costos

de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y

los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion

del objeto contratado. El interventor en desarrollo de los frabajos, suministrara a su costa el
perscnal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y

confrales a fravés de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que

los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas

condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos .
estipulados.

SECCION 9.21, Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad come medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar 1a estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a
la sjecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a
lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - 10 de la serie 9000 en sus Ulimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que fas complementen, modifiquen o adicionen,

SECCION 9.22, Patentes

Et Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccion de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso
respecto de cualquier procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Contratd. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial ;
o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obiigﬁn
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contenida en |a presente Seccién, Los inventos que desarrolle el Interventor durante |a ejecucion del
presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

SECCION 9.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la sigulente
direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccian y al siguiente nimero de fax.
Cualquier cambio en estas direcciones debera ser natificado a la otra Parte para que proceda a
consignarlo y solo a partir de la nofificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Tarre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4,
Segundo Piso ~ Correspondencia, Bogota D.C., Colombia

Teléfono: {(+ 57 1) 3791720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Sies al INTERVENTOR: -

Direccion: Carrera 19 No. 85 - 33 B

Correo: glecnica@interdisencs.com.co; administrativa@interdisenos.com.co; mbravo@peb-sa.com;
gerencia@jasen.com.co. '
Pbx: 6349407 al 11 - Fax: (671) 6349415

Bogota D.C.

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la
cual se certifique su recibo. ‘ :

(b) i es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i} el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electranico, silo ha enviado con esa opcion; o (i)
cuando el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion,

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expidala
maquina a través de la cual se envio el fax. '

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogota D.C,,

a los ocho (8) dias del mes de octubre de 2013, dos { “originales def mismo tenor y validez uno
para cada Parte. '

s
H§%OR ARE PINILLA ORTI,
URA

NACICNAL DE | ST

AGEN/C

HERNANDO VASQUEZ SEPULVJ]A
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES AN :

Proyect: Juan Carlos Avendafio - Experta 7 - Abogada - Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridica %

Aprobo: Aspectos Juridicos: Wilmar Dario Gonzalez B -Gerente de Contratacion- Vicepresidencia Juridica \»536‘1)\ 1\&_
Revisd: Aspectos Técnicos: Lilian Mercedes Laza P - Experio 7 Ingeniera - Vicepresidencia de Gestion Contractual Q
Aprobd Aspeclos Teécnicos: Francisco Orduz - Gerente de Proyeclo 8 - Vicepresidencia de Gestion Contractual

Aprobd: Camilo Mendoza Rozo - Vicepresideante - Vicepresidencia de Gestion Contractual feat BN
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OFERTA ECONOMICA
ANEXO B - Etapa de Operacion y Mantenlemlento

A B ] c D E
COSTOS DE PERSONAL S e ETh
CARGO { OFICIO {1} :::al:;'%?:c?::“:s c:g;f;:“';i % DE DEDICACICN MESES VALOR TOTAL (FE50S 2013
PERSONAL PROFEBIONAL
Direstor de Proyscio 36,320,350 1 10% 5| % 1,180,175.80
Subdiractor Tecnica - Oparative 55,333,300 1 0% 53 2,656,650,00
Subdirector Finandioro §5,333,300 1 10% 8] 8 2,666,650.00
Subdirecter Juridica §5,333,300 1 10% 5|9 2,868,650.00
Inganiero Residanls Téenico Opetativa 54,541,550 1 100% 5|3 22,709,750.00
Hinganlero Auxiliar Aforador 52761650 1 108% 5|5 13,808,250,80
Profesional en Area Stcio-pradial 43,310,750 1 10% 5|5 1,055,375.00
Ahogade aspecialista an Derecho Adminstrativa § 5,333,200 1 20% 5[5 5,331,300.00
Espedi enE § 5,333,200 1 5% 5§ 1,333,325.00
Espacialista en #avimentos 55,313,200 1 5% HE 1,333,325.00
Especiafistd en Geoteonla y Suslos 5 5,333,300 1 5% 5% 1,333,325.00
Espaciafista on Hidraulica o Hidmlogla $ 5,333,300 1 5% §l5 1,433,325.00
Especlalista Ambienlal 55,333,200 1 5% 5|3 1,333,325.00
Especialista en Disefio G § 5,333,300 1 5% 5[5 1,333,325,00
Espacilista sr Transito y Transports § 5,313,300 1 5% 5[s 1,333,325.00
Autlitor da Slstemas yla pasdle yfo tarifas 5 4,093,450 1 10% HE 2.047,725.00
Auditor en seguridad vial § 4,085,450 1 5% 53 1,023,062.50
Profesional Aseguramienta y Gestién Cabidad § 4,085,450 1 10% a5 20412500
Profasicnal Contabla § 4,095,450 1 5% 33 1,023,862.50
Topégraio 51,708,100 1 5% FE 170,810.00
Cadensro | § 1,105,800 1 5% HE 110,580.00
Inspecioras § 1,286,750 1 100% HE 6,483,750.00
Asistente Administrativa ANI 51,183,700 1 100% 518 5918,500.00
Secretaria § 861,400 i 100% 5 4.807,000.00
Conduetor Mensajera S BOD.OSO t 100% &l s 4,004,250.00
SUBTOTAL CUSTOS OF PERSTHAL {7} 51,538,140,00
FACTOR MULTIPLICAOA {7) 2.20
TOTAL COSTOS DE PERSONAL =) * {2) = [} $201,603,308.00
J K L M N
HaLahy
OTROS CO5T0S ¢ CANTIDAD DD MESES DE UBO 0 KM cos1o
TOTAL VALOR TOTAL [FESOS Z053)
ALQUILER EQWLIPCS
Cormputadores y suminitrea {1 1 MES 5 2,000,000.00
AEquderg.-urpm da yiden panjes Inciuys caplura, Mmacennmianiny & MES 5 12,000,060.00
operacian.
Aiquitar Vehiculos & 2500 e du cindrmda, mekrym costos da oparagin
N . .
o o e s e s ! ves ; om0
Cabina Modeta 2012 o superiar,
ek "
i o o o ol e panain, sy 0.08 MES 2 150,000.00
Alquites de Dfcima-Cempemento en el tugar del proyecta {inclye Servics 1 MES 5 7.5t4.060.060
Publcos y Dotacién) 500,
Alguber Caimian Folografica - &4 (Wi 12.1 MegaPrles, Zoom Dptos
e e en | ; zacnon
Captum da Vides HD, GPS).
e e e sy 2 HNIDAD 5 1,300,000.00
£ dicicn <da Informas, Papeleria, lolocepias, helfografias, informes y olics 1 MES 5 1,000,500.06
:tmm:::?:;{:ﬁmmay demas emayos tegquaridos, P Km-C.Sencila 185 94,000,000:00
Encayme da lahoratprio y medicianss da campp UNIDAD 2 70,000.00

TOTAL OTROS COSTOS = (4)

134,420,000,00

COSTD BASICO = (3] + (4] = |5}

336,023,508.00:

IMA = 16% * [5] = [6)

53,763.825.00

COSTO TOTAL = {5) + {8)

$389,787,733.00

{1} S¢ debera telacienar como mineno el personal calificabie aescnto en el Ltera i}

1ar las reng 5 QUE SEan

{2) Sa deberd grganizar ¥ presentar i infatpracién de ofros costos en las calegorlis descitas en esta fabla,

Fattor multiplicador*
Conceplo

Canga por faclor

[Conceply 1}

[Concepto 2

[Concepto

Total

2.2

* Podrd sel presentado en una tabila separada de fas inciurdas amba

icrsl 32 3. dei Pliegn de Condicicnes y #f Anexo 11 ael mismo

,"j'. . - _) |
/5 /J‘,{;?U[{f_' A 175%{&75;‘{

Ex oS ¢ .




