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CONTRATODEOBRA'No. = 936 DEL '8 g 213
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO
DRACOL LINEAS FERREAS

HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ identificado con la cédula de ciudadania nimero 10.276.834
expedida en Manizales, en su calidad de Vicepresidente Juridico de la Agencia Nacional de
Infraestructura, nombrado en el cargo mediante Resolucién No. 327 del 12 de junio de 2012 y
posesionado mediante acta No. 059 del 13 de junio de 2012, quien obra en nombre y
representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal
de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por
delegacién del Presidente de la Agencia mediante Resolucién No. 770 del 23 de julio de 2013,
en adelante para los efectos del presente contrato (la "AGENCIA™) v por la otra ANTONIO
TOVAR SABIO identificado con la cédula de extranjeria nimero 410.888, en su condicién de
Representante Legal del CONSORCIO DRACOL LINEAS FERREAS estructura plural integrada
por las sociedades DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT 830063227-6
y una participacién del 35%, VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. identificada con CLF. A-
28017986 y una participacién del 35% y CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. identificada con
NIT 860058070-6 y una participacién del 30%, quien en adelante se denominarj el
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar un contrato de obra, que se regird por la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, previas las consideraciones
que se exponen a continuacién:

L. Que mediante la Resolucién No 747 del 17 de julio de 2013, se ordené la apertura del
proceso de Licitacién Pdblica No. VJ-VE-LP-002-2013, cuyo objeto consiste en
contratar para el MODULO No. 2“REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS
QUE PRESENTA LA VA FERREA EN LOS TRAMOS: BOGOTA (PK 5) - BELENCITO (PX
262); LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA (PK 5) — FACATATIVA
(PK 35+871), ASI COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
VIGILANCIA 'Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”

1. Que el 17 de julio de 2013, se publicé el pliege de condiciones definitivo en el Portal
Unico de Contratacién - SECOP www.contratos gov.co , asi como las respuestas a las
observaciones formuladas por los interesados al proyecto de pliego de condiciones de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, al igual que
los demds documentos y/o anexos establecidos en el mencionado articulo.

HI. Que el 26 de agosto de 2013 se llevd a cabo el cierre del proceso, tal como consta en el
acta publicada en el SECOP.

V. Que ¢l dia 25 de septiembre de 2013, se llevé a cabo la audiencia publica de
adjudicacién, donde mediante Resolucién No. 1022 del 25 de septiembre de 2013 se
adjudicé el médulo 2 al proponente CONSORCIO DRACOL LINEAS FERREAS, por-
valor de OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($86.418.715.187.00) INCLUIDO IVA.

Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cliusulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS
CRITICOS QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS: BOGOTA (PK 5) - BELENCITO
(PK 262}; LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA (PK 5) - FACATATIVA (PK
35+871), ASf COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA
Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EL TIEMPO
DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA, deberi desarrollar el objeto del contrato d A
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conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en el Apéndice
Técnico y Anexos para el Médulo 2, en concordancia con los Apéndices Ambiental y Social, los
cuales hacen.parte mtegral del presente contrato. ‘

PARAGRAFO SEGUNDO: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICABLES: El
CONTRATISTA asume de forma. obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados
en la matriz de riesgos, en el pliego de condiciones y adendas y aceptados en su propuesta.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES: En desarrollo de la cldusula primera del presente
contrato, el CONTRATISTA se compromete a ejecutar Jas siguientes obligaciones:

2.1 Recibo y Entrega de la Infraestructura y Material rodante
2.2 Intervencidn a puntos criticos -

2.3 Administracién del Corredor

2.4 Mantenimiento y Conservacién del corredor

2.5 Mejoramiento de Via

2.6 Control de Trifico

2.7 Vigilancia

2.8 Administracién, conservacion y vigilancia de material rodante
2.9 Atencion de Emergencias

2.10 Programas y Actividades Socio - Ambientales

2.11 Obras y Actividades accesorias

2.12 Sefializacidén

2.13 Informes y cronogramas

PARAGRAFO PRIMERQO: La descripcién de cada una de las actividades, se encuentran
explicadas de manera detallada en el Apéndice Técnico y en el Apéndice Social y Ambiental y
Anexos para el Médulo 2, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS: E1 CONTRATISTA se obliga a cumplir y a ejecutar
las siguientes obligaciones generales:

3.1 Reparacién y atencién de puntos criticos (72 puntos):

I 'PK"065 +‘100A e RO
PK 066 + 100

PK 066 + 300
PK 076 + 670
PK 076 + 800
PK 077 + 000
PK 077 + 520
PK 077 +900
PK 079 + 250
PKO79 + 00 _

5|2 [0 [oo [wao fen | [wo [ro [

11 PK 0103 +470

12 PK 0103 + 770

13 PK 0106 + 800
14 PK 0112 + 500
15 PK 0112 + 720
16 PK0117+150
17 | PK 0117 + 750
18 PK 0117 + 900
19 PK 0119 + 250
20 PK 120 + 500
21 PK 0120 + 800
22 PK 0123 + 000
23 PK 0123 + 200
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24 PK 0126 + 200
25 PK 0126 + 700
26 PK 0127 + 280
27 PK 0128 + 400
28 PK 0129 + 400
29 PK 0129 + 900
30 PK 0130 + 000
31 PK 0134 + 100
32 PK 0137 + 500
33 PK 0137 + 900
34 PK.0139 + 100
35 PK 0139 +350
36 PK 0139 + 400
37| PK 0139 + 600
38 PX 0140 + 280
39 PK 0140 + 435
40 PK 0140 + 600
41 PK 0142 + 700
42 PK 0146 + 960
43 PK 0153 + 540
44 PK 0153 + 680
45 PK 0157 + 750
46 PK 0158 + 300
47 PK 0161 + 300
48 PK 0163 + 584
49 PK 0164 + 300
50 PK 0174 + 750

51 PK 0175 + 865

52

53 PK 0179 +430
54 PK 0181 + 200
55 PK 0184 + 965
56 PK 0187 + 450
57 PK 0188+ 150
58 PK 0188 + 250
59 PK0188 + 353
60 PK 0188 + 600
61 PK 0188 + 650
62 PK 0188 + 800
63 PK 0189 + 040
64 PK 0189 + 480
65 PK 0189 + 800
66 PK 0209 + 300
67 PK 0212 + 600
68 PK 0214 +700
69 PK 0223 + 000
70 PK 0224 + 900
71 PK 0255 + 200
72 PK077+850

PARAGRAFOQ PRIMERO: Las actividades correspondientes a la Intervencién de Puntos Criticos
se describen detalladamente en el Apéndice Técnico ¥y sus Anexos que hace parte integral del
presente contrato.

3.2 Mantenimiento para conservacién y preservacién de la via

E] CONTRATISTA se hard cargo por el plazo del contrato (24 meses) del mantenimiento ¥
conservacion en la via férrea en los tramos: Bogota (PK 5) - Belencito (PK 262); La Caro (PK
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32+628) - Zipaquird {(PK 53); y Bogotd (PK 5) - Facatativd (PX 35+871) ejecutando las
siguientes actividades:

a) Deshierbe y roceria
b) Riego quimico
€) Limpieza de alcantarillas y cunetas (A cargo de las cuadrillas)

d) Mantenimiento de pasos a nivel

e) Recoleccién y Transporte de aceites usados en Taller del KM5
v Taller El Corzo

f) Imprevistos Amb1entales (Costos asociados a ocupacxon de
cauces) '

g) Suministro e instalacién de traviesas de madera (Incluye
sujeciones v placas de asiento)

h) Suministro de Balasto para alineacién y nivelacién (incluye el
cargue y el riego)

i) Suministro e Instalacién de Calzos

i) Suministro e instalacién de Traviesas de madera para
Cambiavias

PARAGRAFO SEGUNDO: Las actividades correspondientes al Mantenimiento y Conservacién del
Corredor se describen detalladamente en el Apéndice Técnico del madulo 2,

3.3 Mejoramiento de Via.

El CONTRATISTA se hara cargo de la ejecucion de obras especiales con el fin de mejorar las
especificaciones de la via en los corredores: Bogota (PK 5) - Belencito (PK 262}; La Caro (PK
32+628) - Zipaquira (PK 53); y Bogotd (PK 5) - Facatativa (PK 35+871).

Las obras para el mejoramiento buscan mejorar los estindares de servicio de la via, con el fin
de mejorar la operacién y seguridad a lo largo de los corredores.

PARAGRAFO TERCEROQ: Las actividades correspondientes al Mejoramiento de Via se describen
detalladamente en el Apéndice Técnico del mddulo 2, asi como la normatividad y
especificaciones que debe cumplir el Contratista.

3.4 Control de Trafico.

El CONTRATISTA se har4 cargo por el plazo del contrato (24 meses) del control de trafico de
1a via férrea en los tramos: Bogotd {PK 5) - Belencito (PK 262); La Caro (PK 32+628) -
Zipaquird (PK 53); y Bogota (PK 5) - Facatativa (PK 35+871) a través de un confiable equipo
de comunicaciones y personal competente para ejecutar las labores para el control de trafico
de acuerdo a lo estipulado en el manual de operaciones. '

El control de trafico en la via férrea corresponde al manejo de las operaciones en la
infraestructura férrea, es decir, la operacién de los sistemas de enclavamiento, los sistemas de
sefializacién y los sistemas de comunicaciones para controlar el trafico de trenes a lo largo del
corredor tanto en via continua como en pasos a nivel, estaciones, apartaderos y patios de
maniobras.

Para la ejecucidn de esta actividad el CONTRATISTA debera contar con:

Pérsonalicontrofdeteaticoe T
Supemsor de Linea (1)
Tecndlogo de operaciones {1)

Coordinador de CBR - Control de Blogueo de Radios (4)

Jefes de estacién (4) /

Personal para 33 Casetas de pasos a nivel (3 turnos) (103 pasonivelistas)

Avenida Calle 26 Nro, 53-51 Torre 4 Centro Empresarial Sammienio Angulo =
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4). Incluye repetidores,

enlaces y mantenimiento

Il ..1‘f.11‘]qulléi'~ radios (5:

PARAGRAFO QUINTO: Las actividades correspondientes al control de trifico se describen
detaliadamente en el Apéndice Técnico del médulo 2 ¥ sus anexos, que hacen parte integral del
contrato,

3.5 Vigilancia

El contratista se hara cargo por el plazo del contrato (24 meses) de la vigilancia de la via
férrea en los tramos: Bogota (PK 5) - Belencito (PK 262); La Caro (PK 32+628) - Zipaquiri
(PK 53); y Bogotd (PK 5) - Facatativa (PK 35+871) para lo cual debera contar con 1 Gerente
de la Vigilancia con vehiculo y 1 supervisor motorizado para el tramo y adicionalmente el
contratista vigilara los siguientes inmuebles: '

Estacién Sesquilé

Estacién Choconta

Est. Chocontd - Refuerzo noc.
Estacion Villapinzén

Est. V/pinzén - Refuerzo noc,
Estacién Tunja

Est Tunja - Refuerzo noc.
Estacién Paipa

Estacién Duitama

Estacién Sogamoso

Est: Sogamoso - Bodegas
Estacién Chicamocha
Talleres el Corzo

Avenida 68

Puesto Revisién Km 5

La Caro

De igual manera el Contratista deberd efectuar la vigilancia a los bienes inmuebles descritos en el
Anexo 6 Inventario de Bienes Inmuebles. :

PARAGRAFO CUARTO: Las actividades correspondientes a la Vigilancia del Corredor se
describen detalladamente en el Apéndice Técnico :

El detalle de las demds obligaciones que deber ejecutar el Contratista para el cumplimiento
del objeto del presente contrato se encuentran en el Apéndice Técnico y en el apéndice social
y ambiental.

3.6 Otras Obligaciones del Contratista
El contratista se hard cargo por el plazo del contrato (24 meses) de otras obligaciones que se
encuentran descritas detalladamente en el Apéndice Técnico en los numerales 3.1, 3.3, 3.8,

3.9,3.10,3.11,3.12 y 3.13.

Adicionalmente el contratista se obliga a efectuar el seguimiento y defensa ju
Infraestructura Férrea para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

a.  Realizar la identificaci6n fisica de las ocupaciones ile
lo largo del corredor férreo

S que se encuentran a

Avenida Calle 26 Nro. 53-51 Totre 4 Centre Empresarial Samiento Anguio —
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b.

Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral
anterior, cudles de ellas cuentan con procesos policivos en curso y su estado.
Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas.

Interponer las querellas respectivas ante el érgano jurisdiccional competente
en el evento que no se hayan iniciado.

Continuar con el tramite de las querellas existentes, para lo cual el contratista
se har4 cargo de la vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas.

Realizar el acompafiamiento juridico en las querellas que se interpongan con
posterioridad a la entrega del corredor férreo para lo cual debera hacerse
cargo de la vigilancia, seguimiento y control respectivo.

Reportar mensualmente el estado de los procesos policivos que se iniciaron y
aqueilos que se encuentran en curso.

Reportar de manera trimestral a la ANI el estado de las ocupaciones.

Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada ‘las
actividades realizadas y el estado en que se encuentran los procesos policivos
que se iniciaron y aquellos que se encuentren en curso, en virtud del
seguimiento y defensa juridica de la infraestructura férrea.

Respecto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, el contratista
debera cumplir con lo establecido en el siguiente procedimiento de actividades:

a.

Suscribir la cesién de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles
que hacen parte de la infraestructura férrea los cuales se encuentran descritos
en el anexo 6- Inventario de Bienes Inmuebles, en un plazo no mayor a 6 meses
a partir del acta de inicio.

Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y
goce de los bienes inmuebles, el cual deberd ser consignado en la cuenta que
disponga la Agencia Nacional de Infraestructura para tal efecto.

Realizar un avalio con el fin de determinar el valor comercial del inmueble, en
un plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio.

Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso y
goce de los bienes inmuebles entregados por la Agencia Nacional de
Infraestructura e incorporar los ajustes derivados del avalio en los cdnones de
arrendamiento correspondientes.

Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se
establezca el panorama existente frente a la viabilidad o no de continuar con el
arrendamiento de los bienes inmuebles, con el fin de que la Entidad pueda
tomar la decisién de continuar o terminar con los contratos de arrendamiento
de los bienes inmuebles. Esta obhgamén deberi ejecutarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a la suscripcién del acta de inicio.

En cuanto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, respecto a los
equipos (bienes muebles), el contratista deberd cumplir con lo establecido en el siguiente
procedimiento de actividades:

a.

Suscribir la cesi6én de los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes muebles)
que hacen parte del material rodante disponible en el Anexo 4, con el fin de garantizar
la operacién actual.

Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce de
los equipos (bienes muebles), el cual debera ser consignado en la cuenta que disponga
la Agencia Nacional de Infraestructura para tal efecto.

Adelantar los tramites para el arrendamiento de equipos que puedan ser de interés
para eventuales operadores y que no utilice el Contratista.

Realizar un avallo con el fin de determinar el valor comercial de los equipos (bienes
muebles) en un plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio.

Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso y goce
de los equipos (bienes muebles) entregados por la Agencia Nacional de
Infraestructura e incorporar los ajustes derivados del avalto en los cdnones de [ %
arrendamiento correspondientes.

Avenida Calie 26 Nro. 58-51 Torre 4 Cento Empresarial Sarmienio Angulo—
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f. Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se establezca
el panorama existente frente a la viabilidad o no de continuar con el arrendamiento de
los equipos (bienes muebles), con el fin de que la Entidad pueda tomar la decisién de
continuar o terminar con los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes
muebles). Esta obligacién debera ejecutarse dentro de los seis (6) meses siguientes a
la suscripcidn del acta de inicio. :

CUARTA.- OBLIGACIQNES DE LA ANI:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento de) objeto del contrato y expedir el
certificado de cumplimiento a satisfaccién previa aprobacién por parte de.la
interventoria.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos previa aprobacion
por parte de la interventoria.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de veinticuatro
(24) meses, contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo.

SEXTA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato serd igual al plazo de ejecucién y seis
(6) meses mds, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE
MiL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($86.418.715.187.06) MONEDA CORRIENTE,
incluido IVA y demds impuestos a que haya lugar. :

PARAGRAFO PRIMERO: E] CONTRATISTA presentd en su propuesta un AlU del veinticinco
por ciento (25%) discriminado asi: Administracién del quince por ciento (15%), Imprevistos
del cinco por ciento (5%) v Utilidad del cinco por ciento (5%).

PARAGRAFO SEGUNDO:- Para respaldar las obligaciones contraidas, la ANI cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 29213 del 11 de abril de 2013 expedido
por el Area de Presupuesto, por la suma de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($13.438.660.388) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO TERCERO: Toda vez que el valor del presente contrato excede las apropiaciones
presupuestales de la actual vigencia, existe autorizacién para comprometer vigencias futuras
segin Oficio No. 2-2013-025009, Referencia 1-2013-046212 de fecha 17 de julio de 2013,
suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Polftica Fiscal —~CONFIS, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Ptiblico, de las cuales se reservaran las siguientes sumas:
para la vigencia 2014 la suma de $ 108.000.000.000, segin Memorando No. 2-2013-025009
del 17 de Julio de 2013 y para la vigencia 2015 la suma de $ 65.000.000.000, segiin
Memorando No. 1-2013-025009 del 17 de julio de de 2013 en el cual se hace la distribucién
de las vigencias futuras para cada proyecto.

PARAGRAFO CUARTO: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. El CONTRATISTA debe
pagar todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes. autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

PARAGRAFO QUINTO: El presente contrato esta sujeto z la contribucién especial del cinco
por ciento (5%) del valoy total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por
la Ley 1421 de 2010. f ‘
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PARAGRAFO SEXTO: REAJUSTE AL PESO: El CONTRATISTA con la suscripcién del contrato,
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: La ANI pagard al CONTRATISTA el valor de este contrato
mediante Ia presentacién de actas mensuales previamente revisadas y avaladas por la
interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actas mensuales deberdn cumplir con lo dispuesto en el
apéndice técnico y el apéndice social y ambiental establecidos para el médulo 2 con relacién a
la forma de pago de los items relacionados con el recibo de Ia infraestructura y material
rodante, intervencién de puntos criticos, administracién, mantenimiento, mejoramiento de
vias, control de trafico, vigilancia, administracién, conservacién y vigilancia del material
rodante, atencién de emergencias, implementacién de programas socio-ambientales, obras y
actividades accesorias, obras adicionales para el mejoramiento de via, medicién de la
demarcacién de la via, medicién de la instalacién de sefiales verticales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a los cuales hace referencia la presente clausula se
efectuardn previo recibo a satisfaccién de los servicios suscrito por el supervisor del contrato,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacién de la factura con el lleno de los
requisitos legales y con el visto bueno del Supervisor del contrato, asf como la copia de los
pagos por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, y
estardn sujetas a la disponibilidad de PAC. '

PARAGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA- Para el pago de las Actas mensuales, El
CONTRATISTA presentd certificacién del Banco de Bogota del dos (2) de octubre de 2013
expedida por la Gerente Corporativa, con la siguiente informacién bancaria: Cuenta de
ahorros No. 223-51185-8 en la cual el Area de Presupuesto abonara los pagos en desarrollo
de la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. La Agencia Nacional de Infraestructura no se hace responsable por las
demoras presentadas en el trdmite para el pago a EL CONTRATISTA cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte ¢ no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO. RETENCIONES. La Agencia Nacional de Infraestructura haréd las
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes sobre la materia.
NOVENA.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATOQ.- La ANI vigilara el

cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, por conducto de un Interventor
contratado por la Entidad. La supervisién de la ejecucién de las obligaciones a cargo del
Contratista derivadas del presente Contrato se hard a través del Supervisor de la AGENCIA
que es el Vicepresidente de Gestién Contractual o un profesional designado por éL

PARAGRAFO: Es obligacién del supervisor y del interventor del contrato verificar el pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales del CONTRATISTA.

DECIMA.- PROGRAMA DE INVERSIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.-. En caso de
ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos
fundamentales del proyecto v a solicitud del CONTRATISTA, deberd ser presentado para
aprobacién de la ANI, previa verificacién y suscripcién por parte del CONTRATISTA e
Interventor. Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total
del contrato. Siempre que lo solicite el Interventor o la ANI debera proporcionar por escrito la
informacién relacionada con la ejecucién de la obra, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a dicha solicitud. El Programa de Inversiones no se podrd modificar en forma tal
que signifique variacién del plazo del contrato, salvo que se trate de prérroga o adicién y
suspensiones. En tal caso, ¢l Programa de Inversiones debera ser reprogramado y aprobado X
por la ANI, previa verificacién y suscripcién por parte del CONTRATISTA e Interventor y se /|
suscribira el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecucién de la obra, la ANI efectuara

Avenida Calie 26 Nro, 53-51 Torre 4 Centro Empresarial Sarmiento Angulc -
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un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por el
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificacién del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

PARAGRAFO: Durante la ejecucion del presente Contrato, las Partes convienen y defjan
constancia de que la ANI podra desafectar con posterioridad a los primeros seis (6) meses de
ejecucion del contrato, algunos de los siguientes tramos del Proyecto Bogotd - Belencito:

. Talleres El Corzo - Km 5 31
Occidente :
Corredor Km 5 - Calle 119 -~ Kra. 9 - La Caro -
. . . 48
Nororiental Zipaquira

En caso de realizarse dicha desafectacién, la misma sera notificada al CONTRATISTA con por
lo menos dos (2) meses de antelacién a la desafectacién, y el CONTRATISTA deber4 ajustar su
Programa de Inversiones y Cronograma de Actividades teniendo en cuenta lo siguiente:

Las actividades a ser desafectadas se enuncian a continuacién:

MANTENIMIENTOQ Y CONSERVACION DEL CORREDOR

item No. 45 - Mantenimiento de Pasos a Nivel
Se desafectaria el mantenimiento de 20 pasos a nivel, tal como se indica a continvacidn:

1 ENGATIVA PK13+380 | KMS5 - FACATATIVA
2 FONTIBON ' PK 10.450 KMS5 - FACATATIVA
3 AV.BOYACA PK 7+280 KM5 - FACATATIVA
4 AV.CONSTITUCION | PK6+280 KMS5 - FACATATIVA
5 AV.ESPECTADOR 5+650 KMS5 - FACATATIVA
6 AV.ESPERANZA PK 5+981 KMS5 - LA CARO
7 AV, EL DORADO PK 6+497 KMS5 - LA CARO
8 CALLE53 PK 7+349 KMS5 - LA CARO
9 CALLE 60 PK 7+538 KM5 - LA CARO
10 CALLE 63 PK 8+278 KMS5 - LA CARO
11 CALLE 64 PK 9+309 KMS - LA CARO
12 CALLE94 PK 12+959 KMS5 - LA CARO
13 CALLE 100 PK 13+755 KM5 - LA CARO
14 CALLE 106 PK 134874 KMS5 - LA CARO
15 CALLE 134  |PK17+748  |KMS5 - LA CARO
16 CALLE 140 PK 18+304 KMS - LA CARO
17 CALLE 147 PK 19+150 KMS5 - LA CARO
18 CALLE 170 PK 21+664 KMS5 - LA CARO
19 EL BANCO PK 43+000 LA CARO - ZIPAQUIRA
20 ALCALIS - PK 47+000 LA CAROC - ZIPAQUIRA
CONTROL DE TRAFICO
ftem No. 109 - Persanal para casetas de pasos a nivel

e desafectarian asonivelista

& i Il 25 Nro. 53-51 Tome 4 Centro Empresanial Samiento Anguis —
FEX! 3791720 - Linea Gratuita 018000 124626G0dig0 Postal 111321
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1 ENGATIVA PK13+380 | KMS - FACATATIVA 3
2 FONTIBON PK10490 | KMS5- FACATATIVA 3
3 AV.BOYACA PK 7+280 KMS - FACATATIVA 3
4 | AV.CONSTITUCION | PK6+280 KMS5 - FACATATIVA 3
5 AV. ESPECTADOR 5+650 KMS5 - FACATATIVA 3
6 AV.ESPERANZA PK 5+981 KMS5 - LA CARO 3
7 AV.EL DORADO PK 6+497 KMS - LA CARO 3
8 CALLE 53 PK 7+349 KMS - LA CARO 3
9 CALLE 60 PK7+538 KMS5 - LA CARO 3
10 CALLE 63 PK 8:278 KMS5 - LA CARO 3
11 CALLE 64 PK 9+309 KMS5 - LA CARO 3
12 CALLE 94 PK 124959 KMS - LA CARO 3
13 CALLE 100 PK 13+755 KMS - LA CARO 3
14 CALLE 106 PK13+874 | - KM5-LACARO 3
15 CALLE 134 PK17+748 |  KM5-LACARO 3
16 CALLE 140 PK 18+304 KMS5 - LA CARO 3
17 CALLE 147 PK 19+150 KMS5 - LA CARO . 3
18 CALLE 170 PK 21+664 - KMS5 - LA CARO 3
19 EL BANCO PK43+000 | LA CARO - ZIPAQUIRA 3
20 ALCALIS PRK47+000 | LA CARO - ZIPAQUIRA 3
TOTAL 60

-

I -
Se desafectarian 20 radios que corresponden al control de trafico, tal como se relaciona
en la siguiente tabla:

Av. 68

Av. Constitucién
Av.Boyaca
Fontibén
Engativa

Av, Esperanza
Av.El Dorado
Calle 53

Calle 60

Calle 63

Calle 64

Calle 94

Calle 100

Calle 106

Calle 134

Calle 140

Calle 147

Calle 170

El Banco ‘ 1 /

Avenida Calie 26 Nro. 58-51 Tone 4 Centro Empresarial Samiento Anguio =
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Alcalis

1

Total 7

13

Nota: Adicionalmente se desafectarian las obligaciones asociadas con las actividades
contempladas en el Convenio Interadministrativo del 30 de mayo de 2008, suscrito entre

INCO ahora Agencia Nacional de Infraestructura, el

Bogota.

VIGILANCIA

IDU y la Secretarfa de Movilidad de

Se desafectarian 4 puntos de vigilancia, tal como se relaciona en la siguiente tabla:

item No. 126

Avenida 68 (24 horas)

3

ftem No. 127

Puesto Revisién Km 5 (24 hox_-as]

1

Nota: Los tres (3) puntos de vigilancia que estdn asij
No. 125) serin reasignados a la estacién

custodiar el material rodante,

DESTINACION DE LOS REC URSOS DESAFECTADOS

El monto total de los recursos que se desafecten por efectos de la eliminacién de las

actividades mencionadas anteriormente, deberdn ser destinados a

MEJORAMIENTOQ DE ViA:

gnados a los talleres del Corzo (ftem
que sea elegida por el contratista para

la actividad

Suministro e instalacién de traviesas de madera

(Incluye Sujeciones y placas de asiento)

Suministro e instalacién de Balasto

Alineacién y Nivelacién de via

Es de anotar que el monto total que resulte dé las acti
base en las cantidades relacionadas en este
el proponente adjudicatario y asignadosac

vidades desafectadas se calculara con
paragrafo y en los precios unitarios ofertados por
ada actividad a desafectar.

De igual forma, el contratista debera calcular las cantidades del alcance “Mejoramiento de via”
a partir de los precios que sean ofertados por el proponente adjudicatario para las tres
s que resulten de las

actividades de dicho alcance y con base en el monto de los recurso

actividades desafectadas.

El cdlculo de las cantidades deber4 ser acompafiado por el supervisor de la Agencia Nacional

de Infraestructura y aprobado por la interventorfa en un

posteriores a la desafectacién de las actividades.

plazo no mayor a 15 dias calendario,

Por lo anterior, la desafectacién no implicard un cambio en el plazo ni en el valor del contrato,
ni se modifica el esquema de asignacién de riesgos del contrato. E} CONTRATISTA manifiesta
expresamente que acepta la facultad de desafectacién de tramos de que trata el presente
paragrafo, y manifiesta que el ejercicio de la misma no darj lugar a ningtn tipe de
reclamacién judicial o extrajudicial, que su aplicacién no generars dafio alguno y que no dara
lugar a algiin tipo de indemnizacién o compensacion por parte de la Agencia.”

DECIMA PRIMERA.- ACTAS DE OBRA Y AJUSTES.- El valor basico de la respectiva acta de

obra serd la suma que resulte de multiplicar las ¢

antidades de obra mensual por los precios

unitarios de la Propuesta del CONTRATISTA. El valor de Ia obra ejecutada debe corresponder

al ‘menos a la cuota parte establecida en el
correspondiente. Las actas de obra mensuales te
refiere a la calidad de la obra v a las cantidades
Interventor podrd, en actas posteriores, hacer corr
las actas anteriores aprobadas por &l v deberd in
partes de los trabajos que no cumplan con las esp

contrato, a efecto de que la ANI se abstenga de pagarlas al
Interventor dé el visto bueno. Ningtin documento que no sea el

PBX: 3791720 ~Linea Gratuita 18000 124626Cdigo Postal 111521

Programa de Inversiones para el mes
ndrdn’ cardcter provisional en lo que se
de obra aprobadas por el Interventor. El
ecciones o modificaciones a cualquiera de
dicar el valor correspondiente a la parte o
ecificaciones técnicas de las obras objeto del

CONTRATISTA hasta que el

Acta de recibo definitivo de la /
s
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totalidad o parte de las obras, podra considerarse como constitutivo de aprobacién de las
obras objeto del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES.- Se entiende por obras
adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones
originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los items
tengan precios unitarios pactados. La ANI podra ordenar por escrito obras adicionales y el
CONTRATISTA estard en la obligacién de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagardn a los
precios establecidos en el respectivo Formulario de la propuesta. Obras complementarias: Se
entiende por obra complementaria la que no estd incluida en las condiciones originales del
contrato y por esta misma razén, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La ANI podra
ordenar obras complementarias y el CONTRATISTA estard obligado a ejecutarlas, siempre
que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias
para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicardn para el pago de la obra
complementaria seran los que se convengan con el CONTRATISTA, mediante la suscripcion
de un acta de precios no previstos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el
CONTRATISTA el precio de la obra complementaria, la ANI podrd optar por ordenar que
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administracién, o sea por el costo directo més un
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracién
utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderd el de las siguientes partidas. a) E!
valor de los materiales puestos al pie de la obra. b) Los jornales y sueldos utiles, aumentados
en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el CONTRATISTA en la propuesta.
Los jornales de dominicales y dias feriados estén incluidos en estos porcentajes. ¢) El alquiler
del equipo y herramientas, liquidado segin las tarifas horarias de la propuesta del
CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacién Piblica.
En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares
a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura. (CCI). Para el pago de las
obras complementarias por administracién, el CONTRATISTA elaborara planillas diarias de
control en que ‘se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los
correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por el
Interventor y constituiran la base para la presentacién de la facturacién correspondiente.

DECIMA TERCERA.- NOMBRAMIENT(Q DEL PERSONAL. E1 CONTRATISTA se obliga durante
el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Director, Ingeniero(s) Residente
(s), Ingenieros y demds personal de especialistas relacionados en el presupuesto oficial del
médulo 2 proforma N° 8 durante todo el plazo del contrato. El Ingeniero Residente deberd
tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor
cualquier asunto de orden técnico ¢ administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los
empleados y obreros para la obra serdn nombrados por el CONTRATISTA quien debera
cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratacién del personal colombiano y
extranjero. Asi mismo deberén observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones.

PARAGRAFO: E1 CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas
establezecan en relacién con los trabajadores v empleados ya que el personal que vincula el
CONTRATISTA no tiene caricter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-
empleador se rigen por lo dispuesto en el Cdédigo Sustantivo del Trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza.
corresponde a la ANI y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

DECIMA CUARTA.- PAGO DE APORTES A 1OS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN

ALUD Y PENSION Y DEMAS PA PARAFISCALES DE EMPLE : El
CONTRATISTA para éfecto de los pagos correspondientes debera acreditar al supervisor y a
la interventorfa, que se encuentra al dfa en los pagos por concepto de seguridad social en
salud y pensién y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplinfienfto de estas
obligaciones, la ANI daré aviso de tal situacién a las autoridades competentes.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 Centro Empresarial Samients Angulo 3
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DECIMA QUINTA.- GESTION AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al contenido del
articulo 3 de la ley 99 de 1993 el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma
compatible con los ecosistemas a intervenir, es decir dentro del. marco . .de ‘los.
requerimientos técnicos y juridicos establecidos en el Cédigo Nacional de los.Recursos
Naturales Renovables y Proteccién al Medio Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974- y sus
normas reglamentarias; la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, asi como el Cédigo
de Minas -Ley 685 de 2001 y sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen,
adicionen /0 complementen, como base técnico juridica para la gestién y obtencién previa
de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales. Cualquier contravencién a estos preceptos serad de responsabilidad .
del CONTRATISTA y por esta causa el interventor podrd ordenar la modificacién de
procedimientos y/o la suspensién de los trabajos y/o solicitar la iniciacién de) proceso
sancionatorio ante la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones por
incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a la luz
de la Resolucién No. 3662 de 2007 proferida por la ANI. | '

PARAGRAFOQ PRIMERO.- Las actividades objeto del presente contrato en materia ambiental
se encuentran establecidas en la actualidad en un Plan de Manejo de Ambiental vigente,
instrumento que por definicién es vnico y exclusivo para cada proyecto Sin embargo las
actividades que debe asumir el contratista se encuentran detalladamente relacionadas en el
apéndice ambiental : :

' PARAGRAFQ SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. El CONTRATISTA garantiza que -
cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y
contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a la ANI o a terceros por esta causa; porlo
tanto, las .sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales -
competentes se pagaran directamente por el CONTRATISTA como titular beneficiario de los
derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones
‘gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza gue
le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las actas mensuales.

PARAGRAFO TERCERO: FUENTES DE MATERIALES.- E| CONTRATISTA es el tnico
responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién necesarias
para la ejecucion de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos .
los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Debera
cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Cédigo de Minas - .
Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas ¥ Sus normas reglamentarias; como las
ambientales del titulo V111 de la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, especialmente
el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. El CONTRATISTA se responsabiliza de adelantar
los estudios (método de explotacién, cantidad requerida, manejo ambiental), delimitacién
de poligonos, verificacion de calidad del material, entre otros, que solicite la- autoridad
ambiental para la obtencién de licencia ambiental de la explotacién. Igualmente, la
informacién requerida por la autoridad minera, todo lo cual "es responsabilidad del
CONTRATISTA, hasta obtener la licencia y el permiso de explotaci6n requeridos. El
CONTRATISTA debe prever que los precios unitarios de} presupuesto oficial a pagar por la
ANI cubren, entre otros, todos los costos de explotacién, costos por evaluacién y
seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres,
produccién, trituracién, clasificacién, almacenamiento, cargue, transporte y descargue.

DECIMA SEXTA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: De conformidad con Io
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, el
CONTRATISTA se obligar4 a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor -
de la ANI, con ocasién de la ejecucién del contrato y de'su liquidacidn, a través de cualquiera
de los mecanismos de cobertura del riesgo sefialados en el Articulo 5.1.3 del Decreto 734 de
2012 (péliza de seguros, fiducia mercantil en garantia, garantfa bancaria a primer
requerimiento, endoso en garantfa de titulos valores y depdsito de-dinero en garantia). La

garantia de cumplimiento de las obligaciones cubrira los . perjuicios derivados del
\_‘%(incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del CONTRATISTA. - . /
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- PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberad constituir garantfa que cubra los
siguientes amparos: '

El CONTRATISTA deber4 constituir garantfa, en los términos de la Ley 80 de 1993, que
.cubra los siguientes amparos: .

Cumplimiento 10% del valor del Contrato |  Contratista

Calidad del servicio _ 30% del valor del Contrato |  Contratista
Estabilidad y Calidad delaobra | 30% del valor del Contrato Contratista
Calidad y Correcto Funcionamiento de los | 30% del valor del Contrato Contratista
- .. bienes '
_Pago de Salarios y prestaciones sociales 209% del valor del Contrato Contratista

a) Cumplimiento, por el término dé ejecucidn del contrato y 6 meses mas.

b) Calidad del Servicio, por el término de ejecucion del contrato y 4 meses mas.

¢) - Estabilidad y Calidad de la obya, por el término de cinco (5} afios contados a partir del
recibo a satisfaccién de la obra por parte de la entidad. ‘

d) Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes por el término de cinco (5) afios
contados a partir de la entrega y/o recibo de los bienes a satisfaccién por parte de la

* entidad. , | . : |

e) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de su personal, por el término

de ejecucién del mismo y 3 aflos mas.

PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso el CONTRATISTA se compromete a mantener
‘vigente las garantias durante todo el tiempo que demande la ejecucién del contrato, so pena

de que la. ANI haga efectivas las clausulas penal compensatoria y de caducidad de este
. contrato. ,

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera constituir las garantias pactadas dentro
de los dos.{2) dfas hébiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto. 5i
al vencimiénto de diché término el CONTRATISTA no ha presentado la péliza pertinente, la
"ANI, podra dejar constancia que el contrato no inicié su ejecucién.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA - E]
CONTRATISTA estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea’
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la ANI, asi como, a-ampliar las:
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del presente contrato. -

DECIMA SEPTIMA: CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS.: El CONTRATISTA debera
contratar las siguientes polizas de seguros, adicionales a las establecidas en la clausula décima
" sexta, en virtud de lo establecido en el articulo 5.1.5 del Decreto 734 de 2012:

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El
CONTRATISTA deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual frente a terceros, derivado de la ejecucién de las obras, por el equivalente
al treinta por ciento (30%) del valor de este contrato y en ningin caso inferior a 200
salarios minimos legales mensuales vigentes, con vigencia igual al plazo del mismo, en el
cual el tomador o aflanzado serd el CONTRATISTA, el asegurado serd el CONTRATISTA y/o
la ANI y los beneficiarios los terceros afectados y/o la ANL En esta péliza solamente se
podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento {10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningilin caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos legales
mensuales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la
ANI, dentro del mismo término establecido para la garantia dnica.

Podréan presentarse vigencias anuales, pero su renovacion debe presentarse 30 dias habiles
_antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar.

POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO DANOS MATERIALES: El CONTRATISTA debera
contratar un seguro de Todo Riesgo - Dafios Materiales que garantice que el asegurador se
\G( obligue a indemnizar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA las pérdidas o dafios
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materiales directos que de cardcter accidental, siibito e imprevisto sufran los bienes e
intereses asegurados como -pero sin limitarse a ellos- estructura férrea entregada, puntos de
control, talleres depésitos, estaciones, o cualquier parte de los mismoes, contenidos dentro de
los predios asegurados igualmente indicados en el contrato, provenientes de cualquier causa,
por un valor asegurado de USD 3.600.000, con vigencia igual al plazo del mismo, en el cual el
tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el asegurado y beneficiario sera LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANL En esta péliza solamente se podradn. pactar
deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin queen.
ningdn caso puedan ser superiores a 2000 salarios minimos legales mensuales vigentes, Este
seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI, dentro del mismo término establecido paraia garantfa Gnica.

Podrédn presentarse vigencias anuales, pero su renovacién debe presentarse 30 dias hibiles
antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar.

POLIZA DE SEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El CONTRATISTA deberi contratar un
seguro de Maquinaria y Equipo que cubra daios o pérdidas directos ocasionados al material
rodante y equipo complementario entregado al CONTRATISTA por medio del presente
contrato, incluyendo sus equipos auxiliares ya sea que estén conectados o no al equipo o
maquinaria, contra todo riesgo producido por cualquier Causa externa como incendio v/o
rayo, colisién, descarrilamiento, accidentes ocurridos durante el ensamble o desensamble,
explosion o volcamiento y cualquier causa. Dicha poliza deberd incluir amparos de: 1.
Terremoto, erupcién volcanica, huracén, tifén, tornado, ciclén, vientos, tormentas, lluvias,
inundacién, caida de rocas y deslizamientos, 2. Hurto y hurto calificado segiin definicién legal.
3. Huelga, asonada, motin, conmocién civil o popular; actos mal intencionados de terceros. 4.
Movilizacién y traslado: cubre las pérdidas o dafios de los bienes asegurados, mientras estén
siendo transportados en vehiculos especializados, afiliados a una empresa transportadora
legalmente constituida y sujeto al cumplimiento de las normas de trénsito. 5. Responsabilidad
civil extracontractual: en que incurra el asegurado por dafios materiales y lesiones personales
causados a terceros durante la vigencia de la péliza ¥ que sucedan durante la operacién del
equipo y la maquinaria asegurada por la presente péliza. 6. Amparo adicional de gastos
adicionales tales como horas extras, flete aéreo, gastos de extincién de siniestros,
preservacion de bienes, flete expreso, trabajo nocturno y remocidn de escombros, siempre y
cuando dichos gastos extras, se hayan generado en conexién con cualquier pérdida o dafio
indemnizable respecto de los bienes asegurados bajo la péliza,

La péliza deberé extenderse a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por
un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del valor de los bienes asegurados, valor que
asciende a USD 9.658.386.

La vigencia de la péliza serd igual al plazo del contrato; en el cual el tomador o afianzado serd
el CONTRATISTA, el asegurado y beneficiario ser la ANL En esta péliza solamente se podran
pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (109%) del valor de cada pérdida sin
que en ningin casc puedan ser superiores a 2000 salarios minimos legales mensuales
vigentes. Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la ANI, dentro del
mismo término establecido para la garantia tinica.

Podrén presentarse vigencias anuales, pero su renovacién debe presentarse 30 dias hibiles
antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar.

SEGURO DE TERRORISMO: El CONTRATISTA deber4 contratar un seguro que ampare los
dafios materiales como resultado de Huelga, Motin, Conmocién Civil y Actos Malintencionados
de terceros causados a los bienes materiales, por el equivalente a USD 5.000.000, con vigencia
igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzade sera EL CONTRATISTA, el
asegurado serd EL CONTRATISTA y/o INVIAS y/o LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI y los beneficiarios EL CONTRATISTA, el asegurado serd EL
CONTRATISTA y/o INVIAS y/o LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta
péliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope méximo de USD 30000 por cada
evento. Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, dentro del mismo término establecido para la /
garantia Unica.
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Podrén presentarse vigencias anuales, pero su renovacién debe presentarse 30 dfas habiles
antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar.

Para el pago de siniestros de los amparos mencionados: En caso de que las pérdidas,
dafios y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el Asegurado sean en
pesos colombianos y la indemnizacién se efectiie en pesos colombianos, las Compafiias
procederan a pagar la indemnizacién o a reembolsar los gastos correspondientes por igual
valor de pesos colombianos.

En caso de que las pérdidas, dafios y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que
incurra el Asegurado sean en pesos colombianos y la indemnizacién se efectiie en délares, las
Compafifas procederin a pagar la indemnizacién o a reembolsar los gastos correspondientes
por el monto equivalente en délares, utilizando para la conversidn la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha de pago
del siniestro o del gasto, segin el caso.

En caso de que las pérdidas, dafios y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que
incurra el Asegurado sean en délares y la indemnizacién se efectiie en pesos colombianos, las
Compafifas procederdn a pagar la indemnizacién o a reembolsar los gastos correspondientes
en pesos colombianos utilizando para la conversién la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha de pago del siniestro o del
gasto, segiin el caso.

En caso de que las pérdidas, dafios y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que
incurra el Asegurado sean en délares y la indemnizacidn se efectiie en délares, las Compafifas
procederdn a pagar la indemnizacién o a reembolsar los gastos correspondientes por igual
valor de ddlares.

PARAGRAFO: Acuerdo de Garantia. (Esta seccién aplica siempre y cuando el proponente haya
presentado en el proceso de seleccibn requisitos habilitantes a través de situacion de control}

[La(s) matriz (ces} del contratista o la(s) matriz(ces) de los miembros del contratista o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del contratista o la(s) matriz(ces) de los
miembros del contratista] suscribié{eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada
en la Licitacién Publica, un Acuerdo de Garantia para respaldar las obligaciones de resultado
tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecucién del presente Contrato. Las partes
acuerdan que para hacer efectiva o -exigible cualquier obligacién del presente Contrato por-
parte del Garante se seguiré el siguiente procedimiento:

{2) El Acuerdo de Garantia se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya
incumplimiento del Contratista de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y
si como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Contratista ¥ su matriz han otorgado cada uno un Acuerdo de Garantia, la AGENCIA
podré a su eleccidén hacer efectiva el Acuerdo de Garantia de uno u otro, sin atender
criterios de prelacidén. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mads de
un Acuerdo de Garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un
.mismo miembro del Contratista.

{b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicién de
multas en los términos de la Cldusula Decima Novena del presente Contrato, se llevara
el procedimiento previsto contra el contratista y solamente cuando se haya impuesto la
multa se hard efectiva por parte de la AGENCIA el Acuerdo de Garantfa, cuando el
garante cumpla con la obligacién cesardn las multas en los términos-establecidos en ¢l
presente contrato. Si el Garante optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento
las multas se continuardn causando vy seran a cargo del Garante hasta que se llegue al
limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato. -

(c) Sila obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicién de
multas, la AGENCIA podra, exigir el cumplimiento de la obligacién incumplida al Garant
en los términos del Acuerdo de Garantia.

)
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(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de
dar, la AGENCIA podr4 requerir al Garante en cualquier momento si no hay recursos o
éstos son insuficientes para compensar la obligacién.

(¢) Las demds garantias previstas en el presente Contrato se ejecutarin en contra del
contratista si dentro de los cinco {5) dias siguientes a la notificacién de la AGENCIA al
garante, éste no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos del
Acuerdo de Garantfa procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la
obligacién.

- {f) En caso de que el Garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entenderd que cumplird por el Contratista y las partes continuaran la ejecucién del
Contrato sin interrupciones ni dilaciones.

DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA: En caso de declaratoria de

caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de] CONTRATISTA, se
estipula como pena pecuniaria una suma equivalente al diez (10%) del valor total del
contrato, la cual podr4 ser compensada con los valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA
de conformidad con las reglas del Cddigo Civil y sers imputable a la garantia de que trata la
clausula anterior.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta cliusula se aplicard sin perjuicio de las demas acciones que
correspondan a la ANI para el cobro de los dem4s perjuicios ocasionados.

PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se realizar4 de conformidad con
lo sefialado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

DECIMA NOVENA.- CADUCIDAD: La ANI podra declarar la caducidad administrativa de este
contrato por medio de resolucién motivada a través de la cual lo dard por terminado y
ordenard su liquidacidn, cuando El CONTRATISTA incurra con ocasién del presente contrato
en cualquiera de las causales de caducidad establecidas porlaLey.

PARAGRAFO PRIMERO.- Declarada la caducidad, El INTERVENTOR har4 una relacién
detallada de los trabajos y servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucidn
que la declare, las cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno de 1a ANIL

PARAGRAFO SEGUNDO.- Declarada la caducidad el CONTRATISTA se har4 acreedor z las
sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993 y la ANI podra continuar la ejecucién
del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO.- Si la ANI se abstiene de declarar la caducidad adoptar4 las medidas
de control e intervencién necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del
presente contrato.

PARAGRAFOQ CUARTO: Lo pactado en esta cldusula se sujetard a lo estipulado en el articulo 18
delaLey 80 de 1993,

PARAGRAFO QUINTO: De acuerdo con el articulo 25 de la Ley 40 de 1993, sin perjuicio de las
demds sanciones a que hubiese lugar, cuando algin directivo del CONTRATISTA, o su
delegado oculten o colaboren con el pago de la liberacién de un secuestro de un funcionario o
empleado de la misma o de una de sus filiales, la ANI quedard facultado para decretar la
caducidad de este contrato. En caso de que el hecho sea cometido porun empleado o delegado
de un subcontratista extranjero, se solicitard al Gobierno que tome las medidas de ley. Los
subcontratistas nacionales seran objeto de las sanciones previstas en la ley. Si el
CONTRATISTA paga sumas de dinero a extorsionistas se har acreedor a las sanciones
IQ previstas en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993.

VIGESIMA.-MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las

obligaciones contraidas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes
acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del contrato por

5’calda dia de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrin un/
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tope maximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y podrdn ser
compensadas con los valores que le adeude la ANI al CONTRATISTA, de conformidad con las
reglas generales del Cédigo Civil, o de la garantia constituida o mediante cobro judicial.

PARAGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuarén sin perjuicio del cobro de la cldusula penal
de acuerdo con lo pactado en el presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad
unilateral que le atribuye a la ANI el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO TERCERO: Las cbligaciones contractuales sujetas a multas por incumplimiento
de las mismas se relacionan a continuacion:

- Recibo de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a lo establecido en el cronograma
del numeral 3.1.5 del apéndice técnico.

- Elaboracién de los estudios y disefios definitivos de los puntos criticos que cuentan
Unicamente con estudios a nivel de pre-factibilidad en un plazo no mayor a tres (3)
meses a partir del acta de inicio del contrato.

- Revisidn y actualizacién de las cantidades e intervenciones a ejecutar en los puntos
criticos que cuentan con estudios definitivos en un plazo no mayor a dos (2) meses a
partir del acta de inicio del contrato.

- Reparacién total de los puntos criticos de acuerdo a los estudios y disefios definitivos
‘en un plazo no superior a catorce (14) meses a partir del inicio de las obras.

- Ejercer las actividades asociadas con el control de tréfico con la totalidad del equipo y
personal a partir del acta de inicio del contrato.

- Ejercer las actividades asociadas con la vigilancia del corredor y del material rodante
con la totalidad del personal y los vehiculos solicitados a partir del acta de inicio del
contrato.

- Lafalta de ejecucion mensual en las cantidades de las actividades que corresponden al
‘mantenimiento y conservacién del corredor, el mejoramiento de via, la sefializacién
bésica del corredor férreo, los gastos de administracién y en general todas las
actividades del presente contrato.

- No presentar la renovacion de las pélizas con vigencias anuales, antes de los 30 dias
hébiles anteriores a su vencimiento. ' '

- Las dem&s obligaciones en las que el contratista genere un incumplimiento
contractual.

VIGESIMA PRIMERA.-SOLUCION DE CONFLICTOS: Las controversias o divergencias
relativas a la celebracidn, ejecucién o liquidacién del contrato se podrdn resolver mediante la
aplicacién de los mecanismos de solucién directa de controversias establecidos en la ley.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasién del contrato y su ejecucion,
relacionadas con las obligaciones a cargo del Contratista, podran ser dirimidas por las partes
directamente.

Si la controversia persistiese y esta versare sobre una obligacién de contenido técnico,
financiere o administrativo, las partes acudirdn a un arbitraje técnico de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente y demas normas que le modifiquen o sustituyan, con el
fin de dirimir a controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el
Centro de Arbitraje y Amigable Composicién de ASOMAGISTER y estara conformado por tres
(3) arbitros designados de comin acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo
entre las partes para la designacién de uno o varios de los drbitros del arbitraje técnico, estos
seran designados por el director de dicho centro de su lista de técnicos, peritos, economistas,
ingenieros y financieros mediante sorteo piblico que se llevard a cabo en las instalaciones del
centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un agente del Ministerio Pablico.

Si como resultado del arbitraje técnico resultardn situaciones econémicas o juridicas entre las

partes, las partes acudiran a la conciliacién prejudicial segin lo dispuesto en el Decreto 1716
de 2009.

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) -

controversia(s) subsistente(s) seri(n) sometida(s) a la decisién de un tribunal d
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arbitramento local que funcionars en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicién de
ASOMAGISTER. El arbitraje decidird en derecho y funcionar4 en el Centro de Arbitraje y
Amigable Composicién de ASOMAGISTER. El tribunal estars conformado por tres (3] drbitros
designados de comin acuerdo entre las partes. En casdde no existir acuerdo entre las partes
para la designacién de uno o varios de los 4rbitros, estos seran designados por el director de
dicho centro de su lista de arbitros mediante sorteo publico que se llevara a cabo en las
instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un agente del Ministerio
Publico. Los arbitros designados harin una declaracién de independencia e imparcialidad
respecto de las partes al momento de aceptar la designacién, y manifestardn en ella no tener
ninguna inhabilidad o incompatibilidad de las sefialadas para los jueces y magistrados en el
ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral tendrd un término de duracién de
hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1} mes y no podra ser suspendido por los
miembros del tribunal salvo peticién conjunta de las partes, El anterior término se contars a
partir del agotamiento de la audiencia de instalacién. En ningln caso, los honorarios de los
arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento
(2%) del valor total de las pretensiones.

En el evento que el Contratista sea de origen extranjero, se entendera que aceptan desde yala
competencia de este mecanismo de solucién de controversias.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podra ceder el
contrato a persona alguna, sin previa y expresa autorizacién escrita de la ANI, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacién, Si la persona a la cual se le va
a ceder el contrato es extranjera, ésta debe renunciar a la reclamacion diplomdtica. El
CONTRATISTA sélo podra subcontratar la ejecucién de trabajos que requieran de personal
¥y/0 equipos especializados, con la autorizacién previa y expresa de la ANL El empleo de tales
subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de lag responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La
ANI no adquirird relacién alguna con los subcontratistas ¥ la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguird a cargo del CONTRATISTA. La ANI podra exigir al CONTRATISTA
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones.

VIGESIMA TERCERA.- AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA y sus
empleados y dependientes actuarin con total autonomia técnica y administrativa en el
cumplimiento de las obligaciones que asumen por el presente contrato y, en consecuencia, no
contraen refacién laboral alguna con la ANI.

VIGESIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la ANI de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el
articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012,

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES

DEL CONTRATO: De conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el
presente contrato podra ser interpretado, modificado o terminado unilateralmente por la AN]
con sujecion a las disposiciones legales antes citadas, las cuales se consideran incorporadas al
mismo.

VIGESIMA SEXTA.- INHABILIDADES F INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA

manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de incompatibilidad o inhabilidad, de que

tratan el articulo 8% de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demds normas

complementarias, para celebrar este contrato, respondiendo en todo caso por dicha
§ manifestacion.

VIGESIMA SEPTIMA.-LIQUIDACION: E) presente contrato serd objeto de liquidacién de
acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley
1150 del 2007. El término para la liquidacién del contrato sers de seis (6} meses, término que
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacién de comin acuerdo y dos {2) meses
adicionales para la liquidacién unilateral si es del caso, e iniciard a contabilizarse a partir del
IFActa de Recibo Definitivo o Final de la Obra y suscripcion del acta de cierre ambiental
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debidamente diligenciada, que se suscribird méximo dentro de los 45 dias calendarios
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato. La suscripcién del acta de cierre
ambiental est sujeta al-.cumplimiento del CONTRATISTA de las obligaciones impuestas en
los permisos de extraccion de materiale? de construccién, y la presentacién del certificado que
acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso
respectivo se otorga por un plazo y objeto contractual determinado; El incumplimiento de lo
anterior darfa aplicacién por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en el articulo 115
delaley 685 de 2001.

PARAGRAFOQ PRIMERO: Para la liquidacién se exigird al CONTRATISTA la ampliacién de la
garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincién del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidacién
del contrato o las partes no llegaren a ningiin acuerdo, la ANI procedera a su liquidacién, por
medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el CONTRATISTA
deja salvedades en la liquidacién por mutuo acuerdo, la ANI podré liquidar unilateralmente,
caso en el cual, ésta solo procederd en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo.

VIGESIMA OCTAVA.CONTROL DE GESTION DE CALIDAD.- EI CONTRATISTA deberd
proporcionar a la ANI un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato. Para lograr este
objetivo, ejecutara y controlard los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento
de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 versién 2000 o NTC-ISO 9001 versidn 2008;
en consecuencia, desarrollard un plan de calidad especifico para el proyecto, incluyendo los
requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad, donde definird la secuencia de
actividades, los elementos o caracteristicas claves del mismo, los procedimientos aplicables,
los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de
inspeccién y ensayos, la auditorfa de calidad y los registros para cumplir los requisitos de
calidad especificos, el cual debera ser presentado al Interventor dentro del plazo establecido
en los pliegos para tal fin, para revisién y concepto del mismo y remisién a la ANL

VIGESIMA NOVENA.-REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: De conformidad
con la Ley 80 de 1993, el presente contrato estd sujeto a las respectivas apropiaciones
presupuestales. La entrega de las sumas de dinero de que trata la cldusula sexta del presente
contrato, se subordina a las apropiaciones que de ellas se hagan.

TRIGESIMA.-INFORMACION TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la
firma del presente contrato, el formulario dispuesto por la ANI para aplicacién de Retencién
en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA)

TRIGESIMA PRIMERA-_ DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos que se citan a
continuacién integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del
presente contrato: 1) Los Apéndices especialmente el apéndice técnico para el médulo 2
donde se establecen las especificaciones técnicas particulares, 2) Los Pliegos de Condiciones
de la Licitacién Publica., las Adendas, las proformas y los anexos , 3) Las Actas de Audiencia y
¢l informe de Evaluacién de las Propuestas y Resolucién de Adjudicacién. 3) La Propuesta del
CONTRATISTA. 4) Certificaciones bancarias en la que conste las entidades financieras en la
cual La ANI efectuard los pagos. 5) Los contratos que se suscriban para la obtencién de las
garantfas y seguros exigidos. 6) Registro presupuestal expedido por el drea financiera de la
ANI. 7) Formulario para aplicacién de Retencién en la Fuente,

TRIGESIMA SEGUNDA.-LUGAR DE EJE ON: El lugar de ejecucion del contrato serén, las
zonas de influencia del proyecto, ubicado en los departamentos de Cundinamarca y Boyaca.

TRIGESIMA TERCERA_DOMICILIQO CONTRACTUAL: El domicilio contractual serd la ciudad
de Bogot4, D.C.

TRIGESIMA CUARTA-PERFECCIONAMIENTO: El presente conirato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes.
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Centinuacién del Contrato de Qbra suscrito entre la AN y CONSORCIO DRACOL LINEAS FERREAS
TRIGESIMA QUINTA-EJECUCION: El presente contrato requiere para su ejecucién la

expedicion del registro presupuestal y la aprobacién de la péliza tinica.

Para constancia, se firma en Bogot4, D.C,, a los E ﬁ fff Wi

ﬂh #
HECTOR JAIME P, ILLA ORTIZ
AGENCIA NACIfNAL INFRAESTRUCTURA

/ANTONIO TOVAR SABIO
Represéntante Legal Consorcio Dracol Lineas Férreas

EL CONTRATISTA

Proyecto: %I Toro Benavides / Abogado GIT de Contratacidn - Vicepresidencia Juridica /Camilo Salazar Camacho {Abegado GIT de
Estructuracién-Vieepresidencia Juridica [f
Revist aspectos juridicos: Diana Patricia Bemal Pinzén/Gerente GIT de EstructuracionMiimar Dario Gonzalez/Gerente GIT de Contratacion-
Vicepresidencia JuridicapesS : - % .
Revis aspectos téenicos: Ivan Alberfo Lépez Luna/Cantratista GIT Modo Fémeo/Sandra Mflenacﬁ oa/Gerante Modo Férreo/Vicepresidenicia
de Estructuracion/Sagir Eduarde Espitia Anguio/ Gestor ngodo Fémeo/Dina Rafaela Sierra Rochels/Gerente Modo Férreo/Vicepresidensia de
Gestion Contractual, . %

[
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Coninuacién del Contrate de Obra suscrito entre ia ANIy GONSORGIO DRAGOL LINEAS FERREAS .

ANEXO TECNICO.

(SE_INCLUIRA DENTRO DEL CONTRATO COMO ANEXO 1, EL. APENDICE TECNICO y SUS
ANEXOS PARA FL MODULO 23QUE “CONTIENE TODA 1A INFORMACION DE LAS
OBLIGACIONES DE_MANERA DETALLADA LAS CUALES DEBERAN SER_CUMPLIDAS
ACABALIDAD POR_EL CONTRATISTA) ASI COMO EL APENDICE SOCIAL Y AMBIENTAL
QUE ESTABLECE LAS OBLIGACIONES EN LA MATERIA)
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