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CONTRATO DE CONCESION No 008 DE 2010

APENDICE B AMBIENTAL

AN

El presente Apéndice Ambiental hace parte integral del Contrato de Concesion. A menos
que en el presente Apéndice Ambiental se indique expresamente lo contrario, los términos
con primera lefra en mayUscula que aqui se utilicen tendran el mismo significado que se le
atribuye a tales términos en el Contrato de Concesion.

- 1. Introduccién

TN
El objetivo de este Apéndice Ambiental es establecer las obligaciones del Concesionario en

relacién con el componente ambiental. A continuacién se presentan las obligaciones del
Concesionario en las diferentes areas.

A4 2. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

* El cumplimiento de las exigencias ambientales definidas por la Autoridad
Ambiental serd una obligacién contractual a cargo del Concesionario. El
Concesionario deberd ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulates que la Ley Aplicable y particularmente la normatividad
ambiental establezcan para el desarrollo del objeto del Contrato. La
Interventoria es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de
los compromisos ambientales.

o El Concesiongrio deberd preparar y asumir todos los costos y tiempos
requeridos para la realizacion de los estudios solicitados por la Autoridad
Ambiental, requeridos para el tramite y obtencién de las Licencias
Ambientales y las modificaciones a que haya lugar y los requerimientos que
de estas se deriven; asi como para la obtencién de los permisos,
autorizaclones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales.

e Durante la ejecucion del Contrato, se debe considerar en todos los casos, la
posibilidad de que el INCO pueda verse afectado por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente al INCO, para que pueda hacer uso del derecho de defensa y
de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliera, el INCO har4 responsable al Concesionario de las medidas o
acciones a las que se obligue al INCO. '

3. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la via existente

Teniendo en cuenta que la Ley Aplicable no prevé la obligatoriedad de tramitar v obtener
Licencia Ambiental para los proyectos de rehabilitacién y/o pavimentacion, las Obras de
Construccion y Rehabilitacion que el Concesionario adelante en el Sector, particularmente
en la via existente y que no estén enmarcadas dentro de aquellas sometidas al proceso de
licenciamiento ambiental, debera dar estricto cumplimiento a la guia de manejo ambiental
de proyectos de infraestructura — sub sector vial, emitida de forma conjunta entre el
INVIAS y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa de Adaptacién a la Guia
Ambiental (PAGA), de forma previa al inicio de las Obras de Construccién y
Rehabilitacidon de. cada Tramo. Para ello, debera considerar lo establecido en la guia
mencionada. Esta informaciéon es de referencia y no podrda ser utilizada por el
Concesionario como argumento para posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la
obligacién de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable. ' ' ’

El proceso a seguir para la elaboracién del PAGA es el siguiente: *

(a) Establecer el Area de Influencia Directa del Proyecto (AID), se
entiende por area de influencia directa de un proyecto el espacio geografico que
puede verse impactado directamente por las actividades constructivas que se
realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o actividades en los
proyectos no licenciados se considera como area de influencia directa: el corredor
vial y la infraestructura asociada al provecto. Entre los criterios para definir el AID
se recomienda tener en cuenta:

ti) Los accidentes geograficos;
(i)  El corredor vial mcluyendo el derecho de via;

(i1i)  La presencia de la cobertura vegétal que se localice proxima
al corredor vial; y

(iv) El é4rea de influencia para las é4reas de instalacién de
campamentos, fuentes de material, plantas de trituracién, asfalto o de
concreto debe tener en cuenta la direccidén y velocidad del viento y su alo de
expansion.

(b} Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual debe
contener como minimo la signiente informacién por componente:

] -
Un anélisis de la vegetacién presente a lo largo del
corredor vial, especialmente la que se- encuentra
localizada en la“zeha del derecho de via del corredor
vial, con el fin de determinar el tipo de cobertura
vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de
especies endémicas, en via de extincién y especies con
valor ecoldgico, comercial y/o cultural.

Identificar los principales tipos de ecosistemas del area
coh el fin de determinar la presencia de areas
ambientalmente sensibles que requieran de un manejo
especial o de 4reas protegidas por la ley que tengan un
estatus especial para su intervencion.

Identificacién de la fauna asociada a los diferentes tipos
de cobertura vegetal. Esta informacién puede ser

Componente Para el analisis de este componente se debe integrar el
Bidtico: aspecto floristico y faunistico, en los cuales se tendra en
cuenta:

obtenida por observacién directa o a través de

RN
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informacion secundaria, entidades ambientales e
Instituciones.

- Componente Fisico: | El uso actual y potencial del suelo para establecer ~antes
de la ejecucién de las Obras de Construccion y
Rehabilitacién las actividades que se desarrollan en el
area y las que estdn permitidas; para ello, se deben
consultar los esquemas o planes de ordenamiento del
municipio correspondiente.

Determinar la existencia de procesas
_geomorfodindmicos potenciales o activos que se puedan
generar.

) Descripcion del paisaje del 4rea de influencia directa.

Descripcidn de los cuerpos de agua —rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego que sean
atravesados por el corredor vial o que puedan ser
afectados por el proyecto.

Establecer las caracteristicas climdticas de acuerdo con
los registros obtenidos en las estaciones més cercanas al
Proyecto.

Establecer el tipo, periodicidad y niunero de cuerpos de
_agua que requieran de analisis, por la afectacidén que
reciban por alguna de las actividades de desarrollo del
Proyecto. o

Componente Social: | Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo
'| social: escuelas, o colegios, clubes, dreas de recreacién,
equipamientos comunales etc.

Indagar en las Alcaldias Municipales sobre las
organizaciones comunitarias con el fin de identificar a
los lideres comunitarios a través del trabajo de campo.

Investigar si existen zonas de interés arqueoldgico en las
dreas de influencia directa del proyecto, seglin registros
del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia-
ICANH.

Consultar la presencia nstitucional de nivel municipal,
departamental o nacional presentes en la regién y las
necesidades de establecer relaciones para el desarrollo
de las obras.

(c) Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de
producir impactos ambientales, tomando como base la guia.

(d) Definir los impactos que se generardn; esta identificacién se hace
consultando la matriz de impactos contenida en la Guia. Una vez elaborada su
propia matriz debe hacer la evaluacion de impactos para el Proyecto, con base en la
metodologia definida por el especialista ambiental, con el objeto de establecer cual
o cudles de los programas propuestos en la Guia aplican y si es necesario incluir
otros adicionales.
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(e) Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se -

definirdn los programas de manejo ambiental que apliquen para el Proyecto y los
adaptara a las actividades constructivas de las Obras de Construccién y
Rehabilitacion.

() Elaborar el cronograma de ejecucién de los programas de manejo
ambiental que apliquen e integrarlo al Cronograma de Obras General asi como a
cada uno de los Cronogramas de Obra Especiales. :

Como actividad prioritaria, se deben definir los permisos ambientales por -uso e
intervencién de recursos naturales requeridos para el desarrollo de las obras. Una vez
identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los trmites ante la Autoridad
Ambiental competente, presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los
formularios correspondientes. Para adelantar la gestién de permisos, la demora en el inicio
de la gjecucion de las Obras de Construccion y Rehabilitacién debido a demora en la
obtencion de los permisos por causas imputables al Concesionario se entenderd como un
incumplimiento de las Obligaciones Ambientales y por ende el INCO podrd imponer la
multa prevista en el Contrato de Concestdon.

En todos los casos, previo al imicio de las Obras de Construccién y Rehabilitacién el
Concesionario debe:

(1) Diligenciar completamente el Formato 1 “Inscripcién ambiental de
proyectos a la SMAG¥~y el Formato 2, Presupuesto, én donde se discriminara el
valor para cada actividad a gjecutar. El hecho de incluir el presupuesto no implicara
que se asista derecho al Concesionario a requerir un ajuste de precio del presente
Contrato, puesto que los costos ambientales se encuentran incluidos en del valor del
Contrato.

(11)  Disponer de los permisos ambientales necesarios para el desarrollo
de las Obras de Construccién y Rehabilitacién, con los respectivos soportes de
autorizacion por la autoridad competente. :

(iii)  Entregar los requerimientos bésicos que exige el Programa de Salud
Ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de
Salud Ocupacional. . ‘ |

Durante la ejecucién de las Obras de Construccién y Rehabilitacion se deberan programar,
como minimo, dos (2) auditorias, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas

propuestos v llevar a cabo el cierre ambiental. La auditorfa debe ser realizada por un .

profesional con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial.
4. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la construccién de la segunda calzada

Los tramos de doble calzada que el concesionario deba desarrollar deberdn previamente
tramitar y obtener la respectiva Licencia Ambiental.

Teniendo en cuenta que el Concesionario tiene como obligacién realizar los Estudios de
Detalle para cada Tramo, deberd incluir dentro de estos estudios los correspondientes al
estudio de impacto ambiental y otros asociados, los cuales deben realizarse de forma
coordinada y complementaria. Estos estudios ambientales le servirdn de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s). Serd requisito para el inicio de las Obras de Construceion y
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Rehabilitacion asociadas a cada uno de los Tramos que se obtenga la respectiva Licencia
Ambiental.

Para el desarrollo de los estudios ambientales, el Concesionario podrd consultar los
documentos de referencia que fueron puestos a disposicion del Concesionario en el cuarto
de informacion de referencia durante la Licitacidon. Esta informacién es de referencia y por
lo tanto su suficiencia no podrd ser utilizada por el Concesionario como argumento para
posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la obligacién de elaborar los estudios
ambientales a que haya lugar considerando la informacidn disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable

- . . P . .. .
5. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la construccién de variantes

Las variantes, que no se pncuentren ubicadas en lugares donde se desarrollard doble
calzada, el Concesionario deberd previamente tramitar y obtener la respectiva Licencia
Ambiental. Lo anterior, dado que para las variantes que se encuentran ubicadas donde se
van a realizar obras de doble calzada se entiende que la variante forma parte integral de la
doble calzada y por lo tanto se tramitard y obtendra la Licencia Ambiental para la doble
calzada.

Teniendo en cuenta que el Concesionario tiene como obligacién realizar los Estudios de
Detalle, debera incluir dentro de estos estudios los correspondientes al estudio de impacto
ambiental de la variante y otros asociados a la misma, los cuales deben realizarse de forma
coordinada y complementaria. Estos estudios ambientales le servirdn de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la Licencia Ambiental correspondiente. Sera
requisito para el inicio de las Obras de Construccién y Rehabilitacidn asociadas a cada uno

de los Tramos que se obtenga la respectiva Licencia Ambiental.
¥

Para el desarrollo de los estudios ambientales, el Concesionario podrd consultar los
documentos de referencia que fueron puestos a disposicion del Concesionario en el cuarto
de informacién de referencia durante la Licitacién. Esta informacion es de referencia y por
lo tanto su suficiencia no podrd ser utilizada por el Concesionario como argumento para
posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la obligacién de elaborar los estudios
ambientales a que haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

6. Obligaciones generales del Concesionario-

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario deberd cumplir con la totalidad de las
obligaciones que en materia de manejo ambiental y gestion social adquiere como
consecuencia de la suscripcién del Contrato.

El Concesionario tiene la obligacion de cumplir con las exigencias ambientales definidas
por la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar las obligaciones
derivadas de] Contrato y del presente Apéndice, de tal forma que cumpla oportuna y
efectivamente las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable establezca
para ¢l desarrollo del objeto del Contrato. La Interventoria sera responsable de adelantar el
seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales.

El Concesionario obtenendra, a su costo, ante las Autoridades Ambientales, las Licencias
Ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de
recursos naturales que requiera el desarrollo del Proyecto. En caso de no lograrse los
permisos, autorizaciones ¢ concesiones de cardcter ambiental por causas no imputables al
Concesionario, este debera garantizar la provisiéon o aprovechamiento de los recursos
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naturales de otras fuentes. La no obtencién de estas licencias y/o permisos, autorizaciones o
concesiones por causas imputables al Concesionario, serd considerada como causal de
incumplimiento del Contrato, razdn por la cual se podran imponer las multas previstas en la
Seccion 10.01 del Contrato.

El Concesionario debera mantener indemne al INCO por (1) las obligaciones ambientales
que adquiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los demds instrumentos de
gestién ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que
llegare a imponer la Autoridad Amb1enta1 al INCO o al INVIAS durante la ejecucion del
presente Contrato. ‘

El Concesionario deberd ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el cumplimiento de
la(s) Licencia(s) Ambiental(es), segin ésta(s) se modifique(n) o adicione(n) de tiempo en
tiempo. La Interventoria es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de los
compromisos ambientales.

El Concesionario — por su cuenta y riesgo ~ deberd realizar todas las gestiones necesarias
: P 2
para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacién y

obtencion de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ¢jecucidn de las

actividades sefialadas en el parrafo anterior y en general en el presente Apéndice Ambiental
y en el Contrato de Concesién. El cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionaric no generard compensacion ni indemnizacién alguna a cargo del INCO, ni
serd admitido como causal eximente del cumplimiento de cualqu1era de las obligaciones
que adquiere €l Concesionarioén el Contrato de Concesion.

Dentro de las actividades a que se refiere este numeral se incluyen, sin limitarse, las
siguientes:

» Explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros.

e Disposicidn de material sobrante de las excavaciones.

e Explotacién de zonas de préstamo y de disposicion de materiales
sobrantes.

o Explotacién de fuentes de agua bien sea super'ﬁcial o subterrdnea

s Qcupacién temporal o detinitiva de cauces.
A

o Vertimientos sélidos y liquidos

e Emisiones gaseosas y emisiones de ruido.

e Instalacién y operacion de campamentos.

» Ocupacion de zonas paya obras o almacenamientos provisionales.

e Instalacién y operacién de plantas de asfalto, triturados y otros
materiales.

e Aprovechamiento forestal.

o Transporte de materiales.
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» Instalacién y operacién de centros de control y areas de servicio.
e Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Ei Concesionario seré responsable por su cuentavy riesgo de los pasivos originados en ia
inadecuada ejecucion de las Licencias Ambientales y de los planes de manejo ambiental o
cualquier ofro documento y/o requisito exigido por la normatividad ambiental vigente.

Las organizaciones que representan a las comunidades vecinas a las Obras de Construccién
y Rehabilitacién, las Organizaciones No Gubemamentales y demdas grupos de interés
. tendran participacion en el proyecto, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental
y/o en los diferentes instrumerifos de gestion ambiental. El Concesionario deberd
desarrollar los procesos de informacién, socializacidén y participacién comunitaria, sin
perjuicie de los compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental,
y/o en los diferentes instrumentos de gestion ambiental.

Como resultado de los trabajos de disefio y construccién del Sector en sus diferentes
alcances, puede dar como resultado la no utilizacién y por lo tanto el abandono de
secciones de la carretera existente; en este caso el Concesionario serd responsable de la
administracion de esta drea para su mantenimiento y conservacién. En este sentido, el
Concesionario tendrd plena autonomia técnica para realizar las acciones necesarias en
cuanto a estabilidad geotécnica y ambiental.

El Concesionario asumird plenamente los riesgos ambientales derivados de la expedicién
y/o modificacion de Ley Aplicable al momento de la suscripcion del Contrato.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal,
laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier
evento que surja de la ejecucidn -del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la ejecucién del Contrato, teniendo o no la titularidad de licencias, concesiones
o0 permisos de cualquier tipo. ‘

El Concesionario responderd por cualquier otra obligacién consagrada en los Pliegos, la
Propuesta. el Contrato y en Ley Aplicable.

El Concesionario presentara ante el INCO dentro de 16s treinta (30) Dias previos a la
terminacion de los Estudios de -Detalle de cada Tramo, un documento que deberd ser
verificado por la Interventoria, donde se especifique el sistema de Indicadores para el
seguimiento del desempefio ambiental y/o avance de todas las actividades objeto de la
coneesion, que se definirdn de acuerdo con lo establecido en la documentacion técnica de
los disefios, planes de manejo y cronogramas detallados de trabajo.

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales
establecidas por la Autoridad Ambiental competente, contenidos en la Licencia Ambiental
y/0 plan de manejo ambiental y/o guia de manejo ambiental de proyectos viales.

El Concesionario no realizard obras o actividades antes de la obtenciéon de las
correspondientes Licencias Ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones de
caracter ambiental, cuando a ello hubiera lugar.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, los requerimientos
de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) que rige(n) al Proyecto en lo referente al objeto de la
presente concesién, durante todo el periodo de la misma.
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El Concesionario presentard oportunamente al INCO, Interventoria y/o a las Autoridades
Ambientales Competentes, los infonmes o documentos que se estipulen en el Contrato y los
demés Apéndices. y los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales
Competentes, por la Interventoria y por el INCO.

El Concesionario, en el evento en que utilice fuentes naturales de agua para consumo o
cualquier otra de las actividades que ejecute, deberd cumplir con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversién del 1% de que trata el articulo 43 de la-Ley
99 de 1993.

Las tarifas que cobre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la
Autoridad Ambiental Regional competente por los servicios de evaluacidn y seguimiento
en las etapas de construccién y operacion; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento
de recursos naturales seran pagadas por el Concesionario a su costa y riesgo.

El Concesionario obtendra para la construccidn y operacién del Sector y en un plazo
méximo de 24 meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato, los certificados de:
aseguramiento de calidad ISO 9001: 2000 nacionales o sus equivalentes internacionales;

gestién ambiental ISO 14001:2004 nacionales o sus equivalentes internacionales; y, en:

salud y seguridad en el trabajo, norma denominada OSHAS 18001:1999. Estos certificados
deben ser expedidos por organismos nacionales autorizados por la Superintendencia de
Industria v Comercio, o por los organismos internacioniales competentes. Estas
certificaciones deberdn mantenerse vigentes una vez se obtenoan y por toda la duracién del
Contrato. ~s

7. Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Obligaciones Ambientales y de
Gestién Social, dard lugar a las consecuencias previstas en la Seccidn 10.01 y demas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

8. Fuerza Mayor en la Obtencién y/o Modificacién de las Licencias Ambientales-

Si transcurriere un (1) afio contado desde la presentacion de la solicitud completa de
otorgamiento de la Licencia Ambiental o de su modificacién sin que la Autoridad
Ambiental haya resuelto el otorgamiento o no otorgamiento de la Licéncia Ambiental o su
modificacién, y siempre que dicha situacién no se deba a causas imputables al
Concesionario, el INCO podrd a su entera discrecion revisar on el Concesionario y el
Interventor el Plan de Obras. Una vez redefinido el Plan de Obras, se entenderd que el
Concesionario no ha incumplido con la obligacién de entregar las Obras de Construccion

en las fechas inicialmente previstas. Tan pronto se obtenga la Licencia Ambiental, el .

Concesionario deberd efectuar las Obras de Construccién que hagan falta y, una vez
concluidas se le reconocera el pago del valor faltante, sin que haya lugar a reconocimiento
por parte del INCO del costo del valor en el tiempo, ni intereses. Cuando se redefinan el
Plan de Obras como consecuencia de lo sefialado en el presente numeral, la Operacion ¥y
Mantenimiento se iniciara una vez concluyan las Obras de Construccién y durara hasta la
fecha de terminacién del Contrato. No s& impondran multas por no poder cumplir con los
Indicadores, siempre que tal incumplimiento se deba a la imposibilidad de efectuar las
Obras de Construccién por cuenta de la ausencia de la Licencia Ambiental. Cualquier
conflicto que surja en torno a la aplicacién del presente numeral serd resuelto por el Panel
de Expertos.
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