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APÉNDICE SOCIAL Y PREDIAL 

 
PARTE A  

 GESTIÓN PREDIAL 
 
El presente documento tiene por objeto fijar de manera clara los parámetros, 
procedimientos y requisitos a tener en cuenta en desarrollo del proceso de Gestión Predial 
en el caso en que se requiera la adquisición de uno o varios predios para la ejecución del 
Contrato de Concesión. 
 
1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN 

PREDIAL. 
 
1.1 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO:  
 

A más tardar al vencimiento del sexto (6º) mes contado a partir de la Orden de Inicio 
de la Concesión, el Concesionario presentará al INCO un inventario predial y la tira 
topográfica de la totalidad de los predios requeridos para las Obras y Actividades de 
Construcción. 

 
A partir del momento en que ocurra la entrega del inventario predial y la tira 
topográfica, se procederá de inmediato a la elaboración de los estudios socio prediales 
requeridos (ficha social, ficha predial, estudio de títulos, avalúo comercial de cada 
predio) para iniciar el proceso de adquisición de predios conforme lo establece la 
normativa existente y el numeral 2º del presente documento “Instructivo de Gestión 
Predial”.  
 
Los costos relacionados con la gestión predial a cargo del Concesionario, es decir, los 
insumos técnicos y jurídicos, así como el personal contratado y los trámites 
administrativos y judiciales a cargo del concesionario, se encuentran contemplados en 
el valor del contrato y por tanto correrán por cuenta y riesgo del Concesionario. 

 
La adquisición de los predios requeridos para la ejecución de las obras estará a cargo 
del CONCESIONARIO quien desarrollará dicha labor en favor del INCO, conforme a 
lo establecido en el artículo 34 de la ley 105 de 1993. De acuerdo con dicha 
responsabilidad el CONCESIONARIO deberá cumplir con las obligaciones que se 
describen a continuación: 

 
1.1.1 Contratar o elaborar directamente las fichas prediales, verificando que la 

información contenida en éstas corresponda a la realidad actualizada de cada 
inmueble, para lo cual deberá adelantar la revisión, actualización y validación de la 
información técnica, física, socio-económica y jurídica de todas y cada una de las 
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fichas prediales de los predios requeridos para la ejecución del proyecto. Se 
levantará una ficha predial por cada inmueble definido según su folio de matrícula 
inmobiliaria y cédula catastral correspondiente. En cumplimiento de esta 
obligación, deberá verificar a su vez que la identificación catastral del inmueble 
corresponda con el folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual se adelante la 
adquisición, a partir de lo cual establecerá el área a adquirir confrontando en todo 
caso la información técnica (áreas levantadas en terreno, información catastral, 
urbanismo, etc.) con la obtenida en el estudio de títulos (folio de matricula, 
escritura pública, etc.), de tal forma que exista correlación entre los documentos 
presentados (planos y fichas prediales y estudios de títulos). De no existir 
correlación entre los mismos, el CONCESIONARIO determinará, a partir de 
criterios adecuados y con base en la documentación disponible, la identificación del 
inmueble, sustentando dicha determinación a través de la elaboración de un informe 
técnico que será anexado a la carpeta contentiva de cada predio. Cuando se trate de 
un requerimiento total, en caso de diferencia de áreas entre el levantamiento 
predial, la información catastral y los títulos del inmueble que no sea posible 
conciliar, se deberá tomar la menor área establecida, sin perjuicio de la posibilidad 
que se le otorgue al propietario de aclarar las áreas previo a la suscripción de la 
correspondiente escritura pública de transferencia del inmueble al INCO. 

 
El CONCESIONARIO es responsable de la correcta identificación y 
determinación de las áreas a adquirir, así como de la adquisición de predios o 
porciones de terreno en exceso a las requeridas para el adecuado desarrollo del 
proyecto; para los efectos de dicha estipulación se entenderá que las áreas 
requeridas comprenden: (a) aquellas necesarias para la ejecución del proyecto, 
conforme los diseños definitivos elaborados por el CONCESIONARIO, (b) 
aquellas áreas sobrantes que deban ser adquiridas por no ser desarrollables en razón 
de su tamaño o funcionalidad, previa certificación de esta situación por parte de las 
Oficinas de Planeación competentes y/o aprobación de la INTERVENTORIA, (c) 
aquellas que sean definidas conjuntamente en los Comités Prediales, en los que 
participe el Subgerente de Gestión Contractual del INCO o el Coordinador del 
Grupo Territorio para asuntos relacionados con la gestión predial, situación que 
constará en las Actas correspondientes de los citados Comités. 

 
En caso de que se requiera corregir o complementar una ficha predial por 
deficiencia en el levantamiento de la información, cambio de diseño o cualquier 
otra circunstancia atribuible al CONCESIONARIO, no se hará ningún tipo de 
reconocimiento económico. 

 
1.1.2 Contratar o elaborar directamente las fichas sociales, previo diagnóstico 

socioeconómico de los predios requeridos, y dar aplicación a la Resolución 545 de 
2008 de INCO y/o la norma de reconocimientos socioprediales que a partir de la 
fecha de suscripción de este documento, la sustituya, aclare, complemente o 
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modifique.  
 
1.1.3 Elaborar un estudio de títulos por cada predio, el cual abarcará, el análisis y aporte 

de los títulos de como mínimo un lapso de 20 años, o mayor en caso de ser 
necesario para establecer el saneamiento de derecho real de dominio dentro del 
tracto sucesivo en la tradición del inmueble. 

 
1.1.4 Con base en las fichas prediales, el estudio de títulos, y los documentos catastrales 

correspondientes, cuyo contenido de información debe ser coherente con las 
regulaciones y especificaciones contenidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial y los diseños definitivos con los cuales el CONCESIONARIO ejecuta 
las obras, éste deberá contratar la elaboración y obtener los Avalúos Comerciales 
prediales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 de 1998 y la resolución 
reglamentaria 0762 de 1998 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), y de ser necesario, adelantar las acciones de revisión e impugnación dentro 
de los términos establecidos en las normas señaladas o aquellas que las modifiquen, 
según el caso. El CONCESIONARIO garantizará que los avalúos sean entregados 
de manera oportuna por la Lonja avaluadora contratada, a fin de garantizar su 
eventual revisión o impugnación por parte del CONCESIONARIO dentro de los 
términos que para el efecto determina la ley. Sin perjuicio de su responsabilidad por 
la correcta valoración de los predios requeridos, el Concesionario remitirá a INCO 
los precios de referencia por sectores homogéneos que determine la Lonja 
correspondiente, incluyendo los estudios de soporte, a fin de que la entidad, de 
considerarlo necesario, adelante las verificaciones a que haya lugar.  

 
1.1.5 Adelantar el proceso de enajenación voluntaria de los predios necesarios para 

ejecutar las obras y adquirirlos de conformidad con la normatividad vigente, 
gestión que el CONCESIONARIO deberá desarrollar con el propósito de 
asegurar, conforme el alcance de su competencia, la disponibilidad de los predios a 
fin de cumplir con el programa de trabajos. 

 
En desarrollo de esta obligación, suscribirá los acuerdos de reconocimiento de 
factores sociales, las ofertas formales de compra y su correspondiente oficio de 
notificación conforme lo establecen los artículos 44 y 45 del C.C.A., oficio de 
inscripción de la oferta en la Oficina de Registro, los edictos cuando a ello hubiere 
lugar, las promesas de compraventa, aprobará las órdenes de operación para el pago 
de cuentas relacionadas con la adquisición de los predios requeridos para el 
proyecto, asimismo suscribirá y otorgará las Escrituras Públicas y todos los demás 
documentos necesarios para desarrollar, en los términos contractualmente 
acordados, la gestión socio predial durante el procedimiento de enajenación 
voluntaria y adelantará el trámite para el correspondiente desenglobe del inmueble 
y la asignación de cédula catastral independiente por la entidad competente. 
Especialmente los documentos como reconocimientos sociales, ofertas, promesas y 
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Escrituras Públicas de Compraventa serán suscritos exclusivamente por el 
representante legal del CONCESIONARIO y, en todo caso, en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, los predios adquiridos figurarán 
siempre a nombre del INCO. 
 
Para los efectos establecidos en el presente numeral, el CONCESIONARIO 
deberá seguir los procedimientos establecidos en el artículo 61 la Ley 388 de 1997, 
la Ley 9 de 1989, y las demás normas aplicables o que las sustituyan o modifiquen, 
en consonancia con las actividades y programas contemplados en la resolución 
INCO No. 545 de 2008 o la norma que las sustituya o modifique. La entrega de los 
predios se efectuará mediante acta directamente suscrita por los enajenantes y el 
CONCESIONARIO, de la cual se enviará una copia al INCO. 
 
Sin perjuicio de las directas facultades que se otorgan al CONCESIONARIO, 
cuando se considere necesario o lo exija una autoridad en particular, para facilitar el 
ejercicio de la gestión predial y la adquisición de predios el INCO otorgará los 
poderes individuales y autorizaciones a que haya lugar. 
 

1.1.6 Informar al INCO, mediante comunicación escrita, sobre los predios respecto de 
los cuales culminó satisfactoriamente el proceso de enajenación, para lo cual, 
reportará como mínimo la siguiente información en los formatos que INCO 
establezca para el efecto: (a) ficha predial, (b) nombre del enajenante, (c) 
localización e identificación del predio, (d) área adquirida, (e) construcciones y/o 
mejoras adquiridas, (f) avalúo comercial del predio, (g) número de escritura, y (h) 
folio de matrícula inmobiliaria. A esta comunicación se deberán adjuntar los 
expedientes que contienen cada negociación, debidamente foliados y organizados 
individualmente de acuerdo con las directrices establecidas por la Oficina de 
Archivo y Correspondencia del INCO, cada cual con un Informe final del título, en 
el que deje constancia de que el predio entregado al INCO se encuentra saneado y 
goza de titularidad plena, libre de gravámenes y limitaciones que puedan afectar 
jurídicamente la disponibilidad del inmueble. 

 
1.1.7 Velar por el cumplimiento cabal de los términos y condiciones establecidos por el 

ordenamiento jurídico para el agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria, 
ante la eventual necesidad de acudir a la vía de la expropiación para la culminación 
de procedimiento de adquisición predial. 

 
1.1.8 Preparar los documentos relacionados con el trámite de expropiación judicial o 

administrativa para suscripción por parte del INCO, en desarrollo de lo cual 
adelantará la supervisión, seguimiento y control de calidad a los documentos 
enviados para firma al INCO. 

 
1.1.9 Cuando sea necesario adelantar trámites por vía de expropiación judicial, el 
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CONCESIONARIO será el responsable de contratar los profesionales que se 
requieren hasta la culminación de los correspondientes procesos, y de realizar todas 
las gestiones para que se adelanten con la mayor celeridad. 

 
1.1.10 Con periodicidad mensual, mientras se ejecute la gestión predial, o cuando las 

circunstancias lo requieran, enviar un informe en el que consolide la información 
sobre predios requeridos, recibidos, en proceso de adquisición y con negociación 
terminada. Igualmente, mantendrá disponible para el INCO y/o la 
INTERVENTORÍA toda la información necesaria para el ejercicio de la función 
de vigilancia y control de la gestión predial. Para estos efectos recibirá y mantendrá 
actualizada la base de datos que sea adoptada por INCO para hacer el seguimiento 
de gestión predial y en concordancia con ésta, mantendrá actualizado y disponible 
un plano de avance de la gestión predial, los cuales constituirán instrumentos 
adecuados de seguimiento a la gestión que efectuará INCO directamente o por 
intermedio de la INTERVENTORIA. 

 
1.1.11 Atender las directrices establecidas en la integralidad del presente documentos, sin 

perjuicio de aquellas que en materia de gestión sociopredial establezca el INCO de 
manera general para todas las concesiones, o de forma particular para el desarrollo 
del proyecto, en armonía con las políticas que para el efecto establezca el Gobierno 
Nacional. 

 
1.1.12 Asistir a los comités que para el control y seguimiento de la gestión predial 

convoque el INCO directamente o por intermedio de la INTERVENTORIA, 
previa entrega de la información requerida para el efecto. 

 
1.1.13 Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a las 

solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial a su cargo realicen los 
propietarios y cualquier ciudadano en particular, remitiendo copia de la misma al 
INCO.  

 
1.1.14 Implementar y ejecutar el Plan Social Básico, con el fin de facilitar y potencializar 

la integración del proyecto en el ordenamiento y realidad social, geográfica, 
administrativa, jurídica y económica de la región influenciada con su ejecución, 
mediante la ejecución de los siguientes programas: Programa de Atención al 
Usuario, Programa Vecinos, Programa de Seguridad Vial, Programa Comunicar, 
Programa Iniciativas y Programa Rehabitar, cuyos criterios de aplicación se 
encuentran contenidos en el apéndice de gestión social, bajo vigilancia y control del 
INCO. 

 
1.1.15 En general, EL CONCESIONARIO mantendrá indemne al INCO por las 

reclamaciones judiciales o acciones de terceros relacionadas con la gestión predial 
que asume, en especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores 



PROYECTO RUTA DEL SOL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 

Apéndice Social y Predial  
Sector 3 – Parte A 

- 6 - 
 

sociales, estudio de títulos, valoración de terrenos y construcciones, pago de los 
predios y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta 
indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra el 
INCO durante el periodo de la concesión por acciones, hechos u omisiones que de 
manera directa tengan que ver con la gestión predial del CONCESIONARIO.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los mayores costos prediales en la gestión predial que 
adelanta el CONCESIONARIO o cualquiera de sus contratistas, generados en 
errores en la identificación del beneficiario de los pagos, en las áreas requeridas, en 
los valores de los predios, o por cualquier pago realizado en exceso o por falta de 
verificación de gravámenes o limitaciones, que sean atribuibles únicamente al 
CONCESIONARIO, serán de su cargo y, en consecuencia, éste deberá rembolsar, 
si es del caso, a la cuenta predial, según corresponda, los recursos pagados por 
causa del error o en exceso, previa verificación del hecho por parte del INCO 
directamente o a través de su INTERVENTORIA. 

 
1.2 OBLIGACIONES DEL INCO:  
 

Sin perjuicio de las responsabilidades del CONCESIONARIO en materia de gestión 
predial, será responsabilidad del INCO en desarrollo de función de vigilancia y 
control, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 
1.2.1 Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestión Predial y brindar 

su apoyo al CONCESIONARIO para facilitar las estrategias y condiciones que 
correspondan, cuando se considere necesario para lograr la agilización del proceso 
de adquisición de predios. 

 
1.2.2 Ejercer el debido control y vigilancia a la gestión predial adelantada por el 

CONCESIONARIO, mediante mecanismos tales como visitas de campo, 
asistencia a los comités de fiducia, solicitud de las verificaciones documentales 
para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas sociales, avalúos y 
documentos de compromiso y pagos, entre otros. 

 
1.2.3 Cuando agotada la etapa de enajenación voluntaria, por razones no imputables al 

CONCESIONARIO, no sea posible culminar el proceso de adquisición, previo 
cumplimiento de los requisitos señalados para el efecto en la presente modificación, 
será responsabilidad del INCO suscribir los documentos previamente preparados 
por el CONCESIONARIO para dar inicio y llevar hasta su culminación, el 
proceso de expropiación por vía administrativa o por vía judicial de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 388 de 1997 y Ley 9 de 1989, así como otorgar los poderes 
correspondientes a los apoderados que el CONCESIONARIO contrate con cargo a 
sus recursos para que defiendan los intereses de la entidad hasta la culminación del 
correspondiente proceso. 
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1.2.4 Convocar directamente o por intermedio de la INTERVENTORIA, los comités de 

gestión predial que se requieran, en los que se verificará el avance de la gestión y se 
adelantará el estudio de casos específicos en los que el CONCESIONARIO 
requiera el apoyo del INCO. 

 
1.2.5 Sin perjuicio de las obligaciones que en la materia corresponden al 

CONCESIONARIO, previamente al recibo de los expedientes culminados, el 
INCO cotejará que cada carpeta contenga los documentos necesarios para verificar 
el cumplimiento de los procedimientos legales, y asimismo, que el bien recibido se 
encuentra saneado y goza de titularidad plena, libre de gravámenes y limitaciones 
que puedan afectar jurídicamente su disponibilidad. 

 
2. INSTRUCTIVO DE GESTIÓN PREDIAL. 
 

El presente numeral tiene como objetivos, establecer las condiciones bajo las cuales el 
Concesionario debe realizar el proceso de Gestión Predial para el INCO y definir los 
términos y especificaciones técnicas a tener en cuenta en la elaboración de los 
documentos requeridos para este  proceso. 
 

2.1 DEFINICIONES 
 
2.1.1. Gestión Predial: Es el proceso de investigación jurídica, física y socio-económica, 

en el cual se identifica la relación existente entre los inmuebles requeridos para la 
ejecución del proyecto y sus propietarios; los resultados obtenidos se incorporan a la 
ficha predial, al plano de afectación predial y al avalúo comercial del bien, con los 
cuales se inicia el proceso de enajenación,  previo el lleno de la documentación 
requerida para su adquisición por parte del INCO. 

 
2.1.2. Ficha Predial: Es el documento que se elabora con base en el diseño definitivo, en 

el que se registra y describe la información técnica y jurídica del predio requerido.  
 
2.1.3. Afectación Predial: Es la parte de un predio que se requiere para la realización de 

una obra pública, ésta debe ser el resultado de  los diseños definitivos.  
 
2.1.4. Plano de Afectación Predial: Es el documento gráfico, elaborado a partir de los 

planos de diseño definitivo en el que se representa el predio afectado incluyendo las 
construcciones y mejoras existentes en el mismo. 

 
2.1.5. Área Construida: Es la edificación (s) construida (s) dentro de un  predio,  

destinada (s) a proteger del frío y la intemperie a personas, animales o cosas. 
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2.1.6. Mejora: Sin perjuicio de lo dispuesto por el código civil respecto a  la accesión  y a   
las  disposiciones sobre mejoras,  la  mejora constituye uno o más atributos adicionales  
al  terreno, que le agregan valor al bien inmueble como producto de una intervención 
antrópica, entre las que se consideran cultivos, construcciones, sistemas de riego, pozos 
etc., entre otras. 

 
2.1.7. Equipamiento Comunitario: Es toda obra física construida por una organización 

local o comunitaria que tiene como fin la prestación de un servicio social para la 
comunidad, entre las que se encuentran salones comunales, iglesias, equipamiento 
deportivo, bibliotecas. En todo caso el equipamiento debe pertenecer a la comunidad o 
a organizaciones de carácter colectivo. 

 
2.2 NORMATIVIDAD VIGENTE  
 
La Gestión Predial se sustenta en el siguiente marco jurídico: 
 
2.2.1 Constitución Política  
2.2.2 Ley 9 de 1989, Capitulo III  que señala el procedimiento para la adquisición por 

enajenación voluntaria y por expropiación. 
2.2.3 Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 
2.2.4 Ley 105 de 1993, artículos 34 y 35, fundamento de los avalúos para predios 

afectados por la construcción, rehabilitación o mejoramiento de una vía.  
2.2.5 Ley 388 de 1997, o Ley de Ordenamiento Territorial, que reforma y complementa la 

Ley 9ª. De 1989 y señala en su Capítulo VII las modificaciones al procedimiento de 
enajenación voluntaria y a la expropiación por vía judicial.  

2.2.6 Decreto 1420 de 1998, reglamentario de la Ley 9ª. de 1989, del decreto-ley 2150 de 
1995, de la ley 388 de 1997 y del decreto-ley 151 de 1998; y su resolución IGAC 
reglamentaria. 

2.2.7 Ley 1150 de 2008 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos” 

2.2.8 Ley 1228 de 2008 "Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio 
o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el sistema 
integral nacional de información de carreteras y se dictan otras disposiciones” 

2.2.9 Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los instrumentos 
de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el 
Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios para la aplicación del 
plan de compensaciones socioeconómicas”  

 
 
2.3 ASPECTOS TECNICOS 
 
2.3.1 RECONOCIMIENTO PREDIAL 
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Inicia con la obtención de los diseños definitivos de las obras viales, los que son la base 
para  la elaboración de la Ficha Predial y del Plano de Afectación Predial, necesarios para 
la ejecución del avalúo y su correspondiente negociación, comprende las siguientes 
actividades: 
 
a) Elaboración de planos de diseño o  tira topográfica: 
 
Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, áreas 
construidas, vías, corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con el 
predio y su entorno;  sobre estos  se localiza el eje de la vía, con los elementos geométricos 
en planta,  el abscisado de proyecto y el ancho de vía requerido. La escala de este plano 
debe ser 1:500, 1:1000 ó 1:2000, según se requiera por el tamaño de las áreas 
comprometidas.  
 
En coordinación con la Interventoría, el Concesionario mantendrá actualizado este plano de 
acuerdo con los avances que se den en la Gestión Predial para este proyecto. 
 
b) Levantamiento predial: 
 
Actividad de reconocimiento del predio, en la cual se hace la verificación de propietario, 
linderos, nomenclatura predial; confirmación de datos jurídicos y el inventario de las áreas 
y mejoras afectadas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano de Afectación Predial, los 
que deben elaborarse con base en los formatos entregados por el Grupo Territorio del 
INCO. Durante esta labor se deben cumplir las siguientes actividades: Toma de registros 
fotográficos y Confrontar la información técnica (áreas levantadas en terreno, información 
catastral, urbanismo, etc) con la información obtenida de los títulos (folio de matricula, 
escritura pública, etc.). 
 
c) Inventario de construcciones, mejoras y cultivos 
 
Deberá comprender las siguientes actividades y condiciones: 
 
 Para predios rurales y suelos de protección, en hectáreas (Has.); para áreas urbanas en  

metros cuadrados (M²).  
 Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero y dos decimales. Para 

predios rurales y suelos suburbanos, o de expansión urbana, se utilizará el metro 
cuadrado (M²). 

 El área total es referente a la extensión del predio, según información del IGAC, 
estudio de títulos o levantamiento topográfico.  

 El área requerida es aquella afectada por la obra pública, según los diseños definitivos 
incluyendo el área de reserva contemplado legalmente. 

 El área remanente (sobrante), cuyo levantamiento deberá incluirse igualmente en el 
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plano de la ficha (salvo cuando las áreas totales resulten excesivamente amplías) 
corresponde a la diferencia entre el área total del inmueble y el área requerida para el 
proyecto. (Cuando el área requerida sea mayor o igual al sesenta por ciento (60%) del 
área total según información del IGAC, se realizará el levantamiento topográfico de la 
totalidad del predio, para determinar el área remanente) 

 El área construida es aquella afectada total o parcialmente por el proyecto; hace 
referencia al área total cubierta. 

 Las construcciones deberán determinarse como áreas cubiertas en metros cuadrados y 
estarán clasificadas así: vivienda (casas), comercio (locales), institucionales (escuelas), 
o industria (bodegas).  

 Como mejoras se considerarán : los corrales (metros lineales y número de varas con su 
altura), estanques o lagos (metros cúbicos o metros cuadrados), tanques para 
almacenamiento de agua (metros cúbicos), pozos profundos (metros lineales), portales 
de entrada (unidades), vías privadas de acceso describiendo el tipo de rodadura o 
superficie (ancho y metros lineales), cercas de piedra superpuestas o fijas con concreto 
(ancho, alto, metros lineales), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o malla 
eslabonada (metros lineales, altura), vallados (ancho, metros lineales), sistemas de riego 
con sus especificaciones técnicas (metros lineales). Las cercas en alambre de púas se 
considerarán, solamente en los casos en que se adquiera la totalidad del predio o en los 
casos en que sean cercas internas divisorias de potreros afectados. También se 
considerarán en este grupo los pozos sépticos, mejoras piscícolas, jagüeyes, cocheras o 
marraneras, establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y / o cualquier tipo de 
construcción que se encuentre dentro del predio afectado. 

 En el caso de afectación de infraestructura industrial o comercial que esté conformada 
por un sistema modular de construcción y que sea viable de modificar eliminando 
alguno de los módulos sin afectar el funcionamiento, se debe relacionar cómo están 
integrados estos módulos.  

 Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos permanentes, 
semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, diámetro promedio de los 
árboles, estado y el fin de la misma.  

 Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso que por efectos de la obra no 
puedan ser cosechados. 

 Se levantarán fichas y planos prediales para las áreas que se pretendan utilizar por 
largo tiempo, como depósito de materiales sobrantes de la obra (Botaderos) y que por 
tal razón, sea potencialmente necesaria su adquisición. En los eventos en que se 
pretenda ocupar temporalmente un predio para depositar materiales, el Concesionario 
celebrará contrato de arrendamiento con el propietario del terreno, con el cual  acordará  
las condiciones de plazo y canon de arrendamiento. 

 No serán tenidos en cuenta  dentro del inventario los cultivos de tipo transitorio. 
 
2.3.2  INVESTIGACIÓN CATASTRAL 
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En las Seccionales de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi correspondientes a 
la zona en estudio, el Concesionario deberá: 
 
 Revisar las planchas superponiendo los predios que se afectan con el proyecto y 

solicitar copia de las manzanas catastrales y sectores involucrados. 
 Indagar el estado de actualización de la información catastral y de registro para 

aquellos predios afectados, de acuerdo con el diseño. 
 Consultar y analizar los registros 1 y 2 del IGAC,  así como posibles cambios que 

pudieran presentarse por la dinámica de la zona (englobes y desenglobes). 
 Definir de forma preliminar el número de fichas prediales a elaborar y establecer la 

existencia o no de la información necesaria respecto de los predios afectados por el 
diseño.  

 Determinar el tipo de tenencia del predio según documentos legales. 
 Para los predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe obtener la 

resolución de adjudicación. 
 Consultar en la Oficina de Planeación Municipal el Plan de Ordenamiento Territorial – 

POT vigente, con el fin de determinar los usos del suelo, permitidos y potenciales de 
los predios requeridos y las restricciones de los predios contempladas en dicho Plan.  

 Consultar y solicitar en la Oficina de Planeación la información básica sobre Licencias 
de Construcción aprobadas de los predios requeridos por el proyecto, cuando sea del 
caso o cuando el INCO lo requiera. 

 
En los siguientes cuadros se relacionan los diferentes ítems que se deben tomar en cuenta 
para la elaboración del Plano de Afectación Predial, de la Ficha Predial y sus documentos 
anexos. 
 
a)  Plano de Afectación Predial: Plano en planta del área por adquirir, elaborado a partir de 
los planos de diseño – Tira Topográfica, con el siguiente contenido: 
 
Formato Los planos de afectaciones prediales deben hacerse en un formato de 

papel tamaño carta (8,5”x11”). Si el área por negociar es muy extensa y 
no permite el dibujo en este formato, se puede dividir en varias hojas, 
anotando cada uno de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final). 

Coordenadas Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, diagonales 
entre sí, con anotación de su valor 

Norte Incluir un símbolo de Norte orientado hacia la parte superior del plano 
Nomenclatura 
Predial 

Predio rural debe incluir su nombre y de los colindantes. Si es Urbano, 
incluir la nomenclatura del predio y de los colindantes, perpendicular a 
la línea del paramento 

Escala El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 1:1000 ó 1:1250, 
de acuerdo con el tamaño de la zona mapeada. Se debe anotar la escala 
numérica e incluir la escala gráfica. 
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PRs Inicial y 
Final 

Anotar los valores del abscisado- PRs- entre los cuales se ubica el 
predio con referencia al proyecto vial, indicando con I si es izquierda o 
D si es derecha 

Puntos de 
Inflexión 

Identificar claramente los puntos de inflexión del lindero de la zona por 
adquirir, siguiendo un orden numérico secuencial. 

Destinos viales Relacionar los destinos viales más identificados en el sector 
Convenciones Incluir en un cuadro las convenciones que definan claramente cada 

variable contenida en el dibujo, como eje de proyecto, vía existente, 
Caño, Cerca, Arbol, Poste, Área requerida, Área de construcción, zona 
de mejoras, etc.   

Corredor Vial Incluir el corredor vial existente, la vía actual, y la vía proyectada 
incluida el área de reserva.  

Accidentes 
Geográficos 

Se dibujarán los ríos, quebradas, vías, caminos veredales y demás 
referencias de orientación. 

Áreas Requeridas Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color verde 
Áreas 
Construidas 

Deben achurarse las áreas construidas requeridas, con líneas color rojo 

Coordenadas y 
Distancias 

Se incluirá un cuadro en que se relacionen las coordenadas de los 
puntos de inflexión y la distancia entre ellos. 

Colindantes Anotar los nombres del propietario y del predio de cada uno de los 
colindantes 

Logo INCO Incluir el Logo del INCO, según modelo entregado por la entidad 
Logo 
Concesionario 

Incluir el Logo del Concesionario 

Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesión  
Sector – Tramo Nombre del tramo o sector de obras dentro del proyecto de Concesión 
Propietario Incluir el Nombre o Razón Social del Propietario 
Ficha Catastral Dato actualizado, obtenido del Certificado Catastral o del recibo de 

Impuesto Predial. También, de la Escritura o del Certificado de 
Tradición 

Matrícula 
Inmobiliaria 

Número de la Matrícula Inmobiliaria del predio obtenido del Certificado 
de Tradición 

Área Total Valor en metros cuadrados (M²), del área Total del Predio 
Área Requerida Valor en metros cuadrados (M²), del área requerida para el proyecto 
Área Remanente Valor en M², del área remanente, diferencia entre área total y área 

requerida 
Áreas 
Construidas 

Valor en M², del área construida 

Número de Ficha Número de la Ficha Predial correspondiente 
Fecha Fecha de envío del plano predial 
Archivo Nombre del archivo correspondiente 
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Sí el predio es colindante con ríos, quebradas o cualquier cuerpo de agua se debe tener en 
cuenta la ronda de río para el respectivo descuento del área requerida del predio. Para tal fin 
se debe consultar la normatividad establecida en el Código de Recursos Naturales (Decreto – 
Ley 2811 de 1974)  y la normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de 
Ordenamiento Territorial.  
 
b) Ficha Predial: Documento elaborado en formato excel en versión 97 o superior,   

entregado por el INCO, en el cual se incluyen los principales datos para determinar la 
descripción del predio y su avalúo, con el siguiente contenido: 

 
Formato Es el formato aplicado según modelo entregado por el INCO. Siempre 

se usará en tamaño carta (8,5”x11”) 
Logo INCO Incluir el Logo del INCO, según modelo entregado por la entidad 
Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesión 
Predio No. La numeración de las fichas prediales será continua y ascendente, de tal 

manera que el último número de la última ficha establezca la cantidad 
total de fichas prediales requeridas por el proyecto.   

Abscisas Anotar los valores del abscisado- PRs- entre los cuales se ubica el 
predio con referencia al proyecto vial, indicando con I si es izquierda o 
D si es derecha 

Clasificación del 
Suelo 

Incluir la clasificación del suelo según sea Urbano, Rural, Suburbano, 
de Expansión Urbana, de Protección u otra categoría según el POT 
municipal. 

Actividad 
Económica 
Predio 

Incluir la actividad económica principal del predio según sea 
Residencial, Comercial, Industrial, Institucional, Agrícola, Minero u 
Otro  

Fecha 
Realización 

Fecha en la cual se hizo el levantamiento predial 

Fecha Envío Fecha en la cual se envía el documento al INCO 
Dirección del 
Predio 

Incluir el nombre del predio o su nomenclatura oficial, según el boletín 
catastral o Certificado de Tradición. 

Vereda – Barrio Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el predio 
afectado 

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el predio afectado 
Departamento Identificar el departamento donde se localiza el predio afectado 
Linderos Incluir el nombre del colindante con anotación de la longitud del 

lindero, anotada en metros lineales, determinando en la casilla 
correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente 

M. Inmobiliaria Anotar el número de la matrícula Inmobiliaria del predio 
Ciudad o 
Municipio 

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaría  

No. Catastral Anotar el número de la cédula catastral del predio 
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Descripción de  
Construcciones 

Hacer una descripción somera de los elementos constitutivos de la 
construcción incluyendo Cubierta, Paredes, Estructura, Piso, Baños, 
Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado de conservación y vetustez. 

Descripción de 
Otras Mejoras 

Incluir las mejoras involucradas en el área requerida, con anotación de 
sus principales características. 

Descripción de 
Cultivos y 
Especies 

Incluir el nombre, cantidad, densidad y número de las especies incluidas 
en la zona de afectación. 

Área Requerida Es el valor del área comprometida en los diseños de las obras, 
incluyendo el área de reserva que debe ser adquirida, expresada en 
metros cuadrados 

Área Remanente Es la diferencia entre el área total y el área requerida, expresada en 
metros cuadrados 

Área Total Es el valor del área total del predio, que figure en los documentos 
legales de justificación del derecho de propiedad, expresada en metros 
cuadrados 

Consultor Incluye el nombre, firma y número de matrícula profesional del 
responsable del levantamiento predial 

Observaciones Según sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan 
aclarar o mejorar la información contenida en la Ficha Predial 

 
1) Anexos a la Ficha Predial: Una vez terminada la actividad de reconocimiento de 

campo y confrontación de la documentación existente, se debe hacer un inventario 
organizado de toda la información abriendo carpetas individuales para cada predio, 
identificadas con el número de ficha predial a las que incorporará en desarrollo de las 
actividades, los siguientes documentos : 

 
Certificado 
Catastral 

Expedido por la oficina seccional de Catastro del IGAC, 
correspondiente al predio, en el cual figura el número catastral, el 
propietario, la nomenclatura del predio, áreas y datos jurídicos del 
predio. 

Certificado de 
Tradición 

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la 
jurisdicción en que se localiza el predio, con antigüedad  menor de tres 
(3) meses. 

Escritura Pública  Copia simple de la Escritura Pública  de propiedad sobre el predio.  
Para los predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe 
obtener la Resolución de Adjudicación. 

Certificado de 
Existencia y 
Representación 
Legal. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien figure como 
Representante legal de la compañía propietaria del predio y 
certificado .de la Cámara de Comercio con antigüedad  menor de 
tres (3) meses. 

 



PROYECTO RUTA DEL SOL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 

Apéndice Social y Predial  
Sector 3 – Parte A 

- 15 - 
 

Normatividad 
vigente 

 Consultar en la Oficina de Planeación Municipal el Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT vigente, con el fin de determinar 
los usos del suelo, permitidos y potenciales de los predios 
requeridos y las restricciones de los predios contempladas en dicho 
Plan.  

 Consultar en la Oficina de Planeación sobre Licencias de 
construcción en trámite, o aprobadas respecto a predios requeridos 
por el proyecto, cuando sea del caso. 

Otros  Constancia de solicitud de documentos. En el evento de que no sean 
aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y 
la respectiva respuesta.. 

 Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los 
predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera 
independiente a las carpetas pero al mismo tiempo).  

 Fotografías del predio (una debe ser de la fachada) 
 Certificaciones de Cabida y Linderos expedida por la autoridad 

catastral competente, cuando exista diferencia de áreas entre ficha 
predial y títulos. 

 
 
 
2.3.3 PROCESO DE EJECUCIÓN DE AVALÚOS 
 
Este deberá enmarcarse según lo establecido en la normatividad vigente, teniendo en cuenta 
que serán de tipo corporativo.  
 
2.3.3.1 Dentro de este proceso el Concesionario y cuando lo considere necesario el 

INCO, verificarán que la firma avaluadora realice las siguientes actividades: 
 
 Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalúo. 
 Tomar fotografías que identifiquen el predio y las mejoras objeto del Avalúo  
 Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la ficha y plano predial, y la 

metodología establecida  por el IGAC. 
 Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalúo), dentro del 

plazo establecido en el Decreto 1420/98. 
 Realizar el Avalúo final para cada predio con las observaciones a que hubiere lugar y en 

concordancia con el cronograma de priorización de compra para la construcción. 
 Todas las solicitudes deberán ser atendidas, y su entrega se realizará en original y una 

copia, firmados por el representante legal de la firma avaluadora y el perito avaluador, 
incorporando dentro del documento una fotocopia de la ficha predial con su plano.  

 Cuando se trate de más de un avalúo, estos deberán entregarse con su correspondiente 
“sábana” resumen, debidamente totalizada en todos sus Ítem. (Número de predios, 
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Propietarios, Terreno a adquirir, Construcciones, Mejoras, Valor Total de los Avalúos, 
etc.), según formato del INCO.  

 Se debe entregar adicionalmente una memoria explicativa del procedimiento empleado en 
la elaboración de los respectivos avalúos, junto con las investigaciones de tipo económico 
y reglamentaciones urbanísticas vigentes.  

 Determinar, presentar e incluir dentro del avalúo aquellos factores que influyen de manera 
directa en el valor del inmueble (Rondas de Río, servidumbres, humedales, reglamento de 
propiedad horizontal, etc). 

 Velar por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboración 
del avalúo comercial, en virtud de lo cual, efectuará las revisiones o modificaciones al 
informe del avalúo cuando el Concesionario así lo requiera mediante comunicación 
escrita indicando claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el 
decreto 1420 de 1998 y la ley 80 de 1993. 

 Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del 
contrato, obligación extensiva a las personas que intervengan por cuenta de esta en su 
ejecución. 

 
2.3.3.2 Informe del avalúo 

 
El Informe del Avalúo deberá contener los siguientes ítems: 
 
 Valor total y por metro cuadrado de terreno y construcción, discriminando las cantidades 

de las áreas requeridas. 
 Norma urbanística aplicada. 
 Uso del inmueble 
 Estratificación socioeconómica del bien. 
 Área de construcción, discriminando construcción, zona dura y enramada 
 Otras (muro de cerramiento, cimentaciones, etc.) 
 Servicios públicos 
 Fotografías del predio tanto internas como externas, mínimo cuatro (4), (una de ellas de 

la fachada, identificando altura). 
 Observaciones y/o recomendaciones, en las cuales se deben aclarar aspectos importantes 

que tienen que ver con el avalúo.  
 
 Además de lo señalado en el párrafo anterior, el Concesionario deberá anexar a cada 

informe técnico y en la misma fecha, como soporte del avalúo realizado, la explicación 
de la metodología utilizada, los valores de referencia, las fuentes y los cálculos 
respectivos de ser el caso, teniendo en cuenta, de acuerdo con el decreto 1420/98, 
factores como la reglamentación urbanística municipal o Distrital vigente, licencias 
aprobadas, uso y destinación económica del inmueble, si se trata de propiedad 
horizontal, las diferentes características de terreno, tamaño, forma y diversidad de 
construcciones. 
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 Cuando el avalúo emplee el método de comparación de mercado, debe anexarse 
procesamiento estadístico a que se refiere el inc. 9 del art. 9 de la res IGAC 762/98 o la 
norma modificatoria. 

 Los avalúos deberán ser presentados en forma individual, plenamente identificados, 
conservando la numeración de la ficha, en original y una copia, acompañados de sus 
respectivas actas, Avalúo Técnico (Valor comercial del terreno, de la construcción y de 
las mejoras) el avalúo deberá venir acompañado de un informe fotográfico, mínimo una 
foto por cada ítem valorado y los anexos soporte del mismo. Deberán contener la fecha 
de su presentación y avalados por la respectiva agremiación que los soportan. 

 En el momento de entregar los respectivos informes de avalúos estos deben ir 
acompañados de una memoria explicativa de la metodología aplicada, soportes del uso 
del suelo y del propósito del avalúo. 

 El contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para garantizar los 
objetivos indicados anteriormente, tales como: visitas individuales a cada uno de los 
predios objeto del contrato, y/o los propietarios, recolección de antecedentes 
inmobiliarios, elaboración de conceptos valuatorios inmobiliarios, preparación de 
informes y reportes para seguimiento del proceso, entre otros. 

 
2.3.3.3 Informe general del sector 
 
Los informes técnicos Individuales serán acompañados en todo caso y cómo requisito 
necesario para su recepción en el INCO, por el respectivo informe general del sector, 
actualizado con la periodicidad que la dinámica de las negociaciones lo requieran o cada 
vez que el comité Socio predial así lo determine.  
 
Los sectores se determinarán teniendo en cuenta, entre otros, la similitud de norma 
urbanística, tipología de construcciones, estratificación económica, etc. 
 
Cada informe de sector deberá contener como mínimo:     
 
 La información básica acerca de los parámetros utilizados en la delimitación del sector.  
 Presentación y explicación de las metodologías utilizadas para determinar los valores a 

los predios del sector. 
 Análisis de los datos aplicados en las metodologías utilizadas. 
 Resumen sobre las actividades realizadas. 
 Fotografías del sector. 
 
En caso de utilizarse los mismos valores de referencia, fuentes y cálculos para varios o 
todos los inmuebles del mismo sector, valdrá como soporte de los respectivos avalúos 
individuales la explicación de la metodología aplicada contenida en el informe general del 
sector, siempre que así se mencione en los dos informes 
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2.3.3.4  Relación de predios requeridos  o sábana de avalúos. 

 
Se deberá diligenciar el formato entregado por el INCO, el cual se actualizará 
semanalmente. En el informe mensual de la Interventoría deberán entregarse estos mismos 
cuadros actualizados. Además, se deberá incluir como mínima información de la ficha 
predial, la dirección del predio, nombre del propietario, linderos, escritura, área total de 
terreno, área afectada, área sobrante, áreas de construcción, obras anexas y teléfono del 
propietario, etc., en archivo digital,  formato suministrado por el INCO. 
 
2.4 ASPECTO JURIDICO – ESTUDIO DE TITULOS. 
 
De manera simultanea con la elaboración de la fichas prediales el Concesionario a través de 
abogado elaborará los estudios de títulos correspondientes a cada uno de los predios 
requeridos, según las fichas prediales levantadas. 
 
El Concesionario deberá obtener por lo menos copias simples de los títulos que aparezcan 
relacionados en los folios de matricula inmobiliaria para establecer la tradición de los 
inmuebles, así como de los demás documentos a que se haga referencia en el estudio de 
títulos. 
 
El estudio de títulos se adelantará para cada predio, de acuerdo al  cronograma de 
priorización de obras, en el cual se plasmará el resultado del análisis de los títulos 
traslaticios y no traslaticios del dominio que aparezcan relacionados en el folio de matricula 
inmobiliaria correspondiente y las escrituras publicas estudiadas, en un lapso que cubra 
como mínimo (20) veinte años. El estudio de títulos será elaborado conforme al modelo 
suministrado por el INCO y en todo caso será firmado por el profesional del derecho 
contratado por el Concesionario, quien será responsable de la orientación jurídica que haga.  
 
En caso de existir predios con inmuebles constituidos bajo el régimen de propiedad 
horizontal, se debe elaborar un estudio por cada inmueble individualmente considerado, 
además del  estudio de títulos del predio matriz, y un estudio del folio de matricula 
inmobiliaria, en el que  conste la tradición de las áreas comunes, estudio que deberá incluir 
el régimen jurídico al que se somete el reglamento de propiedad horizontal y el concepto 
jurídico del contratista para proceder a la negociación. 
 
En los casos de predios que provengan de procesos de segregación y ventas parciales de un 
predio de mayor extensión, se deberán estudiar y aportar los títulos en los cuales consten las 
mencionadas segregaciones y ventas parciales; cuando los predios tengan una tradición 
común considerablemente prolongada, se presentará un documento aparte analizando dicha 
tradición, lo cual no se entiende como elaboración de un estudio de títulos individual. 
 
El Concesionario será responsable de los conceptos y resultados de los estudios de títulos 
entregados al INCO, por lo que previamente al inicio del procedimiento de enajenación 
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voluntaria cada estudio de títulos deberá ser aprobado por el  abogado responsable del mismo 
o por el  coordinador de gestión predial del  Concesionario. 
 
El Concesionario deberá efectuar las revisiones  o modificaciones a los estudios de títulos 
cuando así lo requiera y será  responsable del concepto y resultado final de los estudios  
entregados al INCO. 
 
2.5 PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN PREDIAL. 
 
Sin perjuicio de las obligaciones contempladas en el numeral primero del presente, el 
Concesionario deberá adelantar todas y cada una de las actividades descritas a 
continuación,  hasta finiquitar el proceso de adquisición de terrenos y mejoras, con la 
suscripción de las correspondientes ofertas de compra, escrituras y demás documentos de 
compra a nombre de INCO y obtener la entrega real y material de los predios, aplicando la 
normatividad vigente sobre la materia.  
 
Elaborados los insumos para el inicio del procedimiento de adquisición predial, el 
expediente deberá contener como mínimo los siguientes documentos:  
  
a) Ficha,  plano predial y documentos soporte de éstos. 
b) Boletín de nomenclatura catastral  
c) Cédula catastral del inmueble  
d) Certificación de cabida y linderos expedida por la autoridad catastral competente, 

cuando exista diferencia de áreas entre ficha predial y títulos. 
e) Títulos que establezcan la tradición del predio en un lapso de veinte (20) años y en 

general todos los documentos necesarios para el estudio de títulos. 
f) Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del titular de dominio o certificado de existencia 

y representación legal no superior a tres meses, en caso de que se trate de una persona 
jurídica.  

g) Folio de matricula inmobiliaria ( de fecha no superior a 3 meses) 
h) Resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el INCODER 
i) Sentencias contentivas de procesos declarativos de Pertenencia, protocolización de 

juicios de sucesión y demás pronunciamientos judiciales relativos a la titulación de 
inmuebles. 

j) Resoluciones de urbanismo  
k) Cartas de presentación del contratista, dirigidas a las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, Departamentos de Catastro, Archivo General de la Nación, 
Despachos Judiciales, Notarías y demás organismos a donde deba acudir a fin de 
obtener la información necesaria para la elaboración de los estudios de títulos. 

l) Certificación de avalúo comercial 
m) Formatos de gestión socio predial conforme lo establecido en la resolución 545 de 

2008. 
n) Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y respuesta de las 
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respectivas entidades a dicha solicitud. 
o) Copia de todos los documentos que se consideren necesarios para complementar el 

estudio de títulos. 
  
Con base en la información recopilada el Concesionario deberá hacer un inventario 
organizado de toda la información suministrada, en carpetas individuales para cada predio, 
actualizándola, adicionándola o complementándola, mediante la investigación de los 
documentos necesarios en desarrollo de la gestión. 
 
En desarrollo del procedimiento de adquisición predial el Concesionario deberá adelantar 
todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisición de los inmuebles requeridos, 
por el procedimiento de enajenación voluntaria establecido en el capítulo III de la ley 9ª  de 
1989, modificado por el artículo 61 de la ley 388 de 1997, y demás normas aplicables y 
proyectar los documentos de compraventa pertinentes para la revisión y firma por parte de 
INCO, conforme al procedimiento establecido en el numeral 1º del presente documento.  
 


