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CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en las Secciones 1.59 y 1.60 de la Parte General del
Contrato, ¢l presente Apéndice contiene las especificaciones generales que deberd
atender el Concesionario para el desarrollo y presentaciéon de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, los Estudios de Detalle, asi como para el desarrolio
de las Intervenciones. En consecuencia, el Concesionario debera cumplir con las

--egpecificaciones-y/o-normas técnicas que se indican en el presente Apéndiee-al

momento de desarrollar dichas actividades, sin perjuicio de lo previsto en la Seccidén
4.12 de la Parte General.

El cumplimiento de las normas y pardmetros que se establecen en este Apéndice
Técnico corresponden a las especificaciones minimas exigidas, las cuales no
excusan al Concesionario de la obtencion de los resultados establecidos en el
Apéndice Técnico 4 Indicadores.

En el caso en que dos 0 mas normas y/o Especificaciones Técnicas de las listadas
en las Secciones del presente Apéndice establezcan condiciones diferentes para el
desarrollo de una misma obligacién a cargo del Concesionario, este debera aplicar
lo previsto en la Seccién 4.12 (c) de la Parte General.

En el caso que exista contradiccidon entre una norma nacional y una internacional
primara la norma nacional. : :

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demés documentos
contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

Pagina 2 de 54 22



Corredor Transversal del Sisga
Apéndice Téenico 3
Pigina 3 de 54

CAPITULO Il Carreteras |

g 1 EI_]?i‘:studiOS y Diseflos

~(a) " En el desarrollo y presentacién de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
=" Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen la
" Construccién, Mejoramiento y/o Rehabilitacién de carreteras, el Concesionario
_ debera cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1y los
manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al
momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de estas
actividades, en particular pero sin limitarse, con las identificadas en el siguiente
SR : . listado.

(i) MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado
mediantie Resolucion No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del INVIAS.

(i) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON
MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado med1ante
Resolucion No.002857 del 6 de julio de 1999 del INVIAS.

(iii) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON
BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO adoptado mediante Resoluc1on No.
003482 de 2007 del INVIAS.

(iv) MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO =PARA
CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado
mediante Resolucién No, 005864 del 12 de noviembre de 1998 del INVIAS.

(v) GUIA" METODOLOGICA PARA EL DISENC DE OBRAS DE
REHABILITACION DE  PAVIMENTOS  ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucién 743 de 2009 del Ministerio de

( Transporte.

- (vi) MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucion 4577 de 2009 del
Ministerio de Transporte.

(vii) METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED
NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante Resolucion No 001384 de
abril 20 de 20 10. :

(viii)MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, adoptado mediante
Resolucion 000024 de 2011 del Ministerio de Transporte.

(ix) MANUAL PARA LA INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS DE
DRENAJE Bogoté, Octubre de 2006, .

(x) NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS INV-
13, adoptado mediante Resolucién 1375 de 26 de mayo 2014 del Ministerio de
Transporte.
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(xi) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS
CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado
mediante Resolucién 000803 de 2009 del Ministerio de Transporte

(xii) METODOLOGIA GENERAL PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIOS
AMBIENTALES, expedida por el Ministério de Ambiente, vivienda y
Desarrollo Territorial conforme Resolucion 1503 del 4 de Agosto de 2010.

(xiii) Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento y
la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066
de 2008

(xiv) Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el
decreto 2976 de 2010

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores
¢l Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de cardcter
interhacional listadas a continuacion:

(i) AASHTO. A POLICY ON GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS, 6th

Edition, 2011, by the American Association of State Highway and Transportation Officials
AASHTO.

(i) AASHTO. AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT

STRUCTURES. 1993.

(iii) PCA. THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND
STREET PAVEMENTS. 2011.

(iv) AASHTO. GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS. 2004

(v) MECHANISTIC-EMPIRICAL PAVEMENT DESIGN GUIDE. 15T

EDITION 2008

Adicionalmente, el Concesionarioc deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) [CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el
Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(vy GUIA DE MANEIO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucién 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.
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(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio. -

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

(viii}Resolucion numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta el
Manual para la Asignacion de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad.

£l contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle, junto con su respectiva metodologia, deberan desarrollarse
cumpliendo, como minimo, lo establecido por el INVIAS para Disefios Fase III,
como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que
obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

Intervenciones

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
Construccion, Mejoramiento y/o Rehabilitacidon de carreteras, el Concesjonatio
debera cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1 ylos
manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aphcable V1gente al
momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este
tipo de Intervenciones, y, en partlcular pero sin limitarse, con las identificadas en
el siguiente listado.

(i) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
CARRETERAS adoptadas mediante Resolucién No. 1376 del 15 de mayo de
2014 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademés de los documentos
posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(ily NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS,
adoptadas mediante Resolucion No. 1376 del 26 de mayo de 2014 por el
MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademés de los documentos posteriores que
las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(iii) REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION SOBRE LA CALIDAD
TECNICA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PROYECTOS DE

PAVIMENTACION adoptado mediante la Resolucién No. 000070 del 21 de
enero de 2004 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademés de los
documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan.

(v) GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de 2009 del Ministerio de
Transporte.
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(v) EVALUACION Y DIAGNOSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL
DEL PAVIMENTO

(vi) Ley361 DE 1997, Ley 1618 de 2013, Decreto 1660 de 2003 y el Decreto 1538
de 2005, en cuanto a la accesibilidad, movilidad y transporte para personas con
discapacidad. Normas para la Movilidad de Discapacitados.

(vii) Decreto 798 de 2010, reglamentan los estandares urbanisticos basicos para el
desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios publicos, necesarios
para su articulacién con los sistemas de movilidad, principalmente con la red
peatonal y de ciclorrutas que complementen el sistema de transporte y se
establecen las condiciones minimas de los perfiles viales al interior del
perimetro urbano de los municipios y distritos que hayan adoptado Plan de
Ordenamiento Tertitorial, en los términos del literal a) del articulo 9° de 1a Ley
388 de 1997. .

(Vii)NTC 4144 de 1997: Accesibilidad de las personas al medio fisico,
edificios y seflalizacion,

(ix) NTC 4279 de 1.998: Accesibilidad de las personas al medio fisico, espacios
urbanos y rurales, vias de circulacién peatonales planos.

(x) NTC 4774 de 2.000: Accesibilidad de las personas al medio fisico, espacios
urbanos y rurales, cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales

(xi) NTC 4201 de 1.997: Accesibilidad de las personas al medio fisico,
edificios, equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores,

el Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de carécter
internacional listadas a continuacién:

(i) ASTM INTERNATIONAL en los codigos de construccion.

(i) LCPC, “VIZIR, méthode assistée par ordenateur pour I’estimation des besoings
de entretien d’un réseau routier”, Paris, Décembre 1991

(11i)) ASTM, “Standard practice for roads and parking lots pavement condition
index surveys. Designation D6433-03”, West Conshohocken, PA _

(iv) SAYERS M.W., GILLESPIE T.D. & QUEIROZ C.A.V, “The international
road roughness experiment.”, World Bank, Technical Paper Number 45,
Washington, 1986

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las signientes
especificaciones:

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 vy sus decretos reglamentarios.

=z
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(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el

(iv)
™)

(vi)

Decreto 1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacién de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro

obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

Requerimientos a la terminacion de la Unidad Funcional

Como requisito para la suscripcién del Acta de Terminacién de Unidad Funcional
respectiva, ¢l Concesionario debera entregar los planos As Built y la memoria de
construccién sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacion deberd ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos, en 1
Seccion 2.1 del presente Apéndice. %

=5
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CAPITULO Il Puentes, viaductos y otras estructuras

Estudios y Disefios

En el desarrollo y presentacién de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen la
Construccion, Rebhabilitacién y/o Mejoramiento de puentes, viaductos y otras
estructuras, el Concesionario debera cumplir con las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con

~~la-Ley -Aplicable vigente al momento de la presentacién de la Oferta sean

obligatorias para la ejecucion de los estudios y disefios de este tipo de
Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el
siguiente listado.

(i) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de 1995
(CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 19%6 adoptado mediante Resolucioén 3600
de 1996 del INVIAS.

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(i) MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No 1049 del 11 de abril
de 2013.

(iv) MANUAL PARALA: INSPECCION VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
INVIAS 2006. Convenio Interadministrativo 0587 — 03 Universidad Nacional
de Colombia -~ .

(v) MANUAE DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, ‘CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolumon 4577 de 2009 del
- Ministerio de Transporte,

(vi) LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLEN LOS POT EN RELACION AL
ESPACIO PUBLICO ‘

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores,
¢l Concesionario deber4 utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de cardcter
internacional listadas a continuacién:

(i) AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Customary U.S.
Units, 4th Edition with 2008 U.S. Edition Interim, and AASHTO LRFD
Bridge Design Specifications, SI Units, 4th Edition. AASHTO LR¥D Bridge
Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.

227
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(i) EDITION AASHTO GUIDE SPECIFICATIONS FOR LRFD SEISMIC
BRIDGE DESIGN 2009

(iii) LRFD GUIDE SPECIFICATIONS FOR THE DESIGN OF PEDESTRIAN
BRIDGES

(iv) STANDARD SPECIFICATIONS FOR STRUCTURAL SUPPORTS FOR
HIGHWAY SIGNS, LUMINAIRES, AND TRAFFIC SIGNALS.

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes

especificaciones:

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

- (i1). LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido medlante el
Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada medlante la
Resolucién 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta: prev1a con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio. 7

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y de los
Estudios de Detalle, junto su respectiva metodologia, deberan desarrollarse
cumpliendo, como minimo, con lo establecido por el INVIAS para disefios Fase IIT,
como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros que
obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

Intervenciones

Para ¢l desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
Construccién, Rehabilitacién y/o Mejoramiento de puentes, viaductos y otras
estructuras, el Concesionario deberd cumplir con las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 'l y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con
la Tey Aplicable vigente al momento de la presentacién de la Oferta sean
obligatorias para la ejecucion de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero

sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado. %
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(i) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de 1995
(CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado medlante Resolucién 3600
de 1996 del INVIAS.

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(iii) MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No 1049 del 11 de abril
de 2013 del Ministerio de Transporte.

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores,
¢l Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter
internacional listadas a continuacién:

(i) AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.
(i) American Standards for Testing and Materials - ASTM

(iti) American Concrete Institute — ACI .

(iv) American Institute of Steel Construction — AISC

. (v) Instituto Colombiano de Productores de Cemento — ICPC

Adicionalmente; el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(ifi) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el
Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(v} GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias,

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

3.3  Requerimientos a la terminacién de la Unidad Funcional

(2)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional
respectiva, el Concesionario deberd entregar los Planos As Built y la Memoria de
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Construccién sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacién deberd ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccion 3.1 del presente Apéndice.
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CAPITULO IV Taneles

roduccion

La presente Seccion contiene las especificaciones y/o normas técnicas generales obligatorias
para el Disefio y Construccién de las Intervenciones que comprendan obras subterrdneas de
los Tuaneles del Proyecto. Para efecto de esta Seccitn el término Tinel o Tuneles debe
entenderse como aplicable a el(los) tiunel(es) previstos para este Proyecto.

El Concesionario podra escoger la forma en que ejecutara estas Intervenciones siempre y
cuando los mismos cumplan como mfnimo con las especificaciones y normas técnicas
~obligatorias de Disefio y Construccion de tineles sefialadas en este apéndice.

4.2 Estudiosy Disefips

(a)

(b)

Todos los trabajos de disefio de la obra civil y de los equipos electromecénicos, sus
sistemas e instrumentacion, se elaboraran de acuerdo con lo -establecido en este
documento y con las ultimas versiones de las normas publicadas por las entidades
listadas a continuacién, al-momento de la presentacién de la Oferta, y que sean
aplicables para ¢l Disefio y la Intervencion de tineles, todas las cuales deberén ser
aplicadas de forma integral, es decir, cumpliendo con todas las especificaciones de
las diferentes normas:

(i) ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

. (i) NTC 2050. Cédigo Eléctrico Colombiano.

(1
(ii)
(i)

(iv)

(i) NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontanerfa.

En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas anteriores,

el Concesionario deber4 utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de cardcter
internacional aplicables al alcance de la Intervencion que el Apéndice Téenico 1
establece para dicha infraestructura que se listan a continuacién:

IEC. Tnternational Electrotechnical Commission.

IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers.

ANSIL American Nacional Standards,

CIE. Comité Internacional de Ilﬁmjnaoién.
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NFPA. National Fire Protection Associétion.

RFC. Internet Request for Comments. Red Local. .

TU-T. International Telecommunication Union — Sefi.es G, V,L,M, H,K,O.
NTSC. National Television Standards Committee—Video.
ASTM. American Society for Testing and Materials.

ISA. Instrument Society of America;

ICEA. Insulated Cable Engineers Association, USA.

NEC. National Electric Code.

NEMA. National Electric Manufactures Association.

ISO. International Standards Organization.

PIARC. Permanent International Association .Road Committee.

FHWA. Federal Highway Administration.

SIA-280. Swiss Standard Schweizer Norm 1994,

American Institution of Steel Construction (AISC)

American Society of mechanical Engineers (ASME)

American Wire Gage (AWGQG)

American Wélding Society (AWS)

Guide for Lighting of Road Tunnels and Underpasses (CIE 88-1990)
Deutsche Institute fiir Normen (DIN)

Under Writers Laboratories (UL)

RAS 2000

=3
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4.3  Alcance de los Estudios y Disefios

(2)

(b)

El Concesionario tiene plena autonomia para definir la metodologia de Disefio y
ensanche mediante obras de perfilamiento mencionadas en el Capitulo V del
Apéndice Técnico 1, y asume toda la responsabilidad por las variaciones,
modificaciones y ajustes que se requieran durante el Mejoramiento y Operacién de
los Ttneles del Proyecto.

Los Estudios de Detalle de mejoramiento de los tuneles existentes del Proyecto
deben contener como minimo los siguientes estudios:

(i) Estudio de topografia.

(1)

@)
()

El informe final de los Estudios de Topografid, debe contener
como minimo una red de puntos (portales y brocales) amarrada al
Sistema Nacional de Coordenadas. -

Levantamiento interior de los tineles existentes.

La informacion final debe estar soportada sobre informacion que
posea el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y como
producto final esperado como minimo se entregar4 las carteras de
campo donde se haya consignado toda la informacién
topogréfica, planos de topografia a escala 1:1000 para planimetria
y 1:100 para altimetria. '

(i1) Estudio de disefio geométrico.

(D

)

€)

El trazado en planta y perfil longitudinal corresponderd al
existente en los tineles del Proyecto.

Se determinardn las caracteristicas de las secciones transversales
de los tineles de acuerdo con lo indicado en el Capitulo V del
Apéndice Técnico 1.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de
célculo se espera como minimo planos de:

» Ubicacion geogréfica del Proyecto.

* Reducido del Proyecto. Se presentara a escala 1:10.000.

=7
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Planta — perfil de mejoramiento a escalas H: 1:2000 y V:
1:200 con el alineamiento y vertical del tinel, los elementos
de curvatura y ancho de calzada

Localizacion en planta- perfil con las respectivas carteras de
campo que deberdn contener el disefio geométrico detallado
de las obras de mejoramiento de los Tuneles.

(iti) Estudio de geologia y geotecnia para tineles.

(1) Este Volumen debera contener las memorias de célculo y planos
de los siguientes puntos como minimo:

(2) Exploracién del subsuelo

Ensayos de laboratorio in-situ que se requieran para las actividades de
caracterizacion del macizo rocoso en el Ambito del tinel.

Inspeccion del estado actual del macizo rocoso, en el dmbito del tinel,
donde se identifiquen diferentes aspectos geoldgicos — geotécnicos (grado
de alteracién, orientacién de familias de discontinuidades, estado de
juntas, separacién, relleno de las mismas, condiciones de flujo de agua
etc.) con el fin de generar modelos de caiculo para el anéhsls de
estabilidad local. :

(3) Geologia y Morfologia

Recopilacién y anélisis de la informacion geoldgica bésica de referencia
existente.

Trabajo de fotointerpretacién geolégica y geomorfolégica y su
verificacion de campo.

Levantamientos geoldgicos de los portales v brocales y levantamiento de
informacién estructural complementaria.

Andlisis de los registros de niicleos de perforaciones.
Marco geoldgico regional.

Geomorfologia.

Estratigrafias.

Geologia estructural.
Andlisis de riesgos geolégicos identificados
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Propiedades Geomecanicas de-los Macizos Rocosos

*  Propiedades geomecénicas de las rocas en el drea de estudio.

»  Estimacién de los pardmetros geomecénicos del macizo rocoso,
Disefio de sistemas de refuerzo puntales

*  Principios basicos.

»  Comportamienfo a nivel local del macizo rocoso.

] Caracterizaciéﬁ del macizo rocoso.

= Requisitos de refuerzos en zonas localizadas.

" Anélisis de cufias potencialmente inestables.

= Andlisis de situaciones especialés anticipadas durante el perfilamiento.
* - Definicién de tipos de refuerzo de ser requerido.
Sectorizacion del tinél

*  Sectorizacién geoldgica.

»  Sectorizacién geo'técnicé.'

*  Sectorizacion por refuerzos.

(iv) Estudio de requerimientos de, iluminacién, energia

)

@)

Para la Energia e Iluminaciéon se debera estudiar, analizar y
definir los requerimientos de potencial eléctrico necesario para
abastecer ¢l sistema de, iluminacién. Para esto se debera estudiar
las diferentes fuentes de abastecimiento de energia que satisfagan
las necesidades del Proyecto.

Como productos a entregar se espera como minimo:

= Las Memorias de calculo de todas Ias redes disefiadas.
*  Planos de despiece escala 1:50.
*  Plano de localizacién general escala 1:1000.

27
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Recomendaciones para la adecuada instalacién, funcionamiento,
mantenimiento y operacién de todos los sistemas descritos en el presente
volumen.

(v) Estudio para el Disefio del Pavimento de los Ttneles

(1)

@

Las consideraciones minimas a tener en cuenta para el estudio y
disefio de la estructura del pavimento de los Tuneles son:

Geologfa.

Topografia.

Suelos y materiales.

Drenaje y sub-drenaje,

Transito (TPD).

Disefio de pavimento en concreto, con una vida til de 20 afios.

El Concesionario entregara como minimo:

Memorias de los cédlculos realizados, incluyendo las proyecciones del
transito, '

Planos de las secciones transversales de los tuneles y sus nichos con ‘las
especificaciones del pavimento recomendadas.

Recomendaciones generales sobre el drenaje supetficial y subterraneo y
mantenimiento del mismo.

Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.

Programa de mantenimiento para el pavimento.

4.4 Requisitos minimos particulares para Disefio, Mejoramiento v Operacion

(a) Sin perjuicio de lo estipulado en las secciones anteriores, a continuacién se
establecen otros requisitos minimos particulares para el Disefio y el Mejoramiento
de las obras y operacién de los Tuneles, los cuales atienden a estindares,
metodologias y procedimientos internacionalmente aprobados.

(i} Actuaciones de refuerzo requeridas

D

El Concesionario presentard un disefio para el reperfilado de los
tineles en el que se identifiquen zonas de inestabilidad local, asi
como la adopcién de las medidas necesarias para garantizar la

Pégina 17 de 54
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estabilidad de la excavacion (tanto de las paredes como de la
bdveda).). :
(i) Cableado y Servicios

(D Con respecto a los Tuneles, se deben proveer ¢ instalar los
siguientes servicios y cables:

= (ables para suministro de electricidad.

» (Cableado de comunicaciones y teléfonos de emergencia.

(2) Los cables a instalar en el tinel deberan ser blindados contra
roedores y resistentes a altas temperaturas y apantallados en la
medida que el disefio y las normas asi lo requieran.

Intervenciones

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con el
Mejoramiento de tineles, el Concesionario debers cumplir con las especificaciones
establecidas en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de
acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta
sean obligatorias para la gjecucion de este tipo de Intervenciones.

En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas anteriores,

el Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de cardcter
internacional aplicables al alcance de la Intervencion que el Apéndice Técnico 1
establece para dicha infraestructura que se listan a continuacion:

(i) Suggested Methods for Rock Bolt Testing, International Society for Rock
Mechanics, 1974.

(ii) American Concrete Institute (ACI):

ACI 506R-05, Guide to Shotcrete

ACI 506.2-95, Specification for Shotcrete

ACI 506.1R-08, Guide to Fiber-Reinforced Shoterete

ACI 506.5R-09, Guide for Specifying Underground Shotcrete

=5

Pagina 18 de 54

~

VY



Corredor Transversal del Sisga
Apéndice Técnico 3
Pagina 19 de 54

4.6 Reguerimientos al Final de la Etapa de Construccién

(a) Como requisito para la suscripcién del Acta de Terminacion de Unidad Funcional
respectiva el Concesionario deberd entregar los Planos As Built y la Memoria de
Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

(b) Esta informacion deberd ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccién 4.2 del presente Apéndice. '
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CAPITULO V Otras especificaciones y normativas aplicables a sistemas y equipos

5.1 . Equipos

En el desarrollo del disefio, construccidn, operacion de la infraestructura relacionada con el
Proyecto, el Concesionario deberda  cumplir en lo correspondiente las signientes
especificaciones. ‘

(a) Sistema de distribucion de energia eléctrica

Las especificaciones concretas exigibles para el equipamiento eléctrico del proyecto serdn
- las-que- establezea la compafiia de suministro, si bien a continuacién se especiﬁcan unas
caracteristicas técnicas cuyo objetivo es el de garantizar una cahdad minima necesaria para
todo el equipamiento eléctrlco

¢)) Lineas subterraneas de Media Tensién

Datos técnicos del conductor:

Se adoptara un cable de aluminio con una seccién de 1'x 150 mm?2,
y con las siguientes caracteristicas:

Clase: Unipolar.

Tipo: Aluminio compacto de seccidn circular, clase 2.
Pantalla sobre conductor: Capa de mezcla semiconductora
aplicada por extrusion, pelable, no metalica y asociada a una corona
de alambre y contraespira de cobre.

Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE)

Pantalla: Corona de hilos de cobre de 16 mm2., obturada para
evitar la propagacién longitudinal del agua.

Cubierta:  Poliolefina termopléstica sin contenido de componentes
clorados y otros contaminantes, no propagador llama, no
propagador de incendios, reducida emisiéon de humos tdxicos, libre
de halégenos.

Resistencia méaxima (a 20°C): 0,124 /Km.

Resistencia maxima (a 90°C): 0,262 Q/Km

Reactancia por fase 0,121 /Km
Capacidad: (0,194 pF / Km.
Intensidad méxima: 315 A.

Temperatura méxima en servicio permanente: 90 ° C,

- (2) Centros de transformacién ‘2:}
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Caracteristicas nominales de las celdas
L.as caracteristicas nominales de las celdas de media tensién son las
siguientes: ' '
Numero de fases: 3 fases.
Frecuencia nominal: , 50
Hz.
Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1)

A tierra y entre fases: TOkV.

A la distancia de seccionamiento: 80 kV
Intensidad nominal en barras:

400 A.
Capacidad de cierre en cresta: 40
KA.

Caracter{sticas de la instalacion eléctrica
Celdas de Media Tension:

Las celdas ser4n del tipo modular con una funcién especifica para
cada mddulo o celda. Cada celda dispone de su propia envolvente
metalica que alberga una cuba llena de gas SF6, en la cual se
encuentran los aparatos de maniobra y el embarrado.

El conexionado entre los diversos modulos se realizard mediante
clementos especificos. i

Cuaracteristicas eléctricas comunes.

Intensidad asignada (A)
400

Intensidad de corta duracién (kA) 20

Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
A tierra y entre fases (kV) 70
A la distancia de seccionamiento (kV) 80
Impulso tipo rayo ‘
A tierra y entre fases (kV) cresta 170
A la distancia de seccionamiento (kV) cresta
195

Capacidad de corte
Corriente principalmente activa (A) 400
Corriente capacitiva (A) 50
Corriente inductiva (A) 16
Falta a tierra ICE (A) 63
Falta a tierra 30,5 ICL (A) 31,5

Transformadores de distribucion MT/BT
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Potencia: 50-100 kVA

Aislamiento: Seco, encapsulado en el lado MT e impregnado en el lado BT.
Clase ambiental, climatica y contra fuego E2/C2/F1. (catalogacién maxima)
Regulador 5 posiciones (0%,+2,5%, +5%, +7,5%, +10%)

Conexién DyN-11.

Impedancia de cortocireuito 6%

Accesorios: 3 Sondas PT-100 y central digital T-154.

Ruedas de transporte orientables,

Céncamos de elevacion.

Placa de caracteristicas,

Puesta a tierra:

Tierra de proteccion

Alo largo de las celdas, y en la parte posterior e inferior, se dispone
un circuito colector de puesta a tierra. Este colector estd constituido
por una pletina de cobre de 30 x 3 mm, directamente anclado a la
propia estructura de la respectiva celda.

La continuidad de tierra en la estructura se consigue, para los
componentes atornillados, por medio de unos tornillos especiales
que fresan la pintura. El aparellaje y las partes moviles, tales como
puertas, se conectan a tierra por mediacion de trenzas flexibles de
cobre, de tal manera que todas las partes metélicas que no forman
parte del circulo principal, estan eficazmente unidas al colector de
tierra, el cual puede ser comodamente conexionado a la red exterior
de tierras.

Tierra de servicio

Con el objeto de evitar tensiones peligrosas en baja tensién, debido
afaltas en lared de alfa tension, el neutro del sistema de baja tension
se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de alta
tension, de tal forma que no exista influencia de la red general de
tierra, y se emplea un cable de 95 mm?2 aislado.

Instalaciones secundarias incluidas

Ademas del propio transformador, la unidad incluye al menos:

Alumbrado

Baterias de condensadores: Para compensar el factor de potencia en
carga, se instalard una bateria de condensadores con compensacion
automdtica de “coseno de fi” '

Ventilacion: de forma natural por medio de rejillas.
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(3) Distribuci6n en Baja Tension

Caracteristicas de los cuadros de distribucién

ARMARIO

Material utilizado: Chapa de acero galvanizada de calidad
minima AE235 grado B.

Espesor: 1,5.

Grado de proteccion:  IP-54

Existird un ventilador para forzar la ventilacion.

CABLE CONEXIONADO
Tipo: Afumex o equivalente formado
por una cuerda de 7 o més hilos.
Tensién nominal:

Hasta Imm?2: 500V, como corresponde al aislamiento
previsto de 0,6mm.

A partir de 1,5mm?2: 750V
Rapida extincién de la llama (FL-RF)
No propagacién del incendio (FI-RT) ..
Baja emisién de haldgenos

APARAMENTA

Segin Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas normativa
asociada, de las caracterfsticas requeridas para cada uno de los
circuitos.

(4 Caracteristicas de los cables de distribucién RZ1 0,6/1 KV

Definicién.

Cables de energia 0,6 - 1Kv, del tipo flexible de la seccion
requerida segun célculos.

Caracteristicas técnicas.

No propagador de llamas

No propagador de incendio

Libre de halégenos

Reducida emision de gases toxicos

Baja emisién de humos opacos

Nula emision de gases corrosivos

(5) Canalizaciones

El trazado de las canalizaciones se har4 preferentemente por las
aceras si es posible. La profundidad minima entre el tubo supetior
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y el nivel del suelo no serd inferior a 0,60 m. Las curvas
practicadas en los tunos serdn continuas y no originaran
reducciones de seccion. Serd posible la facil introduccién y
retirada de los conductores en los tubos después de colocados.

En la canalizacién entubada se instalard una cinta de sefializacion
que advierta de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella
y serd necesaria la construccidn de arquetas en todos los cambios
de direccién o de pendiente de los tubos. En alineaciones
superiores a 25 m. serdn necesarias las arquetas intermedias que
promedien los trabajos de tendido y que no estén distantes entre sf
mas de 25 m.

Las arquetas solo estaran permitidas en aceras o lugares por las
que normalmente no debe tener ftransito rodado, si esto
excepcionalmente fuera imposible, se reforzardn marcos y tapas.
En general las tapas y marcos estaran construidos por piczas de
fundicion.

(b) Sistema de lluminacion

&)

)

Tipos de luminarias

Se ha optado por luminarias de vapor de sodio alta presion de 150,
250 y 400 W,

Caracteristicas de las luminarias

Tanto las luminarias de 150 W, 250 W como las de 400 W
dispondrdn de las siguientes caracteristicas:

Luminaria cerrada y resistente a la intemperie con equipo de
encendido incorporado para una lampara de alta intensidad de
descarga.

Desmontable.

Elevada eficiencia y altos factores de utilizacién.

Reflector de aluminio, cuyo acabado se conseguird mediante el
recubrimiento, por procedimientos quimicos, de una finfsima
pelicula irrompible de vidrio (silice casi puro) que proporcionara
proteccion contra la corrosion, durabilidad y facilidad de limpieza.
Filtro de carbén activado que absorberd los contaminantes
gaseosos y las particulas s6lidas presentes en el aire. Este filtro
absorberd, como minimo, los 60% de los gases contaminantes y
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particulas sélidas en suspension, aspirados por el conjunto dptico
de la luminaria. ‘

Dotada de prensaestopas PG-13,5.

Carcasa de fundicién inyectada de aluminio en dos piezas,
pintadas en color gris RAL 7035. Su acabado debera cumplir que,
sometido a envejecimiento acelerado de 1.000 horas, s verifiquen
las siguientes especificaciones: i

El brillo no ser# inferior al 60% del brillo inicial.

El ensayo inicial de cuadriculado serd del grado cero, y después del
envejecimiento no serd inferior al grado dos.

El cambio de color no sera superior al grado 3.N.BS. - - -

Cierre de vidrio borosilicatado prismatico.

Peso aproximado: 20 Kg.
Grado de proteccién: IP66. Clase 1.

Especificaciones técnicas de las luminarias ¥
Vida media a 10 horas por arranque: 24.000
horas 2}
Flujo medio en % del inicial: : 90%
Flujo al final de su vida media en % del inicial:
75%
Tiempo de encendido: 3 a 4
minutos
Tiempo de reencendido: 1 minuto
Base: E 40

Qistema de Deteccidn, Clasificacion y Conteo de Vehiculos

El Sistema de Control del Trafico de Aforos de Trafico estd formado por un conjunto
de detectores formados a base de espiras inductivas, instaladas de manera idonea
para medir las diversas variables de trifico, situadas en una serie de puntos.

El sistema de medida de datos de trafico se implantaré en general, a lo largo de toda
la via, para conocer los parametros basicos de trafico: El sistema permitird obtener
informaci6n en todos los sectores como apoyo a la sefializacién variable. Estara
basado en Estaciones de toma de datos por detectores electromagnéticos y espiras
situadas bajo el pavimento,
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La Estacion de Toma de Datos (ETD) seré la encargada de obtener los parametros
béasicos de trafico de las carreteras (flujo, ocupacién, velocidad, distancia entre
vehiculos, porcentaje de vehiculos pesados, etc.) a partir de los que, mediante su
tratamiento, se obtendrs informacién del estado de la circulacién de vehfculos en
esas vias. Generard también diferentes alarmas (retenciones, vehiculos circulando
en sentido contrario, vehiculos circulando a velocidad excesiva, etc.).

La informacién sobre el trafico la obtendrd mediante integracién de Jos pardmetros
basicos durante un periodo de tiempo determinado, que sera variable segiin el tipo
de carretera donde se actiie y las necesidades que marque el manual de explotacion.

La informacion obtenida al cabo del intervalo de tiempo de integracién se mantendr4
- almacenada hasta que transcurra otro nuevo periodo con el que se actualizard
consecutivamente.

El sistema de Toma de Datos debera transmitir la informacion sobre el trafico del
ltimo intervalo de tiempo de integracion al sistema de Control siempre y cuando
¢ste le pregunte. Asi mismo, mantendrd un registro temporal, actualizable cada
intervalo de integracion, con los datos de los dltimos intervalos de al menos 24
horas, al que podré acceder el Sistema de Control en cualquier momento.

La Estacién de Toma de Datos (ETD) serd la encargada de procesar la informacion
de los detectores magnéticos calculando los pardmetros bésicos de trafico.

Especificaciones técnicas
Estacion de Toma de Datos (ETD)

La estacion de toma de datos, estara configurada para suministrar, en tiempo real e
integrado para un periodo de tiempo establecido, los datos siguienteS'

Intensidad. Numeto de vehiculos que han pasado por un detector durante el perlodo de 1ntegrac1én
Velocidad (Km/h). Velocidad media de los vehiculos en el periodo de integracién,

Longitud (decimetros) Longltud media de los vehiculos que han pasado por las espiras durante el
perfodo de integracién. '

Distancia media entre vehiculos (metros). Promedio de distancias entre la parte trasera de un vehiculo
¥ la delantera del siguiente.

Ocupacidn (%). Tanto por 01ento del periodo de mtegracxén que una espira ha permanecndo ocupada
por vehiculos.

Deteccién de congestion (booleano: 1 = Hay congestién; 0 = No hay congestion).

Deteccién de Intensidad inversa. Booleano que indica si ha circulado alglin vehiculo en sentido
contrarjo al establecido (1= Algin vehiculo ha circulado en sentido contrario; 0 = Ningtin vehiculo
ha circulado en sentido contrario).

Sentido de Circulacion Establecido. Para caso de detectores dobles indica cual de los dos sentidos ©
= Directo, 1 = Inverso) es el vigente actualmente.

Clasificacion de Vehiculos por Longitud. En nimero absoluto de vehiculos y por clase, clasificacién
minima en 2 umbrales de longitud, 27
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Clasificacién de Vehiculos por Velocidad. Ennimero absoluto de vehiculos y por clase, clasificacién
minima en 3 umbrales de velocidad.

Ademas de estos datos estadisticos es capaz de proporcionar las siguientes alarmas:

Congestion de Carril, La ETD ha de poder determinar el estado de “Congestién en Carril”.
Vehiculo en Sentido Confrario por carril.

Cambio de Sentido en carril. Se determinard autométicamente tras la deteccién de paso de 3
vehiculos consecutivos en sentido contrario.

Espira electromagnética

El sistema tipico usado para deteccién de vehiculos consiste en tender bajo el
pavimento. un cable formando una espira cuadrada de 3 o 4 vueltas con medidas
aproximadas de 2 x 2 m.

La inductancia de dicha espira forma parte de un circuito resonante tipo tanque que
oscila a una frecuencia determinada por los pardmetros eléctricos de este circuito
RLC, Al entrar un vehicnlo en la zona de influencia del lazo se produce una bajada
en la inductancia aparente de la espira debida a la perdida de energfa ocasionada por
las corrientes circulantes en la masa metélica del vehiculo (efecto Eddy). Esto a'su -
vez se traduce en una variacién de frecuencia de oscilacién del circuito RLC,
ocasionada por esta disminucién de inductancia de la espita. La mayor parte de los

- detectores usados en la actualidad se basan en medir los cambios de frecuencia de
este tipo de circuito que un dispositivo electronico se encarga de monitorizar y
convertir en una informaci6n inteligible para el sistema de control de trafico al que
sirven.

La anchura de la regata serd de 8mm con una tolerancia de -imm -0mm y su
profundidad de 45mm +6n, siendo n = nimero de vueltas. En ningdn caso serd la
profundidad inferior a 50mm.

Los angulos se achaflanaran con un corte dado con la maquina en el vértice del
4ngulo, de manera que la profundidad de éste coincida con el de la regata del bucle.
El corte para el cable de alimentacién del bucle a lo largo de la calzada, serd de
anchura tal que el cable tenga un juego de al menos 2mm a lo largo de la regata.
Consiste en un bucle inductivo capaz de detectar ia perturbacién de un campo
magnético producido por una espira ante la presencia de una masa sobre ella.
Comprende la apertura de la regata, colocacién de los cables y sellado, de acuerdo
con las indicaciones de la Direccién de Obra.

Sistemas de Postes SOS

Adicionalmente a lo dispuesto en los Apéndices Técnicos 1 y 2, los Postes 5.0.5
deberéan incluir los siguiente elementos:

Barrera de seguridad de postes S.0.S.
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Elemento mecénico de proteccion fisica del poste, 1nterrump1da para permitir el paso
de personas. ,

Poste S.0.S. exterior

Poste de auxilio disefiado para su colocacion a la intemperie, con electronica capaz
de soportar un segundo poste,

Electrénica contenida en un médulo monoplaca de facil sustitucién a efectos de
mantenimiento, basada en microprocesador y 16gica CMOS de bajo consumo.
Baterias de larga duracién,

- Equipo receptor emisor.de baja frecuenc1a

Sencillo sistema de accionamiento para su puesta en funcionamiento (pulsado de un
botdn).
En su parte frontal tendrd los siguientes dispositivos:

Altavoz 'y micréfono
Pulsador estanco
Informacién escrita en distintos idiomas.

Estacion de trabajo SOS |

Se ubicar4 en el Centro de Gestién y Control y tendra capacidad para gestxonar todo
¢l sistema. -

Sistema de Circuito Cerrado de Televisién (CCTV)
Céamaras TV

La unidad completa de cdmara incluye los siguientes elementos:

Cdmara TV color mévil de exterior:

Cémara digital en color de alta sensibilidad.

Zoom motorizado.

Zoom motorizado de 15 aumentos.

Carcasa:

Carcasa para camara digital, enchufable.

Calefactor de ventana controlado termostaticamente.

Depdsito de liquido limpiador de 25 litros.

Depésito de liquido limpiador de 25 litros con bomba

Limpia parabrisas cdmara.

Armario de cdmara.

Armario para equipos accesorios de cdmara (receptor telemétrico, equipo de fibra
6ptica protecciones eléctricas) en poliéster prensado. -
Cable de interconexion armario-cdmara. 2
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Cable de interconexion armario cdmara que incluye la alimentacion eléctrica, la sefial
de video y el control de pan, tilt y zoom.

Columna de cdmara exterior.

Columna de chapa galvanizada de 15 m. de altura para sujecién de camara,
hormigonada hasta los 10m para evitar vibraciones.

Cimentacion. :

Cimentacién hormigonada para soporte de cdmara, de dimensiones segun el terreno.
Posicionador.

Posicionador para camara mévil con movimiento horizontal y vertical (pan-tilt).
Receptor telemétrico.

Receptor telemétrico para el control de los movimientos desde la matriz de video ala
cémara, controla el pan, el tilt, el zoom y el limpiador de camara.

Equipo de Transmision de Frecuencias Moduladas de Radio.

@) Amplificadores
Amplificador selectivo de canal de FM
El amplificador selectivo de canal de FM estd compuesto por
tantos amplificadores selectivos de canal, como emisoras de FM
comercial se han incorporado al sistema de comunicaciones.

El amplificador selectivo de canal es un repetidor en frecuencia E

de una via, en inglés “one-way on-frequency repeater” para

trabajar cuando se requiere una gran selectividad y amplificar =

emisoras de FM independientes y no todo el resto de frecuencias
proximas en un contorno de varios megahercios. Generalmente,
este es el caso en el que se trabaja con varias emisoras de FM
cuyas frecuencias no tienen valores de consecutivas y estan
separados.

) Unidades de fibra

Las unidades de Fibra Optica son las encargadas de modular las
sefiales de RF en una portadora laser y transmitirlas via un cable
de fibra Optica, hasta una unidad remota cuya funcién es
demodular la sefial recibida y recuperar la sefial original de RF,
con un nivel similar a la original. La transmisién y recepcion se
realiza a través de una unica fibra dptica haciendo uso de una
unidad separadora y combinadora de sefiales Opticas

El sistema de Fibra Optica, encargado del transporte del conjunto
se sefiales de RF, estd integrado por las siguientes unidades:

- Unidad transmisora de Fibra Optica.
- Unidad receptora de Fibra Optica.
- Unidad separadora WDM.
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Unidades comunicacién inaldmbrica

En los puntos de la red vial donde no exista red de comunicaciones
por fibra Optica disponible, se empleard un dispositivo de
comunicaciones inaldmbricas via telefonfa moévil para la
comunicacion entre el pupitre de operador del sistema de radio y
las unidades amplificadoras de sefial.

Pupitre de operador, canal de explotacion, SRD 1000

El pupitre de operador, es un control remoto que combina las
funcionalidades de llamada selectiva, controlador de radio v
funcionalidad telefonica en una sola consola. La unidad puede
gobernar, si ello fuera necesario, dos estaciones bases, via lineas
privadas o contratadas. Igualmente el controlador puede ser
configurado para su funcionamiento como extensién de un
teléfono estandar lo que permite la conexidn teléfono-a-radio a
través del operador o utilizando la facilidad de auto-conexion.

Ambas opciones de llamadas selectivas, basica y avanzada, asi
como las aplicaciones telefénicas estan incluidas en la misma
unidad: Este nivel de flexibilidad unido a la llamada selectiva
avanzada y las facilidades de codificacién y decodificacion,
proporcionan la solucién perfecta para una amplia gama de
aplicaciones en las comunicaciones, -

Antenas

Para enlazar con las estaciones de cobertura o repetidoras, el
sistema hace uso de las antenas que mejor se adaptan a las
especificaciones y caracteristicas del enlace. Cuando se reciben
las seflales desde una Unica ubicacidén se hace uso de antenas
directivas; por el contrario cuando se reciben las sefiales desde
diversos emplazamientos se hace wuso de antenas
omnidireccionales. '

Al primero de los casos, antenas directivas, corresponde el sistema
de VHF banda baja, que recibe sefial de un imico emplazamiento;

al segundo de los casos corresponde el sistema de FM y el sistema
de VHF banda alta que reciben sefiales de varios emplazamientos,

27
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Sistema que mide el peso de cada semieje, Ia longitud y la velocidad de los vehiculos
pesados que circulan por una carretera sin interferir en la circulacién.

El sistema de toma de datos a alta velocidad ofertado supone un medio de bajo coste
para obtener datos de clasificacion vehicular y de pesaje eje por eje sin interrumpir
el flujo del trafico. En su configuracion estdndar, se instalan en la via dos sensores
piezoeléctricos y un lazo inductivo para cada carril y sentido.

Los sensores piezoeléctricos miden la velocidad de los ejes y el espacio entre ellos.
El lazo inductivo informa de la presencia del vehiculo y mide la longitud del mismo.
Ademads, en el caso de emplear sensores piezoeléctricos de Clase I, se obtienen
también los datos de pesaje de cada gje.

L
./ A i CABLEBDE ALIRENTRGIGH DE
f/ Ar'o‘rwmw/ A 7 AR L0 Y NS ORESFIELD
IS 2 L,
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260
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Una primera aplicacion de este sistema es como estacion estatica de toma de datos,
para poder obtener la carga a la que esta sometida la via controlada. Otra aplicacidn
mas avanzada es su utilizacién como sistema detector de vehiculos con sobrepeso
dentro del flujo normal del trafico. En esta aplicacién es posible controlar como
salidas del sistema las sefiales luminosas disponibles, que interceptaran al vehiculo
" con sobrepeso y lo dirigiran fuera del trafico, hacia la estacion de verificacion y
pesaje.
El equipo propuesto incluye un software de operacion, con el cual se puede obtener
acceso via Mdédem y mediante un portatil para facilitar el analisis de datos y
diagnosticar el funcionamiento del sistema.

el

Incluird armario de intemperic en el que se instala el sistema de pesaje dindmico.

Especificaciones técnicas
- Velocidad de operacion: 5 Km/h a 180 Km/h LT
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Rango de temperatura; -20 °C hasta -+ 65 °C

Capacidad de almacenamiento: 4 Mbrytes (expandible)

Capacidad de vias: 4 vias (expandible a 8 vias)

VBV Grabadora de datos Peso por eje Velocidad de vehiculo

Peso total de vehiculo Nmero de vias

Numero de ejes Temperatura de suporficie

Espaciamiento entre ejes Codigo de identidad de sitio

Clasificacién de vehiculo Datos de ruedas

Conteo de vehiculo Cédigo de violacién

Hora y fecha Carga por grupo de ejes

Longitud de vehiculo Sentide de circulacién

Avance de vehiculo Peso equivalente por gje

Caodigo de autorizacion

Puertos de salida: RS232 — Para PC o Portdtil

RS232 — Para Médem

R8232 - Para impresora / médulo de insercion de texto para CCTV.
RS485 — Para sistema multiplexor

Entradas: 2 Interruptores de entrada

Fuente de alimentacion: 85 a 264 VAC @ 47 a 440 Hz

Bateria recargable de 12 VDC

Dimensiones: 600 mm x 350 mm x 350 mm

Peso: 7 Kg.

Operacidn de pesaje en movimiento (WIM).

Pantalla alfanumeérica de 4 lineas de 20 caracteres.

Calendario permanente con afio bisiesto y ajuste horario.

Puertos de comunicacién para Portétil y Médem.

Médulo de salida de telemetria para descarga via red mévil telefénica,
Clasificacion de més de 100 tipos de vehiculos.

Almacenamiento de datos Vehiculo a Vehiculo (VBV). _
Transmision de datos comprimidos a alta velocidad — un minimo de 10,000 registros de
vehiculos por minuto (tipicamente 20.000). '
Vistas en tiempo real de la onda del sensor para diagnéstico de incidencias.
Actualizaciones de memoria por cambio de tarjeta PCMCIA SRAM,
Salida a médulo de insercién de texto para conexién de cdmara de CCTV.
Puerto de comunicacion RS485 (transmisién de datos a mas de 1 Km.).
Conexidn para 4 sensores piézoeléctl icos.

Conexidon para 8 lazos inductivos,

4 Lineas de Conteo/Clasificacion mediante Lazo Lazo.

2 Lineas de Pesaje en movimiento usando Piezo-Lazo-Piezo,
Almacenamiento de datos vehiculo por vehiculo.

Definicién de las clasificaciones Euro 6 (por defecto).

Alertas de trafico, monitorizacién y deteccion de incidentes.

Mddem de comunicaciones GSM para envio de datos o vision y diagndstico de datos en

tiempo real. 7)‘

Sensor de medicidn de temperatura de la calzada,
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Se comprobara ¢l correcto funcionamiento de los datos recibidos desde los sensores
instalados segin especificaciones, y su comunicacién con el centro de conirol. Las
alarmas en el caso de las pruebas de funcionalidad del conjunto de sistema, han de
recibirse correctamente en el centro de control.

Paneles de Mensaje Variable (PMV)

El Panel de Mensaje Variable estard constituido por una zona alfanumérica,
compuesta por dos o tres lineas de 12 caracteres de 320 mm de altura y una o dos
zonas graficas full-color.

El panel estd compuesto por los siguientes sistemas:

Sistema de fuentes de alimentacion
Sistema de ventilacién

Sistema de comunicacién

Placas visualizadoras de leds

CPU

Los mensajes que se visualizardn en los paneles pueden clasificarse en tres tlpos

Informacion de cardcter general (obras, estado del firme, visibilidad, condiciones meteorol6 gicas que
afecten al deslizamiento)

Informacion de datos obtenidos por los sistemas de vigilancia de las carreteras (acc;dentes
retenciones, eliminacién o cambio de carril, velocidad aconsejable)

Informaci6n con datos obtenidos fuera de las carreteras (desvios para vias alternativas, congestion
en itinerarios alternativos o complementarios)

Se instalaran Paneles de Mensaje Variable en diferentes puntos del trazado de la via,
montados sobre portico o banderola visitable.

~ Estos paneles se ubicardn con anterioridad a una posible alternativa. La misién

fundamental de estos paneles es dar informacion de estado del trafico a cielo abierto,
posibilidad de desvio por alternativa y de tiempos de recorrido. Igualmente
permitirdn dar informacion de caracter general, estado de las salidas, congestiones
o incluso cierres.

Para su ubicacién se deberd tener en cuenta su compatibilidad con la sefializacién
fija. Este panel de sefializacién variable esta formado por:

1 0 2 gréficos FULL-COLOR
2 ¢ 3 lineas alfanuméricas de 12 caracteres y 320 min. de altura.
1 o 2 Soportes en aluminio para anclarse en el pdrtico o banderola.

. Especificaciones opticas

Se utilizardn LEDs de alta luminosidad como elementos de visualizacién _
El tipo de LED utilizado para la zona alfanumérica serd del tipo AllnGaP, color 4mbar vy los de la
zona grafica (GaP los verdes, AlGaAs los rojos y SiC los azules.
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La alimentacién de los diodos nunca rebasa la tipica especificada en las caracteristicas técnicas
suministradas por los fabricantes (normalmente 20 mA)

'El dngulo de visibilidad es de 30° -
Los pixeles son los elementos formados por un grupo de diodos luminiscentes que tienen un
encendido conjunto, La distribucién de los diodos por color dentro del pixel dard como resultado,
con todos los elementos encendidos, el color blanco en la version full-color,
Pixeles con luminosidad suficiente para ser vistos con luz diurna ¢ incidencia solar. Los pixeles
tienen una altura de 320 mm y una anchura de 190 mm.
La placa matriz alfanumérica estd compuesta por grupos de pixeles formando 7 filas y 5 columnas,
y la placa grafica estd compuesta por una matriz de 8 filas y 4 columnas,
La luminosidad de los mensajes representados serd ajustable manual o automdticamente de acuerdo
a las condiciones de visibilidad.

Alimentaciéon eléctrica

Paneles alimentados en monofasica o trifasica

Paneles provistos de un interruptor general (situado en su interior) y protegidos mediante fusibles.
Elementos de potencia (transformadores y rectificadores) ubicados en el interior de Ia carcasa del
Panel de Mensaje Variable y aislados mecénicamente del resto de componentes, con objeto de
minimizar el aumento de temperatura en los LEDs.

Micro cortes de duracion inferior a 10 ps no afectan al funcionamiento del panel. Los micropulsos
de alta tension que pueden transmitirse por la red no influyen en el funcionamiento del equipo, para
ello se dispone de los filtros adecuados a la entrada de la red v, si fuera necesario, de descargadores
v diodos de profeccion de las fuentes. : :

Sistema de ventilacién

El VMBS posee en su parte interior los siguientes dispositivos para la monitorizacion
de la temperatura:

Termostatos de 85° Cy 50° C: ubicados en los elementos disipaddfes de potencia,

o
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Cuando la temperatura en la sonda interior alcanza los 40°

C.

Cuando el sistema de control detecta que se abierto la linea
de termostatos de 50 °C.

Cuando la temperatura en la sonda interior decrece por
debajo de

QFF
40° C o se cierra la linea de termostatos de 50° C

Mediante esta configuracion de sensores el panel trabaja de manera 6ptima en el
rango de temperaturas - 25°C a +55°C, que se corresponde con la clase T2 segun
normativa EN12966. _

Sistema de comunicacion

El controlador del panel estd comunicado con la estacidon remoia mas préxima via RS-485 a tra&}és
de un médem o bien con el centro de control a través de la red de datos o por via inaldmbrica. -
El panel puede ser interrogade desde el centro para conocer ¢l mensaje mostrado y su estado
{Operativo / no operativo, deteccién de LED fundido).

En caso de pérdida de comunicaciones el panel presentard un mensaje por defecto preconfigurado.

El panel dispone de dos puertos para conectores DBYH para la comunicacién. Un
conector estd pensado como terminal de mantenimiento. Cuando se conecta el
equipo de mantenimiento podra tener control absoluto del panel. El panel volvers a
la normalidad, bien cuando el operador de mantenimiento envie la orden de fin de
sesién o cuando venza el temporizador de inactividad (por defecto 15 minutos),

El segundo conector es el que se utiliza para realizar todas las funciones de
comunicacion con el panel.

Dicha comunicacién soporta los protocolos RS-232, RS-422 y RS-4835, y contempla
comunicaciéon multipunto. Las entradas y salidas para el estandar RS-422 se
encuentran optoacopladas.

La velocidad de transmision es configurable para ambos puertos y puede ser 1200,
2400, 4800 y 9600 baudios.

L7
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(i) Sistemas de Cobro

Para la instalacién y operacién de las Estaciones de Peaje, el Concesionario
debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Via mixta de peaje de cobro manual, mediante tarjeta de crédito, o con
dispositivo de telepeaje.

Via de cobro del sistema de peaje abierto de la via cuyo objetivo es permitir
el cobro por paso a los vehiculos en funcién de su clasificacion, bien mediante
el pago en efectivo o tarjeta de crédito con la intervencién del operador o
peajista, bien mediante el pago automético con tarjeta de crédito, o bien
mediante pago automatico mediante dispositivo de telepeaje.

La via mixta, cuando esta atendida por un cobrador, acepta todos los medios
de pago definidos: efectivo, tarjetas bancarias de banda magnética o chip
EMV, y telepeaje. También puede ser operada en modo desatendida como via
exclusiva para pago con tarjeta y para vehiculos con telepeaje multicategoria
0 monocategoria.

La via esta constituida por una unidad de proceso denominada “controlador
de via” y un conjunto de elementos periféricos que son necesarios para realizar
la identificacion del vehiculo que entra y poder proceder al cobro de la tarifa
en funcion de la clasificacion del vehiculo:

- Armario de via con controlador de via y cuadro de distribucién eléctrica
- Barrera de entrada, manual. '

- Barrera de salida, con funda de amortiguacion de impactos

- Espira para lazo detector

- Peanas de clasificacion

- Panel de marquesina (estado de la via y sefial de telepeaje)

- Seméforo de paso con alarma

- Céamaras

- SAl monofasico 3 KVA

- Aplicaci6n de via

En los planos se detalla la disposicién de los elementos en la via.

A continuacion se describen las caracteristicas técnicas de los elementos que
componen las vias de entrada.

(1) Barrera de entrada: La barrera manual de entrada tiene como objetivo impedir
fisicamente 1a entrada a una via cerrada. Est4 formada por el mueble y el brazo.

2) Barrera de salida, con funda de amortiguacion de impactos j7
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La barrcra automatica de salida constituye el elemento de control
del paso de los vehiculos a través de las vias del peaje. Tiene como
objetivo impedir fisicamente la salida de los vehiculos, hasta
asegurar que las operaciones de control de la via se han realizado
con éxito (pago de tarifa en via de salida, en efectivo, con tarjeta
o con OBE de telepeaje). Esta formada por el mueble y el brazo y
tiene un final de carrera para sefializar las posiciones extremas de
la pluma.

Deberd ser una barrera automatica de gran velocidad, con variador
de frecuencia incorporado que permita una seleccién de las
velocidades de maniobra en cada sentido para apertura muy rapida
y cierre mas lento, con inicio y disminucion progresivos.

La barrera deberd. disponer de un medio de deteccién de
obstdculos (brazo capacitivo, fotocélula o similar, gue permita
asegurar la inversién instantanea del movimiento en caso de que
un obstdculo, vehiculo o peatén se encuentre en la trayectoria de
cierre, por- simple deteccién de proximidad, sin necesidad de
contacto fisico.

Teniendo en cuenta el alto grado de maniobras al que estard
sometida, la barrera de cierre deberd estar disefiada para un uso
intensivo y con bajo nivel de mantenimiento.

Peanas de clasificacion

Pulsador longitudinal constituido por 2 laminas metélicas
colocadas en e! interior de una carcasa de goma. Se suministraran
con su soporte correspondiente. Instaladas en el carril de la via
permiten la caracterizacion de los ejes de los vehiculos o la doble
rueda, en funcién de su disposicion.

Estos elementos deben ser insensibles a los agentes exteriores que
habitualmente se encuentran sobre la calzada: Hidrocarburos
(aceites, grasa, gasolina, etc.), sales {(cloruro sédico y potasico),
asi como a la radiacién solar, en particular resistir los rayos
ultravioleta.

Colocacién, segin planos. La disposicion redundante de las
peanas en uno y otro lado de la via debera ser interpretada por el
controlador de via para detectar fallos en las mismas.
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Controlador de via: Ubicado en el interior del armario, el controlador de via de
peaje serd el elemento que gestiona todos los periféricos la via.

Panel de marquesina (estade de la vfa y sefial de tipo de cobro) Se trata de un
elemento de sefializacién formado por dos médulos, uno variable v otro fijo,
que sirven para indicar el estado de apertura o cierre de la via y si ésta admite
o no transitos con telepeaje. Cada uno de los paneles (aspa/flecha y fijo) se
encontraran anclados a sus correspondientes bastidores y éstos a su vez al
frontis de la marquesina y justo en medio del carril que atienden. Desde esta
cota superior gozaran de una mejor visibilidad. Se coloca mediante anclajes en

el frontal de la marquesina, sobre el carril de acceso de cada una de las vias.

En el panel aspa flecha se podrd mostrar cualquiera de los
siguientes iconos:

La sefializacién del panel de marquesina se encontrara acorde con
el estado de apertura o cierre de la via.

Seméaforo gon alarma

Elemento constituido por 2 moédulos semafdricos (rojo en el
superior y verde en el inferior) que se montard sobre un poste de
1.200 mm de altura y que incluye mecanismos de alarma actstica
y alarma Optica para sefializar las infracciones de paso registradas,

Su funcion es la de indicar al usuario la autorizacion de paso por
la via, y la de comunicar las infracciones que se produzcan en la
via mediante la alarma. Se coloca junto a la barrera de salida,
orientado en sentido contra el flujo de trafico.

La secuencia de apertura y cierre de barrera y semaforo durante la
realizaciéon de un transito serd la que sigue: (1) autorizacion del
transito y subida de barrera (2) encendido de la luz verde del
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semaforo (3) tras la salida del vehiculo, el seméforo se colocara
enrojo y (4) bajada de barrera y fin del transito.

En caso de que un vehiculo no autorizado tratase de salir de la via
con el semaforo en rojo, se activard la alarma actistica y luminosa
para comunicar la incidencia.

Espira para lazo detector de salida

La espira para lazo detector permite identificar la presencia de
vehiculos en la zona de la barrera de salida. Ird conectada al
controlador de via, que gestionard la subida y bajada de barrera.
Consiste en un bucle inductivo capaz de detectar la perturbacion
de un campo magnético producido por una espira ante la presencia
de una masa sobre ella.

SAI monofisico 3 KVA

Sistema de Alimentacién Ininterrumpida que tiene por objeto
mantener al confrolador de via y otros elementos criticos deJa via,
operativos en caso de corte de suministro eléctrico, durante al
menos 10 minutos. Suministran una tensién continua y
acondicionada a la via. La protegen, contra cortes de corriente,
microcortes, fluctuaciones de la tensién, sobretension, puntas y
pardsitos de la red y eliminan toda fluctuacién o parésito antes de
dirigir la energfa a su propio bus interno de corriente continua,
para tras el convertidor transformar la energia DC a corriente AC
suministrando una tensién de salida limpia.

Segun el entorno puede ir colocado en el local técnico de la
estacién de peaje, o en la propia via.

Foco antiniebla: Los focos antiniebla deberan disefiarse de modo que
proporcionen iluminacién con deslumbramiento limitado.

Cuadro de_distribucién B.T. en via de entrada: El cuadro eléotrico estd
constitnido por un conjunto de soportes donde se ubican toda una serie de
elementos de distribucién de etiergfa y protecci6én de las lineas de alimentacion
de los distintos elementos; introduciendo ademés un nivel de aislamiento
galvénico para las sefiales de E/S del controlador de via. El cuadro eléctrico
est4 integrado estructuralmente por una placa de montaje y varios carriles DIN
35 y canalstas.

Magquina automética de cobro de dos niveles (tarjetas)

Para alojar el controlador de via y los periféricos de cobro
automatico con tarjeta, se prevera un armario con caracteristicas
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de mueble antivandalico, que alojard en su interior los siguientes
elementos:

Médulos de lectura de tarjetas bancarias, a doble altura,

Pulsador de solicitud de recibo, a doble altura.

Impresora de recibos, a doble altura.

Pantalla {de usuario y de mantenimiento)

Pulsadores de aceptacién o cancelacién de la transaccion, a doble altura. -
Teclado de mantenimiento

Médulos adaptadores dé teclado y pahtalla

Interfonos de usuario (mciuyendo micréfono, altavoz y pulsador), a doble
altura.

Contacto de deteccion de puerta abierta.

Controlador de via secundario, para la gestién de los dlsp051t1vos de la maquina.

A fin de mantener un control sobre la temperatura en el interior
del equipo, se prevera un termostato, asi como una salida de aire,
calefactor, ventilador y todo lo necesario para que, en funcién de
las condiciones climatolégicas en que se encuentre, se pueda

- garantizar la conservacion de los elementos interiores y el papel. -

El armario dispondra de elementos que permitan ajustar la altura
para adaptar la posicién de los modulos en funcién del tipo
mayoritario de vehiculos.

El sistema de interfonfa previsto serd basado en la tecnologia IP,
integrado en el controlador de via.

Equipamiento de cabina de operador

En el interior de la cabina, el cobrador dispondra de los siguientes
equipos: .

- Display tactil de cobrador

- Impresora de recibos de cobrador

- Lector de tarjetas de banda magnética y chip
= Detector de monedas y billetes falsos

- Sistema de interfonfa de cobradot

- Indicador de tarifas

- Climatizador y pedal de emergencia.

Aplicacién de via -
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La aplicacion de via deberd ser altamente amigable, facilitando en
todo momento las actuaciones de los cobradores y operadores. Se
valorard también el grado de estandarizacién del software de via
propuesto.

El disefio funcional de las aplicaciones deberd ser aprobado por la
Direccién de Obra.

Bl controlador de via podrd encontrarse en alguno de los
siguientes estados:

-Apagado.

~Via cerrada,

-Via abierta. - ' Sommmm e
-Modo mantenimiento.

-Modo bloqueo.

El estado “apagado” se corresponde al estado en el que se
encuentra la via cuando el controlador no se encuentre encendido.

En estado apagado, la via se encontrar inactiva y no se*podré
realizar ninguna operacién en ella, ni siquiera de manteniniiento.
La tnica operacion posible seré la de encendido. .

Por defecto, cuando el panel de marquesina pierda la
comunicacién con el controlador de via, se deberd mantener en
estado de via cerrada (con aspa rojo).

Cuando el controlador se encuentre apagado, no se mostrard
ninguna informacién por ¢l monitor de la via.

La via estard cerrada cuando el controlador esté encendido, con
la aplicacién funcionando y sin un turno abierto.

En ese estado, Ja via se deberd encontrar a la espera de comandos
ya sea desde el servidor o locales. Asi mismo, registrara todas las
incidencias que pueda detectar (presencia o paso de vehiculos),
que generaran el registro correspondiente.

Todos los vehiculos que pasan por la via en este estado serén
contabilizados como violacidn en via cerrada y almacenados en el
sistema con la informacién relativa a los transitos; hora, fecha,
numero de via, categoria e imagenes asociadas.

>

Pagina 41 de 54



(14)

(15)

Corredor Transversal del Sisga
Apéndice Técnico 3
Pigina 42 de 54

Para poder cerrar la via no debe haber vehiculos en ella. Se podra
cerrar una via localmente, desde su controlador de via,
remotamente desde otra via, la estacion o el centro de gestion,

Desde la via en estado de cerrada, se podré pasar a los estados de
abierta, bloqueo o mantenimiento, o se podra realizar el apagado
del controlador.

Una via pasard a estar abierta cuando se le ordene pasar a este
estado, que podr4 realizarse local o remotamente. Para abrir una
via habrd que introducir en el sistema una tatjeta magnética
autorizada o un nimero de usuario o cobrador (responsable de la

_apertura de la via), que tendra asociado un turno. Estos datos son

los elementos que identificardn toda la informacién generada
durante el turno de trabajo del cobrador que abra la via. La
apertura de via generard un registro, junto con su hora y el
operador que la haya abierto. -

Gestion de las comunicaciones con niveles superiores

Las vias se comunican con los niveles superiores a través del
servidor de estacién. La comunicacién con la estacion se realizard
de una de estas dos formas posibles: -

- On-line: Es el estado normal de funcionamiento, en comunicacién
permanente.

- Off-line: En caso de perder conexion, el software de via trabajard de forma
auténoma. Las validaciones se realizardn con los pardmetros recibidos en
la apertura del turno. En este caso sélo se pueden actualizar los archivos
de la via desde la Estacion, utilizando un medio externo con los archivos
que contienen los parmetros necesarios para el correcio funcionamiento
de las vias (Tarifas, Listas Negras, etc.)

El software del controlador de via detectara, de forma automatica,
el corte de las comunicaciones con la estacién, continuando con el
almacenamiento de todos los mensajes que se vayan generando.
El controlador de via, una vez que esté convenientemente
arrancado, debe ser capaz de almacenar, en caso de fallo de
comunicaciones, los transitos correspondientes a un perfodo de 30
dias. Cuando las comunicaciones con la estacién se recuperen, los
mensajes almacenados serdn transmitidos automaticamente. Al
margen de esto, debe preverse la descarga manual por medios
alternativos, en caso de ser necesario. »35

Supervisién de vias
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En las vias atendidas existird un conjunto de funciones que
permitan a un cobrador u operador de estacion o centro de gestion
tener acceso remoto a cualquier via desatendida de la estacion en
la que se esté trabajando. Deber4 poder observarse un sindptico de
la via, con toda la informacién sobre lo que acontece en ella
(numetro de vehiculos, tickets en boca, etc...).

Se podrén realizar las siguientes operaciones:

- Consulta sobre el estado de la via, modo de operacion y estado de
periféricos.

- Acceso a la informaci6n del Gltimo transito, asi como a informacion
histérica del dia.

- Interfonfa con los usuarios.

- Visualizacién de las cdmaras de la via.

- Simulaci6n de paso: simular4 el paso de la via tutorada en el caso de que
se haya quedado la barrera abierta.

- Simulacién de presencia.

- Emision forzada de ticket, con nivel y boca de emisidn seleccionable.

- Retirada o tragado forzado de ticket. .

- Cierre o apettura de Ia via: Permitir cerrar o abrir la via en cualduiera de
sus modos de funcionamiento.

- Cietre o apertura de barrera de salida: Permitir abrir la barrera de salida
de una via, para la gestion de incidencias, (por ejemplo, evacuacidn de los
vehiculos de un tramo de via).

- Supervisién de alarmas.

Funcionamiento en modo degradado

El concepto de funcionamiento en modo degradado de una via
se refiere a la situacién que se produce cuando la via sigue
funcionando pese a que algin dispositivo relacionado con la
gestién del transito haya quedado inhabilitado.

En general, siempre que sea posible en caso de fallo de alguno
de los componentes se utilizardn vias alternativas. La via
generard un aviso para funcionamiento en modo degradado, y
serd el operador quien decida si la via debe cerrarse o puede
seguir operando.

2>

Sistema Inteligente de Transporte (ITS)
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Para el desarrollo de las actividades establecidas en las Secciones anteriores, el
Concesionario debera cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas
que se listan a continuacion:.

(i) El sistema Eléctrico y el sistema de tierra debe cumplir lo consagrado en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE vy seguir las
recomendaciones del Cédigo Eléctrico Colombiano.

(i) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Resolucién 4101de diciembre
28 de 2004

De Caracter Internacional:

_(iify NORMAS Y ESTANDARES ISO del COMITE TECNICO TC-204, sobre el
Sistema Inteligente de Transporte.

(iv) La Fibra Optica a instalar con el objetivo realizar 1a Infraestructura central de
Telecomunicaciones debe cumplir con la recomendacion ITU-T G.652d, con
un minimo de cuarenta y ocho (48) hilos.

(v) Las caracteristicas y especificaciones de la fibra 6ptica deben cumplir con las
recomendaciones ITU-T serie G.600. a serie G.900, aplicables y pertinentes en
relacidon con la red de transporte y fibra dptica.

Oftras Especificaciones:
(vi) Los sistemas de gestion deben cumplir con el modelo de arquitectura fisica,

funcional y de informacion, Recomendacion UIT-T M.3010.

(vii) Los sistemas de cableado estructurado deben cumplir con las recomendaciones
de la norma EIA/TIA 568A.

5.3 Seguridad Vial

Para el desarrollo de las actividades en las Secciones anteriores, el Concesionario deberd
cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas que se listan a
contmuamén :

(a) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2016, adoptado mediante la
Resolucién 1282 de 2012 del Ministerio de Transporte.

(E) MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION
: DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE
COLOMBIA. Adoptado por Resolucion 4577 de 2009 del Ministerio de Transporte.

Z7
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(9  METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED NACIONAL
DE CARRETERA adoptado mediante Resolucién No 001384 de abril 20 de 2010.

El Concesionario estars obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/0 normas
técnicas de cardcter internacional listadas a continuacion:

(@ . IS0 39001 de SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD
(b) DIRECTIVA 2008/96/CE, del 19 noviembre 2008 del Parlamento Europeo y del |

Consejo, sobre GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

54 Sistema de Redes Eléctricas

(a) NTC 2050. Codigo Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE adoptado mediante Resolucién 9 0708 de agosto 30 de 2013

b) RETILAP. Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Pablico. Expedlda
mediante resolucién 181331 de 6 de agosto de 2009 y modificada por la resolucion
180540 del 30 de marzo de 2010. Donde se establecen los requisitos de eﬁca01a
minima y vida til de las fuentes lumfnicas y se dictan otras disposiciones.
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CAPITULO VI Sistemas de gestién de la seguridad y gestidn integral

Sistema de gestion de la seguridad vial

El Concesionario deberd estructurar y aplicar un sistema de gestién de la seguridad
vial — SGSV, que le permita la identificacion, evaluacién y priorizacién de los
peligros que puedan afectar los distintos usuarios del Proyecto, de tal manera que se
puedan poner en marcha medidas de intervencién apropiadas para reducir el riesgo
a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible.

Este sistema se deberd incorporar para todas las Etapas del Contrato un enfoque

““organizado para la gestion de la seguridad vial, por medio del cual se establece la

estructura organizacional, se identifican las responsabilidades del Concesionario,
los documentos de politica y los procedimientos para la gestién efectiva de Ia
seguridad vial.

Para lo anterior se deben tener en cuenta los lincamientos que se describen en las
secciones siguientes.

() Estrategias del sistema de gestién de la seguridad vial: Bl SGSV debera
desarrollarse aplicando los métodos que se describen a continuacién de
acuerdo con las caracteristicas particulares de cada unidad funcional.

: (1) Método reactivo: Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron,
" como los accidentes de transito.

(2) Método ~proactivo: Busca activamente identificar los riesgos
potenciales para los distintos usuarios de la via Concesionada.

(3)  Método predictivo: Analiza los resultados de procesos de monitoreo,
control y seguimiento del sistema y su entorno para identificar los
problemas potenciales futuros.

(i) Técnicas para la definicién de medidas' de Intervencién para mejorar la
seguridad vial. '

(D Las Intervenciones, Obras de Mantenimiento y, en general,
cualquier accioén para mejorar la seguridad vial que implemente
el Concesionario, deberdn realizarse utilizando un concepto de
vias seguras y en consideracion con los efectos producidos por la
enfrada y salida de vehiculos y personas a la carretera, asi como
con la atencién de las victimas en el evento que ocurran
accidentes de trdnsito. 27
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A partir de esta concepcién, el objetivo de las Intervenciones y/o
Obras de Mantenimiento son la creacién de un sistema que
ofrezca seguridad, por lo que se requiere enfatizar en las
caracteristicas de proteccion que la infraestructura debe brindar a
los usuarios.

Para el cumplimiento de los Indicadores de seguridad vial y la
gestion de la seguridad vial en las vias Concesionadas, el
Concesionario deberé realizar Intervenciones que modifiquen las
condiciones de las vias y reduzcan la accidentalidad vial. En el
caso en que se incluyan Obras Complementarias y/o Obras

Adicionales, el Concesionario deberd verificar periddicamente

que con ellas se cumplen con los estandares de seguridad vial y
se reducen riesgos potenciales.

En la ejecucién del Contrato, el Concesionario deberd recurrir a
las siguientes técnicas o brindar su apoyo en las mismas, segin
correspondan a acciones reactivas o proactivas:

»  Auditorias de Seguridad Vial - ASV: Las auditorfas de
seguridad vial (ASV), corresponden a la aplicacidn de
métodos sistematicos con fines preventivos, que pé{fl_fl‘rliten
verificar no solo el cumplimiento de todos los estdndares de
la seguridad de las vias y su entorno, sino verificar si alguno
de los estandares en particular y en casos especificos no da
suficiente seguridad a los usuarios y pueden constituirse en
riesgos potenciales. Las ASV seran implementadas durante la
ejecucién del Contrato, en especial, durante la revisién por
parte de la Interventoria de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico y los Estudios de Detalle,

» Inspeccionecs de Seguridad Vial: Las inspecciones de
seguridad vial (ISV) serdn realizadas por el Inferventor con
profesionales independientes y expertos en el tema, como
parte de la gestion de seguridad vial en carreteras y
corresponde a una herramienta proactiva de evaluacién
sistemdtica para identificar los riesgos o peligros en el
transito, relacionados especialmente con las sefiales de
trénsito, los elementos laterales de las vias, los factores
ambientales y el estado de la superficie de la via y sugerir
medidas correctivas. Las ISV estdn basadas en listas y
procedimientos de chequeo se desarrollardn sobre vias en
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Operacion. Se realizardn periddicamente, dependiendo del
aspecto que se vaya inspeccionar.

Analisis de tramos de concentracién de accidentes — (ATCA):
El andlisis de tramos criticos de accidentalidad por transito es
una técnica reactiva para la gestién de la seguridad vial que
debe realizarse por lo menos una vez cada afio. Los tramos
criticos de accidentalidad vial son tramos donde se espera un
alto nimero de accidentes, que tiene como resultado factores
locales de riesgo. Estos espacios se identifican en términos
del nimero de accidentes reportados, pero preferiblemente
por el nimero de accidentes esperados. En el caso en que se
impongan Deducciones a la Retribucion en razén a los
Indicadores relacionados con la seguridad vial, el
Concesionario deberd realizar los ATCA que sean indicados
por la Interventoria. Cada uno de los ATCA comprendera los
siguientes elementos:

e Recoleccion de informacion sobre la via, el trénsito y los
accidentes.

e Division de la via en puntos y tramos.

» Identificacién y calificacion de los espacios criticos
{puntos y tramos peligrosos).

e Andlisis tedrico y en campo.

Elaboracién de fa propuesta de intervencién o

tratamiento.

Pre-evaluacion de las propuestas de tratamiento.

Priorizacion de los proyectos y espacios de tratamiento.

Implementacién y operacion del tratamiento.

Post-evaluacidén antes despues de los efecios de la

intervencion.

o Para la realizacidn del ATCA, se¢ requieren registros
sobre los accidentes ocurridos, y datos sobre los
volimenes de transito, el Disefio de la via y el entorno.

e Estudio de comportamiento de los usuarios: Como parte
del sistema de gestion de la seguridad vial, el
Concesionario esta obligado a disponer de metodologias
de evaluacién del comportamiento de los usuarios y de
las causas que originan los comportamientos de las
personas dentro de la via.

22

e © o O

(iii} Sistema de monitoreo, control y seguimiento
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Como parte del SGSV el Concesionario debe implementar un
sistema de monitoreo, control y seguimiento para medir los
efectos de las medidas correctivas aplicadas, hacer seguimiento a
la programacién de actividades y a controlar la ejecucion de los
trabajos y el cumplimiento de las especificaciones y
recomendaciones de intervencion.

El sistema de monitoreo se debe convertir en un sistema de alerta
temprana sobre los cambios en las condiciones de seguridad vial
en el Proyecto.

(iv) Registros de apoyo al sistema de gestién de la seguridad vial

(1

2

€)

A partir de los registros nacionales, el Concesionario debera
conformar un registro de accidentes georreferenciado para el
Proyecto, indicando todas las caracterfsticas asociadas, que
permitan la realizacion de los analisis para establecer las causas
que los originan, su relacién con la infraestructura y faciliten la
definicién de medidas de intervencion. .

Este registro es la base fundamental del proceso de monitoreo, las
variaciones que muestren sintomas de empeoramiento.de las
condiciones de seguridad vial deben disparar las alarmas de alerta
para que se tomen medidas correctivas. '

El Concesionario debera contar con un registro de las infracciones
que frecuentemente cometan los usuarios de la via, que debera ser
actualizado mensualmente, a fin de identificar conductas que se
puedan convertir en un riesgo para la operacién de trénsito y.
traducirse en accidentes, como por ejemplo el exceso de
velocidad o el transito en confravia y tomar las acciones
preventivas necesarias.

(v) Apoyo de la comunidad y cuerpos de control

(D

En el marco del SGSV el Concesionario debera crear mecanismos
para recibir por parte de los usuarios de la via, los habitantes de
pasos urbanos y poblaciones vecinas y de la comunidad en
general las percepciones en materia de seguridad vial y sobre los
riesgos que los usuarios cotidianos perciben. El Concesionario
debera procesar la informacién e incluirla en los andlisis que
hacen parte del propio SGSV para las acciones de mejoramiento
a que haya lugar.

=
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El Concesionario deberd realizar el analisis de las
recomendaciones de los cuerpos encargados del control del
transito en la via y para la ejecucion del método proactivo para la
gestion de la seguridad vial.

(vi) Gestion del Riesgo: en materia de seguridad vial

ey

ElI SGSV debe estar basado en la gestion de los riesgos a que estan
expuestos los usuarios de la via y pobladores vecinos, de sufrir
accidentes de transito, para lo cual es necesario tener en cuenta
los siguientes conceptos: :

» Peligro: Condicion u objeto que potencialmente puede

—— causar lesiones al personal, dafios al equipamiento o

estructuras, pérdida de material, o reduccion de la
habilidad para desempefiar una funcién determinada.
Fundamentos del peligro:

¢ Entendimiento de los  peligros
(naturales, técnicos, econdémicos).

e Identificacion de los peligros (factores
de disefio, humanos, organizacionales)

¢ Andlisis de los peligros (identificacion
peligro genérico, componenies vy

- consecuencias especificas.
e  Documentacién de los peligros

¢ Consecuencia: Resultado potencial de
un peligro

* Riesgo: Es la evaluacion de las
consecuencias de un peligro, expresada en
términos de probabilidad y severidad,
tomando como referencia la peor
condicién previsible. Fundamentos del
riesgo:

*  Gestién del riesgo: término genérico que engloba Ia
evaluacion y mitigacién de los riesgos en el transito
que afectan la seguridad vial como consecuencia de
los peligros que amenazan al usuario de la via,
llevéndolo en la préictica, a un nivel tan bajo como sea
razonablemente posible.

+  Probabilidad del riesgo. 22

Pagina 50 de 54



Corredor Transversal del Sisga
Apéndice Técnico 3
Pagina 51 de 54

+  Severidad del riesgo.
o [ndiceftolerabilidad del riesgo.

¢ Control/mitigacién del riesgo.

2) Se definen tres niveles de riesgo en orden descendente partiendo
de una region no tolerable, en la cual el riesgo es inaceptable en
cualquier nivel, una regién tolerable, el donde el riesgo es
aceptable basado en la mitigacion, por lo cval se requiere un
analisis de costo beneficio, y finalmente una regi6n aceptable en
la que el riesgo es aceptable tal como existe.

(3) En la regién tolerable se aplican las técnicas de gestion del riesgo
en la medida que se introduzcan medidas de mitigacion. Se busca
llevar el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente
posible en la practica.

4) En la grafica se muestra el diagrama de proceso para la gestmn
del riesgo propuesto para ser ejecutado dentro del Sistema de
Gestion de la Seguridad Vial de la via Concesionada.

Figura 1 - Diagrama de Ja gestion del procese

(vii) Constitucién del Sistema de Gestion de la Seguridad Vial

>2
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El Sistema de Gestion de la Seguridad Vial estard integrado por
los médulos que se describen a continuacidn.

Estructura Organizacional: Comprende la estructuracion de una
organizacion encargada de la gestion de la seguridad vial, con los
niveles de direccién, lineas dependencia, funciones y
responsabilidades. Como minimo el Sistema de Gestién de
Seguridad Vial debe contar con una coordinacién del SGSV, una
seccion de Ingenierfa de Seguridad Vial y una Consultorfa
externa. '

- Sistema de Informacion: La gestion de la seguridad vial de la via

Concesionada se basa principalmente en la recoleccién,
clasificacion y andlisis de informacion relacionada con los hechos
que afectan la seguridad de los distintos usuarios de la via y de
las Intervenciones y mejoras, por cohsiguiente se debe constituir
un sistema el tratamiento y administracion de datos e
informacion, organizados y listos para su uso en la gestién de la
seguridad vial, el cual debe disponer al menos de los siguientes
registros:

Registro de accidentes de transito.

Registro de infracciones,

Registro de las caracteristicas e inventarios de la via.

Registro de informacion proporcionada por 16s usuarjos,

Registre de informacion proporcionada por las autoridades de control.
Registro de estudios e Intervenciones de seguridad vial.

Registro de Indicadores de seguridad vial.

Sistema de Informacion Geografica: La informacién referida en
el sistema de informacién debe ser georreferenciada y cada punto
localizado en la red debe estar acompafiado con sus distintos
atributos que permitan su visualizacién espacial. El sistema de
informacidén geografica para el SGSV de la via Concesionada
debe permitir como minimo lo siguiente:

*  Recolectar, almacenar y obtener informacién basada en su localizacién
espacial

* Identificar lugares en un determinado entorno geografico que cumpla con
un criterio de seleccidn especifica

* Explorar relaciones entre grupos de datos en un entorno geogréfico

. previamente definido

* Analizar la informacién espacial relacionada a un entorno geogréfico

como ayuda a la toma de decisiones. 7/)_
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»  Facilitar la seleccién y traspaso de informacién a modelos analfticos
capaces de evaluar los impactos que originarfan la eleccioén de una u otra
alternativa en un entorno geogrifico previamente definido.

»  Permitir la visuvalizacién grafica y numérica del entorno geogréfico
definido ya sea antes o después del analisis.

(viii) Sistema de Gestidén del Riesgo: La gestion del riesgo hace referencia a un

(ix)

(x)

proceso institucional a través del cual el Concesionario busca controlar los
elementos de creacidn o generacion de tiesgo o disminuir el riesgo existente
con la intencién de fortalecer la seguridad integral de los usuarios del Proyecto.
La gestién del riesgo es un proceso sistémico, sistematico y ciclico que debe
hacer parte de la organizacion de la Concesién y su sistema de gestién de la
seguridad vial.

Técnicas o Estrategias para la Definicién de Intervenciones: El SGSV debe
utilizar para la definicion de las medidas de intervencion algunas de las
siguientes técnicas segiin correspondan a acciones reactivas o proactivas.

(1) Auditorias de seguridad vial.

2) Inspecciones de seguridad vial.

(3) Anédlisis de tramos de concentracién de accidentes. G
(4) Estudio de comportamiento de los usuarios. "

Sistema de Indicadores de Seguridad Vial: Los Indicadores de seguri(léid vial
a los cuales hace referencia el SGSV, y que se encuentran dentro del grupo de
Indicadores de disponibilidad, calidad y nivel de servicio que trata el Apéndice
Técnico 4 son los siguientes:

Ahuellamiento

E4 Coeficiente de Friccién Transversal
ES Textura

Eo6 Baches

E7 Hundimientos

Estado de Margenes, separador central, Area de servicio y

E8 Derecho de via

E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal
Ell Sefializacién Vertical

Ei2 Sefializacién Horizontal

E13 Barreras y Elementos de Contencion

El4 Tluminacion

E15 Puentes y Estructuras
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El8 _ o ca onamle

E20 Desportillamiento de Juntas

E24 Sistema de Iluminacion

o1 fndice de Mortalidad

02 Ocupacién de Carriles

04 Tiempo de Atencion de Incidentes.

05 Tiempo de Atencién de Accidentes y Emergencias

07 Tiempo de Atencién de Incidentes (Tuneles)

08 Tiempo de Atencién de Accidentes y Emergencias (Ttneles)

(Xl) Politicas y Procedimientos: El SGSV de una via Concesionada debe funcionar

sobre la base del establecimiento de una pohtlca de seguridad vial, con metas
y objetivos precisos, definidos en la creacion del mismo. De igual manera, el
sistema debe estar apoyado sobre la construccién de procedimientos claros,
realizables y documentados.

6.2  Otras especificaciones

De caracter Local:

(a)
(b)
(©)

(d)
©

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001:2008 Sistemas de
Gestion de la Calidad-Requisitos.

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de
Gestion en Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos.

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 14001:2004 Sistemas de
Gestion Ambiental-Requisitos

NORMA TECNICA DE CALIDAD — ISO9002

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA - SUBSECTOR VIAL, adoptado mediante
Resolucion 07106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

De caracter Internacional:

®
(&)
(h)

ISO 9000 sobre NORMAS DE SISTEMA DE CALIDAD.
ISO 14000 sobre SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL.
CONVENIO 155 OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores.

77
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APENDICE TECNICO 4 — INDICADORES PARA DISPONIBILIDAD, CALIDAD
Y NIVEL DE SERVICIO

1. INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccién 1.82 de la Parte General del Contrato, el
presente Apéndice contiene los Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel
de Servicio que seran aplicables a las Intervenciones ejecutadas por el Concesionatio y a la
Operaci6n de la via una vez terminada la Fase de Construccidn de cada una de las Unidades
Funcionales.

Adicionalmente, este Apéndice contiene los procedimientos para la verificacion de dichos
Indicadores asi como la metodologia para el calculo del fndice de Cumplimiento que serd
aplicable para determinar el valor de la Retribucién del Concesionario, lo cual incluye el
procedimiento para el calculo de las Deducciones.

La aplicacién de los Indicadores, su verificacién y la aplicacién de los procedimientos para
el calculo de la Retribucidn deberan ser efectuadas en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se
atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

2. MODELO DE INDICADORES

Dé conformidad con lo establecido en la Ley 1508 y en el Decreto 1467 de 2012, el
Concesionario debera cumplir con los Estdndares de Calidad y los Niveles de Servicio que
se definan en el Contrato de Concesién, para lo cual, este Apéndice incorpora los
Indicadores que permiten medir de manera especifica, oportuna, pertinente y viable, las
condiciones de Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al
Proyecto, asi como el Nivel de Servicio de la misma.

Cada TIndicador estd compuesto de los siguientes elementos: Identificador, Concepto de
Medicion, Frecuencia de Medicién, Unidad de Medicion, Método de Medida y Valor de
Aceptacién. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un Tiempo
Miaximo Correccion durante el cual el Concesionario podra solucionar cualquier evento en
el que los resultados del Indicador resulten ser inferiores al Valor de Aceptacion.

De conformidad con lo anterior, la estructura de cada uno de los Indicadores corresponde a
* la que se indica a continuacion: 77
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Nombre: Corresponde al nombre del Indicador.
Identificador: Se refiere al codigo con el que se identifica un Indicador.
Concepto de Medicién: Se reficre a las caracteristicas fisicas de la infraestructura o de

los Equipos o a las condiciones de Operacion que pretenden ser verificadas a través del
correspondiente Indicador.

Frecuencia: Se refiere a la periodicidad minima con la que el Interventor debe medir
cada Indicador. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del Interventor y/o ANI de
efectuar mediciones y evaluaciones adicionales de cualquiera de los Indicadores,

Unidad de Medicién: Se refiere a la unidad en la que se expresa la medida del
Concepto de Medicion,

Meétodo de Medida: Se refiere a la descripeion del procedimiento para efectuar la
medida del correspondiente Indicador.

YValor_de Aceptacién: Corresponde al valor minimo o maximo que resulta aceptable
para cada Indicador.

Tiempo Msximo de Correccién: Corresponde al tiempo maximo durante el cual el
Concesionario debe lievar la medicion al valor de aceptacién establecido para cualquier
Indicador, sin que se afecte el indice de Cumplimiento.

INDICADORES

A continuacién se presentan los Indicadores aplicables al Concesionario a partir de la
suscripcion del Acta de Terminacién de Unidad Funcional, en cada una de las Unidades
- Funcionales.

22
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4. VERIFICACION ~DE  LOS  INDICADORES:  EVALUACION,
AUTOEVALUACION Y FACULTADES DE LA INTERVENTORIA

4.1 Evaluacién de los Indicadores

Los Indicadores contenidos en el presente Apéndice seran evaluados por la Interventoria,

considerando la periodicidad minima sefialada para cada Indicador en la el numeral 3 del
presente Apéndice.

El mismo Dfa en el que se realice la medicién de cualquiera de los Indicadores la
Interventoria registrara en el SICC el resultado de cada una de las mediciones.

Cada registro de medicién de los Indicadores debera contar —por lo menos— con los
siguientes elementos:

i.  La fecha en la cual fue aplicado en el correspondiente Método de Medida.

ii.  Los equipos utilizados para la medicién y prueba de su calibracién cuando se
utilicen equipos que asi lo requieran.

iii.  Personal encargado de la medicidn, incluyendo el personal del Conces1onar10 en
el caso en que éste estuviere presente. -

tv.  Numero de pruebas, mediciones u observaciones realizadas

v.  Sectores de la Unidad Funcional en el que es realizada la evaluacién,
identificados con el correspondiente abscisado.

vi.  Registro fotografico o en video de la realizacién de las pruebas

vii.  El resultado de las pruebas realizadas

El Concesionario deberé ser informado de la realizacién de mediciones de los Indicadores,
para lo cual la Interventorfa deberd poner en conocimiento del Concesionario el plan de
mediciones que habrd de desarrollar. En todo caso, excepto en el caso de los Indicadores de
medicion continua, diaria o semanal, el Concesionario deberd ser informado con por lo
menos dos Dias Habiles de anticipacién a la realizacién de las mediciones.

Dentro de los cinco (5) primeros Dias Hébiles de cada Mes, la Interventoria generard un
reporte mensual con la evaluacion de la totalidad de los Indicadores el cual servira de base
para la elaboracién del Acta de Célculo de la Retribucién. En este reporte se hard referencia
expresa a los resultados obtenidos en la autoevaluacién de los Indicadores reportada por el
Concesionario en el SICC.

P
4.2 Autoevaluaciéon
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El Concesionario debera claborar su propio plan de evaluacién de Indicadores, el cual
entregard a la ANI y a la Interventoria como parte de la elaboracién del Manual de
Operacién. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste al Concesionario de efectuar
mediciones de los Indicadores en cualquier momento posterior a la suscripcion de cada
Acta de Terminacion de Unidad Funcional.

La autoevaluacién de los Indicadores por parte del Concesionario serd también registrada
en el SICC, en las mismas condiciones sefialadas en el numeral 4.1 de este mismo
Apéndice. No obstante lo anierior, salvo en el caso que se prevé en el numeral 4.3
siguiente, seran las mediciones efectuadas por el Interventor las que seran utilizadas para
efectos del célculo del Indice de Cumplimiento y por lo tanto, las mediciones efectuadas de
manera directa por el Concesionario serdn utilizadas para el seguimiento de los Estandares
de Calidad y Niveles de Servicio y la toma de decisiones respecto de acciones preventivas
orientadas a evitar el deterioro de cualquiera de los Indicadores.

4.3 Discrepancia en las mediciones

En caso de discrepancia entre los resultados registrados por el Interventor en el SICC y las
mediciones efectuadas por el Concesionario, este ultimo comunicaré de tal 01rcunstanc1a al
Interventor.

Siempre que una medicién efectuada por el Interventor arroje un valor inferior al Valor de
Aceptacién de algin Indicador, se dara inicio al Tiempo Méximo de Correccién, atm ei el
caso en que mediante una medicidn posterior, el Concesionario obtenga un valor superior al
Valor de Aceptacion. En este caso, Concesionario y el Interventor, en un plazo no mayor a
cinco (5) Dias Hébiles estableceran las razones de la discrepancia e identificardn la
medicién que deberd ser adoptada para el indice de Cumplimiento. De no existir acuerdo en
cuanto al resultado aplicable, se acudird al Amigable Componedor para que resuelva la
controversia, salvo que la ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

En todo caso, para efectos del cdlculo del Indice de Cumplimiento y hasta tanto exista
pronunciamiento del Amigable Componedor, se aplicard el resultado de la medicion
efectuada por la Interventorfa. El Concesionario no podrd oponerse o condicionar la
suscripcién del Acta de Céleulo de Retribucion a la decision del Amigable Componedor.

Cuando el Amigable Componedor encontrare que un Indicador no cumple con el Valor de
Aceptacion, se tendra por fecha de inicio del Tiempo Méximo de Correccién aquella en la
cual el Interventor registrd tal situacion en el SICC y por lo tanto, el Tiempo Méximo de
Correccién no se suspenders o exienderd como consecuencia de la actuacién del Amigable
Componedor.

En el evento en que el Amigable Componedor encontrare que la medicién efectuada por el
Concesionario era correcta, y se hubiere suscrito el Acta de Célculo de la Retribucion, se
procederd a recalcular el Indice de Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Hébiles
siguientes a la Notificacion de la decision del Amigable Componedor. En ¢l caso en que ya
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se hubiere transferido el valor de la Retribucion a la Cuenta Proyecto, ANI pagard al
Concesionario Ia diferencia junto con la Retribucién correspondiente al Mes siguiente.

4.4 Obligacién de Informacion

Sin perjuicio de los reportes mensuales a los que se refiere el numeral 4.1 del presente
Apéndice, los cuales serdn en todo caso efectuados por la Interventoria, el Concesionario
estd obligado a informar a la Interventoria y a la ANI respecto de cualquier cambio que se
registre en las mediciones de los Indicadores, bien sea por la realizacién de nuevas
evaluaciones cuyo resultado difiera del obtenido en la evaluacién inmediatamente anterior,
o por actividades desarrolladas por el Concesionario que afecten el estado de la
infraestructura o la Operacién del Proyecto.

La informacién a la que se refiere el parrafo anterior debera ser puesta a disposicién de la
Interventoria y la ANI a través del SICC en la forma de declaraciones de resultado, de
accion correctiva exitosa, y de inicio y fin de accién preventiva.

Estas declaraciones constituyen una manifestacién formal de parte del Concesionario de
que lo expresado en ellas es veridico.

4.4.1 Declaracion de resultado

El Concesionario est4 obligado a declarar el resultado de la inspeccion de estado de cada
Indicador, mediante su registro en el SICC, el dia que se concluya dicha evaluacién. En el
evento en que el resultado difiera del obtenido en la evaluacién inmediatamente anterior,
ademas de registrar el -correspondiente resultado en el SICC, enviard un mensaje de
notificacion a la Interventoria y a la ANI informando el resultado obtenido.

4.4.2 Declaracion de accion correctiva

En caso que mediante cualquiera de las mediciones efectuadas por el Interventor se
verifique que alguno de los Indicadores no cumple con el Valor de Aceptacion establecido
en el presente Apéndice, se registrard en el SICC el inicio de una accién correctiva y el
consecuente inicio del Tiempo Méximo de Correccidn .

La accién correctiva se considerard exitosa cuando el Indicador evaluado con un valor
inferior al Valor de Aceptacién se encuentre nuevamente en registros iguales o superiores
al Valor de Aceptacioén. Para ser considerada vilida, una declaracién de accion correctiva
exitosa debe incluir la siguiente informacion:

a) El identificador del Indicador.

- b) La descripeion de la accidén correctiva realizada. o2
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¢) La fotografia digital o el registro en video efectuado antes de realizar la accién
correctiva, que permita apreciar claramente la evidencia acerca del estado de la
infraestructura o €l nivel de servicio inferior al Valor de Aceptacion.

d) El reporte de la nueva evaluacion del Indicador realizada por el Interventor, el cual
contendra —~como minimo— la informacién a la que se refiere el numeral 4.1 del presente
Apéndice, exclusivamente en lo que al correspondiente Indicador se refiere.

En el evento en que venza el Tiempo Méximo de Correccion sin que se hubiese presentado
el reporte de accion correctiva exitosa, o habiéndose presentado dicho reporte no se
demostrare la correccion requerida al Concesionario, el primer mes después del Tiempo
Maximo de Cotreccidn se deducird de la Retribucién el incumplimiento acumulado desde
la fecha en la que el Indicador NO cumplié con el valor méximo de aceptacion (Momento
desde el cual comienza a contar el Tiempo Miaximo de Correccién) hasta el final del
Tiempo Maximo de Correccion.

Si persiste dicho incumplimiento y una vez se le haga el descuento acumulado en la
retribucién, debido a que no se presenta el reporte de accién correctiva exitosa, o
habiéndose presentado dicho reporte no se demostrare la correccion requerida, se realizara
el descuento en la retribucién, hasta que se cumplan con los valores de aceptac1on del
Indicador,

Si persiste el incumplimiento hasta la proxima frecuencia de medicién del Indicadoﬁ,. de la
Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4, no se dard Tiempo Maximo de Correccion, y. se
continuar con el descuento en la Retribucién mensual

4.4.3 Declaracion de inicio y fin de accidn preventiva

El Concesionario estd obligado a formular una declaracién de inicio de accién preventiva
cada vez que dé comienzo a una de las acciones preventivas descritas en la Seccién 6_del
Apéndice Técnico 2. La declaracién debe incluir la individualizacién de la zona de
intervencién en la que se iniciara la accidn preventiva. La declaracion debe ser formulada
en el SICC al menos siete (7) Dias antes a aquel en que se inicien maniobras que reduzcan
la disponibilidad de la via en la zona de intervencion.

De la misma manera, ¢l Concesionario est4 obligado a formular una declaracién de fin de

accién preventiva cada vez que dé término a una de las acciones preventivas descritas en la
Seccién 6 del Apéndice Técnico 2.

4.5 Equipos de Medicién: Caracteristicas y Calibracién

Para las mediciones de IRI, ahuellamiento, deflexiones, friccidn, textura y sefializacion
horizontal y vertical se debe emplear equipos de alto rendimiento, sobre los cuales se
garantice su correcto estado de calibracioén durante la medicién.

¢
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Para garantizar el estado de calibracién de los equipos, €l Concesionario debe establecer
pistas de calibracién que deben ser empleadas como parte del proceso de validacion de
equipos. Estas pistas se deben examinar de manera periddica, para determinar su estado,
pudiendo estar ubicadas inicialmente en las calzadas principales y una vez completada la
Fase de Construccion, podran ubicarse en las vias de servicio.

Para el caso del IRI y ahuellamiento se mediran con equipos de tecnologia Inercial de alto
rendimiento (Perfildmetros Inerciales), para, la medicion el CRT se podrd medir con
cualquiera de los siguientes equipos: el SCRIM, el GRIPTESTER, y el Mu Meter, siempre
que se acredite la férmula de paso para la obtencién de los valores de CRT, para el caso
macro textura se empleara el texturémetro laser, cuya medida se realizara en época seca, y
para la medicién de la deflectometria se empleard el deflectometro de Impacto FWD.

S. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS: SICC
El SICC comesponde al Sistema Informético de Contabilizacion y Control, cuyas
caracteristicas se describen a continuacién, el cual serd utilizado para el registro de la

informacion relacionada con la evaluacién de los Indicadores.

5.1 Registro de las Declaraciones del Concesionario, de 1a Interventoria v la ANI -

Todas las comunicaciones entre el Concesionario, la Interventoria, y la ANI relacionadas
con la evaluacién de los Indicadores, asi como las comunicaciones a que se refiere el
numeral 4.4, del presente Apéndice deberan registrarse en el SICC. Las comunicaciones
remitidas por el Concesionario deberan contar con firma digital emitida por una entidad de
certificacion reconocida en Colombia. Adicionalmente, el Concesionario deberd proveer el

servicio de estampado de tiempo para la recepcidn de comunicaciones del Interventor y la
ANL

Las declaraciones, al igual que todos los registros realizados en el SICC, estardn
permanentemente a disposicion de ambas partes.

5.2 Mesa de Trabajo

A partir del inicio de la Concesion, y con el objetivo de promover una rdpida concordancia
de criterios respecto de la gestién de los Indicadores, se deberd constituir una mesa de
trabajo, formada por el representante del Concesionario, el representante de la Interventoria
y el Supervisor de la ANL

Las partes realizaran reuniones periddicas de trabajo, al menos una vez al mes, en las que
podran formular observaciones y hacer sugerencias metodologicas que permitan mejorar la
gestion del contrato. La mesa operard en base a un plan de trabajo, que contendrd las fechas

s
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de las reuniones y la forma en que se registrard el contenido de las mismas, el que sera
definido de comiin acuerdo en la primera reunién citada por la Interventoria.

5.3 Caracteristicas del Sistema Informatico de Contabilizacién y Control (SICC)

El Concesionario debera disefiar y construir un sistema informatico de contabilizacion y
control (SICC) que serd.parte del sistema formal de registro e informacién de los
Indicadores durante la ejecucion del Contrato, y cuyas caracteristicas de disefio, operacién
y explotacion son materia de las secciones 5.3.1 y 5.4 de este Apéndice.

El Concesionario debera proveer a la ANI y al Interventor de acceso al SICC, de tal manera
que los funcionarios designados por cada una de estas tengan acceso permanente e
irrestricto a la informacién consignada en el SICC.

Dicho sistema serd revertido a la ANI a la terminacién del Contrato. A ese efecto, el
Concesionario deberd proveer a la ANI, como parte de los bienes revertibles, de la licencia
necesaria para el uso, desarrollo y actualizacion del sistema, incluyendo la documentacion
de desarrollo que permitird generar nuevas versiones adaptadas y actualizadas. En el caso
de haberse desarrollado el sistema de manera propietaria o de haberse incorporado una
adaptacion particular de otros sistemas para este propdsito especifico, el Concesmnarm hard
entlega del codigo fuente a la ANI como parte de los bienes revertibles.

5.3.1 Ambito de las Funciones del Sistema

El SICC deberd proveer todas las funcionalidades requeridas para asistir los procesos de
registro e informacién de los Indicadores, de manera que la informacion registrada en el
SICC y procesada por el SICC permita a las Partes y la Interventoria adquirir certeza
respecto de la disponibilidad de la via. En lo sustancial, el registro de la informacién
contempla, entre otros, los siguientes procesos:

a) El registro de los resultados de evaluacion de los Indicadores.
b) El conteo del Término Maximo de Correccion y el registro de acciones correctivas.
¢) El registro de las acciones de conservacion correctiva,

Asimismo, se requiere registrar las firmas autorizadas de los administradores de ambas
partes, las identidades y claves de acceso de los asistentes y supervisores y los niveles de
acceso para cada tipo de usuario.

El SICC debera garantizar la invariabilidad de la informacién que en él sea registrada. A
ese efecto, toda operacién que agregue, modifique o elimine datos del SICC debera ser
realizada mediante documentos que podrén ser preparados externamente o en linea,
aprovechando las facilidades que ofrezca el sistema. El Concesionario debera especificar

los usuarios autorizados a firmar en su representacion.
=g
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5.3.2 Cddigo y Documentacion de Desarrollo del SICC

£] Concesionario deberd disefiar el SICC, esto es, especificar el modelo de procesos, el
modelo de datos, los procedimientos v todas las interfaces de usuario (pantallas, reportes,
formatos de entrada). Las modificaciones que se introduzcan durante el proceso de disefio
deberan ser reflejados en actualizaciones de la especificacion de requerimientos, a fin de
mantener la trazabilidad hasta un nivel comprensible para la contraparte no especializada.

En el plazo que se establece en el numeral 5.4.7 de este mismo Apéndice, el Concesionario
debe entregar un documento que defina claramente el modelo de procesos, su estructura,
funciones, procesos involuecrados, interrelaciones, salidas de informacion, que satisfaga las
necesidades de operacion tanto de la Interventoria, de la ANI como del Concesionario.
Asimismo, deberdn estar claramente especificadas las actividades que intervienen en los
procesos, los roles, estdndares técnicos y la documentacién hgadd a los flujos de
informacién.

A partir del modelo entidad-relacién y del modelo de procesos antedichos se debe entregar
un modelo de datos que asegure a ambas partes la complecién y la integridad de la

informacion y el acceso eficiente a ella.

Todos los casos de uso, los formatos de ingreso de informacion, pantallas y formato y
contenido de reportes deben ser especificados.

5.4 Operacion del SICC

5.4.1 Obligaciones Generales
‘Todas las operaciones sobre el SICC deberan realizarse exclusivamente via Internet, con las

medidas y protocolos de seguridad suficientes para asegular la protecc1on y acceso
restringido a la informacion transmitida.

Todas las operaciones realizadas sobre el SICC deben ser trazables y auditables por la
Interventoria y la ANL.

5.4.2 Condiciones de Operacion del SICC

El SICC debe estar disponible para sus usuarios, a plena funcionalidad, al menos durante el
99,0% del tiempo en cada mes, a partir de su puesta en funcionamiento.

La disponibilidad debera ser monitorizada externamente a cargo y costo del Concesionario
de manera acreditable. 2>
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Los petiodos de indisponibilidad deben ser registrados en el SICC de manera automatica.
Dicha informacién podra ser consultada por los usuarios y estos podran generar informes
basados sobre ella.

5.4.3 Tiempos de Respuesta

Durante la operacion normal, los usuarios de la aplicacién deben obtener un tiempo de
respuesta menor o igual a 3 segundos, para todas las operaciones de registro y consulta de
datos y bajo cualquier carga de trabajo. Estos tiempos deben cumplirse conectados a la
aplicacion, via Web, desde las instalaciones de la Interventoria y la ANL

La Interventoria podra autorizar, a solicitud fundada del Concesionario, tiempos de
respuesta mayores para aquellas operaciones que se compongan de procesos de carga y/o
calculos intensivos. Esos tiempos de respuesta deberan ser establecidos de manera
especifica para cada tipo de operacién.

El Concesionario debe incluir, dentro de la aplicacion, instrumentacién para registrar en
forma centralizada los tiempos de respuesta efectivamente logrados. La aplicacion debe
proveer un médulo de reporte sobre los tiempos de interaccion. En este reporte se debe
presentar, por operacion, dentro de un periodo de tiempo dado: e

a) El valor maximo de tiempo acordado para la Operacion. ey
b) El tiempo real requerido por la Operacion.
¢) Por periodo de evaluacion (mensual):

- El tiempo promedio requerido para operaciones del mismo tipo y

- El porcentaje de operaciones de cada tipo que superaron ¢l tiempo méaximo.

Se considera que la aplicacién cumple lo solicitado si no mds de un 5% de las operaciones
de cada tipo excede el tiempo acordado en el periodo de un mes.

5.4.4 Pérdidas de Informacion

En casos de desastre, las pérdidas de informacién deben limitarse a aquella ingresada en el
dia de la falla. Esto es, el Concesionario esta obligado a almacenar en lugar seguro y
mantener disponibles todos los documentos registrados en el SICC. Este respaldo debe ser
realizado, al menos, cada dia.

El Concesionario debera desarrollar un procedimiento que permita la reconstruccion de la
base de datos a partir de una descripci6n del estado de la contabilizacion en una fecha dada
_(linea base), del conjunto de documentos reglstrados en el SICC considerando el estampado
“de tiempo sobre estos documentos y el reingreso, por parte del Concesionario, de la

z>
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Interventoria y la ANI, de las declaraciones, solicitudes y autorizaciones realizadas en el
dia de la falla por el Concesionario, la Interventoria y la ANI, respectivamente,

5.4.5 Entrega de Informacidn a la Interventoria

El Concesionario debera informar a la Interventoria, dentro de los diez (10) primeros dias
de cada mes, los aspectos relevantes de la operacion del sistema en el mes anterior. Estos
informes deben incluir los reportes de monitorizacién externa de la disponibilidad del
sistema, el reporte estadfstico de los tiempos de interaccién y los eventos relevantes del
perfodo, en particular, aquellos que hayan afectado el registro oportuno de la informacién,
originando la pérdida de ésta o dificultado su procesamiento.

El Concesionario debera producir, ademas, un reporte de estado de la base de datos cada
vez que termine un mes de Operacion de la Concesién. Este informe debe contener toda la
informacién requerida para servir de linea de base a partir de la cual se pudiere, si fuese
necesario, continuar el registro y el control prescindiendo del SICC. El reporte de estado
debera ser entregado mensualmente y cada vez que, de manera exiraordinaria, la
Interventorfa lo solicite,

El Concesionario deberé entregar a la Interventoria, adjunto al reporte mensual, 1a copia de
todos los documentos ingresados al SICC en el mes informado, asf como el respaldo de la
base de datos correspondiente al mismo periodo. :

3.4.6 Acceso de la Interventoria y la ANI al SICC

El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de las funciones que le permitan
realizar todas las consultas y solicitar todos los reportes que sitvan a la tarea de fiscalizar el
cumplimiento de los Indicadores, incluyendo los mecanismos de traza y auditorfa del
sistema.

El SICC deberd proveer funciones de navegacion, lectura y copia de los documentos
firmados digitalmente.

El SICC deberd proveer a la Interventoria y a la ANI de un punto de acceso o interfaz que
permita a una aplicacion externa generar consultas, obtener reportes y, en general, obtener y
utilizar la data residente en el sistema sin modificarla.

5.4.7 Inicio de la Operacion del SICC

Para la suscripciéon de la primera Acta de Terminacién de Unidad Funcional, el SICC
deberd estar en funcionamiento, el Interventor deberd haber revisado la aplicacién y su
documentacion relacionada, la cual deberd haber sido entregada de manera definitiva a éste
vy a ANI y deberdn haberse realizado pruebas sobre éste por un periodo no inferior a
noventa (90) dias.

(90) 22
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Para lo anterior, el Concesionario prevers en su Plan de Obra el desarrollo y entrega del
SICC como parte de la primera Unidad Funcional del Proyecto.

En consecuencia, en el plazo que determine el Plan de Obra, el Concesionario deberd hacer
entrega formal a la Interventoria de la documentacién definitiva de desarrollo del SICC, asf
como de la versién definitiva de la aplicacion

La Interventoria dispondra de quince (15) Dias Hébiles, contados desde el dia de la entrega,
para emitir sus observaciones sobre las caracteristicas y/o funcmnahdades de la aplicacién
y/o sobre su documentacién.

Las eventuales observaciones de contenido deber4n ser resueltas, esto es, el software debera
ser modificado y su documentacién rectificada antes de presentar nuevamente la
documentacién y la versién resultantes a la Interventorfa, en el plazo que ¢sta
razonablemente le conceda.

En caso de discrepancia entre el Interventor y el Concesionario respecto de la aplicacién
y/o la documentacion, éstas seran resueltas por el Amigable Componedor.

Una vez efectuadas las modificaciones requeridas, o vencido el plazo de quince (15) Dfas
Habiles para efectuar las objeciones, o no habiéndose efectuado alguna por parte del
Interventor, se iniciard un periodo de prueba de al menos noventa (90) Dias Calendario; que-
involucrars al SICC y los equipos que se relacionen con éste en la primera Unidad
Funcional. o

A ese efecto, el Concesionario deberd proveer las condiciones y proponer un plan para
realizar pruebas con datos bdsicos reales. Las pruebas deberan realizarse via Internet, en
presencia de ambas partes y desde el lugar que la Interventorfa indique, con el sistema
funcionando en sus instalaciones definitivas, durante un méaximo de diez (10) dias héabiles.
Este plazo podra suspenderse o prorrogarse si se detectare fallas o insuficiencias en el
funcionamiento del sistema que, a juicio de la Interventorfa, impidan iniciar con su
operacién definitiva. En dicho caso, el Concesionario deberd solucionar las fallas o
insuficiencias antes de que las partes reanuden las pruebas.

5.4.8 Obligaciones del Concesionario respecto del SICC

El Concesionario debera operar el sistema de contabilizacion y control en todo momento,
desde la finalizacién satisfactoria del periodo de pruebas y hasta el término de la
Concesion. Lo anteriormente referido se entendera por lo siguiente:

i. Mantenerlo disponible para las partes, a través de Internet.

ii. Monitorear mediante una empresa externa dicha disponibilidad, acreditarla y registrar
automdticamente en el SICC los perfodos de indisponibilidad. S
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iii. Asegurar tiempos de respuesta que no superen la tolerancia establecida en el ultimo
pérrafo de la seccidén 5.4.3.

iv. Realizar el respaldo diario de la base de datos y de la informacién registrada y
reconstruir fielmente la base de datos dentro de la tolerancia de disponibilidad, de
acuerdo a lo previsto en la seccién 5.4.4.

v. Mantener en linea la informacién de disponibilidad vial registrada para un periodo no
inferior a (2) afios.

vi. Almacenar los registros durante toda la vigencia de la Concesion.

vii. Entregar a la Interventoria informes de operacién del sistema, reportes de estado de la

base de datos, copias de los documentos de ingreso de informacién provistos de firma

- eleetronica - avanzada y los respaldos de la base de datos con la periodicidad establecida
en la seccion 5.4.5.

El Concesionario deberd mantener el sistema, esto es, realizar todas las acciones necesarias
para que éste opere de acuerdo a las especificaciones. Si se detectare anomalias respecto a
las especificaciones o errores de especificacién que afecten la debida contabilizacion del
servicio prestado o dificulten o impidan la fiscalizacién, el Concesionario deberd cotregir
dichas anomalias o errores y rectificar el estado de la base.de datos en el plazo maximo de
treinta (30) dias, contados desde la fecha en que la Interventoria se lo instruya. El
incumplimiento de las obligaciones y del plazo previsto en este parrafo. dard lugar a la
aplicacion al Concesionario de la multa prevista en la seccion 6.1(k) de la Parte Especial
del Contrato.

Toda modificacion del software dard lugar a la entrega de una nueva versidén de éste a la
Interventoria, acompafiada de la documentacién correspondiente, dentro de quinto dia de
haber sido puesto en servicio. El incumplimiento oportuno de la obligacién de entrega de la
nueva versién del software y de la documentacién correspondiente dara lugar a la
aplicacion al Concesionario de la multa prevista en la seccién 6.1(s) de la Parte Especial del
Contrato. '

6. CALCULO DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO

Para cada Unidad Funcional, el Indice de Cumplimiento se calculard como la suma
ponderada de los Indicadores que han superado el Valor de Aceptacion de acuerdo con las
mediciones realizadas en el mes correspondiente. En el caso en que la frecuencia de
medicion fuere superior a un mes, se tomaré el valor de la ltima medicion realizada.

Se calculars un fndice de Cumplimiento para cada Unidad Funcional.

El valor ponderado para cada Indicador, serd el que resulte de la aplicacion de las férmulas
contenidas en la siguiente tabla: B
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Tabla 5 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del calculo del
indice de cumplimiento por unidad funcional: (Pavimento Flexible a excepcion
Tineles Pavimento Rigido)

UNIDADES FUNCIONALES 1y 4

E1 IR1 T [0.08]
. Km,
E2 Ahuellamiento —» [0.028]
E
. Kni,
E3 Fisuras o [0.026] ( _
E4 Coeficiente de Friccién Transversal gz‘ * [(.008]
L
Km,
ES Textura X, " [0.006]
Km,
E6 Baches K * [0.021}
. Km,
E7 Hundimientos T (0.021)
Estado de Mérgenes, separador central. Area de servicio y Km, S,
E8 « [0.012]5+
Derecho de via Km,
7 ;
Ei0 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal K:‘ *[0.009),
i s
K e
Ell Sefializacidn Vertical ch *[0.023]
K
El2 Sefializacion Horizontal K:L: [0.023]
t
K
El3 Barreras y Elementos de Contencién KZC * [0.012]
L
K
El4 Tluminacién Kﬁ“ * [0.015]
P
El5 Puentes y Estructuras F“ * [0.014]
L o
K
El6 Capacidad Estructural ' K’:’ {0.002) (
K
E17 Disponibilidad de la Via KZC * [0.606]
L
o] fndice de Mortalidad R * [0.005]
02 Ocupacion de Cairiles R *[0.014]
03 | Cola de Peaje R = [0.02]
. . Ji
04 Tiempo de Atencién de Incidentes. I—‘* [0.027]
. i
A
05 ~ Tiempe de Atencion de Accidentes y Emergencias ‘—q—‘- * [0.030]
06 Disponibilidad del SICC R * [0.003]

IDT= Identificador
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Tabla S Valor para ponderar cada uno de.los Indicadores para efectos del calculo del
indice de cumplimiento por unidad funcional: (Pavimento Flexible a excepcién
Tuneles Pavimento Rigido)

UNIDADES FUNCIONALES 2,3

Jis v INDICADOR - 'PONDERADO'
IRI ﬁz « [0.08]
L
E2 Ahuellamiento K  10.028]
Kmy
. Km,
E3 Fisuras o, [0.026]
E4 Coeficiente de Friccién Transversal iz" * [0.008]
. J
Km,
E3 7 Textura o, * [0.006])
Km,
E6 Baches *m, - [0.031]
B7 Hundimientos ch « [0.031]
4
B8 Estado de Margenes, separador central. Area de servicio y Hm,
* [0.012]
Derecho de via Km,
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal iﬁ" * [0.009]
. L
Ell Seflalizacion Vertical Km, . [0.023]
Km,
El2 Sefializacién Horizontal iﬁ"‘ [0.023]
El3 Barreras y Elementos de Contencién 1;2‘ *[0.012]
El4 Iluminacién ﬁ:" +[0.015]
. L
E15 Puentes y Estructuras g“- *[0.014]
Elé Capacidad Estructural l;z“ [0.002) -
+ .
E17 Disponibilidad de Ia Via T« (0.606]
i
01 fndice de Mortalidad R = [0.005]
02 Ocupacion de Carriles R = [0.014]
03 Cola de Peaje R [#]
04 Tiempo de Atencion de Incidentes. iﬁ* [0.027]
&
. . . . A,
05 Tiempo de Atencion de Accidentes y Emergencias -+ [0.030]
: i
06 Disponibilidad del SICC R =[0.003]

IDT= Identificador Z
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Tabla 6 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del cdlculo del
indice de cumplimiento por unidad funcional: (Pavimento Rigido)

UNIDADES FUNCIONALES 1y 4

El IRI ﬁ;’: +[0.09)
E4 Coeficiente de Friccién Transversal 1;2‘: +[0.014]
ES Textura gt *[0.012]
BE ‘Estado de Margenes, %Exgﬁgrdc;eggal. Area de servicio y I}iﬁf . [0.012] (
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal g—:zf * [0.009]
Ell Seflalizacién Vertical % +[0.023]
E12 Seffalizacién Horizontal s [0023]
E13 Barreras y Elementos de Contencidn ﬁﬁi * [0012}
El4 ' Iluminacién g’;: » [0.015] % )
! — i
El5 Puentes y Estructuras F: * [0.014]
E17 Disponibilidad de la Va Kz: +[0.606)
E18 Escalonamientos ﬁz‘: * [0.014)
E19 Grietas K:’;: +[0.018]
E20 ' Desportillamiento de juntas Kz: *[0.014]
E21 Juntas gg: *[0.014] (
E22 Eficiencia en la transferencia de carga ;ﬁi * [0.014]
0] Indice de Mortalidad R+ [0.005]
02 Ocupacién de Carriles R+ [0.014]
03 Cola de Peaje - _ R *0.02]
04 Tiempo de Atencidn de Incidentes. %* [0.0265]
05 Tiempo de Atencién de Accidentes y Emergenciés %:— * [0.0295]
06 Disponibilidad del SICC R * [0.006]

=7

IDT= Identificador
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Tabla 7 Valor para ponderar cada uno de los Indicadores para efectos del calculo del
indice de cumplimiento por unidad funcional y Tineles: (Pavimento Rigido)

UNIDADES FUNCIONALES 2,3

or | WICAOR | poNDERADO.
Et IRI §2£ « [0.09]
E4 Coeficiente de Friceion Transversal Kz: * [0.014]
E5 Textura Kz: * [0.008)
E8 Ef;tado de Margenes, separador central. Area de seryicio y Km, + [0.008]
Derecho de via K,
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal i—zz * {0.007]
Ell Sefializacion Vertical | Kz: *[0.011]
E12 Sefializacion Horizontal I;—;t [0.011]
E13 Barreras y Elementos de Contencidn % * [0.009]
El4 lluminacién ’;’;ﬁ + [0.01)
El5 Puentes y Estructuras . % * 0.014]
E17 Disponibilidad de la Via ﬁz’; + [0.606]
EIS Escalonamientos I;::: * [0.014]
E19 Grietas 1;:1: +[0.018)
E20 Desportillamiento de juntas Kz: *[0.014]
E21 Juntas K:: *[0.014]
E22 Eficiencia en la transferencia de carga ;ﬁ: *[0.014]
E24 Sistema de Iluminacion Kz‘z * [0.04] .
01 Indice de Mortalidad R * [0.005]
02 Ocupacion de Carriles R *70.014]
03 Cola de Peaje R« [}
04 Tiempo de Atencién de Incidentes. %* [0.014]
05 Tiempo de Atencidn de Accidentes y Emergencias %:—* [0.017]
06 Disponibilidad del SICC R % [0.005]
\ o7 Tiempo de Atencién de Incidentes T. i—i* [0.021]
08 Tiempo de Atencidn de Accidentes y Emergencias T %f* [0.027]
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IDT= Identificador

Donde,

Km, | Kilémetros en los que se ha superado el Valor Minimo de Aceptacién
Km, | Kilémetros Totales de la Unidad Funcional
Resultado del Indicador. Sera Igual a cero si el valor obtenido es inferior al Valor
R | Minimo de Aceptacion y serd [ en caso que sea igual o superior al Valor Minimo de
Aceptacién
P Numero de Puentes v Estructuras en los que se ha superado el Valor Minimo de
® | Aceptacién
P, | Numero de Puentes y Estructuras Totales de la Unidad Funcional
I Incidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores. Si el nimero de
<.~} Incidentes no atendido en un Mes es igual o mayor a tres (3), I, serd igual a cero (0)
1t Incidentes totales
A Accidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores. Si el nimero de
° | Accidentes no atendido en un Mes es igual o mayor a tres (3), A serd igual a cero (0).
A¢ | Accidentes totales

De conformidad con lo anterior, el valor del indice de Cumplimiento de cada Unidad
Funcional sera el que resulte de la aplicacién de la siguiente férmula: ' '_,3;;_‘

1= ) VPl e
n=1

Donde,

ICix Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional x en el Mesi

Valor Ponderado de un Indicador, calculado de acuerdo con las férmulas de
VPI .
las Tablas de este mismo numeral.

Es cualquiera de los Indicadores que se listan en las Tablas de este mismo

n numeral para la Unidad Funcional “x”
i Corresponde al Mes objeto del céleulo
X Es cualquiera de las Unidades Funcionales del Proyecto

El Indicador de Mortalidad O1 no hara parte en Ia anterior ecuacion, y su peso se le sumard
al indice de cumplimiento siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1) Si la suma entre ¢l valor del indice de cumplimiento con el Indicador de
mortalidad es menor a 1

2.) Si se cumple el valor de aceptacién del Indicador de Mortalidad O1 o5
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La sumatoria de la ponderacién de los Indicadores es 1,005, debido a que le Indicador O1

Mortalidad tiene un peso de 0,01 el cual se considera como un Indicador adicional. En caso
de que el Indice de Cumplimiento sea mayor a ! se entenderd como 1.

7. INDICADORES, EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, Y
MANTENIMIENTO PROGRAMADO

7.1 Eventos Eximentes

Los Indicadores de Cumplimiento se calcularan en los plazos previstos en el Contrato de
Concesion, teniendo en consideracion las mediciones que de cada uno de los Indicadores
sean efectuadas. ‘

Si el Concesionario considera que el Indice de Cumplimiento ha sido afectado por Eventos
Eximentes de Responsabilidad, procedera de la siguiente manera:

a) Se suscribira el Acta de Céalculo de Retribucién aplicando el Indice de
Cumplimiento que resulte de la mediciéon de los Indicadores.

b) En la misma Acta de Célculo de Retribucion, el Concesionario dejara constancia de
los Indicadores que, a su juicio, han sido afectados por Eventos Eximentes de
Responsabilidad. ,

c¢) El Concesionario tendréd quince (15) Dias Hébiles a partir de la suscripcion del Acta
de Calculo de Retribucién para presentar a la ANI y el Interventor la documentacion
que soporta la existencia de los Eventos Eximentes de Responsabilidad.

d) ANI contard con diez (10) Dias Hébiles para analizar la documentacion presentada
por el Concesionario, para lo cual contard con el apoyo del Interventor. Si, vencido
ese término ANI no se ha pronunciado, se entendera negada la solicitud del
Concesionario. - .

¢) Si el Concesionario discrepa de la decisién —expresa o técita— adoptada por ANI,
podra acudir al Amigable Componedor.

f) Si ANI encontrare fundadas las razones esgrimidas por el Concesionario, o si asf lo
hallare el Amigable Componedor, las Partes procederan a recalcular el Indice de
Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la Notificaci6n de la
decision del Amigable Componedor.o a la comunicacién de aceptacion de la ANL
En el caso en que ya se hubiere transferido el valor de la Retribucion a la Cuenta
Proyecto, ANI pagard al Concesionario la diferencia junto con la Retribucion
correspondiente al Mes siguiente.

7.2 Mantenimiento Programado

Los Indicadores no serdn afectados en ningin caso por la realizacién de rutinas de
Mantenimiento Programado que sean reportadas por el Concesionario mediante una
declaracion de accién preventiva, tal como se establece en el numeral 4.4.3 de este

Apéndice. o=
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CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado
con la identificacién, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que
se vean afectadas con el Proyecto,

La aplicacion de este Apéndice debera ser efeciuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, [a Parte Especial, y en laLey Aplicable, en especial,
enla Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo
previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atendera a lo
previsto en el numeral 19,14 de la Parte General. :
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CAPITULO Il tdentificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(a)

(b)

(©)

Sin petjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de latécnica, le permitan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como de
disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha
afectacién, en los términos del presente Apéndice y de la Seccién 8.2 de la Parte
General, a continuacién se proporciona a titulo informativo un inventario preliminar
de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacién no podrd interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacion con el disefio y/o construccién de las Intervenciones ni con la naturaleza,

alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para resolver la

posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye una garantia
sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacién con el
desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades desciitas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberd
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.

=
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CAP{TULO 1l Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas

3.1

(a)

ORE

(c)

por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa o con ocasién de suimplementacion se pudieren
causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion
del servicio asociada a la misma.

‘Al detectarse una potencial afectaciéon a Red, el Concesionario deberd adelantar

cualquier actividad constructiva que sea idénea para su solucion, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if) Protecciéon durante construccidn de la Red.

(iil) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicién de la Red.

v) Implémentaci(’)n de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacién o interferencia de una Intervencion a una Red y la solucién

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley
Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar por el

Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

El Concesionario deberd realizar de maneta permanente la vigilancia de la Corredor
que forma parte estc Contrato de Concesién y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto , debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

>
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(b) En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario
deberd evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o rcubicar las Redes o de
conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral
1 del articulo 47 de la Ley 1682.

(c) Inventario de Redes

(1) Conanterioridad alapresentacién a la Interventoria de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico, el Concesionario deberd realizar un inventario de las
Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacién
de dicho inventario, el Concesionario deberd llevar a cabo todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario serdn:
(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes v su uso.

(7 Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos
que la soportar.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de Jas Redes, sus materiales
y el nivel de afectacion a las mismas por las Intervenciones.

)] Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacidn juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por sutraslado y/o proteccion de acuerdo con
la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la
servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7 . -Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucién, de requerirse, de acuerdo con
lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de
2013 y en este Contrato,

(8) Cualquier otra informacién relevante respecto de la situacién

juridica o técnica de la Red.
=z
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos

(iv)

de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y presentard
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro de} Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta deberd contener, como minimo,
lo siguiente:

(1) . Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,

ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacion, longitud
afectada y su prestador y/u operador.

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la proteccioén, el
traslado o reubicacién de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red. 2

(3) Georreferenciacion con ubicacién de la Red afectada en catfis a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. I.a base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberdn presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp).

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotogréficos y de video.
(5 La cuantificacion de los elementos y componentes de la

canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan incluir las
acometidas domiciliarias.

(6) La constancia de que el estado de Ja Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
Jogrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante

inventario. -
el inventario 73
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(&) Otros aspectos que se evidencien de importancia,

(v} Asimismo, en el acta debera incluirse un instrumento de resumen denominado
ficha de identificacién de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea
para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

() Identificacion del Contrato.

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

4 . Unidad Funcional y sector donde s.e encuentra localizada [a Red.

(5) Ubicacién dando PR inicial a PR final,

{6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

) Relacion con la via, si ia Red esia paralela, cruce, subtertaneo o
paralelo.

(8) El uso de [a Red.

{9 Razo6n social del prestador y/u operador de la Red.

(10) | Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa ptblica, privada,

mixta, concesionario, asociacion, etc.)
(11) Direceién del prestador y/u operador de la Red.

(12) Persona o 4rea de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

(13) Teléfono de la persona de contacto.

(14) Correo de la persona de contacto.

(15) Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR cercano y
su fecha.

(16) Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacién
: temporal 0 equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

==

PN



(17)

(18)

(19) .

0)

@

L 22)

@3)

(24)

(25)

(26)

@7

(28)

29)
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En caso de tener permiso, indicar €l ndmero de resolucion y su
fecha de expedicion,

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacién,

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,

| positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales como
tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacién o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la... =

longitud con permiso. e

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y quei, 1107_7“ o

pueden ubicarse en ofra casilla. I
Croquis o bosquejo que:sea importante detallar para el mventarrp. :
Describir la posible solucidn para la afectacién de la Red, y/o ldi
solucién especifica propuesto por el Concesionario, junto con $u
justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y-
financieras . Lo anterior, sin petjuicio de lo establecido en la
Seccion 3.2.1(d). '

Informacion de quien elabor6 y revisé la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes. -

El  Concesionario deberd respetar los acuerdos de

~confidencialidad para el manejo y uso de la informacién
sumiristrada o inventariada en los casos a log haya lugar. Sin .

perjuicio de lo anterior, en ningiin caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso-a la
informacidén  suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

=




(d)
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(vi) Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico. .

{vn) La suscripcién del acta no libera al Concesionario de:

(1) Su deber de actualizar ¢l inventario de Redes cuando como
resultado de Ja elaboracién de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o

- disefio. geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del

- Proyecto distinto. Esta actualizacién serd consignada en una
nueva acta que seguird lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

. (2) .. . Suobligacién de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo

- con el estado de la técnica, permitan identificar Jas Redes que

puedan verse afectadas por las Intervenciones u Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripeion del acia implica una aceptacion por parte de ja AN
y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
-Concesionario-para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i) El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de
gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los
instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago e
implementacién de la soluciones respectivas, enire ellos, los requeridos en la
Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada

. una de las Redes.

(i) Siempre que en la gjecucion del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1(c) de
este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacién de una Red,
éste deberd seguirel procedimiento establecido en los articulos 47 y siguientes
de la Ley 1682 de 2013, :

(iii) Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u

operadores deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionaric que tfenga como origen

>
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prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepeion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario v los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicién del disefio, costo, construccién y demés condiciones para realizar la
proteccién, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo la referida en el
numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionatio debera
solicitar la no objecion del Interventor. Este debera verificar que ese acuerdo
cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En cualquier
caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado o
reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la region en donde se encuentren ubicados o la regulacion sectorial vigente.
Sin embargo, en ningdn caso se podra solicitar, pactar u obtener remuneracidn
alguna por costos que han sido recuperados o’ que se encuentren previstos
dentro de la regulacién sectorial vigente. )
) . £
Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de sogbrte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, efc, que deberan ser anexados
al plan de que trata la Seccién 3.2.1(e) del presente Apéndice.

Plan para el traslado y/o manejo de Redes

®

(ii)

De conformidad con fo dispuesto en el Capitulo II de la Parte Especial, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido
en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan,
contendra la descripeion detallada de las soluciones constructivas a realizarse
para resolver las afectaciones del Proyecto a’las Redes identificadas en el
inventario, as{ como su responsable, el cronograma de ejecucion de estas y su
valor.

Especificamente, el plan debera contener:

(1 Disefios definitivos de la soluci6én: Un analisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectacién, asi como incluir el disefio de la solucion
seleccionada con detalles constructivos. . En el disefio de la
solucion se deben prever los accesos para el ingreso de

>
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maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
mantenimiento o reparacion. Dichos disefios deberan llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de Ia ley 1682
de 2013.

(2) .. Presupuesto: Un presupuesto quec deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios
aprobados, 1i) las actividades del plan:de contingencia, iii) el plan
de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del
mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccion 8.2(c) de la
Parte General. El presupuesto deberd establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacién.

(3) - . Plan de actuaciéon: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrolio de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

(4) Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber sido
aprobado por las empresas administtadoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se deberd indicar el protocolo de
seguridad del personal, del uso de Ja maquinaria, la sefializacion
requerida y demds informacion relevante. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3.

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para
tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencidn debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones,

-acuerdos, valoracién y, si es del caso, los pagos realizados por el
Concesionario para la solucidn.

(6)  Plan de contingencias: Fn este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencién de emergencias generadas por dafios en fas Redes
que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el cual deberd

. mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes.
Ademads, deberd contemplar los lineamientos y protocolos de las
empresas propietarias y/o administradoras de la Red, asf como los
protocolos de comunicacion de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberd contemplar que
en el caso en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada
dentro del Corredor del Proyecto, se deberd describir como se
adelantaran seguir los siguientes procesos: =5
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- Informacién y coordinaci6n con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red, y alas autoridades competentes.

Condiciones de cietre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

»  Auxilio vial.

m  Condiciones de cietre de las Redes afectadas.

m  Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

n  Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion para
la reparacion del dafio y restitucién del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

n  Reparacion de sefializacion.

»  Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.

w  Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria para
la reparacién de la Red afectada.

» Registrar la investigacion de causas de los dafios causados en
la Red ¢ investigacién de incidentes y/o accidentes si se
presentarn. T :

~

e« Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y realizaran
los pagos o en su defecto se activaran los siniestros de las
polizas de seguros existentes.. :

- (iii) Este plan deberd ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en
la Parte Especial.

(iv) El Interventor revisara el plan y presentar4 sus observaciones al mismo dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién. En lo relacionado con el
presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccién de Redes, el
Interventor deberd verificar que el valor consignado corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento. s
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(v) De no existir observaciones, ¢l Interventor dara aprobacion al Informe y lo
-remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepeion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contars
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debers
pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un término no mayor a tres 3)
Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANL

- (vii} De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia serd resulta
por el Amigable Componedor.

(f) 51 la. ANI o el Inferventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entenderd que no objetan el plan.

(g) Si durante la Fase de Construccidn se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccién, el
Congcesionatio deberd adelantar las actividades descritas en la presente Seccién
3.2.1.

3.2.2. Enlg ase de Construccion

(a) - El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesidn y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b) - El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. As
mismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccion de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacién con la
ANI. '

(c) Inventario del estado de las Redes

(i} Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacién de la Fase de
Construceidn establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd
presentar un. informe de inventario en el cual se describiran de forma detallada
- las actividades de proteccién y/o traslado desarrolladas sobre las Redes en la
Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las actividades

=2
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desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o manejo de las
Redes.

(i) Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

() La descripeion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccién llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas
prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) Bl estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
protecciéon y de aquellas que estando dentro del Corredor del
Proyecto con ocasi6n al procedimiento previsto en la Ley 1682
de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna. '

R @ En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento #a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccién de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o magnéticos
de las actividades objeto del mismo. :

(iii) Fl Interventor revisard el informe y presentari sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a. su recepcion. '

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de -
considerarlo pertinente dentro de los. quince (15) Dias siguientes a su
recepeion. '

(v} De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contard
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de o cual, el Interventor debera
pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no mayor a ires
(3) Dias, Se seguird este procedimiento para la respuestas a las observaciones
formuladas por la ANL

(vi) Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entenderd que no objeta el informe. ‘

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia serd
resulta por el Amigable Componedor. =



Contrato de Concesién
Corredor Transversal del Sisga
Apéndice Técnico 5

Pdgina 18 de 19

3.2.3. En la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(a)

(b)

. El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor

del Proyecto y en caso de detectar alguna situacién irregular o sospechosa que pueda
afectar a alguna Red ubicada deniro de dicho Corredor del Proyecto, deberd dar
aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En el caso en que con ocasién a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacion y. Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) v 3.2.1(e)

.del presente Apéndice en Jos plazos determinados para tal efecto por el Interventor.
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CAPITULQ IV REDES DE HIDROCARBURQOS

Sin periuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacidn,
inventario, manejo, proteccién y/o traslado de todas Jas Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (o a cargo de cualquicr filial y/o_subsidiaria de aquella sociedad) -

siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-
. el Concesionario podrd, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y
que se relaciona como Anexo 1 al presente documento.

En todo caso, lo dispuesto en la Seccion 4.1 anterior no liberard al Concesionario del
cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones contenidas en este Anéndice, en

" el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, laLey Aplicable.
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CAPITULO | Introduccin

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestidén Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestidén Social y Ambiental se regira, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Téenico 8.

La aplicacion. de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Conirato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice v los demés
documentos contractuales, se atenders.a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.

Sin petjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Patte General del
Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con
los siguientes asuntos: '

La prevencidn, control, mitigacién, correccién o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecio.

La elaboracién, trémite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas
Licencias y Permisos de caricter ambiental.

(iit) . Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia ¢

Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio cultural y
arqueoldgico de la Nacion.

(iv) Eluso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

=z
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(v) La explotaciéon de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados
por la Autoridad Minera.

(vi) La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea,

(viii) Ocupacién temporal o definitiva de cauces,

. (ix) Vertimientos sélidos y Hquidos,

(X)\_ Emisiones gaséosas y/o de ruido. " !

'.

(xi) Instalaci6n y operacién de campamentos. .
(xii) Ocupacidn de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii)Instalacidén y operacidn de plantas de concreto, aéfalto, triturados y otros
materiales. ' |

(xiv) Aprovechamiento foré‘st_a_l.

{xv) Transporte de materiales.
_(xvi) Instalacién y operacion de centréé de control y 4reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tii)d. §

(xviif) Compensaciones por pérdida de biodiversidad_._

(xix) Sustraccién de areas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos. |

T

(xxi) Requerimientos y demds compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demds pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

- (xxiiyRequerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; 0 superposicion de 4reas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los estudios necesarios para el desmantelamiento y
abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a
los mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1  Obligaciones generales del Concesionario

)

(b)

©

@

(c)

49

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental,
contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
y/o demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

El Concesionario se abstendra-de adelantar Intervencién alguna, y en general

- cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencion

del mismo.

El Concesionario, a su cuenta vy riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacién 'y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
gjecucién del Proyecto. Sin petjuicio de lo establecido en la Seccidn 8.1 de la
Parte General;: ¢l . cumplimiento de estas obligaciones por vparte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de

la ANL ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionatio
en el Contrato de Concesidn, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo. '

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, ¢l Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la Gestion
Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las
obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter
ambiental. Asf también, serd responsable de cualquier sancién impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto. '

El Concesionario deberd permitir 1a participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los
demés grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental
y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario
debera desarrollar los procesos de informacién, socializacién y participacion
comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o deméds mecanismos de
participacion reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen
al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de
caracter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para ¢l efecto a
la ANJ, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o 1a Ley Aplicable, asi
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como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario remitird a la Interventoria y la
ANI en un término méximo de un (1) Dia Hébil desde su envio o recepcidn,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con el radicado respectivo; y asi mismo, remitird copia de los documentos
expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Hébiles siguientes a
la expedicion.,

(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo
o cualquier otra de . las. actividades previstas por. la. Ley Aplicable, el
Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 dela Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entenderd como Compensacién Ambiental.

-(h) . El Concesionario responderé sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
-civil, - penal, . laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

i tin caso de que el Concesicnario decida adguaair los inm ebics tequcrides.gara. -« ~ oo ooe o
_ g ¥

la disposicién de material sobrante de las excavaciones o =scombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrd solicitar a4 ia Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura v en las
‘normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de
que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta
facultad, los inmuebles serdn expropiados a favor del Estado y el costo, asi
como la gestion asociada a su adquisicién, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por cllo pueda ejercer
accion alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles

requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicién final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a) Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de
acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberd
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estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos

para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental.

El Concesionario debers gestionar todos los tramites administrativos ante la
- Autoridad Ambiental que se requieran para ¢l desarrollo del Proyecto. En este

- sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccion con

(o)

4)

(i)

(d)

(e)

la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trimite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de

acuerdo. con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y Permisos de
cardcter. ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios

para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias
Intervenciones. Lo. anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de

_contar..con’ todas las Iicencias y Permisos de caracter ambiental que se

requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, ensel caso
en que Jas-Licencias y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una
o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Interyencion
que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO Iiljgdeberd
entenderse hecha a éstas. : iy

Serd responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las ctapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla

_con la Ley Aplicable de caracter ambiental; y en especial, lo dispuesto por las

Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Iicencias y Permisos de carscter ambiental y en su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién
3.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de carcter
ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir ¢l cumplimiento de los
compromisos ambientales, por Jo que el Concesionatio debera mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de
situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencion
de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental, asi como de otras situaciones
relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y
Ambiental.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con
la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un
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tercero que-afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto,
y en general, del Proyecto.

El Concesionario deberd adelantar, a ‘su' cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias y Permisos
de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar asi como los
requerimientos que de éstas se deriven.

Durante la ejecucién del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad -
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente
ala ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos -
de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hard
responsable al Concesionario de las medidas.o acciones que en virtud de dicha
decision sea obligada la ANI.

- El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de

acuerdo con la. Ley.‘Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el trdmite o Licencia y Perm1so en el evento descrito en la
Seecion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

: (a), :

(b)

®

(if)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en ¢l Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

.Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de

la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministetioc de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demdas Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.
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2.4 - Informes sobre el componente arhbiental de la Gestiéon Social v Ambiental

(@)  El Concesionario deberé presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
- (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el estado

del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(b) Dichos. informes. deberén: indicar de forma detallada las actividades llevadas a

. cabo durante el trimestre en relacién con el cumplimiento de las obligaciones

de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

(i) Descripcion del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(il) Una descripcién detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en
' curso relacionados con la obtencidn de Licencias y Permisos.

(iii) Informacién sobre el avance de la ejecucién de las medidas establecidas en las;
Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos o cualquier otro -
documento que aplique, con sus correspondlentes indicadores de: gestion
cualitativos y cuantitativos. :

(iv) - Informacion - sobre €l avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

(v) Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

(vi) Relacién delas inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo.
(vii) Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacion de la Gestién Soc1a1 y Ambiental que se considere relevante
para el periodo.

(ix) Soportes de la informacion antes sefialada.

{c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el

—2, D{‘
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Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren
observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendra
~diez (10) Dias para complementar ¢l documento. En todo caso, la ANI podra
‘realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la
Interventoria.

2.5  Incumplimiento

. El incumplimiento "de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las previstas
por la Ley Aphcable -alas consecuencias previstas en la Parte Especial y demés
disposiciones concordantes del Contrato de Concesién.

2.6 Indemnidad

- El Concesionario -deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales. que adquiere en virtud de la celebracion del Contrato y de los
demds instrumentos- de gestién ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y:(ii) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la, ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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- CAPITULO Ili Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

- 3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconsgtruceidn

(a) - El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
= Ambientales y demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental requeridos
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,

y en general, mediante los siguientes procedimientos:;

(i) Intervenciones que no requiéran de Licencia Ambiental

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia
Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace.

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa de

' Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

(3) - - La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carécter

ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento
de la Ley Aplicable.

S (4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligacidn de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que
considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

(5) El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las
que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales,
Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
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previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para
lo cual deberd asumir los costos derivados de la evaluacién y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Licencia y Permiso.

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

-® Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual
deberd:

. . Presentar dicho documento en el plazo establecido en el
- informe del cual trata la Seccidn 3.1 (b) a la Interventoria,

e - La Interventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacién del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

o En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
- Interventoria no formule observacidn alguna, se entenders:
que ésta aprueba ¢l PAGA.

e El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones

presentadas por la Interventoria dentro de los diez (10)

~Dias siguientes a su recepcién incluyendo los cambios al
PAGA a que haya lugar. :

~e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencion al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisidén
del PAGA se acudird al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA serd

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI

- podra hacer las observaciones que considere pertinentes

dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del
mismo,
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e El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
deberd ser verificado por la Interventorfa dentro de los dos
(2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

* Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Infervenciones, con los
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el programa de
-+ salud ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento
- de higiene v seguridad industrial, panorama de factores de
riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional.

(ii) Intervenciones .que requieran de pronunciamiento sobre Diagnostico
Ambiental de Alternativas

(1)

@)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido

en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que.

lo sustituya, modifique, .adicione o complemente, el

Concesionario deber4.adelantar la consulta sobre la procedencia,
o no, de adelantar un Diagndstico Ambiental de Alternativas --

DAA- ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

« El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un
DAA del Proyecto o Intervencion, la cual deber contener la
descripcion, el objetivo y alcance dela Intervencion y su
localizacién mediante coordenadas y planos.

» Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencién no
requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la Licencia

70
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Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccion 3.1(a)(iii) del presente Apéndice.,

= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es

-necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos

- de referencia que la Auforidad Ambiental expida y la Ley
Aplicable.

~® Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de

. manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en
el DA A presentado por el Concesionario, este deberd tramitar
y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccidn 3.1(a)(iii) de este Apéndice.

~Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
- contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para
el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestién Ambiental y

Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del
tramite.,

Todo documento o estudio que se presente durante el trdmite v

para la aprobacién del DAA debera incorporar un contenido
<. amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la

Autoridad Ambiental.

- En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable exclusivo
. ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento

de. sus .obligaciones, incluyendo la obtencién de todas las

. Licencias y Permisos requeridos para el desartollo del Proyecto.

El Concesionario deberd previo a la presentacién del DAA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
. -presentacion del DAA para presentar sus observaciones al
mismo.

¢ En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
~+ ... Interventoria no formule observacién alguna, se entendera
que ésta aprueba el DAA.

¢ El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventorfa dentro de los quince (15)
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Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
DAA a que haya lugar.

La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcién de las observaciones para objetar o no objetar el
DAA. Las objeciones que presentare la Interventorfa sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental,

En caso de desacuerdo enfre el Concesionario y el

- Interventor en cualquier momento de la etapa de revision

del DAA se acudira al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes

-dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del

mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro -
de Jos cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual:
deberd ser verificado por la Interventoria dentro de los.

- cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior i

- el
e

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

e

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervencién: 1) sea necesario la expedicién de una Licencia
Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental
sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la
Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el

- procedimiento previsto en la Seccion 3.1(a)(ii) , el Concesionario

debera - adelantar todas las actividades necesarias para su
expedicion, en particular las establecidas a continuacion:

Elaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

z3
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» Elaborar todos los anélisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la
Ley Aplicable.

* En el desarrollo de los estudios y demds documentos

necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental, sin

-+ petjuicio de su obligacion de cumplir con todos los requisitos

establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario debers
tomar en consideracion los siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite,

~e Metodologia general para la presentacién de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
~Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucion No. 1503 de 2010 y demés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

¢  Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la
Resolucion No. 1552 de 2005 y demds normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual para la asignacién de compensaciones por

- pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la

“Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

¢ Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

¢ Compromiso de gestién ambiental a los coniratos de
““concesion de proyectos viales de la Autoridad Nacional

-« de Licencias Ambientales ~ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma.

* Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacién
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
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asi como en los demds actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion.

. ~ Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestién Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que
la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las
diferentes etapas del tramite y expida la Licencia
Ambiental. Asi también, éste tendra la responsabilidad
de asumir los recursos técnicos, logisticos y
econémicos necesarios para el seguimiento ambiental
que realicen las Autoridades Gubernamentales
competentes y cumplir con los requerimientos
derivados de dicho seguimiento.

»  Con excepcion al mecanismo de distribucién de sobrecostos
para las Compensaciones Ambientales establecido en la
Seccion 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberd
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de haeer,
de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental
en la Licencia Ambiental. 5

g 18
4“
El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a la

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacién del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

s FEn el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entendera
que ésta aprueba el EIA.

e El Concesionario deberé dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
EIA a que haya lugar.

o La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por

T2
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parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental,

* En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del EIA se acudird al Amigable Componedor.

¢ Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
-podré hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepci6n del
mismo.

- Bl-Concesionario deber4 atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual
deberd ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.,

El Concesionario claborard y presentara a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que

" contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y

obtencién de:las Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos de
cardcter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracidn
presentacion de los PAGIAL

~Una vez ¢l Concesionario presente el informe, el Interventor tendr4 quince (15)
- Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pettinentes.

- En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del

informe, el Concesionario tendré diez (10) Dias para complementar o modificar
el documento. En todo caso, fa ANI podra realizar observaciones a dicho
informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se har4
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberén ser atendidas por el Concesionario dentro de los
tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior,

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccidn
3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

I B
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3.2 Plan de Gestion Integral

(a)

(0

Dentro del plan. de gestién integral del cual trata el Apéndice Téenico 2, se
deberan preverlos mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental

-vigente en tema$ de medio ambiente y comunidad. Asi mismo, se deberd

garantizar que todos. los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la expetiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y estandares

antes mencionados; asi como las buenas practicas nacionales e internacionales -

del subsector vial.

Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier-imprevisto de orden enddgeno o exdégeno que se pueda
presentar para &l cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto,
el Concesionario deberd contar con el personal y recursos adecuados para
responder de manera efectiva a estas situaciones, curpliendo con lo establecido
en la Ley Aplicable. :

P4gina 19 de 30
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'CAPITULO IV Obligaciones durante la_Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

(a)

(b)

(cy

(d)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para

- cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y

deméas Permisos. Ambientales, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o planes de compensacion, asf como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccién.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con ocasion a
la prestacién de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre la Autoridad

.Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, €sta en los-términos de la Seccidén 8.1 de la Parte General—salvo lo
dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversién del
1% -, <y . .

‘Remitir a’la Interventoria y a la AN, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental. :

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa
enla gue se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario deberd
adelantar al menos dos auditorfas integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2)
Auditorfas Integrales con una firma de Auditorfa externa que cuente con

- Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestién HSE de la Empresa
adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiéncia de los

“ programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional,

42 Cierre Ambiental

(2)

()

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluard y
confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el
PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacién, requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es),
vy las demds obligaciones de cardcter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y Permisos, Planes de Compensacién , requerimientos de la Unidad
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Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los

-soportes respectivos, el cual deberd ser presentado a la Interventoria y a la ANI

antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.
Este documento debera contener como minimo lo siguiente:

Descripcion de las actividades adelantadas en cada Intervencién de la Unidad
Funcional del. proyecto, relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.

Informacion sobre la ejecucién-de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Petmisos u otro documento ambiental que
.aplique, con sus correspondientes 1nd10adores de gestion cualitativos y
cuantitativos.

Informacién sobre la ejecucidon de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida -‘relacionado con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.
: R
Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados. ™.
ks .‘,‘f‘{
Registro fotografico o filmico. ﬂ

. L o =
LR

+ (vii) Ofra informacién que se considere relevante relacionada con el componente

(d)

)

ambiental de la Gestion Social y Ambiéﬁtgl para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los dicz (10) Dias siguientes a
la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacion con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del
contenido del documento o a la descripcion de las actividades que lo soportan,

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberd responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas. :

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el
documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién del documento
de cierre ambiental se acudir4 al Amlgable Componedor.

Pagina 21 de 30




- (g)

()

Corredor Transversal del Sisga
Apéndice Técnico 6

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe serd remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién. La ANI podré hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias

~siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la Interventoria
- dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

@)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con 1o establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de

- .cardcter ambiental, - el- PAGA, los requerimientos de las Autoridades
- Ambientales y/o planes de compensacion, asi como en la Ley Aplicable para

dicha Etapa. -

.Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la
+ (estion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion
- de los servicios:de.evaluacidn y seguimiento que cobre la autoridad ambiental;

= ~as{ como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ¢sta en

los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

. El Concesionario podrd a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
“decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
.- proyectos tendientes a la reduccidén de emisiones de gases de efecto invernadero
“GEl, en el marco.de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de 2010 0 laque la

- sustifuya 0 -complemente. No -obstante lo anferfor, al momento de su

aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn requisitos obligatorios
para. ¢l Concesionario y asumird toda la responsabilidad de su ejecucién en

‘términos de tiempo y recursos (humanos, téenicos y econormcos), asi como las

consecuencias de su incumplimiento.

El-Concesienario "podra a discrecién y sin-obligatoriedad alguna, tomar la
- decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para
- el usoreficiente y.ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o laque 1a

sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn de obligatorio
cumplimiento : para ¢l Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
téenicos y economicos), asi como las consecuencias de su weemplimiesto.. . .
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CAPITULO VI Cesién de Tramites Existentes

7.1 Cesion de tramites de obtencién de Licencia y Permisos adelantados por Jla ANL

(a) . Envirtud del articulo 34 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo sustituya,

- - modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la ANI

suscribira los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable

para la cesion de cualquiera de los tramites de caracter ambiental para que este,

a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de

los mismos. La ANI no serd responsable del resultado o sentido de estos

tramites, y por medio de la cesién el Concesionario acepta su exclusiva
responsabilidad en relacién con el resultado y contenido de los mismos.

(b) El Concesionario deberd aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna,
~ haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualqu1er

efecto derivado de dicha cesion.

(c) No podré entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
- obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendéciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacidn al Pfdyecto,
o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de caracter amb1enta1 necesarias para la ejecucion del

mismo.

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, éste se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental del Proyecto.

(e) La cesién no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable.

H) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites asi se lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30} Dias
siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesién.

() La ANI no serd responsable de la pdsibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea aceptada
por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacion de los tramites
sea suficiente o completa.

W
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Ystado del. Tramite

del cual se indica
que el proyecto
descrito en la
solicitud enviada

del cual se indica
que el proyecto
descrito en la
solicitud enviada

(h) Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo. serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesidén del
tramite.

Tabla 1 — Tramites en curso
Unidad funcional 1
~Sector 1: Sisga - | Sector 2: Machet4a | Sector 3: Manta -
Machetd —Manta Guateque
Tipo de
intervencién puesta
a consideracion de. | Mejoramiento Mejoramiento Mejoramiento
la Autoridad
Ambiental
s Autoridad Nacional | Autoridad Nacional | Autoridad Nacional
| Autoridad de Licencias de Licencias de Licencias
Ambiental Ambientales - Ambientales - Ambientales -
ANLA ANLA ANLA
| Oficio dela ANLA | Oficio de la ANLA | Oficio de la ANLA
No. 4120-E2-45975 | No. 4120-E2-45975 | No. 4120-E2-45975
+de 16 de diciembre | de 16 de diciembre | de 16 de disiembre
de 2013, por medio | de 2013, por medio | de 2013, por medio

del cual se indica
que el proyecto
descrito en la
solicitud enviada
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Estado del Tramite
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Tl Concesionario
debe solicitar
permisos por uso,
aprovechamiento o
afectacién de
recursos naturales.

El Concesionario
debe solicitar
permisos por uso,
aprovechamiento o
afectacion de
recursos naturales.

Unidad funcional 2
Sector 1: Guateque - Sector 2: Garagoa —
Garagoa Macanal
Tipo de
intervencién puesta
a consideracion de Mejoramiento Mejoramiento
la Autoridad
Ambiental
Autoridad Autoridad Nacional de | Autoridad Nacional de
A:nl(;p ? \ Licencias Ambientales - | Licencias Ambientales -
temta ANLA ANLA
Oficio de la ANLA No. | Oficio de la ANLA No.
4120-E2-45975 de 16 de | 4120-E2-45975 de 16 de
diciembre de 2013, por | diciembre de 2013, por
Estado del Tramite medio del cual se 1nd1‘ca medio del cua} se 1nd1lca
e que el proyecto descrito | que el proyecto descrito -
en la solicitud enviada en la solicitud enviada
por la ANI, no requiere | por la ANL, no requiere
de Licencia Ambiental. | de Licencia Ambiental.
‘Expediente NDAQ858 NDAOS58
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. Rehabilitacion y Rehabilitacidn y
Tipo de _ . : i
R Reconstruccion del Reconstruccién del
intervencién puesta . \
pavimento pavimento
Autoridad CORPOCHIVOR CORPOCHIVOR
Ambiental
El Concesionario debe El Concesionario debe
solicitar permisos por solicitar permisos por
Estado del Tramite | uso, aprovechamiento o | uso, aprovechamientio o
afectacidn de recursos afectacion de recursos
naturales. naturales.
Upidad fuecionat 3 |
— — R —
Macanal — Santa Maria
Tipo e - N - e ]
intervencion
puesia a
consideracion Mejoramiento
dela
Autoridad
Ambiental
Autoridad . Autoridad Nacional de Licencias Ambicntalos ~ ANLA
Ambiental
: Oficio de la ANLA No. 4120-E2-45975 de 16 de diciembre de
Estado del o del cual se indi - 1
Trémite . 20} ?{, por medio del cual se indica que el proy_ecto ?lescutq en la
R solicitud enviada por la ANI, no requiere de Licencia Ambiental.

=2
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Unidad funcional 3

cual se indica que el

proyecto descrito en

cual se indica que el
proyecto descrito en

Expediente NDAO8SE
Tipo de
intervencion Rehabilitacion y Reconstruccidn del pavimento
puesta
Autoridad
Ambiental CORPOCHIVOR
Estado dei , El Concesionario debe solicitar permisos por uso,
Tramite - . aprovechamiento o afectacion de recursos naturales.
Unidad funcionai 4 |
Sector 1: Santa Sector 2: Ca'clupay Sector 3: San Luis de
. . — San Luis de Gaceno - Aguaclara
Maria - Cachipay
L i Gaceno
Tipo de
intervencion _
pues?:a a : Méj oramiento Mejoramiento Mejoramiento
consideracion de L
la Autoridad
Ambiental
. Autoridad Nacional | Autoridad Nacional | Autoridad Nacional de
Autoridad . . “de L . . . iental
“Ambiental . de Licencias le Licencias Licencias Ambientales
- Ambientales - ANLA | Ambientales - ANLA - ANLA
Oficio de la ANLA | Oficio de la ANLA Oficio de la ANLA
No. 4120-E2-45975 | No. 4120-E2-45975 |No. 4120-E2-45975 de
Estado del de 16 de diciembre de | de 16 de diciembre de| 16 de diciembre de
Tramite 2013, por medio del | 2013, por medio del | 2013, por medio del

cual se indica que el
proyecto descrito en la

Pagina 29 de 30

>/



Corredor Transversal del Sisga

Apéndice Técnico 6
Unidad funcional 4
la solicitud enviada | la solicitud enviada | solicitud enviada por
por la ANI, no por la AN, no la AN, no requiere de
requiere de Licencia | requiere de Licencia | Licencia Ambiental,
Ambiental. Ambiental.
Expediente NDAO8S58 NDAO0858 NDAOBS8
Tipo de Rehabilitacién y Rehabilitacién y
intervencién | Reconstruccién del | Reconstruccion del Rehabilitacién
puesta pavimento pavimento '
Autoridad’ CORPOCHIVOR-
Ambiental CORPOCHIVOR CORPOCHIVOR CORPORINOQUIA
' - - El Concesionario El Concesionario | El Concesionario debe
debe solicitar debe solicitar solicitar permisos por
Estado del Permisos por uso, permisos por uso, | 1so, aprovechamicmo
Tranite aprovechamiento o aprovechamiento o o afcctacién de
afectacion de afectacién de recursos naturales.
recursos naturales. recursos naturales. |
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(@)

(b)

CAPfTUl.O 1 Introduccién

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice se refiere a las 0bl1ga010nes y procedlmlentos

- relacionados con la Gestién Predial.

La aplicacién de este Apéndice deberé ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccidn entre lo previsto en este Apéndice y los
demés documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en ¢l numeral 19.14
de la Parte General.
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CAPITULO Il Definiciones

A menos que de manera expresa se sefiale lo contrario en el preserite Apéndice, seran
“aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de ConcesuSn Adlclonalmentc _
serdn apllcablcs las sxgu1entes ' s

2.1 “Afectacion Predial”

Es una restriccién impuesta a uno o més inmuebles especificos que limita o impide el
ejercicio de fos derechos reales, la cual debe ser impuesta sobre los inmuebles requeridos
para la expansién de la infraestructura de transporte para el mediano y largo plazo, de
conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 1682 de 2013 en concordanma
con el articulo 37Ley9 de 1989

22 “Area Remanenfe”

Se refiere a aquella 4rea de un Predio que, de ser considerada como un Area Sobrante,
quedarfa afectada en cuanto a su funcionalidad y a su potencial desarrollo, por efectos de
lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial y demds normatividad apllcable

2.3 “Area Requerida”

Es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ejecucion del Proyecto, la
cual ser4 determinada a partir de los Estudios de Detalle, y que sera objeto de adquisicién
a través del procedlmlento establemdo en la normatividad legal vigente y en el presente
Apéndice.

2.4  “Area Sobrante”

Se refierc a la pormon de un Predio que, por no ser requerida para el desarrollo del
Proyecto, no requiere ser adquirida como parte de la Gestién Predlal '

2.5 “Construccién”

Para los efectos de este Apéndlce se refiere a fa union de materlales adheridos al terreno

con cardcter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. (Resolucién
070 de 2011 IGAC)

2.6 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al
'habltacmnal y relacionado en la mayorfa de los casos con las actividades agropecuarias. ‘%
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2.7  “Cronograma de Adquisicién de Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonfa con ¢l Plan de Obras, propondrs el
Concesionario para la adquisicién de los Predios necesarios para la ejecucién del
Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisicién de Predios deberan tener
- en cuenta que para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera (i) haber
adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%)
(ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios
necesarios para la ejecucion de la(s) Umdad(es) Funcional(es) que deben acometerse al
inicio de la Fase de Construccion.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la dlspombilldad de los Predlos que constituyen el
cuarenta por ciento (40%) de la longitud efectiva de la(s) Umdad(es) Funcmnal(es) que
debe acometerse al inicio de la Fase de Construccién, y en todo caso antes del inicio de
las Intervenciones, la Interventora, el Concesionario y las Gerencias Técnica y Juridica
Predial de la ANI analizarin el cronograma requerido para la adquisicién y/o
disponibilidad de los Predios necesarios para obtener el sesenta por ciento (60%) restante
de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es).

De este anélisis se"dejaré constancia en un acta en la que se plantearan las estrategias
encaminadas a la adquisicién y/o disponibilidad de Predios que presentan algin tipo de _
situacion especial que dificulte o haga m4s compleja su adquisicion.

2.8 *“Ficha Predial”

Es el documento en el que se registra la informacién técnica y juridica del Predio,
identificando plenamente, entre otros, ¢l propietario, el 4 drea objeto de adquisicién para el
Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones, cultivos y espemes '
vegetales,

2.9  Gestion Predial

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacién técnica,
juridica, fisica y socio-econdmica, en la cual se identifique la relacién existente entre los
inmuebles requeridos para la ejecucion del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los
resultados obtenidos se incorporardn en los documentos que conforman el Plan de
Adqulslclon de Predios y los documentos de Gestién Predial, tal como se describe en las
secciones 4.1 y 4.2 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias para iniciar y
culminar la adquisici6n del Predio, sea através de enajenacién voluntaria o expropiacion;
¢) las acciones correspondientes para lograr la restitucién del espacio publico y la
adjudicacién de baldfos y ejidos; y d) demés acciones tendientes a la obtencién de la
titularidad de los Predios requeridos para la ¢jecucion del Proyecto.

A

2=

2.10 “Inventatio Predial”
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Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la ejecucién del
Proyecto que en todo caso deberdn permitir el desarrollo de las Intervenciones en el
Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberén ser identificados
plenamente con el niimero de matricula inmobiliaria, nomenclatura predial y ‘nombre del
propietario. Cada uno de los Predios recibird un codigo oonsecutlvo de identificacién para
efectos de la Gestlén Predlal

2.11 “Investigacién Catastral” -

Corresponde al informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacin
" juridica y catastral de los Predios que deberdn ser adquiridos para la ejecucion del
Contrato de Concesién, Este informe contendra, por lo menos, la mformacnén que se
relaciona a continuacion.

(@) ~ Planos de conjunto con numeracién de manzanas catastrales (zonas urbanas) y
de planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incliyan la
totalidad de los Predios que forman parte del Inventario Predial.

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.

() Informacidn catastral y de reglstro de los Predios que conforman el Inventario
Predial, incluyendo:

(i) Certificados de libertad y tradicién de los Predios.
(ii) Certificaciones catastrales de los Predios
. (iii) Informacién relacionada con los registros 1 y 2, asi como posibles
-cambios relacionados con englobes y desenglobes.
(iv) Resoluciones: de adjudmaclén de los. Predlos ad_]udlcados por. Incodcr 0
Incora. o ‘ PETE

(d) Informacién de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las
dreas requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territorial
(EOT) de los municipios. El Concesionario deberd identificar las restricciones
a las que estan sometidos los Predios que forman parte del Inventario Predial,
de acuerdo con el POT y/o EOT del mumclplo y la:Ley Aplicable.

(e) Informaclén sobre licencias de construcclén y planes parclales en los Predios o-
que afecten los Predios contenidos en el Inventario. :

() Definicién preliminar del nimero de fichas prediales.

() Identificacién preliminar de la situacién jur{dica de cada Predio (propiedad,
posesion, tenencia, etc.)

(h) Consulta del Pred10 en ¢l Registro de Tlerras DespOJadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011

(i) Indagacion respecto de la existencia de procesos judiciales de restitucion %
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§)] Indagacion respecto de la existencia de medidas de proteccién inscritas por la
via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas,

en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto niimero |

2007 de 2001, _ PSP

SRR vadr i el Ty

La informaci6n requerida para la elaboracién de este informe corresponde a informacién
publica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro

descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos pablicos, las autoridades de-

planeacion y otras autoridades publicas, la cual deber4 ser obtenida directamente por el
Concesionario. :

2.12 “Lonja de Propiedad Raiz o Lonja®

Son las asociaciones o colegios qué agrupan a profesionales en finca rafz, peritazgo y
. avalio de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998). >

2.13 “Mejora en predio ajeno”

Es toda construcci6n, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una
persona natural o juridica sobre un terreno ajeno. SRS

2.14 “Metodologia de Ad uisicién de Predios”

Corresponde-a la descripcién de los procedimientos de negociacion y a las estrategias
juridicas . propuestas por el Concesionario para la adquisicién de los Predios. La
Metodologia de Adquisicion de Predios debe guardar relaciéon con el Cronograma de
Adquisicién de Predios y el Plan de Obras.

2.15 “Oferta Formal de Compra u'Oferta”

Es el oficio o el acto administrativo' a través dél cual se ofrece al propietario de un
inmueble la adquisicién de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se
determina la naturaleza judicial o administrativa de la expropiacién y se ordena efectuar

la correspondiente inscripcion en el registro de instrumentos publicos. Los requisitos de -

la Oferta se sefialan en la Seccion 5.5 de este Apéndice, sin perjuicio de las normas que
resulten aplicables a éste.

2.16 “Plano Predial”

Es el documento grafico, elaborado a partir de los planos de disefio definitivo en el que
se representa el 4rea objeto de adquisicién incluyendo, entre otros, las construcciones,
cultivos y/o especies vegetales.
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2.17 “Sébana Predial”

Es una herramienta de contro! y seguimiento de la Gestion Predial, que plasma en el
formato establecido por la ANI, toda la informacién relacionada con los insumos
prediales y la adquisicién de los Predios, detallando la informacién: contenida en los
documentos que permita analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y
establecer acciones para hacer méas diligente el proceso predial, en el contexto de las
obligaciones contractuales, las directrices técnicas y la normatividad vigente,

2.18 “Semafore”

Herramienta gréfica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de
los predios en funcién de su longitud y respecto a la fongitud total de-la Unidad Funcional.

2.19- “Tira Topografica™

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, vias,

corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios y su

entorno; sobre estos se localiza el ¢je de la via, con los elementos geométricos en planta,

el abscisado del proyecto y el ancho de via requerido. La escala de este plano debe ser

1:500, 1:1000 6 1:2000, segun se requiera por el tamafio de las 4reas comprometidas.

Estos planos deberan entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg

(Auto Cad) y PDF (Acrobat). La Tira Topografica debe mostrar con las debidas
convenciones, el estado de avance de la adquisicién en cada uno de los predios.

2.20 “Unidad de Construccién’.’ :

Es la edificacién dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto a
uso y elementos constitutivos de la misma,
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CAPITULO lll Obligaciones Generales de la Gestién Predial

3.1 Qbligaciones generales del Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las demds obligaciones que a cargo del
Concesionario y en materia de Gestién Predial se detallan en el Contrato —tanto en la.
Parte General como en la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, serdn
obligaciones del Concesionario:

(a) Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestién predial, tanto para
la elaboracién de los insumos prediales como para ¢l desarrollo de Ia
enajenacion voluntaria y la expropiacién, que cumpla con perfiles adecuados
en cuanto a idoneidad, competencia y experiencia en la adquisicién de predios
para proyectos de infraestructura, en zonas urbanas y rurales,

(b Realizar la demarcaci6n o materializacién de los linderos del drea a adquirir
para el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.

(©) Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se
encargaré de cercarlo de tal manera que exista uniformidad en la disposicién y
materiales a lo largo de todo el Corredor del Proyecto, cumpliendo en todo caso -
con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. ‘

(d) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del 4rea
adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al concluir el proceso
de adquisicién de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede delimitado
mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en el Manual
del INVIAS. Las Areas Remanentes adquiridas deberdn ser incorporadas al
Corredor del Proyecto, y por lo mismo incluidas en el cercado que del mismo
se realice. '

(e) Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en
los Predios adquiridos para el Proyecto.

(f) Garantizar que los predios aledafios al corredor vial del proyecto queden con el
acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para lo
cual deber4 identificar en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de via
para el acceso a los predios aledafios. '

(2) Recabar y entregar a la Interventoria el plan de adquisicién de predios a que se
refiere la Seccion 4.1 de este Apéndice.

(h) Realizar las acciones necesarias para que, de acuerdo con la Ley Aplicable, los
Predios a ser adquiridos sean declarados como de utilidad publica.

() = Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacién de Gestién Predial a
que se refiere la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.
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)] Elaborar 'y suscribir los acuerdos de reconocimiento de Compensaciones
Socioeconémicas establecidos en la Resolucion INCO 545 de 2008, cvuando a
ello hubiere lugar.

(k) Contratar los Avaliios Comerciales Corporativos ..de 'los Predios, de
conformidad con lo sefialado en la Seccién 4.6 de este Apéndice.

() Elaborar y aprobar las ordenes de operacion para el pago de cuentas
relacionadas con la adquisicidn de los Predios. -

(m) Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el
respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignacién de cédula catastral
independiente.

(n) Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos
como acuerdos de reconocimiento de Compensaciones Socioecondmicas,
oficios de Oferta Formal de Compra, promesas y Escrlturas Publlcas de

Compraventa.

(o) Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, -cuando éstos
no le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de
Infraestructura.

(p) Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos

por el ordenamiento jurfdico para el agotamiento de la ctapa de enaj'enaci()n
voluntaria, ante la eventual necesidad de acudiralaviadela exproplacwn para
la culminacién del procedlmlento de adquisicidn predlal

(@) Preparar todos los documentos relacionados con el {ramite de expropiacion
administrativa para remisién y suscripcion por parte de la ANL

) Preparar los documentos relacionados con el trémite de expropiacién judicial,
y actuar como apoderado de la ANI para efectos del desartollo de dicho trdmite.

(s) Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de -
aquellas que en materia de Gestion Predial establezca la ANI de manera general
para todas las .concesiones o asociaciones pablico privadas, o de forma
particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia con las politlcas que para.
el efecto establezca el Gobierno Nacional. : :

®) Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestién Predial que
convoque la Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos
comités, tendrd que estar presente el equipo de trabajo predial previa solicitud
de la ANI o el Interventor.

(u) - Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a
las solicitudes que sobre el proceso de adquisicién predial a su-cargo realicen
los propictarios, personas naturales o jurfdicas entidades estatales, o cualquier
otro interesado, remitiendo copia de 1a misma a la Interventoria y la ANL
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V) El Concesionario mantendra a disposicion del Contratista encargado del Disefio
la totalidad de la informacién predial y apoyard con su equ1p0 predial el
desarrollo de los Estudios de Detalle.

(w) Durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, el Concesionario tendra en
cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios que
serdn intervenidos, con el fin de que el disefio sea coherente con la
funcionalidad de los predios requeridos en términos de las actividades que
desarrollan, sus dreas sobrantes, sus accesos y. la realidad social.

3.2 Obligaciones de la ANI

De manera general y sin perjuicio de las demds obligaciones que a cargo de la ANIT y en
materia de Gestién Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en
la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, serdn obligaciones de la. ANI:

(a) Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestién Predial —
siempre que estas directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en
este Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario
propendiendo a la agilizacién del proceso de adquisicién de Predios.

(b) Definir la aplicacion de la expropiacién por via administrativa o por via judicial
para cada uno de los Predios.

(c) Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestién predial
adelantada por el Concesionario, para lo cual la ANI podré solicitar al
Concesionario los documentos que considere necesarios, y podra efectuar las
visitas que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, revision de
carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario,
verificaciones documentales para establecer la concordancia de las fichas
prediales fichas sociales, avalﬁosydocumentos de compromisoypagos entre

otros, sin-perjuicio del ejercicio de. los demés mecanismos de vngllanc:la y

control previstos en el Contrato.

(d) Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar

los tramites prediales (enajenacién y expropiacién) que asi io ameriten.

(e) - Comunicar a los reg:stradores de instrumentos piblicos de lazona de mﬂuencla
del Proyecto la existencia del Contrato de Concesi6n, y de las facultades que
tiene el Concesionario de actuar en nombre y representacion de la ANI.

: +
LS .

s o

3.3 --"N-(Srfna;l:ividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestion Predial de la Concesién estarg
regida de manera general por las siguientes normas, asi como por las que las
complementen o sustituyan:

(a) Constitucidn Politica de Colombia.
Pégina 12 de 51
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)  Ley9de 1989,

(c) Decreto 2150 de 1995,
)  Ley388de 1997.

©  Ley 105 de 1993,

)  Ley 1228 de 2008,

(@) Ley 1150 de 2008.

(h). . Ley 1561 de2012.

) Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion Administrativa.
0] Ley 1564 de 2012- Cédigo General del Proceso.
(k) Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Cohtendioéd Administrativo

(Ley 1437 de 2011)
0] Ley 1673 de 2013

(m) Ley 1682 de 2013

() Decreto 422 de 2000.
(o)'f | Decfcto 1420 de 1998, |
(p)  Resolucién 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por Ia cual se definen los

instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de infraestructura
desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios
para [a aplicacién del plan de compensaciones socioeconémicas”.

(@  Resolucién IGAC 620 de 2008.

(®). Resolucién IGAC 070 de 2011.
(s) | Resolucién ANI 077 de 2012.
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4.1

(a)

(b)

(©

(d)

CAPITULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestién Predial

Plan de adquisicién de predios

En los mismos plazos previstos en la Seccién 6.1(a) de la Parte General del”

Contrato de ConcesiGn para la entrega de la documentacion que hace parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario hara-entrega
al Interventor del plan de adquisicién de Predios, que estard compuesto por los

siguientes documentos, los cuales seran desarrollados con base en informacion

obtenida de manera directa mediante visitas de campo e mformac:lon
secundaria, en tanto sea relevante:

(i) Tira Topografica de la totalidad de los Predios requeridos para las

Intervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto.
(ii) Inventario Predial.
(iii} Investigacion Catastral.
(iv) Cronograma de Adquisicion de Predios.
(v) Metodologia de Adquisicién de Predios.

En un plazo no superior a los diez (10) Dias de recibida la documentacién que
se describe en este numeral, el Interventor notificard al Concesionario sus
observaciones a dicho documento, o en caso en que no existiere
pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entenderd que no existe
objecion alguna del Interventor respecto de dicha documentacion. Si la
Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendr4 un
plazo de diez (10) Dfas, contados dcsde la notificacion de las observaciones,
para corregirlas,

Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto
al contenido o alcance del plan de adquisicién de predios, se acudira al
Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

De conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 1682 de 2013, el -

Concesionario, actuando en nombre de la ANI, deberé inscribir en el folio de
matricula las afectaciones de los predios requeridos para el Corredor del
Proyecto, para lo cual:

(i) Con posterioridad a la conclusién del procedimiento a que se refieren las
secciones 4.1(b) y 4.1(c) anteriores, el Concesionario preparard para
revisién y aprobacion de la ANI, el proyecto de acto administrativo
mediante el cual se ordenan las afectaciones, las cuales tendran el alcance
previsto en el articulo 37 de la Ley 9 de 1989, o las normas que la
modifiquen o sustituyan.
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4.2

(a)

4.3

(a)

(b)

(iiy La ANI, previo concepto del Interventor, hard los ajustes que estime

necesarios en el acto administrativo, el cual expedird dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la entrega del proyecto de acto administrativo.

(iii) La notificacién de este acto se hard personalmente a cada uno de los
titulares del derecho de dominio y/o al poseedor regular inscrito de
conformidad con la Ley Aplicable, para 1o cual se seguird el
procedimiento previsto en la Seccidn 5.6 de este Apéndice.

(iv) Expedido el acto administrativo que declara las afectaciones, el
Concesionario adelantard los trdmites necesarios para que €sie sea
registrado en los folios de matricula de los correspondientes Predios.

E]aboraéic’m de la documentacién de Gestidén Predial

Notificada la no objecion respecto del plan de adquisicion de predios al que se
refiere la Seccién 4.1 de este Apéndice o vencido el plazo para que el
Interventor efectie observaciones, el Concesionario iniciard el proceso de
elaboracién de las Fichas Prediales y los Planos Prediales. En la medida en que

vaya elaborando las Fichas Prediales y los Planos Predlales hard entrega de.

éstos a la Interventorfa.

Ficha Predial

Sera obligacién del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando
que la informacién cofitenida en éstas corresponda con la realidad actualizada
de cada inmueble, para lo cual deber4 adelantar la revision, actualizacion y
validacién de la informacién técnica, fisica, socic-econdmica y juridica de
todas y cada una de las fichas prediales de los Predios requeridos para la
ejecucion del proyecto. Se levantara una Ficha Predial y un Plano Predial por
cada inmueble definido segin su folio ‘de matricula inmobiliaria y cédula
catastral correspondiente. El Concesionatio deberd verificar a su vez que la
idéntificacion del inmueble corresponda con el folio de matrfcula inmobiliaria
sobre el cual se adelante la adqu151016n, a partir de lo cual establecera el 4rea a
adquirir.

Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos entregados
por la Gerencia Predial de la ANL En dicho documeénto, y con fundamento en
los Estudios de Detalle, el Concesionario definitd de manera precisa el Area

. Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definird la existencia de Areas
“Sobrantes y Areas Remanentes, Adicionalmente, el Concesionario deberd

indicar el tipo de suelo del Predio (urbano, expansién urbana, o rural) y su
categoria (suburbano o de proteccién), el tipo de Intervencién que se
desarrollara sobre éste y la actividad en la cual el Predio era utilizado por su
propietario (residencial, urbano, industrial, comercial, institucional, rural
agricola, rural ganadero, rural minero, rural industrial, rural residencial, rural
corredores viales y/o rural de conservacion)
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(©)

Para la elaboracién de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en

terreno la informacion relativa a cada uno de los Predios, desarrollando ademds:

los siguientes productos y actividades:

(i) Estudio de titulos. Concepto juridico respecto de la tradicién del Predio
durante los ultimos veinte (20) afios, asi como del estado de los derechos
reales que sobre éste recaen —dominio, herencia, usufructo, uso,
habitacién, servidumbres activas o hlpotecas— y de la existencia de
gravamenes que puedan afectar a los mismos.

)

2)

3)

“)

El estudio de titulos serd firmado por el profesional del
derecho contratado por el Concesionario, quien sera
responsable de la orientacién juridica que alli se consigne.
Para la realizacién del estudio de titulos, ¢l Concesionario
deberd obtener copia de las - escrituras publicas
correspondientes a los Predios que contengan cualquier
gravamen, afectacion, desmembracion o tradicién del derecho
de dominio que recae sobre los Predios durante los Gltimos
veinte (20) afios. Copia de estas escrituras obrardn como
anexo del estudio de titulos. Adicionalmente, el abogado
encargado de la elaboracién del estudio de titulos. debers
incorporar a su analisis la informacién que sobre el Predio se
encuentra contenida en la Ficha Predial. '

En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el

régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe
elaborar un estudio por cada inmueble individualmente
considerado, adem4s se debera realizar un estudio de titulos
del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria, en el
que conste la tradicién de las dreas comunes, estudio que
deberd incluir el régimen juridico al que se somete el
reglamento de propiedad horizontal y el concepto juridico del
contratista para proceder a la negociacion. :

En los casos de Predios que provengan de procesos de
segregacion y ventas parciales de un .Predio de mayor
extensién, se deberdn estudiar y aportar los titulos en los
cuales consten las mencionadas segregaciones y ventas
parciales. Cuando los Predios tengan una tradicién comun
considerablemente prolongada, se presentard un documento
aparte analizando dicha tradicién, lo cual no se entiende como
elaboracién de un estudio de titulos individual.

Como parte del estudio de titulos el Concesionario debers
determinar quién es el propietario del bien a quien debe
destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del
estudio de titulos se anexara copia de la cédula o certificado
de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta, En el caso de las sociedades, se incluird ademds copia
de la cédula del representante legal.

Pagina 16 de 51



(i)

(ii)

'(5) El Concesionario deberd efectuar las revisiones o

modificaciones a los estudios de titulos cuando asf lo requiera
y sers responsable del concepto y resultado final de los
estudios entregados a fa Agencia Nacional de Infraestructura.

Confrontacién de informacién. Corresponde al cruce de la informacion
técnica (4reas levantadas en terreno, registros fotograficos de los Predios,
informacién catastral, urbanismo, entre otros) con la informacion
abtenida de los titulos (folio de matricula, escritura ptiblica, resolucion de
adjudicacidn, entre otros). :

(D Mediante esta confrontacién, el Concesionario determinard en
cada uno de los Predios si la informacién técnica y la derivada
del estudio de titulos es consistente. De no existir correlacion
entre la informacion derivada del Estudio de Titulos y la
informacion técnica y catastral, el Concesionario aplicara el
procedimiento’ previsto para la actualizacion de cabida y
linderos de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 de la Ley
1682 de 2013 o Ias normas que la modifiquen o sustituyan,

) Los costos ascciados al tramite de actualizacién de cabida y
linderos serdn asumidos por el Concesionatio.

(3) © ~ En caso en que la expedicién de la certificacion de cabida y
linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley
Aplicable, serd obligacién del Concesionario interponer la
queja correspondiente ante la autoridad encargada de
expedirla.

C)} - De requetirse corregir o complementar una ficha y/o plano
predial por deficiencia en el levantamiento de la informacion,
cambio de disefio o cualquier otra circunstancia, no se hard
ningtn tipo de reconocimiento econémico al Concesionario.
En todo caso, siempre que se presente dicha circunstancia, el
Concesionario debera elaborar un informe técnico en el que
se consignen las razones que dan lugar al cambio en los
insumos prediales, el cual deberé. reposar en el expediente del
Predio.

Identificacidn de 4reas requeridas. El Concesionario es el responsable de
la correcta identificacién y determinacién de las Areas Requeridas que
seran objeto de adquisicion, asi como de la adquisicion misma de Predios
o porciones de terreno en exceso a las requeridas para el adecuado
desarrollo del proyecto. Para la determinaci6n de las Areas Requerldas se
tendran en cuenta los:siguientes elementos:

Estudios de Detalle seran requeridas para el desarrollo del

() Se consideran Areas Requeridas aquellas que segin los %
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Proyecto y por lo tanto formarén parte del Corredor del
Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta en
el Apéndice 1.

2) ‘También seran consideradas Areas Requeridas:

* Aquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas por
no ser desarrollables en si mismas en razén de su tamafio
o funcionalidad, previa certificacién de esta situacion por
parte de las Oficinas de Planeacién competentes, El
Concesionario elaborard un informe en cada caso respecto
de las limitaciones que, de acuerdo con la normatividad
en materia de ordenamiento territorial y la Ley Aplicable
pesarfan sobre dicha fraccién de predio y si procede su
declaratoria como Area Remanente. En dicho concepto ¢l
Concesionario indicara si existen alternativas para evitar
la imposicion de restricciones al desarrollo de la fraccién
del predio, teniendo en cuenta ademds el estado del predio
antes de la presencia del proyecto y la relacién del
proyecto ya construido -y en operacion, con las
limitaciones del 4rea sobrante, de tal manera que pueda
ser considerada como un Area Sobrante y no un Area
Remanente. Este concepto, junto con la certificacién de la
oficina de planeacion, serd remitido a la Interventoria, la
cual tendré un plazo maximo de diez (10) Dias para emitir
su concepto. :

= Aquellas 4reas que por su condicion particular (estaciones
de servicio, zonas de estabilidad y emergencias, entre
otras) sean definidas conjuntamente como Areas
Requeridas en los Comités Prediales, en los que participe
el Vicepresidente de Gestiébn Contractual y el
Vicepresidente .de Planeacién, Riesgos y Entorno o el
Coordinador del grupo interno de trabajo predial, de la
Agencia --Nacional de Infraestructura para asuntos
relacionados con la gestion predial, situacion que constara
en las Actas correspondientes de los citados Comités. En
los casos en que se considere estrictamente necesario, con
su debida justificacién, participardan en el Comité el
Vicepresidente de Gestion Contractual y/o el
Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y Entorno.

(iv) Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Deberd
comprender las siguientes actividades y condiciones:
€)] Las medidas de longitudes y 4reas se dardn en niimero entero

y dos decimales. Para Predios con clasificacin de suelo rural,
de protecciéon y de expansidn, en hectireas (Has.) y para

YW
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(3)

suelos urbanos y suburbanos, se utlllzaré el metro cuadrado
(M?).

Para cada Predio, se indicar4 el area total, el Area Requerida,
el Area Sobrante, ¢l Arca Remanente, en el caso en que
requiera ser adquirida, y el 4rea construida.

= T drea total se refiere a la extensién del Predio, segln
informacién del IGAC, estudio de titulos o levantamiento
topografico.

» El Area Requerida es la parte del predio (parcial o total)
cuya adquisicién se requiere para completar el Corredor
del Proyecto, considerando el alcance que del mismo se
presenta en el Apéndice 1, la cual en todo caso serd
definida con fundamento en los Estudios de Detalle.

= El Area Sobrante, cuyo levantamiento deberd incluirse
igualmente en el plano de la Ficha Predial cuando el Area
Requerida sea mayor o igual al sesenta (60%) por ciento
del 4rea total del predio segin informacion del IGAC,
corresponde a la diferencia entre el drea total del inmueble
y el Area Requerida‘para el Proyecto.

* En los casos en que el propietario requiera a la Nacion la
adquisicion del Area Remanente, debe adelantarse el
analisis al que se refiere la Seccién 4.3(c)(iii) de este
mismo Apéndice. Cuando se defina justificadamente la
adquisicién de un Area Remanente, la misma es
incorporada al Corredor del Proyecto, es decir que queda
bajo la protecoi()n y contral del Concesionario, el cual
debera actuar ante las autoridades respectivas en caso de
que el drea sea invadida.

= El érea construlda s aquella drea con edificaciones,
intervenida total o parcialmente por el proyecto hace
referenma al drea total cubierta.

= Tas Construcciones deberan determinarse como 4reas
cubiertas en metros cuadrados y estardn clasificadas asf:
vivienda, comercio, institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se considerarén: los corrales
(metros lineales y ndmero de varas con su altura), estanques o
lagos (metros ciibicos o metros cuadrados), tanques para
almacenamiento de agua (metros clibicos), pozos profundos
(metros lineales y didmetro de tuberia en pulgadas), portales
de entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el
tipo de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas

de piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y%‘)
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(4)

&)

(6)

G

largo en metros lineales), muros de cerramiento en piedra o
ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto y large en metros
lineales), vallados (ancho, y largo en metros lincales),
sistemas de riego con sus especificaciones técnicas (didmetro
en pulgadas y longitud en metros lineales). Las cercas en
alambre de plias se considerardn, solamente en los casos en
que se adquiera la totalidad del Predio o en los casos en que
sean cercas internas divisorias de potreros afectados. También
se considerardn en este grupo los pozos sépticos, mejoras
piscicolas, jagileyes o pozos de agua, cocheras o martaneras,
establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y / o
cualquier tipo de construccidn que se encuentre dentro del
Predio afectado.

En el caso de intervencion de infraestructura industrial o
comercial que esté conformada por un sistema modular de
consiruccion y que sea viable de modificar eliminando alguno
de los moédulos sin afectar el funcionamiento, se debe
relacionar para. su adquisicién solamente los modulos
intervenidos por el disefio, en metros cuadrados.

Se medirdn y cuantificardn las 4reas ocupadas por cultivos
permanentes,  semipermanentes, y plantaciones, indicando
tipo, densidad, didmetro promedio de los 4rboles, estado y el
fin de la misma,

Solamente se incluirdn los cultivos transitorios en el caso que
por efectos de la obra no puedan ser cosechados.

La inclusién de aquellas construcciones anexas especiales,
como rellenos, pozos profundos, sistemas de riego, etc. debe
ser previamente revisada por la interventorfa, con la
verificacién (en oficina y campo) de la existencia de
documentos, estudios yfo permisos de las autoridades

- competentes.

Elaboracién de la Ficha Predial: Es la. actividad de reconocimiento del
Predio, en la cual se hace la wverificacién de propietario, linderos,
nomenclatura predial, confirmacién de datos juridicos y el inventario de

- las 4reas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano

Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al Proyecto
y con base en los formatos entregados por la ANI

(D

2)

El Concesionario deberd determinar el tipo de tenencia del
predio segiin los documentos legales,

Con fundamento en la informacién a la que se refieren las
Seccionesd.3(c)(i), 4.3(c)(ii), 4.3(c)(ili) y 4.3(c)(iv) el
Concesionario elaborard una Ficha Predial para cada uno de
los Predios, asi:

L
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s Documento elaborado en formato Excel en dltima

version, de acuerdo con el formato entregado por la ANI, -

en el cual se incluyen los principales datos para
determinar la descripcion del Predlo y su avalio, con el

siguiente contenido:

Tabla 1 ~ Elaboracidn de Ia Ficha Predial

Formato

Es el formato aplicado segiin modelo entregado por la ANIL. Siempre
se usara en tamafio carta (8,5”x11)

Logo ANI

Incluir el Logo de la ANI, seglin modelo entregado por la entidad

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto-de la Concesion

Namero de
Predio

La numeracién de fas fichas prediales serd continua y ascendente,
de tal manera que el Gltimo nimero de la altima ficha establezca la
cantidad total de fichas prediales requeridas por el Proyecto, el cual
se compone de: 4 digitos méximo de las iniciales del proyecto-
unidad funcional (numérico)-numeracién de los prédios ascendente,
la cual debe ser igual a la numeracién del plano predial

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se
ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con I'si es
izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece
con una linea perpendicular tomada desde ¢l €je de la calzada hasta
los dos puntos extremos del predio que colindan con el corredor vial
en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su afectacion no
es continua se debe referenciar las franjas con su respectivo
abscisado inicial y final.

Clasificacién del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segin sea Urbano, Rural,
Suburbano, de Expansion Urbana de Protecclén u ofra categoria
segin el POT municipal.

Fecha de
elaboracion

Fecha de elaboraci6n de la ficha y el plano predial.

Direccion del
Predio

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segiin el
boletin catastral o el registro 1 y 2 o Certificado de Tradicidn,
primando siempre la del boletin catastral o el registro 1 y 2.

Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio
afectado

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio afectado

Departamento | Identificar el departamento donde se localiza el Predio afectado
Incluir el nombre del colindante con anotacién de la longitud del

Linderos lindero, anotada en metros lineales, determirando en la casilla

correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar el nimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o
Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notarfa

No. Catastral

Anotar el nimero de la cédula catastral del Predio

Descripcion de
Construcciones
y construcciones

Hacer una descripcion detallada de los elementos constitutivos de
las construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta,
Paredes, Estructura, Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas,

ancxas
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acabados, estado de conservacion y vetustez y demés caracteristicas
del Predio.

Cultivos y
Especies

Descripcion de

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de
plantaciones) y nimero de las especies incluidas en el 4rea
requerida, segun aplique.

Area Requerida

Es el valor del drea comprometida en los dlseﬁos de las obras,
mcluyendo el 4rea de reserva que debe ser adquirida, expresada en
hectdreas o metros cuadrados, segiin aplique

Area Remanente

Area que de acuerdo al certificado emitido por la autoridad
competente es catalogado como no desarrollable, expresada en m2.

Area Total

Es el valor del 4rea total del Predio, que figure en los documentos
legales de justificacién del derecho de propiedad, expresada en
hectdreas o metros cuadrados, segiin aplique.

Elaboro

Hace referencia al nombre, firma y niimero de matricula profesional
de la persona responsable en el Concesionario de la elaboracion de
la Ficha Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona
juridica la que elabore ¢l insumo, debe adicionarse el nombre de la
empresa para la cual trabaja el profesional

Revisd y aprob6 | del responsable de revisar y aprobar tal msumo por parte de la

Hace referencia al nombre, firma y niimero de matricula profesional

interventoria,

Observaciones

Segln sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que
permitan aclarar o mejorar la mformacl()n contenida en la Ficha
Predial

(vi} Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de
reconocimiento de campo y confrontacion de la documentacion existente,
s¢ debe hacer un inventario organizado de toda la informacién
documentada, abriendo carpetas individuales para cada Predio,
identificadas con el niimero de Ficha Predial, a las que incorporaré en
desarrollo de las actividades, los 81gulcntes documentos:

Certificado
Catastral

Certificado de
Tradicién y
libertad
Escritura Piblica

Certificado de
Existencia y
Representacion
Legal.

Tabla 2 — Anexos de I2 Ficha Prc(iinl

Expedido por la oficina seccional de Catastro del IGAC,
correspondiente al Predio, en el cual figura el nimero catastral, el
propietario, la nomenclatura del Predio, dreas y datos juridicos del
Predio, con antigiiedad inferior a tres (3) meses, . o
Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Pablicos de la
jurisdiccion en que se localiza el Predio, con antigliedad inferior a tres
(3) meses.
Copia simple de la Escritura Piblica de propiedad sobre el Predio y
demés titulos que soporten la tradicién mfnimo a 20 afios.
Para los Predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe
obtener copia de la Resolucién de Adjudicacion. '
Fotocopia de  la cédula -de ciudadania de quien ﬁgure como
Representante legal de la compafifa propietaria del Predio y certificado
de la Camara de Comercio con antigiiedad inferior a tres (3) meses.

| \h}%"
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Certificadode  Consultar en la Oficina de Planeacién Municipal el Plan de
la norma de uso  Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar los
y Normatividad usos del suelo, permitidos y potenciales de los predios requeridos y
vigente las restricciones de los predios contempladas en dicho Plan.

Consultar en la Oficina de Planeacion sobre Licencias de
construccién en tramite, o aprobadas respecto a predios requeridos
por el proyecto, cuando sea del caso.

Estudio de Titulos De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 4.3(c)(i) numeral del presente

Apéndice.

Reporte de De acuerdo con lo sefialado en la Secmén 4.3(cXii) del presente

confrontacion de Apéndice.

fa informacién

Soporte de De acuerdo con lo seftalado en la Secmén4 3(c)(iii)del presente
Areas Apéndice.

Requeridas :

Inventario de De acuerdo con lo- sefialado en la Secmén 4.3(c)(iv) del presente
Construcciones  Apéndice. :

Otros Constancia de solicitud de documentos En el evento de que no sean

aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la
respectiva respuesta. | '

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los
Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera
independiente a las carpetas pero al mismo tiempo).

Tomar registros fotograficos que identifiquen ¢l predio, cada una de
las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y
especies y demas elementos objeto del Avaltio Comercial Corporativo,
indicando eti cada una de ellas a cudl elemento de la ficha predial se
refiere.

Certificacién de no desarrollabilidad de las dreas remanentes,
expedido por la respectiva Oﬁcma o Secretaria de Planeacién
Municipal :

Informes técnicos en 10s casos establecidos en el contrato, o cuando
por necesidad de aclaracién y/o soporte del proceso, asi se determine
en e! comité de predios

(vii) Situaciones Particulares.

(1) Si el trazado de la via afecta un Predio en diferentes tramos,
se levantard una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso
longitudinalmente -y las 4reas afectadas quedan entre sf
distanciadas, se hara un plano predial por cada 4rea afectada
con sus respectivas consideraciones, pero deberd set
considerada como una sola Ficha Predial. Para cada 4rea
afectada deben incluirse los linderos, distancias y 4reas
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relacionando los respectivos puntos de inflexién de acuerdo a
las coordenadas geograficas.

Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor
vial proyectado y en los que el disefio considere taludes de
corfe iguales o superiores a 5 mts. y que posean infraestructura
ubicada a una distancia menor o igual a 10 mts. del borde del
talud, se deberd informar inmediatamente al Comité de
Predios, que deber4 definir el proceso a seguir.

Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un
propietario y las Construcciones, y cultivos y especies
vegetales a otro diferente, se elaborara una sola ficha predial
de todo el inmueble a nombre del propietario del terreno y.esta

misma ficha predial deberd indicar claramente cada érea de.

Construccion, construcciones anexas y de cultivos y especies

vegetales. Adicionalmente, se deberd elaborar la encuesta
socio predial por cada unidad familiar que se encuentre en ¢l
Predio de mayor extensién. Cuando se presenten dos o més
cultivos en la zona requerida de un Predio, se deben
discriminar las diferentes areas para cada uno de los cultivos.
Para los casos en que las Construcciones se encuentren total o
parcialmente sobre el derecho de via, debe quedar registrada
con claridad el 4rea de terreno que se encuentra en el derecho
de via y estd siendo ocupado.

En los casos en que de los Estudios de Trazado se identificara
la eventual necesidad de incorporar como parte del Corredor
del Proyecto, Predios o fracciones de éstos en los que se
encuentren estaciones de servicio, estaciones y/o plantas de

gas, galpones avicolas, invernaderos, u otro tipo de -

- actividades y de industrias, el Concesionario deberd

contemplar en sus Estudios de Detalle alternativas que
permitan el cumplimiento de las obligaciones de resultado
previstas en el Contrato de Concesion y: sus Apéndices,
minimizando el impacto econémico para el Proyecto.

(d)  Las fichas prediales claboradas por el Concesionario, serdn aprobadas por el
Interventor, quien tendrd un plazo méaximo de diez (10) Dias Hébiles para

pronunciarse.

(e)  Cualquier solicitud de modificacion de las fichas prediales se hard una sola vez
dentro del plazo de diez (10) Dias Hébiles aqui sefialado y el Concesionario
“tendré un plazo de diez (10) Dias Hébiles para efectuar las correcciones
tanto para las fichas prediales como para los. Avaltos Comerciales
Corporativos. El Concesionario tendrd la obligacién de entregar a la
Interventoria y a la ANI toda la informacion relacionada con el proceso de

Gestién Predial actualizada, de acuerdo con los lineamientos de la ANI.
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4.4 Plano de afectacidn predial

(@  Corresponde al plano en planta del area por adqumr elaborado a partlr de la

Tira Topogréfica, con el sngulente contenido:

Tabla 3 — Plano de afectacién predial

Formato

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un
formato de papel tamafio carta (8,5"x11”). Si ¢l 4rea por
adquirir es muy extensa y no permite el dibujo en este
formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno
de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y
utilizando doble carta o el tamafio que se requiera

Cobrdenadas

Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas,
diagonales entre si, con anotacién de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior

del plano

Nomenclatura Predial

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los
colindantes indicando su cédula catastral, Si es urbano,
incluir la nomenclatura del Predio y de los colindantes

indicando su cédula catastral

Escala

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750,|

1:10006 1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamafio de la zona|.

mapeada. Se debe anotar fa escala numérica e incluir la
escala grafica. :

PRs

Anotar los valores del PRs- entre Jos cuales se ubica el
Predio con referencia al proyecto vial, indicando la ruta a fa
cual pertenece el proyecto.

Abscisas

Anotar los valores del absolsado inicial y final entre los
cuales se ubica el Predio con referencia al proyecto vial,
indicando con I si es izquierda o D si es derecha. La abscisa
inicial y final se establece con una linea perpendicular

tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos|

extremos del predio que colindan con el corredor vial en su
parte frontal. Cuando existan predios donde  su
requerimiento no es continuo se debe referenciar cada una
de las franjas con su respectivo abscisado inicial y final.,

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexion del lindero de

la zona por adquirir, siguiendo un orden numérico|

secuencial, en Predios re_querldos cuya forma sea en curva
deberan colocarse la cantidad de puntos necesarios que
refleje el perimetro real para la cuantificacion del rea.

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Destinos viales

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan|

claramente cada variable contenida en el dibujo, tales como
Area Requerida, construcciones, borde via proyectada, eje
via proyectada, eje via existente, derecho de via actual,
derecho de via proyecto, borde via existente, separador,

=2
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cercas, Cafio o fuentes hidricas, arboles, postes, vallados,
etc.

Corredor Vial

Incluir el corredor vial existente, la via actual, y la via
proyectada incluida el 4rea de reserva legal.

Accidentes Geograficos

Se dibujardn [os rios, quebradas, vias, caminos veredales y
demds referencias de orientacidn.

Areas Requeridas

Deben achurarse las dreas requeridas, con lineas color verde

Areas Remanentes

Deben achurarse las éareas requeridas, con lineas color
amarillo '

Areas sobrantes

Deben identificarse con su nombre

Construccion

Deben achurarse las dreas construidas requeridas, con lineas
color rojo

Construcciones anexas

Deben achurarse las areas construidas anexas con lineas
color azul

Coordenadas y

Se‘incluird un cuadro indcpendient_e en que se relacionen las
coordenadas de los puntos de inflexién y la distancia entre

Distancias cada uno de cllos, para el drea requerida, dreas remanentes y
las construcciones principales.

Colindantes Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno
de los colindantes indicando su cédula catastral.

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, segtin modelo entregado por la

entidad

L.ogo Concesionario

Incluir el Logo del Concesionatio

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesién

Unidad Funcional

Nombre de la unidad funmonal de obras dentro del proyecto
de Concesién

Propietario Incluir el Nombre o Razén Soc1a1 del Propietario

Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del
Cédula Catastral recibo de Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado

de Tradicién y libertad.

: : — 3 :
Area Total Valor en hectfi_reas (Has.) o metros cuadrados (M?), del drea
‘ Total del Predio
: 2

Area Requerida Valor en hectareas (Has.) o metros cuadrados (M?), del drea

requerida para el proyecto

Area Sobrante

Valor en hectdreas (Has.) o metros cuadrados (M2), del 4rea
que le queda al propietario después de vender el 4rea
requerida

Area Remanente

Valor en M2, del drea remanente drea que de acuerdo al
certificado emitido por _la autoridad competente es
catalogado como NO desarrollable.

Construcciones

Valor en M2, del 4rea construida

Numero de Predio

De conformidad con lo sefialado en la Seccién 4.3(c)(v) de
este Apéndice '

Fecha

Fecha de elaboracion de la Ficha Predial y ¢l Plano Predial

(b) Si el Predio a adquirir es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo de
agua se debe tener en cuenta la ronda de rio para la respectiva identificacién y
determinacion del 4rea, con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de
elaboracién del avalio. Para tal fin se debe consultar la normatividad

) ~
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establecida en el Codigo de Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811 de 1974)
y la normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

(c) - En aquellos casos en que ¢l Predio objeto de adquisicion sea considerado predio
sirvictite respecto de predios aledafios que no seran afectados por el Proyecto,
y existan Areas Sobrantes en el Predio adquirido, el Concesionario procurard
por mantener las serv1dumbres existentes en las Areas Sobrantes

(d) Cuando dentro del Area Requerida se encuentre cualquler tipo de servidumbre,
se deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule.
Cuando la servidumbre se encuentre en un Area Sobrante, no es necesario
hacerlo y se debe indicar en un informe técnico anexo a la ficha predial y
tenerse en cuenta para efectos de no ser incluido en el avaliio. =

4.5 TFichas Sociales

(a) Las fichas sociales serdn elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucién 545 de 2008 emitida por el INCO y/o la norma de reconocimientos
socio prediales que a partir de la fecha de suscripcion de este documento, la
sustituya, aclare, complemente o modifique, y de conformldad con lo sefialado
en el Apéndice Técnico 8.

(b) A partir del momento en que ocurra la entrega de la tira con la base catastral,
- el inventario predial y la tira topografica, el Concesionario deberd proceder de
manera inmediata a la elaboramén de los estudios sociales para cada uno de los

predios requeridos

4.6  Avaluos Comerciales Corporativos

(a) Una vez efectuada la revision de la documentacion de Gestién Predial a la que
se refieren las Secciones 4.1 y siguientes del presente - Apéndice, el
Concesionario ‘debera contratar la elaboracion y obtener los Avalilos
Cometciales Corporativos, de acuerdo con lo establecido en fa Ley 9 de 1989,
modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de
1998 y la resolucién reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y demés normas aplicables, y de ser
necesario, adelantar las acciones de revisidn e impugnacién dentro de los
términos establecidos en las normas seffaladas o aquellas que las modifiquen,
seglin el caso.

(b) El gremio o lonja seleccionado para la ¢laboracion del avalio deberd ser
presentado a la ANI para su no objecién, La ANI tendra tres (3) Dias para
pronunciatse respecto del avaluador presentado, el cual sélo objetard cuando
verifique que no cumple con los requisitos a los que se refiere la Seccién 4.6(¢)

de este Apéndice. Q
2\
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(d)
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®

(g)

Previo a la elaboracion de los Avalios Comerciales Corporativos, el
Concesionario deberd adelantar la elaboracion de los estudios de zonas
homogéneas que servirdn de referencia para la elaboracién de los Avaltios
Comerciales Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen un

.. método valuatorio. Serd obligatorio la realizacion de un avalio puntual para

cada uno de los predios. Copia de estos estudios debidamente soportados deben
ser enviados a la Interventoria y la ANI.

El avaltio de los predios debera ser realizado por un gremio o lonja de propiedad
raiz 0 por el IGAC. En todo caso, cuando sea elaborado por un gremio o lonja
de propiedad rafz, ésta deberd elaborar un Avalio Comercial Corporativo del
Predio.

El gremio o lonja de propiedad raiz a contratar por ¢l Concesionario para la
realizacién de los Avaliios Comerciales Corporativos, ademés de las
obligaciones y condiciones establecidas en la Ley Ap]lcable sobre la materia,
debers cumphr los siguientes requisitos:

(i) Tener una personetfa juridica otorgada con minimo ocho (8) afios de
antigliedad. :

(if) Tener como minimo una experiencia de cinco (5) afios en la elaboracién
de Avalfios Comerciales Corporativos para proyectos de infraestructura,

(iii)y Los profesionales que desarrollardn el trabajo deberan ser peritos
avaluadores certificados, y tener una experiencia minima de cinco (5)
afios en la elaboracion de Avaluos Comerciales Corporativos rurales y
urbanos. En todo caso los peritos avaluadores deberan cumplir con los
requisitos contenidos en la Ley 1673 o en las normas que la modifiquen o
sustituyan.

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relacidén con el
avalio podra haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace el
avaluo, por cualquier otro gremio o lonja, o por alguna autoridad de
autorregulacién, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los
que hace referencia los articulos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por
violacién de cualquier codigo de ética.

Para la préctlca de los Avaltios Comermaies Corporativos, el Concesmnarlo
deberd poner a disposicién de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial
y el Plano Predial. E1 Concesionario exigir4 al avaluador que, en el evento de
encontrar inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano
Predial, reporte esta situacion al Concesionario,

Actividades Obligatorias para la Realizacién del Avalio Comercial

Corporativo. Para la realizacién de los avaltios la entidad avaluadora deberd
realizar las siguientes actividades:

Corporativo.

(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalio Comercial Q/‘/
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(h)

(i) Tomar fotografias que identifiquen el Predio, cada una de Ilas
Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y
demas clementos objeto dcl Avaluo Comercial Corporativo.

(iii) Evaluar las condlclones de cada mmueble de acuerdo a la Ficha Predial y
al Plano de Afectacion Predial, y la metodologia establecida por el IGAC.

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalfio
Comercial Corporativo), dentro del plazo establecido en el Decreto
1420/98.

(v) Realizar el Avalio Comercial Corporativo final para cada Predio con las
observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el
Comité Predial del proyecto y en concordancia con el cronograma de
prlorlzaclén de compra para la construcc:én

(Vl) Todas las solicitudes deberan ser atendidas, y su entrega se realizara en
original y una copia, firmados por el representante legal del gremio o lonja
de propiedad rafz, el coordinador del comité técnico y el périto avaluador.

(vii) Cada Avaliio Comercial Corporativo -debe contener una memoria
explicativa del procedimiento -empleado en la elaboracién de los
respectivos avalios, junto con las investigaciones de tipo econdémico y
reglamentaciones urbanisticas vigentes.

(viii) Se debe indicar en el Avalio Comercial Corporativos los factores que
influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio,
servidumbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.).

(ix) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados
en la elaboracion del Avaltio Comercial Corporativo, en virtud de lo cual
efectuara las revisiones o modificaciones al informe del avaliio cuando el
Concesionario asi lo requiera mediante comunicacién escrita indicando
claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto
1420 de 1998 y su normativa aplicable. -

(x) Mantener en reserva la informacién que obtenga y conozca con ocasion y
desatrollo del contrato, obligacién extensiva a las -personas que
intervengan por cuenta de esta en su gjecucion, -

(i) Presentar mensualmente al' Concesionario, con copia a la Interventorfa y
la ANI, un informe (sédbana de avalios), conforme al formato establecido
por la ANI.

Contenido mfnimo del informe del Avalio Comercial Corporativo. Sin

~ perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la

resolucion 620 de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, el Informe del Avalto Comercial Corporativo debe contener como
minimo los siguientes ftems:

g o5
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(D)

(i)

I(iii)

(iv)

V).

Informacién General

(1) Solicitante

) Tipo de inmueble -

3) Tipo de avalio (Corporativo)
4 . Marco Normativo

(5) Departamento

(6) Municipio

(7) Vereda o corregimiento

(8) Uso actual del inmueble

(9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso
(10) Abscisado de area requerida:
(il) Informacién Catastral

(12) Fecha visita al Predio .

(13) Fecha del informe de avalio.

Relacion de documentos anallzados (no €s necesario ad_]untarlos si hacen
parte del expediente predial} : .

Informacién ~|uridlca del 1nmueble
(1) Propietario

(2) Titulo de adquisicién
(3) Matricula inmobiliaria
(4) Obsetvaciones juridicas

Descripcion del sector

g} Delimitacién del sector

2) Actividad predommante

3) Estratificacion (solo aplica para Predlos urbanos con actividad
residencial)

4 Topografia :

(5) Caracteristicas climaticas (solo aplica para rural) -

6). - Condiciones agrolégicas (solo aplica para rural).

@ Servicios publicos

¢} Servicios comunales: dotacién de escuelas mspecmén de
policia, centros de atencién médica, etc.

() Vias de acceso y transporte

Reglamentadién 'urb.am'stic_a vigente: Déﬁhida_. segin el Acuerdo
Municipal Vigente- y. Aplicable para el Predio en particular. En caso de
presentar diferencia entre el certificado de uso del suelo y los

~ correspondientes EOT, PBOT, POT, se debe solicitar aclaracién a las

(vi)

oficinas competentes.

La aclaracion también s¢ requiere cuando el EOT, PBOT o POT en su

parte escrita no concuerde con la informacién contenida en los planos que.

contenga el mismo. En todo caso la norma aplicable. serd la del EOT,
PBOT o POT y sus modificatorios, tal como aparecen publicados en la

Gaceta.
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(vii) Descripcion del area objeto de valoracion.

(1 Ubicacion

2) Area del terreno

(3) "~ Linderos

4 .. Vias:de acceso al Predio

5) Servicios publicos. -

(6) Unidad(es) fisiografica(s): Son aquellas diferencias

topograficas, usos de suelo, clase agrolégica, condiciones
normativas, afectaciones encontradas en un mismo Predio, las
cuales deben discriminarse y valorarse independientemente.

(N Areas construidas

(8) Caracteristicas de las unidades de construccién(materiales,
destinacién, edad y estado de conservacién)

(9) Caracterfsticas de los Anexos constructivos. (materiales,
destinacién, edad y estado de conservacion vida util)

(10) Descripcion de Cultivos y Especies Vegetales.

(viii) Métodos de valoracién utilizados, los cuales deben corresponder a uno o
varios de los métodos sefialados en la resolucién 620 de 2008 de IGAC,
en caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicacién del art. 9 de la
resolucién 620 de 2008. ‘ '

(ix) Memoria de célculos y /o soportes de los valores obtenidos para los
valores unitarios (desarrollo matemaético y /o estadistico del método o
métodos seleccionados)

(x) Resultado de Avalio Comercial Corporativo(valores unitarios de cada
uno de los elementos por las cantidades sefialadas en la ficha predial y el
valor total del avalo)

(xi) Anexos fotograficos, Tomar registros fotograficos que identifiquen el
predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos internas,
fos cultivos y especies y demas elementos objeto del Avalio Comercial
Corporativo, indicando en cada una de ellas a cudl elemento de la ficha
predial se refiere

El Interventor revisard y aprobara el Avalio Comercial Corporativo de cada
uno de los Predios y rendira su concepto dentro de los diez (10) Dias Hébiles
siguientes a su recepcién, lo cual ocurrird en todo caso antes de la presentacién
de la Oferta de Compra.

En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o
error en el Avaliio Comercial Corporativo presentado y que por lo tanto resulta
necesaria alguna accién por parte del Concesionario, asi se lo hard saber al
Concesionario, quien debera ejecutar las acciones necesarias ante el avaluador,
para que atienda las observaciones de la interventorfa, de tal manera que el
Avalto Comercial Corporativo se ajuste integramente a lo previsto en la
normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio correspondiente. %
20 Yo
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(k)

En todo caso, serd el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento
de contradiccion de los Avaltios Comerciales Corporativos cuando éste asf lo
considere necesario o cuando el Interventor asi lo requiera, para lo cual dar4

- aplicacion a lo previsto en el articulo 24 de la Ley 1682 de 2013 y las normas

que fa complementen o sustituyan,
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CAPITULO V Enajenacién Voluntaria

5.1 Generalidades de la Etapa de En_a]'enacic’)n Voluntaria

En desarrollo del Proceso de Enajenacién Voluntaria, el Concesionario deberd adelantar
todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisici6n de los inmuebles requeridos,
de conformidad con el procedimiento de enajenacién voluntaria establecido en la ley 9°
de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013 y demés normas
aplicables.

5.2° " Expedientes Prediales

(a) Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborard un expediente que
correspondera a una carpeta en la que constaré toda la informacidn relevante -
respecto de cada Predio. Dicha carpeta deber4 estar disponible en medio fisico,
debiendo estar digitalizado cada documento, y disponible en medio electrénico
en formato PDF.

(b) El expediente de cada Predio contendra, por lo menos la siguiente informacién
(i) Fichay plano Predial con sus res_pectivos 'doqumentos_ soporte.

(ii) Latiracon la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la
autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o
construceion y lo respectivo de los planes parciales.

)

(iii) Estudio de Titulos, el cual incluira:

4] Concepto juridico del estudio de tftulos

) Escrituras pGblicas que soporten la tradicién del Predio en los
Gltimos veinte (20) afios, '

3) Escrituras publicas en las que conste cualquier afectacién o
gravamen al Predio.

4) Ceriificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad
competente.

(5) Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio

y/o poseedor inscrito o certificado de existencia y
representacion legal no superior a tres meses, en caso de que
se trate de una persona jutidica.,

(6) Folio de matricula inmobiliaria (de fecha - no superior a 3
meses)

(N Resoluciones de adjudicacion de baldios expedidas por el
INCODER o ¢l INCORA

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de

Pertenencia, protocolizacion de juicios de sucesién y demés
pronunciamientos judiciales relativos a la titulacién de
inmuebles.
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(iv)

)

(vi)

(9 Verificaciébn en cuanto a la existencia de procesos de
extincidén de dominio sobre el Predio.

(10) Verificacion en cuanto a la inclusién del Predio en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

(11) Verificaciébn de existencia de procesos Judlclales de
restitucién -

(12) Verificacién de existencia de medidas de protecclén inscritas

por la via individual o colectiva a favor del propietario, en los
términos de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001.

Confrontacién de informaci6n catastral y titulos, incluyendo el informe
de correlacion entre la informacién contenida en los titulos y la

informacién técnica y catastral.

Certificacion de cabida y linderos expedida por el IGAC o la autoridad de
catastro correspondiente si se hubiere requerido.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas

(vii) Ficha Social con todos sus formatos

(viii) Avaltio Comercial Corporativo

(%)

x)

(xi)

Cartas de presentacion del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo
General de la Nacion, Despachos Judiciales, Notarias y demds orgamsmos
a donde deba acudir a fin de obtener la mformacnén ‘necesaria para la
elaboracién de los estudios de titulos.

Constancia de solicited de documentos que no se hayan aportado y
respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud.

Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue
necesario.

(xii) Oficio de sohcltud de inscripei6n de oferta de compra dirigido a la Oﬁcma

de Registro de Instrumentos Pablicos correspondiente.

(xiii) Oficio de citacién a notificacién personal.

(xiv) Constancia de notificacién personal o por aviso si fue necesario

(xv) Promesa de compravénta si se llevd a cabo

(xvi)Primera copia de la Escritura Publica de compraventa a favor de Ila

Agencia Nacional de Infraestructura.

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido

(xviii) Copia de la solicitud de pago 7 §
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(xix) Copia de la Orden de pago
(xx) Certiﬁcacién de la ﬁducia del pago realizado.

(xxi) Folio de matricula mmoblharla con la anotacnén de la venta a favor de
Agenc1a Nacional de Infraestructura, -

(xxii) Copla del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial
emitido por la Entidad competente.

(xxiii} Copia integra del expediente de expropiacién judicial.

En el expediente deberan reposar todos los documentos que' se hayan surtido
en desarrollo de la Gestion Predial, en especial cada una de las comunicaciones
presentadas por los interesados durante el proceso de adquisicién y las
correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, asi como cada una de
las actuaciones realizadas por el Concesionario en - virtud del proceso de
adquisicioén predial.

La informacién contenida en cada expediente deberd ser actualizada y
complementada en la medida en que avance el proceso de Gestién Predial. En
todo caso, la informaci6n del expediente de cada Predio deber4 ser verificada
por el Concesionario quien sera responsable por la consistencia y el contenido
de la misma. -

5.3 Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra

(@

El'Concesionario deberd efectuar la verificacion de 4reas, linderos y efectuar la
actualizacién de expedientes, para lo cual realizard las siguientes actividades:

(i) Con anterioridad a la formulacién de Oferta Formal de Compra, ¢l
Concesionario deberd verificar que el Area Requerida, el Area Sobrante y
el Area Remanente sefialadas en la ficha predial correspondan con las
incluidas en el avaldo y en los titulos de propiedad, asf como los datos de
identificacion fisica, juridica, y valor de adquisicidn; asf mismo, debeta
orientar al propietario acerca de los procedimientos de actualizacion de
&reas'y linderos de conformidad con fas directrices que para-ello hayan
sido emitidas por la Superintendencia de Notariadoy reglstro y e] Instituto
Geografico Agustin Codazzi. :

(ii) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo-y riesgo, deberd
orientar a los propietarios frente a situaciones técnicas, facticas y juridica
que se encuentren al momento de efectuar el inventario o identificacion
predial y el estudio de titulos, relacionadas con desactualizacion catastral,
posesiones, invasiones en propiedad privada, sucesiones; cancelaclén de
gravamenes y limitaciones al dominio, entre otras.

)
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(iii} Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre
las 4reas de terreno sefialadas en los titulos de adquisicién y la ficha
predial y vencido el plazo previsto en la Ley Aplicable no se cuente con
el certificado de cabida y linderos expedido por la autoridad catastral
competente o con el documento correspondiente, el 4rea con base en la
cual se formule la oferta de compra serd la que se establezca en la ficha
predial, es decir, se tomard como base la menor 4rea. En este caso, el
Concesionario empleardn el formato “oferta de compra con diferencia de
dreas” que le suministrard la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo
anterior, sin perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o la autoridad
de catastro, el Concesionario, en cualquier momento durante el proceso
de adquisicién aporte el certificado de cabida y linderos o el documento
correspondiente, con base en el cual se podrd dar alcance a la oferta o
suscribir Otros{ a la promesa, para ajustar la adqu1s1clén a.las éreas
certificadas,

(iv) En los casos en que por efectos de modlﬁcacmnes en los Estudios de
Detalle 0 por aclaracion de cabida y linderos, cambie el 4rea del predio
inicialmente identificada como Area Requerida, ya sea hacia un menor o
mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que
justifique este cambio de valor, al cual se le aplicard el mismo
procedimiento de presentacién y verificacién ante la Interventoria
previsto para las Fichas Prediales en la Seccidn4.3(d) de este Apéndice.

(v) El folio de matrfcula inmobiliaria incluido en el expediente no podra
superar en ningfin momento una antigiiedad mayor a tres (3) meses, y por
lo tanto, el Concesionario debera obtener un nuevo folio de matricula para
cada Predio antes de la expiracién de este plazo. En el evento en que
existiere una nueva anotacién en el folio de matricula, el Concesionario
deber4 adicionar el estudio de titulos indicando las consecuencias de esta
nueva anotacion. Dicha adicién serd remitida al Interventor y copia de la
misma se conservard como parte del expediente. En todo caso, para la
Oferta Formal de Compra el certificado de libertad y tradicién no podra
tener una antigliedad superior a un (1) mes.

(b) En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucién del Contrato, el
Concesionario podrd obtener el permiso de intervencién voluntaria en el
Predio, en los términos del articulo 27 de la Ley 1682 de 2013, o la cesién
voluntaria de los Predios requeridos para el Proyecto, en los términos del
artfculo 32 de la misma Ley. En este Gltimo caso, no serd necesario que el
Concesionario proceda con la Oferta Formal de Compra.

(c) Siempre que un Predio se encuentre bajo la administracién de Central de
Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, el Concesionario procedera
directamente con el procedimiento de expropiacion administrativa, y solicitara
a la entidad la entrega anticipada del inmueble dentro de los treinta (30)
primeros Dias Calendario de la Fase de Construccion, para lo cual efectuara el
deposito del valor del inmueble de acuerdo con el resultado del Avalto
Comercial Corporativo. El proceso de expropiacién administrativa se
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(d)

5.4

(a)

(b)
(c)

(d)

5.5

(a)

(b)

adelantari de acuerdo con lo sefialado en el CAPITULO VII de este mismo
Apéndice.

Siempre que un Predio se encuentre en proceso de extincion de dominio o en
proceso de clarificacién o inmuebles baldfos, el Concesionario solicitara su
adjudicacién, y solicitar4 a la entidad la entrega anticipada del inmueble dentro -
de los treinta (30) primeros Dias Calendario de la Fase de Construccién, para
lo cual efectuard el deposito del valor del inmueble de acuerdo con el resultado
del Avahio Comercial Corporativo, siempre que ello sea requisito para la
entrega anticipada del inmueble.

De_ﬁnicién del Procedimiento de Expropiacion

Una vez aprobada la Ficha Predial y habiéndose verificado el Avalio
Comercial Corporativo por parte del Interventor, el Concesionario solicitard a
la ANI le indique si el proceso de adquisicion del correspondiente Predio habra
de desarrollarse mediante expropiacion por via administrativa o judicial.

ANI contaré con cinco (5) Dias para responder a Ja solicitud del Concesionario. .

La ANI definira a su discrecion si se aplicare’i el proceso de expropiacion por
via administrativa o judicial en el caso en que no sea p031ble la ena_;enamén
voluntarla ;

De no mediar instruccion precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se
refiere la Seccidén 5.4(b) anterior, el Concesionario deberd aplicar el
procedimiento de la expropiacién por via judicial.

Elaboracién de la Oferta Formal de Compra

De conformidad con la decisién de ANI respecto del procedlmlento de
expropiacién a utilizar el Concesionatio debera:

(i} Preparary suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los)
titular(es) del derécho real de dominio y/o al poseedor inscrito, de acuerdo
con el formato que para el efecto le suministre la Agencia Nacional de
Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de expropiacion por via
judicial; o,

(ii) Preparar para revisién y firma de ANI el acto administrativo por el cual
se determina el cardcter administrativo del proceso de adquisicion del
Predio. De conformidad con el aitfculo 66 de la Ley 388, este acto
administrativo constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en
que la entidad haya optado por el procedimiento de expropiacion
administrativa.

La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo caso al valor del
Avaltio Comercial Corporativo del Predio. ‘ > \
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(c)

(d)

(e)

®

5.6

(a)

(b)

(©

@

En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluird una solicitud de
permiso de intervencion voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con
anterioridad.

-La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procederd a la expropiacion por via judicial
—a la cual se refiere la Seccidn 5.5(a)(i) de este Apéndice—, deberé ser firmada
por el representante legal del Concesionatio. : :

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacién voluntaria del predio se procederd a la expropiacién por via
administrativa —a la cual se refiere la Seccién 5.5(a)(ii} de este Apéndice~,
debera se suscrita por el funcionario de ANI que de acuerdo con la Ley
Aplicable tenga competencia para su expedicién, y asi mismo debera contar
con el Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyect6 y revisé.

'La_Oferta' Formal de Compra, debera contener en su texto cada uno de los

requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal
de Compra se incluiran los siguientes documentos: -

(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial;

(i) Fotocopia del Avaltio Comercial Corporativo;

(iii) Transcripcion de las normas pertinentes a la enajenamén voluntaria yala
expropiacion por via administrativa o judicial segln corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo.

Notificacién de la Oferta Formal de Compra

La Oferta Formal de Compra deber4 ser notificada personalmente al titular del
derecho de dominio inscrito en ¢l folio de matricula del Predio, y/o al poseedor
regular inscrito, cumpliendo integramente lo previsto en el Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La citacion para la notificacion personal ser4 enviada por el Concesionario a la
direccion del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares
del derecho de dominio del Predio, con el d4nimo de garantizar el derecho al
debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberén identificarse con la cédula de ciudadania
original y en caso de personas juridicas mediante el certificado de existencia y
representacion legal expedido con antelacion no mayor a quince dfas, en el que
pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con representacion
legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, el poder debe
estar autenticado; serd obligacion de adjuntar copia de dichos documentos al
expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado
en la comunicacidén de citacidn a notificacion, la notificacién debera surtirse
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mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del
Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
segin formato que le serd entregado por la Agencia’ Nacional de
Infraestructura.

(e) Para efectos de la notificacién por aviso de que trata el articulo 69 del Codigo
de Procedimicnto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
efectuard la publlcaclén corrc:Spondlente tanto en la pagina web de la ANI como
en la del Concesionario.

® En el acto de notificacion se debe incluir los datos del notlﬁcador nombre,
cédula, cargo que ocupa en el Concesionario y firma.

5.7 Inscripcion de la Oferta

(@ - Dentro de los cinco (5) Dias hébiles siguientes a la notificacién de la Oferta

 Formal de Compra Notificada, el Concesionario deberd elaborar, suscribir y

presentar el oficio de solicitud de inscripcién de ésta en el folio de matricula
inmobiliaria correspondiente.

(b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de
adquisicién sea necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el
Concesionario dara trdmite en la misma forma surtida para la Oferta Formal de
Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de
adquisicién, previa elaboracién por parte del Concesionario de un informe
técnico y/o juridico en la que se expongan las razones que dleron lugar al
alcance de la oferta formal de compra.

5.8 Aceptaciénde la Oferta, Escrituracién' e Inscripcién de la Compraventa

(a) Aceptada la Oferta Formal de Compra y reglstrada en el folio de matricula
inmobiliaria, el Concesionario deberd elaborar un contrato de promesa de
compraventa si se considera necesario, o directamente podrén proceder a la
elaboracién de la minuta de Escritura Puablica, gestién que adelantara el
Concesionario cifiéndose 2 la normatividad vigénte y a los parametros
establecidos por la Gerencia Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura,
los cuales quedaran establecidos en los formatos de documento que le serdn
entregados por la Gerencia Predial.

(b) La forma de pago serd acordada por el Concesionario con los propietarios de
los Predios, verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de
terceros ni de la ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a
favor del Proyecto.

(c) Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre
totalmente saneado y, en tal caso, podré procederse a celebrar directamente la
escritura piblica, evento para ¢l cual:

7 q{\\
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(g

(h)

Q)

(i) Se cancelard en un solo contado, previa entrega real y material del predio
y suscripcién de escritura piblica de compraventa debidamente registrada
a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(ii) Alternativamente, podrd el Concesionario pactar el pago en dos (2)
contados. El primer contado a la firma de la escritura piblica de
compraventa y entrega real y material del predio y el segundo contado
contra registro de escritura y entrega del. folio actualizado con la
inscripcion de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura,

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el
proceso de enajenacion voluntaria.

En los casos de gravdmenes y/o limitaciones al dominio el Concesionario podré
hacer uso de la opcidn contenida en el articulo 22 de 1a Ley 1682 de 2013.

En la escritura piblica, el Concesionario debetd invocar a favor de la ANI el
saneamiento por motivos de utilidad publica al que se refiere el articulo 21 de
la Ley 1682 de 2013.

Una vez proyectada la minuta de Escritura Piblica de compraventa cifiéndose
estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de
compraventa, se deberd obligatoriamente someterla al trdmite de reparto
notarial cuando en el circulo notarial exista mas de una notatia.

Otorgada la Escritura Publica de transferencia del derecho real de dominio y
demés derechos reales, previamente a su registro, deberd el Concesicnario
tramitar personalmente el levantamiento de la oferta formal de compra y
verificar que este procedimiento se efectie de manera concomitante con la
radicacion de la Escritura Plblica de compraventa.

El Concesionario deberd tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor
del Predio de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de
adquisicion predial.

Previo al pégo del saldo a favor del prolpiétario, ¢l Concesionario verificars el

estado de cuentas por valorizacion, impuestos, servicios publicos y toda deuda
que recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo por
todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica debidamente registrada, deber4

entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita fa venta a favor de la .

Agencla Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravamenes .

5.9 Entrega de Predios

(a)

La entrega de predios serd efectuada por el propietario del Predio al

coordinador de Gestién Predial del Concesionario, quienes verificarén la
entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras y demds elementos
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(b)

©)

(d)

(e)

adquiridos por la entidad, exigiran al vendedor que entregue libre el terreno y
las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos personales y daran
fe por tanto del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
vendedor del Predio. La entrega debera contar por escrito mediante acta de
entrega y recibo de Predio. En la diligencia de entrega y rembo podré participar
la interveiitoria.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectud compra parcial de un terreno,.

quienes participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberan
asegurarse de que el propietario haya trasladado previamente las acometidas

existentes y trasladar de manera inmediata las cercas que se encuentren -
ubicadas en la zona de adqulslclon por parte de la Agencia Namonal de

Infraestructura

El recibo del inmueble se hard mediante acta formal y se comunicar4 de ello a
la Agencia Nacional de Infraestructura a fin establecer que se han cumplido por
parte del propietario las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo
del Predio el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza
para los fines previstos. :

Surtldos los trdmites anteriores, se entenderé concluido el procedlmlento de
enajenacién voluntaria y e! Concesionario deberd entregar-a la Agencia
Nacional de Infraestructura ¢l informe de adquisicién predIaI al que se reﬁere
el numeral 5.2.8 de este Apéndice.

Cuando se trate de predios ejidos o baldios que sean requeridos para la
ejecuci6n del proyecto, el Concesionario debera obtener todos los documentos
exigidos por la entidad competenie para adelantar el proceso de adjudicacién
de bienes cjidos o baldios entre entes territoriales o estatales, la cual sera
solicitada por la Agencxa Nacional de Infraestructura con los documentos

- sopottes que el concesionario remita para tal fin.

5.10 Imposibilidad de la Enajenacién Voluntaria

(a)

(b)

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997, se
deber4 iniciar proceso de expropiacion si transcurridos treinta (30) Dias Hébiles
después de la notificacién de la Oferta Formal de Compra, no se ha suscrito un
contrato de promesa de compraventa para la enajenacion voluntaria del Predio,
ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del propietario
o porque la situacién juridica del inmueble le impida al propietario enajenarlo
libremente. En todo caso, durante el proceso de expropiacién judicial, siempre
y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, serd posible que el titular del
derecho-real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo, el cual no
podra modificar los términos iniciales de adquisicién, en cuyo caso se pondra
fin al proceso judicial.

Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma
manifiesta, no serd necesario esperar el término de 30 Dias Hébiles para dar
inicio al proceso de expropiacién. Lo anterior no obsta para que el
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(c)

Concesionatio proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué el
destinatario de la Oferta Formal de Compra.

Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones
establecidas.en la promesa de compraventa por parte del prometlente vendedor,
deberd iniciar de inmediato las gestiones tendientes aI inicio del proceso de
expr0p1a016n

5.11 Informes de Adguisicién Predial

(a)

o)

(©)

Dentro de los quince (15) Dias habiles siguientes a la culminacién del proceso
de adquisicion predial, el Concesionario deberd presentar al Interventor un
informe de adquisicidon predial, en el cual se sintetice la Gestién Predial

. realizada para el o los Predios, y reportando como minimo la siguiente

informacién en los formatos que la. ANI establezca para el efecto: (a) ficha
predial, (b) nombre del enajenante, (c) localizacién e identificacién del predio,
(d) érea adquirida, (€) construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, (f)
Avalio Cometrcial Corporativo del Predio, (g) nimero de escritura y notarfa,
(h) folio de matricula inmobiliaria e (i) cédula catastral a31gnada por la entidad
catastral correspondiente.

En este informe se dejard constancia de que el Predio entregado y a nombre de
la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de
titularidad plena, libre de gravdmenes y limitaciones que puedan afectar
juridicamente la dlSpOHlbl]ldad del inmueble. .

Anexo a dicho informe, se entregard el expediente del Predio correspondiente,
con la informaci6n sefialada en el numeral 5.1 de este Apéndice, actualizada a
la fecha de inscripcién de la Compraventa, En todo caso, se deberan atender las
normas administrativas existentes sobre archivo documental.

5.12 Informes de Avance en la Adquisicién

(@)

Con periodicidad mensual, mientras se ejecute la Gestidn Predial, el
Concesionario enviard al Interventor y a la ANI en el(los) formato(s)
establecido(s) por la ANI, un informe en el que consolide la informacién sobre
los Predios requeridos, en proceso de adquisicién, con negociacion terminada
y en expropiaci6n judicial. Igualmente, deberd mantener actualizada al ultimo
dia habil del mes inmediatamente anterior y disponible para la Interventoria y
la Agencia Nacional de Infraestructura toda la informacién necesaria para el
gjercicio de la funcién de vigilancia y control de la gestién predial. Para estos
efectos mantendra actualizada la base de datos en los formatos- digitales
establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer el
seguimiento de gestién predial y en concordancia con ésta, deber4 mantener
actualizado y disponible 1a Sdbana Predial, el informe ejecutivo predial, la Tira

Topografica, el Seméforo de Avance de la Gestién Predial y demas Q
w
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instrumentos de - seguimiento establecidos por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(b) Ademés de lo anterior, mantendrd actualizado el software predial, con sus
~mddulos, desarrollado por la-Agencia Nacional de Infraestructura.

v Pégina 43 de 51 27 c({\%‘



CAPITULO VI Expropiacién Judicial

6.1 Inicio del Proceso de Expropiacién Judicial

(a) Si el proceso de enajenaci6n voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccién 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacién judicial, el Concesionario procedera como se indica a
continuacién: '

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacién de la Etapa de Enajenacién Voluntaria sin
adquisicién del Predio, el Concesionario debera entregar al Interventor
junto con el expediente del predio, el proyecto de acto administrativo
mediante el cual se declara la expropiacién del Predio, el cual deberd
cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.

(ii) El Interventor tendra cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionario.

(iii) La ANI definird, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta 0 no las observaciones efectuadas por el
Interventor.

(iv) En todo caso, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 9 de 1989, ¢l
acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiacién debe ser
expedido dentro de los dos meses siguientes a la terminacién del plazo
para la etapa de enajenacion voluntaria, o en el plazo previsto por la Ley -
Aplicable.

(2)] El Concesionario enviar4 las comunicaciones correspondientes a la notificacién
personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.

(©) Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacién personal
del acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este
Apéndice.

6.2 Agotamiento de la Via Gubernativa

(a) En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicién, el Concesionario proyectard los
documentos necesarios para el agotamiento de la via gubernativa, para la
respectiva revisién técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI,
velando por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en
las normas vigentes,

) ~
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(b) La ANI debers entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia H4bil siguiente a su interposicién y el Concesionario
contara con cinco (5) Dias Hébiles para proyectar la correspondlente respuesta
y remltlrla a la Interventoria y a la ANL

(c) La ANI revisard el texto remitido y solicitard al Concesionatio los
correspondientes ajustes, lo cuales deberdn ser entregados a la ANI con por lo
menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo  legalmente
establecido para resolver el recurso.

(d) La proyeccion de la resolucion de los recursos efeétuada por el Concesionario

debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por
los recurrentes. :

6.3 Presentacién de la Demanda de Expropiacion

(@) El Concesionario actuard como apoderado de ANI para efectos de los tramites
de expropiacion judicial y serd responsable por el adecuado desarrollo del
Proceso.

(b) La demanda de expropiacién se presentard por parte'del Concesionario (como

apoderado de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin.
En la demanda de expropiacion, el Concesionario debera solicitar la entrega
anticipada.del Predio, en los términos del articulo 28 de la ley 1682 de 2013 y
del numeral 4 del articulo 399 del Cédigo General del Proceso.

(¢)  Serd responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones
requeridas para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse
ordenado su entrega anticipada.

(d) Igualmente, la gestion del Concesionario comprenderd, entre ofras, la
presentacion de todos los memoriales que se requieran para el impulso del
proceso, la interposicion de todos fos recursos a que haya lugar y propugnar
para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en
el desarrollo del proceso de expropiacion.

(e) 'El Concesionario estard a cargo del proceso de expropiacion judicial, y seré el
responsable de la realizacién de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el
Juez ordene la inscripciéon de la sentencia mediante el cual se otorga la
titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructura y la misma sea registrada
en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, previa cancelacién de todos los
valores ordenados por ¢l Juzgado de conocimiento del proceso. '

27 \ﬁ;"
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7.1

(a)

CAPITULO ViI Expropiacion por Via Administrativa

Inicio del Proceso de Expropiacién por Via Administrativa

" Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Secci6n 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacion por via administrativa, el Concesionario procedera
como se indica a continuacioén:

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacion de la Etapa de Enajenacién Voluntaria sin
adquisicion del Predio, el Concesionario deberé entregar al Interventor el
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la
expropiacién del Predio, ef cual deberd cumplir con los requisitos
previstos para este acto en la Ley Apllcable y partlcularmente debera

contener:

)
)

®3)

(4)
()

(6)

Q)

La identificacién precisa del bien inmueble objeto de
expropiacion.

El valor del precio, de conformidad con el Avaluo Comerclal
Corporatlvo y la forma de pago.

La mdtcacnén de que la suma correspondiente al precio del
Predio se encuentra a disposicion de los titulares del derecho
de dominio y/0 poseedores inscritos y que, de no retirarse
dicha suma en el plazo de 10 Dias u otro previsto en la Ley

Aplicable, se pondrd a disposicién de éstos mediante -

consignacién en una entidad financiera autorizada, de lo cual
se informard al Tribunal Administrativo correspondiente a la
ubicacién del Predio.

La indicaci6n de la destinacién del Predio al Proyecto.

La orden de inscripcién del acto administrativo, una vez
ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos, para los efectos de que se inscriba la
transferencia del derecho de dominio de su tltular a la entidad
que haya dlspuesto la exproplamén

La invocacién del saneamiento por motivos de utilidad
publica al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.

La orden de notificacidn a los titulares de derecho del dominio
u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con
indicacién de los recursos que legalmente procedan en via
gubernativa.
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(b)

©

It

72

(2)

(b)

©)

(d

7.3

(@

(ii) El Interventor tendrd cinco (5) Dias para formular sus observaciones

respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionatio. :

- (iii) La-ANI definird, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el

Interventor.

(iv) En todo caso, el acto administrativo mediante el cual se declara la
expropiacion por via administrativa deber4 ser proferido treinta (30) Dias
después de que hubiere quedado en firme el acto administrativo mediante
el cual se efectud fa Oferta Formal de Compra.

El Concesionario enviard las comunicaciones correspondientes a la notificacion
personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. '

Enviadas las comunicaciones, procederd a realizarse la notificacion personal
del acto-administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este
Apéndice. '

Apotamiento de la Via Gubernativa

En ¢l caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicién, el Concesionario proyectard los
documentos necesarios para el agotamiento de la via gubernativa, para la
respectiva revisién técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI,
velando por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en
las normas vigentes.

La ANI deberi entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia H4bil siguiente a su interposicién y el Concesionario
contard con cinco (5) Dias Hébiles para proyectar la correspondiente respuesta
y remitirla a la Interventoria y a la ANL

La ANI revisard el texto remitido y. solicitard al Concesionario los
cortespondientes ajustes, lo cuales deberan ser entregados a la ANI con por lo
menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente
establecido para resolver ¢l recurso.

La proyeccion de la resolucién de los recursos efectuada por el Concesionario
debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por
los recurrentes.

Ejecutoria de la Expropiacion

Ejecutoriado el acto administrativo mediante ¢l cual se declara la expropiacion
por via administrativa, el Concesionario procederd a su inscripcion en el
registro de instrumentos piblicos correspondientes.
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El Concesionario adelantar4 todas las actividades e interpondra las acciones
previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del
Predio, incluyendo la solicitud de intervencion de las autoridades de policfa.
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CAPITULO VIl Varios

8.1 Restitucir:’)n de Bienes de Uso Pablico

Una vez recibidas por el Concesionario las dreas de térreno adqumdas para el Proyecto
es su obligaci6n custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupacién ifegal. Si por alguna
circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, deberd colocar inmediatamente las
correspondientes denuncias ante las autoridades competentes e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura de tal situacién, para coadyuvar en las acciones policivas de
restitucion de los bienes de uso publico.

8.2 Predios de Beneficio Comunitario

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento

municipal como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son
inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera sobre
las comunidades la posxble afectacién de este tipo de Predio. El Comité de Predios
definir el proceso a seguir en la afectacion de este tipo de Predios. En cuanto a este
particular, el Concesionario dard aplicacién a o previsto en el Programa de ‘Adecuacion
y/o Restitucién de Infraestructura Social Afectada por las Obras, al que se reﬁere el
Apéndlce Técnico 8.

8.3 Costos de la Gestion Predial v la Adguisicién de los Predios

(@  Los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y judiciales.

de la Gestién Predial serdn a cargo del Concesionario, incluyendo. pero sin
limitarse a los insumos técnicos y juridicos, asi como el personal contratado y
los trémites administrativos y judiciales requeridos para la adquisicién de los
Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el riesgo positivo y
negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el personal requerido
para la Gestién Predial y por lo tanto, no habrin reconocimientos ni
reclamaciones por pretendldos o reales costos adiclonales asomados ala
Gestién Predial.

b) La adquisicién de los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto, asi
como las compensaciones socioecondmicas de que trata la resolucién INCO
545 de 2008, se hardn con cargo a la Cuenta Proyecto - Subcuenta Predios, tal
y como se define en el numeral 7.2 del Contrato de Concesién. La adquisicion
de los Predios seré efectuada conforme a lo establecido en el articulo 34 de la
ley 105 de 1993, esto es, actuando como delegado de la ANI, quien serd la
propietaria de los Predios adquiridos. |

(c) El Interventor verificard que el valor efectivamente pagado al propietario del
Predio objeto de adquisicion corresponda al valor del Avalio Comercial
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Corporativo o al valor decretado por el juez. El Concesionario deber4 entregar
esta informacion cuando lo solicite 1a ANI, y la Fiduciaria deber4 certificar los
valores pagados a los propietarios.

(d) Solamente después de haber efectuado la verificacion de que el proceso de
adquisicidn de los predios (enajenacién voluntaria y/o expropiacién) se
adelanté conforme a la normatividad existente y a las demds obligaciones,
directrices y protocolos establecidos en el Contrato y el Apéndice Técnico 7,
de verificar valores ofrecidos y pagados a los propietarios, y que tales valores
corresponden al Avaliio Comercial Corporativo o al valor decretado por el juez,
la ANI reconoceré al Concesionario los valores adicionales en los términos de
la Secci6n 7.2(c) de la Parte General y autorizaré al Concesionario a emitir la
correspondiente cuenta de cobro.

8.4 Indemnidad

’

(a) El Concesionario mantendr4 indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales
o acciones de terceros relacionadas con la Gestién Predial que asume, en
especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores sociales,
estudio de titulos, valoracién de terrenos y construcciones, pago de los predios
y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta
indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra
la Agencia Nacional de Infraestructura durante el perfodo de la concem(')n por
acciones, hechos u omisiones que de manera directa tengan que ver con la
gestion predial del Concesionario, as{ como aquellas interpuestas después de
terminado el Contrato y con ocasion de las actividades desplegadas por el
Concesionario en ejecucién de éste. . :

(b) Los mayores costos prediales en la Gestién Predial que adelanta el
Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la
identificacién del beneficiario de los pagos, en las 4reas requerldas en los
valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en exceso o por falta de
verlﬁcac.lén de gravamenes o limitaciones, o por inclusin de elementos que no
se encontraban en el predio fisicamente y aparecen registrados en los
documentos prediales, que sean atribuibles inicamente al Concesionatrio, serdn
de su cargo y, en consecuencia, éste deberd rembolsar, si es del caso, a la Cuenta
Proyecto — Subcuenta de Predios, los recursos pagados por causa del error o en
exceso, previa verificacion del hecho por parte de la Interventoria.

8.5 Actas de Vecindad

El Concesionario deberd levantar, previo al inicio de las obras de cada Unidad Funcional,
las actas de vecindad de los predios aledafios a las Intervenciones y deberd garantizar que
las Intervenciones no afecten de manera injustifi cada, la provisién de serv1clos publicos
domiciliarios que sirven a esos predios.
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(a)
(b)
©
(d)
(e}

CAPITULO IX Listado de Anexos

Anexo 1: Formato de Ficha Predial

Anexo 2: Formato de Plano Predial

Anexo 3: Formato Sabana de avalios

Anexo 4: Formato Seméaforo

Anexo 5: Formato cuadros de seguimiento a la gestién predial
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Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA. DE APP No U 9 DI 2015
Entre:

CORREDOR TRANSVERSAL DEL SISGA

Concedentie:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario;
CONCESION DEL SISGA.S.A.S.

APENDICE TECNICO 8
SOCIAL
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1 INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto enla Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice desarrolla los aspectos relacionados con la Gestién Social a cargo del
Concesionario. Para cllo, parte de la definicién de los objetivos de la Gestion Social, sefiala
las obligaciones que de manera general y particular debera atender el Concesionario en la
materia y, finalmente, se refiere de manera especifica a los instrumentos de Gestidn Social
que deberd desarrollar el Concesionario y a las obligaciones asumidas por éste respecto de
tales instrumentos, tanto en su formulacidén como en su ejecucion.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con io establecido en
la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. Iin todo caso, de presentarse alguns
contradiceion enire lo previsto en este Apéndice v los demas documentos contractuales, se
atender a lo previsto en el numeral 19.14 de 1a Parte General.

2 OBJETIVOS P LA GESTION SOCIAL

A continuacion se establecen los objetivos de la Gestidn Social del Proyecto. Estos objetivos,
si bien no corresponden a obligaciones de resultado, habran de ser utilizados como un criterio
orientador en las acciones del Concesionario en materia de Gestion Social, ast como criterio
de interpretacion de las obligaciones del Concesionario que en materia de Gestidn Social se
cocventran definidag an el Contrato v en el presente apéndice.

SOl objets us de la Cestidn Soctal ded Provecto,
a) Desarrollar planes y actividades que reduzcan o mitiguen los impactos negativos v
potencien los impactos positivos en las comunidades relacionadas con el Proyecto,
atendiendo a los fines y la naturaleza de una Asociacién Pliblico Privada para el

desarrollo de infracstructura.

b) Asticular el impacto sociel y econdmico derivado de la realizacién de las.

Jntervenciones del Proyecto, con of desaiiollo de las comumidades ditectamente
velacionadas con el Proyecto,

¢) Generar instrumentos e instancias de planeacion que permitan la ordenada relacion
de las comumdades y su territorio con el Proyecto.

d) Propender por el cumplimiento de los fines institucionales de las entidades publicas
de cardcter nacional y regional involucradas en el proyecio.

¢) Crear relaciones de credibilidad v confianza con las comunidades del Area de
Influencia del proyecto

) Ejecutar programas y proyectos tendientes a prevenir, mitigar v compensar los
fmpactos sobre el medio socioeconodmico, generados por la construceién de los
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g)

h)

)

k)

proyectos de infraestructura, con el fin de contribuir con el desarrollo sostenible y
fortalecer las relaciones con las comunidades del 4rea de influencia de los proyectos.

Tener en cuenta a los diferentes actores locales como sujetos de desarrollo con sus
respectivas visiones e intereses, en la formulacién y ejecucion de los proyectos a
cargo de la ANL

4.

Incentivar la cooperacién y la coordinacién interinstitucional como estrategia para

impulsar la competitividad de las regiones donde se desarrollan proyectos -de
concesion.

Resaltar la importancia del usuario para el desarrollo eficiente del proyectb de
concesion concretando sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, para el
gjercicio democratico de la participacién ciudadana.

Facilitar y potencializar la integracién del proyecto en el ordenamiento y realidad
social, geograﬁca administrativa, jurfdica y econdmica de la reglon 1nﬂuen01ada con
su ej jecucién.

Promover en las comunidades la apropiacién, respeto y sentido de perteniencia de las
obras que se adelantan, asf como el establecimiento de canales de participacion de las
comunidades en torno al proyecto.

DEFINICIONES

a)

b)

d)

Area de Influencia Directa: Se refiere al 4rea que es impactada de manera inmediata
en su medios abiGticos, bidticos y/o socioecondomicos, por la ejecucmn de las
Intervenciones del Proyecto.

Area de Influencia Indirecta: Se refiere al drea que es impactada indirectamente por
la ejecucién de las Intervenciones del Proyecto, en sus medios abiéticos, bi6ticos y/o
socioecon6micos, como consecuencia de su proximidad con éste, © por sus relacmnes
de dependencia con el Area de Influencia Directa.

Plan de Compensaciones Socioeconémicas: Se refiere al instrumento de Gestion
Social que menciona el articulo 8 de la Resolucion INCO 545 de 2008.

Plan de Gestioén Social Contractual o PGSC: Se refiere al plan que sera elaborado por
el Concesionario y presentado al Interventor, el cual incorporard los programas
establecidos en el Plan Bésico y en el Plan de Gestién Social sefialados en los articulos
6y 7 de la Resolucién INCO 545 de 2008. Adicionalmente, el Plan de Gesti6én Social
Contractual deberd incorporar los programas del Plan de Adaptacion de la Guia
Ambiental (PAGA).

Plan de Reasentamiento: Se refiere al plan sefialado en la Resolucién ANI 077 de
2012.




4 OBLIGACIONES GENERALES

4,1 Obligaciones del Concesionario

Sin perjuicio de las demés obligaciones que de manera especifica se establecen en el
Contrato, en el presente Apéndice y en la Ley Aplicable, a continuacién se enuncian de
manera general las obligaciones del Concesionario en materia de Gestion Social:

Ejecutar, por su propia cuenta y riesgo, la Gestion Social del Proyecto, de
conformidad con lo previsto en la Constitucién Politica, la Ley Aplicable y lo previsto
en el Contrato y sus Apéndices, sin perjuicio de lo previsto en ¢l Contrato y en este
Apéndice en cuanto a la financiacién de las Compensaciones Socioeconémicas y los
Reasentamientos.

" Desarrollar, con cargo a la Subcuenta de Predios las Compensaciones

Socioeconémicas que se prevén en la Resolucion 545 de 2008, o las normas que los
modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan.

Desarrollar, con cargo a la Subcuenta Compensaciones Ambientales, los procesos de
Reasentamiento que se prevén en la Resolucién 077 de 2012, cuando asi lo solicite la
ANLA.

Instalar las oficinas de atencién al usuario, y prestar los servicios asociados a éstas,
en los términos sefialados en este Apéndice y en los demas documentos que forman
parte del Contrato de Concesién.

Formular y presentar a la Interventoria, el Plan de Gestién Social Contractual y sus
actualizaciones, en los plazos previstos en este Apéndice.

Entregar un informe trimestral de Gestién Social en el formato suministrado por la
ANL

Diligenciar los formatos suministrados por la ANI para cada programa.

Ejecutar ¢l Plan de Gestién Social Contractual, para lo cual contara con su propio
equipo social |

Disponer los recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecucion eficaz del
PGSC y las demés obligaciones de Gestion Social, incluyendo los vehiculos
requeridos para la movilizaeién del equipo social.

Solicitar a la Direccién de Consultas Previas del Ministerio del Interior la

certificacidn de presencia de comunidades negras, indigenas raizales o palenqueras,
para cualquier tipo de intervencion y adelantar los procesos de consulta previa en los

e
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casos que el Ministerio del Interior certifique la presencia de comunidades étmcas en
el 4 area de 1nﬂuen01a del proyecto '

Mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién proveniente de terceros y
originada en sus actuaciones de Gestién Social, en los términos senalado en la
Seccion 14.1 de la Parte General. :

Sin perjuicio de lo previsto en el numetral 13.3(1) de 1a Parte General, los Instrumentos’
de Gestion Social, se deben implementar de conformidad con lo establecido en las
Resoluciones 545 de 2008 0 077 de 2012 y en las normas que a partir de la suscripcién’
del contrato las aclaren, complementen o modifiquen.

Obligaciones de la ANI -

Sin perjuicio de las responsabilidades del Concesionatio en materia de Gestién Social, serd
responsablhdad de la ANI, el desarrollo de las siguientes actividades:

Impartir las directrices generales para el desarrollo de ld GestIon Social al
Concesionario.

 Ejercer, directamente o a través del Interventor, el debido control y vigilancia a la
- Gestion Social adelantada por el Concesionario, mediatite mecanismos tales como

visitas de campo, verificaciones documentales y revision de los informes trimestrales
del Concesionario.

Convocar directamente o por intermedio de la Interventoria, los comités de Gestion
Social que se requieran, en los que se verlﬁcaré el avance de la gestion'y se adelantard
el estudio de problematlcas especificas en los que el Conces1onar10 requiera el apoyo
de la ANL

Suministrar los formatos qﬁe se deben diligenciar para cada uno de los programas del
PGSC.

5 INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL

Son instrumentos de Gestioén Social el Plan de Compensaciones Socioeconémicas, el Plan de
Gestion Social Contractual y el Plan de Reasentamientos. Adicionalmente, ser considerado
como un instrumento de Gestién Social el Plan de Responsabilidad Social y Amblental a que
se refiere la Seccion 4.2(z) (a.a) (ii) de la Parte General del Contrato. :

Los instrumentos de Gestidn Social seran formulados y ejecutados por el Concesionario con
fundamento en lo sefalado en la Ley Aplicable, en el Contrato y en el presente Apéndice,
desarrollando ¢ incorporando los estindares y directrices ambientales y sociales a los cuales
se refieren los Principios del Ecuador, en los términos de la Seccién 19.16 de 1a Parte General,

<




sin que estos contravengan el ordenamiento juridico colombiano, y por lo tanto, de la
aplicacion de estos principios no podra derivarse en ningin caso la obligacion de la ANI o
de cualquier otra entidad publica colombiana de actuar por fuera de las competen01as que le
son a31gnadas en la Ley Aplicable.

5.1 Plan de Compensaciones Socioeconémicas

5.1.1 Aspectos Generales

El Plan de Compensaciones Socioecondmicas se encuentra definido en la Resolucién 545 de
2008 del Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, el cual
consiste en el catalogo de reconocimientos que se otorga a unidades sociales para mitigar los
impactos socioecondmicos especificos, causados por razén de la ejecucion de un proyecto.

Los factores de compensacién socioeconémica son: Factor de Apoyo al Restablecimiehto de
Vivienda; Factor de Apoyo a Moradores; Factor de Apoyo para Tramites; Factor de Apoyo

por MOvilizacié_n; Factor de Apoyo al Restablecimiento de Servicios Sociales Basicos;
Factor de Apoyo al Restablecimiento de Medios Econdémicos; Factor de Apoyo a
Arrendadores. ~

Para la 1mplementa016n del Plan de Compensaciones Socioeconémicas el Concesionario
debe seguir los lineamientos y procedimientos establecidos en la Resolucién 545 de 2008

5.1.2 Planeacion Previa a la Elaboracién del Plan de Compensaciones Socioceconomicas

Con fundamento en el Plan de Adquisicién de Predios al que se refiere el Apéndice Técnico
7, el Concesionario elaborar4 una estimaci6n del Plan de Compensaciones Socioecondmicas,
para la totalidad del Proyecto. Esta estimacién constituird una herramienta de planeacion y
seguimiento de las Compensaciones Socioecondmicas a que hubiere lugar, sin que en si
mismo constituya una decisién definitiva respecto de las Compensaciones Socioeconémicas.

La estimacion del Plan de Compensaciones Socioecondmicas, que debera ser entregada al
Interventor treinta (30) Dias después de recibida la no objecidn al Plan de Adquisicién de
Predios, tendra el siguiente contenido: :

a) Identificacién de Predios en los que procederfa la aplicacién del Plan de
Compensaciones Socioecon6micas, discriminados por Unidad Funcional.

b) Identificacién de los Factores de Compensamon potencialmente aplicables a cada
Predio, discriminados por Unidad Funcional. :

¢) Valor estimado de las Compensaciones Socioeconémicas.

d) Cronograma para la obtencién de los acuerdos de compensacién socioecondmica, el
cual deberd basarse en los plazos establecidos en el Cronograma de Adqu151c1on
Predial a que se refiere el Apéndice 7.
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La Interventoria podra formular observaciones al Concesionario, dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la presentacién de la estimacién del Plan de Compensaciones Socioecondmicas,
las cuales deberdn ser consideradas por el Concesionario al momento de la elaboracién de
las Fichas Sociales y la definicion de los factores de compensacién aplicables en cada caso,
los cuales seran elaborados una vez se cuente con la informacién social y predial requerida, -
de conformidad con lo previsto en la Resolucién 545 de 2008 o las normas que la aclare
complemente o modifique.. '

5.1.3 FEldboracion del Plan de Compensaciones Socioeconémicas

Para la elaboraci6n del Plan de Compensaciones Socioeconémicas, el Concesionario debera:
levantar una Ficha Social para cada uno de los Predios a adquirir, la cual debera tener como
minimo el contenido descrito en el articulo 18 de la Resolucién 545 de 2008, o las normas
que la modifiquen o sustituyan, para lo cual desarrollard las actividades de campo requeridas
por dicha resolucién, e incorporara la informacion denvada de las Fichas Predlales y los
Avaluos Comerciales y Corporativos. -

Una vez completada la Ficha Social de un Predio, incluyendo su diagndstico
socioecondémico, asi como el Plan de Compensaciones Socioecondmicas para dicho Predio
cuando a ello hubiere lugar, y en todo caso antes de la presentacién de una propuesta de
acuerdo de compensaciones socioecondmicas a las Unidades Sociales ubicadas en el Predio,.
el Concesionario remitird la Ficha Social del Predio al Interventor. En un plazo no superior
a los diez (10) Dias Habiles de recibida la correspondiente Ficha Social, el Interventor
notificard al Concesionario sus observaciones a dicho documento, o en caso en que no
existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entendera que no existe objecion
alguna del Interventor respecto de dicha documentacion. Si la Interventoria efectuare
observaciones a dicho texto, el Concesionario tendra un plazo de cinco (5) Dias Calendario,
contados desde la notificacidon de las observaciones, para corregirias. -

5.1.4 Seguimiento del Plan de Compensaciones Socioeconémicas

Mensualmente, el Concesionario ajustard la estimacién del Plan de Compensaciones
Socioecondmicas al que se refiere la Seccién 5.1.2 de este Apéndice, con la informacion
generada en la ejecucion del Proyecto. De conformidad con lo anterior, a la estimacién inicial
incorporaré:

a)- Informacién derivada de las Fichas Sociales una vez presentadas al Interventor y no
objetadas por éste o solucionadas las observaciones requeridas.

b) Informacion derivada de la suscripcion o rechazo de las propuestas de acuerdo de
compensaciones econdémicas.

¢) Diligenciar la matriz de seguimiento al plan de compensaciones suministrada por la
ANI

En cada actualizacion mensual el Concesionario indicara las variaciones existentes respecto
del mes anterior, indicando especialmente el valor estimado total por Compensaciones
Socioeconémicas, el nimero de predios respecto de los cuales existe un Plan de




Compensaciones Socioeconémicas definitivo, el valor de los acuerdos de compensaciones
socioeconémicas logrados, el nimero de Predios faltantes y el valor estimado remanente.

5.2 Plan de Gestién Social Contractual - PGSC

5.2.1 Presentacion del PGSC

El Concesionario debera presentar a la Interventoria el Plan de Gestién Social Contractual,
desarrotlando cada uno de los programas a que se refiere el presente Apéndice, ademds de
aquellos otros.-que, de acuerdo con el criterio del Concesionario en materia de Gestidn Social,
considere adecuados, convenientes o que se requieran

El Concesionario debera hacer entrega de una pfoposicién del PGSC a la Interventoria a Jos
tres (3) meses contados desde la Fecha de Inicio del contrato, sin que esto impida desarrollar-

la gestion social desde el momento que se firma el acta de inicio del contrato.

En un plazo no superior a los quince (15) Dias Habiles de recibido el PGSC, el Interventor

notificard al Concesionario sus observaciones a dicho documento, o en caso en que no

existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entendera que no existe objecion

alguna del Interventor respecto del PGSC. Si la Interventoria efectuare observaciones al
PGSC presentado por el Concesionario, éste tendra un plazo de quince (15) Dias Hablles,
contados desde la notificacion de las observaciones, para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto al PGSC, se
acudira al Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario,

Vencido el plazo para que el Interventor realice objeciones al PGSC, o una vez atendidas las

observaciones efectuadas por el Interventor, o habiéndose producido la decisidon del
Amigable Componedor, el Concesionario iniciara la gjecucion de los programas del PGSC.

Cada doce (12) meses el Concesionario deberd presentar una actualizacién del PGSC,
incorporando mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en el
Contrato de Concesién, evaluacién de la eficacia del PGSC y las recomendaciones
proporcionadas por la Interventoria. :

El procedimiento de presentacién de las actualizaciones sera el mismo previsto en este
numeral para el PGSC.

5.2.2 Contenido del PGSC

El PGSC deberé contener como minimo fos elementos que hacen parte de la formulacion de

un proyecto: objetivos, alcance, metas, metodologias, recursos, cronograma, indicadores,
actividades, seguimiento y evaluacidn. :
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Para la formulacién del PGSC, el Concesionario atenderd a lo sefialado en la Ley Aplicable,
en el Contrato de Concesién y en el presente Apéndice, incorporando los estdndares y
directrices ambientales y sociales a los cuales se refieren los Principios del Ecuador, en los
términos de la Seccién 19.16 de Ia Parte General, sin que estos contravengan el ordenamiento
juridico colombiano, y por fo tanto, de la aplicacién de estos:principios no podrs derivarse
en ninglin caso la obligacién de la ANI o de cualquier otra entidad ptblica colombiana de
actuar por fuera de las competencias que le son asignadas en la Ley Aplicable.

El Plan de Gestién Soc1aI Contractual deberé contener, como minimo, los siguientes
programas: : :

5.2.2.1 Programa de Atencion al Usuario

522.1.1 Objetivos
Crear y/o mantener un sistema de atencién que permita de manera oportuna v eficaz recibir,
atender y tramitar las quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que se presenten, personal,
via web o telefénicamente con el fin de contribuir a la satisfaccion de los vecinos y usuarios
del proyecto.

Atender oportunamente las situaciones que se generen con los vecinos, pos1clonar y
consolidar una imagen institucional que genere reconocimiento y conﬁanza en los usuarios.

5.2.2. 1.2 Area de Influencia

Usuarios de la via y comunidades del Area de Influencia Directa y el Area de Influencia
Indirecta del Proyecto

52213 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ejecucién del PGSC y hasta la fefminacion de la Etapa de Operacién y
Mantenimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de Atenci6n al Usuario principal y las Unidades

Méviles deberan estar disponibles y en funcionamiento antes del vencimiento del tr1ge51mo
(30) dia posterior a la suscripcion del Acta de Inicio.

52214 Obligaciones Asociadas al Programa

En la formulacién y ejecucion de este programa, el Concesionario deberd cumplir con las
siguientes obligaciones:




Sistema de Atencion al Usuario

¢ El Concesionario deberd formular un sistema de atencién al usuario en el que se defina
el procedimiento interno para atender y resolver las quejas, solicitudes, sugerencias,
peticiones y reclamaciones de la comunidad. En todo case, el sistema debera permitir la
respuesta de cualquier comunicacion dirigida al Concesionario en un tiempo igual o
menor al sefialado en la Ley Aplicable para el derecho de peticion.

e En la formulacién del sistema, el Concesionario deberd identificar los actores
involucrados en el proceso de respuesta, los procesos ejecutados por cada uno de éstos
respecto de Ia comunicacion recibida y los procedimientos orientados —entre otros- al
fluyjo de informacién y documentacién entre los actores identificados, asi como al
almacenamiento, referencia y remisidn de las respuestas. En todo caso, el Concesionario
aplicara las normas técnicas de calidad aplicables en la materia.

o [El Concesionario deberad mantener a disposicién de la Interventoria y la ANI copia de la
totalidad de las comunicaciones recibidas y de las respuestas otorgadas, para lo cual podra
disponer de medios fisicos y/o electrénicos.

¢ El sistema de atencion al usuario deberd ser implementado por el Concesionario en los
términos en que es descrito en el programa y, por lo tanto, sera obllgatorla la realizacién
de los procesos, actividades y procedlmlentos alli descritos, sin petjuicio de su obligacion
de otorgar respuesta a los usuarios en el término establecido en la Ley Aplicable para el
Derecho de Pet1c16n

¢ Para el desarrollo del programa el concesionario debera utilizar los formatos que para tal
efecto sean suministrados por la ANL

Medios de Atencién al Usuario

o El Concesionario, debera disponer de medios fisicos vy electrénicos para recibir las
peticiones que los usuarios y la comunidad en general requiera hacer sobre el Proyecto.

e Serdn medios fisicos para la atencién al usvario:

o Una oficina de atencién al usuario por cada Unidad Funcional.
o Oficina moévil de atencién al usuario como minimo dos por proyecto.

¢ Serin medios electronicos de atencion al usuario:
o Correo electronico
o Pégina web
o Call Center

Oficinas de Atencion al Usuario
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e El Concesionario debera proveer, atender y dotar una oficina de atencidén al usuario
principal, la cual estard ubicada en el municipio- de mayor poblacién de la Unldad
Funcional y en todo caso en el Area de Influencia Directa del Proyecto. ‘

¢ La oficina de atencién al usuario principal debe contar con un espacio ‘adecuado para la
realizacion de las actividades asociadas para la atencién al usuario, iluminacion,
ventilacién y accesibilidad y con el amoblamiento y equipos necesarios para la atencion
del piblico y sala de reuniones para 10 o mas pérsonas. '

¢ La oficina de atenci6n al usuario principal deberd estar en funcionamiento desde la Fecha
de Inicio del Contrato de Concesion, antes del vencimiento del trigésimo (30) dia
posterior a la suscripcién del acta de inicio,y hasta la terminacién de la Etapa de
Operacién y Mantenimiento.

o [El Concesionario debera disponer de oficinas satélite en cada Unidad Funcional, en un
punto equidistante para todos los usuarios, desde el momento en que se inicie la Fase de
Construccion y hasta un mes después de la suscripcion del Acta de Terminacion de la
Unidad Funcional correspondiente.

¢ Las oficinas satélite deben contar con un espacio adecuado para la realizacién de las
actividades asociadas para la atencién al usuario, iluminaci6n, ventilacién y accesibilidad
y con el amoblamiento y equipos necesarios para la atencién del publico

e Cada oficina de atencién al usuario deber4 contar con un aviso visible al exterior de 1a
oficina acogiendo las directrices de la Oficina de Comunicaciones de la ANI y que
contenga: el nombre del proyecto, logos institucionales, el nombre de “OFICINA DE
ATENCION AL USUARIO”, y de forma visible las diferentes lineas de atencién al
usuario — celular, pagina web, redes sociales, correo electronico, ete., asf como el horario
de atenmén : -

e Horario de atencién; Las oficinas de atencidn al usuario func1onarén de lunes a v1emes
de 8 am. a6 p.m. ylossabadosdeSam alpm.

e Las oficinas deberan ser atendidas por profesionales sociales con experiencia en trabajo
comunitario.

Oficina Mévil de Atencion al Usuario

El Concesionario deber4 contar como minimo con dos oficinas méviles, para el Proyecto,
la cual corresponderd a una estructura mévil tipo remolque, incluyendo el vehiculo
necesario para su desplazamiento, o un vehiculo que en todo caso esté dotado de
tecnologia suficiente para generar interfaces de video y comumcamén y espac1os para
atender publico.




¢ Cada oficina mévil estara dotada de los equipos de coémputo y comunicaciones necesarios
para prestar idénticos servicios a los que se provén a través de las oficinas fijas, lo cual
incluye pero no se limitan a computadores, scanner, cAmara digital, papeleria y teléfono.

» Las oficinas mdviles deberdn estar en: funcionamiento. antes del vencimiento del
trigésimo (30) dia posterior a la suscripcién del Acta de Inicio y hasta la terminacién de
la Etapa Preoperativa, Para la Etapa de Operacién se dejard una sola oficina. moévil para
todo el proyecto,

e El desplazamiento de las oficinas méviles se programard teniendo en cuenta las
necesidades de informaci6n y atencion que presenten las comunidades o de acuerdo con
las actividades programadas por el Concesionario.

» La programacion de los desplazamientos de la(s) oficina(s) mévil(es) deberd ser
divulgada por los medios de comunicacién a los que se refiere el programa de
informacién y participacién comunitaria,

5.2.2.1.5 Registros

El Concesionario deberd mantener a disposicién de la Interventoria y la ANI copia de la
totalidad de la correspondencia entrante y saliente, en la que se evidencien sus fechas de
ingreso y salida, asi como copia de toda la documentacién que se desarrolle en los procesos
de atencidn al usuario en las oficinas fijas y méviles.

Adicionalmente el Concesionario debers mantener registro de los siguientes documentos:

» Formato de registro de PQRs establecido por la ANI

‘e Cronograma con la programacién mensual de la ubicacién de la Oficina Mévil y la
verificacion de su ejecucion por parte de interventoria.

* Radicado de recibido y de respuesta, expedientes debidamente archivados conforme a la
norma en la oficina de atencién al usuario.

* Informe mensual de interventoria con la verificacion del cumplimiento de programa de
atencién al usuario y el respectivo analisis de las situaciones presentadas con la ejecucnén
del programa a traves de un muestreo aleatorio de satlsfaccaén de respuestas del usuario.

5.2.2.1.6 Evaluacién y Autoevaluacién

El incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el presente numeral dard lugar a la
aplicacion de la multa prevista en la seccion 6.1(f) de la Parte Especial. :

Para efectos de la evaluacién del cumplimiento del tiempo de respuesta a las comunicaciones
de los usuarios, el Concesionario debera acreditar que el noventa y cinco por ciento (95%) o
més de las comunicaciones recibidas fueron respondidas en tiempo Y que mernos del cero
punto uno por ciento (0.1%) dejo de ser respondida dentro de los cinco (5) Dfas Hébiles
siguientes al vencimiento del plazo prev1sto para el derecho de peticién, La informacién
acerca de la relacion entre las comunicaciones recibidas y sus tiempos de respuesta serd
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remitida mensualmente al Interventor a través del Sistema de Informac16n de Contablhzacwn
y Control SICC al que se refiere el Apéndice Técnico 4.

De no cumplirse con estas condiciones, se aplicaré la multa prev1sta en la secmén 6. l(f) de

la Parte Especial.

Adicionalmente, como parte de la autoevaluacién del sistema, el Concesionario
implementara semestralmente, una encuesta que sera desarrollada por una firina de encuestas
independiente, mediante la cual obtendra informacién acerca de la satisfaccién de los
usuarios en cuanto a los tiempos de respuesta y el contenido de las respuestas otorgadas. En
ningun caso el resultado de la encuesta dara lugar a multas o sanciones, pero serd utilizado
como criterio para el ajuste y mejoramlento de los procedimientos 1mp1ementados, de ser
necesario. :

5222 Pro,qrama_ de Educacion v Capacitacién al Personal Vinculado al Proyecto.

5.22.2.1 Objetivos

Capacitar al persdnal vinculado al proyecto en todas las 4reas en temas relacionados con las
medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

Disminuir el grado de desinformacion y generacmn falsas expectativas a la comunidad por
informacién suministrada por el personal vinculado a las obras.

52222 Area de Influencia

Personal vinculado al Proyecto, incluyendo trabajadores contratados directamente por el
Concesionario (trabajadores directos), trabajadores: contratados a través de terceros para
realizar trabajos relacionados con los procesos principales durante un tiempo considerable
(trabajadores contratados) y a los trabajadores contratados por los proveedores principales
del cliente (trabajadores de la cadena de abastemmwnto) :

52223 Vigencia del Programa

Desde ¢l inicio de la ejecucién del PGSC y hasta la terminacién de la Etapa de Operacién y
Mantenimiento.

52224 Obligaciones Asociadas al Programa

En la formulacién y ejecucién de este programa, el Concesionario deberd cumplir con las
siguientes obligaciones:

e Formular ¢ implementar un plan de capacitacién al personal vinculado al proyecto que
contenga, por 1o menos, los siguientes elementos:



o Vision, misién y politica de responsabilidad social y principios empresariales del
Concesionario y ANI, en relacion al Proyecto.

o Descripcién técnica del proyecto.

o Presentacién de las obligaciones de Gestion Social del Concesionario derivadas
del Contrato de Concesion

o Objetivos, alcances y operaciones del Concesionatio y de la entidad en cada frente
de trabajo.

o Condiciones de trabajo y administracién de las relacmnes laborales (politicas
general en temas laborales, recursos humanos y salud y seguridad ocupacional,
condiciones laborales y términos de empleo; organizaciones laborales; no
discriminacién e igualdad de oportunidades; reduccién y mecanismos de
proteccion de la fuerza laboral, mecanismo de atencidn a quejas; trabajadores
contratados por terceros y cadenas de abastecimiento).

o Seguridad vial en obra

o Normas de convivencia con las comunidades laborales, soc1ales y bibticas
enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la
extraccion de fauna flora y demés recursos de los pobladores vecinos al érea

 Este programa debe estar articulado con el programa de Segundad Industrial y Salud
Ocupacional, SISO, que implemente el Concesionario.

¢ Al momento de su formulacién, el Concesionario deberd indicar los objetivos, metas,
cronograma, indicadores y resultados.

¢ Ll plan debe ser entregado a la Interventoria un mes antes de iniciar su implementacion.

¢ El Concesionario debera formular este programa de tal manera que el cien por ciento
(100%) de sus trabajadores y los trabajadores del Contratista de Disefio, el Contratista de
Construccidn, y el Contratista de Operacién hayan recibido esta capacitaciéon dentro de
los tres (3) meses siguientes a su vinculacion.

e En cuanto a los trabajadores de los proveedores del Concesionario, éste incluird como -
condicion en sus subcontratos, que todos los trabajadores que deban realizar actividades
en el Area de Influencia Directa del Proyecto, deban recibir esta capacitacion.

» Una vez formulado el programa, éste serd de obligatoria implementacién y por lo tanto,
el Concesionario deberd cumplir con el nimero e intensidad de sesiones programadas,
aplicando los medios de convocatoria previstos y respetando los niveles minimos de
asistencia aceptables.

52225 Registros

El Concesionario mantendr4 a disposicion de la Interventoria y la ANI los registros de las

capacitaciones efectuadas, incluyendo pero sin limitarse a actas de asistencia, registros

fotogréficos y de video, presentaciones y demas material utilizado en éstas. En todo caso, el
- Concesionario deber4 conservar los siguientes documentos como soporte de su actividad:
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Matriz denominada registro consolidado de mano de obra vinculada al proyecto (FPSB 16).
Actas de reuniones de capacitacién, :

Registro de Asistencia de participantes,

Registro fotografico y filmico

C O 0 C

Asf mismo, el Concesionario mantendrs a dlsposunén de la Interventorfa y la ANI, copia.de
sus contratos de trabajo y copia del modelo utilizado por los Contratlstas de D1sen0
Construccioén y Operacién.

52226 Autoevaluacién y Evaluacion

El incumplimiento de las obligaciones conténidas en el numeral anterior dar lugar ala
aplicacion de la multa prevista en la secci6n 6. l(f) de la Parte Especlal -

El Concesionario debers reportar mensualmente ala Interventoria a través del SICC la
siguiente informacion: ‘ : v ‘ _

* Ntmero de empleados del Concesionario A :

* Numero de empleados del Contratista de Disefio, el Contratista de Construccién yel Contratlsta
de Operacién que desarrollardn actividades para el Proyecto

* Nuamero de empleados de los proveedores que desarrollaran actividades en el Area de Influencia
Directa del Proyecto. :

¢ Ntimero de empleados que han I‘ECIbIdO la capacitacién de este programa, por categorxa

¢ Namero de empleados contratados en el mes

*+ Numero de empleados capacitados en el mes

5.2.2.3 Programa de Vinculaczfén de Mano de Obra

5.223.1 Objetivos

Fomentar la vinculacion laboral del personal del Area de Influencia Directa del Proyecto

Contribuir al mejoramlento de las condiciones de v1da de la poblacién de el Area de
Influencia Directa al vincular personal para la gjecucién de las obras.

52232 Area de Influencia

Nucleos poblados de la zona de influencia directa el proyecto.

5.2.2.3.3 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ejecucion del PGSC y hasta la terminacién de la Etapa de: Operacwn y

Mantenimiento.
52.23.4 Obligaciones M
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El Concesionario deberd definir un protocolo o metodologia de vinculacién de mano de
obra calificada y no calificada, Que contenga como minimo: requisitos mfnimos de
contratacién, procedimiento de vinculacién, perfiles requeridos y contactos.

e El Concesionario deberd dar cumplimiento al marco juridico colombiano sobre la
generacion de empleo garantizando la equidad de género y la igualdad de oportunidades
para mujeres, tal como lo establecen las Leyes 823 de 2003 y 1496 de 2011 y aquellas
que las complementen, modifiquen o sustituyan.

* Anies de la realizacién de la reunién de inicio de obra a la que se refiere el programa de
informacion y participacién comunitaria, en el numeral 5.2.2.4 de este mismo Apéndice,
el Concesionario debe definir el nimero aproximado de trabajadores y los perfiles que
requiere para las diferentes actividades del proyecto.

e Durante la reunion de inicio de obra se debe informar a la comunidad sobre el nimero de
trabajadores no calificados y calificados requeridos, requisitos minimos de contratacion,
procedimiento de vinculacion.

e Las hojas de vida serdn recibidas a través de cualquiera de los canales de comunicacién
-con los usuarios sefialados en el numeral 5.2.2.1.4 excepto el call center. En todo caso, el
concesionario d1spondra de cuentas de correo espec:lﬁcamente dedicadas a este proposﬁo,
asi como de un espacio en su pagina web.

» La seleccion del personal se hard implementando mecanismos de seleccién objetiva,
previo establecimiento de requisitos y perfiles.

¢ Con apoyo del SENA se¢ buscara integrar a personas reinsertadas y en estado de
desplazamiento, localizadas en los municipios del 4rea de influencia del proyecto, segln
directrices de la Agencia Colombiana para la Reintegraci6n.

* La Alcaldia municipal o la Personeria, con el soporte que ptesente la Junta de Accién
Comunal del sitio donde reside el candidato de la vinculacién laboral, certificard la
residencia habitual de éste en el municipio del 4rea de influencia del proyecto.

e [ntodas las comunicaciones realizadas por el Concesionario a la poblacion, asi como en
los coniratos de trabajo que éste celebre, se sefialard de manera expresa e inequivoca que
la ANI no tiene ningin tipo de obligacion con los empleados o trabajadores del
Concesionario.

e El Concesionario exigird a sus subcontratistas, incluyendo el Contratista de Disefio, el
Contratista de Construccion y el Contratista de Operacidn, la inclusién de una cldusula
en sus contratos de trabajo en la que se indique que se debe mantener indemne a la
Agencia respecto a reclamaciones o conflictos que se generen con sus empleados o
trabajadores.
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En los informes de cumplimiento del presente instrumento de gestiéon social se debe
diligenciar la matriz denominada registro consolidado de mano de obra vinculada al proyecto.

52235 Registros

El Concesionario maniendrd a disposicién de la Interventoria y la ANI la totalidad de los
registros relacionados con el proceso de contratacidén de personal, incluyendo los contratos
laborales. Adicionalmente, elaborara la matriz denominada registro consolidado de mano de
obra vinculada al proyecto.

52236 Autoevaluacién y Evaluacién

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral anterior dard lugar a la
aplicacion de la multa prevista en la seccién 6.1(f) de la Parte Especial.

Adicionalmente, como parte de la autoevaluacion del sistema, el Concesionario reportara
mensualmente a través del SICC la proporcion entre el nimero de empleados contratados en

¢l Area de Influencia Directa y en el Area de Influencia Indirecta del Proyecto, respecto del
total de empleados contratados, discriminando por tipo y categoria de trabajo: Los resultados
de este reporte no daran lugar a la imposicion de sanciones o multas, pero seran utilizados
para el mejoramiento de procesos cuando a ello hubiere lugar. Lo anterior, sin perjuicio de - -
la aplicacién obligaciones especiﬁcas en esta materla por parte de la ANLA o qulen haga sus
veces. o :

5.2.2.4 Programa de Informacion y Participacion Comunitaria

522.4.1 Objetivos _
Disefiar y desarrollar un sistema de comunicacion para el proyecto, “que integre estrategias
de comunicacién comunitaria y social masiva, contribuyendo a la generacion de una imagen

positiva y sélida, del Proyecto, la ANI'y el Concesiohario y al mejoramiento de las relamones ,
sociales culturales, organizativas y mediaticas.

Aportar desde la comunicacion al fortalecimiento del capital social de la comunidad objeto
en los ambitos de 1nterven01on del proyecto, haciendo enfa31s en uha part1c1pa010n. ‘

comunltarla

Visibilizar el alcance'y los resultados del proyecto que permita el empoderam1ento por parte
de las comunidades y el posicionamiento del mismo. :

Fortalecer las organizaciones sociales existentes y generar otros espacios de participacion y
control social con las comumdades del drea de influencia del proyecto

Construir laimagen y la identidad del proyecto, para su posicionamiento y manejo de imagen.
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52242 Areﬁ_ de Influencia

Nacional, regional y municipios de la zona de influencia del proyecto.

5.2.2.43 Vigencia del Programa:

Desde el inicio de la ejecucion del PGSC y-hasta la termmacwn de la Etapa de Operacmn V-
Mantenimiento. -

Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario iniciard las labores de informacién y
acercamiento con las comunidades tan pronto como estén disponibles la Oficina de Atencién
al Usuario y las Unidades Méviles.

Obligaciones
52.2.43:1 Apropiacién, Insercion y Adopcién del Proyecto

El Concesionario debera desarrollar un plan para el uso de medios de comunicacién oralesy
escritos que permitan informar de manera permanente a los usuarios sobre el desarrollo del
Proyecto, las Intervenciones, interrupcién de servicios, potencialidades del Proyecto,
dificultades en el desarrollo de la obra y todas aquellas actividades que sean de interés de los
usuarios y permitan tener procesos de comunicacion exitosos.

Este programa deberd desarrollarse en coordinacion con el sistema de informacién al usuario
al que se refiere el Apéndice Técnico 2.

522432 Socializaci(’m, Sensibilizacion e Informacién

El Conces1onar1o adelantara para cada una de las Unidades Funcmnales las sxgmentes
reuniones de informacién: :

Se realizaran reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, durante todo
el proceso constructivo, y a la terminacion de las Intervenciones. La informacién debe ser
clara, veraz y oportuna e impartida por los profesionales vinculados al Proyecto. La
comunidad debe conocer las caracteristicas del Proyecto, a las empresas y profesionales
vinculados, las acciones del Plan de ManeJo Ambienta] y particularmente las. del Programa
de Gestion Social. Se realizaran reuniones de inicio, avance, finalizaci6n, exiraordinatias y
con el Comité de Participacién Comunitaria.

Para cada una de las reuniones previstas, el Concesionario debera realizar invitacion formal
ala ANI'y ala Interventorfa con diez (10) dias de anticipacion establecida para cada una.

2
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El Concesionario deberd entregar un cronograma de reuniones con las comunidades para
cada una de las Unidades Funcionales, el cual debe ser remitido a ia interventoria. :

Cada reunion debe estar soportada con los siguientes procedimientos:

o Elaborar convocatoria seguin formato ANI
Elaborar presentacién en power point y enviarla oportunamente a la ANIy a la
Interventoria para su respectiva revision. - :

e Distribuir personalmente y/o a través de organizaciones locales 1nvxta01ones con 8
Dias de anticipacion a la realizacién del evento.

e Desarrollar el evento de acuerdo con los formatos dispuestos para tal efecto por la-

ANI
e Registro de asistencia.

e Registrar el desarrollo de la reumén en un acta de acuerdo con el formato establecndo
por ANI

¢ Elaborar registro fotografico

Reuniones de Inicio:

Por lo menos tres (3) meses antes de iniciar las Intervenciones en una Unidad Funcional, y

en todo caso antes de la entrega al Interventor de los Estudios de Detalle de la correspondiente -
Unidad Funcional, el Concesionario debe realizar la reunién de inicio para informar a'la-

autoridad municipal y a la comunidad del 4rea de influencia directa, sobre las actividades que
se van a realizar, cudndo y en dénde se van a iniciar; se informara también sobre las
caracteristicas técnicas del proyecto, sobre la oficina de Atencion al usuario, sobre el
levantamiento de actas de vecindad, sobre el requerimiento de mano de obra para el proyecto
y la programacién de las otras reunionies en la etapa constructiva; lo anterior con el objeto de
manejar la informacién desde el proyecto y evitar que agentes externos al Concesionario,

divulguen informacion falsa o generen expectativas igualmente falsas en la comunidad. Se

realizard una reunién de inicio en cada Unidad Funcional. De acuerdo con las caracteristicas
territoriales del proyecto, el contratista debe formular el nimero de reuniones de inicio con
el fin de no generar gastos a los convocados para su a51sten01a y partunpacxén '

Entre los temas a presentar estan:

Presentacion de la ANI

Presentacion del Concesionario

Presentacién de la Interventoria

Ventajas y beneficios del proyecto de Concesién

Alcance general del Proyecto

Cronograma del proyecto

Presentacién del Programa de Gestién Social Contractual o PGSC, haciendo énfasis
en los impactos y en las medidas de manejo, particularmente las correspondientes al
Programa de Gestion Social

¢ Procedimiento para vinculacién de mano de obra

27
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Alcances de la Gestion Ambiental

Gestién predial

PMT (Plan de manejo de Tréfico)

Comité de Participacion Comunitaria del proyecto
Preguntas y Sugerencias. '

En las reuniones y/o presentaciones se debe dejar claro el papel de cada una de las entidades
que intervienen en la ejecucion del proyecto.

Reuniones de Avance:

Se realizardn estas reuniones para informar sobre el avance de las actividades de obra,
resultados de los programas de gestién social y ambiental, entre otros. Se realizaran el mismo
nimero de reuniones de avance tal como se formularon para las reuniones de. inicio,
considerando las caracteristicas tetritoriales del proyecto. ‘

Reuniones de Finalizacion;

Antes de finalizar las actividades de obra, se realizard la reunién de finalizacién para
presentar el estado de la obra, sus caracteristicas técnicas, indicar sobre su conservacion,

presentar los avances de la Gestién Social y Ambiental. Se realizarin el mismo nimero de
reuniones de finalizacién tal como se formularon para las reuniones de inicio y avance, -

considerando las caracteristicas territoriales del proyecto.

Reuniones Extraordinarias:

Cuando las actividades de obra asf lo exijan, las mismas comunidades lo soliciten o la

interventoria lo exija, se programaran reuniones extraordinarias con las comunidades del .
Area de Influencia Directa del Proyecto, para informar o concertar sobre situaciones

especificas que surjan por la obra con el fin de evitar conflictos con las comunidades.

Las reuniones que se deben realizar con las comunidades del Area de Influencia Directa del -

Proyecto y con propietarios de Predios a adquirir para la ejecucion de las obras se efectuaran
cuantas veces sea necesario dependiendo de las caracteristicas de movilizacién y
participacion de las comunidades.

522433 Herramientas y canales de comunicaciéon

El Concesionario deberd disefiar y utilizar los medios de comunicacion escritos, radiales y
audiovisuales necesarios para el proceso de informacion, participacién y posicionamiento y
manejo de imagen del proyecto, 1a ANI y el Concesionario.

\ | >
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El concesionario como minimo deberd disefiar las siguientes herramientas, que contemplen
la imagen corporativa de la ANI, el Ministerio de Transporte, el Concesmnarlo y ‘el logo del
gobierno nacional:

Video_del proyecto: El cual debe ser actualizado permanentemente de acuerdo con los
avances de [as obras y con una duracidén entre 5 y 8 minutos, méximo.

El video debe contemplar los alcances del proyecto, los beneficios y Ia gestién social,
ambiental y predial de la obra de infraestructura.

Brochure: El cual debe describir el alcance del proyecto, sus beneficios y sus avances. El
brochure ‘debe ser actualizado anualmente de acuerdo con los avances de las obras. La
impresion del brochure se hara en color, papel de alto gramaJe y excelente dlseﬁo con un
tiraje no inferior a mil (1.000) ejemplares.

. Publicacién Informativa: El Concesionario deberd elaborar una publicacién trimestral,
boletin o peridédico tamafio carta u oficio a fiill color, con un minimo ‘de 6 paginas y un tiraje
de por lo menos de tres mil (3.000) ejemplares, para distribuirlo en la zona de influencia del
proyecto en cada una de las administraciones municipales, las instituciones educativas; el
sector comercial ubicado en la zona del proyecto, las juntas de accién comunal, los sitios de
interés para la comunidad en los corregimientos, veredas y barrios de la zona de influencia
del proyecto.

En el documento se presentara informacién relacionada con el desarrollo del proyecto de-
concesidn y se promoveran las actividades turisticas, culturales y recreativas de la Zona de
Influencia del Proyecto. Se publicard ademés en este documento las experiencias de .
concertacidn con la comunidad, historias de vida de pobladores, historias de lugares con
significado para la comunidad que han sido incorporados al proyecto. Igualmente,
informaciéon de la Agencia Nacional de Infraestructura que entregue la Oficina de
Comunicaciones e Informacion del Concesionario.

Psiginii Web: El Concesionario desarrollara una p4gina web que contard con la informacién
relacionada con el Concesionario y el Contrato de Concesion, el estado de la via, el desarrollo
de las Intervenciones asi como la informacion relacionada en el punto anterior para la
publicacion informativa, ademas de aquella sefialada en el Contrato de Concesién y en sus
Apéndices. La pagina web debera ofrecer un médulo de contacto para los usuarios.

Adicional a estos medios de comunicacién y .de conformidad con el Plan de Medios
desarrollado por el Concesionario y sus demés estrategias de comunicacion, podra desarrollar
folletos, insertos, pendones, volantes, boletines, cartillas juegos, cuentos, entre otros.) Estos
medios de comunicacién facilitaran la apropiacion y la adopcién del proyecto por parte de
las comunidades.

522434 Plan de medios
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El Concesionario deberd desarrollar un .plan de utilizacién de medios masivos de
comunicacién para difundir la informacién relevante del Proyecto, ¢l cual, en todo caso,
debera contemplar la constante difusion de mensajes que generen recordacion.

Televisién: El Concesionario debera identificar en la televisién regional, un espacio donde
permanentemente se pueda estar informando sobre el proyecto. Toda informacién que se
difunda respecto al Proyecto debe buscar posicionar el mismo, la imagen de la ANI y del
Concesionario, asi como el slogan del gobierno nacional. :

Radio: El Concesionario deberd identificar las emisoras de mayor ratmg en el Area de
Influencia Indirecta y en el Area de Influencia Directa del Proyecto y definird un espacio
permanente de informacidon del proyecto. Toda informacién que se difunda respecto al
proyecto debe buscar posicionar el mismo, la imagen. de la ANI y del Concesionario, asi
como el slogan del gobierno nacional.,

Prensa: el Concesionario debera realizar dos insertos o publirreportajes, al .afio, sobre el
alcance y los beneficios del proyecto, en uno o dos de los medios escritos de la region.

Adicionalmente a los medios regionales, el Concesionario propondrd y ejecutari una .

estrategia de medios masivos de comunicacién de alcance nacional,
522435 Generacién de opinién piiblica

El Concesionario deber4 elaborar una estrategia de medios para difundir informacién veraz
y precisa en los medios nacionales y regionales de comunicacion. Como parte de esta
estrategia, el Concesionario debera elaborar un protocolo de coordinacion con la Oficina de
Comunicaciones de la ANI para la difusién de informacién relacionada con el Proyecto en
los medios masivos de comunicacién. Dicho protocolo debe incluir la coordinacidn previa
entre la entidad y el Concesionario para la realizacién de éntrevistas a funcionarios, directivos
y contratistas por medios masivos de comunicacién nacionales o regionales. De la misma

manera, este protocolo debe contemplar la autorizacion de la ANL para la entrega de cualqu1er

documento relacionado con el Proyecto a los medios de comunicacion.

Asi mismo, el Concesionario deberé producir permanente, conténidos (boletines de prensa)

con destino a los medios de comunicacion, a los cuales mantendra informados del avance del
proyecto.

Como parte de la estrategia de generacién de opinién piblica, el Concesionario procurard
tener contacto directo con los medios de comunicacién para exponetles el estado del

Proyecto, y realizara recorridos por las obras con periodistas y comumcadores ofreciendo
informacion veraz y directa a éstos. :

522436 Organizacién para la participacion y el desarrollo comunitario

Con este programa se contempla el desarrollo de acciones tendientes a construir relaciones
de credibilidad y confianza con las comunidades, prevenir conflictos y establecer
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mecanismos de solucién a los existentes, a través de la interrelacién permaneénte y asertiva
con los diferentes actores sociales del corredor a intervenir, para lo cual el Concesionario
debera realizar, como minimo, las siguientes acciones:

» Identificar los actores y organizaciones sociales representativas en el territorio, tales como

lideres institucionales y aquellos reconocidos por la comunidad, organizaciones civicas,

comunitarias que tengan incidencia en la ejecucion de las obras.

‘¢ Realizar un analisis de expectativas e inteteses que tienen estos actores en torno al proyecto

y a partir de este andlisis definir acciones de relacionamiento las cuales se deben reflejar en
un plan a ejecutar. El plan debe involucrar los directivos del Concesionario en los procesos
de toma de decisiones estratégicas frente a los actores identificados.

¢ Elaborar una base de datos que contenga informacién de contacto y aquella que se considere
relevante para construir relaciones sociales permanentes,

522437 Control social

De igual forma, el Concesionario debe desarrollar un conjunto de programas dirigidos a
garantizar el gjercicio de los mecanismos de participacién ciudadana y el fortalecimiento de
las organizaciones sociales de base, para lo cual mantendrd informadas a las veedurias

ciundadanas sobre el estado del Proyecto, y orientard a los usuarios sobre el uso de -

mecanismos de participacién ciudadana.

5.2.2.44 Registros o Fuentes de Verificacién

De cada una de las actividades de socializacién se deben diligenciar los registros-o fuentes
de verificacion y relacionarlos en el informe tr1mestral de gestion que se presenta ante la
ANI, 1ncluyendo los siguientes registros:

Acta
Registros filmicos
Registros de asistencia.
Boletines .

*  Archivo de prensa

522.4.5 Evaluacién y Autoevaiﬁaciéh

La realizacién de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacién de
planes y la ejecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dara lugar a la
imposicion de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de la Parte Especial.

Adicionalmente, como parte de la autoevaluacién del sistema, el Concesionario

implementard anualmente, una encuesta que sera desatrollada por una firma de encuestas .

independiente, mediante la cual obtendrd informacién acerca del impacto de su estrategia de

comunicacion en los usuarios de la via y en el Area de Influencia Directa del Proyecto. En - .

ningiin caso el resultado de la encuesta dara lugar a multas o sanciones, pero sera utilizado
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como criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos implementados, de ser
necesario.

5.2.2.5 Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestién institucional

Pl gt

5225.1 Objetivo

Promover en coordinacion con Jas entidades competentes, el desarrollo y fortalecimiento de
iniciativas y/o proyectos productivos que tengan incidencia directa con el Proyecto,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y del entorno de las comunidades del
area de influencia. :

52.2.5.2 Area de Influencia

Area de Influencia Directa e Indirecta

52253 Vigencia

Desde el inicio de la ejecucién del PGSC y hasta la termmaclén de Ia Etapa de Operaclon y
Mantenimiento.

5.2.2.5.4 Obligaciones

5.22.5.4.1 Proyectos Productivos o Iniciativas

El Concesionario debera efectuar una identificacion de las instituciones publicas y privadas .
que puedan contribuir al desarrollo de iniciativas y/o procesos productivos y determinard la
oferta de servicios de dichas entidades,

De la misma manera, trabajara con las comunidades del Area de Influencia del Proyecto, en
la identificacién de proyectos productivos e iniciativas que pudieran Ilegar a ser apoyados
por alguna institucion pablica o privada, para lo cual desarrollar4 un plan de trabajo e
identificacién con las comunidades, asi como una metodologia para la identificacién de
programas y proyectos viables.

El Concesionario gestionard y promovera la cooperacion interinstitucional, para el desarrollo
coordinado de actividades que permitan poner en marcha la iniciativa o proyecto propuesto.
Asi mismo, promoverd la existencia de convenios con instituciones publicas y privadas,
organizaciones cfvicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el drea de
influencia, para la capacitacién de personas a quien se dirigiréla propuesta a cjecutar.

En cualquier circunstancia, se debe tener en consideracion las iniciativas que respondan a dar
soluciones a los impactos generados por el proyecto concesionado, asi como a los efectos
generados por la construccion de variantes que producen en su movilidad vial resultados de

i
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disminucién de i ingresos a corto plazo sobre los negocxos y servicios que se ofrecen sobre el
paso nacional previo existernte.

En todo caso, se deben considerar iniciativas que respondan a los impactos generados por el
proyecto, como ¢l generado por la construccidn de variantes que incide sobre el comeicio de
la via existente.

Este impacto, debera ser valorado en el marco del estudio de impacto ambiental; donde a
partir de la caracterizacion del area de influencia, del comercio de via existente, la
identificacion de las unidades productivas y el anélisis de como el proyecto modificara las
condiciones de la via existente, deber4 determinar los impactos atribuibles al proyecto, asi
como las medidas de mangjo, mitigaciéon o compensaciéon que correspondan segin sea el
€aso.

( En tal sentido se podra contemplar acciones de capacitacién y formacién tendientes -a

) fortalecer o mejorar la vocacion comercial de las unidades productivas del corredor existente
y en los casos que se estime necesario, la construccion de paradores para reubicar actividades
productivas impactadas por el desarrollo del proyecto. En el desarrollo de estos paradores se
deberd incorporar la participacion de las administraciones municipales, entidades,
organizaciones y actores sociales que puedan tener competencia en el tema.

52.254.2 Apoyo ala gestion institucional.

El Concesionario deber4 desarrollar un programa de capacitacion a los funcionarios de las
autoridades municipales en temas relacionados con la Concesidn el cual incluird los aspectos
que se mencionan a continuacion, sin perjuicio de cualquier otro tema que sea adlclonado
por el Concesionario: '

a) Naturaleza del Contrato de Concesiéon y régimen de las Asociaciones Publico
Privadas.

b) Planeacién municipal e impactos en el Ordenamiento Territorial derivados del
Proyecto.

¢) Manejo de migraciones

d) Impacto en la administracién municipal derivada del proyecto: Nuevos retos
econémicos y sociales derivados del Proyecto.

Para el desarrollo de este programa, el Concesionario establecera las necesidades de -
informaci6n y capacitacién en los municipios del Area de Influencia Directa del Proyecto.
Para ello, definira una agenda con las autoridades munlclpales para concertar las tematicas
del programa.

5.2.2.5.4.3 Recuperacion de Espacio Piiblico / ﬁ



Con el objeto de prevenir la invasién del Corredor Vial y recuperar las zonas ocupadas
irregularmente, €l Concesionario deberd ejecutar las siguientes acciones:

e Capacitacién y concientizacién a las autoridades municipales sobre la normatividad
inherente al espacio publico y la obligacion legal del alcalde de mantener libre de.
ocupaciones.

e Capacitacién y sensibilizacién a organizaciones sociales ubicadas en el corredor.
sobre la normatividad inherente a la conservacion del espacio publico, para generar
el control social en ¢l saneamiento del mismo.

e Empleo de material pedagogico e informativo.

En todo caso, el Concesionario deberd mantener informadas a las autoridades puiblicas en
cuanto a las eventuales ocupaciones del espacio piblico, para lo cual solicitara al Alcalde el
inicio de acciones de recuperacion del espacio puiblico cuando asi sea pertinente y adelantara
las acciones administrativas y judiciales orientadas a que el espacio piblico sea protegido
por las autoridades publicas competentes.

El Concesionario llevara un registro de las areas ocupadas ilegalmente, el cual mantendra a
disposicién de la Interventoria y la ANL

El Concesionario propiciard mesas de trabajo con la administracién municipal, tendientes a
establecer alternativas de solucién a esta problematlca y de ser posible involucrar a]
ministerio piblico.

De lo anterior se deben establecer agendas de trabajo, debidamente soportadas.
522.5.44 Registros

De todas estas actividades se deben dejar registros ya sean fotograficos, actas, ayudas de
memorias o formatos de visitas entre otros, diligenciando los formatos establecidos por SIG
de la ANL

52.2.54.5 Evaluacion y Autoevaluacién

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacién de
planes y la ejecucién de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dard lugar a la
imposicién de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de la Parte Especial.

Adicionalmente y como parte del proceso de autoevaluacidn del sistema, el Concesionario
debera desarrollar metodologias que midan el avance en la identificacién de iniciativas y
proyectos y en su implementacion, asf como en cuanto a la preservacién del espacio pablico.
Los resultados de Ia medicién de estas variables serdn presentados semestralmente a la
Intér\;ventoria. En ningan caso el resultado de la aplicacion de la metodologia de medicion
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desarrollada por el Concesionario dar4 lugar a multas o sanciones, pero ser4 utilizado como
criterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos implementados, de ser necesario.

5.2.2.6 Programa de Capacitacion, Educacion y Concientizacién de la Comunidad Aledaria
al proyecto.

5.2.2.6.1 Objetive

Crear espacios de educacion y concientizacién en las comunidades aledafias al proyecto, en

temas que contribuyan a la conservacién y mejoramiento del entorno, las relaciones entre los
diferentes actores sociales y su interaccion con el proyecto y el fomento del control social en
la ejecucién de las obras.

52.2.62 Area de influencia
Municipios del Area de Influencia Directa del Proyecto.
52.2.6.3 Vigencia

Desde el inicio de la ¢jecucion del PGSC y hasta la terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

5.2.2.6.4 Obligaciones

5.2.2.6.4.1 Formulacién del Plan

El Concesionario iniciard por identificar las necesidades de capacitacion con las

comunidades, en materia de conservacién del entorno, control social de las obras y otros
aspectos relacionados con el objetivo del programa, para lo cual trabajard de manera directa
con ellas.

El Concesionario debera formular el plan de capacitacion de acuerdo con las necesidades
identificadas, que contenga, objetivos, metas, indicadores, cronograma y productos entre
otros aspectos El plan debe contar con la aprobacion de las comumdades

El Concesionario buscara la celebracion de convenios con organizaciones piblicas y privadas

que tienen presencia y reconocimiento en el Area de Influencia Directa y con conocimiento
y manejo en los temas identificados en el diagnéstico.

5.2.2.642 Ejecucién del Plan de Capacitacién



De acuerdo con la estrategia formulada en su plan de capacitacion, el Concesionario
desarrollard talleres, campafias de concientizacién, foros, seminarios, herramientas 1ddicas,
practicas en campo, entre otras.

Adicionalmente, realizard Jornadas Civico Ambientales a partir de los convenios con las
instituciones del 4rea de influencia.

5.2.2,6.4.3 Evaluaciéon y Autoevaluacion

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de
planes y la ejecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dard lugar a la
imposicion de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de la Parte Especial.

Adicionalmente y como parte del proceso de autoevaluacién del sistema, el Concesionario
deberd desarrollar metodologias que midan el impacto del plan de capacitacién en el
cumplimiento de los objetivos del programa. Los resultados de la medicién de estas variables
seran presentados semestralmente a la Interventoria. En ningin caso el resultado de la
aplicacion de la metodologia de medicidon desarrollada por el Concesionario dard lugar a
multas o sanciones, pero serd utilizado como criterio para el ajuste y mejoramiento de los
procedimientos implementados, de ser necesario.

522,644 Registros

El Concesionario deberd mantener a disposicion de la Interventoria y de la ANI los siguientes
documentos:

Ayudas de memoria
Registros filmicos
Registros de asistencia.
Registros fotograficos
Actas de reunion

5.2.2.7 Programa de Arqueologia Preventiva

522.7.1 Objetivo

Proteger ¢l Patrimonio Arqueoldgico paléontolégicos y etnohistéricos de la Nacién que
pueda encontrarse en el drea a intervenir, cumpliendo la normatividad vigente.

52272 Area de Influencia

Area de Influencia Directa del Proyecto.

52273 Vigencia del Programa
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Etapa Preoperativa
52274 Obligaciones

52.2.74.1 Plan de Arqueologia

Conforme la normativa aplicable, es responsabilidad del Concesionario proteger el
Patrimonio Arqueologico, paleontolégicos y etnohist6ricos y los bienes de interés cultural y
religioso de la Nacidn ubicados en el 4rea de influencia directa del proyecto (AID). Para éste
propésito debe:

El Concesionario debera solicitar al Instituto Colcjmbiano de Antropologia e Historia
ICANH, la certificacién sobre el estado del patrimonio arqueolégico, con los soportes
informativos necesarios para el pronunciamiento de esta autoridad.

Si la respuesta es positiva se deberd adelantar un proyecto de arqueologla preventiva de |
acuerdo con el procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropologia e .
Historia, el cual comprende dos etapas:

a) Diagnésticoy Evaluacién.
b} Plan de Manejo Arqueolégico.

Debera anexar constancia de la elaboracién y presentacmn ante el Instltuto Colombiano de
Antropologia ¢ Historia-ICANH del Programa de Arqueologia Preventiva, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 1185 de 2008; y contar con un Plan de Manejo Arqueologwo aprobado
por dicho instituto, antes de iniciar las obras.

La(s) prospecci6n(es) arqueologica(s) debe(n) realizarse con varios meses de antelacion al
inicio de las obras civiles para cada uno de los proyectos a desarrollar.

En caso de que no sc hubiere reallzado el estudm porque no haya sido requerldo por el
ICANH, y si durante las excavaciones se encontrarse elementos ¢ que pueden ser parte del
patrimonio arqueoldgico de la Nacién, el Concesionario debe suspender las actividades de
manera inmediata e informar al ICANH tespecto del hallazgo, asf como a la Interventorla y
ala ANIL. :

52.2.7.42 Proteccion de Monumentos

Los monumentos religiosos esculturas, obras de arte, monumentos histéricos, o bienes de
interés cultural, deben ser objeto de proteccién por parte del contratista, con el cubrimiento
o cerramiento total de la estructura. Para la prevenci6n de dafios por la maquinaria se puede
solicitar su traslado mientras dure la obra, con aproba01on de la autoridad competente

522743 Concientizacién y Educacién



En adicién a lo anterior, el Concesionario debera brindar capacitacién al personal de obras
civiles que intervenga en el 4rea, autoridades y comunidad local en general, sobre la
importancia del Patrimonio Arqueolégico de la Nacién y su conservacién, También deberd
realizar charlas y talleres donde se involucre todo el personal de obra (interventoria y
concesionario) y a la comunidad local; dichas charlas deben estar enfocadas en dar a conocer
la importancia de la preservacién del Patrimonio Arqueol6gico.

5.2.2.74.4 Hallazgos Arqueolégicos

Siempre que se encuentre algin tipo de hallazgo -arqueolégico, paleontolbgicos y
etnohistéricos estos deben reportarse dentro de las 24 horas siguientes al Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia-ICANH-, solicitando la accién inmediata de esta
institucién para evitar el saqueo del sitio y la comercializacién y dafio del materlal hallado
por parte de personal vinculado al proyecto y/o paruculares

El Concesmnarlo informaré a la ANI y al ICANH deél hecho y vigilard para que el 4rea sea
demarcada, aislada de las actividades de obra y protegida de posibles saqueos. En el evento
en que alguna entidad académica o cultural se hiciera cargo de la exploracion del sitio en el
que se encuentra el hallazgo, o dicho lugar dejare de ser parte del Corredor del Proyecto, -
cesard la obligacién del Concesionario de mantener la v1g1lan01a en el smo y de realizar
cualquier actividad en éste.

El Concesionario deberd establecer las medidas de seguridad y de control pertinentes,
gestionando la recepcién del material recuperado por parte del laboratorio de la entidad
oficial (laboratorio de arqueologia del ICANH) o instituciones académicas (laboratorio de
arqueologia de la Universidad Nacional o Unlver51dad de los Andes), museos o instituciones
correspondientes de la zona, las cuales deben estar en capacidad de albergar y preservar el
material recuperado (ceramica, liticos, metales, restos éseos).

Para el cuidado de este material, se deben seguir las disposiciones del ICANH (Ejecutar
procedimientos cientificos y técnicos adecuados; mantener la correcta custodia del material
arqueolégico y de la informacién obtenida. Asimismo, hacer entrega ante el ICANH del
informe correspondiente, cartografia y base de datos..

5.2.27.5 Registros

De cada una de las actividades de capacitacion se deben diligenciar los registros o fuentes de
verificacion y relacionarlos en el informe de gestién que se presenta ante la ANI, incluyendo
los siguientes registros:

Solicitud de Autorizacién de Intervencién ante el ICANH
Autorizacién de intervencién expedida por el ICANH
Informe final con plan de manejo arqueolégico especifico.
Radicado del informe en el ICANH
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¢+ Concepto y aprobacién por parte del ICANH del informe final y el Plan de Manejo
arqueolégico :

¢ Informe de las actividades reahzadas.

» Registro fotogrifico. :

* Listas de asistencia a las actw1dades

5.2.2.7.6 Evaluacion y Autoevaluacion

La realizacion de las actividades descritas en este programa, y en particular la efectiva
gjecucién de las medidas de mitigaciébn cumpliendo con las normas técnicas y
especificaciones aplicables’ a la infraestructura correspondiente, es obligatoria, y su-
incumplimiento dard lugar a la 1mp031016n de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de
la Parte Especial.

5.2.2.8 Programa de Cultura Vial

5.2.2.8.1 Objetivos

Informar, persuadir, capacitar, sensibilizar ¢ inducir a conductas adecuadas en relacion con
el uso de la infraestructura y orientar a los usuarios de la‘via sobre la percepcion,
reconocimiento y manejo del riesgo en el uso de las vias.

Mediante este programa se propone disminuir los indices de accidentalidad, contribuir a la
disminucién de las pérdidas humanas y materiales generadas por los accidentes de transito y
fortalecer la cultura ciudadana en relacién con el uso seguro y comodo del espacio piblico
en los proyectos viales.

Promover en los usuarios y comunidades de la zona de influencia del proyecto, el desarrollo

de comportamientos adecuados en relacién con el uso y disfrute de la infraestructura v1a1 que
contribuyan a la prevenclon y mitigacion de accidentes. : :

52.2.82 Area de Influencia

Area de Influencia Directa del Proyecto

5.2.2.83 Vigencia del Programa

Desde el inicio de la ejecucion del PGSC hasta la terminacion de la Etapa de Opéracién y
Mantenimiento.

5.2.2.8.4 Obligaciones ' )7




El Concesionario deber4 desarrollar un plan que incluya las estrategias y metodologias que,
de manera complementaria a las normas y reglamentaciones existentes, procuren por el uso
y disfrute de la infraestructura por parte de los usuarios en condiciones ‘de seguridad y
comodidad. Dicho plan deberd contemplar el desarrollo de actividades pedagdgicas,
informativas, de capacitacién, lidicas, verbales y escritas y todas las formas de comunicacién
formales y no formales, que permitan el cumplimiento del objetivo del programa,
considerando todos los grupos de interés que se identifiquen entre los usuarios a saber:
peatones, conductores, habitantes, instituciones y organizaciones, entre otros.

El desarrollo del programa de cultura vial debe incluir:

Elaborar un convenio interinstitucional y realizar gestién ante las autoridades e instituciones
que estan relacionadas con las actividades de seguridad y cultura vial y prevencién de
accidentes tales como: Fondo de Prevencién Vial, Policia de Carreteras, Secretarias de
Transito y Entidades Privadas que tengan relacion con el tema.

Ejecucion trimestral de campafias de prevencién de accidentes viales, orientadas a los
diferentes grupos de interés incluyendo empresas de transporte, equipamiento comunitario,
comunidad habitante de barrios o veredas y sectores comerciales.

En cada Unidad Funcional, desde el inicio de la Fase de Construccidn desarrollard

mensualmente actividades pedagogicas de formacion — educacion en las instituciones y

organizaciones ubicadas en el Area de Influencia Dlrecta del proyecto.

En cada Unidad Funcional, desde el inicio de la Fase de Construcci(’)n, el Concesionario

desarrollaré actividades de sensibilizacién a los peatones usuarios el proyecto, orientados al
reconocimiento del buen comportamiento ciudadano, a la preservacién: de la vida y la
reflexién sobre aspectos relacionados con la movilidad. :

Disefio, elaboracién y distribucién por parte del Concesionario de material informativo, el
cual podrd consistir en afiches, volantes, merchandising publicitatio como bolsas,
calendarios o cualquier otro elemento Wtil al usuario, que pueda tener funcién pedagdgica

sobre la movilidad en condiciones seguras a los usuarios del proyecto. Este material
informativo debe ser distribuido anualmente y el nimero de elementos a entregar
correspondera al TPD promedio del mes inmediatamente anterior al que se efectuard la
entrega. La distribucién se realizara considerando la entrega de material durante el fin de
semana y entre semana, para lograr mayor cobertura en la informacién.

52.2.8.,5 Registros

El Concesionario deberd guardar registro y mantener a disposicién de la Interventoria y la
ANI: '

¢ Las notificaciones de convocatoria a instituciones, organizaciones sociales o
" educativas.

‘Los registros de asistencia a reuniones convocadas
Los registros fotograficos de las campafias realizadas
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Las actas de reunién o de talleres con los diferentes grupos de interés.
Los Informes de actividades semestrales del programa.

Material publicitario

Cifras estadisticas de accidentalidad

Convenio ton'la Policia de Carreteras

5.2.2.8.6 Evaluacion .

La realizacién de las actividades desecritas en este programa, incluyendo la preparacién de
planes y la ejecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dara lugar a la
imposicion de las multas contenidas en el numeral 6. l(f) de la Parte Especial.

Adicionalmente, para la evaluaci(’)n de este programa se aphcaré- el;Indlcador 01, Indice de
Mortalidad, de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 4.

52.2.9 Programa Acompaiiamiento a la Gestion Sociopredial

52.2.9.1 Objetivo:

Brindar acompafiamiento social durante el proceso de adaptacion y apropiacion del nuevo
fugar de habitacién o desartollo de la actividad productiva, buscando miantener y/o mejorar
las condiciones de la calidad de vida de las unidades sociales cuyos predlos son requerldos
por el proyecto.

52292 Area de ihﬂuencia:

Unidades sociales del Area de Inﬂue'ir'u':.ia_ Directa ubicada$ en los Predios féqueridbs por el
proyecto. :

5.2.29.3 Yigencia

Se inicia paralelo a la adquisicion predial y se mantiene hasta un afio rnas, luego de haber -

concluido el proceso de traslado de la Unidad Social.

52294 Obligaciones

Sin perjuicio de las 0b11gac1ones que se der;van de las Resolucmnes 077 de 2012 y 545 de
2008, el Concesionario debera: :

¢ Conocer las normas de ordenamiento territorial éplicables a los municipios del Area
de Influencia Directa del proyecto.



¢ Establecer la disponibilidad de tietras aptas para urbanizacién o en proceso de
urbanizacién en el municipio del Area de Influencia Directa del Proyecto, o en
municipios aledafios.

e Evaluar la oferta y demanda de bienes inmuebles en el municipio del Area de ..
Influencia Directa del Proyecto o municipios aledafios

* Definicién de un portafolio de servicios inmobiliarios que contenga como minimo lo
siguiente: inmuebles identificados (lotes, dreas de terreno, viviendas o apartamentos
identificados en la zona de influencia del proyecto), ubicacion, caracterlsucas del
inmueble, datos del propletano y costos.

o Identificacién de las unidades sociales objeto de acompafiam1ento social y del tipo de
" apoyo requerido (técnico, Jundlco o social), - -

¢ Hacer visitas y acciones de acompafiamiento de conformldad con las necesidades de
cada unidad social.

¢ Disefio e implementacién de estrategias que faciliten el cambio y adaptacién en el
nuevo sitio. (Contemplar acciones individuales o colectivas como charlas, talleres o
conversatorios para facilitar el proceso de duelo por la pérdida del lugar de residencia
o ruptura de las redes sociales de apoyo y que promuevan una actitud proactiva ante . -
el cambio.,

* Seguimiento al proceso de adaptacion en el nuevo hébitat o evaluacion ex post que
permita registrar si hubo mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de vida;
esta se realizard por un periodo de un afio (como mfnimo ires visitas cada cuatro
meses de seguimiento al nuevo predio, una vez se encuéntre instalado la unidad social -
en ¢l mismo) y diligenciar los formatos definidos por la ANI para dichas visitas.

Manejo de Equipamiento Comunitario:

En caso de afectacién a infraestructura de propiedad puiblica, que preste un servicio social a -
las comunidades y que con la afectacion de la misma se genere un alto impacto, el
Concesionario deberé identificar dicha infracstructura y formular alternativas de solucién que
permitan garantizar ¢l restablecimiento del servicio.

En los casos que sea requerido se debe plantear como medida de compensacion la reposicion
de la 1nfraestructura, garantizando iguales 0 mejores condiciones a las existentes. La
reposicion de la infraestructura sera efectuada aplicando las normas de calidad para el
correspondiente tipo de infraestructura, concertando el proceso de reposicién con la autoridad
publica y la comunidad afectada. ‘ : :

En el evento en que, vencido el plazo para la adquisicién de los Predios correspondientes a

la Unidad Funcional correspondiente no se hubiere concertado con la comunidad en cuanto
a las medidas a tomar para mitigar el impacto generado por el Proyecto, y siempre que el
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Concesionario hubiere cumplido con las obligaciones previstas en el Contrato y en la Ley
aplicable actuando con la mayor diligencia en el proceso de concertacmn se aphcaré. 10 ‘
previsto en el numeral 5.3.4 de este Apéndice. -

52295 Registros

Portafolio de servicios inmobiliarios

Relacion de unidades sociales y tipo de acompafiamiento
Formato de seguimiento a unidades sociales

Inventario del equipamiento comunitario afectado

522.9.6 Evaluaciény Autoevaluacién

La realizacion de las actividades descritas en este programa, incluyendo la preparacion de
planes y la ejecucion de los mismos es obligatoria, y su incumplimiento dara lugar a la
imposicién de las multas contenidas en el numeral 6.1(f) de la Parte Especial.

El Concesionario debera desarrollar metodologfas que permitan hacer seguimiento y evélﬂai N
el impacto de la reubicacién en las Unidades Sociales objeto del programa, asi como los
beneficios derivados de las acciones adoptadas por el Concesionario.

Los resultados de la aplicacion de esta metodologia seran presentados semestralmente a la
Interventoria. En ningtin caso el resultado de la aplicacion de la metodolog1a de medicion
desarrollada por el Concesionario dard lugar a multas o sanciones, pero serd utilizado como
ctiterio para el ajuste y mejoramiento de los procedimientos 1mplementados de ser necesatio.

Teniendo en cuenta que el PGSC se compone de los programas establecidos en el Plan Somal

Bésico, PAGA y PMA, el Concesionario, en todo caso debe garantizar la implementacion de
todos Ios programas requeridos por las autoridades ambientales competentes

5.3 Programa de Reasentamiento

El Plan de Reasentamiento se debe formular en aquellos casos que, para expedir la licencia
ambiental del Proyecto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales requiera la
realizacién de un programa de compensacién a la poblaclon afectada, segin lo establecido
en la Resolucion 077 de 2012, de la Agencia Nacional de Infraestructura., o las normas que
la aclaren, complementen o modifiquen.

53.1 Poblacidn Objetivo
De conformidad con lo sefialado en la Resolucion 077 de 2012, la poblacién objeto son las

unidades sociales ocupantes irregulares  de terrenos requerldos para proyectos de
infraestructura,




El Concesionario debera cumplir con lo sefialado en la Resolucién 077 de 2012 y en todo

aquello que determine la ANLA para efectuar ef diagnéstico e identificacion de la poblacién
objetivo del plan, para lo cual identificard como poblacién beneficiaria del programa a

aquella que demuestre tener arraigo en el drea que se encuentra ocupada, lo cual concluird a

partir del andlisis de las redes sociales existentes en el 4rea, y que haya permanecido en el

predio por un periodo igual o superior a dos (2) afios. Para el la identificacién de la poblacién

objetivo del Plan, elaborara el censo poblacional y tendra en cuenta la informacidn a que se

refiere la Resolucién 077 de 2012 '

5.3‘2 Alcance de las Obligaciones del Concesionario

El Concesionario cumplird con las obligaciones que.respecto del Plan de Reasentamiento
hayan sido definidas en el Plan de Manejo Ambiental avalado por la ANLA en la Licencia
Ambiental.

5.3.3 Financiacién del Plan de Reasentamiento

El Plan de Reasentamiento serd financiado con cargo a la Subcuenta de Compensaclones _
Ambientales, la cual sera maneJ jada conforme se prevé en la Parte General.

5.3.4 Fuerza Mayor

En el evento en que existiere un Evento Eximente de Responsabilidad que 1mp1d1era 0
retrasara el cumphmlento de las obligaciones relacionadas con el Plan de Reasenta.m1ent0 se
procedera como se indica en el presente numeral.

En todo caso, la imposibilidad de efectuar una concertacion con la comunidad en los términos
previstos en la Resclucion 077 de 2012 respecto de¢ las caracteristicas y alcance del Plan de
Reasentamiento serd considerada como un Evento Eximente de Responsabilidad, cuando
vencido el término previsto en el Plan de Obras para la adquisicién de los Predios de dicha
Unidad Funcional, el Concesionario demuestre que ha actuado con total diligencia y en
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato y de la Licencia Ambiental y que,
pese a ello, ha sido imposible lograr un acuerdo.

(a) Ocurrido el Evento Eximente de Responsabilidad, la ANI proceders a revisar el
cronograma previsto para obtener la dlspombxhdad del Predio, o el alcance de la
Unidad Funcional respectiva a fin de eliminar de la misma las obras asociadas al
(los) Predio(s) que no se encuentran disponibles al estar ilegalmente ocupados, o |
modificar el trazado, entre otras opciones, procurando que se mantengan los
requisitos previstos en la Ley para que la Unidad Funcional siga siéndolo.

(b) El valor de la Retribucién correspondiente a la Unidad Funcional afectada se
recalculara para reflejar las modificaciones realizadas, en la medida en que se estd
ante un Evento Eximente de Responsabilidad, para lo cual la ANI podré usar como
referencia la Informacién Financiera. En caso de desacuerdo entre las Partes se
acudird al Amigable Componedor.,
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(c) Cuando se redefinan las Unidades Funcionales, las obligaciones de Operacidn y
Mantenimiento se iniciardn en el plazo inicialmente previsto sin contar con los
Predios que permanecen ocupados. Tampoco se impondrdn Multas o se afectard el
ingreso del Concesionario por no poder cumplir con los Indicadores, siempre que
tal incumplimiento se deba a la imposibilidad de concluir las Intervenciones por
cuenta de los Predios ocupados.

(d) Si la Unidad Funcional no puede ser redefinida por cuenta de los Predios que
permanecen ocupados, s¢ suspenderd la ejecucion de las Intervenciones de dicha
Unidad Funcional hasta que los Predios se encuentren disponibles. En este caso, se
podré aplicar lo previsto en la Seccién 4.11 de la Parte General, de cumplirse con
las condiciones previstas en dicha Seccidn. -

(e) Tan pronto el(los) Predio(s) Faltante(s) se encuentren disponibles, el Concesionario

' deberd concluir las obras que hagan falta, dentro del plazo acordado con el :
Interventor.

§3) De ser el caso se aplicard lo previsto en la Seccion 14.1 (h) de la Parte General.

(g) Si para conjurar el Evento Eximente de Responsabilidad fuera necesatio redefinir el

trazado de la via y como consecuencia de ello adquirir nuevos Predios, éstos serdn
adquiridos de conformidad con lo previsto en el Contrato, aplicando en todo caso
las previsiones para la Gestion Predial contenidas en la Parte General y en el
Apéndice Técnico 7.

6 Interaccion con Otras Instituciones

El Concesionario considerara, entre otras, las siguientes instituciones para adelantar acciones
de diferente alcance con el proposito de dar viabilidad y coordinacién en las diferentes etapas
del Proyecto para atender todas las situaciones que se dérivan o relacionan con el Proyecto:

o INSTITUCIONES DEL ORDEN LOCAL. Alcaldia Municipal, Oficina de Planeacion
Municipal, Oficina de Infraestructura y obras publicas, Oficina de transito municipal,
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA, Consejos Comunales,
Cabildos Indigenas, Oficina de Desarrollo comunitario, empresas de servicios.publicos,
Comando de Policia, centros escolares o de educacién no formal.

¢  ORGANIZACIONES LOCALES. Juntas de accién comunal, Asociaciones, veedurias
ciudadanas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, Empresas
de transporte local.

o INSTITUCIONES REGIONALES. Autoridades: Ambientales, Agremiaciones,
Planeacién departamental, Asociaciones de municipios. Oficinas territoriales de
entidades nacionales, centros educativos y asistenciales ubicados en el area de influencia
del proyecto. Empresas de Transporte Intermunicipal o Interdepartamental.
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e VECINOS. Poblacion propietaria y residente en los predios requeridos para la ejecucion.
del proyecto, Poblacién habitante o que desarrolla algun tipo de act1v1dad en la zona
adyacente al proyecto,

7 Mecanismos de Seguimiento y Control

La Agencia Nacional de Infraestructura hard seguimiento y control al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en este Apéndice mediante los siguientes mecanismos:

Informe mensual de la Interventorfa
Visitas de campo bimestrales de seguimiento

Informe trimestral del Concesionario, el cual se debe -entregar en el formato
suministrado por la ANI.

El informe trimestral al que se hace referencia debe contemplar, por 10 menos, los 31gu1entes
elementos:

Portada

Nombre del proyecto.
Plano del proyecto. -
Periodo a que corresponde el informe,

Contenido

Indice’
Resumen ejecutivo destacando los principales avances en ¢l semestre y los puntos
criticos en materia socioambiental y sociopredial en los diferentes trayectos.

Cronograma de actividades semestrales de acuerdo con ¢l Plan de accién anual
presentado

Personal profesional participante en la gestion social.

Matriz de avance de los programas del PGSC -
Registros y fuentes de verificacidn de los programas del PGSC
Cronograma de actividades propuestas para el semestre siguiente
Informe de aplicacién de compensaciones socioecondmicas
Informe de planes de reasentamiento

El informe debe presentarse foliado y cumphendo las normas de archivo.de la ANI..

8 Personal

Para la ejecucién de las obligaciones de Gestién Social a que se refiere este Apéndice, el
Concesionario podré contratar una persona juridica con experiencia general en gestién social
y con minimo cinco (5) afios de experiencia en el desarrollo de programas de gestién social
para proyectos de infraestructura. :

-
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En el evento en que el Concesionario decida ejecutar de manera directa estas obligaciones,
debera contar con un (1) Profesional en Ciencias Sociales (Trabajador Social, Politélogo,
Antropologo, Socislogo, comunicador social o Psic6logo) con experiencia de 5 affos en
formulacién y ejecucién de proyectos sociales, 3 de los cuales deben ser de experiencia
~ especifica en gestion social en obras de infraestructura vial. Adicionalmente, por.cada dos
programas del PGSC, el Concesionario deberd contar con un profesional con tres (3) afios de
experiencia en proyectos de gestidn social o trabajo comunitario dos (2) de los cuales deben
ser de. experiencia especifica en obras de infraestructura, ademas del equipos de
profesionales de apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, los
cuales también deben ser profesionales de las ciencias sociales.
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(&)

(b)

CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seceidn 1.121 de la Parte General, el
presente Apéndice contiene los lineamientos y condiciones de obligatorio de
cumplimiento para el Concesionario en fa elaboracion, entrega v ejecucion del
Plan de Qbras. ‘

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y EHspecial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiceion entre lo previsto en este Apéndice v los demdas
documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.
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2.1

(a)

(b)

©

2.2

(a)

(b)

©

CAPITULO Il Plan de Obras

Entrega vy revisidén

Dentro de los doscientos setenta (270) dias siguientes a la Fecha de la Orden de

Inicio, el Concesionario deberd presentar un Plan de Obras detallado de las -

Intervenciones del Proyecto. Este Plan debera presentarse en original y dos
copias, en medio fisico y magnético, utilizando una herramienta computacional
tipo Microsoft Project o similar,

Dicho Plan, serd revisado por el Interventor y la ANI en los términos de la
Seccitn 4.18 de Ia Parte General.

El desarrollo de este procedimiento no se entenderd como aprobacion o

" desaprobacién del Plan de Obras y no servird de excusa al Concesionario para

el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones
Técnicas o cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato.

Contenido minimo

En general, el Plan de Obras deberd contener el cronograma de las
Intervenciones del Proyecto durante la Fase de Construcci6n, indicando el
recurso humano y maquinaria que se utilizardn en las mismas.

Este docﬁm@nto debera inqlui'r:la relacién de to'dos\ los iten{s de_ obré de cada

Intervencién con sus precedencias, tiempos de ejecucion, recursos de personal y
requerimientos de equipos, desagregada para cada Unidad Funcional y
consolidad para toda la Fase de Construccién. En todo caso, el Plan de Obras no
podréd contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones
Técnicas.

Adicionalmente, el Plan de Obras debera contener:

(i) El desglose de los frentes de trabajo en cada Unidad Funcional.

(i) El volumen de obré a ejecutarse por semana.

(iii) Fechas por Unidad Funcional e Intervencion.

(iv) La descripcion dctallada del personal, detallando su cargo, especialidad y
frente donde laborara.

(v) La identificacién del responsable dentro dé la organizacién para cada
Intervencion.

(vi) La identificacién de la maquinaria a ser utilizada, referenciando sus
caracteristicas, descripcién, cantidades y ubicacion de cada frente de

27
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(d)

©

trabajo, con su respectiva programacion. Asf también, se debers indicar la
disponibilidad de los equipos en obra.

(vii) La descripcion de todas las instalaciones que se utilizaran para la ejecucién
de las Intervenciones, indicando su ubicacidn, ndmero y duracién ~de no
. ser permanentes-. :

La ‘anterior informacién deberd ser organizada de tal forma que permita la
identificacién de la siguiente informacion por-cada item de obra:

(i) Nombre del ftem.
(ii) Cantidad a ejecutar.
(iii) Inicio y t.erminacizén.
(iv) ‘ Unidad de obra.

(v) Duracién estimada.
(vi) Holgura total.

(vii) Precedencias.

Adicionalmente, el Plan de Obras debera contener un capitulo en el cual se
Justlﬁque técnicamente cdmo los recursos humanos 'y maquinaria previstos en
el mismo permiten ¢l desarrollo de las Intervenclones en los tlempos y
condiciones establecidos.
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El Concesionario entregaré y complementara las 2 tablas de datos financieros en el formato
Excel adjunto al presente Apéndice, segun lo establecido en el Contrato.

Se precisa lo siguiente:

Todas las cifras de la tabla serdn debidamente auditadas por una firma de interventores
de reconocida reputacidn que preste sus servicios de interventoria para entidades
bancarias, o prestamistas, que cumplan con las ‘condiciones descritas para los
Prestamistas en el Contrato de Concesion, en por lo menos dos paises diferentes a
Colombia.

Dicha interventoria consistira en la confirmacion de que la integralidad de las cifras de
las tablas de datos financieros (para la Etapa Preoperativa y para la Etapa de Operacién
y Mantenimiento) corresponden a los valores que utilizd el Concesionario para
estructurar el Proyecto en su oferta y a los que han sido integrados a la debida diligencia
independiente del Proyecto llevada a cabo por los Prestamistas en el marco del Cierre
Financiero. Cada rubro mencionado tendra que reflejar de manera exacta y exhaustiva
las cifras del rubro correspondiente para el Proyecto, en concordancia con los Apéndices
Técnicos y con los documentos de debida diligencia independiente dirigidos a los
Prestamistas.

La entrega de las tablas de datos financieros completas y auditadas por el interventor
independiente debera presentarse al Interventor y a la ANI dentro del mismo plazo
establecido para acreditar el Cierre Financiero, previsto en el Contrato.
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CAPITULO 1
Definiciones

Para los fines de este Apéndice Financiero 2, a menos que‘ex resamente se estipule de otra
manera, los términos en mayiscula inicial que aqui se v ﬁgln el significado asignado
a dichos términos en esta Seccion o en el Contrato. Los tf Secmones y Capitulos
se incluyen con fines de referencia y de converis guna manera limitan,

e e,{%g % s palabras técnicas
dpgu i AP

definen o describen el alcance y la intencidn del p

o cientificas que no se encuentren deﬁmdas exp g.mente a,n éﬁQ1ce tendran los
significados que les correspondan segiin lagi £ as de@as palabras
ge entenderan en su sentldo natural y ob¥ eneral de as nismas. “&

fica el documento que, en
ANTI'siguiendo el formato

(ii) ad; (a) domiciliada en una jurisdiccién reconocida por la
Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier Autoridad Gubernamental
que la remplace en sus funciones; y (b) que se encuentre vigilada por un ente
regulador que  ejerza funciones de supervisién, vigilancia o control sobre

entidades financieras en el domicilio de la respectiva entidad;

(iii) Un fondo de capital privado con domicilio en Colombia constituido de
conformidad con las Leyes Aplicables y que cuenten dentro de sus inversionistas
con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o
cualquier Autoridad Gubernamental que la remplace en sus funciones;

3
3 4.

Ty



(iv) Un fondo de capital privado (a) domiciliado en una jurisdiccion reconocida por la
Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier Autoridad Gubernamental
que la remplace en sus funciones; y (b) que cumplan con los requisitos de
admisibilidad de inversiones establecido por la Superintendencia Financiera para
los Fondos de Pensiones.

(v) Un patrimonio auténomo constituido en virtud de un contrato de fiducia
mercantil celebrado por el Concesionario en calidad de originador con el objeto
de realizar una titularizacién de los derechos economicos derivados del presente
Contrato de conformidad con ¢l Libro Sexto d¢ Ja Parte 5 del Decreto 2555 de
2010 o cualquier Ley Aplicable que lo modlftque @rgmplace y previamente
autorizada por la Superintendenci ian 161%%%5: \lombla o cualquier
Autoridad Gubernamental que la remp : 16
cumpla estas condiciones podr4 ser el Patt

i

mercantil celebrado por el Concesi §) a8 terce s;;)e j as en calidad

i _ i€ 3%1%31‘12&1‘ e;;echos ecéném s derivados
del presente Contrato y/o dg biros con gl @‘g _ 1508 de 2012 o
cualquier Ley A ;g;%gle q ' ¢ con

; “g%ﬁj ,,j‘en relacion con cada Sol1c1tud de Cesidén Especial, el
cibn de la respectiva Unidad Funcmnal que sera cedido por

“Solicitnd de Ces‘i%:n Especial de la Retribucion”: significa el documento que, en
relacién con los flujos de las retribuciones de cada Unidad Funcional, puede ser
suscrito por el Concesionario y dirigido a la ANI, siguiendo el formato conisignado
en el Anexo AF2.1 del presente Apéndice.

“Suma Méxima de Cesidén”: significa, en relacidon con cada una de las Unidades
Funcionales, la Reiribucién menos las Sumas Mensuales No Cedibles de la
Retribucion, descritas en el numeral 2.1 del presente Apéndice.




8. “Suma Minima de Cesién™: significa, en relaciéon con cada una de las Unidades
Funcionales, la suma de [cincuenta mil millones de pesos ($50. 000 000.000) del
Mes de Referencia).

9. “Suma Mensual No Cedible”: significa, en relacion con cada una de las Unidades
Funcionales, los montos mensuales de las Retribuciones que no pueden ser cedidos,
en los términos del siguiente numeral 2.1.

10. “Suma Maxima Mensual de Cesion™: significa, en relacién con cada una de las
Unidades Funcionales, al monto mensual maxi de ‘la Retribuciébn que serd
trasladado a los Cesmnarms la cual fue indigad; ’ﬁ%{ el Concesionario en la

; “en telacién con la
“en la Solicitud de Cesidén

50 -%iuna §

Retrlbumén por Unidad Fuh 1onala

pectwa Unidad Funclonal la Suma
§era trasladada a la Cuenta Proyecto
s Cesionarios. :

erminacién de Unidad Funcional o el Acta
al, no ocurra algin traslado mensual por
! nidad Funcional o el monto a trasladar no supere la
Suma Mensy
Mensual No “¢

bucién se acumulard para el siguiente traslado de
Retribucion. : ' -

2.2.  Solicitud de Emisidn de la Certificacidén de Cesidn

El Concesionario podra a su eleccion, durante la vigencia del Contrato y mediante una o
varias Solicitudes de Cesion Especial de Retribucién, solicitar a la ANI la suscripeién de la
Certificacion de Cesion Especial de la Retribucién en relacidén con la Retribucién de cada
Unidad Funcional, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

.

faltante por trasladar a la Cuenta Proyecto del Suma -



(i) El tercero a cuyas 6rdenes seran cedidos parte de los derechos econdmicos del
Concesionario (el “Cesionario™) sobre la retribucién de una Unldad Funcional en
particular tiene la calidad de Cesmnarlo Aceptable;

(i) La sumatoria de los montos de los derechos econémicos incluidos en cada una de
las Solicitudes de Cesidén Especial de Retribucion relacionadas a una Unidad
Funcional y que seran cedidos al Cesionario o Ceswnarlos no superarén la Suma
Maxima de Cesion aplicable;

(iii) El Concesionario no podra tener mas de dos (2) Certificaciones de Cesiéon Especial
de Retribucidn vigentes en relacion con la mismg Un dg%l:"uncmnal 'y

(iv) Los montos incluidos en cada una deglas:Se
Retribucién no seran inferiores a la Suma:M:

El Concesionario podra solicitar la modi ' ggesmnarl 3
25

nte 1;%

Ces10n\Espe ‘1@1 para%\\{ff g
res ﬁ Umd Func1o

La ANI te Dia; os a‘partitide la radicacién de la Solicitud de
‘g’)n de“Cesién Especial de Retribucion de la
ndicionada a la suscripcidn de la respectiva

un&iofgx\@,l o Acta de Terminacion Parcial de Unidad

Acta de %mm .
Funci Hal; (ujjt CQUEEL 1nform ién ad 10na1 al C0nces10nar10 o (iii) rechazar la Sohcltud
de Cesiohs ia X

sefialados e

En el escenario sefigladoien el numeral (i1) del parrafo anterior, el Concesionario tendra
[10] Dias Hébiles conitadds a partir del recibo de la solicitud de informacién adicional para
entregar dicha informaeipn o dar las explicaciones que considere procedentes. Una vez
entregada la informacién adicional, la ANI tendra [8] Dias Habiles para emitir la
Certificaciéon de Cesion Especial de Retribucién de la respectiva Unidad Funcional o para
rechazar la Solicitud de Cesion Especial de Retribucién.

Si la ANI no se pronuncia dentro de los plazos sefialados en la presente Se‘_c_éi(’)n, se
entendera que la Solicitud de Cesién Especial de Retribucién ha sido aceptada, pero'en todo

caso, la respectiva autorizacién de la ANI estard condicionada a la suscripcién de la

respectiva Acta de la Terminacién de Unidad Funcional o Acta de Terminacién Parcial de
Unidad Funcional.

de,



En cualquicra de los escenarios de rechazo por parte de la AN, las Partes podrén reunirse
dentro de los [10] Dias Habiles contados a partir del recibo de la notificacién del rechazo o
del vencimiento del plazo para el pronunciamiento de la ANI para discutir las
circunstancias que motivaron el mismo e intentar llegar a un acverdo que permita la
emision de la Certificacion de Cesion Especial de Retribucion. Si, por cualquier razon, las
Partes no logran reunirse o no logran tlegar a un acuerdo al respecto, el Concesionario
estard facultado para acudir a los mecanismos de solucion -de controversias previstos en
Capitulo XV del Contrato. '

Mediante la certificacion de la Cesién Espec
irrevocable (i) certificaré. la cesién irrevocable
: resentan el

n; y (i)

prefere cial frente a cualesqulera otras
e va Cuenta ANI, sin importar si tales
cmones%‘bnores o0 posteriores de la que trata ¢l
iﬁg M ﬁgyal 0 Cedible de la Retribucion, la cual se
“tinta Proyecto.

ecial.

Cada una de las%%tm'%

iones de cesion consignadas en las Certificaciones de Cesion
Especial de Retrlbucfbgl ntenderd terminada y, en consecuencia, las cesiones realizadas
por ¢! Concesionario y lainstruccion efectuada por la ANI, Gnicamente en relacion con los
montos pendientes de fransferencia, dejardn de estar vigentes en cualquiera de los
siguientes eventos:

)] En relacion con la Certificaciones de Cesidn Especial de Retribucién relativas a la
misma Unidad Funcional, cuando las transferencias realizadas en virtud de la cesién
a favor del Cesionario o, de manera agregada, a favor de los Cesionarios cuando son
mas de uno, alcanzaron el Monto Cedido; o



(ii)  De manera general, hasta la terminacién de la Etapa de Liquidacion en el caso de la
terminacion anticipada del Contrato.

24, - Efe_ctos de la Diferencia de Recaudo y del reconocimiento_del saldo faltanté por
- VPIP,

La Ceswn Especial de Retribucion solicitada por el Concesmnarlo y autorizada por ANI, en’
el marco del presente Apéndice, incluye los recursos a los que tiene derecho el
Concesionario en relacién de la Unidad Funcional de que trata dicha cesién, en los casos en
que se genere un pago a favor del Concesionario por la DR18 y/o por ¢l faltante del VPIP a
la terminacion del Contrato por vencimiento de plazo E €508, la Flduclana y/o ANI

, las sumas que

ﬁfrato deberan ser

hie, de pago de la financiacion

oA 11 2.2 del presente Apéndice,

lo anterior sin perj los*hagos; derivadgside obligactoney laborales y tributatias del
Concesionario. 3 T ; o S




ANEXO AF2.1

FORMATO SOLICITUD DE CESION ESPECIAL

CA ITULO II del Apéngilce Financierio 2:
i\ RTKE{[ (el “Contrato”)'

en SO]]Cltud de Cesion Espemal se refiere a la Unidad
y co"ﬁio la misma se encuentra definida en el Contrato

aprobacién se solicita mediante el presente documento, la Fiduciaria har4
transferencias al Cesionario en relacién al Monto Cedido de la Retribucién de la
Unidad Funcional indicada en el numeral 1 de la presente solicitud, sin sobrepasar
mensualmente la suma méxima de NINSER T AR VALORE BRI BT RASS

KUMERDS]

4. Suma Mensual No Cedible: Al momento del traslado de la Retribucién de la Unidad
Funcional indicada en el numeral 1 de la presente solicitud, la Fiduciaria debera

1 Log términos con maytscula inicial tendrén el significado otorgado en el Contrato de Concesion [i@gﬁ:‘fﬁg],
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traslada; la Suma Mensual No Cedible de [INSERTAR LORCE Y

AL bS], a la Cuenta Proyecto con prelacion sobr: el traglado de la pa e ced1d
a los Cesionarios.

5. Cesionario: El Cesionario serd [INSERTAR] ha
R} dentro de la operacién de inanciacién [,;;: SHI T y es un
Ceswnamo Aceptable en los términos del Apéndice Financiero 2 del Contrato.

6. Vigencia de la_cesién: De conformidad con el numeral 2.3.3 del Apéndice
Financiero 2: Cesién Especial de Retribucién del frato, la cesion dejara de estar
vigente en cualquiera de los siguientes eventos:

(1) Las transferencias realizadas en virhidsd
de manera agregada a favor de 10% €8T %‘g
Funcional [INSERTAR )
Cedido; o

se*
\\H_ paI’[e

anticipada O

i ﬁe@slﬁ ario, de conformidad con lo previsto en el
rriﬁ";};ra p eferencial al repago del capital adeudado de la
i %iggldo la cesion a la que hace referencla la presente

i on emitida’ por medio de la Certificacién de Cesién
tribucion estard condicionada a la suscripcion de la respectiva Acta
idad Funcional, o Acta de Terminacién Parcial de la Unidad
R], de conformidad con lo sefialado en el Contrato.

oA R

La presente Solicitud de Cesidén Espemal Retribucion se realiza temendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

(i) El Cesionarioc cumple con los requisitos para ser considerado un Cesionario
Aceptable, de acuerdo con lo sefialado en el Contrato por las signientes razones:

[INSERTAR].

10 v{
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(ii) La sumatoria del monto de los derechos econdmicos incluidos en la presente
Solicitud de Cesién Especial de la Retribucion y de los montos de los derechos
econdmicos incluidos en otras Solicitudes de Cesion Especial de la Retribucion
relacionadas con la Unidad Funcional TINSERTAR] v que serén cedidos a los

respectivos Cesionarios no superan la Suma Méxima de Cesién aplicable a la

respectiva Unidad Funcional,

(iii) No existe mas de una (1) Certificacién de Cesién Especial de Retribucion vigente o
en tramite sobre la Unidad Funcional [INSERTAR]. Esta consideraciéon no plica
para el evento que esta solicitud sea de cambio del Cesionario o de las condiciones
de la cesién.

(iv) El monto incluido en el CAPITULO II de
de la Retribucidén no es inferior a la Suma 1

gmﬁcado que a ellos se atribuye en el
eclal de Retribucion del Contrato

11
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ANEXO AF2.2
CERTIFICACION DE CESION

[Chids

lr-,:'j i_: “n! v,g_,_-w

Seflores
[INSERTAR)NOMBRE DEL CONCESIONARIO]

Sefiores
[INSERTAR NOMBRE DE LA
Atenmén']} B

S5 pemal Radicado

s
El
“% S,

M'\%%lgﬁ’@ -Umdad Funcional [INSERTAR

2 5

R

bajo el radicado I &

luego de verificar

Concesion [INSERT | “Contrato”)?, en mi calidad de [INSERAR] de 1a ANI y en

concordancia con lo sefialado en las Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesidn, me

permito certificar lo siguiente:

1. La ANI autoriza de manera irrevocable al Concesionario para que ceda
parcialmente a favor del Cesionario los derechos econémicos derivados de la
Retribucion de la Unidad Funcional [] 4

2 Los términos con maylscula inicial tendrén el significado otorgado en el Contrato de Concesién.
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2. Elmonto total de la cesién de derechos econdmicos se autoriza mediante el presente
documento se limita a la suma de [INSERTAR] Pesos del Mes de Referencia.

- ..3. La ANI instruye de manera irrévocable a la Fiduciaria para que.una vez se den las
condiciones para el traslado de las Retribuciones de la Unidad Funcional

' (R, de los recursos disponibles para dicho traslado, la fiduciaria debera
frasladar 1a Suma Mensual No Cedible a la Cuenta Proyecto y el resto de la
Remuneracién deberd ser - trasladada directamente al Cesionario, hasta la Suma
Méxima Mensual cedida de la Retribucion de [I AR] v en todo caso hasta
completar el Monto Cedido.

el Acta de Terminacién Parcial de Uni 4

mensual por Retribucién en relacion co a
trasladar no supere la Suma Mensual No Cedible, la ipor trasladar a la
Cuenta Proyecto del Monto No j d ac f’?g\.garé para el

siguiente traslado de Retribucion;

4. La autorizaciéon que por &gt
cualquiera de los siguientes

medi € %**a presente Certificacion de Cesion estard

‘a la susé@‘lpc10}ig de Ja“respectiva Acta de Terminacién de Unidad
2 de Term acu‘m Parcial de la Unidad Funcional [INSERTARY, de

en el Contrato.

\ a A de instrucciones a la Fiduciara para que se paguen los
IECursos a o derecho el Concesionario en el evento que se presenten pagos
derivados de 14  DR18 y/o del faltante del VPIP, en relacion con cada Unidad
Funcional, la Fidiciaria trasladara dichos recursos con prelacion a los Cesionarios
de cada Unidad Funcional, hasta el Monto Cedido remanente al momento del pago
de la Diferencia de Recaudo.

7. Ante la terminacién anticipada del Contrato, cuando de la férmula de liquidacion
aplicable surja la obligacion de pago a cargo de la ANI y a favor del Concesionario,
las sumas que deben ser pagadas por parte de la ANl de conformidad con el
Contrato deberdn ser destinadas de manera preferencial al repago del capital
pendiente de pago de la financiacién respaldada con las cesiones indicadas en el
documento de Solicitud de Cesién Especial de la Referencia.
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Cordialmente,

Agencla Na01ona1 de Infraestructura

My n.ﬂr.nu 4
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17.
18.
19,
20,

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
' PARA CONTRATOS ESTATALES'

CARATULA

"CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

POLIZA NUMERO

INTERMEDIARIOQ

ASEGURADORA

Nombre

NIT

Direccidn

CONTRATISTA, TOMADOR DEL SEGURO

Nombre

NIT

Direccidn

ENTIDAD ASEGURADA (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)
Nombre '

NIT

Direccién

ENTIDAD BENEFICIARIA (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)
Nombre

NIT

Direccion

. AMPAROS OTORGADOS

LIMITES ASEGURADOS OTORGADOS POR CADA AMPARO

. VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS

Desde a las 00:00 horas
Hasta a las 00:00 horas
Dias

. IDENTIFICACION Y OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO POR EL SEGURO

. CONDICIONES PARTICULARES DEL SEGURO

. PRIMA POR CADA UNO DE L.OS AMPAROS OTORGADOS (TASA DISCRIMINADA)

. PRIMA TOTAL DE TODOS LOS AMPAROS CONTRATADOS

(VA _

. PRIMA FINAL A PAGAR POR EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO Y FECHA

DE PAGO

DIRECCION DE NOTIFICACIONES Y COBROS
CIUDAD

ANEXOS

FIRMA AUTORIZADA



EL PAGO DE LA PRIMA CORRERA A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS
QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, NO PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DEL DERECHO, EN CABEZA DE LA
ASEGURADORA, DE EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 7 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EN EL TITULO It DEL DECRETO
1510 DE 2013.




N

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
PARA CONTRATOS ESTATALES

iNDICE

SECCION 1: AMPAROS

v o ® N @

AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO L
AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA |

AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
SUMINISTRADOS

AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

OTROS AMPAROS

INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS

CONTRATOS CON PLAZO MAYOR A CINCO (5} ANOS

SECCION II: EXCLUSIONES

B ow N

CAUSA EXTRANA

DANOS A BIENES NO DESTINADOS AL CONTRATO

EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO
DETERIORO NORMAL DE LOS BIENES

SECCION Ill: CONDICIONES GENERALES

1.
2.

VIGENCIA
EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA
2.1. EN EL EVENTO DE CADUCIDAD
2.2, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE MULTAS
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2.3. EN LOS DEMAS EVENTOS
DEMOSTRACION DEL SINIESTRO Y DE LA CUANT(A A INDEMNIZAR
SUMAASEGURADA |
PAGO DE SINIESTROS
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
COMPENSACION DE OBLIGACIONES
SUBROGACION
CESION DEL CONTRATO

L A

10. NO TERMINACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA
11. IRREVOCABILIDAD '
12. INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA - EXCEPCIONES

13. CONDUCTA DEL CONTRATISTA, TOMADOR DEL SEGURO
14. NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS
15. MODIFICACIONES

16. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

17. VIGILANCIA

18. COASEGURO

19. PRESCRIPCION

20. ALTERACIONES O ADICIONES

21. SOLUCIGN DE CONFLICTOS

22. NOTIFICACIONES

23, DOMICILIO

SECCION IV: ANEXO

1. AMPARO DE PROVISION DE RESPUESTQS, ACCESORIOS E INSUMOS



POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES
A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI.

, SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PARA OPERAR
EN EL PAIS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA LA ASEGURADORA, OTORGA A
FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, QUE EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA LA ANI, ENTIDAD ASEGURADA Y BENEFICIARIA, LOS AMPAROS
ESPECIFICADOS EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y
CONTENIDO, A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA MISMA Y SIN
EXCEDER EL CORRESPONDIENTE VALOR ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1079 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EN EL DECRETO 1510
DE 2013, SEGUN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE DE LOS RESPECTIVOS AMPAROS A
CONTINUACION SE ESTIPULAN:

SECCION I. AMPAROS
1, AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE GARANTIZA EL PAGO A LA AN| DE LA SANCION .QUE SE
DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS

- LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O. PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES

PRORROGADQO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES MESES.

- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. |

_ LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
ADJUDICATARIO.

- LAFALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL AMPARQO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
TIENE CARACTER PUNITIVO O SANCIONATORIO.

2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJU.ICIOS DERIVADOS DE:

(a) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL
CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

: {



(b) EL CUMPLIMIENTO TARDIO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

(c) LOS DANOS_IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA,
CUANDO EL CONTRATO NO PREVE ENTREGAS PARCIALES.

(d) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE
HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

LA INDEMNIZACION TOTAL A QUE HUBIERE LUGAR NO EXCEDERA, EN NINGUN CASO, LA
SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL EFECTO

3. AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS OCASIONADOS
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES LEGALES DEL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL
TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO.

LA PRESENTE COBERTURA OPERA RESPECTO DE LOS EVENTOS EN QUE PUEDA
PREDICARSE LA SOLIDARIDAD PATRONAL DEL ASEGURADO, DE CONFORMIDAD CON LO
CONSIGNADO EN EL ARTICULO 34 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAIO,

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN suU
TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN
REGIMEN JURIDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

LA ASEGURADORA REAL!ZARA LOS PAGOS EN LA MED]DA EN QUE CADA UNO DE LOS
TRABAJADORES ACREDITE ANTE LA ANI SU DERECHO Y EL VALOR ASEGURADO SE IRA
DISMINUYENDO EN LA MEDIDA EN QUE SE VAYAN EJECUTANDO LOS PAGOS HASTA
AGOTARLO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR '

4. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS QUE SE LE
OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DARO O DETERIORO,
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCION.

ESTE AMPARO COMENZARA SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICION DEL ACTA DE
TERMINACION DE LA ETAPA, PERIODO CONTRACTUAL, O UNIDAD FUNCIONAL, SEGUN
SEA EL CASO, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION POR LA
ANI. ' ‘



EN NINGUN CASO SE PRESENTARA SOLUCION DE CONTINUIDAD ENTRE LA
TERMINACION DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA
INICIAC!ON DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AIVIPARO

5. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
SUMINISTRADOS '

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA AN} CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL -
CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS
TECNICAS DE LOS BIENES POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL . CONTRATO, O (I POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS O NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS PARAEL -
RESPECTIVO BIEN. '

ESTE AMPARO COMENZARA SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDIC[ON DEL ACTA DE
ENTREGA DE LOS BIENES.

EN NINGUN CASO SE PRESENTARA SOLUCION DE CONTINUIDAD ENTRE LA
TERMINACION DE LA COBERTURA BAJO' EL AMPARO DE CUMPLIM!ENTO Y LA
INICIACION DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

6. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR
ESTA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE SURIAN CON POSTERIORIDAD A LA -
TERMINACION DEL CONTRATO Y QUE SE DERIVEN DE: () LA MALA CALIDAD O
INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTQOS ENTREGADOS CON OCASION DE UN CONTRATO DE -
CONSULTORIA, O (I} LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO TENIENDO EN
CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

ESTE AMPARO COMENZARA SU VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA DEL
SERVICIO CONTRATADO. :

EN NINGUN CASO SE PRESENTARA SOLUCION DE CONTINUIDAD ENTRE LA
TERMINACION DE A COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y OlA
INICIACION DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.

7. OTROS AMPAROS

ADICIONALMENTE, EN LA MEDIDA EN QUE FUEREN EXIGIDOS POR LA ANI DENTRQ DFL
PLIEGO DE LICITACION, LA ASEGURADORA OTORGARA LOS AMPAROS REQUERIDOS
PARA CUBRIR LOS DEMAS INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES QUE LA ANI
CONSIDERA DEBEN SER AMPARADOS DE MANERA PROPORCIONAL Y ACORDE A LA
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NATURALEZA DEL CONTRATO Y QUE SE DEFINAN EN LA CARATULA O EN LOS ANEXOS
QUE SE EXPIDAN A LA PRESENTE POLIZA.

8. INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO TANTO
DE LOS RIESGOS COMO DE LOS VALORES ASEGURADQS. ESTOS SON POR LO TANTO
EXCLUYENTES ENTRE S[ Y NO SE PUEDEN ACUMULAR.

9. CONTRATOS CON PLAZO MAYOR A CINCO (5) ANOS

EN TRATANDOSE DE CONTRATOS CON UN PLAZO MAYOR A CINCO (5) AROS Y EN LOS
CUALES EL PROYECTO SE DIVIDA EN ETAPAS, PERIODOS CONTRACTUALES O UNIDADES |
FUNCIONALES SUBSIGUIENTES Y DIFERENCIADAS, CADA ETAPA DEL CONTRATO,
PERIODO CONTRACTUAL O UNIDAD FUNCIONAL REQUERIRA DE UNA - GARANTIA
INDEPENDIENTE. EN TAL EVENTO, LA POLIZA PARA LA ETAPA O PERIODO CONTRACTUAL
INDEPENDIENTE, INCLUIRA LAS OBLIGACIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
AQUELLAS UNIDADES FUNCIONALES RESPECTQO DE LAS CUALES SE HAYA SUSCRITO ACTA
DE TERMINACION DE LA UNIDAD FUNCIONAL AL CONTRATISTA.

SIN PERJUICIO DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LOS AMPAROS PREVISTO EN EL
ARTICULO 129 DEL DECRETO 1510 DE 2013, EN TRATANDOSE DE DICHOS CONTRATOS,
. LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS POSTCONTRACTUALES INICIARA AL FINALIZAR LA ETAPA
DE EJECUCION DEL CONTRATO O PERIODO CONTRACTUAL O UNIDAD FUNCIONAL
RESPECTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO CONSIGNADO EN LA CORRESPONDIENTE EL
ACTA DE ENTREGA. POR LO TANTO, EN TALES CASOS, LA COBERTURA .
POSTCONTRACTUAL PODRA CORRER SIMULTANEAMENTE CON LA  COBERTURA
CORRESPONDIENTE A LOS AMPAROS CONTRACTUALES DE OTRAS ETAPAS PERIODOS
CONTRACTUALES O UNIDADES FUNCIONALES.

PARAGRAFO. LAS GARANTIAS QUE PARA AMPARAR UNIDADES FUNCIONALES
LLEGAREN A REQUERIRSE BAJO EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA, SE -
OTORGARAN COMO ANEXO A LA MISMA Y CON ESTRICTA SUJECION A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DE ESTA.

SECCION II. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERAN EN LOS SIGUIENTES
CASOS:

1, CAUSA EXTRANA

EN EL EVENTO DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA
CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA,
8 At



2. DANOS.A BIENES NO DESTINADOS AL CONTRATO

DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ANI NO DESTINADOS AL _

CONTRATO.
3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO

EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE
ESTA OBLIGADA LA ANI

4, DETERIORO NORMAL DE LOS BIENES

EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASEON DEL
CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

SECCION Ill. CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA

l.a vigencia de los amparos otorgados por la presente pdliza se hara constar en la
cardtula de la misma o mediante cldusulas o anexos, segln la naturaleza de cada uno de

ellos.

2. © EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA

Para lograr la efectividad de cualduiera de los amparos otorgados en esta pdliza, a LA~

ANI le correspondera demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantia de la
pérdida, previo agotamiento del derecho de defensa y, con sujecién al debido proceso
gue les asiste tanto al contratista, como a LA ASEGURADORA, de conformidad con las

normas legales vigentes. En lo tocante con el amparo de seriedad de la oferta-y respecto -

de las multas, no le serd exigible a LA ANI acreditar la cuantia de la pérdida, en la
medida en que la suma asegurada para dicho amparo tiene. caricter punitivo o
sancionatorio y en lo que respecta a la cIaUSuIa penal pecunlarla se frata de una
estimacién anticipada del perjuicio.

El procedimiento que debe seguir LA ANI, para hacer efectlvos los amparos otorgados

por esta poliza, sera el S|gulente
2.1, En el evento de Caducidad

Una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa 'y
contradiccion del contratista y de LA ASEGURADORA, LA ANI proferirda el

9
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correspondiente acto administrativo debidamente motivado en el cual, ademds de |a
declaratoria de caducidad, procederd a hacer efectiva la cldusula penal si esta se
encuentra pactada, o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar tanto al contratista
como a LA ASEGURADORA el pago de los mismos. En tal eventualidad el acto
administrativo constituye el siniestro. De conformidad con las normas legales el acto
administrativo debera ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

2.2. Para hacer efectivo el Pago de Multas

En caso de gue deba hacerse efectivo el pago de multas, una vez agotado el debido
proceso y garantizados los derechos de defensa y contradiccion del contratista y de LA
ASEGURADORA, LA ANI proferira el correspondiente acto administrativo, debidamente
motivado que declare el incumplimiento y mediante el cual impondrd la multa vy
ordenara el pago de la misma tanto al contratista como a LA ASEGURADORA. Para este.
evento el acto administrativo constituye el siniestro. De conformidad con las normas
legales el acto administrativo deberd ser notificado tanto al contratista como a LA
ASEGURADQORA.

2.3. En los demas Eventos

En los demds casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso vy
garantizados los derechos de defensa y contradiccién. del contratista y de LA
ASEGURADORA, LA ANt proferira el correspondiente acto admmlstratlv_o debidamente
motivado en el cual declarard el incumplimiento, y proceders a cuantificar el monto de
la pérdida o a hacer efectiva la cldusula penal si ella estd pactada y a ordenar tanto al
contratista como a LA ASEGURADORA el pago-de la misma. Para estos eventos el acto
- administrativo constituye la reclamacién. De conformidad con las normas legales el acto
administrativo deberé ser notificado tanto al contratista como a LA ASEGURADORA.

3, DEMOSTRACIéN DEL SENIESTRO v DE LA CUANTfA A INDEMNIZAR

Se demostrara el siniestro para el caso del numeral 2 1., mediante notificacién escrita
fehaciente que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompafiada.del correspondiente acto
administrativo debidamente motivado, ejecutoriado y en firme, por el cual se declare la
“caducidad del contrato y del acta de liquidacién del mismo o de la resolucién
ejecutoriada mediante la cual se adopte su liquidacién unilateral. .

S‘_é_ demostraré el siniestro para el caso del numeral 2.2, mediante notificacién escrita

; .;fféhaciénte que dirija LA ANI a LA ASEGURADORA, acompafiada de la copia auténtica del

. acto o actos administrativos debidamente motivados, ejecutortados y en firme, por el
cual o los cuales se ordene el pago o los pagos respectivos. :

Se demostrara el siniestro para los casos previstos en el numeral 2.3., mediante
notificacién escrita fehaciente que dirija LA AN| a LA ASEGURADORA, acompafiada de
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una copia del acto o actos administrativos debidamente motivados, ejecutoriados y en
firme, en el que o en los que se hubieren hecho efectivos el amparo o los amparos
- correspondientes, y hubiese sido cuantificada la pérdida sufrida por LA ANI.

Se podra probar la cuantfa de la pérdida, segun el caso: a) Con el acta de liquidacién del
contrato; b) con el acto administrativo en firme de liquidacién unilateral del contrato; ¢)
con el acto administrativo en firme gue cuantifique ‘los perjuicios para aquelios -
contratos en los que no procede la liquidacién, o d) con el acte administrativo-
debidamente motivado mediante el cual se reclame el pago de una multa o de la
clausula penal, acompafiado del texto de fa parte correspondiente del contrato en el
cual se hubiere estipulado la aplicacién de la misma.

4, SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA con respecto a cada uno de los amparos se
limita al valor establecido como suma asegurada en la caratula o en los anexos que se
expidan con fundamento en ella respecto del mismo y no excederd, en ningtn caso, de
dicha suma, de conformidad con lo establecido en el articulo 1079 del Cédigo de
Comercio.

El valor asegurado podra restablecerse previa aceptacion expresa y por escrito por parte
de LA ASEGURADORA, cuando exista solicitud formal de LA ANI o del contratista, dando
de esa manera lugar al cobro de prima adicional, la cua! debera ser pagada por ‘el
contratista, tomador del seguro.

5. - PAGO DE SINIESTROS

Sin perjuicio de lo consignado en la Condicién General 8, LA ASEGURADORA estard
obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a fa fecha en que LA
AN acredite su derecho con arreglo a lo consignado en la Condicién General 3.

6. PROCESQO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo dispuesto por el articulo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el contratista
fuere objeto de un proceso de responsabilidad fiscal en relacién con alguno de los -
amparos otorgados bajo la presente podliza, y LA ASEGURADORA fuere vinculada a dicho
proceso en calidad de tercero civilmente responsable, esta tendra los mismos derechos
y facultades del contratista implicado.

La vinculacion debera surtirse mediante comunicacién al representante legal de-LA
ASEGURADORA o al apoderado de la misma, del auto de apertura del proceso, con
indicacién del motivo de procedencia de aguella,



7. COMPENSACION DE OBLIGACIONES

Si al momento de la presentacién de la reclamacion judicial o extrajudicial de! siniestro

LA ANI fuere deudora del contratista, con sujecion a lo sefialado en el artfculo 1714 y

siguientes de] Cédigo Civil ésta debera compensar los.valores adeudados, disminuyendo

en tal forma el monto de la indemnizacién a pagar por parte de LA ASEGURADORA a LA .
ANI.

8. SUBROGACION
En virtud del pago de la indemnizacién, de acuerdo con el articulo 1096 del Codigo de

Comercio, en concordancia con el articulo 203 del Decreto 663 de 1.993 - Estatuto
Organico del Sistema Financiero (E.O.S.F.), LA ASEGURADORA se subroga hasta

concurrencia del importe pagado por ésta, en los derechos que LA ANi tuviere contra el . -

contratista, derivados de la ocurrencia del siniestro.
9, CESION DEL CONTRATO

En el evento-en que por incumplimiento del contratista LA ASEGURADORA resolviera
continuar, como cesionario, con la ejecucidn del contrate directamente o a través de un
tercero y LA ANI estuviese de acuerdo con ello, el contratista acepta desde el momento
de la contratacién de.la presente péliza, la cesién del contrato a. favor de LA
ASEGURADORA. -

En virtud de esta cesién LA ASEGURADORA estd obligada a constituir las garantias

previstas en el contrato.

10. 'NO TERMINACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA :

La presente pdliza no terminara pbr falta de pégo de la prima.

11. IRREVOCABILIDAD

La pres.ente pélli.za no sera revocablé unilateralmente.

12, INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTIA — EXCEPCIONES

La presente garantfa es en principio indivisible. Sin embargo, con sujecién a Io.previsto
en el articulo 112 del Decreto 1510 de 2013, en el evento de que el contrato objeto de
la misma tenga una duracién mayor a cinco (5) afios, se amparan los riesgos de la etapa

del contrato o periodo contractual indicado en la caratula, con arreglo a lo previsto en
las condiciones particulares de la presente péliza.
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La garantia serd independiente para cada etapa del contrato, para cada periodo
contractual o para cada unidad funcional, segln sea el caso.

La vigencia serd igual a la de la respectiva etapa, perfodo contractual o unidad funcional
y el valor asegurado corresponde a las obligaciones del contratista que nacen y que son

exigibles en cada una de las respectivas etapas, periodos contractualés o umdades
funcionales.

Antes del vencimiento de cada etapa del contrato o cada perfodo contractual, el
contratista estd obligado a prorrogar la péliza o a obtener una nueva que ampare él
cumplimiento de sus obligaciones para la etapa del contrato o el periodo contractual
subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarén Ias reglas previstas para el restab[ec:mlento de
la garantia.

Ahora bien, si LA ASEGURADORA decide no continuar garantizando la etapa del contrato
o perfodo contractual subsiguiente, debe informar su decisién por escrito a la ANI seis
(6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia correspondiente. Este aviso no
afecta la garantia de la etapa contractual o periodo contractual .en ejecucién. Si LA
ASEGURADORA no da el aviso con la anticipacién mencionada y el contratista no
obtiene una nueva garantfa, queda obligada a garantizar la etapa del contrato o el
periodo contractual subsiguiente.

En consecuencia, en la medida en que LA ASEGURADORA cumpla estrictamente con la
obligacion de informar por escrito a LA ANI con 6 meses de anticipacién a la fecha de
vencimiento de la garantia, sobre su decision de no continuar garantizando la etapa
subsiguiente del contrato, si el contratista incumpliere la obligacién de prorrogar u
obtener la péliza para dicha etapa, no se afectara por tal hecho la presente garantia,

13, CONDUCTA DEL CONTRATISTA, TOMADOR DEL SEGURO

Se deja constancia de que LA ASEGURADORA no puede oponerse o defenderse de las
-reclamaciones que presente LA ANI alegando la conducta del tomador del seguro, en
especial respecto de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con
ocasién de la contratacién del seguro o de cualquier otra excepcién que ‘tenga LA
ASEGURADORA en contra del contratista.

14, NOTIFICACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS

LA ANI| debera notificar oportunamente a LA ASEGURADORA los actos administrativos
que se profieran por o con ocasién del contrato garantizado, en especial los de
declaratoria de incumplimiento, caducidad y liquidacién unilateral del contrato,
teniendo ésta derecho a interponer los recursos legales pertinentes. contra dichos actos
administrativos, de conformidad con las normas legales vigentes.

v 13



15, MODIFICACIONES

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o
disminuidos o, en general cuando las..estipulaciones del contrato original fueren en
alguna otra forma medificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva
modificacién dei seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a LA ASEGURADORA,
deberd haber sido previamente y por escrito aceptada por esta.

lgualmente, LA ASEGURADORA podra exigir al contratista, previo a la expedicién del
anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantfas a que hubiere
lugar con motivo de la modificacion.

Cualquier ajuste que se estime necesario realizar a la presente pdliza, debera ser fruto
de un acuerdo previo entre LA ANI, LA ASEGURADORA y el contratista afianzado
tomador del seguro. :

Asi mismo, cualquier ajuste al contrato gue se realice entre la ANl y el contratista
afianzado, debera ser aprobado por LA ASEGURADORA para que pueda obligar a esta.

16. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

Cuando la discusién acerca del incumplimiento o no del contrato se ventile en un
proceso ordinario -0 arbitral entre LA ANl y el contratista, LA ASEGURADORA se
compromete de antemano a aceptar el llamamiento-en garantia que se le haga por LA
ANI al interior de dicho proceso.

17. VIGILANCIA

LA ASEGURADORA tiene derecho a ejercer la vigilancia del contratista en la-ejecucién
de! contrato, para lo cual LA ANI le prestara la colaboracion necesaria. En los casos en
los cuales e! contrato tenga por objeto asuntos relacionados con el orden pUblico y la
seguridad nacional, LA ANl podra prohibir o limitar esta facultad a LA ASEGURADORA.

18.  COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo la modalidad de coaseguro a que se

refiere el articulo 1095 del Cédigo de Comercio, el importe de la indemnizacién a que
haya lugar se distribuird entre los aseguradores en proporcién de las cuantias de sus
respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, En
tal virtud, LA ANI reclamara a cada una de {as aseguradoras su parte correspondiente de
la indemnizacién, debiendo llamar igualmente a cada una de ellas al procedimiento
administrativo o tramite arbitral pertinente desde su inicio, con miras a garantizar los
derechos de defensa y contradiccion de todas las aseguradoras.
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19.  PRESCRIPCION

La prescripcion de ias acciones derivadas del presente contrato se regird de acuerdo con -

las normas Iegales aphcables
20. - ALTERACIONES O ADICIONES

Cualquier modificacién, alteracion o adicion que se haga a las condiclones impresas de
esta Poliza, debera constar por escrito.

21.  SOLUCION DE CONFLICTOS

En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretacién,
ejecucién y aplicacién de la presente pdliza, las partes procurardn acudir a los
mecanismos alternativos de solucién de conflictos a gue alude la Ley 80 de 1.993,

22, NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificacién deberd consignarse por
escrito, salvo que la ley disponga lo contrario y serd prueba suficiente de la notificacién,
la constancia de la entrega personal al destinatario, o del envio a éste por correo
electrénico o por correo certificado.

23, DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el
presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotd D.C.
Republica de Colombia.

SECCION IV: ANEXO

De acuerdo con el tipo de contrato, en la SECCION I. se deberd incluir el amparo descrito
a continuacién segun sea requerido por la AGENCIA:

1 AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS,

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ANI CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR
ESTA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA
TERMINACION DEL CONTRATO Y QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO EN EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, £ INSUMQOS, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN DICHO CONTRATO.
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ESTE AMPARO COMENZARA SU VIGENCIA UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA FINAL DEL -
RESPECTIVO CONTRATO, SIEMPRE QUE SE HAYA PACTADO LA OBLIGACION DE
CONTINUAR SUMINISTRANDO REPUESTOS, ACCESORIOS O INSUMOS.

EN NINGUN CASO SE PRESENTARA SOLUCION DE CONTINUIDAD ENTR.E LA
TERMINACION DE LA COBERTURA BAJO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y LA
INICIACION DE LA COBERTURA DEL PRESENTE AMPARO.
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
~ POLIZA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES

CARATULA

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION
POLIZA NUMERO
INTERMEDIARIO

ASEGURADORA

Nombre

NIT

Direccion

. TOMADOR DEL SEGURQO: (CONTRATISTA / CONCESIONARIO)

Nombre
NIT
Direccién

. ASEGURADQ: Se denominarén colectivamente como ASEGURADO:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
NIT :

Direccién

Nombre: (CONTRATISTAS / CONCESIONARIO)

NIT

Direccidn

BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  ANI
CONCESIONARIO O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. .
Nombre ' 4
NIT /
Direccidn 7
AMPAROS OTORGADOS (VER ANEXO) g
LIMITES ASEGURADOS POR SINIESTRO Y POR VIGENCIA (VER ANEXOQ)

. DEDUCIBLE: (VER ANEXO)

. VIGENCIA
Desde a las 00;00 horas
Hasta a las 00:00 horas

. IDENTIFICACION Y OBJETO DEL CONTRATO CELEBRADO

. PRIMA POR CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS (TASA DISCRIMINADA)
. PRIMA TOTAL DE TODOS LOS AMPAROS CONTRATADOS

. IVA, '

. PRIMA FINAL A PAGAR POR EL TOMADOR Y FECHA DE PAGO

. DIRECCION DE NOTIFICACIONES Y COBROS

. CIUDAD

. ANEXOS

. FIRMA AUTORIZADA

Y/O



EL PAGO DE LA PRIMA CORRERA A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA
PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA
POLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL
' CONTRATISTA ASEGURADO Y NO HABRA, POR LO TANTO, LUGAR A LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA MISMA.,
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ANEXO CARATULA

Valor asegurable SECCIONES 1y 1)

Valor de reposicion a nuevo de la totalidad de las obras civiles: (ver SECCION VI, condluon
3)

Valor de reposicion a nuevo de otros bienes existentes: (ver SECCION Vl condICIén 3)
Valor del (los) contratos(s): (ver SECCION VI, condicién3) oo

SECCION | - AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES ASEGURADOS POR
ESTA SECCION.

Descripcion de la obra completa y de los bienes existentes en la obra:

Limite asegurado para las obras civiles existentes:

Limite asegurado para otros bienes existentes, diferentes de las obras cwlles emstentes
(ver SECCION |, DANOS MATERIALES numeral 1, 7) S :
Deducible(s): : '

Lucro cesante:

Valor asegurado:

Periodo de indemnizacién:

Deducible temporal:

SECCION "Il — AMPARO DE- CONSTRUCCION, REPARACiON REHABILITACIéN Y/O

MEJORAMIENTO.

Descripcion de las obras a realizar:

Limite Asegurado:

Limite asegurado para errores de disefio:

Coberturas adicionales:

“AMPARO B” - Terremoto, temblor, maremoto y/o erupcién volcanica

Limite asegurado:

Deducible:

“AMPARO C” - Inundacidn

Limite asegurado:

Deducible: : : -

Lucro cesante por retrasos y/ 0 entorpecimientos en el comienzo de las operaciones de los

bienes asegurados bajo la presente seccién: :

Valor asegurado:

Periodo de indemnizacién:

Fecha prevista de iniciacion de la operacién del negocio: :

Intervalo para la presentacion de informes sobre el cronograma de avance de obra:
meses. ' '

Deducible temporal:

“Amparo D” - Mantenimiento

Valor asegurado:

Periodo:

Deducible:



Campamentos y almacenes de materiales de construccién
Limite para el Campamento:

Limite por unidad de Almacenaje:

Deducible:

SECCION i - AMPARO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
Lista de maquinas aseguradas con valor de reposicién:

Deducibles:

Transporte terrestre

Valor asegurado:

SECCION IV — AMPAROS ADICIONALES Y OTROS GASTOS CUBIERTOS PARA LAS
SECCIONES I, 1Y Il

AMPAROS ADICIONALES :

Huelga, motin, asenada, conmocion civil y/o popuiar (HMACC) y Actos ma! mtenmonados
de terceros, incluidos actos terroristas y terrorismo

Valor asegurado:

Deducible:

OTRQOS GASTOS CUBIERTOS
Valor agregado por vigencia para los otros gastos cubiertos relacionados a continuacién
Limite agregado para la vigencia:
- Remocién de escombros
Valor asegurado por evento:
- Gastos adicionales
Valor asegurado por evento:
- Flete aéreo
Valor asegurado por evento:
Deducible:
- Gastos de extincion de siniestro
Valor asegurado por evento:
- Gastos de preservacion de bienes en caso de siniestro
Valor asegurado por evento:
- Gastos para demostrar la pérdida
Valor asegurado por evento:
- Gastos para reposicion de planos
Valor asegurado por evento:

ENDOSOS
Especificar los endosos que aplican definiendo sus limites, deducibles, etc,
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' AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANi
POLIZA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES

iNDICE

SECCION | - AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES ASEGURADOS POR
ESTA SECCION.

1. DANOS MATERIALES
2. LUCRO CESANTE

SECCION II -~ AMPARO DE CONSTRUCCION REPARACION REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO, :

“AMPARO A” - BASICO _
“AMPARO B” - TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMOTO Y/O ERUPCION VOLCANICA”
“AMPARO C” — INUNDACION

LUCRO  CESANTE POR RETRASOS Y/ O ENTORPECIMIENTOS EN EL COMIENZO DE
LAS OPERACIONES DE LOS BIENES ASEGURADQOS BAJO LA PRESENTE SECC[ONV

AW N

5. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCION Il

51  MANTENIMIENTO

52  CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
6. INICIO Y FINALIZACION DE LA COBERTURA DE LA SECCION ||

SECCION 1ll - AMPARO DE EQUIPO Y MAQUINAR!A DE CONSTRUCCION
1, AMPAROS

2. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCION Il

SECCION IV - AMPAROS ADICIONALES Y OTROS GASTOS CUBIERTOS PARA LAS
SECCIONES I, 1Y Il - '

1. AMPAROS ADICIONALES:



1.1.

1.2

HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR (HMACC)

ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS A(_ITOS' TERRORISTAS Y

TERRORISMO

2, OTROS GASTOS CUBIERTOS:

21.
2.2,
2.3,
2.4,
2.5.

2.6

2.7,

REMOCION DE ESCOMBROS

GASTOS ADICIONALES

FLETE AEREO

GASTOS DE.EXTINCION DE SII.\IIES;TRO

GASTOS DE PRESERVACION DE BIENES EN CASO DE SINIESTRO

GASTOS PARA DEMOSTRAR LA PERDIDA

REPOSICION DE PLANOS

SECCION V — EXCLUSIONES

s wN

EXCLUSIONES GENERALES

1.1 BlENE,S EXCLUIDOS

EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION 1
EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION Il
EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION 1)

EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LOS AMPAROS DE HUELGA, MOT[N ASONADA,
CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR (HMACC) Y LOS ACTOS MAL INTENCIONADOS DE
TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO DE LA SECCION IV

SECCION VI - CONDICIONES GENERALES

1.
2,
3.

VIGENCIA
RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA
VALOR DE REPOSICION, VALOR ASEGURADO

’/"'.\_‘
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10.
11.

12.
13,
14,
15,
16.
17.
18.
19,
20.
21,
22,
23.
24,

3.1.  VALOR DE REPOSICION

3.2.  VALOR ASEGURADO
DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES
INSPECCIONES

CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO
OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
DESIGNACION DE AJUSTADORES
INSPECCION DEL DANO

PAGO DE SINIESTROS

INDEMNIZACION

11.1. PERDIDA PARCIAL

11.2. PERDIDA TOTAL -

11.3. LUCRO CESANTE PARA LA SECCION |
11.4. LUCRO CESANTE PARA LA SECCION ||
DEDUCIBLE

SEGURO INSUFICIENTE

PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION
SUBROGACION

COEXISTENCIA DE SEGUROS

PAGO DE LA PRIMA

REVOCACION DEL SEGURO

SALVAMENTOS Y RECOBROS

COASEGURO

PRESCRIPCION

ALTERACIONES O ADICIONES
NOTIFICACIONES

DOMICILIO






AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
POLIZA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES

, SOCIEDAD LEGALMENTE
ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA PARA OPERAR EN EL PAIS, QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA
ASEGURADORA, CONVIENE CON EL ASEGURADO MEDIANTE EL PAGO DE LA PRIMA
INDICADA, EN ASEGURAR CON SUJECION A LOS TERMINOS, EXCLUSIONES Y CONDICIONES
CONTENIDAS EN LA PRESENTE POLIZA, LOS BIENES MENCIONADOS EN LA CARATULA DE
LA MISMA, CONTRA LOS DANOS MATERIALES QUE SUFRAN DURANTE EL PERIODO DE
VIGENCIA, SIEMPRE QUE SUCEDAN EN FORMA ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA Y SE
HAGA NECESARIA LA REPARACION O REPOSICION DE LOS MISMOS, COMO
CONSECUENCIA DIRECTA DE LOS RIESGOS AMPARADOS POR ESTA POLIZA, IGUALMENTE
SUJETO A LOS TERMINQS, EXCLUSIONES Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE
POLIZA, SE AMPARA EL LUCRO CESANTE COMO CONSECUENCIA DE PERDIDAS
MATERIALES ASEGURADAS.

SECCION | - AMPARO DE OBRAS CIVILES Y OTROS BIENES EXISTENTES ASEGURADOS POR
ESTA SECCION

1. DANOS MATERIALES

ESTE SEGURO CUBRE LOS DARNOS O PERDIDAS MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS,

DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA PARA LA PRESENTE SECCION, CAUSADOS
DIRECTAMENTE POR LOS EVENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1.  INCENDIO, HUMO, HOLLIN, GASES, LIQUIDOS O POLVOS CORROSIVOS QUE SEAN

CONSECUENCIA DE INCENDIO, IMPACTO DE RAYO, EXPLOSION, COLISION DE

VEHICU LOS TERRESTRES O EMBARCACIONES ACUATICAS.

1.2. CAIDA DE AVIONES U OTRAS NAVES AEREAS, CAIDA DE OBJETOS DE LOS MISMOS Y
EN GENERAL CAIDA DE OBJETOS DEL AIRE.

1.3. TERREMOTG, TEMBLOR, MAREMOTO, TSUNAM! Y/O ERUPCION VOLCANICA.

1.4. AVENIDA, INUNDACION, DESBORDAMIENTO, ALZA EN EL NIVEL DE LAS AGUAS,
ENFANGAMIENTO, TEMPESTAD, HURACAN, CICLON, TIFON VIENTOS CON
VELOCIDAD SUPERIOR A 25 KM/H, HELADAS, HIELO. '

1.5.  ACCION DE LAS OLAS O DE AGUAS.

1.6.  HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, ALUDES, DERRUMBES Y
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DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y ROCAS.

1.7.  EXCLUSIVAMENTE PARA LOS BIENES DECLARADOS EN EL VALOR ASEGURADO DE
OTROS BIENES EXISTENTES DE LA SECCION | DE LA CARATULA DE LA POLIZA,
DIFERENTES DE LAS OBRAS CIVILES EXISTENTES, OTROS ACCIDENTES QUE NO
ESTEN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA SECCION V, QUE SUFRAN DICHOS OTRQS
BIENES EXISTENTES.

EN CUANTO A LOS EVENTOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES 1.3 Y 1.4, SI VARIOS DE -

ESTOS OCURREN DENTRO DE CUALQUIER PERIODO DE 72 HORAS CONSECUTIVAS, SE
TENDRAN COMO UN SOLO SINIESTRO Y LAS PERDIDAS O DANOS QUE SE CAUSEN
DEBERAN ESTAR COMPRENDIDOS EN UNA SOLA RECLAMACION, SIN EXCEDER DEL TOTAL
DE LA SUMA ASEGURADA.

2. LUCRO CESANTE

ESTE SEGURO TAMBIEN CUBRE LA PERDIDA DEL BENEFICIO BRUTO, (SUJETO A QUE EL.

ASEGURADO HAYA DECLARADO LA SUMA ASEGURADA PARA ESTA COBERTURA Y LA
MISMA SE HAYA CONSIGNADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA ) SUFRIDA A CAUSA DE
UNA DISMINUCION DEL VOLUMEN DEL NEGOCIO Y DEL AUMENTO EN EL COSTO DE
EXPLOTACION ACORDE CON LAS DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA SECCION VI,
CONDICION 11.3, SI DURANTE EL PERIODO DEL SEGURO MENCIONADO EN LAS CITADAS
DEFINICIONES LOS BIENES CUBIERTOS POR ESTA SECCION SON AFECTADOS .POR UN
SINIESTRO DE DANOS MATERIALES ASEGURADO BAJO LA PRESENTE SECCION, QUE TENGA
POR CONSECUENCIA UN ENTORPECIMIENTO O UNA INTERRUPCION DE LAS OPERACIONES
DE EL ASEGURADO AMPARADAS BAJO LA SECCION | DE LA POLIZA. .

SECCION Il — AMPARO DE CONSTRUCCION, REPARACION, REHABII.ITACION Y/0
MEJORAMIENTO.

ESTE SEGURO CUBRE LOS DANOS O PERDIDAS MATERIALES A LOS BIENES ASEGURADOS,
DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA PARA LA PRESENTE SECCION, CAUSADOS
DIRECTAMENTE POR LOS EVENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION Y QUE
OCURRAN DURANTE LA CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITAMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO, SEGUN CORRESPONDA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

1. “AMPARO A” — BASICO DANOS MATERALES

1.1.  HURTO CALIFICADO Y LOS DANOS QUE SE CAUSEN A LOS BIENES ASEGURADOS
COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE SU TENTATIVA.

1.2.  INCENDIO, IMPACTO DE RAYD, EXPLOSION, COLISION DE VEHICULOS TERRESTRES
O EMBARCACIONES ACUATICAS.

10



1.3. CORTO CIRCUITO, ARCO VOLTAICO, ASI COMO LA ACCION DE LA ELECTRICIDAD
ATMOSFERICA

1.4. CAIDA DE AVIONES U OTRAS NAVES AEREAS, CAIDA DE OBJETOS DE LOS MISMOS Y
EN GENERAL CA[DA DE OBJETOS DEL AIRE. :

1.5.  PERDIDAS O DAROS DEBIDOS A CALCULO O DISENO ERRONEQ HASTA EL LIMITE
ESPECIFICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA.

1.6. OTROS DANOS QUE SUFRAN LOS BIENES ASEGURADOS DURANTE LA
CONSTRUCCION O REPARACION, QUE NO ESTEN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA
SECCION V.

2, “AMPAROB”
TERREMOTQ, TEMBLOR, MAREMOTO, TSUNAMI Y/O ERUPCION VOLCANICA.
3. “AMPARO C”

AVENIDA, INUNDACION, DESBORDAMIENTO, ALZA EN EL NIVEL DE LAS 'AGUAS,
ENFANGAMIENTO, TEMPESTAD, HURACAN, CICLON, TIFON, VIENTOS CON VELOCIDAD
SUPERIOR A 25 KM/H, HELADAS, HIELO, HUNDIMIENTO O DESLIZAMIENTO DEL TERRENO,
ALUDES, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y ROCAS.

4. LUCRO CESANTE POR RETRASOS Y/ O ENTORPECIMIENTOS EN EL COMIENZO DE LAS
OPERACIONES DE LOS BIENES ASEGURADOS BAJO LA PRESENTE SECCION

SUJETO A QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO LA SUMA ASEGURADA PARA ESTA
COBERTURA Y LA MISMA SE HAYA CONSIGNADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA,
TAMBIEN SE AMPARA LA PERDIDA DE BENEFICIO BRUTO EFECTIVAMENTE SUFRIDA Y
DEBIDA A LA REDUCCION DEL VOLUMEN DE NEGOCIO Y/O AL INCREMENTO'DE LOS
COSTOS DE EXPLOTACION TAL COMO SE DEFINE EN LA SECCION VI, CONDICION 11.4 DE
LA POLIZA, SI EN ALGUN MOMENTO DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL SEGURO, DE
ACUERDO CON LA RESPECTIVA DEFINICION, ALGUNO O TODOS LOS BIENES AMPARADOS
POR LA SECCION It SON AFECTADOS POR- UN SINIESTRO ASEGURADO DE: DANOS
MATERIALES, CAUSANDO POR ELLO UN ENTORPECIMIENTO EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO, EL CUAL GENERE
COMO RESULTADO UN RETRASO Y/O ENTORPECIMIENTO EN EL COMIENZO EN LAS
OPERACIONES DE EL ASEGURADO, DENOMINADO A CONTINUACION “EL RETRASO”.

11



5. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCION I

CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO PARA
CADA COBERTURA CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y EN CONSIDERACION
AL PAGO DE LA PRIMA CONVENIDA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LAS PERDIDAS Y
DANOS MATERIALES CAUSADOS POR:

5.1. MANTENIMIENTO

LA COBERTURA BAJO ESTA SECCION SE EXTENDERA, PARA EL PERIODO DE
MANTENIMIENTO ESPECIFICADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA, A CUBRIR
SOLAMENTE LAS PERDIDAS O DANOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS BAJO LA
SECCION il DE LA PRESENTE POLIZA:

- CAUSADOS POR EL O LOS CONTRATISTAS ASEGURADOS, CUANDO ESTOS
EJECUTEN LAS OPERACIONES A QUE LES OBLIGA LA CLAUSULA DE
MANTENIMIENTO DE SU CONTRATO.

- QUE OCURRAN DURANTE EL PERIODO DE MANTENIMIENTO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHAS PERDIDAS O DANOS HAYAN SIDO CAUSADOS EN LA OBRA
DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE, ANTES DE HABER.
SIDO EXTENDIDO EL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LA PARTE DANADA O
PERDIDA.

5.2. CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SUJETO A QUE EL ASEGURADQ HAYA DECLARADO LA SUMA ASEGURADA PARA
ESTA COBERTURA Y LA MISMA SE HAYA CONSIGNADO EN LA CARATULA DE LA
POLIZA, LOS CAMPAMENTOS Y ALMACENES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
-ESTARAN AMPARADOS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA SECCION II. SIN
EMBARGO EN LO QUE RESPECTA A LOS PELIGROS DE INCENDIO, AVENIDA O
INUNDACION ES REQUISITO DE ESTAS COBERTURAS QUE DICHOS CAMPAMENTOS
Y ALMACENES HAYAN SIDO CONSTRUIDOS POR ENCIMA DEL NIVEL MAXIMO DE
AGUA REGISTRADO EN LOS ULTIMOS 20 ANOS DENTRO DEL SITIO DE OBRA Y QUE
LAS DIVERSAS UNIDADES DE ALMACENAJE HAYAN SIDO UBICADAS POR LO MENOS
A UNA DISTANCIA DE 50 METROS ENTRE Sf O ESTEN SEPARADAS POR MUROS -
CORTA FUEGOS.

6. INICIO Y FINALIZACION DE LA COBERTURA DE LA SECCION II
LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA BAJO LA SECCION Il SE INICIA DENTRO DEL

TERMINO DE VIGENCIA DEL SEGURO, EN EL MOMENTO DE COMENZAR LOS TRABAJQS O
CUANDO LOS BIENES ASEGURADOS O PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO DESCARGADOS EN EL
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SITIO DE LA CONSTRUCCION MENCIONADO EN LA POLIZA Y TERMINA EN LA FECHA
ESPECIFICADA EN LA CARATULA.

NO OBSTANTE, LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA BAJO ESTA SECCION
TERMINARA CON ANTERIORIDAD PARA AQUELLOS BIENES ASEGURADOS -QUE HUBIEREN
SIDO RECIBIDOS O PUESTOS EN SERVICIO ANTES DE LA FECHA DE TERMINACION
ESPECIFICADA EN LA POLIZA, SEGUN LO QUE OCURRIERE PRIMERO; SIN QUE POR ELLO
HAYA LUGAR A DEVOLUCION DE PRIMA, TODA VEZ QUE ESTA SECCION CUBRE EL

PERIODO DE CONSTRUCCION, DENTRO DE LA VIGENCIA PACTADA COMO PER[ODO' :

MAXIMO.,

LOS CITADOS BIENES RECIBIDOS O PUESTOS EN SERVICIO ANTES DE LA FECHA DE
TERMINACION ENTRARAN AUTOMATICAMENTE A SER AMPARADOS BAJO LA SECCION L

EL ASEGURADO PRESENTARA INFORMES DE PROGRESO DE LA OBRA A LA ASEGURADORA
EN LOS INTERVALOS iNDICADOS EN LA CARATULA. CADA UNC DE DICHOS INFORMES
SERA PRESENTADO DENTRO DE 14 DIAS SIGUIENTES AL FINAL DEL PERIODO QUE SE
RELACIONA. CADA INFORME DEBERA EXPLICAR LAS RAZONES DE CUALQUIER RETRASO
QUE PUDO HABER OCURRIDO DESDE EL ULTIMO REPORTE E INCLUIR LOS CAMBIOS QUE
SE PREVEAN EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION.

S! EL PERIODO DE CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO
RESULTA MAYOR QUE EL TIEMPO PARA EL CUAL SE CONTRATO EL SEGURO, LA
ASEGURADORA A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PODRA EXTENDER LA VIGENCIA DE LA
COBERTURA MEDIANTE EL COBRO DE UNA PRIMA ADICIONAL. -

CUANDO  EL ASEGURADQO DEBIDO A’ CUALQUIER " CIRCUNSTANCIA - TENGA QUE
INTERRUMPIR LA CONSTRUCCION, ESTARA OBLIGADO A NOTIFICARLO ‘A LA
ASEGURADORA. LAS PARTES PODRAN CONVENIR UN AMPARO RESTRINGIDO POR EL

TIEMPO QUE DURE LA INTERRUPCION. '

SECCION IH — AMPARO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
1. AMPARO

ESTE SEGURO SE PODRA EXTENDER A CUBRIR LAS PERDIDAS O DANOS MATERIALES QUE
SUFRA EL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EXISTENTE EN LA OBRA, QUE SEA
DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO O POREL CUAL EL ASEGURADO SEA LEGALMENTE
RESPONSABLE, SIEMPRE QUE NO ESTE ASEGURADO POR OTRA POLIZA, SE HAYA
DECLARADO Y CONSIGNADO DEBIDAMENTE EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y SE HAYA
PAGADO LA PRIMA CORRESPONDIENTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LOS RIESGOS
NO EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA SECCION V DE ESTA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO
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OCURRAN DURANTE LA OPERACION DE LOS MISMOS EN EL SITIO DESCRITO EN LA
CARATULA

SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS RIESGOS DESCRITOS A CONTINUACION TAMBIEN
HACEN PARTE DE LA COBERTURA:

TERREMOTO, TEMBLOR, MAREMQTO, TSUNAMI Y/O ERUPCION VOLCANICA, AVENIDA,
INUNDACION, DESBORDAMIENTO, ALZA EN EL NIVEL DE LAS AGUAS, ENFANGAMIENTO,
TEMPESTAD, HURACAN, CICLON, TIFON, VIENTOS, HELADAS, HIELO, HUNDIMIENTO O

DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, ALUDES, DERRUMBES Y DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y
ROCAS.

LA SUMA ASEGURADA PARA ESTA SECCION DEBERA CORRESPONDER AL VALOR DEIE.
REPOSICION A NUEVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA ASEGURADOS, INCLUYENDO
FLETES Y.DERECHOS DE ADUANA, S| LOS HUBIERE, :

2. AMPAROS ADICIONALES PARA LA SECCIﬁN 1]
2.1 TRANSPORTE TERRESTRE

SUJETO A LOS TERMINOS, EXCLUSIONES, CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA
POLIZA O-EN ELLA ENDOSADOS, Y SIEMPRE QUE EL ASEGURADO HAYA DECLARADO UNA
SUMA ASEGURADA PARA ESTA COBERTURA Y ESTA SE-HAYA CONSIGNADO EN LA
CARATULA DE LA POLIZA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARA TAMBIEN LOS DANOS O
PERDIDAS QUE SOBREVENGAN EN LOS BIENES ASEGURADOS DURANTE SU TRANSPORTE
AL PREDIO ASEGURADO (EXCEPTO LOS TRANSPORTES FLUVIALES Y MARITIMOS ©
AEREOQS) DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO. LA SUMA ASEGURADA ESPECIFICADA :
OPERARA POR EVENTO.. :

GARANTIAS A CUMPLIR POR PARTE DEL ASEGURADO PARA LA COBERTURA DE EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

A) EL ASEGURADO DEBERA PRESENTAR AL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA LA
RELACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION INDICANDO: MARCA,
TIPO, MODELQ, ANC DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS, VALOR DE
REPOSICION Y CANTIDAD DEL EQUIPO Y MAQUINARIA ASEGURADOS.

B} TODO EL EQUIPO Y MAQUINARIA SE OPERARA Y."MAN.TENDRA EN ADECUADAS
CONDICIONES DE ACUERDO CON LOS REQUHSITOS Y MANUALES DE LOS
FABRICANTES.

C) TODAS LAS GRUAS CONTARAN CON ALARMAS DE SOBRECARGA EN
FUNCIONAMIENTO Y CON INDICADORES DE VELOCIDAD DEL VIENTO.
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D) TODOS LOS OPERADORES DEL EQUIPO Y LA MAQUINARIA ASEGURADA CONTARAN
CON LA RESPECTIVA AUTORIZACION PARA MANEJAR DICHO EQUIPO Y
MAQUINARIA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES LOCALES,

E) EN AREAs DONDE NO EXISTAN TALES DISPOSICIONES LEGALES, EL OPERADOR
DERE HABER COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE
CAPACITACION INTERNA DE OPERADORES QUE SEA REQUERIDO POR EL
ASEGURADO Y EN TODOS LOS CASOS DEBE CONTAR CON SUFICIENTE EXPERIENCIA
PRACTICA.

F) COLOCAR LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN UN AREA NO AFECTADA POR
AVENIDAS Y/O INUNDACIONES CON UN PERIODO DE RECURRENCIA DE POR LO
MENOS 20 ANOS, CUANDO TALES EQUIPOS NO ESTAN EJECUTANDO TRABAJOS DE
CONSTRUCCION O DURANTE CUALQUIER PERIODO DE INTERRUPCION. SI EL
ASEGURADO NO CUMPLIERE CON ESTA GARANTIA LA ASEGURADORA PODRA
RECHAZAR CUALQUIER PERDIDA DIRECTA O INDIRECTA PROVENIENTE DE LA
OCURRENCIA DE AVENIDAS Y/O INUNDACIONES.

SECCION IV — AMPAROS ADICIONALES 'Y OTROS GASTOS CUBIERTOS PARA LAS
SECCIONES I, Y HI
1. AMPAROS ADICIONALES:
CON SUJECION A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA Y EN CONSIDERACION AL
PAGO DE LA PRIMA CONVENIDA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARA HASTA EL LIMITE
MAXIMO DE RESPONSABILIDAD CONSIGNADO EN LA CARATULA, LAS PERDIDAS Y DANOS
MATERIALES CAUSADOS DIRECTAMENTE POR:
1.1.  HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR {HMACC)
NO OBSTANTE LO PREVISTO EN LA SECCION V, NUMERAL 1, LITERAL B}, LA ASEGURADORA
INDEMNIZARA LAS PERDIDAS Y DANOS MATERIALES DIRECTOS SUFRIDOS POR LOS BIENES
ASEGURADOS, CON OCASION DE:

1.1.1. HUELGA

LA SUSPENSION COLECTIVA Y TEMPORAL DEL TRABAJO, EFECTUADA POR LOS

TRABAJADORES DE UN ESTABLECIMIENTO O EMPRESA CON FINES ECONOMICOS Y
PROFESIONALES,
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1.1.2. ASONADA, MOTIN O CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR

LA INTERVENCION DE PERSONAS EN DESORDENES, ALTERACIONES Y DISTURBIOS,
MOTINES, ACCIONES DE CARACTER VIOLENTO Y TUMULTUARIO  CON EL FIN DE
EXIGIR DE LA AUTORIDAD LA EJECUCIGN U OMISION DE ALGUN ACTO PROPIO DE
SUS FUNCIONES.

EL HURTO CALIFICADO DE LOS BIENES ASEGURADOS, SIEMPRE QUE ESTE OCURRA
DURANTE O COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIERA DE LOS HECHOS DESCRITOS
EN EL PARRAFO ANTERICR.

1.2. ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y
TERRORISMO

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN LA SECCION V, NUMERAL 1, LITERAL C), LA ASEGURADORA
INDEMNIZARA LAS PERDIDAS Y DANOS MATERIALES QUE SUFRAN LOS BIENES
ASEGURADOS CAUSADOS POR ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDA LA
EXPLOSION ORIGINADA EN TALES HECHOS. '

TAMBIEN SE AMPARA LA DESTRUCCION Y DANOS MATERIALES PROVENIENTES DE ACTOS
TERRORISTAS, INCLUIDOS LOS QUE SEAN COMETIDOS POR PERSONAS PERTENECIENTES A
MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS. :

NOTA: EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA LOS PELIGROS
RELACIONADOS EN LOS PUNTOS 1.1, Y 1.2, ANTERIORES SE ENTIENDE COMBINADO PARA
TODAS LAS COBERTURAS ENUMERADAS EN ELLOS Y OPERA COMO UN LIMITE UNICO
AGREGADO PARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. DENTRO DE DICHO LIMITE: TAMBIEN SE
INCLUYE EL LUCRO CESANTE, SEGUN SE HA ESTABLECIDO EN LAS SECCIONES | Y Il PERO
SOLO St ESTE HA SIDO ASEGURADO SEGUN LAS ESTIPULACIONES DE LA CARATULA DE LA
POLIZA.

2. OTROS GASTOS CUBIERTOS

CON SUIJECION A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA Y EN CONSIDERACION AL
PAGO DE LA PRIMA CONVENIDA, LA ASEGURADORA INDEMNIZARA ADICIONALMENTE Y
HASTA LOS LIMITES CONTRATADOS PARA CADA COBERTURA CONSIGNADOS EN LA
CARATULA, SIN EXCEDER EN NINGUN CASO LA SUMATORIA TOTAL DE ELLOS EL VALOR
ESTIPULADO PARA TODA LA VIGENCIA, LOS GASTOS RELACIONADOS EN LOS NUMERALES
2.1. AL 2.7. A CONTINUACION, QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE
CUALQUIER RIESGO AMPARADO POR LA POLIZA:

2.1. REMOCION DE ESCOMBROS

2.1.1. PARA LA SECCIONES DIFERENTES A LA SECCION II DE LA POLIZA:
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2.1.2

LOS GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO
EN tA REMOCION DE ESCOMBROS, DESMONTE, DESMANTELAMIENTO,
DEMOLICION O APUNTALAMIENTO DE LA PARTE O PARTES DE LOS BIENES
ASEGURADOS EN LAS SECCIONES DIFERENTES DE LA SECCION Il DE LA POLIZA
AFECTADOS POR CUALQUIER RIESGO AMPARADO BAJO LAS SECCIONES
MENCIONADAS; INCLUIDA LA DESTRUCCION DE LAS PARTES DE DICHOS BIENES

" QUE NO CUMPLAN LA FINALIDAD PARA LA CUAL FUERON CREADOS, -PERO

SIEMPRE Y CUANDO SEGUN LAS LEYES Y DISPOSICIONES VIGENTES EL ASEGURADO
ESTE OBLIGADO A EFECTUAR TAL REMOCION O DESTRUCCION.

PARA LA SECCION II:

LOS GASTOS EN QUE NECESARIAMENTE INCURRA EL ASEGURADO PARA LA
REMOCION DE ESCOMBROS, DESMONTE, DESMANTELAMIENTO, DEMOLICION O
APUNTALAMIENTO DE LA PARTE .O PARTES DE LA CONSTRUCCION ASEGURADA
AFECTADAS POR CUALQUIER RIESGO AMPARADO.

CONDICIONES ESPECIALES RELATIVAS A DERRUMBES Y. AZOLVES
LA ASEGURADORA NO INDEMNIZARA A EL ASEGURA.DO RESP.ECTO A

A) LOS GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCION DE. ESCOMBROS: COMO
CONSECUENCIA DE CORRIMIENTO DE  TIERRAS, . SI DICHOS. GASTOS |
SOBREPASAN LOS GASTOS ORIGINALES A DESEMBOLSAR PARA LOS TRABAJOS..
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, DENTRO DEL AREA AFECTADA POR TALES
CORRIMIENTQS DE TIERRAS;

B) GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCION DE DERRUMBES, CUALQUIERA SEA SU .
CAUSA, CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE FUERA DE LOS LIMITES DEL AREA DE. .
CONSTRUCCION. DICHOS LIMITES ESTAN DADOS POR LA PROYECCION
VERTICAL DE LA INTERSECCION DE LAS LINEAS DE PROYECTO DE LOS TALUDES
CON EL TERRENO NATURAL S| UN DERRUMBE TIENE SU ORIGEN
PARCIALMENTE FUERA DE LOS LIMITES ANTES MENCIONADOS, LA
INDEMNIZACION ‘SE VERA RESTRINGIDA A AQUELLA PARTE DEL DERRUMBE
CUYO ORIGEN SE ENCUENTRE DENTRO DE DICHOS LIMITES.

C) GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION DE TALUDES EROSIONADOS Q-

CUALESQUIERA OTRAS SUPERFICIES NIVELADAS, SI EL ASEGURADO NO HA
TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS O BIEN NO LAS HA TOMADO A TIEMPO,

D) GASTOS POR CONCEPTO DE REMOCION: DE AZOLVES Y MATERIALES EXTRANOS
EN TRINCHERAS Y ALCANTARILLAS,
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E} PERDIDA O DANO, CUYA CAUSA SEA QUE EL ASEGURADO HAYA OMITIDO LA
REMOCION INMEDIATA DE LAS OBSTRUCCIONES COMO ARENA, AZOLVE Y
MATERIALES EXTRANOS EN LOS CAUCES.

F) GASTOS POR CONCEPTO DE RENIOC]ON DE ACUMULACIONES DE ARENAS Y
NIEVES.

G) GASTOS POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION Y DRENES ADICIONALES
PARA LA DESCARGA DE AGUAS DE LLUVIA Y/O AGUAS SUBTERRANEAS. -

H) PERDIDA O DANO CAUSADOS POR DISENO INCORRECTO, ESPECIALMENTE EL
QUE SE CAUSE POR DISENO INADECUADO DE TALUDES Y PORINSUFICIENCIA O
AUSENCIA DE MUROS DE CONTENCION, DRENES, ALCANTARILLAS Y/O DE LA
COHERENCIA ENTRE EL RELLENO Y DEL TERRENO NATURAL o

PARAGRAFO: EL LIMITE ESTABLECIDO EN FL ANEXO DE LA CARATULA PARA EL AMPARO
DE REMOCION DE ESCOMBROS OPERA POR CADA SINIESTRO, INDEPENDIENTEMENTE DEL
NUMERO DE SECCIONES DE LA POLIZA AFECTADAS POR UN MISMO EVENTO.

2.2. GASTOS ADICIONALES

LOS GASTOS EN QUE NECESARIA Y RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO, QUE NO
SEAN .- DE CARACTER PERMANENTE, CON EL FIN DE AMINORAR LOS EFECTOS DEL
SINIESTRO, TALES COMO: VIAJE Y. ESTADIA DE FUNCIONARIOS Y TECNICOS, HORAS EXTRA,
TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FESTIVOS Y FLETE EXPRESO (EXCLUIDO FLETE
AEREQ). '

SIN EMBARGO, ES CONDICION PREVIA QUE DICHOS GASTOS ADICIONALES SEAN
DESEMBOLSADOS EN RELACION CON CUALQUIER PERDIDA O DARO CAUSADOS EN LOS
OBJETOS ASEGURADOS E INDEMNEZABLES BAJO LA POLIZA.

EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR
CADA SINIESTRO. '

SI LA SUMA O LAS SUMAS ASEGURADAS PARA EL O LOS OBJETOS DANADOS RESULTAN -

MENORES QUE LOS MONTOS QUE DEBIAN HABERSE ASEGURADO, ENTONCES LA
CANTIDAD INDEMNIZABLE BAJO ESTE AMPARO ADICIONAL SE VERA REDUCIDA EN LA
MISMA PROPORCION.

2.3. FLETE AEREO

ESTE SEGURO TAMBIEN SE EXTIENDE A CUBRIR LOS GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO
DE FLETE AEREO,
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QUEDA ENTENDIDO QUE TALES GASTOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETE AEREO
DEBEN ORIGINARSE CON MOTIVO DE UN DANO O PERDIDA INDEMNIZABLE EN LOS

: BIENES ASEGURADOS BAJO LA POLIZA.

EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR

CADA SINIESTRO.

2.4.  GASTOS DE EXTINCION DE SINIESTRO

LAS LABORES LLEVADAS A CABO PARA CONTROLAR EL SINIESTRO O EVITAR SU
PROPAGACION. EL LIMITE" ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE
AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.

2.5. GASTOS DE PRESERVACION DE BIENES EN CASO DE SINIESTRO

LAS LABORES LLEVADAS A CABO PARA PRESERVAR LOS BIENES UNA VEZ OCURRIDA UNA

PERDIDA AMPARADA POR LA PRESENTE POLIZA. EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE -

LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO.
2.6. GASTOS PARA DEMOSTRAR LA PERDIDA

LA DEMOSTRACION DE LA OCURRENCIA Y CUANTIA DEL SINIESTRO, EXCEPTO CUANDO
TALES GASTOS SEAN DISTINTOS A LOS QUE CONSTITUYEN-COSTOS O GASTOS FIJOS DE SU
PROPIA CRGANIZACION. EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA
ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO. ' '

2.7. REPOSICION DE PLANOS

LOS GASTOS EN QUE NECESARIA Y-RAZONABLEMENTE INCURRA EL ASEGURADO COMO
CONSECUENCIA DE UN EVENTO AMPARADO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA
REPRODUCCION © REEMPLAZO DE LA INFORMACION CONTENIDA EN PLANOS
DESTRUIDOS, AVERIADOS O INUTILIZADOS POR UN SINIESTRO. EL LIMITE ESTABLECIDO
EN EL ANEXO DE LA CARATULA PARA ESTE AMPARO OPERA POR CADA SINIESTRO;
SECCION V — EXCLUSIONES -

1. EXCLUSIONES GENERALES

EN NINGUN CASO ESTAN CUBIERTAS LAS RECLAMACIONES GENERADAS POR O
RESULTANTES DE:

A) GUERRA INTERNACIONAL O CIVIL Y ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS
EXTRANJERAS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (SEA O NO DECLARADA

“ 19



B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

- UNA GUERRA), REBELION, SEDICION, INSURRECCION Y PODER MILITAR
.USURPADO. : \

ASONADA, MOTIN, CONMOCION CiVIL, HUELGAS, CONFLICTOS COLECTIVOS DE
TRABAJO O SUSPENSION DE HECHO DE LABORES Y CONSECUENCIAS DE LAS
MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONTROL.

ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS, INCLUIDOS LOS ACTOS TERRORISTAS,
MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS, SABOTAIJE.

PARA LOS EFECTOS DE ESTA POLIZA, POR ACTO TERRORISTA SE ENTENDERA TODO
ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, O TODO ACTO PERJUDICIAL PARA LA VIDA
HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, QUE
SEA HECHO CON LA INTENCION, O CON EL EFECTO DE INFLUENCIAR CUALQUIER
GOBIERNO O DE ATEMORIZAR A LA.COMUNIDAD.

APREHENSION REQUISICION 0 DESTRUCCION DE BIENES POR ORDEN DE
CUALQUIER AUTORIDAD NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL.

DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO, DE SU REPRESENTANTE O DEL
RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION, ABUSO DE CONFIANZA, DEFRAUDACION,
ACTOS DESHONESTOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, DE ADMINISTRADORES O DE
CUALQUIERA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ASEGURADO; FALSEDAD Y
ESTAFA.

PERDIDAS O DANOS CAUSADOS O AGRAVADOS O QUE SURJAN DE:

1) RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACION POR RADIOACTIVIDAD
- PROCEDENTE DE CUALQUIER. COMBUSTION NUCLEAR O DESPERDICIO
NUCLEAR; RESULTANTE DE LA COMBUSTION DE UN ELEMENTO NUCLEAR. -

2) LAS PROPIEDADES RADIOACTIVAS, TOXICAS, EXPLOSIVAS U OTRAS
PROPIEDADES PELIGROSAS DE CUALQUIER MONTAJE NUCLEAR EXPLOSIVC O
COMPONENTE NUCLEAR DEL MISMO.

LAS MULTAS O SANCIONES DEL CONTRATO POR DEMORA, RETENCION O PERDIDA
DE USC O PERDIDAS DERIVADAS O EN CONEXION CON LAS GARANTIAS DE
CUMPLIMIENTO O EFICIENCIA O COMO CONSECUENCIA DEL RECHAZO DEL
TRABAJO O DE PARTE DEL MISMO.

DANOS O DEFECTOS DE LOS BIENES ASEGURADOS, EXISTENTES AL INICIARSE LA
VIGENCIA DEL SEGURO.
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)

K)

L)

M)

N)

0)

P)

Q)

EL DANO PREEXISTENTE, GRADUAL, PAULATINO Y CONTINUADO QUE EL AGUA, LA
TIERRA O CUAQUIER OTRO ELEMENTO OCASIONE SOBRE LOS BIENES EXPUESTOS A
LA INTEMPERIE.

EL HURTO SIMPLE, LA DESAPARICION MISTERIOSA Y LOS FALTANTES QUE SE
DESCUBRAN AL EFECTUAR INVENTARIOS FiSICOS O REVISIONES DE CONTROL.

LAS VIBRACIONES PRODUCIDAS POR EL RUIDO DE AERONAVES, CONOCIDAS
COMUNMENTE COMO "ONDA SUPERSONICA O SONICA"; LA IMPLOSION.

DESPLAZAMIENTOS Y ASENTAMIENTOS DE LAS OBRAS EXISTENTES 'Y/O EN
CONSTRUCCION O REPARACION, QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE LOS RIESGOS
CUBIERTOS.

EMBARGOS, SECUESTROS, SANCIONES CIVILES, ALLANAMIENTOS, DECOMISOS,
CONFISCACIONES, EXPROPIACIONES, DESPOSEIMIENTO PERMANENTE O
TEMPORAL U OCUPACION ILEGAL, :

LAS ORDENES DE AUTORIDAD, SALVO AQUELLAS DIRIGIDAS A EVITAR LA
PROPAGACION DEL SINIESTRO.

TODC TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
SALVO POR LO DISPUESTO EN LA SECCION VI, NUMERAL 11.1, LOS GASTOS DE

UNA REPARACION PROVISIONAL Y LOS DANOS OCASIONADOS A LOS BIENES
ASEGURADOS O A OTROS BIENES FUEREN O NO OBJETO DE LA REPARACION

'PROVISIONAL EFECTUADA. EL ASEGURADO TENDRA LA OBLIGACION DE NOTIFICAR

A LA ASEGURADORA CUALQUIER REPARACION PROVISIONAL, INDICANDO TODOS
LOS DETALLES. SI SEGUN LA OPINION DE LA ASEGURADORA ‘LA REPARACION

- PROVISIONAL REPRESENTA UNA AGRAVACION ESENCIAL DEL RIESGQ, ELLA ESTARA

FACULTADA PARA SUSPENDER EL SEGURO DE LA UNIDAD AFECTADA EN SU
TOTALIDAD,

DESGASTE, DETERIORO GRADUAL, OXIDACION, ENMOHECIMIENTO, CORROSION,
VICIO PROPIO, HERRUMBRE, INCRUSTACIONES, RASPADURAS DE SUPERFICIES,
DILATACION G CONTRACCION DE LOS BIENES ASEGURADOS A CONSECUENCIA DE - -
FLUCTUACIONES DE LA TEMPERATURA, DETERIORO DEBIDO A LA FALTADE USO Y -
A CONDICIONES ATMOSFERICAS NORMALES, AS( COIVIO DEFICIENCIAS O DEFECTOS
ESTETICOS.

EN LO QUE RESPECTA A LAS COBERTURAS DE LUCRO CESANTE DE LAS SECCIONES I Y II
ESTE SEGURO NO CUBRE LA PERDIDA DE BENEFICIO DERIVADA DE LA INTERRUPCION O
ENTORPECIMIENTO DEL NEGOCIO Y/O EL RETRASO A CONSECUENCIA DIRECTA O
INDIRECTA DE UNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

)
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A) PERDIDAS O DANOS EN LOS.MEDIOS DE OPERACION O MATERIAS PRIMAS,
INTERRUPCION DEL APROVISIONAMIENTO DE CORRIENTE ELECTRICA DE LA RED
PUBLICA, ESCASEZ, DESTRUCCION, DETERIORO O AVERIA DE MATERIALES
NECESARIOS PARA LA EMPRESA ASEGURADA.

B)  DARNOS DE CUALQUIER TIPO EN EQUIPOS ELECTRONICOS.
C)  FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS, NO DISPONIBLIDAD DE FONDOS.

D)  MODIFICACIONES, MEJORAS O REACONDICIONAMIENTOS EFECTUADOS CON
OCASION DE LA REPARACION O REPOSICION DE LOS BIENES DESTRUIDOS O
DANADOS.

E) TODA CLASE DE DISPOSICION LEGAL O REGLAMENTO RESPECTO-A CUALQUIER
POLUCION Y CONTAMINACION.

F) TODA CLASE DE RESTRICCIONES DECRETADAS POR CUALQUIER AUTORIDAD
PUBLICA EN TORNO A LA RECONSTRUCCION U OPERACION.

G)  PERDIDAS O DANOS QUE SEAN LA CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION,
EXPIRACION O CANCELACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, LICENCIAS,
ENCARGOS, ETC. DESPUES DE LA FECHA EN QUE LAS MAQUINAS AFECTADAS POR
EL SINIESTRO SE HALLEN NUEVAMENTE HABILITADAS PARA SU OPERACION, O EN
QUE HUBIERA PODIDO REANUDARSE LAS OPERACIONES NORMALES DE LA
EMPRESA, EN CASO DE QUE DICHO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, LICENCIA,
ENCARGO, ETC., NO HUBIERA QUEDADO SUSPENDIDO, EXPIRADO O RESCINDIDO.

H) PERDIDAS A CONSECUENCIA DE INTERRUPCION DE SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA,
GAS, AGUA, COMUNICACIONES), INTERRUPCION DEL NEGOCIO DEBIDO A FALLA
EN EL SUMINISTRO DE PROVEEDORES Y/O DISTRIBUIDORES O A IMPEDIMENTO DE
ACCESO AL PREDIO.

1.1. BIENES EXCLUIDOS

LA ASEGURADORA QUEDARA LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO EL PRESENTE
SEGURO POR PERDIDAS O DANOS MATERIALES CAUSADOS A LOS SIGUIENTES BIENES:

A) AERONAVES, NAVES FLUVIALES O MARITIMAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y A
CUALQUIER OTRO EQUIPO FLOTANTE;

B) VEHICULOS A MOTOR CON LICENCIA PARA CIRCULAR EN VIAS PUBLICAS;
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C)

D)

E)

F)

G)

H)

PLANOS, A MENOS QUE SE HAYA ASEGURADO SU REPOSICION BAJO LA SECCION
IV, NUMERAL 2.7., CROQUIS, DISENOS, DIBUIOS, PATRONES, MOLDES Y MODELOS,
SELLOS, ESCRITURAS, ARCHIVOS, DINERO, TITULOS VALORES, CHEQUES,
EXPLOSIVOS; ‘ SIS S

ARBOLES, BOSQUES, COSECHAS, AGUAS Y ANIMALES;

BIENES DE PROPIEDAD DE OBREROS O DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL
ASEGURADO, O DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS;

BIENES U OBJETOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL ASEGURADO O QUE NO SE

HALLEN BAJO SU POSESION, CUIDADO, CUSTODIA O CONTROL. EN CUANTO A
AQUELLOS BIENES NO PROPIOS QUE SE ENCUENTREN BAJO POSESION, CUIDADO,
CUSTODIA Y CONTROL DEL ASEGURADO ES CONDICION NECESARIA PARA LA
COBERTURA BAJO ESTA POLIZA QUE ESTOS"SEAN DECLARADOS Y CONSIGNADOS
EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CON SU CORRESPONDIENTE VALOR.

PROTOTIPOS.

LA MAQUINARIA Y EL EQUIPOG DE CONSTRUCCION, SALVO AQUELLA QUE HAYA
SIDO ASEGURADA BAJO LA SECCION I,

2. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION 1 - COBERTURA PARA OBRAS CIVILES

Y OTROS BIENES EXISTENTES

LA ASEGURADORA NO SERA RESPONSABLE BAJO LA SECCION | DE LA POLIZA,
CUALQUIERA QUE SEA LA CAUSA, POR PERDIDA O DANOS A CONSECUENCIA DE:

A}

B)

C)

DANOS MECANICOS Y ELECTRICOS DE LOS BIENES ASEGURADOS, EXCEPTO POR
LOS BIENES A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1.7 DE LA SECCION 1 - RlESGOS
AMPARADOS.

EL ERROR U OMISION DE DISENO Y CONSTRUCCION, AS{ COMO LA DEFICIENCIA EN
CALCULOS O CONSTRUCCION DE SECCIONES, DHVIENSIONES, ESPECIFICACIONES Y
CANTIDAD Y CALIDAD DE MATERIALES DE LOS BIENES ASEGURADOS.

DANOS DE CUALQUIER CLASE RESULTANTES DE CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA
DE LAS PREVISTAS EN LA CONDICION PRIMERA DE LA SECCION | — RIESGOS
AMPARADOS, EXCEPTO POR LOS BIENES A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1.7 DE
DICHA seccsON '
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3. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION 1l - COBERTURA DE CONSTRUCCION,
REPARACION, REHABILITAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO

LA ASEGURADORA QUEDARA LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO LA SECCION ||
DEL PRESENTE SEGURO POR:

A) PERDIDAS O DANOS PROVENIENTES DE O AGRAVADOS POR DESVIACIONES EN EL
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION.

B) DANOS SUFRIDOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES AL SITIO DE
CONSTRUCCION, O DURANTE LAS OPERACIONES DE CARGUE, DESCARGUE O
TRASBORDO DE LOS MISMOS, AUN CUANDO TALES DANOS SEAN ADVERTIDOS
POSTERIORMENTE. '

C) COSTO DE REEMPLAZO, REPARACION O RECTIFICACION DE PERDIDAS QO DANOSEN
PARTES A CONSECUENCIA DE VICIOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA DEFECTUOSA
Y/O ERRORES EN EL CALCULO O DISERNO. SIN EMBARGO, ESTA EXCLUSION ESTA
LIMITADA A LOS BIENES INMEDIATAMENTE AFECTADOS Y NO TENDRA APLICACION
PARA DANOS O PERDIDAS EN PARTES IMPECABLEMENTE EJECUTADAS, A
CONSECUENCIA DE UN EVENTO ACCIDENTAL DEBIDO A VICIOS DE MATERIAL,
MANO DE OBRA DEFECTUOQSA Y/O ERRORES EN EL CALCULO O DISENO,

D} DANOS O PERDIDAS MATERIALES GENERADOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE
INGENIERIA, TALES COMO, PERO SIN LIMITARSE A ESTUDIOS DE SUELOS Y
ESTRUCTURAS. CON BASE EN LO ANTERIOR, LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y
ESTRUCTURAS HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE SEGURQOS Y POR LO:
TANTO EL ASEGURADO DEBERA SUMINISTRARLOS A LA ASEGURADORA.

E) DANOS O PERDIDAS CAUSADOS A LA OBRA O, PARTE O SECCION DE LA
CONSTRUCCION, QUE HAYA SIDO PROBADA O PUESTA EN OPERACION Y/O
RECIBIDA POR EL PROPIETARIO O SUS REPRESENTANTES,

F) ‘GASTOS INCURRIDOS POR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA RESTITUIR EL-NIVEL

FREATICO EN LAS ZONAS ALEDARNAS AL PROYECTO DE CONSTRUCCION, TAMPOCO

SE CUBREN LOS GASTOS PARA ESTABILIZAR EL TERRENO Y/O AUMENTAR EL

"FACTOR DE SEGURIDAD DEL PROYECTO Y/O PROPIEDADES VECINAS, POR
SITUACIONES NO CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS

G) DANOS O PERDIDAS CAUSADOS POR ASENTAMIENTO DEL TERRENO SOBRE EL QUE
SE  EJECUTAN LAS OBRAS, DEBIDOS A AUSENCIA O DEFICIENCIA DE
COMPACTACION O ESTABILIZACION DEL MISMO, AS[ COMO LOS ASENTAMIENTOS
PREVISIBLES QUE SE DERIVEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO, LOS
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MATERIALES Y LOS METODOS DE CONS_TRUCC_!ON EMPLEADOS, Y QUE NO
RESULTEN EXCLUSIVAMENTE DE UN EVENTO IMPREVISIBLE

4. EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LA SECCION - MAQUINARIA DE CONSTRUCCION _

EN CASO DE HABERSE CONTRATADO LA COBERTURA PARA EL EQUEPO Y LA MAQUINARIA‘
DE CONSTRUCCION, RESPECTO DE DICHOS BIENES SE EXCLUYE '

A)

B)

C)

D)

E) -

F)

G)

H)

.

PERDIDA O DANO OCASIONADOS POR AVERIA, FALLA, ROTURA O ALTERACION
ELECTRICA O MECANICA, CONGELAMIENTO DEL MEDIO REFRIGERANTE U OTRO
LIQUIDO, LUBRICACION DEFECTUOSA O FALTA DE ACEITE O DE REFRIGERANTE;
PERO, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA AVERIA O ALTERACION SUCEDE UN
ACCIDENTE QUE OCASIONE DANO EXTERNO, DICHO DARO CONSECUENTE SERA
INDEMNIZABLE. - :

PERDIDA O DANO QUE SUFRAN LAS PIEZAS REEMPLAZABLES Y LOS ACCESORIOS
COMO BROCAS, TALADROS, CUCHILLAS U OTROS BORDES CORTANTES, HOJAS DE
SIERRAS, MATRICES, MOLDES, PATRONES, SUPERFICIES PARA PULVERIZADO Y
TRITURACION, PANTALLAS Y TAMICES, CUERDAS, CORREAS, CADENAS, BANDAS DE
ELEVACION Y TRANSPORTE, BATERIAS, NEUMATICOS, CABLES CONECTORES,
TUBERIAS FLEXIBLES, MATERIAL DE SELLADO Y CUALQUIER TIPO DE EMPAQUE

PéRDIDA PROVENIENTE DE EXPLOSION DE CALDERAS, APARATOS GENERADORES
DE VAPOR O MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.

PERDIDA A CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE PRUEBAS, SOBRECARGA 0
UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA PARA FINES DIFERENTES DE AQUELLOS
PARA LOS CUALES FUERON DISENADOS 8] CONSTRUiDOS

PERDIDA O DANO QUE SUFRA EL EQUIPO Y MAQUINARIA QUE ESTE
FUNCIONANDOQ BAJO TIERRA; A‘MENOS QUE SE ACUERDE LO CONTRARIO,

PERDIDA O DANO OCASIONADOS POR INMERSION TOTAL o PARCIAL EN AGUA DE
MAREA. '

PERDIDA DURANTE EL TRANSPORTE IVIAR[TIMO FLUVIAL O AEREO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO ASEGURADOS.

PERDIDA O DANO QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR O FABRICANTE,
CONFORME A LA LEY O SEGUN EL CONTRATO.
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5.

EXCLUSIONES ADICIONALES PARA LOS AMPAROS DE HUELGA, MOTIN, ASONADA,
CONMOCION CIVIL Y/O POPULAR (HMACC) Y LOS ACTOS MAL INTENCIONADOS DE
TERCEROS, INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO AMPARADOS BAJO LA
SECCION IV

EN CASO DE HABERSE CONTRATADO COBERTURA PARA HUELGA, MOTIN, ASONADA,
CONMOCIGN CIVIL Y/O POPULAR (HMACC) Y ACTOS MAL INTENCIONADQS DE TERCERQS,
INCLUIDOS ACTOS TERRORISTAS Y TERRORISMO, RESPECTO DE DICHOS AMPAROS SE
EXCLUYE:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

GUERRA INTERNACIONAL O CIVIL Y ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS
EXTRANJERAS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICAS (SEA O NO DECLARADA
UNA GUERRA), REBELION Y SEDICION, INSURRECCION Y PODER MILITAR
USURPADO. .

PERDIDAS O DARIOS CAUSADOS O AGRAVADOS O QUE SURJAN DE:
1) RADIACIONES IONIZANTES O CONTAMINACION POR RADIOACTIVIDAD
PROCEDENTE DE CUALQUIER COMBUSTION NUCLEAR O DESPERDICIO
NUCLEAR, RESULTANTE DE LA COMBUSTION DE UN ELEMENTO NUCLEAR.
2) LAS PROPIEDADES RADIOACTIVAS, TOXICAS, EXPLOSIVAS U OTRAS
PROPIEDADES PELIGROSAS DE CUALQUIER MONTAJE NUCLEAR EXPLOSIVO O
COMPONENTE NUCLEAR DEL MISMO.

PERDIDA O DANO DIRECTA O INDIRECTAMENTE DERIVADO DE O COMO

CONSECUENCIA = DE 1A DESCARGA DE- AGENTES POLUCIONANTES O .

CONTAMINANTES, LOS CUALES INCLUIRAN MAS NO SE LIMITARAN A CUALQUIER
IRRITANTE O CONTAMINANTE SOLIDO, LIQUIDO, GASEOSO O: TERMICO DE UNA
SUSTANCIA TOXICA O AZAROSA O CUALQUIER SUSTANCIA CUYA PRESENCIA,
EXISTENCIA O LIBERACION PONGA O AMENACE CON PONER EN PELIGRO LA
SALUD, SEGURIDAD O EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS O EL AMBIENTE.

PERDIDA O DANQO OCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR O COMO
CONSECUENCIA DE EMISION, LIBERACION, DESCARGA, DISPERSION O ESCAPE DE O
EXPOSICION A AGENTE Qufrvnco 0 BIOLOGICO DE CUALQUIER CLASE.

PERDIDA O DANO OCURRIDO DIRECTA O lNDIRECTAMENTE POR 0 .COMO
CONSECUENCIA DE EMISION, LIBERACION, DESCARGA, DISPERSION O ESCAPE DE O
EXPOSICION A ASBESTO DE CUALQUIER CLASE.

EL HURTO SIMPLE, LA DESAPARICION MISTERIOSA Y LOS FALTANTES QUE SE
DESCUBRAN AL EFECTUAR INVENTARIOS FISICOS O REVISIONES DE CONTROL.
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G)

H)

J)

PERDIDA O DANO DEBIDO A ATAQUES POR MEDIOS ELECTRONICOS (O
“CIBERNETICOS”), INCLUYENDO MAS NO LIMITANDOSE A INTROMISIONES
(“HACKING”) EN SISTEMAS DE COMPUTO O LA INSERCION DE CUALQUIER FORMA
DE VIRUS DE COMPUTADOR O INSTRUCCIONES O CODIGOS NO AUTORIZADOS QUE
CORROMPAN EL SISTEMA DE COMPUTO O EL USO DE CUALQUIER ARMA
ELECTROMAGNETICA.

EMBARGOS, SECUESTROS, SANCIONES CIVILES, ALLANAMIENTOS, DECOMISOS,
CONFISCACIONES, EXPROPIACIONES, . DESPOSEIMIENTO  PERMANENTE O
TEMPORAL U OCUPACION ILEGAL A MENOS QUE SE CAUSE PERDIDA O DANO
FISICO DIRECTAMENTE POR UN ACTO O UNA SERIE DE ACTOS DE ASONADA Y / O
HUELGA Y / O CONMOCION CiVIL Y/O DANO MALINTENCIONADO DE TERCEROS.

LAS ORDENES DE AUTORIDAD, SALVO AQUELLAS DIRIGIDAS A EVITAR LA
PROPAGACI@N DEL SINIESTRO. '

PERDIDAS O DANOS A CONSECUENCIA DE INTERRUPCION DE SERVICIOS PUBLICOS
(ENERGIA, GAS, AGUA, COMUNICACIONES), INTERRUPCION DEL NEGOCIO DEBIDO
A FALLA EN EL SUMINISTRO POR PARTE DE PROVEEDORES Y/O DISTRIBUIDORES 0]
IMPEDIMENTO DE ACCESO AL PREDIO.

SECCION VI - CONDICIONES GENERALES -

1. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la'presente poliza se hara constar en la caratula
de la misma o mediante cldusulas o anexos, segln la naturaleza de cada uno-de ellos.

2. RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA, no excederd en ningtin caso de la suma asignada
a cada bien relacionado en la cardtula de la péliza, ni al valor real de la propiedad en el
momento del siniestro.

3. VALOR DE REPOSICION, VALOR ASEGURADO

3.1. VALOR DE REPOSICION

Para los efectos de esta pdliza se entiende como valor de reposicién a nuevo el
costo que exigiria la construccién o adquisicion de un bien nuevo de la misma
clase, calidad y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje, materiales,
salarios, impuestos y derechos de aduana si los hubiere, :
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3.2. VALOR ASEGURADO

Es un requisito de este seguro gue la suma asegurada total indicada en la caratula
de la pdliza no sea menor que el valor de reposicién a nuevo de la totalidad del
bien. Esta suma se discriminard en la siguiente forma para cada seccién:

3.2.1, SECCION I;

Dafios materiales de las obras civiles existentes: el valor de reposicién a nuevo
de la totalidad de las obras aseguradas menos el monto de la inversion
requerida para dejarlo en condiciones dptimas de operaci6n, inversién que
debera estar asegurada bajo la SECCION il de esta pdliza.

NOTA: En ocasiones y dependiendo del tipo de obra podra ser mas conveniente
determinar el valor de dafios materiales anteriormente definido como el valor
de reposicidn Unicamente de las obras existentes, lo cual serd permitido y en
consecuencia se tomara en cuenta para la aphcacmn de la CONDICION 13 -
SEGURO INSUFICIENTE.

Dafios materiales de otros bienes existentes asegurados: valor de reposicién a
nuevo de tales bienes.

Lucro cesante: el resultado de aplicar la tasa de beneficio bruto al volumen
anual del negocio segln se define en la SECCION VI, numeral 11.3.

3.2.2. SECCION II:

Dafios materiaies de las obras a realizar; el valor total del contrato de
construccion al término de la obra, incluyendo los materiales, mano de obra,
fletes, derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros suministrados por
el propietario de la obra.

Lucro cesante: el resultado de aplicar la tasa de beneficio bruto al volumen
anual del negocio segun.se define en la SECCION VI, numeral 11.4,

3.2.3. SECCION lIl:
Equipo y maquinaria de construccién: el valor de reposicidn a nuevo de dicho .
equipo y maquinaria.

EL ASEGURADO se obliga a notificar a LA ASEGURADORA todos los hechos que
puedan producir un aumento o disminucién en las sumas aseguradas, aun
cuande dichos cambios sean debidos a fluctuaciones de los salarios y precios y
se ajustard debidamente la prima de acuerdo a- estos aumentos o
disminuciones. Es condicion que tal aumento o disminucion tendra vigor solo
después de gue el mismo haya sido aceptado y registrado en la péliza por LA
ASEGURADORA.
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Paragrafo: Los valores asegurados podran déterminarse con base en la
modalidad de pérdidas maximas, siempre que el -Concesionario haya

- bresentado, con dos (2) meses de antelacion a la fecha de entrega de la pdliza
un estudio de gerencia de riesgos que haya determinado y justificado
técnicamente las pérdidas maximas y que este estudio haya sido aprobado por
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI

4, DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES

E} Tomador estd obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias gque

determinan el estado del riesgo, segln el cuestionario que le sea propuesto por LA

ASEGURADORA. La reticencia e inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos
por el Tomador o Asegurado, la hubiesen retraido de celebrar el contrato, o inducido a
estiplilar condiciones mas onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.

Si la declaracidén no se hace con sujecién a un cuestionario determinado, la reticencia o la
inexactitud producen igual efecto, si el Tomador ha encubierto por culpa hechos o
circunstancias gue impliguen agravacién objetiva de! estado del riesgo.

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador, el contrato no
serd nulo, ni habra lugar a la sancién prevista en el inciso tercero del artfculo 1058 del
Cédigo de Comercio. En este caso se indemnizara la totalidad de las pérdidas, pero EL
ASEGURADO estard obligado a pagar a LA ASEGURADORA la diferencia entre la prima
pagada y la correspondiente al verdadero estado del riesgo. Lo anterior, de acuerdo con lo
permitido por el articulo 1162 del Cédigo de Comercio.

5. INSPECCICNES

LA ASEGURADORA tendrd el derecho de inspeccionar la construccién y los bienes

asegurados, en cualquier dia y hora habiles por medio de personas debidamente
autorizadas por ella. Asi mismo estara en derecho de solicitar al Asegurado el examen de
libros y registros gue se estimen necesarios para verificacion de valores y desarrollo del
negocio. Co

6. CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO

EL ASEGURADO esta obligado a mantener el estado del riesgo. En tal virtud debera

notificar por escrito a LA ASEGURADORA cualguier modificacién en el riesgo asegurado,
con antelacién no menor de diez (10) dias a la fecha de tal modificacidn, si ésta depende
de su arbitrio; st le es extrafia, dentro de los treinta (30) dias siguientes a aquél en que
tenga conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) dias
desde el momento de la modificacién. '
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Con relacién a la cobertura otorgada bajo la SECCION Il EL ASEGURADO deberd informar,
dentro de los términos previstos en el parrafo precedente, acerca de cualquier cambio
sustancial que se produzca en el riesgo original, como, p. ej.,

- cambios en el cronograma de avance de los trabajos previsto, periodo o
procedimiento de prueba, etc., '

- alteracién, modificacién o ampliacién de cualquier seccién de la obra, etc.;

- desviacion de las condiciones previstas para construccién, montaje u operacion,

Notificada la modificacién del riesgo, LA ASEGURADORA podra revocar el contrato o exigir
el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificacion oportuna produce la terminacion del contrato, pero s6lo la mala fe
de ASEGURADO o del TOMADOR dara derecho a LA ASEGURADORA a retener.la prima no
devengada.

7. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

Cuando ocurra un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente péliza, EL
ASEGURADO tiene la obligaciéon de emplear todos los medios de que disponga para evitar
su propagacion o extension y salvar y conservar las cosas aseguradas. EL ASEGURADO no
podra remover u ordenar la remocién de los escombros gue haya dejado el siniestro, sin la
autorizacién escrita de LA ASEGURADORA o de su representante. Ademas comunicara
tales circunstancias a LA ASEGURADORA dentro del término de treinta (30) dfas comunes
contados a partir de la fecha en que haya conocido o debido conocer.la -ocurrencia del
siniestro,

Cuando EL ASEGURADO no cumpla con estas obligaciones LA ASEGURADORA sélo podra
deducir de la-indemnizacién el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

8. DESIGNACION DE AJUSTADORES

Para efectos de agilizar la atencidn de los siniestros, LA ASEGURADORA propondré a EL
ASEGURADO una lista de ajustadores para atender los siniestros que puedan presentarse
durante la vigencia de la pdliza, para cada una de las secciones solicitadas, en estas
condiciones para ofertar. EL ASEGURADO seleccionara por lo menos tres entre ellos con e
fin de que bajo la responsabilidad del proponente, le presten sus servicios ante la

presencia de un evento, sin que se comprometa por tal razén la. libertad de EL

ASEGURADO para aceptar o impugnar ante la compafiia su gestién o sus dictdmenes.
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9, INSPECCION DEL DANO

Antes de que la persona autorizada por LA ASEGURADORA haya inspeccionado el dafio, EL

- ASEGURADO no podra reparar el bien dafiado o alterar el aspecto del siniestro més alla de

lo que sea absolutamente necesario para continuar su trabajo, sin perijuicio de lo mdncado.
en los parrafos siguientes:

EL ASEGURADO est4 autorizado para tomar todas las medidas que sean estrictamente
necesarias, para evitar la extensién de los dafios, pero no podra hacer reparaciones o
cambios que de alguna manera modifiguen el estado en que se encontraban los bienes
asegurados antes del sinlestro.

Si la inspeccidn no se efectda en un periodo de treinta (30) dias comunes siguiehtes a la
fecha en que EL ASEGURADOR haya conocido o debido conocer la ocurrentia del siniestro,
EL ASEGURADO estard autorizado para hacer las reparaciones o cambios necesarios,

10. PAGO DE SINIESTROS

LA ASEGURADORA se pronunciara mediante el pago del siniestro o a través de una carta
de objecion dentro del mes siguiente a la fecha en se acredite la ocurrencia del siniestro y
la cuantia de la pérdida .al tenor de lo dlspuesto en el articulo 1077 del Codigo de
Comeruo :

11. INDEMNEZACION

LA~ ASEGURADORA pagara la- indemnizacién mediante la reposicién, reparacién o
reconstruccion de los bienes asegurados o cualquier parte de ellos, a su eleccién, dentro
del mes siguiente a la fecha en que se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la
pérdida.

Las indemnizaciones pagadas por LA ASEGURADORA durante la vigencia de la ‘presente
péliza reducen las sumas aseguradas ‘en una cantidad igual al monto del valor
indemnizado y los siniestros subsecuentes serdn pagados hasta el limite del monto
restante, teniendo en cuenta el infra seguro que se haya generado como consecuencna de
las indemnizaciones pagadas con anterlorldad

LA ASEGURADORA, a solicitud de EL ASEGURADO, puede reajustar las sumas aseguradas
reducidas, contra el acuerdo de pago a prorrata por parte de EL ASEGURADO de la prima
adicional respectiva. Si la pdliza comprendlere varios mcusos, Ia reduccién o reajuste se
aplicara al inciso o incisos afectados. '
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11.1. PERDIDA PARCIAL

Si los dafios en los bienes asegurados pueden ser reparados, la reclamacion debera
contener los gastos en que necesariamente se incurra para dejar el bien dafiado en
el mismo estado, o en condiciones similares, en que se encontraba antes de ocurrir
el siniestro.

Tales gastos seran;
El costo de reparacidn seglin factura presentada por EL ASEGURADO incluyendo el

costo de desmontaje, reconstruccion o re-montaje, fletes ordinarios y gastos de
aduana si los hubiere, aceptando LA ASEGURADORA pagar el importe de la prima

del seguro de transporte que ampara el bien dafiado durante su traslado a/y desde '-

el taller donde se lleve a cabo la reparacidon donde quiera gue este se encuentre.’

Los gastos extraordinarios de envios por expreso, tiempo extra y trabajos
efectuados en domingos y dias festivos, se pagaran sélo cuando se aseguren
especificamente. Sin embargo, los gastos extraordinarios por transporte aéreo
quedan excluidos,

Los gastos de cualquier reparacién provisional seran a cargo de EL ASEGURADO a
menos gue estos constituyan parte de los gastos de la reparacién definitiva. - EL
ASEGURADO tendrd la obligacién de notificar a LA ASEGURADORA cualquier
reparacién provisional indicando todos los detalles de la misma. Si segin la
opinién de LA ASEGURADORA, la reparacion provisional representa una agravacion
esencial del riesgo, ella estard facultada para suspender el seguro de la unidad
afectada en su totalidad, avisando con una antelacion no menor de diez (10) dias a
EL ASEGURADO,

LA ASEGURADORA no cubre los costos por cambios, adiciones o mejoras, En
consecuencia los gastos de reacondicionamientos, modificaciones- o mejoras
- efectuadas gue no sean necesarias para la reparacion del dafio, serdn a cargo de EL
ASEGURADO. o -

Si las reparaciones son efectuadas en los talleres de EL ASEGURADO, LA
ASEGURADORA pagara el costo de la mano de obra y materiales empleados mas un
porcentaje sobrelos salarios, para cubrir los gastos.de administracion justificables.

Si las partes o piezas necesarias para una reparacién no se fabrican o no se
consiguen en el mercado, LA ASEGURADORA pagara a EL ASEGURADO el valor de
las mismas segun las ultimas cotizaciones que se puedan obtener, con cuyo
proceder habra cumplido validamente su obligacion de indemnizar.
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Los gastos de Remocién de Escombros seran indemnizados por LA ASEGURADORA
solamente cuando se aseguren especificamente de acuerdo con el respectivo
amparo adicional de remocion de escombros.

11.2. PERDIDA TOTAL

En los casos de destruccién total de los bienes asegurados la indemnizacién se
calculara tomando como base el valor real de los bienes afectados en el momento
inmediatamente anterior a la ocurrencia del dafio, entendiéndose como tal el valor
de reposicion a nuevo, menos el demérito por uso correspondiente. En este caso la
reclamacién entonces debera comprender el valor reaI de la propledad menos el
deducible y el salvamento. :

-Se considerara un bien totalmente destruido, .cuando los gastos de reparacién
{incluyendo los gastos de transporte, aduana y montaje) sean iguales o mayores
gue el valor del mismo, segln su uso y estado de conservacion en el momento
antes del siniestro. : ‘

Después del pago de la indemnizacién por pérdida total el seguro schre el bien
siniestrado se dard por terminado.

11.3. LUCRO CESANTE PARA LA SECCION |

En caso de siniestro que dé lugar a responsabilidad de LA ASEGURADORA bajo la
cobertura de lucro cesante otorgada en el numeral 2 de la SECCION | de la
presente pédliza, la indemnizacion se establecerd de la siguiente manera:

Con respecto a la disminucidon del volumen del negocio:

El monto que se obtenga multiplicando la tasa de beneficio bruto por la dlferenaa
entre el volumen normal del negocio y el volumen de negocio realizado
efectivamente durante el periodo de mdemnlzacmn reducido a consecuencia del
siniestro. : e

Con respecto al aumento en el costo de explotacion:

El gasto adicional en que se incurra necesaria y razonablemente con el Gnico fin de
evitar o aminorar la reduccién del volumen del negocio que, a no ser por tal gasto, " -
habria tenido lugar durante el periodo de indemnizacidn, pero sin que el importe
indemnizable por este concepto exceda del monto resultante de apllcar la tasa de -
beneficio bruto al importe de !a reduccién evitada. -

De la indemnizacién total se deducird la suma del beneficio bruto que, a
consecuencia del siniestro, haya podido ahorrarse o tenido que pagarse sélo en
parte por concepto de gastos o costos fijos de explotacion durante el perfodo de
indemnizacién,
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Definiciones

Vigencia del seguro
Por vigencia del seguro se entiende el plazo especn‘icado en la caratula de la péliza.

Beneficio bruto _ _

Por beneficio bruto se entiende el importe en que el valor del volumen del negocio
sobrepasa la suma de los gastos especificados de explotacion que, a su vez, dependen del
volumen del negocio.

Por gastos especificados de explotacion se entienden todos los costos variables, es decir,
los costos para la adquisicion de mercancfas y materiales, asf como para existencias
disponibles y prestaciones de servicios (en tanto que no fueran necesarios para seguir
manteniendo las operaciones de la empresa).y-todos los desembolsos por concepto de
impuestos sobre las ventas y de adquisicién, regalias y honorarios, etc., en tanto dichos
costos sean determinados por el volumen del negocio.

Volumen del negocio .
Por volumen del negocio se entiende el monto pagado o pagadero a EL ASEGURADO
(menos descuentos) por bienes vendidos y suministrados, as{ como por los servicios
prestados en el curso de sus operaciones en el {los} predio(s) ASEGURADOS. En este
monto se entienden incluidos el OPEX y otros ingresos derivados directamente de la
operacién.

Periodo de indemnizacion

El periodo de indemnizacién no excedera del respectivo Iimlte determlnado en la cardtula
de la pdliza; dicho periodo comienza en el momento de ocurrir el siniestro.y perdura
mientras los resultados del negocio estén afectados a causa del mismo.

Tasa de heneficio bruto. :
Relacién entre el beneficio bruto y eI volumen del negocio durante el ejercicio econémico
inmediatamente anterior a |a fecha del siniestro.

Volumen normal del negocio:

Por este concepto se entiende el volumen del negocio reglstrado durante el periodo que,
dentro de los 12 meses del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha del siniestro,
corresponda al periodo de indemnizacién, Este porcentaje se ajustara del mejor modo
posible para compensar tendencias, fluctuaciones y/o cualquier circunstancia especial que
afecte al negocio, tanto antes como después del siniestro, o que le hubiere afectado de no
haber ocurrido éste, a fin de que las cantidades asf ajustadas representen, del modo mas
exacto posible, los resultados que se hubieren obtenido durante el periodo
correspondiente si el siniestro no hubiera tenido lugar. :

Y
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Volumen anual del negocio

Por este concepto se entiende el volumen del negocio que, sin la ocurrencia de un
siniestro, el asegurado hubiera obtenido durante los doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha en que el negocio ya no sea entorpecido o en que termine el periodo
maximo de indemnizacién, cualquiera de ambas que ocurra primero.

Paragrafo Primero - Producto de otros establecimientos -

Si durante el periodo de indemnizacién se vendieran mercancias o se prestaran servicios
fuera del (de los) local(es) del negocio asegurado en beneficio del negocio, bien sea por EL
ASEGURADO o por cualquier otra persona en su nombre, ias sumas cobradas o a cobrarse
por tales ventas o servicios prestados se tendran en cuenta al calcular el volumen del
negocio durante el periodo de indemnizacion.

Paragrafo Segundo - Reembolso de prima "

Si EL ASEGURADO declara, a mas tardar, dentro de los seis méses siguientes a la
terminacién de un afio de seguro que segin sus libros de contabilidad confirmados por su
auditor, el beneficio bruto obtenido durante el periodo contable de doce meses que mas
se aproxime al afio de seguro fue mas bajo que la suma asegurada por dicho periodo, le
serd devuelta la parte proporcional de la prima pagada por el importe sobrante, no
debiendo exceder esta devolucién una tercera parte de 'la prima abonada por la suma
asegurada.,

De haber ocurrido un siniestro indemnizable por la presente cldusula, se devolverd la
prima pagada en exceso sélo cuando la mencionada diferencia no se deba al siniestro.

Paragrafo Tercero - Reacondicionamientos

At calcular la pérdida sufrida, se tendréan en cuenta el tiempo invertido en cualquier
reacondicionamiento, inspeccién o maodificacién llevados a cabo durante todo el perfodo
de interrupcién. : : :

Paragrafo Cuarto - Ingresos después de la reanudacion de las operaciones

Si durante los seis meses siguientes inmediatamente a la reanudacién de las operaciones
de las maéaguinas aseguradas tras ocurrido un siniestro, EL- ASEGURADC obtuviera
eventuales ingresos a causa de ventas recuperadas o incrementos en la produccién: y/o
beneficios a consecuencia de una interrupcidn, hay que tomar en cuenta tales i mgresos en
la determlnaaén de la indemnizacion pagadera por el presente endoso

Paragrafo Quinto - Restablecimiento de la suma asegurada

Para el periodo que media entre la ocurrencia de un siniestro y la expiracion de la péliza
habrd que restablecer la suma asegurada pagando una sobreprima a base de prorrata;
dicha sobreprima se calculard sobre aquella proporcién de la suma asegurada gue
equivale a fa indemnizacién pagada. En consecuencia la suma asegurada acordada se
mantendra inalterada. ' ' '
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11.4. LUCRO CESANTE PARA LA SECCION I

En caso de siniestro que dé lugar a responsabilidad de LA ASEGURADORA bajo la
cobertura de lucro cesante:otorgada en el numeral 4 de la SECCION 1l de la
presente péliza, la indemnizacion se establecerd de la siguiente manera:

Con respecto a la pérdida de beneficio bruto: :

La cantidad que se obtenga mult:phcando la tasa de beneﬂc;o bruto por la
diferencia entre el volumen de negocio que se hubiera conseguido si no se hubiese
presentado «el retraso», y el volumen de negocio realmente .realizado, ambos
referidos al periodo de indemnizacién fijade en la péliza;

Con respecto al incremento de los costos de explotacion:

El gasto adicional en el que se incurra necesaria o razonablemente con el solo
propésito de prevenir o-disminuir la reduccién del volumen de negocio que se
hubiera presentado sin este gasto, durante el periodo de indemnizacién, pero sin
que exceda de la suma. obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la
pérdida prevenida del volumen de negocio.

De la indemnizacién total se deducira la suma del beneficio bruto gue, a

consecuencia del siniestro, haya podido ahorrarse o tenido que pagarse sélo en -

parte por concepto de gastos o costos fijos de explotacion durante el periodo de
indemnizacion.

Definiciones

Periodo de vigencia del seguro :

El periodo de vigencia del seguro sera el periodo que figure en caratula de la pohza este
periodo terminard en la fecha especificada en la misma caratula o en una fecha anterior

en la gue expire la cobertura de dafios materiales otorgada por la seccién Il.

Fecha prevista de iniciacion de la operacién del negocio:

ta fecha provisional que figura en la caratula de la pdliza o cualquier fecha modlflcada en .

la cual hubieran comenzado las operaciones si no hubiera ocurrido el retraso.

Periodo de indemnizacién

Es el periodo durante el cual quedan afectados los resultados del negocio a consecuencia
del retraso; comienza en la fecha prevista para la iniciacidon de las operaciones de la
empresa asegurada y no excedera del periodo de indemnizacién maximo que figura en la
caratula de la péliza.

Volumen de negocio
Es el importe en dinero pagado o pagadero a EL ASEGURADO {menos descuentos) en
concepto de bienes y productos vendidos o suministrados o en concepto de servicios
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prestados, en tanto se trate de operaciones amparadas bajo la SECCION Il de la presente
pdliza, llevadas a cabo en la empresa asegurada. En este monto se entienden incluidos el
OPEX y otros ingresos dérivados directamente de la operacién de los bienes asegurados.
Volumen anual de negocm

Es el volumen de negocio que se hubiera conseguido, en caso de gue no se hubiese
produmdo el retraso, durante los 12 meses posteriores a la fecha prevista para la
iniciacién de las operaciones en e} establecimiento asegurado. '

Beneficio bruto anual :

Es el importe del valor del volumen de negocio anual més las existencias disponibles ai
final del ejercicio, menos el valor de las existencias disponibles al comienzo del ejercicio, y
menos el importe de los gastos variables de explotacién. El valor de las existencias en _
almacén disponibles al principio y al final se caleulard siguiendo los métodos usuales de -
contabilidad aplicados por EL ASEGURADO tenlendo en deblda cuenta las depremacmnes
gue procedan.

Los gastos variables de explotacién serén todos aquellos costes destinados a la adquisicién
de bienes, materias primas o materias auxiliares, asi como los suministros de terceros (a
excepcién de los costos necesarios para el mantenimiento de las explotaciones) y todos
los costos en concepto de embalaje, de transporte, de flete, de aimacenaje intermedio,
impuesto sobre las ventas, impuesto de consumo, derechos de licencia, remuneraciones
por patentes, etc., en tanto que dichds costos estén en funcién del volumen del negocio.

Tasa de beneficio bruto

Es el cociente entre el beneficio bruto que se hubiera conseguido durante el periodo de
indemnizacién y el volumen de negocio en el mismo perfodo en caso de que no se hublese
producido €l retraso.

Paragrafo Primero - Ampliacién del periodo de vigencia del seguro

Toda ampliacién del periodo de vigencia del seguro bajo la seccién Il de la Péliza serd
solicitada, lo antes posible y por escrito, por EL ASEGURADO, especificAndose las
circunstancias que hacen necesaria la ampliacion. La ampliacion solamente surtira efectos
para la presente cobertura de lucro cesante si es confirmada expresamente por escrlto
por LA ASEGURADORA o

Todo cambio de la fecha prevista para el comienzo de las operaciones en la empresa
asegurada serd comunicado a LA ASEGURADORA y solamente surtird efectos para la
presente cobertura de lucro cesante si es confirmado expresamente por escrito.

Paragrafo Segundo - Bases para el ajuste de siniestros

Al calcular la tasa de beneficio bruto y el volumen anual de negocios se deberdn tomar en
consideracion especialmente los siguientes puntos:
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a) los resultados del negocio asegurado durante el periodo de 12 meses siguientes
al comienzo de las operaciones; :

b) las variaciones.y las circunstancias especiales que hubieran incidido en el
negocio asegurado en caso de que no se hubiera producido el retraso;

c) las variaciones y las circunstancias especiales que incidan en el negocio
asegurado después de comenzar las operaciones, de forma que las cifras finales
reflejen de la mejor manera posible y con un desarrollo razonable, los resultados
que se hubieran obtenido en el negocio asegurado después de la fecha prevista
para el comienzo de las operaciones en caso de gue no se hubiese producido el
retraso. :

Parédgrafo Tercero - Reembolso de Ia prima

Si EL ASEGURADO deciara {con confirmacién por parte, de sus audttores) gue el beneficio
bruto devengado durante el periodo contable de doce meses siguientes al comienzo de las
operaciones aseguradas o a la fecha en la cual hubieran comenzado las operaciones si no

se hubiera producido el retraso, fue méas bajo que la suma asegurada por dicho periodo, le .

serd devuelta la parte proporcional de la prima pagada, no debiendo exceder esta
devolucion la tercera parte de la prima pagada.

De haber ocurrido una pérdida o un dafio que dé lugar a reclamacién_ bajo esta parte,
solamente se devolvera la prima pagada en exceso cuando la mencionada diferencia no se
deba a tal siniestro.

12. DEDUCIBLE

Toda indemnizacién por pérdida o dafios materiales, quedard sujeta a un deducible, cuyo
monto en ningln caso sera inferior al establecido en la caratula de la péliza.

Cuando dos o méas bienes asegurados sean destruidos o dafiados en un solo siniestro, EL
ASEGURADO solo soportard el importe del deducible mdés alto aplicable a cualquiera de los
bienes destruidos o dafiados.

Se aclara que en caso de pérdidas por ocurrencia de eventos de |a naturaleza y que afecte
las secciones 1 y I, el deducible minimo se aplicara una sola vez en cada siniestro.

En la misma forma toda indemnizacién por lucro cesante de acuerdo con las secciones |

y/o |l quedara sujeta al deducible temporal, siendo este el perfodo que figura en la
caratula de la pdliza, durante el cual LA ASEGURADORA no es responsable por las pérdidas
que se produzcan, El importe correspondiente se calculard multiplicando la pérdida media
por dia sufrida durante el perfodo de indemnizacién, por el numero de dfas acordado
como deducible temporal.

"
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13. SEGURO INSUFICIENTE.

Si al ocurrir cualquier pérdida o dafio amparado vy el valor asegurable en dicho momento
es superior a la sumia asegurada bajo la presente péliza, EL ASEGURADO serd considerado
como su propio asegurador por la diferencia y, por tanto, soportara la parte proporcional
a su cargo de los perjuicios y dafios,

Cuando se amparen dos o mds edificios y/o sus contenidos, o dos o mas predios o se
asignen sumas aseguradas a un conjunto de bienes, la condicién de seguro insuficiente se
aplicara a cada uno de los conjuntos.

Respecto de lucro cesante si la suma asegurada anual declarada por el asegurado para
cada una de las secciones 1 y Il es menor que la suma obtenida multiplicando la tasa de
beneficio bruto por el volumen anual de negocio, segin se define para cada una de las

secciones, la suma a indemnizar seré reducida en la misma proporcién. Es entendido que ©

para efectos del cdlculo de infra seguro se consideraran mdependlentemente los valores
declarados para cada seccion. :

14, PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION

EL ASEGURADO perdera todo derecho a la indemnizacién si las pérdidas o danos han sido
causados intencionalmente por EL ASEGURADO, sus accionistas o socios o por sus ..
representantes legales, o con su complicidad.

Tendra el mismo efecto cuando la reclamacién presentada por EL ASEGURADO fuere de
cualquier manera fraudulenta o sien apoyo de ella, se hicieren o utilizaren declaraciones
falsas o si se emplearen otros medios o documentos engafiosos o dolosos, cuando EL
ASEGURADO renuncie a sus derechos contra los responsables del siniestro o cuando al dar
noticia del siniestro omita maliciosamente informar de los Seguros coexistentes sobre los
mismos intereses aseguracos.

15. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacion LA ASEGURADORA, se subroga hasta la
concurrencia de su importe, en todos los derechos de FL ASEGURADO contra jas personas
responsables del siniestro a cualquier titulo que sea. ‘-

16. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberan soportar
la indemnizacién debida al asegurado en proporcién a la cuantia de sus respectivos
contratos, siempre que EL ASEGURADO haya actuado de buena fe. La mala fe en la
contratacion de éstos produce nulidad.

f | \¢
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17. PAGO DE LA PRIMA.

El pago de la prima debera efectuarse al momento de la entrega por parte de LA
ASEGURADORA a EL ASEGURADO de la pdliza o de los certificados o anexos que se
expidan con fundamento en ella.

Respecto de las renovaciones, el pago de la prima deber realizarse dentro de los sesenta

(60) dfas siguientes al recibo por parte de EL ASEGURADC del correspondiente certificado
de renovacion. De no-haber sido efectuado alin el pago de la prima una vez transcurridos
treinta (30) dias desde la fecha de recibo por parte de EL ASEGURADO del correspondiente
certificado de renovacidn, la aseguradora deberd informar al respecto a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, la cual podra efectuar el pago respectivo,. con
cargo a EL. ASEGURADO. - '

18. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podra ser revocado unilateralmente tanto por LA ASEGURADORA,
como por EL ASEGURADO mediante noticia escrita a la otra parte, con copia para la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, entregada con no menos de 90.dias de
antelacién a la fecha de efectividad, excepto para los amparos contratados en la SECCION
IV, numeral 3 y lo dispuesto para las reparaciones provisionales en la condicién 11.1, para
los cuales este periodo serd de 10 dias. La falta de noticia escrita a la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA AN] con la antelacién aqui consignada dejard sin efecto la
revocacion del contrato.

En el primer caso,-la revocacion da derecho a EL ASEGURADO a recuperar la prima no
devengada, o sea, la que corresponda al lapso comprendido entre la fecha en que -
comienza a surtir efectos la revocacién y la de vencimiento del contrato. La devolucién se -

computara de igual modo, si la revocacion resulta del mutuo acuerdo de las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolucién se calcularan
tomando en cuenta la tarifa del seguro a corto plazo.

19, SALVAMENTOS Y RECOBROS

Cuando EL ASEGURADO sea indemnizado, los bienes salvados o recuperados quedaran de
propiedad de LA ASEGURADORA. EL ASEGURADO participara proporcionalmente en la
venta del salvamento neto, teniendo en cuenta el infra seguro, cuando hubiere lugar a
este.

Se entiende por salvamento neto el valor resultante de descontar del valor de la venta del
mismo los gastos realizados por LA ASEGURADORA, tales como los necesarios para la
recuperacion y comercializacién de dicho salvamento.

Y
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20. COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo la modalidad de coaseguro a que se
reflere el articulo 1095 del‘Cédigo de Comercio, el |mporte de la indemnizacién a que haya
Iugar se distribuird entre los aseguradores en proporcmn de las cuantias de sus
respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras part:cnpantes :

21. PRESCRIPCION

La prescripcién de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las
disposiciones que lo rigen podra ser ordinaria o extracrdinaria.

La prescripcidn ordinaria serd de dos afios y empezara a correr desde el momento en gue
el interesado haya tenldo o debido tener conocimiento del hecho que da base a Ia accion,

La prescripcién extraordinaria serd de cinco afios correrd contra toda clase de personas y
empezara a contarse desde e! momento en que nace el respectivo derecho

Estos términos no podran ser modificados por las partes.

22. ALTERACIONES O ADICIONES

Cualquier modlflcauon, alteraCIén 0 ad|C|6n que se haga a Ias condlcmnes |mpresas de

esta Pollza, debera constar por escrito,

23. NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificacidn deberd consignarse por

escrito, salvo que la ley disponga lo contrario y serd prueba suflaente de la notificacién, la
constancia de la entrega personal al destinatario, o del envio a éste pOr correo
electronico o por correo certificado,

24. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente

contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogbté D.C., Republica xde.'

Colombia.
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ENDOSOS

De acuerdo al tipo de obra de construccion, para la S_ECCION Il se podran incluir uno o
varios de los endosos descritos a continuacion, segun sea requerido pdr_ LA
ASEGURADORA y/o EL ASEGURADO (se incluyen los mads comunes, pero podrian
requerirse otros diferentes):

1- Endoso 005. Programa de construccién (4 semanas). La desviacion permitida se
refiere a los Contratiempos ocurridos dentro del periodo originalmente cubierto, y
no altera la fecha de Terminacién de la cobertura.

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cldusulas y
condiciones contenidos en Ia Pollza 0 en ella endosados, son apllcables las 5|gu|entes_ ‘
condiciones a este seguro:

Junto con las demds declaraciones hechas por escrito por EL ASEGURADO para obtener
cobertura por esta Péliza, asl como con toda informacién técnica proporcionada a LA
ASEGURADORA, el cronograma de avance de los trabajos de construccién y/o montaje
formara parte integrante de la Poliza.

LA ASEGURADORA no indemnizard a EL ASEGURADO con respecto a 'pérdidas o dafios
causados por o resultantes de o agravados por una desviacién del cronograma de avance
de los trabajos de construccién y/o montéje que exceda de los plazos citados a
continuacién en semanas, a menos que dicha desviacién haya sido aprobada por escrito
por LA ASEGURADORA antes de ocurrir la pérdida o dafio.

Desviacion del cronograma de avance de construccién/montaje: semanas
2-  Endoso 008. Estructuras situadas en Zonas Sismicas

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y
condiciones contenidos en la Péliza o en ella endosados, LA ASEGURADORA soélo pagara
una indemnizacién por pérdidas, dafios o responsabilidades resuitantes de un temblor, si
EL ASEGURADO puede comprobar que el riesgo sismico fue tenido en cuenta en el disefio
conforme a los reglamentos de sismo resistencia oficiales vigentes en la plaza, y que ha
respetado las especificaciones que rigen para las dimensiones y calidades de los
materiales de construccién y mano de obra en las que se base el respectivo disefio,

3- Endoso 013, Bienes almacenados fuera del sitio
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y
condiciones contenidos en la péliza o en ella endosados y sujeto a que EL ASEGURADO

habra pagado la prima adicional acordada, el amparo de seguro bajo la SECCION |l de esta
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poliza serd extendida a cubrir también pérdidas y siniestros que puedan ocurrir en los
hienes asegurados almacenados fuera del sitio de obra/montaje mencionado en la parte
descriptiva (excepto los bienes producidos, elaborados o almacenados por el fabricante,
distribuidoro-proveedor) dentro de los limites territoriales indicados mas abajo.

LA ASEGURADORA no indemnizard a EL ASEGURADO las pérdidas o siniestros que se
originén por negligencia ‘de las medidas prevehtivas de siniestros generalmente
recoriocidas para los depésitos y unidades de almacenaje En particular, esas medldas-
comprenden lo siguiente:
- una garantia de que el recinto del almacenaje esté cerrado (edificio o, por lo
menos, cercado), vigilado y protegido contra incendios, tal como es aproplado para
el respectivo sitio y el tipo de bienes almacenados;
- separacion de las unidades de almacenaje mediante muros cortafuegos 0 guardar
una distancia minima de 50 metros; - e
«‘ijbicacion y disefio de las unidades de ‘almacenaje en forma tal que gqueden
descartados posibles dafos atribuibles a la acumulacién de agua o a inundaciones
por intensas lluvias o a crecidas con un periodo de recurrencia estadistico inferior a
20 afios;
- limitacion del valor por unidad de aimacenaje.

Dentro de los limites territoriales de:
Valor méximo por unidad de almacenaje:
Limite de indemnizacién por evento:
Franquicia: como minimo % del importe del siniestro por evento
Prima adicional:

4- Endoso 100. Prueba de maquinaria e instalaciones {4 semanas) -
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y
condiciones contenidos en la Péliza o en ella endosados, el periodo de cobertura se
extiende a las operaciones de prueba o pruebas de carga, pero no por un periodo mayor
de cuatro semanas a partlr del comienzo de las pruebas.
Sin embargo, si son probadas y/o puestas en operacién o recibidas por el propietario
solamente una parte de la planta o una o varias maquinas, la cobertura para dicha parte
de la planta o mdquina, asi como cualquier responsabilidad resultante de ello, cesard y la

cobertura continuara Unicamente para las partes restantes a las cuales no es aplicable lo
dicho anteriormente. '

" a3 Ke '



Si se trata de partidas usadas, el seguro por las mismas terminard, sin embargo,
inmediatamente en el momento de comenzar las operaciones de pruebas,

5- Endoso 101. Condiciones Especiales relativas a la Construccion de Tuneles y . -

Galerias asf como de Obras o Instalaciones Subterraneas Provisionales o Permanentes

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos,- exclusiones, clausulas v
condiciones contenidos en la Péliza o a ella endosados, LA ASEGURADORA no indemnizara
a EL ASEGURADO los costes que se originen por:

- los cambios en el método de construccion o modificaciones que sean necesarias a
causa de condiciones geolégicas imprevistas u otros impedimentaos,

- las medidas que sean necesarias para mejorar o estabilizar las condiciones del
subsuelo o para impermeabilizar el suelo contra la penetracién de agua, a no ser
que se trate de medidas necesarias en orden a subsanar pérdidas o dafios
indemnizables, L

- la retirada de material excavado o de excavacién excesiva que sobrepase la
seccién transversal tedrica y/o el relleno de huecos que de ello se deriven,

- medidas rélativas al desaglie de fundacién, a no ser que sean necesarias para
subsanar pérdidas o dafios indemnizables,

- pérdidas o dafios por fallar el desagiie de fundacién, si hubiera sido posible
prevenir tales pérdidas o dafios mediante reservas suficientes,

- el abandono o salvamento de méquinas perforadoras de tineles,

- la pérdida de bentonita, suspensiones u otros agentes o sustancias que se
empleen para apoyar la excavaciéon o como agente de tratamiento del suelo,

En caso de ocurrir pérdidas o dafios indemnizables, la indemnizacién maxima a resarcir
por la presente pdliza estard delimitada a los costes a desembolsar para restituir el bien
asegurado en el estandar o estado técnico que tuviera inmediatamente antes de ocurrir el
siniestro. Sin embargo, la indemnizaciébn méaxima no deberd ser superior al porcentaje
abajo indicado del coste original medio por metro de coste de construccion del recinto
directamente afectado.

Porcentaje maximo a indemnizar: %
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6- Endoso 106. Obligaciones a cumplir de efectuarse los Trabajos de Construccién
por Secciones :

«ii-Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones clausulas vy

condiciones contenidos en la Péliza o en ella endosados, LA ASEGURADORA solamente
indemnizara a EL ASEGURADQO las pérdidas, dafios o responsabilidades que se originen en

o se deriven de terraplenes, cortes, zanjas, canales y obras de caminos o que sean

causados directa o indirectamente por los mismos, casc de ejecutarse tales terraplenes,
cortes, zanjas, canales y obras de caminos en secclones que, en su totalidad, no

sobrepasan la longitud indicada mas abajo, con independencia del porcentaje de los

trabajos terminados. La indemnizacién pagadera por evento siniestrar quedara limitada a
los costes a desembolsar para la reparacion de tales secciones construidas.

NuUmero de secciones:

Longitud maxima por seccién: metros.

7- Endoso109. Amparo opcional de obligacién relativa al almacenaje dé material
de construccién

Queda entendido y convenido gue, sujeto a los términos, exclusiones, Clausulas y
condiciones contenidos en la péliza, la compafiia sélo Indemnizara a EL ASEGURADO las
pérdidas o dafios directa o indirectamente causados a los materiales de construccién por
avenida e inundacidn, si dichos materiales de construcciéon no exceden una demanda de 3
dias y la parte sobrante es almacenada en sitios no afectados por avenldas con un periodo
de recurrencia de, por lo menos, 20 afios. ‘ : : :

8- Endoso 110. Condiciones Especiales relativas a Medldas de Seguridad encaso de
Precipitaciones, Avenida e |nundacuon ‘o

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y
condiciones contenidos en la Pdliza o a ella endosados, LA ASEGURADORA sélo
indemnizard a EL ASEGURADO las pérdidas, dafios o responsabilidades directa o
indirectamente causados -por precipitaciones, avenida e inundacién, si en el-disefio y la
ejecucidn del proyecto se han tomado las medidas adecuadas de seguridad.

A los efectos de lo anteriormente expuesto, se entienden por medidas -adecuadas de
seguridad que los valores de precipitaciones, avenida e inundacién que puedan deducirse
de las estadisticas oficiales de los servicios meteorolégicos locales con respecto a la
localidad asegurada y a cualquier fecha dentro de la vigencia del seguro, tengan en cuenta
un periodo de recurrencia de 20 afios.

No se indemnizaran las pérdidas, dafios o responsabilidades causados por el hecho de que
EL ASEGURADO no haya removido inmediatamente posibles obstaculos (p. ej. arena,
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troncos de drboles) del cauce para mantener ininterrumpido el caudal de las aguas dentro
del sitio de la obra, con independencia de que el cauce conduzca agua o no.

9 - Endoso 112. Condiciones Especiales para Equipos de Extincion de Incendios y
Proteccién de Incendios en Sitios de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas vy
condiciones contenidos en la Péliza o en ella endosados, LA ASEGURADORA indemnizara a
EL ASEGURADO los dafios o pérdidas que se deban directa o indirectamente a incendio
y/o explosion sélo cuando se cumplan fas siguientes condiciones:

1. Conforme progresen los trabajos, deberd contarse con equipos adecuados para
el combate de incendios y disponerse de agentes extintores en cantidad suficiente
listos para ser utilizados en cualquier momento. La tuberia ascendente humeda
para hidrantes deberd instalarse hasta el nivel inmediatamente anterior al Ultimo
piso en proceso de construccion, cerrandola provisionalmente con tapas.

2. Los gabinetes para mangueras y extintores portatiles deberan revisarse a
intervalos regulares, pero cuando menos dos veces por semana.

3. Los muros cortafuego previstos por los reglamentos locales vigentes seran.
construidos tan pronto sea posible una vez retiradas las cimbras o encofrados.

Las aberturas para pozos de elevadores, ductos de servicios y otros espacios
abiertos serdn taponadas provisionalmente en cuanto sea posnble pero .a mas.
tardar al comenzar los trabajos de acabados interiores.

4. Los materiales de desperdicio seran eliminados regularmente, Los desperdicios
inflamables que se generen por la ejecucién de trabajos de acabados serdn
retirados al final del dia de todas las plantas en que dichos trabajos sean
realizados.

5. Deberd implementarse un sistema de «permiso de trabajo» para todos los
contratistas involucrados en actividades que impliquen riesgo de incendio, como
por ejemplo:

- esmerilada, corte y soldadura,

- trabajos con soplete,

- aplicacién de asfalto caliente,

O cualesquiera otros trabajos que desarrollen calor.

En trabajos con riesgo de incendio, debera estar presente, cuando menos, una
persona entrenada en el combate de incendios provista de un extintor.
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El sitio de trabajo deberd ser inspeccionado una hora después de haberse
terminado et trabajo con peligro de incendio,

6. El almacenaje de material requerido para los trabajos de construccién y montaje
debera distribuirse en varios sitios de almacenamiento y el valor por unidad de
almacenaje no debera exceder el importe mencionado mas adelante.

v

Las diferentes unidades de almacenaje deberan estar separadas por una distancia
minima de 50 metros o bien separadas por muros cortafuego.

Todo material inflamable, especialmente liquidos y gases, debera ubicarse a
suficiente distancia de la obra asi como de sitios que desarrollen calor.

7. Debera nombrarse un encargado de seguridad.

Deber4 instalarse una alarma de incendio confiable que, siempre que ello sea
posible, debera estar conectada con la estacién de bomberos local,

En la obra se elaborardn planes para proteccién y combate de incendios y se
actualizaran periédicamente.

El personal empleado en la obra serd entrenado en el combate de incendios v
tomara parte en simulacros semanales de extincién de incendios.

Los bomberos de la localidad deberan estar informados sobre las caracterfsticas

particulares del sitio de construccién y tendran libre acceso al mismo en cualquier
momento.

8. El sitio de construccidn deberd estar cercado'y el acceso vigilado.
Valor por unidad de almacenaje:
10- Clausula de siniestros repetitivos
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cldusulas y
condiciones contenidos en la Péliza ¢ en ella endosados, el presente seguro se extiende a
cubrir los dafios o pérdidas que tengan su origen en la misma causa, indole o natura!eza

{eventos repetitivos), bajo los términos mencionados mas adelante.

LA ASEGURADORA fijaré la indemnizacién pagadera a EL ASEGURADO por cada siniestro,
segln la siguiente escala y una vez haya sido aplicado el deducible acordado

100% de los dos primeros siniestros
80% del tercer siniestro
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60% del cuarto siniestro
40% del quinto siniestro

No se indemnizardn otros siniestros con estas caracterfsticas, ocurridos previamente o
posteriores a éstos.

[

El Asegurado deberd investigar las causas de tales dafios e introducird las medidas que
sean necesarias para prevenir otras ocurrencias de dafios de esta naturaleza.

11- Endoso 117. Condiciones Especiales para la Cobertura del Téndido de Tuberias
de Agua y Desaglies

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas y
condiciones contenidos en la Péliza o en ella endosados, LA ASEGURADORA indemnizard a
EL ASEGURADO las pérdidas o dafios debidos a la inundacién y al encenagamiento de
tuberfas, zanjas y pozos, pero sélo hasta la longitud abierta de las mismas indicada méas
abajo por siniestro, en excavacion parcial o total..

Sin embargo, se pagara una indemnizacién Unicamente

1. si, una vez tendidas las tuberias, éstas son protegidas por medio del relleno
adecuado en forma tal que, en caso de inundarse la zanja, no sufre cambio alguno
la colocacién de las tuberias;

2. si, una vez tendidas las tuberias, éstas son protegidas inmediatamente  contra la
penetracion de agua, lodo o similares;

3. si, una vez finalizada la prueba de presion de las tuberias, las secciones de la
zanja correspondientes hayan sido rellenadas.

Longitud maxima: metros

12- Endoso 121. Condiciones Especiales para Cimentaciones por Pilotaje y
Tablestacados para Fosas de Obras

Queda entendido y convenido que, sujeto. a los términos, exclusiones, cldusulas y
condiciones contenidos en la pdliza o en ella endosados, LA ASEGURADORA no
indemnizaran a EL ASEGURADO los costes desembolsados:

1, para reponer o restituir los pilotos o elementos de tablestacados L
a. que se hayan desplazado, desalineado o ladeado durante la construccion, .
b. que se hayan hecho inservibles, abandonado o dafiado durante el proceso de
hincado o extraccidn, : :
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€. que ya no puedan seguir utilizandose a causa de equipos de hincado o
entubados encajados; '

2. para la restitucién de uniones de tablestacados desembragadas o no efectuadas;
3. para subsanar fugas o la-infiltracién de toda clase de materiales;
4. para el relleno de huecos o la reposicién de pérdidas de bentonita;
5. por el hecho de que los pilares o elementos de fundacién no hayan resistido a la
capacidad de carga o no hayan alcanzado la capacidad de carga exigida segtn e}
disefio;
6. para restituir los perfiles o dimensiones.

Este endoso no tendrd aplicacion para pérdidas o dafios causados por fuerzas de la

naturaleza, Incumbe a EL ASEGURADO aportar la prueba de que tales pérdidas o dafios
estén amparados por la péliza.
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CARATULA

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

POLIZA NGMERO

INTERMEDIARIO

ASEGURADORA

Nombre

NIT

Direccion

TOMADOR DEL SEGURO: (CONTRATISTA)

Nombre

NIT

Direccién :

ASEGURADQO: Se denominaran colectivamente como ASEGURADQO:
Nombre: ASEGURADO PRINCIPAL: {CONTRATISTA)

NIT

Direccion

Nombre: ASEGURADO ADICIONAL: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
NIT

Direccidn

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O AGENCIA NACIONAL - DE
INFRAESTRUCTURA ANI B :
Nombre

NIT

Direccidn

AMPAROS OTORGADOS (VER ANEXO)

. LIMITES ASEGURADOS POR SINIESTRO Y POR VIGENCIA (VER ANEXO)
. DEDUCIBLE: (VER ANEXO}

. VIGENCIA
Desde a las 00:00 horas
Hasta a las 00:00 horas

. IDENTIFICACION Y OBJETO DEL CONTRATO CELEBRADO

. PRIMA POR CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS (TASA DISCR]MINADA)
. PRIMA TOTAL DE TODOS LOS AMPAROS CONTRATADOS

. IVA,

. PRIMA FINAL A PAGAR POR EL TOMADOR Y FECHA DE PAGO

. DIRECCION DE NOTIFICACIONES Y COBROS

. CIUDAD

. ANEXOS

. FIRMA AUTQORIZADA



EL PAGO DE LA PRIMA CORRERA A CARGO DEL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO. LA
PRIMA Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN LA
POLIZA, DEBERAN PAGARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA AL
CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL Y NO HABRA, POR LO TANTO, LUGAR A LA
TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO POR MORA EN EL PAGO DE LA
PRIMA., :

ANEXO

Amparo: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)
Limite Asegurado: :

a. Siniestro:

b. Agregado/Vigencia:
Deducible:

Amparo: CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS .
Limite Asegurado:
a. Sinjestro:
- b. Agregado/Vigencia:
Deducible:

Amparo: RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
Limite Asegurado:

a. Siniestro:

b. Agregado/Vigencia:
Deducible:

Amparo: RESPONSABILIDAD PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
Limite Asegurado:

a. Sinlestro:

b. Agregado/Vigencia:
Deducible:

Amparo: GASTOS MEDICOS
Limite Asegurado:

a, Siniestro:

b. Por persona:

c. Agregado/Vigencia:



OTROS AMPAROS (ANEXOS SECCION V)

' Amparo

Limite
Asegurado

Siniestro

Agregado
Vigencia

Deducibler

Bienes bajo cuidado, tenencla o
control

Responsabilidad por dafio de los
bienes de la Entidad Estatal

Cables, tuberias e instalaciones
subterraneas

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Viajes al
Exterior

Responsabilidad Civil por
Contaminacion

Responsabilidad Civil
Productos/Trabajos terminados







AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI o
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

iNDICE

SECCION I: AMPAROS

1.  PREDIQS, LABORES Y OPERACIONES

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL _

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
GASTOS MEDICOS

ok woN

SECCION II: EXCLUSIONES
SECCION !1;: DEFINICIONES

SECCION IV: CONDICIONES GENERALES
INTERPRETACION DE TERMINOS

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
VIGENCIA |

GASTOS DE DEFENSA

LIMITES MAXIMOS DE INDEMNIZACION
PAGO DE SINIESTROS

DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES
INSPECCIONES

CONSERVACION DEL ESTADO DE RIESGO
OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

o L o A

PROCEDIMIENTO DEL ASEGURADO Y/O DEL TERCERO DAMNIFICADO EN CASO DE
SINIESTRO
10. DEDUCIBLE



11. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION
12. SUBROGACION

13. COEXISTENCIA DE SEGUROS
14, PAGO DE LA PRIMA

15. REVOCACION DEL SEGURO
16. COASEGURO

17. PRESCRIPCION

18. ALTERACIONES Y ADICIONES
19, DELIMITACION TEMPORAL
20. NOTIFICACIONES

21, DOMICILIO

Secci6n Vi ANEXOS. AMPAROS ADICIONALES

BIENES BAJO TENENCIA, CUIDADO Y CONTROL,

RESPONSABILIDAD POR DANO A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL
CABLES, TUBERIAS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJES AL EXTERIOR

RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACION

RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS / TRABAJOS TERMINADOS
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

, SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y
DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA-PARA OPERAR EN
EL PAIS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA LA ASEGURADORA, OTORGA LOS
AMPAROS ESPECIFICADOS EN LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA CON SUJECION,
EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA
MISMA Y SIN EXCEDER EL CORRESPONDIENTE VALOR ASEGURADO, DE ACUERDGO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1079 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EN EL DECRETO 1510

DE JULIO 17 DE 2013, SEGUN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE DE LOS RESPECTIVOS -

AMPAROS A CONTINUACION SE ESTIPULAN:

OBJETO DEL SEGURO: LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA SE ENMARCA EN LA

EJECUCION DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y EL CONTRATISTA, QUE SE DESCRIBE EN LA CARATULA O EN ANEXO
DE ESTA POLIZA.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO ADICI‘ONAL QUEDARA.
LIMITADA UNICAMENTE A LOS DANOS OCASIONADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LAS

ACTIVIDADES AMPARADAS SIEMPRE Y CUANDO RESULTE SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
POR UN DANO CAUSADO POR EL ASEGURADO PRINCIPAL CON OCASION DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA AGENCIA NACIONAL. DE
INFRAESTRUCTURA. :

NO SON OBJETO DE COBERTURA BAJO ESTA POLIZA LOS PERIJUICIOS, DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DEL CONTRATO
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EL CONTRATISTA.

SECCION |. AMPAROS

CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA LA ASEGURADORA INDEMNIZARA
LOS PERIUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES DERIVADOS ~DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO,
COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O
MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS O A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON OCASION
DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS
OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA Y CAUSADOS DIRECTAMENTE POR;



1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)

LA POSESION, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS QUE FIGURAN
RELACIONADOS EN CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA Y EN LOS CUALES EL
ASEGURADO DESARROLLA Y REALIZA LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE SEGURO.

LAS OPERACIONES QUE LLEVA A CABO EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL, EN EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN CARATULA O EN ANEXO DE ESTA
POLIZA.

ESTA  COBERTURA INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE SON INHERENTES A LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL, ESPECIFICADAS EN LA
SOLICITUD Y/O EN LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA.

POR LO TANTO, CUBRE LAS INDEMNIZACIONES QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO
EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE ACTIVIDADES Y/O RIESGOS TALES
COMO:

1.1.  INCENDIO Y/O EXPLOSION

1.2.  EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMATICAS DENTRO DE LOS PREDIOS
ASEGURADOS.

1.3. = EL USO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE CARGUE Y DESCARGUE Y
TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.4. EL MONTAJE, DESMONTAJE O DESPLOME DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS
INSTALADAS POR EL ASEGURADO. EN CASO DE QUE SEAN INSTALADAS POR
TERCEROS SE AMPARARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA- DEL
ASEGURADO.,

1.5.  EL USO DE LAS INSTALACIONES SOCIALES Y/O DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTREN
EN LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL ASEGURADO.

1.6. EVENTOS SOCIALES O DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO EN LOS
PREDIOS RELACIONADOS POR ESTE. _

1.7.  VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
CUANDO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL ASEGURADO INHERENTES AL
CONTRATO, CAUSEN DAROS A TERCEROS. . |

1.8. LA PARTICIPACION DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

1.9. LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO POR MEDIO DE PERSONAL AL
SERVICIO DEL ASEGURADO Y PERROS GUARDIANES. TAL EXIGENCIA NO IMPLICA
LA OBLIGACION PARA EL ASEGURADO DE QUE DICHO PERSONAL ESTE
NECESARIAMENTE INTEGRADO POR EMPLEADOS DE NOMINA DEL ASEGURADO,
SINO QUE PUEDE SER PRESTADO POR PERSONAL LABORALMENTE VINCULADO A
UNA EMPRESA INDEPENDIENTE CON LA CUAL EL ASEGURADO CONTRATE EL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS PREDIOS. EN TAL EVENTO, EL AMPARO
OTORGADO BAJO LA PRESENTE POLIZA OPERARA EN EXCESO DE LA SUMA
INDEMNIZABLE BAJO LA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE LA
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COMPANIA CON LA CUAL EL ASEGURADO HUBIERE CONTRATADO LOS SERVICIOS
DE VIGILANCIA DE LOS PREDIQS.

1.10. LA POSESION Y EL USO DE DEPOSITOS, TANQUES Y TUBERIAS QUE SE ENCUENTREN
UBICADOS O INSTALADOS DENTRO DE LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL
ASEGURADO.

1.11. EL USO DE PARQUEADEROS DENTRO DE LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL-
ASEGURADO,

1.12. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA O CONSEJO DIRECTIVO,
REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO, DERIVADA DE DANOS
MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/0 MUERTE, CAUSADOS A TERCEROS EN EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

1.13. EN GENERAL, LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO
CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O
MUERTE CAUSADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE SEGURO, RESULTANTES
DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL CONTRATISTA ASEGURADO
PRINCIPAL EN DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE LA COBERTURA.

2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

POR EL ‘PRESENTE AMPARO LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS PERJVICIOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE -
Al ASEGURADO, POR DANOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS
EN DESARROLLO DE LAS ACTIVADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE
LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR DANOS CAUSADOS POR ' LGOS
CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVADES PARA LAS
CUALES FUERON CONTRATADOS

EL PRESENTE AMPARO OPERARA EN EXCESO DE LAS POLIZAS DE ‘SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CiVIL QUE CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS TENGAN
CONTRATADAS LOS SUBCONTRATISTAS QUE OPEREN AL SERVICIO DEL CONTRATISTA
ASEGURADO PRINCIPAL. EN EL EVENTO DE QUE LOS SUBCONTRATISTAS NO TUVIESEN
CONTRATADAS DICHAS POLIZAS DE SEGURO O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE -
AMPARADO BAJO LAS MISMAS, LA COBERTURA OTORGADA BAJO LA PRESENTE POLIZA
OPERARA COMO CAPA PRIMARIA, SIN PERJUICIO DE LA APLICACION DEL DEDUCIBLE
ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN EL ANEXQ A LA CARATULA O EN ANEXO DE LA POLIZA.

3. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS PERJIUICIOS QUE TENGA QUE PAGAR: EL

ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO EN EL- -
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS CON OCASION DE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE: ‘AMPARO OPERARA EN EXCESO ‘DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
CONSIGNADAS EN EL CODIGO LABORAL O EN EL REGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, Y/O CUALQUIER OTRO SEGURO OBLIGATCRIO QUE HAYA SIDO CONTRATADO O
HAYA DEBIDO SER CONTRATADO PARA EL MISMO FIN. ESTA ESTIPULACION NO APLICA EN
LOS EVENTOS EN QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA CONDENADO AL PAGO DEL CIEN
POR CIENTO (100%) DE LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SUFRAN
LOS EMPLEADOS A-SU SERVICIO, EN CUYO CASO LA ASEGURADORA DEBERA INDEMNIZAR
EL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA CONDENA, SIN EXCEDER LA SUMA ASEGURADA
ESTABLECIDA EN LA POLIZA PARA EL EFECTO. : !

4, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

POR EL PRESENTE AMPARO LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS PERIVICIOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE
AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES
PERSONALES Y/O MUERTE, QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON VEHICULOS PROPIOS Y
NO PROPIOS QUE ESTEN AL SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL EN EL
GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LA CARATULA O EN ANEXO DE
ESTA POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO OPERA EN EXCESO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE-
TRANSITO “SOAT” EN LO PERTINENTE Y DE LA COBERTURA QUE PARA EL AMPARO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL TENGA EL VEHICULO CAUSANTE DE LOS PERJUICIOS EN EL ANEXO
A ESTA POLIZA PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS. EN EL EVENTO DE QUE LOS
VEHICULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS POLIZAS O DE QUE EL RIESGO NO SE
ENCUENTRE AMPARADO BAJO LAS MISMAS, EL LIMITE DEL PRESENTE AMPARO SOLO
OPERARA EN EXCESO DEL DEDUCIBLE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA CARATULA O -
EN ANEXO A LA POLIZA.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERA POR VEHICULOS NO PROPIOS -
TODO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO
PRINCIPAL EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O CUALQUIER
OTRO TITULO NO TRASLATICIO DE DOMIN!O Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO
NORMAL DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS EN LA POLIZA. - :

5. GASTOS MEDICOS
QUEDAN AMPARADOS HASTA POR EL SUBLIMITE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA

CARATULA O EN ANEXO DE LA POLIZA, LOS GASTOS MEDICOS EN QUE INCURRA EL
ASEGURADO CON EL FIN DE PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS A TERCEROS VICTIMAS DE
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UNA LESION PERSONAL SUFRIDA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRITAS EN LA CARATULA O EN ANEXO DE LA POLIZA.

EL PAGO QUE SE HAGA BAJO ESTE AMPARO NO REQUIERE QUE EL ASEGURADO HAYA
DEMOSTRADO SU RESPONSABILIDAD Y NO PODRA SIGNIFICAR ACEPTACION ALGUNA DE
RESPONSABILIDAD BAJO LA POLIZA POR PARTE DE LA ASEGURADORA. AL PRESENTE
AMPARO NO APLICA DEDUCIBLE ALGUNO.

SECCION II: EXCLUSIONES

EN NINGUN CASO ESTAN CUBIERTAS LAS RECLAMACIONES GENERADAS POR 0
RESULTANTES DE:

1

2.

DOLO DEL TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO,

LESIONES A LAS PERSONAS O DANOS A LOS BIENES DEL CONYUGE DEL
ASEGURADO O DE SUS PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO CiVIL DE
CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD O UNICO CIVIL, EXCEPTO LOS DARNOS
MATERIALES 'Y/O LESIGNES PERSONALES SUFRIDOS POR ESTAS PERSONAS
CUANDO SE ENCUENTREN EN CALIDAD DE TERCEROS, Y SEAN CONSECUENCIA DE
LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL EN SU

PERSONA O EN SUS BIENES, ASI COMO PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS SOCIOS,
DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES DEL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN
SUS BIENES, EXCEPTO DANOS MATERIALES Y/O LESIONES PERSONALES SUFRIDOS
POR ESTAS PERSONAS CUANDO SE ENCUENTREN EN CALIDAD DE TERCEROS, Y
SEAN CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE UN CONTRATO,
EN LA MEDIDA EN QUE NO RESULTEN EN LESIONES FISICAS A PERSONAS O DANOS
A PROPIEDADES. DE IGUAL FORMA, SE EXCLUYEN LOS DANOS QUE DEBA ASUMIR
EL ASEGURADO POR PACTOS -QUE COMPROMETAN SU RESPONSABILIDAD CIVIL
MAS ALLA DE LO ESTABLECIDO EN EL REGIMEN LEGAL, COMO TAMBIEN
RESPONSABILIDADES AIENAS. EN QUE EL ASEGURADO POR CONVENIO O
CONTRATO SE COMPROMETA EN LA SUSTITUCION DEL RESPONSABLE ORIGINAL. :

DANOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA O GRADUAL DEL
MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO
SUBSUELO, O BIEN POR RUIDOS.

LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE OCASIONADOS A TERCEROS POR UNA
INFECCION O ENFERMEDAD PADECIDA POR EL CONTRATISTA ASEGURADO

r
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PRINCIPAL O SUS REPRESENTANTES, AS| COMO LOS DANOS DE CUALQUIER
NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDAD DE ANIMALES PERTENECIENTES AL
CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL O SUMINISTRADOS POR EL MISMO, O POR

-~ LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE,

10.

11.

MULTAS Y DEMAS SANCIONES.

DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE A CAUSA DE LA
INOBSERVANCIA O LA VIOLACION DELIBERADA DE UNA OBLIGACION
DETERMINADA IMPUESTA POR REGLAMENTOS O POR INSTRUCCIONES EMITIDAS
POR CUALQUIER AUTORIDAD.

DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE DIRECTA O
INDIRECTAMENTE CAUSADOS POR, RESULTANTES DE, COMO CONSECUENCIA DE O
AGRAVADOS POR LA . EXTRACCION, PROCESAMIENTO, FABRICACION,
DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO DE ASBESTO Y/O AMIANTO O DE
PRODUCTOS FABRICADOS O ELABORADOS ENTERA O PRINCIPALMENTE CON
DICHAS SUSTANCIAS.

PERIUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES PUROS, ES DECIR, QUE NO
SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DANO MATERIAL, LESION PERSONAL Y/O
MUERTE.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

LESIONES PERSONALES, MUERTE Y/O DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR LA

- ACCION LENTA O CONTINUADA DE: TEMPERATURAS, GASES, VAPORES, HUMEDAD,

12.

13.

14,

15,

SEDIMENTACION O DESECHOS (HUMO, HOLLIN, POLVO Y OTROS).
DARIOS OCASIONADOS A, O POR AERONAVES O EMBARCACIONES.

DANOS, DESAPARICION O HURTO OCASIONADOS A LOS BIENES OBJETO. DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL
EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION, ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL O
EMPRESARIAL. ' :

DANOS A, O DESAPARICION, O HURTO DE BIENES AJENOS QUE. EL ASEGURADO
TENGA BAJO SU CONTROL, CUIDADO O CUSTODIA.

DANOS PUNITIVOS (PUNITIVE DAMAGES), DANOS POR VENGANZA (-VEN.DICTIVE
DAMAGES), DANOS EJEMPLARIZANTES (EXEMPLARY DAMAGES) U OTROS DE LA
MISMA NATURALEZA.

&
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16.

17.

18.

19.

20.

DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE RELACIONADOS
DIRECTA O  INDIRECTAMENTE CON  ENCEFALOPATIA  ESPONGIFORME
TRANSMISIBLE Y/O BOVINA O ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOB [CiD],
COMUNMENTE'CONOCIDA COMO “ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS”,

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS
ADMINISTRADORES, EXCEPTO AQUELLA DERIVADA DE DANQS MATERIALES Y/O
LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES OBJETO DE LA COBERTURA Y AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

DANOS A CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE REACCION NUCLEAR,
RADIACION NUCLEAR, EXPLOSION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIACTIVA,

PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, _GUERRA, ACTOS
TERRORISTAS, ACTOS GUERRILLEROS, HUELGAS O CUALQUIER:® ACTO QUE
PERTURBE LA PAZ Y EL ORDEN PUBLICO.,

PARA LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, POR TERRORISMO SE ENTENDERA TODO
ACTO O AMENAZA DE VIOLENCIA, O TODO ACTO PERIUDICIAL PARA LA VIDA
HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, QUE
SEA HECHO CON LA INTENCION, O CON EL EFECTO DE INFLUENCIAR CUALQUIER
GOBIERNO O DE ATEMORIZAR A LA COMUNiDAD.

DANOS GENETICOS A PERSONAS O ANIMALES. EXCLUSION' DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM): QUEDA ™ EXPRESAMENTE EXCLUIDA
CUALQUIER RECLAMACION RELACIONADA CON, O DERIVADA DE LA
MANIPULACION DE UN OGM, O UN PRODUCTO DE OGM O UNA PARTE'DE UN
PRODUCTO INTEGRADA POR UN OGM. PARA LOS FINES DE ESTA EXCLUSION, EL
TERMINO ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM) SIGNIFICA E
INCLUYE:

“"LO0S ORGANISMOS O MICRORGANISMOS, O LAS CELULAS O LOS ORGANULOS

21,

CELULARES, O TODA UNIDAD - BIOLOGICA O MOLECULAR  CON POTENCIAL DE
AUTO REPLICACION, DE LOS QUE SE HAYAN OBTENIDO ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS, QUE HAYAN SIDO SOMETIDOS A UN PROCESO DE
INGENIERIA GENETICA QUE TUVIERE COMO RESULTADO SU CAMBIO GENETICO.

DAROS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE, COSTOS O GASTOS
RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA, INHALACION O
EXPOSICION A CUALQUIER TIPO DE “FUNGOSIDAD” Y/O “ESPORA”.

PARA LOS FINES DE ESTA EXCLUSION SE APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES,
FUNGOSIDAD” INCLUYE PERO NO SE LIMITA A, TODO TIPO DE MOHO MILDEU
HONGO, LEVADURA O BIOCONTAMINANTE.

“ESPORA” INCLUYE PERO NO SE LIMITA A, TODA SUSTANCIA PRODUCIDA POR,
DERIVADA DE, U ORIGINADA EN CUALQUIER “FUNGOSIDAD”,
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22,

23,

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33,

EXCLUSION DE LOS RIESGOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA; SE EXCLUYEN
CUALQUIER TIPO DE DANOS QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE POR:

LA PERDIDA, MODIFICACION, DANOS O REDUCCION DE LA FUNCIONALIDAD,
DISPONIBILIDAD U OPERACION DE UN SISTEMA INFORMATICO, HARDWARE,
PROGRAMA, SOFTWARE, DATOS, ALMACENAMIENTO DE - INFORMACION,
MICROCHIP, CIRCUITO INTEGRADO O UN DISPOSITIVO -SIMILAR EN EQUIPOS
INFORMATICOS Y NO INFORMATICOS, SALVO EL DANO EMERGENTE QUE SURJA A
RA[Z DE DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR UNO O VARIOS DE LOS
SIGUIENTES RIESGOS: INCENDIO, EXPLOSION O CAIDA DE OBJETOS.

HURTO SIMPLE Y HURTC CALIFICADO,

LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE PETROLEO TANTO EN EL MAR COMO EN
TIERRA FIRME.

DANOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON DIOXINAS, CLORO
FENOLES O CUALQUIER PRODUCTO QUE LOS CONTENGA.

DARNO ECOLOGICO PURO, ENTENDIENDO COMO TAL EL DANO ECOLOGICO EN SI
MISMO CONSIDERADO, NO VINCULADO A UN DANO A PERSONA O A BIEN
MATERIAL ALGUNO PROPIEDAD DE TERCEROS.

DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE OCURRIDOS FUERA DEL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, ;

RECLAMACIONES POR RESPONSABiLIDAD PROFESIONAL DEL ASEGURADO.
RECLAMACIONES POR DANOS OCASIONADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR DEL CONTRATISTA
ASEGURADO PRINCIPAL, DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.Y- DEMAS
ADMINISTRADORES.

DANOS A CONDUCCIONES SUBTERRANEAS DE AGUA,. ENERGTA,  GAS,
COMBUSTIBLE, ALCANTARILLADO, TELEFONO O A OTRO TIPO DE CONDUCCION.

DANOS A CONSECUENCIA DEL HURTO O DEL HURTO CALIFICADO DE VEHICULOS,
ACCESORIOS O BIENES DEJADOS DENTRO DE LOS MISMOS.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE PUEDA SER IMPUTABLE AL
ASEGURADO, POR DAROS O PERJUICIOS ORIGINADOS A LOS BIENES DE TERCEROS
BAJO EL CUIDADQ, TENENCIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

SECUESTRO Y DESAPARICION DE PERSONAS. | %(
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34, DIFAMACION, CALUMNIA, INFAMIA, DECLARACIONES CON CARACTER OFENSIVO.

“35.DANOS A LA OBRA MISMA DE CONSTRUCCION, INSTALACION O MONTAJE ASf
COMO A OTRAS PROPIEDADES DEL DUENO DE LA OBRA, NI A LOS APARATOS,
EQUIPOS, MATERIALES ¥ MAQUINARIA DE CONSTRUCCION EMPLEADOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.
LA PRESENTE EXCLUSION NO SERA APLICABLE RESPECTO DE OTRAS PROPIEDADES
DEL DUENO DE LA OBRA, EN EL EVENTO DE QUE SE HUBIERE OTORGADO EL
AMPARO ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD POR DANO A LOS BIENES DE LA
ENTIDAD ESTATAL. -

36 MODIFICACION DEL NIVEL FREATICO DE LAS AGUAS.

EXCLUSIONES ESPECIALES PARA LOS AMPAROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES GENERALES QUEDAN EXCLUIDAS DE COBERTURA BAJO EL
AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LAS SIGUIENTES RECLAMACIONES:

1. RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS. O
EPIDEMICAS. . : TR _ :

2. PORDANOS O LESIONES DE COMPRESIéN REPETIDA Y/O DE SOBREESFUERZOS. |

3. POR ACC!DENTES DE . TRABAJO QUE HAYAN SIDO  PROVOCADOS
' _DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO -

4. POR DANOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES GENERALES RESPECTO DEL AMPARO DE VEHICULOS
PROPIOS Y NO PROPIOS OPERAN LAS SIGUIENTES: '

1. LOS DANOS CAUSADOS POR VEHfCULOS MIENTRAS OPEREN COMO VEHICULOS DE
SERVICIO PUBLICO.

2. LOS DAROS Y/O PERDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHICULOS.

3. LOS DAROS CAUSADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O
EMPLEADOS DEL ASEGURADO.

Q.
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SECCION IH. DEFINICIONES

Accidente de trabajo: Se entiende por “accidente de trabajo” todo suceso imprevisto y
repentino que sobrevenga durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal
y contractualmente al empleado y que le produzca la muerte, una lesién organica o
perturbacién funcional.

Asegurado: cuando en la presente pdliza se hace referencia a Asegurado se entendera
gue se incluye tanto el Contratista Asegurado Principal, como la Entidad Contratante, ANI,
Asegurado Adicional.

Asegurado Principal: Cuando en la presente poliza se hace referencia a Asegurado
Principal se entenderé que es el Contratista Tomador del seguro.

Asegurado Adicional: Cuando en la preéente péliza se hace referencia- a Asegurado
Adicional se - entenderd que es la Entidad Contratante, Agencia Nacional de
Infraestructura, «

Nota, De conformidad con lo establecido en el numerai 2. del articulo 137 del Decreto
1510 DE 2013, tendran la calidad de ASEGURADOS la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA v el contratista. ' '

Deducible: Es la suma'fija o .porce'ntaje 'que se sustrae del monto de cada pérdida
indemnizable sufrida por el ASEGURADO, incluyendo los gastos de defensa, y que
indefectiblemente queda a cargo del ASEGURADO.,

Nota. De conformidad con lo establecido en el artfculo 138 del Decreto 1510 DE 2013,
solamente se podran pactar deducibles con un tope méxim6 de diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil salarios
minimos legales mensuales vigentes (2.000 SMMLV).

Empleado: Se entiende por “Empleado” toda persona que médiante contrato de trabajo
preste al ASEGURADO un servicic personal, renﬁ'une_rado 'y bajo su permanente
dependencia o subordinacién. ‘

Perjuicios: Se entenderdn perjuicios, tanto patrimoniales (Dafio Emergente y Lucro
Cesante), como extrapatrimoniales.

Siniestro: Es todo hecho externo, que haya ocurrido durante la vigencia" de la pdliza y que

haya causado un dafio material, lesion personal y/o muerte que pueda dar origen a una
reclamacién de responsabilidad civil amparada por esta péliza.

by
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Constituyen un solo siniestro el acontecimiento o serie ‘de acontecimientos dafiosos
debidos a una misma causa originaria, con independencia del nimero de reclamantes,
reclamaciones formuladas o personas legalmente responsables,

Vigencia: Es el periodo comprendido entre la fecha de iniciacion y la fecha de
terminacion de la proteccion que brinda este seguro, las cuales aparecen senaladas en Ia
caratula o en anexo de la péliza. :

SECCION IV: CONDICIONES GENERALES
INTERPRETACION DE TERMINOS

Siempre que en la presente pdliza aparezca un término, en singular o en plural, reaizado
en negrilla, su significado y alcance deberdn entenderse con arreglo a fa definicién que del
mismo-se consigna en 1a Seccién Ill. Definiciories de las Condiciones Generales. Los titulos
y subtitulos con los cuales se encabezan las cldusulas de la' pdliza, tienen un cardcter
meramente enunciativo y, por lo tanto, para la correcta comprens;lon de su alcance
debera atenerse al texto integro de la cldusula. '

Adicionalmente, al tenor de lo dispuesto por el articulo 823 'del Cédigo de Comercio, los
demas términos empleados en la presente péliza, no expresamente definidos en la
misma, se entenderan en el sentido o significado que tengan en el idioma castellano,
El sentido o significado a que se hace mencién en el parrafo anterior es de preferencia el
jurfdico que tenga el término dentro de la‘terminologia propia del contrato de seguro o
finalmente, su sentido natural y obvio en idioma castellano.

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Se informa al interesado que LA ASEGURADORA incluira los datos de cardcter personal y
todos los datos posteriores que estén relacionados con el cumplimiento del cortrato de
seguro en un fichero de datos del que es responsable LA ASEGURADORA. La finalidad del
tratamiento sera la prestacién derivada del cumplimiento del contrato de:seguro, asi
como el posible envio de informacidon, por LA ASEGURADORA, sobre sus productos y
servicios, El ASEGURADO/Tomador -autoriza expresamente que sus datos puedan ser
cedidos a otras entidades por razones de coaseguro, reaseguro, cesién’ o administracién
de cartera o prevencién del fraude. El ASEGURADO/Tomador podra hacer valer en todo
momento los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién u oposicién de los que sea
titular, mediante notificacién a LA ASEGURADORA, a la direccién de la sede social de la
ASEGURADORA, que aparece en la presente podliza, acuerdo con lo establecido en las
Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal. En el caso de que el Tomador o el ASEGURADO facilite a LA ASEGURADORA
informacién relativa a los ASEGURADOS o a los Perjudicados, el Tomador y/o el
ASEGURADO manifiestan que todos esos datos que comunique a LA ASEGURADORA han
sido facilitados por éstos, habiendo prestado su consentimiento expreso para que sus
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datos sean comunicados por el Tomador y/o por el ASEGURADO a LA ASEGURADORA con
la finalidad de poder cumplir con el contrato de seguro,

1. VIGENCIA.

La Vigencia de los amparos otorgados por la presente péliza se hara constar en la
caratula o en anexo de la misma o mediante cldusulas o anexos, segin la naturaleza de -
cada uno de ellos,

2. GASTOS DE DEFENSA.

Siempre y cuando no se configure una exclusién de las contenidas en las condiciones
generales o en la cardtula o en anexo de esta pdliza, LA ASEGURADORA respondera
por los gastos de defensa del ASEGURADO entendiendo como tales los honorarios,
costas y expensas, razonables y necesarios en los que con.el previo consentimiento de
LA ASEGURADORA, se incurra en la negociacién de acuerdos o defensa de cualquier
reclamacién del tercero damnificado, fuere ésta fundada o infundada.

En caso de que LA ASEGURADORA haya pagado los gastos de defensa,
anticipadamente o mientras se fueren causando, y con base en el resultado del
proceso o la decisién correspondiente sea aplicable la causal de exclusion de dolo, el
ASEGURADO. debera reembolsar a LA ASEGURADORA todas las sumas pagadas por
concepto de gastos de defensa, dentro de los cinco (5) dfas sngwentes a aquel en que
se presente la solicitud por parte de LA ASEGURADORA.

3. LIMITES MAXIMOS DE INDEMNIZACION.

3.1, La responsabilidad de LA ASEGURADORA de indemnizar los Perjuicios derivados
de la responsabilidad civil extracontractual que le sea imputable al ASEGURADO,
objeto de este seguro, cuya causa sea un mismo siniestro no podra exceder el
limite fijado-en la cardtula o en anexo de-esta péliza como ”L|m|te por Siniestro”
en los casos en que asf se establezca.

3.2. La maxima responsabilidad de LA ASEGURADORA de indemnizar dichos Perjuicios
causados por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia de la péliza no
podra exceder el limite fijado en la caratula o en anexo de la péliza como “Limite
por Vigencia”

3.3. El pago de cualquier indemnizacién por parte de LA ASEGURADORA reducira en el |
monto pagado, el limite de responsabilidad de ésta bajo la pdliza.

3.4. No procede la acumulacién de sumas aseguradas correspondientes a diferentes
vigencias para efectos de indemnizar un solo siniestro.
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PAGO DE SINIESTROS

LA ASEGURADORA pagard la indemnizacion dentro del mes siguiente a la fecha en que
se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida al tenor de lo
dispuesto en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio u. otras normas que lo
modifiquen, adicionen o complementen. Si con las pruebas aportadas no fuese posible
establecer en forma extraprocesal tanto la ocurrencia del sintestro, como su cuantia,
LA ASEGURADORA podra exigir, si lo estima conveniente, la sentencia judicial
ejecutoriada en la cual se defina la responsabilidad del ASEGURADO y se establezca el
monto de los Perjuicios.

DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES

El Tomador estd obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, seglin el cuestionario que le sea propuesto por LA
ASEGURADORA, La reticencia e inexactitud sobre hechos o circunstancias que
conocidos por el Tomador o ASEGURADO, |a hubiesen retraido de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones mas onerosas, producen la nulidad relativa del
Seguro,

Si la declaracion no se hace con sujecién a un cuestionario determinado, la reticencia o
la inexactitud producen igual efecto, si el Tomador ha encubierto por culpa hechos o
circunstancias que impliguen agravacion objetiva del estado del riesgo. .

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del Tomador, el contrato
no sera nulo, ni habra lugar a la sancién prevista en el inciso tercero del articulo 1058
del Cédigo de Comercio. En este caso se indemnizara la totalidad de las pérdidas, pero
el ASEGURADO PRINCIPAL estara obligado a pagar a LA ASEGURADORA la diferencia
entre la prima pagada y la correspondiente al verdadero estado del riesgo. Lo anterior,
de acuerdo con jo permitido por el articulo 1162 del Cédigo de Comercio.

INSPECCIONES

LA ASEGURADORA tendra derecho de inspeccion en cualquier dia y hora hébiles por
medio de personas debidamente autorizadas por ella. Asi mismo tendrd derecho de
solicitar al ASEGURADO el examen de libros y registros glie se estimen necesarios.

CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO.
El ASEGURADO PRINCIPAL, Tomador del seguro, segln el caso, esta obligado a
mantener el estado del riesgo. En tal virtud, deberd notificar por escrito a LA

ASEGURADORA cualquier modificacién que signifiqgue agravacién en el riesgo
asegurado, con antelacién no menor de diez (10} dias a la fecha de tal modificacién, si
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ésta depende de su arbitrio; si le es extrafia, dentro de los diez (10} dias siguientes a
agquél en que tenga conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos
treinta (30) dias desde el momento de la modificacion. Notificada la modificacion del
rlesgo, LA ASEGURADORA podra revocar e} contrato o exigir el reajuste a que haya
lugar en el valor de la prima.

La falta de notificacidn oportuna produce la terminacién del contrato, pero sélo la
mala fe de ASEGURADO o del Tomador dara derecho a LA ASEGURADORA a retener la
prima no devengada.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO.
En caso de siniestro el asegurado debers:

8.1. Emplear toda la diligencia y cuidado para evitar la extensién y propagacién del
siniestro. Igualmente se obliga a atender las instrucciones e mdlcauones que LA
ASEGURADORA le dé, en rela(:lén con esos mismos cuidados.

8.2. Informar a LA ASEGURADORA dentro de los treinta [30] dias siguientes a la fecha
de su conocimiento sobre cualquier hecho o circunstancia que razonablemente
pudiere dar lugar a un siniestro, asi como sobre toda reclamacién judicial o
extrajudicial de terceros damnificados o de sus causahabientes. Tratdndose de
una reclamacién judicial, el ASEGURADO tendrd la obligacién de contestar la
demanda que promuevan en cualquier proceso civil y que pudiere ser causa de
indemnizacién conforme a la presente péliza, obligéndose a llamar en garantia a
LA ASEGURADORA, a efectos de que intervenga en el proceso, con sujecién a los
terminos de esta poéliza. En cumplimiento de esta obligacién, el ASEGURADO no
podra en momento alguno, sin previo consentimiento de LA ASEGURADORA
allanarse a las pretensiones de la demanda,

8.3, En caso de que el tercero damnificado le exija directamente a LA ASEGURADORA
una indemnizacion por-los dafios ocasionados por el ASEGURADO PRINCIPAL, el
ASEGURADO deberad proporcionar toda la informacidon y pruebas que LA
ASEGURADORA solicite con relacidn a la ocurrencia y la cuantia del hecho que
motiva la accién del tercero perjudicado y colaborar con LA ASEGURADORA en su
defensa.

8.4. Si el ASEGURADO, incumpliere ias obligaciones que le corresponden en caso.de
siniestro, LA ASEGURADORA solo podra deducir de la indemnizacién el valor de
los Perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

Paragrafo: E| ASEGURADO esta obligado a informar a LA ASEGURADORA, al dar
noticia del siniestro sobre los seguros coexistentes, con indicacién del asegurador
y de la suma asegurada. La inobservancia dolosa cle esta obligacién le acarreard la
pérdida del derecho a la prestacién asegurada.
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9.

10.

11,

PROCEDIMIENTO A CARGO DEL ASEGURADO Y/O DEL TERCERC DAMNIFICADO EN
CASO DE SINIESTRO

Proporcionar a LA ASEGURADORA la siguiente informacidn y/o documentacién:

9.1, Un informe escrito en el cual consten las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en el que ocurrié el hecho lesivo, generador o potencialmente generador de
responsabilidad.

9.2. Para probar fa muerte y la calidad de causahablente se deberd aportar copia del
certificado de defuncién y copia del certificado de Registro Civil, o en su defecto
las pruebas supletorias del estado civil, previstas en la ley,

9.3.las certificaciones de la atencién por lesiones corporales o de incapacidad
permanente, expedidas por cualquier entidad médica, asistencial, u hospltalarla
debidamente autorizadas para funcionar.

9.4.La denuncia ante la autoridad competente, si fuere pertinente.

9.5.Toda la informacién y pruebas adicionales conducentes que LA ASEGURADORA
solicite con relacion al siniestro,

Paragrafo: Si con los anteriores cbmprobantes no se acreditan la ocurrencia del
siniestro y la cuantia de la pérdida el damnificado deberd aportar las pruebas
adicionales que conforme con la ley sean procedentes e idéneas para demostrar dicha
ocurrencia y cuantia,

Con excepcién de lo dispuesto en el amparo de gastos médicos, el ASEGURADO no
podra incurrir en gasto alguno, ni hacer pagos, ni celebrar arreglos o transacciones con
la victima del dafio o sus causahabientes, ni reconocer ante elios su propia
responsabilidad, sin autorizacion escrita de LA ASEGURADORA.-

DEDUCIBLE

El deducible maximo sera de diez por ciento (10%) sobre el valor de la pérdida y en
ningun caso superior a dos mil (2.000) salarios minimos legales mensuales vigentes
(SMMLV).

PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION

El ASEGURADO perderd todo derecho a la mdemmzacnon si las pérdidas o dafios han
sido causados intencionalmente por el ASEGURADO, sus accionistas o socios o por sus
representantes legales, o con su complicidad.

N
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12,

13,

14,

15,

Tendra el mismo efecto cuando la reclamacién presentada por el ASEGURADO fuere
de cualquier manera fraudulenta o si en apoyo de ella, se hicieren o utilizaren
declaraciones falsas o si se emplearen otros medios o documentos engafiosos o
dolosos, cuando el ASEGURADO renuncie a sus derechos contra los responsables del
siniestro o cuando al dar noticia del siniestro omite maliciosamente informar de los
seguros coexistentes sobre fos mismos intereses asegurados.

SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacién LA ASEGURADORA, se subroga en todos los
derechos del ASEGURADO contra otras personas responsables del siniestro, si las
hubiere, con las excepciones previstas en la ley. '

COEXISTENCIA DE SEGUROS

En el caso de p[uralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberan
soportar la indemnizacién debida al ASEGURADG en proporcién a la cuantfa de sus
respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe
en la contratacién de éstos produce nulidad.

PAGO DE LA PRIMA

El pago de la prima deberd efectuarse al momento de la entrega por parte de LA
ASEG_URADORA al CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL de Ia poliza o de los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

Respecto de cada una de las renovaciones del contrato de seguro, el contratista debe
enviar a LA ANI la constancia expedida por LA ASEGURADORA en que conste el recibo
de la prima correspondiente.

En el evento de no pago de la prima por parte del CONTRATISTA para cualquiera de las
renovaciones de la podliza, LA ASEGURADORA se obliga a informar de manera
inmediata a LA ANI, gquien tendrd la facultad de efectuar el pago de la prima
correspondiente dentro de los treinta (30} dias siguientes, contados a partir del recibo
del aviso de LA ASEGURADORA. |

REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrd ser revocado unilateralmente tanto por LA ASEGURADORA,
como por el ASEGURADO. Cuando la revocacién del contrato sea hecha por el
ASEGURADO la noticia escrita dirigida a LA ASEGURADORA debe estar firmada tanto
por el ASEGURADO PRINCIPAL como por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Cuando sea la Aseguradora quien revoque, deberd hacerlo
mediante noticia escrita a la otra parte entregada con no menos de 90 dias de
antelacion a la fecha de efectividad. La faita de noticia escrita a la AGENCIA NACIONAL
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1s.

17.

18.

19.

20,

21,

DE INFRAESTRUCTURA con la antelacidon aqui consignada dejard sin efecto la
revocacnon del contrato. -

Eh el primer caso, la revocacién da derecho al ASEGURADO PRINCIPAL a recuperar la-
prima no devengada, o sea, la que corresponda al lapso comprendido entre la fecha en
gue comienza a surtir efectos la revocacion y la de vencimiento del contrato. La
devolucion se computard de igual modo, si la revocacién resulta del mutuo acuerdo de
las partes.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolucion se
calculardn tomando en cuenta la tarifa del seguro a corto plazo.

COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo.la modalidad de coaseguro a que se
refiere el articulo 1095 del Cédigo de Comercio, el importe de la indemnizacién a que
haya lugar se distribuird entre los aseguradores en proporcién de las cuantias de sus
respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes.

PRESCRIPCION

La prescripcion de las acciones derivadas del presente contrato se regird de acuerdo
con las normas legales aplicables.

ALTERACIONES Y ADICIONES

Cualquier | modtflcacmn alteracién o ad|C|on gue se haga alas condlcmnes |mpresas de

“esta Poliza, deberé constar por escrito.

DELIMITACION TEMPORAL

i

‘Quedan amparados los siniestros ocurridos durante la vigencia de fa péliza. -

NOTIFiCACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificacién debera consignarse por

‘escrito, salvo que la ley dlsponga lo contrario y serd prueba suficiente de la

notificacion, la constanéia de la entrega personal al destinatario, o del envio a éste por
correo electrénico o por correo certificado.

DOMICILIO

Sin perjuicio de Jas disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el
presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotd D.C.
Republica de Colombia. '
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SECCION V: ANEXOS _

CUANDO EN LA CARATULA O ANEXO DE LA POLIZA SE ESTABLEZCA LIMITE ASEGURADO
PARA LOS SIGUIENTES: AMPAROS, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS CONFORME A LAS
CONDICIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1. BIENES BAJO TENENCIA,‘ CUIDADO Y CONTROL

LA ASEGURADORA AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUEDA SER
IMPUTABLE AL ASEGURADO, POR DAROS O PERIUICIOS ORIGINADOS EN LOS
BIENES DE TERCEROS BAJO EL CUIDADO, TENENCIA O CONTROL DEL ASEGURADO
PRINCIPAL.,

2. RESPONSABILIDAD POR DANO A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL

LA ASEGURADORA AMPARA LA RESPONSABILIDAD CWVIL QUE PUEDA SER
IMPUTABLE AL ASEGURADO PRINCIPAL, POR DANOS O PERJUICIOS CAUSADOS A
LOS BIENES MATERIALES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, QUE
LLEGAREN A GENERARSE CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

3. CABLES, TUBERIAS E INSTALACIONES AEREAS O SUBTERRANEAS

LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS DANOS, MATERIALES A CABLES, TUBERIAS O
CUALESQUIERA OTRAS INSTALACIONES DE SERVICIOS AEREAS O SUBTERRANEAS,
DE PROPIEDAD DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO, ANTES DE INICIARSE LA
CONSTRUCCION, EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL SE HUBIERE
CERCIORADO ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES, ACERCA DE LA UBICACION
EXACTA DE LAS MISMAS, HABIENDO TOMADO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA PREVENIR LOS DANOS RESPECTIVOS. LA INDEMNIZACION ESTARA, EN TODO
CASO, RESTRINGIDA AL COSTO EFECTIVO DE REPARACION O REEMPLAZO DE LOS
CITADOS CABLES, TUBERIAS U OTRAS INSTALACIONES, OBTENIDO CON BASE EN
AVALUO REALIZADO POR UN [NSPECTOR INDEPENDIENTE, Y NO SE EXTENDERA A
CUBRIR NINGUN COSTO ADICIONAL POR CONCEPTO DE PERDIDA DE USO, O POR
PENALIZACIONES QUE EVENTUALMENTE LLEGAREN A SER IMPUESTAS AL
ASEGURADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. ASf MISMO, SE EXCLUYEN
DANOS PREVISIBLES, CAUSADOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O A
CONSECUENCIA DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARACTER PROFESIONAL.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE LEGALMENTE INCURRA EL ASEGURADO POR LOS
DANOS MATERIALES QUE LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS,
CONSIGNADOS EN LA CARATULA O EN ANEXO DE LA POLIZA, SE CAUSEN ENTRE
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ELLOS, DE TAL MANERA QUE CADA UNO SE CONSIDERA TERCERO RESPECTO DE
LOS DEMAS, EN LA MISMA FORMA QUE S| A CADA UNO DE ELLOS SE LE HUBIERA
EXPEDIDO UNA POLIZA POR SEPARADO

ESTE AMPARO NO CUBRE LOS DANOS A LOS BIENES QUE FUEREN OBJETO DIRECTO
DEL TRABAJO.

5. RESPONSABILIDAD CIVIL “VIAJES AL EXTERIOR”

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN
LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA LA ASEGURADORA INDEMNIZARA
LOS PERJVICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA
IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DARNOS
MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A
TERCEROS POR SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA
FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL Y CAUSADOS POR FUNCIONARIOS ©
EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPENO DE SUS 'OBLIGACIONES PARA
CON EL ASEGURADO.

DURANTE VIAJES Al EXTERIOR, QUE INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS NO
EXCEDAN CINCO SEMANAS.

- DURANTE LA PARTICIPACION EN FERIAS O. EXPOSICIONES EN EL EXTERIOR,
CUANDO LA PARTICIPACION EN CADA UNO DE ESTOS EVENTOS NO EXCEDA
CINCO SEMANAS.

- LOS GASTOS DE DEFENSA PARA ESTA COBERTURA SE ASEGURAN DENTRO DEL
SUBLIMITE PREVISTO PARA EL EFECTO EN LAS CONDICIONES PART!CULARES DE
ESTA POLIZA. -

- LA ASEGURADORA INDEMNIZARA UNICAMENTE EN PESOS COLOMBIANOS,
ENTENDIENDOSE CUMPLIDA SU OBLIGACION EN ‘EL MOMENTO EN QUE
ENTREGUE AL ASEGURADO LA INDEMNIZACION, DE ACUERDC CON LAS
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE ESTA POLIZA, COMO
CONSECUENCIA DE SU RESPONSABILIDAD SEGUN LA LEGISLACION DEL PAIS
RESPECTIVO.

- LA CONVERSION MONETARIA SE ATENDERA A LA TASA REPRESENTATIVA DEL
MERCADO DEL DIA DEL PAGO.
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5.1, EXCLUSIONES:

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES
DE ESTA POLIZA, ESTA COBERTURA NO AMPARA NI SE REFIERE A LA
RESPONSABILIDAD CiVIL DERIVADA DE:

5.1,1. INDEMNIZACIONES QUE TENGAN O REPRESENTEN EL CARACTER DE
MULTA O SANCION INCLUIDOS DANOS PUNITVOS, EJEMPLARIZANTES, Y
SIMILARES.

. 5.1.2.  RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES O
ACCIDENTES DE TRABAJO. o :

5.1.3. RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DE - UNA CONTAMINACION
AMBIENTAL,

5.1.4. DANOS CAUSADOS DURANTE EL TIEMPO LIBRE DEL FUNCIONARIO O
EMPLEADO SUJETO A LA COBERTURA.

5.1.5. DARNOS CAUSADOS POR LA POSESION O EL USO DE CUALQUIER TIPO DE
VEHICULO A MOTOR.

6. RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACION

CUBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO POR DARNOS PERSONALES O
LESIONES CORPORALES O PERDIDAS DE, O DAROS FISICOS A, O DESTRUCCION DE
PROPIEDADES TANGIBLES O PERDIDA DE USO DE DICHAS PROPIEDADES DANADAS O
DESTRUIDAS, POR FILTRACION, POLUCION O CONTAMINACION CAUSADAS POR UN
SUCESO IMPREVISTO, REPENTINO Y NO INTENCIONADO QUE OCURRA DURANTE LA
VIGENCIA DE LA POLIZA, EL CUAL NO HAYA SIDO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA
FALTA DEL ASEGURADO DE TOMAR LAS PRECAUCIONES RAZONABLES PARA
PREVENIR DICHA FILTRACION, POLUCION O CONTAMINACION. .

‘ESTE AMPARO NO CUBRE EL COSTO DE LA REMOCION, ANULACION O LIMPIEZA DE
LAS SUSTANCIAS FILTRADAS, CONTAMINANTES O POLUCIONANTES, A MENOS QUE
DICHA FILTRACION, POLUCION O CONTAMINACION SEAN CAUSADAS POR UN
SUCESO IMPREVISTO, REPENTINO Y NO INTENCIONADO QUE OCURRA DURANTE tA
VIGENCIA DE LA POLIZA, EL CUAL NO HAYA SIDO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA
FALTA DEL ASEGURADO DE TOMAR LAS PRECAUCIONES RAZONABLES PARA
PREVENIR DICHA FILTRACION, POLUCION O CONTAMINACION.

7. RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS / TRABAJOS TERMINADOS

\%
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POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN

'LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA LA ASEGURADORA INDEMNIZARA
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA
IMPUTABLE AL~ ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS
MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A
TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA
VIGENCIA DE ESTA POLIZA, EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES
ESPECIFICADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA MISMA Y CAUSADOS
DIRECTAMENTE POR:

- PRODUCTOS FABRICADOS ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL
ASEGURADO EN CASO DE PRODUCTOS EXCLUSIVAMENTE ENTREGADOS O
SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO NO SE AMPARARA LA RESPONSABILIDAD
CIVIL PRODUCTOS DEL FABRICANTE o |

- TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS POR ESTE, FUERA DE LOS PREDIOS
ASEGURADOS.

- SE ENTIENDE QUE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUEDARA CUBIERTA BAJO EL
" PRESENTE AMPARO S1 EL DANO Y/O LESION SE PRODUCE EN FORMA DIRECTA
DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO Y DE EJECUTADO EL TRABAJO O
SERVICIO OBJETO DE ESTE SEGURO DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA,
SIEMPRE Y CUANDO 'EL ASEGURADO DEFINITIVAMENTE HAYA PERDIDO EL
CONTROL DE LA DIRECCION O EJECUCiON DE DICHOS TRABAJOS, SERVICIOS 0
PRODUCTOS.

SE- CONSIDERARA COMO UN SOLO SINIESTRO OCURRIDO EN EL-MOMENTO DEL
PRIMER ACONTECIMIENTO DANOSO, TODOS LOS DANOS QUE PROVENGAN DE LA
MISMA CAUSA O QUE SE DERIVEN DE PRODUCTOS, TRABAIOS O SERVICIOS
AFECTADOS POR EL MISMO' DEFECTO O VICIO, INDEPENDIENTEMENTE DEL
MOMENTO DE LA OCURRENCIA REAL DE LOS DEMAS ACONTECIMIENTOS Y SALVQO
QUE PRESENTADAS VARIAS CONCAUSAS, ENTRE ELLAS NO HAYA RELACION
ALGUNA DE DEPENDENCIA.,

7.1. EXCLUSIONES

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES
DE ESTA POLIZA, ESTA COBERTURA NO AMPARA NI SE REFIERE A LA
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE:

7.1.1. DANOS O DEFECTOS QUE SUFRA EL PRODUCTO, TRABAJO O SERVICIO
MISMO QUE HA SIDO OBJETO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA.

B
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4,

7.1.5,

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

GASTOS O INDEMNIZACIONES DESTINADOS A AVERIGUAR O SUBSANAR
TALES DANOS O DEFECTOS QUE TENGAN LOS PRODUCTOS, ASI COMO LOS
DE RETIRADA O SUSTITUCION DE DICHOS PRODUCTOS.

PERJUICIOS QUE SE PRESENTEN COMO CONSECUENCIA DE QUE EL

PRODUCTO, TRABAJO O-SERVICIO NO PUEDA DESEMPERAR LA FUNCION

PARA LA QUE ESTA DESTINADO O NO RESPONDE A LAS CUALES

ANUNCIADAS PARA ELLO, O ES INEFICAZ PARA EL USO AL CUAL ESTABA
DESTINADO.

GARANTIAS DE PRODUCTOS, INCLUYENDO RENDIMIENTO O CALIDAD DEL
MISMO.

DANOS CAUSADOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS CUYO
DEFECTO O DEFICIENCIA SEA CONOCIDO PREVIAMENTE POR EL
ASEGURADO ANTES DE SU ENTREGA, SUMINISTRO O EJECUCION,

DANOS QUE OCURRAN POR PRODUCTOS, MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
PRODUCIR LOS PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS EN FASE
EXPERIMENTAL, O NO SUFICIENTE EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS
CONOCIDAS DE LA TECNICA, QUE FUESEN DE APLICACION EN TALES
SUPUESTOS O POR REALIZAR LA PRODUCCION, LA ENTREGA O LA
EJECUCION DESVIANDOSE EL ASEGURADO, A  SABIENDAS, DE LAS REGLAS
DE LA TECNICA.

DANOS QUE SE PRESENTEN POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS,
CUYA FABRICACION, ENTREGA O EJECUCION CARECEN DE LOS PERMISOS O
LICENCIAS RESPECTIVAS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DARNOS QUE OCURRAN POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS

DESTINADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.

GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION,
PERDIDA DEL BENEFICIO, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE
INSTALACIONES, SALVO QUE SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DANO
MATERIAL, LESIGN PERSONAL Y/O MUERTE CAUSADA POR EL PRODUCTO
FABRICADO, ENTREGADO O SUMINISTRADO O POR EL TRABAJO O SERVICIO

~ EJECUTADO POR EL ASEGURADO.

7.1.10,

7.1.11.

DARNOS, PERJUICIOS O GASTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA UNION O
MEZCLA LLEVADA A CABO UTILIZANDO LOS PRODUCTOS ASEGURADOS.

DAROS, PERJUICIOS O GASTOS A CONSECUENCIA DE UNA
TRANSFORMACIGN DE PRODUCTOS ASEGURADOS.
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7.1.12, SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA,

7.1.13. DANOS, LESIONES Y/O MUERTE RELACIONADOS CON PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, COSMETICOS, VETERINARIOS, Y ORTOPEDICOS.
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Provecto: [INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO

TABLA DE DATOS FINANCIEROS

Datos de CAPEX [Capital Expenditure) - costos en Etapa Preoperativa

25. TABLA DATOS FINANC.xlsx

Unidades Funcionales

Costos en Etapa Preoperativa
{Montos en millones de pesos}

2014

2015 2016 017

2019

2020

2021 | 02 2023

.

Unidad Funcional 1

Disefio

Predios

Tuneles

Viaductos

Vias a cielo abierto

Otros (identificar cada item}

[Otro 1]

[Otro 2]

.

Disefio
Predios
Tuneles
Viaductos

Unidad Funcional 2

Vias a cielo abierte

Otros (identificar cada item)

{Otro 1]
[Otro 2]

Disefio
Predios

Tuneles

Viaductos

Unidad Funcional 3

Vias a cieio abierto

Otros {identificar cada item}
[Otro 1]
[Otro 2]

Disefia

Predios

Tuneles

Unidad Funcional 4

Viaductos
Vias a cielo abierto

Otros (identificar cada item)

{Otro 1]

[Otro 2]

Todos los montos estdn expresados en millones de

CAPEX

pesos calombianos, valor en pesos constantes de [Mes de Referencial.
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Brovecto:

INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO)!

TABLA DE DATOS FINANCIEROS

‘Datps da OPEX (Cperating Expenses) - costos en Etaps d6.O) ¥

=224

©D_PROCESQ_14-19-3262626_124001001_13007099

Unidades Funsionales

Costas en Exapa de Operaciany
Martenimienta
{Mantos en millanes de peses)

2ms

07

2019

2020

028

o2

2025

2026

2027

2008

031

2036

037

2038

Unidad Funcional 1

Recaudo
rackén
Marrtenimients rutinaric

hdanenimiamo periddlico

Otras (Mertificar cada kern)
Otro 1j

[otra 2]

Unidad Fundaral 2

[Recaude

Operacién

Manrenimbsmto rutinario

Mamtenimients perkidico

Ctrers (Igentificar cada Rern),

[Cwo 1)

e 2)

Unidad Funclonal 3

Racauda

Qperaciin

Mantenimiento nalnarie

Marterimiento periéeico

Orras {identificar cada kem})

[otro 1]

fotro 7]

Unidad Funcional &

Reczuda

Cperadén

Marntenimiants rutinarie

Martenimienta pariddics

Ctros lidentificar cada frem)

(Ctre 1]

{emo2)

Todos (63 Montes €240 wxprasados an millones de pesss

valar onpesos

de [Mes 6

1/1
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