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CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apendice contiene las obligaciones del Concesionario en lo
relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de
las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1682 de 2013 . En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demés documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

(@)

(b)

(©)

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como
de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver
dicha afectacion, en los términos del presente Apéndice y de la Seccién 8.2 de la
Parte General, a continuacion se proporciona a titulo informativo un inventario
preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacion no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacion con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye
una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de
afectacion con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccion 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.
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Debido al alcance de la intervencién del Proyecto, establecida como rehabilitacion, y teniendo en cuenta que las obras de rehabilitacion
afectan el ancho actual de la calzada existente, no se han establecido redes directamente afectadas a lo largo del Proyecto. Sin embargo
se han identificado las siguientes redes y empresas propietarias de las mismas en cercanias del proyecto, no siendo este listado

excluyente de otras que se puedan encontrar por parte del Concesionario.

Tabla 1 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 1

TIPO DE SERVICIO 3 RELACION
IDENTIEICADO UBICACION EMPRESA PROPIETARIA CON LA ViA

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A.

Acueducto y Alcantarillado Subterraneo E.S.P. Oficina de Servicios Pablicos Paralela
Domiciliarios OSP, Macheta

Oficina de Servicios Publicos de Agua

Acueducto y Alcantarillado Subterraneo Potable, Alcantarillado y Aseo OSP del Paralela
Municipio de Manta

Alumbrado Pablico Aéreo Empresa de Energia de Cundinamarca S.A. Paralelg y
E.S.P. Cruces aéreos
. . Alcaldia Municipal de Guateque Empresas
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo de Servicios Pblicos de Guateque Paralela
Alumbrado Pablico Aéreo Empresa de Energia de Boyacéa S.A - Paralelg y
Guateque Cruces aéreos
Tabla 2- Redes identificadas en la Unidad Funcional 2
TIPO DE SERVICIO < RELACION
IDENTIFICADO UBICACION EMPRESA PROPIETARIA CON LA ViA
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo Alcaldia Ml.m.'C'pa! de. Guateque Empresas Paralela
de Servicios Publicos de Guateque
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TIPO DE SERVICIO < RELACION
IDENTIEICADO UBICACION EMPRESA PROPIETARIA CON LA VIA
o . EBSA - Empresa de Energia de Boyaca Paralela y
Alumbrado Publico Areo S.A. E.S.P - Guateque Cruces aéreos
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo Empresas de Servicios Pablicos de Garagoa Paralela
S.A. E.S.P.
. . EBSA - Empresa de Energia de Boyaca Paralela y
Alumbrado Publico Areo S.A. E.S.P. Garagoa Cruces aéreos
. . Empresa de Servicios Plblicos de
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo Macanal "Manantial S.A". Paralela
) . EBSA - Empresa de Energia de Boyaca Paralela y
Alumbrado Publico Aereo S.A. E.S.P. Macanal Cruces aéreos
Tabla 3- Redes identificadas en la Unidad Funcional 3
TIPO DE SERVICIO P RELACION
IDENTIEICADO UBICACION EMPRESA PROPIETARIA CON LA ViIA
. . Empresa de Servicios Publicos de
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo Macanal "Manantial S.A". Paralela
A . EBSA - Empresa De Energia De Boyaca Paralela y
Alumbrado Publico Acreo S.A. E.S.P. Macanal Cruces aéreos

Unidad de Servicios Publicos Domiciliarios
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Paralela
Municipio de Santa Maria

EBSA - Empresa de Energia de Boyacé Paralela y

Alumbrado Publico Aereo S.A. E.S.P Santa Maria Cruces aéreos
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Tabla 4- Redes identificadas en la Unidad Funcional 4

TIPO DE SERVICIO p RELACION
IDENTIEICADO UBICACION EMPRESA PROPIETARIA CON LA VIA
Unidad de Servicios Pablicos Domiciliarios
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Paralela
Municipio de Santa Maria
) . EBSA - Empresa de Energia de Boyaca Paralela y
Alumbrado Publico Aereo S.A. E.S.P Santa Maria Cruces aéreos
Unidad Administrativa Especial De
Acueducto y Alcantarillado Subterraneo Servicios Publicos Domiciliarios. San Luis Paralela
de Gaceno
) . EBSA - Empresa de Energia de Boyaca Paralela y
Alumbrado Publico Aereo S.A. E.S.P. San Luis de Gaceno Cruces aéreos
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CAPITULO 11l Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas

3.1

(a)

(b)

(©)

3.2

por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa 0 con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la
prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario deberad adelantar
cualquier actividad constructiva que sea iddnea para su solucion, incluyendo, sin
limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante construccion de la Red.

(iif) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencién a una Red y la

solucion técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la
Ley Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes gue se puedan afectar por el

Proyecto

3.2.1. En la Fase de Preconstruccion

(a)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia de la
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna
situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de
dicho Corredor del Proyecto , debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.



(b)

(©)
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En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto
por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.

Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacién a la Interventoria de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario
de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la
realizacion de dicho inventario, el Concesionario debera llevar a cabo todos
los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1(b) del presente
Apéndice .

(if) Los objetivos del inventario seran:
(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales
y el nivel de afectacién a las mismas por las Intervenciones.

4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacién juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo vy ii) la propiedad
de la servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

@) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo
las cuales se debe efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo
con lo establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682
de 2013 y en este Contrato.

(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos
de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iv)

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para
cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos o
fotograficos respectivos. En particular, el acta debera contener, como
minimo, lo siguiente:

(1)

(@)

3)

(4)
()

(6)

()

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,
ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacion,
longitud afectada y su prestador y/u operador.

La existencia o no de convenios vigentes para la proteccion, el
traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u
operadores de las mismas, asi como la descripcion de las
especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias
para el estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y
cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
interferencias detectadas. La base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se
deberan presentar en archivos dwg (autocad) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacion y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar
el estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad
de componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan
incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a
los prestadores y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes
durante el inventario.



(8)
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Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la
ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de
Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
()

(8)
©)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

Identificacion del Contrato.

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.
Ubicacién dando PR inicial a PR final.

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacién con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o
paralelo.

El uso de la Red.
Razon social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Telefono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la Red, mostrando un PR cercano
y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad estatal.



17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)
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En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y su
fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgé el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,
positivas 0 negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales como
tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacién de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o0 bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red, y/o la
solucién especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Seccidn 3.2.1(d).

Informacion de quien elaboré y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningin caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
informacién suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.



(d)

(vi)
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Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los
Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico.

(vii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiguen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizacion sera consignada en una
nueva acta que seguira lo establecido en la Seccion 3.2.1(b) del
presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones u Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo
con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(i)

(iii)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de
gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los
instrumentos respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago e
implementacién de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la
Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los prestadores y/u operadores de
cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1(c)
de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una
Red, éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y
siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores deberd ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen



(€)

(iv)

(v)

(vi)

Plan

(i)
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prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del disefio, costo, construccion y demés condiciones para realizar
la proteccion, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo la referida
en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el Concesionario
deberé solicitar la no objecion del Interventor. Este debera verificar que ese
acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.. En
cualquier caso, el Concesionario debera

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado o
reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con
la region en donde se encuentren ubicados o la regulacién sectorial vigente.
Sin embargo, en ningun caso se podrd solicitar, pactar u obtener
remuneracién alguna por costos que han sido recuperados o que se
encuentren previstos dentro de la regulacién sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc, que deberan ser
anexados al plan de que trata la Seccion 3.2.1(e) del presente Apéndice.

para el traslado y/o manejo de Redes

De conformidad con lo dispuesto en el Capitulo Il de la Parte Especial, el
Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccion, el plan para el traslado y/o manejo de Redes.
Dicho plan, contendra la descripcion detallada de las soluciones constructivas
a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes
identificadas en el inventario, asi como su responsable, el cronograma de
ejecucion de estas y su valor.

Especificamente, el plan debera contener:

(@D)] Disefios definitivos de la solucién: Un andlisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia
o afectacion, asi como incluir el disefio de la solucion
seleccionada con detalles constructivos. . En el disefio de la
solucion se deben prever los accesos para el ingreso de



(2)

3)

(4)

()

(6)
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maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red a las obras para el desarrollo de actividades de
mantenimiento o reparacion. Dichos disefios deberén llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682
de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios
aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el
plan de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables
del mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccion 8.2(c) de
la Parte General. El presupuesto debera establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacién.

Plan de actuacion: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de
seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se debera indicar el protocolo
de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
sefializacion requerida y demas informacion relevante. Lo
anterior, en concordancia con los dispuesto en los Apéndices
Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe
realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencion de emergencias generadas por dafios en las
Redes que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el cual
deberd mantenerse actualizado, corregido y con mejoras
constantes. Ademas, debera contemplar los lineamientos y
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras de
la Red, asi como los protocolos de comunicacion de emergencia
ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se debera
contemplar que en el caso en que se produzca un dafio a alguna
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Red ubicada dentro del Corredor del Proyecto, se debera
describir como se adelantaran seguir los siguientes procesos:

= Informacién y coordinacion con las empresas propietarias
y/o administradoras de la red, y a las autoridades
competentes.

= Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto
afectados.

= Auxilio vial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

» Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

= Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion
para la reparacién del dafio y restitucion del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

» Reparacion de sefializacion.

= Retiro de material excedente resultante de dafos a las Redes.

= Condiciones para la disposicién de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

= Registrar la investigacion de causas de los dafios causados
en la Red e investigacién de incidentes y/o accidentes si se
presentan.

= Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran vy
realizardn los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las polizas de seguros existentes..

(iii) Este plan deberé ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en
la Parte Especial.

(iv) El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de Redes, el
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Interventor deberd verificar que el valor consignado corresponde a
condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

(v) De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un término no mayor a
tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia serd
resulta por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccion, el
Concesionario debera adelantar las actividades descritas en la presente Seccion
3.2.1.

3.2.2. Enla Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

El Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
que forma parte este Contrato de Concesién y en caso de detectar alguna situacion
irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan
para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi
mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas
prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o proteccion de la
Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en coordinacion con la
ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd
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presentar un informe de inventario en el cual se describirdn de forma
detallada las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre las
Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o
manejo de las Redes.

Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por la
empresas prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccion y de aquellas que estando dentro del Corredor del
Proyecto con ocasion al procedimiento previsto en la Ley 1682
de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna.

4) En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

(iii) El Interventor revisara el informe y presentard sus observaciones al mismo

(iv)

(v)

(vi)

dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al informe y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
deberd pronunciarse sobre su no objecién del informe en un término no
mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados,
se entendera que no objeta el informe.
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(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

@) El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor
del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que
pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera
dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de
Carreteras.

(b) En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operaciéon y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y
3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el
Interventor.
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CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto
en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacion,
inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas
por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten
hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -
siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable-
, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el contenido del
documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y
que se relaciona como Anexo 1 al presente documento.

En todo caso, lo dispuesto en la Seccién 4.1 anterior no liberard al Concesionario del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice,
en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 v/o, en general, la Ley Aplicable.




