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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL  DEL CONTRATO DE 
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OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN 
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ASPECTOS PRELIMINARES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
En desarrollo de los principios y previsiones contenidos en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 80 
de 1993, 105 de 1993 y 1150 de 2007, código contencioso administrativo y demás normatividad aplicable, el 
presente documento establece los parámetros generales que deben ser aplicados en la ejecución de las 
actividades de supervisión, seguimiento y control que deberá llevar a cabo la Interventoría, lo cual supone que 
deberá efectuarse una vigilancia general y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales derivadas del contratos de concesión que se celebre con ocasión de la adjudicación de la Licitación 
pública No. VJ-VE-IP-LP-012-2013 
 
En todo caso, el ejercicio de las actividades de control y seguimiento deberán ceñirse en un todo al 
correspondiente Contrato de Concesión. Por lo cual, será obligación del interventor conocer en detalle cada una 
de las estipulaciones contenidas en el Contrato de Concesión y todos los documentos que lo adicionen, 
modifiquen, complementen o interpreten.  
 
Adicionalmente, el Interventor se regirá por el Contrato de Interventoría y sus anexos, en especial por la hoja de 
datos correspondiente a la concesión y por la presente metodología. 
 
En el evento en que llegare a existir alguna diferencia o contradicción frente a la aplicación de las previsiones 
contenidas en el Contrato de Concesión, el contrato de Interventoría y sus anexos y la presente metodología, 
deberán aplicarse de manera prevalente las estipulaciones del Contrato de Concesión y de todos los documentos 
que lo adicionen, modifiquen, complementen o interpreten, si persisten las diferencias o contradicciones 
prevalecerán las estipulaciones contenidas en el  Contrato de Interventoría y sus anexos. 
 
A partir de los elementos esenciales y naturales implícitos en los contratos de concesión establecidos en el 
ordenamiento jurídico, en la presente metodología se encuentran previsiones generales que resultan aplicables a 
la Concesión referida anteriormente.  
 
El presente documento contiene unas previsiones meramente instrumentales a efectos de que el Interventor 
cumpla con todo el contenido obligacional sustancial que asumió en virtud del correspondiente contrato de 
Interventoría. No obstante lo anterior, el Interventor, responderá por el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales a su cargo, esto es por efectuar un control y seguimiento completo e integral del 
correspondiente Contrato de Concesión, por cuanto las previsiones contenidas en el presente documento 
contienen parámetros mínimos que éste debe aplicar, los cuales deben ser complementados con los demás 
métodos o procedimientos que se desprenden de las buenas prácticas para el ejercicio de su profesión y de su 
experiencia, en virtud del margen de especialidad y autonomía propia de los Interventores. 
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1. OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de la Interventoría es el seguimiento y control integral al respectivo Contrato de Concesión, 
que incluye pero no se limita a las actividades descritas en el correspondiente Contrato de Concesión, contrato 
de Interventoría y sus anexos y en el presente documento.  
 
Se indica expresamente que: 
  

- Cuando se hace referencia a Contrato de Concesión, éste incluye todos los documentos que a la fecha, 
complementan, modifican, aclaran, interpretan y adicionan el respectivo Contrato de Concesión. 
 

- El Contrato de interventoría que se derive del presente Concurso de Méritos, es accesorio al Contrato de 
Concesión antes mencionado y por lo tanto si el mismo llegare a suspenderse o terminarse por cualquiera 
de las causales previstas en la Ley y/o en el contrato mismo, el Contrato de interventoría producto del 
presente Concurso de Méritos, según sea el caso, será suspendido o liquidado por terminación de su objeto 
sin lugar a indemnización. 

 
- Las actividades y obligaciones del Interventor establecidas de manera general en la presente metodología y 

plan de cargas deben entenderse, cumplirse y aplicarse siempre y cuando no entren en contradicción con el 
respectivo Contrato de Concesión, sus adendas, otrosíes y demás documentos aplicables al mismo. 

 
En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor será responsable de contar con el equipo de 
profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes y de realizar efectivamente los procesos y 
actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del concesionario, en virtud del Contrato de Concesión respectivo. Para ello el Interventor 
designará a un Director General, quien será su representante en el Contrato, y quien contará con la autonomía 
para actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal 
con la capacidad y experiencia mínima requerida por área de actividad. 

 

Como parte de sus funciones por área de gestión el Interventor deberá cumplir con los siguientes Objetivos 
Específicos, según apliquen al Contrato de Concesión: 
 
(a)  Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de 

Concesión y del Contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el Concesionario y/o la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 
coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo el registro, control, archivo y entrega  de 
toda la documentación contractual del proyecto, de manera oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

(b)  Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestión técnica, como son  la medición, 
pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el 
área técnica durante la ejecución de actividades según aplique a cada Contrato de Concesión. 

(c)  Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo 
financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia 
establecida para el respectivo Contrato de Concesión. 

(d)   Gestión Económica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del área 

económica  del Proyecto. 
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(e)  Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de 
los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, así como 
apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos jurídicos que se susciten 
en el desarrollo del contrato. 

(f)  Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en 
los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptación de las guías de 
manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los 
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 

(g)  Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 
Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesión y el Apéndice 6 – 
Gestión Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento en la ejecución de los 
instrumentos de gestión social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atención al usuario, 
seguimiento del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con 
respecto al manejo social de la concesión y de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo 
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la 
formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicación de la 
”Ley Aplicable”. 

(h)  Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica, jurídica y 
social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de las áreas requeridas para la 
ejecución del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la 
materia y control de la gestión predial.  

(i)  Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte 
del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, 
pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna 
expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de 
Concesión. 

(j)  Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 
principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran 
poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de Concesión. 
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2. ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan directamente con las etapas 
del Contrato de Concesión, a ser ejecutadas dentro del plazo previsto de duración del Contrato de 
Interventoría. De esta forma, el Contrato de interventoría se divide en la siguiente etapa:  

 

ETAPA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, 
ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

 

La etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y modernización  
iniciará en la fecha de suscripción del Acta de Inicio y terminará cuando se suscriba el Acta de Finalización 
de Ejecución del Contrato de Concesión. En la Concesión, esta etapa tendrá en su totalidad una duración 
máxima de doscientos cuarenta (240) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
Contrato de Concesión; sin embargo, el plazo de la interventoría en esta etapa será de noventa y seis (96) 
meses que contarán desde el Acta de Inicio de Ejecución de la Interventoría. Desde el inicio de esta Etapa, 
el Concesionario deberá llevar a cabo actividades de Operación y Mantenimiento y los planes y cronogramas 
que se desarrollen. 

La mencionada etapa comprende la ejecución de las actividades previas, las cuales tendrán una duración de 
diez (10) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. El concesionario durante estas 
actividades, deberá desarrollar las actividades no operativas de la ejecución contractual en las que el 
Concesionario debe recibir el Aeropuerto y ejecutar todos los actos preparatorios para la ejecución de las 
obligaciones correspondientes a la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, 
adecuación y modernización del Aeropuerto. 
 

Las actividades a ejecutar durante la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, 
adecuación y modernización corresponden a aquellas actividades que Concesionario debe ejecutar para dar 
cumplimiento a los Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización del Aeropuerto señalados en el 
Apéndice 2 - Técnico y que corresponden a la ejecución de las Intervenciones a que se refiere el Anexo 2.2. 
del Apéndice 2 - Técnico, las cuales tendrán el carácter de obligatorias. 
 
La interventoría  realizará las inspecciones, auscultaciones, toma de muestras y trámites que considere 
oportunos de cara a hacer cumplir las obligaciones de la garantía de calidad y estabilidad vigente a quien 
corresponda según las condiciones establecidas por la misma. Adicionalmente, la interventoría medirá y 
verificará el cumplimiento de los Niveles de Servicios y Estándares de Calidad establecidos en los anexos 
del contrato de concesión. 
 

3.  RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Interventor. El Interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. En caso que 
la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos son insuficientes 
para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Interventor el reemplazo, incremento o 
complementación del recurso, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración 
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adicional por parte de la ANI o del Concesionario ni obligación a la ANI o al Concesionario de realizar 
remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

4. ALCANCE  

 
Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el Contrato y en 
todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las actividades 
específicas señaladas en el presente documento para cada el Contrato de Interventoría, al igual que las 
señaladas en el Contrato de Concesión, el alcance del objeto del Contrato de Interventoría  incluye, sin limitarse: 

 

(a)  La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con todos los 
aspectos derivados del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos, financieros, 
contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, jurídicos y administrativos. 

(b)  El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Concesionario sobre aspectos 
regulados en el Contrato de Concesión que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. 
Así mismo, el Interventor podrá impartir recomendaciones que el Concesionario podrá o no acoger; y (ii) 
exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato de 
Concesión, la cual deberá ser suministrada por el Concesionario dentro de los 10 días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que se encuentre establecido en el Contrato de 
Concesión, si este lo estableciere. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la 
información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Concesionario. En 
todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario 
deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

(c)  El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades, sin previa 
autorización expresa y escrita del(al) Presidente o quien haga sus veces en la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas 
por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 

(d)  El Interventor será el representante de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA frente al 
respectivo Contrato de Concesión, para lo cual deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías 
vigentes, y en general deberá aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control comúnmente 
aceptados en el país que resulten aplicables a la concesión referida. Adicionalmente, el Interventor será el 
responsable de revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la concesión. Para este efecto, 
el Interventor deberá tener en cuenta además de la Normatividad contemplada en el Contrato de 
Interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten 
aplicables, dentro de las cuales se enuncian las siguientes: 
 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto 1510 de 2013 

 Reglamento Aeronáutico Colombia, en su versión vigente.  

 Circulares técnicas y normalizadas expedidas por la Secretaría de Sistemas Operaciones de la UAE de 
Aeronáutica Civil, así como las normas que las complemente, modifiquen o sustituyan. 

 Anexo 10 de la OACI – Telecomunicaciones Aeronáuticas. Volúmenes I, II, III, IV y V. 

 Anexo 17 de la OACI - Seguridad: Protección de la aviación civil internacional contra los actos de 
interferencia ilícita. 

 Anexo 14 de la OACI – Aeródromos, Manuales de Diseño Aeroportuaria (Doc. 9157).  
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o Parte 1 – Pistas  
o Parte 2 – Calles de Rodaje, Plataformas y Bahías de Espera () 
o Parte 3 – Pavimentos  
o Parte 4 – Ayudas Visuales  
o Parte 5 – Sistemas Eléctricos  
o Parte 6 – Frangibilidad 

 Manual de servicios de aeropuertos parte 8 Servicios operacionales de aeropuerto, Doc 9137-AN/898 de 
la OACI 

 Manual de servicios de aeropuertos Parte 9 Métodos de mantenimiento de aeropuertos, Doc 9137-AN/898 

 Circulares de la FAA. 

 Manual de Referencia para Aeropuertos de la IATA, 9ª edición.  

 Circular Técnica Reglamentaria 004 de Aerocivil - Guía procedimiento para el mantenimiento de las 
terminales aeroportuarias. 

 Circular Técnica Reglamentaria 017 de Aerocivil -  Guía para cables de media tensión 5 kv aislamiento 
xlp/xlpe 8 awg, para uso en iluminación de pistas. 

 Circular Técnica Reglamentaria 018 de Aerocivil - Mantenimiento de las ayudas visuales en los 
aeropuertos 

 Circular Técnica Reglamentaria 053 de Aerocivil  Procedimientos para la Elaboración de Planes Maestros 
Aeroportuarios. 

 Circular Técnica Reglamentaria 061 de Aerocivil -  Guía de mantenimiento infraestructura del área de 
movimiento – pavimentos 

 Programa Nacional de Control de Calidad (Resolución 0222 de 2009 o posterior que la reemplace, 
adicione o modifique). 

 Programa Nacional de Instrucción de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil (Acuerdo 20 de 2007 o 
posterior que la reemplace, adicione o modifique).  

 Decreto 1601 de 1984según artículo 30, ítem 11, estipula que los aeropuertos categoría II deben prestar 
servicio médico programado 

 Ley 10 de 1990, con la cual se organiza el Sistema Nacional de Salud 

 Resolución No 000840 de marzo del 2004, Articulo 59 por la cual se crea y organiza el grupo de Sanidad 
Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil 

 Decreto 1011 del 2006 y Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social- Habilitación 
servicios de salud, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicio 
de salud para habilitar sus servicios 

 Resolución No 03478 del 8 de julio de 2010, por la cual se adopta el programa Único de Prevención Y 
Control de sustancias Psicoactivas de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

 Circular Normalizada No 027 (vigente) — Manual Guía de Operaciones Aeroportuarias 

 Resolución No 1019 del 12 de marzo de 2012, correspondiente a la Clasificación de aeropuertos en 
categorías I, II, III, expedida por la Aeronáutica Civil 

 Reglamento Aeronáutico Latinoamericano – LAR 134. 

 Reglamento Aeronáutico Latinoamericano – LAR 153. 

 Reglamento Aeronáutico Latinoamericano – LAR 154. 

 Reglamento Técnico para el Sector Viario Urbano de Bogotá - Resolución 10767 de Septiembre de 2004. 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

 Reglamento Técnico de Iluminación y alumbrado público (RETILAP) 

 Reglamento técnico para redes Internas de Telecomunicaciones (RETEL) 

 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. 

 El Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente, promulgado por el Decreto 926 de 19 de 
marzo de 21010.  
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 Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008. 

 Todos los documentos, ENTRE OTROS Pliego de Condiciones, Contrato y demás antecedentes del 
Contrato de Concesión objeto de la Interventoría. 

 

5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

5.1 ENFOQUE  

 
El enfoque sobre el cual deben girar la ejecución de cada uno del Contrato de Interventoría, es la revisión y 
vigilancia de las obligaciones a cargo del concesionario, sobre un principio básico y fundamental, que es la 
distribución y asignación de riesgos de cada concesión.  
 
Para el efecto, el Interventor realizará un análisis detallado del Contrato de Concesión del que se deriva su 
Interventoría, y de todas las modificaciones del que este haya sido objeto, enfocado a identificar las obligaciones 
de cada una de las partes y la distribución de riesgos que tenga el Contrato de Concesión en el momento del 
inicio de la presente interventoría. 
 
El interventor deberá presentar la distribución de los riesgos, que incluye pero no se limita a las siguientes áreas, 
según aplique al Contrato de Concesión: área técnica, área predial, área social, área financiera, área ambiental, 
área comercial, área administrativa, área jurídica y regulatoria. Para esto deberá (i) listar cada uno de los riesgos; 
(ii) explicar en qué consiste cada uno de ellos, (iii) asignar la distribución de los riesgos con base en las 
obligaciones contenidas en el contrato de concesión, sus apéndices y modificaciones al momento del desarrollo 
del análisis, y (iv) las actividades que propone llevar a cabo para mitigar su ocurrencia y/o impacto desde su 
gestión como Interventor.  
 
La justificación de los riesgos identificados, que pueden ser previsibles o no previsibles, debe estar asociada con 
las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión, frente al objetivo de garantizar la viabilidad y 
continuidad del Contrato de Concesión. Este análisis de riesgos es esencial para entender las condiciones que 
rigen el Contrato de Concesión del que se deriva la respectiva interventoría y para el desarrollo de la metodología 
que se describe a continuación. En el caso en que el Contrato de Concesión carezca de matriz de riesgos, el 
interventor debe establecerla y presentarla a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para su 
aprobación. 
 

5.2 METODOLOGÍA 

 
De acuerdo con las etapas y actividades definidas en el Contrato de Concesión y las actividades descritas en el 
numeral 5.3 siguiente, el Interventor dará aplicación a la siguiente metodología, como herramienta que garantice 
la correcta gestión en todas las actividades que ejecute el Contratista.  
 
Esta Metodología está conformada por un componente inicial de Diagnóstico y otro de acompañamiento técnico-
operativo, jurídico y financiero que se prolongará por la duración del respectivo Contrato de Interventoría. 
 
A partir de lo expuesto, se desarrollará un modelo de diagnóstico que toma en cuenta el enfoque, la realidad 
técnica, operativa, financiera y jurídica de la respectiva concesión, e introducirá la visión del Interventor y la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para producir una herramienta adecuada de medición de 
actividades, seguimiento y control. 
 
De esta forma, el diagnóstico se convertirá en una herramienta de gestión para el control de procesos y 
actividades mediante una serie de indicadores, así como para la supervisión por parte de la AGENCIA 
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NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de las obligaciones del Interventor, y del Interventor hacia el respectivo 
Contrato de Concesión 
 
 

5.2.1 Diagnóstico Estratégico 

 
A través de este diagnóstico se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del contrato de Concesión, 
necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrará un plan estratégico que permita 
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de Interventoría. 
El diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de gestión.  
 
Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son ejecutados por el 
equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.  
 
Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos aspectos críticos para el 
desarrollo del contrato de concesión, de manera que se formule un plan de acción y unas alternativas de 
desarrollo y propuestas de solución para garantizar la viabilidad y continuidad de los contratos. Así mismo, para 
cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un análisis especial en la matriz de 
riesgos.  
 
El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en al menos las siguientes áreas financiera, 
administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, social, predial y de seguridad. 
 

5.2.1.1 Diagnóstico Financiero 

 
El Interventor elaborará un diagnostico que será el resultado de un análisis financiero del contrato de concesión 
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas desde el inicio de la concesión hasta su estado actual.  
 
Dentro del diagnóstico financiero se debe realizar el análisis del modelo financiero de la concesión y los informes 
de fiducia, con base en la información suministrada por el Concesionario y por el Concedente, prestando 
particular atención y en detalle a los Ingresos Regulados y No Regulados y la Inversión Privada, teniendo en 
cuenta el proceso de recaudos en términos de eficiencia y seguridad, consideración las demandas estimada y la 
frecuencia real de vuelos del Aeropuerto.  
 
Adicionalmente, este diagnóstico debe señalar el cumplimiento de activador de inversión y definir con la 
información que se cuente a la fecha si existe o no la posibilidad de que se origine un adelanto de inversión y el 
costo de este adelanto en forma detallada. 
 

5.2.1.2 Diagnóstico Técnico-Operativo-Mantenimiento 

La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado del contrato de concesión, incluyendo el estado 
actual de las actuaciones de intervención, adecuación, expansión y modernización, operación y mantenimiento 
del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  
 
Para la ejecución correspondiente a la intervención de cada uno de los trabajos descritos en los trabajos de 
adecuación y modernización, el interventor deberá dar por separado un diagnóstico de cada uno de estos, 
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estableciendo en forma clara y precisa el cumplimiento del cronograma de obras por parte del concesionario, la 
descripción de las cantidades de obra ejecutadas y la calidad de los trabajos finalizados.  
 
De igual manera, el interventor deberá hacer un análisis del estado y funcionamiento de los servicios y de las 
operaciones y servicios a su cargo, con base en ese análisis. La Interventoría identificará y clasificará las 
actividades y procesos mínimos en materia de operación tales como los prestados por la Concesión como la 
información de vuelo, servicios en el terminal, Centro de coordinación Aeroportuaria (CECOA), servicios de 
Ground Handling de Counters, de salas de llegada y abordaje, de equipaje y de servicios para las aeronaves 
(servicios de asistencia en tierra) y catering existentes (servicios de aprovisionamiento de alimentos para las 
aeronaves) y de mantenimiento del Aeropuerto, relacionados con ingresos por arrendamientos del concesionario 
y otras que a criterio del interventor se considere necesarias.  
 
El interventor analizará los planes operativos, de mantenimiento, de emergencia y de contingencia del Aeropuerto 
Concesionado y diagnosticará su condición, aplicación y vigencia.  
 
El interventor realizara un diagnóstico sobre la prestación de servicios verificando que esté en conformidad con la 
ley 142 de 1994, en la ley 143 de 1994 y en las normas que las sustituyan, modifiquen, reglamenten o adicionen.  
 
Dentro del análisis que deberá desarrollar el Interventor está el diagnóstico de mantenimiento ejecutado por el 
Concesionario, del estado y condición del inventario del área concesionada a la fecha, de los equipos y 
repuestos.  
 
Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación y reporte fotográfico de las instalaciones del 
aeropuerto concesionado, con el fin de documentar el estado en que se recibe los mismos.  
 
El Interventor deberá realizar una evaluación de los requisitos de áreas respecto al nivel de servicio IATA “C” 
para el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Para lo anterior evaluará las estadísticas operacionales en lo que respecta 
a las horas pico tanto en salas nacionales como internacionales.  
 

5.2.1.3 Diagnóstico Jurídico– legal.  

La Interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado que tendrá como objetivo general analizar completa e 
integralmente el nivel de ejecución de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario, así como 
del cumplimiento del marco regulatorio al cual se encuentra sujeto el concesionario Dicho análisis deberá incluir 
recomendaciones sobre los procesos o la procedencia de aplicación de descuentos, multas o cualquier otra 
medida tendiente a garantizar la cumplida ejecución del contrato de concesión y de sus anexos. Así mismo, se 
deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre 
vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantías o 
situaciones que podrían constituirse en siniestros en virtud del Contrato y de la Ley Aplicable. 
 
  

5.2.1.4 Diagnóstico Social – Predial – Ambiental.  

La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado del contrato de concesión en lo relacionado con 
los temas sociales, prediales y ambientales, de acuerdo a las obligaciones del concesionario y la entidad 
concedente, y a la luz delas obligaciones de la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental, los Manuales 
aeroportuarios aplicables y la normatividad vigente para los tres componentes.  
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Para la ejecución correspondiente a las actuaciones de intervención, adecuación y modernización la Interventoría 
deberá atender los aspectos sociales, prediales y ambientales, elaborando un diagnóstico cuantitativo y 
cualitativo de cada uno de estos.  
 
El Interventor analizará y verificará que el Plan de manejo ambiental esté vigente y diagnosticará sobre su 
condición y aplicación.  
 

5.2.1.5 Diagnóstico de seguridad.  

La Interventoría deberá realizar un análisis detallado sobre el Plan de Seguridad del Aeropuerto que se encuentre 
actualmente aprobado, o en caso contrario deberá garantizar su presentación y/o actualización por parte del 
concesionario, así como su revisión y aprobación. Por lo cual, la Interventoría deberá realizar las 
recomendaciones necesarias para garantizar la adecuada implementación y mejoramiento del plan en caso de 
requerirse, evaluando que las medidas ordinarias y extraordinarias incluidas en al Plan de Seguridad del 
Aeropuerto, se cumplan por parte del concesionario, realizando un seguimiento permanente de dicho plan.  
 
La Interventoría verificara el equipamiento de seguridad, de las dotaciones del personal disponible, los 
procedimientos y el plan de mantenimiento de estos equipos.  
 
El Interventor analizará y verificará que el Plan de Seguridad del Aeropuerto esté vigente y diagnosticará sobre su 
condición y aplicación. 

5.2.1.6 Diagnóstico Final 

 
Al finalizar la ejecución del contrato de Interventoría, de acuerdo con la duración establecida dentro del contrato 
se deberá presentar un informe de Diagnóstico Final. Este deberá contemplar los aspectos y ejecución en las 
áreas financiera, técnica – operativa, jurídica, legal, social, predial, ambiental y de seguridad.  
 
Deberá entregar un informe detallado del estado de los bienes entregados al concesionario, con su respectiva 
clasificación en bienes muebles e inmuebles, participando activamente en el proceso de reversión del 
Aeropuerto, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Anexo de requerimientos técnicos.  
 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluarlos riesgos del contrato de 
concesión. 
 

5.3 PLAN DE TRABAJO 

 
A continuación se presenta una relación de actividades y productos del Interventor. El Interventor desarrollará 
muchas de sus funciones en forma simultánea, y según aplique al Contrato de Concesión.   
 
Estas actividades constituyen obligaciones de la Interventoría para la ejecución del Contrato y deben ser tomadas 
en consideración junto con aquellas establecidas en el Contrato de Concesión y sus adicionales. En caso de 
existir contradicción entre las actividades presentadas a continuación y las establecidas en el Contrato de 
Concesión, prevalecerán las establecidas en el Contrato de Concesión. 
 
Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan directamente a las etapas del 
Contrato de Concesión, a ser ejecutadas dentro del plazo previsto de duración del Contrato de Interventoría. De 
esta forma, las actividades del Contrato de Interventoría, según aplique, se dividen así: 
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5.3.1 Interventoría Etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, 
adecuación y modernización 

 
Durante la Etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y 
modernización, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y actividades necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en el Apéndice 2 – Técnico para cada una de las Intervenciones Mínimas, en el 
Apéndice 3 – Indicadores de Cumplimiento y demás Especificaciones Técnicas. 
 

 Actividades Previas. Son las actividades no operativas de la ejecución contractual en las que el 
Concesionario debe recibir el Aeropuerto y ejecutar todos los actos preparatorios para la ejecución de las 
obligaciones correspondientes a la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, 
adecuación y modernización del Aeropuerto. Sin perjuicio de lo anterior, en desarrollo de las Actividades 
Previas el Concesionario y el Concedente deben cumplir con todas las obligaciones que resulten 
aplicables de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato. En consecuencia, al ejecutar las 
Actividades Previas el Concesionario deberá también ejecutar todas las actividades correspondientes a la 
administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del 
Aeropuerto que resulten aplicables de conformidad con el Contrato. 

 

A continuación se presentan las actividades a desarrollar por el concesionario en las Actividades Previas y 
que deberán ser objeto de revisión, verificación y de todas las establecidas en el numeral  5.3.2 siguiente, 
así como lo señalado en el Contrato de Concesión y sus adicionales. 

 

o Puesta a disposición de la información: A partir del momento en que se suscriba el Acta de 
Inicio, la ANI pondrá a disposición del Concesionario la información relacionada con la 
Concesión que éste requiera y que exista y que esté en su poder. Para tal efecto, el 
Concesionario, dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Acta 
de Inicio, se dirigirá por escrito a la persona designada por la ANI para tales efectos, quien 
adoptará las medidas necesarias para la entrega de la información solicitada, dentro del mes 
siguiente al recibo de la solicitud. La ANI no garantiza la existencia de la información solicitada.  
 

o Empalme de las funciones: Dentro de los términos del Convenio Interadministrativo, a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta la entrega del Aeropuerto, la Aerocivil pondrá 
a disposición del Concesionario a los funcionarios que hasta esa fecha se han encargado de la 
administración, explotación comercial, operación y mantenimiento del Aeropuerto, para que se 
celebren reuniones de empalme con los funcionarios del Concesionario, de conformidad con los 
cronogramas que acuerden el Concesionario y el Concedente para tal efecto. Dichas reuniones 
deberán constar en actas en las cuales se debe documentar en forma detallada su desarrollo. A 
dichas reuniones deberán asistir funcionarios tanto de Aerocivil como de la ANI. 

 
La documentación antes prevista deberá ser remitida de manera integral al Interventor. A partir 
de la suscripción del acta de inicio, la responsabilidad por la Seguridad Operacional así como la 
Seguridad Aeroportuaria quedarán a cargo del concesionario como explotador del aeródromo. 
 

o Actualización de inventario: Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha de la 
suscripción del Acta de Inicio, ANI entregará al Concesionario una actualización del inventario 
de los bienes muebles e inmuebles que conforman el Aeropuerto y que se incluyen en el 
Apéndice 8 - Bienes de la Concesión. La ANI no tendrá limitación en cuanto a los bienes que 
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incluyen o excluyen del listado inicial, pero garantiza al Concesionario que los bienes que 
componen el inventario son los que esencialmente conforman el Aeropuerto y son los mismos 
que se utilizan para su administración, explotación comercial, operación y mantenimiento. 
 

o Actualización de los Contratos y Procesos Judiciales del Aeropuerto: Dentro de los diez (10) 
Días Hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, la ANI entregará al 
Concesionario una actualización del Apéndice 9 - Contratos del Aeropuerto y Procesos 
Judiciales a dicha fecha que contenga además la identificación de los litigios que propone 
ceder al Concesionario para que éste ejerza la opción de que trata la Sección 5.1 b x.  

 
o Entrega del Aeropuerto: La ANI iniciará la entrega del Aeropuerto al Concesionario en un 

término máximo de cinco (5) Días contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio y 
habrá de concluirla máximo dentro de los treinta (30) Días siguientes al inicio de la entrega. El 
día en que finalice la entrega del Aeropuerto, dentro del período establecido, deberá suscribirse 
el Acta de Entrega de la Infraestructura.  
 
El Concesionario será el responsable durante este período de acogerse y cumplir los 
procedimientos que a dicha fecha tenga la Aerocivil hasta que  cuente con la aprobación de sus 
propios procedimientos en los términos del Apéndice 2 – Técnico. 
 
Una vez entregado el aeropuerto al Concesionario, éste deberá hacer la inscripción como 
explotador del Aeropuerto en el Registro Aeronáutico de la AEROCIVIL y deberá actualizar el 
permiso de operación del aeropuerto. 
Luego de suscrita el acta de entrega, el Concesionario deberá iniciar las labores relacionadas 
con el potenciamiento del sistema de aire acondicionado en los términos del Apéndice 2 – 
Técnico.   
 

o Entrega de los bienes que conforman el Aeropuerto: El Aeropuerto será entregado física y 
materialmente al Concesionario mediante la elaboración de un inventario que indique la 
existencia material de los bienes efectivamente entregados, luego de lo cual se procederá a 
suscribir el Acta de Entrega de la Infraestructura en la que se dé cuenta del proceso respectivo. 
El mencionado inventario hará parte integral del Acta de Entrega de la Infraestructura. En dicha 
Acta se deberá consignar (i) el estado de las obras contratadas y en ejecución que a la fecha la 
Aerocivil esté adelantando directamente o por conducto de Contratistas de ésta y (ii) el estado 
de las obras que haya contratado y que a la fecha no han iniciado su ejecución. En todo caso la 
totalidad de las obras objeto de los contratos vigentes deberán ser terminadas por la Aerocivil o 
por sus contratistas y en consecuencia serán pagadas por la Aerocivil.  
 
Las pólizas que garanticen las obras contratadas por la Aerocivil no se cederán con ocasión de 
la celebración del presente contrato. En consecuencia, la Aerocivil continuará siendo el 
asegurado y beneficiario de las mismas.  
 
Como consecuencia de las obras contratadas por la Aerocivil, el Concesionario se obliga a 
actualizar el Plan de Intervenciones, para lo cual deberá presentarlo al Concedente para su 
aprobación en un término no mayor a los treinta (30) días siguientes a la fecha de suscripción 
del Acta de Entrega de Infraestructura.  
 
Los bienes que conforman el Aeropuerto serán entregados en el estado en que se encuentran, 
el cual el Concesionario declara conocer y aceptar. Los bienes entregados serán los indicados 
en el Apéndice 8 - Bienes de la Concesión actualizado en la forma prevista en el Contrato de 
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Concesión.  
 
El Concesionario no podrá negarse a aceptar cualquiera de los bienes que conforman el 
Aeropuerto si ellos están incluidos en el Apéndice 8 - Bienes de la Concesión. Tampoco podrá 
negarse a la entrega de alguno de los bienes que conforman el Aeropuerto alegando 
deficiencias en su estado. 
 
Mediante la suscripción del Acta de Entrega de la Infraestructura, el Concesionario declara su 
conformidad y aceptación del estado y condiciones en que se encuentra el Aeropuerto y en la 
misma no se incorporará ningún tipo de reserva, anotación, reclamo o similar, relacionado con 
el estado o condición del Aeropuerto y los bienes que lo conforman. 
 
La suscripción del Acta de Entrega de la Infraestructura dentro de los plazos indicados en el 
Contrato de Concesión son una obligación del Concesionario. 
 
En el caso que, en el proceso de entrega, el Concesionario y el Concedente identifiquen 
algunos bienes que por su naturaleza deben hacer parte de la Concesión, y que no estén en el 
Apéndice 8 - Bienes de la Concesión, la ANI y el Concesionario los incluirán en el inventario de 
entrega. 
 
Salvo que se trate de bienes muebles sin cuya existencia y a criterio de la ANI no resulte 
materialmente posible la operación del Aeropuerto el hecho de que en el Apéndice 8 - Bienes 
de la Concesión y su actualización se hayan incluido bienes muebles que luego, en el proceso 
de entrega, no haya sido determinada su existencia, no generará responsabilidad alguna a 
cargo de la ANI ni la obligación de reemplazarlos, y no exime al Concesionario de cumplir 
cabalmente con sus obligaciones contractuales, pues es obligación del Concesionario para la 
ejecución de la Concesión proveer todos los bienes y equipos necesarios para cumplir con el 
objeto del Contrato. 
 

o Cesión de los Contratos del Aeropuerto: La ANI cederá al Concesionario los Contratos del 
Aeropuerto, así como sus pólizas y demás documentos que formen parte de éstos, en la misma 
fecha y condiciones que se entrega el Aeropuerto. En todo caso, la cesión de la posición 
contractual entre la ANI y el Concesionario tendrá efectos a partir de la suscripción del Acta de 
Entrega de la Infraestructura. En el Acta de Entrega de la Infraestructura se identificará cada 
uno de los Contratos del Aeropuerto que se ceden y su estado de ejecución contractual. 
 
La cesión de los Contratos del Aeropuerto se hará sin responsabilidad de la ANI y la liberará 
por completo de su responsabilidad. En consecuencia, a partir de la cesión, el Concesionario 
asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones emanadas de los Contratos del Aeropuerto. 
 
Si al momento de la entrega del Aeropuerto o luego de ésta, llegaren a aparecer Contratos del 
Aeropuerto que estuvieren vigentes y en ejecución al momento de dicha entrega, el 
Concesionario y la ANI acordarán la forma de efectuar la cesión de estos Contratos por parte 
de la ANI y en favor del Concesionario. 
 

o Entrega física de los Contratos del Aeropuerto: Dentro del proceso de entrega del Aeropuerto, 
la ANI deberá entregar al Concesionario el original de los Contratos del Aeropuerto o de las 
copias de los mismos que obren en su poder. La no existencia de documentos que soporten la 
existencia del respectivo contrato del Aeropuerto no impedirá la cesión del mismo y será 
responsabilidad del Concesionario proceder, luego de la suscripción del Acta de Entrega de la 
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Infraestructura, a documentar la relación contractual con el respectivo contratante cedido. 
 
La entrega física de los Contratos del Aeropuerto incluye la entrega, si existiere alguno, del 
expediente con que cuenta la ANI y que incluye la historia documental del contrato. 
 

o Terminación Contratos de comodato: Los Contratos de comodato que hacen parte de los 
Contratos de los Aeropuertos y que no tengan como comodatario a una Autoridad de Seguridad 
o Autoridad de Control, podrán ser terminados por el Concesionario si éste así lo considera 
conveniente.   
 
En el caso de los contratos de comodato que tengan como comodatario a una Autoridad de 
Seguridad o Autoridad de Control, el Concesionario podrá dar por terminado el contrato en los 
términos y condiciones que se hayan pactado. 
 
Lo anterior sin perjuicio que cuando por razón de la ejecución de la Concesión, el 
Concesionario considere que es necesario proceder con la reubicación de una Autoridad de 
Seguridad o Autoridad de Control, el Concesionario y la Autoridad de Seguridad o Autoridad de 
Control tratarán de llegar a un arreglo directo relacionado con las nuevas condiciones de 
espacio y la ubicación del mismo, siendo adecuado para la prestación del servicio. En ausencia 
de acuerdo, se trasladará la controversia a la ANI quien dentro de los diez (10) días Hábiles 
siguientes a la solicitud del Concesionario decidirá sobre el área que debe ser asignada a la 
Autoridad de Seguridad o Autoridad de Control, teniendo en cuenta siempre que el interés 
general debe primar sobre el particular.  
 
El Concesionario tendrá la obligación de acatar la decisión de la ANI y por lo tanto asignará a la 
Autoridad de Seguridad o Autoridad de Control el espacio que le sea indicado. 
 
Cesión de derechos litigiosos: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al plazo 
señalado en la Sección 5.1 b iv del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá notificar a 
la ANI si acepta o no la cesión de aquellos litigios por hechos ocurridos con anterioridad a la 
suscripción del Contrato, incluyendo demandas o actuaciones iniciadas con posterioridad a 
dicha suscripción pero ocasionadas en hechos anteriores a la misma. En este evento la 
totalidad de los costos, costas y cualquier otra erogación generados por la asunción de tales 
actuaciones, salvo los honorarios de los apoderados originales, correrán por cuenta del 
Concesionario. 
 
La suscripción del contrato de cesión de derechos litigiosos deberá llevarse a cabo dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la notificación de que trata el párrafo 
anterior. 
 
Los honorarios de los apoderados hasta el momento de la aceptación de la cesión de los 
derechos litigiosos por parte del Concesionario serán de cargo de la Aerocivil. 
 
Los efectos favorables o desfavorables de las decisiones, sentencias o cualquier otro resultado 
derivado de los procesos o actuaciones que hayan sido aceptados por el Concesionario 
deberán ser asumidos por éste, en consecuencia, el Concesionario asumirá en forma íntegra la 
responsabilidad que se derive del proceso judicial o actuación con respecto al cual se hayan 
cedido los derechos litigiosos y renuncia expresamente a cualquier reclamación o demanda, de 
cualquier naturaleza, contra el Concedente y/o la Aerocivil por los pagos o indemnizaciones a 
que haya lugar dentro del mencionado proceso o actuación. 
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Tratándose de actuaciones presentadas con ocasión de hechos posteriores a la suscripción del 
Contrato, el Concesionario está obligado a asumir tales procesos y la totalidad de las 
erogaciones derivadas de ellos. 

 
o Cesión de obligaciones de los planes de manejo ambiental y demás permisos y licencias 

ambientales: La Aerocivil cederá al Concesionario, a la finalización de la entrega del 
Aeropuerto, la totalidad del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente, entendiendo con ello la 
cesión de la totalidad de las obligaciones y compromisos contenidos en el PMA del Aeropuerto 
y en los actos administrativos que los establecen, complementen, modifiquen o sustituyan.  
Igualmente el Concesionario deberá aceptar la cesión de los permisos otorgados por las 
Autoridades Ambientales competentes. 
 
Para llevar a cabo la cesión, se requerirá de la autorización previa del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o de la autoridad que corresponda, y esta cesión se entenderá aceptada 
por el Concesionario desde la suscripción del Contrato. Las solicitudes de cesión serán 
radicadas ante el Ministerio o la autoridad que corresponda por la Aerocivil y el Concesionario 
durante el proceso de entrega del Aeropuerto. Copia de tales solicitudes deberá ser remitida al 
Interventor.  
 
A partir de la suscripción del Acta de Entrega de la Infraestructura, el Concesionario se obliga a 
asumir a su costo y riesgo, todas las obligaciones y deberes que emanan de las obligaciones 
de los planes de manejo ambiental que le han sido cedidos y asumir los costos ambientales 
correspondientes en concordancia con lo dispuesto en el capítulo 9 del Contrato de Concesión. 
Sin perjuicio de lo anterior, será obligación del Concesionario establecer bajo su propia 
responsabilidad la necesidad de obtener las Licencias Ambientales, la aprobación de 
modificaciones de Plan de Manejo Ambiental y/o viabilidades necesarias para adelantar las 
Intervenciones. 
 
La ANI y la Aerocivil no se hacen responsables por los perjuicios que se puedan derivar de las 
demoras ocasionadas por las Autoridades Gubernamentales y/o Autoridades Ambientales en el 
trámite de la autorización respectiva en concordancia con lo dispuesto en el capítulo 9 del 
Contrato de Concesión.  
 

o Presentación de los Planes Operativo, de Mantenimiento, Seguridad, Contingencia, Ambiental, 
de Compensaciones Socioeconómicas, de Adquisición de Predios y de Intervenciones y los 
respectivos Manuales: El Concesionario deberá presentar al Concedente, la Aerocivil y al 
Interventor los Planes Operativo, Mantenimiento, Seguridad, Contingencia Ambiental, de 
Compensaciones Socioeconómicas y de Adquisición de Predios. 
 
Los planes deberán tener ilustración suficiente de las actividades y los tiempos, de manera que 
el Interventor pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se ejecutarán. El plazo 
de ejecución del Plan de Compensaciones Socioeconómicas deberá concordar con la 
obtención de los insumos prediales y el desarrollo mismo del proceso de adquisición de los 
Predios 
 
Salvo el procedimiento señalado respecto de los Planes de Mantenimiento, Contingencia, 
Operativo y Ambiental en el Apéndice 2 - Técnico, el Concesionario deberá presentar los 
Planes al Concedente, a la Aerocivil y al Interventor atendiendo el siguiente procedimiento, 
dentro de los plazos establecidos por los RAC y demás documentos que los desarrollen. 
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Los Planes serán utilizados por el Interventor, junto con los Apéndices respectivos y el Contrato 
como base para la verificación de las obligaciones del Concesionario. 
 
El Concesionario será el responsable durante este Período de acogerse y cumplir los planes 
que a dicha fecha tenga la Aerocivil hasta que cuente con la aprobación de sus propios  planes 
en los términos señalados en el Apéndice 2 – Técnico.  
 

o Inventario de Redes: Presentar a la ANI y al Interventor un plan para el traslado y/o manejo de 
Redes dentro del plazo señalado en el Apéndice 2 – Técnico. Para el efecto, el Concesionario 
debe realizar un inventario de las Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones, 
indicando el estado de las mismas y listar la totalidad de las Redes incluyendo aquellas que no 
hagan parte de la información que tengan las entidades titulares de dichas redes y que el 
Concesionario a través de sondeos u otros procedimientos que, de acuerdo con el estado de la 
técnica, haya identificado para determinar la real existencia de Redes que puedan ser 
afectadas por las Intervenciones. 
 
Este inventario constará en un acta que será suscrita por el Concesionario, el Concedente y el 
Interventor. Al finalizar la etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación 
comercial, adecuación y modernización se deberá actualizar dicho inventario y garantizar que 
las Redes se encuentren como mínimo en iguales condiciones de las registradas en el 
inventario inicial, salvo por el desgaste propio de dichas Redes por el uso y el paso del tiempo. 
El manejo de los riesgos asociados con el costo del traslado o manejo de Redes, según 
corresponda, se hará conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión, en especial en el 
capítulo 10.  
 

o Cierre Financiero: El Concesionario deberá acreditar la financiación en firme de los Recursos 
de Deuda requeridos para financiar la Etapa de Administración, Operación, Mantenimiento, 
Explotación Comercial, Adecuación y Modernización, en los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato y en el Apéndice 1 - Parte Especial. 
 

o Presentación de Informe de Bases de Diseño: El procedimiento para la presentación de los 
Informes de Bases de Diseños, su aprobación y revisión será el determinado en el Apéndice 2 - 
Técnico. 
 

o Presentación de los Estudios y Diseños de las Intervenciones y del Cronograma para su 
ejecución: La presentación de los Estudios y Diseños de las Intervenciones, su aprobación y 
revisión será el determinado en el Apéndice 2 - Técnico. 
 

o Pago de la Comisión de Éxito: El Concesionario deberá pagar al Consultor la Comisión de Éxito 
que en los términos del Contrato de Consultoría No. 574 de 2012 equivale a la suma de mil 
cincuenta y dos millones novecientos noventa y cinco mil pesos (COP$1.052’995.000.oo) de la 
siguiente forma: (i) un cuarenta por ciento (40%) del valor de la Comisión de Éxito dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes al perfeccionamiento del Contrato; y (ii) un sesenta por 
ciento (60%) de la Comisión de Éxito seis (6) meses después de la firma del último contrato de 
asociación público privada que se suscriba con ocasión de la adjudicación del procesos de 
selección para vinculación de capital privado en el proyecto de Aeropuertos, previo concepto 
favorable del Supervisor acerca del acompañamiento que el Consultor haya realizado al 
proceso de inicio del Contrato. El Concesionario pagará directamente al Consultor según sus 
instrucciones de pago. 
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o Consulta Previa: En caso de requerirse el proceso de Consulta Previa de que trata la Directiva 

Presidencial 010 de 2013 y las demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan, 
el Concesionario deberá implementar los mecanismos que permitan adelantar el respectivo 
proceso. Si la Licencia Ambiental y/o el Plan de Manejo Ambiental deben ser modificados como 
resultado del proceso de Consulta Previa, el Concesionario deberá llevar a cabo las 
modificaciones y trámites necesarios para ello y correrá por su cuenta los costos asociados a 
dichos trámites. 
 
Sin perjuicio de que el trámite de las consultas previas deba iniciarse durante   las Actividades 
Previas, dicho procedimiento podrá extenderse más allá del término fijado para el desarrollo de 
tales actividades, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del presente Contrato.  
 

o Plan Maestro: Iniciar la revisión del Plan Maestro del Aeropuerto  de conformidad con el 
Apéndice 2 – Técnico. 
 

Adicionalmente a lo anterior el Concesionario deberá iniciar con las siguientes actividades que deberán ser 
objeto de revisión, verificación además, de todas las establecidas en el numeral 5.3.3 siguiente, así como lo 
señalado en el Contrato de Concesión y sus adicionales.  

- Administración 
- Operación 
- Explotación comercial  
- Adecuación 
- Modernización 
- Mantenimiento 
- Ejecución del plan de intervenciones.  
 

5.3.2 Funciones Generales 

 
Las siguientes Funciones generales y sin limitarse a estas son comunes en los contratos de Interventoría de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y aplican al presente Contrato de Interventoría: 

(a) Área Administrativa: 

 Organizar y poner al servicio de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y del 
Contrato de Concesión los recursos humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar 
el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de 
cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 

 Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las 
áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en 
general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para 
beneficio del respectivo Contrato de Concesión. 

 Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 

 Exigir al Concesionario la ejecución del Contrato de Concesión de manera idónea y oportuna. 
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 Impartir instrucciones por escrito al Concesionario sobre asuntos de responsabilidad de éste. 

 Vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y 
ejecución, tanto de los diseños y obras a llevar a cabo, como del Contrato de Concesión en 
general, mediante los mecanismos descritos en el Contrato de Interventoría y el Contrato de 
Concesión correspondiente, sus anexos y modificaciones. 

 Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 
Concesionario, realizar los requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos 
previstos según el caso y comunicarle esta circunstancia a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. En estos casos, el Interventor rendirá concepto sobre las acciones a 
seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran. 

 Verificar que se cumplan las políticas de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en 
la ejecución del Contrato de Concesión vigentes, y requerirlas al Concesionario en caso de que 
éste no las cumpla, así como las demás que se requieran para velar por el cabal cumplimiento 
del Contrato de Concesión. 

 Apoyar, asistir y asesorar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los 
asuntos de orden administrativo, técnico, financiero, operativo, predial, social, ambiental y legal 
que se susciten durante el desarrollo de los trabajos, suministrando oportuna información sobre 
los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos 
y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 

 Procurar para que el Concesionario corrija en el menor tiempo posible, los desajustes que 
pudieren presentarse, y sugerir los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las dificultades que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato. En todo caso, la responsabilidad por la obtención de los resultados previstos en el 
Contrato de Concesión será del Concesionario y la adopción o rechazo de las sugerencias del 
Interventor serán de su entera responsabilidad. 

 Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo del Concesionario, 
así como las vigencias, características y el valor de las garantías y pólizas de seguros 
otorgadas por éste, a fin de que se sujeten a lo pactado en el Contrato de Concesión. 

 Analizar al inicio y durante la duración del contrato todos los documentos de la concesión 
(pliegos, contrato, anexos, otrosíes, etc.) y todos los documentos de la interventoría (pliegos, 
contrato, anexos, otrosíes, etc.) y cualquier otro documento oficial concerniente a las 
actividades a ejecutar que son objeto de esta interventoría. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, destacándose en materia técnica, predial, social y  
ambiental, sin limitarse a estas. 

 Responder, en primera instancia, y someter a aprobación de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA las reclamaciones que 
presente el Concesionario, en materia técnica, financiera, operativa, predial, social, ambiental y 
jurídica. 
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 Prestar apoyo a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para resolver las peticiones 
y reclamos del Concesionario en materia técnica, financiera, operativa predial, social, ambiental 
y jurídica. 

 Acompañar, asesorar y apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA cuando 
sea necesario, en el trámite de cualquier proceso judicial o mecanismo de solución de conflictos 
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario, en desarrollo del Contrato 
de Concesión. 

 Proyectar de una manera oportuna y para consideración de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, las respuestas a las diferentes solicitudes, peticiones y requerimientos 
formulados por los usuarios del Aeropuerto, la comunidad en general y en sí, de cualquier 
requerimiento que en los diferentes aspectos se remitan a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA en materia técnica, financiera, operativa, predial, social, ambiental y 
Legal. 

Para lo anterior, una vez realizado la solicitud por parte de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, mediante cualquier medio (correo certificado, correo electrónico, Etc.) el 
interventor proyectara la respuesta y la pondrá a consideración de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, por el mismo medio que se informó, dicha respuesta en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, lo anterior sin perjuicio de los términos establecidos para 
resolver dichas peticiones, así: 

Término para resolver. Las peticiones deberán ser resueltas dentro de los siguientes plazos  y 
se contarán a partir del día siguiente a la fecha de su radicación en la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA: 

a) Peticiones generales o particulares: Quince (15) días hábiles; 

b) Expedición de certificaciones: Diez (10) días hábiles, salvo que se trate de 
certificaciones laborales, para lo cual se dispone de tres (3) días hábiles; 

c) Peticiones con el propósito de obtener copias de documentos: Diez (10) días hábiles 
para comunicar al peticionario el valor de las mismas, en concordancia con la 
resolución interna de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA que fija el 
valor unitario de las fotocopias y el plazo para su entrega.  

d) Consultas en materia de gestión contractual, realizadas por los particulares y 
entidades públicas: Treinta (30) días hábiles; 

e) Solicitudes de información realizadas por los Senadores y Representantes de la 
República, en ejercicio del control político y los organismos de control: Cinco (5) días 
calendario. Para este último caso en particular, el interventor tendrá la obligación de 
remitir la respuesta solicitada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
en un término no mayor a dos (2) días calendario, una vez reciba el requerimiento. 

Cuando no fuere posible contestar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA dentro 
del término señalado anteriormente, se le enviará oportunamente comunicación, por cualquier 
medio, en tal sentido, señalando los motivos y la fecha en que se le dará respuesta a la 
solicitud para que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA pueda informar al 
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interesado sobre tal circunstancia, tal como lo dispone el artículo 6º del C. C. A., y se proceda a 
interrumpir los términos señalados anteriormente, estos se interrumpirán de conformidad con lo 
previsto en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo. 

Una vez proyectada la respuesta por parte del Interventor la remitirá a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA dentro de los términos establecidos, en la respuesta al interesado se 
citará el número de radicación interna de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de 
la respectiva petición. 

 Suscribir conjuntamente con el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA las actas e informes a que haya lugar, según lo previsto en cada 
Contrato de Concesión. 

 Elaborar y suscribir, conjuntamente con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el 
Concesionario, los convenios, acuerdos, pactos y eventos relacionados con la ejecución del 
Contrato de Concesión, así como dejar constancia en actas de los eventos que afecten el 
desarrollo de los trabajos o, en general, del Contrato de Concesión. 

 Determinar en conjunto con el Concesionario la fecha prevista para la suscripción de actas, 
exceptuando la suscripción de las actas cuya fecha pueda determinarse concretamente en el 
Contrato de Concesión o el Plan de Intervenciones. 

 Verificar el Plan de Intervenciones, y en caso de presentarse eventos eximentes de 
responsabilidad verificar dicho plan en conjunto con la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 Acompañar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el proceso de Reversión 
de la concesión: elaboración de informes finales de Interventoría, actas y documentos de recibo 
definitivo de la concesión. Para lo cual deberá presentar el correspondiente Plan de Acción 
para aprobación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA dentro de los doce  (12) 
meses anteriores al vencimiento del correspondiente Contrato de Concesión. 

 De acuerdo con los siguientes parámetros, y sin perjuicio de la obligación de entrega de los 
informes de diagnóstico de que trata el numeral 5.4 del presente  documento, el interventor 
debe cumplir con lo siguiente: 

 
- Al menos una vez al mes, el Interventor elaborará un Informe de Interventoría que 

deberá contener como mínimo la información mencionada en el numeral 5.4 del 
presente documento, el cual será entregado y ajustado dentro del plazo señalado en 
cada Contrato de Interventoría. 

- Incluir en cada uno de los Informes de Interventoría constancia del ajuste o desfase del 
Concesionario respecto del Plan de Intervenciones durante la etapa de administración, 
operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y modernización.  

- Cuando se establezca que en un Informe de Interventoría se incluyó información que 
no refleja la realidad de la ejecución del Contrato, la información errónea será 
corregida inmediatamente, posterior al momento en que se haya advertido el error.  
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- La revisión, aprobación, aceptación o suscripción de los Informes de Interventoría por 
parte del Interventor y del Supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, en ningún caso se interpretarán como una renuncia por parte 
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA al ejercicio de cualquiera de los 
derechos emanados del Contrato de Concesión. 

 Aplicar el procedimiento para la imposición de multas descrito en el Contrato de Concesión. 

 Acompañar al Supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y a su 
personal de apoyo en los comités técnicos de obra, sociales, ambientales y prediales. Así 
mismo, acompañar y prestar apoyo a los funcionarios de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA a las visitas que realicen diferentes entidades y entes territoriales. 

 Elaborar durante la duración del contrato las estadísticas de la concesión y presentar los 
Indicadores de uso, de niveles de servicio y de estándares de calidad del mismo. 

 Exigir al concesionario la información que considere necesaria. 

 Responder a las solicitudes o consultas que le formule la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA o el Concesionario en un término no mayor a diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de solicitud. Este término podrá ser ampliado de mutuo acuerdo, 
cuando la naturaleza de la consulta así lo requiera. 

 Realizar los análisis, conceptuar y atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones 
formuladas por el Concesionario, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
Comisión Reguladora de Transporte, la comunidad y demás entes fiscalizadoras, en relación 
con las obras y actividades objeto del Contrato de Concesión. Cuando se requiera, el 
Interventor proyectará los documentos y respuestas a las mismas, previa coordinación y 
revisión de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Realizar, preparar, asistir y apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentación que sobre la concesión 
soliciten las autoridades departamentales, municipales, regionales y/o nacionales y los entes 
fiscalizadores y de control. 

 Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el 
Concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia 
con lo pactado en el Contrato de Concesión, sus anexos y modificaciones y exigir al 
Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. 

 Mantener indemne a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA frente a cualquier 
irregularidad sobre la legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su 
organización, de tal suerte que el único responsable sobre éste tema es el Interventor. 

 En caso de terminación del Contrato de Concesión por cumplimiento de plazo o de valor 
presente de los ingresos establecido en el Contrato de Concesión, deberá elaborar y allegar los 
documentos que se requieran para la liquidación contractual, así como llevar a cabo las 
auscultaciones, certificación de los costos a reconocer de acuerdo con las fórmulas de 
terminación establecidas en el Contrato de Concesión y demás análisis requeridos. En este 
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caso, iniciará una primera auscultación de la infraestructura dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de terminación del Contrato de Concesión. 

 Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA solicite. 

 Realizar una valoración cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos 
del Contrato de Concesión con su respectiva descripción. Está obligación se deberá realizar 
con el fin de apreciar el seguimiento de las posibles obligaciones contingentes a cargo de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el desarrollo de la interventoría. Lo anterior 
de conformidad con el Decreto 423 de 2001 y demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen. 

 

 Elaborar y actualizar toda la información necesaria, e ingresar los datos a los sistemas de 
información que la Agencia solicite de acuerdo con las directrices y condiciones establecidas 
por la Vicepresidencia de Planeación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
entre ellos están el SIINCO, SIGOB y SIAC, y todos aquellos que con posterioridad sean 
implementados o requeridos por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y/o el 
Ministerio de Transporte. 

 

 Revisar el cronograma o cronogramas por áreas establecido por el Concesionario y verificar su 
cumplimiento. 
 

 El personal de la interventoría podrá ser movilizado de acuerdo con los requerimientos de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en relación con el avance de las obras y 
actividades en general objeto de esta interventoría, lo que no dará lugar a reclamación alguna 
por parte del interventor. 
 

 Elaborar una página Web de la Interventoría que presente diferentes niveles de información 
(layers) sobre datos importantes del proyecto. Alguna información será clasificada solo 
disponible para la supervisión del proyecto y otra estará a disposición del público en general. Lo 
anterior según las disposiciones que considere la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. La información destinada al supervisor debe 
tener la opción de visualizar en video en tiempo real situaciones excepcionales que ocurran 
sobre el proyecto, tales como: accidentes con pérdidas humanas, desastres naturales, 
derrumbes de gran proporción etc. Cada vehículo de la interventoría contará dentro de su 
equipo de carretera con una filmadora que permita hacer la interconexión mencionada. 

 La página Web elaborada por la Interventoría, deberá contener dentro de las funciones 
técnicas, un link o enlace específico y único para el uso de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA en el cual la entidad pueda en cualquier momento consultar toda la 
información digitalizada del proyecto, es decir desde los pliegos de condiciones, sus anexos y 
apéndices, pasando por la propuesta del concesionario, documentos contractuales, 
documentos de diseño (carteras topográficas, planos, actas, estudios, formatos de campo, 
etc.), informes de toda índole, y la correspondencia generada entre la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA, la interventoría, el concesionario y terceros actores. No deberá 
quedar ningún tipo de información exento de esta actividad. Adicionalmente debe contener la 
página Web, Video, en tiempo real, de los principales frentes de obra. La AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA podrá durante el desarrollo del contrato de interventoría, y según el 
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desarrollo de las intervenciones y/u operación aeroportuaria pedir la ubicación de cámaras en 
sitios de especial interés. 

 El Concesionario mantendrá un sitio Web de los Aeropuertos, con el objeto de proporcionar y 
difundir la información aeroportuaria, asumiendo las funciones de definición, desarrollo, gestión 
y mantenimiento del sitio Web, aplicando las normas tecnológicas vigentes y asegurando los 
niveles de seguridad del mismo. 

 En el caso que el Concesionario tenga la obligación contractual de elaborar la página de 
Internet, o que posea una página del proyecto de concesión, el Interventor deberá verificar la 
información allí consignada y comprobar su correcto funcionamiento, de manera que la página 
se encuentre actualizada en todo momento conforme al desarrollo de las intervenciones y 
actividades de la concesión. 

 La interventoría deberá preparar sus sistemas de información para soportar el intercambio de 
información electrónica (en línea) con los sistemas de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA para garantizar la consistencia en la información que ambos manejen, y 
mejorar tanto los tiempos de respuesta, como la seguridad en el intercambio de información.  

 Organizar el archivo histórico de la interventoría desde el comienzo de la concesión y verificar 
que el archivo del concesionario cuente con la información actualizada del proyecto, para lo 
cual podrá solicitarle que complete o actualice la información que estime conveniente. 

 El archivo de la Interventoría debe estar debidamente actualizado junto con la correspondencia 
enviada y recibida por los diferentes actores de la concesión y la totalidad de documentos 
producidos en desarrollo del contrato, deberá ser digitalizado en archivos PDF y actualizado 
diariamente para ser entregado a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA cuando 
este lo solicite, o cuando se requiera efectuar cualquier tipo de consulta. En todo caso, el 
interventor al finalizar su contrato, deberá hacer una entrega consolidada en medio magnético 
de la totalidad de sus archivos a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Dentro de dicho archivo deberán estar en medio magnético entre otros, tanto los planos y 
memorias del Proyecto As built en caso de obras ya concluidas, como toda la documentación 
técnica y  los planos de los proyectos de Diseño de Detalles definitivos en caso de obras en 
ejecución y/o por ejecutar. El interventor deberá de igual manera, consultar, ubicar y poner a 
disposición del supervisor del contrato, todos los documentos que se le soliciten, incluso los 
que se encuentren en cualquiera de las sedes del archivo físico de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y/o del Ministerio de Transporte. 

El Interventor dispondrá de los equipos necesarios para la digitalización de los documentos 
mencionados e implementará un sistema o herramienta de gestión documental, para un 
adecuado seguimiento y consulta documental. 

 Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los proceso de interventoría, que asegure 
la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad, de 
acuerdo a la Norma ISO 9001 o las que la sustituya o complemente. 

 Recibir, verificar y efectuar seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Concesión. 
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 Al final del contrato de Interventoría, hacer entrega a la Interventoría que la reemplace, o a 
quien la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA designe mediante acta, la totalidad de 
la información de la interventoría en medio físico y digital, destacándose entre otras la siguiente 
información: actas, planos, correspondencia del Interventor y del intervenido, informes de 
interventoría, informes técnicos, administrativos y financieros, registros de video, y en fin toda la 
información con la memoria técnica elaborada con respecto al Contrato de Concesión. 

 Otras actividades relacionadas con la implementación y monitoreo del cronograma maestro del 
proyecto: 

- Integrar todas las actividades de cada una de las fases del proyecto, (incluida planeación, 
movilización, diseño, compras, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación, etc.) 
para el desarrollo del Cronograma Maestro basado en el Plan de Obra General y en los Planes 
de Obra detallados  del Concesionario. 

- Desarrollar el Cronograma Maestro y coordinar el desarrollo de Cronogramas de Ruta Critica, 
para la planeación y administración de todas las actividades del contratista y/o concesionario, 
con fechas específicas detallando el cumplimiento de las intervenciones contenidas en el 
Contrato de Concesión. Todas las firmas diseñadoras, contratistas, concesionarios y la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA deberán formalmente aceptar el Cronograma 
Maestro y/o los Cronogramas de Ruta Critica, y acordar completar las respectivas actividades 
de acuerdo con el cronograma. El Cronograma Maestro deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

- Duración Del Proyecto 

- Fases del Proyecto 

- Lista de Elementos por Comprar con Periodos Largos de Producción 

- Actividades de Diseño y Construcción 

- Consideraciones Climáticas 

- Restricciones de Trabajo 

- Recursos y Costos de cada Actividad 

- Mantener y actualizar el Cronograma Maestro utilizando los Cronogramas de Ruta Critica 
actualizados. La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Diseñadores, Contratistas y 
Concesionarios proveerán los detalles para la actualización del Cronograma Maestro, pero los 
Ingenieros de Campo del Interventor verificarán el progreso del proyecto independientemente. 

- Evaluar el impacto que las revisiones y cambios en los contratos tienen en los Cronogramas de 
Ruta Critica presentados por el concesionario. 

- Revisar y ajustar el Cronograma Maestro según se requiera, basado en cambios en las 
secuencias de construcción adoptadas por el Concesionario. 

- Preparar un Plan de Gerencia Integral de Riesgo para evaluar el impacto sobre el Cronograma 
Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Preparar reportes de progreso del Cronograma Maestro mensualmente, o según frecuencia 
acordada con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
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- Verificar las actividades de las firmas Diseñadoras. El Interventor llevará a cabo reuniones 
periódicas de progreso con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, los Contratistas 
y los Diseñadores, según se requiera, para determinar el estado del Diseño. El Interventor 
emitirá las actas relevantes de cada reunión de progreso, incluyendo acciones específicas de 
cada una de las partes, según se requiera. 

- Monitorear el progreso del Concesionario. Los Ingenieros de Campo del  Interventor prepararán 
Reportes Diarios de Campo para documentar las actividades de los contratistas y 
concesionarios, y verificar independientemente el progreso del proyecto. 

- Mantener control del Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Revisar los riesgos durante construcción que puedan tener impacto sobre el Cronograma 
Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Proveer revisión continua del progreso de la Gestión de Compras, especialmente relacionado 
con los Elementos Críticos con Periodos Largos de Producción. 

- Revisar, en representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, los niveles 
de servicio de la concesión, a cargo del concesionario. 

- Revisar el avance general del proyecto, de acuerdo con métricas establecidas previamente 
(incluyendo utilización de recursos actuales en relación con estimaciones iniciales de la línea 
base), para determinar predicciones de progreso durante a lo largo del proyecto. 

- Llevar a cabo Análisis económicos periódicos para determinar potenciales sobrecostos y 
retrasos en el Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Critica. 

 Avisar oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA sobre el 
incumplimiento del Concesionario de cualquier indicador establecido el en el Contrato de 
Concesión en el Apéndice 3 - Indicadores de cumplimiento, y elaborar un informe, en el cual se 
incluya el cálculo de la Deducción total que se aplicará sobre la Retribución del Concesionario 
para el mes correspondiente. 

(b) Área Técnica: 

 Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores 
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 

 Impartir instrucciones al Concesionario sobre las condiciones y el estado en el que se deben 
entregar el proyecto y todos sus elementos constitutivos a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, de conformidad con todos los requisitos del Contrato de Concesión. 

 Actuar como eficiente, responsable y leal representante de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de 
la contratación. 

 Ejercer la Interventoría integral de los diseños y obras a llevar a cabo en desarrollo del Contrato 
de Concesión, en nombre de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, para lo cual 
podrá, en cualquier momento, exigir al Concesionario la información que considere necesaria, 
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sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del 
contrato de Interventoría. 

 Vigilar que el Concesionario ejecute las actividades conforme al cronograma de Obras de 
Adecuación y Modernización, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el Apéndice 2 
“Técnico “y especificaciones técnicas del plan de Intervención  Para lo cual tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el numeral 1.3. del Apéndice 2 -Prioridad de la Documentación. 

 Aprobar la calidad, funcionalidad, estabilidad de las obras, equipos y materiales, así como la 
rectificación de las mismas, si hubiere lugar a ello. 

 Identificar los daños, afectaciones, etc. que se presenten en una determinada 
actuación/intervención , que no hayan sido advertidos por el Concesionario, comunicándole tal 
hecho por escrito al Concesionario y a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y 
verificar que el tiempo de respuesta del Concesionario, para atender y ejecutar las labores 
necesarias, no exceda de los plazos previstos para tales efectos en el Contrato de Concesión. 

 Informar al Concedente sobre los atrasos en la realización de las actuaciones/intervenciones 
conforme al cronograma respectivo y proponer medidas de mejoramiento. 

 Hacer seguimiento al Concesionario en el proceso de certificación del Aeropuerto Ernesto 
Cortissoz, en cumplimiento de las disposiciones de la OACI y en especial el documento 
denominado "Manual de Certificación de Aeródromos", de la aplicación de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia – RAC. 

 Revisar que los estudios y diseños de detalle realizados por el Concesionario cumplan con las 
especificaciones, calidades y cantidades mínimas durante la construcción de las Obras del Plan 
de Intervenciones, Adecuación y Modernización de conformidad con lo dispuesto en el Contrato 
de Concesión y sus Apéndices. 

 Revisar que los estudios y diseños de detalle alternativos a lo especificado en el apéndice 2. 
Técnico cumplan con las especificaciones, calidades y cantidades mínimas durante la 
construcción de las Obras del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización de 
conformidad  con lo dispuesto en el apartado 1.6 del apéndice 2. Técnico, numeral 32. 

 Revisar que los estudios y diseños de detalle realizados por el Concesionario para la 
construcción de las Intervenciones Complementarias y Voluntarias, si hay lugar a ello, se hagan 
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesión y sus apéndices. 

 Exigir la entrega de la memoria técnica de las obras correspondientes al Cronograma de las 
actividades del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización en los términos 
establecidos en el contrato de concesión y en el Apéndice 2 Técnico. 

 Firmar los planos constructivos como copias controladas, así como revisar y exigir la entrega de 
los planos as-built al final de cada obra. 

 Aprobar el plan de calidad para estudios, diseños y construcción del Concesionario, de 
conformidad con lo dispuesto en la norma ISO-10005, en sus últimas versiones. 
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 Notificar, solicitar, recibir y aprobar los diseños presentados por el Concesionario, o el 
diseñador que este haya contratado, todo ajuste a los diseños que se requiera durante las 
labores de ejecución por efectos de variaciones entre las suposiciones de cálculo y las 
condiciones reales del sitio. 

 Asegurarse de que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente con los 
diseños, memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas 
de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de 
pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos. 
Cualquier no conformidad deberá discutirse y conciliarse con el Concesionario o su diseñador. 

 Revisar y aprobar las especificaciones técnicas exigidas para cada una de las intervenciones 
obligatorias, de conformidad con el Apéndice 2 Técnico del contrato de Concesión, y de las 
intervenciones complementarias y  voluntarias, si hay lugar a ellas.  

 Verificar la obra efectivamente ejecutada y el cumplimiento de los plazos contractualmente 
establecidos para cada obra. 

 Medir toda la obra terminada y, si a su juicio, la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla, 
ciñéndose al Contrato de Concesión y a las especificaciones del contrato,  

 Vigilar el cumplimiento de las condiciones técnicas de las obras ejecutadas como 
Intervenciones voluntarias por parte del Concesionario de acuerdo a lo regulado a los 
numerales 23.2 y 23.3 en el Contrato de Concesión. 

 Presentar informes a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Gerencia de Proyectos 
Aeroportuarios, y en la fecha de terminación de cada Intervención del Contrato de Concesión. 

 Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las labores del Plan de Mantenimiento del 
Aeropuerto, conforme a lo establecido en la Parte IV Especificaciones Técnicas de 
Mantenimiento del Apéndice 2 Técnico del Contrato de Concesión, sin perjuicio de las otras 
obligaciones impuestas en la ley o a lo largo del texto de éste Contrato y del Contrato de 
Concesión. 

 Desarrollar la Interventoría Técnica tanto para la verificación del cumplimiento de los requisitos 
definidos en el Contrato de Concesión para los estudios y diseños, aceptación, ejecución y 
entrega, de cargo del Concesionario. Esta actividad incluye el pronunciamiento oficial por parte 
de la Interventoría en el sentido que los estudios y diseños y su ejecución cumplan con lo 
exigido a todo lo largo del Contrato de Concesión y en particular de los requisitos técnicos 
definidos en el Apéndice 2 Técnico.  

 El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, los 
materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas y control a través de 
muestreos cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos 
cuyo control constituye objeto de la Interventoría, sean realizados en perfectas condiciones y 
sean entregados a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Gerencia de Proyectos 
Aeropuertos, y debidamente ejecutados y dentro de plazos exigidos en el contrato de 
concesión.. 
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 Cumplir y hacer cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo de acuerdo 
a las leyes vigentes y lo estipulado en el contrato de Concesión. 

 Mantener durante el tiempo de ejecución del presente contrato la disponibilidad de equipos, 
oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes, que corresponderán como mínimo 
a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los Pliegos de Condiciones. 

 Verificar que el Concesionario proporcione el personal calificado para la ejecución de la 
Concesión garantizando que (i) el personal asignado cuenta con la experiencia y los 
conocimientos técnicos que se requieran para la adecuada ejecución de la Concesión, (ii) el 
personal asignado es suficiente en términos de idoneidad para la ejecución de la Concesión y 
(iii) garantizar que la presencia del personal asignado es suficiente en términos de cargas de 
trabajo, cantidad y compromiso en tiempo, teniendo en cuenta la estimación que ha hecho el 
Concesionario para ejecutar la Concesión considerando las condiciones de los  Aeropuertos y 
las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión. 

 Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el 
Concesionario o su representante, según el plazo y los términos establecidos en el Contrato de 
Concesión. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el Vicepresidente de Gestión 
Contractual o su delegado. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que 
intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la 
Interventoría. 

 Apoyar toda la gestión de logística en los desplazamientos de la supervisión del contrato dentro 
de la zona del proyecto con motivo de las actividades relacionadas con la ejecución del 
contrato de concesión y de interventoría. 

 Determinar, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Contrato de Concesión, el valor 
tope de las intervenciones complementarias y el valor de la Operación y Mantenimiento de las 
intervenciones  complementarias, en caso de que durante la ejecución del Contrato de 
Concesión fuese necesario realizar actividades complementarias a las previstas en el alcance 
inicial del mismo. 

 El Interventor no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de 
aprobación del resultado de las mismas para lo cual el Concesionario dispondrá de su propio 
equipo de Interventoría o control de calidad interno, cuyos costos ha incluido en la Propuesta. 
Si bien el Interventor no realizará control ni aprobaciones sobre el subcontratista, el hecho de 
existir un subcontratista no lo eximirá de su responsabilidad de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del Concesionario, aún si algunas de estas son realizadas por 
subcontratistas. En caso de discrepancias entre el Interventor y el Concesionario, cualquiera de 
los dos podrá acudir en primera instancia a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
mediante una solicitud escrita, para que dicha entidad rinda su concepto al respecto. 

 Verificación Plan Operativo y Programa de Mantenimiento: En cada uno de los Informes de 
Interventoría se dejará constancia del ajuste o desajustes del Concesionario respecto al 
Programa de Operación y Mantenimiento durante todas las etapas del proyecto. 

 Realizar las mediciones de Indicadores de Uso, Niveles de Servicio y Estándares de Calidad, 
establecidos en el Apéndice 3 de Indicadores de Cumplimiento en el Contrato de Concesión 
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durante las etapas de Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, 
Adecuación y Modernización.  

 

 Avisar oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA sobre el 
incumplimiento de cualquier indicador de Uso, Niveles de Servicio y Estándares de Calidad 
establecidos el Apéndice 3 de Indicadores de Cumplimiento en el Contrato de Concesión, y 
elaborar un informe, en el cual se incluya el cálculo de la deducción total que se aplicará sobre 
la Retribución por Disponibilidad para el mes correspondiente. 

 Formular reportes relacionados con defectos en todo elemento que haga parte de la 
infraestructura aeroportuaria, y efectuar el seguimiento de su corrección por el Concesionario 

 Verificar la presencia de equipos de primeros auxilios y personal idóneos para el adecuado 
manejo de los mismos en los casos que se requiera su uso. 

 Verificar la corrección de cualquier tipo de error, desperfecto, vicio o error que se presente en 
las Especificaciones Técnicas de las actuaciones/intervenciones por causa del Concesionario e 
identificado por el mismo. En caso de que los desperfectos, vicios o errores no hubieren sido 
advertidos durante la Fase de Construcción, éstos deberán ser corregidos en el momento en 
que se identifiquen durante la Etapa de Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación 
comercial, Adecuación y Modernización  y aún durante la vigencia de la póliza de estabilidad y 
calidad del Contrato de Concesión. 

(c) Área Financiera: 

 Impartir instrucciones por escrito al Concesionario sobre asuntos en esta materia que sean 
responsabilidad de este. 

 Efectuar las gestiones necesarias ante el Concesionario para que remita la información 
financiera tanto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como a la Interventoría 
dentro de los plazos establecidos. 

 Revisar y Vigilar el cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos y controles 
financieros establecidos en el contrato o en acuerdos posteriores entre las partes. 

 Velar porque el Concesionario cumpla con las obligaciones tributarias (impuestos y 
retenciones) sobre los pagos que efectúe a nombre de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA solicite. 

 Participar en la liquidación y determinación de: (i) Deducciones de la retribución al 
Concesionario; (ii) Compensación en el evento de terminación anticipada; (iii) Multas; (iv) 
Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse. En estos casos, el 
Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran. 

 Comunicar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, cuando el Concesionario 
haya obtenido el Valor Presente de los Ingresos Esperados, en los términos previstos en el 
Contrato de Concesión, e informar a la Agencia cuando el Concesionario haya obtenido el 
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noventa por ciento (80%) o más del Valor Presente de los Ingresos Esperados y Cumplir con 
las obligaciones estipuladas al respecto en dicho Contrato. 

 

 Deberá efectuar las siguientes actividades como mínimo respecto del fideicomiso, encargo 
fiduciario y/o patrimonio autónomo (en adelante “Contratos Fiduciarios”), según corresponda, 
de acuerdo con el Contrato de Concesión: 

- Revisar las cuentas, subcuentas y los estados financieros auditados de los Contratos 
Fiduciarios. 

- Revisar la información sobre el ingreso de los aportes de capital del Concesionario a 
las cuentas establecidas en los Contratos Fiduciarios y verificar el cumplimiento 
periódico de estos aportes, por parte del Concesionario, conforme al cronograma de 
aportes señalado en el Contrato de Concesión. 

- Realizar el seguimiento de los aportes que el concesionario de acuerdo con el 
contrato se comprometió a realizar en el fideicomiso, para lo cual será necesario 
revisar su naturaleza, monto y fechas específicas de desembolsos. 

- Revisar la información sobre el ingreso de los recursos de financiación, para el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario. 

- Revisar la información sobre el ingreso de los recursos establecidos en el Contrato 
de Concesión a las distintas subcuentas de los Contratos Fiduciarios de la 
concesión. 

- Revisar los reportes y la información de tráfico y recaudo enviada por el 
Concesionario, con el fin de constatar que el ingreso de dinero al fideicomiso 
corresponda al recaudo de ingresos regulados y no regulados.  

- En general, vigilar que los ingresos y egresos durante la ejecución de la concesión se 
ajusten a lo establecido en el Contrato de Concesión y en los Contratos Fiduciarios 
celebrados. 

- El Interventor podrá solicitar aclaraciones al administrador del Contrato Fiduciario, o 
al Concesionario, según corresponda, en caso de dudas respecto de la información 
de los Contratos Fiduciarios. 

- Participar en los comités fiduciarios de conformidad con lo establecido en el Contrato 
de Concesión, en cuanto a los aspectos financieros que sean tratados en cada 
reunión y especialmente en temas específicos de carácter contable, financiero y 
tributario, efectuando un análisis financiero preliminar con base en la información 
revisada durante el periodo, el cual será el soporte de los comentarios y 
observaciones que se generen en desarrollo de la reunión, previa coordinación con 
los supervisores designados por parte de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, y presentar a la semana siguiente a la fecha de realización de 
dicho comité los estados financieros del Fideicomiso y de la Concesión.  

- Para la liquidación del Contrato de Concesión, si aplica, el informe que servirá de 
base para estos efectos, deberá ser emitido como máximo dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Finalización de Ejecución.  

 

 Participar en el trámite de los pagos del contrato e inclusive de las compensaciones. Este punto 
en lo referente a las cuentas de control de la ejecución de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

 Revisar mensualmente las cuentas y los estados financieros del fideicomiso, y sus cuentas 
especiales para verificar que se cumpla con lo establecido al respecto en el Contrato de 
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Concesión y dar aviso a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de cualquier 
situación que puede afectar el normal desarrollo del mismo. 

 Vigilar el cumplimiento del programa financiero y verificar que el Concesionario se ajuste a los 
recursos y al esquema financiero aceptados por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. Como parte de esta actividad, el Interventor adelantará como mínimo 
las siguientes actividades:  

- Realizar seguimiento de los aportes que el concesionario debe realizar al Contrato 
Fiduciario de acuerdo con sus obligaciones contractuales.  

- Verificar y hacer seguimiento sobre la aplicación de los aportes del Estado a la 
concesión, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y reportarlos 
a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  para efecto de su registro en la 
contabilidad, al igual que de las demás cuentas por pagar y cobrar que puedan 
generarse en desarrollo del contrato para la entidad concedente del contrato, de acuerdo 
con los formatos que establezca la Agencia. En caso de que los mencionados aportes 
hubieren o estén siendo utilizados para gastos diferentes de los elegibles, se deberá 
informar inmediatamente por escrito a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. 

- Revisar y vigilar el cumplimiento del programa de consecución de recursos y demás 
actividades necesarias para la financiación del proyecto, por parte del Concesionario, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, en la propuesta y en el Contrato 
de Concesión. 

- Revisar y vigilar el costo financiero de los recursos y el cumplimiento del programa de 
previsiones, de financiamiento e inversiones. 

- Vigilar el cumplimiento del programa de amortización de créditos, y vigilar y/o controlar 
que los ingresos y egresos durante la ejecución del proyecto se ajusten a lo establecido 
en el Contrato de Concesión y en el contrato de Fiducia celebrado para la constitución 
del Fideicomiso. 

 Vigilar las cuentas del Contrato de Concesión de acuerdo con las normas aplicables al mismo. 

 Revisar las actualizaciones del flujo de fondos de la Concesión 

 Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al programa financiero o al 
Contrato de Concesión y remitir su concepto a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  

 Identificar las inversiones objeto del Contrato de Concesión, al igual que las inversiones 
temporales o permanentes que se tengan en los Fondos de la fiduciaria, especialmente de los 
recursos aportados por la nación en desarrollo del contrato. 

 Efectuar un seguimiento y control a las observaciones y recomendaciones que sobre la 
ejecución financiera del proyecto presente la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , 
directamente o a través de la firma interventora, en cuanto a los movimientos contables, 
tributarios y financieros a la Fiduciaria, de acuerdo a lo formulado en los comités fiduciarios o 
en forma escrita 

 Revisión de informes del fideicomiso (Estados Financieros Básicos y Complementarios), a los 
cuales se les debe efectuar un análisis financiero que muestre un diagnostico de la situación 
financiera, del avance periódico del proyecto a partir de la gestión registrada en el patrimonio 
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autónomo. La labor de análisis debe servir de soporte a las observaciones que la firma 
interventora debe reportar dentro de los informes financieros 

 Efectuar una verificación a los movimientos y registros (Débitos, Créditos), de las cuentas que 
por su naturaleza estén bajo la ejecución de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, donde se tenga identificado el objeto del gasto, su aplicación y soportes 
en la contabilidad del Contrato Fiduciario respectivo, resaltando sus movimientos en el tiempo 
respecto a comisiones, pagos, rendimientos y saldos entre otros y reportar a la Agencia en el 
informe financiero de Interventoría. 

 Conocer la ingeniería financiera de la concesión, para acompañar a la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA con simulaciones financieras, tendientes a evaluar los diferentes 
escenarios que por efecto del desarrollo del contrato ameriten de un análisis financiero, previa 
la toma de decisiones que coyuntural o estructuralmente deba tomar la Agencia. 

 Analizar los estados financieros auditados y dictaminados por el revisor fiscal del Concesionario 
(o de cada uno de sus miembros si es un Consorcio o una Unión Temporal) y llevar un control 
semanal (o en otra unidad de tiempo cuando la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  lo requiera) del Valor presente de los Ingresos Esperados establecido 
en el Contrato de Concesión y de los Ingresos regulados y no regulados (tanto en pesos 
corrientes como en pesos constantes). 

 Verificar el cumplimiento de la entrega del Cierre Financiero, si este no se ha dado antes del 
inicio de ejecución del contrato de interventoría. 

 Verificar que el Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, garantías, 
compromisos y responsabilidades del concesionario, cuyo cumplimiento garantice la ejecución 
del proyecto en lo que respecta a los flujos de recursos financieros. 

 Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario, 
y comunicarle esta circunstancia a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  para 
que adopte los procedimientos previstos en el Contrato de Concesión, según el caso. 

 Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros 
que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del Contrato de Concesión. 

 En el análisis de los Estados Financieros: balance general, estado de resultados acumulado, 
resaltar aquellas partidas cuyo valor muestre notorias diferencias con los otros períodos. 

 Efectuar las gestiones pertinentes ante el Concesionario para que remita la información 
financiera tanto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  como a la Interventoría 
dentro de los plazos establecidos. 

 Reportar las cuentas requeridas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  tales 
como: los saldos diarios, la tasa diaria, el rendimiento diario y los rendimientos acumulados 
mensuales sobre los encargos fiduciarios. 

 Asistir a los comités de Fiducia apoyando a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
en la revisión previa y posterior de los documentos de tales comités; suscribir las actas de 
comité; revisar los estados financieros del fideicomiso y de la concesión. 

 El interventor en compañía del concesionario harán seguimiento semestral de las contingencias 
y riesgos del proyecto. 
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 Presentar mensualmente el informe financiero de interventoría. 

 Mensualmente entregar los informes exigidos por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA , dentro de los plazos establecidos, como son el GCSP-F-007 y los que 
se requieran, de igual manera verificar y firmar los formatos GCSP-F-009, GCSP-F-008 y 
GCSP-F-001. 

 En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal 
desarrollo y ejecución de la concesión. 

(d) Área Jurídica: 

 

Consiste en las actividades de apoyo y asesoramiento a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
en los temas relacionados con el contrato de concesión desde sus orígenes hasta las actividades que 
desarrolle el interventor. Comprende entre otras, las siguientes actividades: 

 Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 
relacionados con el Contrato de Concesión. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA . 

 Efectuar la proyección, realización, estudio y análisis de los documentos contractuales que se 
llegasen a elaborar durante la vigencia de la interventoría, así como el estudio, revisión, análisis 
y conceptos de la totalidad de documentos legales del contrato de concesión. 

 Comunicar al Concesionario las sanciones que se generen por incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones que se establecen en el Contrato de Concesión, sus Apéndice y sus Anexos, 
de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto en el Contrato de Concesión. 

 Constatar la suscripción de pólizas de calidad y cumplimiento a cargo del Concesionario y a 
favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, y velar por la buena calidad de 
documentos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 Preparar para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en forma oportuna, todas las 
respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios 
del aeropuerto , entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se 
relacionen con las obras y actividades objeto del Contrato de Concesión y de esta interventoría. 

 

 

(e) Área Ambiental: 

Tiene como objetivo fundamental, la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental y/o 
licencias ambientales,, sean implementadas de forma adecuada por el Concesionario para lograr el objetivo 
de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, buscando un equilibrio entre el 
desarrollo de la región y la preservación de los recursos naturales y la supervisión al cumplimiento de todas 
las normas, procesos y procedimientos ordenados por las Autoridades Ambientales. Las funciones 
ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
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 Vigilar el cumplimiento de los Programas, Planes de Manejo Ambiental, licencias ambientales y 
Permisos ambientales o normas ambientales aplicables en el desarrollo del contrato de 
concesión. 

 Exigir al Concesionario el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y lo trámites para la 
obtención de permisos como se indica en el Contrato de Concesión. 

 Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicación de las 
técnicas y procedimientos aprobados en el Plan de Gestión Social, Plan de Manejo Ambiental 
y/o licencia ambiental como los define el Contrato de Concesión. 

 Vigilar que el Concesionario realice los trámites ambientales de actualización o modificación de 
los Planes de Manejo Ambiental ante las Autoridades competentes de acuerdo a las 
intervenciones  dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2820 del 5 de agosto de 
2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales legales vigentes y de la Política Ambiental 
establecida por la Autoridades Ambientales competentes. 

 Vigilar y controlar que el Concesionario adelante todas las gestiones tendientes a la obtención 
de los permisos y licencias requeridas en virtud de las licencias ambientales cedidas y de las 
Obras de Adecuación y Modernización, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de 
Concesión. 

 Asesorar a la Agencia en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental que se susciten en 
el desarrollo del contrato de Concesión. 

 El Interventor deberá revisar y evaluar los planos del proyecto y las intervenciones 
complementarias, así como el Plan de Manejo Ambiental y las licencias de construcción, con el 
fin de conceptuar sobre posibles modificaciones requeridas. 

 Verificar que la ejecución de las labores ambientales estén acorde con el marco legal, las 
exigencias contractuales, los requerimientos y especificaciones definidas por las Autoridades 
Ambientales competentes. 

 Verificar el cumplimiento de lo contenido en el Apéndice 5 Gestión Ambiental del Contrato de 
Concesión. 

 Controlar, Vigilar y Certificar que el Concesionario ha dado cumplimiento a las obligaciones 
ambientales, inversiones necesarias y las acciones requeridas, derivados de las licencias 
ambientales cedidas, al igual que las inversiones establecidas en el plan de manejo ambiental 
actualizado del Aeropuerto Concesionado. 

 Verificar el cumplimiento de la obligación establecida en el Contrato de Concesión en referencia 
con la Licencia ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto. 

 La Interventoría deberá verificar que el Interventor cumpla con la aplicación del plan de acción 
dispuesto por la Autoridad Ambiental, para ser ejecutado por el Concesionario para el ajuste, 
ejecución y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 36 

 Verificar que el Concesionario realice y remita a la autoridad ambiental los respectivos informes 
de cumplimiento ambiental y demás documentación de soporte, conforme a las obligaciones 
cedidas en la licencia ambiental. 

 Vigilar y controlar que el Concesionario adelante todas las gestiones tendientes a la obtención 
de los permisos y licencias requeridas en virtud de las licencias ambientales cedidas y de las 
Intervenciones de modernización y adecuación, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de 
Concesión. 

 Vigilar y controlar que el Concesionario implemente todas las medidas que sean necesarias 
para evitar la presencia de aves en el Aeropuerto Concesionado, lo anterior de conformidad con 
lo establecido en el contrato de concesión, además verificar la participación del concesionario 
en el Comité de Peligro Aviario. 

 Efectuar el cierre ambiental del contrato al término del Contrato de Concesión. 

 Velar por el cumplimiento por parte del Concesionario de dichas obligaciones y deberes, 
producto de la cesión de las obligaciones contenidas en la licencia ambiental del aeropuerto, 
así como de los diferentes actos administrativos proferidos por la autoridad ambiental. 

 Verificar que el Concesionario cumpla las normas ambientales legales vigentes y las que se 
expidan sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales, en lo que le 
corresponda. 

 Exigir al Concesionario la obtención de permisos o licencias de carácter ambiental, tales como 
modificación de la licencia ambiental, permisos de disposición de escombros, explotación de 
materiales de construcción u otros similares que se requieran para la ejecución de las 
Intervenciones, conforme a lo estipulado en el Contrato de Concesión y  el Apéndice 5 de 
Gestión Ambiental del Contrato de Concesión. 

 En caso que la cesión de las Licencias Ambientales del Aeropuerto no se haya dado, el 
Interventor previo a la cesión de la Licencia Ambiental deberá controlar y vigilar que el 
Concesionario asuma en todo caso, los gastos que en materia ambiental se generen, 
asociados con el mantenimiento del aeropuerto como son el monitoreo de agua, aire y ruido, 
entre otros y aquellos asociados a las obras (v.gr. construcción barrera contra ruido). 

 Verificar y conceptuar sobre los informes que deba presentar el Concesionario ante la entidad 
ambiental competente. 

 El interventor verificará y comprobará la aplicación de las medidas de mitigación propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental, especialmente las que tiene que ver con: a) Medidas ambientales 
específicas para el diseño y la construcción de intervenciones: manejo y ubicación de 
campamentos y otras instalaciones físicas (talleres, áreas de depósito, etc.), técnicas 
constructivas en sitios inestables, ubicación de botaderos. b) Control de erosión y estabilización 
de taludes. c) Medidas ambientales para las protecciones de los cursos de agua, tanto 
superficiales como subterráneas, y preservación de su calidad. e) Control de emisiones 
atmosféricas (polvos y gases) y ruidos. 
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 Incluir en los informes mensuales un seguimiento al cumplimiento de las diferentes obligaciones 
ambientales, al igual que reportes de situaciones urgentes contingentes que se llegasen a 
presentar y que involucren el componente ambiental. 

 Colaborar con los encargados de la obra en la toma de decisiones cuando sobrevengan 
situaciones de impacto o riesgo no previstas en los documentos ambientales vigentes exigidos 
al Concesionario. 

 Apoyar en la corrección de los desajustes e impactos socio ambientales que pudieren 
presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato. 

 Verificar que el Concesionario impide  que operen vehículos en el Lado Aire que excedan las 
emisiones permitidas de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.  

 Incluir en los informes mensuales un seguimiento al cumplimiento de las diferentes obligaciones 
ambientales, al igual que reportes de situaciones urgentes contingentes que se llegasen a 
presentar y que involucren el componente ambiental. 

 Incluir dentro del informe mensual de interventoría o presentar un informe individual según las 
indicaciones del supervisor del contrato, que incluya las acciones de manejo ambiental 
adelantadas por el Concesionario respecto de las intervenciones objeto del Contrato de 
Concesión, ilustrado mediante registro fotográfico o fílmico. 

 Los informes de gestión ambiental asociados a los monitoreos serán realizados por el 
concesionario con  la periodicidad establecida en el Plan de Manejo Ambiental. 

(f) Área social: 

Tiene como objetivo fundamental entre otros, asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesión y el Apéndice de Gestión o Social No.6, con 
el fin de lograr un verdadero acercamiento con las comunidades y la mitigación de los impactos sociales que 
genere la ejecución del proyecto. Son funciones relacionadas con la gestión social como mínimo las 
siguientes: 

 Realizar seguimiento al trámite que brinda el Concesionario a las peticiones, quejas e 
inquietudes de las comunidades respecto al manejo social de la concesión, la información del 
proceso de adquisición predial y la ocupación de las zonas requeridas para el desarrollo de la 
concesión, en los términos de ley. De no haberse dado respuesta dentro de los tiempos 
establecidos para tales efectos deberá hacer los requerimientos del caso e informar a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA . 

 Acompañar las reuniones de los procesos de consulta previa que se requieran, verificar el  
cumplimiento de las obligaciones del concesionario en el proceso y a los acuerdos suscritos en 
las consultas previas con las comunidades étnicas. Para tal efecto, el Interventor deberá 
consultar las licencias ambientales de la Concesión y sus antecedentes. 

 Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los 
efectos sociales negativos que puedan presentarse sean minimizados. 
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 Analizar y proponer al Concesionario las recomendaciones y expectativas de las comunidades 
y/o instituciones afectadas con el desarrollo y operación de la concesión. 

 Revisar  los instrumentos de gestión social que formule el concesionario, conforme a lo 
establecido en el apéndice gestión social y el contrato de concesión. Verificar el cumplimiento, 
por parte el concesionario, de las obligaciones sociales establecidas contractualmente y el 
desarrollo e implementación de los Planes y Programas de Gestión Social. Realizar el análisis y 
las observaciones al informe de actividades que periódicamente debe presentar  el 
Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, sus apéndices y 
modificaciones correspondientes. 

 Hacer el efectivo acompañamiento suministrando los medios necesarios para el desarrollo de 
las visitas de seguimiento programadas por las diferentes instituciones Nacionales y Regionales 
que intervienen en la ejecución del proyecto. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de gestión social a cargo 
del Concesionario. En caso de incumplimiento, la Interventoría deberá analizar las causas, 
realizar los requerimientos y advertencias escritas a que haya lugar e informar  a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  y adelantar o proponer las acciones correctivas o 
sancionatorias según se indique en el contrato de concesión. Realizar seguimiento al 
Concesionario sobre la gestión que se adelanta con los municipios relacionados con la 
planeación municipal e impactos en el Ordenamiento Territorial derivados del Proyecto, la 
restitución del espacio público y al inventario y acciones para custodiar y preservar saneadas 
las zonas aledañas al aeropuerto. 

 Asistir a todas las reuniones de información y formación que debe desarrollar el Concesionario 
con las comunidades, organizaciones e instituciones, y velar que de cumplimiento a los 
mecanismos de participación ciudadana y brinde información clara y oportuna a la comunidad. 

 Analizar los diferentes indicadores que presenta el Concesionario en los informes mensuales 
de gestión social y evaluar la eficiencia de los mismos. 

 En el evento que se presentan afectaciones no previstas a comunidades por desarrollo de la 
concesión, la interventoría debe conceptuar sobre las medidas de manejo, compensación y 
mitigación propuestas por el Concesionario y verificar la ejecución de las mismas. 

 Asistir a las reuniones o comités de Gestión Social programadas por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA relacionadas con el objeto de la contratación. Para tal efecto, el 
Vicepresidente de Gestión Contractual o el Supervisor del Contrato, sin perjuicio de que 
participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, establecerá reuniones cuando lo estime conveniente, con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos, jurídicos y administrativos para llevar un adecuado 
control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los 
informes y las actividades que se vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De 
cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual quedará 
en custodia por el Interventor. 

 Convocar a petición de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA los comités de 
Gestión Social que se requieran. 
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 Suministrar de manera oportuna la información requerida por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  y conceptuar o responder, de ser el caso, frente a los requerimientos 
presentados por Entidades o comunidad. 

 Verificar la afectación económica y social identificada en la adquisición predial, revisar las 
fichas sociales y conceptuar sobre la aplicación de la resolución 545 de 2008 o la norma que la 
complemente, modifique o sustituya. 

 Verificar la información de la matriz de seguimiento al Plan de Compensaciones. 

 Monitorear con las comunidades del sector la adecuada ejecución de los instrumentos de 
gestión social. 

 Representar a la Agencia en las reuniones o espacios que se requiera. 

 Todas las funciones anteriores implican revisar y dar seguimiento a la formulación y ejecución 
que el Concesionario realice de los instrumentos de Gestión Social  presentados en el 
Apéndice 6 Gestión Social, donde se indica que el Plan de Gestión Social Contractual que se 
elabore deberá contener, como mínimo, los siguientes programas: 

o Programa de atención al usuario 

o Programa de información y participación comunitaria 

o Programa de gestión social “Buen vecino” 

o Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. 

o Programa de vinculación de mano de obra 

o Programa gestión interinstitucional 

o Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña al 
proyecto. 

o Programa de arqueología y consultas previas 

o Programa acompañamiento a la gestión sociopredial 

o Programa de adecuación  y/o restitución de infraestructura social afectada por las 
obras 

o Programa de reasentamiento 

 

(g) Área predial 

Tienen como objetivo fundamental, el fortalecimiento de la función de control y vigilancia a la gestión que 
adelanta el Concesionario para la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución del proyecto, mediante la 
vigilancia y control y seguimiento de la gestión predial establecida en el Contrato de Concesión y el Apéndice 
Técnico 4 - Gestión Predial. A continuación se adjuntan las tareas más significativas a realizar por el Interventor: 
 

 Verificar que el Concesionario realice la gestión predial, en los términos previstos en el Contrato 
de Concesión y el Apéndice 4 Gestión Predial, para la adquisición de los predios requeridos 
para la ejecución de todas las Intervenciones de que trata el Contrato de Concesión. 
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 Asesorar en todos los asuntos jurídicos de carácter predial que se susciten en desarrollo del 
contrato de concesión objeto de esta Interventoría. 

 Realizar seguimiento al trámite de las peticiones, quejas e inquietudes de las comunidades 
respecto al manejo social de la concesión, la información del proceso de adquisición predial y la 
ocupación de las zonas requeridas para el desarrollo de las obras de la concesión, en los 
términos de ley.  

 Apoyar la consecución de información técnica relacionada con los predios objeto de adquisición 
para el Contrato de Concesión y realizar las verificaciones topográficas y de infraestructura que 
en su momento se requieran para resolver inquietudes prediales y preparar el concepto técnico 
respectivo a solicitud de la Agencia, así como apoyar la elaboración de conceptos jurídicos 
relacionados con la gestión predial.  

 Apoyar la gestión que deba adelantarse con las autoridades departamentales y municipales y 
demás entidades y organizaciones relacionadas con la concesión.  

 Velar para que en caso de requerirse se elabore el acta de vecindad que contiene el registro 
detallado del estado actual estructural y/o funcional, incluidas las mejoras existentes 
(infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de riego, pozos, etc.), de los predios que 
eventualmente pueden sufrir daños por el proceso de construcción y operación de la concesión 
y hacer seguimiento y verificación de estas actas de vecindad, y de las quejas de la comunidad 
sobre posibles daños a las construcciones aledañas a los predios en las diferentes etapas del 
Contrato de Concesión. 

 Apoyar durante el proceso de adquisición, la verificación documental técnica y en campo de los 
impactos económicos y sociales identificados en la adquisición predial, con el fin de constatar la 
realidad social del diagnóstico presentado, así como la correcta aplicación de factores sociales, 
conforme a los parámetros establecidos en las normas que regulan la materia y conceptuar, de 
considerarse necesario, sobre el reconocimiento de compensaciones socioeconómicas.  

 Verificar que el acta de entrega de cada predio o lote corresponda realmente al área física 
entregada para el desarrollo de las obras y que se ocupe exclusivamente el área adquirida y no 
se intervenga, ocupe o se causen daños en el área no adquirida; verificar en campo el corredor 
predial adquirido y disponible para corroborar la viabilidad de los tramos de obra programados y 
la utilización para la obra de la totalidad de las áreas adquiridas, en los términos señalados por 
la ley. 

 Asistir a las reuniones o comités prediales programadas por el Concedente  Para tal efecto, el 
Vicepresidente de Gestión Contractual o el Concedente, establecerá reuniones cuando lo 
estimen conveniente, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos, jurídicos y 
administrativos para llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del 
contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los 
demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones el Interventor levantará un 
acta firmada por los participantes, la cual quedará en custodia por el Interventor. 

 Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del 
contrato por parte del Concesionario. 
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 Vigilar que el Concesionario siga las directrices impartidas por el Concedente en materia socio-
ambiental y predial, de acuerdo con la normativa predial vigente. 

 El Concesionario deberá tener en cuenta los formatos establecidos por  el Concedente  para el 
control predial  

 

(h) Área de Seguridad 

 Hacer cumplir al Concesionario las obligaciones en materia de Seguridad Aeroportuaria, de 
acuerdo con las especificaciones mínimas previstas en la normatividad aplicable y del Plan de 
Seguridad del Aeropuerto establecido en el Contrato de Concesión y en la Parte V 
Especificaciones Técnicas de Seguridad del Apéndice 2 Técnico. Hacer cumplir con las 
disposiciones establecidas en la resolución 3502 de 2012 (RAC 17) o posterior que la 
modifique, sustituya o adicione. 

 Hacer cumplir al Concesionario las obligaciones en materia de Seguridad Aeroportuaria, de 
acuerdo con las especificaciones mínimas previstas en la normatividad aplicable y del Plan de 
Seguridad del Aeropuerto establecido en el Contrato de Concesión y la Parte V 
Especificaciones Técnicas de Seguridad del Apéndice 2 Técnico. 

 Acompañar en la coordinación que debe ejecutar el Concesionario con las Autoridades de 
Seguridad para la adopción de procedimientos y medidas orientadas a garantizar la seguridad 
de las instalaciones y de los usuarios de los Aeropuertos. 

 

(i) Área de Mantenimiento 

 Verificar que se realicen las actividades de mantenimiento de acuerdo con lo establecido en la 
Parte  IV Especificaciones Técnicas de Mantenimiento del Apéndice 2 Técnico del Contrato de 
Concesión. 

 Monitorear la prestación del servicio de forma ininterrumpida aun cuando se estén realizando 
intervenciones de mantenimiento, garantizando la continuidad en la prestación del servicio. 

 La Interventoría verificará que los planes de mantenimiento deberán contar con un inventario 
actualizado de la infraestructura y de sus requisitos de mantenimiento, requisitos de inventarios 
y de planes de trabajo. 

 
 

5.3.3 Actividades Específicas por Grupo y Área 
 

5.3.3.1 Área Administrativa: 

 

 Se aplicarán las mismas actividades descritas en el numeral 5.3.2 que para esta área se 
señalan en el presente documento, pero sin limitarse a ellas, y adicionalmente las siguientes 
actividades relacionadas con el seguimiento del cronograma maestro: 
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- Integrar todas las actividades de todas las fases del proyecto, y para el desarrollo del 
Cronograma Maestro basado en los Cronogramas de Ruta Critica del concesionario. 

- Mantener y actualizar el Cronograma Maestro utilizando las actualizaciones de los 
Cronogramas de Ruta Crítica de los Concesionarios. La AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  y los Concesionarios proveerán los detalles para la actualización del 
Cronograma Maestro, pero los Ingenieros de Campo del Interventor verificarán el progreso 
del proyecto independientemente. 

- Evaluar el impacto en el Cronograma Maestro de las revisiones y cambios en los 
Cronogramas de Ruta Crítica presentados por el concesionario. 

- Revisar y ajustar el Cronograma Maestro según se requiera para incluir cambios hechos en 
la metodología del concesionario. 

- Revisar los riesgos durante operación y mantenimiento que puedan tener impacto sobre el 
Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

- Mantener control del Cronograma Maestro y los Cronogramas de Ruta Crítica. 

 

5.3.3.2 Área Técnica-Diseño: 

 
Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.2 que para esta área se señalan en el 
presente documento, pero sin limitarse a ellas y  adicionalmente: 

 Verificación de Diseños de Detalle: Los Diseños de Detalle serán preparados por el 
Concesionario para definir las actuaciones de las Intervenciones. Para lo anterior, la 
Interventoría realizará las siguientes actividades, entre otras que pudieran ser necesarias para 
asegurar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Concesionario: 

 Verificar que los estudios y diseños definitivos cumplan con los criterios establecidos en el 
Apéndice 2 Técnico del Contrato de Concesión y sus adicionales (o según el documento 
establecido en cada contrato). 
 

 Revisión del Plan de Aseguramiento de la Calidad para el desarrollo de los Diseños de Detalle 
en la medida en que sea aplicable. 

 

 Recibir informaciones periódicas del Concesionario sobre los principales criterios de diseño 
adoptados y los avances en los Diseños de Detalle. 

 

 Recibir los Diseños de Detalle para las actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y 
Modernización del Aeropuerto Concesionada. 

 

 Verificar que el contenido de los Diseños de Detalle sea al menos el definido en el Apéndice 2 
Técnico del Contrato de Concesión(o según el documento establecido en cada contrato). 

  

 Verificar que todas las etapas del Contrato de Concesión cumplan los plazos establecidos.  
 

 Verificar el cumplimiento y aplicación de las especificaciones y normas técnicas vigentes 
aplicables de acuerdo con lo establecido en el Apéndice o anexo 2 Técnico del respectivo 
Contrato de Concesión. 
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 Verificar los criterios de diseño a adoptar en las diferentes fases de los Diseños de Detalle a ser 
propuestos por el Concesionario. 

 

 Revisar, analizar y presentar observaciones a las adecuaciones o modificaciones al diseño que 
proponga el Concesionario. 

 Ejecutar un sistema de control de forma continua siendo encargada de realizar todas las 
actividades que permitan obtener los Indicadores de Uso, Niveles de Servicio y Estándares de 
Calidad contractuales disponiendo de cuantos medios sean necesarios para acometer su 
obtención en el tiempo y plazo indicado, ya sean internos o con compañías contratadas a su 
cargo para efectuar evaluaciones independientes que aseguren su calidad.  

 Evaluar los niveles de servicio y disponibilidad mediante la medición de Uso, Niveles de 
Servicio y Estándares de Calidad. Realizar las inspecciones programadas, no programadas, de 
incidencias y aleatorias establecidas en el Contrato de Concesión, realizando todas las 
mediciones con equipos que cuenten con la funcionalidad necesaria y en las condiciones de 
calibración exigidas por cada equipo con el objeto de informar datos altamente confiables.  
 

 Monitorear la prestación del servicio de forma ininterrumpida aún cuando se estén realizando 
intervenciones, y monitorear el rápido restablecimiento de la operación del Aeropuerto o 
infraestructuras afectada y niveles de servicio en caso de haber situaciones extraordinarias 
extremas. 
 

 Realización mensual de encuestas con los usuarios sobre la percepción de la satisfacción del 
servicio prestado de acuerdo con las indicaciones de la ACI en su programa ASQ., Los 
resultados de la misma harán parte del informe mensual que coincida con la fecha de 
realización de la mencionada encuesta.  

 

 Verificar que todas las operaciones que restauren o mejoren las condiciones actuales sean 
realizadas conforme a la Ley Aplicable, en lo referente a la calidad de materiales, y los métodos 
de ejecución salvo justificación expresa debidamente presentada y verificada. 

 

 Verificar los Diseños de Detalle adicionales relacionados con la incorporación de cualquier 
elemento adicional al Aeropuerto concesionado por cuenta y riesgo del Concesionario. 

 

 Revisar los informes relacionados con la conclusión de las Actuaciones de Intervención, 
Adecuación y Modernización al llegar al Término de la Concesión. 

 

 Revisar el Manual de Operación en los términos del Apéndice 2 Técnico del Contrato de 
Concesión, según el caso. 

 

 Como parte de sus procedimientos de verificación, presentar a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  informes sobre el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
Actuaciones de Intervención, Adecuación y Modernización y de sus obligaciones de Operación. 

 

 

5.3.3.3 Área – Operación: 

La Interventoría deberá vigilar el cumplimiento por parte del Concesionario de las regulaciones, manuales 
técnicos y normas vigentes para la operación del aeropuerto, entre las que se encuentran: 
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a) Plan Operativo del Concesionario aprobado. 
b) Manual de Aeródromo, si está aprobado. Incluye el Plan Operativo que debe presentar el 

Concesionario. 
c) En los casos que aplican al Área Concesionada, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) y 

las normas incluidas en los documentos del Contrato de Concesión y sus anexos. 
d) Dieciocho (18) anexos de la OACI, así como los Manuales Técnicos relacionados con las 

especificaciones técnicas contenidas en cada anexo, las cuales incluyen pero no se limitan a las 
siguientes, especialmente los siguientes: 
- Anexo 17 Seguridad 
- Anexo 18 Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por vía Aérea 
- Documento DOC 9137-AN/898 Capítulos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 
La Interventoría deberá vigilar la implementación por parte del concesionario de los mecanismos de medición de 
desempeño establecidos en el contrato de concesión, como las encuestas de satisfacción descritas en el 
Apéndice 3 Indicadores de Cumplimiento del Contrato de Concesión. 
 
Dentro de sus obligaciones la Interventoría deberá supervisar y verificar las condiciones de interacción entre las 
agencias y entidades relacionadas con la operación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, teniendo en cuenta que 
aunque el Concesionario no proporcionará los servicios relacionados con Otras Agencias Gubernamentales y 
Dependencias de Salud, deberá asegurar la eficiente prestación de los servicios, según el Anexo 9 - Facilitación 
de la OACI. 
 
El interventor vigilara el cumplimiento de la disponibilidad de equipos de acuerdo a las obligaciones contenidas en 
el Apéndice 2 Técnico y Apéndice 3 Indicadores de Cumplimiento. 

Plan operativo. 

 
La función de la Interventoría incluye la revisión y aprobación del plan operativo o las actualizaciones 
presentadas por el Concesionario, con el objeto de garantizar un alto nivel de calidad en el servicio de los 
aeropuertos, verificando y solicitando de ser del caso el estricto cumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario señaladas en el citado plan. La Interventoría deberá velar que el plan operativo vigente describa 
en forma clara y precisa la forma como el concesionario operará las instalaciones del aeropuerto y prestará los 
servicios asociados a los ingresos regulados y no regulados de una manera segura, eficiente y eficaz para los 
usuarios, describiendo en detalle cada servicio y actividad funcional a desarrollarse por el concesionario, los 
procedimientos, los equipos requeridos, el personal y los recursos a emplear. Una vez aprobado el plan, la 
Interventoría deberá garantizar su estricto seguimiento y cumplimiento por parte del Concesionario. 
 

5.3.3.3.1 Servicios Asociados a los Ingresos Regulados 

 
La Interventoría vigilará la prestación de los servicios asociados a los ingresos regulados y no regulados, y 
garantizará que la prestación de estos servicios se realice cumplimiento con las obligaciones y estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y sus anexos. 
 
En relación con los ingresos regulados la Interventoría realizará seguimiento al cumplimiento por parte del 
Concesionario de la estructura tarifaría contenida en el Contrato de Concesión, impidiendo el cobro de cargos 
adicionales por parte del concesionario. Igualmente deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
mínimas para la prestación de los servicios asociados a los ingresos regulados, establecidos en el plan operativo. 
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Subestación eléctrica del Aeropuerto 

 

La interventoría vigilará permanentemente que el concesionario opere y mantenga la red eléctrica de todo el 
Aeropuerto así como las subestaciones eléctricas. Deberá verificar que:   
 

 El Concesionario en la operación y mantenimiento de las Subestaciones Eléctricas deberá asegurar, la 
continuidad y la regularidad en la proporción del servicio de energía primaria y secundaria en las áreas 
de su competencia y del equipamiento asociado. Lo anterior, deberá ser incluido en el Programa de 
Gestión de la Energía del Aeropuerto. Para todos los efectos, se deben descontar los tiempos de 
cortes atribuibles a la Compañía proveedora de energía 

 El Concesionario proporcionará a los Servicios esenciales de energía del aeropuerto y a las 
dependencias de la Administración de Aerocivil de los Servicios de Navegación Aérea establecidos en 
el Aeropuerto, la energía eléctrica secundaria de respaldo necesaria de manera independiente a lo 
establecido en el párrafo anterior mediante grupos electrógenos y ser respaldados con equipos UPS, 
ante los cortes de la energía primaria. o cuando le sea solicitado en forma expresa por las 
Administraciones del Aeropuerto de Aerocivil o por el Concedente.  

 El Concesionario mantendrá en turno, al menos durante todo el horario de operación del aeropuerto, 
personal técnico electricista a fin de velar por la continuidad de la entrega del servicio de energía 
eléctrica. 

 Respecto de la entrega de energía secundaria de respaldo a Aerocivil, ésta deberá dar fiel 
cumplimiento a lo establecido en el RAC 14 Parte XIV Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos, a los 
literales Nºs 14.3.8.1 y 14.3.8.2 en su última edición vigente. De manera especial, el Concesionario 
deberá tener especial observancia sobre el cumplimiento de los requisitos de la fuente secundaria de 
energía eléctrica, relativos a los tiempos de conmutación. 

 El Concesionario realizará las modificaciones necesarias de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible 
a fin de que las dependencias que alberga a los sistemas/equipos y profesionales/técnicos tanto de 
Aerocivil como del Concesionario operen con absoluta independencia. 

 Lo anterior, no debe impedir el alto grado de complementariedad y coordinación que debe primar entre 
dicho personal a la hora de asegurar la continuidad y regularidad operacional del Aeropuerto. 
Asimismo, se deben realizar las actividades necesarias para asegurar la absoluta independencia del 
suministro de energía eléctrica primaria conforme a lo establecido en las  Resoluciones 156 y 157 de 
2011 de la CREG o normatividad vigente, la Resolución CREG 122 de 2003 “Fronteras Embebidas”. 
Aerocivil será la frontera embebida y el Concesionario la frontera principal 

 El Concesionario deberá velar para que durante el corte de energía eléctrica principal, se mantenga 
con iluminación de emergencia las rutas de evacuación de emergencia y de circulación en el interior de 
las terminales, principalmente las correspondientes a los accesos hacia las salas de embarque o 
desde la salida desde las salas de llegada. Lo anterior, conforme a lo establecido en el Código 
Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050, Capítulo 5 “Ambiente Especiales”. 

 El Concesionario se asegurará de la continuidad de prestación de Servicios de las Salas Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE), del Centro de Control Operaciones (CCO), del Servicio de Control 
de Tránsito Aéreo (ATC), Control de Accesos y del CCTV del Aeropuerto. Para lo anterior, estos 
servicios esenciales deben ser respaldados además de la energía secundaria con equipos UPS. 

 

Acceso a los aeropuertos y transporte terrestre 

 

La Interventoría deberá verificar permanentemente que: 
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 El Concesionario sea responsable del Mantenimiento de las Vías de Acceso dentro de los predios del 
Aeropuerto, en los términos del Apéndice 2 Técnico. 

 El Concesionario coopere con las autoridades competentes en el control de tráfico vehicular y con los 
servicios de emergencia para asegurar un flujo de tráfico vehicular tranquilo, seguro y eficiente en las 
Vías de Acceso. 

 

La siguiente es una lista no taxativa de actividades de cooperación: 
 

 Reportar a las autoridades competentes cualquier incidente u observación del cual se haya enterado y 
que pueda interferir con las operaciones normales de los Aeropuertos. 

 Hacer sugerencias a las autoridades competentes, sobre la planificación del manejo de flujos de tráfico 
durante la ejecución de las Obras. 

 Propender por que las Vías de Acceso estén libres de cualquier obstrucción o congestión. 
 

Señalización de las vías de acceso al Aeropuerto. 

 
La Interventoría deberá vigilar en forma permanente el cumplimiento por parte del Concesionario de la 
implementación y mantenimiento de la señalización mínima y adecuada de las vías de acceso público. La 
señalización debe ser fácilmente identificable en horas del día y la noche tanto para vehículos y peatones 
(incluyendo señales para minusválidos o personas con alguna limitación física, siguiendo la normativa 
colombiana y en caso de requerirse la normativa internacional para Aeródromos. 
 
La Interventoría garantizará que el Concesionario proporcione y mantenga disponible la señalización 
adecuada en las Vías de Acceso, que facilite el movimiento del tráfico entrante y saliente, para lo cual incluirá 
símbolos aceptados internacionalmente para identificar los servicios e instalaciones disponibles en los 
Aeropuertos (señalización aeroportuaria). 

 

Servicios en el Terminal de pasajeros 

 
La Interventoría controlará que la prestación del servicio en el Terminal de Pasajero del Aeropuerto, el 
Concesionario cumpla con: 
 

 Proveer y mantener disponibles las instalaciones, así como los servicios necesarios para el 
procesamiento de pasajeros desde la entrada del Edificio Terminal hasta el abordaje de aeronaves. 

 Mantener las instalaciones del Edificio Terminal limpias, aseadas, seguras e iluminadas. 

 Supervisar todas las actividades  en el Edificio Terminal para proveer servicios eficientes a los usuarios 
de los Aeropuertos. 

 Cumplir con las obligaciones relacionadas con los Servicios de los Edificios Terminales que se 
encuentran en el Anexo 9 - "Facilitación" de OACI, incluyendo, como mínimo: 
- Servicios de pasajeros 
- Flujo de pasajeros a través del Edificio Terminal (incluyendo servicios de control e inspección) 
- Orientación y ubicación de la señalización en el Edificio Terminal. 
- Instalaciones para el descanso y comodidad de pasajeros y usuarios incluyendo, pero sin 

limitarse a: teléfonos, ascensores, escaleras eléctricas, esteras rodantes, aire acondicionado, 
sanitarios, servicios médicos, sistema público de sonido, señalización e información. 

- Servicios de limpieza y sanidad en las áreas del Edificio Terminal. 
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- Un enfoque de buen servicio al cliente por parte de todos los empleados del Aeropuerto. 
 

Sistema de Información de vuelos y equipajes (FIDS y BIDS). 

 
La Interventoría deberá exigir al concesionario realizar diagnósticos diarios a estos sistemas por medio del 
personal debidamente calificado; además verificar que el suministro de la información a los usuarios sea 
oportuna y correcta. Cualquier inconsistencia deberá ser reportada de inmediato por parte de la Interventoría 
para su corrección oportuna. 
 

La Interventoría deberá implementar un medio para poder medir en “tiempo real” la información suministrada 
por los sistemas FIDS Y BIDS. Esto permitirá minimizar el impacto a la operación del Aeropuerto. Hará un 
chequeo permanente con reportes diarios del sistema, y mensualmente se hará un informe General a la 
Agencia Nacional de Infraestructura de la operación anterior. 

 

Servicios de información al público. 

 
La Interventoría deberá vigilar el adecuado funcionamiento de los puntos de información y quejas y reclamos 
implementados por el Concesionario, garantizando que estos se ubiquen en sitios estratégicos y de fácil 
ubicación por parte de los usuarios y la información suministrada sea oportuna, completa y precisa. Por lo 
tanto la Interventoría deberá realizar visitas permanentes o cuando se requiera por parte de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, solicitando al concesionario en forma inmediata la corrección a cualquier 
información. 

 

Señalización. 

 
La Interventoría deberá garantizar la adecuada implementación por parte del concesionario del plan de 
señalización dentro de la terminal de pasajeros, verificando la operación y mantenimiento de la señalización 
necesaria para identificar los diferentes servicios públicos al pasajero y al usuario dando cumplimiento de las 
normas internacionales OACI-IATA, sin limitarse a ello. Igualmente y mientras se realicen las labores y 
actividades correspondientes a las intervenciones de adecuación y modernización del Aeropuerto por parte 
del Concesionario, deberá verificar la señalización temporal necesaria dentro de las Terminales de Pasajeros 
y Carga. 
 

De igual forma, la Interventoría deberá verificar que el concesionario proporcione la información mínima 
requerida; manteniendo informado al Concesionario de cualquier observación con respecto a la evaluación de 
servicio al usuario. 
 

Sistema público de sonido (PAS) o megafonía. 

 
La Interventoría deberá realizar seguimiento permanente al suministro, operación y mantenimiento por parte 
del Concesionario del sistema de anuncios públicos por altoparlantes, el cual deberá:  
 

 Asegurarse que los anuncios sean audibles y comprensibles en todas las secciones del Edificio 
Terminal. 

 Asegurarse que los anuncios sean realizados únicamente por personal autorizado. 
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 Asegurarse que este servicio sea utilizado para proporcionar información correcta y relevante. 
 

Mostradores de registros de tickets (Counters). 

 
La Interventoría vigilará que: 
 

 El Concesionario mantenga disponibles los mostradores de Registro de pasajeros en buenas 
condiciones de Operación para que las aerolíneas puedan atender y realizar el chequeo de pasajeros 
y equipaje. 

 Se implemente un programa de adjudicación de mostradores de Registro de pasajeros que sea justo y 
transparente, y se basarán en los siguientes principios: 

 Se optimice su utilización y minimizar inconvenientes para aerolíneas y pasajeros. 

 El Concesionario, conjuntamente con las aerolíneas, podrá establecer condiciones adicionales para la 
asignación de mostradores de dedicación exclusiva. Lo anterior será informado al Interventor. 
- El Concesionario establecerá los criterios para el número máximo de mostradores asignados y 

para el número máximo de horas por Mostrador asignadas para cada vuelo. Los criterios estarán 
basados en: 

 El tamaño de la aeronave 
 El tipo de vuelo (nacional vs. internacional) 
 El tiempo de uso requerido antes del vuelo 

 Dentro del programa de asignación de mostradores, el Concesionario prevea un tratamiento justo en la 
asignación de mostradores en caso de presentarse emergencias, retrasos en los vuelos, o cambios de 
última hora en los itinerarios de las aerolíneas. 

 El Concesionario establezca criterios, que dará a conocer previo a su implementación a todas las 
aerolíneas, que definan la asignación de mostradores, cuando se presenten solicitudes de diferentes 
aerolíneas que generen conflicto entre sí, es decir, se refieran a la asignación de mostradores en 
fechas y horas concurrentes, y no existan suficientes mostradores para todas ellas. 

 

Servicios e Instalaciones para pasajeros con discapacidad o de edad avanzada. 

 
La Interventoría vigilará que el cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones: 
 

 Proporcionar, operar y mantener disponibles los servicios e instalaciones acondicionadas para el 
tratamiento de personas con discapacidad o movilidad reducida, como mínimo y sin limitarse a 
rampas, posiciones de estacionamiento de vehículos especiales, teléfonos especiales en términos de 
altura de cabina e identificaciones de botones, instalaciones sanitarias con barras de soporte laterales, 
en cumplimiento a lo dispuesto en la Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización.  

 Cumplir con la normatividad colombiana vigente Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013 ”Por 
medio de lo cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas con 
discapacidad” y complementado con el documento 9984 de la OACI – Manual sobre el acceso al 
transporte aéreo de las personas con discapacidad. sobre el libre acceso y movilidad de personas con 
movilidad reducida en los Terminales de pasajeros, Carga, Edificios Auxiliares, y a todos los servicios 
que en ellos se presten.  

 De igual manera, cumplir con las normas establecidas en el Anexo 9 Facilitación de OACI, en su 
edición y enmienda más actualizada, en sus Capítulos pertinentes y deberá considerar además, las 
recomendaciones internacionales provenientes de ACI (Airports and Persons with Disabilities, en su 
última Edición).   
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Servicios de Telecomunicaciones. 

 
La Interventoría vigilará que el Concesionario asegure la prestación gratuita del servicio de internet 
inalámbrico en el Edificio Terminal de pasajeros, con una velocidad no inferior a aquella señalada por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones como mínima para ser considerada como acceso de banda 
ancha.  

 

Servicios de carros de equipaje. 

 
La Interventoría deberá verificar que el Concesionario proporcione directa o indirectamente el servicio de 
carros de equipaje de pasajeros y a su vez garantice un procedimiento que permita contar con la 
disponibilidad y retorno eficiente de los carros de equipaje en los lugares asignados. 
 

Artículos perdidos y encontrados. 

 
La Interventoría deberá verificar la implementación por parte del Concesionario del servicio y área para la 
entrega y el reclamo de artículos perdidos y encontrados en cada una de las terminales de pasajeros. 
Realizando un monitoreo permanente y garantizando una comunicación con esta área, verificando que el 
concesionario informe a las autoridades competentes cuando los artículos encontrados presenten un riesgo 
de seguridad. 
 

Áreas comunes de espera. 

 
Verificar que las áreas comunes se encuentren funcionales, limpias y libres de riesgo o peligro para los 
usuarios. Se hará una vista continua a estas áreas comunes de espera. Cualquier observación será 
transmitida al concesionario para su corrección. Y efectuarlas verificaciones, los seguimientos y controles de 
acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato de Interventoría que 
resulte del presente proceso. La Interventoría deberá verificar el cumplimiento por parte del concesionario de 
las condiciones establecidas en el Apéndice 2 del Contrato de Concesión, asegurando que los asientos en las 
áreas comunes estén siempre limpios, funcionales y libres de riesgo o peligro para la integridad física de los 
usuarios o la circulación. 
 

Servicios sanitarios. 

 
La Interventoría debe exigir al concesionario que las áreas de las instalaciones sanitarias se encuentren en 
buen estado, limpias y equipadas con los elementos básicos de aseo (jabón, papel higiénico, secadores de 
manos, toallas o productos equivalentes). Por lo tanto deberá realizar visitas de inspección permanentes a 
cada instalación sanitaria, efectuando las verificaciones, los seguimientos y controles de acuerdo con las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato de Interventoría que resulte del 
presente proceso. La Interventoría deberá verificar que todas las instalaciones sanitarias sean accesibles a 
todos los usuarios del Aeropuerto – incluyendo a las personas con minusvalías físicas, de edad avanzada y 
niños y que cumplan con lo establecido en el contrato de concesión y sus anexos. 
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De igual forma dentro de las inspecciones rutinarias deberá asegurar que los sanitarios estén siempre 
equipados con los elementos básicos de aseo, tales como papel higiénico, jabón, papel para secado de 
manos y secadores automáticos. Verificar que los sanitarios estén siempre aseados, muy bien ventilados, con 
temporizadores que eliminen los malos olores y libres de cualquier riesgo o peligro de infección para los 
usuarios. En el caso de la atención a los bebes, tanto en los servicios sanitarios de mujeres como de hombre, 
se deberá contar con instalaciones para el cambio de bebes con su lavamanos correspondiente. 
 

Servicios médicos / Sanidad aeroportuaria. 

 
El Interventor debe verificar:  
 

 La correcta prestación de los servicios médicos y de sanidad aeroportuaria por parte del 
Concesionario, garantizando el cumplimiento del Manual de Servicios Aeroportuarios OACI Doc 9137, 
Parte 1 Salvamento y extinción de incendios - Capitulo 7 Servicios médicos y de ambulancia y Parte 8 
– Servicios Aeroportuarios- Capitulo 16 Servicios Médicos. Diseñará e implementará procedimientos 
para el manejo y atención de pasajeros, empleados y demás usuarios de los Aeropuertos que 
presenten emergencias médicas. 

 La coordinación con la Secretaria de Salud el control sanitario y la vigilancia epidemiológica.  

 Que se provea y se mantenga en cada uno de los Aeropuertos una enfermería de primeros auxilios 
para suministrar tratamiento médico de emergencia inmediato (soporte básico de vida), incluyendo los 
equipos y medicamentos básicos para atender dichas emergencias, dando cumplimiento a y según lo 
estipulado en el DECRETO 1601 de 1984 del Ministerio de Salud, y aquellas normas que la 
modifiquen, complementen o reemplacen.  

 Que la enfermería preste como mínimo el servicio de consulta médica, estabilización y observación de 
pacientes, inyectología, toma de electrocardiogramas, glucometrías, curaciones, suturas, y 
micronebulizaciones.  

 Que el servicio médico contará permanentemente, con la infraestructura mínima que se establece en 
el Apéndice 2 del Contrato de Concesión. 

 

 

Escaleras Eléctricas, Esteras rodantes y  Ascensores 

 
La Interventoría vigilará que el Concesionario proporcione, opere y mantenga disponibles escaleras eléctricas 
y ascensores de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 2 Técnico y en el Apéndice 3 Indicadores de 
Cumplimiento del Contrato de Concesión. En caso de no cumplir con esta obligación, se aplicará la sanción 
dispuesta en el Contrato de Concesión. 

 

Equipos de revisión de Seguridad de Aviación civil (AVSEC) 

 
La Interventoría vigilará que el Concesionario proporcione, opere y mantenga los equipos de escáneres de 
seguridad tales como equipos de rayos x, unidades de rastreo de detección de explosivos, arcos de control y 
detección de metales de paso, circuito cerrado de televisión de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 2 
del contrato de Concesión sobre “Especificaciones Técnicas de Seguridad”.  

 

Embarque/Desembarque desde Posiciones Remotas 
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La Interventoría verificará que el Concesionario cumpla con las obligaciones respecto al embarque y 
desembarque desde posiciones remotas: 
 

 Asegurar que el abordaje a las aeronaves que se encuentran estacionadas en posiciones remotas se 
lleve a cabo utilizando una zona de tránsito de pasajeros, desde la Terminal de pasajeros a la 
aeronave y viceversa, delimitada (señalizada o balizada) por la línea aérea. Este procedimiento deberá 
ser supervisado por el Concesionario.  

 Proporcionar y mantener disponible un número suficiente de asientos para los pasajeros en las salas 
de espera para el abordaje de acuerdo al Nivel de Servicio establecido para el aeropuerto. En el caso 
de cada sala dispuesta para el abordaje, dicho número de asientos deberá satisfacer el nivel de 
servicio IATA definido para el Aeropuerto en el la Parte I, Planes de Intervenciones, Adecuaciones y 
Modernización  

 Asegurar que los asientos para pasajeros estén siempre limpios, funcionales y libres de cualquier 
riesgo o peligro que pueda desestabilizar a los usuarios y pueda comprometer su integridad física.  

 Los asientos deberán contar con superficies y respaldo blando.  

 La disposición de asientos deberán obedecer a una configuración tal, que permita por una parte, no 
interferir en la comodidad del Pasajero manteniendo la debida distancia entre ellos, y por la otra, hacer 
eficiente el espacio disponible para la movilidad y el flujo de tránsito de los pasajeros.  

 Las salas de abordaje deberán contar con servicios higiénicos. En el caso de los asientos dispuestos 
en las áreas de circulación general, cumplirán los requisitos mínimos de ergonomía.  

 

Equipo de abordaje de pasajeros. 

 
Verificar el correcto estado y manejo de las instalaciones y equipos de abordaje a pasajeros por parte del 
Concesionario. Cualquier anomalía que constituya un riesgo de seguridad aeroportuaria será informada tanto 
a la Agencia Nacional de Infraestructura como al concesionario para su corrección. Se hará visita permanente 
a lo anterior. En caso que un puente de abordaje no esté operando normalmente o fallo no esperado, el 
procedimiento que deberá seguir el concesionario será el de tomar las medidas que se encuentren en el 
manual de mantenimiento, de igual forma la Interventoría realizará el seguimiento detallado, registros e 
informes de novedades de operación de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesión y en el contrato de Interventoría que resulte del presente proceso como en los pliegos de 
condiciones de los mismos. 
 

Salas de espera para el abordaje. 

 
Verificar la operación y mantenimiento por parte del concesionario de un número suficiente de asientos para 
los pasajeros en las salas de espera para el abordaje de acuerdo al Nivel de Servicio establecido para el 
Aeropuerto en el contrato de concesión. Garantizando que en cada sala de espera dispuesta para el abordaje 
por parte del Concesionario, dicho número de asientos cubra un número suficiente de asientos para pasajeros 
en las salas de espera de acuerdo con las necesidades de operación del Aeropuerto. 
 

Corroborar que el concesionario asegure que los asientos para Pasajeros estén siempre limpios, funcionales 
y libres de cualquier riesgo o peligro que pueda desestabilizar a los usuarios y pueda comprometer su 
integridad física. La disposición de asientos deberá obedecer a una configuración tal, que permita por una 
parte, no interferir en la comodidad del Pasajero manteniendo la debida distancia entre ellos, y por la otra, 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 52 

hacer eficiente el espacio disponible para la movilidad y el flujo de tránsito de los pasajeros. Las salas de 
abordaje deberán contar con servicios higiénicos. 
 

La Interventoría además verificará que el concesionario preste eficientemente el anterior servicio, aseo. Se 
harán visitas continuas y se inspeccionará el estado de las salas y del mobiliario existente. Y efectuar las 
verificaciones, los seguimientos y controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesión y en el contrato de Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de 
condiciones de los mismos. 
 

Sistema de sonido en salas de abordaje. 

 
Vigilar que el sonido y los equipos instalados por el Concesionario se encuentren en buen estado y 
funcionamiento, por lo tanto deberá realizar visitas permanentes para verificar el adecuado funcionamiento del 
sistema, efectuando las verificaciones, seguimientos y controles de acuerdo con las obligaciones establecidas 
en el Contrato de Concesión y en el contrato de Interventoría que resulte del presente proceso. 
 

La Interventoría deberá garantizar el cumplimiento del concesionario de las condiciones establecidas en el 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión. De tal forma que el Concesionario asegure que el sistema de sonido 
en las salas de abordaje se pueda escuchar de manera clara, y con la densidad y volumen adecuados para 
toda el área de salas de abordaje. Así mismo verificar que el sistema de sonido en las salas de abordaje 
pueda interconectarse con el sistema de sonido de cada una del edificio terminal si la Aerolínea lo requiere. 
 

Señalización de puertas de abordaje. 

 
La Interventoría debe verificar que el concesionario suministre y mantenga disponible el sistema de 
señalización en las puertas de abordaje para facilitar el movimiento y ubicación de pasajeros. De igual forma 
verificará que el Concesionario incluya los símbolos aceptados internacionalmente para identificar los 
diferentes servicios e instalaciones, de acuerdo con lo estipulado en el Apéndice 2 Técnico. Por lo tanto la 
Interventoría deberá realizas visitas permanentes para la verificación de esta obligación. 

 

Pasajeros en tránsito 

 
La Interventoría vigilará que el Concesionario  
 

 Se asegure que las áreas para prestar servicios a pasajeros en Tránsito y pasajeros en Conexión 
estén siempre disponibles y funcionando, con los debidos acondicionamientos de seguridad para 
mantener estas áreas estériles de acuerdo con lo estipulado en el Apéndice 2. 

 Provea y mantendrá disponibles ventanillas o mostradores para el procesamiento de pasajeros en 
Tránsito y pasajeros en Conexión.  

 Proporcione la señalización suficiente para facilitar la ubicación de pasajeros en Tránsito y pasajeros 
en Conexión de acuerdo con lo estipulado en el Apéndice 2 

 

Sistema de manejo de equipaje. 
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La Interventoría vigilará que el Concesionario disponga de los equipos e instalaciones para el manejo de 
equipaje en los Aeropuertos estén disponibles y funcionando.  

 Asegurar que los equipos e instalaciones para el manejo de equipaje en el Aeropuerto estén 
disponibles y funcionando de acuerdo con las necesidades de la Operación y con lo estipulado en el 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión. 

 Proveer y mantener disponible el sistema de manejo (bandas colectoras) de equipaje y las áreas de 
clasificación de equipaje respectivas.  

 Asignar bandas de equipaje de llegada a los vuelos entrantes para lograr una Operación eficiente por 
parte de los usuarios del sistema.  

 Asegurar que los requerimientos de seguridad de revisión de equipajes facturado cumpla con la 
regulación vigente, Parte V, Especificaciones Técnicas de Seguridad del Apéndice 2 del Contrato de 
Concesión.  

 Asegurar que el sistema de equipajes facturado pueda ser operado manualmente en caso de 
presentarse fallas técnicas o mecánicas, en el sistema de transporte de equipaje en concordancia con 
el Parte Décimo Séptima (RAC 17).  

 Para el equipaje saliente, proveerá y mantendrá disponible el sistema de bandas transportadoras de 
equipaje, según se estipula en el Apéndice 2 del Contrato de Concesión. Las bandas de salida de 
equipaje deben considerar que su operación en el área de clasificación de equipaje se complemente 
con el funcionamiento de las máquinas de revisión de rayos X para el equipaje facturado.  

 El sistema deberá estar en servicio durante el horario operativo del aeropuerto. 
 

Bandas de recibo de equipaje (área de counters). 

 

La Interventoría vigilará que el Concesionario asegure el buen estado de funcionamiento de las líneas de 
bandas de equipaje y su disposición de manera que facilite el movimiento del equipaje luego de ser pesado 
hacia su clasificación y carga en la aeronave. 
 
El sistema de equipaje deberá estar en perfecto estado de funcionamiento durante el horario operativo del 
aeropuerto.  
 
El sistema deberá ser alarmado (sonido y luz) cada vez al inicio del funcionamiento de la banda.  
 
El sistema deberá disponer de medidas de seguridad especiales para evitar incidentes con pasajeros o 
agentes. 

 

 

Bandas de recibo de entrega de equipaje (área de llegada – reclamo de equipajes) 

 

La Interventoría vigilará que el Concesionario cumpla sus obligaciones respecto a:  
 

 Proveer y mantener disponibles áreas con la facilidad de flexibilizar su adaptación de un área para 
atención llegada nacional a internacional y viceversa, de tal manera, de poder facilitar el tratamiento 
eventual por separado en la atención de los flujos de llegada internacional y nacional.  

 Asegurar que el área de reclamo de equipaje sea segura y no tenga acumulación de equipaje olvidado 
de forma tal que bloquee las áreas de tránsito de pasajeros.  

 Asegurar que las áreas de reclamo de equipaje cuenten con las pantallas dinámicas FIDS.  
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 Proporcionar señalización suficiente para la orientación de pasajeros en las áreas de reclamo de 
equipaje.  

 Manejar el flujo de pasajeros en estas áreas en términos de facilitar la revisión de pasaportes y 
mercancías. Lo anterior, a objeto dar cumplimiento al rol de los servicios de DIAN y Migración 
Colombia y que dichas Instituciones cuenten con las instalaciones y facilidades asociadas a dicho 
proceso.  

 El sistema deberá estar en servicio durante el horario operativo del aeropuerto.  

 Asegurar la Disponibilidad en el sector de los servicios higiénicos o sanitarios para los pasajeros.  

 El sistema deberá ser alarmado (sonido y beacon) previo al inicio del funcionamiento de la banda.  

 Se habilitará una sala especial y cerrada para el almacenamiento del equipaje olvidado. Esta sala 
solamente será accesible por personal autorizado. 

 

Bandas de recibo de entrega de equipaje (área de llegada – patio de carrillos) 

 
La Interventoría vigilará que el Concesionario cumpla sus obligaciones respecto a:  
 

 Asegurar que el área de patio de carrillos cuenten con las pantallas de información de vuelos y 
equipajes FIDS y BIDS.  

 Manejar el flujo de pasajeros en estas áreas en términos de facilitar la revisión de pasaportes y 
mercancías. Lo anterior, a objeto dar cumplimiento al rol de los servicios de DIAN y Migración 
Colombia y que dichas Instituciones cuenten con las instalaciones y facilidades asociadas a dicho 
proceso.  

 El sistema deberá estar en servicio durante el horario operativo del aeropuerto..  

 En el área se deberá proveer la señalización de prevención de riesgos, como son entre otras, no 
fumar, velocidad, señalización de las vías de circulación peatonal, uso de las fajas en el personal que 
carga el equipaje, uso de chalecos refractantes, porte de la identificación AVSEC y mientras se transite 
en dicha zona, el tractor remolcador de carros de equipaje en el proceso de llegada deberá activar su 
“beacon”.  

 El sistema deberá ser alarmado (sonido y beacon) previo al inicio del funcionamiento de la banda.  
 

Manejo de mercancías peligrosas. 

La Interventoría deberá vigilar cualquier remoción en el Manejo de mercancías peligrosas, asegurando que el 
concesionario: 

 Se asegure de que el personal de seguridad AVSEC que labora para el Aeropuerto, cuente con los 
cursos, habilitaciones y competencias mínimos exigidas por el RAC 18, esto con la finalidad de 
garantizar un tratamiento seguro de las mercancías mientras transitan o permanecen temporalmente 
en el Aeropuerto.  

 En coordinación con el Concedente monitorear el sector, modalidad almacenamiento y etiquetado de 
las mercancías al interior de las Bodegas de Carga, debidamente identificados y descritos en el Parte 
Decimoctava del RAC. 

 Debe supervisar y hacer seguimiento para que los Explotadores de Aeronaves den cumplimiento a lo 
establecido por Aerocivil para el embalaje, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas.  

 

Manejo de Bienes en Cuarentena. 
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Proveer y mantener un área cuando corresponda para la Carga en Cuarentena. Cumplir con las disposiciones 
de la parte decimoctava del RAC. 

Facilitar que el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) cumpla sus funciones en cuanto al manejo de bienes 
en cuarentena.  

 

Áreas de inspección. 

La Interventoría deberá verificar que el Concesionario facilite las áreas para la adecuada Operación de las 
Autoridades de Seguridad del Aeropuerto, de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del Contrato de 
concesión. Entre los que se encuentran las áreas y los puntos de inspección primaria y de revisión adicionales 
(espacio cerrado y privado) para inmigración, aduanas y policía. De igual forma verificará la adecuada 
coordinación del Concesionario con las Autoridades involucradas en la operación del Aeropuerto, para 
manejar el flujo de pasajeros en el área de los servicios de inspección. 

 

Área de reclamo de equipaje. 

La Interventoría deberá vigilar que el Concesionario:  

 Proveerá y mantendrá disponibles áreas separadas de reclamo de equipaje para vuelos nacionales e 
internacionales de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 2 del Contrato de Concesión.  

 Se asegure que el área de reclamo de equipaje sea segura y no tenga acumulación de equipaje 
olvidado de forma tal que bloqueé el movimiento de pasajeros.  

 Mantenga el flujo de pasajeros 

 Proporcione la señalización suficiente en las áreas de reclamo de equipaje de acuerdo con lo 
estipulado en el Apéndice. 

 

Área de recepción de pasajeros. 

La Interventoría debe verificar que el Concesionario Provea y mantenga 

 Disponibles áreas de recepción de pasajeros que estén siempre limpias y no presenten riesgos para el 
público de acuerdo con el Apéndice 2 del Contrato de Concesión. 

 Asegurar que las áreas de recepción de pasajeros cuenten con FIDS y sistemas de 
telecomunicaciones adecuados. 

 Se deberán evaluar de manera periódica los niveles de servicio determinados para cada aeropuerto de 
acuerdo al Air Development Reference Manual de IATA. 

 

Aseo y Limpieza del aeropuerto concesionado. 

Controlar que el servicio de aseo prestado por el Concesionario provea directa o indirectamente el servicio de 
aseo en el Aeropuerto de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 2 del Contrato de Concesión. 

 Diseñará e implementará un programa de aseo y limpieza, que cumpla por lo menos con las 
especificaciones contenidas en los contratos de aseo cedidos al Concesionario. 

 Minimizará las molestias causadas a los usuarios por los servicios de aseo y limpieza. 

 Asegurará que los proveedores de servicios de aseo minimicen los riesgos para los usuarios del  
Aeropuerto durante la prestación del servicio, utilizando la señalización aceptada internacionalmente 
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Igualmente verificará que los proveedores de servicios de aseo minimicen los riesgos para los usuarios 
del Aeropuerto durante la prestación del servicio, utilizando la señalización aceptada 
internacionalmente. 

 

Servicios generales del lado aire. 

La Interventoría vigilará que el Concesionario provea acceso a los servicios requeridos para las operaciones 
del Lado Aire. 

Las obligaciones específicas en el Lado Aire incluyen el cumplimiento de: 

 Los servicios operacionales del Aeropuerto de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta y las recomendaciones del Anexo 14 de OACI y sus 
correspondientes manuales; 

 Los horarios de operación de cada aeropuerto de acuerdo con lo publicado en el AIP de Colombia. 

 El Manual de Operaciones de los Aeropuertos y/o el Plan Operativo, el que se encuentre vigente. 

 Proveerá los servicios y cumplir con lo establecido en el Manual de Servicios Aeroportuarios de OACI, 
Documento 9137, Parte 8, Servicios Operacionales Aeroportuarios. 

 Suministrará directa o indirectamente todos los servicios necesarios para el movimiento seguro y 
eficiente de aeronaves y vehículos en el Lado Aire. 

Para el cumplimiento de esta obligación la Interventoría deberá realizar las verificaciones, seguimientos y 
controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y del contrato de 
Interventoría que resulte del presente proceso. 

 

Coordinación con control de Tráfico aéreo. 

La Interventoría deberá garantizar que el concesionario cumpla la totalidad de sus obligaciones señaladas en 
el Contrato de concesión para un correcto control de tráfico aéreo, verificando la cooperación y coordinación 
con ATC para lograr una prestación segura y eficiente de los servicios del Lado Aire. 

Comunicará a ATC diariamente o cada vez que sea necesario, la asignación de puentes de abordaje y de 
posiciones remotas, para que éste último coordine los movimientos de aeronaves. 

Dará aviso inmediato a ATC sobre cualquier circunstancia que afecte la prestación segura y eficiente de los 
servicios del Lado Aire, cuando el Concesionario tenga conocimiento de su ocurrencia. 

Dará aviso inmediato a ATC y al Interventor sobre cualquier reducción en los niveles de servicio del Lado Aire. 
Cuando se presenten tipos de imprevistos que afecten el correcto proceder será el de seguir el manual de 
procedimientos y contingencias, como función de la Interventoría será revisar dichos procedimientos y 
supervisarlos detalladamente al ser este un punto crítico. Y efectuar las verificaciones, los seguimientos y 
controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión en el contrato de 
Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos. 

Asignación de puertas y posiciones de aeronaves. 

La Interventoría velará para que la asignación de posiciones se haga basada en criterios transparentes y no 
discriminatorios, Implementará y divulgará un programa para la asignación de puertas y posiciones de 
aeronaves que facilite operaciones seguras y eficientes. 
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 Proporcionará a ATC la información sobre la asignación de posiciones y coordinar con ésta el control y 
uso de las Plataformas. 

 El programad asignación de puertas y posiciones de aeronaves debe basarse en criterios 
transparentes y eficientes. 

  Para implementar el programa de asignación de puertas y posiciones, el Concesionario debe 
coordinar con las aerolíneas que operan en el Aeropuerto. 

 El programa de asignación de posiciones debe basarse en los siguientes Principios: 
- El Concesionario coordinará la asignación de posiciones para optimizar su utilización y minimizar 

inconvenientes para aerolíneas y pasajeros. 
- La asignación de posiciones de aeronaves preferenciales para la atención de vuelos será 

acordada entre el Concesionario y cada aerolínea previa solicitud de la aerolínea interesada. 
- La asignación de posiciones de aeronaves preferenciales será comunicada al resto de las 

aerolíneas por algún medio escrito. 
- Las posiciones preferenciales no otorgan exclusividad a las aerolíneas adjudicatarias. En todo 

caso, el Concesionario podrá asignar estas posiciones a otras aerolíneas siempre y cuando la 
aerolínea adjudicataria de las posiciones preferenciales no esté utilizando la posición. 

- El Concesionario, conjuntamente con las aerolíneas, podrá establecer condiciones adicionales 
para la asignación de posiciones preferenciales. Lo anterior será informado al Interventor. 

- Para la asignación de posiciones no preferenciales, el Concesionario se basará en las siguientes 
condiciones: 
 El Concesionario asignará posiciones no preferenciales a las aerolíneas, basado en las 

solicitudes que las aerolíneas suministren con treinta (30) Días de anticipación al día del 
vuelo. 

 Dentro del programa de asignación de posiciones, el Concesionario preverá un tratamiento 
eficiente en la asignación de posiciones en caso de presentarse emergencias, retrasos en 
los vuelos, o cambios de última hora en los itinerarios. 

La Interventoría vigilará que el Concesionario establezca los criterios y los de a conocer a todas las aerolíneas 
previo a su implementación, que definan la asignación de posiciones, cuando en fechas y horas concurrentes 
no existan suficientes posiciones para todas ellas. 

 

Movimientos de aeronaves. 

La Interventoría verificará que el Concesionario suministre a solicitud de las aerolíneas, el servicio de Carro 
Guía (“Follow-me”). Realizando un monitoreo permanente y la verificación del estado del vehículo disponible 
por parte de la Interventoría. 

El monitoreo se realizará por parte de la Interventoría con base en las solicitudes, los tiempos de respuesta, la 
disponibilidad permanente y el estado de los elementos, con base a registros de operación y supervisión de la 
ejecución por parte de personal de la Interventoría. 

 

Movimientos de vehículos en el lado aire. 

La Interventoría solicitará al concesionario un informe mensual de la operación y de los procedimientos 
establecidos. Realizando visitas de inspección permanentes. 
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Las obligaciones específicas del Concesionario en el movimiento de vehículos Lado Aire incluyen el 
cumplimiento de: 

 Diseñar e implementar programas y procedimientos para operaciones seguras y eficientes de 
movimientos de vehículos y equipos, consistentes con el documento OACI Doc. 9476•- AN/927, 
Manual de Control y Sistema Guía de Movimientos de Superficie. 

 Diseñar, implementar y administrar el proceso de otorgamiento de permisos y licencias para conducir y 
operar vehículos en Plataforma. 

 Establecer las normas de tráfico vehicular en superficie, incluyendo el establecimiento de rutas, límites 
de velocidad, áreas de estacionamiento, etc., y velar por su estricto cumplimiento. 

 Inspeccionar las operaciones y la ubicación de las áreas de Almacenamiento de Equipo de Servicio en 
Tierra para prevenir actividades peligrosas. 

 Asegurar que los vehículos autorizados para entrar a la zona de operaciones tengan la señalización 
adecuada de acuerdo con el RAC y las recomendaciones del Anexo 14 de OACI- Capítulo 6. 

Cualquier observación que afecte la operación y/o la seguridad aeroportuaria será inmediatamente 
comunicada al Concesionario para su correctivo a tiempo. Efectuando las verificaciones, los seguimientos y 
controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato de 
Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos. 

 

Señalización del lado aire. 

La Interventoría verificará que el Concesionario disponga de la señalización reglamentaria y se le exigirá su 
corrección inmediata en caso de encontrar alguna falla o no conformidad. Se harán visitas permanentes al 
lado aéreo y se verificará el estado de la señalización existente, efectuando las constataciones, seguimientos 
y controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato de 
Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos. 

La Interventoría debe verificar que el concesionario proporcione y mantenga disponible la señalización 
reglamentaria en el Lado Aire para facilitar el movimiento de vehículos y el movimiento y ubicación de 
aeronaves, de acuerdo con el RAC Parte Décimo Cuarta y las recomendaciones del Anexo 14 de OACI y con 
el Apéndice. 

 

Inspecciones del lado aire. 

Verificar que el Concesionario realice las respectivas inspecciones diarias al Lado Aire de acuerdo con los 
estándares OACI, incluyendo, como mínimo, la revisión de los siguientes aspectos: 

 Condición del pavimento en pista, plataforma y calles de rodaje. 

 Condición de áreas no pavimentadas incluye zonas de seguridad 

 Condición de iluminación. 

 Presencia de objetos extraños. 

 Presencia de contaminantes. 

 Presencia de obstrucciones. 

 Condición del sistema de drenaje. 

 Actividad de vida animal. 

 Señalización horizontal y vertical. 
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Por lo tanto la Interventoría deberá efectuar las verificaciones, los seguimientos y controles de acuerdo con 
las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato de Interventoría que resulte del 
presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos. 

 

Mantenimientos de plataformas y lado aire. 

La Interventoría deberá verificar el mantenimiento de las Pistas, Plataformas y Lado Aire, el Concesionario 
deberá mantener la Plataforma y zonas adyacentes del Lado Aire, incluyendo señalización horizontal y 
vertical, sistemas eléctricos, áreas pavimentadas y áreas sin pavimentar, de acuerdo con la Parte IV 
Especificaciones Técnicas de Mantenimiento del Apéndice 2 Técnico del Contrato de Concesión 
Especificaciones de Mantenimiento. 

El Concesionario, ateniendo a las normas sobre control de obstáculos, señalización de áreas fuera de 
servicio, control de FOD, entre otras, establecerá procedimientos para garantizar la seguridad operacional en 
el Lado Aire durante la ejecución de trabajos de conservación, reparación o ampliación en dicho sector, 
procedimientos en los cuales se consignarán las obligaciones de los encargados de su ejecución, incluyendo 
aspectos relacionados con circulación y estacionamiento de maquinaria y vehículos, desplazamientos de 
personal, comunicaciones, publicación de NOTAM, señalamiento e iluminación, etc. 

La Interventoría, hará supervisión de la seguridad operacional de Lado Aire durante los trabajos para la 
ejecución de las obligaciones del Concesionario, reparación o ampliación, de conservación o de 
mantenimiento. Se harán inspecciones diarias de esta labor, exigiéndole al Concesionario la corrección 
inmediata si se encuentran observaciones en la calidad del servicio. Se realizará un seguimiento al programa 
de mantenimiento preventivo y un acompañamiento al manejo correctivo. 

 

Seguridad aeroportuaria. 

Controlar que el servicio dado por parte del Concesionario cumpla con las condiciones establecidas en el 
contrato de concesión y sus anexos, garantizando proporcionar directamente o con terceros los servicios 
relacionados con la Seguridad Aeroportuaria. 

Los servicios relacionados con la Seguridad Aeroportuaria se proveerán de acuerdo con lo establecido en la 
Parte V Especificaciones Técnicas de Seguridad del Apéndice 2 del Contrato de Concesión. 

La Interventoría debe realizar inspecciones diarias y permanentes de esta labor, exigiéndole al Concesionario 
la corrección inmediata si se encuentran observaciones en la calidad del servicio. Estas inspecciones del 
servicio serán de carácter permanente dado la importancia en este aspecto. Efectuando las verificaciones, 
seguimientos y controles de acuerdo las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el 
contrato de Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los 
mismos. 

 

Servicios de emergencia, salvamento y extinción de incendios (SEI). 

Se harán visitas en forma permanente para verificación el personal mínimo, del estado y número de los 
equipos y vehículos de extinción, de los equipos de protección personal, de los sistemas de comunicación y 
emergencia, del estado de las instalaciones, del conocimiento de los procedimientos de atención de 
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emergencia y planes de emergencia y contingencia, del entrenamiento y conocimientos del aeródromo y de 
las aeronaves por parte del personal y de los insumos para operar los equipos. También deberá hacerse 
seguimiento a las licencias y certificación aeromédica del Personal SEI. En caso de ser necesario se exigirá al 
Concesionario las correcciones o implementaciones necesarias para el cumplimiento cabal de este servicio en 
concordancia con la categoría SEI declarada: 

 Suministrar servicios de Salvamento y Extinción de Incendios de acuerdo con la Categoría del 
Aeropuerto, publicada en el AIP de Colombia. 

 En cumplimiento de esta obligación, el Concesionario debe suministrar la información relativa al nivel 
de protección disponible y proporcionable del aeropuerto, a los fines del servicio de salvamento y 
extinción de incendios, indicando la categoría de los mismos. 

 En caso de un cambio significativo en el nivel de protección este cambio, debe ser notificado por el 
Concesionario a los servicios de información aeronáutica. 

 El Concesionario contará con el plazo estipulado en el Contrato de Concesión y su Apéndice 2 Técnico  
para cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el Reglamento Aeronáutico de Colombia 
(RAC) en especial lo previsto en la Parte decimocuarta (14) Aeródromos, aeropuertos y Helipuertos, 
numeral 14.6 y en el Apéndice del RAC 14 - Instalaciones Aeronáuticas numeral 17referente a 
equipos, personal, agentes extintores, herramientas y equipos necesario para las operaciones de 
salvamento. 

 Cumplir con el RAC Parte Décimo Cuarta y las recomendaciones del Anexo 14deOACI- Aeródromos 
(particularmente la sección 9.2 Rescate y Bomberos), Parte 1del Manual de Servicios Aeroportuarios - 
Rescate e Incendios. 

 Coordinar con SAR, la atención de emergencias de aeronaves que ocurren en inmediaciones de los 
Aeropuertos. 

 Asegurar el adecuado y regular entrenamiento y capacitación del personal que presta el servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Desarrollar y llevar a cabo planes de prevención de incendios. 

 Realizar simulacros de acuerdo con lo establecido en la Parte V - Especificaciones Técnicas de 
Seguridad del Apéndice 2 del Contrato de Concesión. 

El interventor debe hacer seguimiento y vigilar la coordinación de los Servicios de Salvamento y Extinción de 
Incendios y el plan de emergencias estructurales prestados por el concesionario con el servicio de bomberos 
de la ciudad y de las prácticas operacionales de tales convenios de cooperación. De igual forma la 
Interventoría deberá verificar los protocolos o acuerdos suscritos con los bomberos de la ciudad estén 
vigentes. 

 

Servicios de Emergencia 

El interventor debe hacer seguimiento y vigilar la coordinación de los Servicios de Salvamento y Extinción de 
Incendios ,plan de emergencias estructurales prestados por el concesionario con el servicio de bomberos de 
la ciudad y de las prácticas operacionales de tales convenios de cooperación, así como el Centro de 
Operaciones de Emergencia. De igual forma la Interventoría deberá verificar los protocolos o acuerdos 
suscritos con los bomberos de la ciudad estén vigentes. 

 

 Salvamento y extinción de Incendios 
Las obligaciones específicas del Concesionario en el movimiento de vehículos Lado Aire incluyen el 
cumplimiento de: 
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- Suministrar servicios de Salvamento y Extinción de Incendios de acuerdo con la Categoría del 
Aeropuerto, publicada en el AIP de Colombia. 

- En cumplimiento de esta obligación, el Concesionario debe suministrar la información relativa al 
nivel de protección disponible y proporcionable de cada uno de los aeropuertos, a los fines del 
servicio de salvamento y extinción de incendios, indicando la categoría de los mismos. 

- En caso de un cambio significativo en el nivel de protección este cambio, debe ser notificado por 
el Concesionario a los servicios de información aeronáutica. 

- El Concesionario contará con los plazos establecidos en el  Contrato de Concesión y su Apéndice 
2 para cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) 
en especial lo previsto en la Parte decimocuarta (14) Aeródromos, aeropuertos y Helipuertos, 
numeral 14.6 y en el Apéndice del RAC 14 - Instalaciones Aeronáuticas numeral 17referente a 
equipos, personal, agentes extintores, herramientas y equipos necesario para las operaciones de 
salvamento. 

- Cumplir con el RAC Parte Décimo Cuarta y las recomendaciones del Anexo14deOACI- 
Aeródromos (particularmente la sección 9.2 Rescate y Bomberos), Parte 1del Manual de 
Servicios Aeroportuarios - Rescate e Incendios. 

- El Concesionario contará con los plazos establecidos en el  Contrato de Concesión y su Apéndice 
2 para cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) 
en especial lo previsto en la Parte decimocuarta (14) Aeródromos, aeropuertos y Helipuertos, 
numeral 14.6 y en el Apéndice del RAC 14 - Instalaciones Aeronáuticas numeral 17referente a 
equipos, personal, agentes extintores, herramientas y equipos necesario para las operaciones de 
salvamento. 

- Cumplir con el RAC Parte Décimo Cuarta y las recomendaciones del Anexo 14deOACI- 
Aeródromos (particularmente la sección 9.2 Rescate y Bomberos), Parte 1del Manual de 
Servicios Aeroportuarios - Rescate e Incendios. 

- Coordinar con SAR, la atención de emergencias de aeronaves que ocurren en inmediaciones del 
Aeropuerto. 

- Asegurar el adecuado y regular entrenamiento y capacitación del personal que presta el servicio 
de Salvamento y Extinción de Incendios, de acuerdo con la normatividad vigente. 

- Desarrollar y llevar a cabo planes de prevención de incendios. 
- Realizar simulacros de acuerdo con lo establecido en la Parte V del Apéndice 2 del Contrato de 

Concesión. 
 

 Respuestas de emergencia  
Para una efectiva y eficaz respuesta de emergencia el Concesionario deberá responder y tomar las 
acciones pertinentes en casos de emergencias para proteger las instalaciones y mantener las 
operaciones de cada uno de los Aeropuertos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice F.  
 

 Centro de Operaciones de Emergencia  
Las obligaciones específicas del Concesionario en relación al Centro de Operación de Emergencias, 
incluyen el cumplimiento de:  
- Proveer, operar y mantener disponible el Centro de Operaciones de Emergencia. De acuerdo con 

lo establecido en el RAC Parte Décimo Cuarta y las recomendaciones del Anexo 14 de OACI y en 
el Apéndice 2 Técnico del Contrato de Concesión.  

- Prestar ayuda a las autoridades competentes en caso de emergencia en el Aeropuerto.  
- Para esta verificación la Interventoría deberá realizar visitas de inspección en forma permanente.  

 

Sistemas de Información Administrativa  
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La obligación de mantener el Sistemas de Información Administrativa, incluyen el cumplimiento de las 
siguientes actividades por parte del Concesionario:  

 Base de datos operacionales de los Aeropuertos, proveyendo información sobre estadísticas de tráfico, 
personal e incidentes, entre otros.  

 Sistema de Administración de Mantenimiento, descrito en la Parte IV, Especificaciones Técnicas de 
Mantenimiento del Apéndice 2 del Contrato de Concesión.  

 Implementar y mantener un sitio Web con la información relevante del aeropuerto incluido en la 
Concesión, según descrito en el Apéndice 2 Técnico del Contrato de Concesión . 

 

Centro de Control de Operaciones  

El Concesionario proveerá, operará y mantendrá, por lo menos, los siguientes sistemas dentro del centro de 
control de operaciones:  

 Sistemas de Información de Vuelos FIDS.  

 Sistema de monitoreo de seguridad del Aeropuerto y de la zona perimetral de los Aeropuertos de 
acuerdo con lo establecido en el Apéndice C.  

 Sistema de monitoreo CCTV. '  

 Sistema de administración de edificios.  

 Sistema de comunicaciones:  

 Sistema de monitoreo de alarma de incendios.  

 Sistema de adjudicación de posiciones de aeronaves, remotas y de contacto.  

 Sistema de reporte y atención de Incidentes.  

 Sistema público de sonido.  

 Sistema de control de acceso.  

 Coordinación de los Aeropuertos  

 El Concedente, en coordinación con el Concesionario, atenderán los puntos de quejas y reclamos, 
donde se llevará conjuntamente un registro de todas las quejas y reclamos recibidos de los usuarios 
del Aeropuerto. Los puntos de quejas y reclamos contarán con buzones de sugerencias claramente 
visibles al público.  

 El Concesionario debe realizar su mejor esfuerzo para desarrollar actividades para resolver las quejas 
y reclamos recibidos, y debe llevar registro de dichas actividades. Este registro debe ser reportado 
mensualmente al Concedente y el Interventor.  

 Responder por escrito, y con copia al Concedente y al Interventor, las quejas recibidas dentro del plazo 
establecido en el Contrato de Concesión y sus Apéndices, en lo que sea pertinente a sus obligaciones.  

 

5.3.3.3.2 Área – Servicios asociados a los ingresos no regulados  

Los Servicios Asociados a los Ingresos No Regulados se listan en esta sección junto con las condiciones 
mínimas que cumplirá el Concesionario para su prestación y cobro. En caso de no establecerse 
contraprestación específica para alguno de los Servicios Asociados a los Ingresos No Regulados, se 
entenderá que el Concesionario podrá fijarla de acuerdo con las normas de libre mercado. 

 

En todo caso, el Concesionario no ejecutará ni permitirá que se ejecuten por parte de los proveedores de los 
Servicios Asociados a los Ingresos No Regulados prácticas, actos o acuerdos que sean considerados 
restrictivos a la libre competencia por la Ley 155 de 1959, (Por la cual se dictan algunas disposiciones de 
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prácticas comerciales restrictivas) el Decreto 2153 de 1992 y las normas que los complementen, modifiquen o 
reemplacen.  

La Interventoría realizara una revisión documental, contractual y en campo, donde se verifique el correcto 
seguimiento de los procesos establecidos en el manual de procedimientos. Realizando las verificaciones, 
seguimientos y controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el 
contrato de Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los 
mismos. 

 

Áreas para aerolíneas de pasajeros.  

La Interventoría debe verificar los Las obligaciones generales del Concesionario respecto a las áreas para 
aerolíneas de pasajeros que se establecen a continuación:  

 Proveer espacio para el soporte operacional de las aerolíneas en el Edificio Terminal de pasajeros.  

 La asignación de los espacios para aerolíneas tendrá en cuenta las solicitudes de las aerolíneas y la 
disponibilidad de espacios y en el contrato de Interventoría que resulte del presente proceso, como en 
los pliegos de condiciones de los mismos.  

 

Contraprestación por la explotación de áreas para las aerolíneas de pasajeros.  

La Interventoría debe vigilar que se cumpla el precio establecido y que las contraprestaciones anuales estén 
basadas en lo establecido contractualmente, realizando las verificaciones, seguimientos y controles de 
acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato de Interventoría que 
resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos.  

 

Servicios Generales de carga.  

 
Las obligaciones generales del Concesionario en los Servicios de Carga se establecen a continuación:  
- Administrar y mantener las Áreas de Carga.  
- Garantizar las condiciones de operación de carga en el Lado Aéreo de acuerdo con lo estipulado 

en el Contrato de Concesión.  
- Diseñar e implementar procedimientos que permitan controlar el tráfico de vehículos del Lado 

Terrestre y su acceso a los servicios de la Terminal de Carga.  
- Asegurar que se asignen áreas específicas en las Zonas de Carga para servicios de soporte de la 

Operación de carga de acuerdo con el volumen de carga del Aeropuerto.  
La Interventoría verificará la operación de carga, la correcta inclusión de la DIAN dentro de los 
procesos y en la operación de la carga. Por lo tanto deberá realizad las verificaciones, seguimientos y 
controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato 
de Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos. 
  

 Entrega de áreas los Operadores de Carga  
La Interventoría vigilara que se cumplan las obligaciones generales del Concesionario con respecto a 
la entrega de áreas a los operadores de carga que se establecen en el contrato de concesión.  
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El Concesionario será responsable de que los contratos que suscriba con los operadores de carga, los 
cuales deben incluir como mínimo, las siguientes obligaciones:  
- Proveer almacenamiento de corto plazo de carga;  
- Aplicación de la normatividad vigente en materia de seguridad, Mantenimiento y Operación 

aeroportuaria;  
- Provisión de equipo e infraestructura necesaria para el manejo y almacenamiento de la carga;  
- Utilización de la zona de espera de camiones, de acuerdo con los parámetros definidos por el 

Concesionario.  
- Asegurar que se dedica un área específica, para el manejo de correos de acuerdo con los 

requerimientos de Operación.  
- Asegurar que los Operadores de Carga no entregarán parcial o totalmente a un tercero.  

 

Servicio Público de transporte público.  

La Interventoría deberá vigilar que el Concesionario garantice las condiciones para la adecuada prestación del 
servicio de transporte público individual de carga en el Aeropuerto. Para lo cual deberá proporcionar y 
mantener un área operacional para la prestación del servicio. Efectuando las verificaciones, seguimientos y 
controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el contrato de 
Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos.  

Servicios en la Plataforma.  

Vigilar la prestación por parte del concesionario propenda por que haya proveedores para el servicio de 
soporte de aeronaves en tierra y para el servicio de abastecimiento de combustibles.  

Si hay menos de tres (3) proveedores de servicio disponibles, el Concesionario debe anunciar, en un medio 
regional dos veces por semana durante un mes, la oportunidad de proporcionar ese servicio en los 
Aeropuertos bajo condiciones no menos favorables a aquellas establecidas en los Contratos de los 
proveedores existentes en ese momento. Así mismo, los proveedores no podrán tener el mismo Beneficiario 
Real.  

 

 Servicios de soporte a aeronaves en tierra (Ground Handling).  
Verificar la disponibilidad por parte del Concesionario de los siguientes servicios:  
- Asistencia de pasajeros.  
- Asistencia al equipaje.  
- Asistencia a la carga y correos.  
- Asistencia de limpieza y servicio de la aeronave.  
- Asistencia de mantenimiento en línea.  
- Servicio de remolque de aeronaves ("pushbacks").  
- Servicio de Catering  
- Servicio de cargue y descargue de alimentos y bebidas a las aeronaves.  
- Abastecimiento de combustible a aeronaves.  

 

 Abastecimiento de Combustible a Aeronaves  
La Interventoría deberá vigilar que las obligaciones generales del Concesionario en relación con el 
abastecimiento de combustible que se establecen a continuación se cumplan:  
- Se debe garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de combustible a aeronaves.  
- Supervisar que las operaciones de suministro de combustible cumplan con el Anexo 6 de OACI y 

la normatividad aplicable.  
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- No obstante la obligación de facilitación establecida en el párrafo anterior, el Concesionario será 
ajeno a las relaciones comerciales entre los Explotadores de Aeronaves y las compañías que 
suministran combustible, y no se compromete a asegurar el efectivo suministro de combustible, 
por ejemplo, en casos de cesación de pagos por parte de las aerolíneas.  

- El Concesionario podrá suscribir contratos por la cesión de espacio a las compañías que proveen 
el combustible para aeronaves en los Aeropuertos a cambio de una contraprestación mensual.  

- El Concesionario podrá cobrar a las compañías que proveen combustible en el Aeropuerto, una 
tarifa por el volumen de galones que se proveen a las Aeronaves.  

 
Si no es posible lograr un acuerdo de operación con los existentes proveedores de combustible del aeropuerto 
concesionado, el Concesionario podrá negociar con un tercero, la operación del sistema de distribución de 
combustible.  

 

Hangares para el mantenimiento de aeronaves.  

La Interventoría deberá vigilar que las obligaciones generales del Concesionario en relación a los Hangares 
para el mantenimiento de aeronaves se establecen a continuación se cumplan:  

 El Concesionario no será responsable por la construcción de los nuevos hangares, los cuales serán 
construidos por los futuros Tenedores de Espacio de estas áreas.  

 El Concesionario ofrecerá a los Tenedores de Espacio de los hangares cuyas instalaciones se vean 
afectadas por el desarrollo de las obras descritas en el Apéndice 2 del Contrato de Concesión, por lo 
menos, la misma cantidad de área de hangar que ocupaban en el área afectada, de acuerdo con la 
normatividad colombiana vigente sobre la materia.  

 Para asignar las áreas restantes, el Concesionario iniciará procesos de subasta abierta y competitiva, 
o cualquier otro procedimiento que considere aprobado.  

 

Servicios comerciales de los aeropuertos.  

Son aquellos servicios que el Concesionario está autorizado a prestar, directa o indirectamente, para la 
Explotación Comercial del Aeropuerto. Entre estos servicios, pero sin obligación de circunscribirse a ellos, se 
encuentran:  

 Venta de artículos libres de impuesto ("Duty Free Shops")  

 Venta de alimentos y bebidas;  

 Venta de bienes de consumo, souvenirs y similares;  

 Arriendo de servicios de comunicaciones privadas;  

 Servicios privados de hotelería y turismo;  

 Artículos de bazar, boutiques, artesanías;  

 Ventas de libros, periódicos y revistas;  

 Servicios financieros;  

 Cesión de áreas para publicidad y propaganda;  

 Cesión de áreas para estacionamiento de vehículos;  

 Casas de cambio de moneda;  

 Alquiler de vehículos;  

 Otros que proponga el Concesionario.  

Las obligaciones del Concesionario en cuanto a los Servicios Comerciales del Aeropuerto son las siguientes:  



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 66 

 Garantizar la prestación de la más amplia gama de servicios con el objeto de atender cabalmente la 
mayor cantidad de necesidades de los usuarios.  

 Coordinar las actividades comerciales para que no afecten de manera negativa el buen funcionamiento 
de los Aeropuertos.  

La Interventoría tiene la obligación adicional de informar al Concesionario las no conformidades y coordinar 
con la Agencia Nacional de infraestructura un Plan de Contingencia en caso de posibles eventualidades.  

 

Servicios de telecomunicaciones.  

Asegurará que se respeten las tarifas establecidas según la normatividad vigente, de manera directa o a 
través de servicios contratados con terceros.  

Estos servicios de telecomunicaciones incluirán, entre otros: teléfonos públicos e Internet.  

Estacionamiento o Parqueaderos  

 

 Estacionamiento público  
La Interventora deberá vigilar que se proporcionen adecuadamente por parte del Concesionario, 
directa o indirectamente, el servicio de estacionamiento público conforme a lo establecido en el 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión. :  

 

 Estacionamiento de automóviles de empleados.  
La Interventora deberá vigilar que se proporcionen adecuadamente por parte del Concesionario, 
directa o indirectamente, el servicio de estacionamiento de empleados conforme a lo establecido en el 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión. :  

 

 Servicio Público de Transporte de Pasajeros Individual y Colectivo.  
 

La Interventora deberá vigilar que se proporcionen adecuadamente por parte del Concesionario, 
directa o indirectamente, el servicio de estacionamiento conforme a lo establecido en el Apéndice 2 del 
Contrato de Concesión. :  

 

Servicio de maletero.  

Vigilar y supervisar que el Concesionario garantice la prestación del servicio de maleteros de forma ordenada, 
eficiente y cortes. 

 

Publicidad exterior 

Vigilar y supervisar que el Concesionario dé cumplimiento a las disposiciones reglamentarias respecto de este 
tipo de publicidad emanada de las Autoridades pertinentes. 

 

5.3.3.4 Área – Mantenimiento: 
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El Concesionario deberá diseñar, presentar e implementar un Plan de Mantenimiento para el Aeropuerto 
dentro del plazo establecido en la Parte IV del Apéndice 2 Técnico del Contrato de Concesión. 

El Plan de Mantenimiento, como mínimo, deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Servicios 
Aeroportuarios (Documento 9137 - AN/898 Manual de Servicios de Aeropuertos de la OACI, Parte 9 Prácticas 
sobre mantenimiento de Aeropuertos), considerando que las recomendaciones allí contenidas serán de 
obligatorio cumplimiento para el Concesionario.  

El Plan de Mantenimiento deberá contener las acciones oportunas, continuas y permanentes, dirigidas a 
prever y garantizar la operación y funcionalidad de los Aeropuertos, buscando prolongar al máximo la vida útil 
de las instalaciones.  

El Concesionario deberá especificar, por lo menos, los siguientes aspectos en Plan:  

 Planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo específicos para cada uno de los 
componentes del Aeropuerto concesionado. 

 Recursos técnicos y humanos destinados al mantenimiento. 

 Cronograma, tipo carta Gantt, con las operaciones de mantenimiento por partidas, a nivel mensual, y 
compromiso de entrega de cronogramas semanales el último día hábil de la semana anterior a la 
ejecución de las actividades. 

 Asociado a cada partida, una ficha técnica con las actividades de mantenimiento a realizar, indicando 
su periodicidad (diarias, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales), la fecha de realización de los 
trabajos de mantenimiento, los tiempos de ejecución, la ubicación y cantidad de obra a ejecutar, 
indicando si éstas se efectúan con personal propio o a través de terceros. 

 Una bitácora de mantenimiento, en la cual deberán ser consignadas todas las labores de 
mantenimiento ejecutadas. 

 Planos actualizados en formato CAD (dwg) a nivel arquitectónico, estructura, redes, instalaciones  y 
equipos a mantener de las áreas y edificaciones de las Infraestructuras Concesionadas.  

 Un programa de reposición de los Bienes de la Concesión, basado en su vida útil y en el cumplimiento 
de los estándares señalados en las Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización. Con base 
en este programa de reposición de activos, el Concesionario debe garantizar el reemplazo de los 
activos de acuerdo con lo definido en esta Parte. 

 Este programa deberá ser presentado y actualizado al Concedente anualmente. El programa debe 
incluir los bienes relacionados con las Actas de Entrega y los activos adquiridos e instalados durante la 
Concesión. 

Mecanismo de Entrega y aprobación del Plan de Mantenimiento  

El Plan de Mantenimiento del Aeropuerto debe ser actualizado cada año de conformidad con la Parte IV del 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión y deberá ser entregado al Interventor.  

 

El Plan de Mantenimiento debe incluir los componentes y a las instalaciones y equipos especificados en la 
Parte IV del Apéndice 2 del Contrato de Concesión.  



Mantenimiento de Edificaciones del Aeropuerto 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 68 

Se deberán seguir las siguientes disposiciones para efectos de realizar el mantenimiento de las edificaciones 
del Aeropuerto:  

 Para edificios y/o espacios cuyo uso ha sido entregado a terceras personas diferentes del 
Concesionario, en virtud de Contratos Cedidos, el Concesionario debe asumir las obligaciones de 
mantenimiento que tenía el Concedente de acuerdo con el respectivo Contrato de arrendamiento o 
comodato. 

 Para edificios y/o espacios construidos por el Concesionario y cuyo uso está entregado a terceras 
personas, mediante la suscripción de Contratos para la operación o la explotación comercial, el 
Concesionario deberá proveer el Mantenimiento de Dueño del mismo, y asegurar mediante los 
Contratos que sean suscritos para la tenencia, que los tenedores de los espacios realizarán el 
Mantenimiento de Tenedor. 

 Para edificios y/o espacios usados por el Concesionario, este deberá proveer tanto el Mantenimiento 
de Dueño como el Mantenimiento de Tenedor. 

 Para edificios y/o espacios entregados al Concedente y a Autoridades de Seguridad del Aeropuerto, en 
los cuales no se realizan actividades relacionadas directamente con el procesamiento de pasajeros, el 
Concesionario será responsable por el Mantenimiento de Dueño y el Concedente o la respectiva 
Autoridad de Seguridad serán responsables del Mantenimiento de Tenedor. 

 En los espacios entregados a las Autoridades de Seguridad del Aeropuerto para el procesamiento de 
pasajeros, en cualquiera de los Terminales de pasajeros del Aeropuerto, tales como mostradores de 
inspección, el Concesionario deberá proveer el Mantenimiento de Dueño y el Mantenimiento de 
Tenedor. 

Para el control de tales mantenimientos la Interventoría deberá contar con un cronograma de las 
edificaciones, de los contratos efectuados, su vigencia actual y plazo de vencimiento y las obligaciones de 
cada uno de los Arrendatarios. Y efectuar las verificaciones, los seguimientos y controles de acuerdo a las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y del el contrato de Interventoría que resulte del 
presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos.  

 

Mantenimiento de Terminales de Carga, Hangares y Edificios Auxiliares dentro del Aeropuerto 

Será obligación del Concesionario efectuar el mantenimiento de los edificios dentro del Aeropuerto 
Concesionado,  asumiendo el mantenimiento de sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente 
limpieza y condiciones óptimas de operación y funcionamiento y en aplicación del Manual de Servicios 
Aeroportuarios (Documento 9137-AN/898 Manual de Servicios de Aeropuertos de la OACI, Parte 9 Prácticas 
sobre mantenimiento de Aeropuertos). 

Para el control de tales mantenimientos la Interventoría deberá contar con un cronograma de las 
edificaciones, de los contratos efectuados, su vigencia actual y plazo de vencimiento y las obligaciones de 
cada uno de los Arrendatarios. Y efectuar las verificaciones, los seguimientos y controles de acuerdo a las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y del el contrato de Interventoría que resulte del 
presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los mismos.  



Mantenimiento ATC , Meteorología y Centro de Aeronavegación  

La Interventoría vigilará que el Concesionario realice el Mantenimiento de estos edificios,  asumiendo el 
mantenimiento de sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y condiciones óptimas de 
operación y funcionamiento. Quedarían excluidos del mantenimiento los equipos asociados a los sistemas de 
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Control y Regulación de Tráfico Aéreo, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica 
(MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM), y los equipos de continuidad específicos y particulares de 
estos equipos 

 

Mantenimiento del Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones 

La Interventoría vigilará que el  Concesionario realice el mantenimiento, el suministro, mejoramiento, y 
conservación  de  las instalaciones del cuartel de bomberos  y los equipos y dotación mínimos requeridos en 
el numeral 17.5.3 RAC 14, de acuerdo con la categoría del Aeropuerto.  

La Interventoría verificará que el Concesionario suministre el número de vehículos ARFF que se establece en 
la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades 
mínimas de agentes extintores, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en la Parte II, 
Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del Apéndice 2 del Contrato de Concesión. 

En todo caso el Concesionario determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto con base en la 
determinación de la aeronave crítica. La Interventoría verificará el cumplimiento por parte del Concesionario 
de los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el 
RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta. 

 

Mantenimiento del Servicio de Búsqueda y salvamento 

La Interventoría vigilará que el Concesionario  realice el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del 
Servicio de Búsqueda y Salvamento en el Aeropuerto y realice el suministro de los paquetes de suministros y 
equipo de supervivencia para el personal que forma parte del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la 
Aerocivil,  de conformidad con lo establecido en el Apéndice I Parte Decimosexta Búsqueda y Salvamento del 
RAC. 

 

Mantenimiento del Servicio de Sanidad 

La Interventoría vigilará que el Concesionario realice el mantenimiento correcto del servicio, así como  la 
renovación del equipamiento obsoleto y el mejoramiento de las instalaciones correspondientes a la prestación 
de los servicios de sanidad aeroportuaria, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el RAC, además de lo recomendado en el Anexo 9 de la OACI 
"Facilitación", guías y circulares expedidas por la Aerocivil . 

 

Mantenimiento de los edificios terminales de pasajeros.  

La Interventoría vigilará que el Concesionario efectúe el Mantenimiento de los Terminales de Pasajeros, sus 
sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y condiciones óptimas de operación y 
funcionamiento, de acuerdo con el Apéndice 2 del Contrato de Concesión y  cumpliendo con la Circular (C.I.) 
Nº 004 DEL 02.03.2012 de Aerocivil “Procedimiento para el Mantenimiento de las Terminales Aeroportuarias”, 
o su última edición vigente. 
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Dentro de los sistemas de los Terminales de Pasajeros se incluyen entre otros los siguientes:  

 Sistemas estructurales 

 Sistemas mecánicos 

 Sistemas de iluminación y eléctricos 

 Sistemas de comunicaciones e instalaciones especiales 

 Sistemas de ventilación 

 Sistemas de protección contra incendios 

 Sistemas de equipajes 

 Sistemas FIDS y BIDS, CUPPS, CUSS y Sistema Reloj 

 Sistemas de señalización 

 Puentes de abordaje 

 Elevadores y escaleras eléctricas 

 Equipos y sistemas de seguridad 

Para el mantenimiento de las obras civiles y las terminaciones de los edificios terminales el Plan de 
Mantenimiento  deberá considerar como actividades de conservación preventiva y correctiva a lo menos las 
siguientes: 

 Reparación y/o cambio total o parcial de techumbre. 

 Pintura total o parcial del interior y exterior del edificio. 

 Reposición y/o reparación parcial o total de revestimientos de muros y tabiques, tanto los exteriores 
como los interiores. 

 Reparación rutinaria, periódica y mayor de pavimentos tanto exteriores como interiores, incluyendo su 
demarcación. 

 Reparación y/o reposición parcial o total de cielos. 

 Reposición y reparación de artefactos sanitarios, grifería y otros accesorios. 

 Reposición de vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombra. 

 Reposición y reparación de alcantarillado, agua potable y gas. 

 Reposición de bisagras, cierra puertas, chapas, y otros elementos de importancia en el buen 
funcionamiento de puertas y ventanas. 

 

La interventoría verificará que el Concesionario diseñará e implementará la metodología y tiempos de 
respuesta para atender y solucionar los requerimientos de reparaciones de emergencia para instalaciones, 
sistemas y/o equipos, necesarios para el procesamiento de Pasajeros. Esa metodología deberá incluir como 
mínimo, tiempos de respuesta de acuerdo con las diferentes horas del día y los diferentes grados de urgencia, 
tiempos de respuesta de acuerdo con el tipo de instalación, sistema y/o equipo afectado, y deberá ser 
presentada y actualizada al Interventor en los plazos indicado en el Apéndice 2 del Contrato.  

 

Mantenimiento de las zonas de espacio público  

La Interventoría vigilará que el Concesionario realice el mantenimiento de todas las zonas de espacio público 
y mobiliario urbano que se encuentren dentro del Aeropuerto concesionado, en condiciones confiables de 
operación de acuerdo con la Parte III, Especificaciones Técnicas de Operación del Apéndice 2 del Contrato de 
Concesión.. 

El Concesionario deberá realizar, por lo menos las siguientes actividades: 
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 Realizar patrullas, por lo menos una vez cada día para asegurar la correcta inspección y corrección de 
todas las circunstancias y condiciones físicas que afecten el normal uso de los espacios públicos. 

 Mantener las zonas de espacio público y el mobiliario de uso urbano que está dentro del Aeropuerto 
concesionado en condiciones operacionales de acuerdo a la Parte III, Especificaciones Técnicas de 
Operación. 

Realizar mantenimiento preventivo de los sistemas de drenaje de aguas y residuos líquidos, compuestos por 
tubos de desagüe, canales, zanjas, alcantarillas y sistemas de bombeo si los hubiera, pozos de aguas 
residuales y Planta de tratamiento de aguas residuales, a lo menos cada 6 meses. 

Para el mantenimiento de las zonas y elementos de espacio público se debe tener presente las siguientes 
actividades e ítems generales como condición mínima: 

 Reparar y/o reemplazar la señalización horizontal y vertical 

 Reparar los problemas de drenaje, incluyendo taponamientos, erosión y fallas en la capacidad de 
cunetas y canaletas 

 Limpiar y remover los desperdicios 

 Mantener el Aeropuerto concesionado libre de agua residual e impedir la formación de sedimentos 

 Reparar los daños de las estructuras 

 Remover los grafiti 

 Reemplazar las luces de los sistemas de iluminación, que presenten mal funcionamiento 

 Reemplazar sardineles y bordillos en caso de rotura, fractura o fisura 

 Regar, fertilizar, fumigar y mantener los árboles, arbustos y plantas en perfecto estado fito sanitario 

 Reemplazar árboles y arbustos muertos o destruidos 

La interventoría verificará que el Concesionario diseñará e implementará la metodología y tiempos de 
respuesta para atender y solucionar los requerimientos de reparaciones necesarios. Esa metodología deberá 
incluir como mínimo, tiempos de respuesta de acuerdo con las diferentes horas del día y los diferentes grados 
de urgencia, tiempos de respuesta de acuerdo con el tipo de instalación, sistema y/o equipo afectado, y 
deberá ser presentada y actualizada al Interventor en los plazos indicado en el Apéndice 2 del Contrato.  

 

 

Mantenimiento de vías, caminos, estacionamientos y plataformas.  

La Interventoría deberá vigilar que el Concesionario mantenga todas las Vías de Acceso, vías internas de los 
Aeropuertos y terrenos aledaños a las mismas en condiciones confiables de operación de acuerdo con el 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión, presente Apéndice, de tal manera que mantengan las características 
establecidas en dicho apéndice y las normas vigentes en Colombia.  

La interventoría deberá vigilar que el Concesionario implante un Sistema de Administración de Pavimentos 
basado en el indicador PCI (Pavement Condition Index) desarrollado por el U.S. Army Corporation of 
Engineers y el software Micropaver 

 

El Concesionario deberá realizar, por lo menos, las siguientes actividades:  
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 Realizar patrullaje diario, para asegurar la correcta inspección y corrección de todas las circunstancias 
y condiciones físicas que afectan el tráfico y/o la seguridad de las Vías de Acceso, vías internas de los 
Aeropuertos y, terrenos aledaños a las mismas.  

 Mantenimiento de rutina de acuerdo con lo contenido en la Parte IV del Apéndice 2.  


Sistema de redes del Aeropuerto  

La interventoría vigilara que el Concesionario realice las labores de mantenimiento de todas las redes del 
Aeropuerto concesionado con la periodicidad indicada en la Parte IV del Apéndice 2 del Contrato de 
Concesión y mantenerlas en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo con lo establecido el Manual 
de Servicios del Aeropuerto DOC 9137 AN 898 de la OACI, Parte 9 Prácticas de Mantenimiento del 
Aeropuerto. 

El Concesionario deberá:  

 Realizar inspecciones una vez por semana al sistema. No obstante, se deberán realizar inspecciones 
después de niveles de pluviosidad superiores a la media del último año. 

 Realizar mantenimiento preventivo de cada uno de los sistemas de redes, por lo menos cada tres (3) 
meses, incluyendo pero sin limitarse a las redes de: 
- Red  de agua potable. 
- Red de agua para riego 
- Red de hidrantes contraincendios 
- Red de drenaje 
- Red de aguas negras 
- Red de comunicaciones (telefonía, cableado estructurado, fibra óptica) 

 

 Mantener el Aeropuerto concesionado libre de agua residual e impedir la formación de sedimento. 
 

Para todos los efectos de esta Parte, se considera parte del sistema redes a las siguientes instalaciones, 
entre otras: 

 Tubos de desagüe de precipitación excesiva, conducción de agua negras, conducción de agua 
potable, conducción de agua contraincendios. 

 Canales, zanjas y alcantarillas 

 Sistema de bombeo de precipitación excesiva 

 Separadores de aceite y combustible 

 Pozos de aguas residuales, aguas de drenaje. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales 

 Panta separadora de hidrocarburos 

 Canalizaciones de telefonía, cableado estructurado y fibra óptica. 

 Redes, vertimientos y estaciones de bombeo de aguas negras y/o servidas, aún en el caso en que se 
encuentren en el Área no Concesionada. En este último caso, las obligaciones del Concesionario se 
limitarán a las actividades de Mantenimiento necesarias para mantener las condiciones óptimas de 
funcionamiento de tales redes. 

 

Mantenimiento de las ayudas visuales.  
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La Interventoría vigilará que el Concesionario inspecciones, mantenga, repare y remplace las ayudas visuales 
del Aeropuerto de acuerdo con lo establecido en la normativa indicada en la Parte IV del Apéndice 2 del 
Contrato de Concesión, entre las cuales se destacan:  Reglamento Aeronáutico Colombiano, Parte 14, 
Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR) 134, 153, 154,  Manual de diseño de aeródromos Doc 9157 
— AN/901 Parte 4 Ayudas Visuales de la OACI.  

La Interventoría verificará que el Concesionario provea, inspeccione y mantenga las ayudas visuales 
incluyendo la señalización, demarcaciones del área de movimiento y los sistemas de atraque de aeronaves, 
así como los sistemas de iluminación eléctrica incluyendo la  iluminación  para  las  áreas  operacionales  de  
las  aeronaves,  áreas de movimiento, áreas de parqueadero y áreas de almacenamiento y abastecimiento de 
combustible 

Solo quedarán excluidos del mantenimiento los equipos específicos de navegación aérea para los sistemas 
de Control  y Regulación de Tráfico Aéreo, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología 
Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM). 

Se harán inspecciones permanentes de los trabajos realizados. Se efectuaran las verificaciones, los 
seguimientos y controles de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y en el 
contrato de Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los 
mismos.  

 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos.  

La Interventoría se asegurará que el Concesionario provea, inspeccione y mantenga y reemplace los 
componentes del sistema eléctrico en el  Aeropuerto de acuerdo con lo establecido la Parte IV del Apéndice 2 
y en las especificaciones estipuladas por OACI en el Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 9, Métodos de 
Mantenimiento del Aeropuerto, Capitulo 3, Mantenimiento del Sistema Eléctrico del Aeropuerto y el Código 
Eléctrico Colombiano – NTC 2050. 

 

Las anteriores labores deben incluir al menos lo siguiente: 

 Subestaciones principales y secundarias de distribución y transformadores del Aeropuerto. 

 Cajas de control de interruptores y de transmisión 

 Ductos, alambrado y cableado 

 Paneles de control y unidades de monitoreo 

 Sistema de energía de reserva para emergencias 

La Interventoría deberá asegurar que el Concesionario se asegure de que el sistema de emergencia esté 
disponible en todo momento. 

 

Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 

La Interventoría se asegurará que el Concesionario ejecute las labores de Mantenimiento de tal forma que se 
mantenga un funcionamiento pleno y adecuado de los sistemas de telecomunicaciones que alimentan el 
Aeropuerto y coordine el mantenimiento de las redes y equipos de telecomunicaciones relacionados a los 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 74 

sistemas de aeronavegación, ayudas visuales y oficinas administrativas del Concedente, con el CNA, hasta 
que entre en operación la Red de Telecomunicaciones Aeroportuaria (RTAP). 

Una vez entre en operación la Red de Telecomunicaciones Aeroportuaria (RTAP), el Concesionario será 
solamente responsable de mantener en funcionamiento adecuado los sistemas y equipos de 
telecomunicaciones de la RTAP. 

Las anteriores labores deben incluir lo siguiente la inspección, mantenimiento y reemplazo (cuando sea 
necesario) de, entre otros: 

 Red de Fibra Óptica 

 Armarios o strip´s 

 Cajas de Paso y Regletas de Distribución 

 Ductos para alambrado y cableado 




Mantenimiento de las aéreas pavimentadas del lado aire.  

La Interventoría se asegurará que el Concesionario mantenga las áreas pavimentadas (en pavimento rígido o 
pavimento flexible) del Lado Aire en unas condiciones tales que se permita el cumplimiento de los índices y 
estándares contenidos en la Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización, permitiendo en 
todo caso una Operación segura y confiable del Aeropuerto y que cumplan con lo establecido en los 
siguientes documentos de OACI:  

 Doc. 9157 Manual de Diseño de Aeródromo, Parte 3 Pavimentos 

 Doc. 9137 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 2 Condiciones de la Superficie de Pavimento 

 Doc. 9137 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 9 Métodos de Mantenimiento de Aeropuerto 

La Interventoría vigilará que el Concesionario realice las siguientes actividades:  

 Mantener las áreas pavimentadas del Lado Aéreo, incluyendo la reparación de pavimento de 
superficie, uniones, grietas y bordes para que cumplan con lo establecido en los siguientes 
documentos de OACI: 

 Mantener las áreas libres de rocas o cualquier otro objeto extraño 

 Remover del Lado Aéreo los agentes contaminantes como pintura y combustible, entre otros, de 
acuerdo con lo señalado en el Apéndice 5, Gestión Ambiental, del Contrato de Concesión 

 Desarrollar e implementar un programa de inspección del Lado Aéreo que deberá ser remitido al 
Interventor para su aprobación y que deberá servir para hacerle seguimiento a las medidas que se 
requieran. 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas pavimentadas del Lado Aéreo para 
asegurar que estén en condiciones operacionales seguras. 

 Para efectos de la ejecución de las Obras del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización, 
que serán desarrolladas en el Lado Aéreo, el Concesionario deberá cumplir con lo establecido por 
OACI en el Doc. 9131 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 8. Servicios Operacionales del 
Aeropuerto, Capítulo 8, Control de Trabajo en Proceso Sobre Movimiento de Áreas y Precauciones a 
ser Tomadas. 

 Asegurar que el Lado Aéreo sea funcional en todas las condiciones climáticas de acuerdo a la 
categoría OACI del Aeropuerto. 

 

Mantenimiento de aéreas no pavimentadas.  
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Para el mantenimiento de las áreas no pavimentadas que forman parte del Aeropuerto concesionado, el 
Concesionario deberá cumplir con lo dispuesto en el Manual de Servicios de Aeropuerto de OACI, Parte 9, 
Prácticas de Mantenimiento de Aeropuerto, Capítulo 6, mantenimiento de Áreas No Pavimentadas. 

Deberá mantener las áreas no pavimentadas del Aeropuerto concesionado para garantizar las operaciones 
seguras de las aeronaves en las áreas de movimiento, incluyendo su despeje de acuerdo con el RAC-14 y el 
Anexo 14 de OACI. 

Deberá mantener, podar y conservar las áreas arborizadas, zonas verdes y los jardines. 

Adicionalmente, deberá establecer procedimientos de mantenimiento de taludes para evitar la erosión y 
asegurar su estabilidad, con métodos tales como la aplicación de geotextiles, construcción de fosos y 
contrafosos, u otras actividades que se evalúen como necesarias. 

La Interventoría realizara una evaluación de los trabajos. Y efectuar las verificaciones, los seguimientos y 
controles de acuerdo con en el contrato de Interventoría que resulte del presente proceso, como en los 
pliegos de condiciones de los mismos.  



Mantenimiento de equipos y vehículos.  

 

La Interventoría vigilará que el Concesionario realice las inspecciones, mantenimiento y suministro de los 
vehículos y equipos de acuerdo con sus características técnicas y a lo establecido en el documento OACI 
DOC 9137 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 9 Prácticas de Mantenimiento del Aeropuerto, Capítulo 
8, Mantenimiento del Equipo y de los Vehículos, así como proveer espacio para el personal de mantenimiento 
de equipos y vehículos. 

En todo caso, el Concesionario debe disponer las acciones necesarias para mantener sus equipos y 
vehículos permanentemente en condiciones de servicios.  

Por lo anterior la Interventoría deberá exigir al Concesionario en un cuadro, el diagnóstico de cada vehículo o 
equipo y el plan de mantenimiento de cada uno de ellos.  

Son responsabilidades del concesionario disponer de las acciones que se requieren para mantener las 
condiciones de servicio de los equipos y vehículos, como parte de sus tareas.  



Mantenimiento de Cierres de Perímetros 

La Interventoría vigilará que el Concesionario proporcione, opere y mantenga los cierres del perímetro del 
Aeropuerto, en concordancia con lo establecido en la Parte V, Especificaciones Técnicas de Seguridad del 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión y atendiendo lo dispuesto en el RAC-17 capítulo 22, o la norma que lo 
complemente, modifique o sustituya.  

Al respecto el Concesionario debe ejecutar las siguientes actividades: 

 Mantener la integridad de la línea del perímetro del Aeropuerto en Concesión, reparando, restaurando, 
instalando o sustituyendo cerramientos y puertas de seguridad dentro de las siguientes veinticuatro 
(24) horas después de haberse presentado el daño o deficiencia, en aquellos sectores que sean de su 
responsabilidad. 
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 Adquirir y construir los cerramientos perimetrales de acuerdo a las especificaciones indicadas en el 
Apéndice 2 del Contrato de Concesión.  

 Ejecutar inmediatamente las medidas necesarias para reparar cercas y puertas de seguridad, o 
corregir temporalmente la situación, hasta que se pueda hacer una reparación permanente.  

 Disponer de las medidas necesarias  para garantizar las protección de las alcantarillas, canales de 
aguas de lluvia o servidas, que comuniquen de forma alguna un área pública con un área restringida. 

 Ejecutar la rocería de las áreas verdes a lo largo del cerramiento perimetral manteniendo en todo 
momento esa superficie limpia y libre de obstáculos, para facilitar las operaciones de seguridad 
aeroportuaria, patrullaje y prevención de intrusión.  

 

Mantenimiento de equipamiento de seguridad 

La Interventoría vigilará que el Concesionario proporcione, ejecute el mantenimiento y reposición de los 
equipamientos de seguridad, en concordancia con lo establecido en el Apéndice 2 del Contrato de Concesión.  

 

Mantenimiento de Licencias software de sistemas de información 

La Interventoría verificará que el Concesionario realice la renovación, mantenimiento y ampliación de todas 
las licencias de software de sistemas de información que se utilizan en el aeropuerto para su operación y 
funcionamiento. 

 

 

Sistema de manejo de mantenimiento del aeropuerto.  

 
El Concesionario deberá disponer de un sistema computarizado de Manejo de Mantenimiento e 
Inventario del Aeropuerto.  Este sistema deberá ser consistente con las directrices que el Concedente 
establezca respecto de su propio software para la Gestión de la Información de la Infraestructura de 
las Concesiones Aeroportuarias. 
 
Ese sistema debe estar en capacidad de proveer al Interventor la siguiente información:  
- Cronograma de ejecución de obras 
- Control de la ejecución de los planes de mantenimiento 
- Manejo de la bitácora de registro histórico de la ejecución de las labores de mantenimiento en el 

tiempo. 
- Reportes trimestrales de inventario de elementos por aeropuerto 
- Reportes trimestrales de estado general de elementos por aeropuerto 
- Reportes trimestrales de estado general de elementos por tipo en el Aeropuerto. 
- Ficha tipo de mantenimiento de cada componente 
- Procedimientos de seguridad industrial 
- Periodicidad de mantenimiento preventivo y correctivo de cada componente 
- Soporte y recursos técnicos disponibles para la ejecución del Plan de Mantenimiento. 

 
Para cumplir con lo anterior, el Concesionario deberá realizar, por lo menos, las siguientes actividades:  
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- Mantener expedientes precisos, actualizados y completos relacionados con la operación y el 
mantenimiento de los activos, equipos e instalaciones que opere o posea el Concesionario para 
proveer los servicios. 

- Mantener   y   administrar,   sin   perjuicio   de   la   obligación   legal   de conservación  de  
documentos,  dichos  expedientes por el término del plazo del Contrato y hasta doce (12) meses 
después contados a partir de la suscripción del Acta de Terminación del Contrato. 

 
El Concesionario deberá entregar al Interventor un informe mensual, con la información y evaluación del 
cumplimiento de sus responsabilidades en materia de mantenimiento y conservación de la infraestructura y 
equipos, conforme con las obligaciones establecidas en el presente documento. Deberá además, hacer entrega 
al Interventor de cualquier otra información relacionada con las actividades de mantenimiento que éste requiera y 
dentro del plazo que en cada oportunidad se establezca. 
 

 Sistema de Inventario  
 

El Concesionario deberá mantener el inventario listado de todos los Bienes de la Concesión que opere 
y posea, así como el registro de las actividades de mantenimiento y reparación de daños de dichos 
bienes. Este inventario debe ser actualizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de 
Concesión. 
Como parte del Sistema de Manejo de Mantenimiento del Aeropuerto, el Concesionario deberá 
implementar un módulo correspondiente al Sistema de Inventario, el cual deberá contar, al menos, con 
las siguientes características: 
- Mantener el listado de los Bienes de la Concesión que se encuentren destinados a la Operación, 

Administración, Explotación Comercial y Mantenimiento del Aeropuerto concesionado, indicando 
en todo caso si se trata de bienes de propiedad del Concesionario, de Concedente, o de terceros. 

- Llevar un registro de todas las actividades de Mantenimiento y de las reparaciones de daños, 
como parte del sistema de inventario. 

 
 

 Procedimientos de Inspección  
La Interventoría revisara el programa de inspección que el Concesionario debe elaborar de acuerdo 
con los principios y procedimientos establecidos en el Manual de Servicios del Aeropuerto OACI (Doc. 
9137), Parte 8, Servicios Operacionales de Aeropuertos, Capítulo 3 Inspecciones de Servicios de 
Aeropuertos y el Capítulo 4 de Chequeos terrestres de Ayudas Visuales. 

 
 

 Programa de trabajo  
 

El Concesionario deberá elaborar un programa de mantenimiento preventivo basado en las 
recomendaciones de los fabricantes de los equipos, el cual permita minimizar los fallos de los 
sistemas. 
El Concesionario deberá contar con un sistema  de software de gestión y monitoreo del 
mantenimiento. 
Para cumplir con ello, deberá realizar las siguientes actividades: 
 
- Verificar los niveles de servicio exigidos en el Contrato 
- Utilizar métodos y tecnologías probadas que apunten a la mejora de la confiabilidad y seguridad 

de los sistemas y sus componentes 
- Programar y coordinar el mantenimiento preventivo en aquellas horas de menor uso de los 

sistemas e instalaciones 
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- Establecer procedimientos de control del trabajo de contratistas de mantenimiento 
- Registrar los trabajos de mantenimiento realizados, con hora de inicio, personal encargado, 

duración y descripción del trabajo 
- Establecer la priorización del mantenimiento de acuerdo con la importancia del sistema o 

componente en el servicio a los usuarios 
- Revisar el registro mensual de actividades generando retroalimentación que permita el 

mejoramiento continuo 
 
Por lo anterior la Interventoría deberá revisar y aprobar el Programa de Trabajo implementado por el 
Concesionario. 
Igualmente se hará Interventoría continua de todos los trabajos de actualización y evaluación al tiempo 
que se revisara el presupuesto con el fin que contemple la oportuna reposición de los Bienes de la 
Concesión y los puntos anteriormente citados.  
Efectuar las verificaciones, los seguimientos y controles de acuerdo con el Contrato de Concesión y el 
contrato de Interventoría que resulte del presente proceso, como en los pliegos de condiciones de los 
mismos. 

 

5.3.3.5 Área – Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) : 

 

El Interventor verificará la implantación y mantenimiento por parte del Concesionario de un Sistema de Gestión 
de la Seguridad Operacional (SMS), con base a la normatividad establecida por Aerocivil (RAC 22 “Normas 
Generales de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional”).  

 

5.3.3.6 Área – Sistema de Gestión Integrado: 

 

El Concesionario en un período de cinco (5) años a partir de la firma del Acta de Inicio deberá tener implantado 
un sistema de gestión integral de la Concesión bajo estándares de normas ISO (9.000/14.000) y OSHAS 
(18.000).  

 
Dicho sistema deberá reunir entre otras las siguientes características:  

 Definición de las líneas estratégicas, de operación o de línea y las de apoyos unificadas y 
representadas en un Mapa de Procesos a nivel corporativo.  

 Considerar los objetivos explícitos y medibles hacia las partes interesadas o grupo de interés;  

 Responsables de procesos críticos y empoderados con los distintos objetivos asociados y requisitos 
aplicables a su proceso;  

 Profesionales competentes y con pleno conocimiento de los objetivos y requisitos aplicables a su 
proceso bajo su actuación  

 Planificación de los procesos considerando integralmente los objetivos, lineamientos y requisitos de las 
partes interesadas o grupo de interés; • Documentación unificada, sin duplicidad de procedimientos  

 Modalidad de aplicación del “Benchmarking”  

 Sistema único de medición de gestión  
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 Auditorías integrales de la gestión  

 Revisión integral del desempeño del sistema, evaluando las distintas perspectivas del Concesionario.  

 

 
El Interventor vigilará que el Concesionario desarrolle un Plan de Acción hacia la obtención de la Certificación de 
los Procesos Críticos en la Normas ISO 9000 (Sistema de Gestión de Calidad) - 9001(Calidad/Cliente), ISO 9004 
(Perspectivas), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), OSHAS 18001 (Sistema de Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional), BASC (Sistema Integral de Gestión y Administración de las Seguridad y 
Control). 

 

El Plan de Acción asociado a la implantación del SGI deberá ser presentado al Concedente y al Interventor en el 
plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. 

 

5.3.4 Área Financiera: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.2 que para esta área se 
señalan en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y adicionalmente: 

 Llevar un control mensual  (o en otra unidad de tiempo cuando la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  lo requiera) detallado de ) del recaudo de los ingresos regulados 
llevados a cabo en el proyecto de acuerdo a la discriminación por servicio asociado a 
Ingresos Regulados y suscribir las actas mensuales correspondientes, de conformidad con 
lo contemplado en el Contrato de Concesión. 

 Llevar un control mensual  (o en otra unidad de tiempo cuando la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  lo requiera) detallado de ) del recaudo de los ingresos no regulados 
llevados a cabo en el proyecto de acuerdo a la discriminación por servicio no asociado a los 
Ingresos Regulados y suscribir las actas mensuales correspondientes, de conformidad con 
lo contemplado en el Contrato de Concesión. 

 Monitorear el manejo de los recursos provenientes del recaudo de los Ingresos Regulados y 
No Regulados por parte del Concesionario de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 
Concesión.  

 Llevar el control de las retribuciones al concesionario de acuerdo con lo dispuesto en 
contrato de concesión. 

 Suscribir las Actas relativas en cada Período de Retribución y enviar dichas actas a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Certificar el valor base del recaudo de los Ingresos Regulados y el valor base de los 
Ingresos No Regulados, para calcular las sumas que corresponden a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  y al Concesionario. 

5.3.5 Área Jurídica: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.2 que para esta área se 
señalan en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y  adicionalmente: 
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 Estudiar y conocer el contenido del Contrato de Concesión y el de todos sus documentos 
relacionados con la ejecución de las intervenciones a llevar a cabo en la concesión. 

 Verificar la correcta expedición, la validez jurídica y los términos y plazos de las garantías que 
deberá presentar el Concesionario, de conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Concesión con relación a la ejecución de las intervenciones a llevar a cabo en la concesión. 

 En general, asesorar y apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en todos 
los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las intervenciones objeto del Contrato de 
Concesión y de esta Interventoría. 

 
 

5.3.6 Área Ambiental: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.2 que para esta área se 
señalan en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y  adicionalmente: 

 Revisar y dar dictamen sobre los estudios ambientales que debe elaborar el Concesionario 
con el fin de asegurarse que los mismos corresponden a la realidad actual de la zona de 
influencia, la especificidad de sus diseños, la legislación ambiental, social y de cultura y 
patrimonio arqueológico, así como para verificar que contiene la ingeniería de detalle 
(diseños) de cada una de las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental, PAGA y demás requerimientos de las Autoridades Ambientales. 

 Exigir al concesionario la ejecución de las obras de restitución ambiental que haya lugar. 

 Revisar, analizar y emitir concepto técnico con respecto al programa de higiene y seguridad 
industrial. 

 Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de las 
actividades de operación y mantenimiento se enmarquen dentro de los requerimientos 
ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los 
correctivos necesarios. 

 Monitorear la adecuada ejecución de los planes de disposición de desechos. 

 Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean 
compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las 
disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales, los permisos y 
servidumbres, y concesiones otorgadas por autoridades competentes. 

 Verificar el esquema operativo a través del cual el concesionario implementará sus 
obligaciones ambientales, efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra, para 
verificar la aplicación de las técnicas, procedimientos, medidas propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental, PAGA y demás requerimientos de las Autoridades Ambientales, así 
como efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que 
los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados, aplicando el 
plan de manejo ambiental. 

 Verificar que el Concesionario cumpla con las obligaciones de establecer, documentar y 
mantener un sistema de calidad y gestión ambiental como medio para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 
Concesión. 
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La Interventoría vigilara que las obligaciones del Concesionario, relacionadas con el monitoreo de las aguas 
lluvia, calidad del aire y ruido en los Aeropuertos que se encuentran a continuación se cumplan:  
 

5.3.6.1 Calidad del aire  

 

 El Concesionario dará cumplimiento a la legislación ambiental nacional, establecida en el capítulo II 
de la resolución 0601 de 4 de Abril de 2006 “por la cual se establece la norma de calidad del aire o 
nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia” así como a las 
normas que la complementen, sustituyan o modifiquen. 

 El Concesionario, debe dar un cumplimiento estricto al programa de monitoreo de la calidad del aire 
derivadas de las actividades de fuentes fijas y móviles del Aeropuerto y que operen dentro del 
Aeropuerto concesionado. 

 El Concesionario debe garantizar que el incremento en las operaciones aéreas en el Aeropuerto, no 
llegue a afectar la población, en cuanto a emisión de gases y partículas o de lo contrario establecer 
el plan de acción para este tipo de eventos. 

 

5.3.6.2 Ruido  

 El Concesionario debe dar estricto cumplimiento al programa de Monitoreo de ruido (externo e 
interno) en el Aeropuerto y su área de influencia, de acuerdo a la periodicidad y puntos establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental y los requerimientos de la autoridad ambiental. 

 El Concesionario debe mantener los niveles de ruido dentro de los niveles permisibles, establecidos 
por la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 “por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental” expedido por el entonces ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)  y las normas que la complementen, 
sustituyan o modifiquen. 

 El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruido para garantizar que el incremento en las 
operaciones aéreas no afecte a las poblaciones aledañas. 

 El Concesionario deberá dar cumplimiento a la Resolución 1792 de 1990 y las normas que la 
complementen, sustituyan o modifiquen. Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 

 El Concesionario debe mantener el monitoreo de ruido para garantizar que el incremento en las 
operaciones aéreas en el Aeropuerto, no llegue a afectar a los usuarios y al personal que labora en 
sus instalaciones. 

 Para los sitios ubicados en la Plataforma del Aeropuerto, se registran usualmente niveles de ruido 
elevado, por lo cual el Concesionario debe intensificar las campañas de protección auditiva entre el 
personal que labora en ésta zona. 

 El Concesionario debe dar estricto cumplimiento del programa de Monitoreo de ruido en el 
Aeropuerto y su área de influencia, de acuerdo a la periodicidad y puntos establecidos en el Plan de 
Manejo Ambiental del Aeropuerto y los requerimientos de la autoridad ambiental de la zona. 

 Los monitoreos deberán ser valorados según la periodicidad definida en el Plan de Manejo 
Ambiental 
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5.3.6.3 Manejo de desechos  

 

 Cumplimiento de la normatividad nacional y recomendaciones internacionales sobre la recolección, 
selección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final de los residuos 
generados en el Aeropuerto. 

 Cumplimiento de las normas relacionadas con la disposición de desechos en el Plan de Manejo 
Ambiental.  

 El Concesionario deberá diseñar, elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (según Resolución 1045 de 2003 del Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se adopta la 
metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y/o normas 
que la  complementen, modifiquen o sustituyan), que deberá ser aprobado por el Concedente. Una 
vez suscrita el Acta de Inicio de Ejecución, deberá ser entregado al Concedente y al Interventor 
dentro de los primeros cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio 
de Ejecución del Contrato. 

 Aplicará las prácticas internacionalmente reconocidas para el tratamiento de desechos con 
contenido de materia orgánica o restos asociados, provenientes de los vuelos internacionales y que 
no vayan en contravención o generen riesgo para las operaciones aéreas. 

 Durante las Intervenciones  se deberá tener especial cuidado con el tratamiento de los escombros 
derivados de las mismas, para ello, se debe cumplir con lo especificado en la Resolución 541 de 
1994, o las normas que la complementen, modifiquen o sustituyan, por la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, 
así como tomar las medidas necesarias para en evitar la acumulación de dicho material y ser 
derivados de manera rápida a los botaderos autorizados. Asegurar una gestión apropiada de los 
desechos sólidos y líquidos, sustancias tóxicas y químicas de acuerdo con la normatividad vigente. 
Para tal gestión, se deberá desarrollar el programa de clasificación de desechos o residuos, en 
donde se definirá e implementará, el espacio destinado para el almacenamiento temporal de cada 
clasificación determinada, éstos deberán estar ubicados en aquellos lugares donde resulte más 
efectivo, tomando en consideración el lugar de emisión del respectivo residuo. El Concesionario 
deberá coordinar con los responsables de la disposición final de residuos, para que en dicho 
proceso se respete la cadena de clasificación desde la fuente de origen a la disposición final. 

 Se debe dejar claro el tipo de instalaciones destinadas para al almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos, de conformidad a la normatividad vigente. 

 Adopción de medidas que permitan una reducción de la proporción de aquellos residuos que deban 
ser enviados a disposición final, ya sea mediante el reciclaje o a través de cualquier otro tipo de 
aprovechamiento. En esta modalidad de gestión de residuos se involucrará a los Tenedores de 
Espacio. Para esto, el Concesionario deberá incluir en los contratos suscritos con éstos, las 
obligaciones correspondientes, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental. 

 Mantener una permanente coordinación y control frente a las entidades o personas encargadas de 
recolección y disposición final de residuos, para que este servicio sea prestado en forma oportuna, 
regular y efectiva. 

 Diseñar e implementar las medidas necesarias para que la disposición final de los residuos sólidos 
producidos se adecue a la normativa. 
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 Remediar cualquier situación de exceso de desechos dentro de las 24 horas siguientes a la 
identificación de la situación. 

 Cumplir con Decreto 4741 de 2005 del MAVDT que establece responsabilidades, obligaciones y 
prohibiciones a los diferentes actores que intervienen en la cadena de gestión integral de RESPEL, 
así como con la Resolución 1362 de 2007 del MAVDT que contiene los requisitos y procedimientos 
para el registro de generadores de Residuos o Desechos Peligrosos y todas las normas que las 
modifiquen, complemente o reemplacen. 

 



5.3.6.4 Manejo de Materiales Peligrosos  

 El manejo de materiales peligrosos por parte del Concesionario deberá ser efectuado de 
conformidad con lo señalado en el documento Doc. 9284-AN/905 de OACI, cuyas recomendaciones 
serán adoptadas como obligaciones a ser cumplidas por el Concesionario.  

 El Concesionario debe establecer un programa para el manejo seguro de mercancías peligrosas 
para su transporte por vía aérea en la forma como establece el RAC 10 y si el Concedente, el 
número de operaciones y las características de operación lo exigen, nombrar una persona a cargo 
exclusivo del manejo de este asunto. 

 Diseñar e implementar procedimientos para almacenar, disponer y desechar los materiales 
peligrosos de acuerdo con las leyes, regulaciones y demás estándares vigentes aplicables, 
incluyendo la destinación de áreas especiales para el almacenamiento de líquidos inflamables y de 
otras sustancias peligrosas. 

 Reducir al mínimo el riesgo de que combustible, glicol, PCBs u otros agentes contaminantes y/o 
peligrosos, se incorporen en el sistema natural de agua debido a precipitaciones y al subsuelo. 

 

5.3.6.5 Manejo del agua  

 

El Interventor verificará que el Concesionario ejecute las siguientes medidas en materia de manejo 
del agua: 

 Garantizar la prestación del servicio de agua potable. Y ante una falla de corte inesperado deberá 
ejecutar el plan de contingencia que debe diseñar e implementar para el efecto a fin de asegurar la 
continuidad del servicio. 

 Mantener y operar en forma óptima los tanques de almacenamiento de agua potable, para lo cual, 
entre otras actividades, debe realizar Monitoreos del agua potable almacenada que permita la 
realización de un adecuado mantenimiento y vigilancia de los sistemas de tratamiento y distribución 
del agua potable, suministrando los datos necesarios para comparar con los valores establecidos en 
las normas ambientales vigentes. 

 Realizar mensualmente los Monitoreos de agua potable, subterráneas y superficiales, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental y cumpliendo con los requerimientos de 
las autoridades ambientales. 

 Reparar cualquier escape o filtración en las tuberías y desagües dentro del Aeropuerto 
concesionado en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de haber detectado 
el problema. Si lo anterior no es posible por razones técnicas, deberán tomarse las medidas 
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necesarias que minimicen los efectos sobre el medio ambiente. En este caso, el Concesionario 
deberá informar al Interventor de tal hecho, con el debido soporte, estableciendo la fecha en la que 
solucionará el problema, la cual deberá ser cumplida. 

 Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y redes hidráulicas, 
sanitarias y de alcantarillado para que dichos sistemas conserven un óptimo nivel de 
funcionamiento. Para lo cual el Concesionario deberá garantizar que se conserven las 
características básicas de los materiales de la red y la infraestructura de acuerdo con las 
características indicadas en la fabricación de los mismos. Igualmente el Concesionario deberá 
adoptar un mecanismo de control y seguimiento tanto de la red como de la infraestructura. 

 Supervisar y mantener todos los sistemas de administración de contaminación del agua y 
tratamiento de agua potable para satisfacer las leyes, regulaciones y demás estándares aplicables. 

 Diseñar e implementar programas tendientes a racionalizar el consumo de agua potable. 

 Asegurar que los equipos y el servicio de lavado de aeronaves estén ubicados en zonas apropiadas 
para minimizar el impacto adverso al ambiente. 

 Supervisar y mantener todos los separadores de aceite y agua para cumplir con las leyes, 
regulaciones y demás estándares aplicables. 

 Reducir al mínimo el riesgo que productos tales como: combustible, glicol, PCBs u otros agentes 
contaminantes y/o peligrosos, se incorporen en el sistema natural de agua debido a precipitaciones 
excesivas. 

 Implementar un Plan de Uso Racional de los Recursos no Renovables, el cual debe ser sometido 
previamente a la aprobación del Concedente.  

 

A.1. Operaciones de suministro de combustible a aeronaves  

 Facilitar y disponer las áreas específicas para el almacenamiento de combustibles, lubricantes y 
otros productos especiales, así como para todas las operaciones y mantenimiento o reparación de 
los equipos conforme a lo especificado en el Apéndice 5 Gestión Ambiental del Contrato de 
Concesión. 

 Periódicamente el Concesionario deberá verificar el estado y condición operacional y de 
mantenimiento de las instalaciones de combustibles y lubricantes. 

 Verificar permanentemente que el (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible tomen las 
medidas necesarias a fin de prevenir o evitar el derrame de combustibles. En los casos de derrame, 
asegurar que el Proveedor procederá técnicamente y en forma efectiva con los procedimientos de 
limpieza correspondientes. 

 Monitorear y mantener directamente los tanques y tuberías de almacenamiento y distribución de 
combustible del (los) Proveedor(es) del Servicio de Combustible, a fin de determinar si éstas 
cumplen con las leyes, regulaciones y demás estándares aplicables, en especial, las contenidas en 
el Decreto 283 de 1990, el Decreto 1521 de 1998, el Decreto 4299 de 2005, y todas las normas que 
las modifiquen, complemente o reemplacen. 

 Monitorear, de acuerdo a las normas mencionadas en el párrafo anterior, directamente, o a través 
del operador que suministra combustible, el uso y la cantidad de producto almacenado en los 
diversos tanques, para conciliar el inventario e identificar filtraciones lo más pronto posible. 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 85 

 Incluir en el Plan Ambiental un plan de contingencia para apoyar las actividades del SEI por 
limpieza por derrames de combustibles. 

 Durante el abastecimiento de combustible, el vehículo cisterna deberá parquear de forma tal que 
permita una salida rápida en caso de presentarse alguna emergencia. Respecto de abastecimiento 
de combustible con pasajeros a bordo, las actividades de aprovisionamiento deberán ser apoyadas 
con la presencia vigilante de carro SEI. 

 Debe asegurar el cumplimiento ambiental, en especial el manejo de residuos sólidos, por parte del  
Proveedor de servicio de combustible,  

 

5.3.6.6 Control de Erosión y Manejo Paisajístico. 

 

 El Concesionario deberá dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el manejo de la 
erosión, implementación de acciones de revegetación, control geotécnico que hace parte de los 
Planes de Manejo Ambiental del Aeropuerto. 

 El Concesionario deberá planificar, diseñar e implementar un manejo paisajístico dentro del 
Aeropuerto. 

 

5.3.6.7 Energías Renovables. 

 El Concesionario, estudiará y de encontrar las procedentes, diseñará e implementará aquellas 
iniciativas que permitan la utilización de fuentes limpias de  generadoras de energía, como es el 
caso de la Energía Solar. Los estudios pertinentes deberán ser presentados previamente al 
Concedente. 

5.3.6.8 Reducción de peligro aviario  

 

 El Concesionario deberá implementar las recomendaciones efectuadas por OACI en materia de 
control del peligro aviario, de acuerdo con lo señalado en la parte tercera del Manual de Servicios 
de Aeropuerto de OACI “Documento 9137-Reducción del Peligro que Representan las Aves”. 

 Implementar y gestionar  un sistema de prevención del peligro aviario y de la Fauna del Aeropuerto 
concesionado, siguiendo las directrices generales y recomendaciones contenidas en el Plan 
Nacional de Limitación de Fauna en Aeropuertos, elaborado por Aerocivil. 

 En mérito de lo anterior, actualizar e implementar el Programa de gestión de riesgo para el control 
de peligro aviario y fauna del Aeropuerto concesionado, el cual deberá ser presentado al 
Concedente para su revisión y aprobación y que deberá contener al menos con los apartados 
especificados en el Apéndice 5 Gestión Ambiental del Contrato de Concesión. Este Programa una 
vez aprobado por la Aerocivil se deberá incorporar en el Plan Operativo del Aeropuerto 
concesionado y también, en el Manual de Aeródromo. 

 
Como parte de la implementación de mencionado programa de reducción de impactos con fauna en el 
Aeropuerto concesionado, el Concesionario deberá realizar y brindar los recursos necesarios para la realización 
de las siguientes actividades: 
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 Atender requerimientos, consultas y solicitudes relacionadas con el programa de prevención y 
control del peligro aviario. 

 Realizar estudios que permitan identificar los factores de riesgo del Aeropuerto concesionado. 

 Evaluar la modificación de las áreas aeroportuarias del Aeropuerto concesionado, de tal manera 
que se reduzca el atractivo para la fauna, así como garantizar e implementar las medidas 
necesarias para evitar que en dicha área se desarrollen actividades que puedan constituirse como 
un foco de atracción de aves. 

 Para el caso de las zonas atractivas identificadas en interior del aeropuerto se deben gestionar 
inmediatamente, mediante la eliminación de peligros o implementación de medidas de dispersión de 
fauna, exclusión y manejo de hábitats potenciales en el aeropuerto. 

 Determinar las causas del atractivo para la fauna, así mismo se deben formular mecanismos que lo 
disminuyan. De ser necesario, activar medidas de dispersión inmediatas que desalienten la 
presencia de Fauna, minimizando el riesgo de impacto. 

 Implementar las medidas activas de dispersión y los procedimientos de intervención inmediata que 
lleven a disminuir la presencia de fauna en el aeropuerto. 

 Evaluación mensual de la efectividad de las herramientas y equipos activos de dispersión de fauna 
que se encuentran instalados en el aeropuerto, midiendo su eficacia en la disminución del riesgo de 
choques con aeronaves, mediante la comparación estadística de la presencia de aves antes y 
después de su funcionamiento. Es necesario movilizar los equipos de dispersión, en medida de sus 
posibilidades, con el objeto que se evalúen las zonas críticas y no se limite la funcionalidad del 
equipo a un solo lugar. 

 Establecer otras herramientas de dispersión o repulsión que proporcionen efectividad en su uso, y 
puedan emplearse como apoyo a las medidas de intervención inmediata. 

 Evaluar la respuesta que presentan las diferentes especies frente a la activación de estas medidas 
y así determinar diversas estrategias de dispersión. 

 Incorporar dentro del Programa la correcta y oportuna notificación de incidentes con Fauna en el 
Aeropuerto concesionado, con el respectivo seguimiento de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Plan Nacional de Limitación de Fauna en coordinación con la Aerocivil y contar 
con una base de datos de los incidentes reportados en el mismo, como insumo para la elaboración 
de estudios. 

 Realizar las inspecciones correspondientes en el lado aire con la finalidad de obtener hallazgos de 
fauna para su captura y reubicación, así como de fauna muerta (en el caso de que existan se debe 
realizar la recolección y disposición final, siguiendo los protocolos de bioseguridad). 

 Remoción de nidos de aves ubicados dentro de las instalaciones del Aeropuerto. 

 Registrar diariamente las actividades de control aviario y de fauna realizadas. 

 Realizar las inspecciones necesarias en áreas aledañas al Aeropuerto concesionado, identificando 
la existencia de actividades potencialmente atractivas de Fauna peligrosa para la aviación, y que 
puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas, y realizar la gestión ante las 
autoridades competentes para el control y seguimiento de dichas actividades. 

 Desarrollar reuniones con los entes territoriales para realizar la revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial de los municipios en cuya jurisdicción se encuentre localizado el aeropuerto, de tal forma 
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se contemple las restricciones y prohibiciones aeronáuticas en materia de uso de suelos en áreas 
aledañas a los aeropuertos. 

 Socializar la Guía de uso de suelos y participar activamente en las reuniones de planeación 
referentes a las  áreas aledañas al Aeropuerto. 

 Desarrollar programas de capacitación que instruyan al personal aeroportuario que ejerce sus 
actividades en el Aeropuerto concesionado y a la comunidad vecina del aeropuerto, sobre el peligro 
aviario y de la Fauna. 

 Contar con un sistema de documentación y control de datos que soporten la gestión desarrollada en 
el programa de reducción de impactos con fauna, que brinde facilidad para su consulta y  revisión. 

 Acatar las orientaciones, normas y directrices del Comité Nacional para la Prevención del Peligro 
Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus funciones.  

 Acatar las orientaciones, normas, directrices y acciones respecto del ordenamiento ambiental, 
aprovechamiento y manejo de tierras en el Aeropuerto concesionado, Programa de Gestión del 
Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna, programas de control de fauna silvestre, uso de 
métodos de dispersión y recopilación de información para su debida utilización, emitidas por el 
Comité Nacional para la Prevención del Peligro Aviario de Colombia o la entidad que asuma sus 
funciones. 

 Formular, revisar, complementar o actualizar e implementar el Programa de Gestión del Riesgo para 
el Control del Peligro Aviario y Fauna que incluya el estudio biofaunístico y el diseño de medidas 
para evitar la presencia de aves y otro tipo de fauna en el Aeropuerto y sus inmediaciones que 
representen un riesgo para las operaciones aéreas, tomando como base las políticas establecidas 
en el Programa Nacional de Limitación de Fauna el cual puede ser consultado en la página Web de 
la Aerocivil y adaptarlo a las necesidades específicas del Aeropuerto. Los resultados deberán 
reflejarse en un documento que consigne dicho programa, el cual se remitirá a la Aeronáutica Civil, 
Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria o quien haga sus veces, para su aprobación y seguimiento. 

 Realizar monitoreos mensuales de aves para evaluar el grado de amenaza que representan este 
tipo de animales para las operaciones aeronáuticas.  

 Realización de recorridos preventivos y de dispersión de aves durante las 24 franjas horarias del 
día, que permitan caracterizar de la avifauna u otra fauna presente o de paso en el área de 
influencia de la pista del Aeropuerto. Este aspecto es de gran importancia pues es la zona más 
crítica para las operaciones aéreas. Igualmente es el lugar donde la presencia de un ave u otro tipo 
de fauna puede generar un mayor riesgo, particularmente en las fases de despegue y aterrizaje. 

 Generar informes con análisis estadísticos de los siguientes aspectos: 

- Horarios de mayor actividad de las aves, 

- Especies predominantes, 

- Desplazamientos principales, 

- Zonas críticas de presencia de aves, 

- Variación temporal en el número de especies (riqueza) presente en diferentes áreas 
asociadas al desarrollo aeronáutico de cada aeropuerto, 

- Variación temporal en el número de individuos por cada especie observada (abundancia) 
presente en diferentes áreas asociadas al desarrollo aeronáutico del aeropuerto. 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 88 

 Evaluar la peligrosidad de cada especie aplicando la matriz de peligrosidad de la avifauna contenida 
en el Programa de Limitación de Fauna Silvestre, verificando el estatus de cada especie para cada 
periodo de monitoreo. 

 El Concesionario promoverá la vegetación que desanime la presencia de aves y evitará en las 
inmediaciones del área de movimiento aquellas especies de arbustos, setos, etc. que puedan 
atraerlas. 

 Realizar una identificación y seguimiento a las condiciones de las áreas o actividades atractivas 
para la avifauna, tanto al interior como al exterior del aeropuerto, en su área de influencia directa 
definida en Nivel 1 (3 km), Nivel 2 (13 km) a partir del ARP. 

 La ubicación de botaderos de basura cerca del Aeropuerto se les deberá hacer  un seguimiento 
especial, los cuales no deberían estar a menos de trece (13) kms del Aeropuerto, para ello, el 
Concesionario deberá promover una comisión para establecer un plan conjunto para acabar con los 
basureros ilegales aledaños al aeropuerto. 

 El Concesionario se asegurará que los edificios del Aeropuerto no proporcionan lugares apropiados 
para que especies de aves adaptadas al entorno humano aniden en las cercanías de las áreas 
operacionales. 

 En el evento de la adquisición, a cualquier título, de terrenos para la expansión futura del 
Aeropuerto, deberá quedar constancia de la prohibición de cultivos que puedan ser fuente de 
atracción de aves. 

 Si la presencia de aves se torna en un problema que amenaza con afectar seriamente la seguridad 
de los vuelos en el Aeropuerto, el Concesionario deberá iniciar un programa especial de control 
para reducir el peligro a un nivel aceptable de seguridad operacional, arbitrando las medidas para 
enfrentar eventuales conflictos con organizaciones de protección de la vida silvestre y de 
conformidad con lo expuesto en el presente apéndice. 

 Realizar las verificaciones correspondientes con el personal de mantenimiento de la aerolínea y en 
lo posible con el piloto posterior a un incidente con fauna a fin de establecer las condiciones del 
evento y poder dar seguimiento y diligenciar los formatos establecidos por la Aeronáutica Civil. 

 Recibir y elaborar los reportes de impacto realizados por las aerolíneas, generando informes sobre 
las posibles causas, soportados en las verificaciones realizadas por el personal del aeropuerto. 

 Fortalecer la socialización de los Procedimientos de Intervención Inmediata del aeropuerto, y 
coordinar la activación de los mecanismos inmediatos de dispersión de fauna con que cuenta el 
aeropuerto previo a cada operación aérea y cuando se requiera disminuir la presencia de aves y 
otro tipo de fauna para garantizar la seguridad de las operaciones. 

 Implementar nuevas tecnologías contempladas para contrarrestar el peligro aviario y fauna. 

 Entregar Informes Trimestrales a la Aeronáutica Civil, estableciendo las gestiones realizadas, los 
logros obtenidos y los compromisos pendientes. 

 Actualización del Programa GERPAF para la aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica. 

 Dar cumplimiento a la Circular Reglamentaria 045 Procedimiento para el Registro de Impactos con 
Fauna  y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, respecto a los procedimientos 
de notificación de incidentes. 
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5.3.6.9 Obligaciones ambientales durante la ejecución de las intervenciones: 

 

La Interventoría deberá vigilar la adopción por parte del Concesionario de las medidas para evitar o mitigar el 
Impacto Ambiental durante la ejecución de las intervenciones y verificar que se cumplan las siguientes 
obligaciones del Concesionario.  

  

5.3.6.9.1 Medidas para mitigar los impactos sobre la atmósfera 

 Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de 
combustión de las máquinas móviles, se aplicará la normativa vigente en lo que se refiere al control 
de las emisiones, así como el cumplimiento estricto de los programas de revisión y mantenimiento 
especificados por el fabricante de los equipos.  

 Especial vigilancia se realizará sobre el transporte de materiales y escombros susceptibles de emitir 
polvo, que deberá realizarse cubriendo con lonas los camiones para evitar la dispersión de polvo en 
las vías y poblaciones por las que circulen. 

 Se limitará la velocidad de los vehículos en la obra, en los caminos no pavimentados. 

 Se llevará a cabo el tapado de acopios temporales de materiales purulentos mediante toldos que 
eviten la generación, de cantidades importantes de polvo. 

 

5.3.6.9.2 Medidas para mitigar los impactos sobre el suelo y las aguas subterráneas 

 Colocar barreras de retención de materiales erosionados por agua, las cuales consistirán en bolsas 
de arena (o cualquier otro material idóneo) y se colocarán en áreas donde se observe el movimiento 
de aguas pluviales con el fin de recolectar los sedimentos y reducir la escorrentía. Se debe evitar 
también la formación de riachuelos y charcos de agua. 

 Mantener húmedas las superficies desprotegidas de vegetación durante períodos secos y de 
vientos que puedan ocasionar polvos provenientes de las áreas de construcción. Con el fin de evitar 
esto, el Concesionario deberá mantener camiones cisterna equipados con mecanismos rociadores 
de agua durante los trabajos de movimientos de tierra. 

 Replantar zonas expuestas con céspedes de grama provenientes de las mismas áreas del proyecto 
o con semillas de pasto de rápido crecimiento con el fin de estabilizar los suelos afectados por los 
trabajos de construcción tan pronto sea posible. Este pasto deberá ser de una sola especie, para no 
suponer un foco de atracción de variedad de aves. 

 Colocar una alfombra de piedras a las entradas y salidas de construcción del Aeropuerto para 
retener barros y polvos transportados en las llantas de los vehículos de construcción. Medida que 
debe ser complementada con personal de limpieza en las salidas de la construcción, el cual deberá 
estar provisto de mangueras de agua con válvulas de presión para limpiar barros y suelos de las 
llantas de los camiones que no hayan sido retenidos por la alfombra de piedras antes de su salida a 
las vías públicas. 

 El suelo removido no debe ser mezclado con materiales de excavación ni de otros tipos. 
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5.3.6.9.3 Manejo de derrames de líquidos, combustible y similares de las actividades de los 
equipos e instalaciones temporales 

 Diariamente antes de iniciar cada jornada, todos los equipos deberán ser revisados para comprobar 
que no presentan fugas de combustible o lubricantes. 

 Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar derrames y poder recolectar 
convenientemente el líquido reemplazado. 

 La máquina que presente algún defecto relacionado con lo anterior, deberá ser retirada 
inmediatamente del área de los trabajos y enviada a los talleres respectivos para su revisión y 
reparación. 

 Se proveerán áreas específicas para el almacenamiento de combustibles, lubricantes y otros 
productos especiales, así como para todas las operaciones de mantenimiento y reparación de la 
maquinaria. 

 Las áreas de almacenamiento estarán aisladas y debidamente confinadas para controlar cualquier 
derrame. Deberán proveerse de redes especiales de recolección de residuos de combustibles y 
lubricantes que incluyan trampas de grasa. 

 Durante el abastecimiento de combustible a los equipos y máquinas, se debe parquear el carro 
tanque de tal forma que quede en posición de salida rápida en caso de emergencia. 

 Deben tomarse medidas para disminuir la posibilidad de derrames de combustible en las zonas de 
trabajo al momento del aprovisionamiento de combustible a las máquinas y equipos de trabajo. 

 Se prohíbe realizar vertimientos de aceite y demás materiales a las redes de alcantarillado o 
directamente sobre el suelo. 

 

5.3.6.9.4 Medidas para mitigar los impactos sobre las aguas superficiales 

 Las superficies de suelo expuestas deben ser plantadas por el Concesionario con pasto natural de 
una sola especie que ayuden a compactar el suelo y a prevenir la erosión. 

 El Concesionario deberá mantener los canales superficiales de drenaje libres de desechos y 
sedimentos que obstaculicen el libre flujo del agua 

 El Concesionario deberá evitar el derrame de residuos líquidos (combustibles, aceites, grasas y 
otras substancias contaminantes) de equipos de construcción e instalaciones temporales. 

 

5.3.6.9.5 Manejo de desechos sólidos 

 Cumplir con lo establecido en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y todas aquellas normas que la modifique, complemente o adicione. 

 Asegurar que se recojan inmediatamente los desperdicios, basuras, elementos extraños, presentes 
en los lugares de trabajo. 

 Al finalizar la jornada diaria, se deberá realizar la limpieza general en el área de la obra, 
manteniendo en buen estado los lugares de trabajo. 

 Los residuos sólidos se deben colocar en canecas debidamente marcadas para identificar el tipo de 
residuo que almacena. Las canecas deben estar ubicadas cada 200 metros lineales de obra. 
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 Los residuos sólidos almacenados temporalmente en los frentes de obra no deben interferir con el 
tránsito vehicular o peatonal. 

 

5.3.7 Área Social: 

Se aplicarán las mismas actividades que las señaladas en el numeral 5.3.2 que para esta área se 
señalan en el presente documento, pero sin limitarse a ellas y  adicionalmente: 

 

 Ejercer el debido control y vigilancia a la Gestión Social adelantada por el Concesionario, 
mediante mecanismo tales como visitas de campo, verificaciones documentales y revisión 
de los informes del Concesionario. 

 Revisar y en su caso realizar observaciones a la estimación del Plan de Compensaciones 
Económicas que entregue el Concesionario. La estimación del Plan de Compensaciones 
Económicas con observaciones y aprobada por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA se debe devolver al Concesionario, notificándosele los ajustes que se 
requieran. 

 Revisar y en su caso realizar observaciones a las Fichas Sociales de cada predio remitidas  
por el Concesionario. Las Fichas Sociales de cada predio con observaciones y aprobadas 
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA se deben devolver al Concesionario, 
notificándosele las observaciones al documento, a fin de que las corrija. 

 Realizar un inventario Socioeconómico sobre la industria, agroindustria y comercio asentado 
en las zonas aledañas al aeropuerto, actualizable anualmente. 

 Presentar informes mensuales, sobre el avance del Concesionario en la elaboración de los 
estudios sociales. Este informe será independiente del informe general de la Interventoría, 
pero deberán entregarse simultáneamente y en el formato y/o condiciones que defina la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 Verificar que el Concesionario mantenga a disposición de la Interventoría una copia de la 
totalidad de las comunicaciones recibidas y de las respuestas otorgadas, así como de la 
totalidad de la documentación que se desarrolle en los procesos de atención al usuario. 

 Verificar que el Concesionario mantenga el personal mínimo e idóneo para ejecutar la 
Gestión Social, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

 Realizar el seguimiento a la implementación y operación, así como al cumplimiento de las 
especificaciones básicas en espacio, personal y horarios de las Oficinas de atención al 
usuario de acuerdo al Contrato de Concesión. 

 Realizar la revisión, análisis y observación al esquema operativo (cronograma de 
actividades) a través del cual el Concesionario implementará sus obligaciones sociales. 

 Recibir la propuesta del Plan de Gestión Social Contractual del Concesionario, el cual se 
debe notificar, informar y presentar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
con las observaciones respectivas. El Plan de Gestión Social Contractual con observaciones 
y aprobado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA se debe devolver al 
Concesionario, notificándosele los ajustes que se requieran para que el Concesionario las 
atienda. 
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 Monitorear la adecuada ejecución del Plan de Gestión Social Contractual, y demás aspectos 
definidos en el Contrato de Concesión y lo establecido en materia ambiental y aeronáutica a 
través de política social. 

 Realizar recomendaciones al Concesionario relativas al PGSC durante la ejecución de los 
programas, para que se tomen en cuenta en la actualización que se debe realizar cada 12 
meses del PGSC, junto con las mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan 
acontecido en el Contrato de Concesión y la evaluación de la eficacia del PGSC. 

 Monitorear y verificar con las comunidades la adecuada ejecución de los programas 
establecidos en el Plan de Gestión Social Contractual y demás instrumentos de gestión 
social establecidos en el Contrato y el Apéndice Gestión Social. 

 Monitorear cualquier situación de índole social que pudiera poner en riesgo la construcción. 

 Monitorear la adecuada ejecución de los programas sociales contenidos en los Planes de 
Manejo Ambiental, PAGA y obligaciones de consultas previas. 

 Asistir a las reuniones informativas que convoque el Concesionario previo al inicio de las 
actividades de obra. El Interventor se apoyará de un cronograma, preparado por el 
Concesionario, de reuniones con las comunidades para la socialización, sensibilización o 
información relativa a las Intervenciones derivadas del proyecto. Se revisará, para cada 
reunión, la presentación en Power Point que elabore oportunamente el Concesionario. 

 Exigir al Concesionario, en caso necesario, las reuniones extraordinarias con las 
comunidades para informar sobre situaciones específicas que surjan por la obra con el fin 
de evitar conflictos con las comunidades. 

 Recibir del Concesionario el plan de capacitación al personal vinculado al proyecto, para 
remitirlo a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para su aprobación. 

 Dar seguimiento al  plan de capacitación al personal, mediante los registros de las 
capacitaciones efectuadas, que deberá mantener el Concesionario a disposición de la 
Interventoría.  

 Confirmar que el Concesionario mantenga a disposición de la Interventoría y de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA la totalidad de los registros relacionados 
con el proceso de contratación del personal, incluyendo los contratos laborales, en caso de 
que surja la necesidad de su revisión o consulta. 

 Monitorear la adecuada actualización por parte del Concesionario del registro de las áreas 
ocupadas ilegalmente. 

 Dar seguimiento a las mesas de trabajo que propicie el Concesionario con la administración 
municipal, tendientes a establecer alternativas de solución a las problemáticas inherentes al 
espacio público. 

 Asistir, en caso de que sea necesaria su realización, a las charlas y talleres que realice el 
Concesionario, junto con la comunidad local, enfocadas en dar a conocer la importancia de 
la preservación del Patrimonio Arqueológico. 

 En caso de verificarse un hallazgo arqueológico, la Interventoría informará a la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y al ICANH del hecho y vigilará para que el área sea 
demarcada, aislada de las actividades de obra, y protegida de posibles saqueos, hasta que 
las entidades responsables se hagan cargo del tema. 
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 Levantar junto con el Concesionario un inventario de la infraestructura social (escuelas, 
salones comunales, puestos de salud, polideportivos) que podrá resultar afectada con la 
ejecución del proyecto. 

 Dar seguimiento al programa de adecuación y/o restitución de infraestructura social 
afectada por las obras, verificando las acciones de protección, reparación y/o restitución 
llevadas a cabo por el Concesionario. 

 En caso de que se presente un evento que por Fuerza Mayor provocara la suspensión de la 
ejecución de las Intervenciones, en el momento que los predios faltantes se encuentren 
disponibles, la Interventoría acordará con el Concesionario el plazo en que deberá concluir 
las obras que hagan falta. 

 

5.3.8 Área Predial: 

Se aplicarán las mismas actividades  señaladas en el numeral 5.3.2 que para esta área se señalan en el presente 
documento, pero sin limitarse a ellas y  adicionalmente: 

 Apoyar y asesorar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  técnica, social y 
jurídicamente en aspectos relacionados con la gestión de compra de predios por parte del 
Concesionario, de conformidad con la “Ley Aplicable”. 

 Verificar durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, que el diseño de la obra sea coherente 
con la realidad predial del aeropuerto, antes y después del proyecto.  

 

 Verificar que el concesionario entregue el Plan de Adquisición Predial, según los términos del 
Contrato de Concesión y el Apéndice  4,- Gestión Predial. 

 

 Efectuar un seguimiento al fondeo y la debida ejecución de los recursos de la Subcuenta Predial. 

 

 Verificar que existe la debida justificación técnica, especialmente en el cambio de diseño, para 
motivar el cambio del área identificada inicialmente como requerida, o la necesidad de nuevos 
predios. 

 

 Mantener informado al Gerente Predial y al Gerente Jurídico Predial de los documentos 
presentados para firma por parte de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, a fin de 
garantizar el cabal cumplimiento de los términos y requisitos legales, de lo cual el concesionario se 
hace totalmente responsable. 

 

 Presentar mensualmente, o cuando la entidad lo requiera, un informe predial que analice, entre 
otros,  la gestión adelantada por el concesionario y su relación con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y los cronogramas de obra establecidos, identificando los aspectos a 
corregir y las acciones para garantizar la disponibilidad oportuna de las áreas y que la adquisición 
se adelante en debida forma, de acuerdo con la normatividad vigente. Igualmente, hará un análisis 
de los instrumentos de gestión predial que lleva el concesionario, velando para que estén acordes 
con la información de las carpetas prediales y muestren el avance de la gestión. 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 94 

 

 Presentar mensualmente o con la periodicidad indicada por la entidad, y debidamente diligenciados, 
los formatos institucionales establecidos para la verificación de los instrumentos de gestión predial, 
la revisión de carpetas prediales, la lista de chequeo de carpetas prediales, los predios requeridos 
para obra y recursos prediales. Así mismo, deberá diligenciar los formatos de inventario de servicios 
públicos y de redes y resumen ejecutivo de metas de redes       

 

 Informar oportunamente sobre situaciones excepcionales que se presenten, sea por sus 
características o por la decisión que deba tomarse, para obtener la participación o apoyo por parte 
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 

 Apoyar a la entidad en la atención y solución oportuna de las peticiones, quejas y reclamos de los 
propietarios y la comunidad en general, relacionadas con aspectos atinentes al proceso de 
adquisición de los predios objeto del contrato. 

 

 Cada uno de los documentos que sean revisados y aprobados llevará el visto bueno y/o la firma del 
profesional responsable de la Interventoría. 

 

 Realizar la revisión y verificación técnica, jurídica y social de la Gestión Predial y vigilar el 
cumplimiento normativo y contractual en la materia por parte del concesionario, de acuerdo con los 
alcances y obligaciones establecidas en el contrato. 

 

 Verificar y efectuar los requerimientos necesarios para que el Concesionario efectúe de forma 
prioritaria la gestión de aquellos predios que puedan afectar o paralizar las obras a ejecutar y que 
hacen parte del cronograma de obra establecido para cada unidad funcional.  

 

 Vigilar que el Concesionario siga las políticas y directrices impartidas por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA  en materia predial. 

 

 Apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en la consecución de información 
relacionada con los predios objeto de adquisición por el contrato de concesión y realizar las 
verificaciones topográficas y de infraestructura que en su momento se requieran para resolver 
inquietudes prediales y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud de la entidad, así como 
apoyar la elaboración de conceptos jurídicos relacionados con la gestión predial.  

 

 Apoyar la gestión que para resolver o aclarar asuntos prediales, debe adelantarse con las 
autoridades departamentales y municipales y demás entidades y organizaciones relacionadas con 
el corredor vial de la concesión.   
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 Verificar que con la debida anticipación al inicio de la obra se elabore por parte del concesionario el 
documento de acta de vecindad que contiene el registro detallado del estado actual estructural y/o 
funcional, incluidas las mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, beneficiaderos, 
sistemas de riego, pozos, accesos a predios, etc.), de los predios que eventualmente pueden verse 
afectados por el proceso de construcción y operación de la concesión y hacer seguimiento y 
verificación de las actas de vecindad levantadas por el concesionario, y de las quejas de la 
comunidad sobre posibles daños a las construcciones aledañas a los predios en las diferentes 
etapas del contrato de concesión.  

 

 Realizar durante el proceso de adquisición, la verificación documental técnica y en campo de las 
fichas prediales y planos prediales, para constatar que la información del área requerida del predio 
corresponda a los diseños definitivos del contrato de concesión, su correcta identificación, la 
clasificación del terreno teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial respectivo, así como 
adelantar una revisión pre jurídica de la ficha predial, de manera que la información corresponda 
con el estudio de títulos, verificando que la información del área total del predio teniendo en cuenta 
el certificado de catastro, el folio de matrícula inmobiliaria y los títulos. Igualmente, verificará que la 
identificación catastral del inmueble, corresponda con el folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual 
se adelante la adquisición del predio. Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario serán 
aprobadas por el Interventor, de conformidad con los términos establecidos en el Contrato de 
Concesión y su Apéndice 4 - Gestión Predial. 

 

 Efectuar durante el proceso de adquisición, la verificación documental técnica y en campo de los 
avalúos comerciales corporativos para constatar el cumplimiento a las normas que regulan la 
materia, especialmente en cuanto a los valores de asignación.  Entre otros aspectos, incluyendo lo 
referido en el contrato de concesión y su Apéndice 4 - Gestión Predial, debe realizarse y/o 
verificarse: a) que el documento AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO, haga parte de la carpeta 
presentada (debe existir acta del comité, Certificado de avalúo o suscripción por parte del Gerente 
de la Lonja); b) la vigencia del avalúo, es decir que su elaboración no haya sido anterior a un año, 
Art.19  Dto. 1420/98; c) la existencia y aplicabilidad del método utilizado a la luz de la normatividad 
vigente; d) la coincidencia entre la información contenida en la ficha predial y lo relacionado en el 
avalúo; e) revisar el avalúo con el fin de verificar la correcta aplicación del método escogido, la 
correcta trascripción de los datos investigados y que se adquiera únicamente el área, infraestructura 
y las mejoras requeridas para el proyecto de acuerdo con la información aprobada en la ficha 
predial; f) basados en la descripción hecha en el avalúo, verificar que los precios unitarios 
asignados tanto al terreno como a la infraestructura y mejoras se encuentren dentro de los 
márgenes conocidos o de lo contrario solicitar su verificación; g) efectuar muestreos para verificar 
que las operaciones matemáticas entre ítems y precios no presenten errores; h) Mantener una base 
de datos con la información básica de los avalúos comerciales y de los valores dados en los 
mismos, de manera que se puedan detectar eventuales inconsistencias en los valores asignados y 
la metodología aplicada, incluyendo el registro del precio asignado al bien. Los avalúos comerciales 
corporativos elaborados por el Concesionario serán aprobados por el Interventor, de conformidad 
con los términos establecidos en el Contrato de Concesión y su Apéndice 4 - Gestión, Predial. 

 

 De conformidad con la Resolución 545 de 2008, constatar la realidad social del diagnóstico 
presentado, así como la correcta aplicación de factores sociales, conforme a los parámetros 
establecidos en las normas que regulan la materia y conceptuar, de considerarse necesario, sobre 
el reconocimiento de compensaciones socioeconómicas.  
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 Para la verificación, control y seguimiento de la gestión predial, alimentará una base de datos de 
acuerdo con las herramientas establecidas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
de manera que se puedan prever circunstancias que afecten la gestión  y determinar sus 
correspondientes medidas o estrategias.  

 

 En los casos en que la ANI y/o la Interventoría lo considere pertinente, verificar que el acta de 
entrega de cada predio corresponda realmente al área física entregada por el propietario al 
concesionario y que se ocupe exclusivamente el área adquirida y no se intervenga, ocupe o se 
causen daños en el área no adquirida. 

 

 Verificar en campo todo la superficie predial disponible y adquirida para corroborar la viabilidad de 
las Intervenciones y la utilización de la totalidad de las áreas adquiridas en cada Intervención. 

 

 Verificar la labor del Concesionario en la responsabilidad que le atañe para la restitución y/o 
adecuación de accesos, de puntos de servicios públicos domiciliarios, canales de drenaje, tuberías 
de riego, etc., de manera que dicha labor se efectúe oportuna y adecuadamente para mantener las 
condiciones normales de funcionamiento de los predios objeto de la adquisición; lo que corresponde 
a estas restituciones y/o adecuaciones no debe ser incluido dentro de los avalúos respectivos.  

 

 Cuando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  lo requiera, para el ejercicio de su 
función de control y vigilancia de la gestión predial a cargo del concesionario, deberá: a) revisar las 
ofertas formales de compra dirigidas a los propietarios, las cuales deben ajustarse a la información 
de la ficha predial, la ficha social, el estudio de títulos y el avalúo comercial, entre otros; b) verificar 
que se haya notificado debidamente y su posterior registro en el folio de matrícula; c) igualmente 
verificar el contenido de  la promesa de compraventa y/o escritura pública, según el caso; d) 
adelantar el seguimiento a la protocolización de la escritura pública de adquisición y el registro de la 
misma en el folio de matrícula y e) verificar que al momento de efectuarse el registro de la tradición 
a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, éste se encuentre libre de 
limitaciones y gravámenes tales como hipotecas, embargos, etc. 

 

 Efectuar seguimiento a los procesos de expropiación que adelanten los abogados del 
concesionario, de manera que la entrega anticipada del predio sea oportuna y las actuaciones 
dentro del proceso estén encaminadas a la defensa de los intereses del Estado.   

 

 Verificar permanentemente la actualización de la base de datos y/o software que para el 
seguimiento y control de la gestión predial alimente el concesionario de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Concesión y los requerimientos de la ANI, con la información del 
proceso y los documentos inherentes a cada uno de los predios en proceso de adquisición o 
expropiación. 
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 Efectuar la revisión de todos los documentos contenidos en la carpeta predial  que será remitida a la 
ANI para el inicio del proceso de expropiación judicial o administrativo, para verificar que el proceso 
se ha adelantado de conformidad con la normatividad y las obligaciones contractuales. 

 

Verificar el cumplimiento del Concesionario en cuanto a la adquisición del 100% de los predios para iniciar la 
correspondiente actuación de la respectiva Intervención.  

 Analizar y validar la proyección efectuada por el Concesionario respecto al valor de los recursos 
faltantes para concluir la adquisición de los predios. 

 

 Validar la existencia de las condiciones establecidas en el contrato para la ocurrencia de la Fuerza 
Mayor Predial. 

 

 Validar la necesidad de adquirir predios requeridos por el Concesionario por efectos de situaciones 
de emergencia.  

 

 Verificar durante el proceso de reversión de la concesión, que todos los predios del aeropuerto 
concesionado se encuentran libres de ocupación y debidamente saneados.   

 

 Verificar la necesidad y justificación de la adquisición de construcciones anexas especiales 
existentes en los predios. 

 

 Revisar y validar los estudios de zonas homogéneas presentados por el Concesionario. 

 

 Verificar que el Concesionario ha realizado oportunamente el cerramiento de las áreas restringidas 
del aeropuerto.  

 

 Exigir al Concesionario la remisión de la documentación necesaria para lograr una efectiva revisión, 
seguimiento y efectividad de la gestión predial. Cuando lo considere necesario, o a solicitud de la 
entidad, la interventoría realizará la revisión aleatoria o específica de carpetas prediales en las que 
no se haya concluido el proceso de enajenación o expropiación. 

 

 Revisar, previo al envío a la entidad por parte del concesionario, todas las carpetas prediales en las 
que se ha concluido el proceso de enajenación voluntaria o expropiación, con el fin de verificar que 
los procesos se han adelantado conforme a las obligaciones contractuales, la normatividad vigente 
y además, cumplen con los parámetros normativos relativos al archivo documental.  

 

 En general, apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  en la implementación y 
ejecución de mecanismos de control y vigilancia para verificar que la etapa de enajenación 
voluntaria y expropiación judicial o administrativa de cada uno de los predios se cumpla dentro de 
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las obligaciones contractuales y la normatividad y en los términos establecidos por la ley con 
respecto al debido proceso y protección de los derechos de los particulares y constatar el 
cumplimiento de la obligación de sanear a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  en 
todo lo referente a los efectos perjudiciales de carácter patrimonial y jurídico en materia fiscal, 
penal, administrativa o cualquier tipo de reclamación de terceros en materia judicial o extrajudicial 
por estos efectos; en caso contrario, informar la situación y adelantar o proponer las acciones 
correctivas del caso. 

 

 Asistir a las reuniones y comités prediales programadas por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos, jurídicos y 
administrativos para llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato 
de concesión en materia predial. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se 
vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se 
levantará un acta firmada por los participantes, la cual quedará en custodia por el Interventor. 

 

 Verificar que el concesionario esté cumpliendo con sus obligaciones para la protección y vigilancia 
del aeropuerto concesionado, de tal manera que adelante oportunamente la gestión conducente a la 
restitución del bien de uso público, en caso de que este sea invadido. 

 

 Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del contrato. 

 

 Verificar, respecto al requerimiento de predios adicionales a los identificados inicialmente en el 
diseño de la obra, que los mismos tengan la justificación técnica del caso, y pronunciarse 
previamente para que el concesionario pueda iniciar el proceso de adquisición, una vez se verifique 
la disponibilidad de recursos. 

 

 Verificar, respecto a las áreas remanentes de los predios, que el concesionario cumpla con el 
procedimiento establecido, de tal forma que exista justificación y análisis, previa certificación de las 
oficinas de Planeación Municipal.  

 

 Vigilar que el Concesionario siga las directrices impartidas por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  en materia  predial, de acuerdo con las obligaciones contractuales y la 
normatividad vigente.  

 Verificar que el aeropuerto concesionado se encuentre libre de toda invasión y el concesionario 
adelante las acciones preventivas y de restitución, cuando sea necesario.  

 

5.3.9 Procedimientos de Medida.  
 
El Interventor debe acoger los Indicadores de Cumplimiento medición de acuerdo con lo establecido en el 
Apéndice 3 – Indicadores de Cumplimiento  del Contrato de Concesión. 
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En el evento en que el Contrato de Concesión no señale la norma técnica aplicable para efectuar las mediciones 
a que hubiere lugar, el Interventor deberá solicitarle a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA la 
definición concreta de la norma técnica y la periodicidad que deberá ser aplicada para el efecto. 
 

5.4 INFORMES Y CRONOGRAMAS 

5.4.1 Informes. 

5.4.2 Informe inicial diagnóstico 

Se deberá presentar un informe inicial del estado en que se encuentra el contrato, verificando el estado de la 
infraestructura que se recibe, describiendo bajo la luz del contrato el cumplimiento técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, ambiental, predial, donde se evidencie cualquier incumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario, la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento. 
 

5.4.3 Informes mensuales 

El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás informes 
que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Grupo Interno de Trabajo Aeroportuario, dentro 
de los diez (10) días calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una 
parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de 
forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, 
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe contendrá el 
análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) los movimientos financieros efectuados, los 
aportes y pagos, así como una evaluación de la situación financiera del Proyecto, mediante el uso de indicadores; 
(ii) El desarrollo y avance del plan de obras correspondiente al alcance físico básico del contrato de concesión; 
(iii); (iv) el desarrollo y avance del programa de operación y mantenimiento del Aeropuerto, (v) el desarrollo y 
monitoreo de los planes sociales y ambientales  (vi) El desarrollo y avance de la información del cumplimiento de 
indicadores, el cual incluirá el cálculo del  porcentaje de deducción total sobre la retribución por infraestructura 
aeroportuaria disponible o disponibilidad de las intervenciones, (vii) los problemas presentados y las soluciones 
planteadas; (viii) las actividades y gestiones de la interventoría; (ix) la relación de temas pendientes y las causas 
de su no definición; y, (xi) Las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. Este informe deberá incluir el 
concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a 
su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoría y en los Términos de Referencia 
correspondientes, así como en el Contrato de Concesión, sus modificaciones y Anexos. 
 
Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 
 
i) Nombre del Interventor;  
ii) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión objeto de la interventoría. 
iii) Ficha Técnica del Proyecto 
iv) Información del Contrato de Concesión objeto de la Interventoría. 

a. Respecto del Contrato de Concesión, diligenciamiento de los formatos SIAC que le apliquen: 
b. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, relación a las siguientes áreas: 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 

 Avance y estado gestión social 
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 Avance y estado desarrollo de las obras 

 Avance y estado aforo y auditoría 

 Seguimiento, estado y diagnóstico del control y seguimiento jurídico  
c. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
d. Información de incumplimiento de indicadores en el cual se incluirá el cálculo de la reducción total 

sobre la Retribución por Disponibilidad. 
e. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique. 
f. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
g. Avance físico 

 Actividades a precio global 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 
h. Valor pagado por intervenciones complementarias o voluntarias (cuando aplique) 
i. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesión en los plazos y términos 

previstos en el Contrato de Concesión;  
j. Actos administrativos de aspecto ambiental 
k. Informe General parte técnica y operativa 

v) Etapa en que se encuentra el proyecto. 
vi) Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que dependerán de la etapa en que 

se encuentre el Contrato.  
vii) Estado de las actuaciones ejecutadas o en ejecución dentro de las Intervenciones. Teniendo en cuenta 

aspectos técnicos, sociales, ambientales, prediales, económicos y financieros, este informe deberá 
reportar en forma clara el avance físico de las actuaciones en ejecución. 
 

viii) Información Financiera 
a. Síntesis del Comité de Fiducia 
b. Resumen de ingresos de la concesión en el período 
c. Resumen consolidado de ingresos de la concesión 
d. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que 

lo integran, de conformidad con la información entregada por la Entidad Fiduciaria y el análisis de 
estos aspectos;  

e. Comportamiento del tráfico de pasajeros y  del número de operaciones aéreas mensual  
f. Comportamiento del recaudo anual desde el acta de inicio de la concesión. 
g. Resumen de pagos por concepto de retribución, según el cumplimiento de indicadores de uso, niveles 

de servicio y estándares de calidad establecidos en el contrato de concesión.  
ix) Todas las decisiones de la Interventoría respecto a ejecución de las actuaciones/intervenciones. 
x) Servicios de la Concesión  
xi) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones previstas 

en el presente contrato;  
xii) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período mensual 

respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme 
al presente Contrato), ni inferior en número, calidad y dedicación al que se obliga a utilizar de conformidad 
con el presente Contrato y sus Anexos. 

xiii) Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del 
Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada de liquidación de aportes parafiscales, la cual 
podrá ser verificada por el supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  las veces 
que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  podrá exigir a lo largo del contrato de Interventoría todas las veces 
que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, 
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de la totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación existentes entre el Interventor y 
el miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de consultoría por parte del 
mencionado personal. 

xiv) Anexar la relación y copia magnética de la correspondencia que le permita a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA  mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta 
y actuar según lo acordado. 

xv) Resultados de las  mediciones de los Indicadores de Uso, Niveles de servicio y Estándares de Calidad. 
xvi) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas dentro de 

las generalidades anteriormente establecidas. 
xvii) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , y 

acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesión (administrativo, 
financiero, técnico, ambiental, social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, etc.) 

xviii) Relación de toda la correspondencia asociada a la Interventoría (entrada y salida) que le permita a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mantener control sobre los requerimientos escritos, 
cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo acordado. 

xix) Relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía que tengan 
como objeto algún tema atinente a las obligaciones del Contratista y del Interventor, así como las 
correspondientes respuestas. 

 
 
No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con sus obligaciones 
en relación con la ejecución del Contrato de Concesión y el contenido de éste. Estos informes mensuales 
deberán presentarse dentro de los primeros diez (10) Días Calendario de cada mes, al supervisor del presente 
Contrato y será requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago 
mensual al Interventor, salvo que el Contrato de Concesión establezca un plazo de entrega diferente. 
 
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para 
efectos del pago correspondiente. 
 

5.4.3.1 Informe mensual por actuación/intervención 

El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por terminación de obras y/o 
cumplimiento de  ítems dentro del plan de inversión, por cada uno de los proyectos contractuales, que conste por 
escrito dentro de los primeros siete (7) Días Hábiles siguientes a la culminación efectiva del procedimiento de 
verificación de cumplimiento contractual.  

El informe por terminación de cada obra y/o cumplimiento de unidades dentro del plan de inversión y/o proyecto, 
deberá contener una relación detallada y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario, donde se 
incluya los resultados de todos los análisis realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha 
cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Concesión, incluyendo 
pero no limitando a: 

- Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de 
Concesión. 

- El procedimiento adelantado para la verificación de la obligación contractual, de acuerdo con el 
Contrato de Concesión y las demás aplicables.   

- Un informe sobre la Memoria Técnica y/o especificaciones técnicas (según este término se 
define en el Contrato de Concesión) entregada por el Concesionario. 
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- Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras y/o cronograma 
contractual. 

5.4.3.2 Informes de cumplimiento de indicadores.  

 
Los informes de cumplimiento recogerán el listado completo de indicadores incluidos Apéndice 3 Indicadores de 
Cumplimiento del Contrato de Concesión  y el nivel de cumplimiento alcanzado por cada uno de los indicadores. 
Así mismo incluirá un histórico con los resultados obtenidos en los 12 meses previos. Los informes de 
cumplimiento serán elaborados por la interventoría con datos aportados por el concesionario y datos recopilados 
por la propia Interventoría. 
 
El informe de cumplimiento se publicará el segundo Día Hábil del Mes siguiente al mes respecto del cual se 
realiza el cálculo de la Retribución y su elaboración requerirá por una parte la realización de controles por parte 
de la Interventoría y por otra parte el aporte de determinada información por parte del Concesionario. Entre la 
información a aportar del aeropuerto por el Concesionario se encuentra: 
 

 Programación de operaciones real, incluyendo datos de hora de llegada (aterrizaje), hora de parada 
de aeronave, tipo de aeronave, número de asientos, número de pasajeros (llegada y salida), hora 
de embarque, hora de salida (Movimiento de la aeronave), hora de despegue, Número de equipajes 
(llegada y salda), carga de correo, etc.  

 Listado de vuelos retrasados. 

 Registro del horario de apertura y cierre de los establecimientos de restauración de la zona de 
embarque. 

 Número de efectivos de seguridad cada día y distribución en las instalaciones durante todo el mes.  

 Actas de realización de los trabajos de mantenimiento (se entregará un avance el día 15 del mes y 
el informe final el día 30/31 del mes). 

 Informe de respuesta de reclamaciones del mes. Incluyendo el número de reclamaciones, la fecha 
de recepción de las mismas y la fecha de respuesta. 

 Copia de las hojas de registro y firma de trabajos de limpieza. Estas hojas estarán situadas en cada 
estancia objeto del servicio de limpieza y deberán ser firmadas por el personal de limpieza por cada 
trabajo que realicen. 

 Informe de Cálculo del Nivel de Servicio de IATA en el edificio terminal de pasajeros. 

 Informe de Cálculo de la capacidad del campo de vuelo.  

 
Para establecer los niveles de cumplimiento es necesario que se recopilen el número de datos establecido en el 
apartado de la muestra. Si no fuera posible por alguna causa no imputable al Concesionario, el indicador no será 
evaluado y se asumirá que el nivel de cumplimiento es del 100%.  
 
El informe se publicará el segundo Día Hábil de cada mes por lo que será necesario que el Concesionario facilite 
todos los datos que le sean requeridos por la Interventoría para la elaboración de los informes a más tardar el 
último día de cada mes respecto del cual se realiza el cálculo de la Retribución.  
 
Una vez publicado el informe, el Concesionario dispondrá del Tiempo Máximo de Corrección para Deducciones 
especificado en el Apéndice 3 Indicadores de Cumplimiento del Contrato de Concesión para tomar las medidas 
pertinentes para alcanzar el nivel de cumplimiento mínimo establecido. 
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5.4.3.3 Informes por Terminación de Etapas.  

 

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe de terminación de cada Etapa 
que conforma el Contrato de Concesión, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la verificación que haga el interventor de la terminación de dichas etapas, 
conforme se estableció en el Contrato de Concesión objeto de la interventoría. 

 
(b) Este  informe por terminación de Etapas será uno de los soportes para proceder a la suscripción del 

acta de inicio de la siguiente etapa, y en general, con el Contrato de Concesión objeto de la interventoría  
y sus documentos. La entrega de cada Etapa estará condicionada al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el respectivo Contrato de Concesión objeto de la interventoría para tal efecto. 

 
(c) El informe por terminación de cada Etapa deberá contener una relación detallada y discriminada 

respecto de la gestión global del concesionario, de acuerdo con las obligaciones previstas en el contrato 
de concesión objeto de la interventoría y todos sus documentos integrantes. Dicho informe deberá 
incluir los resultados de todos los análisis realizados por el Interventor que demuestren que el 
Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el contrato 
de concesión objeto de la interventoría para poder suscribir el acta de terminación de un Etapa, 
incluyendo pero no limitado a: 
 

i. Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato 
de concesión objeto de la interventoría. 

ii. El procedimiento adelantado para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas, de acuerdo con el contrato de concesión objeto de la interventoría  y demás 
aplicables.   

iii. Un informe sobre la Memoria Técnica de las actividades de cada Etapa (según este término 
se define en el Contrato de Concesión objeto de la interventoría) entregada por el 
Concesionario para cada Etapa respectivo, incluyendo sus correcciones o 
complementaciones.  

 
(d) El Supervisor de la AGENCIA revisará y aprobará el informe por terminación de cada Etapa si este se 

ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de Concesión 
objeto de la interventoría, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la 
AGENCIA podrá advertir deficiencias en el informe por terminación de cada Etapa, las cuales deberá 
comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de una (1) semana para ajustar 
el informe por terminación de cada Etapa (si es del caso) a satisfacción de la AGENCIA.   

 
(e) La no presentación del informe por terminación de cada Etapa a que se refiere esta Sección, o la 

deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto 
en el literal (c) anterior, serán causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones y 
responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con 
este Contrato de Interventoría y con la normatividad aplicable. 
 

5.4.4 Procedimiento para la aprobación de documentos y de las demás solicitudes 
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Cuando no se haya establecido ningún procedimiento específico en el Contrato de Concesión ni en el contrato de 
interventoría y sus anexos, en el evento en que surja la obligación a cargo del Interventor de entregar a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  actas, informes  y en general cualquier documento, deberá 
agotarse el siguiente procedimiento para la aprobación correspondiente: 

 
(a) El Interventor deberá entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a la AGENCIA NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA  del Informe o documento correspondiente, dentro de los términos fijados para 
el efecto. 
 

(b) Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del Informe, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  previo el análisis y el estudio correspondiente, presentará por 
escrito al Interventor las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para efecto de 
aprobar los documentos presentados.  

 
(c) Si dentro del término señalado en el literal anterior, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  le 

solicita por escrito a al Interventor que aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el 
Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud 
de aclaración, modificación y/o corrección, deberá entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  del Informe respectivo incluyendo las observaciones 
presentadas por este.  

 
(d) Previo el análisis correspondiente y dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 

del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA  los aprobará. En caso contrario, procederá conforme lo establecido en la 
cláusula de multas establecida en el contrato de interventoría 

Todas las solicitudes que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  y el Interventor eleven entre sí, 
deberán ser resueltas dentro de los quince (15) Días hábiles contados a partir del Día siguiente a su recibo. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, respecto de las 
solicitudes que presente el Interventor en relación con aspectos derivados de la ejecución del Contrato de 
Interventoría. 

5.5 PLAN DE CARGAS 

 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio que debe ser presentado a la Entidad, 
cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.  

 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos 
deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente.  
 
Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser 
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y 
la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia 
Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días calendario después de celebrada la 
audiencia de adjudicación del proceso. 
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Tabla 1. Personal mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de inicio de 
interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director General de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

 

El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría (“Personal Obligatorio”) deberá 
presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato 
de interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos 
indicados. 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución de la Interventoría que no será calificable pero el 
interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma, el cual se detalla en la Tabla 2. La 
determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia de 
Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista. 

 

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal presentado 
por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará una de éstas como 
acreditación de la experiencia general o específica para la evaluación de la hoja de vida. 
 

Tabla 2. Personal obligatorio y Cargas de Trabajo 
 

CARGO / OFICIO 

INTERVENCIÓN 1 

(Años 1, 2 y 3) 

INTERVENCIÓN 2 

(Años 4 y 5) 

INTERVENCIÓN 3 

(Años 6, 7 y 8) 

Nº 

Person
as 

% 

dedicaci
ón  

Tiempo 

total en 
meses 

Nº 

Person
as 

% 

dedicaci
ón  

Tiempo 

Total en 
meses 

Nº 

Person
as 

% 

dedica
ción  

Tiempo 

Total en 
meses 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO      
 

Director General de 
Interventoría 

1 100% 36 1 100% 24 1 100% 
36 

Subdirector Técnico 

de Interventoría 
1 100% 

36 
1 100% 24 1 100% 36 

Subdirector 

Financiero y 
administrativo de 
Interventoría 

1 50% 36 1 50% 24 1 50% 36 

Auditor 

Administrativo y 
Financiero 

1 50% 36 1 50% 24 1 50% 36 

Ingeniero 

Ambiental/Coordina
dor Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 

1 100% 36 1 100% 24 1 100% 36 

Responsable 

Auditor Interno de 
Calidad/Supervisor 
Indicadores de 
Calidad 

1 100% 36 1 100% 24 
1 

100% 36 

Tomadores de datos 
y Supervisores de 
Indicadores de 
Calidad 

2 
100% 

36 2 100% 24 2 100% 36 

Profesional en 
derecho 

1 30% 36 1 30% 24 1 30% 36 

Experto en 
Operación 
Aeroportuaria 

1 100% 36 
1 

100% 24 1 100% 36 

Supervisor de 

Mantenimiento 
1 100% 36 

1 
100% 24 1 100% 36 

Coordinador de 

Seguridad (Safety & 
Security) 

1 100% 36 1 100% 24 1 100% 36 

Auxiliar 
administrativo 
financiero 

1 100% 36 1 100% 24 1 100% 36 
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Profesional en Área 
Social 

1 100% 36 1 100% 24 1 100% 36 

Asistente a la 
Supervisión en la  
ANI 

1 
100% 

36 1 100% 24 1 100% 36 

CAPEX (DISEÑO Y OBRAS)       

Especialista 

aeroportuario 
1 100% 

36 1 20% 24 1 20% 36 

Arquitecto 
1 

100% 36 1 20% 24 1 20% 36 

Ingeniero Civil – 
Residente en Obras 

1 
100% 

36 1 100% 24 1 100% 
36 

Especialista en 

pavimentos o 
aeropistas 

1 

30% 

36 
1 

20% 24 1 20% 36 

Especialista en 

geotecnia 
1 

30% 
36 

1 
10% 24 1 10% 36 

Especialista en 

estructuras 
1 

30% 
36 

1 
10% 24 1 10% 36 

Ingeniero Eléctrico-
mecánico 

1 
40% 

36 
1 

10% 24 1 10% 36 

Especialista en 
instalaciones 
hidráulicas y 

sanitarias 

1 

30% 

36 1 10% 24 1 10% 36 

Profesional en 
Sistemas 

1 
30% 

36 1 10% 24 1 10% 36 

Topógrafo 1 100% 36 1 30% 24 1 30% 36 

Cadenero I 1 100% 36 1 30% 
24 

1 30% 36 

Inspector de Obra  1 100% 36 1 100% 24 1 100% 36 

Profesional en Área 
Predial 

1 
100% 

36 1 10% 24 1 10% 
36 

Conductor 1 100% 36 1 100% 24 1 100% 
36 

 

5.5.1 Distribución de Funciones y Dedicación del Personal  

 
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; 
sin embargo, existe un Personal mínimo relacionado, el cual deberá ser presentado una vez se firme el contrato 
de Interventoría y cuya dedicación mínima se establece en el pliego de condiciones del presente Concurso de 
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Méritos, igual consideración se aplicará al personal adicional al que se refiere el contrato de interventoría y sus 
anexos.  
 

CARGO/OFICIO REQUISITO ACADÉMICO EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Director General de 
Interventoría 

 
 

 

Un Profesional en las áreas 
de la Ingeniería o Arquitectura 
con tarjeta o matrícula 
profesional vigente. 

 

Experiencia Profesional General: Con 
experiencia profesional mínima de diez 
(10) años o con Experiencia Profesional 
mínima de siete (7) años más un posgrado 
en Gerencia o Áreas de Ingeniería o 
Dirección o Evaluación de Proyectos o 
Auditoría o Finanzas o Tributaria. 

 

Experiencia Específica: Debe tener como 
mínimo cinco (5) años de experiencia, 
contados a partir de la fecha en la cual el 
profesional ejerce legalmente la profesión 
hasta la fecha de cierre del plazo del 
presente concurso de méritos, en 
cualquiera de las siguientes opciones: 
Director de Interventoría y/o Director de 
Ejecución y/o Coordinador de Proyectos 
y/o Gerente de Proyectos y/o Supervisor 
de Contratos; en proyectos de 
Interventoría y/o de Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Modernización y/o 
Rehabilitación y/o Conservación y/o 
Operación para Proyectos y/o 
Concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en Proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 
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Subdirector Financiero y 
administrativo de 

Interventoría 
 

Un profesional titulado con 
tarjeta o matrícula profesional 
vigente en Ingeniería 
Financiera o Industrial, o en 
Economía, Administración de 
Empresas, Contaduría 
Pública, Administración 
Financiera o Profesional en 
ciencias económicas o en 
áreas administrativas o 
económicas o financieras. 

 
Título de especialización o 
maestría o doctorado en: 
administración financiera, 
gerencia financiera, finanzas, 
evaluación financiera de 
proyectos, magíster en 
administración, auditoría 
financiera, gestión financiera 
o economía. 

Experiencia Profesional General: con 
experiencia no menor de seis (6) años 
contados a partir de la fecha de expedición 
de su respectiva matrícula o tarjeta 
profesional. 

 

Experiencia Específica: debe tener como 

mínimo cuatro (4) años en cargos de 

director financiero o subdirector financiero 

o gerente financiero o subgerente 

financiero o especialista financiero o 

asesor financiero o dirección o 

coordinación o gerencia de proyectos 

relacionados con actividades de revisoría 

fiscal o interventoría financiera o auditoría 

financiera o contable o administrativa o 

tributaria; en actividades relacionadas con 

concesiones. 

 

Subdirector Técnico de 
Interventoría 

Profesional con tarjeta o 
matrícula profesional vigente 
Ingeniero Civil o Arquitecto 
con especialización, Magister 
o Doctorado en los temas de 
mantenimiento o construcción 
o rehabilitación o 
conservación de obras civiles.  
 

Experiencia Profesional General: 
Dispondrá de experiencia no menor de 
diez (10) años contados a partir de la 
fecha de expedición de la tarjeta o 
matrícula profesional. 

 

Experiencia Específica: de los cuales debe 

tener como mínimo cinco (5) años en 

Proyectos y/o Concesiones en 

Infraestructura de Transporte; y/o 

Proyectos de Construcción, 

Mantenimiento, Rehabilitación, 

Conservación y Operación de 

Infraestructura Aeroportuaria. 
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Auditor Administrativo y 
Financiero 

Profesional en Ingeniería o 
Economía o Administración 
de Empresas o Contaduría 
Pública o Administrador 
Financiero o Ingeniero 
Financiero o profesional en 
ciencias económicas. 

Experiencia Profesional: mínimo cinco (5) 
años de experiencia profesional. 

 

Experiencia Específica: mínimo dos (2) 
años de experiencia específica en 
proyectos de Estructuración y/o 
Interventoría y/o Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Modernización para 
Proyectos y/o Concesiones en 
Infraestructura de Transporte y/o en 
Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria; y/o Banca de Inversiones; 
y/o Mercado de Capitales; y/o Manejo de 
Modelos Financieros; y/o Project Finance 
para proyectos privados.  

Ingeniero 
ambiental/Coordinador de 

Seguridad Industrial y 
Ocupacional 

 
Deberá contar con título de 
especialización, maestría o 
doctorado en áreas 
Ambientales y Seguridad 
Industrial, por lo que deberá 
contar con licencia de Salud 
Ocupacional (SISO). 
 

Experiencia Profesional: no menor de 
cinco (5) años. 

 

Experiencia Específica: mínimo dos (2) 

años de experiencia específica En 

proyectos de Interventoría y/o 

Construcción y/o Mantenimiento y/o 

Modernización para proyectos y/o 

concesiones en Infraestructura de 

Transporte y/o en proyectos de 

Infraestructura Aeroportuaria.. Así como 

experiencia mínima de 2 años en SISO, 

con conocimientos en el manejo de 

programas de salud, factores de riesgos, 

brigadas de emergencia, primeros auxilios 

y conocimientos en legislación y seguridad 

del trabajador.  
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Ingeniero civil – Residente 
de Obras 

Ingeniero Civil 

Experiencia Profesional: con mínimo Diez 
(10) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 

 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de tres (3) años en 
proyectos de Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para proyectos y/o 
concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 
 

Profesional en derecho Profesional en derecho 

Experiencia Profesional: con mínimo diez 
(10) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente, con especialización, maestría o 
doctorado en derecho civil, derecho 
administrativo, contratación estatal o 
afines.  

 

Experiencia Específica: Acreditar 
experiencia específica como mínimo de dos 
(2) años, contados a partir de la fecha en la 
cual el profesional ejerce legalmente la 
profesión hasta la fecha de cierre del plazo 
del presente concurso de méritos como 
Abogado y/o Asesor Jurídico en contratos 
de infraestructura de Transporte, y/o 
contratación estatal en Contratos de 
infraestructura de Transporte y/o 
contratación estatal. 
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Ingeniero Eléctrico - 
mecánico 

Poseer matrícula profesional 
vigente o título profesional (en 
caso de que esté legalmente 
permitido el ejercicio de la 
respectiva profesión desde la 
fecha de graduación) como 
Ingeniero mecánico o 
ingeniero eléctrico  

Experiencia Profesional: con mínimo cinco 
(5) años de experiencia profesional. 

 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de dos (2) en proyectos 
de Interventoría y/o Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Modernización para 
Proyectos y/o Concesiones en 
Infraestructura de Transporte y/o en 
Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria.. 

 

Experto en Operación 
Aeroportuaria 

Profesional graduado, técnico 
o tecnólogo, que cuente con 
cursos específicos 
certificados sobre 
operaciones aeroportuarias 
dictados por Entes de 
formación o del Centro de 
Estudios Aeronáuticos (CEA) 
de la Aeronáutica Civil. 

Experiencia Profesional: mínimo de treinta 
y seis (36) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión. 
 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de doce (12) meses 
como supervisor de operaciones del área 
de movimiento en el Aeropuerto, así como 
de Edificios Terminales de pasajeros y 
Terminales de carga.  
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Supervisor de 
Mantenimiento 

Poseer matrícula profesional 
vigente o título profesional (en 
caso de que esté legalmente 
permitido el ejercicio de la 
respectiva profesión desde la 
fecha de graduación) como 
Ingeniero Civil, Ingeniero de 
transportes, Ingeniero 
mecánico o Arquitecto. 

Experiencia Profesional: mínimo de treinta 

y seis (36) meses, contados a partir de la 

fecha en la cual el profesional ejerce 

legalmente la profesión. 

 
Experiencia específica: con experiencia 
específica acumulada mínima de doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha en la 
cual el profesional ejerce legalmente la 
profesión hasta la fecha de cierre del plazo 
del presente concurso de méritos, como 
supervisor o jefe o director o subdirector 
de mantenimiento, en proyectos de 
Interventoría y/o Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Modernización para 
Proyectos y/o Concesiones en 
Infraestructura de Transporte y/o en 
Proyectos de Infraestructura 
Aeroportuaria. 
 

Coordinador de Seguridad 
(Safety & Security) 

Profesional o tecnólogo 

Experiencia Específica: debe acreditar 
mínimo cinco (5) años de experiencia 
específica como coordinador de seguridad 
aeroportuaria o supervisor de seguridad 
aeroportuaria. 

Además deberá contar con formación 
mínima de un (1) año en Sistemas de 
Administración de Seguridad (SMS), así 
como  conocimientos de las regulaciones 
de la UAEAC y RAC. Mínimo 2 años de 
experiencia en el sector aeronáutico, 
preferiblemente en funciones relacionadas 
con Safety & Security. 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 114 

Profesional en sistemas 

Poseer matrícula profesional 
vigente o título profesional (en 
caso de que esté legalmente 
permitido el ejercicio de la 
respectiva profesión desde la 
fecha de graduación) como  
Ingeniero de sistemas o 
electrónico 

Experiencia Profesional: con mínimo cinco 
(5) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 

 

Experiencia Específica: con más de dos 
(2) años de experiencia específica como 
residente o supervisor o residente de 
interventoría o supervisor de interventoría 
de: obras que incluyan sistemas de redes 
de voz y datos o soluciones de última milla 
o comunicaciones alámbricas o 
inalámbricas, e instalaciones especiales 
en aeropuerto o equipos de alta tecnología 
que incluyan algunos o todos los sistemas 
descritos anteriormente. 

Profesional Área Social Trabajador Social o Sociólogo 

Experiencia profesional: Con ejercicio 
profesional en Ciencias Sociales de por lo 
menos cinco (5) años en temas de 
formulación y ejecución de proyectos 
sociales y trabajo con comunidades y/o 
resolución de conflictos en proyectos de 
infraestructura de Transporte. 

Experiencia Específica: con más de tres 
(3) años de experiencia específica en 
manejo social con comunidades en 
proyectos de Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para Proyectos y/o 
Concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en Proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 
 

Profesional Área Predial 
Ingeniero Civil, catastral o 
Geodesta  

Experiencia profesional: Con mínimo cinco 
(5) años de experiencia, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta o 
matrícula profesional vigente. 

Experiencia específica: con más de tres 
(3) años de experiencia específica en 
actividades relacionadas con la gestión 
inmobiliaria o predial en proyectos de 
infraestructura de Transporte.   
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Topógrafo 
 

Tecnólogo o técnico en 
topografía 

Experiencia profesional: debe acreditar 
mínimo tres (3) años de experiencia como 
topógrafo después de tarjeta profesional y 
experiencia en: Levantamientos 
topográficos, vías, redes y alcantarilladlo, 
urbanos, levantamientos planimétricos y 
altimétricos. 

Cadenero I 
Tecnólogo o técnico en 
topografía. 

Experiencia profesional: debe acreditar 
menor de un (1) año de experiencia como 
topógrafo después de tarjeta profesional y 
experiencia en: Levantamientos 
topográficos, vías, redes y alcantarilladlo, 
urbanos, levantamientos planimétricos y 
altimétricos. 

Responsable Auditor 
Interno de 

Calidad/Supervisor 
Indicadores de Calidad 

Profesional o tecnólogo, con 
master en Auditor Líder 
Integral ISO 9001 - ISO 
14001 - OHSAS 18001. 
 

Experiencia específica: Mínimo tres (3) 
años de experiencia específica en la 
elaboración, implementación y 
seguimiento de sistemas de calidad ISO 
aplicadas al sector aeroportuario, 
específicamente aplicados a la operación 
de aeropuertos. Debe haber participado 
como interventor o auditor en la 
especialidad de aseguramiento y control 
de la calidad.  

Tomadores de datos y 
Supervisores de 

Indicadores de Calidad 

Tecnólogo y diploma básico 
en Ofimática 

Experiencia Profesional General: Con 
experiencia profesional mínima de tres (3) 
años en labores de muestreo, realización 
de encuestas, estudios de mercado y/o 
toma de datos. 

 

Experiencia Específica: Debe tener como 
mínimo un (1) año de experiencia en el 
ámbito de las operaciones aeroportuarias. 
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Auxiliar administrativo y 
financiero 

Poseer diploma de bachiller y 
de técnico o tecnológico en 
áreas afines a la 
administración, secretariado 
y/o contabilidad. 

Experiencia profesional mínima de 
veinticuatro (24) meses, cumpliendo con el 
siguiente requisito: 

Ejercicio en la empresa privada o en 
entidades oficiales o en organismos 
multilaterales, como auxiliar administrativo 
en proyectos de infraestructura y/o obra 
civil. 

Especialista aeroportuario 

Poseer título de Ingeniero 
Aeronáutico o Civil, expedido 
por la respectiva Universidad 
debidamente acreditada 
conforme a la legislación de 
cada Estado.  
 
Copia de la matricula o tarjeta 
profesional vigente para 
profesionales Colombianos. 
Los profesionales extranjeros, 
deberán cumplir ésta 
exigencia para la ejecución 
del contrato conforme a las 
normas vigentes. 
 
Deberá contar con título de 
especialización o maestría o 
doctorado en temas 
relacionados con 
Infraestructura Aeroportuaria 
o afines. 

Experiencia profesional mínima de 
Noventa y Seis (96) meses contados a 
partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional. Para los 
profesionales extranjeros la experiencia 
general se computará a partir de la fecha 
de la acreditación para el ejercicio de la 
profesión, conforme a la legislación interna 
de cada país.   

 

Experiencia específica: Acreditar 
experiencia específica como mínimo de 
sesenta (60) meses, contados a partir de 
la fecha en la cual el profesional ejerce 
legalmente la profesión hasta la fecha de 
cierre del plazo del presente concurso de 
méritos como Especialista en 
Infraestructura Aeroportuaria o afines, en 
proyectos de Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para Proyectos y/o 
Concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en Proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 
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Arquitecto 

Poseer matrícula profesional 
vigente o título profesional (en 
caso de que esté legalmente 
permitido el ejercicio de la 
respectiva profesión desde la 
fecha de graduación) como 
Arquitecto. 

Experiencia Profesional: con mínimo Ocho 
(8) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 

 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de tres (3) años en 
proyectos de Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para proyectos y/o 
concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 
 

Especialista en pavimentos 
o aeropistas 

 
Ingeniero Civil y Título de 
doctorado y/o, maestría y/o 
especialización en Diseño de 
Aeropistas o Vías, 
Transporte, Infraestructura 
Vial, Gestión de proyectos 
viales o Ingeniería de 
Pavimentos. 

Experiencia Profesional: con mínimo Ochjo 
(8) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 

 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de tres (3) años como 
especialista en el área de pavimentos para 
pistas, plataformas, calles de rodaje en 
proyectos de Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para proyectos y/o 
concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 

Especialista en geotecnia 

Ingeniero Civil o de Ingeniero 
en Transportes y Título de 
doctorado y/o maestría y/o 
especialización en ingeniería 
de suelos, Geotecnia o áreas 
afines. 
 

Experiencia Profesional: con mínimo Ocho 
(8) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 

 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de tres (3) años en el 
área de ingeniería de suelos, geotecnia o 
diseño de cimentaciones. 
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Especialista en estructuras 

Ingeniero Civil y Título de 
doctorado y/o, maestría y/o 
especialización en 
estructuras. 

Experiencia Profesional: con mínimo Ochjo 
(8) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 

 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de tres (3) años como 
especialista en estructuras en proyectos 
de Interventoría y/o Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Modernización para 
proyectos y/o concesiones en 
Infraestructura de Transporte y/o en 
proyectos de Infraestructura Aeroportuaria. 

Especialista en 
instalaciones hidráulicas y 

sanitarias 

Ingeniero Civil y Título de 
doctorado y/o, maestría y/o 
especialización en hidráulica, 
hidrología o áreas afines. 

Experiencia Profesional: con mínimo Ochjo 
(8) años de experiencia profesional, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional 
vigente. 

 

Experiencia Específica: con experiencia 
específica mínima de tres (3) años como 
especialista o director de redes hidráulicas 
y sanitarias en proyectos de Interventoría 
y/o Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para proyectos y/o 
concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 

Inspector de obra 
Profesional graduado, técnico 
o tecnólogo 
 

Poseer mínimo cinco (5) años de 
experiencia específica acumulada, 
contados a partir de la fecha en la cual el 
profesional ejerce legalmente la profesión 
hasta la fecha de cierre del plazo del 
presente concurso de méritos, en 
proyectos de Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para proyectos y/o 
concesiones en Infraestructura de 
Transporte y/o en proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. de méritos, 
como inspector de obra  
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Asistente a la Supervisión 
en la  ANI 

Poseer matrícula profesional 
vigente o título profesional (en 
caso de que esté legalmente 
permitido el ejercicio de la 
respectiva profesión desde la 
fecha de graduación)  como 
Ingeniero Civil o de Ingeniero 
en Transportes y Vías, o 
Arquitecto. 
 

Experiencia profesional General: no menor 
de veinticuatro (24) meses, contados a 
partir de la fecha en la cual el profesional 
ejerce legalmente la profesión. 

 
Experiencia específica: Poseer mínimo 
doce (12) meses de experiencia específica 
acumulada, contados a partir de la fecha 
en la cual el profesional ejerce legalmente 
la profesión hasta la fecha de cierre del 
plazo del presente concurso de méritos, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 

 
1. Ejercicio profesional como 

Residente de Obra y/o residente 
de Interventoría de proyectos de 
construcción, mantenimiento, 
rehabilitación, conservación y 
operación de infraestructura 
Aeroportuaria o de Concesiones 
de Infraestructura de Transporte. 

 
2. Ejercicio profesional en entidades 

oficiales y/o en organismos 
multilaterales, como funcionario 
del nivel técnico, ejecutivo, 
profesional, o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y 
cuando se haya desempeñado en 
la supervisión de proyectos de 
construcción, mantenimiento, 
rehabilitación, conservación y 
operación de infraestructura 
Aeroportuaria o de Concesiones 
de Infraestructura de Transporte. 

 

Conductor Diploma de bachiller 

Experiencia acreditada no inferior a 
veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la fecha de expedición de la licencia de 
conducción, la cual debe encontrarse 
vigente. 
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El interventor debe distribuir a todos los profesionales, de  forma óptima de tal forma que el aeropuerto y frentes 
de trabajo se encuentren cubiertos. El Concedente realizará seguimiento a esta condición. 
 
Nota 1: La experiencia deberá ser acreditada con certificaciones de contratos de prestación de servicios, 
constancias de trabajo o cualquier otro documento proveniente de la entidad contratante que demuestre sus 
conocimientos y experiencia laboral. 
 
Nota 2: La acreditación de los estudios deberá realizarse mediante la presentación de las actas de grado tanto de 
los estudios de pregrado como de postgrado; y de la matrícula o tarjeta profesional y su certificación de vigencia, 
según corresponda. 
 
Nota 3: El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el interesado disponga de un 
recurso humano adicional para la ejecución de la consultoría, como profesionales en sistemas electromecánicos, 
sistemas de voz y datos, entre otros. 
 
Nota 4: Para la verificación correspondiente los proponentes deberán anexar a su propuesta la hoja de vida de 
los miembros del equipo de trabajo, con los correspondientes soportes que acrediten su formación académica y 
experiencia profesional específica, y una carta de intención de vinculación, con la dedicación exigida por la ANI, 
en caso de resultar favorecidos con la adjudicación. 
 
Nota 5: Se entiende como estudios de postgrado, lo correspondiente a especialización, maestría o doctorado. 

Nota 6: Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima requerida, se 
tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 
En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico adicional a los 
títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de 
especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una 
equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del 
cargo solicitado.  

En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, pero el 
Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para este 
proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria para demostrar la equivalencia del 
título. 

6. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Interventor. El Interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.   
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En caso que la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos son 
insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Interventor el reemplazo, incremento o 
complementación del recurso, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional 
estos conceptos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.  
 

6.1 RECURSOS HUMANOS: 

 
La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Consultor. El Consultor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.   
  
En caso que la Agencia Nacional de Infraestructura considere que estos recursos humanos y físicos son 
insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Consultor el remplazo, incremento o 
complementación del recurso, sin que esto le genere al Consultor derecho de solicitar remuneración adicional 
estos conceptos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

6.2  RECURSOS FÍSICOS 
 
El Interventor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. 
Estos recursos deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

(a)  Campamentos, Oficinas e instalaciones: 
Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operación los 
campamentos, oficinas e instalaciones que se requieran. Así como mantener los equipamientos de los 
campamentos de Interventoría actualmente instalados en la respectiva concesión, según sea aplicable. 

 
(b)  Equipos de Topografía:  

El Interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de topografía  mencionadas en los 
estudios previos durante la ejecución del Contrato de Interventoría, incluidos equipos de última 
tecnología (estaciones totales, niveles de precisión, GPS, etc.), para las labores de verificación 
necesarias en campo de los diferentes diseños aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario. 
 

(c)  Equipos de cómputo:  
El Interventor deberá proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación 
de las oficinas y sitios de atención al público en los campamentos instalados. Incluyendo computadores 
de escritorio, computadores portátiles, servidores, escáneres, fotocopiadoras, impresoras, etc. Los 
equipos de computación deberán poseer tecnología de comunicación en línea con los demás 
campamentos y con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el Concesionario. 

 
(d)  Equipos de comunicaciones:  

El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de voz y 
datos en tiempo real de los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo requieran, para 
comunicarse con los demás campamentos, con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el 
Concesionario. 
 
Se deberá garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto en la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.  
 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 122 

El Interventor proveerá DOS (02) equipos nuevos de telefonía celular de última tecnología con plan de 
voz ilimitados e internet de alta velocidad, uno será asignado a la Gerencia de proyectos Aeroportuarios 
de la Agencia y  los otros se tendrán en disposición para los profesionales del equipo de trabajo, los 
cuales deben asegurar la comunicación en tiempo real. El Interventor debe garantizar una comunicación 
efectiva de voz y datos para el desarrollo de sus actividades. 

 
(e)  Equipos de laboratorio: 

 
El Interventor deberá revisar la realización todos los ensayos de campo y laboratorio necesarios para 
cumplir con su gestión contractual, de acuerdo con las metodologías normalizadas por el INVIAS, 
ICONTEC, ASHHTO, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los materiales 
de construcción de la vía, las estructuras, los puentes etc. rampas, calles de rodaje, plataformas, 
edificaciones y/o estructuras serán realizados de acuerdo con la frecuencia necesaria para controlar que 
el Concesionario y sus contratistas cumplan con lo establecido en las normas y/o el contrato de 
Concesión, de medición de indicadores del Contrato de Concesión,  las buenas prácticas de la ingeniería 
y según solicitud de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los 
resultados que arrojen sirvan para que el Interventor evalúe oportunamente el desempeño del 
Concesionario. 
 
Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de 
calibración de sus equipos, dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. Estos 
certificados de calibración deben ser emitidos por las autoridades legales colombianas o en quien ellas 
deleguen, por ejemplo, superintendencia de industria y comercio. 
 
Para los materiales o insumos de construcción, el Interventor deberá exigir al concesionario la 
presentación del certificado de conformidad de producto en los términos establecidos en el Decreto 2269 
de 1993 del Ministerio de Desarrollo y los decretos que lo modifican y adicionan (Decreto 3735 de 2009, 
por el Decreto 3257 de 2008, por el Decreto 3144 de 2008 , el Decreto 266 de 2000 y por el Decreto 
1122 de 1999 y el Decreto 1471 del 5 de Agosto de 2014), de igual forma el Interventor deberá verificar 
la trazabilidad y calidad del producto efectivamente instalado. 

 
(f)  Vehículos 

Alquiler o adquisición de los vehículos que la Interventoría considere necesarios para cumplir con sus 
funciones (mínimo 1), para los cuales deberá relacionarse la marca, modelo, tipo y capacidad. Los 
mismos deberán ser vehículos modelo 2011 o posterior, el color de los vehículos será blanco y tendrá 
identificaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura y de la Interventoría.  

 
 

(g)  Equipos para apoyo a la gestión administrativa y de seguimiento de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA :  

- Computadores: portátiles y/o de escritorio, que como mínimo tengan las siguientes características: 
procesador Intel Core i5 o su equivalente, disco duro de 500 Gb o superior, memoria RAM DDR3 de 
4 Gb o superior, quemador DVD/RW, puertos USB, lector de memorias interno, monitor LCD 17” o 
superior, para uso exclusivo del contrato y para ser utilizado por la supervisión en áreas de trabajo 
diferentes a las instalaciones fijas del interventor. 
 

- El software de los equipos de cómputo deberá estar debidamente licenciado en todo el periodo de 
vigencia del contrato, los computadores deberán contar con sistema operativo Windows y deberán 
tener como mínimo licencias de office y Antivirus en sus versiones más recientes, deberá contar 
además con al menos una licencia de Autocad en su versión más reciente.  
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- Escáner de mesa para digitalización de documentos, que cumplan con los requisitos de software y 

hardware solicitados por el supervisor designado por la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
- Cámaras fotográficas de última tecnología y de al menos 8 mega pixeles, de las cuales una será 

asignada al supervisor designado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
 

- Equipos de comunicaciones para la Supervisión y trabajo de campo, consistentes en: equipos de 
telefonía celular nuevos con plan de voz y transmisión de datos y mensajería instantánea, emisoras 
de radio, de los cuales uno de ellos será asignado al supervisor designado por la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , dispositivos de internet móvil de alta velocidad. 
 

- Botas, capa impermeable y en general equipo de seguridad industrial para visitas de campo para la 
supervisión de la concesión. 

 
 

(h)  Equipos necesarios para la medición de Indicadores de Cumplimiento contractuales:  
 
El Apéndice 3 del respectivo Contrato de Concesión presenta los Indicadores contractuales a ser 
monitoreados por el Interventor a lo largo de la duración de su contrato.  
 
En todo momento el Interventor será responsable de realizar las mediciones de los Indicadores con la 
periodicidad y estándares de calidad solicitados por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
en el Contrato de Concesión, sus Apéndices y Anexos y en los Pliegos del Contrato de Interventoría, con 
todos sus Anexos. Para lo cual, el Interventor deberá proveer los equipos necesarios para realizar dicha 
medición y monitorización, incluyendo cronómetros para la medición de tiempos y PDAs para adquisición 
y toma de datos.  

 

7. ESPECIFICACIONES DE DETALLE SOBRE PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA DE INDICADORES DE 
ESTADO. 

 
A continuación se presenta, por tipo de Indicador, las especificaciones de detalle para realizar las 
mediciones de los distintos Indicadores de Cumplimiento, definidos en el Apéndice 3 Indicadores de 
cumplimiento del Contrato de Concesión. En dicho Apéndice se encuentra una descripción más 
detallada de cada indicador, así como de los informes de cumplimiento, las deducciones aplicables, 
tiempo de correcciones, etc. Lo anterior debe ser considerado junto con lo establecido en el Contrato de 
Concesión. 
 
 

7.1 Indicador es de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible 

Los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible evalúan el funcionamiento de las 
Infraestructuras Aeroportuarias Disponibles así como la gestión interna del propio Concesionario, 
midiendo el uso, los niveles de servicio y los estándares de calidad. Las actividades incluidas en el 
funcionamiento de las Infraestructuras Aeroportuarias Disponibles abarcan, entre otras, el uso de la 
infraestructura, los servicios a los pasajeros, la limpieza e higiene, la seguridad en las operaciones, la 
seguridad de las personas, el funcionamiento de los sistemas y el mantenimiento y en general aquellos 



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 124 

aspectos que están bajo la responsabilidad del Concesionario y que forman parte de la operación diaria 
de las infraestructuras aeroportuarias. 
 

7.1.1 Indicadores de uso 

Los Indicadores de Uso tienen por objeto asegurar que la Infraestructura Aeroportuaria pueda ser 
utilizada por los usuarios y la comunidad aeroportuaria del aeropuerto. A continuación se presenta el 
listado de indicadores de uso que serán controlados. 

 

 

7.1.2 Indicadores de niveles de servicio  

 
Los Indicadores de Niveles de Servicio tienen por objeto asegurar que el servicio prestado a los 
pasajeros, usuarios y compañías aéreas sea de una calidad alta. Los Indicadores de Niveles de Servicio 
incluyen igualmente la realización mensual de las encuestas de satisfacción del cliente. El contenido de 
las encuestas y la realización de las mismas seguirán las indicaciones de la ACI (Airport Council 
International) en su programa ASQ de evaluación de la calidad de los servicios en los aeropuertos.  
 
Las encuestas serán realizadas por la Interventoría, ya sea directamente por sus funcionarios o a través 
de un subcontrato con una empresa. En todo caso, la empresa trabajará bajo las indicaciones de la 
Interventoría. El valor de los servicios asociados a las encuestas, independientemente de quien las 
realice, se encuentran incluidos en el valor de la Interventoría. 
 
A continuación se presenta el listado de indicadores de niveles de servicio  que serán controlados. 

 

Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento
Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

1 Aeropuerto operativo U-1 Se verificará el número de días 

al mes en los que el aeropuerto 

ha sufrido cierres temporales o 

momentáneos por causas 

atribuibles al Concesionario

< 4 Días  Si el número de días en el 

que el aeropuerto 

presentó cierres 

temporales o 

momentáneos mayor a 3

Mediante el número de días al 

mes en los que el aeropuerto 

ha presentado cierres 

temporales o momentáneos

Todos los días del Mes

2 Operaciones aéreas U-2 Se verificará el número de 

operaciones aéreas realizadas 

en el aeropuerto en el Mes

>1.000 Unidad  Si número de operaciones 

aéreas realizadas en el 

Mes fue menor a Z

Mediante el número de 

operaciones facilitado por las 

aerolíneas y compañías de 

carga

Todas las operaciones aéreas 

del Mes

3 Tráfico del aeropuerto U-3 Se verificará el tráfico de 

pasajeros del aeropuerto en el 

Mes respectivo

>40.000 Pasajeros Si número de pasajeros 

embarcados más el 

número de pasajeros 

desembarcados en el Mes 

fue menor a Y

Mediante el número de 

pasajeros facilitado por las 

aerolíneas

Todos los pasajeros 

embarcados y 

desembarcados del Mes
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento
Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

4 Encuestas de satisfacción del cliente NS-1 El nivel de satisfacción general de los 

pasajeros transmitido a través de las 

encuestas de satisfacción al cliente de 

ACI (ASQ) se medirá en una escala de 1 

a 5.  (360 encuestas al trimestre por cada 

aeropuerto). Para las compañías aéreas 

se utilizará un cuestionario adaptado.

>3,35 sobre 5 Baremo de 1 a 5 en las 

respuestas a las 

preguntas

Si (Valor medio de encuestas 

realizadas)<3,35

Encuestas a pasajeros y representantes de compañías aéreas 120 Encuestas por 

mes  o la 

recomendación de la 

ACI para pasajeros. 

1 encuesta mensual 

para cada 

representante de 
5 Tiempo en colas de seguridad nivel 1 NS-2 Tiempo desde que el pasajero llega a la 

cola de seguridad hasta que deposita sus 

objetos personales en la mesa con 

bandejas situada antes de las máquinas 

de Rx.  (la cola entre la zona de recogida 

de bandejas y las máquinas de RX no 

permitirá agrupar más de 5 pasajeros).

20 minutos en el 

95% de las 

ocasiones

Minutos Si (Pasajeros con tiempo en cola <20 

min)/(Pasajeros totales 

controlados)<95%

Observaciones directas in situ 1% de pasajeros de 

salida

6 Tiempo en colas de seguridad nivel 2 NS-3 Tiempo desde que el pasajero llega a la 

cola de seguridad hasta que deposita sus 

objetos personales en la mesa con 

bandejas situada antes de las máquinas 

de Rx.  (la cola entre la zona de deposito 

de bandejas y las máquinas de RX no 

permitirá agrupar más de 5 pasajeros).

35 minutos en el 

100% de las 

ocasiones

Minutos Si (Pasajeros con tiempo en cola <35 

min)/(Pasajeros totales 

controlados)<100%

Observaciones directas in situ 1% de pasajeros de 

salida

7 Operación de puentes de abordaje nivel 1 NS-4 Se asegurará que la maniobra de 

conexión del puente de abordaje a la 

aeronave se inicie en un tiempo máximo 

hora de colocación de calzos+ 4 minutos

95% Minutos Si (Nº de conexiones con tiempo < hora 

calzos + 4 min)/(Nº de conexiones 

controladas)<95%

Mediante controles in situ 2% de la población 

de vuelos 

comerciales. Muestra 

aleatoria de vuelos.

8 Operación de puentes de abordaje nivel 2 NS-5 Se asegurará que la maniobra de 

conexión del puente de abordaje a la 

aeronave se inicie en un tiempo máximo 

hora de colocación de calzos+7 minutos

100% Minutos Si (Nº de conexiones con tiempo < hora 

calzos + 7 min)/(Nº de conexiones 

controladas)<100%

Mediante controles in situ 2% de la población 

de vuelos 

comerciales. Muestra 

aleatoria de vuelos.

9 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 1 NS-6 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la primera maleta desde la hora en 

que la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

20 minutos o menos 

en el 95% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 1ª 

maleta <20 min)/(Nº vuelos controlados) 

<95%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

10 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 2 NS-7 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la primera maleta desde la hora en 

que la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

30 minutos o menos 

en el 100% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 1ª 

maleta <30 min)/(Nº vuelos controlados) 

<100%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

11 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 1 NS-8 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la última maleta desde la hora en que 

la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

40 minutos o menos 

en el 95% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 

última maleta <40 min)/(Nº vuelos 

controlados) <95%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

12 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 2 NS-9 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la última maleta desde la hora en que 

la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

50 minutos o menos 

en el 100% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 

última maleta <50 min)/(Nº vuelos 

controlados) <100%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

13 Servicio de respuesta a reclamaciones NS-10 El servicio de atención a pasajeros dará 

respuesta a las reclamaciones realizadas 

al Aeropuerto  vía escrita en un plazo 

máximo de 10 días desde el día en la que 

se recibe la reclamación. Todas las 

reclamaciones generarán un escrito de 

respuesta al pasajero. (aquellas 

relacionadas con la actividad del 

concesionario) 

98% días Si (Nº de reclamaciones respondidas en 

10 días)/(Nº total de reclamaciones) 

<98%

Mediante un sistema de registro de gestión de reclamaciones. Cada 

reclamación recibida, vía web o vía escrita en el aeropuerto a través 

de los mostradores de información, llevará asignado un número de 

registro que entre otros aspectos incluya la fecha y la hora de 

recepción de la reclamación. El Concesionario deberá de emitir un 

informe de respuesta por cada reclamación informando sobre las 

medidas a poner en marcha. Se dispondrá de un programa de 

registro y gestión de reclamaciones accesible por parte de la 

interventoría. Todas las reclamaciones serán escaneadas en formato 

PDF incluyendo el número de registro. Se emitirá un informe mensual 

sobre el número de reclamaciones y el tiempo de respuesta. Sólo se 

tendrán en cuenta aquellas reclamaciones que son referidas al propio 

aeropuerto y actividades bajo control del concesionario. Reclamaciones 

de las compañías aéreas o colectivos que no son responsabilidad del 

concesionario (policía, aduanas) no serán tenidas en consideración 

para el cálculo del indicador

100% de las 

reclamaciones
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento
Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

14 Oferta comercial del aeropuerto NS-11 Se asegurará que los establecimientos de 

comidas del aeropuerto en la zona de 

embarque permanezcan abiertos y con 

personal de asistencia disponible al 

menos durante todo el horario operativo 

del aeropuerto, y en el caso de que 

existan vuelos retrasados, el horario se 

ampliará con un límite de: 2 horas más 

de la hora estimada de cierre o la hora 

de inicio de embarque del vuelo 

retrasado (lo que ocurra antes).

100% Se comprobará el 

horario de apertura de 

los establecimientos 

mediante auditorías in 

situ

En caso de que se detecte un cierre antes 

de la hora se aplicará una deducción del 

50% de la remuneración en dicho periodo 

y en el caso de una segunda detección en 

el mismo mes, la deducción será de un 

100% (ya sea un día con retraso o un día 

normal con todos los vuelos con salida en 

hora).

Mediante mediante observaciones directas de la hora de apertura o 

cierre de establecimientos. Solo se permitirá un margen de 5 minutos 

respecto a la hora real de apertura o cierre. Se presentarán fotografías 

que incluyen fecha y hora para demostrar el estado del 

establecimiento.

10 muestras al mes

15 Mantenimiento correctivo NS-12 Se define como MTBF tiempo entre dos 

fallas y el MTTR al tiempo de reparación 

de una falla todo ello medido en horas. El 

indicador de Mantenimiento correctivo 

vendrá de la fórmula  (%): 

MTBF/(MTBF+MTTR)

85% Se comprobará el 

tiempo en que un 

equipo se encuentra 

fuera de servicio por un 

mantenimiento que no 

es preventivo y el 

número de horas entre 

dos fallas o el tiempo 

total del mes, lo que 

ocurra antes

Si (MTBF)/(MTBF + MTTR) <95% Se revisarán todas las órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo 

y el tiempo en su reparación

100%

16 Mantenimiento general NS-13 El concesionario realizará todas las 

actividades planificadas (Orden de 

Trabajo) de mantenimiento en un 99% de 

las ocasiones

99% Se comprobará el 

número de orden de 

trabajo realizadas y el 

número de orden de 

trabajo previstas

Si (Nº actividades mantenimiento 

realizadas)/(Nº actividades totales de 

mantenimiento) <99%

Se recibirá el listado de órdenes de trabajo del mes siguiente antes del 

día 1 del mes siguiente, y a final de mes se comprobará con las 

órdenes de trabajo qué OT se han realizado y cuáles no 100%

17 Servicio de Limpieza. Programación NS-14 Se realizarán auditorías para comprobar 

que el programa de limpieza incluido en 

el apéndice de operaciones se cumple. Se 

comprobarán los partes de limpieza que 

incluirán la hora de realización de la 

limpieza y la firma de la persona que lo 

ha realizado. La realización de la limpieza 

se considerará realizada cuando se hayan 

cumplido todos los puntos incluidos en el 

listado de chequeo de limpieza. 

100% Se comprobarán los 

partes de servicio 

firmado de todas las 

dependencias objeto de 

limpieza y la realización 

del chequeo de 

limpieza.

Más de 15 incumplimientos en la 

programación de las tareas o en el 

cumplimiento del chequeo llevará a un 

100% de deducción.

Mediante comprobación del cuadrante de turnos de los equipos de 

trabajo REALIZADOS

100%

18 Nivel de servicio IATA en el Edificio Terminal 

de Pasajeros

NS-15 Mantenimiento de un nivel de servicio 

IATA C o superior (Nivel B o Nivel A) en 

la Terminal de Pasajeros. El 

concesionario deberá presentar cada mes 

la valoración, utilizando la metodología de 

análisis de niveles de calidad de IATA 

más actualizada, del nivel de calidad de 

IATA ofrecido en cada una de las 

estancias y elementos de la Terminal de 

Pasajeros para la hora punta de 

pasajeros estimada en ese mes. En 

concreto, se debe indicar el Nivel de 

Servicio IATA ofrecido en: las áreas de 

sala de salidas, colas de embarque, 

número de mostradores de facturación, 

colas de control de pasaporte, colas de 

control de seguridad, número de arcos y 

máquinas de RX de control de equipaje 

de mano, inmigración, área de salas de 

embarque, número de salas de 

embarque, número de cintas de recogida 

de equipaje, área para la zona de 

recogida de equipaje, área para el control 

de aduana, área para el control de 

pasaportes en llegadas y área de 

llegadas.  

100% Cada mes el 

concesionario emitirá un 

informe especificando, 

para la Trigésima (30ª) 

Hora de mayor tráfico 

de pasajeros de ese 

mes, que será calculada 

en base a las 

estadísticas reales, qué 

nivel de servicio se ha 

ofrecido a los pasajeros 

en las distintas 

estancias de la terminal 

y zonas de proceso de 

pasajeros.

100% Si se demuestra que todos estos 

espacios y elementos puntuales 

ofrecieron un nivel de calidad IATA C o 

superior (nivel A o Nivel B) no habrá 

deducción por este indicador.    

50% Si 1 o 2 parámetros determinan que 

el nivel de calidad IATA llegó a ser D, E o 

F entonces de deducirá           

0% Si hay 3 o más parámetros en los que 

el nivel de calidad IATA llegó a ser D, E o 

F.

El interventor comprobará la validez del informe documentado 

realizado por el Concesionario, y que debe describir el nivel de 

servicio, y comprobará también los valores de hora punta de pasajeros 

utilizados en los cálculos y los valores obtenidos para cada estancia y 

área de proceso de pasajeros. 

100%

19 Mejora de la Capacidad del Campo de Vuelo 

(Área de Movimiento) en operaciones de 

aeronaves /hora.

NS-16 Cada mes el concesionario debe 

desarrollar un informe sobre la capacidad 

del campo de vuelo, especificando por un 

lado pista y calles de rodaje, y por otro 

las distintas plataformas de 

estacionamiento del aeropuerto. El 

parámetro de cálculo será el AHP 

(aeronaves/hora punta) teniendo en 

cuenta la mezcla de aeronaves que 

corresponda en cada caso de acuerdo a 

la mezcla real de cada mes. Este informe 

debe mostrar que la capacidad de cada 

uno de los subsistemas es mayor de la 

demanda registrada en un valor de al 

menos un 10%.  

100% Cada mes el 

concesionario emitirá un 

informe especificando 

cual fue la demanda en 

Aeronaves Hora/Punta 

del sistema pista +  

calles de rodaje y de las 

distintas plataformas de 

estacionamiento. 

La capacidad del Campo de Vuelo debe 

ser al menos un 10% superior a la 

demanda atendida en hora punta durante 

cada mes. Este valor se calculará por un 

lado para pista y calles de rodaje, y por 

otro para cada una de las plataformas del 

aeropuerto

El interventor comprobará la validez del informe documentado 

realizado por el Concesionario, y que debe describir el nivel de 

servicio, y comprobará también los valores de hora punta de pasajeros 

utilizados en los cálculos y los valores obtenidos para cada estancia y 

área de proceso de pasajeros. 

AHP: Aeronaves Hora Punta, es el número de operaciones de 

aeronaves que se producen en la hora de mayor tráfico dentro de un 

periodo temporal (por ejemplo un mes natural y considerando la hora 

punta como el periodo continuo de 60 minutos de mayor tráfico del 

mes). Se entiende por una operación tanto una llegada como una 

salida de aeronave. Este valor puede ser diferente en el sistema pista 

y calles de rodaje, así como en cada una de las plataformas de 

estacionamiento.

La AHP debe empezar en hora cerrada (X:00) y no en hora media ( 

X:30 ) para que no exista la posibilidad de medir el indicador en 

100%



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 127 

NOTA: Indicador Nivel de Servicio Nº 14 – Oferta comercial del Aeropuerto. Aunque el aeropuerto esté abierto 24 horas tal y como se indica en la 
AIP, el indicador de “Oferta comercial del aeropuerto” hace referencia al horario operativo en el que existen programados vuelos. De este modo, 
dichos establecimientos deben estar abiertos y con personal de asistencia disponible al menos durante el horario en el que existan vuelos 
programados, con una ampliación del límite en el caso de vuelos retrasados. 
 
 
NOTA: Indicador Nivel de Servicio No 18 - Nivel de Servicio IATA. Si bien se propone que se haga la valoración utilizando la metodología de análisis 
de niveles de calidad de IATA más actualizada, es necesario regular que tanto el Interventor como el Concesionario utilicen la misma metodología, 
previo un acuerdo entre estos de cuál será la metodología y garantizando pleno conocimiento de su implementación.  
 
En este sentido, se recomienda la utilización de la metodología de cálculo descrita en el “Airport Development Reference Manual”, edición 10 (Marzo 
2014) de IATA, en su capítulo 3.4 “Passenger Terminal”, secciones 3.4.4 “Terminal Capacity and Level of Service” y 3.4.5 “Level of Service Concept 
and Planning Guidelines”. 
 
 
 
NOTA: Indicador Nivel de Servicio No 19 –Debe acordarse entre el concesionario y el interventor la metodología específica (método Horonjeff, 
software SIMMOD Pro, etc.) que será utilizada para estos cálculos al inicio de la concesión. 
 
En este sentido, se recomienda la utilización de la metodología de cálculo del sistema de pista-calles de rodaje y de plataforma descrito en el 
Entregable 2 de la FASE I, y que se destilan del texto “Planning and Design of Airports” de Robert Horonjeff y Francis X. McKelvey, 4ª edición. 
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7.1.3 Indicadores de estándares de calidad  1 

Los Indicadores de Estándares de Calidad tienen por objeto supervisar el funcionamiento de la 2 
organización y las políticas puestas en marcha por el Concesionario. Estos Indicadores establecen 3 
los parámetros para la evaluación del desempeño de la organización para proveer de manera 4 
eficiente la totalidad de los servicios que incluyen en el contrato de concesión. 5 
 6 
 7 
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

20 Política de Recursos Humanos IG-1 El Concesionario cumple con los lineamientos y procedimientos 

establecidos en el Documento de Política de Recursos Humanos 

Aprobado, durante toda la vigencia del Contrato.

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previa 

aprobación por la Interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

· Datos personales

· Antecedentes Laborales

· Antecedentes de formación o estudios

· Antecedentes penales.

· Todo otro dato que la Interventoría establezca

21 Política de Dirección IG-2 El Concesionario cumple con lo establecido en el correspondiente 

Documento de Política de Dirección Aprobado, durante toda la 

vigencia del Contrato.

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previa 

aprobación por la Interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las mismas y 

sí da lugar o no a deducción.

n/a

22 Política de Calidad IG-3 El Concesionario cumple con lo establecido en el correspondiente 

Documento de Política de Calidad y Plan de Calidad  Aprobados, 

durante toda la vigencia del Contrato

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la Interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

o    Responsables

o    Herramientas e Incentivos

o    Plan de Acción

·         Cultura y Formación en Calidad

o    Programa de Capacitación

·         Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Calidad

o    Objetivos Anuales de Calidad

o    Reportes Anuales

·         Programa de Certificaciones

·         Modelo de Sustentabilidad Responsable

El Concesionario presenta, durante toda la vigencia del Contrato, para su no objeción por parte de la Interventoría, toda modificación de su Plan de Calidad, antes de implementar los cambios pretendidos.

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integra al Documento de Política de Calidad vigente.

Política de Calidad

·         Metodologías diseñadas para conocer y mejorar la Calidad percibida por los Usuarios

·         Metodología de Implantación del Modelo de Calidad:

o    Auditorias y sistemas de evaluación interna y externa

·         Gestión de Riesgos (Programa de Emergencia y Protección Civil)

El Concesionario dispone de un Documento de Políticas de Calidad APROBADO que incluye Plan de Calidad para la Prestación de los Servicios, el que incluye como mínimo:

El Concesionario presenta, previa a su contratación definitiva, la siguiente información, para todo aquel personal que trabaje en las áreas clave establecidas por la Interventoría:

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integra al Documento de Política de Recursos Humanos vigente.

El Concesionario presenta para su NO objeción, durante toda la vigencia del Contrato, por parte de la Interventoría,  toda modificación de su Política de Recursos Humanos, antes de implementar los cambios pretendidos.

El Concesionario dispone de un Documento APROBADO conteniendo su Política de Dirección, el que incluye como mínimo los compromisos y funciones propuestos para la Dirección.

El Concesionario presenta, durante toda la vigencia del Contrato,  para su no objeción por parte de la Interventoría,  toda modificación de su Política de Dirección, antes de implementar los cambios pretendidos.

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integrará al Documento de Política de Dirección vigente.

Política de Dirección

Política de Recursos Humanos El Concesionario dispone de un documento APROBADO por la Interventoría que contiene su Política de Recursos Humanos en alineación con la Legislación Laboral vigente, el que incluye como mínimo:

·         Procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

·         Procedimientos de Retención y Desarrollo de Personal

·         Programa de Desarrollo Humano

·         Planes y Programas de Inducción y Capacitación Aprobados

·         Propuesta sobre uso de Uniformes, Identificación (credenciales que habilite ingresar a los diferentes sectores restringidos del aeropuerto), y estándares de Higiene Personal para cada Servicio.

·         Todo otro aspecto que considera relevante
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

23 Política de Cliente IG-4 El Concesionario cumple con lo establecido en el Documento de 

Política de Cliente Aprobado durante toda la vigencia del contrato

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

24 Manual de Organización IG-5 El Concesionario cumple con lo establecido, en el Manual de 

Organización Aprobado durante toda la vigencia del Contrato

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la Contratante o no cumplir alguno 

de los procedimientos incluidos en la política 

determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

·         Diseño de la Organización 

o    Organigrama

o    Plantilla de Personal Profesional

·         Plantilla de Personal de la totalidad de las Áreas Operativas

25 Plan Operativo IG-6 El Concesionario presta los Servicios en cumplimiento de los 

Programas de Rutinas y Manuales de Operación Aprobados, durante 

toda la vigencia del Contrato.

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

Alineación entre el Modelo de Gestión del Concesionario y el de la Interventoría

·         Detalle de interacción con otros servicios operativos

·         Normativa Legal vigente que aplica a las actividades y características del Servicio

·         Toda otra información que se considera relevante

El Concesionario presenta para su no objeción, durante toda la vigencia del Contrato, por parte de la Interventoría, toda modificación de sus Manuales de Operación, antes de implementar los cambios pretendidos.

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integrará a los Manuales de Operación vigentes.

·         Horarios y equipos responsables de prestación según turnos acordados

·         Detalle de Equipos, Herramientas e Insumos, Elementos de Protección Personal, etc., que se utilizan

·         Procedimientos de Contingencia para cada Servicio

·         Diseño de la Organización de la totalidad de las Áreas Operativas

El Concesionario presenta para su no objeción, durante toda la vigencia del Contrato, por parte de la Interventoría, toda modificación de su Manual de Organización, antes de implementar los cambios 

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integra al Manual de Organización vigente

El Concesionario dispone de los Manuales de Operación de la totalidad de los Servicios requeridos (incluido en el apéndice de Operaciones)  APROBADO, que incluyen como mínimo:

·         Desarrollo detallado de los Procedimientos de cada Servicio, que cumplen la totalidad de los requerimientos establecidos en las Bases y Anexos Contractuales.

·         Desarrollo de los Instructivos de Trabajo correspondientes a cada Procedimiento identificado.

·         Programas de Rutinas Mensuales por Servicio y Espacio, los que incluyen, como mínimo:

·         Detalle de la totalidad de las tareas a realizar (Instructivos de Trabajo)

·         Detalle de Servicios involucrados

·         Flujogramas de los Procesos Centrales detallados para cada servicio

·         Planos de Zonificación del Proyecto para la prestación de cada Servicio

·         Organigrama Funcional, Plantilla de Personal y Responsabilidades para cada Servicio

·         Procedimientos Correctivos / Reactivos, para cada Servicio, ajustados a los Tiempos de Tolerancia (Reactivos/Correctivos) Fijados en los presentes Indicadores , Bases Contractuales y sus Anexos Técnicos

Propuestas para el reconocimiento, creación y resguardo de una Cultura Organizacional integrada.

Plan Operativo

Manual de Organización El Concesionario dispone del Manual de Organización APROBADO, el que incluye como mínimo:

·         Descripción detallada del Modelo de Gestión diseñado para la prestación de los Servicios requeridos

o    Características y Descripción de Puestos, Perfiles Profesionales e incumbencias

Política de Cliente El Concesionario dispone de un Documento APROBADO conteniendo su Política de Cliente, el que deberá incluir como mínimo:

Modalidades propuestas de comunicación e interacción entre la Dirección de Operaciones y la Concedente, niveles pre establecidos, estructuras a desarrollar, equipos de interacción, etc.
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

26 Eventos de promoción IG-7 Para promover el desarrollo de nuevas rutas aéreas y la 

incorporación de nuevas aerolíneas al aeropuerto se requiere la 

implicación del Concesionario en actividades de marketing 

aeroportuario específicas (reuniones con aerolíneas, entrevistas con 

ATAC, participación en eventos de aeropuertos y aerolíneas 

nacionales e internacionales, desarrollo de promociones específicas, 

desarrollo de artículos en revistas especializadas del sector, etc.). 

Para ello el concesionario contará con un departamento de marketing 

específico para desarrollar estas labores. Se considerará que al 

menos deben desarrollarse 3 actividades de marketing aeroportuario 

al mes

100% n/a El concesionario deberá presentar evidencia 

documental de las actuaciones llevadas a cabo 

cada mes (actas de reunión, justificación de 

asistencia a ferias, publicaciones, acuerdos 

específicos de promoción establecidos con 

aerolíneas, etc.) Si no se justifica que cada mes 

se han desarrollado al menos 3 actividades con 

diversidad entre ellas (por ejemplo no serán 

válidas 3 reuniones únicamente si no que debe de 

haber una variedad con 2 o más actividades de 

marketing), se producirá la deducción completa 

correspondiente a ese mes. Será obligatoria la 

asistencia a una feria de promoción de rutas 

reconocida una vez al año para la promoción del 

aeropuerto y el establecimiento de nuevas rutas 

aéreas.

Se realizarán auditoría parciales de 

seguimiento mensuales y una auditoria 

oficial cada 6 meses para verificar el 

cumplimiento de los objetivos anuales. En 

el primer semestre se exigirá un 50% de 

cumplimiento de los objetivos y en el 

segundo semestre un 100%. Esto se 

realizará cada uno de los años de la 

concesión.

n/a

27 Certificación en la normativa ISO 9001 IG-8 El concesionario en los 5 primeros años del periodo de concesión se 

certificará en la normativa ISO 9001. Transcurrido dicho periodo se 

comprometerá a mantener el certificado durante todo el periodo de 

concesión. Durante los primeros 5 años este indicador no tendrá 

vigencia y se considerará un 100% de cumplimiento.

100% n/a A partir del primer día de inicio del quinto año del 

periodo de concesión si no se dispone de la 

certificación se realizará una deducción del 100% 

cada mes

Durante los primeros cinco años se 

realizará un seguimiento de las acciones 

tendentes a conseguir la certificación. 

Posteriormente se verificará que el 

certificado está en vigor.

n/a

28 Certificación en la normativa ISO 14001 IG-9 El concesionario en los 5 primeros años del periodo de concesión se 

certificará en la normativa ISO 14001. Transcurrido dicho periodo se 

comprometerá a mantener el certificado durante todo el periodo de 

concesión. Durante los primeros 5 años este indicador no tendrá 

vigencia y se considerará un 100% de cumplimiento.

100% n/a A partir del primer día de inicio del quinto año del 

periodo de concesión si no se dispone de la 

certificación se realizará una deducción del 100% 

cada mes

Durante los primeros cinco años se 

realizará un seguimiento de las acciones 

tendentes a conseguir la certificación. 

Posteriormente se verificará que el 

certificado está en vigor.

n/a

29 Ingresos no regulados sobre el total de los 

ingresos regulados y no regulados

IG-10 Se garantizará que los ingresos no regulados tengan un peso mínimo 

entre el total de los ingresos regulados y no regulados.

100% Porcentaje Si el valor de la relación “PM Ingresos no 

regulados/(PM Ingresos regulados + PM Ingresos 

no regulados)*100%” es menor que 15%.   Donde 

PM: promedio móvil de los últimos 12 meses. Esto 

quiere decir que “PM Ingresos no regulados”, 

corresponde al promedio aritmético de los últimos 

12 meses de los recaudos por ingresos no 

regulados en cada mes.

Sistema contable del aeropuerto y los 

reportes de la Fiduciaria

Mensual
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7.1.4 Composición de los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible 

 

 
 

7.2 Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones 

 
Los Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones servirán para determinar si las instalaciones, 
equipamientos y obras de infraestructuras, que constituyen cada Intervención, han sido completadas a 
tiempo, están adecuadas para ser usadas por los pasajeros y aerolíneas que operan en el aeropuerto, 
cumpliendo con los niveles de servicio y estándares de calidad definidos en el  Apéndice 3 del Contrato 
de Concesión 
 

7.2.1 Indicadores de uso 

Los Indicadores de Uso tienen por objeto asegurar que la Infraestructura Aeroportuaria pueda ser 
utilizada por los usuarios y la comunidad aeroportuaria del aeropuerto. A continuación se presenta el 
listado de indicadores de uso que serán controlados. 

 

Nº CONCEPTO Código Mes 0 a Mes 6 Mes 7 a Mes 12 Mes 13 a Mes 60 Mes 61 a Mes 240

1 Aeropuerto operativo U-1 79,83% 74,22% 70,00% 70,00%

2 Operaciones aéreas U-2 1,80% 1,67% 1,50% 1,50%

3 Tráfico del aeropuerto U-3 1,80% 1,67% 1,50% 1,50%

4 Encuestas de satisfacción del cliente NS-1 0,00% 3,01% 2,70% 2,70%

5 Tiempo en colas de seguridad nivel 1 NS-2 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

6 Tiempo en colas de seguridad nivel 2 NS-3 1,08% 1,00% 0,90% 0,90%

7 Operación de puentes de abordaje nivel 1 NS-4 0,36% 0,33% 0,30% 0,30%

8 Operación de puentes de abordaje nivel 2 NS-5 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

9 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 1 NS-6 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

10 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 2 NS-7 1,08% 1,00% 0,90% 0,90%

11 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 1 NS-8 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

12 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 2 NS-9 1,08% 1,00% 0,90% 0,90%

13 Servicio de respuesta a reclamaciones NS-10 0,00% 1,00% 0,90% 0,90%

14 Oferta comercial del aeropuerto NS-11 0,00% 1,00% 0,90% 0,90%

15 Mantenimiento correctivo NS-12 1,44% 1,34% 1,20% 1,20%

16 Mantenimiento general NS-13 1,44% 1,34% 1,20% 1,20%

17 Servicio de Limpieza. Programación NS-14 1,80% 1,67% 1,50% 1,50%

18 Nivel de servicio IATA en el Edificio Terminal de 

Pasajeros

NS-15
0,00% 0,00% 2,70% 2,70%

19 Mejora de la Capacidad del Campo de Vuelo 

(Área de Movimiento) en operaciones de 

aeronaves /hora.

NS-16

0,00% 0,00% 2,70% 2,70%

20 Política de Recursos Humanos IG-1 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

21 Política de Dirección IG-2 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

22 Política de Calidad IG-3 1,80% 1,67% 1,50% 0,30%

23 Política de Cliente IG-4 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

24 Manual de Organización IG-5 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

25 Plan Operativo IG-6 0,72% 0,67% 0,60% 0,60%

26 Eventos de promoción IG-7 0,00% 2,01% 1,80% 1,80%

27 Certificación en la normativa ISO 9001 IG-8 0,00% 0,00% 0,00% 0,60%

28 Certificación en la normativa ISO 14001 IG-9 0,00% 0,00% 0,00% 0,60%

29 Ingresos no regulados sobre el total de los 

ingresos regulados y no regulados

IG-10
0,00% 0,00% 1,50% 1,50%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Peso Indicador

USO

NIVELES DE SERVICIO

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Total
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7.2.2 Indicadores de niveles de servicio  

 
Los Indicadores de Niveles de Servicio tienen por objeto asegurar que el servicio prestado a los 
pasajeros, usuarios y compañías aéreas sea de una calidad alta. Los Indicadores de Niveles de Servicio 
incluyen igualmente la realización mensual de las encuestas de satisfacción del cliente. El contenido de 
las encuestas y la realización de las mismas seguirán las indicaciones de la ACI (Airport Council 
International) en su programa ASQ de evaluación de la calidad de los servicios en los aeropuertos.  
 
Las encuestas serán realizadas por la Interventoría, ya sea directamente por sus funcionarios o a través 
de un subcontrato con una empresa. En todo caso, la empresa trabajará bajo las indicaciones de la 
Interventoría. El valor de los servicios asociados a las encuestas, independientemente de quien las 
realice, se encuentran incluidos en el valor de la Interventoría. 
 
A continuación se presenta el listado de indicadores de niveles de servicio  que serán controlados. 

 

Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento
Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

1 Terminación de la 

Intervención

U-1 Se verificará la terminación de 

la Intervención mediante la 

suscripción del Acta de 

Terminación de la Intervención

100% n/a Si todavía no se ha 

suscrito el acta de 

terminación de la 

Intervención

Comprobación de la entrega 

del Acta de Terminación de la 

Intervención

n/a
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

2 Encuestas de satisfacción del cliente NS-1 El nivel de satisfacción general de los 

pasajeros transmitido a través de las 

encuestas de satisfacción al cliente de 

ACI (ASQ) se medirá en una escala de 1 

a 5.  (360 encuestas al trimestre por cada 

aeropuerto). Para las compañías aéreas 

se utilizará un cuestionario adaptado.

>3,35 sobre 5 Baremo de 1 a 5 en las 

respuestas a las 

preguntas

Si (Valor medio de encuestas 

realizadas)<3,35

Encuestas a pasajeros y representantes de compañías aéreas 120 Encuestas por 

mes  o la 

recomendación de la 

ACI para pasajeros. 

1 encuesta mensual 

para cada 

representante de 

compañía aérea.

3 Tiempo en colas de seguridad nivel 1 NS-2 Tiempo desde que el pasajero llega a la 

cola de seguridad hasta que deposita sus 

objetos personales en la mesa con 

bandejas situada antes de las máquinas 

de Rx.  (la cola entre la zona de recogida 

de bandejas y las máquinas de RX no 

permitirá agrupar más de 5 pasajeros).

20 minutos en el 

95% de las 

ocasiones

Minutos Si (Pasajeros con tiempo en cola <20 

min)/(Pasajeros totales 

controlados)<95%

Observaciones directas in situ 1% de pasajeros de 

salida

4 Tiempo en colas de seguridad nivel 2 NS-3 Tiempo desde que el pasajero llega a la 

cola de seguridad hasta que deposita sus 

objetos personales en la mesa con 

bandejas situada antes de las máquinas 

de Rx.  (la cola entre la zona de deposito 

de bandejas y las máquinas de RX no 

permitirá agrupar más de 5 pasajeros).

35 minutos en el 

100% de las 

ocasiones

Minutos Si (Pasajeros con tiempo en cola <35 

min)/(Pasajeros totales 

controlados)<100%

Observaciones directas in situ 1% de pasajeros de 

salida

5 Operación de puentes de abordaje nivel 1 NS-4 Se asegurará que la maniobra de 

conexión del puente de abordaje a la 

aeronave se inicie en un tiempo máximo 

hora de colocación de calzos+ 4 minutos

95% Minutos Si (Nº de conexiones con tiempo < hora 

calzos + 4 min)/(Nº de conexiones 

controladas)<95%

Mediante controles in situ 2% de la población 

de vuelos 

comerciales. Muestra 

aleatoria de vuelos.

6 Operación de puentes de abordaje nivel 2 NS-5 Se asegurará que la maniobra de 

conexión del puente de abordaje a la 

aeronave se inicie en un tiempo máximo 

hora de colocación de calzos+7 minutos

100% Minutos Si (Nº de conexiones con tiempo < hora 

calzos + 7 min)/(Nº de conexiones 

controladas)<100%

Mediante controles in situ 2% de la población 

de vuelos 

comerciales. Muestra 

aleatoria de vuelos.

7 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 1 NS-6 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la primera maleta desde la hora en 

que la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

20 minutos o menos 

en el 95% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 1ª 

maleta <20 min)/(Nº vuelos controlados) 

<95%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

8 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 2 NS-7 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la primera maleta desde la hora en 

que la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

30 minutos o menos 

en el 100% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 1ª 

maleta <30 min)/(Nº vuelos controlados) 

<100%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

9 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 1 NS-8 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la última maleta desde la hora en que 

la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

40 minutos o menos 

en el 95% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 

última maleta <40 min)/(Nº vuelos 

controlados) <95%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

10 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 2 NS-9 Tiempo de entrega en cinta de equipaje 

de la última maleta desde la hora en que 

la aeronave se detiene en el 

estacionamiento.

50 minutos o menos 

en el 100% de las 

ocasiones

Minutos desde la hora 

de parada en el 

estacionamiento

Si (Nº vuelos con tiempo de entrega 

última maleta <50 min)/(Nº vuelos 

controlados) <100%

Observaciones directas in situ o mediante sistema de control 

automático

5% de la población 

de vuelos. Muestra 

aleatoria de vuelos.

11 Servicio de respuesta a reclamaciones NS-10 El servicio de atención a pasajeros dará 

respuesta a las reclamaciones realizadas 

al Aeropuerto  vía escrita en un plazo 

máximo de 10 días desde el día en la que 

se recibe la reclamación. Todas las 

reclamaciones generarán un escrito de 

respuesta al pasajero. (aquellas 

relacionadas con la actividad del 

concesionario) 

98% días Si (Nº de reclamaciones respondidas en 

10 días)/(Nº total de reclamaciones) 

<98%

Mediante un sistema de registro de gestión de reclamaciones. Cada 

reclamación recibida, vía web o vía escrita en el aeropuerto a través 

de los mostradores de información, llevará asignado un número de 

registro que entre otros aspectos incluya la fecha y la hora de 

recepción de la reclamación. El Concesionario deberá de emitir un 

informe de respuesta por cada reclamación informando sobre las 

medidas a poner en marcha. Se dispondrá de un programa de 

registro y gestión de reclamaciones accesible por parte de la 

interventoría. Todas las reclamaciones serán escaneadas en formato 

PDF incluyendo el número de registro. Se emitirá un informe mensual 

sobre el número de reclamaciones y el tiempo de respuesta. Sólo se 

tendrán en cuenta aquellas reclamaciones que son referidas al propio 

aeropuerto y actividades bajo control del concesionario. Reclamaciones 

de las compañías aéreas o colectivos que no son responsabilidad del 

concesionario (policía, aduanas) no serán tenidas en consideración 

para el cálculo del indicador

100% de las 

reclamaciones
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

12 Oferta comercial del aeropuerto NS-11 Se asegurará que los establecimientos de 

comidas del aeropuerto en la zona de 

embarque permanezcan abiertos y con 

personal de asistencia disponible al 

menos durante todo el horario operativo 

del aeropuerto, y en el caso de que 

existan vuelos retrasados, el horario se 

ampliará con un límite de: 2 horas más 

de la hora estimada de cierre o la hora 

de inicio de embarque del vuelo 

retrasado (lo que ocurra antes).

100% Se comprobará el 

horario de apertura de 

los establecimientos 

mediante auditorías in 

situ

En caso de que se detecte un cierre antes 

de la hora se aplicará una deducción del 

50% de la remuneración en dicho periodo 

y en el caso de una segunda detección en 

el mismo mes, la deducción será de un 

100% (ya sea un día con retraso o un día 

normal con todos los vuelos con salida en 

hora).

Mediante mediante observaciones directas de la hora de apertura o 

cierre de establecimientos. Solo se permitirá un margen de 5 minutos 

respecto a la hora real de apertura o cierre. Se presentarán fotografías 

que incluyen fecha y hora para demostrar el estado del 

establecimiento.

10 muestras al mes

13 Mantenimiento correctivo NS-12 Se define como MTBF tiempo entre dos 

fallas y el MTTR al tiempo de reparación 

de una falla todo ello medido en horas. El 

indicador de Mantenimiento correctivo 

vendrá de la fórmula  (%): 

MTBF/(MTBF+MTTR)

85% Se comprobará el 

tiempo en que un 

equipo se encuentra 

fuera de servicio por un 

mantenimiento que no 

es preventivo y el 

número de horas entre 

dos fallas o el tiempo 

total del mes, lo que 

ocurra antes

Si (MTBF)/(MTBF + MTTR) <95% Se revisarán todas las órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo 

y el tiempo en su reparación

100%

14 Mantenimiento general NS-13 El concesionario realizará todas las 

actividades planificadas (Orden de 

Trabajo) de mantenimiento en un 99% de 

las ocasiones

99% Se comprobará el 

número de orden de 

trabajo realizadas y el 

número de orden de 

trabajo previstas

Si (Nº actividades mantenimiento 

realizadas)/(Nº actividades totales de 

mantenimiento) <99%

Se recibirá el listado de órdenes de trabajo del mes siguiente antes del 

día 1 del mes siguiente, y a final de mes se comprobará con las 

órdenes de trabajo qué OT se han realizado y cuáles no 100%

15 Servicio de Limpieza. Programación NS-14 Se realizarán auditorías para comprobar 

que el programa de limpieza incluido en 

el apéndice de operaciones se cumple. Se 

comprobarán los partes de limpieza que 

incluirán la hora de realización de la 

limpieza y la firma de la persona que lo 

ha realizado. La realización de la limpieza 

se considerará realizada cuando se hayan 

cumplido todos los puntos incluidos en el 

listado de chequeo de limpieza. 

100% Se comprobarán los 

partes de servicio 

firmado de todas las 

dependencias objeto de 

limpieza y la realización 

del chequeo de 

limpieza.

Más de 15 incumplimientos en la 

programación de las tareas o en el 

cumplimiento del chequeo llevará a un 

100% de deducción.

Mediante comprobación del cuadrante de turnos de los equipos de 

trabajo REALIZADOS

100%

16 Nivel de servicio IATA en el Edificio Terminal 

de Pasajeros

NS-15 Mantenimiento de un nivel de servicio 

IATA C o superior (Nivel B o Nivel A) en 

la Terminal de Pasajeros. El 

concesionario deberá presentar cada mes 

la valoración, utilizando la metodología de 

análisis de niveles de calidad de IATA 

más actualizada, del nivel de calidad de 

IATA ofrecido en cada una de las 

estancias y elementos de la Terminal de 

Pasajeros para la hora punta de 

pasajeros estimada en ese mes. En 

concreto, se debe indicar el Nivel de 

Servicio IATA ofrecido en: las áreas de 

sala de salidas, colas de embarque, 

número de mostradores de facturación, 

colas de control de pasaporte, colas de 

control de seguridad, número de arcos y 

máquinas de RX de control de equipaje 

de mano, inmigración, área de salas de 

embarque, número de salas de 

embarque, número de cintas de recogida 

de equipaje, área para la zona de 

recogida de equipaje, área para el control 

de aduana, área para el control de 

pasaportes en llegadas y área de 

llegadas.  

100% Cada mes el 

concesionario emitirá un 

informe especificando, 

para la Trigésima (30ª) 

Hora de mayor tráfico 

de pasajeros de ese 

mes, que será calculada 

en base a las 

estadísticas reales, qué 

nivel de servicio se ha 

ofrecido a los pasajeros 

en las distintas 

estancias de la terminal 

y zonas de proceso de 

pasajeros.

100% Si se demuestra que todos estos 

espacios y elementos puntuales 

ofrecieron un nivel de calidad IATA C o 

superior (nivel A o Nivel B) no habrá 

deducción por este indicador.    

50% Si 1 o 2 parámetros determinan que 

el nivel de calidad IATA llegó a ser D, E o 

F entonces de deducirá           

0% Si hay 3 o más parámetros en los que 

el nivel de calidad IATA llegó a ser D, E o 

F.

El interventor comprobará la validez del informe documentado 

realizado por el Concesionario, y que debe describir el nivel de 

servicio, y comprobará también los valores de hora punta de pasajeros 

utilizados en los cálculos y los valores obtenidos para cada estancia y 

área de proceso de pasajeros. 

100%

17 Mejora de la Capacidad del Campo de Vuelo 

(Área de Movimiento) en operaciones de 

aeronaves /hora.

NS-16 Cada mes el concesionario debe 

desarrollar un informe sobre la capacidad 

del campo de vuelo, especificando por un 

lado pista y calles de rodaje, y por otro 

las distintas plataformas de 

estacionamiento del aeropuerto. El 

parámetro de cálculo será el AHP 

(aeronaves/hora punta) teniendo en 

cuenta la mezcla de aeronaves que 

corresponda en cada caso de acuerdo a 

la mezcla real de cada mes. Este informe 

debe mostrar que la capacidad de cada 

uno de los subsistemas es mayor de la 

demanda registrada en un valor de al 

menos un 10%.  

100% Cada mes el 

concesionario emitirá un 

informe especificando 

cual fue la demanda en 

Aeronaves Hora/Punta 

del sistema pista +  

calles de rodaje y de las 

distintas plataformas de 

estacionamiento. 

La capacidad del Campo de Vuelo debe 

ser al menos un 10% superior a la 

demanda atendida en hora punta durante 

cada mes. Este valor se calculará por un 

lado para pista y calles de rodaje, y por 

otro para cada una de las plataformas del 

aeropuerto

El interventor comprobará la validez del informe documentado 

realizado por el Concesionario, y que debe describir el nivel de 

servicio, y comprobará también los valores de hora punta de pasajeros 

utilizados en los cálculos y los valores obtenidos para cada estancia y 

área de proceso de pasajeros. 

AHP: Aeronaves Hora Punta, es el número de operaciones de 

aeronaves que se producen en la hora de mayor tráfico dentro de un 

periodo temporal (por ejemplo un mes natural y considerando la hora 

punta como el periodo continuo de 60 minutos de mayor tráfico del 

mes). Se entiende por una operación tanto una llegada como una 

salida de aeronave. Este valor puede ser diferente en el sistema pista 

y calles de rodaje, así como en cada una de las plataformas de 

estacionamiento.

La AHP debe empezar en hora cerrada (X:00) y no en hora media ( 

X:30 ) para que no exista la posibilidad de medir el indicador en 

escenarios distintos.   

100%
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NOTA: Indicador Nivel de Servicio No 18 - Nivel de Servicio IATA. Si bien se propone que se haga la valoración utilizando la metodología de análisis 
de niveles de calidad de IATA más actualizada, es necesario regular que tanto el Interventor como el Concesionario utilicen la misma metodología, 
previo un acuerdo entre estos de cuál será la metodología y garantizando pleno conocimiento de su implementación.  
 
En este sentido, se recomienda la utilización de la metodología de cálculo descrita en el “Airport Development Reference Manual”, edición 10 (Marzo 
2014) de IATA, en su capítulo 3.4 “Passenger Terminal”, secciones 3.4.4 “Terminal Capacity and Level of Service” y 3.4.5 “Level of Service Concept 
and Planning Guidelines”.. 
 
 
 
NOTA: Indicador Nivel de Servicio No 19 –Debe acordarse entre el concesionario y el interventor la metodología específica (método Horonjeff, 
software SIMMOD Pro, etc.) que será utilizada para estos cálculos al inicio de la concesión. 
 
En este sentido, se recomienda la utilización de la metodología de cálculo del sistema de pista-calles de rodaje y de plataforma descrito en el 
Entregable 2 de la FASE I, y que se destilan del texto “Planning and Design of Airports” de Robert Horonjeff y Francis X. McKelvey, 4ª edición. 
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7.2.3 Indicadores de estándares de calidad  1 

Los Indicadores de Estándares de Calidad tienen por objeto supervisar el funcionamiento de la 2 
organización y las políticas puestas en marcha por el Concesionario. Estos Indicadores establecen 3 
los parámetros para la evaluación del desempeño de la organización para proveer de manera 4 
eficiente la totalidad de los servicios que incluyen en el contrato de concesión. 5 
 6 
 7 
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

18 Política de Recursos Humanos IG-1 El Concesionario cumple con los lineamientos y procedimientos 

establecidos en el Documento de Política de Recursos Humanos 

Aprobado, durante toda la vigencia del Contrato.

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previa 

aprobación por la Interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

· Datos personales

· Antecedentes Laborales

· Antecedentes de formación o estudios

· Antecedentes penales.

· Todo otro dato que la Interventoría establezca

19 Política de Dirección IG-2 El Concesionario cumple con lo establecido en el correspondiente 

Documento de Política de Dirección Aprobado, durante toda la 

vigencia del Contrato.

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previa 

aprobación por la Interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las mismas y 

sí da lugar o no a deducción.

n/a

20 Política de Calidad IG-3 El Concesionario cumple con lo establecido en el correspondiente 

Documento de Política de Calidad y Plan de Calidad  Aprobados, 

durante toda la vigencia del Contrato

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la Interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

o    Responsables

o    Herramientas e Incentivos

o    Plan de Acción

·         Cultura y Formación en Calidad

o    Programa de Capacitación

·         Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Calidad

o    Objetivos Anuales de Calidad

o    Reportes Anuales

·         Programa de Certificaciones

·         Modelo de Sustentabilidad Responsable

El Concesionario presenta para su NO objeción, durante toda la vigencia del Contrato, por parte de la Interventoría,  toda modificación de su Política de Recursos Humanos, antes de implementar los cambios pretendidos.

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integra al Documento de Política de Recursos Humanos vigente.

Política de Recursos Humanos El Concesionario dispone de un documento APROBADO por la Interventoría que contiene su Política de Recursos Humanos en alineación con la Legislación Laboral vigente, el que incluye como mínimo:

·         Procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

·         Procedimientos de Retención y Desarrollo de Personal

·         Programa de Desarrollo Humano

·         Planes y Programas de Inducción y Capacitación Aprobados

·         Propuesta sobre uso de Uniformes, Identificación (credenciales que habilite ingresar a los diferentes sectores restringidos del aeropuerto), y estándares de Higiene Personal para cada Servicio.

·         Todo otro aspecto que considera relevante

Política de Calidad El Concesionario dispone de un Documento de Políticas de Calidad APROBADO que incluye Plan de Calidad para la Prestación de los Servicios, el que incluye como mínimo:

·         Metodologías diseñadas para conocer y mejorar la Calidad percibida por los Usuarios

·         Metodología de Implantación del Modelo de Calidad:

o    Auditorias y sistemas de evaluación interna y externa

·         Gestión de Riesgos (Programa de Emergencia y Protección Civil)

El Concesionario presenta, previa a su contratación definitiva, la siguiente información, para todo aquel personal que trabaje en las áreas clave establecidas por la Interventoría:

Política de Dirección El Concesionario dispone de un Documento APROBADO conteniendo su Política de Dirección, el que incluye como mínimo los compromisos y funciones propuestos para la Dirección.

El Concesionario presenta, durante toda la vigencia del Contrato,  para su no objeción por parte de la Interventoría,  toda modificación de su Política de Dirección, antes de implementar los cambios pretendidos.

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integrará al Documento de Política de Dirección vigente.

El Concesionario presenta, durante toda la vigencia del Contrato, para su no objeción por parte de la Interventoría, toda modificación de su Plan de Calidad, antes de implementar los cambios pretendidos.

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integra al Documento de Política de Calidad vigente.
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

21 Política de Cliente IG-4 El Concesionario cumple con lo establecido en el Documento de 

Política de Cliente Aprobado durante toda la vigencia del contrato

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

22 Manual de Organización IG-5 El Concesionario cumple con lo establecido, en el Manual de 

Organización Aprobado durante toda la vigencia del Contrato

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la Contratante o no cumplir alguno 

de los procedimientos incluidos en la política 

determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

·         Diseño de la Organización 

o    Organigrama

o    Plantilla de Personal Profesional

·         Plantilla de Personal de la totalidad de las Áreas Operativas

23 Plan Operativo IG-6 El Concesionario presta los Servicios en cumplimiento de los 

Programas de Rutinas y Manuales de Operación Aprobados, durante 

toda la vigencia del Contrato.

100% n/a No disponer del documento aprobado, o incluir 

modificaciones en los manuales sin previo 

aprobación por la interventoría o no cumplir 

alguno de los procedimientos incluidos en la 

política determinará una deducción del 100%

Se realizarán auditorías mensuales sobre 

los procedimientos incluidos en los 

manuales. Se redactará un informe 

resultado de la auditoría en el que se 

informe de los resultados de las misma y 

sí da lugar a deducción.

n/a

·         Detalle de interacción con otros servicios operativos

·         Normativa Legal vigente que aplica a las actividades y características del Servicio

·         Toda otra información que se considera relevante

El Concesionario presenta para su no objeción, durante toda la vigencia del Contrato, por parte de la Interventoría, toda modificación de sus Manuales de Operación, antes de implementar los cambios pretendidos.

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integrará a los Manuales de Operación vigentes.

Plan Operativo El Concesionario dispone de los Manuales de Operación de la totalidad de los Servicios requeridos (incluido en el apéndice de Operaciones)  APROBADO, que incluyen como mínimo:

·         Desarrollo detallado de los Procedimientos de cada Servicio, que cumplen la totalidad de los requerimientos establecidos en las Bases y Anexos Contractuales.

·         Desarrollo de los Instructivos de Trabajo correspondientes a cada Procedimiento identificado.

·         Flujogramas de los Procesos Centrales detallados para cada servicio

·         Planos de Zonificación del Proyecto para la prestación de cada Servicio

·         Organigrama Funcional, Plantilla de Personal y Responsabilidades para cada Servicio

·         Procedimientos Correctivos / Reactivos, para cada Servicio, ajustados a los Tiempos de Tolerancia (Reactivos/Correctivos) Fijados en los presentes Indicadores , Bases Contractuales y sus Anexos Técnicos

·         Programas de Rutinas Mensuales por Servicio y Espacio, los que incluyen, como mínimo:

·         Detalle de la totalidad de las tareas a realizar (Instructivos de Trabajo)

·         Detalle de Servicios involucrados

·         Horarios y equipos responsables de prestación según turnos acordados

·         Detalle de Equipos, Herramientas e Insumos, Elementos de Protección Personal, etc., que se utilizan

·         Procedimientos de Contingencia para cada Servicio

El Concesionario presenta para su no objeción, durante toda la vigencia del Contrato, por parte de la Interventoría, toda modificación de su Manual de Organización, antes de implementar los cambios 

Una vez aprobada, dicha modificación, ésta se integra al Manual de Organización vigente

Manual de Organización El Concesionario dispone del Manual de Organización APROBADO, el que incluye como mínimo:

·         Descripción detallada del Modelo de Gestión diseñado para la prestación de los Servicios requeridos

o    Características y Descripción de Puestos, Perfiles Profesionales e incumbencias

·         Diseño de la Organización de la totalidad de las Áreas Operativas

Política de Cliente El Concesionario dispone de un Documento APROBADO conteniendo su Política de Cliente, el que deberá incluir como mínimo:

Modalidades propuestas de comunicación e interacción entre la Dirección de Operaciones y la Concedente, niveles pre establecidos, estructuras a desarrollar, equipos de interacción, etc.

Alineación entre el Modelo de Gestión del Concesionario y el de la Interventoría

Propuestas para el reconocimiento, creación y resguardo de una Cultura Organizacional integrada.
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Nº CONCEPTO Código Indicador
Nivel de 

Cumplimiento

Unidad de 

Medición
Deducción Método de Supervisión Muestra

24 Eventos de promoción IG-7 Para promover el desarrollo de nuevas rutas aéreas y la 

incorporación de nuevas aerolíneas al aeropuerto se requiere la 

implicación del Concesionario en actividades de marketing 

aeroportuario específicas (reuniones con aerolíneas, entrevistas con 

ATAC, participación en eventos de aeropuertos y aerolíneas 

nacionales e internacionales, desarrollo de promociones específicas, 

desarrollo de artículos en revistas especializadas del sector, etc.). 

Para ello el concesionario contará con un departamento de marketing 

específico para desarrollar estas labores. Se considerará que al 

menos deben desarrollarse 3 actividades de marketing aeroportuario 

al mes

100% n/a El concesionario deberá presentar evidencia 

documental de las actuaciones llevadas a cabo 

cada mes (actas de reunión, justificación de 

asistencia a ferias, publicaciones, acuerdos 

específicos de promoción establecidos con 

aerolíneas, etc.) Si no se justifica que cada mes 

se han desarrollado al menos 3 actividades con 

diversidad entre ellas (por ejemplo no serán 

válidas 3 reuniones únicamente si no que debe de 

haber una variedad con 2 o más actividades de 

marketing), se producirá la deducción completa 

correspondiente a ese mes. Será obligatoria la 

asistencia a una feria de promoción de rutas 

reconocida una vez al año para la promoción del 

aeropuerto y el establecimiento de nuevas rutas 

aéreas.

Se realizarán auditoría parciales de 

seguimiento mensuales y una auditoria 

oficial cada 6 meses para verificar el 

cumplimiento de los objetivos anuales. En 

el primer semestre se exigirá un 50% de 

cumplimiento de los objetivos y en el 

segundo semestre un 100%. Esto se 

realizará cada uno de los años de la 

concesión.

n/a

25 Certificación en la normativa ISO 9001 IG-8 El concesionario en los 5 primeros años del periodo de concesión se 

certificará en la normativa ISO 9001. Transcurrido dicho periodo se 

comprometerá a mantener el certificado durante todo el periodo de 

concesión. Durante los primeros 5 años este indicador no tendrá 

vigencia y se considerará un 100% de cumplimiento.

100% n/a A partir del primer día de inicio del quinto año del 

periodo de concesión si no se dispone de la 

certificación se realizará una deducción del 100% 

cada mes

Durante los primeros cinco años se 

realizará un seguimiento de las acciones 

tendentes a conseguir la certificación. 

Posteriormente se verificará que el 

certificado está en vigor.

n/a

26 Certificación en la normativa ISO 14001 IG-9 El concesionario en los 5 primeros años del periodo de concesión se 

certificará en la normativa ISO 14001. Transcurrido dicho periodo se 

comprometerá a mantener el certificado durante todo el periodo de 

concesión. Durante los primeros 5 años este indicador no tendrá 

vigencia y se considerará un 100% de cumplimiento.

100% n/a A partir del primer día de inicio del quinto año del 

periodo de concesión si no se dispone de la 

certificación se realizará una deducción del 100% 

cada mes

Durante los primeros cinco años se 

realizará un seguimiento de las acciones 

tendentes a conseguir la certificación. 

Posteriormente se verificará que el 

certificado está en vigor.

n/a

27 Ingresos no regulados sobre el total de los 

ingresos regulados y no regulados

IG-10 Se garantizará que los ingresos no regulados tengan un peso mínimo 

entre el total de los ingresos regulados y no regulados.

100% Porcentaje Si el valor de la relación “PM Ingresos no 

regulados/(PM Ingresos regulados + PM Ingresos 

no regulados)*100%” es menor que 15%.   Donde 

PM: promedio móvil de los últimos 12 meses. Esto 

quiere decir que “PM Ingresos no regulados”, 

corresponde al promedio aritmético de los últimos 

12 meses de los recaudos por ingresos no 

regulados en cada mes.

Sistema contable del aeropuerto y los 

reportes de la Fiduciaria

Mensual



Metodología  y Plan de cargas de Trabajo  

Interventoría de la Concesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz  

 

 

 

141 

 

7.2.4 Composición de los Indicadores de la Disponibilidad de las Intervenciones 

 

 
 
 
 

 

Nº CONCEPTO Código Mes 0 a Mes 12 Mes 13 a Mes 60 Mes 61 a Mes 240

1 Terminación de la Intervención U-1 80,00% 80,00% 80,00%

2 Encuestas de satisfacción del cliente NS-1 2,12% 2,00% 2,00%

3 Tiempo en colas de seguridad nivel 1 NS-2 0,47% 0,44% 0,44%

4 Tiempo en colas de seguridad nivel 2 NS-3 0,71% 0,67% 0,67%

5 Operación de puentes de abordaje nivel 1 NS-4 0,24% 0,22% 0,22%

6 Operación de puentes de abordaje nivel 2 NS-5 0,47% 0,44% 0,44%

7 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 1 NS-6 0,47% 0,44% 0,44%

8 Tiempo entrega PRIMERA maleta nivel 2 NS-7 0,71% 0,67% 0,67%

9 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 1 NS-8 0,47% 0,44% 0,44%

10 Tiempo entrega ÚLTIMA maleta nivel 2 NS-9 0,71% 0,67% 0,67%

11 Servicio de respuesta a reclamaciones NS-10 0,71% 0,67% 0,67%

12 Oferta comercial del aeropuerto NS-11 0,71% 0,67% 0,67%

13 Mantenimiento correctivo NS-12 0,94% 0,89% 0,89%

14 Mantenimiento general NS-13 0,94% 0,89% 0,89%

15 Servicio de Limpieza. Programación NS-14 1,18% 1,11% 1,11%

16 Nivel de servicio IATA en el Edificio Terminal de 

Pasajeros

NS-15
2,12% 2,00% 2,00%

17 Mejora de la Capacidad del Campo de Vuelo 

(Área de Movimiento) en operaciones de 

aeronaves /hora.

NS-16

2,12% 2,00% 2,00%

18 Política de Recursos Humanos IG-1 0,47% 0,44% 0,44%

19 Política de Dirección IG-2 0,47% 0,44% 0,44%

20 Política de Calidad IG-3 1,18% 0,22% 0,22%

21 Política de Cliente IG-4 0,47% 0,44% 0,44%

22 Manual de Organización IG-5 0,47% 0,44% 0,44%

23 Plan Operativo IG-6 0,47% 0,44% 0,44%

24 Eventos de promoción IG-7 1,41% 1,33% 1,33%

25 Certificación en la normativa ISO 9001 IG-8 0,00% 0,44% 0,44%

26 Certificación en la normativa ISO 14001 IG-9 0,00% 0,44% 0,44%

27 Ingresos no regulados sobre el total de los 

ingresos regulados y no regulados

IG-10
0,00% 1,11% 1,11%

100,00% 100,00% 100,00%Total

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Peso Indicador

USO

NIVELES DE SERVICIO


