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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del Contrato, el presente 

Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con la identificación, 

inventario, manejo, protección y/o traslado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto 

en el numeral 19.14 de la Parte General.  
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CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN DE REDES POTENCIALMENTE AFECTADAS 

POR EL PROYECTO 

 

 
(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar todos los procedimientos que, de 

acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que 

puedan verse afectadas por el Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones 

constructivas necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente Apéndice 

y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se proporciona a título informativo un 

inventario preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto. 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI en relación 

con el diseño y/o construcción de las Intervenciones ni con la naturaleza, alcance o magnitud 

de las actividades constructivas necesarias para resolver la  posible afectación de las Redes. Así 

tampoco, este listado constituye una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas 

o su nivel de afectación con el desarrollo del Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la Parte General 

y en la Sección 3.1.1 de este Apéndice, el Concesionario deberá realizar la identificación e 

inventario de todas las Redes que existan en el Corredor del Proyecto.  

 

Tabla 1 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 1 

 

TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

Yondó – 

Puente 

Guillermo 

Gaviria 

K0+000 K9+200 Poliducto ECOPETROL 
Red paralela a lado y 

lado de la vía existente  

 

Tabla 2 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 2 

 

TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

Barrancabermeja 

– La Lizama 

K10+290 K10+700 

Poliducto ECOPETROL 

Red paralela al 

trazado de la calzada 

K13+570 K13+725 
Cruce sobre ambas 

calzadas 

K6+250 K6+250 

Cruce transversal de 

tubería sobre ambas 

calzadas 
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TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

La Virgen – La 

Lizama 

K10+615 K10+700 
Línea de Media 

Tensión 

Empresas Públicas de 

Medellín 

Sobre el trazado 

K13+915 K13+915 

Torre de Alta 

Tensión 

Sobre el trazado 

K14+855 K14+855 Sobre el trazado 

K15+900 K15+900 Sobre el trazado 

K16+330 K16+330 Sobre el trazado 

K16+725 K16+725 Sobre el trazado 

K18+810 K18+810 Antena TIGO Sobre el trazado 

K22+890 K23+000 
Línea de Media 

Tensión 

Empresas Públicas de 

Medellín 
Sobre el trazado 

 

Tabla 3 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 3 

 

TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

La Fortuna – 

Puente La Paz 

  

Acueducto  

Municipio de Betulia 

Cruce de manguera de 

1” en una longitud de 

130 m 

  

Cruce de la red de 

acueducto y paralelo al 

lado derecho de la vía 

  
Cruce de manguera de 

2”  

La 

Fortuna 
 

Red paralela a la vía 

existe de 6” 

  Alcantarillado  

Cruce de la red de 

alcantarillado y 

paralelo a la vía 

K16+220 K16+220 Antena  Movistar   

 

 

Tabla 4 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 4 

 

TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

La Fortuna – 

Puente La Paz 

K1+180  
Línea de Media 

Tensión 
ESSA  

K2+000 K2+000 
Estructuras de 

Extracción 

ECOPETROL 

 

K6+650 K6+720 Poliducto 
Tubería paralela a la 

vía existente 

K11+180 K11+280 Poliducto 
Tubería paralela a la 

vía existente 
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Tabla 5 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 7 

 

TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

Río Sucio - 

Lisboa 

K94+580 K95+650 

Líneas de Gas 
TRANSORIENTE 

(Ecopetrol) 

Cruce sesgado de 

tubería 

K98+054  
Cruce transversal de 

tubería 

 

 

Tabla 6 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 8 

 

TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

Lisboa - 

Portugal 

K99+585  K99+503  
Líneas de Gas y 

Poliducto 

TRANSORIENTE 

(Ecopetrol) 

Cruce sesgado de 

tubería en ambas 

calzadas 
K99+648  K99+627  

 

Tabla 7 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 9 

 

TRAMO 

ABSCISA TIPO DE RED 

CON QUE 

ENTRA EN 

CONFLICTO 

ENTIDAD 

PROPIETARIA 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONFLICTO INICIO FIN 

Portugal - 

Lebrija 

K107+793  K107+826  

Línea de Gas y 

Poliducto 

TRANSORIENTE 

(Ecopetrol) 

Cruces sesgados de la 

tubería 

K108+030  K108+096  

K108+222  K108+287  

K108+390  K108+943  

K108+480  K108+603  

K108+800  K108+920  

K109+220  K109+270  

K109+370  K109+900  

K109+590  K110+200  

K110+800  K111+170  

K111+310  K111+560  
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Tabla 8 – Características Técnicas de las Redes identificadas en cada uno de los tramos que 

conforman el Corredor Vial 

 

TRAMO 
TIPO DE 

SERVICIO 
EMPRESA ESPECIFICACIONES 

3-  

Barrancabermeja 

– La Lizama 

Electricidad-Alta/ 

Baja Tensión 
(E.S.A)  E.P.M 

Red media y baja tensión 4 AL 3F, 4 AL 1 F, 2 AL 2F, Ver 

plano con especificaciones. Información tomada desde 

Barrancabermeja a La Lizama 

Poliducto Ecopetrol 

Tubería de Acero SCH 40 Ø 8”, 12”,16” la cual transporta 

hidrocarburos entre el corredor comprendido entre 

Barrancabermeja y La Lizama, información tomada en 

terreno y complementada por Ecopetrol, para los tramos del 

poliducto que cruza sectores de la vía, como los que se 

encuentran paralelos. 

Red de 

comunicaciones 
Tigo 

Se identificó una Torre de comunicación de Tigo, 

información tomada sobre el corredor de Barrancabermeja a 

La Lizama 

4- La Fortuna – 

Puente La Paz 

Electricidad-Alta/ 

Baja Tensión 
(E.S.A)  E.P.M 

Redes de  media y alta tensión  4 ACSR 3F, 10 ACSR 3F, 10 

AL 3F, 2 AL 2F, información tomada en terreno. 

Poliducto Ecopetrol 

Tubería de Acero SCH 40 Ø 6”, 8” y 12”, la cual transporta 

hidrocarburos entre el corredor de la Fortuna y Puente La 

Paz, información tomada en terreno y complementada por 

Ecopetrol, para los tramos del poliducto que cruza sectores 

de la vía, como los que se encuentran paralelos. 

Red de 

comunicaciones 
Movistar 

Se identificó una Torre de comunicación de Tigo, 

información tomada sobre el corredor en estudio 

Acueducto Municipio de Betulia 

Tubería PVC de agua potable de 1”, tubería en polietileno  de 

2” y Tubería  en PVC de 6” y tramos en HD 6” para el 

acueducto del sector de la Fortuna, ubicado entre el corredor 

de Barrancabermeja y la Lizama 

 
Red de 

Alcantarillado 

 

Municipio de Betulia 

 

Se identificó redes de alcantarillado sanitario en tubería 

Novafor de 6” y 8” que cruza la vía en el kilómetro 14+900, 

sobre el corredor de La Fortuna Puente La Paz. información 

tomada en terreno 

5- Puente La Paz 

- Lisboa  

 

Gas 
Transoriente S.A. 

(Ecopetrol) 
Tubería de Polietileno y Acero SCH 40 Ø  2”,3” y 4” 

Red de 

comunicaciones 
Tigo 

Antenas de comunicación de Tigo, según la información 

suministrada por la comunidad, las cuales no presentan 

interferencia sobre la vía 

6- Lisboa –

Lebrija 
Gasoducto/Poliducto 

Transoriente S.A. 

(Ecopetrol) 

Tubería de Acero SCH 40 Ø 6”, 8”, la cual transporta 

hidrocarburos y Gas entre el corredor de Lisboa y Lebrija, 

información tomada en terreno y complementada por 

Ecopetrol, para los tramos del poliducto que cruza sectores 

de la vía, como los que se encuentran paralelos 
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CAPÍTULO III. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO A LAS 

REDES AFECTADAS POR EL PROYECTO 

 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes 

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por una 

Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se pudieren causar 

impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestación del servicio 

asociada a la misma.  

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar cualquier 

actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii)  Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii)  Protección definitiva de la Red. 

 

(iv)  Reposición de la Red. 

 

(v)  Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué constituye una 

afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución técnica para resolverla 

de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley Aplicable. 

 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se pueden afectar por el 

Proyecto 

 

 

3.2.1 En la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor que forma 

parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa 

que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar 

aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el Concesionario deberá 

evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de conservar o modificar el 

trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 

 

(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los Estudios de Trazado y Diseño 

Geométrico, el Concesionario deberá realizar un inventario de las Redes que se 

encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realización de dicho inventario, el 
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Concesionario deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el 

estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse 

afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Sección 3.2.1 (b) del 

presente Apéndice.  

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los documentos que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus materiales y el nivel de 

afectación a las mismas por las Intervenciones. 

 

(4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes. 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la persona responsable 

por su traslado y/o protección de acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio 

respectivo y ii) la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto al desarrollo 

del Proyecto. 

 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las cuales se debe 

efectuar la solución, de requerirse, de acuerdo con lo establecido por la Ley 

Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato. 

 

(8) Cualquier otra información relevante respecto de la situación jurídica o técnica de 

la Red. 

 

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los recorridos de campo 

que se requieran para el desarrollo del inventario.  

 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y presentará junto con los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta en la que constarán todos los 

hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto 

con los soportes documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, el acta 

deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías, ductos, cables), 

PR de la vía de cada punto de afectación, longitud afectada y su prestador y/u 

operador. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la protección, el traslado o 

reubicación de Redes con los prestadores y/u operadores de las mismas, así como 

la descripción de las especificaciones y normativas aplicables a cada Red. 

 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas a escala 1:2000 o la 

escala solicitada por las entidades propietarias para el estudio de los proyectos de 

traslado o modificación, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las 
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afectaciones o interferencias detectadas. La base de georreferenciación debe 

establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberán 

presentar en archivos dwg (AutoCAD) y archivos tipo shape(*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la canalización y/o Red, el 

cual se realiza con el fin de determinar el estado, el cumplimiento de las 

especificaciones y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. Estos 

deberán incluir las acometidas domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a los prestadores y/u 

operadores. 

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos logrados con los 

prestadores y/u operadores de las Redes durante el inventario.  

 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 

(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen denominado ficha de 

identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea para tal efecto, 

diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes 

instrucciones:  

 

(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red. 

 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la Red esta paralela, cruce, subterráneo o paralelo. 

 

(8) El uso de la Red. 

 

(9) Razón social del prestador y/u operador de la Red. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, privada, mixta, 

concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del prestador y/u operador de la Red. 

 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o interferencia de la 

Red. 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 
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(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR cercano y su fecha. 

 

(16) Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupación temporal o equivalente 

otorgado por alguna entidad estatal. 

 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y su fecha de 

expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación. 

 

(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, discontinuas, prediales 

o personales, aparentes o no aparentes, positivas o negativas, legales o 

voluntarias). 

 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales como tipo, material, 

diámetro, entre otros. 

 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

  

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la longitud con 

permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no pueden ubicarse en 

otra casilla.  

 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, y/o la solución 

específica propuesto por el Concesionario, junto con su justificación, incluyendo 

sus condiciones técnicas, legales y financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo 

establecido en la Sección 3.2.1 (d). 

 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u operadores de las 

Redes.  

 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de confidencialidad para el manejo 

y uso de la información suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. 

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de confidencialidad 

podrán impedir que la ANI tenga acceso a la información suministrada o 

inventariada en las mismas condiciones en las cuales tiene derecho el 

Concesionario. 
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(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como parte de los Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico. 

 

(vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como resultado de la 

elaboración de los Estudios de Detalle de cada Unidad Funcional se identifiquen 

nuevas Redes dentro del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el 

trazado o diseño geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del Proyecto 

distinto. Esta actualización será consignada en una nueva acta que seguirá lo 

establecido en la Sección 3.2.1 (b) del presente Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo con el estado de la 

técnica, permitan identificar las Redes que puedan verse afectadas por las 

Intervenciones u Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato.  

 

(viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte de la ANI y/o del 

Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del Concesionario para el 

desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo con el estado de la técnica, para la 

identificación de la Redes dentro del Corredor del Proyecto.  

 

(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de gestión 

requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los instrumentos 

respectivos, las condiciones relativas al diseño, costeo, pago e implementación de la 

soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Sección 3.2.1 (e) de este 

Apéndice, con los prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.  

 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 3.2.1 (c) de este 

Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectación de una Red, éste deberá 

seguir el procedimiento establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 

2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u operadores deberá 

ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier comunicación recibida por el 

Concesionario que tenga como origen prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a 

la ANI dentro de los cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

 

(iv) Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el Concesionario y los 

prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la definición del diseño, costo, 

construcción y demás condiciones para realizar la protección, el traslado o reubicación 

de las Redes, incluyendo la referida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 

2013, el Concesionario deberá solicitar la no objeción del Interventor. Este deberá 

verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.  

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la 

determinación del valor de los costos asociados a la protección, traslado o reubicación de 

las Redes, se aplicarán los valores de mercado de acuerdo con la región en donde se 

encuentren ubicados o la regulación sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se 
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podrá solicitar, pactar u obtener remuneración alguna por costos que han sido 

recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación sectorial vigente. 

 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte incluyendo 

actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberán ser anexados al plan de qué trata 

la Sección 3.2.1 (e) del presente Apéndice. 

 

(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 

 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte General, el 

Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo establecido en dicha 

Sección, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan, contendrá la 

descripción detallada de las soluciones constructivas a realizarse para resolver las 

afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el inventario, así como su 

responsable, el cronograma de ejecución de estas y su valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de solución sobre la Red 

para mitigar el impacto de la interferencia o afectación, así como incluir el diseño 

de la solución seleccionada con detalles constructivos. . En el diseño de la 

solución se deben prever los accesos para el ingreso de maquinaria de las 

empresas propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el desarrollo 

de actividades de mantenimiento o reparación. Dichos diseños deberán llevarse a 

cabo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 1682 de 2013. 

 

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las actividades constructivas 

a realizarse de acuerdo con los diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 

contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables 

del mismo de acuerdo con lo establecido en la Sección 8.2(c) de la Parte General. 

El presupuesto deberá establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de 

solución por metro lineal y su justificación. 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las actividades a realizar para 

el desarrollo de las soluciones, así como el procedimiento constructivo, su 

cronograma, el plan de seguimiento con los respectivos indicadores de avance. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido aprobado por las 

empresas administradoras, propietarias o prestadoras de la Red en el cual se 

deberá indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la 

señalización requerida y demás información relevante. Lo anterior, en 

concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para tal efecto, 

existen Redes afectadas cuya intervención debe realizarse por la titular de la Red, 

se deben registrar las gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos 

realizados por el Concesionario para la solución. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los procedimientos acordados 

con la empresa titular de las Redes para la atención de emergencias generadas por 
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daños en las Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el cual 

deberá mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes. Además, 

deberá contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o 

administradoras de la Red, así como los protocolos de comunicación de 

emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá 

contemplar que en el caso en que se produzca un daño a alguna Red ubicada 

dentro del Corredor del Proyecto, se deberá describir cómo se adelantarán seguir 

los siguientes procesos: 

 

 Información y coordinación con las empresas propietarias y/o 

administradoras de la red, y a las autoridades competentes. 

 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto afectados. 

 

 Auxilio vial. 

 

 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 

 Registro de los daños en la Red y de terceros afectados. 

 

 Condiciones para desarrollar las medidas de intervención para la reparación 

del daño y restitución del servicio con las empresas propietarias y/o 

administradoras de la red. 

 

 Reparación de señalización. 

 

 Retiro de material excedente resultante de daños a las Redes. 

 

 Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria para la reparación 

de la Red afectada. 

 

 Registrar la investigación de causas de los daños causados en la Red e 

investigación de incidentes y/o accidentes si se presentan. 

 

 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los procedimientos mediante los 

que se cuantificarán y realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 

siniestros de las pólizas de seguros existentes. 

 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo previsto en la Parte 

Especial.  

 

(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo dentro de los 

quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo relacionado con el presupuesto de las 

actividades de traslado y/o protección de Redes, el Interventor deberá verificar que el 

valor consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese 

momento. 
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(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y lo remitirá a la 

ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción. 

 

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará con diez 

(10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá pronunciarse 

sobre la aprobación del plan en un término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este 

procedimiento para las respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia será resulta por el 

Amigable Componedor. 

 

(f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se entenderá que 

no objetan el plan. 

 

(g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las Intervenciones que 

no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar 

las actividades descritas en la presente Sección 3.2.1. 

 

 

3.2.2 En la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor que forma 

parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa 

que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar 

aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan para el 

traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Así mismo, deberá 

adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas prestadora y/u operadora de la 

Red lleven a cabo el traslado y/o protección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido 

en dicho plan en coordinación con la ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de Construcción 

establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá presentar un informe de 

inventario en el cual se describirán de forma detallada las actividades de protección y/o 

traslado desarrolladas sobre las Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese 

momento, así como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el 

traslado y/o manejo de las Redes. 

 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado y/o protección llevadas a 

cabo por el Concesionario o por la empresas prestadoras y/u operadoras de las 

Redes. 

 

(2) Los costos de las mismas y su justificación.  
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(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o protección y de 

aquellas que estando dentro del Corredor del Proyecto con ocasión al 

procedimiento previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerían de actividad de 

traslado y/o protección alguna. 

 

(4) En general, una descripción de todas las actividades realizadas por el 

Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo establecido en el plan para el 

traslado y/o protección de Redes.  

 

(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o magnéticos de las 

actividades objeto del mismo.  

 

(iii) El Interventor revisará el informe y presentará sus observaciones al mismo dentro de los 

quince (15) Días siguientes a su recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe y lo remitirá a la 

ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contará con diez 

(10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberá pronunciarse 

sobre su no objeción del informe en un término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este 

procedimiento para las respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se entenderá 

que no objeta el informe. 

 

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia será resulta por el 

Amigable Componedor. 

 

3.2.3 En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 
(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor del Proyecto 

y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa titular 

de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de Operación y 

Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o protección de Redes 

ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario deberá adelantar todas las actividades 

descritas en las Secciones 3.2.1 (b), 3.2.1 (d) y 3.2.1 (e) del presente Apéndice en los plazos 

determinados para tal efecto por el Interventor.  
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CAPÍTULO IV. REDES DE HIDROCARBUROS 

 

(a) Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto en los 

Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificación, inventario, manejo, 

protección y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas por el Proyecto, para efectos 

de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier 

filial y/o subsidiaria de aquella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en 

este Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y riesgo, tomar en 

cuenta el contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado 

por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento.. 

 

(b) En todo caso, lo dispuesto en el literal (a) anterior no liberará al Concesionario del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en el 

Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable. 

 


