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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a)

LUIS EDUARDO GUTIERREZ DIAZ identificado con la cédula de
ciudadania nimero 79.057.052 expedida en Bogota, Gerente de Proyectos
o Funcional Codigo G2 Grado 09 de la Planta del Despacho del Presidenie
de la Agencia, en su calidad de Vicepresidente de Gestidon Contractual (E),
encargado en dicho cargo mediante Resolucion No. 605 del seis {6) de
abrll de 2015, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento pitblico del orden
nacional, acscrito al Ministerio de Transporte, quien para efectos del
presente contralo se denominaré (fa “AGENCIA”, “ANI);

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o0 INTERVENTOR:

ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLD identificado con la cédula
‘de ciudadania ndmero 19.421.159 expedida en Bogota, obrando en
nombie y representacion de CONSUTORES TECNICOS Y
ECCNOMICOS S.A. CONSULTECNICOS, con NIT No.860014285-3, en
su calidad de representante legal, (el "interventor” e} ‘contratista”;

Hemos convenido celebrar ¢} presente contrato de interventoria {el “Contrato” o el
“Contrato de Inferventoria® que se regira por ias Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,

1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus nommas reglamentarias vy las
clausulas que se sefiaian a continuacion previas las siguientes consideracicnes:

(a)

©)

CONSIDERANDO

Gue mediante Resolucidn No. 425 del 17 de febrero de 2015, se abrio el
Concurse de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-003-2045 (el “Cencurso
de Merilos”) para seieccionar la cferta més favorable para los Contratantes
para llevar a cabe la interventoria integral del cenirato de concesién
celebrado con ia Sociedad APP GICA S.A. (el “Contrato de Concesién™).

Que mediante Resolucién No. 635 del 8 de abril de 2015, se adjudict el
Conirato de interventoria al inferventor.

Que en los términos de! Contrato de Concesitn, los Contratantes son los
Unicos autorizados para dar instrucciones scbre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Intervenior
(individualmente la “Parte”, conjuntamente ias “Partes”), acuardan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a confinuacion, y enio no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, e
Decreto 1510 de 2013, el Cédigo Civil y de Comercio v las deméas normas legales
aplicables a ia materia. 7 :




CAPITULO PRELIMINAR
Cefiniciones

Para los fines de este confrato, seglin lo dispuesto por los articulos 28 y 28 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de ia ley se entenderan en su sentido naiural y obvio,
segun ei uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les
den los que profesan fa misma ciencia o arfe; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentidc diverso, igualmenie los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y ia intencion del presen;e Contrato
Yy no se consideran come parte del mismo.

CAPITULO 1 |
Términos y Condiciones Generaies

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria integral
del Conirato de Concesion, gue incluye pero no se limita a [a interventoria técnica,
econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental,
social y predial del contrato de concesion bajo un esquema de asociacion piiblico
privada de iniciativa privada que no requiere desembolso de recursos ptblicos
preseniada por la Promesa de Sociedad Fufura APP GICA S.A., cuyo objeto
consiste en la “realizacion de los estudios, disefios, construccion, operacion,
mantenimiento, gestion social, predial y ambiental de la segunda calzada de la via
Ibagué — Cajamarca, asi como la operacién y mantenimiento del sistema vial
(Variante Chicoral, Variante Gualanday — Ibagué, Gualanday - Espinal, Variante
Picalefia, Ramal Norte Y Trazado Existente Ibagué — Cajamarca)”.

El objeto del Contrato comprende, sin iimitarse:

(iy La interventoria iécnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicién de los indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(i) Ladefinicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contraio de Concesidn.

(v} Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cuai deberd alertar fanto a la ANl como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de estos. Lo
anterior incluye la eiaboracién de los insumos y parémetros de
cuantificacidn de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de ta ANl de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen. X
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CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion de! contrato.

El plazo de sjecucion es de noventa v seis (98) meses contados a partir de la
suscripeion def acta de inicio, hasta el vencimiento det plazo, o supeditado a Ia
terminacion anticipada del conirato de concesion y su reversion extraordinaria a
la Agencia Nacicnal de Infraestructura.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimienio del objefo pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas as actividades definidas er el presente Contrato; las que prevea
el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan de! Confrato de
Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Intervenior, de los
iérminos y condiciones establecidos en el presente Conlrato!, para el desarrolio y
controt integral de la Concesién se establecen las acciones necesarias para
garantizar etlogro de ios objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos
que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto
del presente Cenfrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumpiir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las msjores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

{b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los menios
establecidos en el Conirato de Interventoria.

{c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo sl personal necesario
para la ejecucion del Contrato de interventoria, curnpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segln corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obiiga & mantener Iz
plantilla minima de personal con Ios requisitos de formacidn, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en ei Anexc 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de ia interventoria.

(d) Cumplir con las eactividades y procedimienfos de inferventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-
de os Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria,

{e) Contar, per su cuenta y riesgo, con todos los bienes, £GLIpos y materiales
necesarios para fa ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de iransporie
requeridos, entre otros.

(M Verificar el cumplimiento de ies obligaciones de! Concesionario, contenidas

en el Contratc de Concesion, en sus Apéndices y en los pianes, programas
y manuales presentados por el Concesionario y que no sean cbjetados por
la ANI, salvo en aquellos cascs en que ! Contrate de Concesidn o los
Apéndices indiquen gue tales manuales nc son de caracter obiigatorio?

YEnel Piisge de Condiciones, fa Hoja de Dafos v en el Contrato de Concesion correspondients, sus adiciones, otrosies y
demés documentos que io aciaran, modifican, complerentan o sustituyen.



(m)

(0)

{p)

Velar por el estricte cumplimiento de las obiigaciones contenidas en el
Contrate de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en inferés del Proyecto, en el marco sefialado por el Confraio de
Concesidn, sus Apéndices vy ia Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Cortrato y en el Conirato de
Concesion para las actuaciones dei Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacién.

Rendir informes y conceptos a fa AN respecto de la ejecucion de! Contrato
de Concesitn, de acuerdo con !o previsto en el Contrato de Concesidn, y
en todo caso cuando la ANi asi se lo solicite.

Enfregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion
que ia ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye a entrega de
documentos cumpliendo fa Circular 0013 de la ANI (o Ias normas que la
modifiguen, complementen ¢ sustituyan) y demés instructivos de la ANI
para la enfrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo det Conirato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la eiaboracién de conceptos
técnicos, econémicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellcs necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, reguerimientos de organismos de control o de ofras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando elio sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar. sobre los informes, planes, registres,
manuales, programas y demas documenios que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Intervenior 0 a la ANI, de conformidad con el
Contraio de Concesién.

Ejecutar todos ios actos sefialados en el Conirato de Concesion como
actos a cargo del inierventor, asi como aquelios que estando a cargo de la
ANI 0 el Interventer, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En fodo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucién de cualquier acto a cargo de la AN! o el Interventor, sera este
ultime ef obligado 2 ejecutario.

Realizar fodas ias actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesidn, en los t&rminos y plazos sefiaiados en dicho Contrato o —en el
caso en que no se sefalen plazos de manera expresa- en l0s términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo dei Contrato de
Concesion.

Accmpanar v apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos ¢e sclucién de controversias def Confrato de Concesién para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario,g
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(s) Acomparfiar y apoyar a la AN! cuando sea necesario imponer Muitas al
Concesionaric de conformided con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en i Contrato de Concesién.

{t) Cumplir con Ley Aplicable en maferia de proteccidn de propiedad
infelectual y en particular con las normas aplicables a las paientes y
licencias de uso respecto de cualguier procedimiento o software que utifice
para la ejecucion del Contrafo. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judicial o
exirajudicial que surja como consecuencia de! incumpiimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

{u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar ef cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
eleborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utiizada en fai sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucién del presente Contfrato de Interventoria, el
Interventor deberé acogerse, come minimo, a lo dispussto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones,

entendiéndose apiicables aquelias que las complementen, modifiquen o
adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consuita de la ANl y suminisirar a solicitud de la AN
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las

copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

(w) Las demés previstas en el Contrato de Concesién, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademés las funcicnes especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el refativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”,
asi como los siguientes objeiivos generales:

(a) Gestidn Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la
gestion adminisirativa del Contrato de Concesién y del Contrato de
Interventoria, que pudieran implicar interaccion con ef Concasicnario
yio la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacién contractuat del proyecio,
de manera oportuna y organizade, la digitalizacion de correspondencia
y documentacion, |a recepcion y verificacion de informes, entre oiros.

(b) Gestidn Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion
técnica, como son la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones v desempefio del Concesionario en el
area técnica durante la ejecucion de actividades segin aplique a cada
Contrato de Concesion.

{¢} Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la revision y control del mansjo financiero y contable del Contratcg,




de Concesion entre el Concesionaric y ila AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA inciuyendo ia revision y seguimiento del manejo
de recursos a fravés de la fiducia establecida para el respectivo
Coniratc de Concesién.

{d} Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacicnadas
con fa supervision del area sconémica del Proyecio.

{e} Gestidn Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacién y cumpiimiento de los espectos regulatorios y
centractuales relacionados con e respectivo Cenirato de Concesion,
asi como apoyar a ia AGENCIA NACICNAL DE INFRAESTRUCTURA
en todos los aspecios juridicos que se susciten en el desarrolic del
confrato.

{f) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas
en los estudios de impacto ambienial, planes de manejo ambiental,
programas de adapiacién de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales, enire oiros, sean implemeniadas para
minimizar los impacios ambientsles negafivos y maximizar les
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(9) Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar ¢! cumpiimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales confenidas en ef Contrato de Concesion y el
Apendice 6 — Gesltidn Social. Incluye, enire ofros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en dicho Apéndics, las leyes en materia de
atencion al usuario, seguimientc del trémite que da el Concesionario a
peticiones, guejas o inquieiudes ce las comunidades con respecto al
manejo social de la concesion y de las medidas sociaies establecidas
en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consulias previas
a comunidades éinicas, en los casos que se requiera, a la formuiacion
e implementacién de planes de reasentamiento poblacicnal y en
generai, la verificacion del cumplimiento de las cbligaciones sociales
estipuladas en el conirato y sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley
Aplicable”.

(k) Gestién Predial: Realizar los procesos v actividades enfocadas en el
controi y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta
el Concesionario para la adquisicion de las &reas requeridas para la
gjecucion del Contralo de Concesién, mediante la vigilancia del
cumplimienic normativo y contractual en la materia vy control de la
gesiién predial.

(i} Gestidn de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimienio por parte del Concesionario de las
obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los
seguros, pdlizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
veiificando entre ofres la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé e! correspondiente
Coniraio de Concesion.

(i) Gestion de Riesgos: Disefiar e impiantar un sistema dedicado a la
identificacidon y previsidn de los principales riesgos asociados con eecig
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Contrato de Concesion, que permita prever, crganizar y realizar
acciones frente a la pesibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacidn de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad
y buena ejecucién del Contrato de Concesidn.

CLAUSULA 1.4 Valor del Coniraio v Forma de Pago.

(a)

Ei valor estimado de! contrato de interventoria es de TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO
SETENTA MIL DIECISEIS PESOS (§37.541.170.016.00) de
diciembre de 2013 incluido VA,

Ei valor de! presente Contraio corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual e! Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en ei presente Conirato v en los documentos dei proceso. Las
Partes aceptan que la discriminacion de cierics factores del
presupuesto que debe eniregar el interventor para la firma del acta
de inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a
precios unitarios, 0 que deban reconocerse obligaciones por
concepto de gasios rembolsables, tampoco implicara gue le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en fa Propuesta.

La discriminacion de precios que debe eniregar el intervenior para
la firma del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y utilizada
para adelantarse pagos parciales, asi como las labores de
liquidacién de presentarse una terminacion anticipada del conirato,
casc en el cual se pagardn y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, cosios de personal y los items de oiros
costos hasta la fecha de terminacién, nicamente a2l valor
establecido en dicha discriminacion.

La Agencia fendra un piazo maximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para llevar a2 cabo los
tramites pertinentes vy dar las insirucciones necesarias para el pago
del interventor ante la Fiduciaria que maneia ei Fideicomiso del
Conirato de Concesion. Para los pagos que se realicen a través de
la Fiduciaria, el Interventor deberd expedir factura a nombre del
Patrimonio Autonomo en la que se administren los recursos del
Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del tramite hasia la
fecha efectiva de pago no le serén reconocido infereses de alguna
indole al Interventor, quedando el pago de la dffima cuenta

 supeditado a a aprobacion de! informe final de Inferventorizyala
firma y perfeccionamiento del acta de fiquidacion.

Sin perjuicio de fo anterior, en el evente en que una vez suscrita el
para la suscripcion del Acta de Inicio del Cenirato de Interventoria,
segln los términos del conirato-durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la fotalidad de! Equipo de Trabajo minimo
requeride en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el page
mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por fa ANI y por los servicios
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando
como base el presupuesto desagregade e cual deberd ser
eniregado por el Interventor para la firna del Acta de Inicio. La
tabla de precios dei presupuesto oficial del presente proceso de_p

10



seleccién. La reduccion de la refribucién de que trata el presente
keral, no impedira la imposicion de multas en los términos del
presente contrato.

Forma de pago: El valor del confrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se aciualizaran
teniendo en cuenta la variacion dei iPC publicado por et DANE,
para el momento dei pago. En la fecha de facturacién por parte del
Interventor deben ser indexados conforme con la siguients
ermula:

IPCirmy

Cuotap my = Cuota(mc /2013) X 7 C(Dic/zms)

Donde:

Cuotagmm”

Vaior del pago er: el mes "n” a ser realizado al
Interventor en el respectivo afio calendario “m”.

Cuotapicntz

Valor del pago mensual a ser realizado al interventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

. IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
1PC (n, m)

calendario “m” publicado por el DANE

IPC iezotsy | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses, se tomara como base para €
ajuste, el IPC del primero de ios dos meses.

El primer y Gitimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes
de ejecucin del contrato de interventoria, es decir, serd proporcional a los dias
ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Conirato v Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
TREINTA Y SiETE MiL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
CIENTO SETENTA MIL DIECISEIS PESOS ($37.541.170.016.00) de
diciembre de 2013 incluido VA, el cual corresponide a la suma total de ios
pagos que se preveén a favor del Inferventor, aplicabies a cada Etapa del
Contrato de Concesion, expresados en Pesos de diciembre de 2013,
teniendo en cuenta el nimero de meses estimado de cada una de las
Etapas del Conirato de Concesi6n durante las cuales se prevé que esté

vigente el presente Coniratc de interventoria, atendiendo al plazo del
presenie Contrato.

Ei valor efectivo del Confrato de interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El Contrato encuentra su respaldo en el modslo de refribuciones dispuesto
en la Ley 1508 de 2012, toda vez que, ademés de no requerir fa
disponibifidad presupuestai para la vigencia en que se inicia la ejecucién
del contrato, existe la obiigacién para el concesicnario que previo a la
suscripcién del acta de inicio del confrato de concesién, haya suscrito el
correspondiente contrato de fiducia mercantil y se hayan fondeado las

respectivas cuentas a su cargo, dentro de los cuales est4 la subcuenia de ré

intervenioria, £
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CLAUSULA 1.6.Declaraciones v Garantias ce las Partes.

Deciaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presenie
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

() Esuna Agencia Naciona! Estatal de Naturaleza £special, adscrita af
Ministerio de Transperte segiin Decreto 41565 dei 3 de noviembre de
2011. A fa fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANL

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las faculiades para
hacerlo con base en la reglamentacién descripcion de sus
funciones.

(i} La suscripcion del Conirato de Interventoria no coniraviene ninguna
norma aplicable a la ANI v por e! contraric se lleva a cabo en
desarrollo de fas actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias de! Intarventor: En la fecha de suscripcién del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creaciony existencia: El interventor estd actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de fiquidacidn ni
incurso en causal alguna de disolucion.

(v} Capacidad: El Interventor v su [representante legalfapoderade]
cuentan con la capacidad [estatutaria/confractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su conirate de creacion] v Ia Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
&l presente Contrato.

(vi} Autorizaciones:

1) Bl Interventor cuenta con  las  autorizaciones
[corporativas/contraciuales] requeridas para suscribir el presente
Contratc y cbligarse conforme a sus iérminos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un organo
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion,
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2} La suscripcion del presente Confrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Infervenior ni a su regulacién
infernafestatutos.

(vil) Aceptacién Contrato: el interventor ha leide cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Mériios
hizo los ccmentarios qus a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determiné que las modificaciones que se
efectuaron al Confrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Meritos, fuercn adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de Ia Ley 80 de
1983 puso en conocimiento de la ANi aquellos apartes que a su juicio
NG eran claros y con la presentacion de fa Propuesta considers que

les apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el
presente Conirato no exisien apartes confusos ni contradicciones¢7
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entre sus términos y condicicnes, por lo que ademas acepta los
términes y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado ei costo que implica el
cumplimiento cabal, oporiuno y conforme a los términos de! Coniraio
de la totalidad de las obligaciones previstas en el Cenirato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos
& su cargo contorme a los términos del presente Contrato.

(viij  Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y enfendido el Contrato de Concesién, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichcs documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la AN, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar e alcance de sus obligaciones y por
io mismo, con !a preseniacién de la Propuesta declara que no le
quedan dudas sobre i alcance del Contrato de Concesion y por ende
el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de
Concesidn, asi, reconoce y acepta que la confraprestacion prevista
es suficienie para la asuncion de ia totalidad de las obligaciones a su
cargo, previstas en ei presente Confrafo y sus Anexos.

(ix) Unico Beneficiario: el Inferventor y sus accionistas son los dnicos
beneficiarios del Contraic y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

(x) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
lcs usos que le dard a los pagos de la AN serdn (nica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mieniras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contaré con la informacién disponible, veraz y oportuna
que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, ia
cual sera facilmente consuitable, en cualquier momento, por parie del
Supervisor de la Intervenioria.

{xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadesamente fodos los asuntos e informaciones ralacionados con
la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos
a cargo de la ANi, la posibilidad real de ejecutar fodas las
prestaciones dei Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara ¢! Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, fransporte a los sitios de trabajo, condiciones
climéticas, de piuviosidad v topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara somelico el interventor, normatividad juridica aplicable v, en
general, fodos los demds aspectcs que puedan afectar el
cumplimienio del Contrato, todo o cual fue tomade en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion dei Proyecte y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
gjecucion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estriclamente la estructura de pagos esfipulada en el Contrato. El
hecho que ef interventor no haya obienido foda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los cosios, no fo eximira de
responsabilidad por Ia ejecucidn completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le daré derecho a reconocimienio é
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adicional alguno por parie de la ANI, ya que el Interventor asumio la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

{xif) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, io
que se entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato,
que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios
O uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la AN
y debera ceder e} presente Contraio a quien la AN! designe.

(xiii)  Elinterventor declara y garantiza que en refacion con las obligaciones
derivadas del presente Contralo ejerce y elercera el cuidado y
competencias esperadas de un ingeniero profesionai calificado que
ha actuado en forma adecuada y conveniente en la gjecucién de sus
obligaciones y que tiene la experiencia en Iz provision de servicios
equivalenies a los previstos en el presente Contrato, considerando
las caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance,
naturaieza y complejidad.

{xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuard de manera justa,
imparciai & independiente, como un profesional competente,

CLAUSULA 1.7.Mavor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al interventor, la ejecucion del presente Confrato
se prolongue mas allé del plazo establecido, & CONTRATANTE reconocera al
Interventor un pago mensual o diario, segin corresponda, haya sido o no originada
por causas imputables al Concesionario, Las Parles, de comin acuerdo
determinaran el valor del reconocimiento que deba efactuar ef CONTRATANTE al
Interventor asi como su forma de pago. En el evento qus la mayor permanencia del
Inferventor se haya ocasionado por causas impuiables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra e Concesionaric ef valor pagado al
Inferventor, sin periuicic de las indemnizaciones ylo sanciones a que haya lugar,
todo de conformidad con el Contrato de Concesién: y las diferencias que surjan en
este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segin se
establece en el Confrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucién del presente Confrato se suspende total o
parcialmente por ef acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y

compensacion, se aplicara io previsto en la ciausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPITULO I
Obligacicnes de las Partes

CLAUSULA 2 1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de interventoria, de
acuerde con las mejores précticas técnicas y adminisirativas usuales en
provecios de esta naturalezaz
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(c)

(m)

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de interventoria.

Coniratar y maniener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para fa ejecucion del Contrato de Inferventoria, cumpliende con las normas
civiles y laborales colombianas, segin corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se cbliga 2 maniener la
plantila minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y
dedicacion minimoes exigidos, pravista en ef Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la intervenioria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Mefodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones det Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucién del Conirato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobitiarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requerides, entre oires.

Verificar el cumpiimiento de las obligaciones del Concesionaric, contenidas
en el Contrato de Concesidn, en sus Apéndices y en los planes, programas
y manuales preseniados por ef Concesionario y que no sean objetados por
fa AN, salvo en aquellos casos en que &l Contrafo de Concesion o los
Apéndices indiguen que fales manuaies no son de carécter obligatorio.

Velar por el estricio cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés de! Proyecio, en el marco sefialade por el Confrato de
Concesion, sus Apéndices vy la Ley Apiicable.

Cumplir cen los plazos previsios en este Confrato y en el Conirato de
Concesion para las actuaciones del Inierventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Confrate de Concesién y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a ia ANI respecio de la ejecucion del Conirato
de Concesién sus adiciones, prérrogas y ofrosies, de acuerdo con o
previsio en el Contraic de Concesidn, y en todo caso cuando fa AN! asi se
lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
estabiecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando ios sistemas de informacion
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la enirega de
docurnentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos de la ANI
para la enfrega de esiudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato. (

15



(u)

v

Dar soporte y apoyc a la ANI mediante 2 elaboracién de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, adminisirativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN}, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticién, requerimientos de organismos de control o de otras entidades dei
Estado y acompariamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, pregramas y demés documentos que el Concesionario este
obligado & enfregarle al Interventor ¢ a Ia ANl dz conformidad con af
Contrato de Concesién.

Ejecutar fodos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo dei Interventor, asi como aquelios que estando a carge de ia
ANi o el inferventor, son requeridos por ia AN para su ejecucion por parte
del Interventor. En fodo caso, si la ANi guardare silencio respecio de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o e interventor, sera este
tltimo el obligado a ejecuario.

Realizar fodas las actuaciones a su cargo previstas en e! Contraic de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato ¢ —en &l
£aso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Cenirato de
Concesion.

Acompafar y apoyar a la AN cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias de! Contrato de Concesién para
dirimir las diferencias que se presenten con ef Concesionario.

Acompafiar y apovar a la AN cuande sea necesario imponer Mulias al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Muttas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de profeccién de propiedad
intelectual y en particutar con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se compromele a
mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judiciai o
extrajudicial que surja como consecuencis del incumpiimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

‘Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio

para asegurar el cumplimiente de sus obligaciones, para lo cual debers
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos vy
requisitos de dicho sistema v eshozar Iz estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion de! sistema de calidad
correspondiente a la efecucion del presente Contraio de Interventoria, el
Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus (ltimas versiones,
entendiéndese aplicables aquelias que las complementen, modifiguen o
adicionen.

Guardar copia de lcs archivos relacionados con la gjecucidn de sus
obligaciones bajo el presente Confrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la AN! y suministrar a solicitud de la AN
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las 5
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(w)

copias por parte del interventor en ningtin caso podré ser superior a diez
{10} Dias.

Las demés previstas en el Contraic de Concesion, las demas previstas en
el presente Contratc de Infervenioria y las que se desprendan de la
naturaleza del presante Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de ia AN

En desarroilo del presente Conirato, el CONTRATANTE tendran a su cargo

las siguientes obligaciones, sin pefjuicio de las demas previstas en oiras Clausulas
del presente Contrato:

{a) Efectuar los trémites dentro de los plazos sefialados en el
presenie Contrato para que el Patrimonio Auténomo
efeciiie los pagos al inferventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supernvision
dei Contrato de Concesion.

{c) Las demds previstas en el Contratc de Concesion y en el
presente Conirato de interventoriz.

CAPITULO il
Persena! del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal de! interventor.

El Interventor deberd coniar con tode el personal necesario para el

desarrollo del objeto del conirato de interventoria. En las siguientes condiciones:

1.

El siguiente personal minimo deberé estar aprobado como prerequisito
nara la firma del acia de inicio de interventoria.

1 lDwéc%br de'iéwlﬁférvéﬁtona e
1 Subdirector técnice y operativo

El Interventor deberd preseniar ias hojas de vida de las personas
anteriormente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las
cafidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las

recteristicas que se describen en !a Heja de Datos, dentro de los ocho (8)
Dias calendaric después de celebrada la audiencia de adjudicacién del
proceso. En caso que la ANi presente observaciones respacio de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha
de nofificacion de la comunicacion. Por su parte, la ANI dispondré de cinco
(5} Dias a partir de 'a entrega de los documentos correspondientes para
efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones
dara lugar a la imposicion de sanciones en los {érminos del presente
Conrato. éé
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2. Elpersonal restante dsbera presentarse por ei interventor a mas tardar dentro
de ios diez (10) dias siguientes a la suscripcidn del acia de inicio y estar
aprobadc a més tardar dentro de fos cinco (5) dias hébiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancicnatorias estabiecidas en
el contrato de intervenioria. En el evenio que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismes términos indicados en el parrafe anterior,

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal coiombianc y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que regiamentan las diferentes profesiones. Al respecio, se
aplicaran iguaiments las siguientes reglas:

(a) El Inferventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subconiratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucidn del Conirato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de
que irata este conirato incluird, ademas de las consecuencias fijadas en ia
normatividad aplicable, cualquier dafio o periuicic causado a propiedades, a la vida,
a la infegridad personal de terceros, de la Agencia, o de cuslguiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualguier acto, hecho u omisién
de empleados, agentes, proveedores o subconiratistas del Interventor que no
relinan tales requisitos profesionales.

{b) Asi mismo, el Inferventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo estzblecido en e
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacién exclusiva y de tiempe
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras
de Censtruccion, Rehabilitacion y Mejoramiento v las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a Ia eiapa en la cual se
encuentire el conirato de concesion, para lo cual ef Interventor dispondra de ios
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de ia concesion objeto
de inferventorfa se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los
tiempos adicionales que sean necesarios, a efecios de realizar un adecuado e
integrai control y seguimiento de} conirato de Inferventoria. Por lo tanto, las Paries
enfienden que dichas dedicaciones adicionales se encueniran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en e} presente Contrato,
per lo que, en ninglin case, generaran reconscimientos econdmicos adicionales a
favor del interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde
se llevan a cabo las Obras de Construccién, Rehabilitacion y Mejoramiento y las
Obrag de Mantenimiento del contrato de concesion, de acuerdo a la giapa en ia
cual se encuentre dicho contrato de concesién come minimo en las dedicaciones
ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que
se desarrollen mensuaimente.

(d) El Interventor se compromete a que e! personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segiin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de fas obligaciones contenidas
en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Inferventor para que
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion v permanencia de sy personal, sin
que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ninglin valor adicional al establecido en el presente Contratoza
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{e) Todos ios trabajadores seran. nombrados y coniratados por el
Intervenier, saivo lo dispuesto para direciores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre

tras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la reguiacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incerporacidon a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de confiictos
ge interés descritas en el Pliego. Los tabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendrén relacion laboral alguna con fa ANI.

M Correré por cuenta del Inferventor el pago de los salarics, sueldos,
prestaciones sociales legales o exiralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del cbjeio del presente
Confrato y serd suya cualquier responsabilidad por el pasivo iaboral. Para ial
efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La AN no tendra responsabilidad alguna por fales
conceptos. Si por cualquier evenio, la ANI se viese obligado a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones aborales del interventor, éste se compromete a
rembolsar esos valores dentro de ios cinco (5) Dias siguientes al requerimiento
escrito hecho por la ANl Pasaco este términc se generaran los intereses de mora
a que se refiere el presenie Coniraio.

(0) En todo casc, sera obligacion del intervenior asegurarse que fodo
el personat que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculade
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en ia normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacién y de las demas previstas en esia
Clausula y en las demés Clausulas del presente Conirato, se entendera como
incumplimiento de este Confrato y seré objefo de las multas sefialadas en el
presente confrato, sin perjuicio de los efecios previsios en la normatividad
aplicable, incluyendo la deciaratoria de cadugcidad dei Contraio.

{n}) Mensuaimente v come requisiic para el page de ias facturas
mensuales segin lo sefialade en el presente contrato, e! inferventor debera exigir
a todos sus subcontratisias que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, presiaciones legales 0 extralegales y
aportes parafiscales de sus empleades. Esta obligacion también serd aplicable
respecto de los trabajadores sin relacidn laboral, caso en ei cual se acreditara que
dichos {rabajadores han efectuado los pagos de que irata ef presente literal que les
correspendan.

(i) El Interventor deber4 dar estricto cumplimiento a lo estipulade en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y ef ejercicio de la ingenieria.

)] Mensualmenie y como requisito para el pago de las facturas
mensuales seglin lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor ¢ el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedird una ceriificacién en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en ef pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscaies respecio
de fodos y cada uno de fos empleados de! Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica de! desamollo del contrato de concesion,
enire oiras siiuaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las
diferentes etapas del proyecio, el personal solicitado por la AN en los estudios
previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier momenio a
solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hoias de Daios o ios suministrados por la AN}, sin que esio le genere
al Interventor derechic de solicitar remuneracién adicional por parte ia ANl o del

&
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Concesionario, ni obligacién a la ANl o al Concesionario de reslizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2.Modificacion de las Personas Acrediiades.

(a) El interventor no podré cambiar al Direcior de Proyecto v a los
Subdirectores ofrecidos para la sjecucion del presenie Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicic dej Conirato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno ¢ algunos de los profesicnales requieren ser cambiados, deberan
ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion
por parte de la ANL.

{b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera
que éste sea, se requerira de la aprebacién previa, escrita y expresa de la ANl y
debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil
profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de esfos
requistos (incluyendc que el refiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicion de multas en los trminos
dei presente Confrato.

{c) En todo casc, 'a AN! se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estaré en 'a obligacion de reemplazar,
a su propio costo v sin que haya iugar a reconocimiento econdmico alguno por
parte de la AN! a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos
en el Pilego del Concurso de Méritos o en la Propussta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacion de fa AN,

{d) El interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente
para atender iodos los requerimientos del frabajo haste su terminacién a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la intervenioria, serén designados y
- removidos por el Interventor, quien es el tnico responsable por la vinculacion del

personal y por el cumplimientc de todas las disposiciones legaies sobre la
ceniratacidn laboral,

CLAUSULA 3.3.Planiilla Minima de Personal.

Para efecios de fa demostracion de fa vinculacién y la idoneidad del
personal, se atenderé a lo siguiente:

(a) Fara demostrar la vinculacicn de un miembro de [2 plantila de
personal def Interventor, sio se aceptara la copia del respectivo cortrato de rabajo
0 de prestacion de servicios, segin sea el caso. Si se frata de un contrato de
prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de segurided social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante dei Glfimo pago efectuado por tal concepto,

(b) E! Director de Proyecio y los Subdirectores de que trata la Hoia de
Datos deberé suscribir documento en el cual constar su voluntad y COMPromiso
irevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
éste. La suscripcién de este documento supone el compromiso irevocable de
permanecer en el cargo para e! cual fuere presentade por un término no inferior a
reinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacién de ia hoia de vida}
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{c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable dei profesional que forma parte del Equipo de Trabaje de renunciar a
cualquier ctro cargo o contrato con el Gue se encuentre vinculado, en el evento que
sumado su porcentaje de dedicacién supere el cien por ciento (100%) al momento
que la hoja de vida sea aprobada por la ANL E! incumplimienio de esios
compromisos darg iugar a la imposicidn de sanciones en los términos dei Contrato.
Para el caso del Personal Obligaiorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten
como requisito de ejecucion del Contrato de intervenioria, la ANI verificar2 en la
efapa de aprobacion del Equipe de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma
de las dedicacionss en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
coniraios adjucicados pero no suscritos alin, sumadas a la requerida en ef presente
Contrate de Interventoria, no sea superior ai clen por ciento (100%), si efectuada
ia verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es supericr al cien por ciento
(100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo nc aprobaran la hoja de vida de
ese profesional, la ANI requerira al Confratista para que subsane Ia hoja de vida
del personal propuesto en.los términos establecidos en el presente contrato, sin
pefjuicio de ia aplicacién de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las cbligaciones a cargo del Interventor.

Adicicnalmente se resalfa que la regia descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados ¢ que se encueniren
ctualmente en gjecucién con la AGENCIA o terceros.

(d}) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno
de los siguientes documentos: {i) cerfificacidn emitida por la persona natural o
juridica con quien s¢ haya estabiecide la relacion laboral o coniractual. (i} auto
certificacion entendida come aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacion adicional expedida por ia entidad contratante o destinataria del
proyecto donde se certifique que el profesional pariicipd en el cargo y en el proyecto
que se pretende acrediiar.

(e) El Equipo de Trabajo deberé cumgiir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Conseic Profesional Nacional de
Ingenieria {COPNIA} cuando sea aplicable.

] En fodo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vincutade al equipo de trabajo por lo mencs, un auditor contable que cumpla las
funcicnes de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
regiamentacion de la profesion de contador pablico.

@ Como “experiencia general” del profesicnal se entiende el iempo
transcurrido hasta la fecha de presentacién de Iz hoja de vida en la AN! contado
desde el momento en que la norma que reglamenie la respectiva profesién permita
el ejercicio legal de la misma, o 2 partir de la fecha de grado para aquellas
profesiones cue no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan
ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion
para ejercer la profesion en Ceiombia en los términcs de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida & partir de la fecha en gue se autorice el
ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionaric en entidades estatales
o en ejercicio de la profesion en entidades privadasé
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i La experiencia como profesor de caiedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyecios de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

{ Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: {i) certificacion emitida por ia persona natural o
juridica con quien se haya establecide la relacién izboral o contractual. {ii} auto
certificacion entendida como aquelia que expide una persona naturel en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona naiural.

Cuando la experiencia de! personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auio certificaciones, los documentos aportados
deben contener:

(i) Nombre del frabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto yfo alcance del contrato,

(ifi) Ei cargo desempefiado,

(iv} Las fechas de iniciacién y de terminacién da Ia relacion laboral o
contractuat (incluyendo dia, mes v afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con ios perfiles soficitados.

Cuando ia experiencia de ios profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segln sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(V) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion taboral o
del vincuio confractual {incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podréan acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acte administrativo por medio del cual se establecit el
manual de funciones para el respective cargo, acompanado de copia de los apartes
del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoia de Datos no
cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia
senalados para el cargo, ef CONTRATANTE no tendra en cuents en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, proceders a dar cumplimients a lo dispuesto
en ef presente Contrato.

() Para ¢ caso de los profesionales gue acrediten ormacion
académica adicional & la minima requerida, se tendrén en cuenta dichos estudios
para vaiidar experiencia general o especifica de |a siguiente manera:

TIHULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio {1.5} afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2; afics

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en ia descripcion del
perfil del cargo, es decir si al profesional se fe exige el titulo de especializacion y
este acredita ademés de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
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solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté refacionada con el perfll del cargo solicitado.

(n) En el caso que ¢l profesional presentado no posea tilulos de
posgrado pero tenga experiencia especifica adicional a la minima exigida, se
realizarg la validacion teniendo en cuenta Iz iabla de equivalencias relacionada
anteriormente, es decir, st dentro del perfit de un profesional se le exige una
formacién académica en especializacion por ejemplo, &l mismo debera acreditar el
tiempo de experiencia minimo reguerido mas un {1} afio adicional siempre y cuando
esta experiencia esté relacionada con el perfil solicitado.

(o) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en {0s que conste dicha informacién de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que e!
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cuzaiquier falta a la verdad conflevaré el incumplimiento de este requisite por parte
del interventor con ia consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para
tai incumplimiento en este Contrale de Interventoria, sin perjuicio de las deméas
acciones legales a que hubiere lugar.

(p) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
unia copia simple del respectivo diploma y del acta de grade. En caso que existieran
titulos académicos obienidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y
convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segiin
corresponda, para que puedan ser considerados por fa ANl como formacién
académica valida. Requisito que debera ser cumplido deniro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite tifulos académicos
obfenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacién implicara Ia
imposicién de las multas previstas en el presente Contrato.

{q) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad exiranjera cuyos fitulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entience prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del
profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica y de
los permisos correspondientes a fos miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temperal de la comespondiente profesién. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva deniro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguienies
a ta Contrato de Inferventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en
los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional, de lo conifrario se entendera como un

incumplimiento del Contrato v daré lugar a las multas en los términos establecidos
en el presente Conirafo.

(r) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero ef Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este

proyecto es aceptada, podra presentar ia informacion que considere necesaria para
demostrar la equivaiencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad ¢ Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del interventor el dissfio del programa de higiene v
seguridad indusirial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
deberd tener en cuenta ias normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigenie sobre la materia. &
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CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre 1a ANI v &l inferventor o su
Personal

E! inierventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medics y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral
alguno entre la AN{ y el Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se
encuentrs ai servicio o dependencia de! Interventor, por la otra. Sera cbligacion del
intervenior bajo su costo vy responsabilidad cancelar los honorarios yio salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales ¢ no, al personal que empiee para
la ejecucion del presenie Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos cenfractuales que tenga a bien convenir el Intervenior
con sus empleados, agenies o subconiratistas. Por las razones anteriormente
expuesias, la ANl se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que esumira el Interventor, ei cual expresamente exime a ia ANl de
las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en ios
coniratos que ceiebre el Interventor con el personal que emplee para ia ejecucion
de este Contraio de interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

£l Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (160%)
durante la ejecucion del presente Contrato. E incumplimienio de estos

compromisos dard lugar a la imposicidn de mulizs en los tarminos del presente
Contrato.

[£l Inferventor se compromete a mantener vinculados laboralments en su némina
durante ef plazc total de sjecucion def presente Contrato, a minimo el diez por
ciento (10%) de empleados que se encueniren en condiciones de discapacidad
debidamente ceriificada por Ia junta médica de la entidad promotora de salud o de
la administradora de riesgos profesionales, ¢ por la junta regional de calificacién de
invalidez, o por fa junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces
en la jurisdiccidn aplicable. Para lo-cual, debera adjuntar a la respectiva Acta
Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiiacion al
sistema de seguridad social en salud def personal en discapacidad que acredite; y
(i) el certificado de discapacidad correspondiente, ef cual debers estar gjecutoniado
y enfirme. Et incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de fa multa
prevista en el presente Conrato.]

) CAPITULO IV
Crdenes. Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes v Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor a! Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al Supervisor
del Contrato de Concesion, como al Supervisor de ta Inferventoria. J




CLAUSULA 4.2.Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas
mas adelante deberé lievar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de
interventoria, y deniro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico
integral de fa concesién que esta siendo objeto de interventoria, el cual sera
presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagndstico se debe
reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas v cada una
de las cbligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las
que se encuentran: Gestién técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambientai, sociai v predial.

En términos generales, los diagnésticos fienen como objetivo general
analizar completa e integraimente ef nivel de ejecucion de todas las 4reas de
gestion a carge del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de conirol y seguimiento ds la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e infegral del desarrollo de las actividades
establecidas en e! conirato, segiin ei programa de actividades, inversicnes y obras
previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
fievar a cabo por parte del concesionario, debe contener fas acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestién que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en &l presente documento.

(b) Diagntstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquelios aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un pian estratégico que permita definir
y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del respectivo
conirato de interventoria, E! diagnéstico estratégico correspends con un enfoque
transversal de procesos por érea de gestion, a partir de la descomposicién del
contrato de concesidn en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resuitados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara

sobre aquetios aspectos criticos para el desarrollo del conirato de concesion, de
manera que se formule un pian de accidn y unas aliemativas de desarrollo.cg
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Asi misme, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hard un andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato
de concesién. De no existir dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion
al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno
de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagnésticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion Yy sus adicionaies.

(¢} Diagnéstico Financisro

Ef Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesidn

desde una Optica financiera teniendo en cuenta variables cuantiativas y cualitativas
para dicho fin.

La Interventoria tendré la responsabilidad de mostrar de manera detaliada
como se encuentra ef estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en
£se momento.

El inferventor deberé realizar &l diagndstico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja de! proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en ef patrimenio auténomo {si aplica), la suministrada por !
concesionario y la entregada por ios diferentes interventores. Deniro de este
balance se deberé presentar ¢! Flujc de Ingresos desde el inicio del conirato de
concesidn, y debe reflejar ef estado actual de la concesion.

De igual manera se deberd hacer un andlisis detaliado del estado de
deudas del Concesicnario.

(d} Diagnéstice Técnico-Cperativo

La Interventoria deberd realizar un andlisis detaliado de! estado de cada
una de las etapas dsl contrato de congesién.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en ol contrato de concesion y se dara por
separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada una de éstas. Se debera
ademés separar las etapas segiin se frate de Etapa Preoperativa

y/o Operativa.

Debe haber también una descripcién defallada de las cantidades de obras
cempiementarias obiigatorias y complementarias voiuntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se haré especial énfasis en los problemas encontrados en las obras va ejecuiadas
y en aquellas que !a Interventoria previa revision conjunta con la AN! considere se
deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de
concesion.

(e} Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis
deberé incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de descuentosdg
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multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar ia cumplida ejecucién del
contrato. Asi mismo, se deberd efectuar un anélisis de vigencia y aplicabilidad de
polizas y garartias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o
situaciones que podrian constituirse en siniesiros en virud de cada contrato y de
la Ley Apiicabie.

(it - Informe de Avance

E! diagnéstico referide anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacién
de! diagnéstico inicial o dei informe de diagnéstico aciuzlizado, deberé presentar
un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el que se refleje el estado de
avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionaric por
areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los deméas informes por
parte del Interventor de acuerde con el confrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe
inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar
los aspecios Financieros, Socic-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos v
Juridicos.

Para cada uno de los aspectos de! Diagnostico de Avance, la Interventoria
deberé revisar y aclualizar fa matriz de riesgos existente en el contrato de
concesion y elaborada dentro del enfoque de la consuitoria.

(i)  Informes Mensuales

El Consulior deberd presentar informes mensuales de la gesfion realizada, sin
perjuicio de los demés informes que le soliciie la ANI.

Preparary presentar a fa AN! deniro de los quince {15) primeros dfas calendario de
cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprenderd una parte
ejecutiva y ofra de temas generales. La parte eiecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, gréficos u oiras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando fas conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general de! informe contendra el
analisis de los datos del Proyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarrolio y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii} las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de
temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) ias conclusiones y
recomendaciones de ia interventoria con un registro fotegrafico v de video. Este
informe debera incluir el concepto del Intervenior sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con
lo establecido en el presente confrafc de interventoria y en ios pliegos de
' condiciones correspondienies, asi como en el Contato de concesion, sus
Apéndices, ofrosies y Anexos.

Asi mismo, ios informes mensuaiss deberén contener como minimo y sin limitarse,
o siguiente:

aj Nombre del Intervenior; Z{'
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b) Etapa en que se encuenira el contrato de concesion respecio del cual resulté
acjudicatario en el presente Concursc de Méritos;
¢} Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del conirato de concesidn
i. Respecio def conirato de concesién, diligenciamienio de los
tormatos SIAC que le apliquen:
. Descripcidn de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el conirato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental!
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestion social
Avance y estado afero y audiioria.

fit. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicifados al Concesionario:

v. Seguimiento a las modificaciones coniractuzles  del
Concesienario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario:

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionaric

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
© Aclividades de riesgo geoidgico (si apiica)

e Cantidades de obra gjecutzda

ix. Vaior pagado por obras complementarias (cuando aplique)

. Manifesiacion de cumplimiento o incumplimiento de! Contrato de
concesion en fos plazos y términos previstos en el contraio de
concesion; la valoracién sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y ia tipificacion de las causales de
muitas previstas en el Contrato de concesion, asi come la opinién
del inferventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del
Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su opinién
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos
previstos para el efecto en &! Conirate de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecio ambientat.

xiii. Informe Generai parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

i. Esfado de cumplimiento del contrato de concesion.

iZ. Defalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis de! Comité de Fiducia. _

iv. Resumen de ingresos de la concesion en ef periodo.

v. Resumen censolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo infegran, de conformidad
con la informacidn entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis
de estos aspecios. -

vii. Comportamiento def tréfico dentro del corredor vial mensual desde
el inicic de la concesitn.

viti. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicic de fa etapa
de operacion o desde el momento que aplique. &
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f) Servicios de la Concesion.

) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el interventor, conforme
a las obligaciones previstas en el presente conirato.

h) Recomendaciones det Intervenior a la Agencia Nacionat de Infraesfruciura.
Acreditacidén de cumplimiento de Aportes Parafiscales v de Seguridad
Social por parte det Interventor, Concesicnario y de los subconiratistas de
este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacién vy
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion deniro de la etapa
Preoperafiva. Teniendo en cuenia los aspecios técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, adminisirativos, operativos, ambientajes,
sociales y prediaies, este informe deberé reporiar en forma clara el avance
fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de ia interventoria respecto a ejscucion de obras.

i) Relacion descriptiva de! personal del Interventor que haya laborado durant
el periodo mensual respective, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la AN! (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Confrato), ni inferior, en
nimero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimieno de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personai del
Interventor, para lo cual deberd anexar ia Plarifla integrada de liquidacién
de aportes parafiscales, ia cual podra ser verificada por ef supervisor de la
AN, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la AN, podré exigir a lo largo del
conirato de inferveniorfa fodas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos, de la
fotalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la relacién
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
aestan prestando los servicios de consuitorfa por parie del mencicnado
personal.

J} Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k} Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no
puedan ser catalogadas denfro de las generalidades anteriommente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
cerrectivas y/o preventivas a implementar en fodos los aspectos de la
concesién (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
Juridico, cperacién, mantenimiento, stc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita & la
AN| maniener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos
de respuesta y actuar segin lo acordado.

n) Una relacién soore la atencidn de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por fa ciudadania que tengan como objete algln tema afinente
a las obligaciones del concesionario y del intervenior, el estado de tramite
y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados para la
correccion de los problemas denunciadcs en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir deniro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
refacions v cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar ios planes de mantenimiento anual para cada tramo del
proyecto de concesién@
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p) Incluir en el informe video de avances mensuales dei proyecio en medio
magnético y de los recorridos de todos los framos concesionados, tanto los
de construccién como los de operacion y mantenimiento.

No obstante lo anterior, el Inferventor podra incluir informacién adicional tendiente
a cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Conirato de
concesion y el contenide de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse,
al supervisor del presente Contrato y seré requisito indispensable gue el Supervisor
revise y de su visto bueno al informe para el page mensual a! Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro v
los soportes de la misma, para efectos del pago cerrespondiente.

Listado de Mediciones, Ensavos v Verificaciones.

En caca uno de los Informes Mensuales, el Inferventor indicara con toda
precisicn las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con las actividades y procedimientos de Interventorfa, asi como
los resuttados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Intervenior son apenas los
requisitos minimes que debe cumplir en desarrolio dei Conirato de
Inferventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas qus hubiera realizado en adicién a las descritas

en los anexos Técnicos del Confraio de concesién v ia Propuesta de!
Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AN
consideran que el Interventor no ha cumplide con las medicicnes, ensayos y
verificaciones requeridos v en io establecido en el Contrato de concesién,
Apéndices, Anexos v demés documenios que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte def Interventor: la ANi lo
requerira, dentro de los diez {10) Dfas siguientes a 'a entrega del respectivo
informe  Mensual, para que efectlie tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el interventor esté de acuerdc con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a o sefiafado en el pérrafo antericr, gjecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a pariir del recibo de ta solicitud. Si no esta de acuerdo
con fa soficitud formulada por fa AN, asi se lo hara saber por escrito, deniro
de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de ia solicitud, exponiendo las
rezcnes por las cuales considera improcedentes ¢ innecesarias las
medicicnes, ensayos y verificaciones sclicitades. Si 's AN! insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
anaiizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes
o innecesarias las mediciones, ensayos y veriicaciones solicitadas, la
diferencia seré definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VI
del presente Contrato. El silencio del Inferventor frente a la solicitud la ANJ,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se enfenderé come una aceptacién
de la misma. ag,



{iv) Informes por Terminacion de Obrag Obfigatorias.

(@) El Interventor deberé suministrar al Supervisor de la AN, un informe por
terminacién de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, ef cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacion que haga el inferventor de la terminacion de dichas Obras
Obiigatorias conforme se establecit en el contrate de conceasion.

(b) Este informe por ferminacién de Etapas serd uno de los soportes para
proceder a la suscripcion dei acta de terminacién o acta de operacion,
segin corresponda, de una etapa del Confrato de concesion, de acuerdo
con el Plan de Obras, v en general, con el Centrato de concesion y sus
gocumentos. La enfrega de cada unidad funcional y de cada hito que se
defina, estard condicionada al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el respectivo contrato de conicesién para tal efscio.

(¢} El informe por terminacion de cada etapa debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de ia gestion giobal del Concesionaric
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
Confrato de concesion y todos sus documentos inegrantes. Dicho
informe deberd incluir os resultados de todos los analisis realizados por
el intervertor que demuestren que ef Concesionario ha cumplido
cabaimente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de concesidn para poder suscribir ef Acta de Terminacién de
una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacidn de la verificacién del cumplimiento de los
requisitos estabiecidos en el Contraio de concesion.

(i El procedimienio adelaniado para [z verificacién de la Etapa
respectiva, de acuerdo con ei Contrato de concesién y demas aplicables.

{iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segtin este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Efapa respectiva, incluyendo sus correcciones o compiementaciones.

(iv} Constancia dei ajuste o desfase del Concesionario respecto al
Plan de Obras de la Efapa respectiva.

{d) E Supervisor de ta AN! revisara y aprobara el informe por terminacion de
cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato y en el Conirato de concesidn, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de ia ANI podra
advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa, las
cuales deberé comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un
plaze méximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminacion
de cada Etapa {si es del caso) a satisfaccion de la AN

{e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de fa ANI dentro de! plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, serin causa suficiente para la imposicién de ias
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
interventoria y con {a normatividad aplicable. F



(v} _nforme Final

Una vez cumplide el término del contrato de interventoria, 0 en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en fa ley, deniro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualguiera de estos eventos, debera preseniar el Informe
Final, ef cual mefodolbgicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de femas
generales, ia parte sjecuiiva confendré indicadores de gestion pressntados de
forma visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente
el estado del proyecto, asi como ias conclusiones y recomendaciones de la
interventorfa. El informe general contendra el anlisis de datos, entre ofros los de:
balance general de iodas las tareas y aciividades dei proyecic oforgadc en
congesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de
eifas al conciuir su gestion, indicando detaliadamente la situacién Snanciera de ia
Concesion. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucidn y
las recomendaciones especiales que el intervenior crea converienies para el
adecuado desarroflo del mismo y todo lo que hubisre recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por fa interventorfa. El Informe
Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de ia via con el fin de
documentar ei estado en que se enfrega el contraio de concesion, asi como
indicara una relacién de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberé contener un informe de Diagnostico Final.
Este debera coniemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Cperativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas icnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidrdulicos, de suelos, las fuenies de materiales utilizadas
en la consfruccién de las obras, y st ubicacién, clase de ensayos
ejecuiados y los resuliados oblenidos, todos esios documenios
censtitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad fievados
a cabo por el concesionario. Se incluira !z variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambienial y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales v de las obras de arfe
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada unc de los aspectos del Diagndstico Final, 12 Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada dei conirato de concesién.

f) Un andlisis global de la ejecucion dei contrafo de concesidn, hasta ef
momento de la elaboracién del informe final.

g) Los vaiores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (seglin estos términos se definen en el contrato de
concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por ef concesionario, en la cuai sa
indigue el cumplimiento de cada una de estas obras con los resuliados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices v sus ofrosies.

) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesién, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente a! contratc de concesién
y sus Apéndices, anexos y demas documenics que lo medifican,
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j)  Unarelacidn de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas,
si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen side aplicadas a2l concesionario durante a
ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que ¢
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hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se e hubieren deducido de cualquier pago, aquellas gue hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
enconiraren pendienies de pago o deduccion al momento de ls slaboracién
del informe final.

) Una auditoria final al Pairimenio Auténemo, si a eflo hubiere lugar.

m) Un recuenio de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

E! pago correspondiente a la Gliima factura del contrato de Interventoria, estara

sujeto a la preseniacién y previa aprobacicn del informe final por pare del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias de!l Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcidn al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Coniraio de Inferventoria se oforgaran para
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
112 del Decreto 1510 de 2013 y los valores establecidos en la Oferta Econémica
presentada por el CONTRATISTA junto con su Propuesta.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garaniia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco {5) Dias siguientes a
la suscripcion del Contrato, el interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimienio de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases
establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las polizes de seguro deberan reunir
las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera
figurar como asegurado la Agencia Nacional de infraestruciura y como tomador-
garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de Cumplimientc debera
coniener fodos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo _de Cumplimiento del Confrafo: (1) Este amparc debera
constiuirse a favor de fa AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo dei interventor relativas al Confrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la cléusula penal y demas sanciones que se
impongan al Interventor. (2) la vigencia iotal corresponderd a la duracién de!
Contrato de Interventoria estimada en ocho (8} afios més una vigencia adicional
correspondiente al pizzo contractual previste para la iquidacidn del presente
Conirato. La vigencia de éste amparo deberz ser otorgada de la siguiente manera:
a. Etape Preoperativa. - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendré con una vigencia de un (1) afio. - Fase de Construccion:
Para efectos de este amparo, la Fase de Construccion seré dividida en un periodo
guinquenaly un (1} afio mas. La vigencia de este amparo debera cubrir en pringipio
dicho periodo guinquenal e igualmenie, para el Ultimo afio de esta fase, €
intervenior cbiendrd el amparc con una vigencia de un (1) afio. b. Etapa de
Operacion y Mantenimiento: Para efecios de este ampaio, el interventor lo obiendré
con una vigencia de un (1) afic y seis (6) meses mas, conforme lo permite del
Decreto 1510 de 2013. (3) El valor asegurado sera el siguiente: a. Etapa
Preoperativa: - Fase de Preconstruccién: En cuantia correspondiente al disz por (
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ciento {10%) del vaior de las obligaciones a cargo de! Interventor surgidas en la
Fase de Preconstruccion. - Fase de Construccién: En cuantia corraspendiente al
diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones & cargo del Interventor surgidas
en la Fase de Corstruccién. b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de ias obligaciones a carge dei
inteiventor surgidas en la Fase de Cperacion v Mantenimiento. El valor asegurado
debera actualizarse con ia variacion de! IPC cuando la vigencia iniciat se prorrogue.

{i) Amparg de Page de Salarios, Prestaciones Sociales 2 Indemnizaciones
Laborales: (1) Esie amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garaniizar el pago de salarios, presiaciones sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la ejecucion de fodas las obiigaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucion det Contrato de Interventoria. (2) El valor
aseguradc sera el siguiente: 2. Etapa Preoperativa: - Fase de Praconstruccién: En
cuantia corraspondiente al cinco por ciento {S%} dei valer total de las obligaciones
a cargo del Infervenior surgidas en la Fase de Preconstruccién. - Etapa de
Construccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor fotal de
las obligaciones & cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion. b.
ttapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente &l cinco por
ciento (5%) del valcr total de las cbigaciones a cargo del Inierventor surgicias en
la Fase de Operacién y Mantenimiento. (3) Este amparo deber contar con i
siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa: - Fase de Preconsiruccion: Para efectos
Ge este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de cuairo (4) afios. -
Fase de Consiruccion: Para efectos de este amparo, la Fase de Construccién sera
dividida en tres (3) periodos bianuales. La vigencia de este amparo debera cubrir
cada periodo bianual y tres (3) afios mas. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento:
Para efectos de este amparo, el interventor lo abtendra con una vigencia de cuatro
(4) afios.

(i) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) Bl Intervenior
debera constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que puedan sufir la Agancia como
consecuencia de ia mala calidad o insuficiencia del servicio presiado v de los
producios eniregados por el Interventor en desarrolio del presente Centrato. (2) El
valor asegurado seré e! siguiente: a. Etapa Preoperativa: Disz por ciento (10%) ded
velor de las obligaciones asociadas a la etapa preoperativa. b. Etapa de Operacion
y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) de! valor de las obligaciones asociadas a
la etapa de operacion v manienimiento. Bl valor asegurado debera actualizarse con
la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se profrogue. {3} Este amparo debera
tener la siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos {2) afics contados a partir
de ia terminacion de la Etapa Preoperativa. E! Inferventor debe aliegar esta pdliza
con tres {3) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase. b. Etapa de
Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la
Etapa de Cperacion y Mantenimiento. El Intervenior debe allegar esta péliza con
tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha Tase.

CLAUSULA 5.3.P6liza de Responsabilidad Civil Exiracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguienies a la suscripcién del Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacitn de la ANI de manera adicional 2 la garantia dnica
de cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil exiracontraciual. {1) El objetivo
de este segurc es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las
actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura
de maniener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente 3 las acciongs,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o
perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
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de la AGENCIA, inciuyendo ias de cualquiera de los empleados, agentes o
subconiratisias de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta
de acios, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Conirato. (2)
Vigencia. La vigencia inicial de 1z péiiza de responsabilidad civil extracontractual
sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato de Inferventoria. El
Interventor debera garantizar que ias vigencias de cada una de las polizas
otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracion de! Contraio,
el CONTRATANTE verificaré esta condicion y aprobara cada péliza otorgada, para
lo cual el Interventor deberd aportarlas con tres (3) meses de anteiacidn al
vencimiento de [a vigencia de cada poéliza, observando el plazo total del contrato.
(3) Partes. Cada péliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contempiar a la AGENCIA, al interventor y sus subconfratistas como asegurados y
beneficiarios. (4) Las poiizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y
requisiios establecidos en e Decreto 1510 de 2013, en adicién, el seguro deberd
incluir los siguientes amparos: responsabilidad civit cruzada, amparo de
contratistas y subconfratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilicad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia
anual seré del diez {10%) por cienic del vaior total dei conirato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a io
sefialado por el Decrefo 1510 de 2013 y demas decretos reglameniarios y demés
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(o) El interventor deberd reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de
los freinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado ¢ asegurado
inicialmente, en virtlud de la ocurrencia ¢ indemnizacién de un siniestro. En e
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que frata e
presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estaré a cargo del
interventor.

(c) Ellnterventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas
gastos necesarios para constituirias, mantenerias, prorrogarlas ¢ adicionarias. En
fodo caso, la garantia dnica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera
gue habra incumplido con la obiigacion de constiiuir ia péliza v por io tanto la ANI
podian imponer ias multas contempiadas en el presente confrato.

(d) Si el Interventor no prorroga fas garantias antes del vencimiento del piazo
sefiaiado en el presente coniralo, se fe podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato.

(e} De ninguna manera serd admisible la inclusion de cidusulas o previsiones
dentro dei texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cuaiguier forma las
coberturas exigidas en el presente Conirafo.

() Estas mismas previsicnes se tandrén para cualquier ofra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capiiuio que las Partes de este Conirato decidan
constituir durante el érminc de su ejecucién para garantizar de manera especial
obiigaciones derivadas del Cordrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Conirato, el interventor se obliga a
cbtener una certificacién de la compafifa aseguradora o de la entfidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha.compafia conoce y acepta la modificacién g-;
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y la variacidn del estado del riesgo que la misma $Upongas, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por iratarse de un conirato estatal, las
obiigaciones adouiridas per el Inierventor en el presente Confrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningln tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia yio el interventor, hasta
la liquidacién del Contrafo y Ia prolongacion de sus efectos.

{h) Si la(s} garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple{n) con los
requisitos sefiafados en el presente Capitulo, la ANI soficitaran 1a gorreccion de
la(s) misma(os} y sefialara para ello un plazo prudenciat. En caso de que dentro de
dicho plazo el Interventor ne entregus la(s) garantia(s) debidamente modificado(s)
a satisfaccion de la ANI o si los términos vy condiciones de las correcciones ylo
modificaciones no safisfacen las ebservacicnes formuladas por fa AN, éste no
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de
que frata el presente Contrato.

() Sila garantia Gnica de cumpiimiento ro fuera aceptada segin fo dispuesto en
el presente contrate la AN haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

{)) Sin perjuicio de io anterior, si la ANI advierte en cualquier momente de la
ejecucion ylo liquidacion del Cenfrate que la(s) garantia(s} no cumple{n) con
alguno(sj de los requisitos exigidos en este Confrato o las normas gue regulen i3
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampiiacién o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para ¢! efecio determine la AN, plazo gue en
cualquier caso no podré exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor
a las muitas establecidas en &f presente Contrato.

{k} La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiies para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Inferventor durante la vigencia de! presente Contrato,
contados a pariir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte
del interventor. Vencido el plazo sin que ia ANI efectien comentarios, se entendera
aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los fiterales by e (i) de la
presente clausula. Sila ANI fuviere comentarios a la(s) garantia{s} asi lo sefalarg
por escrito al interventor quien debera ajustar lals) garantia(s) deniro del plazo que
razonadlemente sefiale la ANI en la comunicacién. Una vez ajustada la(s}
garantia(s} en ios t#rminos sefialados por escrito 2 satisfaccion de la AN! ésie
aprobara la(s} garantia(s). Si el intervenicr no ajusta lafs) garantia(s) a satisfaccion
de la AN, se aplicard lo sefialado en ¢l iiteral {h} anterior, de ser apiicable, y/o se
inferpondrén las muitas sefialadas en el presente contrato.

(% Sila garantia Gnica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera
venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso
sera vaiida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren
las condiciones de la colocacion de la garantia (Segtn modelo que se adjunia ccmo
Anexod). El reasegurador deberd enconfrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros def Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia (En case de gue aplicue)

[La(s) malriz (ces] del Interventor o la(s} matriz{ces) de los miembros del Intarventor
0 las sociedades controladas por fa(s) matriz{ces) del interventor o la(s) matriz{ces)
de los miembros del Interventer] suscribibleron) y adjuntéfaron) junto con fa
Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantia para
respaldar fas sbligacionss de resuftado tanto de hacer como de dar, derivadas de
la ejecucion def presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efsctiva o
exigible cualquier obligacién dei presente Contrato por parte del garante se seguiré
el siguiente procedimientoz
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(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumpiimiento del Interventor de las obligaciones
sefialadas en ef presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas
en ef Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han oforgado
cada uno un acuerdo de garantia, ef CONTRATANTE podra a su eleccién hacer
efectivo ef acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacién. En
fodo caso se precisa que ef CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo
de garanifa al mismo tiempo otorgado para respaldar ias obligaciones de un mismo
miembro del Interventor,

{b) Si fa obligacion incumplida es de aquelias que tienen prevista fa
imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrafo, se
lievaré el procedimiento previsto en el Cepitulo VI contra el Interventor y solamente
cuando se haya impuesto la mulfa se haré efectivo por parie del CONTRATANTE
el acuerde de garantia, cuando ef garante cumpla con la cbligacién cesaran fas
multas en los términos del Capitulo V1. Si el garante optare por pagar la sancién
asociada af incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo del
garante hasta que se llegue af fimite de imposicién de multas previsto en el
presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aguellas que no tienen previsia
fa imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el
CONTRATANTE podré, exigir &f cumplimientc de la obligacién incumplida al Fiador
en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos refacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier

momento si no hay recurscs o estos son insuficientes para compensar la
obligacion.

(e) Las demas garantfas previstas en el presenfe Contrafo se
gjecutaran en contra del Interventor si daniro de fos cinco (5) Dias siguientes a fa
nofificacion de la AGENCIA &l garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con fos términos del acuerdo de garantia procede
a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

{f En caso de que ¢f garante decida cumplir con las obligaciones de
hacer, se entendera que cumplird por el inferventor y las Partes continuaréan la
gjecucion del Contrato sin inferrupciones ni difaciones.]

CAPITULO V!
Mecanismos de Apremio v Sanciones

CLAUSULA 8.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederén a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mii {1x1000) del valor del conirato por gjecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar ei veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. Ei valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que fermine ei incumplimiento,
independientemente Gue durante esfe interregno se esté surfiendo ef periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatotio establecido en el Articulo 86 de
fa Ley 1474 de 2011.?
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Cuando el incumplimienio verse sobre una obligacion cuyo cumplimienio
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya
ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, fa ANI podra imponer una
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Et valor del contrato incluye el vaior inicial pactado méas el valer de sus adiciones.
Las muitas establecidas en e! presente numeral no tienen Ia naturaleza de
estimacion anficipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar & cualquier
accion que fa ANI considere procedenis para lograr la indemnizacion de os
petjuicios causados.

Para la cancelacion dei valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte de! contrafista faculia a ia AN
para descentar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de ia
multa de los saldos & favor de! contratista, en caso de que por cualquier razon no
fuere posible Nevar a cabo dichos descuenios y compensaciones podra la ANi
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiente y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo hardn acudiendo z Ia jurisdiccion
Contencioso Administrativa. E! pago de las muitas no exonera al contrafisia del
cumpiimiento de sus obligaciones.

Las muitas se pagaran por parte del interventor o descontarin por parte de ia AN,
una vez en firme ¢f acio adminisirativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente
ai Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicién de la misma.
Si el Interventor impugna la imposicion de la muilta, el descuento 0 pago se haré en
el Mes siguiente ai Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multz es demandado ante
el juez del Contrato y la decision-es favorable a la ANI, el Inferventor debera pagar

ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la mulia.

Ei procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas serd el
dispuesto en el articuic 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

{a} Los incumplimientos de tas obligaciones del contrato  los que [a ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el interventor cumpla a satisfaccion la
obligacién son:

(i} Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si
el Interventor no constifuyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento ¢ no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacién _con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el interventor no rempiaza oportunamente a cuaiquiera
de los profesionales acreditados como reguisiio de ejecucion del
Contrato de interventoria v/o si ef reemplazo propuesto no cumple con
las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, I rechazara
el cambio e impondrén la mencionada mutta, hasta gue presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las
multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoia de vida
por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se
impondr incluso durante el periodo de estudic de manera retroactiva,
hasta qgue ei Interventor cumpla con la obligacién. 7
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(i) Por incumplimienio de las Obligacicnes Adquiridas por la Suscripcidn
det Anexo 6.

(iv) Por incumpiimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el
presente contrato resnectc del Personal del Inferventor.

{v) Incumplimiento en la Entrega de Informacion & la ANI. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de
los informes a que se encuentra obligado seglin el presente Contrato
y el Confrato de Concesi6n; asi como si no entregare la informacion
completa que le soiicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con
el objeto dei presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimisnio.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscates. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
gjecute obligaciones derivadas del presente Contratc (va sea del
Interventor ¢ de los subcontratistas).

(vil) incumplimiento refacionade con “Plantilla _de Personal’. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato. :

{b) Los incumplimientos de las cbiigaciones del contrato a los que la AN
impondré una multa diaria y sucesiva eqGuivalente al cero punto cinco
por mil(0.5x1000) del valor del confraic a ejecutar hasta que e
Interventor cumpia a satisfaccion la obligacién son:

6] incumplimiento de las Mediciones, Ensavos y Verificaciones. El
incumplimienio de las obligaciones contenidas en el presents
Coniraic v en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesion.

(i) incumplimienfo _sn la constitucion  de una sucursal. El
incumplimiento de las obfigaciones contenidas en el presents
(i) Incumplimients en la vinculacién laboral. Ei incumplimiento de las

obiigaciones contsnidas en el presente Condraio.

{c) Por el incumplimiento de cuaiquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en
el contrato de concesién, sus anexos y deméas documentos que lo
medifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar.
La graduacion de las multas serd definida por la ANl tomando en
consideracion ia gravedad y extensidn dei incumplimiento.

CLAUSULA 8.2 Periode de Cura

(a) £l Inferventor coniara con un plazo de cura deferminado
por la AN! de hasta cinco {5) Dias, para sanear el
incumplimiento defectado. Esie pericdo de cura se
coniaréd desde el dia en que la AN! comunigue al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste <f’
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(b)

el incumplimiento fa ANl impondra la multa desde la fecha
en que la AN hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANl conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondré la multa.

Vencido el plazo de cura sin que e! Intervenior haya saneado el
incumplimiento se causarén las multas hasta que el Interventor
sanee ei incumplimiento o se compiete el fope sefialado en el
presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefielado en la e! presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la AN| debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyects, incluvendo pero sin
limitarse a, las sefiaiadas en el presente Contrato. Las multas se
Caicularan a partir de la fecha del incumpiimiento y no a pertir ce
la fecha de vencimiente de! periodo de cura.

Las multas se pagarén o descentaran por parte de! Intervenior o Iz AN,
seglin corresponda, una vez se encuentre sjecutoriada la resolucion por medio de
_la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 8.3.Procedimiento para ia Imposicion de Mulias.

(&)

0

Inicio de! Procedimiento

Cuande la AN verifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en e}
presente contrato, y ha transcurrido el perfode de cura a partir de la

“comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato

sin que el interventor haya remediado el incumplimiento, ia AN! iniciara
el procedimiento para lz imposicidn de muttas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 88 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El acto administrative mediante el cual se imponga a multa sefalara
comeo fecha de inicio de la causacion de la mulia aguelia que se sefiala
expresamente en cada uno de los literales de a cidusula anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacién, la AN! podra descontar
el valor de ias multas impuestas mediante acto adminisirativo en fime,
de cualguier suma que ia AN! le adeuden af Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Impesicion de Multas.

(a)  Elvaior total de las multas impuestas por la ANi al Interventor no
podra superar ¢l veinte per ciento (20%) de! valor TOTAL del presente
Contrato.

(b)  SielInterventer Hlegare al fope sefialado en el literai () anterior la
ANI podré adoptar, inciuyendo pero sin limitarse a, la medida sefalada
en el presente Conirato.

CLAUSULA 6.5.Actuglizacidn de las Multas.

Ei valor de ias multas sefialadas en el presente contrato se actualizaré, de
acuerdo con el IPC de! Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de
la: multa hasta el mes anterior a ta fecha en que la misma sea pagada en su totalidad
por el Interventor. /
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CLAUSULA 6.6.Clausula Penai.

En caso de declaratoria de incumplimiento, e caducidad de! confrato o
cuando se haya llegado al iope maximo posible de imposicion de multas conforme
o dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la AN a titulo de pena,
una suma equivalents al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacién y page anticipado y parciai de ios perjuicios causados
a la AN, io cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten fodas las gestiones
tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante e! pago de la fotalidad
de los perjuicios causados.

Para la canceiacidn del valor de cidusula penal, no ss requerird que la AN!
constituya en mora al contratista El coniratista facultara a fa ANI para descontar y
compensar las sumas de dinerc comespondienies al valor iolal ¢ parcial de ia
clausula penai de los saidos a faver del coniraiista.

E! procedimienio para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULC Vi
Solucidn de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contraio,
podran acudir a su soiucién en forma &gil, répida v directa a través de los
mecanismos previsios en la ey, tales como la conciliacién, la amigable
composicion y la fransaccién.

CAPITULO Vill
Terminacién v Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacidn det Contralo.

Las Partes declaran que el presente Contrafo terminara y se iniciara su
liguidacién cuando ocurra cuaiquiera de las siguientes causas:

(a) Por fa ejecucion total de su objeto v vencimiento del plazo.
{b) Por ia terminacién anticipada del Contrato de Concesidn.
(c) Per mutuo acuerdo de las Parles.

() Por fa declaratoria de la caducidad de! Contrato.

(e} Las Paries acuerdan que el Contrato terminara ademés por la
acumulacion de muitas del interventor hasta &l veinte por ciento {20%) del valor del
presenie Conirato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el
CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contraio de
Intervenioria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las
multes, ni ei saneamiento de los incumplimientos.

(M) Las Partes acuerdan que el Contrato ferminaré en el evento que

después de suscribir el Contrato de interventoria hayan transcurrido dos (2) meses
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la {otaiidad def Equipe de Trabajo, 4
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debido a que los profesionales propuestos por ef Interventor nc cumplen con las
candiciones de formacin académica y de experiencia establecidas en la Hoje de
Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan franscurride
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado !a totalidad dei Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacién descrita en el presente jiferal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la
cesion del Contraio de Interventoria en ias condiciones descritas en el presente
Centrato, sin que se pueda presumir Ia revocatoria o condonacion de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de
Inferventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion
del presente Conirato de Interveniorfa.

(g} [Cuando los socios del interventor que hayan sido LIDERES en el
Concurso de Mériios Abierto vendan o cedan sy participacién en Iz sociedad sin ¢l
consenimiento previc y escrito del CONTRATANTE.j (en caso de que apliqus)

En atencion ai cardcter infuito personae del contrato de inferventeria, ia venta o
cesion de la participacion en ia sociedad de los socios que hayan side LIDER, sdlo
podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan ias
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, sifuacion
que sera verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendra que
maniestar su consentimiento para gue pueda prodiucirse tal ventz o cesion

(h) Terminacién anticipada de! contrato de concesion sobre e! cual se
eierce la Inferventoria.

(i) ferminacion  anficipada  del  contrato  por parte  del
CONTRATANTE, cuande quiera que hayan transcurrido por lo menos seis (6)
meses a pariir del acta de inicio,

{0 lerminacidn  anticipada  del  conirato por parie del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laYoral o sin elia, no esté debidamente vinculsdo
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstes en la normatividad
apiicable o no se efectlier las cotizaciones ai régimen de seguridad social y riesgos
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable,

(k} Por las demés causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

PARAGRAFO. Ei Intervenior manifiesia expresamente que acepta !a facuiiad de
terminacion del contrato de que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es
discrecional del CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara
lugar a ningn tipo de reclamacién judicial o exirajudicial, que st aplicacion no
generara dafio aiguno al Interventor y gue no dara jugar a algGn tipo de
indemnizagién o compensacién al Infervenior por parte del CONTRATANTE.

{ Por declaraforia de incumplimiento definitivo del Contrato de
infervenioria. Esta declaratoria serd hecha por fa AN —siguiendo el procedimiento
previsto en el artfculo 86 de ia Ley 1474 de 2011 o ias normas gue lo modifiquen,
complemenien o sustituyan— siempre que, 2 juicio de fa AN, el incumplimiento
reiterado de las obfigaciones a cargo de! Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés pblico que se busca safisfacer con Ia contratacion de la
interventoria.

&
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CLAUSULA 8.2.Cesion dei Conirato en el evento desarito en el litera] {f} Ciausula
8.1.

Transcurridos dos (2} meses sin que se hubiese aprobado ef Equipo de
Trabajo para la ejecucién dei Contrato de Interventoria, fa ANI podran auterizar la
cesion del presenie Contrate de Interventoria al Proponente ubicade en el siguiente
orden de elegibilidad en el proceso que dic como origen la Adjudicacion vy
suscripcién del presente Conirato de inferventoria, en fos términos v condiciones
que para el efecto sefale la AN\

CLAUSULA 8.3 Liquidacion de! Conirate.

Declarada la terminacidn del Conirato por cualquiera de las causas
previstas en ia el presente conirato, la AN iniciara ia liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso fiquidatario implicara efeciuar
un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Parfes y la
determinacién, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la ANI. Una vez
efectuada la liquidacion se elaboraré un acta que la confenga, documentc que sera
suscrito por ias Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Sunervision del Contrato.

La supervision de ia ejecucion de ias obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Confrato se hara a través del Supervisor que para el efecto
se designe por parte la ANI. Ei Supervisor ejercers fa vigilancia y fendra acceso a
las informaciones estadisticas y demas que lieve el interventor en refacion con la
gjecucidn del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Infereses de Mora.

La {asa de mora serd la fasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, méas Ia
tercera parie de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que la méxima
permitida por la Normatividad apiicable. Para este efecto, se utilizara 12 tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia de! vencimiento del plazo para el
cumplimiento ¢e la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacién en
conirario contenida en otras Clausulas o documentos de este Conirato, el piazo
para ef cumplimienio establecido para cuaiguier obligacidn dineraria que se genere
enire las Parfes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9 3. Documentos de! Conirato.

Son decumentos de! presente Contrato, y por o tanto forman parte integral
del mismo, lcs siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurse de Méritos VJ-VGC-CM-03-2015.

{b) La Propuesta dai interventor,

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a ia revision
de ia Oferia Econdmica y ig consisiencia con la Propuesta Técnica. q
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{d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices v los demas

documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiauen.

(H Los Anexos del presente Contraio.

E! orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En

caso de discrepancia entre ios Plieges de Condiciones {incluyendo sus anexos) y

el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condicicnes {incluyende sus
anexos).

CLAUSULA 9.4 Perfeccionamients v Ejscucion.

(a)

Perfeccionamienio. Elf presente Contrato se perfecciona con la Suscrpcion
por las Paries. La suscripcién del Contrato se realizara dentro de los cineo
dias habiles siguientes a la emisién de una certificacién por parie de la
Fiduciaria sobre el cumplimienio por parte del Concesionario de sus

- obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y Supervision, El

transcurso del tiempo entre la adjudicacién de! Concurso de Méritos yla
suscripcion del Centrato de Interventoria, no generara responsabiiidad
alguna a cargo de la ANi, ni causara el pago de indemnizacidn o
compensacion por ningiin concedto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Conirato no
requiere de regisiro presupuestal para sy perieccionamiento, ni para su
ejecucion.

Acta de Inicio de Ejecucidn. Para iniciar la ejecucion dz este Contraio se
requerira que las Partes suscriban el Acta de inicio de Ejecucién de la
Interventorfa, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y cada una de
las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacitn de ia Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestacion sobre la disposicién de personal, materizles y
equipos en fos términos previstos en ja Seccién 6.5 del presente
Contrato.

3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas
hojas de vida debera presentarse denfro de los ocho (8) dias
hébiles siguientes a la firma de! presenie Contrato.

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
economica, ef cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos Direcios”,
basados en fas condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
procesc de seleccidn.

9. Haber enfregado una cerifficacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los t&rminos de! inciso segundo v &
paragrafo 1° delf articulo 41 de Iz Ley 80, modificados por ef articuio
23 de ia Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor
{y cada unc de sus miembros, cuando el Inferventor sea un
Consorcio 0 Unidn Temporal) se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Sccial
Integral, asi como ios propios del SENA, ICBF v cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion def presente
Contrato7
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6. Elacaecimiento de la Fecha de Inicic del Centrato de Concesidn.

7. Si pasados treinta {30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Confrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para &l inicio de la ejecucion
a los qgue se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la AN podré declarar
el incumplimiento definitivo de! Contrato, de acuerdo con o
previsto en ia cléusula 8.1 fiteral I).

CLAUSULA 9.5. Inhabitidades s Incompatibilidades o Prohibicisn Leaa! o Conflictos
de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcidn def presente Contrafo, que declarar bajo 13 gravedad
de juramento que: (1) no estén incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legaies; ni se encuentran incursocs
directamente, ni su equipo de trabajo yio sus directivos en conflicto de intereses
con ia AN o con el Concesionario o cuaiquiera de sus miembros o socics, (2} que
no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucitn y/o liquidacion, (3) que
no se encuentran en procesos de reestructuracion segln lo previsto en las Leyes
550 de 199¢ o 1116 de 2008. En caso de gue sobrevenga alguna inhabiiidad ©
incompatibitidad o conflicto de interés el Intervenior debera ceder ei presente
Conirato a quien la AN! designe.

CLAUSULA G 5. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedardn exentas de foda responsabilidad por cualquier
incumplimiento fofal o parcial de las obligaciones emanadas de esie Contrato,
cuando con la debida comprobacitn se concliya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento fotal o parcial
es el resultado de heches que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad seglin este término se define méas adelante. El incumplimient
total o parcial en el cumplimiento de cuaiquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, 2 menos que
la existencia de dicha circunstancia sea &l resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

{a) Hechos aue Constituyen Evento Eximenie de Responsabilidad. Se
entendera por evenio eximente de responsabifidad (“Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia ¢ combinacion de eventos o
circunstancias fuera del conirol razonable de la Parte que Io invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumpiimiento de tas obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecio de ias cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonsblemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad inciuird los evenios y circunstancias que a continuacitn se

relacionan, en la medida gque cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

{i) Evenios poiiticos que ocurran dentro, 0 que involucren
directamente a Colombia ¢ al pais de origen del Interventor, inciuyendo
pero sin limitarse a:

{A) Cualguier acto bélico, declarado o no, invasion,
confiicto armado o aclo de enemige extranjerc, blogueo o
embargo;

(B) Goipe de estado, revolucién, motin, asonada,

conspiracion, insurreccidn, disturbio civil, acto de terrorismo, acfo
de guerrilla 0 saboiaje; ¢
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(C) Hueigas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe direciamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, margjo
0 confianza;

(D) Hallazgos arqueciogicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones dei Interventor, las acciones
u cmisiones de la AN! que constituya un incumplimienio de sus
obkigaciones bajo el presente Conirato que impidan el cumplimiento por
parte def Interventor con sus respectivas cbligaciones bajo el mismo.

(iii} Respecte de las obligaciones de la ANI, ias accicnes u
omisiones del Interventor Gue constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(v} Lasuspensién del Contrato de Concesion que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la AN y el interventor,

siempre que ia suspansion no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

{b) Se entenderd por “Fuerza Mayor', la ccurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o case fortuite, tl como se define en a Normatividad
apiicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del
cumpiimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en ia
extension prevista en la Normatividad aplicable. Para jos efecios del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabiiidad. ' ’

(c) Procedimiento.

{H Dentro de los diez (10) Dias siguientes a ia ccurrencia de
un Evento Eximenie de Responsabilidad o de la fecha en que se
resiabiezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidac {la “Parte Afectada’)
en e cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a Ja ofra Parfe
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y cemés detalies que
fueran pertinentes v, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vers afectzda. A
paitir de la fecha de ocurrencia dei Evento Eximente de Responsabilidad
la duracion del periodo durante el cual la Parie Afecteds se ve
imposibiitada para cumplir con sus obligaciones seré referido como
“Periedo Especial”.

{ii) Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la cesacidn de
un Evento Eximente ce Responsabiiidad, la Parte Afectada notificars 2 Ja
otra Parie (A} el acaecimiento del cese dei Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente hebilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligacionss suspendidas; v (Cy ta fecha en oue
reasumiré el cumpfimiento, que no podré ser mayor a diez (10) Dias
Contades a partir de la fecha de la nofificacidn aqui reguada cuando la
causa del Evenio Eximente de Responsabilidad sea la previsia en la
CLAUSULA 9.09 de presenie Confralo, ef Interventor debera reanudar la
ejecucién del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 8
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(iii) Una vez efectuada la noffficacidn deniro del término
indicadc en ei numeral {i} anterior, la Parie Afectada quedard, duranie el
Pericdo Especial, excusada del cumplimiento de las cbiigaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado
ia notificacidn aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas saivo que el Evenic Eximente
de Responsabiiidad haya afectado ias comunicaciones.

(iv)  Durante el Perfodo Especial, la Parte Afectada
suminisirard semanaimente informacién scbre el desarrolio dei Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efecios al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualcuiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar,
de buena fe, scluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la maver brevedad posible.

(@) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones confractuales afectadas en la medida en
que fal incumplimiento haya sido causado directa y dnicamente por un Evento
Eximente de Responsabiidad. En tal caso, la ofra Parte no fendrd ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gasios, cargos o
expensas incurridos por ia Parte Afectada durante ei Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a ios necesarios para mitigar, reducir y superar los efecios del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualguier piazo previsto en ef Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximenie de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconssjable y posible,
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superario en ¢! menor tiempo posible.

(f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mieniras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad v éstas
impidan la sjscucion toial del chieto contratado, la ejecucién del Contrato se
suspendera y el piazo de este Coniratc serd extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad nc impiden la ejecucidn de la totalidad de las
obligaciones dei Contrato, sinc s6lo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Paries convendrén si tales circunstancias suponen o no
la suspensién del plazo contractual, sztendidas las condiciones facticas
correspondientes v el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspensién del Condrato por alglin Evento Eximente de Responsabifidad,
el Infervenior deberé tomar las medidas conducentes, a su costo, para que fa
vigencia de la garantia Gnica y demas garantias sefialadas en &l presente Contrato
sea exiendida de conformidad con el periodo de suspension.

(g) Suspensién del Coniraio  por Evenfos Eximentes de
Responsabilidad del Cenfrato de Concesién. Cuando, en los términcs v
condiciones sefialacos en el Contrato de Concesidn, se suspenda fa ejecuicién del
Contrato de Concesitn, ei CONTRATANTE determinard, a su entera discrecion, si
es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspendz la ejecucion del presente Contrato, se aplicard lo previste en ei literal (h)
siguiente.

(h Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabiiidad, las Partes 5’
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no estaran obiigadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo yfo favor
de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que se sefiala a continuacion:

{H Cuando quiera que duranie la ejecucién del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de
este Contrato, podran compensarse al intervenior los costos ociosos de ia
mayor permanencia en obra que se liegaren a causar por esios hechoes,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran ias Partes de
mutuo acuerdo.

(i) Este reconacimientc sélo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que e! Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la iotalidad; y (B) que esa paralisis implique, de
manera forzosa, que clertos recursos de! Intervenior queden cCiosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con esie
Conirato.

{iify La definicién def vaior diario por mayor permanencia en el
Contraio se hard buscando cubrir exclusivamente los costos ilios
asociades a los recursos (equipos, personal vy gasios administratives) del
inferventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningdn caso
se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconccimiento ¢ su iasacién, la discrepancia seré sometida a los
mecanismos de seiucion de conflictos previstos en el presente Conirato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes
a los periodos en que se presenten los Evenios FEximenies de
Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran e! valor de!
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEa! Inferventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad de! interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de fa ey 80 de 1993, y del articulo
82 de ia Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar,
el intervenior serd responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal,
disciplinaria y fiscaimente de los perjuicios originados per el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin
que ellc exima al Concesionario de la responsabilidad que per el mismo concepto
pueda corresponderie al ejecutar ef Contrato de Concesién. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la cuipa leve. Adicicnaimente, en
virtud de lo dispuesto en ios articuios 53 y 55 de la ley 734 det 2002, ef Interventor
sera sujefo disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 8.8.Indemnidad.

Se incluye la presente cldusula de indemnidad por virtud de la cual se
estabiece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemnpe al
CONTRATANTE ds eualquier reclamacion proveniente de terceros y Gue se
deriven de sus actuacicnes o de las de sus subconiratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira confcrme al siguiente procedimiento: 37
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(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion comrespondiente:

H si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a Iz fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier natureleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A)  lafecha en que el reclamo haya sido notificado
personaimente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
fa demanda a fravés de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normaiividad apiicable.

(b} En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio costo, &l conocimiento o seguimiento def caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debers interactuar con la persona designada por el interventer
para la defensa. En caso de contradiccién enire uno y oire apoderado primara el
representante def Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Inferventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de [a AGENCIA, ei Interventor
tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abcgados que escoja,
en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicio entre el
nterventor y la AGENCIA sobre el curso de !z defensa o la soiucién del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar
las decisiones o0 acciones que correspenden, salvo que el Interventor haya
aceptado que ia respectiva reclamacion con fodas sus consecuancias corresponde
a aquelias cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyc caso se
entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Intervenior prevalecers
sobre el de la AGENCIA para tomar cualguier decisibn o accion que deba
adelantarse en desarrolio de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la
AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores
a una solicitud en ese sentido hecha por ta AGENCIA, soporiada por una copia de
la orden correspondiente de fas autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del intervenior de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea desidido. En el caso de mora se causaran
infereses en los porcentajes previstos en el presente Conirato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacion enire las Paries.

El presente Coniraio no crea refacion aiguna de asociacion, asociacién de
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia enfre las Paries, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna da elias. Ninguna de
las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre
de 1a ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las Cléusuias de este Contrato podré interpretarse en el dv
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sentido de crear una refacion distinta enire las Parfes 2 'a de la vinculacion negociat
en ios términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningtin derecho ni
otorgar ninguna accion a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El iniervenior no podrd subcontratar la gjecucién del Conirato con
personas naturaies o juridicas que tengan a idoneicad y capacidad para desamollar
la actividad subcontratada, solo podra hacerio previa autorizacion per parte de la
AN, no cbstante lo anterior, el Interventor continuara siendo e! Gnico responsable
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contraio. El Inferventor es el
tnico responsabie ante la ANI de la celebracitn de subcontratos, en tedo caso, la
ANi se reservan el derecho a solicitar af Interventor cambiar 2l {ios) subcontratista
(s} cuando, a su juicic, éste (os) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la jecucion del (fas) labor (es) subcontratadas. En ningln ¢aso se
podréan subcontratar actividades que, conforme alo previsio en la Propuesta, deban

ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurse de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesién.

Salvo aulorizacion expresa de Iz ANI, el Interventor no pedré ceder el
presente Conirato, sélo podrén realizar la venta o cesién a perscnas naturales o
juridicas que demuesiren que ostentan las mismas caiidades, condiciones e
idoneidad del cedente o vendedor, situacion gue serd verificada de manera
obligatoria por la ANi, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, feniendo en cuenta que el presente
Conirato fue adjudicado al Interventor en razén & sus calidades acreditadas en ei
Concursc de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos
Habiiitantes y de Experiencia Especifica. La AN! no podra ceder el presente
Contrato ni cualquiera de ios derechos u obiigaciones derivados del mismo, sin el
previo consentimiento escrito det Inierventor, salvo cuando la cesién ocurra como
resuitado de polfticas de reestruciuracion o modemizacion del Estads colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia 2 la Reclamacian Dinlomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte{n)
subcontratistals) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligacicnes y derechos originades en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS 14. Informacion v Conocimiento del Sector.

El Inferventor declara que conoce v ha revisado cuidadosamente iodos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar iodas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Conirato, incluyendo condiciones de transporte a los
sitics de frabajo, obtencién, manejo v almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibiiidad de materiales, mano de obra,
agua, electricidad, comunicacicnes, vias de acceso, condiciones de suelo,
condiciones climéficas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, ef régimen tributario a que estard sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Cantrato, todo Io cual fue tomado en cuenta
en fa preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor Z
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ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevaré a cabo la obra que
sera supervisada por ei Inferventor y que ha investigade plenamente los riesgos, y
en general, todos los faciores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyerch en los componenies econdmicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamenie la estructura de pagces estipulada en
este Contrato. Ei que el Interventor no haya obtenido toda ia informacion que pueda
infiuir en la determinacion de los costos, no le eximira de responsabilidad por la
gjecucion compieta de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le
daré derecho a reconocimienio adicicnal alguno por parte de la ANI ya que el
Interventor asume la carga de diigencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normativicad aplicable.

Este Contrato se rige por fa ley vigente en la Replibiica de Colombia. Est
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1510 de 2013 y sus decrelos reglamentarios, ! Cédigo de Comercio, el
Codigo Civit y demés normas complementarias o concordantes. Para fodos ios
efectos, las Partes acuerdan comc domicifio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma de! Conirato.

Para todos los efectos el igioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir fraducciones a otro idiema, para efectos de la
interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Cléusulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULAS.17. Modificacién dei Contrato,

Este Confraio no podra ser medificado sino por acuerde escrifo
debidamenie firmade por representantes autorizados de las Paries y con e
cumplimiento de los reguisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio
de lo dispuesto en cuanie a la modificacion unilateral del mismo por parte de la ANI
en los términos establecides en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacidn o extincién de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naifuraleza subsisian a tales eventos,
incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.49. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o dereches
consagrados en ests Confrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectaré la validez total ¢ parcial
del Contrato, ni el derecho de ia respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facuitades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo dei Inferventor

Seréan por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, direcios e
indirectos, que demande la sjecucién del presente Confrato, tales como los gastos
de administracién, sueldes, horas exiras, jomales, honorarios y prestaciones
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos,
costos de laberatorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesoiias, asi ?
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como fodos fos gastos y los impuestos, tasas y coniribucicnes, diractos o indirectos,
que se causen en virfud de la ejecucidn del obieto contratado. Ei iniervenicr en
desarrolic de los trabajos, suministrard a su costa el personal, los equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y coniroles a
través de muestreos, cuando sea recesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los frabajos cuyo control consiituye el objeto del presente Contrato
sean realizados en perfectas condicicnes v sean enfregados a la ANI, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad

Ei Interventor deberd establecer, documentar v mantener un sisterna de
calidad como medio para asegurar ef cumplimiento de sus obligaciones, para io cual
debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procecimientos v
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
ta! sistema. Para la definicion del sistema de caligad correspondiente a la sjecucion
de! presente Contrato de Inferventoria, el Interventor debera acogerse, Como minimo,
a io dispuesto en las siguientes nommas de ICONTEC: NTC - iSO de la serie S000 en
sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aguellas que las compiementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Nermatividad aplicable
en materia de protecsion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes v licencias de uso respecto de cuzlquier procedimiento o
software que ulilice para Ia gjecuecién del Contraio. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a 'a ANI por cualguier reclamacion judicial o
extrajudiciai que surja como consecuercia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolie el
Interventor durante la ejecucion de! presente Conirato Yy que sean debidamente
paientados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Parles acuerdan que las nofificaciones enfre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccién vy al siguiente correo electrdnice; o (i) a la
siguienie direccién y al siguiente nlimero de fax. Cualguier cambio en estas
direcciones cebera ser nofificado a la ofra Parte para que proceda a consignarlo y

sdio a partir de la notificacidn del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Sdificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadelz
Empresarial Sarmienio Angulo, Bogota D.C.
Pbx (571)3781720

“Sies al interventor: Calle 93 No 14 — 71 Piso 6 - Sogoté D.C.
gerencta@censuliecnicos.com;
consuiiecnicosticitaciones@amail.com
Tel (0571} + 6360300
Fax (0571)+6360300

Las comunicaciones deberan constar por escritc y se entenderan enviadas
y recibidas cuando se verffiquen los siguienies eventos:

(a) Si es enviada por cormeo certificado, se entendera notificada la
Parte en ia fecha en la cual se certifique su recibo. ¢
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{b) Si es enviaGa por comreo eiectronico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del corres elecirénico, siio
ha enviado con esa cpcién; ¢ (i) cuande el destinatario ie confirme via correo
electrénico el recibo de a comunicacién.

{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién
de envio que expida la maquina a través de la cual se envit el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERICR, las Fartes suscriben el presente

Contrato, en fa ciudad de Bogota D.C., alos 3 3 g3p ~ = de 2015, en dos

{2) originales del mismo {enor y validez unoc para cada Parte.

LUIS ZDUARDO GUTIERREZ DIAZ

Vicepresidente de Gestion Contractual (E)
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO
, Representante Legal
CONSUTORES TECNICOS Y ECONOMICCS S.A. CONSULTECNICOS

Aprabd: Aspecios Juridicos: Jorge Perdomo Villadiege z B -Gerente de Contratacion (Al- Vicepresidencia Jurid
Reviso: Aspetios Técnicos: Wilson Garzén - Ingeniero Apoyo 2 la Supervision - Vicepresidencia de Gestion Con
Aprobd Aspectos Técnicos: Luis Eduarde Gutiémez - Gerenie de Proyecio - Vicepresidencia de Gestion Contractual
Vo.Bo  Héctor Jaime Pinilla Ortiz — Vicapresidents Juridico

Proyecto: Juan Carlos Avendafio - Experto 7 - Abogado - Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridicadi i
E%mal V]
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