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OBJETIVOS 

A continuación se presenta el objeto que se requieren contratar: 

“Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión 

portuaria No. 010 de 1994 suscrito entre la Nación – Superintendencia General de Puertos y/o el 

Instituto Nacional de Concesiones Inco y/o Agencia Nacional de Infraestructura - y la Sociedad Portuaria 

Algranel S.A.” 

 

Ciudad 
Nombre Concesionario o 

beneficiario 

Tipo de 

Permiso 

Tipo de 

Servicio 

Tipo de carga 

especializada 

Infraestructura 

Portuaria 

Cartagena 
Sociedad Portuaria Algranel 

S.A. 

Contrato de 

Concesión 
Público 

Químicos y líquidos a 

Granel 

Pantalán con 

plataforma de 

operaciones 

 
FUNCIONES 

 

La consultoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de 

Inversiones, vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión de los contratos de 

concesión y homologaciones portuarias descritas en los diferentes módulos a contratar. 

 

La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto del Contrato 010 de 1994 incluye pero 

no se limita a las siguientes obligaciones 

 

1.1.1 Etapa de seguimiento  

 

Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, así como al 

seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye pero no se limita a cada 

una de las siguientes obligaciones: 

 

a. Obligaciones Técnicas 

 

 Verificar los estudios y diseños previos de las obras e inversiones que se requieren para ejecutar el 

Plan de Inversiones y que correspondan a las necesidades y estructura del terminal de acuerdo al 

volumen y tipo de carga a movilizar y a la tecnología requerida 

 Verificar que las  obras y las inversiones se realicen dentro del cronograma previsto en el Plan de 

Inversiones aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a los estudios y 

diseños aportados por el concesionario. 

 En el mismo sentido, se verificará la correspondencia entre el valor de las inversiones ejecutadas y 

su imputación al plan de inversiones. 
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 En los casos que sea necesario se deberá realizar la cuantificación de los riesgos identificados con 

base en las solicitudes que realice la ANI, dicha cuantificación debe incluir la explicación de la 

metodología estadística aplicada junto con la base de datos utilizada. 

 Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos referentes a la realización del plan de inversiones e 

informar y recomendar las acciones pertinentes a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 Verificar que las obras y equipamiento portuario se ejecuten de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el plan de inversiones y con lo establecido en las especificaciones técnicas y normas 

de construcción. 

 Verificar el cumplimiento en la ejecución del plan de inversiones y confirmar el avance de la obra 

según el programa de ejecución, el presupuesto previamente aprobado y el flujo de caja del 

proyecto. Que cada una de las fases de inversión estipuladas en el respectivo contrato de concesión 

y demás documentos que lo modifiquen o se adicionen, se cumplan en los tiempos establecidos. 

 Confirmar que las obras cumplan con la normatividad vigente nacional e internacional en cuanto a 

las especificaciones técnicas y tecnológicas en la construcción de infraestructura portuaria y 

marítima 

 Mantener actualizado el inventario de los bienes de uso público realizado en la etapa de 

seguimiento y planeación de la interventoría. 

 Revisar los diseños de detalle y los cronogramas de trabajo y Avance de obra realizados por los 

Concesionarios y conceptuar sobre ellos 

 Realizar las pruebas y ensayo de laboratorio que la interventoría considere necesarias para verificar 

que las obras cumplan con las características técnicas exigidas, o para verificar si existen defectos 

en la construcción.  

 Rendir informes mensuales a la Agencia Nacional De Infraestructura utilizando las pruebas y 

verificaciones a las obras que realice el concesionario, identificando los puntos críticos del proyecto 

y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los 

puntos críticos identificados. 

 Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 

República, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la 

interventoría, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

 En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales para 

el normal desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo al Plan de Inversión por cada uno de los 

años y etapas establecidas contractualmente. 

 En caso de ser pertinente, realizar la medición de las cantidades de obra ejecutadas por el 

concesionario de acuerdo al alcance del contrato y sus modificatorios, las mayores cantidades de 

obra y las obras complementarias y/o adicionales autorizadas y las demás que pudieran surgir 

durante la ejecución de las obras. El cumplimiento de esta actividad no generará en ningún caso, 

costos adicionales a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

b.  Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría 
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Financieras 

 

 Incluirá la revisión o examen de la información financiera y contable relacionada con el plan de 

inversiones, con el objeto de establecer su razonabilidad, dando a conocer mensualmente el 

resultado de tal examen con el objeto de aumentar la utilidad de la información y de adoptar las 

medidas correctivas a que haya lugar, buscando en todo momento que dicha información refleje 

todas y cada una de las inversiones de acuerdo con los principios y normas de aceptación general. 

 Comprobar que los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetizados en 

los informes, representen fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del 

plan de inversiones. 

 Registrar la información contable de la inversión realizada por el privado en los bienes de uso 

público entregados en concesión. 

 Verificar las Tasas Representativas del Mercado – TRM y hacer el cálculo correspondiente para la 

conversión a dólares de los Estados Unidos, cuando el concesionario con ocasión de la ejecución 

del plan de inversión utilice moneda diferente al dólar de los Estados Unidos. 

 El interventor gestionara ante el concesionario para que remita la información financiera tanto a la 

Agencia Nacional de Infraestructura como a la interventoría dentro de los plazos establecidos. 

 Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 

portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario. 

 Donde se disponga contractualmente, seguimiento de la liquidación de la contraprestación 

portuaria, para los cual deberá tener en cuenta las variables y actividades – definidas en las normas  

y documentos que sobre la materia expida el Gobierno Nacional  - y con fundamento en las cuales 

se calcula la contraprestación portuaria. EL CONCESIONARIO se compromete a facilitar a la 

interventoría toda la información, documentos y soportes necesarios para el efecto 

 Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificación contractual cuando se 

presenten. 

 Ante una modificación contractual y recalculo de la contraprestación, presentar los cálculos 

correspondientes a los nuevos valores a registrar contractualmente (valor del contrato, 

contraprestaciones y VP de las inversiones) 

 Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecución del plan de 

inversiones 

 Conceptuar financieramente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de 

inversión aprobado. 

 

Contables 

 

 Verificar la información relacionada con la inversión del privado, garantizando que cumpla con las 

características cualitativas y cuantitativas de este tipo de información y esté acorde con los 

procedimientos contables establecidos por la Contaduría General de la Nación. 
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 Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la Información contable Pública, 

en los formatos y términos que la Agencia establezca. 

 Comprobar que los documentos contables registrados y sintetizados en los informes, representan 

fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del plan de inversiones. 

 Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la ejecución del plan de inversiones. 

 Realizar y/o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados 

al concesionario en el momento de la suscripción de los contratos de concesión conforme lo 

establecido por el Régimen de Contabilidad Pública y la doctrina contable Pública.  Cuando sea 

requerido: inicio de la interventoría, ante el caso de una modificación contractual, finalización del 

plan de inversiones, reversión de la concesión, entre otros. 

 Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 

República, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la 

interventoría, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

 Con fundamento en lo previsto en el artículo 7 de la Resolución 237 de 20 de agosto de 2010 

expedido por la Contaduría General de la Nación, en el sentido de  que las entidades contables 

públicas deben establecer la forma, características y periodicidad de los informes que deben 

presentar las concesiones, así como los soportes que requieran de éstos que permitan establecer 

el valor de la inversión privada para documentar idónea y oportunamente los registros contables 

pertinentes, remitir a la Agencia Nacional de Infraestructura, en los términos establecidos por la 

Entidad, los Formatos que requiera la Agencia durante la ejecución del contrato, o aquellos que los 

modifiquen o adicionen 

 

c. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 

 

 Determinar si la organización destinada por el CONCESIONARIO para la ejecución del plan de 

inversiones es adecuada para el cumplimiento de su objeto. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de construcción de infraestructura 

y la eficiencia y eficacia de los mismos. 

 Mantener actualizado el sistema de sistema de información adoptado por la Agencia Nacional de 

Infraestructura para el seguimiento y control del plan de inversiones aprobadas al concesionario. 

 Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 

portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario en el 

formato establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada uno de los puertos. 

 Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, cuando, por 

razones técnicas, económicas o de otra índole, el Concesionario solicite cambios o modificaciones, 

y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses de  la Agencia Nacional de 

Infraestructura, informar a la Subgerencia de Gestión Contractual, indicando la cantidad, valor 

unitario, valor total y las respectiva justificación técnica, jurídica y financiera. 
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 Realizar la verificación de los pagos oportunos de la contraprestación establecida en el contrato de 

concesión y tasas de vigilancia. 

 Verificar el cumplimiento por parte del concesionario y de sus subcontratistas de todas las 

obligaciones contractuales a su cargo e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura, 

oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecución de las obras objeto de 

esta interventoría. Esta verificación se refiere a todos los trabajos realizados por el concesionario 

directa o indirectamente, es decir, a través de  subcontratistas. 

 Igualmente como función administrativa corresponde a la interventoría analizar e informar a la 

Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la eficiencia y eficacia de los sistemas de control 

Interno adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actividades propias del plan de 

inversiones, verificando especialmente si los citados sistemas son idóneos para asegurar la 

efectividad y eficacia de la ejecución del plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento del plan de inversiones, y de las leyes y regulaciones 

especiales. 

 Verificar el cumplimiento del concesionario de las obligaciones  establecidas en el respectivo 

contrato, relacionadas con asuntos laborales 

 Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura cualquier situación anomalía en aspectos 

inherentes al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. 

 Verificar que el concesionario cumpla con el código de buen gobierno. 

 Realizar mensualmente comités de obra con la Agencia Nacional de Infraestructura y los 

concesionarios. En dichas reuniones, participara el supervisor del contrato, el Director de la 

interventoría y el delegado por el concesionario. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por 

todos los que en ella intervinieron, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la 

interventoría. 

 En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obligaciones para el normal 

desarrollo y ejecución del Proyecto. 

 

d.  Obligaciones Jurídicas de la Interventoría  

 

 Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las obligaciones contractuales y legales 

a su cargo e informar al Agencia Nacional de Infraestructura  oportunamente, sobre los 

incumplimientos registrados durante la ejecución del Contrato de Concesión, así como remitir 

concepto sobre la aplicación de sanciones al concesionario si hubiere lugar a ellas cuando esté 

presente incumplimiento. 

 Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario 

en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el 

Contrato de Concesión, sus anexos y modificaciones y exigir al Concesionario el cumplimiento de sus 

obligaciones al respecto. 

 Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados 

con el contrato de concesión. 
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 Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a 

las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y en 

general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del Contrato de Concesión 

y de esta interventoría. 

 Conceptuar jurídicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de 

inversión aprobado. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la 

Agencia Nacional de Infraestructura 

 Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos 

jurídicos del concesionario, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, 

dándoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la 

Vicepresidencia  de Gestión Contractual y/o el Grupo de Defensa Judicial. 

 Estudiar y conocer el contenido de los contratos de concesión junto con los documentos que lo 

modifiquen o adicionen y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría así como 

obrantes en el expediente. 

 Prestar apoyo en la verificación de la revisión de los pagos oportunos de la contraprestación y 

tasas de vigilancia. 

 En general, asesorar y apoyar la Agencia Nacional de Infraestructura, en todos los asuntos jurídicos 

que se susciten en desarrollo de las obras objeto de los Contratos de Concesión 

 

 

Estudio del contrato suscrito para la ejecución del proyecto (Contrato de Concesión), pliego de 

condiciones y demás documentos 

 

Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los 

anexos, los contratos adicionales u otrosí y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras 

a ejecutar que son objeto de esta interventoría. 

 

El Interventor informara la ANI si el contratista inicia la ejecución de las obras sin los respectivos 

permisos, autorizaciones y demás requerimientos por parte de autoridades competentes para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Revisión avance de proyecto 

 

El Interventor revisará bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a 

las cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional 

esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 

 

Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos 

y modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas 
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mediante actas de autorización para modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según 

sea el caso. 

 

Otras funciones 

 

Con el fin de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia 

en la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, 

financiera, administrativa y jurídica del contrato suscrito para la realización de las obras objeto de esta 

interventoría, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos de orden 

técnico, financiero, administrativo,  y jurídico que se susciten durante el desarrollo de los trabajos, 

suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se 

requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, 

se establecen entre otras las siguientes funciones: 

 

 Exigir al Contratista la ejecución directa o indirecta de manera idónea y oportuna del contrato, 

sus anexos y modificaciones. 

 Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato de 

concesión, las condiciones contractuales técnicas, financieras, administrativas y jurídicas del 

mismo, durante la ejecución de contrato de interventoría. 

 Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia Nacional de Infraestructura solicite. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de la ANI, en materia 

técnica, financiera, administrativa y jurídica. 

 

DATOS BASICOS  

1. Alcance técnico 

 

El interventor  deberá realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de Concesión 

y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las 

especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos 

modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos, y 

financieros. 

 

El contratista  deberá hacer interventoría a todas las actividades descritas en el Contrato de Concesión 

Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de Interventoría o 

la Concesión revierta a la Nación, lo que ocurra primero. 

 

2. Personal Profesional Mínimo 

 

La experiencia del personal profesional no será objeto de calificación. El proponente ganador una vez 

adjudicado el contrato deberá presentar hoja de vida de todos y cada uno de los profesionales que 

conformaran su equipo de trabajo, el cual debe cumplir con las exigencias indicadas en el en el presente 
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Anexo. El acta de inicio se realizara una vez se aprueben las pólizas, se expida el correspondiente 

Registro Presupuestal y se aprueben las hoja de vida con sus soportes correspondientes de los 

siguientes profesionales, las cuales deberá presentar dentro de los (5) días hábiles siguientes a la 

publicación de la Carta de Aceptación en el SECOP: 

 

Director de Interventoría 

Ingeniero Residente 

 

El interventor tendrá plazo de (15) días desde la publicación de la carta de aceptación en el SECOP para 

suministrar las hojas de vida de los demás integrantes del grupo de trabajo. 

 

El personal requerido en este numeral deberá ser presentado con las certificaciones y soportes 

necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima solicitada a continuación. 

 

PERSONAL Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 

 

 

Cantidad Personal Profesional Dedicación 

1 Director de Interventoría  25% 

1 Coordinador Financiero 25% 

1 Especialista en  Estructuras  40% 

1 Abogado Especialista 25% 

1 Ingeniero Residente 100% 

 

 

REQUISITOS DEL PERSONAL 

A continuación se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal 

requerido: 

CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Director de 

Interventoría  

Matrícula profesional vigente (o 

título profesional en caso de que 

esté legalmente permitido el 

ejercicio de la respectiva 

profesión desde la fecha de 

graduación) como: Ingeniero 

Experiencia general profesional: 

no menor a 96 meses 

 

Experiencia especifica:  
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civil, Ingeniero de Vías y/o 

Transporte, Ingeniero Industrial, 

Economista, Administrador 

Marítimo o Administrador de 

empresas.  

 

Estudios de posgrado: título de 

especialización maestría o 

doctorado en cualquier de las 

siguientes áreas: Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Puertos, Gerencia 

de Proyectos o Evaluación de 

Proyectos o Evaluación 

Financiera, Gerencia de Obras, 

Administración de Empresas, 

Economía, Finanzas, Gerencia 

Financiera, Gerencia de 

Proyectos Portuarios o 

relacionados con el modo 

Portuario. 

mínimo de (60) meses acumulada, 

dentro del periodo comprendido entre la 

fecha en la cual ejerce legalmente la 

profesión y la fecha de presentación de 

la hoja de vida, en cualquiera de las 

siguientes opciones o mediante la suma 

de las dos: 

 

Ejercicio profesional en la empresa 

privada, como (i) Director de 

Interventoría o Supervisión de contratos 

de concesión de puertos; (ii) Director, 

Subdirector o Gerente de estudios y/o 

diseño y/o construcción y/o 

rehabilitación y/o mejoramiento y/o 

mantenimiento y/o operación de 

Infraestructura portuaria o puertos; (iii) 

Director de Supervisión o Interventoría 

de proyectos de diseño y/o construcción 

de Infraestructura Portuaria; (iv) 

Director, Subdirector o Gerente de 

proyectos de concesión de 

Infraestructura Portuaria; o (v) Director, 

Subdirector o Gerente de Interventoría o 

Supervisión de proyectos de concesión 

y/o construcción y/o rehabilitación de 

infraestructura de transporte en los 

modos Carretero, Férreo o Aéreo; o (vi) 

Director, Subdirector o Gerente de 

Interventoría o Supervisión de proyectos 

de estudios y/o diseño proyectos de 

infraestructura de transporte en los 

modos Carretero, Férreo o Aéreo. 

 

Ejercicio profesional en entidades 

estatales y/o en organismos 

multilaterales, como funcionario del 

nivel directivo o asesor, siempre y 

cuando se haya desempeñado en 

actividades relacionadas con (i) diseño 

y/o construcción y/o rehabilitación y 
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mejoramiento y/o mantenimiento y 

operación de proyectos de proyectos de 

Infraestructura Portuaria; (ii) proyectos 

de concesión de Infraestructura 

Portuaria; o (iii) proyectos de 

Infraestructura de Transporte en los 

modos Carretero, Férreo o Aéreo. 

Coordinador 

Financiero 

Título profesional en Economía, 

Administración de empresas, 

ingeniería industrial, 

administración financiera, 

administración y finanzas o 

contaduría pública. 

Título de Postgrado en 

modalidad de especialización o 

maestría en áreas afines. 

 

Experiencia general profesional: 

No menor de (60) meses contados a 

partir de la fecha en la cual ejerce 

legalmente la profesión. 

 

Experiencia especifica:  

mínimo de (36) meses acumulada, 

dentro del periodo comprendido entre la 

fecha en la cual ejerce legalmente la 

profesión y la fecha de presentación de 

la hoja de vida, en cualquiera de las 

siguientes opciones experiencia 

relacionada con funciones de banca de 

inversión, modelación financiera, 

análisis de flujos de caja, planeación 

financiera, proyección financiera o 

Project finance. 

 

Especialista en  

Estructuras 

Poseer título de ingeniero civil o 

de vías y transporte certificado 

mediante diploma de pregrado o 

acta de grado con tarjeta 

profesional vigente, con título 

de especialización o Maestría o 

Doctorado en el área de 

estructuras 

Experiencia general profesional: 

Mínimo (60) meses de experiencia 

contados a partir de la fecha en la cual 

ejerce legalmente la profesión. 

 

Experiencia especifica:  

Mínimo de (36) meses acumulada, 

dentro del periodo comprendido entre la 

fecha en la cual ejerce legalmente la 

profesión y la fecha de presentación de 

la hoja de vida. 

La experiencia especifica se acreditará 

en estudios estructurales para proyectos 

de infraestructura vial, ferrocarriles 

oleoductos y/o puentes y/o la 

interventoría de los proyectos de 
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infraestructura, puentes, pontones, 

viaductos vehiculares y/o en cualquiera 

de las siguientes opciones o mediante la 

suma de las dos: 

 

Ejercicio profesional en la empresa 

privada en la disciplina para la cual fue 

propuesto. 

 

Ejercicio profesional en entidades 

estatales y/o en organismos 

multilaterales, como funcionario del 

nivel directivo o asesor o ejecutivo o 

profesional especializado, siempre y 

cuando se haya desempeñado en 

actividades relacionadas con la disciplina 

para la que fue propuesto 

 

Abogado 

especialista 

Matrícula profesional vigente (o 

título profesional en caso de que 

esté legalmente permitido el 

ejercicio de la respectiva 

profesión desde la fecha de 

graduación) de abogado.  

 

Cursos de posgrado: Deberá 

contar con una especialización o 

maestría o doctorado en temas 

relacionados con, derecho 

público, derecho administrativo 

o gestión pública. 

Experiencia general profesional: 

 

Mínimo (60) meses contados a partir de 

la fecha en la cual ejerce legalmente la 

profesión. 

 

Experiencia especifica:  

mínimo de (36) meses acumulada, 

dentro del periodo comprendido entre la 

fecha en la cual ejerce legalmente la 

profesión y la fecha de presentación de 

la hoja de vida, en cualquiera de las 

siguientes opciones o mediante la suma 

de las dos: 

 

Ejercicio profesional en la empresa 

privada en actividades de asesoría 

contractual en temas relacionados con 

temas portuarios. 

 

Ejercicio profesional en entidades 

estatales y/o en organismos 

multilaterales, como funcionario del 
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nivel directivo o asesor o ejecutivo o 

profesional especializado o como 

contratista de prestación de servicios, 

siempre y cuando se haya desempeñado 

en actividades relacionadas con la 

ejecución de tareas relacionadas con 

aspectos contractuales en proyectos 

portuarios. 

 

Ingeniero 

Residente 

Matrícula profesional vigente (o 

título profesional en caso de que 

esté legalmente permitido el 

ejercicio de la respectiva 

profesión desde la fecha de 

graduación) de ingeniero civil o 

de vías y/o transporte. 

Experiencia general profesional: 

Mínimo (36) meses de experiencia 

contados a partir de la fecha en la cual 

ejerce legalmente la profesión. 

 

Experiencia especifica:  

mínimo de (24) meses acumulada, 

dentro del periodo comprendido entre la 

fecha en la cual ejerce legalmente la 

profesión y la fecha de presentación de 

la hoja de vida, en cualquiera de las 

siguientes opciones: 

 

Ejercicio profesional en la empresa 

privada, como experiencia en campo, en 

cualquiera de las siguientes 

modalidades: (i) Ingeniero residente de 

proyectos de construcción o de 

rehabilitación o de mejoramiento de 

Infraestructura Portuaria; (ii) Ingeniero 

residente de Supervisión o de 

Interventoría de proyectos de 

construcción o rehabilitación o 

mejoramiento de Infraestructura 

portuaria; (iii) Ingeniero residente de 

proyectos de concesión de 

Infraestructura Portuaria o de 

Supervisión o Interventoría de proyectos 

de concesión de Infraestructura 

Portuaria; (iv) Funcionario del nivel 

profesional, siempre y cuando se haya 

desempeñado en actividades operativas 
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relacionadas con proyectos de 

construcción y/o de rehabilitación y/o 

mejoramiento y/o diseño de Proyectos 

de Infraestructura Portuaria, o de 

concesión de Infraestructura Portuaria. 

(v) Ingeniero Residente de Interventoría 

o Supervisión de proyectos, proyectos 

de estudios y/o diseño de proyectos de 

infraestructura de transporte en los 

modos Carretero, Férreo o Aéreo. 

 

Ejercicio profesional en entidades 

estatales y/o en organismos 

multilaterales, como funcionario del 

nivel profesional, siempre y cuando se 

haya desempeñado en actividades 

relacionadas con proyectos de diseño 

y/o construcción y/o de rehabilitación 

y/o mejoramiento de Proyectos de 

Infraestructura Portuaria, o de 

concesión de Infraestructura Portuaria 

y/o proyectos, proyectos de estudios y/o 

diseño de proyectos de infraestructura 

de transporte en los modos Carretero, 

Férreo o Aéreo. 

 

 

RECURSOS FISICOS 

Papelería, Fotocopias, 

Heliografías, Edición de 

Informes, otros 

EL interventor deberá contar con todos los recursos de 

papelería, fotocopias, planos etc. para la correcta 

presentación de los informes. 

 

 

 


