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OBJETIVOS 

A continuación se presenta el objeto que se requieren contratar: 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al Contrato de Concesión Portuaria No 001 de 

2009 suscrito entre La Nación –el Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional de 

Infraestructura - y La Sociedad Portuaria de la Península S.A. 

 

Ciudad 

Nombre 

Concesionario o 

beneficiario 

Tipo de 

Permiso 

Tipo de 

Servicio 

Tipo de carga 

especializada 

Infraestructura 

Portuaria 

Uribia 
Sociedad Portuaria 

de la Península S.A.  
Contrato de 
Concesión 

Público 
Cargue y 

Descargue de 
Mercancías 

Muelle Marginal 

 

FUNCIONES 

 

La consultoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de 

Inversiones, vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión de los contratos de concesión 

y homologaciones portuarias descritas en los diferentes módulos a contratar. 

 

La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto del Contrato 001 de 2009  incluye pero no 

se limita a las siguientes obligaciones 

 

1.1.1 Etapa de seguimiento  

 

Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, así como al 

seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye pero no se limita a cada 

una de las siguientes obligaciones: 

 

a. Obligaciones Técnicas 

 

 Verificar los estudios y diseños previos de las obras e inversiones que se requieren para ejecutar el 

Plan de Inversiones y que correspondan a las necesidades y estructura del terminal de acuerdo al 

volumen y tipo de carga a movilizar y a la tecnología requerida 

 Verificar que las  obras y las inversiones se realicen dentro del cronograma previsto en el Plan de 

Inversiones aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a los estudios y diseños 

aportados por el concesionario. 
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 En el mismo sentido, se verificará la correspondencia entre el valor de las inversiones ejecutadas y 

su imputación al plan de inversiones. 

 En los casos que sea necesario se deberá realizar la cuantificación de los riesgos identificados con 

base en las solicitudes que realice la ANI, dicha cuantificación debe incluir la explicación de la 

metodología estadística aplicada junto con la base de datos utilizada. 

 Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos referentes a la realización del plan de inversiones e 

informar y recomendar las acciones pertinentes a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 Verificar que las obras y equipamiento portuario se ejecuten de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el plan de inversiones y con lo establecido en las especificaciones técnicas y normas 

de construcción. 

 Verificar el cumplimiento en la ejecución del plan de inversiones y confirmar el avance de la obra 

según el programa de ejecución, el presupuesto previamente aprobado y el flujo de caja del proyecto. 

Que cada una de las fases de inversión estipuladas en el respectivo contrato de concesión y demás 

documentos que lo modifiquen o se adicionen, se cumplan en los tiempos establecidos. 

 Confirmar que las obras cumplan con la normatividad vigente nacional e internacional en cuanto a las 

especificaciones técnicas y tecnológicas en la construcción de infraestructura portuaria y marítima 

 Mantener actualizado el inventario de los bienes de uso público realizado en la etapa de seguimiento 

y planeación de la interventoría. 

 Revisar los diseños de detalle y los cronogramas de trabajo y Avance de obra realizados por los 

Concesionarios y conceptuar sobre ellos 

 Realizar las pruebas y ensayo de laboratorio que la interventoría considere necesarias para verificar 

que las obras cumplan con las características técnicas exigidas, o para verificar si existen defectos 

en la construcción.  

 Rendir informes mensuales a la Agencia Nacional De Infraestructura utilizando las pruebas y 

verificaciones a las obras que realice el concesionario, identificando los puntos críticos del proyecto 

y sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos 

críticos identificados. 

 Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 

República, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la 

interventoría, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

 En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales para 

el normal desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo al Plan de Inversión por cada uno de los 

años y etapas establecidas contractualmente. 

 En caso de ser pertinente, realizar la medición de las cantidades de obra ejecutadas por el 

concesionario de acuerdo al alcance del contrato y sus modificatorios, las mayores cantidades de 

obra y las obras complementarias y/o adicionales autorizadas y las demás que pudieran surgir 

durante la ejecución de las obras. El cumplimiento de esta actividad no generará en ningún caso, 

costos adicionales a la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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b.  Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría 

 

Financieras 

 

 Incluirá la revisión o examen de la información financiera y contable relacionada con el plan de 

inversiones, con el objeto de establecer su razonabilidad, dando a conocer mensualmente el resultado 

de tal examen con el objeto de aumentar la utilidad de la información y de adoptar las medidas 

correctivas a que haya lugar, buscando en todo momento que dicha información refleje todas y cada 

una de las inversiones de acuerdo con los principios y normas de aceptación general. 

 Comprobar que los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetizados en 

los informes, representen fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del 

plan de inversiones. 

 Registrar la información contable de la inversión realizada por el privado en los bienes de uso público 

entregados en concesión. 

 Verificar las Tasas Representativas del Mercado – TRM y hacer el cálculo correspondiente para la 

conversión a dólares de los Estados Unidos, cuando el concesionario con ocasión de la ejecución del 

plan de inversión utilice moneda diferente al dólar de los Estados Unidos. 

 El interventor gestionara ante el concesionario para que remita la información financiera tanto a la 

Agencia Nacional de Infraestructura como a la interventoría dentro de los plazos establecidos. 

 Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 

portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario. 

 Donde se disponga contractualmente, seguimiento de la liquidación de la contraprestación portuaria, 

para los cual deberá tener en cuenta las variables y actividades – definidas en las normas  y 

documentos que sobre la materia expida el Gobierno Nacional  - y con fundamento en las cuales se 

calcula la contraprestación portuaria. EL CONCESIONARIO se compromete a facilitar a la 

interventoría toda la información, documentos y soportes necesarios para el efecto 

 Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificación contractual cuando se presenten. 

 Ante una modificación contractual y recalculo de la contraprestación, presentar los cálculos 

correspondientes a los nuevos valores a registrar contractualmente (valor del contrato, 

contraprestaciones y VP de las inversiones) 

 Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecución del plan de inversiones 

 Conceptuar financieramente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de 

inversión aprobado. 

 

Contables 

 

 Verificar la información relacionada con la inversión del privado, garantizando que cumpla con las 

características cualitativas y cuantitativas de este tipo de información y esté acorde con los 

procedimientos contables establecidos por la Contaduría General de la Nación. 
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 Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la Información contable Pública, en 

los formatos y términos que la Agencia establezca. 

 Comprobar que los documentos contables registrados y sintetizados en los informes, representan 

fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del plan de inversiones. 

 Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la ejecución del plan de inversiones. 

 Realizar y/o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados 

al concesionario en el momento de la suscripción de los contratos de concesión conforme lo 

establecido por el Régimen de Contabilidad Pública y la doctrina contable Pública.  Cuando sea 

requerido: inicio de la interventoría, ante el caso de una modificación contractual, finalización del plan 

de inversiones, reversión de la concesión, entre otros. 

 Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 

República, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la 

interventoría, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

 Con fundamento en lo previsto en el artículo 7 de la Resolución 237 de 20 de agosto de 2010 expedido 

por la Contaduría General de la Nación, en el sentido de  que las entidades contables públicas deben 

establecer la forma, características y periodicidad de los informes que deben presentar las 

concesiones, así como los soportes que requieran de éstos que permitan establecer el valor de la 

inversión privada para documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, remitir 

a la Agencia Nacional de Infraestructura, en los términos establecidos por la Entidad, los Formatos 

que requiera la Agencia durante la ejecución del contrato, o aquellos que los modifiquen o adicionen 

 

c. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 

 

 Determinar si la organización destinada por el CONCESIONARIO para la ejecución del plan de 

inversiones es adecuada para el cumplimiento de su objeto. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de construcción de infraestructura y 

la eficiencia y eficacia de los mismos. 

 Mantener actualizado el sistema de sistema de información adoptado por la Agencia Nacional de 

Infraestructura para el seguimiento y control del plan de inversiones aprobadas al concesionario. 

 Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión 

portuaria, de conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario en el 

formato establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada uno de los puertos. 

 Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, cuando, por razones 

técnicas, económicas o de otra índole, el Concesionario solicite cambios o modificaciones, y si 

encuentra conveniente dicho cambio para los intereses de  la Agencia Nacional de Infraestructura, 

informar a la Subgerencia de Gestión Contractual, indicando la cantidad, valor unitario, valor total y 

las respectiva justificación técnica, jurídica y financiera. 
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 Realizar la verificación de los pagos oportunos de la contraprestación establecida en el contrato de 

concesión y tasas de vigilancia. 

 Verificar el cumplimiento por parte del concesionario y de sus subcontratistas de todas las 

obligaciones contractuales a su cargo e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura, 

oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecución de las obras objeto de 

esta interventoría. Esta verificación se refiere a todos los trabajos realizados por el concesionario 

directa o indirectamente, es decir, a través de  subcontratistas. 

 Igualmente como función administrativa corresponde a la interventoría analizar e informar a la 

Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la eficiencia y eficacia de los sistemas de control 

Interno adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actividades propias del plan de 

inversiones, verificando especialmente si los citados sistemas son idóneos para asegurar la 

efectividad y eficacia de la ejecución del plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento del plan de inversiones, y de las leyes y regulaciones 

especiales. 

 Verificar el cumplimiento del concesionario de las obligaciones  establecidas en el respectivo contrato, 

relacionadas con asuntos laborales 

 Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura cualquier situación anomalía en aspectos inherentes 

al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. 

 Verificar que el concesionario cumpla con el código de buen gobierno. 

 Realizar mensualmente comités de obra con la Agencia Nacional de Infraestructura y los concesionarios. 

En dichas reuniones, participara el supervisor del contrato, el Director de la interventoría y el delegado 

por el concesionario. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que en ella 

intervinieron, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. 

 En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obligaciones para el normal 

desarrollo y ejecución del Proyecto. 

 

d.  Obligaciones Jurídicas de la Interventoría  

 

 Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las obligaciones contractuales y legales a 

su cargo e informar al Agencia Nacional de Infraestructura  oportunamente, sobre los incumplimientos 

registrados durante la ejecución del Contrato de Concesión, así como remitir concepto sobre la aplicación 

de sanciones al concesionario si hubiere lugar a ellas cuando esté presente incumplimiento. 

 Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario 

en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el 

Contrato de Concesión, sus anexos y modificaciones y exigir al Concesionario el cumplimiento de sus 

obligaciones al respecto. 

 Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados 

con el contrato de concesión. 



 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 

Página 7 de 13 

 Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a las 

solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y en general 

todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del Contrato de Concesión y de esta 

interventoría. 

 Conceptuar jurídicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de 

inversión aprobado. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la 

Agencia Nacional de Infraestructura 

 Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos 

jurídicos del concesionario, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, 

dándoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Vicepresidencia  

de Gestión Contractual y/o el Grupo de Defensa Judicial. 

 Estudiar y conocer el contenido de los contratos de concesión junto con los documentos que lo 

modifiquen o adicionen y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría así como 

obrantes en el expediente. 

 Prestar apoyo en la verificación de la revisión de los pagos oportunos de la contraprestación y tasas 

de vigilancia. 

 En general, asesorar y apoyar la Agencia Nacional de Infraestructura, en todos los asuntos jurídicos 

que se susciten en desarrollo de las obras objeto de los Contratos de Concesión 

 

 

Estudio del contrato suscrito para la ejecución del proyecto (Contrato de Concesión), pliego de 

condiciones y demás documentos 

 

Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos, 

los contratos adicionales u otrosí y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras a ejecutar 

que son objeto de esta interventoría. 

 

El Interventor informara la ANI si el contratista inicia la ejecución de las obras sin los respectivos permisos, 

autorizaciones y demás requerimientos por parte de autoridades competentes para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Revisión avance de proyecto 

 

El Interventor revisará bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a las 

cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional esté 

correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 
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Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos 

y modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas 

mediante actas de autorización para modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea 

el caso. 

 

Otras funciones 

 

Con el fin de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en 

la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, financiera, 

administrativa y jurídica del contrato suscrito para la realización de las obras objeto de esta interventoría, 

por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 

administrativo,  y jurídico que se susciten durante el desarrollo de los trabajos, suministrando oportuna 

información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los 

conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen entre otras 

las siguientes funciones: 

 

 Exigir al Contratista la ejecución directa o indirecta de manera idónea y oportuna del contrato, sus 

anexos y modificaciones. 

 Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato de 

concesión, las condiciones contractuales técnicas, financieras, administrativas y jurídicas del 

mismo, durante la ejecución de contrato de interventoría. 

 Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia Nacional de Infraestructura solicite. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de la ANI, en materia 

técnica, financiera, administrativa y jurídica. 

 

DATOS BASICOS  

 

1. Alcance técnico 

 

El interventor  deberá realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de Concesión y 

sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las 

especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos 

modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos, y 

financieros. 

 

El contratista  deberá hacer interventoría a todas las actividades descritas en el Contrato de Concesión 

Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de Interventoría o la 

Concesión revierta a la Nación, lo que ocurra primero. 
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La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de la Concesión Portuaria, tendrá pero no 

se limitara las siguientes obligaciones generales: 

 

2. Personal Profesional Mínimo 

 

La experiencia del personal profesional no será objeto de calificación. El proponente ganador una vez 

adjudicado el contrato deberá presentar hoja de vida de todos y cada uno de los profesionales que 

conformaran su equipo de trabajo, el cual debe cumplir con las exigencias indicadas en el presente Anexo. 

El acta de inicio se realizara una vez se aprueben las pólizas, se expida el correspondiente Registro 

Presupuestal y se aprueben las hoja de vida con sus soportes correspondientes de los siguientes 

profesionales, las cuales deberá presentar dentro de los (5) días hábiles siguientes a la publicación de la 

Carta de Aceptación en el SECOP: 

 

Director de Interventoría 

Ingeniero Residente 

 

El interventor tendrá plazo de (15) días desde la publicación de la  carta de aceptación de la oferta en el 

SECOP para suministrar las hojas de vida de los demás integrantes del grupo de trabajo. 

 

El personal requerido en este numeral deberá ser presentado con las certificaciones y soportes 

necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima solicitada a continuación. 

 
PERSONAL Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 
 
 

Cantidad Personal Profesional Dedicación 

1 Director de Interventoría  10% 

1 Coordinador Financiero 20% 

1 Abogado Especialista 35% 

1 Ingeniero Residente 100% 

1 Conductor - Mensajero 100% 

 
 
REQUISITOS DEL PERSONAL 
A continuación se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal requerido: 

CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Director de 
Interventoría  

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva profesión 
desde la fecha de graduación) 
como: Ingeniero civil, Ingeniero de 

Experiencia general profesional: 

no menor a 96 meses 
 
Experiencia especifica:  
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Vías y/o Transporte, Ingeniero 
Industrial, Economista, 
Administrador Marítimo o 
Administrador de empresas.  
 

Estudios de posgrado: título de 
especialización maestría o 
doctorado en cualquier de las 
siguientes áreas: Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Puertos, Gerencia 
de Proyectos o Evaluación de 
Proyectos o Evaluación 
Financiera, Gerencia de Obras, 
Administración de Empresas, 
Economía, Finanzas, Gerencia 
Financiera, Gerencia de 
Proyectos Portuarios o 
relacionados con el modo 
Portuario. 

mínimo de (60) meses acumulada, dentro 
del periodo comprendido entre la fecha en 
la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida, 
en cualquiera de las siguientes opciones 
o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa 
privada, como (i) Director de Interventoría 
o Supervisión de contratos de concesión 
de puertos; (ii) Director, Subdirector o 
Gerente de estudios y/o diseño y/o 
construcción y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o 
operación de Infraestructura portuaria o 
puertos; (iii) Director de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de diseño y/o 
construcción de Infraestructura Portuaria; 
(iv) Director, Subdirector o Gerente de 
proyectos de concesión de Infraestructura 
Portuaria; o (v) Director, Subdirector o 
Gerente de Interventoría o Supervisión de 
proyectos de concesión y/o construcción 
y/o rehabilitación de infraestructura de 
transporte en los modos Carretero, 
Férreo o Aéreo; o (vi) Director, 
Subdirector o Gerente de Interventoría o 
Supervisión de proyectos de estudios y/o 
diseño proyectos de infraestructura de 
transporte en los modos Carretero, 
Férreo o Aéreo. 

 
Ejercicio profesional en entidades estatales 
y/o en organismos multilaterales, como 
funcionario del nivel directivo o asesor, 
siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con (i) diseño y/o 
construcción y/o rehabilitación y 
mejoramiento y/o mantenimiento y operación 
de proyectos de proyectos de Infraestructura 
Portuaria; (ii) proyectos de concesión de 
Infraestructura Portuaria; o (iii) proyectos de 
Infraestructura de Transporte en los modos 
Carretero, Férreo o Aéreo. 

Coordinador 
Financiero 

Título profesional en Economía, 
Administración de empresas, 
ingeniería industrial, 

Experiencia general profesional: 
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administración financiera, 
administración y finanzas o 
contaduría pública. 
Título de Postgrado en modalidad 
de especialización o maestría en 
áreas afines. 
 

No menor de (60) meses contados a partir 
de la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión. 
 
Experiencia especifica:  
mínimo de (36) meses acumulada, dentro 
del periodo comprendido entre la fecha en 
la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida, 
en cualquiera de las siguientes opciones 
experiencia relacionada con funciones de 
banca de inversión, modelación 
financiera, análisis de flujos de caja, 
planeación financiera, proyección 
financiera o Project finance. 
 

Abogado 
especialista 

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva profesión 
desde la fecha de graduación) de 
abogado.  
 

Cursos de posgrado: Deberá 
contar con una especialización o 
maestría o doctorado en temas 
relacionados con, derecho 
público, derecho administrativo o 
gestión pública. 

Experiencia general profesional: 

 

Mínimo (60) meses contados a partir de la 
fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión. 
 
Experiencia especifica:  
mínimo de (36) meses acumulada, dentro 
del periodo comprendido entre la fecha en 
la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida, 
en cualquiera de las siguientes opciones 
o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada 
en actividades de asesoría contractual en 
temas relacionados con temas portuarios. 
 
Ejercicio profesional en entidades estatales 
y/o en organismos multilaterales, como 
funcionario del nivel directivo o asesor o 
ejecutivo o profesional especializado o como 
contratista de prestación de servicios, 
siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con la ejecución de 
tareas relacionadas con aspectos 
contractuales en proyectos portuarios. 

 

Ingeniero 
Residente 

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 

Experiencia general profesional: 
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ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil o 
de vías y/o transporte. 

Mínimo (36) meses de experiencia 
contados a partir de la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión. 
 
Experiencia especifica:  
mínimo de (24) meses acumulada, dentro 
del periodo comprendido entre la fecha en 
la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida, 
en cualquiera de las siguientes opciones: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, 
como experiencia en campo, en cualquiera 
de las siguientes modalidades: (i) Ingeniero 
residente de proyectos de construcción o de 
rehabilitación o de mejoramiento de 
Infraestructura Portuaria; (ii) Ingeniero 
residente de Supervisión o de Interventoría 
de proyectos de construcción o rehabilitación 
o mejoramiento de Infraestructura portuaria; 
(iii) Ingeniero residente de proyectos de 
concesión de Infraestructura Portuaria o de 
Supervisión o Interventoría de proyectos de 
concesión de Infraestructura Portuaria; (iv) 
Funcionario del nivel profesional, siempre y 
cuando se haya desempeñado en actividades 
operativas relacionadas con proyectos de 
construcción y/o de rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o diseño de Proyectos de 
Infraestructura Portuaria, o de concesión de 
Infraestructura Portuaria. (v) Ingeniero 
Residente de Interventoría o Supervisión de 
proyectos, proyectos de estudios y/o diseño 
de proyectos de infraestructura de transporte 
en los modos Carretero, Férreo o Aéreo. 
 
Ejercicio profesional en entidades estatales 
y/o en organismos multilaterales, como 
funcionario del nivel profesional, siempre y 
cuando se haya desempeñado en actividades 
relacionadas con proyectos de diseño y/o 
construcción y/o de rehabilitación y/o 
mejoramiento de Proyectos de Infraestructura 
Portuaria, o de concesión de Infraestructura 
Portuaria y/o proyectos, proyectos de 
estudios y/o diseño de proyectos de 
infraestructura de transporte en los modos 
Carretero, Férreo o Aéreo. 
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Conductor - 
Mensajero 

Poseer diploma de bachiller.  
 

Experiencia acreditada no inferior a 
veinticuatro (24) meses contados a partir 
de la fecha de expedición de la licencia de 
conducción, la cual debe encontrarse 
vigente.  
 

 
RECURSOS FISICOS 

Alquiler Vehículos de más de 
2000 cm3 y Pago de Peajes  

Alquiler de los vehículos necesarios para cumplir con sus 
funciones, para los cuales deberá relacionarse la marca, 
modelo, tipo y capacidad. El mismo deberá ser una 
camioneta de mínimo 2000 cc modelo 2012 o posterior. 
El color de los vehículos será blanco y tendrá 
identificaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura 
y de la interventoría de acuerdo a lo solicitado 
posteriormente por la Agencia. El vehículo deberá estar 
disponible siempre de que la Agencia Nacional de 
Infraestructura lo solicite para las respectivas labores de 
supervisión y/o visitas programadas. 

Papelería, Fotocopias, 
Heliografías, Edición de 
Informes, otros 

EL interventor deberá contar con todos los recursos de 
papelería, fotocopias, planos etc. para la correcta 
presentación de los informes. 

 

 


