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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, 

el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado 

con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las 

obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de 

cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental. El componente social de la 

Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que no esté previsto en este Apéndice, 

por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de 

presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás 

documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte 

General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse 

aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los 

siguientes asuntos: 

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 

ambientales del Proyecto. 

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención  y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. 

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y 

arqueológico de la Nación. 

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la 

Autoridad Minera. 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 
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(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 

materiales. 

 

(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes. 

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 

proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para el desmantelamiento y abandono, 

y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los mismos. 
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CAPÍTULO II Obligaciones Generales 

 

2.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales 

establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en 

la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás 

Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general 

cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtención del 

mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la 

tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la ejecución 

del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, 

el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no generará 

compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido como 

causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en 

los casos expresamente previstos en el mismo. 

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será 

responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecución de la Gestión 

Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las 

obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o cualquier 

otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter ambiental. 

Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la Autoridad 

Ambiental en el marco del Proyecto. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que 

representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como  de los demás 

grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las 

Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario deberá 

desarrollar los procesos de información, socialización y participación comunitaria, 

consulta previa (en caso de requerirse), o demás mecanismos de participación 

reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario 

en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la 

ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos 

establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, así como, los que 

le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la Interventoría y/o por la 

ANI. El Concesionario remitirá a la Interventoría y la ANI en un término máximo 

de un (1) Día Hábil desde su envío o recepción, copia de todo documento remitido 

o dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y así mismo, 

remitirá copia de los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los 

(3) Días Hábiles siguientes a la expedición. 
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(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o 

cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario 

deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 

sobre plan de inversión del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o 

la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto no se entenderá como 

Compensación Ambiental. 

 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, 

penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente 

a cualquier evento imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas 

las penalidades ambientales asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la 

titularidad de las licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo. 

 

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, en 

cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer uso de 

la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas 

que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el 

Concesionario, previa aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, 

los inmuebles serán expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión 

asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo 

con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la parte general del 

contrato, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o 

alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles 

requeridos para la disposición de material sobrante de las excavaciones o 

escombros, hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de 

acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, 

evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el 

Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental. 

 

(b) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la 

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este 

sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con la 

Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de 

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y Permisos de 

carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental 

respectiva. En consecuencia, será obligación del Concesionario establecer: 

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para 

desarrollar el Proyecto, y; 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo de 

todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias 
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Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar 

con todas las Licencias y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la 

ejecución de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias y 

Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias unidades 

Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervención que se hace en las 

obligaciones contenidas en el CAPÍTULO III deberá entenderse hecha a estas. 

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo,  adelantar en todas 

las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la 

Ley Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las 

Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o Licencias 

y Permisos de carácter ambiental y su respectivo seguimiento por parte de la 

Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte 

General. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma 

que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y 

particulares que prevea la Ley Aplicable de carácter ambiental. La Interventoría 

será responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos ambientales, por 

lo que el Concesionario deberá mantenerla permanentemente informada, 

anticipadamente, de los procesos, del avance y de situaciones particulares que se 

generen previo y durante el trámite y obtención de las Licencias y Permisos de 

carácter ambiental, así como de otras situaciones relevantes relacionadas con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la 

Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero 

que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto, y en 

general, del citado Proyecto. 

 

(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 

requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, así como los requerimientos 

que de estas se deriven. 

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente a 

la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de 

ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará 

responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha 

decisión sea obligada la ANI. 

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es). El Concesionario será responsable del cumplimiento de dichos 

requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 

(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la Sección 

8.1(d) de la Parte General. 

 

2.3 Compensaciones Ambientales  
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(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en 

la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la 

Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o 

sustituyan,  

 

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones Ambientales 

deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la 

Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y Permisos de 

carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

 

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) 

primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de 

Concesión, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas 

con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo 

durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter 

ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de carácter ambiental. Entre 

otros, el informe deberá contener: 

 

(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cada  Unidad Funcional 

y de las actividades con el componente ambiental de la Gestión Social y 

Ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el cronograma de 

actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos o cualquier otro documento 

que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 

cuantitativos. 

 

(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 

cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 
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(vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo. 

 

(vii) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(viii) Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere relevante 

para el periodo. 

 

(ix) Soportes de la información antes señalada. 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el 

Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el 

Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren 

observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendrá 

diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI podrá 

realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría. 

 

2.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las previstas por la Ley 

Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demás disposiciones 

concordantes del Contrato de Concesión. 
 
2.6 Indemnidad 

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones 

ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás 

instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) 

de cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al 

Ministerio de Transporte durante la ejecución del presente Contrato por causas 

imputables a éste. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucción 

 

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 
 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental requeridos para 

el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable, y en 

general, mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, 

el Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a la Ley 

Aplicable y a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de 

infraestructura – sub sector vial-, emitida de forma conjunta entre 

el  Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible o el documento que lo reemplace. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, de forma previa al inicio de las  Intervenciones de cada 

Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo establecido en la 

guía mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al 

Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carácter 

ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de 

la Ley Aplicable. 

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los 

estudios ambientales a que haya lugar considerando la información 

disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las 

medidas adicionales a las exigidas por la guía, que considere 

necesarias, las cuales serán asumidas por el Concesionario. 

 

(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos 

requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las 

que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. 

Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 

inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental 

competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo 

previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y 

jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo 

cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 

seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos 

establecidos por las Autoridades Ambientales para cada licencia y 

permiso.  

  

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 
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 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con 

un PAGA no objetado por la Interventoría, para lo cual deberá: 

 

 Presentar dicho documento en el plazo establecido en el 

informe del cual trata la Sección 3.1(b) a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del PAGA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá 

que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los diez (10) Días 

siguientes a su recepción incluyendo los cambios al PAGA 

a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no objetar el 

PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoría sólo 

podrán formularse en atención al no cumplimiento por parte 

del Concesionario de los requisitos establecidos por la guía 

ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión del 

PAGA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá 

hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de 

los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual 

deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los dos 

(2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los 

respectivos soportes de los actos administrativos proferidos por 

la Autoridad Ambiental competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el programa de 

salud ocupacional: política de salud ocupacional, reglamento 

de higiene y seguridad industrial, panorama de factores de 

riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional. 
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(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico Ambiental 

de Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo 

establecido en los Artículos 17 y 18 del Decreto 2041  de 2014 o la 

norma que lo sustituya, modifique, adicione o complemente, el 

Concesionario deberá adelantar la consulta sobre la procedencia, o 

no, de adelantar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA- 

ante la Autoridad Ambiental, así como su desarrollo para llevar a 

cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, así 

lo requieran.  

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 

pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el 

Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin 

perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 

Aplicable, las siguientes actividades: 

 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad 

ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un 

DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá contener la 

descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y su 

localización mediante coordenadas y planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no 

requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la Licencia 

Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la 

Sección 3.1(a) (iii) del presente Apéndice. 

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es 

necesario adelantar un DAA, el Concesionario así lo 

adelantará, a su cuenta y riesgo,  de acuerdo con los términos 

de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley 

Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de 

manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en 

el DAA presentado por el Concesionario, este deberá tramitar 

y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido 

en la Sección 3.1(a)(iii) de este Apéndice. 

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones 

y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento 

de sus obligaciones en la Gestión Ambiental y Social del Proyecto, 

incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio 

o prosiga con cualquier etapa del trámite. 

 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para 

la aprobación del DAA deberá incorporar un contenido amplio y 

suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la Autoridad 

Ambiental. 
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(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo 

ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento de 

sus obligaciones, incluyendo la obtención de todas las Licencias y 

Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto.  

 

(6) El Concesionario deberá, previo a la presentación del DAA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá 

que ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) 

Días siguientes a su recepción incluyendo los cambios al 

DAA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no objetar el 

DAA. Las objeciones que presentare la Interventoría sólo 

podrán formularse en atención al no cumplimiento por parte 

del Concesionario de los requisitos establecidos por la guía 

ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión del 

DAA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá 

hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de 

los diez (10) Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo cual 

deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los cinco 

(5) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una 

Intervención: i) sea necesario la expedición de una Licencia 

Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental 

sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la 

Autoridad Ambiental sobre el DAA, se ha adelantado el 

procedimiento previsto en la Sección 3.1(a)(ii), el Concesionario 
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deberá adelantar todas las actividades necesarias para su 

expedición, en particular las establecidas a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos 

estudios ambientales le servirán de base al Concesionario, para 

que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es) 

correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia 

expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales a 

que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la 

Ley Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos necesarios 

para la obtención de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su 

obligación de cumplir con todos los requisitos establecido por 

la Ley Aplicable, el Concesionario deberá tomar en 

consideración los siguientes documentos: 

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad 

Ambiental para el respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de estudios 

ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 

mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás normas 

que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) adoptado por medio de la Resolución 

No. 1552 de 2005 y demás normas que la adicionen, 

sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida 

de biodiversidad, establecida por medio de la Resolución 

No. 1517 de 2012 del MADS y demás normas que la 

adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones 

vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, expedidos por la Autoridad Competente.  

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de 

concesión de proyectos viales de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –ANLA – siempre que dicha 

entidad sea la competente para expedir la  Licencia 

Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la misma. 
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 Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensación 

exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y 

condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental, así 

como en los demás actos administrativos de la misma y  lograr 

su aprobación. 

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se  requiera 

para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que 

sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,  

prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la 

Licencia Ambiental. Así también, éste tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y 

económicos necesarios para el seguimiento ambiental que 

realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y 

cumplir con los requerimientos derivados de dicho 

seguimiento.   

 

 Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos 

para las Compensaciones Ambientales establecido en la 

Sección 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberá 

adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades 

encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer, 

de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental 

en la Licencia Ambiental. 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del EIA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá 

que ésta aprueba el EIA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) 

Días siguientes a su recepción incluyendo los cambios al 

EIA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no objetar el 

EIA. Las objeciones que presentare la Interventoría sólo 

podrán formularse en atención al no cumplimiento por parte 

del Concesionario de los requisitos establecidos por la guía 

ambiental.  

 



Apéndice técnico 6 del Contrato de Concesión correspondiente al proyecto de asociación público 

privada de iniciativa privada sin recursos públicos denominado “Construcción de una nueva 

calzada en el sector Chirajara – Fundadores y la administración operación y mantenimiento de 

la carretera Bogotá – Villavicencio” 

 

Página 16 de 22 

 

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión del 

EIA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el EIA será remitido 

a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer 

las observaciones que considere pertinentes dentro de los 

diez (10) Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo cual 

deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los cinco 

(5) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de los 

ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga 

la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y obtención de las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para el Proyecto, así como la elaboración y presentación de los PAGA. 

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) 

Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del 

informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el 

documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una 

vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince 

(15) Días siguientes a la recepción del mismo. 

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 

(3) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 

 

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Sección 

3.1(b) será competencia del Amigable Componedor. 

 

3.2 Plan de Gestión Integral 

 

(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán 

prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en 

temas de salud, seguridad, medio ambiente y comunidad.  Así mismo, este debe 

garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del 

Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las 

diversas actividades del proyecto cumpliendo la normatividad y estándares antes 

mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales del 

subsector vial. 

 

(b) Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias que dé 

respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se pueda 

presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto, el 

Concesionario deberá contar con el personal y recursos adecuados para responder 
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de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley 

Aplicable. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la  Fase de Construcción 

 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 

con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demás 

Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o 

Planes de Compensación, así como en lo dispuesto en la  Ley Aplicable para  la 

Fase de Construcción. 

 

(a) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la 

prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad 

Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General, salvo lo dispuesto en la 

Sección 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversión del 1%.  

 

(b) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) 

dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad Ambiental. 

 

(c) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa en 

la que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar 

al menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías 

Integrales con una firma de Auditoría externa que cuente con Auditores con 

experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. Estas Auditorías son 

independientes a las del Sistema de Gestión HSE de la Empresa adjudicataria. Lo 

anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y 

llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad Funcional. 

 

4.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en 

cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el 

“cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluará y confirmará que 

ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y 

Permisos, Planes de Compensación, y/o requerimientos proferidos para dicha 

Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demás obligaciones 

de carácter ambiental previstas por la Ley Aplicable. 

 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el Concesionario 

redactará un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de 

las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y 

Permisos, Planes de Compensación , requerimientos de la Unidad Funcional para 

la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, así como de los soportes respectivos, el 

cual deberá ser presentado a la Interventoría y a la ANI antes del vencimiento del 

plazo mencionado en el párrafo anterior. 

 

(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Descripción de las actividades con el componente ambiental de la Gestión Social 

y Ambiental adelantadas en cada Intervención de la Unidad Funcional del 

proyecto. 
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(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que 

aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 

cuantitativos. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento 

a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte 

de cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(iv) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida 

 

(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados. 

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional. 

 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

presentación por parte del Concesionario del documento, en relación con la 

existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del 

contenido del documento o a la descripción de las actividades que lo soportan. 

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas  dentro 

de los quince (15) Días a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de 

cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en 

cualquier momento de la etapa de revisión del documento de cierre ambiental se 

acudirá al Amigable Componedor. 

 

(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de 

los cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes 

a la recepción del mismo.  

 

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 

con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de carácter 

ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o 

Planes de Compensación, así como en la Ley Aplicable para dicha Etapa. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la 

Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas  con la prestación 

de los servicios de evaluación y seguimiento que cobre la autoridad ambiental; así 

como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los 

términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  
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CAPÍTULO VI Otras Obligaciones del Concesionario 

 

(a) El Concesionario podrá a su discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios 

proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la 

sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su aprobación, 

el cumplimiento de estos proyectos serán requisitos obligatorios para el 

Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en términos de 

tiempo y recursos (humanos,  técnicos y económicos), así como las consecuencias 

de su incumplimiento. 

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisión 

voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para el uso 

eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya 

o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su aprobación, el 

cumplimiento de estos proyectos serán de obligatorio cumplimiento para el 

Concesionario y por ende éste asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en 

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las 

consecuencias de su incumplimiento. 
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CAPÍTULO VII Cesión de Trámites Existentes  

 

7.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos  adelantados por la ANI. 

 

(a) En virtud del artículo 34 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la ANI 

suscribirá los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable para 

la cesión de cualquiera de los trámites de carácter ambiental para que éste, a su 

exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posición de la ANI como solicitante de los 

mismos. La ANI no será responsable del resultado o sentido de estos trámites, y 

por medio de la cesión el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en 

relación con el resultado y contenido de los mismos. 

 

(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite 

respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de cualquier efecto 

derivado de dicha cesión. 

 

(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las 

obras sobre las cuales versan los trámites constituyen recomendaciones 

constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario con relación al Proyecto, o 

con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o Licencias y 

Permisos de carácter ambiental necesarias para la ejecución del mismo. 

 

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos trámites, 

éste se hará exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y 

calidad de los documentos objeto de los mismos, así como del cumplimiento de las 

obligaciones del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del 

Proyecto. 

 

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley Aplicable. 

 

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los 

trámites así se lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Días 

siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberá proyectar todos los documentos 

y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad Ambiental que 

permiten el perfeccionamiento de la cesión. 

   

(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se puedan 

ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea aceptada por la 

Autoridad Ambiental respectiva, o de que la información de los trámites sea 

suficiente o completa. 

 

(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1(e) de la Parte General, el término 

respectivo será contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del trámite. 

 

  

 


