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CAPÍTULO I Introducción 

 
 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario 

en lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o 

traslado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con 

lo establecido en la Parte General y la Parte Especial del Contrato y en la Ley 

Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse 

alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás 

documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de 

la Parte General.   
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CAPÍTULO II Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 

 
 

(a) Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de adelantar  todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 

identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 

Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constructivas 

necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente 

Apéndice y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se 

proporciona a título informativo un inventario preliminar de las Redes 

identificadas en las inmediaciones del Proyecto. 

 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 

ANI en relación con el diseño  y/o construcción de las Intervenciones ni con la 

naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias 

para resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado 

constituye una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su 

nivel de afectación con el desarrollo del Proyecto.  

 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) 

de la Parte General y en la Sección 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario 

deberá realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan 

en el Corredor del Proyecto.  

 

 

Tabla 1 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 1 

 

NO APLICA 

 

Tabla 2 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 2 

 

NO APLICA 

 

Tabla 3 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 3 

 

NO APLICA 

 

Tabla 4 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 4 

 

NO APLICA 

 

Tabla 5 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 5 

 

NO APLICA 

 

Tabla 6 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 6 

 

NO APLICA 
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Tabla 7 – Redes identificadas en la Unidad Funcional 7 

 

Subsector 

Tipo de 

servicio 

afectado 

Ubicación  
Empresa 

propietaria 

Relación 

con la vía 

Inicio 

(PR) 

Fin 

(PR) 

Longitud 

Aproximada 

afectada 

(Km) 

Propuesta 

de 

Actuación  

Características y complejidad de la 

Afectación  

1 Red eléctrica 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Electricaribe 
Intercepta 

la vía 
0+155 1+400 1245 

Traslado de 

postes   

la vía intercepta a18 postes 

pertenecientes a la red eléctrica, de los 

cuales 3 poseen transformadores de 25, 

45 y 15 kVA 

1 Red eléctrica 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Electricaribe 
Intercepta 

la vía 
3+670 3+870 200 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 2 postes pertenecientes 

a la red eléctrica   

2 Red eléctrica 

Puente - 

Salguero - 

San Diego 

Electricaribe 
Intercepta 

la vía 
0+080 0+140 60 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 1 poste perteneciente a 

la red eléctrica   

1 

Red de 

alumbrado 

público 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Unión 

Temporal 

Alumbrado 

Público de 

Valledupar 

Intercepta 

la vía 
0+145 1+730 1585 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 30 postes 

pertenecientes a la red de alumbrado 

público   

1 

Red de 

alumbrado 

público 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Unión 

Temporal 

Alumbrado 

Público de 

Valledupar 

Intercepta 

la vía 
2+745 3+860 1115 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 38 postes 

pertenecientes a la red de alumbrado 

público   
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Subsector 

Tipo de 

servicio 

afectado 

Ubicación  
Empresa 

propietaria 

Relación 

con la vía 

Inicio 

(PR) 

Fin 

(PR) 

Longitud 

Aproximada 

afectada 

(Km) 

Propuesta 

de 

Actuación  

Características y complejidad de la 

Afectación  

1 

Red de 

alumbrado 

público 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Unión 

Temporal 

Alumbrado 

Público de 

Valledupar 

Intercepta 

la vía 
4+610 4+980 370 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 12 postes 

pertenecientes a la red de alumbrado 

público   

1 

Red de 

alumbrado 

público 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Unión 

Temporal 

Alumbrado 

Público de 

Valledupar 

Intercepta 

la vía 
5+140 5+180 40 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 2 postes pertenecientes 

a la red de alumbrado público   

1 

Red de 

alumbrado 

público 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Unión 

Temporal 

Alumbrado 

Público de 

Valledupar 

Intercepta 

la vía 
5+260 5+375 115 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 5 postes pertenecientes 

a la red de alumbrado público   

2 

Red de 

alumbrado 

público 

Puente - 

Salguero - 

San Diego 

Unión 

Temporal 

Alumbrado 

Público de 

Valledupar 

Intercepta 

la vía 
0+105 0+190 85 

Traslado de 

postes  

la vía intercepta 5 postes pertenecientes 

a la red de alumbrado público   

1 
Red de 

Acueducto 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Emdupar S.A 

ESP 

Intercepta 

la vía 
0+000 3+500 5.27 

Traslado de 

Red 

estas tuberías se encuentran instaladas 

por el costado derecho de la vía se 

deben realizar su relocalización  

1 
Red de 

Alcantarillado 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Emdupar S.A 

ESP 

Intercepta 

la vía 
0+522 1+999 0.006 

Traslado de 

Pozos 

es necesario relocalizar estas estructura 

debido a su proximidad con la vía 

1 
Red de 

Alcantarillado 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Emdupar S.A 

ESP 

Intercepta 

la vía 
1+100 5+000 3.9 

Traslado de 

Colector 

se encuentra en el costado derecho por 

lo tanto se debe reubicar 
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Subsector 

Tipo de 

servicio 

afectado 

Ubicación  
Empresa 

propietaria 

Relación 

con la vía 

Inicio 

(PR) 

Fin 

(PR) 

Longitud 

Aproximada 

afectada 

(Km) 

Propuesta 

de 

Actuación  

Características y complejidad de la 

Afectación  

1 Red de Gas 

Valledupar 

- Puente 

Salguero 

Gases del 

Caribe 

Intercepta 

la vía 
0+000 1+140 1.14 

Traslado de 

Red 

se encuentra en el costado derecho por 

lo tanto se debe reubicar. La empresa 

de Gas se encargará directamente del 

traslado. 
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CAPÍTULO III Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas por 

el Proyecto 

 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve 

afectada por una Intervención cuando por causa o con ocasión de su 

implementación se pudieren causar impactos que pongan en peligro la 

integridad de una Red y/o la prestación del servicio asociada a la misma.  

 

(b) Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá 

adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, 

incluyendo, sin limitarse, a: 

 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

 

(ii) Protección durante construcción de la Red. 

 

(iii) Protección definitiva de la Red. 

 

(iv) Reposición de la Red. 

 

(v) Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la 

Red. 

 

(c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar 

qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red 

y la solución técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este 

Apéndice y la Ley Aplicable. 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar 

por el Proyecto 

 

3.2.1. En la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato 

a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el 

Concesionario deberá evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o 

reubicar las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto 

siguiendo lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1682. 

 

(c) Inventario de Redes 

 

(i) Con posterioridad a la obtención de la no objeción por parte de la 

Interventoría a los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Diseño 

Geométrico, el Concesionario deberá realizar un inventario de las Redes 
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que se encuentren dentro del Derecho de Vía que resulte de dichos 

Estudios. En la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá 

llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado 

de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que 

puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin perjuicio 

de la obligación del Concesionario de desarrollar los Estudios de Trazado 

y Diseño Geométrico evitando, en lo posible, la  afectación de Redes 

con base en el desarrollo de inventarios preliminares. Con anterioridad a 

la presentación a la Interventoría de los Estudios de Trazado y Diseño 

Geométrico, el Concesionario deberá realizar un inventario de las Redes 

que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la realización de 

dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo todos los 

procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le 

permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse 

afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Sección 

3.2.1(b) del presente Apéndice  

 

 

(ii) Los objetivos del inventario serán: 

 

(1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso. 

 

(2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los 

documentos que la soportan. 

 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, sus 

materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 

Intervenciones. 

 

(4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes. 

 

 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) 

la persona responsable por su traslado y/o protección de 

acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) 

la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita. 

 

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con 

respecto al desarrollo del Proyecto. 

 

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras 

bajo las cuales se debe efectuar la solución, de requerirse, 

de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en 

especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato. 

 

(8) Cualquier otra información relevante respecto de la 

situación jurídica o técnica de la Red. 

 

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 

recorridos  de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.  

 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y 

presentará junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un 

acta en la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro del 

Corredor del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los 
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soportes documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, 

el acta deberá contener, como mínimo, lo siguiente 

 

(1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado 

(tuberías, ductos, cables), PR de la vía de cada punto de 

afectación, longitud afectada su prestador y/u operador. 

 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para la 

protección, el traslado o reubicación de Redes con los 

prestadores y/u operadores de las mismas, así como la 

descripción de las especificaciones y normativas 

aplicables a cada Red. 

 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en 

cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las 

entidades propietarias para el estudio de los proyectos de 

traslado o modificación, y cuadro de coordenadas de 

inicio y/o fin de las afectaciones o interferencias 

detectadas. La base de Georreferenciación debe 

establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. 

Adicionalmente se deberán presentar en archivos dwg 

(AutoCAD) y archivos tipo  shape(*.shp). 

 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de 

vídeo.  

 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes de la  

canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 

determinar el estado, el cumplimiento de las 

especificaciones y la cantidad de componentes con que 

cuenta el corredor. Estos deberán incluir las acometidas 

domiciliarias. 

  

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido 

comunicado a las empresas prestadoras y/u operadores.  

 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y 

acuerdos logrados con los prestadores y/u operadores de 

las Redes durante el inventario. 

 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

 

 

(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 

denominado  ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo 

que la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y 

por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:  

 

(1) Identificación del Contrato. 

 

(2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha. 

 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada 

la Red. 
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(5) Ubicación dando PR inicial a PR final.  

 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

 

(7) Relación con la vía, si la Red esta paralela, cruce, 

subterráneo o paralelo. 

 

(8) El uso de la Red. 

 

(9) Razón social del prestador y/u operador de la Red. 

 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, 

privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 

 

(11) Dirección del  prestador y/u operador de la Red. 

 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la 

afectación o interferencia de la Red. 

 

(13) Teléfono de la persona de contacto. 

 

(14) Correo de la persona de contacto. 

 

(15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR 

cercano y su fecha. 

 

(16) Identificar  si la Red cuenta con un permiso de ocupación 

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad 

estatal. 

 

(17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y 

su fecha de expedición. 

 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de 

ocupación. 

 

(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, 

discontinuas, prediales o personales, aparentes o no 

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias). 

 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales 

como tipo, material, diámetro, entre otros. 

 

(21) Total longitud hallada que está presentando la afectación 

o  interferencia. 

 

(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación de vía.  

  

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos 

la longitud con permiso.  

 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que 

no pueden ubicarse en otra casilla.  
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(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el 

inventario. 

 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la Red, 

y/o la solución específica propuesto por el Concesionario, 

junto con su justificación, incluyendo sus condiciones 

técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de 

lo establecido en la Sección 3.2.1(d). 

 
(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas por los 

prestadores y/u operadores de las Redes. 

 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 

confidencialidad para el manejo y uso de la información 

suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. 

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos 

de confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga 

acceso a la información suministrada o inventariada en las 

mismas condiciones en las cuales tiene derecho el 

Concesionario. 

 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la Interventoría como parte 

de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

 

(vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

 

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando 

como resultado de la elaboración de los Estudios de 

Detalle de cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas 

Redes dentro del Corredor del Proyecto  original y/o se 

modifique el trazado o diseño geométrico del Proyecto 

resultando en un Corredor del Proyecto  distinto. Esta 

actualización será consignada en una nueva acta que 

seguirá lo establecido en la Sección 3.2.1(c) del presente 

Apéndice. 

 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de 

acuerdo con el estado de la técnica,  permitan identificar 

las Redes que puedan verse afectadas por las 

Intervenciones o Obras de Mantenimiento durante todo el 

Contrato.  

 

(viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte 

de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por 

parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las 

indicadas, de acuerdo con el estado de la técnica, para la 

identificación de la Redes dentro del Corredor del Proyecto.  

 

 

(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes 

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los 

procesos de gestión requeridos por la Ley Aplicable para acordar y 

aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas 
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al diseño, costeo, pago e implementación de la soluciones respectivas, 

entre ellos, los requeridos en la Sección 3.2.1(e) de este Apéndice, con 

los prestadores y/u operadores de cada una de las Redes. 

(ii) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 

3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial 

afectación de una Red, éste deberá seguir el procedimiento 

establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 

 

(iii) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores y/u 

operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 

comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 

prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

 

(iv) Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el 

Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la 

definición del diseño, costo, construcción y demás condiciones para 

realizar la protección, el traslado o reubicación de las Redes, incluyendo 

la referida en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 1682 de 2013, el 

Concesionario deberá solicitar la no objeción del Interventor. Este 

deberá verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley 

Aplicable y el Contrato. 

 

(v) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 2013, 

para la determinación del valor de los costos asociados a la protección, 

traslado o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de mercado 

de acuerdo con la región en donde se encuentren ubicados o la 

regulación sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá 

solicitar, pactar u obtener remuneración alguna por costos que han sido 

recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación 

sectorial vigente. 

 

(vi) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de 

soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que 

deberán ser anexados al plan de que trata la Sección 3.2.1(e) del 

presente Apéndice. 

 

(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes 

 

(i) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2(m) de la Parte 

General, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el 

plazo establecido en dicha Sección, el plan para el traslado y/o manejo 

de Redes. Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las 

soluciones constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del 

Proyecto a las Redes identificadas en el inventario, así como su 

responsable, el cronograma de ejecución de estas y su valor.  

 

(ii) Específicamente, el plan deberá contener: 

 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de 

solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 

interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 

solución seleccionada con detalles constructivos. En el 

diseño de la solución se deben prever los accesos para el 

ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o 

administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de 
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actividades de mantenimiento o reparación. Dichos 

diseños deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 48 de la ley 1682 de 2013. 

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i)las 

actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 

diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 

contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de 

pago y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El 

presupuesto deberá establecer los precios unitarios de 

acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su 

justificación. 

 

 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las 

actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, 

así como el procedimiento constructivo, su cronograma, el 

plan de seguimiento con los respectivos  indicadores de 

avance. 

 

(4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber 

sido aprobado por las empresas administradoras, 

propietarias o  prestadoras de la Red en el cual se deberá 

indicar el  protocolo de seguridad del personal, del uso de 

la maquinaria, la señalización requerida y demás 

información relevante. Lo anterior en concordancia con los 

dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3. 

 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos 

para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención 

debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar 

las gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los 

pagos realizados por el Concesionario para la solución. 

  

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los 

procedimientos acordados con la empresa titular de las 

Redes para la atención de emergencias generadas por 

daños en las Redes que ocurran durante toda la ejecución 

del Contrato el cual deberá mantenerse actualizado, 

corregido  y con mejoras constantes. Además, deberá 

contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas 

propietarias y/o administradoras de la Red, así como los 

protocolos de comunicación de emergencia ante la 

misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá 

contemplar que en el caso en que se produzca un daño a 

alguna Red ubicada dentro del Corredor del Proyecto, se 

deberá describir cómo se adelantarán seguir los siguientes 

procesos: 

 

 Información y coordinación con las empresas 

propietarias y/o administradoras de la red, y a las 

autoridades competentes. 

 

 Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 

Proyecto afectados. 
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 Auxilio vial. 

 

 Condiciones de cierre de las Redes afectadas. 

 Registro de los daños en la Red y de terceros afectados. 

 

 Condiciones para desarrollar las medidas de 

intervención para la reparación del daño y restitución 

del servicio con las empresas propietarias y/o 

administradoras de la red. 

 

 Reparación de señalización. 

 

 Retiro de material excedente resultante de daños a las 

Redes. 

 

 Condiciones para la disposición de equipos y 

maquinaria para la reparación de la Red afectada. 

 

 Registrar la investigación de causas de los daños 

causados en la Red e investigación de incidentes y/o 

accidentes si se presentan. 

 

 Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 

procedimientos mediante los que se cuantificarán y 

realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 

siniestros de las pólizas de seguros existentes.. 

 

(iii) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo 

previsto en la Parte Especial.  

(iv) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al mismo 

dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción. En lo 

relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o 

protección de Redes, el Interventor deberá verificar que el valor 

consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes 

para ese momento. 

(v) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al Informe y 

lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 

contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 

Interventor deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un 

término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 

respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos,  la controversia será 

resulta por el Amigable Componedor. 

 

(f) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se 

entenderá que no objetan el Plan. 

(g) Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 

Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de 

Preconstrucción, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas 

en la presente Sección 3.2.1.  

3.2.2. En la Fase de Construcción 
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(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 

alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red 

ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato 

a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con 

el plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar 

directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias 

para que las empresas Prestadoras y/u Operadoras de la Red  lleven a cabo 

el traslado y/o protección de la Red respectiva de acuerdo con lo 

establecido en dicho plan en coordinación con la ANI. 

 

(c) Inventario del estado de las Redes 

 

(i) Dentro de los treinta (30) Días anteriores a la finalización de la Fase de 

Construcción establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberá 

presentar un informe de inventario en el cual se describirán de forma 

detallada las actividades de protección  y/o traslado desarrolladas 

sobre las Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, 

así como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan 

para el traslado y/o manejo de las Redes. 

 

(ii)  Este informe deberá contener ,como mínimo, lo siguiente: 

 

(1) La descripción de cada una de las actividades de traslado 

y/o protección llevadas a cabo por el Concesionario o por 

la empresas Prestadoras y/u operadoras de las Redes. 

 

(2) Los costos de las mismas y su justificación. 

 
(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de 

traslado y/o protección y de aquellas que estando dentro 

del Corredor del Proyecto con ocasión al procedimiento 

previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerían de actividad 

de traslado y/o protección alguna. 

 

(4) En general, una descripción de todas las actividades 

realizadas por el Concesionario encaminadas a dar 

cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado 

y/o protección de Redes.  

 

(5) Los soportes documentales, fotográficos, fílmicos y/o 

magnéticos de las actividades objeto del mismo.  

 

(iii) El Interventor revisará el  informe  y presentará sus observaciones al 

mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a  su recepción.  

 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al informe y 

lo remitirá a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de 

considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Días siguientes a su 

recepción. 

 

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario 

contará con diez (10) Días para darles respuesta, luego de lo cual, el 

Interventor deberá pronunciarse sobre su no objeción del informe en un 
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término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 

respuestas a las observaciones formuladas por la ANI. 

 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos 

indicados, se entenderá que no objeta el informe. 

 

(vii) De no aprobarse el informe  en los plazos establecidos,  la controversia 

será resulta por el Amigable Componedor. 

3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 

Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situación irregular o 

sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho 

Corredor del Proyecto deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la 

respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

 

(b) En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la 

Etapa de Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades 

de traslado y/o protección de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades descritas en las 

Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos 

determinados para tal efecto por el Interventor. 
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CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

 

 

 

4.1 Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de cumplir con lo 

dispuesto en los Capítulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la 

identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de todas las Redes 

que se vean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de 

Ecopetrol S.A que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o 

subsidiaria de aquella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto 

en este Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podrá, a su cuenta y 

riesgo, tomar en cuenta el contenido del documento denominado “Tipos de 

interferencias y Costos” elaborado por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 

1 al presente documento  

4.2 En todo caso, lo dispuesto en la Sección 4.1 anterior no liberará al Concesionario 

del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este 

Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley 

Aplicable.   

 

 


