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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
© 79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE GESTION
CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucién No. 423 del 3 de marzo
de 2014, quien obra en nombre y representacién de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional, adsctito al Ministerio
de Transporte, facultado por delegacién del Presidente mediante Resclucion 308 de

2013, quien para efectos del presente contrato se denominara (la "AGENCIA", "ANI™);

Y por {a otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b))  HECTOR ANDRES USECHE GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.862.203, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO CONCESION
PORTUARIA 2015, con NIT No. 900.848.469-5, en su calidad de representante legal
segundo suplente, (el “Interventor” el "contratista”;

Hemos convenido celebrar el presente confrato de interventoria (el “Contrato” o el "Contrato de
Interventoria’ que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decrefo

1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas

las siguientes consideraciones:
CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucién No. 602 del 30 de marzo de 2015, se abrid el Concurso de
Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-008-2015 (el “Concurso de Méritos"} para
seleccionar la oferta mas favorable para la Agencia para contratar la interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesién portuaria no 010 de 1994, 001 de 2007,
021 de 1997, 001 de 2009, 010 de 2010, 006 de 2010, 009 de 2007, 010 de 2007, 001 de
2013, 007 de 1993 y 005 de 2007 (el “Contrato de Concesion’).

(b) Que mediante Resofucion No. 752 del 6 de mayo de 2015, se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesidn, la Agencia es [a Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, os Contratantes y el Interventor (individualmente la
‘Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
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2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y las deméas normas
legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas vy
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria integral del Contrato de
Concesion, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesién portuaria No —010 de 2007 y 001 de
2013- suscritos entre la Nacion — el Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional
de Infraestructura - y las sociedades — Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco S.A.,
respectivamente

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) La interventoria t&cnica, econdémica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental y social del Contrato de Concesién.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesién.
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{iv) Colaborarcon la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
deberg alertar tanto a la ANl como al Concesicnario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y
paramefros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANl de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas gue los
modifiquen.

Para ef cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las actividades
definidas en el presente Confrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de Ia naturaleza del objeto del presente
Contrato. _

CLAUSULA 1.2. Termiho de ejecucién del contrato.
El plazo de ejecucién rseré de siete (7) meses contados a partir de la suscripcion del acta de

inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacion anticipada del contrato de
concesion y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

En todo caso, el Contrato de Interventoria podra terminarse antes del vencimiento del plazo, cuando ocurra
alguna de las causales previstas en el presente documento. '

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollaré todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, [as que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza
del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los trminos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con ias
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas

LEnel Pliege de Condicionss, la Hoja de Datos y en el Confrato de Cencesidn correspondiente, sus adiciones, ofrosies y demés documentos que
l0 aclaran, modificar, complementan o sustituyen. .
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que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantiila minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de |a interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, estabiecidos en et Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de [a interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por 1a ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesidn o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Confrato de Concesién, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor. -

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a fa ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesidn,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI
asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la AN! establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la enfrega de documentos cumpliendo ia circular 0013 de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo ala ANI mediante ia elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
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prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de control ¢ de otras

entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demés documentos que el Concesionario este obligado a entregarte al Interventor 0 a
la AN1, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por |a ANI para su ejecucidn por parte del interventor. En todo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucidén de cualquier acto a cargo de la AN| ¢ el
Interventor, seré este ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
terminos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompariar y apoyar a la AN cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesidn para dirimir las diferenCJas que se presenten
con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de impesicion de Multas sefialade en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccidén de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se comprometfe a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para o cual deberé elaborar un manual gue debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
esfructura de la documentacidn utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - IO de la serie 9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas

~ que las complementen, modifiquen ¢ adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con |a ejecucion de sus obligaciones bajo'el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
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la entrega de las copias por pérte del Inferventor en ninglin caso podra ser superior a diez -
(10) Dias.

(w)  Las demas prévistas en el Contrato de Concesion, las demés previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademaés las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como los siguientes
objetivos generales:

{a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y acfividades para la gestion
administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de interventorfa, que
pudieran implicar interaccion con el Concesionario y/o 1a AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacién y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y enfrega de toda la documentacion contractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(b} Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion técnica, como
son la medicién, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones
y desempefio del Concesionario en el area técnica durante la ejecucion de actividades
segun aplique a cada Contrato de Concesion.

{c) Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision
y control del manejo financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisién y seguimiento
del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato
de Concesion si aplica.

(d) Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con e! respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar ala AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en ef
desarrollo del contrato. ‘

(e) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar
que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental,
planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades

m ».
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(f) Gestidn Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en
el Confrato de Concesién — Gestion Social. Incluye, entre otros aspectos, Ia
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social
establecidos en dicho Contrato, las leyes en materia de atencion al usuario,
seguimiento del framite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacién e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en general, 1a verificacion
del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el confrato y sus
apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable™.

(0) Gestién de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplirniento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de
las mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé el correspondiente Contrato
de Concesion.

(h) Gestién de Riesqos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y

prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion
de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y
buena ejecucion del Contrato de Concesion. '

CLAUSULA 1.4.Valor del Confrato y Forma de Pago,

(a) Elvalor estimado del contrato de interventoria es de QUINIENTOS SESENTA Y UN

~ MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA PESOS ($561.122.160)
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA,

(a) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por

virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en
los terminos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos
del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacién de ciertos factores del
presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, no
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que
deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad
de unidades ofrecidas en la Propuesta.

l-a discriminacién de precios que debe entregar el interventor para ia firma del

acta de inicio, sblo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de

liquidacién de presentarse una ferminacién anticipada del contrato, caso en el
cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los
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items de ofros costos hasta la fecha de terminacidn, Unicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

(b) El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria,
por parte de la Agencia, una vez adelantado el tramife pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los informes,
diagnosticos o productos que deba presentar el interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales.

(c) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pégo en los términos del
presente Contrato, se pagara la cuota mensual con al Registro Presupuestal expedido
por la entidad para tal fin.

(d) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del
contrato de Intervenioria, segln los términos del contrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducird en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

El primer y (ltimo pago se realizara de acuerdo al niimero de dias reales del mes de gjecucion
del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor del contrato

(e) E! valor del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de QUINIENTOS
SESENTA 'Y UN MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA PESOS
($561.122.160) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.., el cual corresponde a la
suma total de los pagos que se prevén a favor del interventor, aplicables a cada Fase
y Etapa del Contrato de Concesion,

a) ElContrato encuentra su respaldo en el certificado de disponibilidad presupuestal 27015
del 27 de enero de 2015.

Al

. b




AN

CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Parles.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la
AN| declara y garantiza lo siguiente:

(i

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte seglin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decisidn de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la
ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANIy por el contrario se lleva a cabo en desarrolio de las actividades permitidas
ala ANI.

Declaraciones y Garantias del interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(vi

(vii)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, sjerce vélidamente su objeto y no se
encuentra en proceso de fiquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su
contrato de creacidn y ia Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los trminos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales requeridas para -

suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacién de ninguna autoridad diferente a un 6rgano contractual es requerida
para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcién del presente Contrato no viola ni confraviene ninguna norma
aplicable al [nterventor ni a su regulacioén interna.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos de
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determing que las

modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el .

Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.

12




(vii)

Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento
de la AN! aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademés acepta los términos y condiciones

~ del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo

que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la fotalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato. '

Conocimiento del Contrato de Concesidn: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesién, sus apéndices y anexos y conoce €l
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, gue & su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente parala asuncion de |a totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (nicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de la ANI seran Unica y exclusivamente para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados

- de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza

que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual serg faciimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del
Contrato, el cronograma para los pages a cargo de la ANI, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucién, el
régimen ftributario a que estard sometido el Inferventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucidn del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores deferminantes de los costos
de ejecucién de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
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economicos de su Propuesta, .teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya cbtenido toda
la informacion que pueda influir en fa determinacidn de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

{xi) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcién del presente Contrato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones femporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que nofificara inmediatamente a la ANl y debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(xiii)  El Interventor declara y garantiza que en relacién con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuade en forma adecuada y conveniente
en la ejecucién de sus obfigaciones y que tiene la experiencia en la provisidn de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamaiio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en |a ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuanda por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comdn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Inferventor asi como su forma de pago. En el evenfo que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podré repetir conira el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de [as indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el
Concesionario seran resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicaré lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.
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CAPITULO It
Obligaciones de |as Partes
CLAUSULA 21, Obligaciones det Interventor.
(x) Realizar, por su cuenta y riesgo, toda'sjlas actividades necesarias para cumplir con las

obligaciones derivadas del Contrato de interventoria, de acuerdo con las mejores
précticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
seglin corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad sociai y aquellas
que rigen el ejercicio de [as profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Inferventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion det Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.
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(hh)

(i

(ik)

(i)

Rendir informes y conceptos a [a ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrafo de Concesion, y en todo caso cuando la ANI
asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar [a informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI {0 las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos técnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediaies que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de control 0 de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demés documentos que el Concesicnario esté obligado a entregarle al Interventor o a
la AN, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesidn como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucién de cualquier acto a cargo de la ANl o el
Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplit con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario. '

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrate de
Concesion.

Cumpiir con Ley Aplicable en materia de protecciéon de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a fas patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
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judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de ia obligacion contenida en este numeral.

(rr) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y eshozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion def presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de {CONTEC:
NTC - 10 de la serie 9000 en sus Gltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

(ss)  Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para

la entrega de las copias por parte del Interventor en ningdin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

o Las demds previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato.

CLAUSULA 2.2.Obligaciones de ta ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendréan a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demés previstas en ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
- Contrato para que se efectien los pagos al Interventor.
(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision def Confrato de
Concesidn.
{c) Las demaés previstas en el Contraio de Concesion y en el presente

Contrato de Inferventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades exiranjeras del Interventor que no fenga(n), domicilio en Colombia,
deberén constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuye objeto social contemple la suscripcion y ejecucion
de! Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco {5) afios mas, segln se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.
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CAPITULO I
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor,

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del confrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. Elsiguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria

1 Ingeniero Residente

El Interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion
del proceso. En caso que la AN! presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los cinco (6) Dias calendarios siguientes a la fecha de notificacién de la
comunicacion. Por su parte, la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega
de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones dard lugar a la imposicién de sanciones en los
términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a méas
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar
las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parraio anterior.

El Interventor debera cumplir con todas tas disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarén igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean fa experiencia, conocimientos y capacidad para ejecufar los deberes
especificos a ellos asignados para |a debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad
de que frata este contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Inferventor que no redinan tales requisitos profesionales.
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(b)  Asimismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesidn objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto,
las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ninglin caso,
generaran reconocimientos econémicos adicionales a favor del Interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deber&n permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras
de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de
concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho confrato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré la facultad de
requerir al Inferventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconacerle al

. Interventor ningln valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; iguaimente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores det Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacion laboral alguna con la ANI.

{f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Confrato.
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(@) En todo caso, serd obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demés previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente
Contrato, se entenderad como incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo la declaratoria de cadumdad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segtin lo
sefialado en el presente contrato, el Inferventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1903 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segtin lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesidn, enfre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser
modificado en cualquier momento a solicitud de fa ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANi, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte fa ANI o del
Concesionario, ni obligacion a la AN! o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por esios conceplos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un fapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberén ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,
previa aprobacién por parte de a ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por
ofro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en e
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
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considerara como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicion de multas en ios
terminos del presente Contrato.

(c) En todo casd, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de

cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para.

hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la AN! a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de |a interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el (inico responsable por Ia vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal,

Para efectos de la demostracion de |a vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo ¢ de prestacion de
servicios, segln sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacién de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Glfimo pago efectuado
por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracidn del contrato.a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

{c) Por ofro lado, |a suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato
con el que se encuentre vinculado, en ef evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion
del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento {100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al
cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida
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de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane Ia hoja de vida de! personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucidn con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacién entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participé en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialades en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa (COPNIA) cuando sea aplicable,

(f En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en
los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador plblico, si
aplica.

(g) Como “experiencia general" del profesional se entiende el tiempo franscurrido
hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aguellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales gue hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en |a
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas.

(i) La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacion,

de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del .

profesional de que trata la Hoja de Datos.
(i} Para acreditar la experiencia del profesional se deberdn adjuntar uno de los

siguientes documentos: i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacién laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que
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expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i} Nombre del trabajador o contratlsta segiin sea el caso,

(iy Objeto y/o alcance del contrato,

(i) Elcargo desempenado

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes

con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades de! estado los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quieén haya prestado sus
servicios

{ii) Direccion y teléfono

(iii) Fecha de ingresoy de retiro de la entidad 0 empresa donde laboro.

(iv) Denominacion del cargo 0 empleo desempefiado

{v} Descripcidn de las funciones desempefiadas

{vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a fravés del acto administrativo por medio del cual se establecio e! manuai de
funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacidn académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y,
procederd a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(I} Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar expetiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria | Tres {3} afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios
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(m}  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Ginicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademés de la misma, maestria
y doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con |a
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a
que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segin corresponda, para que puedan ser considerados por la
AN} como formacién académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacidn implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.

o)} En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad exfranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcién del Anexo 6 y |a
enfrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion

- académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el

gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de

 manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de

Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Confrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educacién Nacional, de to confrario se entenderd como un
incumplimiento del Confrato y dar4 lugar a las multas en los términos establecidos en el presente
Contfrato. ‘

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en
et anexo de requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra
presentar la informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para 1o cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente scbre la materia.
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CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v ¢l Interventor o su Personal

El interventor ejecutaré el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANl y el
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos confractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime
de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la AN| de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los confratos que celebre el Interventor con el personal que empiee para la
gjecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%} durante la ejecucion
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los t&rminos del presente Contrato.

[Ef Inferventor se compromete a mantener vinculados laboraimente en su némina durante ! plazo
totaf de ejecucion def presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%} de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la
entidad promotora de salud o de fa administradora de riesgos profesionales, o por la junta regionaf
de calificacion de invalidez, o por fa junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, deberé adjuntar a la respectiva Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y () el certificado de discapacidad
correspondients, el cual debesré estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.]

] CAPIiTULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario seran expedidas
por escrito y deberén enmarcarse dentro de los términas del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes
se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesién, como al Supervisor de la interventoria.
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CLAUSULA 4.2. informes

(i} Informe Inicial

El interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria; €l cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de ias obligaciones por dreas de gestién a cargo del concesionario, denfro de las que se
encuentran: Gestion técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objefivo general analizar completa
¢ integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicién de las estrategias de control y seguimiento de la
concesion.

(a} Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un anélisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el confrato, segin el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademés de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por
parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato
de concesidn, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para Ia
ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrato
de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.
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Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aquelios
aspectos criticos para el desarrolio del contrato de concesion, de manera que se formule un plan
de accién y unas alternativas de desarrolio.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara
un anélisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesidn correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico
que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagnésticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(¢) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborard un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de fa concesion desde una 6ptica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado del contrato de
concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se dara un diagnbstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnoéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida fendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se deberd efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de 1a Ley Aplicable.
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(i) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Inferventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnostice inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacién del

- diagndstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucidn de cada una de ias obligaciones

a cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los deméas
informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance deberd contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, ia Interventoria debera revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesidn y elaborada denfro del
enfoque de la consultoria.

(i} Informes Mensuales

Ef Interventor debera presentar informes mensuales de la gestién realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de fos cinco (5} primeros dias habiles de cada mes, un
Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestién presentados de forma visual,
gréficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado de! Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendré el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrcllo y
avance del programa de obra (i} los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iif) las
actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion; (v} el avance en fa implementacidn de las medidas sociales y ambientales; {vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y anélisis tenga éste a su carge, de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el
Confrato de concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asl mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b} Etapa en que se encuentra ef contrato de concesion respecto del cual resulté adjudicatario
en el presente Concurso de Méritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion del contrato de concesion
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i. Respecto del contrato de concesién, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliguen: .

ii. Descripcidn de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

s Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion social

iti. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Confrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantfas oforgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
e (Cantidades de obra ejecutada

vili. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento v la tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion
del interventor.

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras
o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrafo de
concesion.

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el Concesionario y la

forma en que fueron subsanados.
e) Informacion Financiera.
i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.
ii. Validacion de la liquidacion realizada por el concesionario de la contraprestacion
portuaria (si aplica)

fy Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Intervenior, coriforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al confrol de operacién y mantenimiento del
puerio. :
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Todas las decisiones de [a interventoria respecto a ejecucion de obras.

) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la AN! (a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual
podra ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente.
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo
largo del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos, de la totafidad del
personal, gue demuestren la remuneracién y la relacidn existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por
parte del mencionado perscnal.

i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos. '

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion {administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segiin
lo acordado. '

n} Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin fema afinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de framite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesién.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de
éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensuai al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro vy los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En
todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrallo del Contrato
de Interventoria. Por Io tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado
de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que
hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor,

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que o
madifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANl lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe
Mensual, para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutard las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un piazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de {a
solicitud. Si no esta de acuerdo con la soficitud formulada por [a ANI, asi se io hara saber
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si fa ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciongs,
ensayos Yy verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Inferventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo Vil del
presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud fa ANI, vencidos cinco (5)

- Dias desde su recibo, se entenderé como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras o actividades de! confrato de concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de [a ANI, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor
de la terminacion de dichas Obras o actividades conforme se establecio en el contrato
de concesion.

(b) El informe por terminacién de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes.
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Dicho informe debera incluir los resultados de todos los andlisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumpiido cabalmente con fodos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesién incluyendo pero no
limitado a:

{i} Unarelacién de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(it} Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Confrato de concesion) entregada por el Concesionario para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

{c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacién de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la AN! podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacién del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o Ia deficiencia en su
contenido y su no correccion a satisfaccion de la AN! dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las muitas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la
ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos,
debera presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y
ofra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendré el analisis de datos, entre ofros los de: balance general de todas las tareas y actividades
del proyecto otorgado en concesidn, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada
una de ellas al concluir su gestidn, indicando detalladamente la situacion financiera de |a
Concesion. Este informe debera contener la relacién de los documentos y asuntos pendientes
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo
que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. £l Informe Final se acompafiara de un archivo fotogréafico y de video del puerto con
el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una
relacidn de temas pendientes y las causas de su no definicion.

32

P




Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final. Este debera
contemplar:

3)

b)

Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales y Jurldicos, asi como las recomendaciones a
Sequir. ' '

Relacion de los problemas técnicos, geolégicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA. ‘

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar |a obra.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, fa Interventoria deber4 evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta ¢l momento de la
elaboracién del informe final.

Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus otrosies. '

Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. -
Una refacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aguellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion vy
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la
elaboracion del informe final. '

Un recuento de l[as garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente'a la Gltima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacién del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.
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(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcién del Contrato, el Interventor deberd presentar para aprobacién del
CONTRATANTE, una garantia tnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1510 de 2013. Las pélizas de seguro deberén reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y come tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del confrato, por un término igual al del
plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses més.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del
confrato cubrird a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al consultor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado

(ii) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | aborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) de! valor total del
contrato por un término igual al plazo del contrato v fres {3) afios méas.

- Esta garantia se requiere por cuanio para la ejecucidn del contrato el interventor requerira

uilizar personal. El valor estimado para la misma y permitira cubrir a la Agencia Nacional
de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el consultor garantizado,
derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato

amparado.

(iii} Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
contrato por una vigencia igual al plazo dei contrato y 36 meses més contados a partir
de la terminacion del Contrato de Interventorfa.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Enfidad de los perjuicios imputables al
consultor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas
minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.
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El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el cubrimiento
en el caso de que el servicio ofrecido por el consultor no se cumpla en las condiciones de
calidad establecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el contrato, 6 en las
especificaciones técnicas minimas, 4 en los estudios previos, 6 en la oferta.

CLAUSULA 5.2, Normas Comunes a las Garantias.

(a} Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por ef Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y deméas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
freinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacidén de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que trata el presente contrato,
el valor de |a reexpedicidn de la garantia estara a cargo del Interventor.

{c) El interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en &l presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia Gnica de cumplimiento no expirara por falta de pago de fa prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpiiere con esta obligacién se entendera que habra incumplido con la
obligacion de constituir la péliza y por io tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el
presente contrato.

() - De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a Ilmltar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato.

) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

{g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compariia conoce y acepta la modificacién v la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
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garantia y/o el Inferventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos. '

(h) - Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y
sefialaré para eilo un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s} garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AN o si los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANi, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por
el Interventor e impondra las multas de que frata el presente Contrato.

(i) Sila garantia (inica de cumplimiento no fuéra aceptada segun lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de [a
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple{n) con alguno(s) de
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccién, ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANl dispondran de diez (10) Dias Héabiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que fa ANI efectiien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI
tuviere comentarios a lafs) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en fa
comunicacion. Una vez gjustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobard la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccidn de la AN, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

{)] Si la garantia Gnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador {en ninglin caso seré valida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacién de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Anexo 3). El
reasegurador deberé encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera

. de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

[La(s} matlriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) malriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribio(eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso
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de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar fas obligaciones de resultado tanto de hacer
como de dar, derivadas de fa ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del garante se
sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si
como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podré
a su eleccién hacer efectivo el acuerdo de garantfa de uno u otro, sin atender criterios de prefacion.
En fodo caso se precisa que el CONTRATANTE no podré exigir mas de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
multas en los términos establecidos en el presente Contralo, se llevara el procedimiento previsto
en el Capftulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la mulfa se haré
gfectivo por parte def CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando ef garante cumpla con la
obligacién cesaran las mulfas en los términos def Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la
sancién asociada al incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo del
garante hasta que se flegue al limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de

multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, e CONTRATANTE podra, exigir ef

“cumplimiento de la obligacién incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

_ {d) | Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, el CONTRATANTE podréa requerir al garante en cualquier momento si no hay rectirsos o
estos son insuficientes para compensar la obligacion. :

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutarén en contra
del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacién de fa AGENCIA al garante,
éste no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de
garantfa procede a asumir los costos derivados de! incumplimiento de la obligacion.

(f En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entenderé que cumplira por el interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO Vi
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA_G.'E.MuItas

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederén a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
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veinte por ciento (20%) del valor total del confrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o framitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando et incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente
ni pertinente, la ANI podré imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del conirato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de
perjuicios, por {o tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la AN! constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra fa AN lograr ef pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso
Administrativa. EI pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en

firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a ta imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la
impasicion de la multa, el descuento o page se haré en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decisidn es favorable a la ANI, el interventor debera pagar ademas de la multa
intereses de mora en los #rminos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANl impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x 1000) del valor del confrato a
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente ta Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefaladas en el Capitulo relativas a la garantia (nica de
cumplimiento.
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(i)

(i)
(iv)

(v

‘Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el

Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucidon del Contrato de Interventoria ylo si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazara el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por ia ANl Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por incumblimie'nto de las Obligaciones Adauiridas por la Suscripcion del Anexo 6.

Por_incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como
si no entregare fa informacion completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Confrato, dentro de los plazos v en los
términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por
el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

{vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las

(b)

AN
'.\_’/.‘

)

obligaciones contenidas en el presente Confrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondré una

multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil{0.5x1000) del valor del

contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion Ia obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesian.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presenfe Contrato.

Incumplimiento en fa vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en &l presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y demés documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen ¢
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sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una muita especial
en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion la
gravedad y extension def incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plaze de cura determinado por fa ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
pericdo de cura se contard desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la AN
hayan identificado ef incumplimiento.

Siel Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondré la multa.
Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaréan-las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope seftalado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha
impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas,

()
(0

i)

Inicio del Procedimiento

Cuando [a ANI verifigue que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
terminos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AN iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausula anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar el valor de las
muitas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor.
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CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(a)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar
el veinte por-ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizard, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la muita hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por e! Interventor.

CLAUSULA _6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del confrato o cuando se haya
flegado al tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento

(20%) del valor del contrato, |a cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de

los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es Obice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia (nica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes
a obtener por parte del contrafista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios
causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al

contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
- correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el dtspuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucidn de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la gjecucion del contrato, podran acudir a su
solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacién, fa amigable composicion y fa transaccion.

CAPITULO VII
Terminacién v Liguidacidn del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualguiera de [as siguientes causas:
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(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesién.
{c) Por mutuo acuerdo de las Parfes.

(d) Por la declaratoria de la caducidad de! Contrato.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento {20%) del valor del presente Contrato sefialado
en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar
con la ejecucién del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{f Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion academica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin gue se pueda presumir la revocaforia o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
del Confrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcién del presente Contrato de Interventoria.

(g) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito del CONTRATANTE ]

En atencion al carécter infuifo personae del contrato de interventoria, la venta o cesién de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, séle podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacién que seréd verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal
venta o cesion

{h) Terminacién anticipada del contrato de concesién sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

i) Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
quiera que hayan franscurrido por fo menos tres-(3) meses a partir del acta de inicio.

(i} Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacion laboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de sequridad social y riesgos profesionales
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previstos en la normatividad aplicable o no se efectien las cotizaciones al regimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacién del
contrato de que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningdn tipo de
reclamacidn judicial o extrajudicial, que su aplicacidn no generara dafio alguno al Interventor y
que no dara lugar a algin tipo de indemnizacion o compensacion al Interventor por parte del
CONTRATANTE.

)] Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria serd hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de fa Ley
1474 de 2011 o fas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la ANI, el incumplimiento reiterado de fas obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo la satisfaccion del interés plbiico que se busca satisfacer con [a contratacién de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula 8.1,

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la

‘ejecucion del Contrato de Interventoria, fa ANI podran autorizar la cesién del presente Contrato

de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio

como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los terminos

y condiciones que para el efecto sefiale la AN

CLAUSULA 8.3.Liguidacion del Contrato,

Declarada la terminacion del Confrato por cualquiera de las causas previstas en fa el
presente contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar

al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la ANI. Una vez efectuada la

liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervisién de la ejecucién de ltas obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hard a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI.
E! Supervisor ejercera la vigilancia y tendré acceso a las informaciones estadisticas y deméas que
lleve el Interventor en relacién con la ejecucion def presente Contrato.
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CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa,
pero en ningln ¢caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se ufilizara |a tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario
contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-008-2015.

(b) La' Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Economica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En c¢aso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4, Perfaccionamiento y Ejecucion.

(tt) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripeidn por las Partes,

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que
las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de |a Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabmdad
Civil Extracontractual previstas en este documento.
2. Expedicion del Registro Presupuestal.
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3. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los
terminos previstos en la Seccidn 6.5 del presente Contrato.

4. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual
debera contener el personal con sus dedicacicnes y la discriminacion del item
“‘Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4 y 10 del proceso de seleccion.

6. Haber enfregado una certificacion emitida por su revisor fiscal ¢ por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio 0 Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal confratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcidn del
Contrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior,
la AN podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal f}.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo |a gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de frabajo y/o sus directivas en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacién, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segln lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6, Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Confrato, cuando con 1a debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Cidusula de Solucién de
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento tofal o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segun este término se
define méas adelante. El incumplimiento fotal o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerard por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento
Eximente de Responsabilidad.
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(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
- evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad") cualquier evento,
circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de fa Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
0 acto de enemigo exiranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracién,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza;

(D)  Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros, minas u
ofros yacimientos.

(i)  -Respecto de las ohligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la AN1 que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANl con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(ivy  La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

{b) Se entendera por “Fuerza Mayor", la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a fas Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Confrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad. :

(c) Procedimiento.

46

e




e’

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la "Parte Afectada’} en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacién y deméas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parfe Afectada se ve
impaosibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10} Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la ofra Parte {A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar et cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en que reasumirg el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez {10) Dias contados a
partir de la fecha de fa nofificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea la prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el
Interventor deberd reanudar la ejecucién del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

(i) Una vez efectuada la notificaciéon dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedar, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiehto de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la nofificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanaimente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Pericdo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a [as obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y inicamente por un Evenfo Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendré ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquel del Periodo Especial.

{e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
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extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabitidad asi
como para superario en el menor tiempo posible.

(f) Prorroga_por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan fas
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, la ejecucion def Contrato se suspenderd y el plazo de este Contrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Silos hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la fotalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo fa de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspensién del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia tnica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida
de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspensién del Confrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesidn. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesidn, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento
en que se suspenda la ejecucién del presente Contrato, se aplicara lo previsto en ef literal (h)
siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones © indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Gnica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar Ia ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
fotalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos {equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizados por efectos de la ocurrencia def Evento Eximente de Responsabifidad. En
ningdn caso se incluirén valores correspondientes a lucro cesante.
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{iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos
previsios en el presente Contrato.

v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas
de seguimiento de ejecucién del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de comUn acuerdo determinaran el valor del réconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA97. _Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademéas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
respensable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderie al ejecutar el Contrato de Concesién. En desarrollo de sus
actividades, el interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8./ndemnidad.

Se incluye la presente clbusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del Inferventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento: '

(a) El CONTRATANTE deberd nofificar al Interventor del reclamo o accién
correspondiente: '

(i} si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los fres (3) Dias Habiles
siguientes a: '

(A)  lafecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B)  lafecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal nofificacidén se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.
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{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la persona de3|gnada por el interventor para la defensa. En caso de contradaccson
entre uno y otro apoderado primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 8.9, Coadvuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, ‘a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en
cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar
Yy a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA,
pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de |a defensa o la
solucidn del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar
las decisiones o accicnes que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la
respectiva reclamacién con fodas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econdémicas debe asumir, en cuyo caso se entenderd que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de fa AGENCIA para tomar cualquier
decision ¢ accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras medidas provisionales que emitan
las autoridades, dentro de los cinco (5} Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por
la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la
condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquelios que se
concede en el efecto suspensivo, {a obligacion del interventor de pagar ser pospuesta hasta la
fecha en que e! recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
a utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de ias Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
- compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendré derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a |a de la
vinculacion negocial en los ferminos de este Confrato. Las Partes no pretenden crear ningtn
derecho ni oforgar ninguna accion a ningdn tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucidn del Confrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar |a actividad subcontratada, solo
podra hacerlo previa autorizacidn por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el Gnico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el Gnico responsable ante 1a ANI de la celebracion de subcontratos, en
fodo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al {los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s} no cumpla {(n) con las calidades minimas necesarias para la
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pagos estipulada en este Contrato. Ef que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar |as investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15, Normatividad aplicable.

Este Confrato se rige por la ley vigente en la Replblica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y
sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual [a ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma cficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la inferpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacién unilateral del
mismo por parte de la ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, enfre ofras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facuitades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir
su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
|la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, fodos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas exiras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al confrol de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
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ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podrin subconiratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acredltado
durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA9.12. - Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AN, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, gue
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer- como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo
podran realizar la venta o cesién de su participacién en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Confrato fue adjudicade al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacidn con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos
u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesidn ocurra como resultado de politicas de reestructuracién o modernizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9,13, Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El Interventor vy la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con tas definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a ios recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su gjecucion, el régimen tributario a
que estara sometido el Interventor, la Normatividad apiicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Conirato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que ser& supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
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asesorias, asf como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de ia ejecucidn del objeto contratado.

El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrard a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a fravés
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean enfregados a la AN, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningln costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de |a Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y eshozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiendose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA9.22, Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad-intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que. utilice para Ia ejecucién del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacién judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolie el
interventor durante la ejecucién del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
nimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignarlo y s6lo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles ias nuevas
direcciones.

Siesala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720
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Si es al Interventor: Avenida 15 No. 124-28 Oficina 601
Teléfono: (1) 2149645
Correo electrénico: gerencia@intersaingenieria.com
hmaldonado@peyco.es

Bogota, D. C

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correa certificado, se enfendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba fa confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion;
o {ii} cuando el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera nofificada con la confirmacion de envio que
expida la méquina a través de la cual se envid el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben ¢ ei presente Contrato, en la
ciudad de Bogota D.C., a los catorce (14) Dias delmies de mayo de 2045, en dos (2) originales
del mismo tenor y validez uno para cada Parter”

AGE ANP@GONAL DE INFRAEST UCTURA 200

VT e
: Héclor AndrésAYséche Guzman* )
Representante Segundo Suplente CONSORCIO CONCESION PORTUARIA 2015

Revist aspactos tbenicos- Jests Fldrez Ortiz -Grupo Intsmo de Trabaje Puertos y Férreo- Vicepresidencia de Gestién Contractual
Revist aspectos téenicos- Juan David BermUdez Cefina — Grupo Intemo de Trabajo Puertes y Férreo- Vicepresidencia de Gestion Contractual ,,v/ 4
Revis aspectos téenicos- Femando Hoyos -Grupo Intermo de Trabajo Puertos y Férreo- Vicepresidencia de Gesficn Contractual j;]‘ ;
Aprabd aspactos tecnicos: Dina Rafaela Sterra Rochels ~ Gerente Grupo Inferno de Trabajo Puertos y Férreo - Vicepresidencia de Gestion
Confractual .

Revisd en materia juridica y procedimental: Mnica F. Clarte Gamarra- Abcgada Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridica

Revist en materia juridica y procedimental: Maria Camila Anaya Latorre- Abocyada Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridica

Aprobd materia juridica y procedimental: Gabriel Eduardo del Toro Benavides - Gerente de Contratacion -Vicepresidencia Juridica
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