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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadanfa nimero
79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE GESTION
CONTRACTUAL, nombrado en ef cargo mediante Resolucion No. 423 del 3 de marzo
de 2014, quien obra en nombre y representacién de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento pablico del orden nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante Resolucion 308 de

- 2013, quien para efectos del presente contrato se denominara (la "AGENCIA’, “ANI");

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) RAMIRO LUIS AGUDELO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero
70.107.326, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO PUERTOS 008-
2015, con NIT No. 900.848.453-8, en su calidad de representante legal suplente, (el
“Interventor” el “contratista”); '

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria {el “Contrato’ o el “Contrato de
Interventoria® que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas
las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO -

(a) Que mediante Resolucion No. 602 del 30 de marzo de 2015, se abrid el Concurso de
Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-008-2015 (el “Concurso de Méritos”) para
seleccionar la oferta mas favorable para la Agencia para coniratar la interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesién portuaria no —010 de 1994, 001 de 2007,
021 de 1997, 001 de 2009, 010 de 2010, 006 de 2010, 009 de 2007, 010 de 2007, 001 de
2013, 007 de 1993 y 005 de 2007 (el “Contrato de Concesion”).

(b} Que mediante Resoluciéon No. 752 del 6 de mayo de 2015, se adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesion, la Agencia es la Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, os Contratantes y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regiré por las clausulas
que se sefialan a continuacién, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
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2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas
legales aplicables a la materia. '

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este confrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, iguaimente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria integral del Contrato de
Concesion, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria No. — 007 DE 1993 suscrito
entre la Superintendencia General De Puertos hoy Agencia Nacional De Infraestructura ANI
y la Sociedad Portuaria Regional De Cartagena S.A.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) La interventorfa técnica, econémica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental y social del Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Confrato de
Concesion y

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetwos previstos en
el Contrato de Concesion.




(iv) Colaborar con la ANi en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frenie a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracidn de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la AN| de la Ley 448 de 1998 vy el Decreto 423 de 2001, o las normas que los
modifiquen.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollaré todas las actividades
definidas en el presente Confrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesidn y las que se deriven de la naturaleza del objefo del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El ptazo de ejecucion sera de siete (7) meses contados a partir de la suscripcidn def acta de

inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacién anticipada del contrato des”

concesion y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

En todo caso, el Contrato de Interventoria podré terminarse antes del vencimiento del plazo, cuando ocurra -

alguna de las causales previstas en el presente documento.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza
del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrolio y control integral de Ia
Concesion se establecen las acciones necesarias para Qarantizar el logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Confrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b} Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en ¢l
Confrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segiin corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aguellas

1 En el Pliego de Condiciones, i Heja de Datos y en el Conrato de Congesion comespondiente, sus adiciones, ofrosies y demas decurnentos que
lo aclaran, medifican, complementan o sustituyen.
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que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacién
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion de! Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obfigaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesidn, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesién, sus
Apendices y la Ley Aplicable. '

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesién para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la AN|
asi se lo solicite.

Entregar & fa ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de

. manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la AN establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, adminisirativos, operativos, ambientales, sociales y




prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aguellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control 0 de otras
entidades del Estado y acompaiiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor ¢ a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesién.

Fjecutar todos los dctos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
interventor, asi como aquellos que estando a cargo de fa ANI o el Interventor, son
requeridos por la AN para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si fa ANI
guardare silencio respecto de la ejecucién de cualquier acto a cargo de Ia ANl o el
Interventor, ser4 este (ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrolio del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias de! Contrato de Concesidn para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompaiiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de |a obligacién contenida en este numeral. :

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deber elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar Ia
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Confrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 10 de la serie 9000 en sus Gltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas

. que las complementen, madifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
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la entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podré ser superior a diez
(10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesién, las demés previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes
objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Interventoria, que
pudieran implicar interaccion con el Concesionario y/o la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacion eficiente entre [as partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacion contractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacidén de comrespondencia y documentacion, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

{b) Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades para [a gestion técnica, como
son la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones
y desempefio del Concesionario en el area téenica durante la ejecucion de actividades
segUn aplique a cada Contrato de Concesion.

(c) Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision
y control del manejo financiero del Contrato de Concesidn entre el Concesionario y Ia
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo fa revisidn y seguimiento
del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato
de Concesion si aplica.

(d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con el respectivo Contrafo de Concesion, asf como apoyar ala AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.

(e} Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar
que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental,
planes de manejo ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positives, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre [a materia dicten las Autoridades
Ambientales.
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Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte def Concesionario de fas obligaciones sociales contenidas en
el Confrato de Concesion — Gestion Social. Incluye, enfre ofros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucién de los instrumentos de gestidn social
establecidos en dicho Contrato, las leyes en materia de atencidén al usuario,
seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesidn y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades etnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion ¢
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacion
del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el confrato y sus
apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(g) Gestidn de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucién y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesién, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de
las mismas, validez juridica y vigencia, segln lo prevé el comespondiente Contrato
de Concesidn.

(h) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y

prevision de los principales riesgos asociados con el Confrato de Concesidn, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion
de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo fa viabilidad y
buena ejecucion def Contrato de Concesidn.

CLAUSULA 1.4.Valor de! Contrato y Forma de Pago.

(a)

(a)

El valor estimado del contrato de interventoria es de DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
($277.135.600) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por
virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Conirato en su integridad, en
los términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos
del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del

- presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, no
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que
deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad
de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del
acta de inicio, s6lo seré tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de
liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el
cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los
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items de otros costos hasta la fecha de terminacion, dnicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

(b} El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las fabores de interventoria,
por parte de la Agencia, una vez adelantado el trmite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los informes,
diagnésticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales.

(c} Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del
presente Contrato, se pagara la cuota mensual con al Registro Presupuestal expedido
por la entidad para tal fin.

{d) Sin perjuicio de |o anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del
contrato de Interventoria, segtn los términos del contrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, i pago mensual se reducira en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberé ser entregado por el
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

El primer y Ultimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucin
del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor del contrato

(e) El valor dei Confrato de Interventoria corresponde a la suma de DOSCIENTOS
SETENTA'Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA'Y CINCO MIL SEISCIENTOS
PESOS ($277.135.600) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO VA, el cual
corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del Interventor,
aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de Concasién,

a) El Contrato encuentra su respaldo en el certificado de dtsponlbllldad presupuestal 26015
del 26 de enero de 2015.
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CLAUSULA 1.8.Declaraciones y Garantias de lag Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la
AN declara y garantiza lo siguiente:

®

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segn Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la
ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANl y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas
ala AN, '

Declaraciones y Garantias del interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

()

(vi)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esté actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se
encuentra en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asf como con las autorizaciones suficientes en los términos de su
contrato de creacidn y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente

Contrato.
Autorizaciones:

1) E! Inferventor cuenta con las autorizaciones contractuales requeridas para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
~ autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano contractual es requerida

~ para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Meritos hizo los comentarios gue a su
juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
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Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimienio
de la ANI aquetios apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de |a
Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre

- sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones

del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la fotalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesién y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacién
prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los unicos beneficiarios del
Cantrato y particularmente de ta remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Confrato, los usos que le
dara a los pagos de la ANi serén Unica y exclusivamente para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion def mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacién disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de fa Interventoria.

El interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de irabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen ftributarioc a que estar4 sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
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econdmicos de su Propuesta, feniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

{xiiy El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se

- entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halia (ni

ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incursc en

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley

Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el

Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la AN| y debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(xii)  ElInterventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Confrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia,

Cuando por causas no imputables al Interventor, fa ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas all& del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables af Concesionario, Las
Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar ef
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podré repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; vy las diferencias que suijan en este sentido enire ef CONTRATANTE vy el
Concesionario seran resueltas seglin se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende tfotal o parciaimente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.
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CAPITULO I}
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1, | Obligaciones del Interventor.

0 -

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segln corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el gjercicio de las profesicnes. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de fa interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 ~ Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion dei Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesidn, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio. -

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marce sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

15
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(n)

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la AN
asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacidn solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en |as fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo ia circular 0013 de
la AN! (0 las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Confrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de ofras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando elio sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demés documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor 0a

" la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la AN o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la AN
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de fa ANl o el
Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesién, en los
terminos y plazos sefialades en dicho Contrato ¢ —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos gue sean necesarios para cumpl|r con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompariar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién
de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompanar y apoyar a la AN! cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas senalado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier rectamacion
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judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

(rr) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberd elaborar un manuat que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucién del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - IO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicicnen.

(ss}  Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el

presente Contrato y mantener {ales archivos disponibles para consulta de la ANI y

suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del [nierventor en ningiin caso podra ser superior a diez
(10) Dias. :

+ Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato.

CLAUSULA 2.2, Obliaaciones de la AN

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo Ias siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que se efectiien los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesidn.

(c) - lLas demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente

Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilic en Colombia,
deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de
Interventoria y cinco (5} afios méas, seglin se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.
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CAPITULO 11l
Personal del Intervenior

CLAUSULA 3.1.Personal del interventor.

El Interventor deber4 contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. Elsiguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

1 Director de Inferventoria

1 Ingeniero Residente

El Interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacién
del proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los cinco (5) Dias calendarios siguientes a la fecha de notificacion de la
comunicacion. Por su parte, la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega
de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacidn respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones en los
terminos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de inicio y estar aprobado a méas
tardar dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar
las acciones sancionatorias establecidas en el contrafo de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar Jos deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad
de que ftrata este contrato incluira, ademés de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio ¢ perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la infegridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no retinan tales requisitos profesionates.
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{b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo ef personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Confrato y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y fas Obras de
Mantenimiento del Conirato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesién, para lo cual el Interventor dispondré de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto,
las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningn caso,
generaran reconocimientos economicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por e} LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras
de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de
concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI [a obligacidon de reconocerle al
Interventor ningln valor adicional al establecido en ef presente Contrato. :

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacién de personal

- extranjero y a la regutacién de las profesiones; iguaimente no se aceptar |a incorporacion a la

interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendréan
relacion laboral alguna con fa ANI. '

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o exiralegales, aportes parafiscales de fodos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento de! objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por
el pasivo [aboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado-a asumir cualguier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco {5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere ¢l presente Contrato.
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(9) En todo caso, ser obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demés previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente
Contrato, se entenderd como incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segtin io
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan,

(i) El Inferventor deberé dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k} De acuerdo a la dindmica del desarrolio del contrato de concesién, entre ofras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANl en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por fa ANI, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacién a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2.Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucién del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucién del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por ofros de iguales o mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de [a ANI.

- (b} - Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de fa aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por
otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
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considerara como incumplimiento del Contrafo y dara lugar a la imposicion de multas en los
términos del presente Contrato.

{c) En fodo caso, ta ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacidn de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico algune por parte de la ANI a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Merltos o en la Propuesta, por
ofros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

{d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el tnico responsable por la vinculacién def personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilia Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente:

{a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de
servicios, segln sea el caso. Si se frata de un confrato de prestacién de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del (ltimo pago efectuado
por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el termino de duracién del confrato a partir de la aprobacién de la hoja de vida.

(c) Par ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato
con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento {100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatoric Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion
del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
coniratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al
cien por ciento {100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida
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de ese profesional, la AN requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
fnterventor. ' :

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados 0 que se encuentren actualmente en ejecucién con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aguella que
expide una persona natural en su propio nombre ¢ un fercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participé en €l cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera4 cumplir con los requisitos sefialados en Ia
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en
los terminos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de Ia profesién de contador pablico, si
aplica.

{9) Como “experiencia general’ del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido 1a profesién en el exterior con anterioridad a la obtencién de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere gjercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten en |a
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesién en entidades
privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

)] Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los

siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido Ia relacidn laboral o contractual. (i} auto certificacion entendida como aquella que
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expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural,

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, seglin sea el caso,

(i) Objeto yfo alcance del contrato,

(iti) El cargo desempefiado,

(iv} Las fechas de iniciacién y de terminacion de |a relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion, ,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener;

(i) Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i Direccién y teléfono

(i) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad 0 empresa donde labord.

(iv) Denominacion del cargo o empleo desempefiado-

(v) Descripcion de las funciones desempefiadas

(vi} Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

{vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a fravés del acto administrativo por medio del cual se establecid el manual de
funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendré en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional vy,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a
la minima requerida, se tendrén en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afo
Maestria Tres (3) arios Uno y medio {1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios
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(m}  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le vafidara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria
y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacién de que |a experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal

incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a .

que hubiere lugar.

(o) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacién de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacién académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara |a imposicidn de las multas
previstas en el presente Contrato.

{p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete

bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6y la

entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacién de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesién. Dichos tramites deberan completarse de
manera definitiva dentro de los tres {3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de
2005 expedida por e! Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entenderd como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente

Contrato.

(q) En caso de que un fitulo académico no coincida con la denominacion indicada en
el anexo de requerimientos técnicos, pero &l Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra
presentar la informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.
Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad

industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la AN y el Interventor o sit Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANl y e
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime
de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, ef cual
expresamente exime a la AN| de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
gjecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6, Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los términos del presente Contrato.

[E/ Interventor se compromete a mantener vincutados laboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la
entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por fa junta regional
de calificacion de invafidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventorfa, (i) los documentos de afiliacién al sistema de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i} el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicién de la multa prevista en el presente Contrato.]

] CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas
por escrito y deberén enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo de! articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes
se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.
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CLAUSULA 4.2.Informes
() Informe Inicial

E! Interventor de manera paralela a las actividades de supervisioén descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANl mediante un informe escrito. En dicho
diagnéstico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestién técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa
e integralmente el nivel de sjecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la
concesion.

{a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesién, se debera realizar un anélisis
completo e infegral del desarrolio de las actividades establecidas en el contrato, segin el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por

parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean

necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademés indicadores de gestidn que permitan detectar de
forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a fa AN se surtir el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnaostico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato
de concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograrg un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por drea de gestion, a partir de la descomposicion del contrato
de concesidn en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que |

son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.
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Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuaré sobre aquellos
aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan
de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de [os aspectos del Diagnéstico Estratégico, el interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al conrato de concesién correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico
que se presente

El Diagnéstico Estratégico se compone de dtagnostlcos espec|flcos en la totalidad de
areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del anélisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una oOptica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagnostico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado del contrato de
concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se daré un diagndstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpia con el objeto del contrato de concesidn.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida fendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de polizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.
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(i} Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacién del diagnostico inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagnostico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones
a cargo def concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas
informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar
y actualizar ta matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(i} Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la AN}

Preparar y presentar a la ANI dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un
Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas

generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, -

graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las

- actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de

su no definicion; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto det Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y anélisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente
confrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el
Contrato de concesidn, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, [o siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resultd adjudicatario
en el presente Concurso de Méritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion del contrato de concesidn

28

Faa

M

//“\




}

%

=g

]

it
o

LA

i. Respecto del confrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliguen:

ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesién;

e Avance y estado gestién ambiental
e Avance y estado gestion social

iii. Manifestacién de cumplimiento ¢ incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
o (Cantidades de obra ejecutada

viii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesién en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las
causales d= multas previstas en el Contrato de concesién, asi como la opinién
def interventor.

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesicnario del Plan de Obras
0 programa de obras, acompariado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion,

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccidn cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados. :

¢) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Validacion de la liquidacion realizada por el concesionario de la contraprestacién
portuaria (si aplica)

fy Servicios de la Concesién.
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las i_
obligaciones previstas en el presente contrato. 5
h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura. :
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
puerto. i
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Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i} Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (@ menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual
podra ser verificada por el supervisor de la AN, as veces que lo estime conveniente.
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo
largo del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos, de la totalidad del
personal, que demuestren la remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estén prestando los servicios de consultoria por
parte del mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacién significativa en la utilizacién de los recursos fisicos frente a meses

_ previos. :

k} Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

l} Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas yfo
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesidn (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun
lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto -algin tema afinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccidn de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o} Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, ef Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacion con Ia ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de
éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor.

El informe mensual deberd estar acompafiado de Ia respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

|istado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En
todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrolio del Contrato
de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir e! listado
de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que
hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
gstablecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que o
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANi lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe
Mensual, para que efectle tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor estd de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el pérrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por [as cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Sila ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones,
ensayos y verificaciones, una vez analizadas !as razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, |a diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del
presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras o actividades del contrato de concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacién de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor
de la terminacion de dichas Obras ¢ actividades conforme se establecié en el contrato
de concesidn.

(b) El informe por terminacion de obra o actividad debera contener una relacion detailada y

discriminada respecto de la gestion global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes.
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Dicho informe debera inciuir los resultados de todos los analisis realizados por el
Inferventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesién incluyendo pero no
fimitado a:

(i} Unarelacion de la verificacién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesidn.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesidn y demés aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para fa obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobar el informe por terminacion de cada obra o
actividad si este se ajusta a los férminos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de ta ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacion de! informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de as multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento. de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

{iv)] Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cuaiquiera de las causales previstas en el confrato o en la
ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos,
deber4 presentar el Informe Final, el cual metodologicamente comprenderd una parte ejecutiva y
otra de temas generales, la parte ejecutiva confendra indicadores de gestién presentados de
forma visual, graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendra el anélisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades
del proyecto otorgado en concesidn, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada
una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacién de los documentos y asuntos pendientes
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo
que hubiere recibido de interventores anieriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video del puerto con
el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una
relacion de temas pendientes y las causas de su no definicién.
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Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Di'agnéstico Final. Este debera
contemplar:

a)

b)

Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales y Juridicos, asi como las recomendaciones a
sequiir.

Relacién de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos esfos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluiré la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar fa
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

Un andlisis global de la ejecucién del contrato de concesidn, hasta el momento de la
elaboracién del informe final.

Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesidn, sus Apéndices y sus otrosies.

Una refacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.
Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de Ia
elaboracion del informe final.

Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.
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(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor deberd presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia dnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1510 de 2013. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos: :

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al
veinte por ciento {20%) del valor total del contrato, por un términoigual al del
plazo de ejecucién del contrato y seis (6} meses més.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir 1a eventualidad que el interventor
incumpla fas obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del
confrato cubrird a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando eflos
son imputables at consultor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado

(ii) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalenie al diez por ciento (10%) del valor tofal del
contrato por un término igual al plazo del contrato y tres (3} aflos mas.

~ Esta garantia se requiere por cuanio para la ejecucion del contrato el interventor requerira

utilizar personal. Ef valor estimado para la misma y permitira cubrir a la Agencia Nacional
de_Infraestructura_de los_perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de ias obligaciones laborales a que esté obligado el consultor garantizado,
derivadas de la contratacion del personal utilizado para la_ejecucién_del contrato

amparado.

(iii) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
confrato por una vigencia igual al plazo del contrato y 36 meses mas contados a partir
de la terminacion del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al
consultor garantizado, que surjan con posterioridad a fa terminacion del contrato y gue se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones tecnicas
minimas, ¢ en los estudios previos, 6 en la oferta.
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El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el cubrimiento
en el caso de que el servicio ofrecido por el consultor no se cumpla en las condiciones de

calidad establecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el confrato, 6 en las -

especificaciones técnicas minimas, ¢ en los estudios previos, 6 en la oferta.

CLAUSULA 5.2, Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demés decretos reglamentarios y demés normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor deberé reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato,
el valor de la reexpedicion de ia garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogartas o adicionarlas. En todo caso, la

garantia unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de Ia prima o por revocatoria

unitateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

{d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
seflalado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en e
presente contrato.

{e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro
del texto de fas garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato.

{f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

{g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una cerificacion de la compafila aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningdn tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
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garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la AN! solicitaran la correccidn de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que denfro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccién de la AN o si los
terminos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no safisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, €ste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por
el Interventor e impondra las multas de que trata el presente Confrato.

()  Silagarantia inica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
gjecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s} de
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor |a correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podré exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las muitas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Héabiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la AN efectien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la AN
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al interventor quien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobard la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(1) Sila garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompaiada de una certificacion expedida por el asegurador {en ningun caso seré vélida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en Ia que declaren las condiciones de
la colocacion de la garantia (Segun modelo que se adjunta como Anexo 3). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros
del Interventor] suscribié(eron) y adjunto(aron) junto con la Propuesta presentada en ef Concurso
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de Meritos, un acuerdo de garantia para respaldar fas obligaciones de resuitado tanto de hacer
como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del garante se
Seguira ef siguiente procedimiento:

(a) £l acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento del Inferventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si
como consecuencia de las reglas previstas en ef Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, e/ CONTRATANTE podra
a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantfa de uno u ofro, sin atender criterios de prefacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podré exigir mas de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo otorgado para respaldar fas obfigaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
multas en los terminos establecidos en el presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto
en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la mufta se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con fa
obfigacion cesaran las multas en los términos del Capitufo VI. Si el garante optare por pagar la
sancion asociada al incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo def
garante hasta que se llegue al limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, ef CONTRATANTE podré, exigir el
cumplimiento de fa obligacién incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos refacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o
esfos son insuficientes para compensar fa obligacion.

(e) Las demés garantias previstas en el presente Contrato se ejecutarén en contra
del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de fa AGENCIA af garante,
éste no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos def acuerdo de
garantia procede a asumir los costos derivados def incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entendera que cumpliré por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni difaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
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veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente
ni pertinente, la ANI podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado méas el valor de sus adiciones. Las multas

establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de

perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accidn que la ANI considere procedente para
lograr |a indemnizacién de los petjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia inica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso

Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista dei cumplimienfo de sus

obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en
firme el acto administrativo de imposicion de [a multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya
|mpuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto

- administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decisién es favorable a la AN, el Interventor debera pagar ademas de la multa
intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x 1000} del valor del contrato a
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obllgamon son;

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Qnica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento. : '
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(b)

(©

(i)

(i)
(iv)

(v)

(vi)

Incumplimiento en relacién con_el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de Inferventoria yfo si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazara el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
sila ANl rechazan el candidato las multas se impondré incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por incumplimiento de ias Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del Anexa 6.

Por_incumplimiento en relacién _con las obligaciones contenidas en el presente
confrato respecto del Personal del Interventor.

Incumpllm:ento en la Entrega de lnformamon ala ANL. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesién; asi como
si no entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por
el incumplimiento de la obligacion de estar al dfa en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subconfratistas).

(vil) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las

(il

(i)

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) def valor de!
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato v en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesion.

[ncumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en a vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Confrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
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sustituyan para las que no se encuenire expresamente prevista una multa especial
en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del confrato por ejecutar. La
graduacién de tas multas sera definida por la ANI tomando en consideracion la
gravedad y extension del incumplimiento. '

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AN de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se confard desde el dia en que la ANI comunique al
interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.
Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaran las muitas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad de! proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcularén a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

lLas multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la ANI ha
impuesto la multa.

CLAUSULA 8.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.,

(@)
0)

(il

Inicio del Procedimiento

Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumpfimiento en los
términos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciarg el procedimiento para la imposicion de multas de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de 1a Ley 1474 del 12 de julio de 2011, .

El acto administrativo mediante el cual se imponga la muita sefialara como fecha de
inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la ciausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar e valor de las

multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl e adeuden al Interventor.
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CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicién de Muitas.

{a)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI ai Interventor no podréa superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior fa ANi podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5 Actualizacion de las Multas,

. El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato ¢ cuando se haya
llegado al tope méaximo posible de imposicion de multas conforme fo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a la AN| a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor de! contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a la AN, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes
a obtener por parte del contraiista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios
causados. : _

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que a ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultard a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucidn de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su
solucidén en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion y |a transaccién.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:
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(a) Por la ejecucién fotal de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) | Por |a terminacidn anticipada del Contrato de Concesion.
(c) Por rﬁutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

(e) tas Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la acumulaciéon de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado
en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podr4 optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Inferventoria hayan transcurmido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacién académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado a totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido ia situacién descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacién de la cesién
del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion del presente Contrato de Interventoria. :

(9) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito del CONTRATANTE ]

En atencion al caracter intuifo personae del contrato de interventoria, a venta o cesion de |a
participacién en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, solo podré hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse fal
venta o cesion

(h) Terminacién anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(i) Terminacién anticipada del confrato por parte del CONTRATANTE, cuando
quiera que hayan transcurrido por lo menos tres (3) meses a partir del acta de inicio.

() Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales
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previstos en la normatividad aplicable 0 no se efecttien las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente :

PARAGRAFO. Ei Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del
contrato de que ftrata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar a ninglin tipo de
reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacién no generara dafio alguno al Interventor y
que no daré lugar a algdn tipo de indemnizacion o compensacion al Interventor por parte del
CONTRATANTE.

(h Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la AN! -siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo fa satisfaccion del interés puablico que se busca satisfacer con la contratacién de la
interventoria. ~

CLAUSULA 8.2.Cesién del Contrato en el evento descrito en el literal {f} Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
gjecucion del Contrato de Interventoria, la AN| podrén autorizar la cesion dei presente Contrato
de Iinterventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio
como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones gque para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liguidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente contrato, la AN iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por fa
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
- al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gitimo con la ANI. Una vez efectuada fa
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que seré suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1, Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI.
El Supervisor ejerceré la vigitancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que
lieve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.
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CLAUSULA 9.2.Intereses de Mora,

La fasa de mora sera la tasa de interés bancario coriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa,
perc en ninglin caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia def vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario
contenida en ofras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre fas Partes, seré de freinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA,

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral def mismo,
los siguientes: '

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-008-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica. '

(d}) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesidn, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucién.,

(tt) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con |a suscripcion por fas Partes.

{b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para inicfar la ejecucion de este Contrato se requerira que
fas Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.
2. Expedicion del Registro Presupuestal.
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3. Manifestacién sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los
términos previstos en la Seccién 6.5 del presente Contrato.

4. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso.

9. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual
deberé contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4 y 10 del proceso de seleccion.

6. Haber eniregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los t#rminos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de Ia
ejecucion del presente Contrato.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del
Contrato de Interventoria, el Intervenfor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior,
la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal ).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibiidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompafibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien Ia ANI designe.

CLAUSULA 9.6. _ Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedarén exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
0 parcial de [as obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucién de
Conflictos del presente confrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este término se
define mas adelante. El incumplimiento fotal o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerard por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento
Eximente de Responsabilidad.
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(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,

circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte .

que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los acfos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados:

(i} Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
0 acto de enemigo extranjero, blogqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por este o sus
empleados de direccion, manejo ¢ confianza;

D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos. .

{if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
“de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANl con sus respectivas

- obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspensién del Contrato de Concesiobn que conste en. acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.
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(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a ia ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la ofra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea préctico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”,

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificard a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evenio Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) Ia fecha
en que reasumira e cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la notificacién aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea la prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el
Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la nofificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, ia Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del fiteral (d) siguiente.
Mienfras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante ef Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarios. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible. '

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Perfodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar fodo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
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extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superarlo en el menor tiempo posible.

{f Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, |a ejecucidn del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrate ser
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino s6lo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendréan si tales circunstancias suponen ¢ no la suspensién del plazo

‘contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las

obligaciones suspendidas. En caso de suspensién del Contrato por aigin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que |a
vigencia de la garantia (nica y demés garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida
de conformidad con el periodo de suspension.

{g) Suspension_del Conirato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesidn, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, st es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento
en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente.

{h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la unica
excepcion que se sefala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante |a ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se liegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento solo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
totalidad; y (B} que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) def Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizados por efectos de |a ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningdn caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.
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(iv) En caso de controversia sobre la aplicacién de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos
previstos en el presente Contrato.

{v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas
de seguimiento de ejecucién del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de comlin acuerdo determinaran el valor de! reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTE ! Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA97. Responsabilidad de! Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y de! articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Inferventor serd
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumpiira conforme al siguiente
procedimiento:

(a) El CONTRATANTE deberd nofificar al Interventor del reclamo o accién
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacién sea presentada; -

(ii) si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B} la fecha en la que legalmente se entienda que fa AGENCIA han
sido debidamente nofificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a {a Normatividad aplicabie.
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{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
inferactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccidn
entre uno y otro apoderado primar el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9, Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en
cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar
y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA,
pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la
solucién del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar
las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la
respectiva reclamaciéon con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier
decisidn o accidén que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. Ei Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u otras medidas provisionales que emitan
las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por
la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las auforidades. Si fa
condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se
concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido {Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ninglin
derecho ni otorgar ninguna accién a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

- CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucidn del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo
podra hacerlo previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuard siendo el Gnico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato, El Interventor es el Unico responsable ante 1a ANI de la celebracion de subcontratos, en
todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s} cuando, a su juicio, éste (os) no cumpfa (n) con las calidades minimas necesarias para la
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ejecucion del (las) labor {es) subcontratadas. En ningln caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado
durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesién.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo
podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Confrato ni cualquiera de los derechos
u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracién o modernizacién del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad{es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Confrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacién diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacién y Conocimiento del Sector,

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencidn, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climéticas, de pluviosidad y
topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen fributario a
que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuentaen
la preparacion de la Propuesta del Inferventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que serd supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente Ia estructura de
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pagos estipulada en este Contrato. £l que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de fa ANI ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repblica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1893, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y
sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Codigo Civil y deméas normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

"CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la inferpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del
mismo por parte de la ANl en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o aexigir
su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
|a validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, gue
demande la ejecucién del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
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asesorfas, asi como todos los gastos y Ios impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.

El Inferventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, prugbas selectivas, y controles a traves
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningln costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo.cual debera elaborar un manuai
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
esfructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Inferventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - [SO de la
serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
- proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacién judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimienio real o
pretendido de la obligacién contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolie el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notiﬁcéciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a |a siguiente direccion y al siguiente
numero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignarlo y solo a partir de la notificacion del cambio serén oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720
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St es al Interventor: Calle 106No. 57-23 Oficina 603
Teléfono: (1) 2534080
Correo electrénico: kamezquita@proescolombia.com
webmaster@veinec.com
Bogota, D.C

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entenderd notificada cuando (i) e
remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opeion;
o {ii) cuando el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que
expida la maquina através de la cual se envio el fax.

g presente Contrato, en Ia
15, en dos (2) originales

EN CONSTANCIA DE LO ANTER'OR Ias ,artf'suscrle
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Revist en materia juridica y procedimental: Monica F. Olarie Gamarra- Abogada Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridica

Revist en materia juridica y procedimental: Marfa Camiia Anaya Latorre- Abogada Gerencla de Contratacion - Vicepresidencia Jurg ica@
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