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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Contratar la interventoría de concesión portuaria que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social al contrato de concesión portuaria No – 005 de 2007 
suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI y 
la Sociedad Terminal de Contenedores de Buenaventura TC-Buen. 

FUNCIONES 
 
La interventoria a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de Inversiones, 
vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión de los contratos de concesión y homologaciones 
portuarias descritas en los diferentes módulos a contratar. 
 
La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de cada una de las concesiones y/o homologaciones 
portuarias, para cada uno de los módulos, incluye pero no se limita a las siguientes obligaciones 
 
1.1.1 Etapa diagnóstico y planificación  

 
Es la etapa inicial de la interventoría, la cual tiene como objetivo la identificación del estado de los contratos de 
concesión incluidos en el módulo, con el fin realizar un diagnóstico que permita identificar el plan de acción de la 
interventoría. Esta etapa incluye pero no se limita a las siguientes obligaciones: 
 

 Realizar un inventario de los bienes de uso público entregados en concesión y de las inversiones ejecutadas 
por los concesionarios de acuerdo a la normatividad vigente, reportando su estado al inicio de la interventoría. 

 Especificar el plan a seguir por la interventoría en la etapa de seguimiento al plan de inversiones para cada 
uno de los puertos. 

 Advertir cualquier incumplimiento encontrado en el diagnóstico de las obligaciones contractuales a cargo del 
Concesionario, comunicarle esta circunstancia a la Agencia Nacional de Infraestructura, informar los 
procedimientos previstos en el Contrato según el caso y establecer el plan y las acciones a seguir por parte de 
la interventoría. 

 Realizar un diagnóstico del contrato de concesión, del plan de inversiones (cronograma y diseños), de la 
vigencia de las pólizas y en general de todas las obligaciones contractuales. 
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 Realizar el diagnostico de las obras en ejecución y su correspondencia con respecto al plan de inversiones 
aprobado. 

 Realizar diagnostico técnico y financiero de las inversiones ejecutadas y su imputación al plan de inversiones 
aprobado. 

 Constatar el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario en virtud de las estipulaciones 
contractuales. 

 Estudiar el contenido del Contrato de Concesión junto con los documentos que lo modifiquen o adicionen, desde 
la suscripción del mismo, y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría. 

 Constatar el estado y cumplimiento de los Reglamentos Técnicos de Operación. 

 Constatar e informar el cumplimiento de la Licencia Ambiental. 

 Apoyar a la entidad en la formulación del plan de mejoramiento, su ejecución y seguimiento. 

 Presentar el informe diagnostico dentro de los primeros tres meses de la interventoría.  
 
1.1.2 Etapa de seguimiento  

 
Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, así como al seguimiento de 
cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye pero no se limita a cada una de las siguientes 
obligaciones: 
 
1.1.2.1 Obligaciones concesiones portuarias con plan de inversión vigente 
 
a. Obligaciones Técnicas 

 

 Verificar que las  obras y las inversiones se realicen dentro del cronograma previsto en el Plan de Inversiones 
aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a los estudios y diseños aportados por el 
concesionario. 

 En el mismo sentido, se verificará la correspondencia entre el valor de las inversiones ejecutadas y su 
imputación al plan de inversiones. 

 Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos referentes a la realización del plan de inversiones e informar y 
recomendar las acciones pertinentes a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 Verificar que las obras y equipamiento portuario se ejecuten de acuerdo con las condiciones establecidas en 
el plan de inversiones y con lo establecido en las especificaciones técnicas y normas de construcción. 

 Verificar el cumplimiento en la ejecución del plan de inversiones de cada uno de los CONCESIONARIOS y 
confirmar el avance de la obra según el programa de ejecución, el presupuesto previamente aprobado y el flujo 
de caja del proyecto. Que cada una de las fases de inversión estipuladas en el respectivo contrato de concesión 
y demás documentos que lo modifiquen o se adicionen, se cumplan en los tiempos establecidos. 

 Confirmar que las obras cumplan con la normatividad vigente nacional e internacional en cuanto a las 
especificaciones técnicas y tecnológicas en la construcción de infraestructura portuaria y marítima 

 Actualizar cada año el inventario de los bienes de uso público realizado en la etapa de seguimiento y 
planeación de la interventoría de conformidad con el Plan de inversiones ejecutado. 

 Revisar que los diseños estén acorde con lo propuesto en el contrato y los cronogramas de trabajo y Avance 
de obra realizados por los Concesionarios. 

 Realizar las pruebas y ensayo de laboratorio que la interventoría considere necesarias para verificar que las 
obras cumplan con las características técnicas exigidas, o para verificar si existen defectos en la construcción.  

 Rendir informes mensuales a la Agencia Nacional De Infraestructura utilizando las pruebas y verificaciones a 
las obras que realice el concesionario, identificando los puntos críticos del proyecto y sugiriendo las medidas 
que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados. 

 Diligenciamiento de formatos y archivos establecidos dentro de los procesos de la ANI concernientes con el 
Contrato de Concesión. 
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 Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, que 
se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la interventoría, relacionados 
con los bienes, derechos u obligaciones del Contrato de Concesión. 

 En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales para el normal 
desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo al Plan de Inversión por cada uno de los años y etapas 
establecidas contractualmente. 

 Medición de área de uso público entregada en concesión y la infraestructura inmersa dentro de esta con 
equipos de alta precisión. 

 Informe de las operaciones portuarias y logísticas desarrolladas en el terminal. 

 Realizar concepto con relación a las solicitudes de modificación contractual realizada por el Concesionario. 

 Realizar concepto con relación a todas las solicitudes realizadas por las Autoridades con relación al Contrato 
de Concesión Portuaria. 

 Hacer una verificación tanto en cantidad como en profundidad en caso de que existan obras de dragado, 
acorde a lo estipulado en el Contrato de Concesion. 

 
b. Obligaciones Jurídicas de la Interventoría  

 

 Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las obligaciones contractuales y legales a su cargo 
e informar al Agencia Nacional de Infraestructura  oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante 
la ejecución del Contrato de Concesión, así como remitir concepto sobre la aplicación de sanciones al 
concesionario si hubiere lugar a ellas cuando esté presente incumplimiento. 

 Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas por el concesionario en virtud 
de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el Contrato de Concesión, 
sus anexos y modificaciones y exigir al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. 

 Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el 
contrato de concesión. 

 Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a las 
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y en general todos los 
requerimientos que se relacionen con las obras objeto del Contrato de Concesión y de esta interventoría. 

 Conceptuar jurídicamente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de inversión 
aprobado. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura 

 Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del 
concesionario, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, en 
primera instancia, para luego someterlas a aprobación de la Vicepresidencia  de Gestión Contractual y/o el 
Grupo de Defensa Judicial. 

 Estudiar y conocer el contenido de los contratos de concesión junto con los documentos que lo modifiquen o 
adicionen y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoría así como obrantes en el 
expediente. 

 Prestar apoyo en la verificación de la revisión de los pagos oportunos de la contraprestación y tasas de 
vigilancia. 

 En general, asesorar y apoyar la Agencia Nacional de Infraestructura, en todos los asuntos jurídicos que se 
susciten en desarrollo de las obras objeto de los Contratos de Concesión 

 
c. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 

 

 Determinar si la organización destinada por el CONCESIONARIO para la ejecución del plan de inversiones es 
adecuada para el cumplimiento de su objeto. 
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de construcción de infraestructura y la 
eficiencia y eficacia de los mismos. 

 Mantener actualizado el sistema de sistema de información adoptado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura para el seguimiento y control del plan de inversiones aprobadas al concesionario. 

 Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión portuaria, de 
conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario en el formato establecido por la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 

 Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada uno de los puertos. 

 Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, cuando, por razones 
técnicas, económicas o de otra índole, el Concesionario solicite cambios o modificaciones, y si encuentra 
conveniente dicho cambio para los intereses de  la Agencia Nacional de Infraestructura, informar a la 
Subgerencia de Gestión Contractual, indicando la cantidad, valor unitario, valor total y las respectiva 
justificación técnica, jurídica y financiera. 

 Realizar la verificación de los pagos oportunos de la contraprestación establecida en el contrato de concesión y 
tasas de vigilancia. 

 Verificar el cumplimiento por parte del concesionario y de sus subcontratistas de todas las obligaciones 
contractuales a su cargo e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura, oportunamente, sobre los 
incumplimientos registrados durante la ejecución de las obras objeto de esta interventoría. Esta verificación se 
refiere a todos los trabajos realizados por el concesionario directa o indirectamente, es decir, a través de  
subcontratistas. 

 Mantener durante la ejecución del contrato una oficina en el lugar del proyecto con todos los elementos 
necesarios para el normal desarrollo del trabajo del ingeniero residente y el personal de apoyo de la 
interventoría en campo y una sala de reuniones para desarrollar los comités técnicos necesarios, dicha oficina 
deberá contar con un espacio para los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura que deban 
desplazarse por la naturaleza misma de la Supervisión del proyecto, dotado de comunicaciones e Internet de 
banda ancha. 

 Igualmente como función administrativa corresponde a la interventoría analizar e informar a la Agencia 
Nacional de Infraestructura respecto de la eficiencia y eficacia de los sistemas de control Interno adoptados 
por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actividades propias del plan de inversiones, verificando 
especialmente si los citados sistemas son idóneos para asegurar la efectividad y eficacia de la ejecución del 
plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento del plan de 
inversiones, y de las leyes y regulaciones especiales. 

 Verificar el cumplimiento del concesionario de las obligaciones  establecidas en el respectivo contrato, 
relacionadas con asuntos laborales 

 Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura cualquier situación anomalía en aspectos inherentes al 
adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. 

 Verificar que el concesionario cumpla con el código de buen gobierno. 

 Realizar mensualmente comités de obra con la Agencia Nacional de Infraestructura y los concesionarios. En dichas 
reuniones, participara el supervisor del contrato, el Director de la interventoría y el delegado por el concesionario. 
De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que en ella intervinieron, las cuales serán 
archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. 

 En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y 
ejecución del Proyecto. 

 
 

d. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría 
 
Financieras 
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 Incluirá la revisión o examen de la información financiera y contable relacionada con el plan de inversiones, 
con el objeto de establecer su razonabilidad, dando a conocer mensualmente el resultado de tal examen con 
el objeto de aumentar la utilidad de la información y de adoptar las medidas correctivas a que haya lugar, 
buscando en todo momento que dicha información refleje todas y cada una de las inversiones de acuerdo con 
los principios y normas de aceptación general. 

 Comprobar que los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetizados en los informes, 
representen fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del plan de inversiones. 

 Registrar la información contable de la inversión realizada por el privado en los bienes de uso público 
entregados en concesión. 

 Verificar las Tasas Representativas del Mercado – TRM y hacer el cálculo correspondiente para la conversión 
a dólares de los Estados Unidos, cuando el concesionario con ocasión de la ejecución del plan de inversión 
utilice moneda diferente al dólar de los Estados Unidos. 

 El interventor gestionara ante el concesionario para que remita la información financiera tanto a la Agencia 
Nacional de Infraestructura como a la interventoría dentro de los plazos establecidos. 

 Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesión portuaria, de 
conformidad con la información financiera suministrada por el concesionario. 

 Donde se disponga contractualmente, seguimiento de la liquidación de la contraprestación portuaria, para los 
cual deberá tener en cuenta las variables y actividades – definidas en las normas  y documentos que sobre la 
materia expida el Gobierno Nacional  - y con fundamento en las cuales se calcula la contraprestación portuaria. 
EL CONCESIONARIO se compromete a facilitar a la interventoría toda la información, documentos y soportes 
necesarios para el efecto 

 Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificación contractual cuando se presenten. 

 Ante una modificación contractual y recalculo de la contraprestación, presentar los cálculos correspondientes 
a los nuevos valores a registrar contractualmente (valor del contrato, contraprestaciones y VP de las 
inversiones) 

 Crear una base de datos que recopile información periódica (trimestralmente) de ingresos y costos propios de 
la actividad portuaria 

 Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecución del plan de inversiones 

 Conceptuar financieramente sobre las modificaciones que presente el concesionario al plan de inversión 
aprobado. 

 
Contables 
 

 Verificar la información relacionada con la inversión del privado, garantizando que cumpla con las 
características cualitativas y cuantitativas de este tipo de información y esté acorde con los procedimientos 
contables establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

 Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la Información contable Pública, en los 
formatos y términos que la Agencia establezca. 

 Comprobar que los documentos contables registrados y sintetizados en los informes, representan fielmente 
las operaciones efectuadas en todas las áreas de ejecución del plan de inversiones. 

 Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la ejecución del plan de inversiones. 

 Realizar y/o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al 
concesionario en el momento de la suscripción de los contratos de concesión conforme lo establecido por el 
Régimen de Contabilidad Pública y la doctrina contable Pública.  Cuando sea requerido: inicio de la 
interventoría, ante el caso de una modificación contractual, finalización del plan de inversiones, reversión de 
la concesión, entre otros. 
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 Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, que 
se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecución de la interventoría, relacionados 
con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto. 

 Con fundamento en lo previsto en el artículo 7 de la Resolución 237 de 20 de agosto de 2010 expedido por la 
Contaduría General de la Nación, en el sentido de  que las entidades contables públicas deben establecer la 
forma, características y periodicidad de los informes que deben presentar las concesiones, así como los 
soportes que requieran de éstos que permitan establecer el valor de la inversión privada para documentar 
idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, remitir a la Agencia Nacional de Infraestructura, 
en los términos establecidos por la Entidad, los Formatos que requiera la Agencia durante la ejecución del 
contrato, o aquellos que los modifiquen o adicionen 

 
e. Obligaciones ambientales  y sociales de la Interventoría 
 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apéndices ambiental y social del contrato, al 
igual que el cumplimiento del Plan de Gestión Social Básico. 

 Presentar informes periódicos a la ANI, respecto del cumplimiento de las diferentes obligaciones ambientales 
y sociales, al igual que reportes de situaciones urgentes que se llegasen a presentar y que involucren los 
componentes social y ambiental. 

 Apoyar a la ANI cada vez se le requiera, con la pronta verificación y emisión de respuestas o conceptos sobre 
casos concretos que se requieran, en los componentes social y ambiental. 

 Hacer las observaciones y requerimientos necesarios al concesionario con copia a la ANI. 

 Brindar asesoría a la ANI con relación a las PQR  recurrentes y la superación de las mismas. 

 Brindar soporte en las respuestas a los entes de control. 

 Hacer seguimiento a los compromisos sociales pactados en las reuniones con la comunidad. 

 Supervisar la ejecución de las actividades sociales y ambientales establecidas, con sujeción al presupuesto y 
a los cronogramas establecidos 
 

 
 
1.1.2.2 Obligaciones concesiones en reversión 
 
A continuación, se presentan las obligaciones de la interventoría en los contratos que finalicen dentro de la 
ejecución de la interventoría y cuya infraestructura e inmuebles por destinación deban se revertidos a la Nación: 
 
a. Obligaciones Técnicas 
 

 Gestionar la reversión de los contratos y/o homologaciones que finalicen dentro del periodo del contrato de 
interventoría, y entregar un inventario detallado con los registros contables de cada uno de los bienes de uso 
público objeto de la reversión. 

 Revisar que el estado de la infraestructura portuaria se encuentre en buen estado de mantenimiento a la 
entrega de los bienes a la Nación. 

 Entregar planos con la ubicación área y demás características de los bienes de uso público a revertir. 

 Entregar las especificaciones técnicas de los equipos que reviertan a la Nación. 

 Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos técnicos presentados por el concesionario dentro del 
proceso de reversión. 

 
b. Obligaciones jurídicas  
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 Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos jurídicos presentados por el concesionario dentro del 
proceso de reversión. 

 Verificar todos y cada uno de los paz y salvos necesarios dentro del proceso de reversión. 
 
c. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría 
 

 En caso de reversión: 
a) Levantamiento de un listado de activos de la concesión que incluirá todos los bienes inmuebles por adhesión 
y destinación y en general todos aquellos bienes que hayan sido adquiridos por el concesionario. 
b) Realizar seguimiento a los activos en leasing o arriendos de cualquier naturaleza, debido a que tales 
contratos deberán terminarse anticipadamente por el concesionario (y asumir el costo de tal terminación) de 
manera que se pueda transferir la propiedad a la ANI.  
c) En caso de ser necesario, suscribir las escrituras públicas necesarias para la transferencia de bienes 
inmuebles y los contratos de transferencia de aquellos muebles sujetos a registro. (No aplica) 
d) Apoyar el proceso de transferencia de los bienes muebles e inmuebles.  
e) Apoyar la entrega de los activos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo con el 
procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, 
planta y equipo, contemplado en el Régimen de Contabilidad Pública y en la doctrina contable pública. 
f) Apoyar la entrega de los activos relacionados con otros activos de acuerdo con el procedimiento contable 
para el reconocimiento y revelación de los activos intangibles, contemplado en el Régimen de Contabilidad 
Pública y en la doctrina contable pública. 
g) Apoyar la entrega de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al concesionario en el 
momento de la suscripción de los contratos de concesión de acuerdo con lo establecido en la Resolución 237 
de 2010 de la Contaduría General de la Nación 

 Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos financieros y contables presentados por el 
concesionario dentro del proceso de reversión. 

 
d. Obligaciones ambientales y sociales de la interventoría 

 

 Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos ambientales presentados por el concesionario dentro 
del proceso de reversión. 

 
 
 
 
1.1.3 Etapa final de la interventoría 

 
Es la etapa donde finaliza el plazo de la interventoría en la cual debe presentar los diferentes informes de gestión y de 
estado de las diferentes concesiones portuarias. Esta etapa incluye pero no se limita a cada una de las siguientes 
obligaciones: 
 

 Previa suscripción del acta final de la interventoría, deberá presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura 
un informe detallado que deberá contener por lo menos la siguiente información: 

 
 Análisis global de la ejecución de los contratos de concesión, hasta el momento de la elaboración del 

informe final 
 Informe detallado con el inventario final de los bienes de uso público entregados en concesión y de 

las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad vigente, reportando 
su estado al final de la interventoría 

 Los valores transferidos y utilizados por el interventor y el concepto por el cual se pagaron. 
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 Una relación de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se indique el cumplimiento de 
cada una de ellas con los resultados exigidos en los contratos de concesión y sus modificaciones. 

 Las sanciones que hubiesen sido aplicadas a los concesionarios durante la ejecución de los contratos 
de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el 
concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, que hubieren sido 
controvertidas y estuvieren pendientes de resolución, y aquellas que se encontraren pendientes de 
pago o deducción al momento de la elaboración del informe final. 

 Un recuento de las garantías otorgadas por los concesionarios, su estado, vigencia y coberturas. 
 Estado operativo de la infraestructura, equipos y  

 

Inspección final de la obra  

 

El Interventor, el supervisor de la ANI y el Concesionario, efectuarán una inspección a la finalización de las obras 

y/o instalación y puesta en marcha del equipamiento portuarios, de acuerdo con el cronograma establecido 

contractualmente, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general 

de la obra, diseños entregados, alcance ejecutado, el costo de la obra, informes de laboratorio, y en general el 

cumplimiento de especificaciones, normas técnicas y demás anexos del contrato de concesión. 

 

Estudio del contrato suscrito para la ejecución del proyecto (Contrato de Concesión), pliego de condiciones 

y demás documentos 

 

Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, los anexos, u otrosí y cualquier otro documento 

oficial concerniente al Contrato de Concesión Portuaria que es objeto de esta interventoría. 

 

El Interventor informara la ANI que el contratista inicia la ejecución de las obras con los respectivos permisos, 

autorizaciones y demás requerimientos por parte de autoridades competentes. 

 

Revisión avance de proyecto 

 

El Interventor revisará bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, el valor de la obra ejecutada y los 

acumulados, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra 

ejecutada. 

 

Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos y 

modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas mediante actas de 

autorización para modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso. 

 

Otras funciones 

 

Con el fin de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en la 

administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, financiera, administrativa 

y jurídica del contrato suscrito para la realización de las obras objeto de esta interventoría, por lo cual, deberá 

apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos de orden técnico, financiero, administrativo,  y jurídico que 

se susciten durante el desarrollo de los trabajos, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando 
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los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le 

soliciten. En tal sentido, se establecen entre otras las siguientes funciones: 

 

 Exigir al Contratista la ejecución directa o indirecta de manera idónea y oportuna del contrato, sus anexos y 

modificaciones. 

 Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato de concesión, 

las condiciones contractuales técnicas, financieras, administrativas y jurídicas del mismo, durante la 

ejecución de contrato de interventoría. 

 

 Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia Nacional de Infraestructura solicite. 

 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de la ANI, en materia técnica, 

financiera, ambiental, social, predial, administrativa y jurídica. 

 

Comité de interventoría 

 

 Mensualmente, o cada vez que se estime conveniente, se celebrarán los Comités de interventoria con la 
participación de un representante del Concesionario, el representante de la Interventoría, los especialistas y 
residentes que se requieran y el Supervisor, con el fin de analizar los diferentes aspectos relacionados con la 
ejecución del Plan de Inversiones del contrato de Concesión. Cada uno de los miembros del Comité de 
Seguimiento podrá hacerse acompañar por otros funcionarios o asesores de las respectivas entidades, de 
acuerdo con los asuntos a discutir durante las reuniones.  De cada una de estas reuniones se levantará un 
acta la cual será archivada cronológicamente en un libro de actas. Será obligación del Interventor llevar este 
libro de actas de manera organizada y deberá asegurar que el contenido del mismo guarde integridad. La 
relación de estas actas y sus originales deberán ser entregados por la Interventoría al finalizar el Contrato de 
Concesión a la ANI.  

 

DATOS BASICOS  
 
1. Plazo 

 

El plazo de ejecución del contrato será de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta 

de Inicio. 

 

2. Lugar de Ejecución 
 

El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca  

 
3. Alcance técnico 

 

El interventor  de cada uno de los módulos a ser adjudicados, deberá realizar el control de todas las actividades 
inherentes al Contrato de Concesión asignado y sus documentos modificatorios, velando por el estricto 
cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes 
y sus documentos modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, socio- ambientales, 
legales, administrativos, prediales, operativos y financieros para las actividades de  las concesiones otorgadas. 
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Los contratistas interventores para cada uno de los módulos adjudicados deberán hacer interventoría a todas las 
actividades descritas en los Contratos de Concesión Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en 
que termine el Contrato de Interventoría o la Concesión revierta a la Nación, lo que ocurra primero. 
 

La consultoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de Inversiones, 
vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión de los contratos de concesión y homologaciones 
portuarias descritas en los diferentes módulos a contratar. 
 
La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de cada una de las concesiones y/o homologaciones 
portuarias, para cada uno de los módulos, tendrá pero no se limitara las siguientes obligaciones: 
 
4. Objetivos Generales 

 
 

(i) Gestión Administrativa: Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión 
administrativa del Contrato de concesión y del contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción 
con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de 
un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, 
control y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.  
 

(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación 
y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de los concesionarios en el área técnica 
durante las actividades 
 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión de los contratos 
en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los contratos de concesión, 
así como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que se susciten 
en el desarrollo de dichos contratos.  
 

(v) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes 
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas 
en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean 
implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo 
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.  
 

(vi) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del 
Contratista de las obligaciones sociales contenidas en el Plan Social Básico y el Plan de Gestión Social 
del Plan de manejo ambiental, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales 
que genere la ejecución del proyecto. Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de 
atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de 
las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificación de la aplicación 
de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
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(vii) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, 
pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 
las mismas y validez jurídica considerando lo definido en los contratos de concesión portuaria.  
 

(viii) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 
principales riesgos asociados con el Contrato, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a 
la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la 
viabilidad y buena ejecución de los contratos de concesión portuaria. 

 
5. Personal Profesional Mínimo 
 

La experiencia del personal profesional no será objeto de calificación. El proponente ganador una vez 
adjudicado el contrato deberá presentar hoja de vida de todos y cada uno de los profesionales que 
conformaran su equipo de trabajo, el cual debe cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo 
correspondiente. El acta de inicio se realizara una vez se aprueben las pólizas, se expida el 
correspondiente Registro Presupuestal y se aprueben las hojas de vida con sus soportes 
correspondientes de los siguientes profesionales, las cuales deberá presentar dentro de los (5) días 
hábiles siguientes a la firma del Contrato: 
 

Director de Interventoría 

Subdirector Técnico  

Ingeniero Residente 

 
El interventor tendrá plazo de (30) días calendario desde la firma del contrato para suministrar las hojas 
de vida de los demás integrantes del grupo de trabajo. 
 

El personal profesional requerido en este numeral deberá ser presentado con las certificaciones y 
soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima solicitada a 
continuación. 
 
 
PERSONAL Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 
 
La dedicación que se indica en el presente documento corresponde a cada mes de ejecución del contrato. 
  

CANTIDAD CARGO DEDICACION 

1 Director de Interventoría  30% 

1 Coordinador Financiero 50% 

1 Subdirector Técnico  50% 

1 Especialista en  Estructuras  50% 

1 Ingeniero Ambiental 40% 

1 Abogado Especialista 50% 

1 Contador 40% 
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1 Ingeniero Residente 100% 

1 Profesional Social 45% 

1 Secretaria 100% 

1 Conductor – Mensajero 100% 

1 Auxiliar ANI 100% 

 
REQUISITOS DEL PERSONAL 
 
A continuación se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal requerido: 
 

CARGO REQUISITOS ACADEMICOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Director de 
Interventoría  

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva profesión 
desde la fecha de graduación) 
como: Ingeniero civil, Ingeniero de 
Vías y/o Transporte, Ingeniero 
Industrial, Economista, 
Administrador Marítimo o 
Administrador de empresas.  
 

Estudios de posgrado: título de 
especialización maestría o 
doctorado en cualquier de las 
siguientes áreas: Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Puertos, Gerencia 
de Proyectos o Evaluación de 
Proyectos o Evaluación 
Financiera, Gerencia de Obras, 
Administración de Empresas, 
Economía, Finanzas, Gerencia 
Financiera, Gerencia de 
Proyectos Portuarios o 
relacionados con el modo 
Portuario. 

Experiencia General  
Deberá tener una experiencia general mínima de 
ciento veinte (120) meses contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional. 
Para los profesionales extranjeros la experiencia 
general se computará a partir de la fecha de la 
acreditación para el ejercicio de la profesión, 
conforme a la legislación interna de cada país.   
 
Experiencia especifica 
mínimo de (96) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida, en cualquiera de 
las siguientes opciones o mediante la suma de 
las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como 
(i) Director de Interventoría o Supervisión de 
contratos de concesión de puertos; (ii) Director, 
Subdirector o Gerente de estudios y/o diseño y/o 
construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento 
y/o mantenimiento y/o operación de 
Infraestructura portuaria o puertos; (iii) Director 
de Supervisión o Interventoría de proyectos de 
diseño y/o construcción de Infraestructura 
Portuaria; (iv) Director, Subdirector o Gerente de 
proyectos de concesión de Infraestructura 
Portuaria; o (v) Director, Subdirector o Gerente de 
Interventoría o Supervisión de proyectos de 
concesión y/o construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura de transporte en los modos 
Carretero, Férreo o Aéreo; o (vi) Director, 
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Subdirector o Gerente de Interventoría o 
Supervisión de proyectos de estudios y/o diseño 
proyectos de infraestructura de transporte en los 
modos Carretero, Férreo o Aéreo. 

 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en 
organismos multilaterales, como funcionario del nivel 
directivo o asesor, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas con (i) 
diseño y/o construcción y/o rehabilitación y 
mejoramiento y/o mantenimiento y operación de 
proyectos de proyectos de Infraestructura Portuaria; 
(ii) proyectos de concesión de Infraestructura 
Portuaria; o (iii) proyectos de Infraestructura de 
Transporte en los modos Carretero, Férreo o Aéreo. 

Coordinador 
Financiero 

Título profesional en Economía, 
Administración de empresas, 
ingeniería industrial, 
administración financiera, 
administración y finanzas o 
contaduría pública. 
Título de Postgrado en 
modalidad de especialización o 
maestría en áreas afines. 
 

Experiencia general 
Deberá tener una experiencia general mínima de 
Setenta y Dos (72) meses contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional. 
Para los profesionales extranjeros la experiencia 
general se computará a partir de la fecha de la 
acreditación para el ejercicio de la profesión, 
conforme a la legislación interna de cada país.  
 
Experiencia especifica 
mínimo de (48) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida, en cualquiera de 
las siguientes opciones experiencia relacionada 
con funciones de banca de inversión, modelación 
financiera, análisis de flujos de caja, planeación 
financiera, proyección financiera o Project 
finance. 
 

Subdirector 
Técnico  

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil o 
de vías y/o transporte. 

Experiencia general: 
Mínimo (72) meses de experiencia contados a 
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión. 
 
Experiencia especifica:  
mínimo de (48) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida, en cualquiera de 
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las siguientes opciones o mediante la suma de 
las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como 
experiencia en campo, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: (i) Director, Subdirector, Gerente, 
Subgerente o Ingeniero residente de proyectos de 
construcción o de rehabilitación o de mejoramiento de 
Infraestructura Portuaria; (ii) Director, Subdirector, 
Gerente, Subgerente, Especialista o Ingeniero 
residente de Supervisión o de Interventoría de 
proyectos de construcción o rehabilitación o 
mejoramiento de Infraestructura portuaria; (iii) 
Director, Subdirector, Gerente, Subgerente o 
Ingeniero residente de proyectos de concesión de 
Infraestructura Portuaria o de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de concesión de 
Infraestructura Portuaria; (iv) Funcionario del nivel 
directivo o asesor o ejecutivo o profesional 
especializado, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades operativas relacionadas 
con proyectos de construcción y/o de rehabilitación 
y/o mejoramiento de Proyectos de Infraestructura 
Portuaria, o de concesión de Infraestructura Portuaria.  
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en 
organismos multilaterales, como funcionario del nivel 
directivo o asesor o ejecutivo o profesional 
especializado, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas con 
proyectos de diseño y/o construcción y/o de 
rehabilitación y/o mejoramiento de Proyectos de 
Infraestructura Portuaria, o de concesión de 
Infraestructura Portuaria.  

 

Especialista 
en  Estructuras 

Poseer título de ingeniero civil o 
de vías y transporte certificado 
mediante diploma de pregrado o 
acta de grado con tarjeta 
profesional vigente, con título de 
especialización o Maestría o 
Doctorado en el área de 
estructuras 

Experiencia general: 
Mínimo (72) meses de experiencia contados a 
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión. 
 
Experiencia especifica:  
Mínimo de (48) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida. 
La experiencia específica se acreditará como 
Especialista en Estructuras, en proyectos de 
Interventoría y/o Construcción y/o Mantenimiento 
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y/o Modernización para Proyectos y/o 
Concesiones en Infraestructura de Transporte y/o 
en Proyectos de Infraestructura portuaria. 
 

Ingeniero 
Ambiental 

Poseer título de ingeniero civil o 
de vías y transporte o ingeniero 
forestal o ingeniero sanitario 
certificado mediante diploma de 
pregrado o acta de grado con 
tarjeta profesional vigente, con 
título de especialización o 
Maestría o Doctorado en el área 
ambiental 
 
Ó 
Poseer título de Ingeniero 
Ambiental certificado mediante 
diploma de pregrado o acta de 
grado con tarjeta profesional 
vigente 
 

Experiencia general: 
Mínimo (60) meses de experiencia contados a 
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión. 
 
Experiencia especifica:  
Mínimo de (48) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida. 
La experiencia específica se acreditará como 
profesional en el área ambiental, en proyectos de 
Interventoría y/o Construcción y/o Mantenimiento 
y/o Modernización para Proyectos y/o 
Concesiones en Infraestructura de Transporte y/o 
en Proyectos de Infraestructura portuaria. 

Abogado 
especialista 

Poseer título de Abogado, expedido 
por la respectiva Universidad 
debidamente acreditada conforme a 
la legislación de cada Estado.  
 
Copia de la matricula o tarjeta 
profesional vigente para 
profesionales Colombianos. Los 
profesionales extranjeros, deberán 
cumplir ésta exigencia para la 
ejecución del contrato conforme a 
las normas vigentes. 
 
Deberá contar con título de 
especialización o maestría o 
doctorado en temas relacionados 
con Derecho Administrativo, 
Contratación Estatal, Derecho 
Público y/o Gestión Pública 

Experiencia general: 
 

Mínimo (72) meses contados a partir de la fecha en la 
cual ejerce legalmente la profesión. 
 
Experiencia especifica:  

Mínimo de (48) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida. 
 
La experiencia específica se acreditará como 
abogado y/o asesor jurídico en contratos de 
infraestructura de Transporte, y/o contratación estatal 
en Contratos de infraestructura de Transporte y/o 
contratación estatal. 

Contador 

Título profesional en Contaduría 
pública. 
 
O 
 

Experiencia general: 
No menor de (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual ejerce legalmente la profesión. 
 
Experiencia especifica: 
Mínimo de (24) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
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Título de Postgrado en 
modalidad de especialización o 
maestría en áreas afines. 
 

ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida. 
  
La experiencia específica se acreditará como 
Profesional Administrativo y Contable o Revisoría 
Fiscal o Tributaria, en proyectos de Estructuración y/o 
Interventoría y/o Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para Proyectos y/o Concesiones en 
Infraestructura de Transporte y/o en Proyectos de 
Infraestructura portuaria; y/o Banca de Inversiones; 
y/o Mercado de Capitales; y/o Manejo de Modelos 
Financieros; y/o Project Finance para proyectos 
privados.   

Ingeniero 
Residente 

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil o 
de vías y/o transporte. 

Experiencia general: 
Mínimo (60) meses de experiencia contados a 
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión. 
 
Experiencia especifica:  
mínimo de (48) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida, en cualquiera de 
las siguientes opciones o mediante la suma de 
las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, como 
experiencia en campo, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: (i) Ingeniero residente de proyectos de 
construcción o de rehabilitación o de mejoramiento de 
Infraestructura Portuaria; (ii) Ingeniero residente de 
Supervisión o de Interventoría de proyectos de 
construcción o rehabilitación o mejoramiento de 
Infraestructura portuaria; (iii) Ingeniero residente de 
proyectos de concesión de Infraestructura Portuaria o 
de Supervisión o Interventoría de proyectos de 
concesión de Infraestructura Portuaria; (iv) 
Funcionario del nivel profesional, siempre y cuando se 
haya desempeñado en actividades operativas 
relacionadas con proyectos de construcción y/o de 
rehabilitación y/o mejoramiento y/o diseño de 
Proyectos de Infraestructura Portuaria, o de 
concesión de Infraestructura Portuaria.  
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en 
organismos multilaterales, como funcionario del nivel 
profesional, siempre y cuando se haya desempeñado 
en actividades relacionadas con proyectos de diseño 
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y/o construcción y/o de rehabilitación y/o 
mejoramiento de Proyectos de Infraestructura 
Portuaria, o de concesión de Infraestructura Portuaria.  

 

Profesional 
Social 

Poseer título de sociólogo o 
antropólogo, expedido por la 
respectiva Universidad 
debidamente acreditada 
conforme a la legislación de cada 
Estado.  
 
Copia de la matricula o tarjeta 
profesional vigente para 
profesionales Colombianos. Los 
profesionales extranjeros, 
deberán cumplir ésta exigencia 
para la ejecución del contrato 
conforme a las normas vigentes. 
 

Experiencia General 
Deberá tener una experiencia general mínima de 
cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de 
la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. Para los profesionales extranjeros la 
experiencia general se computará a partir de la 
fecha de la acreditación para el ejercicio de la 
profesión, conforme a la legislación interna de 
cada país.   
 
Experiencia Especifica 
Acreditar experiencia específica como mínimo de 
treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el profesional ejerce legalmente 
la profesión hasta la fecha de cierre del plazo del 
presente concurso de méritos en manejo social 
con comunidades en proyectos de Interventoría 
y/o Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para Proyectos y/o Concesiones 
en Infraestructura de Transporte y/o en Proyectos 
de Infraestructura portuaria. 

Secretaria 

Poseer diploma de bachiller y de 
técnico o tecnológico en áreas 
afines a la administración y/o el 
secretariado.  
 

Experiencia general de mínimo veinticuatro (36) 
meses, cumpliendo con el siguiente requisito:  
 
Ejercicio en la empresa privada o en entidades 
oficiales o en organismos multilaterales, como 
auxiliar administrativo en proyectos de 
infraestructura y/o obra civil.  
 

Conductor 

Poseer diploma de bachiller.  
 

Experiencia acreditada no inferior a veinticuatro 
(24) meses contados a partir de la fecha de 
expedición de la licencia de conducción, la cual 
debe encontrarse vigente.  
 

Auxiliar ANI 

Poseer diploma de bachiller.  
 

Deberá tener una experiencia general mínima de 
treinta y seis (36) meses, en la empresa privada 
o en entidades oficiales o en organismos 
multilaterales, como auxiliar administrativo 
desarrollando actividades administrativas y 
contables. 

 
Si alguno de los profesionales, técnicos o personal administrativo anteriormente requeridos incumple al 
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menos uno de los requisitos enunciados, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 

NOTA 1: Si durante la ejecución de la Interventoría, alguno o algunos de profesionales requieran ser cambiados, 
será necesario reemplazarlo por otro igual o de mayor experiencia y deberá ser previamente aprobado por la 
Agencia Nacional de Infraestructura.  
 
NOTA 2: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser 
verificada integralmente por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
 
RECURSOS FISICOS 
 
El interventor deberá garantizar mensualmente  el uso y/o disponibilidad de los siguientes recursos físicos, 
en los términos señalados a continuación, con excepción de lo dispuesto para la Batimetría 
 

Alquiler Vehículos de mínimo 
de 1600 cc 

Alquiler o adquisición de (1) vehículo necesario para 
cumplir con sus funciones, para los cuales deberá 
relacionarse la marca, modelo, tipo y capacidad. El 
mismo deberá tener mínimo de 1600 cc y modelo 2012 o 
posterior. El color de los vehículos será blanco y tendrá 
identificaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura 
y de la interventoría de acuerdo a lo solicitado 
posteriormente por la Agencia. El vehículo deberá estar 
disponible siempre de que la Agencia Nacional de 
Infraestructura lo solicite para las respectivas labores de 
supervisión y/o visitas programadas. 

Alquiler Oficina-Campamentos 
(Incluye Servicios Públicos) 
(Cartagena) 

El interventor tendrá una oficina en sitio, Buenaventura 
dotada con los elementos y equipos necesarios para la 
efectiva administración y  operación de la misma.  
(Incluirá el pago del arriendo, muebles, servicios públicos 
e internet banda ancha). 
 
 

Dotación oficina incluido 
Equipos supervisión ANI 

El Interventor deberá contar con los equipos tecnológicos 
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de 
vigilancia y control de las actividades del Plan de 
Inversiones del contrato de Concesión. Entre los cuales 
se encuentran: 
 
- Portátiles necesarios de última tecnología para el 
cumplimiento de las obligaciones del Interventor. 
 
- cámaras fotográficas con video de al menos 12 
mega pixeles y zoom óptico. 
 
- Un (1) Scanner. 
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- Un (1) Plotter. 
 
- Una (1) impresora. 
 
El interventor debe garantizar los recursos necesarios 
para la reproducción de todos los documentos requeridos 
para la vigilancia y control de las actividades del Plan de 
Inversiones del contrato de Concesión. 
 
Adicionalmente el Interventor deberá tener a disposición 
equipos que le permitan ejercer una correcta supervisión 
de las obras. Estos equipos podrán ser miras, metros, 
jalones y si el proyecto lo requiere para un caso particular 
una estación total. 
 
NOTA: El interventor debe suministrar un computador 
portátil de última tecnología para el cumplimiento de las 
obligaciones del AUXILIAR de la ANI, el cual estará a 
cargo del equipo durante toda la ejecución de la 
interventoría  
 

Papelería, Fotocopias, 
Heliografías, Edición de 
Informes, otros 

EL interventor deberá contar con todos los recursos de 
papelería, fotocopias, planos etc. para la correcta 
presentación de los informes. 

Batimetría 

El interventor deberá realizar un estudio de batimetría de 
conformidad con las características y en las zonas que 
indique el supervisor ANI del proyecto. 

Comunicaciones 

El Interventor proveerá tres (03) equipos nuevos de 
telefonía celular de última tecnología con plan de voz 
ilimitados e internet de alta velocidad, uno será asignado 
a la Gerencia de proyectos portuarios de la Agencia y  los 
otros se tendrán en disposición para los profesionales del 
equipo de trabajo, los cuales deben asegurar la 
comunicación en tiempo real. El Interventor debe 
garantizar una comunicación efectiva de voz y datos para 
el desarrollo de sus actividades.   

 


