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ANEXO 10 – HOJA DE DATOS INTERVENTORIA  
CONCESIÓN AEROPUERTOS ZONA SUR OCCIDENTE 

 
Tabla 1 Características del Contrato de Interventoría 

 

Objeto 

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DERIVADO DEL 
PROCESO DE LICITACIÓN No. VJ-VE-APP-IPB-002-2014 CORRESPONDIENTE A LA 

CONCESIÓN DE LOS AEROPUERTOS DE LA ZONA SUR OCCIDENTE: EL EDEN, BENITO 
SALAS Y GUILLERMO LEÓN VALENCIA, CUYO OBJETO ES “ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y 
REVERSIÓN DEL LADO AIRE Y DEL LADO TIERRA DE LOS AEROPUERTOS DE LA ZONA 

SUR-OCCIDENTE LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS SE ENTIENDE QUE ESTÀ 
INTEGRADA POR LOS AEROPUERTOS EL EDEN DE ARMENIA, BENITO SALAS DE NEIVA Y 

GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN”. 

Alcance 
Contrato de 
Concesión 

Los aeropuertos objeto de la concesión de la Zona Sur Occidente son el Aeropuerto Internacional El Edén 
que sirve a la ciudad de Armenia, el Aeropuerto Benito Salas que sirve a la ciudad de Neiva y el Aeropuerto 

Guillermo León Valencia que sirve a la ciudad de Popayán. 
 

Localización general del Proyecto 
 
El propósito fundamental del proyecto de APP es la entrega en Concesión de los Aeropuertos de la 
Zona Sur Occidente que comprende El Edén, Benito Salas y Guillermo León Valencia, a fin de 
garantizar el desarrollo y crecimiento sostenible de los aeropuertos por parte de nuevos 
concesionarios, que inviertan en el mantenimiento y expansión de los mismos a la vez que los 
gestionan, potencian su operación y mejoran el nivel de servicio ofrecido a los usuarios de los 
mismos. 
 
El Concesionario deberá ejecutar, dentro de los plazos y condiciones señalados en el Contrato de 
Concesión, los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, 
adecuación, modernización, necesarias para obtener y mantener los aeropuertos durante todo el 
período de concesión con los niveles de servicio y estándares de calidad a lo largo del proyecto de 
concesión, así como la administración, operación, explotación comercial y el mantenimiento de la 
totalidad del proyecto desde el Acta de Entrega de la Infraestructura por parte de la ANI.  
 
El Proyecto constará de ocho (8) Intervenciones en los términos y condiciones previstos en el 
Apéndice 2 – Técnico. Constará de todo lo requerido para que el Concesionario realice la 
financiación, administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización, 
mantenimiento y reversión tanto del lado aire como del lado tierra de los aeropuertos de la Zona Sur 
Occidente que comprende El Edén, Benito Salas y Guillermo León Valencia en lo previsto en el 
Contrato y sus Apéndices, entre ello, todo lo necesario para cumplir los Indicadores a que se refiere el 
Apéndice 3 – Indicadores de Cumplimiento. 
 
Ingresos del Proyecto 
 
Los Ingresos del Proyecto, y por consiguiente las fuentes de pago de la Retribución del Concesionario 
serán las siguientes: 
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a) Los Ingresos Regulados que por virtud del Contrato se cede el recaudo al Concesionario 
son: 

 
i. Tasa aeroportuaria nacional  
ii. Tasa aeroportuaria internacional. Los ingresos provenientes de las Tasas 

Aeroportuarias Internacionales, que se cobran a los pasajeros, que se originan en el 
Aeropuerto y que realizan una conexión hacia un vuelo internacional en otro 
Aeropuerto diferente al que se concede con este Contrato, pertenecerán al 
Concesionario cuando se trate de un Contrato único de transporte en que la 
aerolínea tenga la autorización tanto en la ruta nacional como en la ruta 
internacional o cuando se trate de una aerolínea diferente a aquella en la que se 
realiza el vuelo nacional, lo anterior siempre y cuando dichas tarifas no hayan sido 
cedidas por la autoridad competente a favor del Concesionario de otro Aeropuerto. 

iii. Derecho de aeródromo nacional. 
iv. Derecho de aeródromo internacional. 
v. Recargo nocturno en operaciones nacionales. 
vi. Recargo nocturno en operaciones internacionales. 
vii. Extensión horaria en operaciones nacionales. 
viii. Extensión horaria en operaciones internacionales. 
ix. Derecho de uso de los puentes de abordaje en vuelos nacionales. 
x. Derecho de uso de los puentes de abordaje en vuelos internacionales. 
xi. Derecho de parqueo de aeronaves. 
xii. Derecho por carro de bomberos para abastecimiento de combustible 
xiii. Derecho por carro de bomberos para limpieza de plataforma. 
xiv. Derecho por expedición de Carné. 
xv. Derecho de expedición de permiso de circulación de vehículos en el Lado Aire. 

 
La Estructura Tarifaria para la facturación y el recaudo de los Ingresos Regulados, al 
momento de suscripción del Contrato corresponde a las Tarifas aprobadas por la Aerocivil 
mediante Resolución 05719 del 25 de noviembre de 2014. 
 

b) Ingresos No Regulados correspondientes a la Explotación Comercial de los Aeropuertos. En 
general, los Ingresos No Regulados se encuentran constituidos por todos aquellos ingresos 
que tiene derecho a percibir el Concesionario distintos de los Ingresos Regulados, entre 
ellos, los establecidos en el Apéndice 2 – Técnico del Contrato de Concesión. 

c) El aporte de recursos del Presupuesto General de la Nación corresponde  a las sumas que 
se detallan en la Parte Especial que a su vez se enmarcan dentro de la autorización de 
compromiso de vigencias futuras aprobado por el CONFIS para el Contrato de Concesión. 

 
Intervenciones 

 
El Proyecto constará de ocho (8) Intervenciones. Constará de todo lo requerido para que el 
Concesionario realice la financiación, administración, operación, explotación comercial, adecuación, 
modernización, mantenimiento y reversión tanto del lado aire como del lado tierra de los Aeropuertos 
de la Zona Sur Occidente en lo previsto en el Contrato de Concesión y sus Apéndices. 
 
Para llevar a cabo los planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización de los Aeropuertos 
de manera secuencial y siempre acorde a las prioridades detectadas en el Análisis de Capacidad y 
Demanda, las mismas se mencionan en el Apéndice 2 – Técnico del Pliego de Condiciones del 
proceso de Licitación No. VJ-VE-APP-IPB-002-2014, correspondiente a la Concesión de los 
Aeropuertos de la Zona Sur Occidente: El Edén, Benito Salas y Guillermo León Valencia, cuyo objeto 
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es la “Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, Adecuación, Modernización 
y Reversión del Lado Aire y del Lado Tierra de los Aeropuertos de la Zona Sur-Occidente la cual para 
todos los efectos se entiende que está integrada por los Aeropuertos El Edén de Armenia, Benito 
Salas de Neiva y Guillermo León Valencia de Popayán”. 
 

Etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y 
modernización 

 
Se refiere a la etapa del Contrato durante la cual el Concesionario se encargará de la realización de 
las actividades correspondientes a la financiación, administración, operación, mantenimiento, 
explotación Comercial, adecuación y modernización del Proyecto e iniciará en la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio y terminará cuando se suscriba el Acta de Finalización de Ejecución. Una vez 
terminada esta Etapa se iniciará la Etapa de Reversión. 
 
La etapa de administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y 
mantenimiento comprenderá la ejecución de las Actividades Previas que debe desarrollar el 
Concesionario descritas en el numeral 5.1 de la Parte General y en el Apéndice 1 - Parte Especial del 
Contrato de Concesión, además de las actividades de administración, operación, explotación 
comercial, adecuación, modernización y mantenimiento señaladas en el Contrato y en los respectivos 
Apéndices. El desarrollo de las Actividades Previas tendrá una duración de 10 meses contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
 
Plazo Mínimo de la ejecución de la Etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación 
comercial, adecuación y modernización es de quince (15) años contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio, el plazo máximo de la ejecución de la Etapa de administración, operación, 
mantenimiento, explotación comercial, adecuación y modernización es de veinte (20) años contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
 
Las obligaciones del concesionario se encuentran establecidas en el contrato de concesión bajo un 
esquema de Asociación Público Privada que se derive del proceso licitatorio correspondiente a los 
Aeropuertos de la Zona Sur Occidente conformados por El Edén, Benito Salas y Guillermo León 
Valencia en sus anexos, adendas, entre otros:  
 

 Apéndice 1 – Parte Especial. 

 Apéndice 2 – Técnico. 

 Apéndice 3 – Indicadores de Cumplimiento. 

 Apéndice 4 – Gestión Predial. 

 Apéndice 5 – Gestión Ambiental. 

 Apéndice 6 – Gestión Social. 

 Apéndice 7 – Cesión Especial. 

 Apéndice 8 – Bienes de la Concesión. 

 Apéndice 9 – Contratos de los aeropuertos y procesos judiciales. 

 Apéndice 10 – Información Financiera. 

 Apéndice 11 – Garantías. 

Alcance 
Interventoría 

El objeto del contrato incluye pero no se limita a revisar, verificar, analizar y conceptuar 
permanentemente todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, 
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales relacionados con el Contrato de 
Concesión bajo un esquema de Asociación Público Privada que se derive del proceso de licitación 
No. VJ-VE-APP-IPB-002-2014 correspondiente a la concesión de los aeropuertos de la Zona Sur 
Occidente que comprende El Edén, Benito Salas y Guillermo León Valencia, éste incluye todos los 
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documentos que a la fecha, complementan, modifican, aclaran y adicionen el respectivo contrato de 
concesión; a efecto de constatar el cumplimiento, por parte del contratista (concesionario), de las 
condiciones establecidas en el mismo, para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar 
oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. 
 
Las actividades que deberá ejecutar el interventor consiste en el seguimiento, control, supervisión y 
verificación del cumplimiento de las normas e indicadores de todas las actividades establecidas en el 
contrato de concesión bajo un esquema  de Asociación Público Privada que se derive del proceso 
licitatorio No. VJ-VE-APP-IPB-002-2014 correspondiente a los aeropuertos de la Zona Sur Occidente 
que comprende El Edén, Benito Salas y Guillermo León Valencia, al igual que todas las actividades 
técnicas, económicas, financieras, contables, jurídicas, administrativas, operativas, ambientales, 
sociales y prediales de estos aeropuertos. 
 
Para cumplir con las actividades a su cargo, el interventor deberá realizar el control de todas los 
aspectos inherentes al proyecto, de forma integral, velando por el estricto cumplimiento de lo 
establecido en la normatividad vigente, en el Contrato de Concesión que surta del proceso licitatorio, 
dentro de las que se encuentran entre otras el Reglamento Aeronáutico Colombia (RAC), normativa y 
manuales de la OACI, Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR), circulares de la FAA y 
circulares de Aerocivil a fin de efectuar un adecuado seguimiento y supervisión de todos los aspectos 
técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, 
sociales y prediales que involucra la concesión objeto de interventoría. 

Plazo 
El plazo del contrato es de noventa y seis (96) meses que se contarán desde la suscripción del Acta 
de Inicio de Ejecución de la Interventoría. 

Presupuesto 
Oficial 

El presupuesto oficial máximo estimado es de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS de diciembre de 2013 
($18.279.675.050,00), valor que incluye el IVA, a ser pagado dentro del plazo de noventa y seis (96) 
meses. Este valor fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un análisis 
técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Interventoría. 
 
El valor se fija en la suma única que el adjudicatario en su propuesta económica solicite en pesos de 
diciembre de 2013, (incluido IVA).  El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo 
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los 
términos y condiciones descritos en el  Contrato de Interventoría  y en el Anexo de Metodología y 
Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes aceptan que la discriminación de ciertos factores del 
precio contenido en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya 
acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos 
reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la 
cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se 
estableció a precio global fijo. 
 
El valor del contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión de este concurso de méritos 
abierto, se pagará con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que deberá fondear la sociedad 
Concesionaria adjudicataria de la Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-002-2014, en el cual se 
administrarán los recursos que ingresan a la “Subcuenta de Interventoría y Supervisión” conforme al 
literal V del numeral 4.6.2.1 del Apéndice 1 Parte Especial del Contrato de Concesión. 

Forma de 
pago 

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 
PESOS de diciembre de 2013 ($18.279.675.050,00) INCLUIDO IVA. 
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(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el 

Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en el presente Contrato y en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– 
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. Las Partes aceptan 
que la discriminación de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del Interventor no 
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios,  tampoco implicará que le 
sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
Propuesta. 
 

La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, 

sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse 

una terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 

prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, 

únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
(c) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendrá la siguiente discriminación:  

 

Etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y 

modernización 

Administración, operación, 

mantenimiento, explotación 

comercial (Años 1 a 8) 

Adecuación y 

modernización 

(Intervención 1 y 2 – 

Años 1 a 5) 

Adecuación y modernización 

(Intervenciones 3 – 

Años 6 a 8) 

$     12.312.361.961  

 
$       4.693.799.661  $       1.273.513.586  

 

(d) Sin perjuicio de lo anterior y con fines de claridad únicamente, se establece la cuota fija mensual 
en pesos constantes de diciembre de 2013, la cual se determinó tomando como base el valor 
global fijo ofertado por la etapa dividido por el plazo expresado en meses de la etapa del 
Contrato de Interventoría, el cual corresponde a la suma mensual que a continuación se 
discrimina: 
 

Etapa de administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación y 

modernización 

Administración, operación, 

mantenimiento, explotación 

comercial 

(Años 1 a 8) 

Adecuación y modernización (Plan de intervenciones) 

Intervención 1 y 2 

(Años 1 a 5) 

Intervención 3 

(Años 6 a 8) 

$      128.253.770  $       78.229.994  $       35.375.377  

 

Teniendo en cuenta que los pagos se realizarán mensualmente. En el evento que el contrato termine 
anticipadamente por la razón señalada en el pliego de condiciones, el pago del valor del contrato se 
realizará proporcional a los meses y/o días de servicio prestado, teniendo en cuenta el valor ofertado.  
 
(e) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de 

la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, según corresponda, una vez adelantado 
el trámite pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia a los 
informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el 
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correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de 
aportes parafiscales. 
 

(f) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente 
Contrato, se pagará la cuota mensual con cargo a la Subcuenta Interventoría y Supervisión 
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesión, de 
acuerdo con las condiciones pactadas en esta cláusula.   

 
(g) La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta quince (15) días hábiles a partir de que se 

cumplan las condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones 
necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del 
Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria,  el Interventor 
deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los recursos 
del Proyecto de Concesión.  Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le 
serán reconocido intereses de alguna índole al Interventor, quedando el pago de la última 
cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y a la firma y 
perfeccionamiento del acta de liquidación. 

 
(h) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de 

Interventoría, según los términos no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo 
requerido en el Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas y en el Anexo 10 Hoja de Datos, el pago 
mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido 
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, 
tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor 
para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no 
impedirá la imposición de multas en los términos del presente Contrato. 
 

(i) Los valores señalados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes de diciembre de 
2013. En la fecha de facturación por parte del Interventor deben ser indexados conforme con la 
siguiente fórmula:  
 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑛,𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝐷𝑖𝑐/2013) ×  
𝐼𝑃𝐶(𝑛,𝑚)

𝐼𝑃𝐶(𝐷𝑖𝑐/2013)
  

 
Dónde: 

Cuota(n,m)* 
Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor en el 
respectivo año calendario “m”. 

Cuota(Dic/2013) 
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor, expresado 
en Pesos constantes de diciembre de 2013 

IPC (n, m)* 
IPC del mes “n” de pago de cada respectivo año calendario “m” 
publicado por el DANE 

IPC (Dic/2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE 

 
*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses,  se tomará como base para el ajuste,  el IPC del 
primero de los dos meses. 
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Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución de alguna de las etapas del Contrato de 
Concesión se prolongue más allá del plazo establecido, la AGENCIA reconocerá al Interventor un 
único pago mensual o su equivalente en días, según corresponda, haya sido o no originada por 
causas imputables al Concesionario.  El valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al 
Interventor así como su forma de pago, corresponderá al valor mensual o su equivalente en días 
establecido en el literal (c) anterior.  
Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoría expresado en pesos de 
Diciembre de 2013 será fijo. 

 
 

Personal y Cargas de Trabajo 
 

PLAN DE CARGAS 

 
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; sin 
embargo, existe un Personal obligatorio que debe ser presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen 
en el presente documento.  
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato considerando la 
relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados en la 
oferta económica presentada por el proponente.  
 
Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional deberá ser presentado con 
las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima 
solicitada. Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no 
mayor a 8 días calendario después de celebrada la audiencia de adjudicación del proceso. 
 
 

Tabla 2 Personal mínimo que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de inicio de 
interventoría. 

 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director General de Interventoría 

1 Subdirector Técnico 

 
El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría (“Personal Obligatorio”) deberá presentarse 
por el Interventor a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y 
estar aprobado a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 
 
El personal obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, se detalla en la Tabla 3. La determinación del 
personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia y 
ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control 
a los contratos de concesión vigentes. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores dedicaciones de 
tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista. 
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NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal presentado por el 

Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará una de éstas como acreditación de la experiencia 

general o específica para la evaluación de la hoja de vida. 

 
Tabla 3 Personal obligatorio y cargas de trabajo. 
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INTERVENCIÓN 1 Y 2 INTERVENCIÓN 3

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Director General de Interventoria 1 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Subdirector Técnico de Interventoría 1 100% 100% 100% 75% 50% 50% 50% 50%

Subdirector Financiero y Administrativo de 1 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Profesional Ambiental/Coordinador Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional
1 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Responsable Auditor Interno de 

Calidad/Supervisor Indicadores de Calidad
1 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tomadores de datos para Indicadores de 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Profesional en Derecho 1 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Supervisor en Operación y Mantenimiento 3 100% 100% 100% 100% 75% 50% 50% 50%

Tecnologo Coordinador de Seguridad (Safety & 3 100% 100% 100% 75% 75% 75% 75% 75%

Auxiliar administrativo financiero 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tecnólogo en Areas de Ingeniería 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Asistente a la Supervisión en la  ANI 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CAPEX (DISEÑO Y OBRAS)

Especialista aeroportuario 1 50% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25%

Arquitecto 1 100% 100% 100% 50% 50% 0% 0% 0%

Especilista en pavimentos o aeropistas 1 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Especialista en geotecnia 1 25% 25% 25% 10% 10% 10% 10% 10%

Especilista en estructuras 1 25% 25% 25% 10% 10% 0% 0% 0%

Especialista Eléctrico-Mecánico 1 25% 25% 25% 10% 10% 0% 0% 0%

Especialista en instalaciones hidráulicas y 1 25% 25% 25% 10% 10% 0% 0% 0%

Profesional en Sistemas 1 50% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25%

Ingeniero Civil - Residente de Obras 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50%

Topógrafo 3 100% 50% 50% 30% 30% 0% 0% 0%

Cadenero I 3 100% 50% 50% 30% 30% 0% 0% 0%

Inspector de Obra 3 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75% 75%

Profesional en Área Predial y Social 1 25% 25% 25% 25% 25% 15% 15% 15%

Conductor 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NÚMERO DE 

PERSONAS
CARGO / OFICIO (1)

% DE 

DEDICACION

% DE 

DEDICACION

% DE 

DEDICACION

% DE 

DEDICACION

% DE 

DEDICACION

% DE 

DEDICACION
% DE DEDICACIÓN

% DE 

DEDICACION
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Tabla 4 Otros costos directos 
 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 
MESES DE USO O 

GLOBAL 

Alquiler Vehículos MES 2 96 

Alquiler Equipo y material de Topografía MES 3 60 

Alquiler Equipo de Laboratorio y Ensayos MES 1 96 

Costos Administrativos en General (Alquiler de Oficina 

incluye servicios públicos y dotación, Equipo de 

Cómputo, Equipos de Comunicaciones, Equipos para 

Apoyo a la Gestión Administrativa y Seguimiento de la 

ANI, Equipos para  medición de Indicadores de 

Cumplimiento, Papelería, Fotocopias, Edición Informes, 

Registro Fotográfico y Video) 

UND 1 GLOBAL 

 


