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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en cafidad de CONTRATANTE:

{a)  ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de
ciudadania nlmero 79.683.020 de Bogota, en calidad de
Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de
Infragstructura, segin consta en la Resolucion No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucion 308 de marzo de 2007 (Gltimo inciso del literal c) del
articulo 4.2.24, y el literal d} del articulo 6.2), quien obra en nombre y
representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en
adelante y para efectos del presente contrato (la "“AGENCIA”);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) EDGAR SANTIAGO ALBA PARRA, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 19.081.364 expedida en Bogotd D.C.,
obrando en nombre y representacién del CONSORCIC GESAC,
con NIT No. 900.870.147-0, en su calidad de representante legal,
(el “Interventor” el “contratista™;

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”
o el “Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a confinuacién previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucién No. No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se
abrié el Concurso de Méritos Abierfo numero VJ-VGC-CM-010-2015
(el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable
para Hflevar a cabo la interventoria integral del confrato de concesion
derivado  del proceso licitatoio  VJ-VE-IP-LP-017-2013
correspondiente al proyecto denominado “SANTA ANA-MOCOA-
NEIVA” (el “Contrato de Concesion”).

(b) Que mediante Resolucion No. 1183 del 10 de Julio De 2015, se
adjudico el Contrato de Interventoria al Interventor.

{c) Que en los términos del Contrato de Concesidn, los Contratantes son
los Ginicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individuaimente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a confinuacién, y
en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y las demas

normas legales aplicables a la materia.
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CAP{TULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segln lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de
fa Ley 57 de 1887 las palabras de |a ley se entenderan en su-sentido natural y
obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se fomarén en el
sentido que les den los que profesan |la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance
y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjsto.

El objeto del presente Conirato es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DEL CONTRATQ DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL
PROCESO LICITATORIO VJ-VE-IP-LP-017-2013 CORRESPONDIENTE AL
CORREDOR DENOMINADO SANTA ANA-MOCOA-NEIVA”. El objeto del
Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesin y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

{(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de
fos riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a.la posibilidad de materializacién de
estos. Lo anferior incluye la elaboracidn de ios insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2, Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecuciéh es de ochenta y cuatro (84) meses cdntados a partir de

b
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la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacidn anficipada del contrato de concesidn y su reversion
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion
correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en
que se desarrollaran las Fases de Pre construccién y Construccion que en
suma sera de cuarenta y ocho (48) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(ii) Fase de Construccion: treinta y seis (36) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacion y mantenimiento que sera de: freinta y
seis {36) meses.

No obstante este contrafo no se podré suscribir hasta tanto se haya suscrito
el acta de inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-
017-2013 y cuando los concesionarios cumplan con su obligacion de
fondear la Subcuenta Inferventoria y Supervision de que frata el contrato de
concesion,

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, .por parte del interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Confrato!, para el
desarrolio y control integral de la Concesion se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en fodos y cada
unc de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuiencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Confrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores précticas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

{c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segin comresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los requisitos
de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en

! En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones,
otrosies y demas documentos que lo adaran, modifican, complementan ¢ sustituyen.

N



1)

)

(0)

el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por a ANI, salvo en aquellos ¢asos en que ¢l
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Conirato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en inferés del Proyecto, en el marco sefialado por el Confrato
de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previsios en este Contrafo y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Inferventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Confrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesién, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesidn, y en todo caso cando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la AN la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Confrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustiftuyan) y deméas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  economicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de
control 0 de ofras enfidades del Estado y acompafiamientc a
reuniones cuando elfo sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario



(w)

esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo
de la ANI o el Interventor, son requeridos por la AN| para su ejecucion
por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio
respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, sera este Gltimo el obligado a ejecutario.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Confrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contraio de Concesidn
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Muitas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccidn de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utiice para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrafo de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de la-
serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacicnados con la ejecucién de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesién, las demas
previstas en el presente Conirato de Interventoria y las que se
desprendan de la hafuraleza del presente Confrafo.




El Objeto del contrato incluye ademéas las funciones especificas que se
enuncian en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades

para la gestién administrativa del Contrato de Concesién y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el
Concesionario  y/o la  AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimienfo de
un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las
partes incluyendo el registro, control, archivo y entrega de toda la
documentacion contractual del proyecto, de manera oportuna y
organizada, la  digitalizacibn de  corespondencia y
documentacion, la recepcion y verificacion de informes, entre
otros.

(b) Gestion Técnica: El interventor realizard los procesos y

()

actividades relacionadas con la medicion, (medicion de indice de
estado, y reflectividad), pruebas, evaluacién y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario
en el &rea técnica durante fas diferentes etapas del Contrato de
Concesidn, asi como durante la terminacién y liquidacion del
contrato de Interventoria.

Gestién Financiera; Realizar los procesos y aclividades
relacionadas con la revision y control del manejo financiero y
contable del Contrato de Concesién entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesion.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa de
liquidacién, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas
acciones € insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de
las obligaciones confractuales en materia economica y financiera.
Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que la Agencia solicite, incluye la reaiizacién de los
procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
economica del Proyecto.

(d) Gestion Econdémica: Realizar los procesos y actividades

relacionadas con la supervision del area econdmica del Proyecto.

{e) Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas

®

a verificar la aplicacién y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y coniractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

Gestidn _Ambiental: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en fa coordinacién de las diferentes actividades y
metodos de confrol, tendientes a propiciar que las cbras,

9



programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion
de fas guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten
las Autoridades Ambientales.

(g) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas

en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre ofros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos
de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de
las medidas socigles establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrolio de consultas previas a comunidades
étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
sociales estipuladas en el confrato y sus apéndices y de la
aplicacion de Ia "Ley Aplicable”.

(h) Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas

0]

)

en el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que
adelanta el Concesionario para la adquisicion de las areas
requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante
la vigilancia del cumplimiento normativo y confractual en la
materia y control de la gestion predial.

Gestion _de Seguros: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre ofros la
correcta y oportuna expedicién de las mismas, validez juridica y
vigencia, segin lo prevé el correspondiente Contrato de
Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a
la identificacion y prevision de los principales riesgos asociados
con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y
realizar acciones frenfe a la posibilidad de materializacion de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo
la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

{k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y

)

actividades relacionadas con' la revisién y control del aforo y
auditoria del Contrato de Concesidn, incluyendo, entre ofros, la
revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas
filmicos para verificacion de transito y fa ejecucion de conteos de
trafico.

Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del confrato en

términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar
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las ordenes de pago presentadas por el contrafista, y darles
tramite dentfro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el
cumplimiento de los compromiscs financieros del contrato a cargo
del concesionario, establecer el valor de la inversion privada,
documentar idonea y'oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar
a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos
requeridos para la actualizacion contable de la Entidad en los
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad
del contratista y requeririe la informacion que sobre este aspecto
estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion lo permita.

(m) Gestion de Calidad: Coordinar e sistema de Gestion de Calidad

de la Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de
Infraestructura  para prever, organizar y realizar acciones
coordinadas que permitan la buena ejecucion del Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato v Forma de Pago.

(a)

El valor estimado del contrato de interventoria es de
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($34.770.385.142.00
M/CTE) incluido IVA, a precio global fijo en pesos corrientes
de diciembre de 2013..

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global
fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a
gjecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descrifos en el presente Contrato y en los
- documentos del proceso. Las Parles aceptan que la
discriminacion  del—presupuestc que debe entregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o
gue deban reconocerse obfigaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida
_cualquier variacién en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, sélo sera fenida en cuenta y
utiizada para adelantarse pagos parciales, asi como las
labores de liquidacion de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran vy
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de
personal y los items de ofros costos hasta la fecha de
terminacion, anicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

E! pago mensual que debe hacerse como retribucion a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa. aprobacién que

11



haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos
que deba presentar ¢! Inferventor a la Agencia durante el
comespondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
términos del presente Confrato, se pagara la cuota mensual
con cargo a la Subcuenta Inferventoria y Supervision
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los
recursos del Confrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

(d) La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Contrato de Concesién. Para los pagos que
se realicen a través de la Fiduciaria, el Inferventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Autonomo en la que
se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efeciva de pago
no le seran reconocido intereses de alguna indole al
Inferventor, quedando el pago de la Gltima cuenta supeditado
a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

fe) Sin perjuicio de fo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventorfa, segun
Jos términos del contrato durante el primer mes, no se
encuentre aprobada fa fofalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente af
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI'y
por los servicios que no se hayan prestado durante ef periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
ef cual debera ser entregado por el Interventor para la firma
del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
ef presente literal, no impedira fa imposicién de mulfas en los
términos del presente contrato.

{f) Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta ia variacion del IPC publicado por el
DANE, para el momenio del pago. En la fecha de facturacion
por parte del Interventor deben ser indexados conforme con
la siguiente formula:

_ il C(ﬂ.m]
Cuotae, .y = Cuditep,pomay X IPCome o
{Dic#2013)
Donde:
Cuotar. * Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al
™M | Interventor en el respectivo afio calendario “m”,
Valor del pago mensual a ser realizado al interventor
Cuotap; . y
(Pio2013) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
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IPC (0. m* [PC del mes “n” de pago de cada respectivo afio

calendario “m” publicado por el DANE

IPC pienors | IPC de diciembre de 2013 publicado por &l DANE

El primer y itimo pago se realizara de acuerdo al ntimero de dias reales del
mes de ejecucion del confrato de interventoria, es decir, sera proporcional a
los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1 5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma
de TREINTA'Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS PESOS ($34.770.385.142.00 M/CTE) incluido IVA, a precio
global fijo en pesos comientes de diciembre de 2013., el cual
corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del
Interventor, - aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de
Concesion, expresados en Pesos de diciembre de 2013, feniendo en
cuenta el nimero de meses estimado de cada una de las Fases y
Etapas del Contrato de Concesion durante las cuales se prevé que
esté vigente el presente Contrato de Interventoria, atendiendo al
plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria comrespondera al gue
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsio
para fa Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de la interventoria de proyectos
de asociacion plblico privada encuentra su respaldo en el modelo de
refribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto
en la ley 1508 de 2012, modelo segin el cual no se requiere contar
con apropiacion presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciara
la ejecucion del respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al
respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos se encuentran
estimados y contemplados los costos de la interventoria
cormespondiente. Por tal razon, las vigencias futuras aprobadas para
el provecio de APP se constituyen a su vez en ia disponibilidad
presupuestal de su correspondiente interventoria y el concesionario
adjudicatario del proyecto de APP debera suscribir el correspondiente
contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su
cargo, denfro de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion del presente contraio,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contraio de concesion del respectivo
mbdulo.

2.- Que se haya celebrado e! contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

~ PARAGRAFO: En virtud de fo aqui dispuesto, los proponentes con la

suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresaron que
conocen y aceptan la condicion accesoria para la suscripcion del
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contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del
contrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago
alguno a cargo de ia ANI.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, la AN| declara y garantiza lo siguiente:

®

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segiin Decreto 4165 del 3 de
noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision
de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la AN.

El funcionario que suscribe €l Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANi y por el contrario se lleva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas & la AN

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(vil)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso

de consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente,

ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su {representante legal/apoderado]

cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi

como con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacién] y la Ley Aplicable para:

1} Suscribir el presente Confrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El  Infervenfor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presenfe Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna autorizacion de ninguna auforidad diferente a un
organo  [societario/contractual] es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2} La suscripcion def presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta defermind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes
para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 pusoc en conocimiento de la ANI
aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron
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{viii}

{xi)

debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y
condiciones del Contrato-en la medida en que los ha estudiado,
ha valerado con cuidado el costo que implica el cumplimiento
cabal, oportuno y conforme a los #rminos del Contrato de la
totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de los
riesgos a su cargo conforme a los términos de! presente
Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara
Gue conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar €l alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesion y por ende el alcance sus cbiigaciones
como Interventor de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce
y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrafo y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los
Gnicos beneficiarios del Contrato y particularmente de la
remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de ta ANI seran (nica
y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo de! Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contaré con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte fodos y cada uno de
los pagos que haga a terceros, la cual sera faciimente
consultable, en cualguier momento, por parte del Supervisor de
fa Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucidn del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo,
condiciones climaficas, de pluviosidad y topogréficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributaric a que estara sometido e! Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contraio, fodo
lo cual fue tomado en cuenta en |a preparacion de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen complefo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que

ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
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trabajos, los cuales se incluyeron en los componenies
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el Contrato. E!l hecho que el
Interventor no haya obtenido toda fa informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el
Inferventor asumidé la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xi)y El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla {ni ninguno de sus miembros,
en caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder
el presente Confrato a quien la ANI designe.

(xii) El Interventor declara y garantiza que en refacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidadc y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucidén de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provision de servicios equivalenies a los
previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y compiejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucién de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue méas alia del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, seglin corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
com(n acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el
Concesionario el valor pagado al Intervenfor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segln se establece en el
Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad
y compensacion, se aplicard lo previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrato.

A
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CAPITULO I
Oblligac_iane§ de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

@

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segln corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En fodo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantilla minima de personal con los requisitos
de formacidn, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista en
el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los
Pliegos de Condiciones dei Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, maferiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
gue no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiguen que tales manuales
no son de caracter obligaforio.

“Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el

Contrato de Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesién para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesidn, y en todo caso cuando fa AN asi se lo solicite.

17



(0)

(p)

)

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacién es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a ia ANl mediante la elaboracién de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de
control 0 de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y deméas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesidn como
actos a cargo del Interventor, asi como aguellos que estando a cargo
de 1a ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion
por parte del interventor. En todo caso, si la AN| guardare silencio
respecto de la ejecucion de cualquier acfe a cargo de la ANI o el
Interventor, sera este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar fodas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesidn, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesion.

Acompaiiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaiiar y apoyar a fa ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad

intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y

licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utiice para la ejecucion del Contratc. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como

medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
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procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de Ia documentacién utilizada en fal sistema. Para ia definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del presente
Contrato de Interventorfa, ‘el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de [a ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El piazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningiin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

(w) Las deméas previstas en el Conirato de Concesion, las demas
previstas en el presente Contrato de Interventorfa y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

En desarrollo dei presente Contrato, el CONTRATANTE tendréan a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de fas deméas previstas en
otras Clausulas del presente Confrato:

(a) Efectuar los framites dentro de los plazos sefialados
en el presente Contrato para que el Patrimonio
Auténomo efectle los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta
supervision del Contrato de Concesidn.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y
en el presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilic
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta {30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segliin se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion
de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO 11l
Personal del inferventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarroilo
del objeto del contrato de Interventorfa. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para
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la firma del acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria

1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracterisficas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI
presenfe observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco {5) Dias siguientes a la fecha de notificacién de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones
en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Inferventor a mas tardar dentro
de los diez {10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a més tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
confrafo de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran iguaimente las siguientes reglas:

(a) El Intervenior se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucién del Contrato y estos deberén residir en Colombia. La
responsabilidad de que frata este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisidon de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no rednan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, €l Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesidn correspondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuenire el conirato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e infegral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes enfienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo

i

20




que, en ningln caso, generaran reconocimientos econémicos adicionales a
favor def Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesién, de
acuerdo & la etapa en la cual se encuentre dicho confrato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desamolien mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con
el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segln su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANl la obligacion de reconocerle al Interventor ningun valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien deberd cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacidn
a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de [os
cinco {5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado
este término se generaran los intereses de mora a que se refiere ef presente
Contrato.

(+); En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demés
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato,
se entenderd como incumplimiento de este Contralo y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad apiicable,.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente contrato, el Interventor deberd
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion

¥
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también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
‘en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que frata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto &l ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenierfa.

) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segiin lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Inferventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podrd ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por fa ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni
obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2.Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
gjecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberén ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacién por parte de la ANI.

{b} Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y
expresa de la AN| y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicién de muitas en los términos del presente Confrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre
que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento  econdmico alguno por parte de la ANl a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa
aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y

suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su
-terminacion a satisfaccion.

L
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por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(€) El Equipo. de Trabajo debera cumplir con los requisifos
sefialados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
en parficular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

3! En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por io menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en la reglamentacién de ta profesion de contador publico.

{9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en [a
ANI contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la autorizacion para ejercer la profesién en Colombia en los
terminos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida
a partir de la fecha en que se autorice el gjercicio de dicha profesion en el
pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en gjercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de cétedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que frata la
Hoja de Datos.

{)] Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
confractual. (i) auto certificacion entendida como aguella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada
o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos
aportados deben contener: '

(i) Nombre del trabajador o contratista, segln sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance dei contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacidn y de terminacion de la relacion
laboral o contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v} Porcentaje de dedicacion,

{vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:

!
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(€)  Todos los empleados de Ia interventoria, serén designados y
removidos por el Interventor, quien es el (nico responsable por la vinculacion
del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
coniratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilia Minima de Personal.

Para efectos de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantiila
de personal del Interventor, solo se aceptara la copia del respeciivo contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afifiacion al régimen de seguridad social en salud, fonde de
pensiones y riesgos profesionales, ast como ef comprobante del Gitimo pago
efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constaré su voluntad y
compromiso irmevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso imevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a
partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso irrevocable de! profesional que forma parte del Equipo de Trabajo
de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el
cien por cienfo (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la
ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio
Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del
Confrato de Interventoria, fa ANI verificara-en la etapa de aprobacion del
Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los coniratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados perc no suscritos adn, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%),
si efectuada la verificacion resulia que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento {(100%) la ANI para el Personal Obligatorioc Minimo
no aprobarén la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira af
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del interventor.

Adicionalmente se resailta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d}) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
contractual. (i} auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre ¢ un-fercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
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(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el
caso,

(i} funciones o actividades desempefiadas, -

(ii) el cargo desempeftado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion
laboral o del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del
cual se establecio el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que frata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general ¢ especifica de la siguiente manera;

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afos

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional (inicamente
se le validara un (1) tituio académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y este acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria
o al doctorado siempre y cuando esté relacicnada con el perfil del cargo
solicitado.

(n) l.a experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia
indicada en el presenie proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte def Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar. '

(o) La idoneidad académica serd demostrada con Ila
presentacién de una copia simple del respectivo dipioma y del acta de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional 0 el ICFES, seg(n corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANI como formacion académica valida. Requisito que debera ser
cumplido dentro de los freinta (30} dias siguientes a la vinculacion de
cualquier persona que acredite titulos académicos cbtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Confrato.

A
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(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos fitulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcidn del Anexo 6 y la entrega de Ia
hoja de vida del profesional, a gestionar Ia respectiva acreditacion de la
formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el gjercicio temporal de la correspondiente profesion.
Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Confrato de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento de! Contrato y
dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Inferventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar ta informacién que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefic del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicard durante la ejecucion del Contrato,
para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral enire la ANI y el Inferventor
0 su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
faboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANl y el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Inferventor, por la
otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y deméas pagoes, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucidon del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir €l Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AN se
exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el
Interventor, el cual expresamente exime a ia ANI de las mismas. Lo pactado
en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este
Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos los profesionales que tengan una dedicacién exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero
solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de
Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte del
Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de muitas en
. los términos del presente Contrato.

X
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[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su
nomina durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo ef
diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por fa junta médica de fa entidad
promotora de salud o de fa administradora de riesgos profesionales, o por fa
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de
calfficacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i} los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud def personal en discapacidad que acredite; y (i) el
certificado de discapacidad correspondiente, ef cual deberé estar ejecutoriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicaré fa imposicién de la
multa prevista en el presente Contrato.]

_ CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse denfro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral seguindo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesidn, como al Supervisor de la Intervenforia.

CLAUSULA 4.2 Informes

{N informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas méas adelante deberd llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagnéstico integral de la concesién que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANl mediante un informe
escrito. £n dicho diagndstico se debe reflejar la situacién completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por &reas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de ia concesion.

(a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se deberé
realizar un analisis completo e integral del desarolio de las actividades
establecidas en el contrato, segin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones
a llevar a cabo por parte del concesionario, debe . contener ias acciones

; |
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correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademéas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma répida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. EI diagndstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por &rea de gestion, a partir de la
descomposicién del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resuitados y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor
conceptuara sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato
de concesion, de manera que se formule un plan de accién y unas
altemnativas de desarrollo.

Asl mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico
Estratégico, el Interventor hard un analisis especial en la matriz de riesgos
existente en el contrato de concesién. De no existir dicha matriz, debera
elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos fratados en el
Diagnéstico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos
en la totalidad de areas que hagan parte del confrato de concesion y sus
adicionales. .

{c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del anélisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de [a
concesién desde una Optica financiera teniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada cdmo se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor deberé realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suminisirada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se deberd presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesién, y debe reflejar el estado actual de la concesién.

A
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De igual manera se deberd hacer un anai|3|s detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Inferventoria debera realizar un andlisis defallado del estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar fodas las Areas concesionadas. Se debera
analizar cada una de Ias etapas presentes en el contrato de concesién y se
dara por separado un diagnésticc cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se deberd ademas separar las efapas seglin se trate de Etapa

* Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion detaliada de las cantidades de obras
complementarias. obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razén del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la interventoria previa revision conjunta con la
ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpia con el objeto
del contrafo de concesion.

(e} Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnésiico detallado de fodos los
documentos confractuales con el objeto de obtener un andlisis de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
-concesionario. Dicho analisis deberd -incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacidn de descuentos, multas o cualquier otra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del conirato. Asi mismo, se
debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de polizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones
que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrafo y de la Ley
Aplicable.

(if} Informe de Avance

E! diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacién del diagnostico inicial o del informe de diagnéstico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gesfién. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demés informes por parte del Interventor de acuerdo con
el contrato de interventoria.

- Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacién del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance

dehera contemplar los aspectos Financiercs, Técnico-Operativos y Juridicos.

{
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Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la
Interventoria debera revisar y. actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y eiaborada dentro del enfoque de la consultorfa.

(i}  Informes Mensuales

Ei Consultor deber4 presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodologicamente,
comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte
gjecutiva contendra indicadores de gestién presentados ‘de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos
del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii} los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(iii) las actividades y gestiones de la intervenforia; (iv} la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe deberé incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacién y analisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones comrespondientes, asi como en el Confrato de
concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecio del cual
resulté adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesién, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependerén de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

e Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion prediai

» Avance y estado gestion social

e Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;



. vii. Estado de las garanttas de traf ico del Concesionario
viii. Avance fisico

¢ Aclividades a prec|o global

o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
+ Cantidades de obra ejecutada

ix. Vaior pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato
de concesion en los plazos y términos previstos en el
contrato de concesion; la valoracion sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y la fipificacion de
fas causales de multas previstas en el Contrato de concesién,
asi como la opinion del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del
Concesionaric del Plan de Obras o programa de obras,
acompafiado de su opinidn acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesion.

xit. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e} Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesién.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesidn en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesién.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de [as subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacion entregada por la Entidad
Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesidn.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesién o desde el momentio que aplique.

f) Servicios de la Concesidn.

q) Detalle de actividades y obllgactones cumphdas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Apories Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Inferventor, Concesionario y de los subcontratistas
de este.
La gestion y actividades comespondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucién dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administratives, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe deber& reportar en

oy | . .y
forma clara el avance fisico de fas obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la inferventoria respecto a ejecucion de obras.

) Relacién descriptiva del personal del Interventor.que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser

%
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diferente al aprobado por la AN! (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferfor, en nlimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual deberé anexar la
Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del confrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la fotalidad del personal, que demuestren la remuneracidn y la
relacién existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estan prestando los servicios de consuitoria por parte del
mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser cafalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANi y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, fécnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimienio, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segin lo acordado.

n) Una relacién sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que fengan como objeto algln tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de trAmite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

0} Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante [o anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con ia ejecucion del
Conirato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales
deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y serd requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para &l
pago mensuat al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura
de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

'Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

(
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi:como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor deberd tener en cuenta que las actividades vy
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
considera que el Interventor no ha cumplido con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato
de concesidn, Apéndices, Anexos y demés documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimienio se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez (10} Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo haré saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
AN insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato.
El silencio del Interventor frente a la soficitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de fa misma.
|

(iv) Informes por Terminaciénﬁde Obras Obligatorias.

| \ :
(a) El interventor debera suministrar al Supervisor de |a ANI, un informe

por ferminacién de Obras Obligatorias que corresponden al
proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de
la terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecio
en el contrate de concesion.

(b) Este informe por terminacién:de Etapas sera uno de los soportes
para proceder a la suscripcion del acta de terminacion ¢ acta de
operacion, segln corresponda, de una etapa del Confrato de

concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Contrato. de concesidn y sus documentos. La entrega de cada
Unidad Funcional estard condicionada al cumplimiento de los
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requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesion para
tal efecto.

{c) El informe por terminacidn de cada etapa debera confener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestion giobal del
Concesionario en [a Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados
de todos los anélisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con fodos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir €l Acta de Temminacién de una Etapa,
incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la
Etapa respectiva, de acuerdo con el Conirato de concesion y demas
aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este
término se define en el Contrato de concesién) entregada por el
Concesionario para |a Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
o complementaciones. -

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de |a Etapa respectiva.

(d)El Supervisor de la ANI revisara y aprobard el informe por
terminacién de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesidn, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por
terminacién de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo méximo de una (1)

- semana para ajustar el informe por terminacién de cada Etapa (si es
del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e} La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su confenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de
las mulias, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

{v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, ¢ en caso
de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberd
presentar el Informe Final, el cual metodol6gicamente comprendera una parte
ejecutiva y ofra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las

- conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general

X
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contendra el anélisis de dafos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el
ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de elfas al concluir su
gestion, indicando detalladamente la- situacion financiera de la Concesion.
Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecio, indicando las causas de su no
solucidn y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por [a interventoria. Ei Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico
y de video de Iz via con el fin de documentar el estado en que se entrega el
contrato de concesion, asi como indicarg una relacion de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagndstico
Final. Este debera contemplar:

@) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales v
Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotéchicos,
estructurales, hidrauficos, de suelos, las fuentes de materiales
ufilizadas en la construccién de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de ia MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incluira ia variable ambiental,
principalmente en lo refacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a gue dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Inierventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del conirato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde fa Cuenta Aportes Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario (segin estos términos se definen en el
contrato de concesion) y el concepto por ef cual se pagaron.

h) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesién, sus Apéndices y sus
otrosies.

i} Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indigue el cumplimiento de éstas frente al conirato de
concesion y sus Apéndices, anexos y deméas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante
la ejecucion del contrato de concesion, discriminando enire aquellas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualguier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago ¢ deduccion al
momento de la elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.



m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

El pago correspdndiente a la dltima factura del confrato de Interventoria,
estar4 sujeto a [a presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de Ias Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura
de riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran
para cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en
el articulo 112 del Decreio 1510 de 2013.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia_Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion del CONTRATANTE, una garantia dnica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las
pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en [as mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afilanzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

{1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constifuirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas ias
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas sanciones que se
impongan al Interventor. La vigencia fofal correspondera a ia duracion del
Contrato de Intervenforia estimada en siete (7) afios mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato.

(i) La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efecfos de
este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1)
ano.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendra por una vigencia de fres (3) afios.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de tres
(3) afios y seis (6) meses mas.

(ii) El valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

{
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a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del- valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconsiruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo def Interventor surgidas en la Fase de Construccién.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantfa correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucion de fodas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria.

(i) La vigencia de este amparo sera la siguiente:

a. Etapa Precperativa - Fase de Preconstruccién: Para efectos de este
amparo, ¢l interventor 1o obtendra con una vigencia de un (1) afio y tres (3)
afnos méas.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo,
el Interventor obtendrd el amparo con una vigencia de fres (3) afios y ires
(3) afios més.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, €l
interventor fo obtendra con una vigencia de fres (3) afios y tres (3) afios
mas.

(ii)) Ei valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: en  cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. —

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondiente
al cinco por ciento (5%) del valor fotal de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

c. Etapa de operacion y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco
por cienfo (5%) del valor fotal de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera
constifuir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados
que cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala
calidad o insuficiencia del servicio prestade y de los productos entregados por €l
interventor en desarrolio del presente Contrato.

(i) Este amparo debera fener la siguiente vigencia:

1
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a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacién de la
Etapa Preoperativa. El interventor debe allegar esta pdliza con tres (3}
meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afics contados a partir de
la terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El interventor
debe allegar esta pdliza con tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion
de dicha fase.

{iii) El valor asegurado de este amparo seré el siguiente:

a. Etapa Preoperativa; Diez por ciento (10%) del valor de ias obligaciones
asociadas a la etapa preoperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacién de la ANI de manera adicional a
la garantia Unica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccidn frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Inferventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios yfo perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de ferceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en fa ejecucién del
Contrato. (2} Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil
extracontractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de Interventoria. El Interventor deberd garantizar que las vigencias de cada
una de las pdlizas oforgadas sean sucesivas y correspondan a la fotalidad de
la duracién del Contrato, el CONTRATANTE verificara esta condicidon y
aprobara cada péliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con tres (3) meses de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada pdliza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada péliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisifos
establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicién, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subcontratistas y gastos médicos sin  demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del confrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(2) Las garantias podran revestir cualquier modafidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demés decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.
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(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
garantizado o asegurado . inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evenfo en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas de que frata el presente conirato, el valor de la
reexpedicidn de la garantia estara a cargo del interventor.

{c} El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términcs expresados en el presente Capitulo y deberd pagar las
primas y deméas gastos necesarios para constituidas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia dnica de cumplimiento
no expirara por falta de page de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacién de constituir la pbliza y por lo tanto la ANI podrén imponer las
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente conifrato, se le podran aplicar las multas
contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se fendran para cualquier otra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este
Contrato decidan constituir duranie el término de su ejecucion para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(g) En cualquier caso de modificacion de este Confrato, el interventor se
obliga a obtener una certificacién de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta
la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el caso. Elio sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia
ylo el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumpie(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion
de la(s) misma(os) y sefialara para eflo un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo ef Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

) Si la garantia Onica de cumpliimiento no fuera aceptada segun lo
dispuesto en el presente conirato la ANl haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, sila AN| advierten en cualquier momento de la
gjecucion yfo liquidacion del Conirato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podrd exigir al Interventor la cormreccion, ampliacion o

!

39



adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine [a
AN, plazo que en cualquier caso no pedra exceder de quince (15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las muitas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Intervenfor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se enfendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b} e (i) de la presente clausula. Sila AN| tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantfa(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccién de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
multas sefialadas en el presente contrafo.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta
debera venir acompariada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ninglin caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacién de la garantia (Segun
modelo que se adjunta como Anexod). El reasegurador deberd encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Intervenfor o fa(s) matriz{ces} de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o
la(s}) matriz{ces) de los miembros del Inferventor]  suscribid(eron) y
adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Mérifos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Confrato. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion def
presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parfe def
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Infervenfor de las
obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un.miembro del Interventor y
su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podra a su eleccion hacer efectivo ef acuerdo de garantia de uno u ofro, sin
atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia. al mismo
tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro def
Interventor.

(b} Si fa obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista
la imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato,
se llevaréa el procedimiento previsto en el Capitufo VI contra el Interventor y
sofamente cuando se haya impuesto fa mufta se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con fa
obligacién cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante
optare por pagar la sancion asociada al incumplimiento las muffas se
continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue af
limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.
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(c) Si la obligacidn incumplida es de aquellas que no tienen
prevista la imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente
Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir ef cumplimiento de la obligacién
incumplida af Fiador en los términos def acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos refacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, el CONTRATANTE podré requerir al
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar fa obfigacion.

(e) Las demés garantias previstas en ef presente Contrato se
gjecutaran en contra del interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos def acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados def incumplimiento de fa obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con fas
obligaciones de hacer, se entenderé que cumplira por el Interventor y las
Partes continuarén la ejecucién def Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) dei valor del contrato por
ejecutar, por cada dfa de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato. Ei valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de ta Ley 1474 de 2011.

El valor del confrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las muitas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden .
sumar a cualquier accién que la- ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista, el simpie retardo por parte del contratista
faculta a la ANl para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de fa multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible levar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantia (inica de cumplimiento y en caso de que elio no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Adminisirativa. El
pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

L as multas se pagaran por parte del interventor o descontarén por parte de ia

ANl, una vez en firme el acto administrativo de imposicin de la muita en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la

i
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imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el
desc_uento 0 pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrafivo quede en firme. '

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la muita es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor
deberd pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las muitas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011,

(@) Los incumplimientos de las obligaciones del centrato a los que la
ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil(1x 1000} del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacién son:

() Incumplimienio _relacionado con !a Garantia Unica de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantia unica de cumplimiento.

(i} Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran [a
mencionada mulfa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las muitas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacién.

(iii) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcidn del Anexo 6.

(iv) Por incumplimiento _en relacién con las obligaciones
contenidas en el presente contrato respecto del Personal dei
Interventor.

(V) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AN|. Si el
inferventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segtin el
presente Contrato y el Contrato de Concesién; asi como sf no
enfregare la informacion completa que le soficite ta ANI, siempre
y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en e} Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier frabajador que ejecufe obligaciones derivadas del

1
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(b)

()

presente Contrato (ya‘ _sea del Interventor o de los
subcontrafistas).

(vi}  Incumplimiento relacionado con “Planfilla de Personal’. Por el

incumplimiento dé las Gbligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones de! contrato a los que la
ANI impondré una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
El_incumplimienio de las obligaciones conienidas en el
presente Contrato v en los Apéndices Tecnicos del Contrafo
de Concesion.

Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presenie
Contrato.

Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus
anexos y/o en el contrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una multa especial en esta clausula, se causara una mulia diaria
hasta por un valor equivaiente a cero punto sefenta y cinco por
mil {0.75x1000) del valor del contrate por ejecutar. La graduacién
de las multas sera definida por la AN! tomando en consideracion
la gravedad y extensién del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Perfodo de Cura

@)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI
de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha
en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor
sanee el incumplimienfo o se complete el tope sefialado en el
presente confrato, io que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefalado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la AN| debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin
limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se
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calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la
fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la
ANI, segln corresponda, una vez se encuenfre ejecutoriada la
resolucion por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicién de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacién de incumplimiento en los terminos del
presente conirato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AN! iniciarda el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011,

(i} El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de fa
clausula anterior.

(i) En aplicacién de la figura de la compensacion, la AN} podra
descontar el valor de las muitas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden

- al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor
no podréa superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del
presente Contrato.

(b}  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior [a ANI podra adoptar, incluyendo pero sin fimitarse a, la
medida sefalada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas,

El vaior de las multas sefialadas en el presente confrato se
actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del
heche generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado
al tope méximo posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra
como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la ANI, lo cual no es 6bice para que por parte de la entidad contratante se
haga efectiva la garantia dnica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el
pago de la totalidad de los perjuicios causados.



Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que ia ANI
constifuya en mora al contratista El contratista facultard a la ANI para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Soiucion de Conflictes

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en. la ejecucion del confrato,
podran acudir a su solucién en forma &gil, rapida y directa a traves de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion
y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara
su liquidacién cuando ocurra cualquiera de ias siguientes causas:

(a) Por la gjecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

{b) Por la terminacion del Contrato de Concesién por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del
Contrato de Inferventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(© Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Confrato sefialade en la CLAUSULA 1.03. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion
del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e} |as Parfes acuerdan que el Contrato terminaré en el evenfo
que después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacién académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajc por
haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar fa cesion del
Contrato de Intervenioria. en las condiciones descritas en. el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
del Contrato de Interventoria de que frata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcidn del presente Contrato de interventoria.
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() Terminacion  anticipada del confrato  por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal
que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable o no se efectlien las cotizaciones al régimen de
seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la
Ley Aplicable.

(9) Por las demas causales de ferminacién previstas en el
ordenamiento juridico vigente

{h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
AN, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga en riesgo la safisfaccion del interés publico que se busca
satisfacer con la contratacién de la interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f)
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para la ejecucién del Contrato de Interventoria, la AN podréan
autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen fa Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en
los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacién def Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara fa liquidacion del Contrato,
dentro de los terminos previsto por Ia ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste dltimo con la
ANL. Una vez efectuada la liquidacién se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas de! presente Contrato se hara a través del Supervisor
que para el efecto se designe por parte ta ANI. El Supervisor ejercera la
vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que fleve
el Interventor en relacidn con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para
creditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, mas la tercera parfe de dicha tasa, pero en ningin caso una tasa

- mayor que la maxima permitida por la Nommatividad aplicable. Para este

¥
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efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente
pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en ofras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dinerana que se'genere entre las Partes, sera de freinta
(30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos
en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Conirato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a} Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015.

(b} La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos gue se hubiesen suscritos con ocasion a la
revision de la Oferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Tecnica.

{d} La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(M) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prefacién entre los
mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones
(incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de
Condiciones {incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4, Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcién por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emision de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta
Interventorfa y Supervision. E! ftranscurso del tiempo enfre la
adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de
Interventoria, no generara responsabilidad alguna a carge de la AN,
ni causara el pago de indemnizacion o compensacion por ningdn
concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato
no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion
de la Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.
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2. - Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en el presente Contrato.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo,
cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacion del proceso.-

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econémica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Union
Temporal) se encuenfra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando comesponda, de sus
empleados y del personal confratado para efectos de la
gjecucidn del presente Contrato.

6. El acaecimienfo de la Fecha de Inicio del Contrato de
Cancesion.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos @ su cargo para el inicio de la
gjecucion a los vque se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
entendera prestado con la suscripcion del presente Contrato, gue declarar
bajo la gravedad de juramento que: (1) no estén incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus
directivos en conflicto de intereses con la ANl o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en
ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3} que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibifidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la AN designe.

CLAUSULA 926. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad seg(in este término se define mas adelante. El

i
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incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionario no se considerard por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen FEvento  Eximente de
Responsabilidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluird los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencicnados:

(i) Eventos politicos que ocurran denfro, ¢ que
involucren directamente a Colombia ¢ al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasion, conflicto armado o acto de enemigo extranjero,
bloquec o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin,
asonada, conspiracién, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos
de tesoros, minas U otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contratc que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iii} Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones
u omisiones del interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento
por parte de fa ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

{iv) La suspensién del Contrato de Concesion que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANl y el
Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Inferventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso forfuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extensién prevista en la Normafividad aplicable. Para los
efectos del presente Contrato los conceplos de Evento Eximente de

!
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~ Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

{c)  Procedimiento.

(i} Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afeciadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la "Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia det
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes vy,
hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha
de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracion
del periodo durante el cual Ia Parte Afectada se ve imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial’.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
notificara a ia otra Parfe (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la nofificacion agui
regulada. Cuando [a causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del contrato de concesion, el Interventor deberd
reanudar la ejecucibn del Contrato al mismc tiempo con el
Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la nofificacién dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la nofificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que €l
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(v}  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacion sobre el desarrollo del
Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mifigar y reducir sus efectos al igual que
para superarlos. A solicitud de una cualguiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

{d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyende pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
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Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especral

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obhgada a‘adslantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

() Prérroga por Evento Eximenie de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera v el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad
de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
fas condiciones facticas correspondientes vy el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberd tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y
demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

(@ Suspension del Confraio por Evenfos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefalados en el Contrato de Concesion, se suspenda la
ejecucion del Contrafo de Concesion, el CONTRATANTE determinar, a su
entera discrecién, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evenio en que se suspenda la ejecucion del presenie
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones ~ por _ Eventos Eximentes de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evenfo Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la (nica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i} Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas
de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se liegaren
a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicard cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de
Responsabilidad impida la ejecucion de a totalidad; y (B) que esa
pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia
en el Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente ios costos
fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
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dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningln caso se incluirdn  valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente
Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrafo,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi)  Las Partes, de comdn acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEa
Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios criginados por el
deficiente desempeifio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabiiidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar
el Contrato de Concesion. En desarrolio de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor seréd sujeto
disciplinable y respondera por las falias gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye Ia presente clausula de indemnidad por virtud de fa cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reciamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo
0 accién correspondiente:

(i) si es exirajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacidén sea
presentada;

(i) si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los
fres (3) Dias Hébiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido
nofificado personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda
que fa AGENCIA han sido debidamente notificado del auto
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si fal notificacién se ha hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normafividad aplicable.



-~ {b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien debera interactuar con la persona
designada por el Interventor para la defensa. En caso de coniradiccion entre
uno y otro apoderado primaré el représentante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el
interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la
defensa o la solucion del correspondiente proceso, la AGENCIA tendrd la
competencia exclusiva para iomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva
reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo casc se entendera que el
criterio de los abogados que sefiale el Intervenior prevaiecera sobre el de la
AGENCIA para fomar cualguier decisién o accidén que deba adelantarse en
desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u oiras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada
por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u
orden pertinente es recurrida por fa AGENCIA y el recurso es de aquellos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar
serd pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea
decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de [as Partes.

- CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Parfes.

El presente Confrato no crea relacion alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia enfre las
Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de elias. Ninguna de las Partes tendra derecho, faculiad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningln derecho ni
oforgar ninguna accion a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contraio con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de [a ANI, no obstante lo anterior, el Intervenior continuara siendo el
Gnico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el tnico responsable ante la AN de la celebracion
de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (fos) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de! (las)
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labor (es) subcontratadas. En ningun caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12, Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacién de la AN, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor,
y mantener su porcentaje de participacion original- (acreditado en la
Propuesta), solo podran realizar la venta o cesién de su participacion en la
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones € idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la AN, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podr llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesidn ocurra como
resultado de politicas de reestructuracién o modemizacion de! Estado
colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subconiratista(s) o cesionaria(s) del presente Conirato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Confrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sifios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de
materiales, fransporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen fributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura
de pagos estipulada en este Contrafo. El que el interventor no haya obtenido
toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo

f

54



eximird de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la AN! ya que el Intervenior asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta. o .

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigenie en la Repiblica de Colombia.
Este Contrato se rige por la ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, ia Ley 1474
de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efeclos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para fodos los efectos el idioma oficial del presente Confrato es el
casteliano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion def Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin
perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por
parte de la AN! en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. | Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y responsabifidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Conirato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia 2 diches derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de -administracion, sueldos, horas extras, jomales, honcrarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al ‘control de calidad intemo de Ia interventoria,
fransportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de Ia ejecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrolio de los frabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
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laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas
condiciones y sean enfregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los
plazos estipulados. '

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Inferventor debera establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisifos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
comespondiente a [a ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguienies
normas de ICONTEG: NTC - ISO de la serie 8000 en sus Gltimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o soffware que utilice para [a ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o exirajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en [a presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones. |

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccién y al siguiente correo electronico; o (i} a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualguier cambio en estas
direcciones deberd ser notificado a la ofra Parle para que proceda a
consignarlo y solo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Direccion: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.

PBX: (571) 484 8860

Codigo Postal: 111321

Si es al Interventor:

Direccion: Carrera 50No. 102 A - 87 Bogota D.C.
PBX: (571) 621 6088 -
Correo Electronico: direccion01@gesac.co

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:
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(a) Si es enviada por correo certificade, se entendera notificada
ta Parte en la fecha en ia cual se certifigue su recibo.

) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electranico,
si lo ha enviado con esa opcidn; o (i) cuando el destinatario le confime via
correo eiectronico el recibo de ia comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera nofificada con [a
confirmacién de envio que expida la maquina a través de la cual se envi6 el
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Parfes suscriben el
presente Contrato, en la ciudad de Bogota D-C;a10s { )
Dias del mes de e 2015, en dos (2} originalgs del mismo

tenor y validez uno para cada Parte. % g gg ma 2 0 Eﬁ

£ND REDO SERPA

ENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Pt

EDGAR SANTIAGO ALBA PARRA
Representante Legal —- CONSORCIO GESAC

Proyecto aspectos juridicos: John Eredy Rodriauez — Abogade GIT Gerencia de Contratacion - Visepresidencia Juridica 3
IS0 aspecics juridicos: Gabriel Eduardo del Toro Benavides — Gerente GIT de Contratacion - Vicepresidenia Juridica |,
ﬁ:obé aspectos juridicos: Alfredo Bocanegra Vartn - Vicepresicente Juridico ¢ olr
Revish aspecios ¥éenicas: Lifian Mercedes Laza — Vicepresidencia Gestién Cenfractual
Revist aspecios y aprobd aspecios tcricos: Gloria Inés Cardena Botero - Vieepresidencia Gestion Contractual Y\@
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