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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) DANIEL FRANCISCO TENJO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadania nlmero
79.852.220, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual (E) de la Agencia Nacional
".-de Infragstructura;-segn-constaTentla ResolucionNo. 1676 dei 30 de septiembre de 2015,
S facmtado;porude!é‘g'acié'r*rTcdﬁfe"rfdeT -mediante ‘Resolucién 1113 del 30 de Junio de 2015,
quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden

Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente ~
contrato (la "AGENCIA");

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) WILSON GIOVANNI URREA, identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.454.285
expedida en Bogoté, obrando en nombre y representacién del CONSORCIO EPSILON 4G,
con NIT No. 900.869.907-1, en su calidad de representante legal, en adelante y para
efectos del presente contrato (el “Interventor” el ‘confratista’);

Hemos convenido celebrar el presente confrato de interventoria {el “Contrato” o el “Contrato de
Inferventoria’ que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decrefo
1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes.consideraciones: ...—. ... . . : . .

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se abrié el Concurso de Meritos
Abierto niimero VJ-VGC-CM-010-2015 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta
mas favorabie para llevar a cabo.la interventoria integral de entre otros, el confrato de
concesién derivado del proceso licitatorio VJ-VE-IP-LP-022-2013 correspondiente al
corredor denominado “CONCESION AUTOPISTA AL MAR 1” del proyecto Autopistas para
la Prosperidad. (el “Contrato de Concesion”).

(b) Que mediante Resolucion No. 1183 del 10 De Julio De 2015, se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos def Contrato de Concesién, los Contratantes son los tnicos autorizados
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Confratantes y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
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que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la matenia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les
dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que
se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de ias Clausulas y Capitulos se incluyen
con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el
alcance y la intencidn del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bieto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de “CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y
SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-
VE-IP-LP-022-2013 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “CONCESION
AUTOPISTA AL MAR 1", DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD’. El objeto del
Contrato comprende, sin limitarse:

(i} La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialades en el Contrato de Concesion
Y

Pagina 5 de 61




(ii) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

(iv)  Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANi como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los nsumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la
ANl de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de eiecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacion anticipada del contrato
de concesidn y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura,

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion correspondiente, asi:

(@) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: cormespondera al tiempo en que se desarmollaran las
Fases de Pre construccién y Construccion Que en suma sera de setenta y dos (72) meses, asi:

(i} Fase de Pre construccién: doce (12) meses
(ii) Fase de Construccin: sesenta (60) meses

(b} Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se desarollaran las
labores de operacién y mantenimiento que ser4 de: doce (12) meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanio se haya suscrito el acta de inicio del
contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-022-2013 y cuando los concesionarios

cumplan con su obligacion de fondear la Subcuenta Interventoria y Supervision de que trata el
contrato de concesion;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objefo pactado en este Contrato, el Interventor desarrollarg todas las
actividades definidas en ef presente Contrato: las qQue prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos,

las’ que se desprendan del Contrato de Concesién y las que se deriven de la naturaleza def objeto
del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y confrol infegral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos

]
leng Plie!éo de Condiciones, Iz Hoja de Dafos y en el Contrato de Goncesion comespondiente, sus adiciones, otrosies y demés documentos que Io
aclaran, modifican, complementan o sustituyen,
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en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia
el alcance del objefo del presente Contrato incluye:

(@)

(b)

©

1)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los monfos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Coniratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
de! Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segln corresponda, asi como con fas normas del sistema de seguridad social y aquellas que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisifos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 -

Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales
de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de ias obligaciones del Concesionario, contenidas en el Conirato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que &l

Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que iales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Conirato de
Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices ¥ la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Confrato de Concesidn para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con ei Contrato de Concesion y sus Apéndices,
requieren de su participacion.
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Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la AN asi se
lo solicite.

Entregar a [a ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que fa ANI establezca en cada
¢aso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de Ia AN (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI

para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es aplicable para el
plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceplos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANj, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de ofras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando eflo sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demés documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle ai Interventor o a la
AN, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, seré este ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en ef Contrato de Concesién, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrafo o —en el caso en que no se sefialen plazos

de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrolio del Contrato de Concesion.

Acompaiiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién de
controversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten con e}
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a fa AN! cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de

conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesidn.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en particular
con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respegto de cualquier
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(w)

procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. £n consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial
que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacién ufilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de la serie
9000 en sus ultimas versicnes, entendiéndose aplicables aqueilas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucién de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la

entrega de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser superior a diez (10)
Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demés previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos en

especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo®, asi como los siguientes objetivos
generales:

(a) Gestién Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Contrato de Concesion y de! Contrato de Interventoria, que pudieran
implicar interaccion con el Concesionario y/o la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica e! establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacidn confractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion, la
recepcidn y verificacion de informes, entre ofros.

(b) Gestién Técnica: E! interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, (medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y
verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefic del Concesionario en €l
area técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesidn, asi como durante
la terminacion y liquidacion del contrato de Interventoria.

(c) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
control del manejo financiero y contable del Confrato de Concesion enire el

//
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Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de Ia fiducia establecida para el
respectivo Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa
de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion
definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia Nacional de
Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo Ia revision y concepto sobre
la_inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a
la fecha de [a reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y
financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que la Agencia soficite, incluye la realizacién de los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del area econdmica del Proyecto.

(d) Gestién Econémica: Realizar ios procesos y actividades relacionadas con la
supervision de! &rea econdmica del Proyecto.

(e) Gestidn Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion
y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Conirato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo
del contrafo.

(f) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién
de las diferentes activdades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medié Manteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de
manejo ambienta 1as de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimienfos ambres: ~enire ofros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales i > maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las directrices materia dicten las Autoridades Ambientales.

(g) Gestion_Social: Realizar los\iHfocesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, enfre otros aspectos,
la verificacion del cumplimiento en la ejecucién de los instrumentos de gestion sociai
establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario,
seguimiento de! tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de
las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacién e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacién
del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices
y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnicay juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicién

-]
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de las é&reas requeridas para la ejecucién del Contrato de Concesién, mediante la

vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestidn
predial.

(i) Gestidn de Seguros: Realizar los procesos y aciividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando entre ofros la correcta y oporiuna expedicion de las

mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé el correspondiente Confrato de
Concesi6n.

(i) Gestion de Riesgos: Disefiar ¢ implantar un sistema dedicado a la identificacién y
prevision de los principales riesgos asociados con ei Contrato de Concesidn, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de
riesgos y minimizacion de impacios, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
gjecucion del Contrato de Concesion.

(k) Gestién de Aforo vy Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del dforo y auditorfa del Contrato de Concesidn, incluyendo, entre
otros, la revisidén de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos pera
verificacion de transito y a ejecucion de conteos de tréfico.

() Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de recursos
invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar
o rechazar las 6rdenes de pago presentadas por el confratista, y darles tramite dentro de
la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimienio de los compromisos
financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversidn
privada, documentar idonea y oporfunamenie los registros contables pertinentes,
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos
los soportes y formatos requeridos para la actualizacion contable de la Entidad en los
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista y

requeririe la informacidn que sobre este aspecio estime conveniente y necesaria, en
caso de que el contrato de concesion o permita.

{m) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con
los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar
acciones coordinadas que permitan fa buena ejecucién del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1 .4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor estimado del contrato de interventoria es de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MiL DOSCIENTOS
PESQOS ($31.500.751.200) de diciembre de 2013 incluido IVA.
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(d)

(e)

El valor del presente Contrato corresponde & un precio global fijo ofertado por virtud
del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los
terminos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos del
proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion del-presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Contraio se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse
obiigaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicaré que le sea
reconocida cualquier variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas
en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta
de inicio, sblo sera fenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi
como las labores de liquidacion de presentarse una terminacién anticipada del
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios efectivamente
prestados, costos de personal y los items de ofros costos hasta la fecha de
terminacién, Unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria,
una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a a previa aprobacion
que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar
el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente
Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a fa Subcuenta interventoria y
Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del
Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (2) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para Hlevar a cabo los tramites pertinentes y dar las
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja
el Fideicomiso def Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen a través
de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio
Auténomo en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seréan reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la dltima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventorfa y a la firma vy
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en ef evento en que Una vez suscrita el Acta de Inicio del
Contrato de Interventoria, segin los términos del contrato durante el primer
mes, no se encuentre aprobada la fotafidad del Equipo de Trabajo minimo requerido
en el Plan de Cargas y en fa Hoja de Datos, e pago mensual se reduciré en Ia
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la AN! y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando
como base el p@upuesfo desagregado el cual debera ser entregado por ef
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Interventor para fa firma del Acta de Inicio. La reduccién de fa retribucion de que

trata el presente fiteral, no impedira la imposicién de mulftas en los términos del
presente contrato.

(f Forma de pago: &l valor del conirato se expresan en Pesos constantes de diciembre
de 2013, por lo que se actualizardn teniendo en cuenta la variacién del IPC
publicado por el DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion por
parte del interventor deben ser indexados conforme con Ia siguiente formula:

= TP Cmy
Cuoity, .y = Cuollep,poazy X FPCom v

{Dicf2013 )
Donde:

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

Cuotanm” - . s
™™ | Interventor en el respectivo afio calendario “m”.

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cuotapiezots) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

W M

PG IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
tn. m) calendario “m” publicado por el DANE

IPC piezo13y | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al ndmero de dias reales del mes de ejecucién del

contrato de interventoria, es decir, seré proporcional a los dias ejecutadoes teniendo como base mes
de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) El valor estimado de! Contrato de Interventoria corresponde a la suma de TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
PESOS ($31.500.751.200), el cual corresponde a la suma total de los pagos que se preven
a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de Concesion,
expresados en Pesos de diciembre de 2013, teniendo en cuenta el numero de meses
estimado de cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesion durante las cuales

se prevé que esté vigente el presente Contrato de Inferventoria, atendiendo al plazo dei
presente Contrato.

b) El valor efectivo def Contrato de Interventoria corresponderé al que efectivamente se pague

al Interventor en aplicacion de lo previsto para la Remuneracion y Forma de Pago del
Interventor. /L ;
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El inicio del proceso de contratacién de la interventoria de proyectos de asociacion plblico
privada encuentra su respaldo en el modelo de retribuciones que para este tipo de proyectos
se encuentra dispuesto en la ley 1508 de 2012, modelo segun el cual no se requiere contar
con apropiacion presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciard !a ejecucion del
respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al respaldo presupuestal de cada uno de
los proyectos se encuentran estimados y contemplados los costos de ia interventoria
correspondiente. Por tal razén, ias vigencias futuras aprobadas para el proyecio de APP se
constituyen a su vez en la disponibitidad presupuestal de su correspondiente interventoria y
el concesionario adjudicatario del proyecto de APP deberi suscribir el correspondiente
contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro de los
cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, [a suscripcion del presente confrato, estara supeditada a los
siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion del respectivo médulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracién y manejo de los
recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion de la carta
de presentacién de la oferta, expresaron que conocen y aceptan la condicién accesoria para
la suscripcion del contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del confrato y en
consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo de la ANI.

CLAUSULA1.6.  Declaraciones y Garantias de las Partes,

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la AN]
declara y garantiza lo siguiente:

{} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segln Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a I3 liquidacién de la AN

(i) Elfuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(i} La suscripcion del Contrato de Interventorfa no contraviene ninguna norma aplicable a

la ANl y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la
ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:
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(Vi)

Creacidn y existencia: El Inferventor {o sus miembros en caso de consorcios o uniones
temporales) esta actualmente vigente, ejerce vélidamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado} cuentan con la

capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones suficientes

en los términos de [sus estatutos/su confrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1} Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los trminos y condiciones establecidos en el presente
Confrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] requeridas
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un drgano [societario/contractual] es
requerida para la suscripcién, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato. 4//4
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{vii)

(vif)

(ix)

)

2) La suscripcién del presente Contraio no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion intena/estatutos.

Aceptacién Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron-
necesarios y con la presentacion de ia Oferta determiné que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI duranie el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la AN aquellos apartes que a
su juicio no eran claros y con la presentacion de Ia Propuesta consideré que tales
apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo
que ademas acepta los términos y condiciones del Conirato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimienio cabal,
oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de
los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara que conoce, ha leido y
entendido el Contrato de Concesién, sus apéndices y anexos y conoce el alcance de
sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consuitas a la ANI, que a su juicio fueron
necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesién y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de
dicho Contrato de Concesién, asf, reconoce y acepta que fa contraprestacién prevista
es suficiente para la asuncion de la totalidad de Jas obligaciones a su cargo, previstas
en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor Y sus accionistas son los dnicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucién del presente Contrato, los usos que le dara
a los pagos de la ANI seran (nica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mienfras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que
siempre contaré con ia informacion disponible, veraz y oportuna que soporte todos y
cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual serd facilimente consultable, en
cualquier momento, por parte del Supervisor de Ia Interventoria,

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion ¥ ejecucion del Contrato, el
cronograma para los pagos a cargo de la AN|, ia posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde
se ejecutard el Confrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios
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(i)

{xiif)

(xiv)

de trabajo, condiciones climaticas, de pluvicsidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Confrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha
realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha
investigado plenamenie los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucidn de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pages
estipulada en el Contrato. E! hecho que el Inferventor no haya obtenido toda la
informacién que pueda influir en la deferminacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya
que el Interventor asumi¢ la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla {ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de ias
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibifidad el Interventor declara y garantiza
que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a quien la
AN designe.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional caiificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Confrafo, considerando las caracteristicas
del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7 Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
méas alla del plazo establecido, e CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segln corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de coman acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia
del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE
podra repefir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones yfo sanciones a que haya lugarpfodo de conformidad con el Contrato de
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Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y ef Concesionario
seran resueltas segiin se establece en el Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucién del presente Contrato se suspende fotal o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabifidad y compensacion, se aplicara lo previsto en
la clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO II

Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(@)

(@)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en jos plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Confratar y mantener, por sus cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
def Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
seg(in corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Inferventoria, establecidos en ef Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales
de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Confrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por fa ANI, salvo en aquellos casos en que ¢l

Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de lag' obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario. &
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Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Conirato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrafo y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Confrato de Concesidn y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién del Contrato de Concesidn,

de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la AN| asi se
lo solicite.

Entregar a la AN! la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que ia ANI establezca en cada
caso. Lo anterior incluye ia entrega de documentos cumpliendo fa circular 0013 de la ANi (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI

para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el
plazo del Conirato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de ofras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demas documenios que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a la
AN, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Confrato de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos gue estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucién por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, sera este (itimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que fsean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion. [
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(w)

Acompaiiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién de
controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a Ja ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de

conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para fa ejecucion det Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial

que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de Ia obligacién
contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de I3
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, ef Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 1SO de Ia serie
9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Confrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo, El plazo parala

entrega de las copias por parte del Interventor en ningdn caso podra ser superior a diez (1 0)
Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de Ia naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de Ia AN

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE fendran a su cargo las siguientes

obligaciones, sin perjuicio de las demés previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los trémites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que el Pafrimonio Auténomo efectie los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con gl Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion. 4 If
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(c) Las demas previstas en el Conirato de Concesion y en el presente Contrato
de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberéan
constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcidn del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social confemple la suscripcion y ejecucién del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucidn del Contralo de Interventoria y
cinco (5) afios mas, seglin se establece en el presente contrato. El incumplimienio de estas
obligaciones dara lugar a la imposicidn de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor,

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto de! contrato
de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de
inicio de interventoria.

1 Director de interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas, con las
respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo
con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario
después de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente
observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberd efectuar las
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de
notificacion de la comunicacion. El incumplimienio de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de
sanciones en los terminos del presente Contrato.

E! personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la suscripcién del acta de inicio y estar aprobado a més tardar dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacién, so pena de iniciar las acciones sancionatorias
establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaga
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los mismos trminos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse ias disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

{a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal gjecucion del Contrato y estos deberan residir
en Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias
fijladas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no redinan tales requisitos profesionales.

{b} Asi mismo, el Inferventor se compromete a que como minimo el personal técnico y
de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Conirato y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde
se llevan a cabo las obras de Construccién, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Conirato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la efapa en la cual se
encuentre el confrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesién objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efecios de realizar
un adecuado e integral control y seguimiento de! contrato de Interventorfa. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningin caso,
generaran reconocimientos econémicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecio, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras de
Construccion, Rehabilitaciéon y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del confrato de
concesion, de acuerdo a fa etapa en fa cual se encuentre dicho contrato de concesién como minimo
en ias dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades
que se desarrollen mensualmente.

{d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion
¥ permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Conirato, la ANI tendré la facultad de requerir al Interventor
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al Interventor ningtn vaior adicional al
establecido en el presente Contrato

]
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(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, saivo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero vy a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacion laboral alguna con la ANIL

(H Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANl se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por fa ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(0) En todo caso, sera obligacidn del Interventor asegurarse que todo el personal que
utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacién y
de las demas previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
entenderd como incumplimiento de este Confrato y serd objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en ia normatividad aplicable.

{h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a fodos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o exiralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también sera
aplicable respecto de los frabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

{ El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993
y fa Ley 842 de 2003 respecto al gjercicio de los iécnicos constructores y el gjercicio de la ingenieria.

)] Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representanie legal en caso de
no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste gue el Interventor

se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de
todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrolio del contrato de concesion, entre otras
situaciones gue se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con ios requisjtés
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exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto te
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte fa ANl o del

Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por
estos conceplos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto vy a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de doce (12) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor,
durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberén ser reemplazados por ofros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de ia ANI.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AN y deberé ser reemplazado por ofro de
iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de 'a ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumpiimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los términos de!
presente Contrato.

(c) En todo caso, la AN! se reserva el derecho de exigir el reemplazo o refiro de
cualquier empleado vinculado a la inferventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo.
El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con
los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos
los requerimientos det trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, serén designados y removidos por el
Interventor, quien es el tinico responsable por la vinculacién del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre Ia contratacién laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a
o siguiente:

(a) Para demostrar [a vinculacion de un miembro de la plantila de personal del
Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios,
segin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del dlfimo pago efectuado por tal
concepto. &
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{b} El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcidn de este documento supone ¢l
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no
inferior a treinia y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato con
el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien
por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de
estos compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el
caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion
del Contrato de Interventoria, la AN verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida
en el presente Contrato de Inferventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la
verificacion resulta que Ia suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para
el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en
el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales

vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacién laboral o confractual. (i) aufo certificacion entendida como aquella que expide una
persona naiural en su propio nombre 0 un tercerc bajo la dependencia de dicha persona natural,
acompafiada de una cerfificacidon adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del

proyecto donde se certifique que el profesional participo en ef cargo y en el proyecto que se prefende
acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Conseio Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

N En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo de
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los
términos establecidos en la Ley y en |a reglamentacién de la profesion de contador pblico.

(9) Como “expetiencia general” def profesional se entiende el tiempo transcurido hasta

la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o4 partir de la fecha
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de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de Ia autorizacion para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se

tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,

bien sea como funcicnario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas.

) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
fesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como expeniencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i} Para acredifar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido fa relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida como aquella que expide
una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten aufo certificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Cbjeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacién de Ia relacién iaboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacién,

{vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con
los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de s profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o coniratista, segun sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podrén acreditar las actividades desempefiadas,
a traves del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones para el
respectivo cargo, acompafiado de gopia de los apartes del manual que se quieran acreditar.
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(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional vy,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(h Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validard un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcidn del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el periil del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con ios soportes en los que conste dicha
informacién de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es clerta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de [as sanciones contempladas para tai incumplimiento
en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de fas demas acciones legales a que hubiere lugar.

{0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple
del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran fitulos académicos obtenidos en
el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segin comresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que deberd ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el

exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las mulias previstas en el
presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad exiranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo
la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con fa suscripcion del Anexo 6 y la enirega
de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica y
de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el gjercicio temporal de
la correspondiente profesion. Dichos framites deberan completarse de manera definitiva dentro de
los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventorfa, o dentro de los cinco (5)
meses siguientes a a Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en
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los trminos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Confrato y dara lugar a las multas
en los ierminos establecidos en el presente Confrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en la
Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion
qQue considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v el Interventor o su Personal

El interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventer, por una parte, y la ANI y el personal que se encuenire al servicio o dependencia del
Interventor, por Ia otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los
honorarios yfo salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventorfa, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los t#rminos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subconfratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de
cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, e cual
expresamente exime a la AN| de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hard constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales
que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%)
pero sélo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoria,
deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parie del Interventor al menos en la(s) fase(s)
y/o en la etapa comespondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara lugar 2 la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vincutados faboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecticion def presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente cerfificada por la junta médica de la
entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por fa junta regional
de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien haga sus
veces en fa ju@iccién aplicable. Para fo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de
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Pago por Servicios de Interventorfa, (i} los documentos de afiliacion al sisterna de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el ceriificado de discapacidad
correspondiente, el cual deberé estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obfigacion
implicara la imposicion de fa multa prevista en el presente Contrato.]

_ CAPITULO IV
Ordenes. Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario serén expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad con el
numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y drdenes se
enviara copia al Supervisor del Contrate de Concesion, como al Supervisor de la Intervenforia.

CLAUSULA 4.2.Informes
(i) Informe Inicial

El interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas més adelante
debera llevar a cabo desde el inicio def correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer
mes siguiente al inicio def mismo, un diagnostico integral de la concesion que esta siendo objeto de
interventoria, el cual sera presentado a la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagndstico se
debe refiejar la situacion completa que en el momento se presente en fodas y cada una de las
obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran:
Gestidn técnica, econdémica, financiera, contable, juridica, adminisirativa, operativa, ambiental, social
¥y predial.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las dreas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de conirol y seguimiento de la concesion.

(a) Diagndstico Inicial
Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis

completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segin el programa
de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademés de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por

parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.
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El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de forma
rapida y visual la sifuacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque
transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicién del contrato de concesion
eNn procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son

ejecutados por el equipo de trabajo del interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos
aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan de
accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha
matriz, deberé elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesién correspondiente, en ia

cual se logren enmarcar cada uno de los aspecios tratados en el Diagnéstico Estratégico que se
presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la fotalidad de reas
que hagan parte del contrafo de concesién y sus adicionales.

(¢} Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del andlisis financiero
en el cual se ver4 reflejado el estado actual de la concesién desde una optica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se
encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor deberé realizar el diagndstico al balance financiero que implica un analisis al
flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
autdnomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes

i
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interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
conirato de concesidn, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis defallado del estado de deudas del
Concesionario.

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis defaliado de! estado de cada una de las etapas y
fases del contrato de concesidn.

Se deben considerar todas las dreas concesionadas. Se debera analizar cada una de las
etapas presentes en el conirato de concesién y se dara por separado un diagnéstico cuantitativo y
cualitativo de cada uno de estos. Se deberad ademas separar las etapas segiin se trate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras complementarias

obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razon del estado de la inversion
realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que
la Interventoria previa revision conjunta con fa AN| considere se deben adicionar para garantizar que
se cumpla con el objeto del contrato de concesidn.

(e) Diagndstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos
coniractuales con el objeto.de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada unza de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre [a
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la
cumplida ejecucidn del confrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
scbre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de 1a Ley Aplicable.

{1} Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para
el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacién del diagnéstico inicial o del informe
de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion dei diagndstico en el
que se refleje el estado de avance y ejecucidn de cada ungde las obligaciones a cargo del
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concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacién de los demas informes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o

Estrategia, y al igual que éste, e Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria debera revisar y

actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque
de la consultoria. '

(i) Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de Ia gestion realizada, sin perjuicio de los demas
informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos
U otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de Ia interventoria. La parte general del informe contendra el
andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (if) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii} las actividades y
gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion;
(v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe debera
incluir ¢! concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y
analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria
y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, ofrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto def cual resultd adjudicatario en
el presente Concurso de Méritos:
¢} Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesion
i.  Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion:

L)
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vi.
vii.
viii.

Xii.
xiii.
Xiv.

e) Informaci
i.
ii.
iii.
iv.
V.
vi.

vii.

viii.

Avance y estado gestidn ambiental
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestién social
Avance y estado aforo y auditoria.

Manifestacidén de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos
en el Contrato de concesion.

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.
Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

Estado de las garantias de trafico del Concesionario

Avance fisico

e Actividades a precio global

e Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

+ (Cantidades de obra ejecutada

Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesidn en los
plazos y términos previstos en el confrato de concesion; la valoracién sobre las
consecuencias que debe acarmrear dicho incumplimiento y la fipificacion de las
causales de multas previstas en el Confrato de concesidn, asi como la opinion del
interventor.

Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompafiado de su opinidn acerca de las posibilidades de
ferminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

Actos administrativos de aspecto ambiental.

Informe General parte técnica y operativa.

Informe sobre los errores de construccidn cometidos por el Concesionario y la forma
en que fueron subsanados.
6n Financiera.

Estado de cumplimiento del confrato de concesion.

Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

Sintesis del Comité de Fiducia.

Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

Resumen censolidado de ingresos de la concesion.

Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de
fas subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacion entregada por ia
Entided Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

Comportamiento det trafico dentro del corredor vial mensual desde el inicio de la
concesion.

Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la concesion o desde el
momento que aplique.

J
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f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h} Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacidn y mantenimiento del
corredor vial,

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucién dentro de Ia etapa Preoperativa. Teniendo
en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar
en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podré ser diferente al aprobado por la AN! {a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nlmero, calidad y dedicacién, al que se obiiga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacién de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual
debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser
verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a Io
anterior, el supervisor del confrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del contrato
de Interventoria fodas las veces que lo considere conveniente: Los coniratos, ordenes de
servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de Ia totalidad del personal, que demuestren
la remuneracion y ia relacién existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte de! mencionado personal.

]} Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el perfodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacién de los recursos fisicos frenfe a meses
previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Inferventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Intervenior a la AN y acciones comeclivas ylo
preventivas a implementar en fodos los aspectos de la concesion (administrativo, financiero,
técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segin lo
acordado.

n} Una relacion sobre ta atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que fengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del concesionario
y del interventor, el estado de framite y contestacion de las midmas y los mecanismos

Pagina 34 de 61



S

adoptados para la correccién de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro def informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes
de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacion con la ejecucién del Contrato de concesin y el contenido de éste.
Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito

indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensuat al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompariado de la respectiva factura de cobro y los soportes
de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicard con teda precision tas
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de os mismos. En todo
caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo det Contrato de
Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera
realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Confrato de concesion v la
Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un informe Mensual, la ANI considera que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI o
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la enfrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectlie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor estd de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos
dentro de un plazo no mayor de diez {10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si
no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se o harg saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicifud, exponiendo las razones por las
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cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas. Si la ANI insistiere en fa necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el interventor considera
improcedentes 0 innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente
Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde
su recibo, se entendera como una aceptacién de la misma.

(iv} Informes por Terminacion de Obras QObligatorias.

(@) E! Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacién de
Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el inferventor de Ia

terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecié en el contrato de
concesion.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para proceder a Ia
suscripcion del acta de terminacién o acta de operacion, segln corresponda, de una etapa
del Contrato de concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
de concesién y sus documentos. La enfrega de cada Unidad Funcional estara

condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de
concesion para tal efecto.

(c) EI informe por terminacion de cada etapa deber& contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestién global del Concesionario en la Etapa respectiva, de
acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los andlisis
realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacién de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Ftapa respectiva, de
acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicabies.

(iiiy Un informe sobre la Memoria Técnica {seglin este término se define en el
Contrato de concesidn) entregada por el Concesionario para la Efapa respectiva, incluyendo
Sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras de
la Etapa respectiva.

u
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(d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada Etapa si
este se ajusta a los #rminos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Conirato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor
de la ANl podra advertir deficiencias en el informe por terminacién de cada Efapa, las
cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de
una (1) semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a
satisfaccion de fa ANI.

{e)La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere esta
CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la ANI
dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la
imposicién de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con
la normatividad aplicable.

{v) informe Final

Una vez cumplido el término del confrato de interventoria, o en caso de ferminacién
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley,
deniro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberé
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera.una parte ejecutiva y ofra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestién presentados de forma visual,
graficos u ofras heramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi
como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el
andlisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y acfividades del proyecto
otorgado en concesidn, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al
concluir su gestidn, indicando detalladamente Ia situacién financiera de la Concesion. Este informe
debera contener la relacién de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecio,
indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrolio del mismo y todo lo que hubiere recibido de intervenfores
anteriores, los asunios, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se
acompafiara de un archivo fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que
se entrega ef contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendienies y las
causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagndstico Final. Este debera
contemplar: '

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como las
recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de
suelos, las fuentes de materiales utilizadas en ia construccién de las obras, y su ubicacion,

clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.
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c)

)

m)

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados 3 caho por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principaimente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arle ubicadas en el
proyecto.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

Un andlisis global de [a ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.,

Los valores fransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (segln estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto
por el cual se pagaron.

Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

Una relacién de fos disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucién del
contrato de concesion, discriminando. enire aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas

que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de a elaboracion del
informe final.

Una auditorfa final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

Un recuento de las garantias oforgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la (iima factura del contrato de Interventoria, estard sujefo a la
presentacion y previa aprobacion det informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, las
garantias del presente Contrato de Interventoria se oforgaran para cada Etapa o Fase de este
Contrato, de conformidad con lo pre\;i@o en el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

Bl
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CLAUSULA 5.2, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del CONTRATANTE, una garantia Gnica
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Inferventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pélizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado ¢ afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de la AGENCIA
con el objeto de garantizar el cumplimientc de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas
al Contrato de interventoria incluyendo el pago de muitas, la clausula penal y demas sanciones que
se impongan al Interventor. La vigencia tfotal correspondera a la duracidon del Contrato de
Interventoria estimada en 7 afios mas una vigencia adicional correspondiente al plazo contractual
previsto para la fiquidacién del presente Conirato.

{i) La vigencia de éste amparo debera ser olorgada de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra por una vigencia de cinco (5) afios.

c. Etapa de Operacidn y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el Interventor
obtendra el amparo con una vigencia de un (1) afio y seis (6) meses mas.

(ii) E! valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: En cuantia correspondiente al diez por
ciento {10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondienté al diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por ciento {10%) del
valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales ¢ Indemnizaciones Laborales: este amparo
debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de sa/ﬂios, prestaciones sociales e

/
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indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria,

(i) La vigencia de este amparo sera Ia siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra con una vigencia de un (1) afio y tres (3) anos mas.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: Para efectos de este amparo, el Interventor obtendra
el amparo con una vigencia de cinco (5) afios y tres (3) afos mas.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de esie amparo, el interventor o obtendra con
una vigencia de un (1) afio y tres (3) afios mas.

(ii} E1 valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: en cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor fotal de fas obligaciones a cargo del interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. —

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: En cuantia comespondiente al cinco por ciento (5%)
del valor fotal de las obligaciones a cargo def Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de operacion y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(3) Amparo de Calidad de ios Servicios Prestados: El Interventor debera constituir como un amparo
adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir Ia
Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos
entregados por el interventor en desarrollo del presente Contrato

(i) Este amparo deber4 tener la siguiente vigencia:

a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa Preoperativa. El
interventor debe allegar esta péliza con tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos {2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa
de Operacion y Mantenimiento. El interventor debe allegar esta poliza con tres (3) meses de
anterioridad a la finalizacién de dicha fase.

(i} El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa
precperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a ia etapa de operacion y mantenimiento.

Pagina 40 de 61




CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia (nica de cumplimiento, una poliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de ias actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontrafistas, en procura de
mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la gjecucion del Confrato. {2} Vigencia. La
vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil extracontractual serd anual renovable hasta
cubrir el plazo total del Confrato de Interventoria. El Interventor deberd garantizar que las vigencias
de cada una de las pdlizas oforgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de Ia duracion
del Contrato, el CONTRATANTE verificara esfa condicion y aprobara cada péliza otorgada, para lo
cual el Interventor debera aportarias con fres (3) meses de antelacidn al vencimiento de la vigencia
de cada péliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual deberd contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus
subconiratistas como asegurados y beneficiarios. {4) Las pdlizas deberan constiiuirse de acuerdo
con las coberturas y requisitos establecidos en el Decrefo 1082 de 2015, en adicidn, el seguro
debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontrafistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabitidad. (5) El valor asegurado
para cada péliza de seguro con vigencia anual seré del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a fo sefialado por el
Decreto 1082 de 2015 y demas decrefos reglamentarios y demés normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

{b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los freinta (30) Dias siguientes a
la disminucion de! valor garantizade o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurmrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las

polizas de que frata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capiiulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerias, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia (nica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacién se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir fa pdliza y por
lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el presente confrato.
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(d) Si el Interventor no proroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el
presente contrato, se le podrén aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato.

() Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de las solicitadas en
el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el témino de su
ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacién de este Contrafo, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de I garantia, en la que conste
que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la
misma suponga, si ese es el caso. Elio sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrate
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningGn tipo de revocatoria por parte de la aseguradora ¢ entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta Ia liquidacion del Contrato y fa prolongacion de sus
efectos.

(h} Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n} con los requisitos sefialados en
el presente Capftulo, la ANI solicitaran Ia correccion de la(s) misma(os) y sefialar para ello un plazo
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el interventor no entregue la(s) garantfa(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no

aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el interventor e impondra las multas de que trata el
presente Contrato.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segiin lo dispuesto en el presente
contrato [a ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de Ia Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la ejecucion ylo
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos
en este Contrato o las normas Que regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccion,
ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine ia AN,
plazo gue en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a
las muitas establecidas en el presente Confrato.

(k} La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas
por el Interventor durante Ia vigencia del presente Contrato, contados a partir de! Dia Habil siguiente
a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el piazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entender4 aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e {i
de la presente clausula. Sila AN tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asf lo sefialar por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro def plazo que razonablemente sefiale la ANI
en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de 13 AN! éste aprobars la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a
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satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
inferpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir acompafiada
de una certificacién expedida por el asegurador (en ningin caso sera valida la certificacion emitida
por el coredor de seguros) en la que declaren las condiciones de fa colocacion de la garantia
(Segiin modelo que se adjunta como Anexod). El reasegurador deberéd enconfrarse inscrito en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra
la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros def Inferventor o las
sociedades controfadas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor] suscribib{eron) y adjunté{aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de
Meéritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de
dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o
exigible cualquier obligacién del presente Conirato por parte del garante se seguira el siguiente
procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte def CONTRATANTEcuando haya
incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Confrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su
matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, ef CONTRATANTE podra a su eleccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacién. En todo caso se
precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo tiempo
otforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor,

(b) Si fa obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en
el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la mulfta se haré efectivo
por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion
cesaran las muffas en los témminos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar fa sancion
asociada af incumplimiento fas multas se continuaran causando y serén a cargo del garante hasta
que se llegue al limite de imposicién de multas previsto en ef presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
muftas en los términos del Capifulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podré, exigir ef
cumplimiento de fa obligacion incumplida af Fiador en los términos del acuerdo de garantfa.

{d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de
dar, ef CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o estos
son insuficientes para compensar la obfigacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a fa nofificacion de la AGENCIA aﬁrante, éste

{
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no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos de/ acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados def incumplimiento de fa obligacion.

(f En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entenderé que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion def Contrato sin
interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sancijones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
{1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia
en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de |a Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en ef presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios,

por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr ia
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de ias multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, €l simple retardo por parte del contratista faculta a la AN para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones
podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que
elfo no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El
pago de las muitas no exonera al contratista de! cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del inferventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en firme
el acto administrativo de imposicion de la muita en ef Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto
ta multa que dio origen a la imposicién de la misma. Sj e Interventor impugna la imposicion de la
multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente af Mes en que el acto administrativo quede
en fime. :

Si el acto administrativo mediante ei cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato

y la decisi(;)n es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademag/de la muita intereses de
mora en Ios términos del presente Contrato sobre el valor de la multa. !
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El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(@

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x 1000) del valor del contrato a
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasia gue el interventor cumpla a
satisfaccidn la obligacidn son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantta Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oporiunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias 0 incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

(if) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucién del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, [a rechazara el
cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el
plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si fa AN| rechazan el
candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
refroactiva, hasta que el Interventor cumpla con fa obligacion.

(iii} Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcidn del Anexo 6. |

{iv) Por_incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del Inferventor.

{v) Incumplimienio en fa Entreqa de Informacion a la ANI. Si el Interventor no entrega
de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segin el presente Contrato y el Contrato de Concesitn; asi como si
no entregare la informacion completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se
relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de
cada requerimiento.

{vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales.
Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato {ya sea
del Interventor o de los subconiratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantifla de Personal’. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.
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Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AN impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del
contrato a efecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato v en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Concesion.

Incumplimiento en la constitucién de una sucursal._El incumplimiento de ias
obligaciones contenidas en el presente Confrato,

Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
Sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en
esta clausula, se causara una muita diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacién de

las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion la gravedad y extension
del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta cinco
(5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara
desde el dia en que la ANI comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondré la multa desde la fecha en que Ia
ANI hayan identificado ef incumplimiento.

Si el Interventor sanea et incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo seftalado en el literal (a) anterior, no se impondra la muita.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete
el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se flegase a
completar el tope sefialado en Ia el presente contrato, sin que se haya saneado el
incumplimiento, la AN| debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las
multas se calcularan a partir de Ia fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha
de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la AN, seqglin corresponda, una vez
se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la AN ha impuesto la multa.
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CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a} Inicio de! Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador
de una cualquiera de las multas previstas en el presente confrato, y ha transcurrido el
periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente confrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANI
iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de Ia causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de
los literales de la clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacidn, la AN podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que Ia ANl le
adeuden al Intervenfor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicién de Multas.

(@) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

{b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal {a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
[PC del Mes anterior al dia de ta ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a
la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por ef Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope méximo posible
de imposicion de muitas conforme lo dispuesto en el presente conirato, el contratista pagara a la ANi
a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento {20%) del valor de! contrato, fa cual se
tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la AN, lo cual
no es obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia (nica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o
su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. , #
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Para la cancelacion del valor de ciausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
coniratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor de contratista.

El procedimiento para el establecimienio y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de ia Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPiTULO__VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podrén acudir a su solucion
en forma é&gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en ia ley, tales como la conciliacion, la
amigable composicién y la transaccién.

CAPITULO VIl
Terminacion y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Conrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

{a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento
dei plazo.
(b) Por la terminacion del Contrato de Concesion por

cualquier causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion de! Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesién.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato ferminara
ademas por la acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE
podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventorfa, sin que se pueda presumir
la revocatoria o condonacion de fas multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara
en el evento que después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totafidad del Equipo de Trabajo, debido a que los
profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica
y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, lag’ partes acuerdan que en el
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evento que hayan franscumido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la
totalidad de! Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato
de Interventoria en las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la
revocatoria o condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La acepiacion de
la cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

Terminacion anticipada del contrate por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien detf personal que utilice el Interventor,
con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculade al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectien las cotizaciones al
régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(a) Por las demas causales de terminacion previstas
en el ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaraforia de incumplimiento definitivo del
Contrato de Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo
del Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del interés piblico que se busca satisfacer
con {a contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal {f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
gjecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Confrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como

origen la Adjudicacion y suscripcién del presente Contrato de Inferventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Confrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Confrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a elio, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ltimo con la ANI. Una vez efectuada la
fiquidacién se elaborara un acta que la contenga, documento.que sera suscrito por las Partes.
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CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presenfe Contrafo se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANL. El
Supervisor ejercera Ia vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve
el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2 Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de inferés bancario cormiente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin
Caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en
ofras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este
plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documenios del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, ¥ por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones Y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015.

{b) La Propuesta del Inferventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d} La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demés documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

() Los Anexos del presente Contrato.
El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de

discrepancia entre los Pliegos de Condiciones {incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). s
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CLAUSULA 9 4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes. La

suscripcion del Contrato se realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emision
de una ceriificacion por parté de la Fiduciaria sobre el cumplimienfo por parte del
Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y Supervision.
E! transcurso del tiempo entre la adjudicacion det Concurso de Méritos y la suscripcion del
Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causaré
el pago de indemnizacién o compensacion por ningdn concepto enfre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucién de este Contrato se requerira que las

Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara una

vez se cumplan fodas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

1.

2.

o

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y ta Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

Manifestacion sobre fa disposicion de personal, materiales y equipos en los términos
previstos en el presente Contrato.

Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacion del proceso .-

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta economica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion def item “Oiros
Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
proceso de seleccion.

Haber enfregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo
41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de [a Ley 1150 de 2007, en la cual se
acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Inferventor sea
un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal confratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del Contrato
de Interventoria, el Interventor no ha cumplide con los requisitos a su cargo para el
inicio de la ejecucién a los que se refiere Ia Seccidn 2.4(a) anterior, la ANl podra

declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, dg acuerdo con lo previsto en fa
clausula 8.1 literal |). ﬂﬁ
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CLAUSULA 95. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estén
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo yfo sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o Cualquiera de sus miembros o socios, (2)
que ho se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién ylo liquidacién, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion seglin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116 de
2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicio de interés el
Interventor debera ceder el presente Conirato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualguier incumplimiento total o
parcial de las obligaciones emanadas de este Contrafo, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el
incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segtin este término se define mas adelante. El incumplimiento total o
parcial en el cumplimienio de cualquier subcontratista o dei Concesionario no se considerara por si
sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

{a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que
lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente Contrato, respecto de tas cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y
circunstancias que a continuacién se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados: '

(i) Eventos poliicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A} Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccién, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

C Hueigas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleaglos de direccion, manejo o confianza;
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D) Hallazgos arqueol6gicos y descubrimientos de tesoros, minas u
ofros yacimientos.

(if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de fa
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que

impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato

que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesién que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la ANI y el interventor, siempre que ta suspension no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

{b) Se entenderd por ‘Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso forfuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extensidn prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10} Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se resiablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la
“Parte Afectada®) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocumencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde
sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada
se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad
la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir
con sus cbligaciones sera referido como “Periodo Especial’.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada nofificara a la ofra Parte (A) el acaecimiento
del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira
el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de [a
notificacion aqui regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
suspension del contrato de concesién, el Interventor dejg a reanudar la ejecucion del
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. . u '
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(i) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en €] numeral
() anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de tas obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras
no se haya dado la nofificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacién sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarios. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de

buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor
brevedad posible.

{d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la
otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Perfodo Especial, incluyendo pero sin
limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar ios efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de Ia obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a
aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como
para superario en el menor tiempo posible.

(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitufives de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden Ia ejecucion de la fotalidad de las obligaciones del
Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspensién del Contrato por algiin Evento Eximente de Responsabilidad, el interventor
debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia (nica y
demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de
suspension.

(9) Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabifidad de! Contrato
de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecuciop del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera
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discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Evenfos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con ia Gnica excepcion
que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucidn del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucién de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar

por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

{ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: {A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o
no con este Contrato.

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos {equipos, personal
y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutitizados
por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ninglin caso se
incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos
en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten
los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de coman acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA97. Responsabilidad del interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor serd
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato
de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la, responsabilidad que por el mismo
concepto pueda corresponderle al gjecutar el Contrato Concesion. En desarrollo de sus
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actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
responderé por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8./ndemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus

subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

() sies extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacion sea presentada;

{ii) si es judicial (de cualquier haturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de |a cual se
hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion
entre uno y ofro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Ofros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus infereses en cualquier
proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a
su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por [a AGENCIA, pero en caso de
conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o
acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion
con fodas sus consecuencias corresponde a aquelias cuyas consecuencias econdémicas debe
asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Inierventor
prevalecera sobre el de la AGENCJA para tomar cualquier decision o accion que deba adelantarse
en desarrollo de su defensa. El Intgrventor pagara -a nombre de la AGENGIA - las sumas necesarias
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para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de
pdlizas u ofras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de les cinco (5) Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la
orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la
AGENCIA vy el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del
Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido.
En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la ufilizacion de los instrumentos procesales que
resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea refacion alguna de asociacidn, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de
indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en
el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los
términos de este Confrato. Las Partes no pretenden crear ningn derecho ni otorgar ninguna accion
a ningtn tercer beneficiario de esie Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subconiratar la ejecucién del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan fa idoneidad y capacidad para desarrolfar la acfividad subconfratada, sofo podra
hacerlo previa autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara
siendo el Unico responsable fa AN! por el cumplimienio de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el Ginico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la
ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (fos) subcontratista (s} cuando, a su
juicio, éste {0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor
(es) subconiratadas. En ninglin caso se podrén subcontratar actividades que, conforme a 1o previsto

en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 8.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Confrato. De
la misma manera, salvo autorizacién de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original {acreditado en la Propuesta), sélo
podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas
que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendrd que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al interventor efi razon a sus calidades acreditadas

(
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en ef Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y de
Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo. La ANI
no podra ceder el presente Conirato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como
resultado de politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resuite(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrafo se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diploméatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS 14, Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con ia celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los iugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamienfo de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario 3 que
estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, fodo lo cual fue tomado en cuenta en Ia
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen
completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor Y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. E)
que el interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los
costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucidn completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANl ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta,

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Confrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige
por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 Yy Sus
decretos reglamentarios, el Cadigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual ia ciudad de
Bogota D.C.
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CLAUSULA9:16. ~ ldioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Confrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad apiicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacién unilateral del mismo
por parte de la ANI en los términos establecidos en ei presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas
de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, Ia falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez fotal o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 8.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion de! presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas exiras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que empiee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad intemo de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias,
asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se
causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos,
suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuard las pruebas de laboratorio,
pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para
garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean

realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro
los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
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incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para Ia definicin del sistema de calidad correspondiente a la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debers acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus dltimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual v en particular con las normas aplicables a las patentes vy
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice para la ejecucion del
Contrafo. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la

obligacién contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el interventor durante
la ejecucién del presente Contrato ¥ que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serén enviadas (i) a la
siguiente direccion v al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
ntmero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la ofra Parte para que
proceda a consignarlo y sélo a partir de la nofificacién del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Bireccion: Calle 242 No. 59 — 42 Torre 4 Piso 2 Bogota D.C.

Teléfonos: PBX 4848860 — 018000410151

Sies al Interventor:

Direccion: Calle 100 No. 8 A — 55 Oficina 504 Bogota D.C.

Teléfonos: 2560550 ~ 2360053

Correo Electrénico: epsilondG@interventoriaautopistaalmart.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada Ia Parte en la fecha en
la cual se cerfjfique su recibo.
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(b) Si es enviada por comeo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacién de lectura del correo electronico, sifo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando
el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que
expida [a maquina a través de la cual se envio el fax.

B e S S e e v

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Parfes suscriben el presente Contrato, en ia
ciudad de Bogota D.C., a los dias del mes de de 2015, en dos (2)
originales del mismo tenor y validez uno para cada

[ i
/
WILSON IURREA URREA

Representante legal
-~ CONSORCIO EPSILON 4G -

Proyecit aspectos juridicos: Juliana Fermo— Abogada GIT Gerencia de Contratacion — Vicepresidencia Juridica\é
Revisd aspectos juridicos: Gabrie! Eduardo del Toro Benavides — Gerente GIT de Contraeibn — Vicepresidendia Juridica
Revish aspectos juridicos: juan Manuet Aza— Experto G3 08- Vicepresidencia Juﬁdi@
Aprabd aspecios jurldicos: Alfredo Bocanegra Varén - Vicepresidente Juritico
Revisd aspectos técnices: Lilian Mercedes Laza — Vicepresidencia Gestion Contractual &=, .
Revisd aspectos y aprabd aspectos tcnicos: Gloria Inés Cardona Botero— Vicepresidencia Gestion Contractual rfé
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